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1. Inleiding 
 

 Doel notitie 
Het doel van deze notitie is tweeledig:  

• Toelichting  & korte onderbouwing Definitief Ontwerp ter vaststelling door DB; 

• Verantwoording van de processtap ‘Uitwerking Voorkeursalternatief naar een Definitief Ontwerp” 

 

 Doelen en opgave 
De afgelopen jaren heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta een hydrologische studie uitgevoerd, waarbij de 
NBW-opgave is bepaald voor drie stroomgebieden: 
1. Ruiner Aa-bovenloop – Pesse-Noord; 
2. Boerenveensche Plassen – Ruiner Aa; 
3. Domeinweg. 
 
In dit rapport wordt ingegaan op het ontwerp dat gemaakt is voor de maatregelen die voorzien zijn voor het 
projectgebied Boerenveensche Plassen. Het projectgebied bevindt zich tussen Pesse en Hoogeveen en ligt 
grotendeels ten westen van het natuurgebied Boerenveensche Plassen en kruist de A28. Op de volgende 
pagina is een overzichtskaart weergegeven met daarop ook de maatregelen die vanuit de hydrologische studie 
zijn voorgesteld. Dit is dezelfde kaart als de kaart in bijlage 3b van de VKA-notitie. Deze maatregelen zijn 
uitgewerkt tot DO niveau en beschreven in dit rapport. De bijbehorende tekeningen zijn opgenomen in de 
bijlage. Naast de maatregelen vanuit de hydrologische studie zijn er ook nog een groot aantal maatregelen in 
het gebied die vanuit Beheer en onderhoud nodig zijn. Ook deze zijn meegenomen en op de overzichtskaart en 
hiervoor zijn principeoplossingen ontworpen.  
 
Vanuit de verkenning zijn er een aantal hoofddoelen geformuleerd die ten grondslag liggen aan dit ontwerp; 
 

• Het oplossen van NBW-knelpunten door aanpassing van watergangen en kunstwerken;  

• Afkoppelen van landbouwgebied;  

• Aanpakken van droogleggingsknelpunten;  

• Voldoende ruimte om water vast te houden en ruimte te geven aan de flora en fauna in het gebied; 

• Oplossen van knelpunten op het gebied van beheer en onderhoud.  
 

 Wijzigingen ten opzichte van VO 
Voorafgaand aan dit DO is het VO opgesteld op basis van het voorkeursalternatief (VKA). In afbeelding 1 is de 

overzichtskaart van het VKA weergegeven. Ten opzichte van het VO zijn er wel een aantal wijzigingen, de 

belangrijkste is het vervallen van 800 m beschoeiing aan de westzijde van het plangebied.  

 

Verder zijn er op de DO tekeningen B&O maatregelen opgenomen. Deze zijn ook niet op de VKA kaart terug te 

vinden maar maken wel deel uit van het project.   
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Afbeelding 1; Overzichtskaart VKA 
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2. Het plangebied 
 
Het projectgebied van de Boerenveensche Plassen ligt tussen Hoogeveen en Pesse (zie figuur 2). Het  
reservaat Boerenveensche Plassen, van het Drentse Landschap, bestaat uit een uitgestrekt heideterrein met 
grote waterplassen en vennen. Het is een gebied dat er steeds weer anders uitziet. Zompnat en kurkdroog 
wisselen hier – zowel in ruimte als in de tijd – af. Ten noordwesten van het plangebied ligt het Natura 2000 
gebied Dwingelderveld. Ten westen van het natuurgebied ligt een relatief klein, laaggelegen landbouwgebied  
van circa 60 hectare dat nu afwatert richting het oosten, via een lange duiker door het natuurgebied, naar het 
watersysteem van het Oude Diep. De rest van het plangebied watert af richting de Wold Aa. Het gebied 
kenmerkt zich door de lichte helling en de afwisseling van landbouw en andere functies. Het gebied wordt aan 
de oostkant begrensd door de spoorweg Hoogeveen-Assen en wordt doorsneden door de A28. In het gebied 
ligt ook een defensieterrein en een natuurgebied van SBB (defensieweg). Langs de Hoogeveenseweg ten zuide 
van Pesse ligt een klein natuurgebied van de gemeente. Het landbouwgebied kenmerkt zich door de lichte 
helling en de afwisseling van landbouw en andere functies.  
 
Afbeelding 2; Overzichtskaart projectgebied 
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3. Definitief ontwerp 
 
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste uitgangspunten opgenomen en zijn de ontwerpen per maatregel 

beschreven. De ontwerptekeningen zijn opgenomen in de bijlage.  

 

Het doel van de maatregelen is om het gebied beter in te richten bij piekbuien en gedurende langdurige natte 

periodes. Op dit moment wordt niet voldaan aan de normen vanuit de NBW-toetsing die er zijn voor inundatie 

van agrarische grond omdat er bij een T=10 situatie te veel water op het maaiveld staat. Uit de hydrologische 

toets blijkt dat na realisatie van de maatregelen nog niet wordt voldaan aan de norm. Dit is echter afgestemd in 

het omgevingsproces en bestuurlijk afgewogen.  

 

Ten behoeve van de T=100 opgave uit de NBW die stelt dat er geen inundatie mag optreden op wegen en 

woningen zijn er ook een aantal maatregelen genomen. Dit gaat om het vergroten van duikers en het 

automatiseren van stuwen om het water sneller af te kunnen voeren naar het benedenstroomse gebied.    

 

 Waterbergingsgebieden 
 
In de berm van de A28 wordt een waterbergingsgebied aangelegd, zowel aan de oost als aan de westzijde van 

de weg (M_WA288_1 en M_WA288_2). Daarnaast wordt aan de oostzijde van de snelweg aanvullend een 

perceel van 1,5 hectare aangekocht en afgegraven t.b.v. waterberging.  

Om het water op te kunnen zetten wordt de bestaande stuw (WA-32_80) verwijderd en worden er twee 

knijpstuwen (M_WA288_7 en M_WA288_8) geplaatst. Ook worden er wat omliggende percelen opgehoogd 

zodat hier geen inundatie optreedt.  

 

 Hydrologische maatregelen 
 
Onderstaande tabellen geven een overzicht van alle hydrologische maatregelen die voor het project voorzien 
zijn.  
 
Kantelstuwen 

Nr. Nieuw/ 
renovatie 

PV nr.  Drempel-
hoogte  
(m NAP) 

Maximaal 
stuwpeil  
(m NAP) 

Overstort-
breedte  
(m) 

Stuwbereik 
(m) 

Automatisch 

M_WA284_1 Nieuw WA284 n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. ja 

M_WA288_4 Nieuw WA288 n.t.b. n.t.b. n.t.b. 1,30 nee 

 
 
  



 
 
 

 

Notitie Definitief Ontwerp 
Boerenveensche Plassen  

Pagina 8 van 18 

 
 

 

Knijpstuwen 

Nr. Type Drempelhoogte  
(m NAP) 

Extreem peil 
(m NAP) 

Breedte 3-zijdige stuwput 
(m) 

M_WA290_4  WB-21 
knijpstuw 

11,50 12,15 3 x 1,25 

 
M_WA290_4a 

WB-21 
knijpstuw 

12,5 13,00 3 x 0,60 

M_WA284_3 WB-21 
knijpstuw 

11,05 11,45 3 x 0,60 

M_WA282_3 WB-21 
knijpstuw 

9,90 10,35 3 x 0,60 

M_WA288_7 WB-21 
knijpstuw 

10,65 11,2 3 x 0,70 

M_WA288_8 WB-21 
knijpstuw 

10,75 11,55 3 x 1,75 

 
 
 
Duikers 

Nr. PV nr.  Nieuw/vervangen Afmetingen (mm) B.o.b. (m NAP) Lengte 
(m) 

M_WA288_9 WA288 Nieuw 500 11,25 8 

M_WA290_3 WA290 Vervangen 500 conform bestaand 8 

 
 
 
 
 
Overig 

Nr. Omschrijving Toelichting 

M-WA290_5 Zuidzijde watergang vijzelen  

- Ophogen perceel rondom M_WA290_4   

M_WA288_3 Wijzigen naar A-status  

M_WA288_5 Profiel aanpassen van de watergang  

M_WA288_ Verwijderen bestaande stuwklep WA-
32_66 betonconstructie handhaven 

 

- Vervangen/ verbreden dam i.o.m. 
aanliggende eigenaren duiker Ø1200 
mm, lengte ca. 12 m exacte locatie n.t.b. 

 

M_WA282_2 Aanbrengen vaste dam in bermsloot 
bovenbreedte 5 m 

 

M_WA286_2 Profiel verruimen  

M_WA284_4 Profiel verruimen  

M_WA284_9 dam verplaatsen t.b.v. verflauwing talud 
incl. verplaatsen duiker Ø300 mm 

 

M_WA286_1 bestaande stuw voorzien van HDPE 
debietbegrenzer, afmetingen n.t.b. 

 

M_WA286_3 dam verplaatsen t.b.v. verflauwing talud 
incl. verplaatsen duiker Ø500 mm 

 

M_WA284_6 dam verplaatsen t.b.v. verflauwing talud 
incl. verplaatsen duiker Ø500 mm 
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M_WA284_7 dam verbreden tot kruinbreedte 5 m 
kokerduiker 1000x1500 mm verlengen 
tot 8 m 

 

M_WA284_2 Profiel verruimen  

M_WA280_1 profiel verruimen aan noordzijde  

M_WA232_1 profiel verruimen aan noordzijde  

M_WA280_3 watergang verruimen aan noordzijde  

- Aanbrengen nieuwe duiker Ø500 mm 
b.o.b. 8,37+, lengte 35 m 

 

- beschoeiing vervangen aan zuidzijde 
330 m 

 

- aanleggen nieuwe watergang 
bodembreedte 0,70 m, taluds 1:1 

 

- Bestaande duiker vervangen 
nieuwe duiker Ø500 mm, b.o.b. 8,30+, 
lengte 8 m 

 

- Bestaande watergang tussen wegduiker 
en nieuwe watergang 
verdiepen tot 8,30 m + NAP 

 

 
 
Ter plaatse van het defensieterrein zijn er een hele set aan maatregelen die zijn uitgewerkt op de 
detailtekening “Defensieterrein”. Deze zijn niet voor zien van een nummer. Het gaat om het vervangen van 
duikers, aanpassen van hekken, inkorten van duikers, verwijderen van een brug en verlagen van het 
schouwpad.  
 

 Beheer en onderhoud werkzaamheden 
Naast de hydrologische maatregelen die beschreven zijn, zijn er ook maatregelen in het kader van beheer en 
onderhoud (B&O). Deze zijn in onderstaande tabel opgenomen.  
 

Nr.  Maatregel 

- kappen ca. 10 bomen tot 30 cm t.b.v. onderhoudsroute 

02 Bestaand hek vervangen voor nieuw hek doorrijdbreedte 5 m  

04  Oude opbouw inlaatschuif verwijderen 

07 dam verbreden tot kruinbreedte 5 m bestaande duiker Ø315 mm 

verlengen 

08 Aanleggen dam 5 m met duiker Ø1000 mm, lengte 8 m 

17 verwijderen ca. 80 m2 bosopslag en aanleggen dam en duiker 5 m 

18 Aanbrengen dam en duiker t.h.v. bomen 2x duiker Ø500 mm, lengte 8 m 
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33a aanleggen nieuwe duiker in hoofdwatergang kokerduiker 2,00x1,00 m, 

lengte 16 m 

33b vervangen bestaande duiker aanleggen onder hoek in stroomrichting 

lengte ca. 14 m 

35  Circa 8 elzen kappen tbv onderhoudsroute 

39 Eik kappen tbv onderhoudsroute 

40 dam verplaatsen, ruimte tussen dammen 10 m bestaande duiker geschikt 

voor hergebruik 

49 Watergang opschonen en vijzelen 

50 Dam verbreden tot kruinbreedte 5 m bestaande duiker Ø500 mm 

verlengen + kappen boom t.b.v. doorgang 

51 aanleggen dam 5m  en duiker Ø500 mm, lengte 8 m en aanbrengen hek 

conform aanlegcatalogus 

52 aanleggen dam 5m  en duiker Ø500 mm, lengte 8 m en aanbrengen hek 

conform aanlegcatalogus 

53 aanleggen dam 5 m kruinbreedte en duiker Ø500 mm, lengte 8 m 

54 Uitstroom bestaande duiker Ø500 mm in beton zetten, afm. 2x2 m 

55 Twee duikers opschonen 

56 Watergang opschonen en vijzelen en 6 duikers doorspuiten en status 

aanpassen van A naar B over 320 meter 

57 Duiker Ø500 mm vervangen nieuwe duiker Ø500 mm, lengte 8 m 

66 Watergang van A naar C status, watergang opschonen en vijzelen lengte 

240 meter  
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4. Conditionering 
 

Korte samenvatting met conclusies van de uitgevoerde conditionerende onderzoeken. 

 

Onderzoek Korte samenvatting conclusie 

Archeologie  

Uit het archeologisch vooronderzoek ter plaatse van plangebieden 
Boerenveensche Plassen en de Domeinweg blijkt dat de gebieden vanaf het 
laat paleolithicum bewoond is geweest. Derhalve geldt een hoge 
verwachting voor archeologische resten uit de periode laat paleolithicum – 
Romeinse tijd op de hoger gelegen delen van het dekzandlandschap. 
Hierna zijn in de vroege middeleeuwen esdekken aangebracht. Onder de 
esdekken zijn archeologische niveaus over het algemeen goed bewaard, 
hierdoor geldt een middelhoge archeologische verwachting voor de 
middeleeuwen – nieuwe tijd. De archeologische resten worden vanaf 
maaiveld tot circa 2,15 meter onder maaiveld verwacht. Er wordt 
geadviseerd om de ingrepen niet dieper dan 0,3 meter onder maaiveld 
door te zetten, mocht dit niet mogelijk blijken dan zal er een 
inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd 
moeten worden. Ter plaatse van een aantal locaties wordt op basis van 
eerder uitgevoerde onderzoeken geen vervolgonderzoek aanbevolen. Het 
is aan de bevoegde overheden om het advies over te nemen in de vorm 
van een (selectie)besluit. 
 
Na afronding van het detailontwerp van de diverse maatregelen wordt een 
onderzoeksplan opgesteld t.b.v. het benodigde booronderzoek. 
 

Ontplofbare oorlogsresten 

Uit het vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten ter plaatse van 
plangebied Boerenveensche Plassen blijkt dat het gebied (deels) verdacht is 
op de aanwezigheid van explosieven/onontplofte oorlogsresten. Binnen 
het plangebied zijn diverse locaties verdacht op het voorkomen van 
geschutmunitie, gevechtsveldmunitie en afwerpmunitie tot circa 3,50 
meter onder maaiveld. Ter plaatse van deze locaties wordt aanbevolen een 
vooronderzoek na-conflictperiode uit te laten voeren om het gebied voor 
opsporingsonderzoek te verkleinen. Vervolgens wordt aanbevolen ter 
plaatse van de overgebleven gebieden een opsporingsonderzoek en een 
diepteberekening uit te voeren. Ook wordt aanbevolen om bij 
werkzaamheden waarbij grote trillingen plaatsvinden het gebied met een 
buffer van 10 meter rondom de verdachte locaties te onderzoeken. Ter 
plaatse van onverdachte gebieden kunnen de werkzaamheden op reguliere 
wijze worden uitgevoerd. 
 
Met name in het centrale deel van het plangebied zijn veel maatregelen 
voorzien. Dit is ook een verdacht gebied voor OO, waardoor 
vervolgonderzoek gedaan moet worden. De exacte omvang van dit 
onderzoek wordt na het definitieve DO bepaald.  
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Natuur 

Witteveen+Bos voert uitgebreid ecologisch onderzoek uit naar mogelijk 
beschermde soorten in het kader van de Wet Natuurbescherming, dit 
onderzoek wordt medio september 2024 definitief afgerond.  
 
Uit de Aerius berekening komt een depositie van 0,03 mol/ha/j. Dit 

betekent dat er uitstootreducerende maatregelen moeten worden 

getroffen om het project uitvoerbaar te maken. Wanneer een elektrische 

graafmachine voor 1000 uren wordt ingezet, valt de stikstofdepositie 

binnen de norm. 

 

Bodem 

Op basis van de huidige gegevens is op bodemloket te zien dat slechts 
enkele delen van de projectgebied in het verleden is 
onderzocht/gesaneerd, de milieuhygiënische kwaliteit is op veel plekken 
niet bekend. Op basis van de bodemkwaliteitskaart wordt verwacht dat een 
groot deel van het gebied voldoet aan de achtergrondwaarde van zowel de 
boven- als ondergrond, een uitzondering hierop zijn de wegbermen van de 
rijkswegen en de spoorlijnen. 
 
Aangezien er verschillende werkzaamheden gaan plaatsvinden waarbij 
grondverzet plaatsvindt, zal de milieuhygiënische kwaliteit bepaald moeten 
worden. Met oog op het ontwerp kan de vrijkomende grond niet tijdelijk 
uitgeplaatst worden en zal er grond toegepast worden op een andere 
locatie en zal er baggerspecie afgevoerd moeten worden. 
 
Op basis van de op dit moment beschikbare informatie zal de bodem 
binnen groot deel van de projectlocaties hoogstwaarschijnlijk ‘onverdacht’ 
zijn op het voorkomen van verontreinigen. De bodem aangrenzend aan de 
rijksweg zal verdachter zijn op het voorkomen van verhoogde gehalten van 
diverse stoffen. Op basis hiervan kan een verkennend onderzoek 
uitgevoerd worden. Echter ontbreekt de motivatie voor een 
onverdachte/verdachte strategie wanneer er geen vooronderzoek conform 
de NEN 5725/5717 uitgevoerd wordt.  
 
Op basis van het definitief DO zal vooronderzoek conform de NEN 
5725/5717 uitgevoerd worden. Hierna wordt exact bepaald bij welke 
locaties vervolgonderzoek nodig is. Het zal met name gaan om 
graafwerkzaamheden voor waterbergingen en het vergraven en 
verwijderen van dammen.  
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Kabels en leidingen (KLIC) 

Voor de kabels en leidingen is er een inventarisatie gemaakt van 
raakvlakken van het ontwerp met de bestaande kabels en leidingen in het 
gebied. Deze analyse is opgenomen in de bijlage. Er is één locatie waarbij 
werkzaamheden zijn voorzien nabij kabels en leidingen, maar waar het 
ontwerp de kabels en leidingen niet daadwerkelijk raakt (berging A28). Dit 
is hooguit een aandachtspunt voor tijdens de uitvoering. 
Daarnaast zijn er 4 locatie waarbij er een raakvlak is tussen de kabels en 
leidingen en de voorziene werkzaamheden. Op deze locaties is de 
verwachting dat er geen ontwerpaanpassingen nodig zijn, maar mogelijk 
wel maatregelen tijdens de uitvoering.  
Het DO ontwerp en uitvoeringsaanpak dient met de betreffende kabels en 
leidingen eigenaren gecommuniceerd te worden. 

Geotechniek  

Om het ontwerp van de civiele constructies af te kunnen ronden in het 
Uitvoeringsontwerp is er geotechnisch onderzoek nodig. Het gaat om het 
volgende onderzoek;  
- Per stuw die vervangen wordt of nieuwe stuwen: 2 sonderingen tot 10 m 
onder de voet (ca. 15 m-mv) en 1 handboring tot 5 m-mv. Deze stuwen 
zitten zitten niet meer binnen het project, het onderzoek zal daarom 
uitgevoerd worden door team Stuwen en gemalen van WDOD 
- Grote kokerduiker (B&O maatregel 33a); 1 sondering tot ca. 10 m-mv en 1 
handboring van 5 m -mv.  
- Kleine duikers onder wegen; handboring van 5 m-mv.  
 
Voor de overige maatregelen zoals kleine duikers in percelen is geen 
geotechnisch onderzoek vereist. Op basis van het definitieve DO wordt er 
een geotechnisch onderzoeksplan opgesteld waarin precies is vastgesteld 
waar en hoeveel boringen en sonderingen er nodig zijn.  
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5. Vergunningen 
 

 INLEIDING 
 

Voor de realisatie/uitvoering van het project Boerenveensche Plassen moeten bij diverse bevoegde gezagen 
(publieks-rechtelijke) vergunningen, ontheffingen of toestemmingen worden aangevraagd. In dit hoofdstuk 
wordt met de term “vergunningen” tevens een ontheffing, melding of andere publiekrechtelijke toestemming 
bedoeld.  

 Benodigde vergunningen 
 

Het ontwerp van het project Boerenveensche Plassen is over de verbeelding (bestemmingsplankaart) van 
ruimtelijkeplannen.nl gelegd (het tijdelijk omgevingsplan van rechtswege). Daaruit blijkt dat, voor zover wij 
hebben kunnen zien, nergens sprake is van strijdigheid met de vigerende beheersverordening (tijdelijk 
omgevingsplan van rechtswege). Een omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa) of 
wijziging Omgevingsplan zijn niet nodig. Voor de meeste maatregelen is op grond van de beheersverordening 
wel een omgevingsvergunning binnenplanse omgevingsplanactiviteit (voorheen uitvoering van 
werken/aanlegvergunning) nodig voor grondroerende werkzaamheden. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de benodigde vergunningen voor het project Boerenveensche 
Plassen. 
 

Vergunning/ 

Melding 

Proceduretijd Korte samenvatting benodigde acties Actie  

omgevingsver

gunning - 

binnenplanse 

omgevingsplan

activiteit 

beslistermijn 8 

weken plus 

bezwaartermijn 

6 weken 

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, 

geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden is benodigd 

voor alle grondroerende werkzaamheden. 

De aanvrager heeft de keuze om één vergunning per 

gemeente of meerdere vergunningen per gemeente aan te 

vragen. In dit geval kiezen we voor één vergunning voor het 

deelproject Boerenveensche Plassen die bij de gemeente 

Hoogeveen wordt ingediend. Voor de aanvraag is een goede 

beschrijving van de grondroerende werkzaamheden en 

bijbehorende tekeningen benodigd, inclusief een verwijzing 

naar de betreffende artikelen uit de beheersverordeningen 

(enkel- en dubbelbestemmingen). 

Vergunning aanvragen door 

W+B bij gemeente 

Hoogeveen (gemeente De 

Wolden heeft dan adviesrecht 

met instemming) op basis van 

definitief DO 

omgevingsver

gunning - 

technische 

bouwactiviteit 

beslistermijn 8 

weken plus 

bezwaartermijn 

6 weken 

Een omgevingsvergunning (technische) bouwactiviteit is 

benodigd voor het ‘bouwen’ van de waterhuishoudelijke 

voorzieningen (zoals stuwen), wanneer deze hoger dan 5 meter 

zijn of (deels) ondergronds zijn gelegen. In één aanvraag 

kunnen meerdere bouwwerken worden opgenomen, maar 

verstandiger is om per bouwwerk één aanvraag in te dienen. 

Voor de aanvraag zijn constructieve tekeningen, 

constructieberekeningen en bouwkosten benodigd per 

vergunningplichtig bouwwerk. 

Op basis van definitief DO 

laten vaststellen of het 

bouwen/reconstrueren van de 

stuwen vergunningplichtig is 

d.m.v. conceptverzoek in 

Omgevingsloket (DSO). Op 

basis van het advies dat er 

voor Domeinweg komt van de 

gemeente wordt bepaald of 

het indienen voor het project 

Boerenveensche Plassen 

nodig is, en zo ja voor welke 

objecten.  

omgevingsver

gunning - 

omgevingsplan

activiteit voor 

bouwwerken 

beslistermijn 8 

weken + 

bezwaartermijn 

6  weken 

Een omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteiten voor 

bouwwerken  is benodigd voor het ‘bouwen’ van de 

waterhuishoudelijke voorzieningen, wanneer deze hoger dan 3 

meter zijn of als de oppervlakte meer dan 15 m2 bedraagt. 

Voor de aanvraag zijn aanzicht- en detailtekeningen, kleuren- 

Op basis van definitief DO 

laten vaststellen of het 

bouwen/reconstrueren van de 

stuwen vergunningplichtig is 

d.m.v. conceptverzoek in 
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en materialenstaat en bouwkosten benodigd per 

vergunningplichtig bouwwerk. 

Omgevingsloket (DSO). Op 

basis van het advies dat er 

voor Domeinweg komt van de 

gemeente wordt bepaald of 

het indienen voor het project 

Boerenveensche Plassen 

nodig is, en zo ja voor welke 

objecten. 

melding - 

Slopen 

melding 

indienen  

uiterlijk 4 

weken voor 

aanvang 

sloopwerkzaam

heden  

Voor het slopen van bestaande waterhuishoudelijke 

voorzieningen is een sloopmelding benodigd, wanneer er 

asbest in aanwezig is of wanneer er meer dan 10m3 sloopafval 

vrijkomt en moet worden afgevoerd. Hiervoor is een 

asbestinventarisatie nodig (voor bouwwerken die voor 1994 

zijn gebouwd) en een overzicht van de aard en omvang van de 

verschillende vrijkomende afvalstromen. De Melding - Slopen 

kan door de uitvoerend aannemer worden gedaan. 

Opnemen in bestek, 

uitvoering door aannemer. 

Ontplofbare 

oorlogsresten 

(OO) 

n.v.t. Uit onderzoek moet blijken dat de planlocatie niet verdacht is. 

Uit de eerste onderzoeken blijkt echter dat in het 

projectgebied een aantal verdachte vlekken liggen. Op deze 

locatie zal aanvullend onderzoek plaatsvinden. Die informatie 

kan opgenomen worden in de omgevingsvergunning 

Eventueel benodigde 

begeleiding opnemen in 

bestek. Afstemming met 

bevoegd gezag (gemeente 

Hoogeveen en gemeente De 

Wolden) door OG 

Melding 

graven in 

bodem met 

een kwaliteit 

boven de 

interventiewaa

rde 

bodemkwalitei

t / Melding 

bodemsanerin

g 

melding 

indienen 4 

weken voor 

aanvang 
De ‘graafmelding’ is van toepassing op het graven in bodem 

met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit, 

bedoeld in bijlage IIA van het Bal, als het bodemvolume waarin 

wordt gegraven meer is dan 25m3.  

Wanneer de grond dusdanig verontreinigd is dat deze 

gesaneerd moet worden geldt daarvoor een separate melding. 

Uit het bodemonderzoek 

moet blijken of er in 

verontreinigde grond wordt 

gegraven en/of een sanering 

noodzakelijk is, waarvoor 

meldingen moeten worden 

ingediend. 

projectbesluit/ 

Omgevingsver

gunning -

Waterschapsve

rordening 

(vergunning 

eigen dienst) 

beslistermijn 8 

weken plus 

bezwaartermijn 

6 weken  

Het ontwerp projectplan Waterwet is ter inzage gelegd voor 1 

januari 2024. De procedure (vaststelling definitief projectplan 

Waterwet) kan dan conform ‘oude’ wetgeving worden 

afgerond. Eventuele zienswijzen dienen te worden afgehandeld 

bij de definitieve vaststelling.  

Afronden procedure 

projectplan Waterwet. 

omgevingsver

gunning/ 

melding - 

Waterschapsve

rordening 

m.b.t. een 

grondwateront

rekkings-

activiteit 

melding 

indienen 

uiterlijk 2 

weken voor 

aanvang 

bemaling 

Voor het onttrekken van grondwater is een watervergunning of 

-melding benodigd. Het is niet uit te sluiten dat er voor een 

bouwkuip tijdelijk grondwater onttrokken moet worden. 

Wanneer de onttrekking maximaal 70.000 m3/30 dagen 

bedraagt en maximaal 90 dagen aaneengesloten duurt, kan 

worden volstaan met een melding. Deze kan door de 

uitvoerend aannemer worden gedaan, inclusief het opstellen 

van een bemalingsplan.  

Melding door aannemer 

indien van toepassing. 

Inschatting is dat het niet 

nodig is, veiligheidshalve 

opgenomen. 

omgevingsver

gunning/ 

melding - 

Waterschapsve

rordening 

m.b.t. een 

lozingsactivitei

t 

melding 

indienen 

uiterlijk 4 

weken voor 

aanvang 

bemaling/lozin

g 

Voor het lozen van bemalingswater op oppervlaktewater is op 

grond van de Waterschapsverordening een melding nodig. 

Hiervoor is de aard en omvang van het te lozen 

bemalingswater benodigd en mogelijk een 

werkplan/bemalingsplan. De emissiegrenswaarde voor 

onopgeloste stoffen bedraagt 50 mg/l in steekmonster. De 

melding kan door de uitvoerend aannemer worden gedaan. 

Melding door aannemer. 

omgevingsver

gunning - 

Natura 2000-

activiteit 

beslistermijn 

26 weken, 

inclusief 

terinzageleggin

Wanneer vanwege de werkzaamheden (aanlegfase) een 

stikstofdepositie plaatsvindt van meer dan 0,005 mol/ha/jaar 

op Natura 2000-gebied is hiervoor een vergunning nodig. 

Hiervoor wordt er door WDOD een AERIUS berekening 

Berekening uitvoeren door 

WDODelta. Dit is de meest 

kritische vergunning vanwege 

de lange doorlooptijd en 
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g 

ontwerpbesluit 

voor 

zienswijzen 

plus 6 weken 

beroepstermijn 

gedaan, op basis waarvan moet blijken of er een vergunning 

nodig is  

strenge eisen ten aanzien van 

N2000. 

omgevingsver

gunning - 

Flora- en 

fauna-activiteit 

beslistermijn 8 

weken plus 

bezwaartermijn 

6 weken 

Wanneer aantasting of verstoring van beschermde soorten 

flora en/of fauna plaatsvindt, is een vergunning benodigd. Op 

dit moment wordt er uitgebreid onderzoek gedaan en daarbij 

zijn reeds beschermde soorten aangetroffen. Na afronding van 

het onderzoek of er een vergunning aangevraagd moet 

worden.  

Onderzoek door W+B 

afronden en dan bepalen wat 

er nodig is. 

Compensatiemaatregelen of 

aanpassingen aan het ontwerp 

zijn niet uitgesloten om de 

vergunning te kunnen krijgen.  

omgevingsver

gunning -

beperkingenge

bieds-activiteit 

Rijk 

beslistermijn 8 

weken plus 

bezwaartermijn 

6 weken 

Rondom de A28 zijn ingrepen voorzien in het kader van dit 

project. In overleg met Rijkswaterstaat moet worden 

vastgesteld of deze werkzaamheden een vergunningsplicht 

hebben.      

Afstemming tussen WDOD en 

RWS. Als RWS aangeeft dat 

een vergunning nodig is 

aanvragen door W+B. 

instemmingsbe

sluit/ 

omgevingsver

gunning kabels 

en leidingen 

beslistermijn 8 

weken plus 

bezwaartermijn 

6 weken 

Voor het verleggen van kabels en leidingen is een 

instemmingsbesluit benodigd. Deze dient door de K&L-

beheerders aan te worden vragen, wanneer dit openbare 

grond betreft. Zij dienen daartoe tijdig opdracht te worden 

verstrekt door WDOD. Uit het definitieve DO moet blijken of 

een instemmingsbesluit nodig is. Bij de aanvraag dient een 

uitvoeringsplan K&L te worden gevoegd. 

Afstemming W+B met K&L-

deskundige WDOD en 

vervolgstappen bepalen. 

Wibon-

melding (KLIC) 

melding 

indienen ten 

minste 

2 werkdagen 

en ten hoogste 

20 werkdagen 

voor aanvang 

toepassing 

Voor mechanische graafwerkzaamheden is een Wibon-melding 

(KLIC) benodigd. Deze is reeds uitgevoerd. Kort voor uitvoering 

van de mechanische graafwerkzaamheden dient een nieuwe 

KLIC-melding te worden gedaan. Deze kan door de uitvoerend 

aannemer worden gedaan. 

Opnemen in bestek. KLIC-

melding door aannemer. 

melding 

milieubelasten

de activiteit - 

toepassen 

grond 

melding 

indienen 

uiterlijk 1 week 

voor aanvang 

toepassing 

Bij toepassingen van grond als bedoeld in artikel 1 van het 

Besluit bodemkwaliteit is een melding nodig voor een 

milieubelastende activiteit. Deze kan door de uitvoerend 

aannemer worden gedaan. 

Opnemen in bestek. Melding 

door aannemer. 

 
Op grond van artikel 16.7 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is geen omgevingsvergunning 

ontgrondingsactiviteit benodigd voor o.a.: 

 

g. het treffen van een maatregel uit een omgevingsplan, projectbesluit (lees: projectplan Waterwet in dit 

geval) of omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, voor zover het gaat om:  

1°. het aanleggen, veranderen of verwijderen van een waterstaatswerk door of namens de 

waterbeheerder; 

 

i. het onderhouden van een waterstaatswerk door of namens de waterbeheerder; 

 

Daarbij is, op grond van Bijlage I van de Omgevingswet, de definitie van een waterstaatswerk: een 

oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk; 

 

De Omgevingsverordening Drenthe 2024 stelt geen aanvullende eisen aan sub g en i van artikel 16.7 van het 

Bal (wel aan bijvoorbeeld sub a (o.a. putten, bassins, reservoirs), maar die is hier niet van toepassing). 
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Bij een vergunningsvrije ontgronding van 1.000 m3 of meer, geldt op grond van artikel 8.4 van de 

Omgevingsverordening Drenthe 2024 wel een meldingsplicht. 

 

 M.E.R.-(BEOORDELINGS)PLICHT AANMELDNOTITIE 
In de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage zijn categorieën van activiteiten aangewezen waarvoor een 

m.e.r.-plicht (C-lijst) of m.e.r.-beoordelingsplicht (D-lijst) geldt. In deze C- en D-lijst zijn geen activiteiten 

opgenomen, die van toepassing zijn op dit project. Er is o.a. geen sprake van: 

- De aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, met 

inbegrip van primaire waterkeringen en rivierdijken (categorie D3.2); 

- De aanleg, wijziging of uitbreiding van een waterbeheersingsproject voor landbouwdoeleinden, met 

inbegrip van irrigatie- en droogleggingsprojecten (categorie D13); 

- De aanleg, wijziging of uitbreiding van werken voor de overbrenging van water tussen stroomgebieden 

(categorie C19 of D19). 

 

Voor dit project geldt derhalve geen m.e.r.-(beoordelings)plicht. Het opstellen en indienen van een 

aanmeldingsnotitie is niet benodigd. 
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6. Bijlagen 
 

 Overzichtskaart 

 Dwarsprofielen en details 

 Onderhoudsplan 

 Conditionerende onderzoeken 
 
 


