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Waarom een Wrp? (H1) 

Het Water- en Rioleringsprogramma (Wrp) hebben we op opgesteld voor de 

invulling van onze wettelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, afvloeiend 

hemelwater en grondwater. Daarnaast gaan we in op de zorg voor het 

oppervlaktewater en de invloed van klimaatverandering op de waterketen en 

hoe we daarmee omgaan (klimaatadaptatie). Dit Wrp is de opvolger van het 

Gemeentelijk Rioleringsplan Eemnes. 

Dit programma beschrijft het beleid en de maatregelen voor de komende jaren 

en bevat de onderbouwing voor de rioolheffing. 

Wat ging er vooraf? (H2) 

We hebben de afgelopen ingezet op het klimaatadaptief maken van onze 

gemeente. Hiervoor is onder andere een klimaatstresstest opgesteld. Riolen 

zijn volgens de planning geïnspecteerd, gereinigd, en waar nodig vervangen 

of gerenoveerd. Ook is structurele grondwateroverlast onderzocht en zijn 

overlastlocaties in beeld gebracht. 

Wat willen we bereiken? (H3) 

We sluiten aan op andere vastgestelde beleidsplannen en op de Contouren 

Omgevingsvisie. We willen goed blijven omgaan met water in onze gemeente 

door vuil water af te voeren en overtollig hemelwater zo goed mogelijk te 

verwerken. We hebben hiervoor duidelijke kaders opgesteld van wat we wel 

en we niet accpeteren qua hinder, overlast en schade. Voor de verwerking 

van hemelwater volgen we de trits ’vasthouden-bergen-afvoeren’. We willen 

de de openbare ruimte zo klimaatadaptief mogelijk inrichten. 

Bij nieuwbouw zamelen we huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater en afvloeiend 

hemelwater gescheiden in. Bij renovatie van de openbare ruimte wordt 

gekeken of afkoppelen mogelijk is. 

We willen oppervlaktewateren met voldoende waterbergende capacaciteit en 

een goede waterkwaliteit. Ook nemen we maatregelen tegen structurele 

grondwater over- en onderlast als dat doelmatig is. Hiervoor hebben we een 

beslisboom grondwatermaatregelen opgesteld. 

Daarnaast beheren we het bestaande rioolstelsel goed en zo duurzaam 

mogelijk.  

Wie doet wat? (H4) 

We werken samen de met de andere BEL-gemeenten en met Waterschap en 

Provincie. Ook zijn we actief in regionale samenwerkingsverbanden. 

We verwachten van onze inwoners en bedrijven dat ze het riool verstandig 

gebruiken en hemel- en grondwater zoveel mogelijk zelf verwerken. 

Wat is de huidige situatie? (H5) 

We beheren een groot areaal aan objecten om goed met onze waterstromen 

te kunnen omgaan. Dit zijn onder andere: 

• 59 km aan vrijvervalriolering 

• 39 km aan pers- en drukleidingen 

• 7 hoofdgemalen 

• 185 drukunits (mini-pompgemalen) 

• 10 km drainage 

• 16 grondwaterpeilbuizen 

Het rioleringsstelsel is over het algemeen in goede staat. Elk jaar worden de 

inspectieresultaten beoordeeld en eventuele herstelwerkzaamheden 

ingepland.  

Het functioneren van het systeem bij extreme regenval is in 2023 getoetst in 

het systeemoverzicht stedelijk water (SSW). Met deze studie is in kaart 

gebracht wat er gebeurt als een bui van 70 mm in 1 uur valt.  

Samenvatting 
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Overwegend kan het systeem de neerslag goed verwerken, maar er zijn wel 

enkele verbeteringen noodzakelijk. In 2023 en eerste helft 2024 is extreem 

veel neerslag gevallen, dit valt buiten alle grafieken. Dat heeft tot veel overlast 

geleid.  

Wat gaan we doen? (H6) 

We inspecteren en reinigen de water- en rioleringsobjecten regelmatig. 

Hiervoor combineren we vaste onderhoudsfrequenties met risicogestuurd 

beheer. 

We doen de komende jaren onderzoeken om het water- en rioleringssysteem 

te kunnen optimaliseren. Hiervoor gaan we onder andere overstorten meten 

en monitoren, een meetplan opstellen voor het grondwatermeetnet en meer 

inzetten op communicatie en bewonersparticipatie. 

De investeringen bestaan de komende jaren vooral uit geplande 

rioolrenovaties/vervangingen en klimaatadaptief herontwikkelen van de 

openbare ruimte. Ook pakken we wateroverlastknelpunten aan (afkomstig uit 

het systeemoverzicht stedelijk water, kortweg SSW) en vervangen we 

gemalen en drukunits waar nodig. 

Wat hebben we hiervoor nodig? (H7) 

Om de beschreven plannen uit te voeren is voldoende personele capaciteit 

nodig. De personele capaciteit in de binnendienst is te beperkt. In de 

binnendienst is het tekort ca. 1 fte. Uitbreiding van de capaciteit is nodig om 

de werkzaamheden volgens plan uit te kunnen voeren. Voor de komende 

planperiode is budget opgenomen om de BEL-formatie met 1 fte te versterken 

(bekostigd uit MJON-gelden). Deze fte zal voor 1/3e taken vanuit Eemnes 

kunnen oppakken. 

Om alle kosten te dekken heffen we een rioolheffing. Met de 

kostendekkingsberekening hebben we voor de komende 60 jaar de 

rioolheffing berekend. 

De rioolheffing zou in 2024 € 260,16 moeten bedragen om alle kosten te 

dekken. Vervolgens is een geleidelijke stijging nodig van 2025-2060 van 

ongeveer 1% per jaar. 
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In dit Water- en Rioleringsprogramma (Wrp) beschrijven we hoe wij als 

gemeente omgaan met onze wettelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, 

afvloeiend hemelwater en grondwater. Daarnaast gaan we in op de zorg voor 

het oppervlaktewater en de invloed van klimaatverandering op de waterketen 

en hoe we daarmee omgaan. Dit Wrp is de opvolger van het GRP Eemnes. 

1.1 Doel van het Water- en Rioleringsprogramma 

Ons (afval)watersysteem beschermt de volksgezondheid en het milieu door 

het vuile water af te voeren naar de zuivering. Ook verwerkt het systeem 

hemelwater om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om 

genoeg hemelwater vast te houden voor de functies die hiervan afhankelijk 

zijn. Ook willen we een zo natuurlijk mogelijk grondwaterniveau zonder 

grondwateroverlast of -onderlast. Het water- en rioolsysteem is daarom een 

belangrijk onderdeel van de leefomgeving, waarmee er een directe relatie ligt 

met andere vakgebieden in de bovengrondse en ondergrondse openbare 

ruimte. 

Goedwerkende voorzieningen, zoals riolering, zijn nodig om deze 

waterstromen in goede banen te leiden voor:  

- het beschermen van de volksgezondheid; 

- het beschermen van het milieu; 

- het handhaven van de kwaliteit van de openbare ruimte. 

Dit Wrp geeft aan hoe we deze doelen willen bereiken in Eemnes. 

 

 

Figuur 1-1 De waterketen 

1 Inleiding: een nieuw Water- en Rioleringsprogramma  
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1.2 Zorgplichten 

In dit Wrp geven we aan hoe we onze wettelijke zorgplichten invullen: 

Stedelijk 

afvalwater 

Op grond van de Wet milieubeheer artikel 10.33 (per 1-1-

2024 Omgevingswet artikel 2.16 lid 1a-3) is elke 

gemeente verantwoordelijk voor de inzameling en het 

transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de in de 

gemeente gelegen percelen. Alle percelen binnen de 

bebouwde kom zijn daarom aangesloten op 

(vrijverval)riolering. Buiten de bebouwde kom zijn alle 

percelen aangesloten op vrijvervalriolering, mechanische 

riolering, IBA of een geoorloofd alternatief. Het 

waterschap heeft op grond van artikel 2.4 uit de 

Waterwet de verplichting om het afvalwater te zuiveren 

(of te laten zuiveren door een andere partij). 

Afvloeiend 

hemelwater 

Vanuit de Waterwet artikel 3.5 (per 1-1-2024 

Omgevingswet artikel 2.16 lid 1-a1) zijn gemeenten 

verplicht om zorg te dragen voor een doelmatige 

inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater, 

maar alleen als degene die zich ervan wil ontdoen niet 

redelijkerwijs het water zelf kan verwerken op het eigen 

perceel, door het in de bodem of in het oppervlaktewater 

te brengen. 

Grondwater In de Waterwet, artikel 3.6 (per 1-1-2024 Omgevingswet 

artikel 2.16 lid 1-a2), is bepaald dat de gemeente de zorg 

heeft om structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand voor de aan de grond gegeven 

bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te 

beperken. Dit doet de gemeente door maatregelen te 

treffen in het openbaar gemeentelijke gebied voor zover 

deze doelmatig zijn en niet tot de zorg van de 

(grondwater)beheerder of de provincie behoort. 

Drinkwater De gemeente draagt zorg voor een duurzame 

veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening 

(samen met Rijk, provincie en waterschap, 

Drinkwaterwet, artikel 2). Hierbij wordt rekening 

gehouden met het grondwaterbeschermingsgebied en 

drinkwaterwinningsgebied en de mogelijke restricties die 

hieruit voortkomen. 

Ontwerpbesluit 

kwaliteit 

leefomgeving 

Ook volgt uit het Ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving 

(artikel 3.16) dat de gemeente er zorg voor draagt dat 

een openbaar vuilwaterriool zo wordt ontworpen, 

gebouwd en onderhouden dat: 

1. het zoveel mogelijk berekend is op de 

eigenschappen, samenstelling en hoeveelheid 

van het afvalwater, 

2. lekkage zoveel mogelijk wordt voorkomen, en 

3. het aantal overstortingen zo beperkt is als voor 

een doelmatig beheer van afvalwater mogelijk is. 

1.3 Ontwikkelingen 

Omgevingswet 

De nieuwe Omgevingswet is 1 januari 2024 in werking getreden. Onder de 

Omgevingswet vervalt de verplichting om een gemeentelijk rioleringsplan op 

te stellen. In de memorie van toelichting bij de omgevingswet is echter wel 

aangegeven dat het opstellen van een omgevingsprogramma voor riolering en 

water belangrijk is. Gemeenten zijn nog steeds verplicht om invulling te geven 

aan hun gemeentelijke watertaken en de financiën voor de rioolheffing te 

verantwoorden. Bij de opbouw van dit Wrp is rekening gehouden met de 
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invoering van de Omgevingswet, door de nieuwe planstructuur terug te laten 

komen. 

 

Klimaatverandering en klimaatadaptatie 

Het klimaat verandert en hierdoor krijgen we te maken met veranderende 

weersomstandigheden. Bijvoorbeeld doordat we vaker te maken krijgen met 

extremen, zoals hevige neerslag, lange perioden van droogte en hittegolven. 

Ook in de BEL-gemeenten merken we de gevolgen van klimaatverandering: 

- Het wordt natter: op 28 juli 2014 viel er in een aangrenzende gemeente 58 

mm (waarvan 46 mm in één uur). Ook in 2016 en 2019 vielen er hevige 

buien die overlast en schade hebben veroorzaakt. Tevens is 2023 het 

natste jaar ooit! 

- Het wordt droger: de afgelopen jaren hebben we te maken met droge 

zomers, 2018 en 2020 staan zelfs in de top-10 van jaren met grootste 

neerslagtekorten sinds 1906.  

- Het wordt warmer: de zomers van 2018, 2022 en 2023 staan in de top 3 

van warmste zomers sinds 1901. Ook in 2019 was het erg warm, op 25 

juli dat jaar werd 37,5 graden Celsius gemeten door het KNMI in De Bilt. 

Het aanpassen van de leefomgeving - om te zorgen dat deze extreme 

weersomstandigheden zo min mogelijk schade en onveilige situaties 

veroorzaken - noemen we klimaatadaptatie. In dit Wrp beschrijven we hoe we 

vanuit de waterketen en de zorgplichten hieraan bijdragen. 

1.4 Proces 

Dit Wrp is opgesteld in samenwerking met ingenieurs- en adviesbureau 

Sweco, de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en waterschap Vallei en 

Veluwe. 

1.5 Leeswijzer 

In Figuur 1-2 is de opbouw van het Wrp weergegeven. Eerst blikken we terug 

op de afgelopen periode. Daarna kijken we in de visie vooruit naar wat we 

willen bereiken. In hoofdstuk 4 beschrijven we de verantwoordelijkheden van 

de partijen in de waterketen, en wat we van elkaar mogen verwachten. 

Vervolgens beschrijven we in het programma in hoofdstuk 5 de huidige 

situatie, in hoofdstuk 6 de onderzoeken en maatregelen die we de komende 

planperiode willen uitvoeren en ten slotte in hoofdstuk 7 de middelen die we 

daarvoor nodig hebben. 
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Figuur 1-2 Opbouw van het Wrp 
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2.1 Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

In het vorige gemeentelijk rioleringsplan zijn het beleid en de ambities voor de 

periode 2018-2022 omschreven. Hieruit zijn verschillende activiteiten, 

onderzoeken en maatregelen ontstaan. Zo hebben we ingezet op het verder 

klimaatadaptief en ook klimaatneutraal maken van onze gemeente. Hiervoor 

is een stresstest opgesteld volgens landelijke richtlijnen, waarmee de risico’s 

van klimaatverandering inzichtelijk zijn gemaakt. Bij het uitvoeren van 

projecten wordt gekeken naar het afkoppelen van particulier terrein op het 

gemengde rioolstelsel. In Eemnes is dit beperkt mogelijk. Om klimaatneutraal 

te worden is er vanuit het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot energiewinning vanuit het 

watersysteem. Daarnaast is structurele grondwateroverlast onderzocht. 

Overlastlocaties zijn in beeld gebracht, waarbij er vooral aandacht is geweest 

voor het drainagenetwerk in het centrumgebied.  

Belangrijk is het beheer. Hiervoor is het riool volgens planning geïnspecteerd 

en zijn te vervangen of te renoveren riolen in kaart gebracht. Het verzakte 

riool aan de Minnehof is hersteld. Het onderhoud van kolken, zinkputten en 

verticale infiltratieputten is jaarlijks uitgevoerd. Ook zijn er 148 minigemalen 

gerenoveerd. Het drainagenetwerk voldeed niet en er zijn klachten over 

(grond)wateroverlast ontvangen. In de voorbereiding voor het Centrumplan is 

daarom als eerste de drainage aangepakt.  

Een overzicht van de maatregelen en onderzoeken is opgenomen in bijlage 2. 

In totaal zijn 27 van de 30 geplande onderzoeksactiviteiten uitgevoerd. 

Daarnaast zijn er 11 aanvullende onderzoeken uitgevoerd die niet in het GRP 

stonden. Deze zijn opgenomen in bijlage 1. Ook zijn we lid van de stichting 

Steenbreek. 

2.2 Welke lessen nemen we mee? 

We kijken terug op een periode waarin er uitdagingen waren op het gebied 

van personele capaciteit. Het verzamelen en beheer van de data in het  

gemeentelijk beheersysteem is op orde gebracht en heeft daar een 

belangrijke bijdrage in geleverd. Ook de samenwerking met de partners in de 

waterketen, zoals het waterschap, is goed verlopen. Op het gebied van 

beheer en onderhoud hebben bezuinigingen plaatsgevonden. Het 

beschikbare budget voldeed niet aan de behoefte waardoor het beheer en 

met name onderhoud minder goed is verlopen. Het reserveren van voldoende 

budget bleek een jaarlijks terugkerende uitdaging. Daardoor was er ook geen 

mogelijkheid om onderzoek te doen naar wateroverlast aan de Torenzicht en 

(rotonde) Laarderweg. Het beoogde budget is hier deels besteed aan het 

drainagenetwerk. Er waren klachten over (grond)wateroverlast waardoor dit 

als eerste onderdeel is opgepakt binnen het centrumplan.  

 

Figuur 2-1 Aanleg riolering in Eemnes  

2 Evaluatie: wat hebben we gedaan?  
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2.3 Wat was de ontwikkeling van de rioolheffing? 

In Figuur 2-2 is de ontwikkeling van de rioolheffing in Eemnes zichtbaar. 

Tussen 2018 – 2020 lag deze iets lager en in 2021 iets boven de geplande 

rioolheffing. De gele lijn geeft de rioolheffing uit het GRP 2018-2022 weer, 

wanneer deze was geïndexeerd volgens de cijfers van het CBS. De werkelijke 

rioolheffing komt hier niet mee overeen. 

In 2022 is de rioolheffing gedaald, doordat de kosten minder hard gestegen 

zijn dan in de meerjarenbegroting was aangehouden. 

 

Figuur 2-2 Ontwikkeling van de rioolheffing 
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Dit hoofdstuk beschrijft de visie voor de gemeentelijke watertaken. We sluiten 

aan op de strategische visie, het collegeprogramma en de (contouren van) 

Omgevingsvisie. Voor de waterstromen stedelijk afvalwater, afvloeiend 

hemelwater, grondwater en oppervlaktewater werken we de visie verder uit. 

Ook de onderwerpen duurzaamheid en samenwerken zijn belangrijk, daarom 

geven we hierover ook onze visie vanuit de waterketen. 

3.1 Aansluiten op bestaande visies en beleid 

In 2020 is de strategische visie van Eemnes opgesteld, hierin zijn vier 

ambities benoemd: 

1. In Eemnes staat het dorpsgevoel voorop – Eemnes koestert de hechte en 

actieve gemeenschap 

2. In Eemnes kun je blijven wonen – Eemnes groeit geleidelijk en heeft 

woningen voor elke doelgroep 

3. Eemnes is uitstekend bereikbaar – Eemnes is sterk verbonden met de 

regio 

4. Eemnes gaat voor een duurzame toekomst - Eemnes zet in op groene 

energiebronnen met behoud van open landschap 

Vanuit het Water- en rioleringsprogramma dragen we vooral bij aan ambitie 4.  

Vervolgens is in het coalitieprogramma 2022-2026 de beleidsmatige koers 

uitgewerkt. Hierin wordt het belang benadrukt van klimaatadaptatie om 

wateroverlast te voorkomen en wordt de waarde van een groen-blauwe 

omgeving benoemd. 

Als voorbereiding op de Omgevingsvisie is het document Contouren 

Omgevingsvisie opgesteld. Belangrijke speerpunten zijn het aanpassen van 

de leefomgeving op het veranderende klimaat. In Eemnes is de bodem niet 

geschikt om veel water te verwerken, het verwerken van hevige neerslag 

vraagt daarom ruimte in de leefomgeving. Ook het hoge grondwaterniveau in 

Eemnes en de overlast die dit kan veroorzaken vraagt aandacht.  

Dit Wrp sluit ook aan op bestaande plannen. De plannen die een relatie 

hebben met het Wrp zijn: 

• Wegenbeheerplan; 

• Groenbeleidsplan; 

• Speelbeleidsplan; 

• Beleidsplan bermen polder; 

• Beheerplan oeverbeschoeiing (vaststelling waarschijnlijk in 2024) 

 

3.2 Stedelijk afvalwater 

Stedelijk afvalwater is huishoudelijk afvalwater of een mengsel van 

huishoudelijk afvalwater met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, 

grondwater of ander afvalwater.  Stedelijk afvalwater behelst in dit geval zowel 

de kernen als het buitengebied (het enige verschil dat buitengebieden zijn 

aangesloten middels persleidingen op het stelsel binnen de kernen dan wel 

rechtstreeks richting de zuivering.  

Inzameling en transport  

We beschermen de volksgezondheid en zorgen voor een aantrekkelijke 

leefomgeving door stedelijk afvalwater in te zamelen en af te voeren. Met 

riolering brengen we het stedelijk afvalwater naar zuiveringslocaties. Het 

afvalwater van Eemnes wordt naar verschillende locaties gebracht. Vanuit het 

stedelijk deel gaat dit naar de RWZI Blaricum. Het afvalwater van het 

poldergebied loost op het stelsel van de gemeente Bunschoten/Spakenburg 

en het industriegebied Eembrugge loost op het stelsel van de gemeente 

Baarn. Vanuit Bunschoten-Spakenburg en Baarn wordt het afvalwater 

3 Visie: wat willen we? 
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verwerkt in de zuivering in Soest waarna het water teruggebracht wordt in het 

milieu.  

 

In het stedelijk gebied zamelen we afvalwater in en voeren we dit af met 

vrijvervalriolering, in het buitengebied doen we dit met drukriolering. De 

riolering heeft een maximale capaciteit om afvalwater te bergen en af te 

voeren. Om te voorkomen dat bij een zwaardere regenbui huishoudelijk 

afvalwater niet meer kan worden afgevoerd en in panden of op straat terecht 

komt, zijn er riooloverstorten aangelegd. Hierdoor wordt het rioolwater in het 

oppervlaktewater geloosd als de capaciteit van het riool niet meer voldoende 

is. Dit geeft wel een slechtere oppervlaktewaterkwaliteit, daarom willen we dat 

zoveel mogelijk voorkomen.  

Nieuwbouw  en renovatie van de openbare ruimte 

Bij nieuwbouw zamelen we huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater en afvloeiend 

hemelwater gescheiden in. Bij renovatie van de openbare ruimte wordt 

gekeken of afkoppelen mogelijk is. Daarom moet dit gescheiden aan de 

perceelgrens worden aangeleverd. Het huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater 

zamelen we in en voeren we middels riolering af richting de RWZI of zuiveren 

we in het buitengebied lokaal met een voorziening die voldoet aan de 

geldende eisen. Deze afweging maken we per situatie, hierbij houden we 

rekening met de kosten en lokale bodem- en waterkwaliteit.  

3.3 Afvloeiend hemelwater 

Hemelwater is al het water dat uit de hemel valt, zoals regen, sneeuw en 

hagel. Het afvloeiende hemelwater is een relatief schone waterstroom. 

Vasthouden-bergen-afvoeren  

Voor de verwerking van hemelwater volgen we de trits ’vasthouden-bergen-

afvoeren’. Bij voorkeur houden we de druppel vast waar deze valt. Op goed 

doorlatende ondergrond, zoals zand, passen we infiltratievoorzieningen toe. 

Als infiltreren niet mogelijk is, of als infiltratievoorzieningen hun capaciteit 

hebben bereikt, bergen we het water, middels boven- en ondergrondse 

bergingen en in oppervlaktewater. Na het bergen van hemelwater voeren we 

het (vertraagd) af. 

Deze voorkeursvolgorde geldt zowel voor de openbare ruimte als voor de 

particuliere ruimte. Particulieren hebben zelf de verantwoordelijkheid om het 

hemelwater dat op hun eigen perceel valt te verwerken, mits dit redelijkerwijs 

gevraagd kan worden. In de bestaande bebouwde situatie zoeken we per 

locatie naar de beste oplossingen om hemelwater, ook in extreme situaties, te 

verwerken (zie Tabel 3-1).  

Het is niet toegestaan om de hemelwaterafvoer aan te sluiten op de 

drukriolering. Daarom verwachten we dat buiten de bebouwde kom  

particulieren het hemelwater zelf verwerken dat op hun eigen perceel valt. 

Hier is voldoende ruimte om het water op eigen perceel te verwerken of af te 

voeren naar nabij oppervlaktewater.  

Schoonhouden-scheiden-zuiveren  

Hemelwater is ’schoon’ water en houden we zoveel mogelijk schoon. We 

zamelen bij voorkeur hemelwater gescheiden van huishoudelijk of 

bedrijfsafvalwater in. Wanneer onze gemengde stelsels aan vervanging toe 

zijn, leggen we daar waar mogelijk een gescheiden rioolstelsel voor terug. Het 

hemelwater brengen we naar bergings- en infiltratievoorzieningen of 

oppervlaktewater. We voorkomen verontreiniging door zo min mogelijk 

uitlogende materialen toe te passen (zoals lood, koper en zink) en bij 

afstroming van hemelwater van verontreinigde oppervlakken treffen we 

maatregelen, voordat we het water infiltreren of lozen in de bodem of op 

oppervlaktewater. Hiermee voorkomen we een negatief effect op de 

(grond)water- en bodemkwaliteit. Als dit niet haalbaar is voeren we het water 

af naar de RWZI, zodat het vervuilde water gezuiverd wordt voor het 

teruggebracht wordt in het milieu. 

Basisbeschermingsniveau en extreme situaties 

Door het jaar heen hebben we te maken met neerslag, van kleine buien tot 

extreme neerslaghoeveelheden. Die laatste komen door klimaatverandering 
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steeds vaker voor. De gevolgen hiervan willen we zoveel mogelijk beperken. 

Daarom hebben we een stelsel van ondergrondse en bovengrondse 

voorzieningen, die zoveel mogelijk voorkomen dat neerslag tot hinder, 

overlast en schade leidt. 

Tabel 3-1 Hinder, wateroverlast en waterschade 

 Situatie Handelen 

Hinder hemelwater staat tijdelijk (tot 4 
uur) op straat, maar leidt niet 
tot gevaarlijke verkeerssituaties 
of het onbereikbaar zijn van 
voorzieningen. 

Dit accepteren we.  

Wateroverlast water staat op straat beperkt 
het gebruik van de openbare 
ruimte. 

Voorkomen tot een bui die 1 
keer in de 100 jaar voorkomt 
(70 mm in een uur). 

Waterschade belangrijke verkeersaders zijn 
geblokkeerd en regenwater 
stroomt vanuit de openbare 
ruimte gebouwen in. 

Voorkomen tot een bui die 1 
keer in de 100 jaar voorkomt 
(70 mm in een uur). 

Hinder accepteren we, we treffen geen maatregelen om dit te voorkomen. In 

geval van overlast bepalen we of het mogelijk is om structurele 

verbetermaatregelen te nemen. In geval van schade door neerslag doen we 

onderzoek naar de mogelijke oorzaken en zoeken we naar een 

kostenefficiënte manier om de schade te voorkomen of beperken. 

Tabel 3-2 Beleid hemelwater 
 

Beleid hemelwater 

Bestaande 
wijken 

Basisbeschermingsniveau: zo min mogelijk water op straat en 

geen overlast en schade bij een bui 08 (19,8 mm in een uur) 

uit de kennisbank stedelijk water. Dit is een bui die 1 x in de 2 

jaar valt. 

 

Beschermingsniveau in extreme situaties: streven naar geen 

schade bij een bui van 70 mm in één uur. Dit is een bui die 1 

x in de 100 jaar valt. 

Reconstructie 
en nieuwbouw 

Basisbeschermingsniveau: geen overlast en schade bij een 

bui 09 (29,4 mm in een uur) uit de kennisbank riolering. Dit is 

een bui die 1 x in de 5 jaar valt.  

Beschermingsniveau in extreme situaties: een bui van 70 

mm/uur leidt niet tot schade.  

Nieuwbouw Voldoen aan landelijke maatlat voor groene en 

klimaatadaptieve bebouwde omgeving en het 

klimaatconvenant Utrecht 

Op eigen 
perceel 
(hemelwater-
verordening) 

n.v.t. 

 

We hebben als gemeente een inspanningsverplichting voor het verwerken van 

afvloeiend hemelwater. We streven het beschermingsniveau voor de gehele 

gemeente na, echter blijven sommige locaties ook na het treffen van 

maatregelen kwetsbaar. Voorbeelden van kwetsbare locaties zijn gebieden 

die lager liggen dan hun omgeving, gebieden onderaan een helling of 

gebieden waar het oppervlaktewater een beperkte capaciteit heeft waardoor 

de riolering het water niet goed kan afvoeren. Daarnaast kan het altijd nog 

harder regenen, dan waar we ons op hebben voorbereid. Overlast en schade 

kunnen we dus nooit helemaal voorkomen. 
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Verwerken-beheersen-beschermen 

Aansluitend bij de trits vasthouden-bergen-afvoeren, zetten we in op de 

voorkeursvolgorde verwerken-beheersen-beschermen voor het aanpakken 

van wateroverlast en -schade. Bij voorkeur verwerken we de druppel daar 

waar deze valt (op particulier terrein of in de openbare ruimte). Als dit mogelijk 

is bergen we het water met beheersmaatregelen om overlast en schade te 

voorkomen. Op locaties die kwetsbaar blijven voor overlast kunnen structurele 

of tijdelijke beschermingsmaatregelen worden getroffen.  

Nieuwbouw en renovatie van de openbare ruimte 
Nieuwbouw en renovatie van de openbare ruimte moeten aan de eisen van 
gemeente en waterschap voldoen om hemelwater zoveel mogelijk lokaal te 
verwerken. Nieuwbouwplannen worden onderworpen aan de watertoets, 
hierin wordt getoetst of voldoende maatregelen zijn getroffen om het 
hemelwater adequaat binnen het plangebied te verwerken.  
 
Het Rijk heeft in maart 2023 een nationale maatlat groene klimaatadaptieve 
gebouwde omgeving opgesteld. Hierin zijn uitgangspunten opgenomen om te 
bouwen op een manier die past bij de veranderende klimaatomstandigheden. 
De Metropoolregio Amsterdam (MRA)/provincie Utrecht heeft een convenant 
klimaatadaptief bouwen. In dit convenant zijn concretere eisen voor o.a. 
hemelwaterberging opgenomen. We willen dat alle nieuwbouw en renovatie 
van de openbare ruimte voldoen aan deze eisen. We geven deze eisen mee 
aan projectontwikkelaars door deze op te nemen in bestemmingsplannen, in 
een samenwerkingsovereenkomst met projectontwikkelaars of een andere 
anterieure overeenkomst. 

3.4 Grondwater 

Grondwater is al het water dat zich in de bodem bevindt. Grondwater is een 

regionaal systeem. Het grondwater wordt met name gevoed door hemelwater 

en vanuit het oppervlaktewater. Bij langdurige droogte zakt het grondwater 

weg en in natte perioden stijgt het grondwater, er is dus altijd sprake van een 

bepaalde mate van fluctuatie in de grondwaterstand. In dit programma hebben 

we het over het ondiepe grondwater in stedelijk gebied.  

Grondwateroverlast en -onderlast 

Het grondwater is lokaal lastig te beïnvloeden en kan veel invloed hebben op 

de functies in een gebied. Particulieren zijn primair zelf verantwoordelijk voor 

het treffen van maatregelen tegen grondwateroverlast of -onderlast. Dit voor 

zover deze problemen niet aantoonbaar worden veroorzaakt door 

onrechtmatig handelen of nalaten van de buur (overheid of particulier). Als 

gemeente hebben we de zorgplicht om onder voorwaarden maatregelen te 

treffen tegen structurele grondwater over- en onderlast. Dit definiëren we als 

volgt: 

- Structureel 

o Regelmatig terugkerende of blijvende gebeurtenissen (geen 

incident). 

o Een grondwaterstand die minimaal 30 dagen aaneengesloten 

hoger is dan 70 cm onder de kruin van de weg. 

- Nadelig 

o Significante belemmering van het normale gebruik van de 

bestemming zoals vastgelegd in het bestemmingsplan of 

omgevingsplan. 

o Chronische gezondheidsklachten. 

o Schade aan gebouwen of infrastructuur. 

Op de volgende pagina is een beslisboom opgenomen waarin het traject tot 

besluit of sprake is van structureel nadelige over- of onderlast is 

weergegeven.  

 

We volgen de regionale ontwikkelingen over de grootschalige 

drinkwaterwinningen rondom onze gemeenten.  
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Nieuwbouw en renovatie van de openbare ruimte 

Bij nieuwbouw is het belangrijk dat rekening gehouden wordt met grondwater.  

Eemnes heeft te maken met hoge grondwaterstanden, dit betekent dat het 

grondwater relatief dicht onder het maaiveld zit. Bij nieuwbouw en 

herstructurering moet rekening gehouden worden met de grondwaterstanden 

door het jaar heen en met de mogelijke veranderingen hierin door 

klimaatverandering. Dit wordt meegenomen in de watertoets (dit is de 

procedure van het waterschap waar plannen worden getoetst als onderdeel 

van de omgevingsvergunning).  
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Figuur 3-1 Grondwatermeldingen beslisboom 
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3.5 Oppervlaktewater 

Oppervlaktewater is al het water dat zichtbaar is in de leefomgeving. 

Oppervlaktewater speelt een belangrijke rol in het verwerken van hemelwater, 

maar heeft ook belangrijke natuur-, recreatie- en belevingswaarden. 

Capaciteit 

Oppervlaktewater is een belangrijk onderdeel van het hemelwaterstelsel. 

Daarom is het belangrijk dat oppervlaktewater voldoende bergings- en 

afvoercapaciteit heeft. Om het hemelwater te verwerken is een goed 

functionerend oppervlaktewatersysteem nodig.  

Waterkwaliteit 

Elk water heeft waterkwaliteitsdoelen die samen met het waterschap gehaald 

moeten worden. De verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit valt onder het 

beleid van het waterschap. Als gemeente is er een rol op het gebied van 

overstorten en het effect op de waterkwaliteit. We minimaliseren de negatieve 

invloed van riolering en andere vervuilingsbronnen op de waterkwaliteit. 

Voorbeelden hiervan zijn vervuiling van afstromend hemelwater, bladval en 

instroom van hondenpoep. Waar mogelijk voorkomen we vervuiling. Waar we 

dat niet kunnen voorkomen zorgen we voor extra onderhoud, zoals vaker 

watergangen opschonen rondom de plekken waar veel bladeren in het 

oppervlaktewater komen. Meer informatie is te vinden op de website van het 

waterschap. Waterkwaliteit moet worden bepaald aan de hand van 

watermonsters.  

Op locaties die zijn aangewezen als zwemwaterlocatie wordt de waterkwaliteit 

constant in de gaten gehouden door de waterbeheerder. 

In Eemnes is een aantal aangewezen KRW-waterlichamen in het 

buitengebied. Alle watergangen in het stedelijk gebied zijn overige wateren. 

We werken samen met het waterschap om de waterkwaliteit zo goed mogelijk 

te houden. Samen met het waterschap bepalen we wat er nodig is om 

oppervlaktewater van voldoende kwaliteit te realiseren. De kwaliteitseisen 

voor het oppervlaktewater zijn beschreven in het waterbeheerprogramma van 

het waterschap.  

Om de waterkwaliteit waar mogelijk te verbeteren, maar in ieder geval niet te 
verslechteren, zetten we in op: 

• Afkoppelen: door af te koppelen komt minder hemelwater in het 
rioolstelsel en zijn er minder riooloverstortingen;  

• Behouden of toevoegen van bergingsleidingen en -kelders: dit zijn 
grote ondergrondse leidingen waar het rioolwater tijdelijk kan worden 
opgeslagen en vaste deeltjes kunnen bezinken;  

• Herstellen en voorkomen foutaansluitingen: door foute aansluitingen 
op te sporen voorkomen we onbedoelde lozingen van huishoudelijk 
afvalwater in het oppervlaktewater.  

• Waar nodig de duikercapaciteit aanpassen door diametervergroting 
voor een betere doorstroming wat ten goede komt aan de 
waterkwaliteit. 

• Meten en monitoren van overstorten: We meten de 
overstorthoeveelheden en overstortfrequenties om inzicht te krijgen in 
de eventuele vervuiling die optreedt. Waar nodig nemen we 
maatregelen om overstortingen te verminderen. 

 

3.6 Duurzaamheid 

Duurzaamheid is een breed begrip, we bedoelen ermee dat we in onze 

werkzaamheden tegemoetkomen aan de levensbehoeften van de huidige 

generatie zonder de toekomstige generatie tekort te doen. In Nederland 

kennen we 3 grote transities om een duurzamere samenleving tot stand te 

brengen: 

- Energietransitie: omschakelen naar hernieuwbare energiebronnen en het 

terugdringen van de CO2 uitstoot. Aquathermie en/of riothermie worden 

onderzocht bij het effluent van de RWZI’s. De gemeente volgt deze 

ontwikkeling en speelt daar waar mogelijk en doelmatig op in.  

https://www.vallei-veluwe.nl/opengeodataportaal/
https://www.vallei-veluwe.nl/opengeodataportaal/
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- Klimaatadaptatie: aanpassen van de leefomgeving op het veranderende 

klimaat. 

- Transitie naar een circulaire economie: omschakelen naar een circulaire 

economie door grondstofgebruik te verminderen, gebruik van 

hernieuwbare grondstoffen, levensduur verlengen en hergebruik van 

grondstoffen. 

In de waterketen zijn we van deze transities het meest bezig met 

klimaatadaptatie. Ook aan de andere twee transities dragen we bij. Water 

(afvalwater, drinkwater en oppervlaktewater) kan een energiebron zijn, waar 

dit potentie heeft om een duurzame energievoorziening te realiseren werken 

we hieraan mee. Ook hebben we in onze werkzaamheden aandacht voor een 

duurzame omgang met materialen. Bijvoorbeeld door materialen te kiezen die 

lang mee gaan en na gebruik gerecycled of hergebruikt kunnen worden. De 

gemeente volgt deze ontwikkelingen en zet deze in als dit doelmatig is.  

3.7 Samenwerken 

Vanuit de gezamenlijke ambtelijke organisatie van de BEL-gemeenten worden 

werkzaamheden in Blaricum, Eemnes en Laren in samenhang opgepakt. 

Daarnaast werken we ook sectoraal samen in de waterketen met andere 

buurgemeenten en de waterschappen, en integraal met andere vakgebieden 

in de gemeente. Binnen de waterketen zoeken we naar optimalisatie 

mogelijkheden. Samen met andere vakgebieden geven we vorm aan de 

leefomgeving. Dit doen we om: 

• Kennis te vergroten: door samen na te denken en ideeën uit te wisselen 

vergroten we de denkkracht en nemen we elkaars sterke punten over. 

• Kwaliteit te verhogen: door samen te werken krijgen we meer uniformiteit 

en vergelijkbaarheid, waardoor we zien waar de kwaliteit kan worden 

verhoogd.  

• Kosten te besparen: door kennis te delen hoeven we niet alles zelf uit te 

zoeken en maken we beslissingen in samenhang met elkaar. 

3.8 Water en bodem sturend  

Eind 2022 is het landelijk beleid ‘water- en bodem sturend’ geïntroduceerd. 

Binnen dit beleid is omschreven dat nieuwe functies ergens pas een plek 

kunnen krijgen als het water- en bodemsysteem passen bij die functie. 

Hiervoor zijn structurerende keuzes en uitgangspunten geformuleerd. Ook 

binnen Eemnes moeten we hier invulling aan geven. Op dit moment is de 

concrete uitwerking van het beleid nog volop in ontwikkeling. Daarom volgen 

wij deze ontwikkelingen en houden hier rekening mee bij onze toekomstige 

plannen.  

De gemeente Eemnes wordt aan de Noordzijde begrenst door het Eemmeer 

en aan de oostzijde door de rivier de Eem. De bodemopbouw wordt 

gekenmerkt door verschillende afzettingen die hier hebben plaatsgevonden. 

Afwisselend zijn er mariene, dekzanden en smeltwaterafzettingen te vinden. 

Het landschap dat hieruit is ontstaan is overwegend vlak en op relatief lage 

hoogte gelegen. Alleen in de uitlopers van de stuwwal in het westen is een 

klein hoogteverschil waarneembaar. Van oorsprong is het gebied gevoelig 

voor overstroming en grote delen zijn ondiep moeras geweest. Dit is nog 

merkbaar door de aanwezigheid van veen in de bodem. Al sinds de 12e eeuw 

is het gebied ontgonnen en zijn poldersystemen ontstaan om landbouw 

mogelijk te maken. Door continue inklinking van de veengronden en verdere 

bemaling van het land heeft er veel bodemdaling plaatsgevonden. Dit heeft 

ertoe geleid dat woningen en bedrijvigheid zich steeds verder in het westen 

hebben ontwikkeld. De regio is een klassiek voorbeeld van een water- en 

bodemsysteem dat is aangepast naar de behoeftes van de mens. De 

gevolgen hiervan zijn niet altijd goed in beeld geweest. Om onze gemeente 

voor te bereiden op klimaatverandering is het belangrijk om rekening te 

houden met het water- en bodemsysteem en dit sturend te laten zijn. Hiermee 

werken we aan een robuust systeem en leefomgeving en spelen in op 

hevigere regenbuien en periodes van droogte. 
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Dit hoofdstuk beschrijft de regels en verantwoordelijkheden voor de 

gemeente, andere overheden en voor particulieren.  

4.1 Wat doet de gemeente? 

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een goede invulling van onze 

gemeentelijke watertaken. Omdat riolering niet op zichzelf staat, stemmen we 

ons beleid af met andere overheden. Zoals in de Omgevingswet is 

aangegeven, zijn dat in ieder geval de beheerder van de zuiveringen waarop 

we het door ons ingezamelde (afval)water lozen, voor onze gemeente is dat 

waterschap Vallei en Veluwe.  

4.2 Wat verandert er onder de Omgevingswet? 

De zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater zijn gelijk 

gebleven na inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2024). Wel zijn 

de Wet milieubeheer en de Waterwet vervallen, en komen de zorgplichten 

terug in de Omgevingswet artikel 2.16.  

De regels voor lozingen uit de AMvB’s (Blah, Blbi, Activiteitenbesluit) zijn na 

inwerkingtreding van de Omgevingswet voornamelijk teruggekomen in Besluit 

Activiteiten Leefomgeving (Bal). De regels die niet in Bal zijn opgenomen, 

komen van rechtswege met de bruidsschat mee in het omgevingsplan. Over 

deze regels moet voor 2032 worden besloten tot handhaving, aanpassing of 

verwijdering. Dit leidt tot meer decentrale afwegingsruimte en minder 

vergunningsplichten.  

Afstemming tussen verschillende disciplines binnen de gemeente wordt met 

de komst van de Omgevingswet alleen maar belangrijker. We gaan integraler 

werken en participatie en afstemming worden steeds belangrijker. Zo moeten 

bewoners meer betrokken worden bij plannen in hun eigen leefomgeving. Ook 

moeten omgevingsprogramma’s 6 weken voor vaststelling ter inzage worden 

gelegd om reacties van bewoners te verzamelen.  

Onder de Omgevingswet vervalt ook de verplichting om een gemeentelijk 

rioleringsplan op te stellen. In de memorie van toelichting bij de omgevingswet 

is echter aangegeven dat het opstellen van een omgevingsprogramma voor 

riolering en water wel belangrijk is. Gemeenten zijn nog steeds verplicht om 

invulling te geven aan hun gemeentelijke watertaken en de financiën voor de 

rioolheffing te verantwoorden. Daarvoor dient dit Water- en 

Rioleringsprogramma (Wrp). 

Handreiking stedelijk waterbeheer 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in 2021 een handreiking 

gepubliceerd om overheden te ondersteunen met de gewijzigde regels onder 

de Omgevingswet. De handreiking richt zich vooral op gemeenten, regionale 

uitvoerings-/omgevingsdiensten en waterschappen die gezamenlijk decentraal 

invulling willen geven aan het stedelijke waterbeheer. 

Basisadvies Bruidsschat 

De Omgevingsdiensten in regio Utrecht hebben in 2021 een aanvullende 

handreiking gepubliceerd over de tijdelijke regels in de bruidsschat. 

Gemeenten kunnen deze gebruiken ter ondersteuning van de 

overbruggingsperiode tot 2032. De gemeente stelt zelf het omgevingsplan 

vast en bepaalt zelf de inhoud. 

 

 

4 Verantwoordelijkheden: wie doet wat? 
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4.3 Wat verwachten wij van onze inwoners en 

bedrijven? 

Wij kunnen als gemeente veel regelen en sturen in het functioneren van de 

riolering, maar kunnen niet alles zelf uitvoeren. Onze inwoners en bedrijven 

hebben ook een belangrijke invloed op het functioneren. Wij willen dat onze 

inwoners helpen bij het goed laten functioneren van de riolering. Daarom 

spreken we ook in dit Wrp een aantal verwachtingen uit. 

Wij verwachten: 

• Dat inwoners en bedrijven het (druk)riool verstandig gebruiken (o.a. 

geen doekjes, verfresten of vet door het riool spoelen); 

• Dat rioolaansluitingen zorgvuldig worden aangelegd en onderhouden 

(o.a. aansluiten op het juiste riool, voldoende diep); 

• Dat inwoners en bedrijven hemelwater van dak en het eigen perceel 

zelf opvangen en bergen en verwerken als dat redelijkerwijs mogelijk 

is en niet lozen op drukriolering (eisen opgenomen in 

hemelwaterverordening);  

• Dat hinder (water-op-straat) vaker, binnen marges, wordt 

geaccepteerd; 

• Dat inwoners en bedrijven bij grondwateroverlast controleren of hun 

woning of bedrijf voldoende waterdicht is. In het Bouwbesluit 2012 is 

opgenomen dat een kelder waterdicht moet zijn als dit een 

verblijfsruimte is. In een kruipruimte mag (tijdelijk) water staan.  

 

We streven altijd naar lokale maatwerkoplossingen voor optredende 

problemen. 

 

 

 
1 Om de verordening over te laten gaan in het Omgevingsplan dient deze aangepast te worden 

volgens de Handreiking verordening afvoer hemel- en grondwater en Omgevingsplan. 

4.4 Vergunningen en verordeningen 

In Eemnes zijn de volgende verordeningen van toepassing: 

- In de verordening rioolheffing leggen we jaarlijks de hoogte van de 

rioolheffing vast. 

- Verordening afvoer hemelwater en grondwater Eemnes stelt regels voor 

het mogen lozen van afvloeiend hemelwater en grondwater.1 

- In de aansluitverordening riolering Eemnes zijn de regels omtrent 

aansluiten op de riolering opgenomen  

 

Vergunningverlening van omgevingsvergunningen vindt plaats door de 

Omgevingsdienst Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD). Zij verzorgen 

ook toezicht en handhaving bij lozingen van afvalwater.
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Figuur 4-1 Overzicht wettelijke 

verantwoordelijkheden per 

overheidsinstelling of voor de 

burger 
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We beheren verschillende objecten om op een goede manier met de 

verschillende waterstromen om te gaan. We beschrijven per waterstroom de 

objecten die we beheren, de staat van deze objecten en het functioneren van 

het systeem.  

5.1 Stedelijk afvalwater en afvloeiend hemelwater 

5.1.1 Objecten  

We hebben diverse objecten in beheer. In Tabel 5-1 is een overzicht van de 

objecten weergegeven. 

Tabel 5-1 Objecten stedelijk afvalwater en hemelwater 

Object Aantal Eenheid 

Vrijvervalriolen 59 km 

- Gemengde riolen 8 km 

- Vuilwaterriolen  25 km 

- Hemelwaterriolen 26 km 

   

Gemalen 7 stuks 

Pers- en drukleidingen 39 km 

Drukunits 185 stuks 

Bergbezinkbassins 2 stuks 

 

De grafiek rechts (Figuur 5-1) geeft de opbouw van het vrijvervalstelsel weer. 

De kaart op de volgende bladzijde toont de verschillende type riolering en waar 

deze liggen. 

 

 

 

Figuur 5-1 Vrijvervalriool per aanlegperiode 

 

  

5 Huidige situatie: wat hebben we?  
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5.1.2 Staat van de objecten 

Het rioleringsstelsel is over het algemeen in goede staat, maar voldoet nog niet 

aan de nieuwe normen voor de klimaatopgave. Elk jaar worden de 

inspectieresultaten beoordeeld en eventuele herstelwerkzaamheden ingepland. 

Gezien de leeftijdsopbouw van het stelsel is de verwachting dat er over circa 20 

jaar een vervangingspiek komt. 

De kolken, zinkputten en drainage zijn jaarlijks onderhouden. De gemalen zijn 

jaarlijks geïnspecteerd en waar nodig heeft correctief onderhoud 

plaatsgevonden, het tussengemaal aan de Wakkerendijk in Eemnes was in 

slechte staat en is gerenoveerd. De drukunits zijn ook jaarlijks geïnspecteerd, 

148 drukunits waren in slechte staat deze zijn gerenoveerd. 

5.1.3 Functioneren van het systeem 

Hydraulisch functioneren 

Het hydraulische functioneren van het systeem is in 2023 getoetst in het 

systeemoverzicht stedelijk water (SSW). Met deze studie is in kaart gebracht 

wat er gebeurt als een bui van 70 mm in 1 uur valt. Deze hoeveelheid water 

veroorzaakt wateroverlast en schade. Vervolgens zijn maatregelen 

doorgerekend om deze overlast en schade te voorkomen.  

Milieutechnisch functioneren 

Overstortingen vanuit het gemengde stelsel hebben een negatieve invloed op 

de waterkwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater, met name in het 

centrum van Eemnes. Er is geen meetnet dat het aantal overstortingen meet. 

Uit de modelstudie komt naar voren dat wel eens overstortingen plaatsvinden.  

Klachten en meldingen 

Klachten en meldingen worden volgens de procedure van de BEL afgehandeld 

en behandeld.  

 

5.2 Grondwater 

5.2.1 Objecten 

De objecten in beheer voor grondwater zijn weergegeven in Tabel 5-2. 

Tabel 5-2 Objecten grondwater 

Object Aantal Eenheid 

Drainage 10 km 

Grondwaterpeilbuizen 16 stuks 

5.2.2 Staat van de objecten 

De drainage is in de afgelopen jaren schoongemaakt, controleputten zijn naar 

maaiveld gebracht en het stelsel is uitgebreid om het grondwaterniveau in het 

centrum te nivelleren. 

Het drainagestelsel wordt periodiek onderhouden. Het drainagesysteem in het 

centrum van Eemnes is in 2020 gedeeltelijk hersteld en uitgebreid zodat het 

drainagegemaal in het Plantsoen weer optimaal functioneert, mensen minder 

grondwateroverlast ervaren en het overtollige water wordt afgepompt naar de 

polder. 

Er zijn nieuwe peilbuizen aangeschaft voor het grondwatermeetnet in 2016 en 

2020. Het grondwatermeetnet en grondwatermodel is eenvoudig in te zien voor 

onze medewerkers. 

5.2.3 Functioneren van het systeem 

Het systeem functioneert over het algemeen goed. Het drainagestelsel is 

aangepast en uitgebreid. Het drainagegemaal werkt goed. Het 

drainagesysteem in het centrumgebied is in de GRP periode onderzocht en zijn 

er op bepaalde plekken overstorten gecreëerd naar vuilwaterriool waardoor de 
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ergste overlast is beperkt. Met de mogelijke doorstart van het centrumplan 

zullen er verdere maatregelen meegenomen worden. 

In Figuur 5-2 is de indicatieve hoogte van de grondwaterstand weergegeven. 

 

Figuur 5-2  Indicatieve grondwaterstand (onder maaiveld) op basis van grondwatertools en AHN3 

 

 

 

5.3 Oppervlaktewater 

5.3.1 Objecten  

De objecten in beheer voor oppervlaktewater zijn weergegeven in Tabel 5-3. 

Tabel 5-3 Objecten oppervlaktewater (gebaseerd op de Legger van waterschap Vallei en Veluwe) 

Object Aantal Eenheid 

Watergang type A 51 km 

Watergang type B 22 km 

Watergang type C 591 km 

Duikers 0,2 km 

Het beheer van oevervoorzieningen (zoals beschoeiingen) wordt vanuit andere 

plannen geregeld. In dit Wrp laten we dit daarom buiten beschouwing. 

5.3.2 Staat van de objecten 

Het waterschap beheert het grootste deel van het oppervlaktewater in de 

gemeente Eemnes. Het waterschap maakt onderscheid in aangewezen KRW-

waterlichamen, A, B en C watergangen en stedelijk water. Voor de KRW-

waterlichamen gelden kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in Europese 

regelgeving. Voor de A, B en C watergangen zijn waterdoelen vastgesteld:  

A watergangen zijn van Waterschap 

B watergangen zijn van de gemeente 

C watergangen zij van derden, lees particulieren 
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5.3.3 Functioneren van het systeem 

Voor het stedelijk water zijn waterbeelden inzichtelijk gemaakt door het 

waterschap. In 2018 is de laatste ecoscan uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen 

grote waterkwaliteitsknelpunten zijn. Wel is aandacht nodig voor het goed 

ontwikkelen van de water- en oevervegetatie.  

5.4 Samenwerken 

Water en riolering ligt in de openbare ruimte en raakt daarom aan veel 

vakgebieden. We werken samen met andere vakdisciplines zoals groen, 

wegen, verkeer, ruimtelijke ontwikkeling en energie. Samen geven we vorm aan 

de leefomgeving. 

Eemnes is onderdeel van BOWA (Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied). Dit is 

een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen Waterschap Amstel, Gooi en 

Vecht, 16 gemeenten en 3 drinkwaterbedrijven. Ambtelijk werken we samen 

met het platform Water Vallei en Veluwe. Binnen dit ambtelijk en bestuurlijk 

samenwerkingsverband delen we informatie en kennis en belichten we 

onderwerpen die spelen op de korte termijn en denken we na over de 

waterketen van de toekomst.  
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6.1 Stedelijk afvalwater en afvloeiend hemelwater 

Onderhoud 

We inspecteren en reinigen de water- en rioleringsobjecten regelmatig. Tabel 

6-1 geeft een overzicht van de onderhoudsfrequenties per object. 

Tabel 6-1 Onderhoud objecten stedelijk afvalwater en hemelwater 

Object Reinigen Inspecteren 

Vrijvervalriolen risicogestuurd risicogestuurd 

Kolken 2 x per jaar 2x per jaar 

Gemalen 1x per jaar 1x per jaar 

Persleidingen bij calamiteit bij calamiteit 

Drukunits 1x per jaar 1x per jaar 

Drukriolen bij calamiteit bij calamiteit 

Straatvegen* 6-7x per jaar, centrum 
1x per 2 weken 

n.v.t. 

*we vegen de straten voor twee doeleinden: 1) voor een schoon straatbeeld, 2) om te 

voorkomen dat vuil de afstroming van water richting de kolken hindert en het vuil mee 

stroomt de kolk in. Daarom dragen we vanuit water en riolering bij aan het vegen van de 

straten. 

 

 

Onderzoek 

We voorzien de volgende onderzoeken in de komende planperiode. Sommige 

onderzoeken worden in BEL-verband opgepakt. Dit betekent dat de kosten ook 

over de 3 gemeenten verdeeld worden. Tabel 6-2 toont het deel van het budget 

dat wordt toegerekend aan Eemnes. 

  

6 Onderhoud, onderzoek en maatregelen: wat gaan we doen?  
Risicogestuurd beheer 

Risicogestuurd beheer is een beheermethode waarbij de activiteiten 

worden bepaald door een afweging tussen prestaties, risico’s en kosten. 

Onder prestaties verstaan we de kwaliteitseisen waar de vrijvervalriolen 

aan moeten voldoen (deze zijn beschreven in de DoFeMaMe in bijlage 3). 

Risico’s worden bepaald door de kans op falen en het effect dat het falen 

van een object heeft op de omgeving. Bijvoorbeeld, een verstopping in het 

stelsel heeft een groter effect in een verzamelriool waar het afvalwater 

vanuit de hele gemeente samenkomt dan in een kleiner riool in een 

woonstraat. Door de risico’s en de prestaties van de vrijvervalriolen af te 

wegen bepalen we waar onderhoudsactiviteiten en maatregelen nodig zijn. 

Zo werken we tegen de laagst mogelijke kosten. 
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Tabel 6-2 Onderzoeken planperiode 2024-2028 

Onderzoeken Budget 

Onderzoeken in BEL-verband:  

- Communicatie/bewonersparticipatie 
(jaarlijks) 

€ 10.000 

- Vervolg SSW optimalisatie na 
meetresultaten (eenmalig) 

€ 5.000 

- Meten en monitoren overstorten, 
grondwater, infiltartievoorzieningen, 
neerslag (jaarlijks) 

€ 20.000 

- Regenwaterstructuurkaart (eenmalig) € 10.000 

- Meetplan grondwatermeetnet en 
riooloverstorten (eenmalig) 

€ 12.000 

- Vertalen bruidsschat naar regels in 
omgevingsplan (eenmalig) 

€ 8.000 

- Actualiseren Wrp (eenmalig in 2027) € 25.000 

Onderzoeken specifiek voor Eemnes:   

- Masterplan riolering Eemnes 
(eenmalig) 

€ 15.000 

- Gemaal Meentweg en tracéstudie 
persleiding (eenmalig, reeds 
afgerond in 2024) 

€ 30.000 

- Onderzoek definitieve persleiding 
Zuidpolder en toekomstig 
nieuwbouwlocatie Zuidpolder Zuid 
(reeds afgerond in 2024) (eenmalig) 

€ 15.000 

- Onderzoek afvoer afvalwater naar 
Baarn (eenmalig) 

€ 5.000 

- Onderzoek grootverbruikers 
(eenmalig) 

€ 10.000 

 

Maatregelen planperiode 

 

Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 

De maatregelen gepland voor de komende jaren (planperiode) zijn opgenomen 

in Tabel 6-3. Het is mogelijk dat door voortschrijdend inzicht enkele projecten 

later opgepakt worden dan op dit moment in de begroting staat. 

Tabel 6-3 MIP-maatregelen (bedragen *1.000) 

Maatregelen 2024 2025 2026 2027 2028 

Rioolvervanging   400 200  

Maatregelen 
inspecties 

 15    

SSW-maatregelen   447 447 447 447 

Gemalen en drukunits  128 128 128 128 

Persleidingen  28 28 28 28 

Totaal  6019 1.004 804 604 

**De projecten uit de investeringsplanning van de gemeente zijn in de 

kostendekkingsberekening opgenomen in de overzichten van de kapitaallasten. 

Maatregelen lange termijn 

Vrijvervalriolering vervangen en afkoppelen 

Vervanging van vrijvervalriolen is binnen de rioleringszorg een grote 

kostenpost. We hebben een strategische vervangingsplanning opgesteld om in 

grote lijn te kunnen zien wat er op ons afkomt. 
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De uitgangspunten hiervan zijn: 

• De technische levensduur schatten we op 60 jaar. 

• We gaan in Eemnes uit van 60% vervangen door ontgraven en 40% 

vervangen door relinen2. 

• De eenheidsprijzen voor vervanging zijn gebaseerd op de 

kostenkengetallen van Stichting Rioned. Deze zijn geïndexeerd naar 

prijspeil 2023. 

• Waar mogelijk koppelen we hemelwater af. Dit gaat wateroverlast tegen 

en verlaagt de vuiluitworp vanuit de riolering, doordat het aantal 

overstortingen wordt verminderd.     

 

Gemalen en drukrioolunits 

Voor het vervangen van de gemalen en drukrioolunits gaan we uit van 

vervanging van de mechanische en elektrische delen (pompen e.d.) na 15 jaar 

en vervanging van de bouwkundige delen (gebouw/put) na 45 jaar.  

Pers- en drukleidingen 

Voor het vervangen van de pers- en drukleidingen gaan we uit van vervanging 

na 45 jaar. Op basis van leeftijd en kostenkengetallen is hier ook een 

vervangingsplanning voor gemaakt. 

Drainage 

Voor het vervangen van drainage gaan we uit van vervanging na 70 jaar. 

Aangezien alle drainage pas rond de jaren 2040 aan vervanging toe is, 

reserveren we in de planperiode nog geen budget voor het vervangen van 

drainage.  

 
2 Bij deze vorm van rioolrenovatie hoeft de straat niet te worden opengebroken en wordt de riolering 

van binnenuit gerenoveerd.  

6.2 Grondwater 

Onderhoud 

We onderhouden de objecten die we hebben om het grondwater te reguleren. 

We maken onderscheid in twee typen drainage, drainage aangelegd voor het 

reguleren van de grondwaterstand in de bouwfase en drainage aangelegd om 

het grondwater in de leefomgeving te reguleren. In Tabel 6-4 is aangegeven 

hoe we dit doen: 

Tabel 6-4 Onderhoud objecten grondwater 

Object Reinigen Inspecteren 

Drainage bouwfase o.b.v. meldingen o.b.v. meldingen 

Drainage grondwater reguleren o.b.v. meldingen o.b.v. meldingen 

Peilbuizen n.v.t. o.b.v. meldingen 

 

Onderzoek 

Wanneer we een klacht of melding binnenkrijgen over grondwateroverlast dan 

onderzoeken we of er sprake is van structurele grondwateroverlast met 

nadelige gevolgen. We volgen hierbij het schema in Figuur 3-1. 

Maatregelen 

Er zijn geen maatregelen met betrekking tot grondwater voorzien in de 

komende planperiode. 
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6.3 Oppervlaktewater 

Onderhoud 

De taakverdeling tussen gemeente en waterschap over de onderhoudstaken 

van oppervlaktewater zijn beschreven in het Onderhoudsplan Stedelijk Water 

Baarn Eemnes. Dit gaat zowel om de aanleg van nieuwe wateren en 

bijbehorende voorzieningen (zoals beschoeiingen), als om het onderhoud van 

de reeds aanwezige watergangen en voorzieningen zoals duikers en stuwen. 

Onderzoek 

De provincie doet onderzoek naar een inventarisatie van het klei op veengebied 

van de Eempolder, waarbij het hoog- of laaghouden van de grondwaterstand ter 

discussie staat. Met een gebiedsproces wordt een nieuw peilbesluit opgesteld. 

De gemeente neemt hierin als belanghebbende partij deel.  

Maatregelen 

Er zijn geen maatregelen met betrekking tot oppervlaktewater voorzien in de 

komende planperiode. 
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7.1 Personele capaciteit 

Om de beschreven plannen uit te voeren is voldoende personeel nodig. Om 

inzichtelijk te maken hoeveel personele capaciteit nodig is om de gemeentelijke 

watertaken goed uit kunnen voeren, maken we gebruik van formatietool 

‘personele capaciteit’ uit de Kennisbank Stedelijk Water van Stichting RIONED. 

We berekenen de personele capaciteit die nodig is om de watertaken voor 

Eemnes uit te voeren. 

De benodigde bezetting is gebaseerd op het areaal en de geplande 

investeringen voor de komende jaren. De benodigde bezetting splitsen we in 

uren die worden uitbesteed en benodigde eigen bezetting. De benodigde eigen 

bezetting vergelijken we met de huidige bezetting, hieruit volgt het verschil. De 

personele capaciteit is te zien in Figuur 7-1. 

 

Figuur 7-1 Personele capaciteit Eemnes 

Allereerst moet worden opgemerkt dat het duidelijke onderscheid in 

functieprofielen in theorie makkelijker te maken is dan in de praktijk. In de 

praktijk vult een medewerker vaak taken van verschillende functieprofielen uit. 

Dat geldt met name voor de beleidsmedewerker en beheerder, maar ook voor 

bijvoorbeeld beheerder-ontwerper-gegevensbeheerder. Een 

beleidsmedewerker voert vele taken uit die gemeente-overstijgend zijn, een 

beheerder voert ook beleidsactiviteiten uit, vooral op tactisch en operationeel 

niveau. Ook zal een beheerder meewerken aan het ontwerp en voorbereiding 

van investeringswerken en kan een beheerder ontwerptaken uitvoeren. 

Desondanks geeft de berekening wel inzicht in de beschikbare inzet en 

benodigde capaciteit.  

Conclusie 

De personele capaciteit in de binnendienst is te beperkt. In de binnendienst is 

het tekort ca. 1 fte. Er is met name een tekort in de rol van rioolbeheerder. Deze 

fte zal voor 1/3e taken voor Eemnes kunnen oppakken. 

Daarnaast komen er extra taken bij door het integraal oppakken van projecten. 

Daarvoor is afstemming met andere vakgebieden noodzakelijk. Door 

klimaatverandering komen er extra vraagstukken bij om de leefomgeving voor 

te bereiden op weersextremen.  

Uitbreiding van de capaciteit is nodig om de werkzaamheden volgens plan uit te 

kunnen voeren. Daarnaast leidt het langdurig werken met te weinig personeel 

tot overbelasting van het zittende personeel, uiteindelijk suboptimale 

oplossingen, mogelijke kapitaalvernietiging en vergroot het risico op het 

optreden van calamiteiten. 

 

  

functieprofiel

benodigde 

bezetting (fte)

uitbesteed 

(fte)

benodigde eigen 

bezetting (fte)

huidige 

bezetting (fte)

verschil 

(fte)

Beleidsmedewerker 0,68 0,11 0,57 0,17 -0,40

Beheerder 0,66 0,19 0,47 0,33 -0,14

Ontwerper 0,50 0,50 0,00 0,00

Gegevensbeheerder 0,12 0,08 0,04 -0,04
Projectleider, werkvoorbereider, 

toezichthouder 1,00 1,00 0,00 0,00

Buitendienst 1,10 1,10 0,00 0,00

totaal 4,06 2,98 1,08 0,50 -0,58

7 Middelen: wat hebben we nodig?  
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7.2 Kosten en kostendekking 

7.2.1 Uitgaven 

Voor de werkzaamheden benoemd in dit plan zijn financiële middelen nodig. 

Voor de komende 60 jaar hebben we op basis van de actuele situatie, 

ervaringen uit het verleden en landelijke kengetallen de totale kosten geraamd.  

Er is rekening gehouden met 2% inflatie en een gewogen gemiddelde rente van 

1% op de kapitaallasten, geen rentetoevoeging aan de rioolvoorziening. 

Investeringen worden annuïtair afgeschreven. 

Alle bedragen zijn op prijspeil januari 2023 en exclusief BTW. Jaarlijks moeten 

ze met de werkelijk opgetreden inflatie worden geïndexeerd, dat geldt ook voor 

de berekende rioolheffing. 

Bijlage 4 bevat de uitgangspunten kostendekkingsberekening en bijlage 5 

gedetailleerde tabellen.  

Exploitatie 

Voor de exploitatie (het dagelijks beheer) is gedurende de planperiode een 

jaarlijks bedrag van ca. € 696.000 nodig, exclusief BTW. 

Onderzoek 

Voor aanvullende onderzoeken is gedurende de planperiode een jaarlijks 

bedrag van gemiddeld € 56.000 nodig, exclusief BTW. 

Investeringen 

De investeringen bestaan vooral uit rioolvervanging en afkoppelen. Daarnaast 

zijn belangrijke investeringsposten het vervangen van gemalen, drukrioolunits, 

pers- en drukleidingen en drainage. 

 

 

 

 

BTW 

We nemen de compensabele BTW over onderzoek, exploitatie en 

kapitaallasten mee in de berekening van de rioolheffing.  

Figuur 7-2 geeft de jaarlijks verwachte investeringen over de lange termijn 

weer. 

 

Figuur 7-2 Verwachte investeringenverloop komende 60 jaar 

 

Voor de rioolheffingsberekening worden de investeringen gekapitaliseerd. Dit 

betekent dat we de investeringen langjarig afschrijven (annuïtair). Door het 

kapitaliseren worden de investeringskosten uitgespreid over de lange termijn.   

Figuur 7-3 toont de jaarlijkse kosten nadat de investeringen gekapitaliseerd zijn. 
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Figuur 7-3 Verwacht kostenverloop komende 60 jaar 

Tabel 7-1 geeft een overzicht van de kosten voor de komende planperiode en 

de lange termijn.  

Tabel 7-1 Verwachte kosten planperiode en totaal 

 

7.2.2 Kostendekking 

Huidige heffingsgrondslag en hoogte van de rioolheffing 

Om alle kosten te kunnen dekken, wordt rioolheffing geheven volgens de 

“Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2024”. De hoogte van 

het tarief is bepaald voor 4 categorieën: 

Tabel 7-2 Rioolheffingstarief per categorie 

Categorie Rioolheffingstarief 

Eenpersoonshuishouden € 101,25 

 Twee-of meer persoons huishouden € 208,06 

Niet-woning € 361,31 

Agrarisch bedrijf € 361,31 

Hierbij stijgt het tarief, indien meer dan 500 m³ water wordt geloosd, per volle 

eenheid van 100 m³ boven 500 m³ met € 91,18. Een onderzoek naar de 

systematiek van heffen en eventueel dit aanpassen wordt uitgevoerd in de 

planperiode.  

Voorziening 

We maken gebruik van een financiële voorziening riolering. Per 01-01-2024 

wordt de stand van deze voorziening geraamd op € 0. Via de rioolheffing geïnd 

geld moet voor het rioleringsdoel worden aangewend en blijft daarom in een 

voorziening. Deze voorziening is in de rioolheffingsberekening als een 

tariefsegalisatievoorziening (artikel 44 lid 2 BBV) meegenomen.  

Heffingseenheden 

Een gemiddeld huishouden (twee- of meerpersoons) betaalt in 2024 € 208,16 

rioolheffing per jaar. Deze categorie hanteren we in de berekening als 

referentie-eenheid. Dat betekent dat de berekende rioolheffing geldt voor deze 

categorie. 

Voor de berekening van het aantal referentie-eenheden delen we de 

rioolheffingsinkomsten van 2023 door het tarief van een gemiddeld huishouden. 

Dit brengt het totaal aantal referentie-heffingseenheden voor 2024 op 4.324.  
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TOTAAL excl.

BTW

jaar

Exploitatie Onderzoek Vervanging /

verbetering 

 nieuwe 

investeringen 

verleden

1.000 EURO

1 2 3 4                        5 1+2+4+5

2024 696 56 0 -                         196 947

2025 696 56 619 -                         196 947

2026 696 56 1.004 23                      192 966

2027 696 56 804 56                      188 996

2028 696 81 604 83                      184 1.044

totaal 

planperiode 3.478 305 3.029 162 956 4.901

Totaal 2024-

2083 41.734 305 49.272 32.926 3.246 78.211
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Hierna stijgt het aantal heffingseenheden mee met de woningbouwprognose. In 

de periode tussen 2026 en 2035 wordt verwacht dat er jaarlijks 50 woningen bij 

worden gebouwd. Het aantal heffingseenheden in 2035 komt daarom uit op 

4.874 eenheden.  

7.2.3 Rioolheffingsberekening 

De rioolheffing zou in 2024 € 260,16 moeten bedragen om alle kosten te 

dekken*. Vervolgens is een geleidelijke stijging nodig van 2025-2060 van 

ongeveer 1% per jaar. Vanaf 2060 kan de rioolheffing weer dalen, zoals te zien 

in Figuur 7-4. 

 

Figuur 7-4 kostendekkingsscenario’s 

Na een periode van 60 jaar, sluit de voorziening op €0. De rioolheffing is op 

daarmee op de lange termijn 100% kostendekkend.  

 

* In de rioolheffingsverordening 2024 is een tarief van € 208,06 vastgesteld.  
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7.3 Ontwikkelingen 

Ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat de rioolheffing zich de komende jaren 

anders zal ontwikkelen dan voorzien. Factoren die hierin belangrijk zijn: 

- Rente. Naar verwachting stijgt de rente de komende jaren. De rente 

over de boekwaarde zal daardoor stijgen, waardoor de kapitaallasten 

van de in het verleden gedane investeringen en toekomstige 

investeringen hoger kunnen zijn. Bij de huidige boekwaarde (2024) 

zorgt een stijging van 1% extra rente voor een stijging van de jaarlijkse 

lasten met ca. €37.000 (dat is ruim €8,- in de rioolheffing). 

- Inflatie. De afgelopen jaren hebben we te maken met een hoge 

inflatie. De Europese Centrale Bank streeft naar een jaarlijks 

inflatiepercentage van 2%. De afgelopen jaren is de inflatie hoger 

geweest, het is nog onzeker hoe dit zich de komende jaren gaat 

ontwikkelen. 
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Onderzoek Toelichting 

Meerjarenplanning vervanging, renovatie en reparatie. Uitgevoerd 

Meerjarenplanning reiniging en inspecties Uitgevoerd 

Opstellen basisrioleringsplan Uitgevoerd 

Opstellen rioleringsbeheerplan Uitgevoerd 

Opstellen nieuw gemeentelijk rioleringsplan Uitgevoerd 

Planmatige visuele inspectie en / of reiniging van 21,2 km 

riool 

Uitgevoerd 

Directievoering visuele inspectie Uitgevoerd 

Nader onderzoek naar vervuiling van de vrijverval riolering, 

wanneer dat noodzakelijk blijkt 

Niet uitgevoerd, bleek niet 

noodzakelijk 

Monitoren overstortput, abonnement (inclusief validatie, 

analyse en rapportages) 

Uitgevoerd 

Monitoren grondwatermeetnet Uitgevoerd 

Het controleren en analyseren van de grondwaterstanden Uitgevoerd 

Aanvullend onderzoek grondwater bij klachten Uitgevoerd 

Actualiseren objectgegevens in beheersysteem Uitgevoerd 

Actualiseren rioolinspecties in beheersysteem Uitgevoerd 

Actualiseren overzicht uitgevoerde reparaties/renovaties Uitgevoerd 

Bijwerken beeldarchief rioolinspecties Uitgevoerd 

Actualiseren overzicht afgekoppelde verharde oppervlakken Uitgevoerd 

Opstellen uitvoeringsprogramma GRP Uitgevoerd 

Samenstellen informatie ten behoeve van jaarverslag, 

begroting, voorjaarsnota, enzovoorts 

Uitgevoerd 

Opleveringscontroles nieuw aangelegde riolering conform 

gemeentelijk protocol van oplevering (Zuidpolder) 

Uitgevoerd 

Voorbereiden objectmaatregelen GRP, investeringen Uitgevoerd 

Stresstest hemelwater Eemnes, aanpassen 

hemelwaterbeleid 

Uitgevoerd 

Optimalisatiestudie I-real en Hydronet Niet uitgevoerd 

Onderzoek Zuidpolder afvoeren vuilwater Uitgevoerd 

Onderzoek energiewinning Uitgevoerd, vanuit 

Regionale Energiestrategie 

Onderzoek drainagesysteem centrumgebied, met budget 

voor mogelijke maatregelen 

Uitgevoerd 

Onderzoek naar een energieneutrale afvalwaterketen Niet uitgevoerd, geen 

budget 

Onderzoek Goyergracht Uitgevoerd 

Onderzoek Torenzicht en Laarderweg, incl. budget voor 

eventuele maatregelen 

Niet uitgevoerd 

Onderzoek rotonde verlegde Laarderweg, incl. budget voor 

eventuele maatregelen 

Niet uitgevoerd 

Opstellen calamiteitenplan riolering Uitgevoerd 

 

Onderzoek Toelichting 

Meetslag BOB maten en riooldekselhoogten Uitgevoerd 

Upgrade drainage stelsel Uitgevoerd 

Deelname en samenwerkingsverband PWVV Uitgevoerd 

Onderhoud aq hydrasep apparatuur Uitgevoerd 

Specialistische ondersteuning Uitgevoerd 

Opleveringsbeoordeling (zuidplaspolder) Uitgevoerd 

Monitoren en analyse grondwaterstand/neerslag gegevens 

WSVV 

Uitgevoerd 

Beleid uitlogende materialen Uitgevoerd 

Actualiseren beheersysteem, ombouw naar RIBX Uitgevoerd 

Scannen en digitaliseren huisaansluitingen Uitgevoerd 

Plan en herstelmaatregelen verzakt riool Minnehof Uitgevoerd 

 

Bijlage 1 Evaluatie 
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Doelen, Functionele eisen, Maatstaven en Meetmethoden. 

Doel 1: Zorgen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater 

 Functionele Eisen Maatstaven Toetsingsinstrument 

1a Alle percelen binnen de bebouwde kom moeten 

in principe op de riolering worden aangesloten. 

 

Alle percelen zijn of worden voorzien van een aansluiting op de riolering, voor locaties waarbij het 

doelmatiger is geen perceel aansluiting te realiseren wordt ontheffing aangevraagd. 

Registratie 

1b De toestand van objecten moet voldoen aan 

kwaliteitseisen 

Waterdichtheid en stabiliteit van riolen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen. Minimaal 80% van 

de objecten voldoet aan de gestelde eisen binnen maximaal 1 jaar na inspectie, tenzij sprake is 

van een acceptabel risico. 

NEN-EN 13508-2 

1c Geen ongewenste lozingen op de riolering  Uitvoering van toezicht en handhaving door bevoegd gezag na klachten/meldingen. A Controle, handhaving en registratie door de 

afdeling Handhaving  

B beoordelen rioolinspectie 

1d De afvoercapaciteit moet voldoende zijn om het 

aanbod van afvalwater tijdens droog weer te 

kunnen verwerken 

Het stelselontwerp moet zijn volgens de Leidraad Riolering, deel B “ontwerpgrondslagen”. In DWA 

riolen mag de vulling bij maximale afvoer niet groter zijn dan 30%  

Hydraulische berekening 

1e Het afvalwater moet zonder overmatige 

aanrotting de RWZI bereiken. 

De theoretische ledigingstijd is maximaal 15 uur. Hydraulische (her)berekening/basisrioleringsplan 

1f De afstroming moet voldoende zijn A Afstromingcondities moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Minimaal 80% van de objecten voldoet 

aan de gestelde eisen; binnen maximaal 1 jaar na inspectie, tenzij sprake is van een acceptabel risico.  

B Inslagpeil van gemalen onder de binnenonderkant van het laagst inkomend riool.  

C Lozingspunt van persleidingen en drukleidingen zo mogelijk in of zo dicht mogelijk bij rioolgemalen 

A NEN-EN 13508-2 

B Inventarisatie 

C Inventarisatie 

 

1g De bedrijfszekerheid van objecten waarin 

mechanisch  

elektrische installaties aanwezig, moet voldoen 

aan kwaliteitseisen 

A Storingen van (mini)gemalen moeten binnen 12 uur zijn opgeheven  

B Storingen van rioolgemalen moeten binnen 24 uur zijn opgeheven  

A Registratie  

B Registratie  

1h Stankoverlast uit de riolering moet beperkt 

blijven 
Het aantal klachten per jaar over stankhinder dient beperkt te blijven tot maximaal 15  Registratie 

1i Overlast tijdens werkzaamheden aan de riolering 

moet worden beperkt 

A gestructureerde afstemming met burgers, bedrijven en andere overheden  

B In principe geen verkeersomleidingen door woon-  

A Procedure voor afstemming 

B Procedure 

Bijlage 3 DoFeMaMe  
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gebieden  

C Aantal klachten per jaar maximaal 50 

C Waarnemingen, meldingen en registratie 

Doel 2: Zorgen voor inzameling, transport en verwerking van hemelwater 

 Functionele Eisen Maatstaven Registratie 

2a De gemeente heeft zorgplicht in de openbare 

ruimte bij bestaande bebouwing 

Hemelwater afkomstig van percelen (particulieren en bedrijven) en de openbare verharding wordt 

via gemeentelijke riolering getransporteerd naar een afleveringspunt, tenzij een 

hemelwaterverordening is opgesteld. 

 

Beheersysteem 

2b Nieuwbouw (particulieren en bedrijven): de 

perceel- eigenaar heeft zorgplicht voor het perceel 

en de staat van de bebouwing 

A De perceel eigenaar voorziet in de afvoer van hemelwater door infiltratie in de bodem of directe 

lozing op oppervlakte- water, tenzij dit niet doelmatig is. 

B Verwerking van hemelwater volgens de nog op te stellen gemeentelijke hemelwaterverordening 

(in planperiode) 

A watertoets, Bouwbesluit, gem. 

bouwverordening, hemelwaterverordening  

B controle en handhaving  

2c De afvoercapaciteit van gemeentelijke riolering 

moet voldoende zijn om het aanbod van 

hemelwater bij hevige neerslag te verwerken 

Theoretisch geen water op straat bij een genormaliseerde  

regenbui ‘bui 09’ voor twee jaar en ‘bui 10’ bij 5 jaar. 

NB Dit geldt zowel voor gemengde riolering als hemelwater- riolering 

Hydraulische berekening  

2d Plan-/ontwerpfase: de afvoercapaciteit van 

gemeentelijke riolering moet voldoende zijn om 

het aanbod van hemelwater bij hevige neerslag te 

verwerken 

Ontwerp en inrichting van riolering en openbare verharding zodanig, dat tijdens neerslag de 

verkeersveiligheid niet in gevaar komt (water-op-straat situaties worden max. 1x/2 jaar 

toegestaan). Extreme overlast waarbij materiële schade aan gebouwen optreedt, moet worden 

voorkomen. Uitgezonderd zijn die extreme situaties, waarbij het waterschap niet aan zijn zorgplicht 

voor het oppervlaktewatersysteem kan voldoen. 

Ontwerp- en inrichtingsplan  

NB Dit geldt zowel voor gemengde riolering als 

hemelwaterriolering  

2e De toestand van objecten moet voldoen aan 

kwaliteitseisen 

Waterdichtheid en stabiliteit van riolen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen. Minimaal 80% van 

de objecten voldoet aan de gestelde eisen binnen 1 jaar na inspectie. 

NEN-EN 13508-2 

2f Geen ongewenste lozingen op de riolering A Uitvoering van toezicht en handhaving door bevoegd gezag na klachten/meldingen. 

B Waterdichtheid van rioleringsobjecten moet voldoen aan de kwaliteitseisen. Minimaal 80% van 

de objecten voldoet aan de gestelde eisen binnen 1 jaar na inspectie. 

A Controle, handhaving en registratie door de 

afdeling Handhaving  

B NEN-EN 13508-2 

2g De ondergrondse afstroming moet voldoen aan 

kwaliteitseisen 

De ondergrondse afstromingcondities moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Minimaal 80% van de 

riolen voldoet aan de gestelde eisen binnen 2 jaar na constatering 

NEN-EN 13508-2 

2h De instroming in riolen via kolken moet 

ongehinderd plaatsvinden 

Plasvorming bij kolken wordt toegestaan, tenzij de verkeersveiligheid in het geding is Wegeninspectie en registratie van meldingen  
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2i De vuiluitworp van hemelwaterriolering moet 

voldoen aan kwaliteitseisen 

Voorkomen foutaansluitingen en aandacht voor beperken diffuse bronnen Onderzoek foutaansluitingen, klachten  

Doel 3: Zorgen voor inzameling, transport en verwerking van hemelwater 

 Functionele Eisen Maatstaven Registratie 

3a De perceeleigenaar heeft zorgplicht voor de 

staat van de bebouwing. 

De perceeleigenaar zorgt ervoor dat zijn gebouw ook  

voldoet aan de wensen die hij zelf bovenop de bouwregelgeving heeft gesteld. 

Bouwbesluit, gemeentelijke bouwverordening  

3b De gemeente heeft zorgplicht 

(inspanningsverplichting) voor het beperken van 

optredende structurele overlast ten gevolge van 

de optredende grondwaterstand.  

Zorgplicht wanneer het grondwater hoger dan 0,7m onder maaiveld komt gedurende 31 dagen.  Grondwaterbeleid  

3c De toestand van objecten moet voldoen aan 

kwaliteitseisen  

Waterdichtheid en stabiliteit van drainage en infiltratieleidingen moeten voldoen aan de 

kwaliteitseisen. Minimaal 80% van de objecten voldoet aan de gestelde eisen  

NEN-EN 13508-2 

Doel 4: Doelmatig beheer van de infrastructuur, die voor de zorgtaken wordt ingezet. 

 Functionele Eisen Maatstaven Registratie 

4a Het waterbeleid van de BEL gemeenten  moet op 

hoofdlijnen worden afgestemd.  

A Uitvoeringsprogramma’s afstemmen  

B Begroting voor de jaarschijf afstemmen.   

 

A Aanwezigheid uitvoeringsprogramma’s 

B Procedure afspraken 

4b De uitvoering van de zorgtaken wordt afge-  

stemd met andere gemeentetaken.  

A Een duidelijke overlegstructuur in de BEL werkorganisatie.  

B De interne formatie is gericht op zelf uitvoeren van de zorgtaken. Specialistische taken en 

werkzaamheden, die zich incidenteel voordoen, worden door externe personele ondersteuning 

ingevuld.  

C Opstellen van een uitvoeringsprogramma GRP.  

D Aannemingswerkzaamheden aanbesteden in BEL verband. 

A Jaarlijkse evaluatie van uitvoeringsprogramma 

B Proces 

C Uitvoeringsprogramma 

 

4c Rioolvervangingen vinden in principe plaats  in 

combinatie met geplande wegreconstruc- ties, 

tenzij dit niet doelmatig is.  

Afstemming toestandsbeoordeling met wegbeheer  Procedure afspraken 

4d De uitvoering van de BEL GRP’n zoveel mogelijk 

integraal uitvoeren.  

Uitvoeringsprogramma’s afstemmen.  Periodieke controle van de voortgang 
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4e Bij de invulling van de hemelwaterzorgplicht  

wordt rekening gehouden met de wettelijke  

voorkeursvolgorde.  

Voorkeursvolgorde wordt op planniveau meegenomen. Concrete   

invulling is afhankelijk van de lokale situatie. De gemeente maakt een  keuze in overleg met 

belanghebbenden   

Aanwezigheid denkkader in planopzet 

4f De gebruikers van de riolering moeten bekend 

zijn.  

A Controleerbare afstemming tussen de afdeling Aanleg en Beheer /  Vergunning Handhaving.  

B Alle registraties binnen de planperiode actueel  

A Registratie van aansluitingen  

4g Inzicht in de toestand en het functioneren van de 

leidingstelsels  

A Directe beschikbaarheid en toegankelijkheid van alle leidinggegevens, inclusief 

huisaansluitingen  

B TV- camera inspectiegegevens van alle leidingen aanwezig, met  uitzondering van 

drainagesystemen met een diameter kleiner dan  200 mm  

C Inspectiegegevens leidingen niet ouder dan 7 jaar, HWA en infiltratieriool niet ouder dan 14 jaar.  

D Toestandsbeoordeling volgens NEN-EN 13508-2 

E Doorlooptijd verwerken revisiegegevens maximaal 6 maanden  

F Er is een adequaat monitoringssysteem voor de vrijvervalriolering operationeel  

G Periodiek monitoren en beoordelen 

A Waarneming 

B Rapportage 

C Rapportage 

D Procedure 

E Rapportage 

F Uitvoeringsprogramma Wrp 

G Uitvoeringsprogramma Wrp 

4h Inzicht in de optredende grondwaterstand  A Er is een adequaat grondwatermeetnet aanwezig  

B Periodiek monitoren en beoordelen van de grondwaterstanden 

A grondwater -monitoringsplan  

B Uitvoeringsprogramma Wrp 

4i Er moet sprake zijn van een klantgerichte   

werkwijze  

A Behandeling van klachten en een reactie naar de klager binnen twee werkdagen 

B Diverse mogelijkheden voor klachten via het klantcontactcentrum (e-mail, schriftelijk, telefonisch) 

C Het aantal klachten over de riolering is minder dan 100 per jaar 

D Gerichte in- en externe voorlichting naar burgers en bedrijven en gebruikersparticipatie 

A Klachtenregistratie 

B Interne procedure 

C Klachtenregistratie 

D Inspraakverordening en communicatieplan 



 

 

 

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes  

Datum 13-08-2024   

 

53/71 BIJLAGEN 

 

In deze bijlage zijn de uitgangspunten voor de kostendekkingsberekening 

weergegeven. 

1. Berekeningsmethode 

De rioolheffingsberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contante-

waardemethode. Deze methode is geschikt om de effecten en de trend op 

langere termijn zichtbaar te maken. Met de contante-waardemethode is 

een vergelijking van uitgaven en inkomsten in verschillende jaren 

mogelijk. De toekomstige uitgaven en inkomsten van elk jaar in de 

beschouwde periode worden contant gemaakt naar 1 januari startjaar. In 

de te verwachten inkomsten zit één onbekende: de hoogte van de 

benodigde inkomsten per aansluiting. Door de contante waarde van de te 

verwachten inkomsten gelijk te stellen aan de contante waarde van de te 

verwachten uitgaven, worden de kosten per heffingseenheid berekend. 

Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waardebenadering 

geen specifieke wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De 

diverse afschrijvingsmethoden (lineair, afschrijving op annuïteitsbasis) 

verschillen onderling wel door een andere (boekhoudkundige) verdeling 

van lasten in de tijd, maar de contante waarde van de jaarlijkse lasten is in 

deze methoden steeds gelijk aan de contante waarde van de 

investeringen. 

Het inflatie- en rentepercentage worden gebruikt voor het contant maken 

van de toekomstige uitgaven en inkomsten. Dit gebeurt op de volgende 

wijze: 

 

 

waarbij: 

x  = startjaar berekening 

Uj  = uitgave in jaar (j) op prijspeil startjaar 

i  = inflatie (in decimalen, bijvoorbeeld 0,015) 

r  = rente (in decimalen, bijvoorbeeld 0,04) 

cwf  = contante-waardefactor { = (1+i) / (1+r) } 

CWx(Uj) = contante waarde in jaar x van investering U in het jaar  

Het totaal aan uitgaven en inkomsten over de beschouwde periode is met 

elkaar in evenwicht. 

2. Planningshorizon 

Bij de berekening van de rioolheffing is uitgegaan van een 

planningshorizon van 60 jaar.  

3. Prijspeil 

Alle in het WRP genoemde uitgaven zijn op prijspeil januari 2023.  

 

Bijlage 4 Uitgangspunten Kostendekkingsberekening 
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4. Inflatie 

De prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal 

en materieel die nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de 

bebouwde kom. Voor de korte termijn kan deze worden afgeleid uit CBS-

cijfers. Voor de kostendekkingsberekening bij het WRP is uitgegaan van 

een langjarige inflatie van 2%. 

5. Indexering rioolheffing 

Het in het WRP berekende tarief moet jaarlijks met de optredende inflatie 

worden geïndexeerd. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting 

afgehandeld. 

6. Eenheidsprijzen 

Voor de berekening van de investeringskosten van de rioleringsobjecten 

is gebruik gemaakt van de eenheidsprijzen van de Kennisbank stedelijk 

water van Stichting Rioned deze eenheidsprijzen zijn omgerekend naar 

prijspeil 2023.  

7. Toeslagen 

Voor de toeslagen zijn conform de Kennisbank stedelijk water de 

volgende waarden gehanteerd: uitvoeringskosten 10% (inrichting 

werkterrein, uitzetwerkzaamheden), algemene kosten, winst en risico 

12%, voorbereiding, honorarium en toezicht 15%. Totaal (1,10 * 1.12 * 

1,15 - 1) = 42%. 

8. Rentevoet 

Er wordt een rentepercentage van 1% gehanteerd voor de kapitaallasten. 

Dit percentage wordt niet toegerekend aan het bedrag in de voorziening. 

9. Afschrijvingsmethode 

Investeringen worden gekapitaliseerd en annuïtair afgeschreven.  

10. Afschrijvingstermijnen 

Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de financiële 

afschrijvingstermijn. De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft 

grote invloed op de hoogte van de rioolheffing, die bepaalt immers in welk 

jaar een object op de vervangingsplanning verschijnt. Het is daarom 

belangrijk de technische levensduur van de rioleringsobjecten zo goed 

mogelijk in te schatten. In de praktijk wordt hierbij gebruik gemaakt van 

inspectiegegevens. 

De financiële afschrijvingstermijn is van invloed op het verloop en de 

hoogte van de kapitaallasten in de tijd.  

De technische en financiële afschrijvingstermijnen mogen afwijken. 

Volgens de richtlijnen uit de BBV, moeten de afschrijving en de 

afschrijvingstermijn zo goed mogelijk aansluiten op de feitelijke 

waardedaling van de vrijvervalriolering. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt 

ertoe dat, indien de economische levensduur korter is dan de technische 

levensduur, afgeschreven moet worden op basis van de economische 

levensduur. 

De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven 

in tabel B1.  

  



 

 

 

Sweco | Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 Eemnes  

Datum 13-08-2024   

 

55/71 BIJLAGEN 

Tabel B1  Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar) 

Object Afschrijvingstermijn 

Financieel Technisch 

Vrijvervalriolen 40 60 

Gemalen – bouwkundig 40 45 

Gemalen – mechanisch / elektrisch 15 15 

Persleidingen 40 45 

Drukriolering – bouwkundig 40 45 

Drukriolering – mechanisch / 

elektrisch 

15 15 

 

11. Egalisatievoorziening 

In onze gemeente wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening 

om ongewenste schommelingen in de rioolheffing te voorkomen (BBV art. 

44, lid 2). Dit leidt tot een gelijkmatige verdeling van de lasten voor de 

burger, over een aantal begrotingsjaren. Er wordt geen rente aan de 

egalisatievoorziening toegevoegd. 

12. Doorlopende kapitaallasten ná de te beschouwen termijn  

De na 2083 doorlopende kapitaallasten zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

13. Rioolheffing en BTW 

De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen 

mogen in het riooltarief worden meegenomen. In de 

rioolheffingsberekening is de compensabele BTW meegenomen over de 

jaarlijkse kosten (exploitatie+onderzoeken) en over de kapitaallasten van 

betreffend jaar. 

 

14. Nieuwe investeringen voor nieuwbouw 

Nieuwe investeringen voor uitbreidingslocaties worden niet verrekend via 

de rioolheffing maar via de grondexploitatie (GREX). 

 

15. Straatvegen 

Straatvegen wordt deels toegerekend aan de rioolheffing. 
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Bijlage 5 Tabellen kostendekkingberekening 
 

 

Gemalen en drukrioolunits Eerste maatregeljaar is 2024 Tabel 1
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2023

45 jaar 15 jaar

Nr Lokatie gemaal cap

bouw k mech/el m3/h 1e vv-jaar excl. BTW BTW 1e vv-jaar excl. BTW BTW

Hoofdgemalen

Zuidersingel 1963 1963 100 2024 88,200 18,522 2024 90,000 18,900

Goudhaver 1988 2018 100 2033 88,200 18,522 2033 90,000 18,900

Zuidpolder 1987 1987 80 2032 81,600 17,136 2024 81,200 17,052

Huis van Eemnes 2019 2019 50 2064 69,200 14,532 2034 65,500 13,755

Lediging BBB 2000 2000 27 2045 34,500 7,245 2024 49,300 10,353

Lediging BBB 2000 2000 21 2045 26,800 5,628 2024 43,900 9,219

HWA VGS 2012 2012 306 2057 202,000 42,420 2027 150,600 31,626

Drukunits

1 1 drukunit 1971 2022 12 2024 4,900 1,029 2037 6,100 1,281

1 1 drukunit 1973 2022 12 2024 4,900 1,029 2037 6,100 1,281

85 85 drukunits 1984 2022 12 2029 416,500 87,465 2037 518,500 108,885

35 35 drukunits 1999 2022 12 2044 171,500 36,015 2037 213,500 44,835

7 7 drukunits 2001 2022 12 2046 34,300 7,203 2037 42,700 8,967

25 25 drukunits 2004 2022 12 2049 122,500 25,725 2037 152,500 32,025

30 30 drukunits 2005 2022 12 2050 147,000 30,870 2037 183,000 38,430

1 1 drukunit 2012 2022 12 2057 4,900 1,029 2037 6,100 1,281

Totaal: 185 drukunits

BK 1.497                  314                       M/E 1.699                       357                         

Kosten bepaald aan de hand van Kennisbank Stedelijk Water, kostenkengetallen

Omrekenfactor index KBSW  (pp 2021) naar 2023 1,20

Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit  ^macht

capaciteit factor basisprijs macht factor basisprijs macht

0-10 m3/h 1 4.900         1 6.100                  

10-50 m3/h 0,0145 88.000       1 0,123 88.000                0,46

51-200 m3/h 0,2 88.000       0,35 0,123 88.000                0,46

201-1250 m3/h 0,0075 88.000       1 0,123 88.000                0,46

Project: WRP Eemnes

Scenario: 0 Projectnummer: 51015373

Filenaam: KD Model 2023 Datum: 5-aug-24

investering vervanging mech/el deelinvestering vervanging bouwk deel

bouwkundig mech/elektr.

aanlegjaar 
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Pers- en drukleidingen Tabel 2
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2023

Bron 45 jaar

nr. Locatie lengte diameter jaar 1e jaar Investering BTW

(m) (mm) aanleg vervanging excl. BTW

Pers- en drukleideingen 86             63 1971 2024 4,558            0,957            

Pers- en drukleideingen 1.341        63 1973 2024 71,078          14,926          

Pers- en drukleideingen 192           200 1980 2025 36,923          7,754            

Pers- en drukleideingen 1.329        63 1984 2029 70,442          14,793          

Pers- en drukleideingen 1.709        50 1984 2029 71,892          15,097          

Pers- en drukleideingen 2.689        63 1984 2029 142,528        29,931          

Pers- en drukleideingen 2.430        75 1984 2029 153,333        32,200          

Pers- en drukleideingen 35             50 1985 2030 1,472            0,309            

Pers- en drukleideingen 1.268        200 1987 2032 243,843        51,207          

Pers- en drukleideingen 351           200 1988 2033 67,499          14,175          

Pers- en drukleideingen 3               63 1989 2034 0,159            0,033            

Pers- en drukleideingen 332           63 1992 2037 17,597          3,695            

Pers- en drukleideingen 3.722        63 1999 2044 197,281        41,429          

Pers- en drukleideingen 716           50 1999 2044 30,120          6,325            

Pers- en drukleideingen 367           63 1999 2044 19,452          4,085            

Pers- en drukleideingen 1.323        75 1999 2044 83,481          17,531          

Pers- en drukleideingen 70             50 2000 2045 2,945            0,618            

Pers- en drukleideingen 1.198        63 2001 2046 63,499          13,335          

Pers- en drukleideingen 213           63 2001 2046 11,290          2,371            

Pers- en drukleideingen 2.245        63 2004 2049 118,994        24,989          

Pers- en drukleideingen 154           50 2004 2049 6,478            1,360            

Pers- en drukleideingen 2.026        63 2004 2049 107,386        22,551          

Pers- en drukleideingen 124           63 2005 2050 6,573            1,380            

Pers- en drukleideingen 279           50 2005 2050 11,737          2,465            

Pers- en drukleideingen 2.437        63 2005 2050 129,171        27,126          

Pers- en drukleideingen 3.646        75 2005 2050 230,063        48,313          

Pers- en drukleideingen 3.448        90 2005 2050 298,380        62,660          

Pers- en drukleideingen 307           50 2011 2056 12,914          2,712            

Pers- en drukleideingen 45             63 2015 2060 2,385            0,501            

Pers- en drukleideingen 486           110 2019 2064 51,403          10,795          

Pers- en drukleideingen 81             63 2020 2065 4,293            0,902            

Pers- en drukleideingen 2.491        75 2020 2065 157,182        33,008          

Pers- en drukleideingen 1.165        110 2020 2065 123,219        25,876          

jaartal onbekend 354           63 ??

bij onbekende diameter: 63 mm aangenomen

-                

TOTALEN 38.662      2.549,57       535,41          

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar

Prijsstijging 2021-> startjaar 1,20 pp 2021 prijspeil 2023 Prijs per meter met gem. diameter

Vervangingskosten geschat : Persleiding (90-315 mm): € 0,80 € 0,96 € 192

Drukleiding (64-110 mm): € 0,70 € 0,84 € 76

Project: WRP Eemnes

Scenario: 0 Projectnummer: 51015373

Filenaam: KD Model 2023 Datum: 5-aug-24
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Vrijvervalriolen Tabel 3
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2023 Achterstand: 2.226            

Vervanging Achterstand middelen In blokken Totaal

& relining over 20 jaar van 10 jaar MIP

jaar excl. BTW BTW

2024 -                       133               -                    -                        -                    

2025 526                   133               15                 15                     3                   

2026 27                     133               400               400                   84                 

2027 -                       133               200               200                   42                 

2028 -                       111                    133               -                    -                        -                    

2029 11                     111                    820               820                   172               

2030 35                     111                    820               820                   172               

2031 3.540                111                    820               820                   172               

2032 -                        111                    820               820                   172               

2033 3.045                111                    820               820                   172               

2034 -                        111                    820               820                   172               

2035 84                     111                    820               820                   172               

2036 -                        111                    820               820                   172               

2037 285                   111                    820               820                   172               

2038 89                     111                    820               820                   172               

2039 -                        111                    901               901                   189               

2040 2.789                111                    901               901                   189               

2041 2.164                111                    901               901                   189               

2042 -                        111                    901               901                   189               

2043 61                     111                    901               901                   189               

2044 480                   111                    901               901                   189               

2045 321                   111                    901               901                   189               

2046 -                        111                    901               901                   189               

2047 2.167                111                    901               901                   189               

2048 28                     901               901                   189               

2049 1.156                542               542                   114               

2050 302                   542               542                   114               

2051 353                   542               542                   114               

2052 1.174                542               542                   114               

2053 -                        542               542                   114               

2054 647                   542               542                   114               

2055 602                   542               542                   114               

2056 78                     542               542                   114               

2057 801                   542               542                   114               

2058 306                   542               542                   114               

2059 1.907                307               307                   64                 

2060 240                   307               307                   64                 

2061 3                       307               307                   64                 

2062 -                        307               307                   64                 

2063 -                        307               307                   64                 

2064 98                     307               307                   64                 

2065 145                   307               307                   64                 

2066 -                        307               307                   64                 

2067 675                   307               307                   64                 

2068 -                        307               307                   64                 

2069 42                     654               654                   137               

2070 253                   654               654                   137               

2071 -                        654               654                   137               

2072 839                   654               654                   137               

2073 583                   654               654                   137               

2074 -                        654               654                   137               

2075 2.959                654               654                   137               

2076 1.868                654               654                   137               

2077 -                        654               654                   137               

2078 -                        654               654                   137               

2079 104                   44                 44                     9                   

2080 23                     44                 44                     9                   

2081 -                        44                 44                     9                   

2082 93                     44                 44                     9                   

2083 -                        44                 44                     9                   

Totalen 30.903              -                        2.226                 -                    33.129          -                    33.080              6.947            

Project: WRP Eemnes

Scenario: 0 Projectnummer: 51015373

Filenaam: KD Model 2023 Datum: 5-aug-24
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Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) Tabel 4
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2023

Investering Totaal

Jaar Omschrijving investering excl. BTW BTW

-                    

2024 -                    

2024 -                    

2024 -                    

2024 -                    

-                    

-                    

-                    

-                    -                    

-                    -                    

-                    -                    

-                    

Totaal 2024 -                    -                    

-                    

-                    

2025 maatregelen inspecties 15                 3                   

2025 ssw  maatregelen 447                    opgenomen in klimaatmaatregelen

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

2026 rioolvervanging 400               84                 

2026 ssw  maatregelen 447                    opgenomen in klimaatmaatregelen -                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

2027 rioolvervanging 200               42                 

2027 ssw  maatregelen 447                    opgenomen in klimaatmaatregelen -                    

-                    

-                    -                    

-                    

-                    

-                    

2028 -                    

2028 ssw  maatregelen 447                    opgenomen in klimaatmaatregelen -                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

Totalen -                        -                        1.788                 -                    -                    -                    15                 129               

Project: WRP Eemnes

Scenario: 0 Projectnummer: 51015373

Filenaam: KD Model 2023 Datum: 5-aug-24
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Maatregelen Grondwater Tabel 5
bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2023

Drainage vervangen Eenheidsprijs: € 100 per meter Totaal

excl. BTW BTW

Jaar Lengte (m) Vervangingsprijs -                    

2050 128               12.797€         -                    

2056 653               65.277€         -                    

2067 268               26.758€         -                    

2070 1.167            116.700€       -                    

2072 4.083            408.316€       -                    

2073 751               75.147€         -                    

2075 2.336            233.593€       -                    

2076 1.110            111.004€       -                    

Eindtotaal 10.496          1.049.592€    -                    

-                    

Project: WRP Eemnes

Scenario: 0 Projectnummer: 51015373

Filenaam: KD Model 2023 Datum: 5-aug-24
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Klimaatregelen & afkoppelen Tabel 6
bedragen in EURO * 1000 prijspeil 2023

Investering Totaal

jaar omschrijving maatregel excl. BTW BTW

totaal jaarlijks 2025-2030 -                   

aanleg infiltratie en hemelw aterriolen 2.287.823       381.304        -                   

afkoppelen voorzijde w oningen 395.000          65.833          -                   

-                   

-                   

totaal jaarlijks 2031-2050 -                   

-                   

verlagen trottoirbanden 15.000            750               -                   

verlagen terrein 102.012          5.101            -                   

aanpak risicopanden 480000 24.000          -                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

Totaal -                    -                       

Project: WRP Eemnes

Scenario: 0 Projectnummer: 51015373

Filenaam: KD Model 2023 Datum: 5-aug-24
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Onderzoeksuitgaven Tabel 7
bedragen in EURO prijspeil 2023

jaar excl. BTW BTW

jaarlijks -                        

jaarlijks -                        

jaarlijks Communicatie/bew onersparticipatie  (in BEL-verband) 10.000                 2.100                 

jaarlijks Vervolg SSW optimalisatie na meetresultaten 5.000                   1.050                 

jaarlijks meten en monitoren overstorten, grondw ater, infiltratievoorzieningen, neerslag 20.000                 4.200                 

jaarlijks overige onderzoeken 21.000                 4.410                 

jaarlijks -                        

-                        

overige onderzoeken: -                        

Regenw aterstructuurtkaart  (in BEL-verband) 10.000   -                        

Meetplan grondw atermeetnet en riooloverstorten 12.000   -                        

Vertalen bruidschat naar regels in omgevingsplan (in BEL-verband) 8.000     -                        

Masterplan riolering 15.000   -                        

Gemaal Meentw eg en tracéstudie persleiding 30.000   -                        

Onderzoek definitieve persleiding Zuidpolder en toekomstig nieuw bouw locatie Zuidpolder Zuid15.000   -                        

Onderzoek afvoer afvalw ater naar Baarn 5.000     -                        

onderzoek grootverbruikers 10.000   -                        

totaal 105.000 -                        

jaarlijks 21.000   -                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

2028 Acttualiseren Wrp 25.000                 5.250                 

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

Totaal 81.000                 17.010               

Samenvatting

Uitgaven excl. BTW

2024 56.000€          

2025 56.000€          

2026 56.000€          

2027 56.000€          

2028 81.000€          

2029 -€                    

Project: WRP Eemnes

Scenario: #VERW! Projectnummer: 51015373

Filenaam: KD Model 2023 Datum: 5-aug-24

Uitgaven
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Exploitatieuitgaven Tabel 8
bedragen in EURO prijspeil 2023

Omschrijving excl. BTW BTW Bron

straatreiniging (2.1) 72.120               

kapitaallasten riolering (7.2) 200411 (elders in berekening verwerkt)

Overige lasten riolering (7.2) 228.500             

uren BEL-combinatie (2.1) 59.771               

uren BEL-combinatie (7.2) 99.187               

toerekening overhead 162.660             

107.306    

BTW

-                  

-                  

Uitbreiding met 1/3 fte 33.333               7.000         

kolkenbestek 40.000               8.400         

-                  

totalen 695.571             122.706    

Project: WRP Eemnes

Scenario: 0 Projectnummer: 51015373

Filenaam: KD Model 2023 Datum: 5-aug-24

Uitgaven

Gebaseerd op begroting 2024
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Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen Tabel 9
bedragen * EURO 1.000

jaar

Kapitaallasten Nominaal prijspeil 2023 BTW

2024 196                    196               196                     41                 

2025 200                    200               196                     41                 

2026 200                    200               192                     40                 

2027 200                    200               188                     39                 

2028 200                    200               184                     39                 

2029 178                    178               162                     34                 

2030 159                    159               141                     30                 

2031 159                    159               139                     29                 

2032 139                    139               119                     25                 

2033 138                    138               115                     24                 

2034 128                    128               105                     22                 

2035 127                    127               102                     21                 

2036 127                    127               100                     21                 

2037 127                    127               98                       21                 

2038 127                    127               96                       20                 

2039 111                    111               83                       17                 

2040 99                      99                 72                       15                 

2041 99                      99                 71                       15                 

2042 99                      99                 70                       15                 

2043 99                      99                 68                       14                 

2044 99                      99                 67                       14                 

2045 99                      99                 66                       14                 

2046 97                      97                 63                       13                 

2047 97                      97                 62                       13                 

2048 97                      97                 60                       13                 

2049 92                      92                 56                       12                 

2050 80                      80                 48                       10                 

2051 80                      80                 47                       10                 

2052 80                      80                 46                       10                 

2053 80                      80                 45                       9                   

2054 80                      80                 44                       9                   

2055 63                      63                 34                       7                   

2056 52                      52                 28                       6                   

2057 35                      35                 18                       4                   

2058 33                      33                 17                       4                   

2059 33                      33                 16                       3                   

2060 30                      30                 15                       3                   

2061 13                      13                 6                         1                   

2062 13                      13                 6                         1                   

2063 4                        4                   2                         0                   

2064 4                        4                   2                         0                   

2065 -                        -                    -                          -                    

2066 -                        -                    -                          -                    

2067 -                        -                    -                          -                    

2068 -                        -                    -                          

2069 -                    -                          

2070 -                    -                          

2071 -                    -                          

2072 -                    -                          

2073 -                    -                          

2074 -                    -                          

2075 -                    -                          

2076 -                    -                          

2077 -                    -                          

2078 -                    -                          

2079 -                    -                          

2080 -                    -                          

2081 -                    -                          

2082 -                    -                          

2083 -                    -                          

Totalen -                    4.177                 -                    -                        -                    4.177            3.246                  682               

Voor de omrekening van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgegaan van 2,00 % inflatie

Project: WRP Eemnes

Scenario: 0 Projectnummer: 51015373

Filenaam: KD Model 2023 Datum: 5-aug-24

Kapitaallasten uit het verleden Totaal
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Baten Tabel 10
bedragen x 1.000, prijspeil startjaar

Voorziening 

en reserves Totaal

2024 -                   -                    

2025 -                    

2026 -                    

2027 -                    

2028 -                    

2029 -                    

2030 -                    

2031 -                    

2032 -                    

2033 -                    

2034 -                    

2035 -                    

2036 -                    

2037 -                    

2038 -                    

2039 -                    

2040 -                    

2041 -                    

2042 -                    

2043 -                    

2044 -                    

2045 -                    

2046 -                    

2047 -                    

2048 -                    

2049 -                    

2050 -                    

2051 -                    

2052 -                    

2053 -                    

2054 -                    

2055 -                    

2056 -                    

2057 -                    

2058 -                    

2059 -                    

2060 -                    

2061 -                    

2062 -                    

2063 -                    

2064 -                    

2065 -                    

2066 -                    

2067 -                    

2068 -                    

2069 -                    

2070 -                    

2071 -                    

2072 -                    

2073 -                    

2074 -                    

2075 -                    

2076 -                    

2077 -                    

2078 -                    

2079 -                    

2080 -                    

2081 -                    

2082 -                    

2083 -                    

Totalen -                   -                    -                                  -                    -                    -                    

CW -                   -                    -                                  -                    -                    -                    

Project: WRP Eemnes

Scenario: 0 Projectnr: 51015373

Filenaam: KD Model 2023 Datum: 5-aug-24
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Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW Tabel 11
Bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2023

Investeringen jaarlijkse uitgaven

vrijverval persleidingen subtotaal Onderzoek Exploitatie subtotaal kap.lasten Totaal

jaar riolen / MIP bouw kundig  mech/el bouw kundig  mech/el afschr. stermijn 1 afschr. termijn 2 afschr. stermijn 1 afschr. termijn 2 afschr. stermijn 1 afschr. termijn 2 invest. jaarl. uitg. verleden excl. BTW

2024 -                        -                    -                      -                      -                         -                         -                               -                           -                             -                          -                             -                           -                    56                 696                   752               196               947                 

2025 15                     25                 104                  28                    -                         -                         447                          -                           -                             -                          -                             -                           619               56                 696                   752               196               1.566              

2026 400                   25                 104                  28                    -                         -                         447                          -                           -                             -                          -                             -                           1.004            56                 696                   752               192               1.947              

2027 200                   25                 104                  28                    -                         -                         447                          -                           -                             -                          -                             -                           804               56                 696                   752               188               1.743              

2028 -                        25                 104                  28                    -                         -                         447                          -                           -                             -                          -                             -                           604               81                 696                   777               184               1.565              

2029 820                   59                 128                  77                    -                         -                         447                          -                           -                             -                          -                             -                           1.531            -                    696                   696               162               2.388              

2030 820                   59                 128                  77                    -                         -                         447                          -                           -                             -                          -                             -                           1.531            -                    696                   696               141               2.368              

2031 820                   59                 128                  77                    -                         -                         30                            -                           -                             -                          -                             -                           1.114            -                    696                   696               139               1.948              

2032 820                   59                 128                  77                    -                         -                         30                            -                           -                             -                          -                             -                           1.114            -                    696                   696               119               1.928              

2033 820                   59                 128                  77                    -                         -                         30                            -                           -                             -                          -                             -                           1.114            -                    696                   696               115               1.925              

2034 820                   59                 128                  77                    -                         -                         30                            -                           -                             -                          -                             -                           1.114            -                    696                   696               105               1.915              

2035 820                   59                 128                  77                    -                         -                         30                            -                           -                             -                          -                             -                           1.114            -                    696                   696               102               1.912              

2036 820                   59                 128                  77                    -                         -                         30                            -                           -                             -                          -                             -                           1.114            -                    696                   696               100               1.910              

2037 820                   59                 128                  77                    -                         -                         30                            -                           -                             -                          -                             -                           1.114            -                    696                   696               98                 1.908              

2038 820                   59                 128                  77                    -                         -                         30                            -                           -                             -                          -                             -                           1.114            -                    696                   696               96                 1.906              

2039 901                   27                 51                    41                    -                         -                         30                            -                           -                             -                          -                             -                           1.049            -                    696                   696               83                 1.827              

2040 901                   27                 51                    41                    -                         -                         30                            -                           -                             -                          -                             -                           1.049            -                    696                   696               72                 1.817              

2041 901                   27                 51                    41                    -                         -                         30                            -                           -                             -                          -                             -                           1.049            -                    696                   696               71                 1.816              

2042 901                   27                 51                    41                    -                         -                         30                            -                           -                             -                          -                             -                           1.049            -                    696                   696               70                 1.814              

2043 901                   27                 51                    41                    -                         -                         30                            -                           -                             -                          -                             -                           1.049            -                    696                   696               68                 1.813              

2044 901                   27                 51                    41                    -                         -                         30                            -                           1                            -                          -                             -                           1.050            -                    696                   696               67                 1.813              

2045 901                   27                 51                    41                    -                         -                         30                            -                           1                            -                          -                             -                           1.050            -                    696                   696               66                 1.811              

2046 901                   27                 51                    41                    -                         -                         30                            -                           1                            -                          -                             -                           1.050            -                    696                   696               63                 1.809              

2047 901                   27                 51                    41                    -                         -                         30                            -                           1                            -                          -                             -                           1.050            -                    696                   696               62                 1.807              

2048 901                   27                 51                    41                    -                         -                         30                            -                           1                            -                          -                             -                           1.050            -                    696                   696               60                 1.806              

2049 542                   33                 161                  92                    -                         -                         30                            -                           1                            -                          -                             -                           859               -                    696                   696               56                 1.610              

2050 542                   33                 161                  92                    -                         -                         30                            -                           1                            -                          -                             -                           859               -                    696                   696               48                 1.603              

2051 542                   33                 161                  92                    -                         -                         -                               -                           1                            -                          -                             -                           829               -                    696                   696               47                 1.572              

2052 542                   33                 161                  92                    -                         -                         -                               -                           1                            -                          -                             -                           829               -                    696                   696               46                 1.571              

2053 542                   33                 161                  92                    -                         -                         -                               -                           1                            -                          -                             -                           829               -                    696                   696               45                 1.570              

2054 542                   33                 161                  92                    -                         -                         -                               -                           7                            -                          -                             -                           834               -                    696                   696               44                 1.574              

2055 542                   33                 161                  92                    -                         -                         -                               -                           7                            -                          -                             -                           834               -                    696                   696               34                 1.564              

2056 542                   33                 161                  92                    -                         -                         -                               -                           7                            -                          -                             -                           834               -                    696                   696               28                 1.558              

2057 542                   33                 161                  92                    -                         -                         -                               -                           7                            -                          -                             -                           834               -                    696                   696               18                 1.548              

2058 542                   33                 161                  92                    -                         -                         -                               -                           7                            -                          -                             -                           834               -                    696                   696               17                 1.547              

2059 307                   7                   128                  34                    -                         -                         -                               -                           7                            -                          -                             -                           483               -                    696                   696               16                 1.195              

2060 307                   7                   128                  34                    -                         -                         -                               -                           7                            -                          -                             -                           483               -                    696                   696               15                 1.193              

2061 307                   7                   128                  34                    -                         -                         -                               -                           7                            -                          -                             -                           483               -                    696                   696               6                   1.184              

2062 307                   7                   128                  34                    -                         -                         -                               -                           7                            -                          -                             -                           483               -                    696                   696               6                   1.184              

2063 307                   7                   128                  34                    -                         -                         -                               -                           7                            -                          -                             -                           483               -                    696                   696               2                   1.180              

2064 307                   7                   128                  34                    -                         -                         -                               -                           63                          -                          -                             -                           539               -                    696                   696               2                   1.236              

2065 307                   7                   128                  34                    -                         -                         -                               -                           63                          -                          -                             -                           539               -                    696                   696               -                    1.234              

2066 307                   7                   128                  34                    -                         -                         -                               -                           63                          -                          -                             -                           539               -                    696                   696               -                    1.234              

2067 307                   7                   128                  34                    -                         -                         -                               -                           63                          -                          -                             -                           539               -                    696                   696               -                    1.234              

2068 307                   7                   128                  34                    -                         -                         -                               -                           63                          -                          -                             -                           539               -                    696                   696               -                    1.234              

2069 654                   68                 51                    86                    -                         -                         -                               -                           63                          -                          -                             -                           922               -                    696                   696               -                    1.618              

2070 654                   68                 51                    86                    -                         -                         -                               -                           63                          -                          -                             -                           922               -                    696                   696               -                    1.618              

2071 654                   68                 51                    86                    -                         -                         -                               -                           63                          -                          -                             -                           922               -                    696                   696               -                    1.618              

2072 654                   68                 51                    86                    -                         -                         -                               -                           63                          -                          -                             -                           922               -                    696                   696               -                    1.618              

2073 654                   68                 51                    86                    -                         -                         -                               -                           63                          -                          -                             -                           922               -                    696                   696               -                    1.618              

2074 654                   68                 51                    86                    -                         -                         -                               -                           34                          -                          -                             -                           894               -                    696                   696               -                    1.590              

2075 654                   68                 51                    86                    -                         -                         -                               -                           34                          -                          -                             -                           894               -                    696                   696               -                    1.590              

2076 654                   68                 51                    86                    -                         -                         -                               -                           34                          -                          -                             -                           894               -                    696                   696               -                    1.590              

2077 654                   68                 51                    86                    -                         -                         -                               -                           34                          -                          -                             -                           894               -                    696                   696               -                    1.590              

2078 654                   68                 51                    86                    -                         -                         -                               -                           34                          -                          -                             -                           894               -                    696                   696               -                    1.590              

2079 44                     -                    161                  2                      -                         -                         -                               -                           34                          -                          -                             -                           241               -                    696                   696               -                    937                 

2080 44                     -                    161                  2                      -                         -                         -                               -                           34                          -                          -                             -                           241               -                    696                   696               -                    937                 

2081 44                     -                    161                  2                      -                         -                         -                               -                           34                          -                          -                             -                           241               -                    696                   696               -                    937                 

2082 44                     -                    161                  2                      -                         -                         -                               -                           34                          -                          -                             -                           241               -                    696                   696               -                    937                 

2083 44                     -                    161                  2                      -                         -                         -                               -                           34                          -                          -                             -                           241               -                    696                   696               -                    937                 

Totalen 33.080            2.034           6.407             3.422             -                         -                         3.280                      -                           1.050                    -                          -                             -                           49.272         305              41.734             42.039         3.246           94.557           

CW 58.443            3.775           12.271           6.379             -                         -                         3.710                      -                           2.682                    -                          -                             -                           87.260         318              79.331             79.649         4.177           171.087        

Kolom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

Brontabel

Project: WRP Eemnes

Scenario: 0 Projectnr: 51015373

Filenaam: KD Model 2023 Datum: 5-aug-24

overige voorzieningenmechanische riolering grondw atermaatregelenklimaatregelen & afkoppelengemalen en drukrioolunits
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BTW Totaal Tabel 12
Bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2023

BTW op Investeringen BTW op jaarlijkse uitgaven

vrijverval persleidingen subtotaal Onderzoek Exploitatie subtotaal kap.lasten BTW Totaal

jaar riolen / MIP bouw kundig  mech/el bouw kundig  mech/el afschr. stermijn 1 afschr. termijn 2 afschr. stermijn 1 afschr. termijn 2 afschr. stermijn 1 afschr. termijn 2 invest. verleden

2024 -                    -                    -                    -                      -                    -                    -                               -                             -                              -                             -                             -                           -                    12                 123               134               41                 176               

2025 3                   5                   22                 6                     -                    -                    94                            -                             -                              -                             -                             -                           130               12                 123               134               41                 305               

2026 84                 5                   22                 6                     -                    -                    94                            -                             -                              -                             -                             -                           211               12                 123               134               40                 385               

2027 42                 5                   22                 6                     -                    -                    94                            -                             -                              -                             -                             -                           169               12                 123               134               39                 343               

2028 -                    5                   22                 6                     -                    -                    94                            -                             -                              -                             -                             -                           127               17                 123               140               39                 305               

2029 172               12                 27                 16                   -                    -                    94                            -                             -                              -                             -                             -                           322               -                    123               123               34                 478               

2030 172               12                 27                 16                   -                    -                    94                            -                             -                              -                             -                             -                           322               -                    123               123               30                 474               

2031 172               12                 27                 16                   -                    -                    6                              -                             -                              -                             -                             -                           234               -                    123               123               29                 386               

2032 172               12                 27                 16                   -                    -                    6                              -                             -                              -                             -                             -                           234               -                    123               123               25                 382               

2033 172               12                 27                 16                   -                    -                    6                              -                             -                              -                             -                             -                           234               -                    123               123               24                 381               

2034 172               12                 27                 16                   -                    -                    6                              -                             -                              -                             -                             -                           234               -                    123               123               22                 379               

2035 172               12                 27                 16                   -                    -                    6                              -                             -                              -                             -                             -                           234               -                    123               123               21                 378               

2036 172               12                 27                 16                   -                    -                    6                              -                             -                              -                             -                             -                           234               -                    123               123               21                 378               

2037 172               12                 27                 16                   -                    -                    6                              -                             -                              -                             -                             -                           234               -                    123               123               21                 377               

2038 172               12                 27                 16                   -                    -                    6                              -                             -                              -                             -                             -                           234               -                    123               123               20                 377               

2039 189               6                   11                 9                     -                    -                    6                              -                             -                              -                             -                             -                           220              -                    123               123               17                 360              

2040 189               6                   11                 9                     -                    -                    6                              -                             -                              -                             -                             -                           220              -                    123               123               15                 358              

2041 189               6                   11                 9                     -                    -                    6                              -                             -                              -                             -                             -                           220              -                    123               123               15                 358              

2042 189               6                   11                 9                     -                    -                    6                              -                             -                              -                             -                             -                           220              -                    123               123               15                 358              

2043 189               6                   11                 9                     -                    -                    6                              -                             -                              -                             -                             -                           220              -                    123               123               14                 357              

2044 189               6                   11                 9                     -                    -                    6                              -                             0                             -                             -                             -                           221              -                    123               123               14                 357              

2045 189               6                   11                 9                     -                    -                    6                              -                             0                             -                             -                             -                           221              -                    123               123               14                 357              

2046 189               6                   11                 9                     -                    -                    6                              -                             0                             -                             -                             -                           221              -                    123               123               13                 356              

2047 189               6                   11                 9                     -                    -                    6                              -                             0                             -                             -                             -                           221              -                    123               123               13                 356              

2048 189               6                   11                 9                     -                    -                    6                              -                             0                             -                             -                             -                           221              -                    123               123               13                 356              

2049 114               7                   34                 19                   -                    -                    6                              -                             0                             -                             -                             -                           180              -                    123               123               12                 315              

2050 114               7                   34                 19                   -                    -                    6                              -                             0                             -                             -                             -                           180              -                    123               123               10                 313              

2051 114               7                   34                 19                   -                    -                    -                               -                             0                             -                             -                             -                           174              -                    123               123               10                 307              

2052 114               7                   34                 19                   -                    -                    -                               -                             0                             -                             -                             -                           174              -                    123               123               10                 307              

2053 114               7                   34                 19                   -                    -                    -                               -                             0                             -                             -                             -                           174              -                    123               123               9                   306              

2054 114               7                   34                 19                   -                    -                    -                               -                             1                             -                             -                             -                           175              -                    123               123               9                   307              

2055 114               7                   34                 19                   -                    -                    -                               -                             1                             -                             -                             -                           175              -                    123               123               7                   305              

2056 114               7                   34                 19                   -                    -                    -                               -                             1                             -                             -                             -                           175              -                    123               123               6                   304              

2057 114               7                   34                 19                   -                    -                    -                               -                             1                             -                             -                             -                           175              -                    123               123               4                   302              

2058 114               7                   34                 19                   -                    -                    -                               -                             1                             -                             -                             -                           175              -                    123               123               4                   301              

2059 64                 1                   27                 7                     -                    -                    -                               -                             1                             -                             -                             -                           101              -                    123               123               3                   228              

2060 64                 1                   27                 7                     -                    -                    -                               -                             1                             -                             -                             -                           101              -                    123               123               3                   227              

2061 64                 1                   27                 7                     -                    -                    -                               -                             1                             -                             -                             -                           101              -                    123               123               1                   225              

2062 64                 1                   27                 7                     -                    -                    -                               -                             1                             -                             -                             -                           101              -                    123               123               1                   225              

2063 64                 1                   27                 7                     -                    -                    -                               -                             1                             -                             -                             -                           101              -                    123               123               0                   224              

2064 64                 1                   27                 7                     -                    -                    -                               -                             13                          -                             -                             -                           113              -                    123               123               0                   236              

2065 64                 1                   27                 7                     -                    -                    -                               -                             13                          -                             -                             -                           113              -                    123               123               -                    236              

2066 64                 1                   27                 7                     -                    -                    -                               -                             13                          -                             -                             -                           113              -                    123               123               -                    236              

2067 64                 1                   27                 7                     -                    -                    -                               -                             13                          -                             -                             -                           113              -                    123               123               -                    236              

2068 64                 1                   27                 7                     -                    -                    -                               -                             13                          -                             -                             -                           113              -                    123               123               -                    236              

2069 137               14                 11                 18                   -                    -                    -                               -                             13                          -                             -                             -                           194              -                    123               123               -                    316              

2070 137               14                 11                 18                   -                    -                    -                               -                             13                          -                             -                             -                           194              -                    123               123               -                    316              

2071 137               14                 11                 18                   -                    -                    -                               -                             13                          -                             -                             -                           194              -                    123               123               -                    316              

2072 137               14                 11                 18                   -                    -                    -                               -                             13                          -                             -                             -                           194              -                    123               123               -                    316              

2073 137               14                 11                 18                   -                    -                    -                               -                             13                          -                             -                             -                           194              -                    123               123               -                    316              

2074 137               14                 11                 18                   -                    -                    -                               -                             7                             -                             -                             -                           188              -                    123               123               -                    310              

2075 137               14                 11                 18                   -                    -                    -                               -                             7                             -                             -                             -                           188              -                    123               123               -                    310              

2076 137               14                 11                 18                   -                    -                    -                               -                             7                             -                             -                             -                           188              -                    123               123               -                    310              

2077 137               14                 11                 18                   -                    -                    -                               -                             7                             -                             -                             -                           188              -                    123               123               -                    310              

2078 137               14                 11                 18                   -                    -                    -                               -                             7                             -                             -                             -                           188              -                    123               123               -                    310              

2079 9                   -                    34                 0                     -                    -                    -                               -                             7                             -                             -                             -                           51                 -                    123               123               -                    173              

2080 9                   -                    34                 0                     -                    -                    -                               -                             7                             -                             -                             -                           51                 -                    123               123               -                    173              

2081 9                   -                    34                 0                     -                    -                    -                               -                             7                             -                             -                             -                           51                 -                    123               123               -                    173              

2082 9                   -                    34                 0                     -                    -                    -                               -                             7                             -                             -                             -                           51                 -                    123               123               -                    173              

2083 9                   -                    34                 0                     -                    -                    -                               -                             7                             -                             -                             -                           51                 -                    123               123               -                    173              

Totalen 6.947            427               1.345            719                 -                    -                    689                          -                             220                         -                             -                             -                           10.347          64                 7.362            7.426            682               18.455          

CW 12.273          793               2.577            1.340              -                    -                    779                          -                             563                         -                             -                             -                           18.325          67                 13.995          14.062          877               33.263          

Project: WRP Eemnes

Scenario: 0 Projectnr: 51015373

Filenaam: KD Model 2023 Datum: 5-aug-24

mechanische riolering grondw atermaatregelen overige voorzieningengemalen klimaatregelen & afkoppelen
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Eenheden basistarief (Totaal) Tabel 13

totaal

eenheden

jaar heffingseenheden stijging berekening

2024 4.324             4.324                

2025 50                           4.374                

2026 50                           4.424                

2027 50                           4.474                

2028 50                           4.524                

2029 50                           4.574                

2030 50                           4.624                

2031 50                           4.674                

2032 50                           4.724                

2033 50                           4.774                

2034 50                           4.824                

2035 50                           4.874                

2036 4.874                

2037 4.874                

2038 4.874                

2039 4.874                

2040 4.874                

2041 4.874                

2042 4.874                

2043 4.874                

2044 4.874                

2045 4.874                

2046 4.874                

2047 4.874                

2048 4.874                

2049 4.874                

2050 4.874                

2051 4.874                

2052 4.874                

2053 4.874                

2054 4.874                

2055 4.874                

2056 4.874                

2057 4.874                

2058 4.874                

2059 4.874                

2060 4.874                

2061 4.874                

2062 4.874                

2063 4.874                

2064 4.874                

2065 4.874                

2066 4.874                

2067 4.874                

2068 4.874                

2069 4.874                

2070 4.874                

2071 4.874                

2072 4.874                

2073 4.874                

2074 4.874                

2075 4.874                

2076 4.874                

2077 4.874                

2078 4.874                

2079 4.874                

2080 4.874                

2081 4.874                

2082 4.874                

2083 4.874                

Totalen 4.324             -                                           

Project: WRP Eemnes

Scenario: 0 Projectnummer: 51015373

Filenaam: KD Model 2023 Datum: 5-aug-24
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Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn Via kapitaaldienst (annuitair) Rente voorz. 0,00% Alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 2% per jaar indexeren Tabel Verloop voorziening Tabel 14
bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld prijspeil 2023 Voorlooprente 0% Inflatie 2,00% BTW-dekking 100% Kostendekkingsperiode: 2024 t/m 2083 bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld

Lasten excl. BTW compensabele compensabele Baten Benodigde dekking Dekking Voorziening

nieuw e cum. nieuw e onderzoek oude subtotaal BTW van kaplas BTW  O&E, klv excl heff ing te dekken te dekken            tarief, € stijging in eur stijging in % heffings dekking toeslag Δrente Tarief € incl. geindexeerde mutatie rente voorz. saldo te parkeren verloop toeslag Δrente Toeslag op Uiteindelijke

jaar investeringen kapitaallast en exploitatie kap. lasten excl BTW 100% 100% en voorziening saldo (A) per eenheid, € excl infl. corr excl infl. corr excl infl. corr eenheden (B) neg. voorz.** correctie jaar stand vorig jaar A-B *) 0,00% boekw aarde voorziening neg. voorz.** rioolheff ing € rioolheffing €

2024 -                    -                           752              196               947                  -                             176                 -                    1.123             259,65€          260,16€       52,00€         25,0% 4.324            1.125               -€                  260,16€          2024 -                        2                2                    -                    2                   -                      260,16€          

2025 619              -                           752              196               947                  -                             176                 -                    1.123             256,69€          263,16€       3,00€            1,2% 4.374            1.151               -€                  263,16€          2025 2                       28             -                     30                  -                    30                 -                    -                      263,16€          

2026 1.004           23                        752              192               966                  5                            175                 -                    1.146             258,93€          266,16€       3,00€            1,1% 4.424            1.178               -€                  266,16€          2026 30                     32             -                     62                  -                    62                 -                    -                      266,16€          

2027 804              56                        752              188               996                  12                         174                 -                    1.182             264,13€          269,16€       3,00€            1,1% 4.474            1.204               -€                  269,16€          2027 61                     22             -                     83                  -                    83                 -                    -                      269,16€          

2028 604              83                        777              184               1.044              18                         178                 -                    1.240             274,15€          272,16€       3,00€            1,1% 4.524            1.231               -€                  272,16€          2028 82                     9-                -                     73                  -                    73                 -                    -                      272,16€          

2029 1.531           104                      696              162               961                  22                         157                 -                    1.140             249,12€          275,16€       3,00€            1,1% 4.574            1.259               -€                  275,16€          2029 71                     119           -                     190               -                    190              -                    -€                275,16€          

2030 1.531           153                      696              141               990                  32                         152                 -                    1.174             253,91€          278,16€       3,00€            1,1% 4.624            1.286               -€                  278,16€          2030 186                  112           -                     299               -                    299              -                    -€                278,16€          

2031 1.114           201                      696              139               1.035              42                         152                 -                    1.229             262,86€          281,16€       3,00€            1,1% 4.674            1.314               -€                  281,16€          2031 293                  86             -                     378               -                    378              -                    -€                281,16€          

2032 1.114           235                      696              119               1.049              49                         148                 -                    1.246             263,85€          284,16€       3,00€            1,1% 4.724            1.342               -€                  284,16€          2032 371                  96             -                     467               -                    467              -                    -€                284,16€          

2033 1.114           269                      696              115               1.080              56                         147                 -                    1.283             268,76€          287,16€       3,00€            1,1% 4.774            1.371               -€                  287,16€          2033 458                  88             -                     546               -                    546              -                    -€                287,16€          

2034 1.114           302                      696              105               1.103              63                         145                 -                    1.311             271,73€          290,16€       3,00€            1,0% 4.824            1.400               -€                  290,16€          2034 535                  89             -                     624               -                    624              -                    -€                290,16€          

2035 1.114           334                      696              102               1.132              70                         144                 -                    1.346             276,21€          293,16€       3,00€            1,0% 4.874            1.429               -€                  293,16€          2035 611                  83             -                     694               -                    694              -                    -€                293,16€          

2036 1.114           366                      696              100               1.162              77                         144                 -                    1.382             283,60€          296,16€       3,00€            1,0% 4.874            1.444               -€                  296,16€          2036 680                  61             -                     742               -                    742              -                    -€                296,16€          

2037 1.114           397                      696              98                  1.191              83                         143                 -                    1.418             290,85€          299,16€       3,00€            1,0% 4.874            1.458               -€                  299,16€          2037 727                  40             -                     768               -                    768              -                    -€                299,16€          

2038 1.114           428                      696              96                  1.220              90                         143                 -                    1.452             297,96€          302,16€       3,00€            1,0% 4.874            1.473               -€                  302,16€          2038 753                  20             -                     773               -                    773              -                    -€                302,16€          

2039 1.049           458                      696              83                  1.236              96                         140                 -                    1.472             302,05€          305,16€       3,00€            1,0% 4.874            1.487               -€                  305,16€          2039 758                  15             -                     773               -                    773              -                    -€                305,16€          

2040 1.049           482                      696              72                  1.250              101                       138                 -                    1.489             305,51€          308,16€       3,00€            1,0% 4.874            1.502               -€                  308,16€          2040 758                  13             -                     771               -                    771              -                    -€                308,16€          

2041 1.049           500                      696              71                  1.267              105                       138                 -                    1.510             309,72€          311,16€       3,00€            1,0% 4.874            1.517               -€                  311,16€          2041 756                  7                -                     763               -                    763              -                    -€                311,16€          

2042 1.049           518                      696              70                  1.284              109                       137                 -                    1.530             313,86€          314,16€       3,00€            1,0% 4.874            1.531               -€                  314,16€          2042 748                  1                -                     749               -                    749              -                    -€                314,16€          

2043 1.049           536                      696              68                  1.300              113                       137                 -                    1.550             317,91€          317,16€       3,00€            1,0% 4.874            1.546               -€                  317,16€          2043 735                  4-                -                     731               -                    731              -                    -€                317,16€          

2044 1.050           554                      696              67                  1.316              116                       137                 -                    1.569             321,89€          320,16€       3,00€            0,9% 4.874            1.561               -€                  320,16€          2044 717                  8-                -                     708               -                    708              -                    -€                320,16€          

2045 1.050           569                      696              66                  1.330              120                       136                 -                    1.586             325,47€          323,16€       3,00€            0,9% 4.874            1.575               -€                  323,16€          2045 694                  11-             -                     683               -                    683              -                    -€                323,16€          

2046 1.050           585                      696              63                  1.343              123                       136                 -                    1.602             328,62€          326,16€       3,00€            0,9% 4.874            1.590               -€                  326,16€          2046 670                  12-             -                     658               -                    658              -                    -€                326,16€          

2047 1.050           600                      696              62                  1.357              126                       136                 -                    1.619             332,08€          329,16€       3,00€            0,9% 4.874            1.604               -€                  329,16€          2047 645                  14-             -                     630               -                    630              -                    -€                329,16€          

2048 1.050           615                      696              60                  1.371              129                       135                 -                    1.635             335,46€          332,16€       3,00€            0,9% 4.874            1.619               -€                  332,16€          2048 618                  16-             -                     602               -                    602              -                    -€                332,16€          

2049 859              629                      696              56                  1.381              132                       134                 -                    1.647             337,93€          335,16€       3,00€            0,9% 4.874            1.634               -€                  335,16€          2049 590                  13-             -                     577               -                    577              -                    -€                335,16€          

2050 859              642                      696              48                  1.386              135                       133                 -                    1.653             339,22€          338,16€       3,00€            0,9% 4.874            1.648               -€                  338,16€          2050 565                  5-                -                     560               -                    560              -                    -€                338,16€          

2051 829              655                      696              47                  1.398              138                       133                 -                    1.668             342,17€          341,16€       3,00€            0,9% 4.874            1.663               -€                  341,16€          2051 549                  5-                -                     544               -                    544              -                    -€                341,16€          

2052 829              667                      696              46                  1.408              140                       132                 -                    1.681             344,83€          344,16€       3,00€            0,9% 4.874            1.678               -€                  344,16€          2052 534                  3-                -                     530               -                    530              -                    -€                344,16€          

2053 829              678                      696              45                  1.419              142                       132                 -                    1.694             347,44€          347,16€       3,00€            0,9% 4.874            1.692               -€                  347,16€          2053 520                  1-                -                     519               -                    519              -                    -€                347,16€          

2054 834              689                      696              44                  1.429              145                       132                 -                    1.706             350,00€          350,16€       3,00€            0,9% 4.874            1.707               -€                  350,16€          2054 508                  1                -                     509               -                    509              -                    -€                350,16€          

2055 834              705                      696              34                  1.434              148                       130                 -                    1.712             351,21€          353,16€       3,00€            0,9% 4.874            1.721               -€                  353,16€          2055 499                  10             -                     509               -                    509              -                    -€                353,16€          

2056 834              720                      696              28                  1.443              151                       129                 -                    1.723             353,41€          356,16€       3,00€            0,8% 4.874            1.736               -€                  356,16€          2056 499                  13             -                     512               -                    512              -                    -€                356,16€          

2057 834              734                      696              18                  1.448              154                       127                 -                    1.729             354,71€          359,16€       3,00€            0,8% 4.874            1.751               -€                  359,16€          2057 502                  22             -                     524               -                    524              -                    -€                359,16€          

2058 834              748                      696              17                  1.461              157                       126                 -                    1.744             357,86€          362,16€       3,00€            0,8% 4.874            1.765               -€                  362,16€          2058 514                  21             -                     535               -                    535              -                    -€                362,16€          

2059 483              763                      696              16                  1.475              160                       126                 -                    1.761             361,27€          365,16€       3,00€            0,8% 4.874            1.780               -€                  365,16€          2059 524                  19             -                     543               -                    543              -                    -€                365,16€          

2060 483              765                      696              15                  1.475              161                       126                 -                    1.761             361,29€          368,16€       3,00€            0,8% 4.874            1.794               -€                  368,16€          2060 532                  33             -                     566               -                    566              -                    -€                368,16€          

2061 483              767                      696              6                    1.468              161                       124                 -                    1.753             359,74€          365,91€       -2,25€          -0,6% 4.874            1.784               -€                  365,91€          2061 555                  30             -                     585               -                    585              -                    -€                365,91€          

2062 483              769                      696              6                    1.470              161                       124                 -                    1.756             360,19€          363,66€       -2,25€          -0,6% 4.874            1.773               -€                  363,66€          2062 573                  17             -                     590               -                    590              -                    -€                363,66€          

2063 483              770                      696              2                    1.468              162                       123                 -                    1.753             359,59€          361,41€       -2,25€          -0,6% 4.874            1.762               -€                  361,41€          2063 579                  9                -                     588               -                    588              -                    -€                361,41€          

2064 539              772                      696              2                    1.470              162                       123                 -                    1.755             360,05€          359,16€       -2,25€          -0,6% 4.874            1.751               -€                  359,16€          2064 576                  4-                -                     572               -                    572              -                    -€                359,16€          

2065 539              770                      696              -                     1.466              162                       123                 -                    1.750             359,04€          356,91€       -2,25€          -0,6% 4.874            1.740               -€                  356,91€          2065 560                  10-             -                     550               -                    550              -                    -€                356,91€          

2066 539              761                      696              -                     1.457              160                       123                 -                    1.739             356,83€          354,66€       -2,25€          -0,6% 4.874            1.729               -€                  354,66€          2066 539                  11-             -                     529               -                    529              -                    -€                354,66€          

2067 539              747                      696              -                     1.443              157                       123                 -                    1.722             353,38€          352,41€       -2,25€          -0,6% 4.874            1.718               -€                  352,41€          2067 518                  5-                -                     514               -                    514              -                    -€                352,41€          

2068 539              736                      696              -                     1.432              155                       123                 -                    1.709             350,67€          350,16€       -2,25€          -0,6% 4.874            1.707               -€                  350,16€          2068 504                  2-                -                     501               -                    501              -                    -€                350,16€          

2069 922              728                      696              -                     1.424              153                       123                 -                    1.700             348,68€          347,91€       -2,25€          -0,6% 4.874            1.696               -€                  347,91€          2069 491                  4-                -                     487               -                    487              -                    -€                347,91€          

2070 922              717                      696              -                     1.412              151                       123                 -                    1.686             345,83€          345,66€       -2,25€          -0,6% 4.874            1.685               -€                  345,66€          2070 478                  1-                -                     477               -                    477              -                    -€                345,66€          

2071 922              705                      696              -                     1.401              148                       123                 -                    1.672             342,97€          343,41€       -2,25€          -0,7% 4.874            1.674               -€                  343,41€          2071 468                  2                -                     470               -                    470              -                    -€                343,41€          

2072 922              700                      696              -                     1.395              147                       123                 -                    1.665             341,56€          341,16€       -2,25€          -0,7% 4.874            1.663               -€                  341,16€          2072 461                  2-                -                     459               -                    459              -                    -€                341,16€          

2073 922              694                      696              -                     1.390              146                       123                 -                    1.658             340,18€          338,91€       -2,25€          -0,7% 4.874            1.652               -€                  338,91€          2073 450                  6-                -                     444               -                    444              -                    -€                338,91€          

2074 894              689                      696              -                     1.384              145                       123                 -                    1.652             338,83€          336,66€       -2,25€          -0,7% 4.874            1.641               -€                  336,66€          2074 435                  11-             -                     424               -                    424              -                    -€                336,66€          

2075 894              684                      696              -                     1.379              144                       123                 -                    1.646             337,62€          334,41€       -2,25€          -0,7% 4.874            1.630               -€                  334,41€          2075 416                  16-             -                     400               -                    400              -                    -€                334,41€          

2076 894              679                      696              -                     1.375              143                       123                 -                    1.640             336,44€          332,16€       -2,25€          -0,7% 4.874            1.619               -€                  332,16€          2076 392                  21-             -                     372               -                    372              -                    -€                332,16€          

2077 894              674                      696              -                     1.370              142                       123                 -                    1.634             335,28€          329,91€       -2,25€          -0,7% 4.874            1.608               -€                  329,91€          2077 364                  26-             -                     338               -                    338              -                    -€                329,91€          

2078 894              670                      696              -                     1.365              141                       123                 -                    1.629             334,14€          327,66€       -2,25€          -0,7% 4.874            1.597               -€                  327,66€          2078 332                  32-             -                     300               -                    300              -                    -€                327,66€          

2079 241              665                      696              -                     1.361              140                       123                 -                    1.623             333,03€          325,41€       -2,25€          -0,7% 4.874            1.586               -€                  325,41€          2079 294                  37-             -                     257               -                    257              -                    -€                325,41€          

2080 241              645                      696              -                     1.341              136                       123                 -                    1.599             328,11€          323,16€       -2,25€          -0,7% 4.874            1.575               -€                  323,16€          2080 252                  24-             -                     228               -                    228              -                    -€                323,16€          

2081 241              626                      696              -                     1.322              131                       123                 -                    1.576             323,29€          322,16€       -1,00€          -0,3% 4.874            1.570               -€                  322,16€          2081 223                  6-                -                     218               -                    218              -                    -€                322,16€          

2082 241              607                      696              -                     1.303              127                       123                 -                    1.553             318,56€          321,16€       -1,00€          -0,3% 4.874            1.565               -€                  321,16€          2082 214                  13             -                     226               -                    226              -                    -€                321,16€          

2083 241              588                      696              -                     1.284              124                       123                 -                    1.530             313,93€          268,44€       -52,72€        -16,4% 4.874            1.308               -€                  268,44€          2083 222                  222-           -                     0-                    0-                   -                    -                    -€                268,44€          

CONTANTE WAARDE LASTEN BATEN

2024-2083 182.091       182.091       

CW lasten 87.260         68.864                79.649         4.177            152.690          14.461                 14.939            182.091        na 2083 43.406         

CW baten -                    182.091          CW eind periode 0-                    

CW na 2084 35.873                van investeringen t/m 2083 7.533                    van BTW t/m 2083 CW voorziening in 2024: -                    Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt

**: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening **: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening

Project: WRP Eemnes Project: WRP Eemnes

Scenario: 0 Projectnr: 51015373 Scenario: 0 Projectnr: 51015373

Filenaam: KD Model 2023 Datum: 5-aug-24 Filenaam: KD Model 2023 Datum: 5-aug-24
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AFKORTINGEN 

AMvB  Algemene Maatregel van Bestuur 

BBB  Bergbezinkbassin 

BBV  Bergbezinkvoorziening of Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 

BRP  Basisrioleringsplan 

DPRA  Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 

DWA  droogweerafvoer 

FTE  Full time equivalent 

GRP  Gemeentelijk rioleringsplan 

GS  Gescheiden stelsel 

HWA  Hemelwaterafvoer 

IBA  Installatie voor Individuele Behandeling van Afvalwater 

IBOR  Integraal Beheer Openbare Ruimte 

NEN  Nederlandse norm 

NPR  Nederlandse praktijkrichtlijn 

OW  Omgevingswet 

RWZI  Rioolwaterzuiveringsinstallatie 

SSW  Systeemoverzicht Stedelijk Water 

VGS  Verbeterd gescheiden stelsel 

Wabo  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Wm  Wet milieubeheer 

Wrp  Water- en Rioleringsprogramma 

Wtw  Waterwet 

 

Bijlage 6 Afkortingen 
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