GEONIUS

Projectnaam Ons kenmerk

Herstel kademuren Schin op Geul CA220023.004

Behandeld door

Onderwerp

Plan van aanpak uitvoeringswijze

Telefoon
Datum +88 130 0600
3 februari 2025

E-mail

Bijlagen

Beschikking D2024-00001632
Memo WLDOC-646113938-1067

Voor u ligt het plan van aanpak voor de uitvoeringswijze van het project herstel kademuren in Schin op Geul. In

dit hoofdstuk wordt de aanleiding tot het opstellen van dit plan van aanpak nader toegelicht.

Naar aanleiding van het hoogwater in juli 2021 zijn er diverse significante schades aan de kademuren in Schin op
Geul vastgesteld. Uit onderzoek is gebleken dat de huidige kademuren dan ook het einde van hun levensduur
naderen en vervangen dienen te worden. Tussen juli 2021 en heden heeft een uitgebreide planvoorbereiding
plaatsgevonden voor het herstellen van deze muren. Dit betreft enerzijds de technische voorbereiding van het
ontwerp, en anderzijds uitvoering van conditionerende onderzoeken op het gebied van OO, archeologie en
ecologie.

Tijdens de voorbereiding is gebleken dat het onderdeel ecologie een grote rol zal spelen voor de
uitvoering(swijze) van het project. Het plangebied (de Geul) betreft een Natura-2000 gebied waarbinnen diverse
flora- en faunasoorten een beschermde status hebben. Gezien de omvang van het project zal er ten minste één
jaar rond gewerkt moeten worden om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit betekent dus ook binnen de
kwetsbare perioden van beschermde flora en met name fauna. Bij uitvoering van het project dient maximale
inspanning geleverd te worden om aantasting van deze soorten én het leefgebied van deze soorten te
voorkomen.

Waterschap Limburg heeft eind 2023 een op basis van de natuurtoets en bijbehorend mitigatieplan een WNB
ontheffing aangevraagd waarin op grove schaal de aanpak van de uitvoeringswijze is beschreven. Deze ontheffing
is op 20-02-2024 verleend door de Provincie Limburg (zie bijlage 1 + 2). Op basis van de uitgangspunten uit de

WNB ontheffing heeft er een verdiepingsslag plaatsgevonden met rolhouders uit diverse expertise hoeken
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(ecologie, uitvoering, omgeving) om concrete invulling te geven aan de uitvoeringswijze. In dit plan van aanpak

wordt deze werkwijze verder (in detail) toegelicht. Ook wordt toegelicht welke alternatieven zijn overwogen.

Waterschap Limburg streeft ernaar om een uitvoeringswijze vast te stellen die door alle
betrokken/belanghebbende partijen gedragen wordt. In dit geval betreffen dit de Provincie Limburg als bevoegd
gezag van het Natura-2000 gebied, de Visstandbeheerscommissie (VBC Geul en zijbeken) en Waterschap Limburg

zelf. Dit plan van aanpak wordt dan ook afgestemd met bovengenoemde partijen.

Om de werkzaamheden binnen de kaders van de WNB uit te kunnen voeren en het verstoren of doden van
(beschermde) soorten te voorkomen zijn de volgende werkmethoden onderzocht:

1. Afvissen Geul;
2. Aanbrengen verhoogde stortsteenbaan in Geul;
3. Aanbrengen platenbaan in Geul.

Optie 1: afvissen Geul
Bij deze werkwijze dient élke dag voor aanvang van de werkzaamheden het Geultracé afgevist te worden.

Hierna is de afgeviste Geulbodem voor 24 uur vrijgegeven om te betreden met machines.

Voordelen:
e Zeer goede methode m.b.t. voorkomen van doden (beschermde) soorten;

e Geen belemmering in doorstroom;

Nadelen:
e Methode is praktisch niet uitvoerbaar. De rijbaan door de Geul is enkele honderden meters lang. Dit is

niet op één dag af te vissen;

e Afvissen in kwetsbare periode niet toegestaan. Werk dient in fases over meerdere jaren uitgevoerd te
worden. Op basis van de technische staat van de kademuren, overlast voor omgeving als kosten niet
wenselijk;

e Dagelijks afvissen zeer kostbaar. Geschatte kosten ca. €750.000.

Optie 2: aanbrengen verhoogde stortsteenbaan in Geul

Bij deze werkwijze wordt er in de Geul, na eenmalig afvissen van de beekbodem, een verhoogde rijbaan van
stortsteen aangebracht tot 40cm boven de basisafvoer. De breedte van deze rijbaan bedraagt ca. 4m. Deze baan
zorgt tevens voor een scheiding tussen het watervoerende deel van de Geul en het werkvak. Hierdoor hoeft het
werkvak alleen na een verhoogde waterstand afgevist te worden. Materialen worden met een graafmachine

vanaf de rijbaan binnen het werkvak gebracht.

Voordelen:
e Machines hoeven niet door de beekbodem te rijden. Hierdoor goede scheiding tussen leefgebied
(beschermde) soorten en materieel;
e Geul hoeft niet dagelijks afgevist te worden (landelijk maar beperkte capaciteit om te vissen);
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e Stortstenen kunnen deels hergebruikt worden als fundering van stapelmuren, hierdoor beperkt
aanvullende kosten voor ecologische maatregelen, geschatte kosten voor aanvullende handelingen ca.
€100.000.

Nadelen:
e Belemmering van doorstroom bij hoogwater. Dit levert een (significant) verhoogd risico op

wateroverlast in de omgeving;

e Maar ca. 3m beschikbaar voor afvoeren van basisafvoer. Dit zorgt voor verhoogde stroomsnelheden
wat nadelig is voor de leefomstandigheden en migratie van (beschermde) soorten;

e De stortstenen hebben, in tegenstelling tot de grinderige beekbodem, geen hoog potentieel als
leefgebied voor de beschermde soorten. Er kan echter niet helemaal uitgesloten worden dat de holle
ruimtes tussen de stortstenen volledig vrij blijven van beschermde soorten.

Transportbaan van

grove stortsteen

10-60kg Werkvak zonder
stroming

Basisafvoer Geul

Toegang v.v. duikers
of brug

Basisafvoer

"-
Geul -

Werkvak zonder stroming

—
Afbeelding 1: principe transportbaan met stortsteen

Optie 3: aanbrengen platenbaan in Geul

Bij deze werkwijze wordt er in de Geul, na eenmalig afvissen van de beekbodem, een rijbaan van (stalen) rijplaten
aangebracht. De breedte van deze rijbaan bedraagt ca. 3,5m. Deze rijbaan komt in het stromend gedeelte van
de Geul te liggen. Om de stapelstenen muren te kunnen vervangen wordt langs de muur een fysieke afscheiding
geplaatst om het watervoerende deel van de Geul te scheiden van het werkvak. Hierdoor hoeft het werkvak
alleen na een verhoogde waterstand afgevist te worden. Materialen worden met een kraan vanaf de rijbaan

binnen het werkvak gebracht
Voordelen:

e Beperkte afname van afvoercapaciteit Geul;
e Geul hoeft niet dagelijks afgevist te worden (landelijk maar beperkte capaciteit om te vissen);
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e Rijplaten bieden ook goede basis voor het veilig kunnen rijden in de Geul met machines. Geschatte

kosten aanbrengen rijplaten en fysieke afscheiding ca. €350.000.

Nadelen:

e De rijplaten zorgen ervoor dat de beschermde soorten binnen het projectgebied geen goede toegang
meer hebben tot de beekboden onder de rijbaan. Tevens bieden de platen bescherming tegen insporing
van machines in het grind. Er kan niet volledig worden uitgesloten dat er aan de zijkanten zeer plaatselijk
één van de beschermde soorten onder de platenbaan terecht kan komen.

e De rijplaten dienen goed verankerd te worden om te voorkomen dat deze bij hoge stroomsnelheden

verschuiven.

Fysieke
afscheiding
: t.b.v. werkvak
Basisafvoer Geul

—___ Plafenbaan

Toegang

sisafvoer
Geul

i .
A Werkvak 7

Afbeelding 2: principe transportbaan met platenbaan

Keuze:

Op basis van bovenstaande afweging is de keuze gemaakt voor het toepassen van variant 3: aanbrengen van een
platenbaan. De voornaamste redenen hiervoor zijn dat variant 1 (afvissen) praktisch niet uitvoerbaar is en variant
2 hydrologisch een te groot risico vormt voor de omgeving (overstroming/wateroverlast bij hoge afvoeren).
Variant 3 biedt dan ook de optimale balans tussen ecologie, hydrologie en uitvoerbaarheid. In de volgende

hoofdstukken volgt de verdere toelichting/uitwerking van deze variant.

Vanuit de WNB ontheffing is ontheffing verleend voor de volgende verboden handelingen:
e Het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van de
grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea) en ijsvogel (Alceddo atthis) of hun nesten

wegnemen, artikel 3.1, tweede lid, Wnb;
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Het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en
bever (Castor fiber), artikel 3.5, tweede lid, Wnb;

het beschadigen of vernielen van de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de
gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en bever (Castor fiber), artikel 3.5,
vierde lid, Wnb;

Het opzettelijk vangen van de hazelworm (Anguis fragilis), artikel 3.10, eerste lid
onder a, Wnb;

Het opzettelijk doden of vangen van de beekdonderpad (Cottus rhenanus), beekprik
(Lampetra planeri), elrits (Phoxinus phoxinus) en bosbeekjuffer (Calopteryx virgo),
artikel 3.10, eerste lid onder a, Wnb;

Het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen van de beekdonderpad (Cottus rhenanus), beekprik (Lampetra planeri),
elrits (Phoxinus phoxinus), bosbeekjuffer (Calopteryx virgo) en hazelworm (Anguis
fragilis), artikel 3.10, eerste lid onder b, Wnb;

Het opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen van
blaasvaren (Cystopteris fragilis) in hun natuurlijke verspreidingsgebied, artikel 3.10,

eerste lid onder ¢, Wnb;

Hieraan zijn (samengevat) de volgende voorwaarden verbonden:

Uitvoering in periode oktober 2024 — december 2026;
Kwetsbare-/voorplantingsperioden fauna:

o Vissen: februari t/m juni;

o Bosbeekjuffer: mei t/m september;

o Bever: meit/m augustus.
Negatieve effecten voorkomen door:

o Oeverholen bever ontmoedigen;
Niet ‘s nachts werken (geen bouwplaatsverlichting);
Verplanten waterplanten t.b.v. bosbeekjuffer;
Plaatsen van 4 nestkasten voor grote gele kwikstaart;
Plaatsen van 2 nestkasten voor ijsvogel;
Aanbrengen tijdelijke en permanente voorzieningen voor gewone dwergvleermuis;

Er dient altijd stromend water aanwezig te blijven binnen plangebied;

O O O O O O O

Werken buiten kwetsbare perioden, tenzij voorafgaand aan deze periode het gebied
vrijgegeven en aansluitend ongeschikt gemaakt / verstoord is voor de betreffende soorten én
werkzaamheden doorlopend uitgevoerd worden;

o Hazelwormen worden voortijdig afgevangen;

o De beekdonderpad, beekprik en elrits worden afgevangen bij een drooglegging van de beek
of betreding van de beek en bedding met zwaar materiaal voor het egaliseren van de
beekloop en de plaatsing van de fysieke scheiding en rijplaten. Dit dient dagelijks herhaald te
worden bij meerdaagse activiteiten 6f er moet een fysieke scheiding geplaatst worden
waardoor vissen het gebied, na afvangen, niet meer kunnen benutten als vast onderdeel van
het leefgebied;

o Niet afvangen bij watertemperaturen rond of onder het vriespunt of als deze hoog zijn;

o Graafwerkzaamheden aan watergangen dienen in één richting te worden uitgevoerd;

o De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in afstemming met een ecologisch

deskundige op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend;
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e Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens voorgeschreven methode uit de aanvraag
(bijlage 1);
e Bomenkap mogelijk in periode augustus — februari.

Aandachtspunten:

e Nabij het plangebied worden jaarlijks salmoniden uitgezet in de Geul. Om te voorkomen dat er
uitgezette dieren/eieren in het werkterrein terecht komen dient in samenwerking met VBC Geul en
zijbeken voor het jaartal 2025 en 2026 een nieuwe locatie vastgesteld te worden op voldoende
afstand van het werkgebied;

e  Winterrustperiode beekprik en beekdonderpad n.v.t. (met in achtneming van mitigerende
maatregelen). Voor toelichting, zie memo WLDOC-646113938-1067.

Om de werkzaamheden aan de kademuren in Schin op Geul uit te kunnen voeren binnen de kaders van de WNB
ontheffing heeft Waterschap Limburg in samenwerking met adviesbureau Geonius de volgende werkwijze

vastgesteld:

Stap 1: ontmoedigen ongeschikt maken en verplaatsen (juli 2024 — juli 2025):

De werkzaamheden starten met het uitvoeren van de mitigerende maatregelen uit het mitigatieplan (zie
hoofdstuk 5 in bijlage 1). Onderstaand een overzicht van de belangrijkste maatregelen:

e De beverholen worden opgespoord en ontmoedigd indien nodig wanneer de oeverholen zich binnen 50
meter van de fysieke werkzaamheden bevinden (september 2024 — april 2025);

e De nestkasten voor de grote gele kwikstaart worden opgehangen. Voor ijsvogels worden afhankelijk van
mogelijkheden in het ontwerp maatregelen toegepast en stijlwand danwel in de oever ingebouwde
nestkasten voorzien. Zodanig dat deze in seizoen 2025 en 2026 beschikbaar zijn;

e Afschermen en wegvangen reptielen;

e Plaatsen vleermuiskasten en ontmoediging vastgestelde vleermuisverblijfplaats (november 2024 — juli
2025);

e Inspectie intekenen en bepalen te verplaatsen en her in te passen beschermde danwel rode lijst
kritische plantensoorten;

e Intekenen en planning verplaatsen waterplanten t.b.v. bosbeekjuffer;

e Beoordelen en uitvoeren van ongeschikt maken kademuren voor vestiging broedvogels in broedseizoen
2025/2026 (indien hier binnen broedseizoen gewerkt gaat worden).

De exacte inpassing van bovenstaande maatregelen wordt nader uitgewerkt in een ecologisch werkprotocol
(EWP).

Stap 2: Voorbereidende werkzaamheden deel 1 (augustus 2025 - oktober 2025):

In de periode augustus 2025 — oktober 2025 vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. Enerzijds
betreffen dit werkzaamheden om het werkgebied toegankelijk te maken voor machines en anderzijds betreffen
dit werkzaamheden om het werkterrein zodanig in te richten dat ook binnen de kwetsbare periodes de
werkzaamheden voortgezet kunnen worden.
e Op aantal locaties binnen het plangebied worden inritten gerealiseerd t.b.v. toegang tot het
werkterrein in de Geul. Deze locaties worden in overleg tussen de aannemer en de begeleidend

ecoloog op dat moment ter plaatse vastgesteld. Grofweg betreft dit de volgende locaties:
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Afbeelding 3: locaties inritten

e Indien ecologisch mogelijk worden in deze periode de te kappen bomen gekapt;

e Voorafgaand aan activiteiten waarbij met machines door de Geulbodem wordt gereden of
grondroeringen in de Geulbodem plaatsvinden wordt het werkvak afgevist;

e De Geulbodem wordt in deze periode zodanig uitgevlakt dat transport mogelijk is. Dit betekent dat
kuilen in de beekbodem worden opgevuld en grindbanken worden afgegraven. Overtollig materiaal
wordt afgevoerd, waarbij er ten allen tijde gezorgd dient te worden dat er een goede afwisseling
tussen zand, leem en grind op de bodem aanwezig blijft. De ecoloog zal dit beoordelen tijdens het
werk;

e Vrijkomend slib en waterplanten worden éérst op de kant gedeponeerd en mogen pas afgevoerd
worden na vrijgave door ecoloog;

e Erdient ten minste 25% van het bodemmateriaal en waterplanten aanwezig te blijven binnen het
Geulprofiel;

e Aandachtspunt is de aanwezigheid van holle ruimtes of het uitspoelen van materiaal onder de
toekomstige platenbaan. In combinatie met een onvoldoende stabiele ondergrond kan dit zorgen dat
de platenbaan bij transport gaat bewegen waardoor verstoring en/of doden van kwetsbare soorten
optreedt. Om deze effecten zo goed mogelijk te voorkomen dient onder de platenbaan het grinderig
materiaal uit de beekbodem verwerkt te worden. Indien de ondergrond alsnog onvoldoende stabiel is
of als er te weinig grinderig materiaal aanwezig is in de beekbodem wordt deze verstevigd met

grovere stortstenen, opgevuld met fijn materiaal.
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De exacte inpassing van bovenstaande maatregelen wordt nader uitgewerkt in een ecologisch

werkprotocol (EWP).

A _,_.,. :

o :
or verwerking onder platenbaan

Afbeelding 4: geschikt materiaal vo

e Er wordt een transportbaan van rijplaten aangelegd in de Geul. Deze transportbaan heeft een breedte
van 3,5m. Langs de kademuur waaraan in deze periode gewerkt gaat worden wordt een werkvak
gecreéerd. Dit werkvak wordt gerealiseerd door het aanbrengen van een fysieke scheiding tussen het
stromend deel van de Geul en het werkvak. De afstand tussen de nieuwe kademuur en deze
afscheiding bedraagt ca. 2m. De materialisatie van deze afscheiding is ter keuze aannemer, in overleg
met de begeleidend ecoloog. Dit is 0.a. afhankelijk van de beschikbare ruimte op de locatie. Gedacht
kan worden aan het verticaal inbrengen van rijplaten, plaatsen van betonblokken of het aanbrengen

van een strook stortstenen tegen de bestaande kademuur.
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Toegang
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i .
A Werkvak

Afbeelding 5: principe transportbaan en werkvak

Stap 3: Uitvoering vervangen kademuren deel 1 (september 2025 — januari 2026):

Per dag worden ca. 5-10m stapelmuur vervangen;

Verplaatsen van materialen vanaf de plantenbaan naar het werkvak vindt plaats met een
graafmachine. Er worden geen materialen op de (onbeschermde) Geulbodem gestort;

Bij verhoogde waterstanden kan er water het werkvak intreden. Indien dit optreedt wordt dit werkvak
z.s.m. en in ieder geval voorafgaand aan het hervatten van de werkzaamheden afgevist.

De platenbaan wordt wekelijks gecontroleerd op ophoping van sediment/grind en waar nodig wordt
dit verwijderd;

Na afronding van de werkzaamheden worden verdichtingen van de beekbodem losgewoeld.

Stap 4: Voorbereidende werkzaamheden deel 2 (januari 2026):

In januari 2026 vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. Dit werkzaamheden om het werkterrein

zodanig in te richten dat ook binnen de kwetsbare periodes in 2026 de werkzaamheden voortgezet kunnen

worden.

Indien nog niet alle inritten tijdens stap 2 gerealiseerd zijn worden in deze stap de resterende inritten
gerealiseerd;

Indien niet gekapt in de vorige kapronde worden de resterende bomen gekapt;

De Geulbodem van de resterende werkvakken wordt in deze periode zodanig uitgevlakt dat transport
mogelijk is. Overtollig materiaal zal worden afgevoerd, waarbij er te allen tijde gezorgd dient te
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worden dat er overal een goede laag substraat op de bodem aanwezig blijft. De ecoloog zal dit
beoordelen tijdens het werk;

e Vrijkomend slib en waterplanten worden éérst op de kant gedeponeerd en mogen pas afgevoerd
worden na vrijgave door ecoloog;

e Erdient ten minste 25% van het bodemmateriaal en waterplanten aanwezig te blijven binnen het
Geulprofiel;

e Aandachtspunt is de aanwezigheid van holle ruimtes of het uitspoelen van materiaal onder de
toekomstige platenbaan. In combinatie met een onvoldoende stabiele ondergrond kan dit zorgen dat
de platenbaan bij transport gaat bewegen waardoor verstoring en/of doden van kwetsbare soorten
optreedt. Om deze effecten zo goed mogelijk te voorkomen dient onder de platenbaan het grinderig
materiaal uit de beekbodem verwerkt te worden. Indien de ondergrond alsnog onvoldoende stabiel is
of als er te weinig grinderig materiaal aanwezig is in de beekbodem wordt deze verstevigd met
grovere stortstenen, opgevuld met fijn materiaal.

e Binnen de resterende werkvakken waar aan de stapelmuren gewerkt gaat worden wordt er een
transportbaan van rijplaten aangelegd in de Geul. Deze transportbaan heeft een breedte van 3,5m.
Langs de kademuur waaraan in deze periode gewerkt gaat worden wordt een werkvak gecreéerd. Dit
werkvak wordt gerealiseerd door het aanbrengen van een fysieke scheiding tussen het stromend deel
van de Geul en het werkvak. De afstand tussen de nieuwe kademuur en deze afscheiding bedraagt ca.
2m. De materialisatie van deze afscheiding is ter keuze aannemer, in overleg met de begeleidend
ecoloog. Dit is o0.a. afhankelijk van de beschikbare ruimte op de locatie. Gedacht kan worden aan het
verticaal inbrengen van rijplaten, plaatsen van betonblokken of het aanbrengen van een strook

stortstenen tegen de bestaande kademuur.

Stap 5: Uitvoering vervangen kademuren deel 2 (februari 2026 — juni 2026):

e Per dag worden ca. 5-10m stapelmuur vervangen;

e Verplaatsen van materialen vanaf de plantenbaan naar het werkvak vindt plaats met een
graafmachine. Er worden geen materialen op de (onbeschermde) Geulbodem gestort;

e Bijverhoogde waterstanden kan er water het werkvak intreden. Indien dit optreedt wordt dit werkvak
z.s.m. en in ieder geval voorafgaand aan het hervatten van de werkzaamheden afgevist (66k binnen de
kwetsbare periode);

e Er worden geen nieuwe rijbanen of werkvakken gerealiseerd binnen de kwetsbare periode van de
bosbeekjuffer en vissen.

e De platenbaan wordt wekelijks gecontroleerd op ophoping van sediment/grind en waar nodig wordt
dit verwijderd.

¢ Na afronding van de werkzaamheden worden verdichtingen van de beekbodem losgewoeld.

OPTIONEEL Stap 6: Uitloop werkzaamheden (juli 2026 — december 2026):

Omdat de werkbare dagen binnen de Geul door de wisselende waterstanden op voorhand niet exact te

bepalen zijn bestaat de mogelijkheid dat de werkzaamheden gaan uitlopen in tijd. Indien dit het geval is
worden de maatregelen/werkzaamheden in de periode juli 2026 — december 2026 uitgevoerd volgens de stap
3.
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Herstel stapelmuren Schin op Geul P999002/ Winter activiteit beekdonderpad.
2024-21965

WLDOC-646113938-1067

Is het uitvoeren van werkzaamheden in de Geul gedurende de winterperiode mogelijk in relatie tot
het voorkomen van de beschermde beekdonderpad, beekprik?

Inleiding

Na het hoogwater van 2021 binnen het stroomgebied van de Geul zijn ter plaatse van Schin op Geul
stapelmuren in de Geuloever beschadigd en is door sedimentafzettingen de afvoercapaciteit
onacceptabel afgenomen. De waterveiligheid kan niet meer worden gegarandeerd. Waterschap
Limburg heeft dan ook het voornemen om herstelwerkzaamheden uit te voeren in de Geul te Schin
op Geul.

Om de herstelwerkzaamheden uit te kunnen voeren, dient met machines vanuit de Geul gewerkt te
worden. Hierbij bestaat de kans dat met name benthische vissoorten als beekdonderpad en beekprik
gedood kunnen worden. Dit betekent overtreding van artikel 11.54 van het Besluit activiteiten
leefomgeving waarin gesteld wordt dat het verboden is om beschermde vissoorten te doden.
Bovendien wordt gehandeld in strijd met de instandhoudingsdoelen van beide voor het Natura 2000-
gebied Geuldal aangewezen habitatrichtlijnsoorten. De werkzaamheden kunnen echter toch
uitgevoerd worden wanneer bij het bevoegd gezag een vergunning wordt aangevraagd waarin ter
bescherming van de beekdonderpad en beekprik diverse mitigerende maatregelen zijn opgenomen.
Standaard mitigerende maatregelen zijn het voér aanvang van de werkzaamheden wegvangen van
vissen én het niet werken in de kwetsbare periode. Door het bevoegd gezag worden de
voortplantingsperiode in het voorjaar én de winterrustperiode in het najaar/winter aangehouden als
kwetsbare periode voor beekdonderpad en beekprik.

Wanneer alleen buiten de genoemde kwetsbare perioden gewerkt mag worden, betekent dit dat de
herstelwerkzaamheden in de zomermaanden uitgevoerd dienen te worden. Wanneer hier de
bouwvakvakantie vanaf wordt getrokken resteert een hele kleine tijdsspanne waarbinnen het werk
uitgevoerd moet worden. De vraag is nu of het terecht is dat voor beschermde soorten als de
beekdonderpad en de beekprik de winter als een kwetsbare periode wordt gezien. Wanneer dit niet
zo is en dus wél in de winter gewerkt kan worden (met in achtneming van onder andere een
mitigerende maatregel als wegvangen), zou dit de aannemer veel meer lucht geven om de
werkzaamheden uit te voeren. In voorliggende notitie wordt onderbouwd waarom het waterschap
van mening is dat met betrekking tot beekdonderpad en beekprik de winter geen kwetsbare periode
is.
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Winterrust bij vissen

Van diverse vissoorten is bekend dat zij bij dalende watertemperaturen, vaak gecombineerd met
ijsvorming, op bepaalde plekken in het watersysteem bij elkaar komen om de winterperiode te
overbruggen. Het betreft vaak diepere plekken waar ze in soms enorme scholen naast elkaar liggen
(winteraggregatie) (Nature Today/RAVON, 2010). Vaak is de stofwisseling gereduceerd. Met spreekt
wel van een winterrust. Bekend voorbeeld zijn de scholen barbeel, kopvoorn en sneep in de
stroomkuilen onder bruggen in de Semois. Van blankvoorn en snoek is bekend dat zij in de winter
diepere plekken als jachthavens opzoeken om te overwinteren. Door de meer of minder verlaagde
stofwisseling, met name afhankelijk van de watertemperatuur, zijn deze vissoorten in de
winterperiode kwetsbaarder.

Bij kleine beekvissen als beekdonderpad en beekprik, maar ook elrits en bermpje is van een
winterrustperiode geen sprake. Zij hebben geen sterk verlaagde stofwisseling en zijn jaarrond actief
om te foerageren. Beekpriklarven filteren jaarrond voedselpartikels uit het voorbij stromende water.
Malmgqvist en Bronmark (1981) geven aan dat beekpriklarven het meest efficiént filteren bij
watertemperaturen rond de tien graden celsius of lager. In de Geul, met ’s winters een gemiddelde
watertemperatuur tussen de acht en elf graden celsius (data Waterschap Limburg over de periode
2010-2024), zijn de temperatuuromstandigheden voor filterende priklarven derhalve optimaal.
Ovidio et al. (2009) geven aan dat de dagelijkse verplaatsingen ten behoeve van het foerageren door
beekdonderpad ook ’s winters uitgevoerd worden.

De verspreiding van genoemde soorten in de winter is vergelijkbaar met de verspreiding in het
voorjaar/zomer. Van geconcentreerd voorkomen op bepaalde plekken in een beeksysteem
gedurende de winter, met een verlaagd metabolisme, is geen sprake.

Vanwege de jaarrond uniforme verspreiding over een beeksysteem hanteert het Netwerk Groene
Bureau’s in haar “soortinventarisatieprotocol beekdonderpad” als inventarisatieperiode het hele jaar
en geven zelfs aan om bij voorkeur ’s winters te inventariseren.

Concluderend kan gesteld worden dat beekdonderpad en beekprik, maar ook bermpje en elrits ‘s
winter niet kwetsbaarder zijn dan in het voorjaar en de zomer.

Gedragscode waterbeheerders

Zowel in de gedragscode soortenbescherming van de Waterschappen als die van Rijkswaterstaat
wordt de winter als kwetsbare periode voor vissen niet expliciet benoemd. Wél wordt aangegeven
dat werkzaamheden niet uitgevoerd mogen worden bij watertemperaturen onder de vijf en boven
de twintig graden. Voor de Geul, met’s winters een gemiddelde watertemperatuur tussen de acht en
elf graden (data Waterschap Limburg over de periode 2010-2024), is er derhalve geen probleem.

Algemeen geldende mitigerende maatregelen
Wanneer gedurende de winterperiode de werkzaamheden in de Geul uitgevoerd worden, dienen de
volgende mitigerende maatregelen in acht te worden genomen:
5) Werken buiten de kwetsbare voortplantingsperiode van beekdonderpad (en andere
beekvissen), dat wil zeggen werken buiten de periode februari-maart.
Dit betekent dat de winterwerkzaamheden vaér februari afgerond dienen te zijn 6f de
verstoring reeds gestart moet zijn (lees: de locaties waar gewerkt wordt binnen de kwetsbare
voortplantingsperiode ongeschikt gemaakt zijn als potentiéle verblijfplaats). Er mogen géén
nieuwe werkvakken aangelegd worden binnen de kwetsbare periode.
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VA6r aanvang van de werkzaamheden de vissen elektrisch wegvangen. Elektrisch omdat met
deze methode de dieren zeer efficiént weggevangen kunnen worden waarbij de goede
gezondheid van de dieren gegarandeerd kan worden. Dieren verplaatsen binnen de Geul op
250 m van de werkzaamheden. De 250 m is ingegeven door de home range van
beekdonderpad.

Dieren niet wegvangen bij een watertemperatuur onder de vijf graden.

Dieren niet wegvangen bij een luchttemperatuur onder de twee graden.

Werkzaamheden uitvoeren onder begeleiding van een ter zake kundig ecoloog. De ecoloog is
met name van belang om het op de juiste wijze uitvoeren van de mitigerende maatregelen te
bewaken en in twijfelgevallen (bv luchttemperatuur is twee graden) te bepalen of een
bepaalde mitigerende maatregel (bv wegvangen) mogelijk is.

Mitigerende maatregelen die specifiek gelden voor het werk te Schin op Geul, zoals bijvoorbeeld de
werkwijze die de aannemer dient toe te passen ten behoeve van de bescherming van vissen, wordt
in voorliggende notitie buiten beschouwing gelaten.

Conclusie
De mening van het waterschap is dat met betrekking tot de beekdonderpad en beekprik in de
winterperiode gewerkt kan worden mét in achtneming van de mitigerende maatregelen.
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Waterschap Limburg
T.a.v. de heer/mevrouw .
Postbus 2207

6040 CC ROERMOND

Ons Kenmerk D2024-00001632 Maastricht 20 februari 2024
Zaaknummer Z2024-00000060 Verzonden 20 februari 2024
Bijlage(n) -

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben een aanvraag voor een ontheffing soorten Wet
natuurbescherming ontvangen van:

Naam aanvrager: Waterschap Limburg

Ontvangen op: 22 december 2023
Aangevuld op: 1 februari 2024

Locatie activiteit(en): de loop van de Geul vanaf Engwegen 1a tot de voetbalvelden van SV Geuldal,
zie figuur 1

Betreft: herstellen van de kademuren van de Geul in Schin op Geul
Zaaknummer: Z2024-00000060

Onderdelen van deze ontheffing soorten Wet natuurbescherming:

Besluit
Procedure
Bezwaar
Inwerkingtreding
Voorschriften
Overwegingen

oo hr w2

1 Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op het bepaalde in de artikelen 3.3,
3.8 en 3.10 van de Wet natuurbescherming (Wnb), en gelet op de overwegingen die zijn opgenomen
in deze ontheffing:

1. aan aanvrager ontheffing te verlenen;

Limburglaan 10 Postbus 5700 + 3143 389 99 99
6229 GA Maastricht 6202 MA Maastricht www.limburg.ni



2. dat ontheffing wordt verleend voor het herstellen van de kademuren van de Geul in Schin op
Geul;
3. dat ontheffing wordt verleend van de volgende verboden handelingen:

¢ het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van de
grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea) en ijsvogel (Alceddo atthis) of hun nesten
wegnemen, artikel 3.1, tweede lid, Wnb;

¢ het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en
bever (Castor fiber), artikel 3.5, tweede lid, Wnb;

¢ het beschadigen of vernielen van de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de
gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en bever (Castor fiber), artikel 3.5,
vierde lid, Wnb;

¢ Het opzettelijk vangen van de hazelworm (Anguis fragilis), artikel 3.10, eerste lid
onder a, Wnb;

e Het opzettelijk doden of vangen van de beekdonderpad (Cofttus rhenanus), beekprik
(Lampetra planeri), elrits (Phoxinus phoxinus) en bosbeekjuffer (Calopteryx virgo),
artikel 3.10, eerste lid onder a, Wnb;

¢ het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen van de beekdonderpad (Cottus rhenanus), beekprik (Lampetra planeri),
elrits (Phoxinus phoxinus), bosbeekjuffer (Calopteryx virgo) en hazelworm (Anguis
fragilis), artikel 3.10, eerste lid onder b, Wnb;

¢ Het opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen van
blaasvaren (Cystopteris fragilis) in hun natuurlijke verspreidingsgebied, artikel 3.10,
eerste lid onder c, Wnb;

4. dat aan deze ontheffing de in hoofdstuk 5 vermelde voorschriften verbonden zijn;

5. dat de onder 2 genoemde activiteiten en de onder 3 genoemde verboden handelingen op
grond van de ontheffing zijn toegestaan vanaf 1 september 2024 t/m 31 december 2026;

6. dat dit besluit geldig is totdat aan alle verplichtingen inzake het treffen van compenserende
maatregelen voortvloeiende uit deze ontheffing is voldaan;

7. dat de aanvraag en de bijbehorende stukken ontvangen op 22 december 2023, aangevuld op
1 februari 2024(zoals vermeld in onderdeel 2 Procedure van dit besluit), deel uitmaken van
deze ontheffing, behoudens en voor zover daarvan bij dit besluit niet wordt afgeweken.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving
teammanager Vergunningen

2 Procedure

Op 22 december 2023, aangevuld op 1 februari 2024, heeft Geonius namens aanvrager een
ontheffing soorten Wet natuurbescherming aangevraagd voor het herstellen van de kademuren van de



Geul in Schin op Geul. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2024-00000060 en
bestaat uit de volgende stukken:
e Aanvraagformulier ontheffing soorten Wet natuurbescherming d.d. 21 december 2023;
¢ 'Natuurtoets en mitigatieplan. Kademuren te Schin op Geul', Geonius,
EA220008.007.R02.V1.0, 21 december 2023;
¢ 'Quickscan Wet natuurbescherming. Kademuurherstel te Schin op Geul', Geonius,
EA220008.007.R01.V1.0, 20 januari 2023.

Voorbereidingsprocedure
Dit besluit is met de reguliere procedure voorbereid zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb).

Overgangsrecht

Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur Omgevingswet in werking
getreden. Als een aanvraag om een besluit op grond van de Wet natuurbescherming is ingediend véér
het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft op grond van artikel 2.9, eerste lid, aanhef
en onder a van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet het recht zoals dat gold onmiddellijk véor dat
tijdstip van toepassing tot het besluit op die aanvraag onherroepelijk wordt. Dat betekent dat de
volledige procedure doorlopen en gevolgd moet worden conform de Wet natuurbescherming, zowel
qua procedurele stappen als qua inhoudelijke toetsing en zowel qua besluitvormingsprocedure als qua
bezwaar- en beroepsprocedure.

Onderhavige aanvraag is ingediend op 22 december 2023. Dat heeft tot gevolg dat in dit geval de
inhoudelijke en procedurele bepalingen van de Wet natuurbescherming, zoals die golden véor 1
januari 2024, van toepassing blijven.

Verlengen beslistermijn
Wij hebben de beslistermijn verlengd met zeven weken overeenkomstig artikel 5.1, tweede lid, Wnb.

Kennisgeving
De kennisgeving wordt gepubliceerd op de website https://zoek.officielebekendmakingen.nl (klik op
officiéle bekendmakingen).

Overige wet- en regelgeving
Wij wijzen u erop dat er mogelijk nog op grond van andere wet- en regelgeving een andere
toestemming nodig is. Daarnaast geldt altijd de wettelijke zorgplicht.

Contact
Indien u vragen heeft over dit besluit, kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen, Toezicht
en Handhaving, e-mail postbus@prvlimburg.nl of telefonisch via +31 (0)43 389 99 99.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is digitaal verzonden aan:
e Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul;
e Geonius.



3 Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt
u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een
bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de
indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de
redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde
Staten van Limburg, Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA
Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient
dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-
module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt
ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een
betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van
de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-
beslissing onder ‘Hoe dient u uw bezwaar in?’.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie
Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen

wij u naar www.rechtspraak.nl.

4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking één dag na de toezending aan de aanvrager.

5 Voorschriften

1. De ontheffing is verleend voor de periode van 1 september 2024 t/m 31 december 2026.

2. De ontheffing wordt slechts voor de in hoofdstuk 1 genoemde soorten en handelingen
verleend.

3. Deze ontheffing geldt alleen voor de activiteiten die conform de aanvraag worden uitgevoerd,
voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.

4. De ontheffing geldt voor het herstellen van de kademuren van de Geul in Schin op Geul, zoals
opgenomen in figuur 1 van dit besluit.

5. De ontheffinghouder moet direct contact opnemen met het cluster Vergunningen, Toezicht en
Handhaving, e-mail postbus@prvlimburg.nl of telefonisch via +31 (0)43 389 99 99 indien bij
het uitvoeren van werkzaamheden andere beschermde soorten worden aangetroffen of
andere handelingen noodzakelijk zijn als waarvoor deze ontheffing is verleend en sprake is
van een overtreding van een verbodsbepaling.
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Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet een afschrift van deze ontheffing op de
locatie van de activiteiten aanwezig zijn en op verzoek worden getoond aan de daartoe
bevoegde toezichthouder of opsporingsambtenaar.

De ontheffinghouder moet de start van de werkzaamheden uiterlijk vijf werkdagen vooraf
digitaal melden. U meldt digitaal via
https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/melding_wet_natuurbescherming.

Met inachtneming van de voorschriften in dit besluit moeten de maatregelen uitgevoerd
worden zoals beschreven in hoofdstuk 5, pagina 20-25, van het bij de aanvraag gevoegde
activiteitenplan 'Natuurtoets en mitigatieplan. Kademuren te Schin op Geul',
EA220008.007.R02.V1.0, 21 december 2023.

De maatregelen zoals opgenomen in het activiteitenplan en de voorschriften van dit besluit
worden uitgewerkt in een ecologisch werkprotocol, dat altijd op de locatie aanwezig is en
waarmee het uitvoerende personeel bekend is.

Voor de bosbeekjuffer worden aanwezige verplantbare waterplanten in het werkgebied
overgezet naar andere geschikte delen van de waterloop.

Voor de grote gele kwikstaart worden ter vervanging van twee vastgestelde nestlocaties vier
vervangende nestkasten op geschikte locaties buiten het plangebied geplaatst.

Voor de ijsvogel worden ter vervanging van de nestplek die mogelijk verstoord wordt twee
vervangende nestkasten geplaatst op geschikte locaties buiten het plangebied.

De werkzaamheden worden tussen zonsopkomst en zonsondergang uitgevoerd.

De werkzaamheden worden zodanig gefaseerd dat het water altijd stromend blijft binnen het
plangebied.

Er wordt gewerkt buiten de paaiperiode van de aanwezige vissen (april t/m juni voor elrits,
februari t/m mei voor beekprik en maart t/m april voor beekdonderpad), buiten de
voortplantingsperiode van bosbeekjuffer (mei t/m september) en buiten de
voortplantingsperiode van de bever (mei t/m augustus).

De blaasvaren wordt verplaatst naar een vooraf bepaalde geschikte standplaats in de
omgeving.

Hazelwormen worden voortijdig afgevangen.

Voor het vangen van hazelwormen moeten strikte hygi€ne maatregelen worden genomen
conform het desinfectieprotocol veldwerk Ravon 2020 (www.ravon.nl).

De beekdonderpad, beekprik en elrits worden afgevangen bij een drooglegging van de beek
of betreding van de beek en bedding met zwaar materiaal voor het egaliseren van de
beekloop en de plaatsing van de fysieke scheiding en rijplaten. Dit dient dagelijks herhaald te
worden bij meerdaagse activiteiten 6f er moet een fysieke scheiding geplaatst worden
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waardoor vissen het gebied, na afvangen, niet meer kunnen benutten als vast onderdeel van
het leefgebied. Dit afvangen kan niet plaatsvinden bij watertemperaturen rond of onder het
vriespunt of als deze hoog zijn. Dit dient bepaald te worden door de ecoloog. De af te vangen
gebieden zijn afhankelijk van de benodigde ruimte voor de werkzaamheden.

Graafwerkzaamheden aan watergangen dienen in één richting te worden uitgevoerd
zodoende dat vissen een uitwijkmogelijkheid hebben.

Als schoonsel op de kant gedeponeerd wordt blijft dit minimaal 48 uur liggen zodat eventueel
nog aanwezige soorten nog terug naar het water kunnen kruipen.

Ontmoediging van oeverholen van de bever kan enkel plaatsvinden in de periode september
t/m april. In deze In deze periode mag er op moment van ontmoediging geen laag water in de
omliggende omgeving zijn of ijsgang. Hierbij dient het volgende stappenplan aangehouden te
worden.

1) Dammen (indien aanwezig) verwijderen in het gebied onder ecologische
begeleiding.

2) Waterpeil laten zakken.

3) De drooggevallen oeverholen worden voor % dichtgezet met wilgenhouten
stammetjes van maximaal 10 cm doorsnede.

4) Dagelijkse controle van de dichtgezette oeverholen op graaf- of knaagsporen
wordt uitgevoerd. Bij activiteit wordt het oeverhol weer voor % dichtgezet.

5) Als er gedurende twee weken geen activiteit wordt vastgesteld kan het hol na
deze twee weken worden dichtgezet met grond.

6) Als er na twee weken nog steeds activiteit wordt vastgesteld wordt het hol onder
begeleiding van een ecoloog laag voor laag uitgegraven om de bever te laten
ontsnappen. Daarna wordt het hol dichtgezet.

7) Voer de werkzaamheden na het dichtzetten van het oeverhol zo snel mogelijk uit
om eventuele latere kolonisatie te voorkomen.

De verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis wordt ongeschikt gemaakt in de periode 1
november tot half juli door een ecologisch deskundige. Als tijdens of na het ongeschikt maken
toch dieren worden aangetroffen moeten de werkzaamheden worden uitgesteld totdat de
dieren de huidige verblijfplaats zelfstandig hebben verlaten.

Er worden minimaal zes maanden voorafgaand aan het verwijderen van de verblijfplaats van
de gewone dwergvleermuis vier tijdelijke verblijfplaatsen aangeboden die voldoen aan de
eisen gesteld in paragraaf 3.2 Alternatieve verblijfplaatsen aanbieden van het kennisdocument
gewone dwergvleermuis, versie 1.0, juli 2017 van BIJ12.

Er worden tijdens de werkzaamheden vier permanente voorzieningen gerealiseerd voor de
gewone dwergvleermuis die voldoen aan de eisen gesteld in paragraaf 3.2 Alternatieve
verblijfplaatsen aanbieden van het kennisdocument gewone dwergvleermuis, versie 1.0, juli
2017 van BlJ12.

Tijdelijke vleesmuisvoorzieningen moeten minimaal één jaar blijven hangen nadat de
permanente voorzieningen zijn gerealiseerd en mogen daarna alleen worden verwijderd als ze
niet in gebruik zijn.



27. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in afstemming met een ecologisch
deskundige op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend. Onder een

deskundige wordt verstaan:
a. een inhoudelijke medewerker op het gebied van soorten bij een ecologisch adviesbureau

of;

b. een persoon die beschikt over een afgeronde hbo- of universitaire opleiding met als
zwaartepunt (Nederlandse) ecologie of;

c. een persoon die beschikt over een afgeronde mbo-opleiding soortenherkenning en
zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten of;

d. een persoon die beschikt over een door ervaring opgedane gelijkwaardig niveau of;.

e. een persoon die zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming
en werkzaam of aangesloten is bij een Nederlandse beschermingsorganisatie of;

f. een persoon die zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de monitoring en/of
bescherming van soorten.

28. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden
waarop de ontheffing betrekking heeft uit te voeren moet, minimaal acht weken voor het
verstrijken van deze termijn, een verzoek tot verlenging van de ontheffing ingediend worden.

6 Overwegingen

Bij het nemen van het besluit op deze aanvraag hebben wij het volgende overwogen.

De Wet natuurbescherming bevat regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de
bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving. Enerzijds is
Nederland hiertoe gehouden op grond van internationale verdragen en Europese richtlijnen. De Wet
natuurbescherming kent daarom beschermingsregels voor soorten die onder de Europese
Vogelrichtlijn zijn beschermd in paragraaf 3.1 (Vogelrichtlijnsoorten) en voor soorten die middels de
Europese Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn bescherming genieten in paragraaf 3.2
(Habitatrichtlijnsoorten). Anderzijds voorziet paragraaf 3.3 van de wet in regels voor een limitatief
aantal soorten waarvan de bescherming niet internationaalrechtelijk is geregeld, maar waartoe de
nationale wetgever op eigen initiatief heeft besloten (Andere soorten). Deze drie beschermings-
regimes kennen elk eigen verbodsbepalingen en voorwaarden voor ontheffing van de verboden.

Deze aanvraag heeft betrekking op het beschermingsregime voor Vogelrichtlijnsoorten (grote gele
kwikstaart, ijsvogel), Habitatrichtlijnsoorten (gewone dwergvleermuis, bever) en Andere soorten
(blaasvaren, hazelworm, bosbeekjuffer, beekdonderpad, beekprik, elrits).

Een ontheffing van de bovengenoemde verbodsbepalingen kan worden verleend als aan elk van de
volgende voorwaarden, zoals opgenomen in artikel 3.3, vierde lid, Wnb respectievelijk 3.8, vijfde lid
Whnb respectievelijk 3.10, tweede lid en artikel 3.8, vijfde lid, Wnb, is voldaan:
e er bestaat geen andere bevredigende oplossing;
¢ de handeling is nodig in het kader van een of meer van de in bovengenoemde artikelen
genoemde belangen;
¢ de maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de
betreffende Vogelrichtlijnsoorten en er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de



populaties van de Habitatrichtlijinsoorten en Andere soorten in hun natuurlijke
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Omschrijving aanvraag

Het plangebied betreft de kademuren en de directe omgeving van het stroombed van de Geul ter
plaatse van Schin op Geul, zie figuur 1 onderstaand. Het plangebied betreft de loop van

de Geul vanaf Engwegen 1a tot de voetbalvelden van SV Geuldal. Tot het plangebied worden tevens
drie aangrenzende percelen gerekend, te weten: het westelijk deel van het voetbalterrein van SV
Geuldal (perceel A), de grasweide in de bocht van de Geul en monding van de Scheumerbeek te
Schoonbron (perceel B) en de grasweide ten zuiden van Engwegen 1a (perceel C).

Ten oosten van en binnen de bebouwde kom van Schin op Geul is de beekloop een grotendeels met
stapelstenen kademuren vastgelegde loop met steile oevers. Aangrenzend hieraan zijn diverse
bosschages met voornamelijk (knot-) wilgen en zwarte els, veeweiden, grasweiden, bomenlanen en
bebouwing van woningen en boerderijen. Ten westen van de bebouwde kom is de beekloop meer
natuurlijk, met afkalvende oevers en meerdere steile oeverwanden. Deze oevers zijn deels begroeid
met wilgen en zwarte els met verruigde ondergroei. De bodem van de Geul bestaat uit een wisseling
van slibafzettingen van klein tot grof grind en slib. Er zijn stukken beekloop die helemaal verland zijn of
waar zich kleine eilandjes in de beek vormen.

Perceel A betreft onderhouden voetbalvelden met langs de randen enkele kleine verruigde delen.
Tussen de Geul en de voetbalvelden loopt een wandelpad. Perceel B betreft een momenteel agrarisch
gebruikte grasweide. Aan de rand van de Geul bevindt zich opslag van zwarte els. Aan de
zuidoostelijke hoek van perceel B stroomt de Scheumerbeek die met een verhoogde overloop in de
Geul uitmondt. Perceel C is in gebruik als grasweide met langs de Geul opslag van wilg en zwarte els.

In het plangebied zijn op basis van het verrichte onderzoek (quickscan en nader onderzoek) de
volgende beschermde soorten aanwezig:

e Blaasvaren is aanwezig tussen de stenen van de kademuren bij de brug Tolhuisstraat;

¢ Twee nesten van de grote gele kwikstaart en één nest van de ijsvogel;

e Eén paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis bij brug Tolhuisstraat;

¢ Oeverholen van bever aanwezig in en rondom plangebied;

e Hazelworm op de noordoever;

e Vissen: beekdonderpad, beekprik en elrits;

e Bosbeekjuffer.

In het plangebied vinden de volgende werkzaamheden plaats:

¢ Tijdelijk uitdiepen dan wel egaliseren beekbodem over de hele lengte van het plangebied,;

e Ontgraven en volledig opnieuw bouwen van diverse kademuren waarbij de beek deels droog
gelegd moet

e worden;

e Herstel van weggespoelde steenbestorting in oevers;

e Bomenkap van 22 bomen langs de Geul (zie bijlage 2);

e Herprofilering van zuidelijke oever ten noorden van de voetbalvelden (perceel A);

* Aan- en afvoer van mens en machine;

e Aanleg aan- en afvoerroutes voor bereikbaarheid van machines tot locatie waarbij struweel
gerooid wordt;

e Betreding van de Geul met zware machines.



Na egaliseren van de beekbodem ten behoeve van de bereikbaarheid van de werklocaties worden de
stapelmuren afgebroken om daarna weer met een nieuwe fundering te worden opgebouwd. Deze
werkzaamheden kunnen alleen met machines vanuit de Geul worden uitgevoerd. Met een fysieke
afscheiding (bijvoorbeeld betonblokken of ingegraven rijplaten) zal maximaal de helft van de Geul
worden afgedamd en permanent bemaald worden. Het andere deel blijft watervoerend. Binnen het
watervoerende deel zullen rijplaten worden neergelegd en verankerd ten behoeve van transport van

en naar de werklocaties.
A
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Figuur 1: het plangebied

Geen andere bevredigende oplossing

De werkzaamheden in het plangebied zijn uit de aard der zaak volledig locatiegebonden en daarmee
niet elders uit te voeren. Het niet herstellen van de beschadigde kademuren is vanuit
veiligheidsoverwegingen geen optie. Er wordt gefaseerd gewerkt en onder ecologische begeleiding.
Voor een duurzame oplossing is het noodzakelijk dat het fundament van de kademuur hersteld wordt.
Dit gebeurt door het uitgraven en vervangen hiervan. Voor een juiste hechting, droging en levensduur
van de nieuw aan te brengen fundamenten is het noodzakelijk dat dit in een droog milieu gebeurt. Het
doden van vissen wordt zoveel mogelijk voorkomen door ze af te vangen voor de start van de
werkzaamheden en op een geschikt locatie bovenstrooms weer uit te zetten. De verblijfplaatsen van
vleermuizen en vogels die komen te vervallen worden voorafgaand aan de werkzaamheden
ongeschikt gemaakt en er wordt een veelvoud aan alternatieven aangeboden. De aanwezige
blaasvaren wordt voorafgaand aan de werkzaamheden verplaatst. Hazelwormen worden voortijdig



afgevangen. In het plangebied aanwezige verblijfplaatsen van de bever worden voorafgaand aan de
werkzaamheden ontmoedigd zodat geen dieren gedood worden. Voor de bosbeekjuffer worden
aanwezige verplantbare waterplanten in het werkgebied overgezet naar andere geschikte delen van
de waterloop. Door de gekozen inrichting, planning en werkwijze wordt schade aan de grote gele
kwikstaart, ijsvogel, bever, gewone dwergvleermuis, blaasvaren, hazelworm, bosbeekjuffer,
beekdonderpad, beekprik en elrits zoveel mogelijk voorkomen.

Voor de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, bestaat geen andere bevredigende
oplossing.

Belang
De ontheffing is aangevraagd op basis van het volgende belang:
¢ In het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid (voor wat betreft de
Vogelrichtlijnsoorten);
¢ In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen
van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en
met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (voor wat betreft de
Habitatrichtlijnsoorten);
¢ In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen
van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en
met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (voor wat betreft de Andere
soorten).

Het extreme hoogwater van juli 2021 heeft in Limburg langs de stroomdalen van (onder andere) de
Geul veel schade aangericht. Een onverwacht hoge piek in de afvoer heeft ervoor gezorgd dat de
Geul en de daarop aansluitende aftakkingen buiten hun oevers traden. Door de kracht van het water is
veel schade aan mens en materiaal toegebracht. Schade bestaat (onder andere) uit beschadigde
kademuren. Deze kademuren zijn geplaatst om de Geul te geleiden op plekken waar een vrij
meanderende beek niet wenselijk is zoals bijvoorbeeld bij dorps- en stadskernen. Het niet
onderhouden en herstellen van deze schade zou uiteindelijk ertoe leiden dat de beek zich vrij kan
bewegen waarmee het door erosie alles op zijn pad zal meespoelen. Het in stand houden van deze
kademuren is daarom essentieel om de volksgezondheid en veiligheid van de omwonenden binnen
het stroomdal van de Geul te kunnen garanderen. Dit belang weegt in dit geval zwaarder dan het
ecologische belang.

Staat van instandhouding

Grote gele kwikstraat

Op de site van Sovon is aangegeven dat de staat van instandhouding van de grote gele kwikstaart
gunstig is. Zuid-Limburg is één van de kerngebieden waar deze soort tot broeden komt.
Schommelingen in aantallen worden met name veroorzaakt door een afwisseling van strenge en
minder strenge winters. Er wordt gewerkt onder ecologische begeleiding en buiten de kwetsbare
periode, waardoor het doden en verwonden voorkomen wordt. Voor de twee vernielde nesten wordt
een veelvoud aan alternatieven aangeboden. De handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft,
leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de grote gele kwikstaart.

IJsvogel
Ook de staat van instandhouding van de ijsvogel is gunstig (Sovon). Er wordt gewerkt onder
ecologische begeleiding en buiten de kwetsbare periode, waardoor het doden en verwonden



voorkomen wordt. Voor het vernielde nest wordt een veelvoud aan alternatieven aangeboden. De
handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, leiden niet tot verslechtering van de staat van
instandhouding van de ijsvogel.

Bever

De bever in Limburg heeft een gunstige staat van instandhouding. Door de gekozen werkwijze in het
plangebied zal deze zowel op korte als lange termijn niet verslechteren. Weliswaar zullen mogelijk
enkele verblijfplaatsen tijdelijk buiten gebruik raken, maar in de directe omgeving zijn ruimschoots
alternatieve locaties voor verblijfplaatsen voorhanden. Er wordt bovendien gewerkt onder ecologische
begeleiding en buiten de kwetsbare periode. Na de werkzaamheden wordt het leefgebied hersteld.
Met de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, wordt dan ook geen afbreuk gedaan aan
het streven de populatie van de bever in het natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van
instandhouding te laten voortbestaan.

Gewone dwergvleermuis

De gewone dwergvleermuis is de meest algemene vleermuissoort in Nederland en wordt in het hele
land aangetroffen. De gewone dwergvleermuis komt vooral voor in de bebouwde omgeving, zowel in
het stedelijke gebied als op het platteland (Kennisdocument Gewone dwergvleermuis, BlJ12 versie
2017). De staat van instandhouding wordt op landelijke niveau door de Zoogdiervereniging (2018) als
onbekend aangemerkt. Er worden voldoende alternatieve tijdelijke en permanente verblijfs-
voorzieningen in de directe omgeving aangeboden die voldoen aan de eisen die de soort stelt aan een
verblijfplaats. Het leefgebied wijzigt niet en er worden geen essentiéle vliegroutes aangetast. Met de
handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, wordt dan ook geen afbreuk gedaan aan het
streven de populatie van de gewone dwergvleermuis in het natuurlijke verspreidingsgebied in een
gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Hazelworm

De hazelworm heeft in de Rode Lijst de status: ‘thans niet bedreigd’. Kerngebieden zijn de Veluwe, de
Utrechtse Heuvelrug en Zuid-Limburg (Ravon). Hazelwormen worden voortijdig afgevangen, zodat
doden en verwonden voorkomen wordt. Met de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft,
wordt dan ook geen afbreuk gedaan aan het streven de populatie van de hazelworm in het natuurlijke
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Beekprik

Als gevolg van de droge jaren tussen 2018 en 2022, waarbij diverse beken (met beekprikpopulaties)
geheel of gedeeltelijk zijn opgedroogd, is de beekprik in Limburg (sterk) achteruit gegaan. De
populatie in de Geul heeft echter niet te leiden gehad van de droogte: de Geul is voortdurend
watervoerend gebleven. Door de voorgenomen werkzaamheden zal de staat van instandhouding niet
worden aangetast. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden aanwezige beekprikken immers
weggevangen en verplaatst en na afloop van de werkzaamheden wordt het leefgebied hersteld.
Bovendien wordt buiten het voortplantingsseizoen gewerkt. Met de handelingen, waarop de aanvraag
betrekking heeft, wordt dan ook geen afbreuk gedaan aan het streven de populatie van de beekprik in
het natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.

Beekdonderpad en elrits

De natuurlijke verspreiding van beekdonderpad en elrits is in Nederland vrijwel beperkt tot Limburg. In
Limburg vormt het stroomgebied van de Geul hét bolwerk van genoemde soorten. In de Geul zijn
florerende populaties van beekdonderpad en elrits aanwezig. De voorgenomen werkzaamheden



