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Vinding. 24.069.02  

MEMO  

Waterhuishoudkundige situatie Bernard de 

Wildestraat te Breda  

 

 

Deze memo beschrijft stapsgewijs de werkzaamheden voor het bouw- en 

woonrijpmaken van de projectlocatie Bernard de Wildestraat te Breda en de invloed 

van deze werkzaamheden op de watergang aan zuid- en oostzijde van het plan.  

 

Bouwrijpmaken  

Omleggen uitstroomleiding HWA Willem de Bruynstraat 

 

Op de kop van de watergang aan de Willem de Bruynstraat is een bestaand 

uitstroompunt van het regenwatersysteem afkomstig van het gebied ten westen van 

de ontwikkeling ( Cornelis Jooststraat – David Het Kindstraat). Ter plaatse van dit 

uitstroompunt wordt een appartement gebouwd waardoor het uitstroompunt verplaatst 

dient te worden inclusief bijbehorende leidingen. 

 

 

 

Om het nieuwe uitstroompunt in den droge te realiseren dient een deel van de 

watergang droog gezet te worden. Om het droog te zetten deel te beperken wordt een 

tijdelijke gronddam aangebracht. Op de volgende pagina’s worden de 

werkzaamheden  stapsgewijs toegelicht. 
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Stap 1 tijdelijke dam aanbrengen  

- Mei / Juni 2025 

- Tijdelijke dammen ter plaatse van te verwijderen uitstroompunt en nieuw uitstroompunt gedurende  ca. 4 

weken 

 

 

 

Stap 2 Verwijderen bestaande uitstroomleiding en aanleggen nieuwe leiding in den droge  

- Mei / juni 2025 

 

  

 

 

Stap 3 Verwijderen tijdelijke gronddam na aanleg nieuwe leiding   

- juli 2025 
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Stap 4 Dempen watergang t.b.v. bouw appartementen zuid-west hoek.  

- Demping oktober 2025 (na renovatie gemaal Moerlaken)  -> wateroppervlak ca. 330 m² 

- Duur demping -> juli 2027 (na oplevering bouw)  
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Bouw appartementen 

 

Oostelijk blok  (WonenBreburg):  

- start bouw juni 2025 

- oplevering bouw januari 2026 

Westelijke blokken (AM) : 

- start bouw januari 2026 

- oplevering bouw juli 2027 

 

 

AM Blok 1  

- bouw werkzaamheden geen invloed op watergang 

AM Blok 2  

- voor bouw blok 2 is een tijdelijke demping benodigd van de watergang (zie stap 4 bouwrijpmaken), 

demping wordt verwijderd na realisatie van de bouw  

WonenBrebrug  

- voor het mogelijk maken van de bouw is de verbreding van de watergang (o.a. compensatie demping) 

mogelijk na realisatie van de bouw  

 
 
Bouw AM blok 2  
Stap 1 : tijdelijke demping van de watergang (zie stap 4 bouwrijpmaken) 
Stap 2 : bouw blok 2  
Stap 3 : na realisatie verwijderen tijdelijk demping en herstel van watergang en taluds, aansluiting van watergang  

middels berm (breedte n.t.b.) en talud op de nieuwe gevel.  
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WonenBreburg 

Stap 1 : behoud van bestaand profiel van de watergang 
 

 
 
 
Stap 2 : bouw appartementen  
 
 
Stap 3 : na realisatie verbreden watergang  

- De verbreding van de watergang levert een toename van het wateroppervlak van ca. 370 m². Deze 

toename compenseert de demping van ca. 280 m² (eindsituatie) van bouwblok 2 van AM. 

-  
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Stap 4 : aanleg wadi’s (4) middengebied 

Het middengebied wordt tijdens de bouwfase gebruikt als bouwterrein (opslag materialen – ketenpark – aan- en 

afvoer materialen). Aanleg van de wadi’s (4) vindt derhalve plaats na de bouwwerkzaamheden. De wadi’s voeren 

het regenwater af naar de bodem middels infiltratie. Bij zware regenbuien kan het voorkomen dat de wadi’s vol 

raken en gaan inunderen. Middels een noodoverstort wordt overtollig regenwater geloosd op de zuidelijk 

watergang.   
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Water-opgave : 
 
Het plan dient 60 mm water te kunnen bergen per m² toegenomen verharding. Het verhard oppervlak is 

toegenomen met 4.316 m². Er dient dus 258.960 liter/258,96 m³ water te worden geborgen. (4.316 m² x 60 mm = 

258.960 liter).  

• Vergroten van het oppervlaktewaterstelsel. In het peilbesluit is het mogelijk om 0,3 m³ per vierkante 

meter te bergen: het oppervlaktewater wordt vergroot met 373 m² = 112 m³ waterberging. (275,21 m² x 

0,3 = 111,90m²). 

• De aanleg van wadi's in het plangebied bieden deze voorzieningen een capaciteit van 0,3 m3 per 

vierkante meter. We maken in het plan 732 m² aan wadi’s = 219,6 m³ waterberging. (732 m² x 0,3 = 

219,6 m³) 

 

Totaal kunnen we in het plangebied in wadi’s (219 m³) en het toenemende oppervlaktewater (112 m³) 

331 m³ regenwater bergen. Hiermee wordt voldaan aan de eis om 60 mm (259 m³) regenwater te kunnen bergen 

per toegenomen m² verharding. 

 

Als bijlage bij deze memo zijn een tweetal tekeningen toegevoegd waarin de gegevens ten behoeve van de 

wateropgave zijn weergegeven. 

 

- Tekening : Plankaart verharde oppervlak d.d. 24-2-2025 

- Tekening : wadi’s en oppervlaktewater d.d. 24-2-2025 
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Effecten van stappenplan bouw op de waterhuishouding.  

 

1. Aanvoer vanuit de bestaande uitstroomleiding Willem de Bruynstraat. 

De aanvoer vanuit deze regenwaterleiding is beperkt en heeft tevens een koppeling met de watergang 

ten noorden van David Het Kindtstraat zodat de afvoer van regenwater uit het gebeid ten westen van de 

ontwikkeling is geborgd. 

2. Tijdens de bouwfase zullen de diverse daken aangelegd worden. Deze daken zullen regenwater gaan 

afvoeren waarvoor er nog geen waterbuffer aanwezig is in de vorm van wadi’s. In deze fase van de 

bouw zal dit regenwater gaan lozen op terrein of direct / indirect op de watergang aan de zuid- en 

oostzijde van het plan.  

3. De wijk Geeren-Noord beschikt over veel oppervlaktewater en een grote waterbuffer aan de oostzijde 

genaamd “Waterakkers”. Conform de legger van Waterschap Brabantse Delta zijn de  watersystemen 

onderling verbonden (zie onderstaande afbeelding).  

De tijdelijk afname van het wateroppervlak heeft beperkt invloed op het totale watersysteem.  Er is kans 

op opstuwing van het waterpeil maar dit is naar verwachting zeer klein. Daarnaast is er voldoende buffer 

in de watersystemen voordat er inundatie zal gaan optreden.  

Waterpeil in de watersystemen bedraagt -0,30 m NAP globaal maaiveld niveau bedraagt ca. +0,60 m 

NAP -> buffer bedraagt ca. 90 cm.  De waterstand van het oppervlaktewater in Geeren-Noord wordt 

tevens gereguleerd middels gemalen welke het water verpompen naar de Waterakkers. De waterstand 

in de Waterakkers wordt gereguleerd middels enkele stuwen wat overtollig water afvoert via een 

watergang (Callooysche Gat)  in westelijk richting naar rivier de Mark. 

4. De hoofdafvoer van het watersysteem van Breda-Noord bevindt zij aan de westzijde van de wijk en 

wordt gereguleerd middels gemaal Moerlaken (capaciteit 50 m³/min). In de periode augustus-september 

wordt dit gemaal gerenoveerd en is in deze periode buiten werking. Derhalve is de voorgenomen 

demping voor of tijdens deze periode niet wenselijk. 
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Legger Brabantse Delta 


