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Doel voortgangsrapportage
Om de voortgang op landelijk niveau te 
monitoren, wordt alle energieregio’s gevraagd 
een voortgangsrapportage op te stellen. De 
voortgangsrapportage 2025 biedt inzicht in de vraag 
of de energieregio Rotterdam Den Haag op koers ligt 
om het eigen regionale bod voor 2030 te realiseren 
en geeft daarnaast een beeld van het verloop van 
de regionale samenwerking. De rapportage bevat 
een vooruitblik op de ambities en de plannen voor 
na 2030 en verder, richting 2050. Daarnaast brengt 
de rapportage dilemma’s en knelpunten in kaart die 
buiten de invloedssfeer van de regio liggen en om 
aandacht of oplossingen vereisen. 

De voortgangsrapportage geeft inzicht in de uitvoering en 
verantwoording van reeds genomen besluiten in de regio. 
De rapportage is niet kaderstellend en niet plan-m.e.r. 
plichtig. 
 
De voortgangsrapportage is het gezamenlijke product 
van de deelnemende partijen, verenigd in het Bestuurlijk 
Netwerk Energie. De colleges van deze partijen; 
21 gemeenten, provincie Zuid-Holland en de vier 
waterschappen stellen het document vervolgens vast. NP 
RES gebruikt het document voor de landelijke foto RES: 
de halfjaarlijkse stand van zaken. Het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) gebruikt het voor de monitor in 2025. 
 
Voor alle data is de peildatum 31 december 2024 

aangehouden. In april 2025 zal RVO nieuwe informatie 
beschikbaar stellen over alle projecten die per 	
31 december 2024 een subsidiebeschikking hebben 
gekregen of gerealiseerd zijn. In juni 2025 komt CBS met 
vermogens en productie over Zon op Gebouw in 2024. De 
beschikbaarheid van data van het CBS en de RVO sluit 
niet aan op het tijdstip waarop het voortgangsdocument 
in een regio wordt vastgesteld. Daarom geeft dit 
document zo goed mogelijk aan welke bron gebruikt is 
en met welke peildatum wordt aangehouden. Hierdoor 
wordt voor bestuurders, volksvertegenwoordigers en 
anderen inzichtelijk dat de cijfers in de NP RES-foto en de 
PBL Monitor van 2025 gebaseerd zijn op voortschrijdend 
inzicht.
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Managementsamenvatting
Dit is de tweede voortgangsrapportage van de 
Energieregio Rotterdam Den Haag. De eerste versie 
dateert uit 2023. In deze rapportage leest u hoe 
de Energieregio vordert met het realiseren van 
haar ambities, zoals vastgesteld in de regionale 
energiestrategie* (RES 1.0), voortvloeiend uit de 
afspraken in het Klimaatakkoord. De rapportage 
maakt duidelijk wat de bereikte resultaten zijn, welke 
stappen hiertoe genomen zijn en waaraan gewerkt 
wordt. 
 

 Regionale samenwerking  

In de afgelopen twee jaar is er in de Energieregio 
intensief gewerkt aan het verder concretiseren van de 
gezamenlijke ambitie, zowel op het gebied van duurzame 
elektriciteitsopwekking als warmtevoorziening. De 
samenwerking van de verschillende partijen, (semi)
publiek en privaat, blijkt keer op keer essentieel voor het 
behalen van doelen. 
Er liggen in onze regio duidelijk kansen in de 
warmtetransitie, die steeds concreter en urgenter wordt. 
In aanvulling op de regierol van de gemeenten biedt 
de ontwikkeling van de bovenlokale samenwerking 
in clusters meerwaarde, omdat de onderlinge 
afhankelijkheden hiermee beter inzichtelijk zijn 

* m.u.v. gemeente Brielle, dat na fusie per 01-01-2023 opgegaan is in Voorne aan 
Zee.

geworden. Vraag en aanbod bij elkaar brengen is een 
gemeentegrensoverschrijdende opgave. 
Ook de opgave met betrekking tot de netcongestie, die 
in de regio een steeds dominantere rol heeft, vraagt 
om een goede samenwerking. Vanuit een integrale 
systeembenadering is netcongestie tevens deels te 
vermijden of op te lossen door de aanwezige warmte in 
onze regio zo goed mogelijk te benutten. Ook kan deze 
worden verlicht door (gerichte) opwek te realiseren. Dit 
besef groeit.

 Regionale structuur warmte in ontwikkeling

Er liggen kansen in het optimaal benutten van 
beschikbare warmtebronnen. In onze regio is volop 
warmte aanwezig, wat in veel andere delen in Nederland 
niet het geval is. Omdat collectieve warmteoplossingen 
fysiek minder ruimte vragen dan bijvoorbeeld individuele 
oplossingen, is dat in een drukbevolkte regio zoals de 
onze, waardevol. Regionale samenwerking blijft de 
komende jaren belangrijk voor het realiseren van een 
robuust regionaal warmtesysteem. Daarin blijft het delen 
van kennis en ervaringen in het aardgasvrij maken van 
bestaande woonwijken een cruciale factor.

De komende jaren werkt de Energieregio, samen met 
onder meer de Warmte Alliantie, aan het verkrijgen van 
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de juiste randvoorwaarden om de warmtetransitie te 
versnellen. 

In 2024 heeft de energieregio een studie uitgevoerd om 
het toekomstbeeld van het regionale warmtesysteem te 
schetsen. Eind 2026 hebben alle gemeenten in de regio 
een nieuw warmteprogramma, waarna beter in beeld kan 
worden gebracht hoe het regionale warmtesysteem eruit 
komt te zien. De komst van de nieuwe warmtewet vraagt 
in de regio om een herbezinning op de rol die gemeenten, 
provincie en de regio willen spelen in de governance 
van publieke warmtebedrijven. Dit vereist regionale 
samenwerking; om kennis te delen, gezamenlijke 
afwegingen te maken over het verdelen van kosten en 
baten, en om te voorkomen dat vroege keuzes later een 
hindernis vormen voor het regionale warmtesysteem.

Goed overleg in de regio blijft ook nodig om vraag, 
aanbod en met name transportcapaciteit van warmte op 
elkaar af te stemmen. Eind 2024 zijn 112.000 woningen en 
800 hectare glastuinbouw in de Energieregio Rotterdam 
Den Haag aangesloten op een warmtenet. Hoewel 
meerdere warmteprojecten in ontwikkeling zijn, kampen 
de meeste met ongunstige marktomstandigheden. 
Als samenwerkingspartner is het Rijk is hierin echter 
onmisbaar. Zonder het Rijk kunnen de randvoorwaarden 
niet worden ingevuld. Financiële en juridische 
duidelijkheid zijn cruciaal.

De gemeenten in de Energieregio hebben de ambitie 
om meer woningen, bedrijven en glastuinbouw aan te 
sluiten op warmtenetten. In 2030 willen de gemeenten 
dit laten groeien naar 178.000 woningen en in 2035 zelfs 
naar 330.000 woningen. Daarmee kan de Energieregio 
garant staan ruim 30% van de landelijke klimaatdoelen. 

Ook in de glastuinbouw zet de regio grote stappen. Op 
dit moment wordt 800 hectare verwarmd met collectieve 
warmtebronnen. In 2030 is de ambitie om dit te laten 
groeien naar 2.000 hectare, en in 2035 naar 2.500 hectare. 

 Doel opwek hernieuwbare energie uit zicht

Wat betreft de opwek van duurzame elektriciteit lijkt 
het laaghangende fruit inmiddels geplukt. Ruimte voor 
opwek is schaars, al zijn er toch vorderingen geboekt. 
De doelstelling van 2,8 – 3,2 TWh wordt, als we zo 
doorgaan, niet gehaald. Begin 2025 heeft de regio 1.765 
GWh gerealiseerd (1,77 TWh). Dit betekent dat in vijf jaar 
tijd 1.035 GWh gerealiseerd zou moeten worden om de 
regionale doelstelling te halen.

We kunnen concluderen dat de ambitie steeds verder uit 
zicht raakt. Sinds 2023 is er weliswaar veel gerealiseerd 
maar de pijplijn droogt verder op. De regio moet hard 
inzetten op bestaande zoeklocaties, alles op alles zetten 
om de projecten die in de pijplijn zitten te realiseren, én 
het gesprek aangaan over nieuwe zoekgebieden om de 
pijplijn weer aan te vullen. 
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Er zijn ook kansen te verzilveren. Op bedrijventerreinen 
bijvoorbeeld. De nieuwe Energiewet** biedt bewoners en 
bedrijven mogelijkheden om zelf actief te worden op de 
energiemarkt en via energiegemeenschappen die door 
de leden geproduceerde elektriciteit te verkopen en te 
leveren. 

Met de regionale plan-MER die wordt uitgevoerd, 
krijgt de regio inzicht in de milieueffecten van de 
onderzochte zoekgebieden. Dit biedt duidelijkheid over de 
mogelijkheden om deze verder te ontwikkelen en waar, 
indien nodig, naar alternatieve oplossingen moet worden 
gezocht. Het instrument plan-MER dreigt zijn doel voorbij 
te schieten omdat dit in de praktijk niet alleen belast 
wordt met de ruimtelijk-technische overwegingen maar 
ook te maken heeft met de politiek-bestuurlijke realiteit. 
Het proces is niet eenvoudig en vraagt om bestuurlijke wil 
én moed.

 Systeemaanpak biedt kansen

De komende decennia gaat het energiesysteem stevig 
veranderen. In die ontwikkeling streeft de regio naar 
een toekomstbestendig, veerkrachtig en efficiënt 
energiesysteem. 

De aandacht voor het energiesysteem als geheel is de 
afgelopen periode sterk toegenomen. Onder meer door 
congestie en een ontoereikende energie-infrastructuur, 
die naar verwachting langjarig aanhouden. De urgentie op 
keuzes in het warmtesysteem groeit en de impact hiervan 
op het elektriciteitssysteem kan aanzienlijk zijn. 
Op regionaal niveau dragen we hieraan bij door inzicht te 

**Bron, Rijksoverheid

bieden in de samenhang, in de keuzes en bijbehorende 
handelingsperspectieven. Uiteraard past ook de 
opwekopgave (duurzame elektriciteit) en warmtetransitie 
hierin. 

 Vooruitblik tot en na 2030

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet is 
bestuurlijke visie, lef en consistentie nodig om in onze 
regio een betrouwbare en betaalbaar energiesysteem te 
behouden en te bouwen voor de toekomst.

De Energieregio Rotterdam Den Haag werkt 
onverminderd door aan de realisatie van haar 
doelstelling. De samenwerking is springlevend en lijkt ook 
in de toekomst meerwaarde te hebben op verschillende 
onderwerpen. Ook na 2030 is de vraag naar duurzame 
elektriciteit groot. Het Nationaal Plan Energiesysteem 
(NPE) voorziet dat de elektriciteitsopwekking tot 2050 met 
een factor 3 tot 5 zal moeten groeien. 

Om die reden wordt ook in de Energieregio 
Rotterdam Den Haag nagedacht over de toekomstige 
samenwerking, in welke vorm dan ook. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2026 wordt de nieuwe 
bestuurders gevraagd om hun positie hierin. Het jaar 
2025 wordt gebruikt als periode om te verkennen hoe de 
toekomstige samenwerking eruit kan zien. Dit is tevens de 
springplank voor het vervolg op de RES 1.0.

Moedig voorwaarts!

Marcel Belt en Koen Kegel,
Bestuurlijk voorzitters
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Voor u ligt de Voortgangsrapportage 2025 van 
Energieregio Rotterdam Den Haag. Hierin leest u 
hoe de regio ervoor staat in het realiseren van haar 
ambities. De rapportage gaat in op de bereikte 
resultaten, de genomen stappen en de projecten 
waaraan we werken. 

De activiteiten van de Energieregio omvatten meer dan 
sec de RES.* Naast duurzame opwek en de Regionale 
Structuur Warmte benadert de regio het energiesysteem 
als geheel, want een integrale blik op deze onderwerpen 
is noodzakelijk: in het toekomstige energiesysteem vullen 
warmte en elektriciteit elkaar nadrukkelijk aan. Om 
die reden beschrijft deze rapportage de uitvoeringslijn 
Energiesysteem als eerste, waarna elektriciteit en warmte 
volgen. Communicatie en participatie komen vervolgens 
aan bod.

De Voortgangsrapportage 2025 is een weergave van de 
stand van zaken op één moment in de tijd: peildatum is 
eind 2024.**

 
Deze Voortgangsrapportage is geschreven voor de 
bestuurders van de regio, het Nationaal Programma 
Regionale Energie Strategie (NP RES) en Planbureau voor 
de Leefomgeving (PBL), als bijdrage aan de landelijke 
voortgangsrapportage. Deze rapportage geeft inzicht 
of alle 30 RES-regio’s, die Nederland telt, samen tot 35 
TWh opwek op land komen, zoals is afgesproken in het 
Klimaatakkoord.

In juli 2021 is de RES 1.0*** vastgesteld in de regio 
Rotterdam Den Haag. Hiermee is de ambitie van 2,8 - 3,2 
TWh (ofwel 2.800 – 3.200 GWh) bekrachtigd. Deze ambitie 
staat nog altijd overeind.

* De activiteiten van de Energieregio zijn uitgebreid sinds 2023. Het regionale 
programma Energie behelst de bestuurlijke energieagenda waaronder de regi-
onale energiestrategie (RES), de regionale en lokale aspecten van het nationale 
programma lokale warmte (NPLW) en het regionale aandeel in de samenwerking 
rondom energie-infrastructuur op provinciale schaal (o.m. Energieraad, Energievi-
sie en pMIEK).

** Windenergie (11-2024), Zonne-energie (10-2024), zie ook bijlage C

*** m.u.v. gemeente Brielle, dat na fusie per 01-01-2023 opgegaan in Voorne aan 
Zee.

1.		 Inleiding
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Dit hoofdstuk beschrijft meer specifiek en verdiepend 
de ontwikkelingen en voortgang op het gebied van de 
monitoring, het energiesysteem, de ontwikkeling van 
warmte en de opwek van hernieuwbare energie.

 Monitoring

In de regio is, na vaststelling van de RES 1.0, gewerkt aan 
een regionale monitor die in juli 2022 is gepubliceerd. 
Deze toont de laatste stand van zaken op het gebied van 
Warmte en Elektriciteit. Deze monitor wordt twee keer 
per jaar kwantitatief geüpdatet; in februari en in juli. In 
een oogopslag is te zien wat beoogde resultaten zijn, wat 
de aanpak is om hiertoe te komen, hoe de organisatie 
eruitziet, en wat aandachtspunten en risico’s zijn. 

Monitoring is van belang voor de uitvoering. Het biedt 
handvatten voor onder andere het bestuurlijke gesprek 
en - als het nodig is - om bij te sturen en eventueel 
maatregelen te treffen. Het geeft ook weer op welk vlak 
welke vooruitgang wordt geboekt. Ook de monitor is in 
ontwikkeling en zal in steeds meer detail een beeld geven 
van de uitvoering. Het streven is een dashboard voor 
de opgave te ontwikkelen dat op elk moment actueel 
inzicht geeft in de ontwikkeling van opwek, warmte en 
systeemparameters.

Voor de monitoring worden verschillende bronnen 
gebruikt:
•	 Windstats (nov. 2024): geproduceerde elektriciteit 	

uit windenergie
•	 RVO, SDE-projecten in beheer (okt. 2024): 

geproduceerde elektriciteit uit zonne-energie op 
daken, velden en bassins (>15 kW).

•	 De periodieke gesprekken m.b.t. voortgang met 
gemeenten (alle uitvoeringslijnen)

•	 Klimaatmonitor: verdeling energielabels en verdeling 
warmtetechnieken.

•	 Geothermie Nederland (2023): geothermieprojecten.

2. Voortgang in de uitvoering
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A. energiesysteem
Waar staat de regio in het realiseren van een duurzaam 
energiesysteem?

Zoals in de RES 1.0 staat, streeft de Energieregio naar een 
betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energievoor-
ziening voor iedereen in 2050. Het energiesysteem gaat 
de komende decennia drastisch veranderen. In die ont-
wikkeling streeft de regio naar een toekomstbestendig, 
veerkrachtig en efficiënt energiesysteem. 

De aandacht voor het energiesysteem als geheel is de 
afgelopen periode sterk toegenomen. Onder meer door 
congestie en schaarste aan toereikende energie-infra-
structuur, die naar verwachting nog jaren zal aanhouden. 
De urgentie om keuzes voor het warmtesysteem groeit. 
De impact hiervan op het elektriciteitssysteem kan aan-
zienlijk zijn. 

Ontwikkeling van een toekomstbestendig energiesysteem 
vraagt om bovenlokale samenwerking en afstemming. 
Lokale keuzes, bijvoorbeeld voor warmteoplossingen, 
kunnen gevolgen voor buurgemeenten hebben. Die keu-
zes vragen dan ook om het meenemen van bovenlokaal 
perspectief. Want ze kunnen bepalende gevolgen hebben 
voor het energiesysteem op bovenlokale schaal: effecten 
voor de regio op het gebied van haalbaarheid/maakbaar-
heid, betaalbaarheid, tijd en ruimte. Denk daarbij aan de 
impact op opslag, infrastructuur zoals kabels en buizen, 
en de benodigde voorzieningen zoals transformatiehuis-
jes en onderstations. Daarnaast zijn er effecten op brede-
re regionale ambities, zoals woningbouw, de mobiliteit en 
bedrijvigheid. Afstemming, zowel op regionaal niveau als 

op provinciale schaal, is van groot belang.
De regio draagt hieraan bij door inzicht te bieden in de 
samenhang in keuzes en bijbehorend handelingsperspec-
tief. Het gaat daarbij vooral om keuzes: 

•	 rond onderdelen van het energiesysteem (vraag, op-
wek, infrastructuur); 

•	 tussen verschillende dragers (warmte, elektriciteit, 
duurzame gassen);

•	 tussen verschillende schalen (gemeentelijk, regionaal, 
provinciaal, landelijk); 

•	 over alle sectoren (gebouwde omgeving, bedrijvigheid, 
mobiliteit, industrie, etc.) heen. 

Uiteraard past ook de opwekopgave (duurzame elektrici-
teit) en warmtetransitie hierin.  

Wat is er gedaan afgelopen periode? 

1.	 Een verkenning van het regionale energiesysteem in 
2050 geeft eerste inzichten in het te verwachten regio-
nale energiesysteem, enerzijds bij maximale elektrifi-
catie en anderzijds bij maximale inzet van alternatieve 
energiedragers. 

2.	 De uitkomsten worden vertaald naar een lokaal han-
delingsperspectief: inzicht in welke lokale keuzes sterk 
bepalend zijn voor de ontwikkeling van het energiesys-
teem en bovenlokaal om afstemming vragen. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de verschillende typen 
gebieden in onze regio. 

3.	 Het regionale aandeel in de samenwerking rondom 
energie-infrastructuur op provinciale schaal is toege-
voegd aan het programma Energie. Dit betreft onder 
meer de regionale inbreng in de Provinciale Ener-
gieraad, het platform op provinciale schaal waar af-
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stemming over het energiesysteem en -infrastructuur 
plaatsvindt.

4.	 Als onderdeel hiervan is regionale inbreng geleverd 
voor onder meer het provinciale Toekomstbeeld Ener-
gie en het pMIEK* (provinciaal Meerjarenprogramma 
Infrastructuur Energie en Klimaat). De Energievisie 
omvat de provinciale voorkeuren in de ontwikkeling 
van het energiesysteem in Zuid-Holland, en vormt 
daarmee input voor de aanpassing van het provinci-
ale omgevingsbeleid. Het pMIEK benoemt een aantal 
energie-infrastructuurprojecten van bovengemiddeld 
maatschappelijk belang op provinciale schaal. Deze 
projecten krijgen extra aandacht, zowel uitvoerings-
projecten, die intensief gemonitord worden, als ver-
kenningen voor de periode na 2030. 

5.	 Op verschillende manieren wordt er in goede afstem-
ming met de regionale netbeheerders gewerkt aan 
inzichten in de effecten van keuzes binnen het ener-
giesysteem. Bijvoorbeeld wat de impact op benodigde 
elektriciteitsinfrastructuur is van verschillende warm-
teoplossingen voor de gebouwde omgeving in een ge-
meente. Parallel wordt een passende tool gezocht om 
hier op regionale schaal mee te kunnen werken. 

6.	 Binnen de energieregio vindt actieve kennisdeling 
plaats over verschillende thema’s binnen het energie-
systeem. Rondom opslag en batterijen is onder meer 
duidelijk naar voren gekomen dat dit nog beperkt in-
zetbaar is. Dit komt onder meer doordat batterijen ook 
piekverhogend kunnen werken en publieke sturings-
mogelijkheden hierop beperkt zijn. 

 
 Constateringen 

* Dit is het pMIEK 2023, het pMIEK 2025 is op dit moment in de afrondende fase.

Het regionale energiesysteem in 2050: er valt wat te 
kiezen! 

Het maakt een aanzienlijk verschil of wordt ingezet op 
maximale elektrificatie van het energiesysteem, of juist 
op maximale inzet op alternatieve dragers. Dit heeft grote 
gevolgen voor aspecten zoals ruimtelijke impact en de 
mate van zelfvoorzienendheid van de regio. Bovendien 
varieert hierdoor in hoeverre de regio afhankelijk is van 
gebieden buiten de eigen grenzen voor haar energievoor-
ziening. 

De grootste impact hiervan zit naar verwachting in de (be-
leids-)ontwikkelingen in de sectoren gebouwde omgeving, 
mobiliteit en bedrijvigheid (inclusief glastuinbouw). De 
keuzes die op deze onderwerpen gemaakt worden bepa-
len sterk de hoeveelheid en soort energie en bijbehoren-
de infrastructuur. De beïnvloedingsmogelijkheden van de 
regio verschillen daarbij per sector. Gemeenten hebben 
uiteraard nadrukkelijk een rol in de gebouwde omgeving. 
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Stevige samenwerking op regioschaal nodig en nuttig.

Het (toekomstige) energiesysteem is medebepalend voor 
de ruimtelijk-economische plannen en ambities van de 
regio. Dat betreft alle sectoren in de fysieke leefomgeving 

(gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, bedrijven, 
etc.). Dit vraagt om regionale afstemming en portefeuille-
overstijgende betrokkenheid, en kan niet alleen vanuit 
het energiedomein invulling krijgen. 

Afstemming van lokale keuzes met effecten op het 
energiesysteem vraagt regionale coördinatie. Effectieve 
afstemming is gebaat bij regionale uitgangspunten en 
spelregels. Die kunnen bijvoorbeeld in het onderlinge 
bestuurlijke gesprek worden gebruikt als basis voor de 
onderlinge verantwoording (bijvoorbeeld volgens het 
‘comply or explain’-principe). Een concreet voorbeeld 
hiervan is de inzet op collectieve warmtesystemen in 
de gebouwde omgeving waar dit redelijkerwijs kan 
(maakbaarheid, kosten en energie-efficiëntie). 

Het regionale schaalniveau past goed bij de opgave. 
De keuzes die de komende periode gemaakt worden, 
ook op lokale schaal, hebben relevante invloed de 
ontwikkeling van het regionale energiesysteem. Het 
vormt een waardevolle schakel tussen enerzijds de lokale 
afwegingen en keuzes, en anderzijds de provincie (o.m. 
provinciale Energieraad). Op provinciaal niveau wordt 
richting gegeven aan het energiesysteem van de toekomst 
en verbinding gelegd met het landelijke niveau. 

Acties op korte termijn nodig, effect vraagt geduld.

De huidige congestie kent geen makkelijke of snelle 
oplossing. Sterker nog, de mogelijkheden en publieke 
invloed lijken zeer beperkt. Daar komt bij dat de schaarste 
aan energie-infrastructuur naar verwachting langjarig zal 
aanhouden en dat de ‘oude situatie’ niet meer terugkomt.
De ontwikkeling van het energiesysteem vraagt op dit 
moment aandacht en actie, gericht op de korte en lange 

Verkenning toekomstbeelden energiesysteem Rotterdam - Den 
Haag

Deze geeft een eerste indruk van het te verwachten regionale 
energiesysteem in 2050, enerzijds bij maximale elektrificatie en 
anderzijds bij maximale inzet van alternatieve energiedrogers 
(warmte, duurzame gossen). Bedoeld om een eerste indruk te geven 
van de ‘keuzeruimte’. 

1.	 Zelfvoorzienendheid van de regio lijkt niet haalbaar, import 
van elektriciteit is - ook in 2050 - waarschijnlijk nodig. De mate 
waarin binnen de regio elektriciteit opgewekt wordt (en dus 
ook de mate van afwenteling op gebieden buiten de regio) is 
daarin te kiezen. Dat geldt ook voor inzet op productie van 
regionale warmte zoals geothermie. Meer inzet op warmte 
betekent minder behoefte aan elektriciteit en daarmee minder 
afwenteling of minder regionale productie.

2.	 In beide gevallen is de ruimtelijke impact groot. Bij maximale 
elektrificatie is deze het grootst, m.n. door zon en wind op land 
en de nieuwe onderstations. De ondergrondse ruimteclaim zal 
bij inzet op alternatieve dragers (aardwarmte) het grootst zijn, 
maar beperkt met andere ruimtelijke belangen.

3.	 In beide gevallen is relevante uitbreiding van de 
elektriciteitsinfrastructuur nodig. Bij maximale elektrificatie 
(dus ook die van de warmtevraag) vraagt dit naar verwachting 
tot 15 extra onderstations (ten opzichte van maximale inzet op 
alternatieve dragers) in onze regio. Logische locaties hiervoor 
vanuit het energiesysteem zijn in en rond het stedelijke 
gebied. Ook zijn ca 2400 meer verdeelstations meer nodig 
(binnenstedelijk). Dit effect kan deels gedempt worden door 
flexibiliteitsopties zoals buurtbatterijen. Tegelijkertijd zijn 
bij grote inzet op warmte warmtestations, en installaties 
voor piekvoorzieningen en geothermie nodig. Deze krijgen 
logischerwijs plek meer langs de rand van het dichtbebouwde 
gebied.
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termijn, waarbij – naar verwachting – het effect vooral op 
de langere termijn zal optreden. 
De invloed van decentrale overheden op de huidige 
congestiesituatie is beperkt. Gemeenten kunnen 
bijdragen aan het – op termijn – creëren van ruimte. 
Bijvoorbeeld door in te zetten op “netbewust” laden, 
netefficiënte nieuwbouw of door plannen uit te stellen. 
Tegelijkertijd hebben gemeenten (overheden) in de 
huidige situatie geen invloed op de toedeling van 
schaarste ruimte op het net. Het maatschappelijk 
prioriteringskader geeft dan richting. 

Het verkennen van slimme benutting van bestaande 
ruimte op het net (congestiemanagement, energiehubs) 
vraagt tijd. Ervaring van elders leert dat dit, zeker op korte 
termijn, maar beperkt ruimte oplevert. 

Bouwen aan uitbreiding van energie-infrastructuur is 
nodig en krijgt volop aandacht, ook in nadrukkelijke 
samenwerking tussen overheden en netbeheerders 
(pMIEK, gezamenlijke monitoring en afstemming). Dit 
gaat niet alle problemen oplossen. Inzet op passende 
beleidsontwikkeling en programmering van het 
energiesysteem (samenhangende keuzes energiesysteem 
en ruimtelijke ontwikkeling) is nodig. Dit vraagt om 
regionale afstemming en voordat het effect sorteert, om 
voldoende tijd.

Weerbarstige en complexe opgave vraagt om inzet.

Ontwikkeling van het energiesysteem is een weerbarstige 
opgave. Dat komt door de inhoudelijke en technische 
complexiteit, de vele onzekerheden (juridisch, technisch, 
financieel, beschikbare gegevens), de afhankelijkheden en 
de beïnvloedende partijen. Ook het feit dat verschillende 
‘werelden’ rond dit vraagstuk bij elkaar komen (bedrijven, 

bewoners, overheden, netbeheerders) vraagt aandacht. 
Dit zorgt ervoor dat ‘sturing op het energiesysteem’ 
een taai vraagstuk is. Gezien de verwachte langjarige 
uitdagingen vraagt dit, ongeacht de uiteindelijke 
governance, langdurige inzet en bijbehorende middelen. 

 Perspectief 

We zien én zoeken kansen en mogelijkheden met impact 
en zetten daarom in op:

•	 Inzetten op regionale spelregels en uitgangspunten 
(minder vrijblijvende samenwerking, gezamenlijke 
afspraken en keuzes).

•	 Slim organiseren van ontwikkeling van en sturing op 
regionaal energiesysteem. Ook meenemen in plannen 
en ontwikkelingen in verlengde van de RES 1.0, want 
gaat volop door na 2030. Bijbehorende samenwerking 
ontwerpen (RES, NPLW, energiesysteem, Energieraad, 
warmteclusters). 

•	 Doorgaan met inzet op verschillende sporen rondom 
netcongestie en systeemontwikkeling: 

	- Sneller bouwen, focus op geselecteerde projecten 
en monitoring op regionale schaal.

	- Slimme beleidskeuzes en uitwerken van 
bijbehorend handelingsperspectief.

	- Effectieve regionale inbreng in de Energieraad 
vraagt om meer aandacht voor de voorbereiding 
hiervan. Binnen de regio, tussen regio’s en ook 
tussen Provincie, netbeheerders en regio.

•	 Richten op verlengde van de RES 1.0, want 
systeemontwikkeling strekt verder/langer. 

•	 Aan de slag met explicietere doelstellingen/kpi’s rond-
om energiesysteem t.b.v. monitoring.
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Waar staat de regio in het realiseren van opwek?
 
 Inleiding 

Om de opwek van duurzame elektriciteit te monitoren, 
worden drie fases gehanteerd; huidig, pijplijn en ambitie. 
Gezamenlijk vormen deze de basis voor de doelstelling 
om in 2030 2,8 – 3,2 TWh duurzame elektriciteit op te 
wekken.

De regio heeft voortgang geboekt in het realiseren van 
de ambitie. In de afgelopen twee jaar is een aantal grote 
projecten gerealiseerd en in gebruik genomen, waardoor 
de regio nu op 1.765 GWh productie zit. 
Onderstaand figuur laat zien dat er nog minimaal 1.035 
GWh gerealiseerd moet 
worden om de onderkant 
van de ambitie te halen.

Wat is 1.035 TWh? Dit komt 
overeen met bijvoorbeeld 58 
turbines of 1.150 tot 1.400 ha 
aan zonneveld (afhankelijk 
van de dichtheid).
 

Het figuur 
hiernaast geeft 
inzicht in de status 
en voortgang 
van locaties voor 
hernieuwbare 
elektriciteits-
productie. Dit 
overzicht is 
gemaakt op 
basis van de 
inventarisatie-
gesprekken 
uit oktober en 
november 2024 
en is aangevuld 
met openbaar 
beschikbare 
nationale data 
over zon op 
object, zon op land en wind op land. Een overzicht van de 
gebruikte data is te vinden in bijlage B.

Om de opwek van duurzame elektriciteit te monitoren, 
worden drie fases gehanteerd:  

•	 Huidig (1.765 GWh) 
	 - Wind op land 
	 - Zon op object (grote daken, waterbassins en 
	   parkeerplaatsen) 
	 - Zon op land  

B. Duurzame opwek elektriciteit
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•	 Pijplijn (299 GWh) 
	 - Wind op land 
	 - Zon op object (grote daken, waterbassins en 
	   parkeerplaatsen) 
	 - Zon op land 
	 - Wind of zon op land (onbepaald)

•	 Ambitie (616 GWh) 
	 - Wind op land 
	 - Zon op object (grote daken, waterbassins en 
        parkeerplaatsen)* 
	 - Zon op land 
	 - Wind of zon op land (onbepaald) 

De opbrengst van deze fases geeft de stand van zaken 
weer met betrekking tot de doelstelling om in 2030 2.800 
tot 3.200 GWh duurzame elektriciteit op te wekken. 

Het grootste deel van de huidige productie (1.168 GWh) 
komt uit gerealiseerde projecten wind op land, gevolgd 
door zon op object (554 GWh) en zon op land (43 GWh).
Er is daarnaast nog 299 GWh in de pijplijn** en nog 616 
GWh ambitie.*** Dit is samen onvoldoende om het bod van 
2.800 GWh te halen. Dat betekent dat het aanvullen van 
de pijplijn en ambitie noodzakelijk blijft. Bekijk voor meer 
informatie de infographic in bijlage D. 

 
 

 
 

* Voor zon op object kan geen volledig overzicht worden gegeven in de fase ambi-
tie gezien niet alle data beschikbaar is. 
**De realisatiegraden uit het begrippenkader NPRES zijn hiervoor gehanteerd
****Dit zijn projecten in initiatie-, voorverkennings- of verkenningsfase 

 Zonne-energie

De Energieregio Rotterdam Den Haag is een sterk 
verstedelijkt gebied. Voor de regio is het realiseren van 
zon op dak, boven parkeerplaatsen en op waterbassins 
een belangrijk onderdeel van de ambitie. Hiermee wordt 
meervoudig ruimtegebruik gestimuleerd en gebruik 
gemaakt van de mogelijkheden die het gebied biedt. 
 
Zonne-energie op waterbassins 

In de regio is een versnellingsaanpak opgezet voor 
zonne-energie op waterbassins. Deze is gestart in 2022 
en focust op het glastuinbouwgebied. Samen met de 
betrokken gemeenten en partners is in 2022 een aantal 
pilotprojecten begeleid. In 2023 zijn enkele adviseurs in 
de regio actief geweest om tuinders van informatie te 
voorzien en te ondersteunen bij het opstellen van een 
businesscase. In 2024 heeft de regio een faciliterende rol 
gespeeld bij zon op waterbassins. 
De Energieregio constateert dat de ontwikkeling nog niet 
op het gewenste tempo zit en dat het aantal gerealiseerde 
projecten inclusief pijplijnprojecten achterblijft (ca. 2,5 
GWh). Daarom verkent de regio samen met gemeenten, 
provincie en partners welke maatregelen mogelijk zijn om 
meer projecten gerealiseerd te krijgen. 

Zonne-energie boven parkeerplaatsen 

In 2023 is de versnellingsaanpak zonne-energie boven 
parkeerplaatsen gestart. In 2024 is een handreiking 
voor gemeenten gepubliceerd door de regio, waarin de 
processtappen beschreven staan om een solar carports 
te realiseren. In het verlengde daarvan heeft ruim de 
helft van de gemeenten aangegeven een collectieve 
aanbesteding te willen starten voor solar carports op 
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Kleinschalig zon

In het Klimaatakkoord wordt onderscheid gemaakt tussen 
de kleinschalige productie van Zon-PV bij voornamelijk 
huishoudens en de meer grootschalige productie 
op land en op daken. Er is sprake van grootschalige 
productie bij projecten groter dan 15 kW. De afspraak 
is dat kleinschalige productie meetelt als alle regio’s de 
totaalopgave van 35 TWh hebben gehaald. Die extra 
terawatturen worden op dat moment toegekend aan 
de afzonderlijke RES-regio’s op grond van daadwerkelijk 
gerealiseerde productie. 
 
 
 
 
 

gemeentelijke parkeerterreinen.  

De Energieregio brengt momenteel de haalbaarheid van 
zon boven de parkeerterreinen in beeld en werkt toe naar 
een definitief besluit over de collectieve aanbesteding. Dit 
wordt medio 2025 verwacht. De collectieve aanbesteding 
moet bijdragen aan het realiseren van meerdere solar 
carports in de regio. Met het behalen van schaalvoordelen 
en het bundelen van inkoopkracht beogen we de 
ontwikkeling op deze manier te versnellen.  

Op dit moment zijn enkele solar carports in de regio 
gerealiseerd, onder meer een bij Westland Infra. Ook 
zitten er meerdere projecten in de pijplijn; waaronder 
(maar niet uitsluitend) twee in Westland, een in 
Lansingerland en een in Hellevoetsluis (gemeente Voorne 
aan Zee) .

Zonne-energie op daken van bedrijventerreinen

In 2024 is in samenwerking met de Metropoolregio 
Rotterdam – Den Haag (MRDH) een aanpak opgezet 
om het aandeel zonne-energie op daken van 
bedrijventerreinen te vergroten. Vanwege de verwachte 
netcongestie (begin 2024) is ingezet op het onderzoeken 
van de potentie voor energiehubs. In een energiehub 
worden vraag en aanbod van energie op lokaal 
niveau zoveel mogelijk met elkaar in balans gebracht. 
Hiermee wordt de impact op het elektriciteitsnet 
verkleind en netcongestie zoveel mogelijk voorkomen. 
Samen met MRDH is daarom invulling gegeven aan 
de Bijdrageregeling Economisch Vestigingsklimaat. 
Hieruit hebben drie initiatieven in de regio een bijdrage 
gekregen voor het onderzoeken van de potentie van een 
energiehub. 
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betreft ongeveer 21 hectare aan potentiële grond. 
Het voornemen is om in 2025 te starten met de A16. De 
samenwerking binnen OER wordt zeer gewaardeerd.

Zon en wind bij waterschappen

De waterschappen werken toe naar klimaat- en 
energieneutraliteit. Op gronden van de waterschappen 
wordt wind en zon mogelijk gemaakt. Zo werkt het 
Hoogheemraadschap Delfland mee aan het plaatsen 
van een windturbine in de gemeente Rotterdam 
(Hoek van Holland). Daarnaast is er een project in de 
Harnaschpolder van 6.500 zonnepanelen gerealiseerd.  
Ook het Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard heeft zonnevelden en zon op haar 
daken gerealiseerd. In 2023 is de zonneweide bij de 
afvalwaterzuivering Kralingseveer operationeel geworden 
met een indicatieve jaaropbrengst van 530.000 kWh.
  
 
 Constateringen

De RES 1.0 is in 2021 vastgesteld. Wat betreft de 
grondgebonden opwek van elektriciteit is het 
laaghangende fruit inmiddels grotendeels geplukt. Dit 
is te zien in de toename van gerealiseerde projecten. 
Maar projecten lopen ook tegen technische of ruimtelijke 
belemmeringen aan. Ook gaan projecten niet door 
vanwege politieke redenen. Mede door de hoge mate van 
verstedelijking van onze regio is de ruimte voor duurzame 
opwek beperkt. Dit zien we vooral terug in het leeglopen 
van de pijplijn en de afnamen van ambitie voor nieuwe 
projecten: de huidige projecten worden uitgevoerd, maar 
de pijplijn droogt op door de afronding van lopende 
projecten en het feit dat niet alle pijnlijnprojecten worden 

 Grondgebonden opwek 

In onze regio zijn zoekgebieden aangewezen voor het 
realiseren van zon en/of wind. Deze zoekgebieden zijn 
overgenomen in het provinciaal beleid. De wijze waarop 
zoekgebieden vertaald zijn naar het gemeentelijk beleid 
verschilt per gemeente. Momenteel werkt de regio aan 
een milieueffectrapportage (plan-MER) voor de RES 1.0. 
Deze plan-MER zal een basisbeoordeling vormen van de 
mogelijkheden in de regio, op basis van milieueffecten. 

De provincie Zuid-Holland heeft de zoekgebieden 
van de RES 1.0 ingetekend als potentiële plekken 
voor opwek van energie in haar Ruimtelijk Voorstel 
en Omgevingsprogramma. De provincie werkt eraan 
om deze locaties ruimtelijk mogelijk te maken door 
de windlocaties uit de plan-MER op te nemen in haar 
Omgevingsverordening. In de praktijk speelt dit aan de 
randen van het bebouwde gebied, waar ook ruimte wordt 
gevraagd voor andere opgaven. De provincie zet zich in 
voor een zo goed mogelijke ruimtelijke inpassing en voor 
het benutten van meekoppelkansen/combineren van 
opgaven waar mogelijk.

Zon/wind in zoekgebieden langs infrastructuur

De regio zet sterk in op het realiseren van energie langs 
infrastructuur. Dat doen we in samenwerking met het 
Rijk, middels het programma OER (Opwek Energie op 
Rijksgronden). De regio heeft momenteel drie OER-
projecten lopen: de Zonneroute A15/A38, OER A12 (beiden 
in de verkenningsfase) en OER A20 (voorverkenningsfase). 
Tevens is de A4 onderzocht. Vanwege de stilliggende 
wegwerkzaamheden aan de A4 in de regio Haaglanden, 
is dit project na de voorverkenningsfase afgesloten. Dit 
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Foto: warmteleidingen tussen Delft en Vlaardingen (fotograaf: Vincent Basler, 
WarmtelinQ)

worden de eerste testen aan de leidingen uitgevoerd. In 
Vlaardingen en Den Haag liggen de leidingen ook al deels 
onder de grond en in de komende periode volgt de rest van 
de leidingen op het tracé.”
 

 

 

 

gerealiseerd (realisatiegraad). Er komt weinig nieuws bij, 
waardoor naar verwachting de groei zal afnemen. 

 
Voor niet-grondgebonden opwek liggen er nog kansen. De 
potentie van de opwek van zon op dak is nog niet volledig 
benut. We zien dat de groei vertraagt, door verslechterde 
marktomstandigheden voor zon. Het blijft daarom 
belangrijk om hier aandacht voor te houden.
 
De situatie rondom netcongestie biedt kansen om de 
hernieuwbare opwek, met name op bedrijventerreinen, 
verder te vergroten. In sommige gebieden is echter ook 
netcongestie voor teruglevering, hetgeen de realisatie 
van hernieuwbare elektriciteit kan belemmeren. 
Door het combineren van vraag en aanbod (en 
opslag) ontstaan er mogelijkheden voor bedrijven om 
alsnog te verduurzamen of uit te breiden, doordat dit 
netverzwaring elders voorkomt.  
 
 Perspectief
 
Het is van belang om de ambitiefase en de pijplijnfase 
de komende jaren met projecten te blijven aanvullen. 
De lopende plan-MER kan hier ondersteuning bij bieden. 
Netcongestie biedt ook een kans om meer duurzame 
opwek dichter bij de vraag te realiseren. Het blijft tot slot 
belangrijk om in te blijven zetten op de realisatie van zon 
op dak. Hier liggen nog kansen. 

“De afgelopen jaren is de Warmtelinq, een 
warmtetransportleiding van Vlaardingen naar Den Haag in 
onze regio aangelegd.  In de gemeenten Midden-Delfland, 
Delft en Rijswijk liggen alle leidingen inmiddels onder de 
grond. In Delft, Rijswijk en sommige delen van Den Haag 
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verschillende studies uitgevoerd om de potentie van 
warmte uit de industrie, geothermie, aquathermie en 
hogetemperatuuropslag (HTO) beter in beeld te krijgen. 
Ook hebben wij een overzicht opgesteld van de plannen 
die gemeenten hebben opgenomen in hun transitievisie 
warmte. Deze studies bevestigen het beeld uit de RES 1.0: 
er is in onze regio meer dan genoeg duurzame warmte 
beschikbaar voor het verwarmen van huizen, gebouwen 
en glastuinbouw. 

Alle informatie over deze onderzoeken zijn openbaar 
terug te vinden op de website van de energieregio.

 Samenwerking in zeven clusters

In de RES 1.0 zijn zeven sleutelprogramma’s benoemd. 
Deze zijn verder uitgegroeid tot een proactieve 
samenwerking in zeven clusters: Haaglanden, Rotterdam 
Noord e.o., Rotterdam Zuid e.o., Westland, Oostland, 
Voorne-Putten en WarmtelinQ. Elk cluster heeft een of 
meerdere projectplannen opgesteld die bestuurlijk en 
ambtelijk zijn afgestemd. In grote lijnen zijn deze plannen 
gericht op:  

•	 Afstemmen warmtevraag en beschikbaar 
warmteaanbod

•	 Uitbreiden warmte-infrastructuur
•	 Ontwikkeling warmtebronnen en grootschalige  	

warmteopslag
•	 Beter benutten van de transportcapaciteit WarmtelinQ
•	 Uitwerken van de governance van publieke 

warmtebedrijven

Waar staat de regio in het ontwikkelen van warmte?

De energieregio Rotterdam Den Haag is bij uitstek de 
warmteregio van Nederland. Met een breed scala aan 
warmtebronnen en de aanleg van WarmtelinQ biedt 
deze regio een unieke kans om de warmtetransitie 
te versnellen. De energieregio werkt daarom aan 
verschillende warmteprojecten en trekt op met 
provincie en het Rijk voor het verkrijgen van de juiste 
randvoorwaarden om de uitrol van warmtenetten in de 
regio te versnellen. 

Waar staat de regio in het realiseren van duurzame 
warmtenetten?

Eind 2024 zijn 112.000 woningen en 800 hectare 
glastuinbouw in onze energieregio aangesloten op 
een warmtenet. Meerdere warmteprojecten zijn in 
ontwikkeling, al kampen de meeste met verslechterde 
marktomstandigheden. Daarnaast voert de regio 
onderzoek uit naar de optimale inzet van warmtebronnen 
en de afstemming tussen warmtevraag en -aanbod. 
Tot slot hebben de gemeenten in de regio de 
samenwerking opgezocht in een zevental clusters om 
bovengemeentelijke vraagstukken op te lossen. 

Onderzoeken warmtebronnen en warmtevraag

In de energieregio groeit het gebruik van geothermie 
elk jaar, met name in de clusters Oostland en Westland, 
maar ook in Voorne-Putten en Haaglanden. De afgelopen 
jaren hebben de energieregio en haar partners 

C. Regionale structuur warmte
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Maatwerk

De Energieregio heeft een kwartiermaker aangesteld 
om gemeenten te ondersteunen bij vragen in de 
warmtetransitie. Het kan hier gaan om het betrekken 
van extra expertise, tijdelijke capaciteit of andere vragen. 
De kwartiermaker heeft onder andere de volgende 
activiteiten uitgevoerd: 

•	 Ondersteuning bij het opstellen van clusterplannen;
•	 Ambtelijk en bestuurlijk klankbord in regulier overleg 

en op ad hoc basis;
•	 Financiële bijdragen voor warmtetransitieprojecten;
•	 Tijdelijk invullen functie beleidsadviseur 

Warmtetransitie;
•	 Inhoudelijke bijdrage aan projecten en kennissessies;
•	 Faciliteren bestuurlijk gesprek governancestructuur.

Hiernaast heeft de Energieregio middelen beschikbaar 
om gemeenten ook financieel te ondersteunen. Deze 
middelen zijn sinds 2024 beschikbaar. In 2024 heeft 
de regio de volgende activiteiten opgestart binnen de 
maatwerkondersteuning: 

•	 Ondersteuning communicatie-aanpak aardgasvrij 
Groenoord;

•	 Aanstellen intermediair voor gemeente Krimpen aan 
den IJssel binnen een gezamenlijke isolatie-aanpak 
met omliggende gemeenten;

Onderzoek naar de definitie van betaalbaarheid onder 
inwoners in de Energieregio; Regionale bijdrage aan het 
onderzoek naar het toekomstbeeld Voorne-Putten. 
 
 

Deze plannen zijn in december 2024 vastgesteld en 
worden in 2025 uitgevoerd. In Bijlage A  is een korte 
omschrijving opgenomen van de activiteiten per cluster. 

 Ondersteuning gemeenten in de                                                                               
 warmtetransitie

De Energieregio is budgethouder van de Specifieke 
Uitkering regionale structuur Nationaal Programma 
Lokale Warmtetransitie. Deze SPUK-regeling is bedoeld 
voor gemeenten om kennis en expertise met elkaar 
te delen en regionale samenwerking te versterken. De 
energieregio zet deze middelen in voor verschillende 
activiteiten die hieronder worden omschreven.

Opstellen warmteprogramma

De Energieregio ondersteunt gemeenten in de regio 
bij het tijdig opstellen van het warmteprogramma, 
de opvolger van de transitievisie warmte. Onderdeel 
hiervan is afstemming tussen de (concept)keuzes 
in het warmteprogramma op het regionale beeld 
van het warmtesysteem. De regio had de ambitie 
om keuzes voor het warmteprogramma nog voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 in beleid 
te hebben verankerd. Inmiddels is duidelijk dat veel 
warmteprogramma’s in de regio plan-mer plichtig 
zijn. De doorlooptijd van de mer-procedure betekent 
dat het vaststellen van het warmteprogramma voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 voor veel 
gemeenten een uitdaging wordt. Deze ambitie zal 
daarmee niet worden behaald.
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Deze aantallen zijn gebaseerd op zo realistisch mogelijke 
inschattingen van de 21 gemeenten in onze energieregio. 
De getallen per gemeente zijn nog niet bestuurlijk 
afgestemd en hebben daarom geen formele status. Deze 
getallen zijn daarom gegroepeerd per cluster als indicatie 
van de groei-ambitie in collectieve warmte.  

Om deze groei te realiseren zijn de juiste landelijke 
randvoorwaarden nodig (zie kader). Bestuurders in 
de regio Rotterdam Den Haag werken samen om de 
benodigde randvoorwaarden bij de Rijksoverheid onder 
de aandacht te brengen, en staan klaar om wederkerige 
afspraken te maken met het Rijk om de warmtetransitie 
te versnellen. 

 

 

 

 Samen werken aan de versnelling van
 warmtenetten 
 
In de afgelopen jaren hebben verschillende studies 
laten zien dat de warmtetransitie in onze regio vraagt 
om overleg tussen gemeenten om vraag, aanbod en 
met name transportcapaciteit van warmte met elkaar 
af te stemmen. Een sterk regionaal warmtesysteem is 
van belang. Provinciaal onderzoek (in het kader van 
het pMIEK, zie ook 3A Energiesysteem) toont aan dat 
de inzet op warmtenetten kan leiden tot een halvering 
van de opgave om het elektriciteitsnet te verzwaren. In 
2024 heeft de energieregio een studie uitgevoerd om 
het toekomstbeeld van het regionale warmtesysteem 
te schetsen. Dit toekomstbeeld schetst hoe het 
warmtesysteem zich dient te ontwikkelen om: 1) de 
sterk toenemende vraag naar collectieve warmte te 
faciliteren; en 2) de inzet van meerdere warmtebronnen 
mogelijk te maken. Hiernaast onderzoeken wij de 
toekomstige inzet van de RoCa-centrale. Daarbij wordt 
ook gekeken hoe een toekomst zonder de RoCa-centrale 
er uit kan zien.  

De gemeenten in de Energieregio hebben de ambitie 
om meer woningen, bedrijven en glastuinbouw aan te 
sluiten op warmtenetten. Op dit moment zijn er 112.000 
woningen aangesloten op een warmtenet. In 2030 willen 
de gemeenten dat dit groeit naar 178.000 woningen, 
en in 2035 zelfs naar 330.000. Daarmee vervult de 
Energieregio ruim 30% van de landelijke klimaatdoelen. 
Ook in de glastuinbouw zet de regio grote stappen. Op 
dit moment wordt 800 hectare verwarmd met collectieve 
warmtebronnen. In 2030 is de ambitie om dit te laten 
groeien naar 2.000 hectare, en in 2035 naar 2.500 
hectare. 
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voor het benutten van deze warmte dankzij de compacte 
bebouwing in de grotere gemeenten (hoge warmtevraag-
dichtheid) en de aanwezigheid van het grootste glastuin-
bouwcluster in Nederland. 

Het warmtesysteem in de regio is onderling zeer sterk 
verbonden. Samenwerking is nodig om te komen tot een 
robuust regionaal warmtesysteem. 
Gemeenten in de regio hebben de ambitie om meer 
woningen, bedrijven en glastuinbouw aan te sluiten op 
warmtenetten, maar hiervoor zijn wel de juiste randvoor-
waarden nodig van het Rijk. 

 Perspectief

Gemeenten in de regio staan klaar om de warmtetransitie 
te versnellen. De onderlinge samenwerking in clusters is 
versterkt, en in 2025 wordt deze verder vormgegeven.

Er ligt een duidelijk beeld hoe de regio kan bijdragen aan 
de duurzaamheidsambities van het Rijk, indien het Rijk er-
voor zorgt dat de randvoorwaarden op orde zijn. In 2025 
gaan we hierover het gesprek aan met het Rijk, en werken 
we zo samen aan een robuust warmtesysteem voor de 
regio. 

 

 

 

 

 

 

 Constateringen

Onze regio beschikt over meer dan genoeg duurzame 
warmte voor het verwarmen van huizen, gebouwen en 
glastuinbouw. Tegelijkertijd zijn er veel mogelijkheden 

Randvoorwaarden om de warmtetransitie te versnellen 

In 2024 heeft de Energieregio actief bijgedragen aan een tweetal 
adviezen over hoe de warmtetransitie te versnellen: het nMIEK 
advies vlottrekken warmte in Zuid-Holland en het advies van de 
Warmte Alliantie.  

Beide adviezen concluderen dat:
•	 De lagere nationale kosten van warmtenetten niet terugkomen 

in het aanbod dat particulieren nu ontvangen
•	 Er een mismatch is tussen de verschillende subsidieregelingen 

voor warmtenetten.
•	 De wet- en regelgeving voor warmtenetten in de glastuinbouw 

en de gebouwde omgeving niet overeenkomen. 
 
Hiermee is er een groot risico dat de uitrol van warmtenetten 
vertraagt, wat onwenselijk is voor de bredere warmtetransitie.
Beide adviezen geven aan dat vanuit de Rijksoverheid het volgende 
nodig is om de warmtetransitie te versnellen:  

•	 Het invoeren van de wet collectieve warmte, met daarin 
opgenomen het publiek meerderheidsbelang. 

•	 Aanpassing van de huidige financieringssystematiek, zodat het 
aanbod aan particulieren voor warmtenetten aantrekkelijker 
wordt. 

•	 Een financiële dekking van de onrendabele top om 
warmtenetten te kunnen realiseren.

•	 Concrete afspraken te maken tussen het Rijk en energieregio 
Rotterdam Den Haag en aanpalende energieregio’s. Dit om 
het wederzijds commitment te verkrijgen. Commitment 
van gemeenten om werk te maken aan de realisatie van 
warmtenetten, en commitment van het Rijk om de gevraagde 
aanpassingen in te voeren.
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Steeds meer inwoners, ondernemers en bezoekers 
ervaren dat de energie- en warmtetransitie in onze 
regio in volle gang is. De komst van zonneweiden, 
windmolens en de voorbereidingen voor de aanleg 
van warmtenetten maken de transitie steeds 
concreter en zichtbaar.

Gemeenten spelen hierin een cruciale rol door inwoners 
goed te informeren en te ondersteunen met praktische 
handreikingen. In de afgelopen periode hebben zij hier 
volop op ingezet, onder andere met isolatieprogramma’s, 
subsidies en het delen van kennis via energieloketten. 
Daarnaast hebben gemeenten gebruikgemaakt van 
landelijke overheidscampagnes, zoals “Hoe? Zo!” en “Zet 
ook de knop om”, om inwoners te stimuleren tot actie.
Kennisdeling 

Om het effect van lokale successen te vergroten, heeft 
de Energieregio de afgelopen twee jaar actief kennis 
gedeeld met ambtenaren, volksvertegenwoordigers 
en bestuurders. Dit gebeurde zowel digitaal, via 
nieuwsberichten, interviews en LinkedIn-updates, als 
tijdens fysieke bijeenkomsten. Door continu van elkaar 
te leren, voorkomen we dat we het wiel steeds opnieuw 
moeten uitvinden.

Kennisdeling is ook essentieel voor participatietrajecten 
rondom energieprojecten, zoals de warmtetransitie. De 
regio ondersteunt gemeenten met concrete voorbeelden 
en communicatieproducten, zodat zij deze taak effectief 
kunnen uitvoeren.

 Betrokkenheid vergroten

De regio wil de betrokkenheid van relevante doelgroepen 
bij de energie- en warmtetransitie verder versterken. 
Twee jaar geleden heeft de regio het platform RES 
Rotterdam Den Haag in het leven geroepen. Dit 
platform, bestaande uit relevante belanghebbenden, 
zoals drinkwaterbedrijven, natuurorganisaties en 
brancheorganisaties, was opgericht om te reflecteren 
op ontwikkelingen binnen de RES. Bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van RES 2.0. Na een aantal geslaagde 
bijeenkomsten nam het animo af. Inmiddels kijkt 
de regio naar alternatieve vormen om belangrijke 
maatschappelijke partners betrokken te houden bij de 
RES, denk aan een klankbordfunctie. Daarbij 

 Thema’s en communicatiemiddelen

Tijdens bijeenkomsten kwamen diverse thema’s aan 
bod, zoals elektriciteitsopwekking, het Plan-MER-proces 
en innovaties, zoals solar carports. Via LinkedIn, de 
website en nieuwsupdates hielden we onze doelgroepen 
op de hoogte over relevante ontwikkelingen binnen 
en buiten de energieregio. Kennisdeling richtte zich op 
het informeren van ambtenaren en bestuurders over 
onderwerpen als hernieuwbare energie (zon en wind), 
warmteoplossingen en het energiesysteem. Daarbij liet de 
regio zich inspireren door NPRES en het Landelijk 
Communicatie Netwerk Klimaat.

3. Participatie en communicatie
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 Participatie en eigenaarschap

Participatie betekent actief meedoen. De afgelopen twee 
jaar varieerde dit van inhoudelijke samenwerking rond 
warmte, energiesystemen en governance-vraagstukken. 
Om complexe gesprekken te ondersteunen, hebben we 
een interactieve praatplaat ontwikkeld. Deze helpt bij het 
bespreken van dilemma’s rondom de RES. De printbare 
versie van de praatplaat, getiteld Leaflet Dilemma’s RES 
Rotterdam Den Haag, is gratis te downloaden. Daarnaast 
hebben enkele gemeenteraden geoefend met een serious 
game, de EnergyGame, om een beter inzicht te krijgen in 
de afwegingen en dilemma’s binnen het “energiesysteem 
van de toekomst. 
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In de Energieregio werken we actief samen op 
het thema warmte in een zevental clusters van 
gemeenten. Binnen deze clusters wordt regelmatig 
bestuurlijk en ambtelijk afgestemd over de voortgang 
van de warmtetransitie, en wordt in 2025 samen 
projecten uitgevoerd. De plannen voor deze projecten 
zijn in december 2024 vastgesteld. Hieronder is een 
korte omschrijving opgenomen van de activiteiten 
per cluster.

 Haaglanden 

1.	 Optimale benutting van (lokale) geothermie gekoppeld 
aan de warmtevraag los van gemeentegrenzen en 
eventuele warmtekavels.

2.	 Waar zou HTO ingezet kunnen worden binnen het 
systeem?

3.	 In overleg met warmtebedrijven/producenten pilots 
opzetten voor het realiseren van HTO.

4.	 Warmteprogramma’s afstemmen en zo nodig: 
afspraken maken over grensoverschrijdende 
warmteoplossingen en de impact.

5.	 Opstellen van een clusterdeal collectieve 
warmteoplossing Haaglanden.

6.	 Kennisdeling over ontwikkeling van warmtenetten.
7.	 Verkenning publieke sturingsmogelijkheden integraal 

warmtesysteem. 
 
 
 

 Oostland 

1.	 Deelproject regionaal net Noordpolder-Zuidplaspolder.
2.	 Deelproject regionaal net Ypenburg-Noordpolder.
3.	 Opstellen en vaststellen streefbeeld warmtetransitie 

en regionale warmtestructuur.
4.	 Uitwerken regionale warmtestructuur met 

WarmingUptool (onderzoek gestart).
5.	 Uitwerking van de samenwerking van de gemeenten 

en tuinbouw binnen WSO met de regionale 
netbeheerder.

6.	 Uitwerken clusterdeal na positieve reactie Rijk op 
advies van kwartiermaker.

7.	 Uitwerken oplossen knelpunten deelprojecten voor 
noodzakelijke overdimensionering regionaal net op 
korte termijn door financiering Rijk. 
 

 Rotterdam Noord e.o. en Rotterdam Zuid e.o. 

1.	 Onderzoek naar huidige en toekomstige warmtevraag 
en -aanbod en ontwerp van (regionaal/lokaal) 
warmtesysteem (bronnen, transport en distributie/
afname). Hierbij zoveel mogelijk gebruik maken van 
bestaande studies en onderzoeken.

2.	 Op basis van project 1 identificeren van gemeente 
overstijgende projecten. Als we gezamenlijk 
warmtevraag en -aanbod willen regelen, hoe 
willen we dat dan regelen? Wat zijn de mogelijke 
organisatievormen of afspraken? Hierbij moet dan 
worden meegenomen waar de afhankelijkheden 
zitten in de warmtetransitie, welke partijen 

Bijlage A. Warmteclusters
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(publiek en privaat) we nodig hebben, hoe 
we samenwerkingsafspraken kunnen borgen 
(interbestuurlijk? Warmte-programma’s? Kavels? 
Regionaal warmtebedrijf?) en waar gemeenten toe 
bereid zijn.

3.	 Onderzoek naar de vraag welke partijen we wanneer 
betrekken (van belang als we project 2 gaan 
uitvoeren).

4.	 Kennisuitwisseling: juridisch-bestuurlijk en technisch 
t.a.v. collectieve en individuele warmteoplossingen.

5.	 Onderzoek naar benutten beperkte ruimte voor 
warmtenet in de ondergrond. Deze problematiek 
speelt o.a. in oude binnensteden maar ook in buurten 
en wijken buiten het centrum (i.s.m. RES-regio).

6.	 Haalbaarheidsstudie kleinschalige (lagere 
temperatuur) collectieve warmtenetten (i.s.m. RES-
regio). 
 

 Voorne-Putten 

1.	 Haalbaarheid scenario’s collectieve warmtesystemen.
2.	 (Eilandbrede) rolneming collectieve warmte. 

 

 WarmtelinQ 

1.	 Verkenning naar mogelijkheden van publieke sturing 
om de transportcapaciteit van WarmtelinQ optimaal te 
kunnen verdelen.

2.	 Juridisch onderzoek naar mogelijkheden in 
contractvorming van een in- en uitgroeimodel voor 
het gebruik van transportcapaciteit WarmtelinQ door 
warmtebedrijven.

 

 
 Westland 

1.	 Gezamenlijk onderzoek uitvoeren naar het 
warmteaanbod en de warmtevraag en in de 
gezamenlijke gemeenten.

2.	 Een onderzoek naar governance (op basis van 
stakeholderonderzoek worden rollen, taken, 
verantwoordelijkheden en organisatiestructuur 
vastgesteld).
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De voortgangsrapportage rapporteert op basis van kwantitatieve en kwalitatieve bevindingen. Hieronder staat 
weergegeven welke kwantitatieve bronnen er gebruikt zijn om tot de constateringen te komen. 

Categorie Fase Bronnen Peildatum

Zon op object 

Ambitie •	 Inventarisatiegesprekken Nov. 2024

Pijplijn •	 Inventarisatiegesprekken
•	 SDE++, niet gerealiseerd
•	 SCE, niet gerealiseerd
•	 LEM, gepland; voorbereiding

Nov. 2024 
Okt. 2024 
Okt. 2024 
Apr. 2024

Huidig •	 CBS / PBL
•	 SDE++, gerealiseerd in 2024
•	 SCE, gerealiseerd in 2024
•	 LEM, gerealiseerd in 2024

31-12-2023 
Okt. 2024 
Okt. 2024 
Apr. 2024

Zon op land Ambitie •	 Inventarisatiegesprekken Nov. 2024

Pijplijn •	 Inventarisatiegesprekken
•	 SDE++, niet gerealiseerd
•	 SCE, niet gerealiseerd
•	 LEM, gepland; voorbereiding

Nov. 2024 
Okt. 2024 
Okt. 2024 
Apr. 2024

Huidig •	 CBS / PBL
•	 SDE++, gerealiseerd in 2024
•	 SCE, gerealiseerd in 2024
•	 LEM, gerealiseerd in 2024

31-12-2023 
Okt. 2024 
Okt. 2024 
Apr. 2024

Wind op land Ambitie •	 Inventarisatiegesprekken Nov. 2024

Pijplijn •	 Inventarisatiegesprekken
•	 SDE++, niet gerealiseerd

Nov. 2024 
Okt. 2024

Huidig •	 Windstats Nov. 2024

Bijlage B. Gebruikte bronnen en peildata
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In onze regio zijn zo’n 37 lokale energiecoöperaties actief. Het betreft coöperaties met een brede lokale energiedoelstelling 
en meerdere projecten en activiteiten. 

Onderstaand overzicht laat zien om welke coöperaties het gaat en waar zij actief zijn. Bron: Lokale Energie Monitor 2023, 
overzicht burgercollectieven.

Gemeente Plaats Naam Jaar

Albrandswaard Rhoon Stichting Energiecollectief Albrandswaard 2018

Albrandswaard Portugaal Cooperatie Windturbines Beneluxplein (Benelux.Energy) 2023

Capelle aan den IJssel  Energiecollectief Capelle/ Coöperatie ZonKracht Capelle U.A. 2018

Delft  Coöperatie Deelstroom Delft U.A. 2017

Den Haag Mariahoeve (wijk) Sociale Energiecoöperatie De Groene Smaragd U.A. 2023

Den Haag Ypenburg Stichting Hernieuwbare warmte Ypenburg (HWY)/ Energiecoöperatie Ypen-
burg (va 2017)

2016

Den Haag wijk Langebeesten Coöperatie Langebeesten Energie(k) U.A. 2015

Den Haag wijk regentes Groen Regentes/ Coöperatie Haags Opgewekt U.A./ Coöperatie Zon der Ga-
slaan

2015

Den Haag  Coöperatie Sterk op Stroom; Energiecooperatie voor duurzame stroom in 
West Den Haag U.A.

2019

Den Haag  Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt U.A. 2018

Den Haag  Haagse Stroom Coöperatieve Vereniging U.A. 2018

Den Haag  Duursaam Benoordenhout 2011

Den Haag  Gebiedscoöperatie Wijk 25 U.A. 2021

Den Haag  Coöperatie Energierijk Molenwijk/Puntpark U.A. 2021

Den Haag wijk Vogelwijk Vogelwijk Energie(k) (Vereniging)/ Zonnevogel u.a (projectcoop) 2009

Den Haag wijk Statenkwartier Vereniging Buurtenergie Statenkwartier (BES) 2013

Den Haag  070Energiek Coöperatieve Vereniging U.A. 2014

Bijlage C. Overzicht lokale energiecoöperaties
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Krimpen aan den Ijssel  Energiecoöperatie Krimpen U.A. 2020

Lansingerland Berkel en Rodenrijs Energiecoöperatie Lansingerland 2016

Leidschendam-Voor-
burg

Coöperatieve Energy Common Leidschendam-Voorburg U.A. 2020

Maassluis  Energie Collectief Waterweg U.A. 2019

Midden-Delfland  EnergieC Midden-Delfland U.A. (Coöperatieve vereniging) 2018

Pijnacker-Nootdorp  Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp U.A 2018

Ridderkerk  De Groene Stroom (Coöperatieve Vereniging voor Duurzame Energie) 2015

Rotterdam Coöperatie Stadsdriehoek Energie U.A. 2023

Rotterdam  Coöperatieve Energievereniging Alex Energie U.A. 2019

Rotterdam Delfshaven Delfshaven Energie Coöperatie U.A. / Delfshaven Coöperatie (Stichting) 2019

Rotterdam Blijdorp Coöperatie Blijstroom B.A. 2014

Rotterdam Rozenburg Energiecoöperatie Rozenburg U.A. 2019

Rotterdam  Energiecoöperatie Schiebroek U.A. 2021

Rotterdam  De Rotterdamse Energiecoöperatie U.A. 2017

Rotterdam  Coöperatie Zon op Zuid 2022

Schiedam  Coöperatie EnergiekSchiedam/ Schiedams Energie Collectief (SEC) 2013

Vlaardingen  Coöperatie Vlaardings Energie Collectief (VEC) U.A. 2016

Voorne aan Zee en 
Nissewaard

Oostvoorne Cooperatieve Vereniging Voorne-Putten Energie U.A.(VPE) 2017

Wassenaar  Wassenaarse Energie Coöperatie U.A 2020
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Bijlage D. Voortgang opwek duurzame stroom
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Bijlage E. Voortgang collectieve warmte
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