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Toelichting bij aanvraag
Bevoegd gezag
Waterschap Limburg

WBL136 — OV tijdelijk afdammen de Brand t.b.v. vervanging rioolpersleiding

20-4-2026

Aanleiding

Waterschap Limburg is voornemens de persleiding te vervangen tussen het rioolpompgemaal aan De Berckt
in Baarlo en een ondergrondse overstortput in de uviterwaarden van de Maas langs de Staaiweg in Blerick.
In 2023 is door Waterschap Limburg een inspectie vitgevoerd aan de leiding, waaruit blijkt dat de leiding
binnen nu en 1 jaar vervangen dient te worden. Dit ter voorkoming van ongewone voorvallen (milieu
gerelateerd). Om de werking van het afvalwatersysteem te borgen is een tijdelijke leiding gelegd tussen het
begin en eindpunt van het te vervangen tracé. De werkzaamheden zijn gestart in de zomer van 2025 en
zijn dus reeds in uvitvoering. Oplevering van de nieuwe leiding staat gepland in het voorjaar van 2027 Het
gehele werk wordt gefaseerd uitgevoerd. De werkrichting is vanaf Blerick richting het zuiden.
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Afbee/dmg : De fe vervangen leiding is in rood De i dell/ke /e/dlng wordt in oranje aangegeven
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Blad 2

Waterschap Limburg

Per 1 januari 2025 is Waterschapsbedrijf Limburg onderdeel van Waterschap Limburg. Derhalve is het
Waterschap naast eigenaar ook bevoegd gezag voor het project. Voor het vervangen van de persleiding
is in het najaar van 2025 een vergunning verleend door de waterschap Limburg, onder zaaknummer
202526828 (bijlage 1).

Oppervlakiewateren
De rioleringspersleiding kruist drie opperviakiewateren die in beheer zijn bij het waterschap. De uitvoering
is als volgt voorzien:
e Werkvak 3: monding Springbeek: de beek wordt tijdelijk omgeleid, waarna de leiding binnen
een periode van circa één week is vervangen door middel van open ontgraving.
e Werkvak 5: monding lange betonnen duiker in de Maas: de open ontgraving is voorzien over
de aanwezige betonnen duiker.
e Werkvak 5: monding sloot: ter plaatse was een kruising middels een gestuurde HDD boring
voorzien. Dit wordt nu open ontgraving met behulp van een sleufkist. Het werk ter plaatse van de
beek duurt circa 2 weken.

Afbeelding 2: vitsnede legger met zoneringen opperviaktewateren en beekmondingen:
Springbeek (rood)

Betonnen duiker (groen)

Beekmonding de Brand (Paars)
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Ten behoeve van het kruisen van de leiding van deze oppervlaktewateren is op 2 april 2026 een melding
ingediend, bekend onder zaaknummer 2026-74100 en DSO nummer 202604020095 1-000.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is sprake van een tijdelijke afdamming van het
opperviakiewater.

Voorliggende aanvraagq richt zich uitsluitend op de tijdelijke afdamming van de Brand.

Omschrijving werkzaamheden kruising Springbeek

De leiding ter plaatse van de Brand wordt middels open ontgraving vervangen. Omdat direct langs de
leiding een aantal bomen staan wordt een sleufkist toegepast om de ontgraving te beperken. Voor de
drooglegging van de sleuf t.b.v. opgraven oude leiding en aanleg nieuwe leiding wordt een drain gelegd
en fillerbemaling toegepast waarbij het water via bemaling afgevoerd wordt naar de Maas. Het werk
voorziet niet in een omlegging, maar eventueel water wordt om gepompt met een vlotterpomp. De
werkzaamheden ter plaatse van de Springbeek duren ca. 2 weken, daarna wordt de beekmonding weer
hersteld. Tussen de bodem van de beek en de bovenzijde van de leiding wordt minimaal 1,25 meter
dekking aangehouden.

boom (indicatief)

boom indicatief

De volgende bijlage is toegevoegd:
e Bijlage 2: plattegrond en lengteprofiel werkvak 5, met de Brand (rood)
e Bijlage 3: tekening werkruimte in profiel

3 bijlagen





