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1. Inleiding  
Goede onderwijshuisvesting is een belangrijke factor voor de kwaliteit van het onderwijs in de 

gemeente. Op grond van de onderwijswetten ligt de zorgplicht voor voldoende en adequate 

onderwijshuisvesting bij de gemeente. De schoolbesturen hebben een belangrijke rol in het beheer 

en de exploitatie van de gebouwen.   

  

De gemeente en schoolbesturen hebben elk hun eigen taken hierin, maar die taken zijn wel nauw 
met elkaar verbonden. De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding en de 

schoolbesturen voor onderhoud, aanpassingen, exploitatie en beheer.   

  

Voor u ligt het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2026-2042. Het IHP is een kaderstellende 
nota. Er vloeien geen beschikkingen uit voort. Schoolbesturen kunnen hierdoor aan het IHP geen 

rechten ontlenen. Wel moet het schoolbestuur ervan uit kunnen gaan dat het IHP bij gelijkblijvende 

omstandigheden volgens het plan wordt uitgevoerd. De start van de realisatie van de voorzieningen 

wordt volgens planning gedaan en in overleg tussen gemeente en de schoolbesturen. Per project zal 

een separaat raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd met een kredietaanvraag voor 
de realisatie van de projecten.  

  

De gemeente ontvangt in de algemene uitkering van Gemeentefonds een component voor 
onderwijshuisvesting en de schoolbesturen ontvangen van het ministerie van OCW een bedrag voor 

beheer, onderhoud en exploitatie.   

  

Het is van belang gezamenlijk met de schoolbesturen zorg te dragen voor kwalitatieve, functionele 

en eigentijdse scholen die in kunnen spelen op de veranderingen binnen het onderwijs.  Goed 

onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling. Bij goed onderwijs horen ook schoolgebouwen 

in een goede technische staat die passend zijn voor het aantal leerlingen en flexibel kunnen worden 

aangepast aan de onderwijsvorm.   

  

We zitten allemaal in een lastige financiële periode. In dit IHP richten we ons als gemeente op de 

zorgplicht die de gemeente heeft, wel tegen een reële kostprijs. Dit neemt niet weg dat aanvullende 

wensen en ambities een plaats hebben gekregen in dit IHP. Daar waar de wensen en ambities niet 
realiseerbaar zijn binnen de beschikbare financiële kaders, zullen gemeente en schoolbesturen 

afstemming zoeken.  

  

Hoe kunnen wij de leerlingen nu, maar ook voor de langere termijn goede huisvesting bieden?   

Per kern is gekeken naar de toekomstige ruimtebehoefte in relatie tot de bestaande voorzieningen. 

De conclusies en de aanbevelingen staan verwoord in dit Integraal Huisvestingsplan.  

   

Hoe ziet die onderwijshuisvesting eruit en welke kwaliteitseisen stellen wij daarbij? Hiervoor zijn 

beleidsambities benoemd die door schoolbesturen en gemeente worden nagestreefd. Deze zijn terug 
te vinden in hoofdstuk 4.  

  

Tot slot worden de aanbevelingen en mogelijke scenario’s benoemd. In het laatste hoofdstuk komen 

dan de tijdsplanning en de financiële consequenties in beeld.   

  

  

    

  



4  

  

2. Ambities schoolgebouwen   
  

Het vaststellen van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is een moment om te beoordelen hoe 

wij schoolgebouwen in de toekomst voor ons zien. Een schoolgebouw is meer dan een plek waar 
leerlingen onderwijs ontvangen. Hieronder beschrijven wij onze ambities voor een goede huisvesting 

van onze kinderen.   

  

Onze schoolgebouwen hebben een gezond binnenmilieu  
Een goed binnenklimaat is belangrijk voor goede leerprestaties, het functioneren en de 

werkomgeving van het onderwijzend personeel. Bij nieuwbouw of renovatie van schoolgebouwen 

geldt als uitgangspunt het kwaliteitsniveau Frisse scholen klasse B. Hierdoor ontstaat er een goed 

binnenklimaat.    

Voor bestaande gebouwen is de ambitie om ook een goed binnenklimaat te realiseren. Als in een 
bestaand gebouw een investering in het binnenklimaat noodzakelijk is, dan is dit in eerste instantie 

aan het schoolbestuur als eigenaar van het schoolgebouw.   

  

Onze schoolgebouwen zijn zo veel mogelijk duurzaam  
Vervanging van schoolgebouwen, renovatie en het uitvoeren van reguliere vervanging van installaties 

zijn de momenten om te verduurzamen. Bij nieuwbouw hebben gemeenten de verplichting een 

gebouw te realiseren dat Bijna Energieneutraal (BENG) is. Wij streven echter naar energie neutrale 

gebouwen (ENG). Omdat het exploitatievoordeel van een energie neutraal gebouw bij de 

schoolbesturen ligt, wordt aan hen een inspanningsverplichting gevraagd om de extra stap te zetten 

van BENG naar ENG.   

Vervangingsmomenten van apparatuur en installaties zijn natuurlijke momenten om de afweging te 

maken om een duurzamere vervanging te doen.   

  

Een aspect van duurzaamheid is uiteraard ook de aandacht van circulariteit. Bij nieuwbouw is dit een 
belangrijk uitgangspunt.   

   

Onze schoolgebouwen zijn flexibel en meervoudig inzetbaar   
Het onderwijs verandert sneller dan de levensduur van de schoolgebouwen. Gelet hierop is het van 

belang gebouwen te realiseren die mee kunnen bewegen met veranderende behoeften. Er kan dan 

niet alleen rekening worden gehouden met groei en daling van het leerlingenaantal. Maar ook met 

wijzigingen in de manier van lesgeven, medegebruik van andere functies of zelfs een gehele 

transformatie van het gebouw als deze niet meer nodig is voor het onderwijs.   

  

Onze schoolgebouwen zijn fysiek toegankelijk voor iedereen   
Gebouwen moeten door iedereen gebruikt kunnen worden. Om een samenleving zonder drempels 

mogelijk te maken, zijn in de bouwregelgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving) eisen opgenomen 

waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. Als een nieuw schoolgebouw met meerdere bouwlagen 
wordt gerealiseerd, dient er een lift in het gebouw te worden aangebracht. Bij het ontwerpen van het 

schoolterrein is het ook van belang rekening te houden met toegankelijkheid.  

  

Het rijk heeft in samenspraak met speciaal en regulier onderwijs de ambitie uitgesproken om in 2035 

inclusief onderwijs te realiseren. Het onderwijs is dan zo ingericht dat alle jongeren welkom zijn en 

erbij horen op de school die zij kiezen. Toegankelijkheid van schoolgebouwen is dan helemaal van 
belang. Naast de fysieke toegankelijkheid moet dan ook worden gedacht aan brede gangen, 

prikkelarme kleurstellingen en begeleidingsruimte voor specialisten.   
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Onze schoolgebouwen hebben een beweegvriendelijker en groener schoolplein   
Het schoolplein is niet meer een plein bestaande uit tegels en een strookje struiken. Schoolterreinen 

veranderen naar een meer natuurlijke speel- en leeromgeving.   

Als de school is gelegen in een omgeving waarin weinig speelruimte voor de kinderen aanwezig is, 
worden afspraken met het schoolbestuur gemaakt om het terrein na de schooltijden open te stellen. 

Het terrein kan dan worden bestempeld als openbaar terrein. Het is van belang hierover duidelijke 
afspraken met elkaar te maken onder andere over de keuring en vervanging van de speeltoestellen  

Onze basisscholen zijn thuisnabij, tenzij ….   

Een leerling in de gemeente Rhenen moet in de eigen buurt naar school kunnen. Het in de buurt naar 

school gaan, draagt bij aan de cohesie in de buurt. De school kan zo meer en meer een wijkfunctie 

krijgen.    

Tegelijkertijd zien wij ook dat elke ouder keuzevrijheid heeft. Een goede spreiding van het 

onderwijsaanbod in de gemeente is van groot belang.  
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3. Huidige situatie   
  

  
  

3.1 Leerlingenaantallen  
  

Op 1 oktober 2024 bezoeken 1.594 leerlingen de basisscholen in de gemeente Rhenen. Volgens de 

prognose van 2021 neemt dit leerlingenaantal af naar 1.543 in het jaar 2038. In deze prognose is 

geen rekening gehouden met de recente woningbouwplannen. In 2025 wordt een actuele 

leerlingenprognose opgesteld waar wel rekening wordt gehouden met deze gegevens.    
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De school voor voortgezet onderwijs telt op 1 oktober 2024 256 leerlingen. De leerlingenprognose 

geeft een iets lager aantal aan (248). Het schoolbestuur verwacht dat het leerlingenaantal in de jaren 
tot 2034 rond de 250 leerlingen zal fluctueren.   

  

3.2 De scholen  
  

Rhenen   

Daltonschool Rhenen, Bantuinweg 43  

Formeel is deze school een dislocatie van de Daltonschool Elst. De school is gehuisvest in het 

Kindcentrum de Horizon dat in september 2021 is opgeleverd. De school is begin 2022 in het gebouw 

gehuisvest. Naast de school zijn in dit gebouw de kinderopvang, peuteropvang en BSO van Speel-Inn 
gehuisvest en het bestuurskantoor van PPO de Link. Dit betreft geen onderwijsruimte die door de 

gemeente wordt verhuurd.  

De herkomst van de leerlingen komt voor 89% uit de kern Rhenen. Het schoolbestuur verwacht dat 

het leerlingenaantal de komende jaren iets zal groeien. De capaciteit is aanwezig om deze leerlingen 

te kunnen huisvesten.    

  

Eben Haëzerschool, Koerheuvelweg 1  

De Eben-Haëzerschool heeft te maken met een vermindering van het leerlingenaantal. Dit heeft 

voornamelijk te maken met het feit dat in Kesteren een school voor Reformatorisch onderwijs is 

gestart. Leerlingen uit het gebied aan de overkant van de brug die eerder voor de Eben-Haëzerschool 

kozen, gaan nu naar deze nieuwe school. Voor de langere termijn verwacht het schoolbestuur een 

leerlingenaantal van rond de 300.   

Hoewel de Eben-Haëzerschool een streekschool is komt het merendeel van de leerlingen uit de 

kernen Rhenen en Elst (72%). Daarnaast nog 5% uit Amerongen.   

Het oorspronkelijk bouwjaar van het schoolgebouw is 1976. Het gebouw zoals het er nu staat is in 

meerdere fases tot stand gekomen. Er zijn uitbreidingen gerealiseerd in de jaren 1982, 1984, 1991 en 
1999. (Gemiddeld bouwjaar 1988, op basis van aantal lokalen gerealiseerd in de betreffende jaren).  

  

Ericaschool, Ericalaan 30  

Deze school is één van de twee scholen voor protestantschristelijk onderwijs in de kern Rhenen. Voor 

het gebouw van de Ericaschool telt eveneens dat dit in meerdere fases is gerealiseerd. Het 

oorspronkelijk bouwjaar is 1977, daarna zijn er uitbreidingen geweest in de jaren 1999 en 2004. Gelet 

op de in de betreffende jaren gerealiseerde lokalen kan het gemiddeld bouwjaar worden vastgesteld 
op 1984.   

Het totale gebouw heeft een bruto vloeroppervlakte van 1.688 m² en beschikt over 13 lokalen. De 
voor de school benodigde capaciteit bedraagt 1.553 m². De leerlingen van de school komen uit 

Rhenen en Achterberg (99%).  Het schoolbestuur verwacht dat het leerlingenaantal van de school de 

komende jaren zal toenemen. Mede gelet op de komende woningbouw in Achterberg. Het aantal 
leerlingen op dit moment is hoger dan de leerlingenprognose. Een groot deel van de leerlingen uit 

Achterberg die niet kiezen voor de Willem Teellinckschool in Achterberg gaan naar de Ericaschool. De 

Stichting Kinderopvang Rhenen huurt al een aantal jaren ruimte voor BSO.  

Montessorischool, Lijsterberg 113  

De Montessorischool zit al een aantal jaren onder de opheffingsgrens. De school mag van de minister 

in stand worden gehouden omdat dit de enige school is van die richting (algemeen bijzonder) binnen 
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afstand van 5 kilometer en meer dan 50 leerlingen heeft. Dichtstbijzijnde school van gelijke richting in 

Wageningen, 6,7 kilometer. 97% van de leerlingen komt uit Rhenen en Achterberg. Het 
leerlingenaantal van de school neemt weer wat toe. De directie van de school wil graag meer 

ontmoeting in het gebouw organiseren en staat open voor ideeën vanuit de gemeente en de 

omwonenden. Het schoolbestuur werkt sinds kort samen met Dreamzzz Montessori Kinderopvang. 
Deze opvang is in het gebouw van de school ondergebracht.   

Cuneraschool, Stationsweg 6  

De Cuneraschool is de school voor Rooms Katholiek Onderwijs in Rhenen. 95% van de leerlingen komt 

uit Rhenen. De school zit ongunstig voor een goede regulering van de verkeersstromen. In het 

verleden waren er afspraken over het parkeren bij de Gedachteniskerk. Onduidelijk is of deze situatie 

kan worden gecontinueerd. Bij hevige waterval zorgt het wegstromend water tot overlast bij één van 
de omwonenden. Het schoolbestuur doet er alles aan om overlast te voorkomen.  

Het schoolbestuur geeft aan dat men verwacht dat het leerlingenaantal iets zal toenemen, maar dat 

deze groei binnen de bestaande capaciteit van de school kan worden opgevangen.  Men denkt nog 
na over het plaatsen van zonnepanelen op het schoolgebouw.   

De Springplank, Groeneweg 60  

De school is in een recent gerealiseerd schoolgebouw (2014) gehuisvest. Naast de Buitenschoolse 

opvang is in dit gebouw één lokaal verhuurd aan de SKR voor het gebruiken van deze ruimte als 

peuterspeelzaal. Om zekerheid te geven aan SKR zodat men de nodige aanpassingen in het gebouw 
kan doen, is hier sprake van een formele onttrekking van een lokaal aan de onderwijsbestemming 

voor een periode van drie jaar. Na afloop van de periode van drie jaar wordt telkens gekeken of dit 

weer voor drie jaar kan worden verlengd. Normaliter kan een verhuurd lokaal worden opgeëist voor 
het onderwijs als de school ruimte nodig heeft of een school binnen de verwijsafstand van 2 

kilometer.    

De herkomst van de leerlingen is voor 96% de kern Rhenen.  

  

Elst   

Daltonschool Elst, De Spijlen 1  

De scholen in Elst zijn ondergebracht in het multifunctionele gebouw ’t Bestegoed. Eén van de 
scholen is de Daltonschool Elst. De school kent een redelijk stabiel leerlingenaantal. De school kan 

niet geheel worden gehuisvest in het deel wat aan hen in gebruik is gegeven. Dit tekort wordt 

opgelost door het gebruiken van één van de twee aanwezige wissellokalen in het gebouw.  De 
school trekt voornamelijk leerlingen uit de kern Elst (95%). Op termijn verwacht het 

schoolbestuur stabilisering van het leerlingenaantal tot een kleine afname met 4 leerlingen.   

  

School met de Bijbel t Visnet, De Spijlen 5  

De andere school die in ’t Bestegoed is gehuisvest is de school ’t Visnet. Bij de bouw van het MFA 

heeft de school uit eigen middelen een bijdrage ingebracht voor het realiseren van extra ruimte voor 
een peuterspeelzaal (118 m²). Deze ruimte maakt geen onderdeel uit van de hierboven genoemde 

bruto vloeroppervlakte van 1.815 m². In het aan het schoolgebouw in gebruik gegeven ruimte, is de  

Taalklas gehuisvest. Hiervoor heeft de gemeente een overeenkomst met het schoolbestuur 

afgesloten. Het leerlingenaantal van de school is weer groeiende.   

De leerlingen van deze school komen eveneens voor het grootste deel uit Elst (95%).  
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Achterberg   

Willem Teellinckschool, Ruiterpad 83  

Deze reformatorische school vertoont op basis van de prognose een stabiel beeld. De afgelopen jaren 
heeft men echter te maken gehad met een daling van het leerlingenaantal. Op dit moment blijft de 

school gelijk. De komende twee jaren wordt nog een lichte daling verwacht. In 2026 worden 108 

woningen opgeleverd in Achterberg en in 2027 88 woningen. Door deze woningbouw verwacht men 

op termijn weer een hoger leerlingenaantal. De school heeft op dit moment veel ruimte die 

normatief niet nodig zijn voor het onderwijs. In één lokaal is peuteropvang gehuisvest.  

De school heeft de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een duurzamer schoolgebouw. Gelet 

op de hiervoor noodzakelijke investeringen en de terugverdientijd is dit niet gerealiseerd. Er zijn wel 

zonnepanelen op het dak aangebracht.   

  

School voor voortgezet onderwijs  

Het Pantarijn, Nieuwe Veenendaalseweg 137   

Voortgezet onderwijs is al een groot aantal jaren in Rhenen gehuisvest. Pantarijn is in 1995 ontstaan 

uit een fusie van Het Wagenings (dat al eerder was samengegaan met de Alfred Nobel MAVO), 

Scholengemeenschap Rhenen-Betuwe en de School voor Technische en Dienstverlenende Beroepen 

in Wageningen. In 2003 kwam praktijkschool De Bolder erbij, en in 2006 VMBO-school De  

Haverlanden. Het daadwerkelijk aantal leerlingen op 1 oktober 2021 zit boven het geprognosticeerd 

aantal op deze datum.   

Het schoolgebouw dateert uit 4 verschillende jaartallen. In 1949 is de semipermanente 

landbouwhuishoudschool geopend. In 1963 en 1988 zijn er delen aangebouwd en in 2008 is de 

entree van de school aangepast. In 2008 is eveneens een deel van het schoolgebouw aangepast.   

Het schoolbestuur heeft een verzoek ingediend voor renovatie van het gebouw.  

Vanaf 1997 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de huisvesting van de scholen voor 

voortgezet onderwijs. Het schoolgebouw van het Pantarijn is gebouwd in de periode dat er voor 
huisvestingsinvesteringen een directe relatie was tussen het schoolbestuur en het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.   

Bouwjaren van de scholen  

In vergelijking met het landelijk beeld wijkt Rhenen behoorlijk af qua leeftijd van de schoolgebouwen. 
De 10 schoolgebouwen in Rhenen zijn voor het merendeel na de eeuwwisseling opgeleverd. Een 

totaaloverzicht van de bouwjaren vindt u in de bijlage.   

 
    

  

Leeftijd schoolgebouwen 

0-20 20-40 >  40 jaar 
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1. Willem Teellinckschool (Achterberg)  

2. Ericaschool (Rhenen)  

3. Eben Haëzerschool (Rhenen)  

4. Springplank (Rhenen)  

5. Montessorischool (Rhenen)  

6. Daltonschool (Rhenen)  

7. Cuneraschool (Rhenen)  

8. ’t Visnet (Elst)  

9. Daltonschool (Elst)  

  

3.3 Accommodaties voor bewegingsonderwijs   
Voor het bewegingsonderwijs voor de leerlingen van het basisonderwijs vanaf 6 jaar maken de 
scholen gebruik van de volgende gymaccommodaties:  

  

- de nieuw te realiseren sporthal in Rhenen  

- de gymzaal aan de Lijsterbergstraat in Rhenen  

- de sportzaal in het Bestegoed, Tabaksweg te Elst  

- de gymzaal aan de Achterbergsestraatweg in Achterberg  

De leerlingen van het Pantarijn maken voor het bewegingsonderwijs ook gebruik van de sporthal in 
Rhenen.   

  

Voor het bewegingsonderwijs van leerlingen in de leeftijd van 4 en 5 jaar kan gebruik gemaakt 

worden van de speellokalen in de schoolgebouwen.    
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4. Kaders   
  

4.1 Wettelijke kaders  
  

Verantwoordelijkheidsverdeling  

De gemeente heeft een zorgplicht voor onderwijshuisvesting.  Deze zorgplicht vindt haar wettelijke 
basis in de Onderwijswetten (Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs).   

  

Op 7 mei 2014 is het wetsvoorstel aangenomen waarbij de verantwoordelijkheid voor het onderhoud 
van en aanpassingen aan de scholen is gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2015 is de 

verantwoordelijkheid van de gemeente voor de onderwijshuisvesting beperkt tot:   

 

De verantwoordelijkheid voor de schoolgebouwen voor de schoolbesturen zijn in het onderstaande 

schema weergegeven. Hiervoor ontvangen zij rechtstreeks middelen van het ministerie OCW.   

 

  

  

De uitvoering van de zorgplicht wordt geregeld via een door de gemeenten op te stellen verordening. 

De VNG stelt een Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs op, die door de gemeente 

kan worden ingekleurd op basis van gemeentelijke uitgangspunten. De verordening bevat de basis 

voor het onderwijshuisvestingsbeleid en regelt de uitgangspunten voor onder andere de 

voorzieningen die schoolbesturen jaarlijks kunnen aanvragen bij de gemeente, criteria voor het 

toetsen van deze aanvragen en procedurele afspraken.     

De gemeentelijke verordening is het laatst vastgesteld in 2014. Als gevolg van een verwachte 

wetswijziging per augustus 2025 wordt de modelverordening van de VNG aangepast. Wij verwachten 
in 2025 de huidige verordening te actualiseren en vast te laten stellen door de gemeenteraad.   

 

 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

nieuwbouw,   uitbreiding   en   tijdelijke huisvesting   

eerste inrichting en   onderwijsleerpakket   

constructiefouten   

verzekering   en   OZB   

exploitatie   en   het   onderhoud   van gymzalen   

      Herstel en  vervanging bij vandalisme en bijzondere   
      omstandigheden   

Onderhoud en aanpassingen   

Schoonmaak   

Vervanging leer -   en  hulpmiddelen   

Ene r gieverb r ui k   

Heffingen   
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Wetswijziging ‘Doelmatige aanpak onderwijshuisvesting’  

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen is al geruime tijd aan de slag met een 
wetswijziging ‘doelmatige aanpak onderwijshuisvesting’.   

Enkele belangrijke elementen uit het wetsvoorstel zijn:  

- De in de verordening beschreven jaarcyclus voor aanvragen voor de onderwijshuisvesting 
wordt vervangen door een langere periode, waarin de gemeente na overleg met de 

schoolbesturen het huisvestingsbeleid en het investeringsprogramma voor een periode van 4 
jaar vastlegt in een integraal huisvestingsplan (IHP-onderwijs), met een doorkijk tot het 16e 

jaar.  

- De mogelijkheid om renovatie als een volwaardig alternatief voor vervangende nieuwbouw in 

te kunnen zetten. Renovatie zou daarom moeten worden opgenomen als een voorziening in 
de wet. Renovatie dient daarbij te leiden tot een startsituatie/startconditie die in functioneel 

en kwalitatief opzicht gelijkwaardig is aan nieuwbouw en gericht is op een 

levensduurverlenging van het gebouw. De gemeenten kunnen vaststellen welke termijn van 
levensduurverlenging zij gaan hanteren; ten minste 25 jaar/ 30 jaar of 40 jaar. In de nieuwe 

modelverordening wordt, vanuit duurzaamheid en circulariteit bekeken, opgenomen dat bij 

de uitwerking van een toegekende vervanging, eerst gekeken moet worden of renovatie 

mogelijk is. Zo niet, dan komt vervangende nieuwbouw in beeld.   

Voor de voorzieningen die zijn opgenomen in het IHP wordt deze afweging ook toegepast. 
Tenzij er in het verleden specifieke afspraken zijn gemaakt dat er direct sprake is van 

vervangende nieuwbouw.  

- Het investeringsverbod voor het PO en SO wordt zodanig aangepast dat het overeenkomt 

met de huidige bepalingen zoals die gelden voor het VO. PO en SO krijgen dan de 

mogelijkheid te investeren in de huisvesting. De huidige financieringsstromen blijven 

gehandhaafd, maar de versoepeling van het investeringsverbod kan leiden tot een 
gezamenlijke financiering die de kwaliteit van onderwijshuisvesting kan vergroten of 

versnellen.  

  

IHP-onderwijs verplicht per 1 januari 2026.  

Naar verwachting ligt de ingangsdatum van deze wetwijzigingen op 1 januari 2026. De start van het 

project bepaalt onder welke voorwaarden van de wet het project valt. Met de opstelling van dit 

IHPonderwijs worden bovenstaande elementen waar mogelijk meegenomen en lopen we binnen de 

kaders van de geldende wetgeving op het genoemde wetsvoorstel vooruit.   

Met het inwerkingtreden van het wetsvoorstel worden gemeenten verplicht een IHP vast te stellen. 

Naar alle waarschijnlijkheid worden dan ook een aantal onderdelen benoemd die verplicht in een IHP 

moeten worden opgenomen. Achterliggende reden hiervan is dat het ministerie van OCW meer 

inzicht wil krijgen in de kwaliteit van de schoolgebouwen. Het zal niet zo zijn dat direct alle 

gemeenten een IHP moeten gaan vaststellen. Voor gemeenten die al een IHP hebben vastgesteld zal 

er een overgangsperiode komen om te voldoen aan het opnemen van de verplichte onderdelen die in 

de wettelijke verplichte IHP moeten worden opgenomen.   

  

Besluit Bouwwerken leefomgeving  

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna ook: Bbl) is gebaseerd op de Omgevingswet en is de 

opvolger van het Bouwbesluit 2012. In dit besluit zijn de eisen vastgesteld waaraan nieuw te bouwen 
schoolgebouwen dienen te voldoen. De gemeente heeft hierdoor onder andere de verplichting tot 

het realiseren van Bijna Energieneutrale gebouwen (BENG).  
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Stichting nieuwe scholen  

Met het aannemen van de nieuwe wet ‘Meer Ruimte Voor Nieuwe Scholen’ zijn er vanaf 1 juni 2021 

meer mogelijkheden ontstaan voor het stichten van een nieuwe school. Een nieuwe school hoeft niet 

meer te horen bij een erkende richting zoals bijvoorbeeld protestantschristelijk of algemeen bijzonder 
onderwijs. Initiatiefnemers moeten dan eerst in overleg treden met schoolbesturen, 

samenwerkingsverbanden en gemeente. Een aanvraag voor een nieuwe school moet in ieder geval 

informatie geven over ouderverklaringen dat men de nieuwe school wil bezoeken en informatie over 
de te verwachten kwaliteit van de school.   

De onderwijsinspectie toetst de aanvraag op eisen die inzicht geven in de te verwachten kwaliteit van 

de school. Op basis van deze wettelijke regeling geldt voor de gemeente Rhenen dat een nieuwe 

school op 1 januari van het elfde jaar na de indiening van de aanvraag zal worden bezocht door ten 

minste 200 leerlingen.   

  

Opheffing scholen   

De instandhoudingsnorm voor de rijks bekostiging van basisscholen ligt voor de gemeente Rhenen op  

98 leerlingen. Het is mogelijk scholen met een kleinere omvang in stand te houden als een 

schoolbestuur het gewogen gemiddelde van de onder hun bestuur staande scholen gebruikt en het 

gemiddelde leerlingenaantal van deze scholen zich boven de instandhoudingsnorm bevindt. 

Opheffing van een school blijft achterwege als:  

• de school de enige school van de richting is binnen 5 kilometer hemelsbreed gemeten en 

tenminste 50 leerlingen heeft;  

• de school de enige openbare basisschool is binnen 10 kilometer over de weg gemeten en 

tenminste 23 leerlingen heeft.  

Zorgplicht voor openbaar onderwijs  

Volgens artikel 23, lid 4 van de Grondwet dient elke gemeente te zorgen voor genoeg openbare 
scholen binnen haar grenzen. Het openbaar basisonderwijs is in onze gemeente verzelfstandigd en 

ondergebracht bij de Stichting PPO De Link. Het openbaar voortgezet onderwijs wordt verzorgd door 

Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs van Wageningen en omstreken. Ondanks het feit dat 
het gemeentebestuur het onderwijs heeft verzelfstandigd, blijft haar zorgplicht voor openbaar 

onderwijs van kracht en moet zij invulling geven aan haar garantiefunctie. Een stichting openbaar 

onderwijs kan een openbare school namelijk niet vrijwillig opheffen zonder dat de gemeente eerst 

de mogelijkheid is geboden zelf de school over te nemen en in stand te houden. Hiermee kan de 

gemeente, wanneer zij daartoe vanuit haar taak om zorg te dragen voor voldoende en kwalitatief 
goed openbaar onderwijs aanleiding ziet, invulling geven aan haar grondwettelijke zorgplicht en zelfs 

daartoe weer als schoolbestuur fungeren.  

  

Ontwikkelingen Kinderopvang en onderwijs; IKC-vorming  

Het onderwijs aan 2,5 jarigen tot en met 12-jarigen wordt steeds meer als één geheel gezien. 

Leegstaande lokalen in basisscholen zijn in gebruik bij kinderopvanginstellingen en bij het realiseren 

van nieuwe voorzieningen is steeds meer aandacht voor het al dan niet huisvesten van kinderopvang 

en peuteropvang in hetzelfde gebouw. In de gemeentelijke notitie over IKC is aangegeven dat de 
gemeente de IKC-gedachte ondersteunt. Bij aanpassingen en/of nieuwbouw van een schoolgebouw 

worden de opties van gebouwelijke samenwerking onderzocht  

De basis voor een IKC is niet het gebouw, maar de inhoudelijke samenwerking van scholen, 

kinderdagverblijven en peuteropvang. Gezamenlijke huisvesting kan maar is niet een voorwaarde.  De 

gemeente heeft geen zorg voor de huisvesting van kinderopvang/peuterspeelzaalwerk. Veelal is er 

wel sprake van subsidiering voor het peuterspeelzaalwerk.  
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Duurzaamheid/Binnenklimaat  

Eind juni 2019 presenteerde het kabinet de landelijke richtlijnen voor het klimaatakkoord. De CO2 

uitstoot moet in 2030 zijn gedaald met 49%. De VO-raad en PO-raad hebben deze plannen verwerkt 

in een sectorale routekaart. De verantwoordelijkheid voor de verduurzaming ligt bij de eigenaar van 
het gebouw, veelal is dit het schoolbestuur. Bij nieuwbouw van scholen moet worden voldaan aan de 

eisen van het Bouwbesluit.   

  

Inclusief onderwijs  

Inclusief onderwijs betekent dat leerlingen met een beperking worden ondersteund en toegerust om 
naar school te kunnen, liefst thuisnabij en samen met leerlingen zonder beperking. Zo wordt de 

school een oefenplaats waar alle kinderen en jongeren samen leren en leven.   

‘Daarbij is het uitgangspunt dat dit zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs gebeurt, eventueel met 

extra ondersteuning die daarbij nodig is. Sommige jongeren hebben echter zo’n specifieke behoefte 

op het gebied van onderwijs of zorg dat zij een vorm van speciaal onderwijs nodig hebben. Om te 

zorgen dat er voor elke kind een plek is, is passend onderwijs ingevoerd.’  

Het kabinet wil passend onderwijs verbeteren en komen tot meer inclusief onderwijs. Hiervoor is een 

Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035 vastgesteld. In het beleidskader ‘Met elkaar voor 

alle kinderen en jongeren’ is de definitie inclusief onderwijs vastgesteld.   

Inclusief onderwijs is onderwijs waarbij alle kinderen en jongeren dichtbij huis, volwaardig en 

gelijkwaardig toegang hebben tot een inclusieve leeromgeving waarin zij zich samen 

ontwikkelen en samen leren en participeren.   

Vooralsnog is hierbij nog geen uitspraak gedaan of dit dan ook leidt tot extra m² in de huisvesting. De 

gemeente Rhenen blijft de normen in de modelverordening van de VNG volgen. Zodra deze worden 

aangepast zal dit leiden tot een aanpassing van de gemeentelijke verordening.   

  

Een nieuwe ontwikkeling is het realiseren van Integrale Kind en Expertise Centra (IKEC) waar ruimten 
is voor een aanbod voor basisonderwijs en Speciaal (basis) onderwijs onder één dak.   

Bewegingsonderwijs  

Onderdeel van de zorgplicht is eveneens de plicht om te voorzien in voldoende ruimte voor 

bewegingsonderwijs. Dit betreft dan het bewegingsonderwijs voor de 6- tot en met 12-jarigen. De 

kleutergroepen van 4- en 5-jarigen beschikken veelal over een speellokaal dat onderdeel is van het 

schoolgebouw.   

De groepen 6- tot en met 12-jarigen hebben recht op een wettelijk vastgesteld aantal uren gym per 

week; te weten 1,5 klokuur per week.   

In 2020 is er in de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen waardoor de scholen met ingang van 
het schooljaar 2023/2024 verplicht worden dit aantal lesuren van in totaal 90 minuten (2 lesuren van 

45 minuten) te verzorgen.   

Uit een recent ICS-rapport over de sportaccommodaties in Rhenen blijkt dat er voor het 
bewegingsonderwijs in Achterberg en Elst voldoende ruimte is in de aanwezige zalen. De beschikbare 

uren in de zalen in Rhenen zijn voldoende, maar vragen wel om een goede inroostering.   

  

4.2 Gemeentelijke kaders  
Jeugdzaken  

In het kader van het wijkgericht werken, kan een schoolgebouw een functie hebben voor de buurt. 

Hierbij kan gedacht worden aan ontmoetingsmomenten voor de ouderen in de wijk. Maar ook aan 
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dagdelen waarbij instellingen op het gebied van jeugdzorg in een ruimte van de school zit. De 

instellingen zijn dan makkelijker bereikbaar en er kan een goede afstemming van de school 
plaatsvinden. Scholen zijn vaak de plek waar preventief de eerste signalen kunnen worden 

opgevangen.    

Uiteraard moet dit goed worden afgestemd met de aanwezige accommodaties. Er moet sprake zijn 
van een aanvulling van het aanbod.   

Gezondheid gezond binnenklimaat  

Gemeente Rhenen heeft een ‘Plan van aanpak Gezond en Actief Leven in Rhenen 2024 –  

2026‘(GALA) vastgesteld. Dit plan van aanpak schetst een route naar het bereiken dan doelen op het 

terrein van sport, bewegen, cultuur, gezondheid en de sociale basis in onze gemeente. De 

schoolbesturen zijn hierin een belangrijke partner.   

  

4.3 Gemeentelijke beleidsrijke toevoegingen  
Kinderopvang BSO en IKC-vorming  

Bij nieuwbouw of uitbreiding van een schoolgebouw wordt met het betreffende schoolbestuur 

bekeken of er naast de onderwijsruimte nog extra vierkante meters moeten worden gerealiseerd 
voor de voor- en vroegschoolse opvang. Is dit het geval dan is er sprake van een voorfinanciering van 

de investering door de gemeente. De jaarlasten van dit deel van de investering worden 
terugontvangen door met de instelling die van deze ruimte gebruik gaat maken een marktconforme 

en tenminste kostendekkende huurovereenkomst af te sluiten.   

Als er in de bestaande schoolgebouwen leegstand is, kan het schoolbestuur aan de gemeente 

goedkeuring te verlenen aan het verhuren van deze ruimte aan een kinderopvanginstelling. Indien 

mogelijk zal de gemeente hiermee instemmen, met de voorwaarde dat als de ruimte weer nodig is 

voor de school zelf, dan wel een school binnen de verwijsafstand van 2 kilometer, de ruimte binnen 

een termijn van 2 tot 3 maanden weer beschikbaar moet zijn voor het onderwijs. Het is ook mogelijk 

om lokalen voor een bepaalde periode (maximaal 3 jaar) te onttrekken aan de  

onderwijsbestemming. Dit kan als duidelijk is dat er de komende periode geen sprake is van toename 

van leerlingen van de betreffende school of scholen binnen de verwijsafstand van 2 kilometer. Deze 

onttrekking geeft de kinderopvang instelling meer zekerheid over het gebruik van de ruimte.  

Gezond binnenklimaat  

Een goed binnenklimaat in de schoolgebouwen is van belang voor de arbeidsomstandigheden van de 

leerkrachten en de concentratie van de leerlingen. Bij nieuwe schoolgebouwen wordt hiervoor 
uitgegaan van het huidige bouwbesluit en de eisen frisse scholen. Hierbij gaan wij ervanuit dat het 

schoolgebouw voor het binnenklimaat tenminste dient te voldoen aan de eisen frisse scholen, klasse 

B. Om aan de klasse B-eis te voldoen is normaliter een ventilatiecapaciteit vereist van minimaal 8,5 

dm³/s per persoon (950 ppm). (Klasse C = acceptabel, klasse B = goed, klasse A = zeer goed) Voor de 

bestaande schoolgebouwen geldt dat het Bouwbesluit van toepassing is op het moment dat de 
school is gerealiseerd. De verantwoordelijkheid om te voldoen aan een goed binnenklimaat ligt bij de 

eigenaar van de gebouwen. Met uitzondering van het MFC Bestegoed in Elst en het Kindcentrum De 

Horizon in Rhenen zijn de schoolgebouwen eigendom van de schoolbesturen. Op basis hiervan 
hebben de betreffende schoolbesturen een rol in het hebben van een goed binnenklimaat op basis 

van de Arbo bepalingen.   

  

Schoolpleinen / speelpleinen  

Bij een nieuw schoolgebouw is het speelterrein onderdeel van het investeringskrediet van de school. 
Als het een geheel nieuwe school is, vergoedt de gemeente in het kader van de eerste inrichting van 

een school ook een zandbak en een speeltoestel op het terrein. Als er sprake is van een nieuw 



16  

  

gebouw voor een bestaande school, zijn de kosten van het verplaatsen of nieuw aanschaffen van 

speeltoestellen voor het schoolbestuur. Zij krijgen hiervoor middelen van het rijk om de toestellen te 
vervangen.   

Steeds meer zien wij dat schoolterreinen niet meer alleen bestaan uit tegels en een strookje struiken. 

Schoolterreinen veranderen naar een meer natuurlijke speel- en leeromgeving. Als de school is 
gelegen in een omgeving waarin weinig speelruimte voor de kinderen aanwezig is, worden afspraken 

met het schoolbestuur gemaakt om het terrein na de schooltijden open te stellen. Het terrein kan 
dan worden bestempeld als openbaar terrein. Het is van belang hierover duidelijke afspraken met 

elkaar te maken onder andere over de keuring en vervanging van de speeltoestellen.   

  

Verkeer  

Gelet op het feit dat een (groot) deel van de ouders hun leerling met de auto naar school brengen 

zien wij dat er problemen ontstaan tijdens de haal- en brengmomenten van de leerlingen. Bij nieuwe 

scholen is hiervoor aandacht omdat er een bepaald aantal parkeerplekken dienen te zijn. Maar ook 

daar is te zien dat een en ander niet soepel verloopt. Bij schoolgebouwen moet goed gekeken naar de 
doorstroming van de verkeersstromen. Als de mogelijkheid er is wordt dit zo goed mogelijk opgepakt. 

Maar los van dit alles is een goede doorstroming afhankelijk van het gedrag van de ouders. Scholen 

besteden hier zoveel mogelijk aandacht aan.   

  

Voor de verkeersveiligheid rondom het schoolgebouw is in een groot aantal gevallen al sprake van 

verkeer remmende maatregelen in het kader van de schoolzones.  In het coalitieakkoord 2022 – 2026 
is aangegeven dat de gemeente en de schoolbesturen met elkaar in gesprek blijven en dat er waar 

nodig schoolzones worden aangelegd.   

  



17  

  

5. Basisafspraken tussen gemeente en schoolbesturen  
  

In de gemeentelijke verordening voorzieningen huisvesting onderwijs zijn procedures, 

noodzakelijkheidscriteria, beoordelingscriteria en financiële uitgangspunten vastgelegd. Los van deze 
formele uitgangspunten is het goed om met elkaar basisafspraken over de onderwijshuisvesting.   

Kwalitatief goede huisvesting  

Partijen streven naar een vergelijkbaar kwaliteitsniveau voor alle gebouwen.  

- bouwkundige kwaliteit: minimaal volgens geldend bouwbesluit bouw schoolgebouw.  

- onderwijskundige functionaliteit: voldoende flexibiliteit bij wijziging onderwijskundig concept.  

- binnenmilieu: minimaal bouwbesluit, streven naar frisse scholen klasse B  
De schoolbesturen gaan over de indeling van het gebouw. Bij ver- of nieuwbouw kan de gemeente 
wel voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld het behouden van voldoende flexibiliteit in het gebouw om 

toekomstige gebruikswijzigingen op te kunnen vangen zonder drastische verbouwingskosten.  
Huisvesting in noodlokalen wordt vermeden. Capaciteitstekorten worden alleen bij tijdelijkheid en 

geen mogelijkheid van medegebruik opgevangen door plaatsing van semipermanente gebouwen.   

  
Voldoende huisvesting  

Scholen worden gehuisvest in gebouwen die passen bij de omvang van hun ruimtebehoefte op basis 

van de ruimtenormering zoals vastgelegd in de verordening. Uitbreiding van de bestaande capaciteit 
zal alleen plaatsvinden als er sprake is van een aantoonbaar en structureel capaciteitstekort. Vooraf 

dient te worden getoetst of het capaciteitsprobleem kan worden opgelost door medegebruik.   
Leegstand in onderwijshuisvesting wordt door alle partijen actief tegengegaan.   
  

Schoolbesturen onderhouden hun gebouw goed en passen het gebouw aan als de onderwijskundige 

visie dit noodzakelijk maakt. Er komt een kantelpunt waarop onderhoud en aanpassingen niet meer 
voldoende zijn en gemeente en schoolbestuur met elkaar in gesprek moeten gaan. De vraag is dan 

wat noodzakelijk is om goed onderwijs te kunnen blijven geven.  

  

In de modelverordening die nu wordt opgesteld door de VNG is aandacht voor de afwegingen die 

kunnen plaatsvinden.  

a. Gelet op de circulariteit en duurzaamheid wordt hierin aangegeven dat in eerste instantie 
moet worden onderzocht in of het schoolgebouw via renovatie zo kan worden aangepast dat 

deze tenminste weer 40 jaar mee kan.  

b. Als de kosten van renovatie meer dan een bepaald percentage (60%; 70%; 80%) van 

nieuwbouw bedragen, ligt een keuze voor nieuwbouw meer voor de hand. Het te hanteren 
percentage wordt vastgelegd in de te actualiseren Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs gemeente Rhenen.     

c. Bij nieuwbouw en renovatie gaan de gemeente en de schoolbesturen met elkaar in overleg 
over een door het schoolbestuur in te brengen investeringsbedrag in de totale 

investeringskosten. In eerste instantie wordt hierbij van de schoolbesturen een 

inspanningsverplichting gevraagd om te komen tot energie neutrale schoolgebouwen.  Maar 

hierbij kan ook worden gedacht aan investeringen die in de toekomst minder onderhoud 

met zich meebrengen. Dit is uiteraard gebonden aan de ruimte die een schoolbestuur heeft 

vanuit de wet- en regelgeving.   
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Gebruik, beheer en onderhoud   

a. In principe worden de schoolgebouwen en het onderliggende terrein in juridisch eigendom 

overgedragen aan het betreffende schoolbestuur. Op grond van de onderwijswetten wordt 
het gebouw en terrein na beëindiging van het onderwijsgebruik om niet overgedragen aan de 

gemeente.  

b. Als er meer voorzieningen in het gebouw zijn gevestigd, zoals bijvoorbeeld bij een IKC of 
multifunctioneel gebouw wordt gekeken welke eigendomsconstructie het meest praktisch is. 

Met de gebruikers worden dan in ieder geval beheers- en exploitatieafspraken vastgelegd.  

c. Als de onderwijscapaciteit niet in eigendom wordt overgedragen, wordt deze via een 

gebruiksovereenkomst in gebruik gegeven aan het schoolbestuur. Hierbij wordt aangesloten  

bij de situatie als ware het schoolbestuur juridisch eigenaar en gelden de in de 

onderwijswetten vastgelegde onderhouds- en beheerplichten van het schoolbestuur.  

d. Onderwijscapaciteit die niet nodig is voor het onderwijs wordt uit de onderwijscapaciteit 

gehaald en her bestemd of afgestoten.      

Vraag en aanbod  

a. Het streven is een breed aanbod van verschillende onderwijsvormen/denominaties in de 

gemeente, bij voorkeur in iedere kern en bieden daar passende onderwijshuisvesting voor 
aan. We houden hierbij rekening met openbaar onderwijs in verband met wettelijke 

bepaling. Hiermee zorgen we ervoor dat dat ouders de keuzevrijheid hebben om de juiste 

school voor hun kind te kiezen.   

b. Specifieke denominaties (levensbeschouwelijke visie), onderwijsvormen of speciaal 

(basis)onderwijs kunnen vragen om een analyse of scenario op regionaal niveau omdat deze 

een groter voedingsgebied hebben dan de gemeente Rhenen.  

c. Scholen zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Dit geldt voor alle kernen. Er is daarom aandacht 

voor bijvoorbeeld de afstand (in kilometer(s)) van woning tot school of de bereikbaarheid van 

de school.  

IKC Beleid   
De gemeente stimuleert de samenwerking tussen basisscholen en kindvoorzieningen. Daar waar 

nieuwbouw of uitbreiding aan de orde is moet uitdrukkelijk worden gekeken naar opties voor 

meenemen van de wensen vanuit kindvoorzieningen.   

a. Indien bij nieuwbouw of uitbreiding extra ruimte wordt gerealiseerd voor kinderopvang 
wordt deze ruimte als ‘niet onderwijsruimte’ bestemd en wordt de investering terugverdiend 

door huurinkomsten voor deze ruimte   

b. Bij leegstand in een schoolgebouw kan deze ruimte – met toestemming van het college – 

worden verhuurd voor kinderopvang. Hierbij blijft gelden dat gebruik van onderwijs altijd 

voorgaat. Als de ruimte weer nodig is voor de school of een school binnen de verwijsafstand 

van 2 kilometer dient deze weer beschikbaar te komen voor het onderwijs.  

c. In voorkomende gevallen kan een schoolbestuur aan het college verzoeken de ruimte voor 

een periode van drie jaar te onttrekken aan de onderwijsbestemming. De  

kinderopvanginstelling heeft dan meer zekerheid over de tijdsduur van het gebruik van deze 

ruimte. Het college maakt hierbij de afweging of gelet op de prognoses te verwachten is dat 

de komende drie jaar deze ruimte niet nodig is voor het onderwijs.   

d. Dubbelgebruik c.q. multifunctionaliteit van ruimte wordt zoveel mogelijk gestimuleerd.  
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e. Schoolbesturen besluiten zelfstandig over dubbelgebruik van ruimte voor bijvoorbeeld 

buitenschoolse opvang.   

Schoolpleinen  
Volgens de wetgeving behoren de schoolpleinen tot de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. 
Omdat de scholen meestal midden in de wijk staan is gebruik van de schoolpleinen na schooltijd 

wenselijk.   

a. Schoolpleinen voldoen aan de eisen van de wetgeving zoals omvang en veiligheid van de 

speeltoestellen.   

b. Bij ver- of nieuwbouw wordt voldoende buitenruimte gerealiseerd en wordt ingezet op 

voldoende vergroening en biodiversiteit.  

c. Bij voorkeur wordt een schoolplein standaard ingericht al openbaar schoolterrein. Dit 

gebeurt uiteraard in overleg met het schoolbestuur. De gemeente en het schoolbestuur 
leggen een en ander vast in een overeenkomst.   

Netcongestie  
De nieuwbouw en renovatie is op de bestaande locatie van de huidige schoolgebouwen gepland. Of 
er problemen ontstaan met de aansluiting op het energienet als er nieuwe gebouwen worden  

gerealiseerd is onzeker. Dit is een onderdeel dat moet worden onderzocht door de bouwheer in de 

verdere uitwerking van de plannen.      
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6. Systematiek prioritering   
  

De verordening is de grondslag op basis waarvan toekenning van voorzieningen plaatsvindt. Hierin 

staan de beoordelingscriteria waarop wordt aanvragen voor een huisvestingsprogramma en de 
planning in het voorliggende IHP plaatsvindt.   

  

Bij het bepalen van de prioriteiten worden hierbij de volgende twee aspecten in overweging 

genomen:   

1. Wettelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende capaciteit.  

In de verordening is opgenomen dat de gemeente verplicht is extra capaciteit aan te bieden als er een 

ruimtetekort ontstaat van:  

- Meer dan 55 m² voor het basisonderwijs voor een periode van tenminste 15 jaar 

(permanente huisvesting).  

- Meer dan 40 m² voor het basisonderwijs voor een periode van tenminste 4 jaar (tijdelijke 

huisvesting).  

- Meer dan 10 % van de capaciteit en ten minste 100 m² voor scholen voor voortgezet 

onderwijs.   

In eerste instantie wordt hierbij ook gekeken of de capaciteitsvraag kan worden opgelost via 

medegebruik van leegstand binnen de verwijsafstand van 2 kilometer.   Capaciteitsbehoeften 

van minder dan 4 jaar dienen zelf te worden opgelost.   

  

2. De leeftijd en de kwaliteit van de schoolgebouwen.  

In de afgelopen 10 jaar zijn nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd voor een drietal scholen (De 

Springplank, de Cuneraschool en de Daltonschool Rhenen). Als beoordelingscriteria is hierbij vooral 
naar de leeftijd van het schoolgebouw gekeken.   

  

6.1 Analyse en scenario’s Prioritering  
  

Kern Rhenen   

Capaciteit  

In zijn algemeenheid kan de conclusie worden getrokken dat op basis van de leerlingenprognose en 

de teldatum 1 oktober 2024 de aanwezige capaciteit van de schoolgebouwen voldoende is om de 

leerlingen te kunnen huisvesten. Wel is duidelijk dat de voorgenomen woningbouwplannen invloed 

zullen hebben op de ruimtebehoefte van de scholen.   

Naast de bekende woningbouwplannen in Achterberg is nog niet geheel duidelijk waar de 

woningbouw wordt gerealiseerd.   

Naar verwachting zal de woningbouw in Achterberg wel consequenties hebben voor de 

ruimtebehoefte van de Ericaschool.   

  

De Montessorischool in Rhenen kan als zelfstandige school in stand worden gehouden door het feit 

dat dit de enige bijzonder neutrale school is binnen een afstand van 5 kilometer. Zolang de school 
boven de 50 leerlingen blijft kan deze situatie worden gecontinueerd. De keuze hiervoor ligt uiteraard 

bij het schoolbestuur.   
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Leeftijd en kwaliteit  

Met uitzondering van de schoolgebouwen van de Eben-Haëzerschool, de Ericaschool en het Pantarijn 

zijn de schoolgebouwen in de kern Rhenen allen jonger dan 22 jaar.  

Gelet op de eerdere besluitvorming bij de nieuwbouw van de Springplank, Cuneraschool en de 

Daltonschool Rhenen komen de schoolgebouwen van de Ericaschool en de Eben-Haëzerschool voor 
vervangende nieuwbouw of renovatie in aanmerking. Dit geldt ook voor het schoolgebouw van het 

Pantarijn. Het schoolbestuur van het Pantarijn heeft hierbij een voorkeur voor renovatie van het 

gebouw.   

Gelet op het feit dat er tijdens de verbouwing tijdelijke huisvesting noodzakelijk is, wordt geadviseerd 

de scholen direct volgtijdelijk achter elkaar voor bekostiging in aanmerking te laten komen. De 

tijdelijke huisvesting kan dan voor alle scholen worden gebruikt en er is maar één keer sprake van 

plaatsingskosten. Daarnaast is het op grond van de financiële positie van de gemeente ook 

noodzakelijk een fasering van de investeringen aan te houden. Alle investeringen kunnen niet 
tegelijkertijd worden bekostigd.  

Gelet op de leeftijd van de schoolgebouwen is de fasering als volgt:  

1. Vervanging of renovatie van de Ericaschool.  

2. Vervanging of renovatie van de Eben-Haëzerschool.  

3. Renovatie van het Pantarijn.  

  

Bij de beoordeling van de volgorde in de fasering is er rekening mee gehouden dat in 2008 

aanpassingen zijn uitgevoerd aan het gebouw van het Pantarijn.   

  

In de laatste jaren van de looptijd van dit IHP komt de nieuwbouw in zicht van het schoolgebouw van 

de Montessorischool.   

  

Kern Elst   

Capaciteit  

De twee scholen in deze kern zijn gehuisvest in het MFA Bestegoed.   

De school met de Bijbel ’t Visnet zit ruim in de aanwezige capaciteit. In de ruimte van deze school is 
de taalklas ondergebracht. In de taalklas krijgen leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn een 

aantal dagdelen specifiek onderwijs in de Nederlandse taal aanspreekbaar te zijn. De overige 
dagdelen ontvangen deze leerlingen onderwijs op de scholen in de gemeente Rhenen waar zij zijn 

ingeschreven.   

  

De Daltonschool in Elst heeft een gering capaciteitstekort. In het MFA Bestegoed zijn twee 

wissellokalen gerealiseerd. Eén van deze lokalen wordt gebruikt door de Daltonschool waardoor er 

voor de school voldoende huisvesting aanwezig is.  

  

Leeftijd en kwaliteit  

Het MFA Bestegoed is in 2011 opgeleverd. De kwaliteit van het gebouw is goed en het reguliere 

onderhoud volstaat om het gebouw in een goede staat te houden.   

Kern Achterberg  Capaciteit  

De Willem Teellinckschool is de enige school in deze kern. De school heeft voldoende capaciteit.  De 
woningbouw in Achterberg zal er naar verwachting toe leiden dat de ruimtebehoefte van de school 

zal toenemen. De capaciteit van het schoolgebouw is voldoende om de groei van het 

leerlingenaantal op te kunnen vangen.   
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Leeftijd en kwaliteit  

Het schoolgebouw is in 2004 opgeleverd. De kwaliteit van het gebouw is goed en het reguliere 

onderhoud volstaat om het gebouw in een goede staat te houden. Aan het einde van de looptijd van 

dit IHP komt de vervangende nieuwbouw voor de Willem Teellinckschool in zicht.   

  

Visie Rhenen  

Invloed op benodigde capaciteit  

In de visie op Rhenen is voorzien dat er in 2035 1.000 woningen extra zijn gerealiseerd. Deze plannen 

zijn echter nog niet zo concreet dat al bekend is waar deze woningen komen. Naar verwachting zijn 

eind 2025 de eerste stappen gezet rondom de gebiedsontwikkeling Binnenveld/ De Nieuwe Meent en 

is de randzonevisie afgerond. In beide trajecten wordt de woningbouwopgave meegenomen. 

Hierdoor is het nu niet mogelijk om de effecten van de woningbouw door te rekenen naar de 

leerlingenaantallen van de afzonderlijke scholen.   

Een ruwe schatting is dat 1.000 extra woningen zal resulteren in 200 tot 250 meer leerlingen. Dit is 

uiteraard ook afhankelijk van het soort woningen dat wordt gerealiseerd. Starterswoningen en extra 

woningen voor de oudere inwoners zal niet direct leiden tot een toename van het leerlingenaantal. 

Om een goede doorrekening te kunnen maken is het van belang te weten waar de woningen 

worden gerealiseerd en voor welke doelgroep. 200 tot 250 leerlingen zijn globaal 10 groepen 

leerlingen.  Het is op dit moment nog niet bekend waar, wanneer, hoeveel en welke woningen er 

worden gerealiseerd.    

Als de woningbouw wordt verspreid is een eerste conclusie dat een leerling toename in Achterberg en 

Elst kan worden opgelost binnen de aanwezige onderwijscapaciteit.   

In Rhenen is (beperkter) ruimte in een drietal scholen. Formeel mag je volgens de Verordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Rhenen scholen die te weinig capaciteit hebben 

verwijzen naar beschikbare capaciteit binnen een afstand van 2 kilometer.   

Om in het meerjarenperspectief in te spelen op de mogelijke groei in Rhenen kan:  

• de te realiseren oppervlakte voor de nieuwbouw van de Ericaschool worden aangepast naar 

een bruto vloeroppervlakte die geschikt is om 325 leerlingen te huisvesten;  

• rekening worden gehouden met de uitbreiding van extra lokalen bij scholen zonder al direct 

aan te geven waar deze lokalen dan worden gerealiseerd. Ervan uitgaande dat een deel van 

de te verwachte toename van de ruimtebehoefte kan worden gehuisvest in de bestaande 

onderwijscapaciteit in Achterberg, Elst en Rhenen wordt voorgesteld rekening te houden met 

3 extra te realiseren lokalen, verspreid over meerdere jaren.   
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7. Huisvestingsopgave komende jaren.  
  

De analyses in hoofdstuk 6 leiden tot het volgende overzicht:  

oplevering  schoolnaam  

2028  Ericaschool  

2029  uitbreiding 1 lokaal door woningbouw  

2030  Eben-Haëzerschool  

2031  Het Pantarijn  

2031  uitbreiding 1 lokaal door woningbouw  

2032  uitbreiding 1 lokaal door woningbouw  

  

Algemeen   

Uitbreiding 1 lokaal door woningbouw  

De woningbouwplannen van de gemeente zijn nog niet zo concreet dat duidelijk is waar en welke 
woningen worden gerealiseerd. De toename van het leerlingenaantal kan ertoe leiden dat bij een 

schoolgebouw uitbreiding noodzakelijk is. Gelet hierop wordt in de planning rekening gehouden met 

een aantal momenten waarop middelen worden gereserveerd voor een mogelijk uitbreiding, te 
weten in de jaren 2029, 2031 en 2032. Hierbij is rekening gehouden met een uitbreiding ten behoeve 

van 1 groep leerlingen (115 m²).    

  

Kern Rhenen   

Ericaschool  

Gelet op het leerlingenaantal op 1 oktober 2024 en de bekende woningbouwplannen in Achterberg 

wordt de omvang van de nieuwbouw van de Ericaschool bepaald op 325 leerlingen. De omvang van 

de te realiseren ruimte komt dan op 1.834 m² (vaste voet 200 m² en per leerling 325 * 5,03 m²).  

  

Eben Haëzerschool.  

Gelet op het leerlingenaantal op 1 oktober 2024 en de gesprekken met het schoolbestuur wordt de 

omvang van de nieuwbouw van de Eben-Haëzerschool bepaald op 300 leerlingen. De omvang van de 
te realiseren ruimte komt dan op 1.709 m² (vaste voet 200 m² en per leerling 300 * 5,03 m²).  

  

Het Pantarijn.  

Het schoolbestuur heeft de voorkeur voor het renoveren van het schoolgebouw. De huidige 
oppervlakte van het gebouw wordt dan geheel gerenoveerd. Hier zit weliswaar wat overmaat in, 

maar dit geeft de school ruimte om consequenties van de woningbouwplannen in de gemeente 
Rhenen op te kunnen vangen. Voor het bepalen van de hoogte van de kosten van renovatie zijn geen 

normeringen. Het schoolbestuur heeft een offerte overlegd met de geraamde kosten.   

Tijdens de werkzaamheden voor de 3 bovengenoemde scholen is er tijdelijke huisvesting 

noodzakelijk. Met het volgtijdelijk uitvoeren van de werkzaamheden kan de tijdelijke huisvesting voor 

deze 3 scholen worden gebruikt en is er maar éénmaal sprake van plaatsing- en verwijderingskosten.   

  

Montessorischool Rhenen.   
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Het schoolgebouw van de Montessorischool Rhenen is in 2003 opgeleverd. Rekening houdend met de 

leeftijd van het gebouw is het goed om rekening te houden met de oplevering van een nieuw gebouw 
in het jaar 2063. Hiervoor is dan in 2061 een voorbereidingskrediet wenselijk.   

  

Kern Achterberg   

  

Willem Teellinckschool.   

Het schoolgebouw van de Willem Teellinckschool is in 2004 opgeleverd. Rekening houdend met de 
leeftijd van het gebouw is het goed om rekening te houden met de oplevering van een nieuw gebouw 

in het jaar 2064. Hiervoor is dan in 2062 een voorbereidingskrediet wenselijk.   
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8. Financiële implicaties  
  

8.1 Inkomsten  
Voor het uitvoeren van de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting ontvangt de gemeente niet 
geoormerkte middelen in het gemeentefonds. Deze inkomsten maken onderdeel uit van de cluster 

onderwijs en zijn gebaseerd op een aantal maatstaven die in de berekening van het gemeentefonds 

zijn benoemd, te weten:  

• extra groei jongeren  

• extra groei leerlingen voortgezet onderwijs  

• huishoudens met een laag inkomen  

• aantal jongeren  

• leerlingen voortgezet onderwijs  

• immigratieachtergrond  

• onderwijsachterstand  

• oppervlakte land  

Er is geen directe relatie met de werkelijke lasten die de gemeente heeft voor onderwijshuisvesting. 

Het bedrag voor het basisonderwijs wordt voor een groot deel bepaald door het aantal jongeren in 

de gemeente. Bij het voortgezet onderwijs wordt onder andere gekeken naar het aantal leerlingen 

dat op de teldatum 1 oktober is ingeschreven bij de scholen voor het voortgezet onderwijs in de 

gemeente.    

  

Deze inkomsten zijn onvoldoende om alle lasten te kunnen dekken. Hiervoor wordt door de VNG en 
de koepelorganisaties van de schoolbesturen al jaren aandacht gevraagd bij het rijk. Tot op heden 

heeft dit helaas niet geleid tot het ophogen van de bedragen voor onderwijshuisvesting in het 

gemeentefonds.    

  

We zitten allemaal in een lastige financiële periode. In dit IHP richten we ons als gemeente dan ook 

op de minimale wettelijke verplichtingen die de gemeente heeft, wel tegen een reële kostprijs. Dit 
neemt niet weg dat er aanvullende wensen en ambities een plaats hebben gekregen in dit IHP. Daar 

waar de wensen en ambities niet realiseerbaar zijn binnen de beschikbare financiële kaders, zullen 

we hierover afstemmen met de schoolbesturen.   

  

  

8.2 Uitgaven  
Voor het berekenen van de uitgaven zijn in bijlage IV van de verordening normbedragen opgenomen. 

Deze bedragen zijn gebaseerd op de zogenaamde VNG-normkostensystematiek. In de praktijk is te 
zien dat voor de bedragen uit de modelverordening geen scholen kunnen worden gebouwd. De 

oorzaak hiervan is onder andere de schaarste van de noodzakelijke materialen en installaties. Dit lijkt 
zich nu enigszins op te lossen, maar daarentegen zijn er nu aanzienlijke loonaanpassingen. De VNG is 

zich bewust van het feit dat de normbedragen op dit moment geen goed beeld geven van de 

werkelijke kosten.  

Zoals eerder al aangegeven wordt op dit moment in opdracht van de VNG de modelverordening 

voorzieningen huisvesting onderwijs geactualiseerd. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed 

aan de systematiek van het berekenen en indexeren van de normbedragen, zodat deze beter op de 
marktprijzen aansluiten.     



26  

  

Om in dit IHP een zo reëel mogelijk beeld te geven, wordt er ook een berekening weergegeven van 

een kostenberekening op basis van de marktprijzen. Op basis van een indexering van de raming van 
de prijs per m² zoals die in een kostenconfiguratie op basis van het prijspeil januari 2025 zijn 

berekend door het bedrijf Hevo is een bedrag van € 3.600 per m² een meer aannemelijkere 

inschatting van de kosten.  

  

8.3 Huisvestingsopgave investeringsbedragen  
  

start 

voorbereiding  oplevering  schoolnaam  Vng Norm  Marktprijs  

2026  2028  Ericaschool  € 5.952.457  € 6.606.000  

2028  2029  

uitbreiding met 1 lokaal door 

woningbouw     € 450.000  

2028  2030  Eben-Haëzerschool  € 5.592.707  € 6.152.400  

2029  2031  Pantarijn *     € 6.030.000  

2030  2031  

uitbreiding met 1 lokaal door 

woningbouw    € 450.000  

2031  2032  

uitbreiding met 1 lokaal door 

woningbouw    € 450.000  

*bedrag Het Pantarijn op basis offerte        

Totaalbedrag op basis van de markt     € 20.138.400  

  

De geluiden uit de markt zijn duidelijk dat voor de bedragen van de normvergoedingen van de  

(model)verordening het niet mogelijk een school te realiseren die voldoet aan de eisen van het 

Bouwbesluit. Advies is om in dit IHP, rekening te houden met de investeringen en de lasten die zijn 
benoemd als marktprijs. Het uiteindelijke krediet is uiteraard afhankelijk van de situatie op het 

moment van de aanbesteding. Per project zal de gemeenteraad ter zijne tijd een afzonderlijk besluit 

nemen over de toe te kennen kredieten.   

Voorop staat dat de nieuwe schoolgebouwen tenminste dienen te voldoen aan de eisen van het 

Bouwbesluit. Het strikt vasthouden aan de normbedragen uit de verordening zal ertoe leiden dat er 

op kwaliteit van materialen wordt bezuinigd. Direct gevolg is dat deze minder lang meegaan of 

storingsgevoeliger zijn. Op termijn krijg je hier dan hogere kosten.   

Tijdens de bouwwerkzaamheden bij de scholen zal er tijdelijke huisvesting noodzakelijk zijn en zal het 

bestaande gebouw worden gesloopt. Deze kosten worden in de fasering van de uitgaven die hierna 

worden uitgewerkt. Het deels gebruik maken van bestaande huisvesting is uiteraard voordeliger. De 
mogelijkheden hiervoor zijn beperkt maar worden nog wel onderzocht.   

  

8.4 Fasering in jaren  
  

Periode 2026 t/m 2029  

Planjaar   Oplevering  Omschrijving  Bedrag  

 2026  2028  Ericaschool, voorbereidingskosten  € 528.480  
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 2027  2028  Ericaschool, bouwperiode  € 6.077.520  

 2028  2029  1 lokaal door woningbouw, voorbereiding  € 36.000  

 2029  2029  1 lokaal door woningbouw, bouwperiode  € 414.000  

 2028  2030  Eben-Haëzerschool, voorbereidingskosten  € 492.192  

 2029  2031  Eben-Haëzerschool, bouwperiode  € 5.660.208  

2029  2031  Het Pantarijn, voorbereidingskosten  € 482.400  

Bijkomende kosten  Omschrijving  Bedrag  

2027     sloopkosten Ericaschool  € 50.000  

2027     tijdelijke huisvesting  € 200.000  

2028     tijdelijke huisvesting  € 150.000  

2029     tijdelijke huisvesting  € 150.000  

2029     sloop Eben-Haëzerschool  € 50.000  

  

De voorbereidingskosten maken onderdeel uit van het totale investeringsbedrag en zijn berekend op 

basis van 8% van het totale investeringsbedrag. Het voorbereidingskrediet is bedoeld voor de 
werkzaamheden tot het aanbestedings-gereed uitwerken van de plannen. Periode 2030 t/m 2033  

Planjaar  Oplevering  Schoolnaam  Bedrag  

2030  2031  Het Pantarijn, uitvoering   € 5.547.600  

2030  2031  1 lokaal door woningbouw, voorbereiding  € 36.000  

2031  2031  1 lokaal door woningbouw, bouwperiode  € 414.000  

2031  2032  1 lokaal door woningbouw, voorbereiding  € 36.000  

2031  2032  1 lokaal door woningbouw, bouwperiode  € 414.000  

Bijkomende kosten  Schoolnaam  Bedrag  

2030     Tijdelijke huisvesting  € 150.000  

2031     Tijdelijke huisvesting  € 150.000  

  

8.5 Financiële consequenties in de jaarlasten van de gemeente  
  

Bij deze berekening van de jaarlasten wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten  

• kosten tijdelijke huisvesting direct ten laste van de begroting  

• voorbereidingskrediet van 8% van de investeringskosten toekennen en hiervoor alleen 

rentelasten meenemen in de jaarlasten. Afschrijving start pas in jaar na oplevering van het 

schoolgebouw  

• Kapitaallasten van het gehele gebouw starten in jaar na oplevering.  

• Afschrijving in 60 jaar en rentepercentage van 1,39 % (omslagpercentage in begroting 2025).   

Periode 2026 t/m 2029  

jaar  2026  2027  2028  2029  

Kapitaallasten in begroting              
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Ericaschool              

rente voorbereidingskrediet  € 3.673  € 7.346  € 7.346     

Kapitaallasten             € 201.924  

Eben-Haezerschool              

rente voorbereidingskrediet 

Kapitaallasten    

   

   

   

   

€ 3.421  

   

€ 6.842  

   

1 lokaal door woningbouw              

rente voorbereidingskrediet 

Kapitaallasten    

   

   

   

   

€ 501  

   

€ 501  

   

Het Pantarijn                    

€ 6.706  rente voorbereidingskrediet  

Totale jaarlasten investeringen  € 3.673  € 7.346  € 11.268  € 215.973  

Uitgaven die direct geheel ten laste van de gemeentebegroting komen  

jaar 2026  2027 2028 2029 

sloopkosten Ericaschool   € 50.000   

tijdelijke huisvesting   € 200.000 € 150.000 € 150.000 

sloop Eben-Haëzerschool     € 50.000 

totaal per jaar  € 0 € 250.000 € 150.000 € 200.000 

Periode 2030 t/m 2033   

jaar  2030  2031  2032  2033  

Kapitaallasten in begroting              

Ericaschool     

€ 200.394  

   

€ 198.863  

   

€ 197.333  

   

€ 195.802  Kapitaallasten    

Eben-Haezerschool     

€ 6.842  

               

rente voorbereidingskrediet  

Kapitaallasten       € 188.059  € 186.633  € 185.208  

1 lokaal door woningbouw     

€ 13.755  

   

€ 13.651  

   

€ 13.547  

   

€ 13.443  Kapitaallasten    

Pantarijn     

€ 6.706  

   

€ 6.706  

          

rente voorbereidingskrediet  

Kapitaallasten         € 234.567  € 232.472  

1 lokaal woningbouw 2031     

€ 501  

   

€ 501  

          

rente voorbereidingskrediet  

Kapitaallasten          € 13.755  € 13.651  

1 lokaal woningbouw 2032          

€ 501  

   

€ 501  

     

rente voorbereidingskrediet  

Kapitaallasten             € 13.755  

Totale jaarlasten investeringen  € 227.698  € 408.281  € 646.336  € 654.331  
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Uitgaven die direct geheel ten laste van de gemeentebegroting komen  

jaar 2030 2031 2032 2033 

tijdelijke huisvesting € 150.000 € 150.000     
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Bijlage 1 Overzicht scholen basisonderwijs  
  

Naam school  Leerlingen  Adres  Denominatie  

Rhenen:     

Daltonschool Rhenen  63  Bantuinweg 43  Openbaar  

Eben Haëzerschool  302  Koerheuvelweg 1  Reformatorisch  

Ericaschool  278  Ericalaan 30  Protestants Christelijk  

Montessorischool  68  Lijsterberg 113  Algemeen Bijzonder  

Cuneraschool  263  Stationsweg 6  Rooms Katholiek  

Springplank  

Elst:  

186  Groeneweg 60  Protestants Christelijk  

Daltonschool Elst  107  De Spijlen 1  Openbaar  

‘t Visnet Achterberg:   191  De Spijlen 5  Protestants Christelijk  

Willem Teellinckschool  136  Ruiterpad 83  Reformatorisch  

  

De leerlingenprognose d.d. april 2021 van de basisscholen laat het volgende beeld zien:  tot 

1 oktober 2024 zijn de daadwerkelijke getallen op de teldata genoemd, daarna zijn het 

prognosegetallen.  

1 oktober  2021  

 

2038  

Daltonschool Rhenen  63  47  

Eben-Haëzerschool  326  332  308  302  324  323  317  305  297  

Ericaschool  285  267  269  278  273  269  266  264  263  

Montessori  76  79  60  68  79  78  77  76  76  

Cuneraschool  273  264  280  263  257  254  250  248  247  

Springplank  202  197  197  186  203  200  197  196  195  

Subsaldo Rhenen  1225  1201  1181  1160  1184  1172  1154  1136  1125  

Daltonschool Elst  110  109  109  107  109  108  103  104  102  

Het Visnet  169  173  177  191  177  176  168  169  166  

Subsaldo Elst  279  282  286  298  286  284  271  273  268  

Willem Teellinck  151  

 

150  

Totaal aantal leerlingen  1655  1543  

  

    

  

2022   2023   2024   2025   2026   2030   2035   

62   67   63   48   48   47   47   

1 39   14 8   136   155   153   151   150   

16 22   16 15   1594   1625   1609   1576   1559   
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Bijlage 2 Voortgezet onderwijs  

  

Naam school  Leerlingen  Adres  Denominatie  

Rhenen:  

Pantarijn Rhenen  255  Nieuwe Veenendaalseweg 137  Openbaar   

De leerlingenprognose geeft een redelijk stabiel niveau aan. Het daadwerkelijk aantal leerlingen op 1 
oktober 2022 (274 leerlingen) zit boven het geprognosticeerd getal van 239. In de onderstaande tabel 

is het werkelijk aantal leerlingen op 1 oktober 2024 weergegeven.   

1 oktober  2021  
 

274  249  256  244  239  241  243  

2038  

Het Pantarijn Rhenen  255  241  

  

 

Bijlage 3  Bouwjaren scholen  
  

School       Oorspronkelijk bouwjaar  

Eben-Haëzerschool    1976  

Ericaschool      1977  

Montessorischool    2003  

Willem Teellinckschool   2004  

Daltonschool Elst     2011  

’t Visnet      2011  

De Springplank     2014  

Cuneraschool      2015  

Daltonschool Rhenen    2021  

Pantarijn      1950  

  

Dit overzicht geeft een iets vertekend beeld voor de Eben-Haëzerschool en de Ericaschool. De eerste 

lokalen zijn in het genoemde oorspronkelijke bouwjaar opgeleverd. Daarna zijn er in diverse jaren nog 
uitbreidingen geweest bij beide scholen. Om een goed evenwichtig beeld te hebben is het praktisch 

om op basis van het aantal lokalen van de scholen en de uitbreidingsjaren te kijken naar een 

gemiddeld bouwjaar. Nieuwbouw, renovatie of aanpassing wordt immers dan direct gedaan voor het 

2022   2023   2024   2025   2026   2030   2035   
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gehele schoolgebouw. Op basis van het gemiddeld bouwjaar geeft dit voor beide scholen het 

volgende beeld.   

Het oorspronkelijk bouwjaar van de Eben Haëzerschool is 1976 (3 lokalen). Het gebouw zoals het er 

nu staat is in meerdere fases tot stand gekomen. Er zijn uitbreidingen gerealiseerd in de jaren 1982 (2 
lokalen), 1984 (1 lokaal), 1991 (7 lokalen) en 1999 (3 lokalen). (Gemiddeld bouwjaar 1988, op basis 

van aantal lokalen gerealiseerd in de betreffende jaren)  

  

Het oorspronkelijk bouwjaar van de Ericaschool is 1977 (9 lokalen), daarna zijn er uitbreidingen 

geweest in de jaren 1999 (2 lokalen) en 2004 (2 lokalen). Gelet op de in de betreffende jaren 

gerealiseerde lokalen kan het gemiddeld bouwjaar worden vastgesteld op 1984.   

  

School       Gemiddeld bouwjaar  

Ericaschool      1984 Eben-Haëzerschool 
   1988  

  

Het gebouw van Het Pantarijn dateert uit 4 verschillende jaartallen; te weten 1950, 1963, 1988 en de 

entree en kantoorruimte uit 2008. Het grootste deel van het gebouw dateert uit 1988 en heeft twee 

lagen.    

    

Bijlage 4 Basisregistratie   

  
School   BRIN  
Daltonschool  

Rhenen  12UA  

 

Bantuinweg 43  

Bouwjaar  BVO  Leslokalen  

4  
 

2021  
 

559  
Daltonschool Elst 12UA  De Spijlen 1   2011   689  4  

               

‘t Visnet  05NU  De Spijlen 5   2011   1.815  13  

                

                

De Springplank  10ES  Groeneweg 60   2014   1.581  11  

              

Ericaschool  09JE  Ericalaan 30   1977   1.688  13  

                

Cuneraschool  07VM  Stationsweg 6   2015   1.643  12  

   
Eben- 

              

Haëzerschool  06FI  Koerheuvelweg 1   1976   1.954  16  

   
Willem  

             

Adres   
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Teelinckschool  06IW  Ruiterpad 83   2004   1.408  11  

                 

Montessorischool 23CT  Lijsterberg 113   2003   841  6  

               

Pantarijn  16YV 02  

Nieuwe  
Veenendaalseweg 137  

 

1963  

 

3.026    
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Bijlage 5  Leerlingenaantallen en prognoses per school  
Daltonschool Rhenen                  

1-okt  2021  

 

62  

 

68  

 

63  

 

48  

 

48  

 

47  

2038  

leerlingen  

   

63   47  47  

   

benodigde 

capac.  

 

   

417  

  

412  

  

442  

  

417  

  

341  

  

341  

  

336  

336  336  

aanwezig 

saldo  

558  558  558  558  558  558  558  558  558  

141  146  116  141  217  217  222  222  222  

                   

Eben Haezerschool                    

1-okt  2021  

 

335  

 

308  

 

302  

 

324  

 

323  

 

317  

2038  

leerlingen  

   

326  305  297  

   

benodigde 

capac.  

 

   

1.840  

  

1.885  

  

1.749  

  

1.719  

  

1.830  

  

1.825  

  

1.795  1.734 

 1.694  

aanwezig 

saldo  

1954   

69  

 

205  

 

235  

 

124  

 

129  

 

159  

1954  

114  220  260  

                   

Ericaschool                    

1-okt  2021  

 

269  

 

269  

 

278  

 

273  

 

269  

 

266  

2035

 2038  

leerlingen  285  264  263  

  

benodigde 

capac.  

 

   

1.634  

  

1.553  

  

1.553  

  

1.598  

  

1.573  

  

1.553  

  

1.538  

   

1.528 

 1.523  

aanwezig 

saldo  

1684   

131  

 

131  

 

86  

 

111  

 

131  

 

146  

1684  

50  156  161  

                   

Montessorischool                    

1-okt  2021  

 

80  

 

60  

 

68  

 

79  

 

78  

 

77  

76  

   

2038  

leerlingen  

   

76  76  

benodigde 

capac.  

 

   

582  

  

602  

  

502  

  

542  

  

597  

  

592  

  

587  

582  582  

aanwezig 

saldo   

841  841  841  841  841  841  841  841  841  

259  239  339  299  244  249  254  259  259  

                   

Cuneraschool                    

1-okt  2021  
 

263  

 

279  

 

263  

 

257  

 

254  

 

250  

2038  

leerlingen  
273  

248  247  

2025   2026   2030   2035   

2025   2026   2030   2035   

1954   1954   1954   1954   

2025   2026   2030     

1684   1684   1684   1684   

2025   2026   2030   2035   

2025   2026   2030   2035   
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benodigde 

capac.  

 

   

1.573  

  

1.523  

  

1.603  

  

1.523  

  

1.493  

  

1.478  

  

1.458  1.447 

 1.442  

aanwezig 

saldo   

1643   

120  

 

40  

 

120  

 

150  

 

165  

 

186  

1643  

70  196  201  

    

Springplank                    

1-okt  2021  

 

213  

 

197  

 

186  

 

203  

 

200  

 

197  

2038  

leerlingen  202   196 

 195  

  

benodigde 

capac.  

 

   

1.216  

  

1.271  

  

1.191  

  

1.136  

  

1.221  

  

1.206  

  

1.191  

   

1.186 

 1.181  

aanwezig 

saldo   

1581  

 

310  

 

390  

 

445  

 

360  

 

375  

 

390  

1581  

365   395 

 400  

                   

Daltonschool Elst                    

1-okt  2021  

 

109  

 

109  

 

107  

 

109  

 

108  

 

103  

2038  

leerlingen  

   

110   104 

 102  

   

benodigde 

capac.  

 

   

753  

  

748  

  

748  

  

738  

  

748  

  

743  

  

718   723 

 713  

aanwezig 

saldo  

689  689  689  689  689  689  689   689 

 689  

-64  -59  -59  -49  -59  -54  -29   -34  -

24  

                   

‘t Visnet                    

1-okt  2021  

 

174  

 

177  

 

191  

 

177  

 

176  

 

168  

2038  

leerlingen  

   

169   169 

 166  

   

benodigde 

capac.  

 

   

1.050  

  

1.075  

  

1.090  

  

1.161  

  

1.090  

  

1.085  

  

1.045  1.050 

 1.035  

aanwezig 

saldo   

1815  

 

740  

 

725  

 

654  

 

725  

 

730  

 

770  

1815  

765   765 

 780  

                   

Willem Teelinckschool                  

1-okt  2021  2038  

1643   1643   1643   1643   

2025   2026   2030   2035   

1581   1581   1581   1581   

2025   2026   2030   2035   

2025   2026   2030   2035   

1815   1815   1815   1815   
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leerlingen  

   

151   

139  

 

148  

 

136  

 

155  

 

153  

 

151  

 150 

 150  

   

benodigde 

capac.  

 

   

960  

  

899  

  

944  

  

884  

  

980  

  

970  

  

960   955 

 955  

aanwezig 

saldo   

1408  

 

509  

 

464  

 

524  

 

428  

 

438  

 

448  

1408  

448   454 

 454  

  

    

  

2025   2026   2030   2035   

1408   1408   1408   1408   
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Bijlage 6  Berekening investeringen  

  
Ruimtebehoefte       

vaste voet  200 m²       

bvo per leerling  5,03 m2       

           

Ericaschool  325 leerlingen  Eben-Haëzerschool 300 leerlingen 

vaste voet  200 m²  vaste voet  200 m² 

bvo leerling  1634,75 m2  bvo leerling  1509 m2 

   1834,75 m²     1709 m² 

afgerond   1835 m²  afgerond   1709 m² 

           

           

Investeringsberekening       

       

VNG modelverordening normbedragen 2025  marktprijs    

startbedrag eerste 350 m²  € 1.681.505  Bouwconfigurator Hevo januari 2025  

elke volgende m²   € 2.878  Bedrag per m² € 3.579   

      afgerond   € 3.600   

           

           

           

Ericaschool     Ericaschool    

VNG Norm     marktprijs    

325 leerlingen 1.835 m²   325 leerlingen 1.835 m²  

           

startbedrag   € 1.681.505       

elke volgende m²  (1835-350) € 4.273.830  bedrag per m²   € 6.606.000 

    € 5.955.335      € 6.606.000 
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Eben-Haëzerschool     Eben-Haëzerschool    

VNG Norm     marktprijs    

300 leerlingen 1.709 m²   300 leerlingen 1.709 m²  

           

startbedrag   € 1.681.505       

elke volgende m²  (1709-350) € 3.911.202  bedrag per m²   € 6.152.400 

    € 5.592.707      € 6.152.400 

           

 


