
   

    

, revisie D1.0 

 

 

 

 
Ontwerp projectplan Waterwet 

Loobeek 

 

 Deelgebied Venraysch Broek  

 Definitief 

 Waterschap Limburg 

 Sweco Nederland B.V. 

 Eindhoven, 17 november 2016 



 

 

, revisie D1.0 

Pagina 2 van 30 

 

 

Verantwoording 

Titel : Ontwerp projectplan Waterwet Loobeek 

   

Subtitel : Deelgebied Venraysch Broek 

   

Projectnummer : 350865 

   

Referentienummer :  

   

Revisie : Definitief 

   

Datum : 21 februari 2017 

   

Auteur(s) SWECO 

 

Auteur(s) Waterschap 

: J.A. Ettema, R. Buitelaar en  W. Snellen 

 

E. Raaijmakers, S. Fiers, J. Eilander, T. van Dijck en E. de 

Jong 

   

E-mail adres : jody.ettema@sweco.nl 

   

Gecontroleerd door : S. Kuiper 

   

Paraaf gecontroleerd :  

   

Goedgekeurd door : S. Groot Jebbink 

   

Paraaf goedgekeurd :  

   

Contact : Sweco Nederland B.V. 

Zernikestraat 17 

5612 HZ  Eindhoven 

Postbus 1265 

5602 BG  Eindhoven 

T +31 88 811 66 00 

F +31 30 310 04 14 

www.sweco.nl 

 



 

 

, revisie D1.0 

Pagina 3 van 30 

 

 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding ......................................................................................................................... 5 
1.1 Aanleiding en doel ........................................................................................................ 5 
1.2 Beleidskader ................................................................................................................. 5 
1.3 Samenwerkingsverband ............................................................................................... 6 

2 Planvorming .................................................................................................................. 7 
2.1 Huidige situatie Venraysch Broek ................................................................................. 7 
2.2 Karakteristieken Venraysch Broek ................................................................................ 8 
2.2.1 Ontstaansgeschiedenis ................................................................................................. 8 
2.2.2 Ontwikkeling grondgebruik ............................................................................................ 9 
2.3 Bodem ......................................................................................................................... 11 
2.4 Grondgebruik .............................................................................................................. 13 
2.5 Gereserveerde ruimte herinrichting ............................................................................ 13 
2.6 Watersysteem ............................................................................................................. 13 
2.7 Waterkwaliteit .............................................................................................................. 15 
2.8 Ecologie ...................................................................................................................... 15 
2.8.1 Aquatische ecologie .................................................................................................... 15 
2.8.2 Terrestrische ecologie ................................................................................................. 15 
2.9 Recreatie ..................................................................................................................... 15 

3 Beleid en visie ............................................................................................................. 16 
3.1 Algemeen .................................................................................................................... 16 
3.2 Kaderrichtlijn Water ..................................................................................................... 16 
3.3 Provinciaal Omgevingsplan Limburg .......................................................................... 16 
3.4 Waterplan Limburg ...................................................................................................... 17 
3.5 Waterschap Limburg ................................................................................................... 18 
3.6 Gebiedsvisie ‘Maasgaard bundelt krachten’ ........ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4 Streefbeeld .................................................................................................................. 20 
4.1 Programma van eisen en uitgangspunten .................................................................. 20 
4.2 Streefbeeld .................................................................................................................. 20 
4.2.1 Loobeekdal.................................................................................................................. 20 
4.2.2 Venraysch Broek ......................................................................................................... 21 

5 Toekomstige situatie ................................................................................................... 23 
5.1 Ontwerp ....................................................................................................................... 23 
5.1.1 Referentiebeeld ........................................................................................................... 23 
5.1.2 Profilering Loobeek ..................................................................................................... 23 
5.1.3 Drempels Overloonseweg ........................................................................................... 28 
5.2 Functioneren ontwerp ................................................................................................. 29 
5.2.1 Waterpeilen ................................................................................................................. 29 
5.2.2 Versterking functie van het Loobeekdal ...................................................................... 29 
5.2.3 Pomp watergang Venraysch Broek ............................................................................ 31 
5.3 Waterstaatkundige onderzoeken ................................................................................ 33 
5.3.1 Archeologie ................................................................................................................. 33 
5.3.2 Verkennend waterbodemkwaliteitsonderzoek ............................................................ 34 
5.3.3 Quick scan ecologie .................................................................................................... 35 



 

Inhoudsopgave (vervolg) 

 

 , revisie D1.0 

Pagina 4 van 30 

 

5.4 Financiële nadelen ...................................................................................................... 36 
5.5 Legger, beheer en onderhoud .................................................................................... 36 
5.5.1 Keur ............................................................................................................................. 36 
5.5.2 Legger ......................................................................................................................... 36 
5.5.3 Beheer en onderhoud ................................................................................................. 37 

6 Uitvoering .................................................................................................................... 38 
6.1 Definitief ontwerp ........................................................................................................ 38 
6.2 Doorkijk uitvoeringswijze ............................................................................................. 38 

7 Procedures .................................................................................................................. 39 

Bijlage 1: Uitkomsten werksessies 

Bijlage 2: Geomorfologische kaart 

Bijlage 3: Programma van Eisen en uitgangspunten 

Bijlage 4: Bovenaanzicht voorgenomen trace Loobeek 

Bijlage 5: Dwarsprofiel Loobeek landbouw 

Bijlage 6: Dwarsprofiel Loobeek natuur 

Bijlage 7: Gebiedsdekkende kaarten peilen 

Bijlage 8: Onderbouwing pomplocatie 

Bijlage 9: Geplande maatregelen bij perculaatsloot vuilstort Venraysbroek 

Bijlage 10: Archeologisch onderzoek 

Bijlage 11: Verkennend waterbodemonderzoek 

Bijlage 12: Quick scan ecologie 

Bijlage 13: Explosieven onderzoek 

Bijlage 14: Beslisboom projectplan Waterwet 
 

 



 

 

 

, revisie D1.0 

Pagina 5 van 30 

 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Dit ontwerp projectplan betreft de herinrichting van de Loobeek binnen deelgebied Venraysch 

Broek. De beek voldoet niet aan de ecologische doelstellingen Natuurbeek en KRW. In 2009 is 

dan ook een ontwerp-inrichtingsplan opgesteld voor het Loobeekdal als eerste aanzet voor de 

herinrichting van de beek. Binnen het beekdalgedeelte Venraysch Broek is de Loobeek aange-

wezen als ecologische verbindingszone, maar ook deze natuurdoelstelling is vooralsnog niet 

bereikt. De herinrichting is er dan ook op gericht om de ecologische kwaliteit in en langs de 

beek te verbeteren.  

 

Het beekdal kent daarnaast verschillende gebruiksfuncties, zoals landbouw, recreatie en cul-

tuurhistorie. Met de randvoorwaarden die deze functies stellen, wordt in het projectplan Water-

wet nadrukkelijk rekening gehouden. Daarnaast is het van belang dat zowel de beek als aan-

grenzende gronden na de herinrichting op een effectieve en efficiënte wijze kunnen worden be-

heerd en onderhouden, zodat een duurzame situatie ontstaat en overlast wordt voorkomen. 

Ook beheer en onderhoud zijn daarom aspecten die bij het opstellen van het projectplan uit-

drukkelijk zijn meegewogen. 

 

Dit projectplan is opgesteld om invulling te geven aan de doelen van de KRW en de functie Na-

tuurbeek. De maatregelen behelzen onder andere: 

 Het aanleggen van meanders en dempen van bestaande watergangen en mogelijkerwijs 

aanpassingen aan de bodemhoogte van de Loobeek; 

 Het aanleggen van drempels; 

 Het verwijderen van stuwen en aanleg van vispasseerbare drempels en een vispassage; 

 De herprofilering van de bestaande oevers van de Loobeek; 

 Het aanleggen van onderhoudspaden; 
 

Waterschap Peel en Maasvallei is voornemens om de Loobeek op termijn her in te richten. Ech-

ter, de Provinciale Staten van Limburg hebben in 2014 besloten om het Waterschap Roer en 

Overmaas en het Waterschap Peel en Maasvallei per 1 januari 2017 op te heffen en verder te 

gaan als één nieuw waterschap, onder de naam Waterschap Limburg. Derhalve wordt in het 

voorliggend projectplan gesproken over het Waterschap Limburg (WL) als initiatiefnemer. 
 
1.2 Beleidskader 

Het voorliggende projectplan Waterwet geeft een doorkijk in de uitgangspunten van het project 

Venraysch Broek en de te doorlopen procedures qua vigerende wet- en regelgeving. Een goe-

de waterkwaliteit is belangrijk. Waterschappen hebben een belangrijke taak bij het behalen van 

de doelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is in de Nederlandse 

wetgeving geïmplementeerd in de Waterwet, de Wet milieubeheer en het Besluit kwaliteitseisen 

en monitoring water (BKMW). De richtlijn schrijft voor dat uiterlijk in 2027 in heel Europa de 

kwaliteit van alle wateren zowel chemisch (schoon) als ecologisch op orde (gezond) moet zijn. 

Op nationaal niveau worden de te treffen maatregelen om aan deze voorwaarden te voldoen, 

opgenomen in stroomgebiedbeheerplannen, maatregelenprogramma’s en het nationale water-

plan en op provinciaal niveau in het provinciale waterplan.  
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Het ontwerp projectplan Waterwet dient nader getoetst te worden aan art. 2.1 Waterwet, waarbij 

1. de toepassing van deze wet is gericht op:  

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, 

in samenhang met  

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen 

en  

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.  

 

2. de toepassing van deze wet is mede gericht op andere doelstellingen dan genoemd in 

het eerste lid, voor zover dat elders in deze wet is bepaald.  
 

De basis voor het ontwerp projectplan Waterwet De Venraysch Broek vormt het Ontwerp-

Inrichtingsplan Loobeekdal (Waterschap Peel en Maasvallei, 2009). Diverse betrokken partijen 

hebben reeds in een vroeg stadium geparticipeerd in de totstandkoming van de randvoorwaar-

den. Deze informatie vormde dan ook een waardevol uitgangspunt voor de verdere uitwerking 

van de beek tot een voorontwerp.  
 
1.3 Samenwerkingsverband 
De herinrichting van het plangebied maakt onderdeel uit van het integrale plan “herinrichting 
Loobeekdal”. De betrokken partijen hebben, middels een door de stuurgroep in maart 2007 
vastgesteld Programma van Eisen, verklaard dat gestreefd wordt naar:  

 robuuste(re) eenheden natuurgebied (onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland); 

 een duurzaam (economisch) ontwikkelingsperspectief van de grondgebonden landbouw in 
robuuste landbouwkundige eenheden; 

 het natuurlijk beekherstel van de Loobeek, waarbij rekening gehouden wordt met zowel de 
belangen van de natuur als van de landbouw; 

 een kwaliteitsslag voor de landschappelijke beleving voor burgers en recreanten. 
 

Het opstellen van een ontwerp projectplan Waterwet Venraysch Broek vindt plaats in nauwe 

samenwerking tussen WSL, een aantal externe partijen (stakeholders) en het projectteam van 

Sweco Nederland. WSL heeft met enkele partners voor het Loobeekdal een integraal ontwerp 

inrichtingsplan Loobeekdal gemaakt dat in 2009 is vastgesteld. Op gebiedsniveau zijn de huidi-

ge situatie, gebiedsdoelen, knelpunten, ruimtelijke keuzes en maatregelen op hoofdlijnen be-

schreven. Het Ontwerp inrichtingsplan Loobeekdal geldt als uitgangspunt voor het op te stellen 

ontwerp projectplan Waterwet voor Venraysch Broek, het opgestelde SOBEK-model voor de 

huidige en toekomstige situatie van de Loobeek en een analyse met behulp van IBRAHYM van 

de effecten op het grond- en oppervlaktewater van het plan Loobeek. 
 

Met de stakeholders wordt een intensief gezamenlijk proces doorlopen. Tijdens een tweetal 

werksessies (zie bijlage 1) zijn hierbij de onderstaande externe partijen betrokken. Van een ie-

der is in het kort het belang van een gezamenlijk proces beschreven: 

 LLTB heeft behoefte aan een gedegen ontwatering van landbouwgronden, waarbij maatre-
gelen worden getroffen om plaatselijke inundatie tijdens piekmomenten met veel neerslag 
tegen te gaan; 

 Staatsbosbeheer streeft naar de realisatie van een robuuste natte en droge ecologische 
verbindingszone tussen De Haag en het Smakterveld; 

 Gemeente Venray heeft behoefte aan verbetering van het bestaande recreatieve routenet-
werk, het creëren van nieuwe routes en verbindingen en het aantakken op bestaande routes 
binnen de gemeente Venray (wandelen, fietsen en eventueel paardrijden); 

 Provincie Limburg streeft naar de realisatie van voldoende extra natuur, bos en land-
schapselementen ter versterking van de natuurwaarden in het provinciaal natuurnetwerk; 

 Vertegenwoordiger dorpsraden ziet mogelijkheden tot het vergroten van de landschappe-
lijke beleving. 

 

http://maxius.nl/waterwet/artikel2.1/lid1/onderdeela
http://maxius.nl/waterwet/artikel2.1/lid1/onderdeelb
http://maxius.nl/waterwet/artikel2.1/lid1/onderdeelc
http://maxius.nl/waterwet/artikel2.1/lid2
http://maxius.nl/waterwet/artikel2.1/lid2
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2 Planvorming 

2.1 Huidige situatie Venraysch Broek 

De Loobeek bevindt zich ten westen en noorden van Venray. De huidige beek ontspringt ten 

noorden van Ysselsteyn en stroomt in noordwestelijke richting. Tussen Venray en Smakt vloeit 

de Loobeek samen met het Afleidingskanaal. Deze waterloop voert verder tot aan de provincie-

grens met Noord-Brabant. Vanaf daar stroomt de beek verder onder de naam Vierlingsbeekse 

Molenbeek en mondt de beek uit in de Maas. Binnen het beheersgebied van het Waterschap 

Limburg ligt de bovenloop en de middenloop van de Loobeek, met een lengte van 9 km. Het 

Venraysch Broek is de beekloop tussen de Merseloseweg en de Overloonseweg, zoals weer-

gegeven in figuur 2.1. 
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Figuur 2.1 Ligging Loobeek ter hoogte van Venraysch Broek 

 
2.2 Karakteristieken Venraysch Broek 
2.2.1 Ontstaansgeschiedenis 

Het plangebied bevindt zich op de rand van de Peelhorst. Het huidige landschap heeft zich 

voornamelijk gevormd in het Laat Pleistoceen, waarbij oudere afzettingen zich hebben afgezet 

tegen het oppervlak. Het huidige landschap is grotendeels gevormd tijdens het Laat Pleisto-

ceen. In de laatste fase van het Weichselien sneden beken zich diep in het dekzand in de oude-
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re grofzandige afzettingen, hetgeen zichtbaar is in het Loobeekdal. Door klimaatsverbetering 

heeft zich door de tijd een meer gesloten, warmteminnende, vegetatiestructuur ontwikkeld. In 

het Loobeekdal ontstonden beekafzettingen en kwam als gevolg van stagnerend waterafvoer 

veenvorming tot stand. Op plaatsen waar de vegetatie schaars was, kwamen op de dekzanden 

nog zandverstuivingen voor. Dit zand werd vervolgens lokaal in de vorm van duinen afgezet, 

ook wel beter bekend als de Formatie van Kootwijk. De stuifzanden kunnen al dateren vanaf het 

Midden Holoceen (oudere stuifzanden), maar vooral vanaf de Middeleeuwen werd als gevolg 

van menselijke ingrepen zoals ontbossing en afplagging van heidevelden veel stuifzand afge-

zet. Vanaf de Late middeleeuwen werden vooral de intensief gebruikte landbouwgronden op de 

lemige dekzandruggen opgehoogd door plaggenbemesting. Hierdoor ontstonden in de loop van 

de tijd zogenaamde esdekken die de Pleistocene dekzanden hebben afgedekt. In figuur 2.2 is 

de werking van het Loobeeksysteem in het Venraysch broek weergegeven.  

 

 
Figuur. 2.2 Oorspronkelijke werking van het Loobeeksysteem in het Venraysch broek  

(Synbiosys). 

 
2.2.2 Ontwikkeling grondgebruik 

De beekdalgronden rondom de Loobeek waren door hun natte ligging niet geschikt voor een 

gebruik als akkerland. Toch hebben deze gronden een essentiële rol gespeeld in de agrarische  

bedrijfsvoering. Het beekdal wordt reeds op de Tranchotkaart omstreeks 1800 gekenmerkt door 

een netwerk van kleine regelmatige en onregelmatige perceeltjes grasland die vaak afgebakend 

zijn door hagen met daarlangs een netwerk van smalle slootjes; zogenaamde beemden.  

 

De inspanningen om de beekdalgronden om te zetten in hooi- en graslanden zijn te begrijpen 

als men beseft hoe belangrijk de graslanden waren voor het landbouwbedrijf, omdat deze gron-

den uiteindelijk de grootte van de nabijgelegen akkercomplexen van Venray, Overloon en 

Smakt bepaalden. Door het gebruik van de beekdalgronden kreeg de boer meer wintervoer tot 

zijn beschikking. De hoeveelheid wintervoer bepaalde hoeveel vee in de winter doorgehouden 

kon worden. Hierdoor werd de hoeveelheid mest bepaald waarover een boer kon beschikken 

en daarmee het totale oppervlak van het akkerareaal (RAAP, 2016
1
). 

 

Eind 19
e
 eeuw was vrijwel het gehele in Venraysch Broek in gebruik als grasland (zie figuur 

2.3). Her en der waren moerassige delen aanwezig, daar de Loobeek deels weinig verhang 

kende. Ook in de huidige situatie is het verhang van de beek nog steeds beperkt. Binnen het 

plangebied liggen diverse enkeergronden. De lage enkeergronden betreffen relatief recente 

ontginningen van het beekdal van de Loobeek.  
  

                                                                 
1
 RAAP (2016). Herinrichting Loobeek Venraysch Broek en Loobeek de Spurkt; archeologisch vooronderzoek: een  

Bureauonderzoek, ISSN 0925-6229, Weesp 
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Het zijn natte zandgronden zonder duidelijke profielontwikkeling, die ten behoeve van akkerteelt 

of beweiding recent (ten laatste 100-150 jaar geleden) zijn opgehoogd. Ze komen in het plan-

gebied veelal overeen met de oude beemdenverkaveling (graslanden) langs de beekloop. 

 
Figuur 2.3 Historisch grondgebruik Venraysch Broek 1820  
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Door overbegrazing, plaggen en boskap langs de randen van de oude bewoningskernen, had 
de  wind vrij spel op het blootliggende bodemmateriaal. Hierdoor vonden op lokale schaal nog 
zandverstuivingen plaats. In het stuifzandgebied van de Overloonsche Duinen komen zo uitge-
stoven gronden en opgestoven bodems voor. Het zijn bodems die ook vandaag nog deel uitma-
ken van een actief stuifzandgebied (RAAP, 2016). 
 

Naast landbouw was sprake van de Venrayse wolnijverheid in het Loobeekdal, gedreven door 

onder een tweetal volmolens. Beide werden aangedreven door het water van de Loobeek. De 

vroegste was gesitueerd nabij de Broekweg in het Venraysch Broek, de jongere in De Spurkt 

tussen de Overloonseweg en de A73. Als gevolg van de industrialisatie zijn beiden uit productie 

genomen. Vanaf de jaren 50/60 van de twintigste eeuw hebben ruilverkavelingen plaatsgevon-

den. Bij deze ruilverkavelingen is het gebied fors gewijzigd. Ten behoeve van de agrarische 

functies is de ontwatering sterk verbeterd en zijn percelen gedraineerd en geëgaliseerd. Het 

watersysteem is volledig ingericht ten behoeve van de landbouwsector in het gebied. Er werd 

een dicht watergangenstelsel aangelegd om op sommige plaatsen het overtollige water sneller 

te kunnen afvoeren. Op andere plaatsen was juist behoefte aan water, denk hierbij aan de dro-

gere zandgronden die hier plaatselijk voorkomen. Om aan deze behoefte te kunnen voldoen, 

zijn tijdens de ruilverkavelingen ook werkzaamheden uitgevoerd om water te kunnen aanvoe-

ren.  
 
2.3 Bodem 

Het dal van de Loobeek is vrij breed met lokaal relatief grote hoogteverschillen. Het beekdal 

kent van oorsprong vochtige bodems, maar deze zijn in de huidige situatie veelal drooggelegd. 

Hiermee worden de ecologisch waardevolle vochtige en natte milieus steeds zeldzamer. In het 

beekdal bevat de bodem op verschillende plaatsen veengronden. In het Spurkts Water (veen-

put) is veen afgegraven. Hier ligt momenteel een verdroogd Elzenbroekbos. Vanaf de Over-

loonseweg stroomt de Loobeek steil naar beneden om uit te komen in een vlakker gedeelte tot 

aan de A73. Van oudsher  was dit een doorstroomterras. Het laagste punt nabij de A73 ligt op 

ongeveer NAP +16,50m. Naar het noorden, oosten en zuiden loopt het maaiveld op, zoals 

weergegeven in figuur 2.4. 
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Figuur 2.4 Maaiveldhoogte (m) ten opzichte van NAP Venraysch Broek 

 
Laag in het beekdal vinden we vooral enkeerdgronden met in de laagtes veen op zand. De ho-
ger gelegen gronden bestaan uit lichte zandgronden. 
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2.4 Grondgebruik 

Het overgrote deel van Venraysch Broek is in agrarisch gebruik. Het grondgebruik varieert van 

grasland in de meer laaggelegen delen tot bouwland verspreid over het totale gebied. De melk-

veehouderijen zijn gemiddeld fors groter dan het landelijk gemiddelde bedrijf. Het agrarisch ei-

gendom is verder verdeeld in overige bedrijven (waaronder akkerbouw) of particulieren die ge-

stopt zijn met de agrarische tak als hoofdinkomen. Ten behoeve van de agrarische sector is de 

ontwatering sterk verbeterd, zijn percelen gedraineerd en geëgaliseerd en is een aantal bedrij-

ven naar het beekdal verplaatst. De landbouwgronden zijn voor een groot deel optimaal in te 

zetten voor (multifunctioneel) landbouwkundig gebruik. Op diverse plekken in het gebied be-

staan in de huidige situatie wel gebruiksbeperkingen; hier zijn de gronden niet multifunctioneel 

te gebruiken. De bedrijven hebben dit gegeven ingepast in hun bedrijfsvoering.  

 
2.5 Gereserveerde ruimte herinrichting 

Het Loobeekdal kent verschillende gebruiksfuncties, zoals landbouw, recreatie en cultuurhisto-

rie. Het is van belang dat zowel de beek als de aangrenzende gronden na herinrichting op een 

effectieve en efficiënte wijze kunnen worden beheerd en onderhouden. Dit zodat er een duur-

zame situatie ontstaat en overlast in de toekomst wordt voorkomen. Met betrokken grondeige-

naren Staatsbosbeheer (SBB), gemeenten, Provincie Limburg en het Bureau Beheer Land-

bouwgronden (Provincie Limburg) zijn afspraken gemaakt over de afwaardering, dan wel uitrui-

ling van gronden ten behoeve van de herinrichting. Het voorgenomen tracé van de Loobeek 

binnen Venraysch Broek zal na herinrichting in volledig eigendom zijn van het Waterschap Lim-

burg. Met betrokken grondeigenaren Staatsbosbeheer (SBB), gemeenten, Provincie Limburg en 

het Bureau Beheer Landbouwgronden (provincie Limburg) zijn afspraken gemaakt over de af-

waardering, dan wel uitruiling van gronden ten behoeve van de herinrichting. Het voorgenomen 

tracé van de Loobeek zal na herinrichting in volledig eigendom zijn van het Waterschap Lim-

burg. 
 
2.6 Watersysteem 

In Venraysch Broek vormt de Loobeek de belangrijkste waterloop. In de huidige situatie bestaat 

het watersysteem uit een genormaliseerde waterloop. De Loobeek wordt behalve met neerslag 

en grondwater in de huidige situatie gevoed met gebiedsvreemd water vanuit het Peelkanaal. 

Het gebiedsvreemde water stroomt in op het punt waar de Loobeek ontsprong. Deze oorsprong 

ligt in het gebied De Haag, waar een sterk kwelsysteem aanwezig is. In de huidige situatie is 

een aantal riooloverstorten aanwezig die lozen op de Loobeek wat leidt tot onnatuurlijke en on-

gewenste piekafvoeren. De waterkwaliteit wordt hierdoor negatief beïnvloed. De landschappelij-

ke kenmerken van een gebied bepalen voor een groot deel de mogelijkheden voor recreatie en 

toerisme. Het beekdallandschap van de Loobeek is in deze optiek geschikt voor extensieve re-

creatievormen.  

 

Deelgebied Venraysch broek ligt tussen de deelgebieden de Haag (bovenstrooms) en de 

Spurkt (benedenstrooms). Dit deelgebied kenmerkt zich door met name een landbouwfunctie. 

De waterpeilen in de beek zijn hier gereguleerd met een aantal stuwen. Er zijn meerdere zijwa-

tergangen, die hier in de Loobeek uitstromen, veelal benedenstrooms van een stuw op een re-

latief laag peil. Bij herinrichting vormt dit een aandachtspunt wanneer de waterpeilen beneden-

strooms van de huidige stuwen hoger worden. Het bovenstroomse deelgebied de Haag is een 

gebied met veel natuur, waar het watersysteem met name gevoed wordt door kwel. 
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Figuur 2.5 Lengteprofiel huidige situatie van de Loobeek op het traject Beekweg - Overloon-

seweg (waterpeil in wintersituatie bij 100% MA). Bodemhoogte kan lokaal afwijken van de 

weergegeven lijn. 

 

De afvoeren van de Loobeek worden in dit traject gemeten bij de Overloonseweg. De afvoeren 

van de Loobeek zijn als volgt: 

 

afvoersituatie overschrijding percentiel %MA afvoer in m3/s 

Basisafvoer 330 dagen per jaar 9,6 5 0,048 

Zomerafvoer 200 dagen per jaar 45,2 20 0,167 

Voorjaarsafvoer 100 dagen per jaar 72,6 30 0,287 

winterafvoer 15 dagen per jaar 94,5 50 0,605 

maatgevende afvoer 1 dag per jaar 99,7 100 1,548 

2x maatgevende afvoer 1 dag per 100 jaar 99,9 250 2,522 

Verschil jaarlijkse 
piek/basisafvoer       32,25x 

 

 
Figuur 2.6: MA-kromme van de Loobeek bij de Overloonseweg 
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2.7 Waterkwaliteit 

Waterschap Limburg streeft diverse doelstellingen na voor de Loobeek, waaronder de verbete-

ring van de waterkwaliteit. Sinds 2015 zijn de normen voor de chemische waterkwaliteit verder 

aangescherpt. Dit heeft voornamelijk gevolgen voor de beoordeling van de nutriënten. Stikstof 

en fosfaat zullen verder verminderd moeten worden om aan de doelen te voldoen. De diato-

meeënsamenstelling bevestigt ook een toename van Chloride (WPM, 2014
2
). Het terugdringen 

van de nutriënten en in mindere mate de zware metalen zal in de toekomst gebeuren door lan-

delijke maatregelen in de landbouw en het saneren van overstorten door het nemen van afkop-

pelmaatregelen. 
 
2.8 Ecologie  
2.8.1 Aquatische ecologie 

De Loobeek heeft de status van Natuurbeek. De ontwikkeling van ecologische waarden in en 

langs de beek komt echter niet goed van de grond door te weinig variatie in stroomsnelheid, 

een lage stroomsnelheid, een geringe morfodynamiek en de voeding van de Loobeek door ri-

ooloverstorten en gebiedsvreemd water. De lage en weinig variërende stroomsnelheid zijn het 

gevolg van de volledige inrichting van het watersysteem ten dienste van de landbouw (gestuw-

de situatie). Vanwege de geringe stroomsnelheid en waterdiepte bij lage afvoeren (zomer) vor-

men opwarming en plantengroei ook sneller een knelpunt. Door de gestuwde situatie in de beek 

is vismigratie niet mogelijk. Mede hierdoor is de functionaliteit als verbindende schakel in de 

ecologische verbindingszone tussen natuurgebieden De Haag en Het Smakterveld vooralsnog 

beperkt. Uit het Meetrapport Waterlichaam Loobeek (2014) blijkt dat macrofauna in 2013 met 

0,45 ekr, hetgeen een vrij normale beoordeling is voor een genormaliseerde waterloop. In totaal 

wordt het waterlichaam voor vegetatie beoordeeld als 0,597 ekr (matige ecologische toestand). 

De goede ecologische toestand (0,6 ekr) wordt net niet gehaald. 

 
2.8.2 Terrestrische ecologie 
Door ruilverkavelingen is het kleinschalige waterlopen- en verkavelingspatroon langs de 
Loobeek verdwenen. Hier en daar zijn ter compensatie bosjes aangelegd. Er zijn een aantal 
belangrijke landschapselementen aanwezig, maar de natuurwaarde wordt beperkt door de ge-
isoleerde ligging, de inrichting en het niet op elkaar en op natuur afgestemde beheer (land-
schapselementen hebben vooral een ecologische functie gericht op migratie van soorten tussen 
grotere eenheden natuur). Zo is het beheer van de sloten en de Loobeek nog steeds sterk ge-
richt op de afwatering. Ook bij bermbeheer, onderhoud van houtwallen en aanleg van populie-
renbosjes is er vooralsnog beperkt aandacht voor de natuurwaarden en natuurpotenties. De 
doelsoorten in het Loobeekdal (o.a. bever, roodborsttapuit, kamsalamander, bruine eikenpage, 
das) hebben voor de migratie en leefgebied een ecologische verbindingszone nodig tussen de 
sleutelgebieden De Haag en Smakterveld. Hiervoor is het van belang, dat voldoende ecolo-
gische stapstenen voorhanden zijn om bovengenoemde doelsoorten te kunnen faciliteren. 
 
2.9 Recreatie 

Het Loobeekdal en het Venraysch Broek worden doorsneden door een fiets- en wandelroute-

structuur. De fietsroutestructuur is onderdeel van het regionale fietsknooppuntensysteem. 

Rondom het dorp Merselo ligt een uitgebreid netwerk van bewegwijzerde wandelroutes dat 

eveneens is gebaseerd op de knooppuntenstructuur. Recent hebben omliggende dorpen ook 

bewegwijzerde wandelroutes gerealiseerd of hebben plannen hiervoor. Al deze routes zullen 

met elkaar worden verbonden, waardoor er een gemeente dekkend wandelnetwerk ontstaat. 

Het gebied kenmerkt zich verder door een beperkt aantal extensieve recreatievoorzieningen 

zoals enkele minicampings, een aantal B&B-adressen, twee groepsaccommodaties en een ga-

lerie.

                                                                 
2
 Waterschap Peel en Maasvallei (2014). Meetrapport Waterlichaam Loobeek 2013 
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3 Beleid en visie 

3.1 Algemeen 

Medio 2005 hebben de gemeente Venray, het Waterschap Peel en Maasvallei en de ge-

biedscommissie Venray Meerlo-Wanssum de visie en uitvoeringsplan voor het stroomgebied 

van de Loobeek ‘Samen puzzelen voor de toekomst’, vastgesteld. De ‘Loobeek visie’ is een 

integrale visie voor het stroomgebied: naast vigerend beleid en doelen uit het reconstructieplan 

zijn ook bewust de kansen en knelpunten vanuit de betrokkenen uit het gebied meegenomen. 

 
3.2 Kaderrichtlijn Water 

In Nederland vertaalt de Rijksoverheid vanuit de Europese Unie, de Kaderrichtlijn Water (KRW) 

in landelijke beleidsuitgangspunten, kaders en instrumenten. De Minister van Infrastructuur en 

Milieu is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de KRW. De Kaderrichtlijn Water heeft tot 

doel om de ecologische toestand van oppervlaktewater en waterafhankelijke terrestrische na-

tuur te beschermen en te verbeteren. Ook de chemische kwaliteit van grond- en oppervlaktewa-

ter dient te worden verbeterd, waarbij emissies van prioritaire stoffen gereduceerd, dan wel be-

eindigd dienen te worden. Dit alles leidt tot een duurzame toestand en duurzaam gebruik van 

het watersysteem. Per oppervlaktewatertype zijn deze algemene doelstellingen vertaald in spe-

cifieke, meetbare doelstellingen c.q. in natuurlijke karakteristieken van deze watertypen, wan-

neer zij in een goede ecologische toestand verkeren. In het Provinciaal Waterplan Limburg 

2010-2015 is de KRW-classificatie van de verschillende Limburgse watergangen vastgelegd. 

De Loobeek is aangeduid als een R5-beek: een langzaam stromende middenloop/benedenloop 

op zand (classificatie ‘sterk veranderd’). 

 
3.3 Provinciaal Omgevingsplan Limburg 

Venraysch Broek is deels aangewezen als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

en nader uitgewerkt in de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG). In planologisch opzicht 

is het Limburgse Natuurnetwerk vastgesteld in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 

(POL) en de daaraan gekoppelde omgevingsverordening. De provinciale groenstructuur voor de 

Provincie Limburg bestaat uit beschermingszones van verschillende typen (waaronder de 

goudgroene en zilvergroene natuurzones), welke ruimtelijk zijn vastgelegd in het POL. De 

goudgroene natuurzone vormt het netwerk van bestaande natuurgebieden (NNN), nieuw aan te 

leggen natuur en de verbindingszones tussen deze gebieden. In het Provinciaal Natuurbeheer-

plan (2016) zijn de na te streven doelen op perceelsniveau weergegeven op het gebied van 

(agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. De feitelijke beleidsmatige gebiedsbescherming vindt 

plaats middels de uitwerking van het provinciaal beleid in de gemeentelijke bestemmingsplan-

nen. De Loobeek zelf is aangewezen als Natuurbeek en de omliggende percelen als goudgroe-

ne natuurzones, zilvergroene natuurzones en bronsgroene landschapszones, afhankelijk van 

de ligging. De ligging van Venraysch Broek ten aanzien van de bovengenoemde zones is weer-

gegeven in figuur 3.1. 

 



Beleid en visie 

 

 

, revisie D1.0 

Pagina 17 van 30 

 

 
Figuur 3.1 Ligging verschillende beschermingszones (POL) Venraysch Broek 

 
3.4 Waterplan Limburg 
In het Waterplan Limburg worden de maatregelen verder uitgewerkt naar KRW-classificaties. 
Hierbij dient de morfologie van de beek aan te sluiten op het natuurlijke beektype met een 
evenwichtige samenstelling van de bijbehorende parameters (o.a. macrofauna, vegetatie, che-
mische parameters en vissoorten). 
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3.5 Waterschap Limburg 
Het Waterschap Limburg is o.a. verantwoordelijk voor een nadere uitwerking van het beleid van 
het Waterbeheerplan 2016-2021. Het Waterbeheerplan van de Limburgse waterschappen be-
schrijft binnen de kaders van de Waterwet, de Europese Kaderrichtlijn Water, de Deltabeslis-
singen en het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, hoe de waterschappen werken aan de wa-
teropgaven. Het Waterbeheerplan is richtinggevend voor het te voeren beleid en beheer van de 
waterschappen. De herinrichting van de Loobeek valt onder de stuurgroep Loobeekdal. 
 
In het waterbeheerplan wordt gewerkt aan robuuste, veerkrachtige beekdalen zoals het 
Loobeekdal waarin:  

 meer ruimte is voor de buffering van water; 

 minder functies met elkaar conflicteren; 

 ruimte is voor economische functies; 

 een goede ecologische toestand bereikt wordt door natuurgebieden te verbinden; 

 mensen in een aantrekkelijk landschap kunnen werken, wonen, verblijven en recreëren; 

 het ecologisch systeem (met inachtneming van de hydrologische randvoorwaarden) in 
evenwicht is, zodat de natuur zelf de belangrijkste beherende en sturende factor is. 

 

In het Waterbeheerplan wordt aangegeven dat voor beekdalzones, natuurbeken en bufferzo-

nes, naast het behoud van het watersysteem, bovenal wordt gestreefd naar ecologisch herstel. 

Er wordt toegewerkt naar zo natuurlijk mogelijke waterregimes. Op die manier wordt herstel van 

verdroging en droogteschade bevorderd en worden randvoorwaarden geschapen voor hydrolo-

gisch herstel van natuurgebieden en beekdalen.  

 

 
3.6 Code oranje en klimaatrobuustheid 

 

Code Oranje en Klimaatrobuustheid 

In het plan is rekening gehouden met de ontwikkelingen zoals benoemd in het rapport ‘Omgaan 

met klimaatverandering; Code Oranje’ van 1 november 2016. De onderstaande onderdelen van 

het actieplan Code Oranje zijn direct van toepassing op dit projectplan. 

 

Retentiegebieden 

Er zijn 4 zoeklocaties voor retentiegebieden benoemd in het stroomgebied van de Loobeek: 
1) Afleidingskanaal 

Deze zoeklocatie voor een retentiegebied bevindt zich bij de waterinlaat van het Afleidingska-

naal bij de Vredepeel. Dit retentiegebied is niet meegenomen in de planvorming van deelgebie-

den Loobeek Venraysbroek en Loobeek de Spurkt vanwege de afgelegen ligging ten opzichte 

van de beide plangebieden. Retentie op deze locatie wordt in een ander traject opgepakt. 
2) Smakterveld 

Deze zoeklocatie bevindt zich langs het Afleidingskanaal net voor de kruising van het Aflei-

dingskanaal met de A73. Toelichting op dit retentiegebied is verder uitgewerkt in het projectplan 

Loobeek Spurkt. 
3) Loobeek Zuid 

De zoeklocatie voor het retentiegebied Loobeek zuid bevindt zich bovenstrooms van de Mer-

seloseweg. Deze weg is eveneens de scheiding tussen de deelgebieden Loobeek Venrays-

broek en Loobeek de Haag. De retentielocatie heeft een theoretisch volume van 85113 m3 en 

zou aangestuurd kunnen worden met behulp van de bestaande stuw in de Loobeek, net bene-

denstrooms van de Merseloseweg. Oorspronkelijk was het de bedoeling om deze stuw te ver-

wijderen, met als doel de vispasseerbaarheid van de Loobeek te bevorderen. Daarnaast zou 

het verwijderen van deze stuw een toename van de variatie in stroming in de beek als gevolg 

hebben.  
  



Beleid en visie 

 

 

, revisie D1.0 

Pagina 19 van 30 

 

In het plan Venraysch broek wordt deze stuw gehandhaafd. Om toch invulling te kunnen geven 

aan de doelen voor stromingsvariatie en vismigratie wordt deze stuw zolang platgelegd met de 

herinrichting van deelgebied Venraysch broek. Verder studie moet uitwijzen of deze stuw om-

gevormd kan worden naar een automatische stuw om deelgebied De Haag gedeeltelijk in te 

kunnen zetten als noodretentie.  
4) Loobeek Noord. 

Het zoekgebied Loobeek Noord is geïntegreerd in de herinrichting van deelgebied Venraysch 

broek. Met de beekdalbrede herinrichting zijn afspraken gemaakt over incidentele inundatie van 

naastgelegen gronden. Deze gronden zullen bij afvoerpieken als kortdurende en tijdelijke ber-

ging en afvoercapaciteit gaan functioneren. In tegenstelling tot de uitgangspunten zoals be-

noemd in actieplan Code Oranje is hier gekozen voor een ongestuurde berging. Het beekdal zal 

dus meestromen zodra het waterpeil daarvoor hoog genoeg komt.  

 

Water vasthouden in het beekdal en beekdalbrede inrichting 

De herinrichting van de Loobeek heeft een beekdalbrede herinrichting als uitgangspunt. Dit 

houdt in dat laaggelegen gronden direct aan de beek zo mogelijk meestromen zodra een af-

voerpiek door de Loobeek stroomt. Er zijn afspraken gemaakt met de aanliggende eigenaren 

om wiens eigendom het gaat.  

Door op aanliggende eigendommen incidenteel inundatie toe te staan worden piekafvoeren op 

de Loobeek beperkt. Daarnaast wordt water langer vastgehouden in het stroomgebied van de 

Loobeek om te kunnen infiltreren in de ondergrond. Op de drooglegging/inundatiekaarten in 

bijlage 7 is te zien om welke gronden het gaat. 

 

Klimaatrobuustheid 

Er is in het plan Loobeek Venraysch broek rekening gehouden met een toename aan water als 

gevolg van klimaatverandering. In de toetsing van het effect van afvoerextremen is gebruik ge-

maakt van de nieuwe statistiek van december 2015 van het KNMI in relatie tot de afvoeren van 

de Loobeek. Resultaten van deze toetsing zijn te zien in bijlage 7. 

Naast de toetsing van het plan op extreme afvoersituaties is in samenwerking met Gemeente 

Venray gekeken naar sanering van de diverse riooloverstorten die op de Loobeek lozen. Voor 

deze riooloverstorten zijn groene buffers ontworpen die, waar mogelijk, in de plannen van de 

Loobeek zijn geïntegreerd. Doel van deze groene buffers is het terugdringen van piekafvoeren 

vanuit stedelijk gebied en het verbeteren van de waterkwaliteit tijdens overstortsituaties. 

 

WB21-inundatieknelpunten 

In het gebied bevinden zich 2 WB-21 knelpunten die uit de toetsing van 2014 naar voren zijn 

gekomen. Daarnaast is er aandacht voor het inundatierisico van de gronden rondom de water-

loop Venraysch broek.  

De 2 knelpunten die uit de toetsing van 2014 zijn gekomen zijn: 

 
1) De Hiept 

Het inundatieknelpunt bij de Hiept wordt veroorzaakt door een zeer hoge piekbelasting van 

deze waterloop vanuit een Gemeentelijke riooloverstort. Samen met de gemeente is een 

plan ontwikkeld om de piekbelasting van deze overstort terug te dringen naar een herha-

lingstijd van eens in de 5 jaar. Om dit voor elkaar te krijgen is een buffer ontworpen met een 

capaciteit gelijk aan de hoeveelheid die eens per 5 jaar uit de gemeentelijke overstort komt.  

 
2) Smakterveld 

Dit onderdeel is meegenomen in het projectplan ‘Loobeek Spurkt’.  

Voor de percelen gelegen aan de Venraysch broek is het advies ‘Pomplocatie Venraysbroek’ 

opgesteld. Deze pomplocatie zal in combinatie met een kade tussen de Loobeek en het Ven-

raysch broek inundaties op de daarvoor gevoelige gronden moeten beperken of voorkomen. 

Toelichting op deze pomplocatie is te vinden in paragraaf 5.2. 
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4 Streefbeeld 

4.1 Programma van eisen en uitgangspunten 

Op basis van de gebiedsvisie ‘Samen puzzelen voor de toekomst (2005)’ is door de samenwer-

kende partijen (Waterschap Peel en Maasvallei, provincie Limburg, Staatsbosbeheer, de LLTB 

en de gemeente Venray) het Ontwerp inrichtingsplan Loobeekdal opgesteld. In dit plan zijn voor 

vijf thema’s (water, natuur, landbouw, recreatie en toerisme en landschap) doelstellingen opge-

nomen. Daarnaast hebben een tweetal werksessies met externe partijen plaatsgevonden op 19 

juli en 7 september 2016. Tijdens beide werksessies zijn aanvullend op de gebiedsvisie uit 2005 

uitgangspunten geformuleerd. In bijlage 3 zijn deze per thema nader uitgewerkt. Op hoofdlijnen 

zijn dit per thema de volgende standpunten: 

 

Watersysteem  

De herinrichting van de Loobeek raakt wensen vanuit natuur en landbouw. Naast de aanleg van 

peilgestuurde drainage staan het verbeteren en aanleggen van perceelsloten centraal, opho-

ging van bepaalde gronden buiten het directe beekdal en zelfs het plaatsen van kleine gemalen 

als technische maatregelen om het watersysteem te sturen. 

 

Natuur 

Voor de doelsoorten in het Loobeekdal (o.a. bever, grote modderkruiper, roodborsttapuit, kam-

salamander, bruine eikenpage en das) is een robuuste ecologische verbindingszone nodig tus-

sen de sleutelgebieden De Haag en Het Smakterveld met een duurzame inrichting van de 

Loobeek als Natuurbeek. 

 

Landbouw 

De melkveehouderij speelt een belangrijke rol in het gebied van de Loobeek. Er is behoefte aan 

het behouden en ontwikkelen van duurzame, moderne en toekomstgerichte bedrijven. Hierbij is 

behoefte aan een goed ontwatering evenals maatregelen die plaatselijke inundatie tot een mi-

nimum beperken. 

 

Recreatie  

De focus wordt gelegd op het versterken van de hoofdstructuur van het landschappelijke wens-

beeld, bestaande uit de grote lijnvormige structuren langs randen en wegen, een verbetering 

van het recreatieve routenetwerk, in aansluiting op de nieuwe inrichting van het Loobeekdal 

 

Landschap 

Hoofddoelstelling voor het landschap is het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke 

kwaliteiten van het Loobeekdal. 

 
4.2 Streefbeeld 
4.2.1 Loobeekdal 

De streefbeelden in Limburg zijn o.a. uitgewerkt naar waterstreefbeelden. De waterstreefbeel-

den zijn beschreven voor natuurlijke, halfnatuurlijke en meer beïnvloedde beektrajecten van 

heuvelland-, terras- en laaglandbeken. De beschrijving van de waterstreefbeelden is gebaseerd 

op de aanwezige (ongewervelde) dieren in het water, de vissen, de vegetatie, de waterchemie 

en de beekmorfologie in relatie tot de directe omgeving. Ten opzichte van het POL geeft het 

Natuurbeheerplan (voorheen Stimuleringsplan voor Natuur, Bos en Landschap) een nadere 

onderverdeling van de goudgroene natuurzone in verschillende subcategorieën, alsmede een 

gedetailleerde invulling van de binnen de goudgroene natuurzone aanwezige actuele en poten-

tiële natuurwaarden: de zogenaamde “wezenlijke kenmerken en waarden” (natuurbeheertypen) 
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van de goudgroene natuurzone. In het verleden kenmerkte de Loobeek zich door natte graslan-

den, waartussen zich vele kleine afwateringskanaaltjes bevonden. Langs de beek liggen hier-

door nog steeds potenties voor de ontwikkeling van Dotterbloemgraslanden en natte tot droge 

schraalgraslanden.  
 
4.2.2 Venraysch Broek 

Het streefbeeld voor de Loobeek betreft een beek met een vrije meandering: een structuurrijke 

beek zonder stuwen met variatie in stroomsnelheid. Als referentie is gekozen voor de histori-

sche situatie in de 19
e
  eeuw. Het profiel en de loop van de Loobeek dienen te voldoen aan het 

streefbeeld van een type R5 beek liggend in een open tot half open landschap met een natuur-

lijk verhang en ruimte voor inundatie. In tabel 4.1 is het streefbeeld van enkele parameters voor 

de Loobeek vanuit de Kaderrichtlijn Water weergegeven.  

 

Tabel 4.1 Streefbeeld verschillende parameters Loobeek De Spurkt 

Parameter Streefbeeld  

Stroomsnelheid 10-25 cm/s met lokaal 20-40 cm/s 

Waterdiepte Gemiddeld 65 cm 

Bovenbreedte  3-4 m 

Bedekking watervegetatie Dichtgroeien beekloop voorkomen 

Doelsoorten Weidebeekjuffer, kleine modderkruiper, bermpje, kokerjuf-

fer, duizendknoopfonteinkruid, klimopwaterranonkel 

 

 
In het verleden kenmerkte de Loobeek zich door natte graslanden, waartussen zich vele kleine 
afwateringskanaaltjes bevonden. Langs de beek liggen hierdoor nog steeds potenties voor de 
ontwikkeling van Dotterbloemgraslanden en natte tot droge schraalgraslanden. In het Venray-
sch Broek zijn de Loobeek zelf en enkele percelen vanuit het Natuurbeheerplan 2016 als na-
tuurbeheer- en landschapstypen aangewezen (zie figuur 4.1). Het betreft de volgende natuur-
beheertypen: 

 N03.01 Beek en bron; 

 N14.03 Haagbeuken- en essenbos 

 N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos 
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Figuur 4.1 Ligging natuurbeheertypen in Venraysch Broek 
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5 Toekomstige situatie 

5.1 Ontwerp 
5.1.1 Referentiebeeld  

Met het Programma van Eisen vanuit de integratie van de vijf meest belangrijke thema’s en het 

hierbij behorend streefbeeld zijn ontwerpeisen geformuleerd om invulling te geven aan welke 

inrichting en maatregelen nodig zijn voor een effectieve ecologische verbindingszone. 

 

Het ontwerp is gebaseerd op de verschillende functionele eisen, waaronder de ontwikkeling van 

een Natuurbeek. Dit houdt onder andere in dat de genormaliseerde loop en steile onnatuurlijk 

oevers van de Loobeek zoveel mogelijk opgeheven dient te worden om te komen tot een R5 

type beek, een langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand, zoals weergegeven in 

figuur 5.1. Typisch voor een dergelijk beektype is de ligging in een half open landschap, een 

grotendeels beschaduwde beek, waarbij houtopstanden langs de beek zorgen voor structuren 

langs de loop met een bodemsubstraat van zand en veen met lokaal organische structuren 

 

Figuur 5.1 Referentiebeeld beektype R5, langzaam stromende middenloop op zand in half open 

tot open landschap. 

 
5.1.2 Profilering Loobeek 

Voor de inpassing van structuur in de Loobeek zijn diverse meanders voorzien in het tracé. In 

de huidige situatie is de Loobeek nog sterk gekanaliseerd. In figuur 5.2 Is de ligging van het 

nieuwe tracé van de Loobeek weergegeven, met in bijlage 4 een vergrote weergave. 
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Figuur 5.2 Ligging voorgenomen tracé Loobeek door het Venraysch Broek 

 

Om invulling te geven aan de functionele eisen van een beektype R5 zullen de oevers van de 

Loobeek in het Venraysch Broek op een tweetal wijzen geprofileerd worden. Ter hoogte van de 

aan te leggen meanders wordt voor het bodemprofiel van de Loobeek een breedte aangehou-

den van 2,5 m, rekening houdend met een maatgevende afvoer (MA) van 1 à 2 dagen/ jaar. 

Enerzijds wordt een oevertalud aangelegd met een verhouding 1:1, waarbij op verschillende 

plekken variatie in het talud wordt aangebracht. Anderzijds wordt een verflauwd talud aange-
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legd van 1:3. Aansluitend op beide oevertaluds wordt een onderhoudspad aangelegd met een 

breedte van 5,0 m. In figuur 5.3 en bijlage 5 is een impressie weergegeven van de herprofile-

ring. Hierbij wordt aan de hand van een ontwikkelingsreeks een doorkijk gegeven in de ontwik-

keling van het profiel na uitvoering, 5 jaar ontwikkeling en het eindbeeld. Hierbij is met name de 

ontwikkeling van watervegetatie op de zuidoever (het verflauwde talud) van belang als gevolg 

van een spontane ontwikkeling van oevervegetatie.  

 

Door het inrichtingsplan Loobeek Venraysbroek verandert de ligging van een deel van de bojes 

welke te zien zijn in figuur 4.1. Het gaat hier om de bosjes met het natuurdoeltype N15.02 Den-

nen-, eiken- en beukenbos. De nieuwe situatie is te zien in de onderstaande afbeelding. 

 

 
Figuur 5.3 Nieuwe situatie natuurdoeltypen N15.02 in deelgebied Venraysch broek 
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Figuur 5.4 Ontwikkelreeks dwarsprofiel Loobeek Venraysch Broek aan te leggen meanders 
 

Op plekken waar de huidige loop van de Loobeek in het Venraysch Broek aangehouden blijft is 

wordt ruimte geboden voor een eenzijdige ontwikkeling van oevervegetatie. Hierbij is tweezijdig 

een talud van 1:2 aangehouden met aansluitend een onderhoudspad van 5 meter breed. In fi-
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guur 5.5 en bijlage 6 is een impressie weergegeven van de herprofilering. Hierbij wordt aan de 

hand van een ontwikkelingsreeks een doorkijk gegeven in de ontwikkeling van het profiel na 

uitvoering, 5 jaar ontwikkeling en het eindbeeld. Hierbij is de ontwikkeling gericht op een smalle 

strook van watervegetatie mogelijk op een bodembreedte van 2,5 m.  
 

 
Figuur 5.5 Ontwikkelreeks dwarsprofiel Loobeek Venraysch Broek te behouden loop aanslui-

tend op landbouwgronden. 
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5.1.3 Drempels Overloonseweg 

Ter hoogte van Overloonseweg nr. 30 bevinden zich een tweetal huizen. Deze huizen hebben 

belang bij een stabiel waterpeil wat niet te ver uitzakt. Dit belang komt voort uit de ongelijke bo-

demsamenstelling onder de woningen. De randvoorwaarde in het ontwerp is derhalve dat het 

huidige peil ter hoogte van de woningen niet zal wijzigen. 

 

In de herinrichting Loobeek is de ambitie om alle stuwen uit de Loobeek te verwijderen en 

daarmee weer een natuurlijke stroming en optrekbare beek te kunnen realiseren. Deze verwij-

dering kan ertoe leiden dat het peil onder de woningen verder gaat uitzakken dan in de huidige 

situatie het geval is. Om dit te voorkomen is besloten een aantal vispasseerbare drempels in de 

beek aan te brengen om daarmee een minimaal waterpeil in de beek ter hoogte van de wonin-

gen te kunnen garanderen (zie figuur 5.6). 

 

Het waterpeil tussen de Overloonseweg en Stuw Burggraaf na herinrichting verschilt 80 cm bij 

lage afvoeren en 20 cm bij hoge afvoeren (zonder plaatsing van drempels). Voor de bepaling 

van het aantal drempels is het verschil bij 10% maatgevende afvoer (basisafvoer) als uitgangs-

punt genomen. Voor de drempels gelden de volgende uitgangspunten: 

 Voor het peilverschil per drempel wordt 10 cm aangehouden. Dit komt neer op 8 drempels in 

de hoofdloop; 

 De minimale waterdiepte over de drempel is 20 cm. Dit in verband met de doorzwemdiepte 

voor vissen; 

 De drempels worden aangelegd met doorlopende bodem (1:3 talud in de lengterichting) 

 

 
 

 
Figuur 5.6 Dwarsprofielen aan te leggen drempels. 
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5.2 Functioneren ontwerp 
5.2.1 Waterpeilen 

In de herinrichting Loobeek is de ambitie om alle stuwen uit de Loobeek te verwijderen en 

daarmee weer een natuurlijke stroming en optrekbare beek te kunnen realiseren. Het verwijde-

ren van de stuwen leidt tot een herstel van het natuurlijke verhang. De stuwen zorgen in de hui-

dige situatie voor het handhaven van hogere waterpeilen. In de nieuwe situatie zullen dezelfde 

peilen worden nagestreefd door onder andere het verlengen van de beekloop (aanbrengen van 

meandering) waardoor onder invloed van verhang en een langere afstand dezelfde peilen kun-

nen worden bewerkstelligd. Door de veranderende loop van de beek en het verdwijnen van de 

getrapte peilen zullen wel lokaal afwijkingen ontstaan ten opzichte van het huidige peil. 

 

Onderstaande tabel geeft op een aantal locaties het waterpeil in de huidige en de ontwerpsitua-

tie. In bijlage 7 zijn gebiedsdekkende kaarten opgenomen met het peilverschil tussen huidig en 

ontwerp. 

 
5.2.2 Versterking functie van het Loobeekdal 

Het versterken van de functie van het Loobeekdal vindt plaats in het kader van de herinrichtin-

gen Loobeek De Spurkt en Loobeek Venraysch Broek. In het verleden is gebleken dat er grote 

afvoerpieken door het systeem van de Loobeek en het afleidingskanaal voorkwamen. Vooral de 

Loobeek blijkt veel last te hebben van scherpe, hoge afvoerpieken die door het watersysteem 

stromen. Het afleidingskanaal, gevoed vanuit het peelkanaal, kent deze pieken veel minder. 

 

Het functioneren van het beekdal van het Venraysch Broek heeft een aantal doelen, te weten: 

 

1. Invulling geven aan de meest passende ecologische inrichting horend bij de Loobeek; 

2. Kunnen blijven garanderen dat de T=10 inundatienorm behaald wordt (waar deze geld) 

in de heringerichte situatie, rekening houdend met eventuele klimaateffecten; 

3. De percelen rondom de waterloop Venraysch Broek zoveel mogelijk vrijwaren van wa-

teroverlast. 
 

De T=10 afvoer bij de Overloonseweg komt neer op een daggemiddelde van 2,508 m3/s. Er 

mag binnen de gedefineerde beekdalzones incidenteel inundatie plaatsvinden. De 

landbouwgronden langs de waterloop Venraysbroek vallen hier niet onder. 
 

5.2.3 Waterpeilen en drooglegging 

 

Als gevolg van de herinrichting van de Loobeek en het verwijderen van de stuwen veranderen 

de waterpeilen. Tabel 5.1 geeft op een aantal locaties het waterpeil in de huidige en de ont-

werpsituatie. In bijlage 7 zijn gebiedsdekkende kaarten opgenomen met het peilverschil tussen 

de huidige situatie en ontwerpsituatie. De kaarten zijn voor de volgende situaties bijgevoegd: 

 

1. 10% maatgevende afvoer (basisafvoer, ca.330 dagen per jaar overschreden) 

2. 30% maatgevende afvoer (voorjaarsafvoer, ca. 80 dagen per jaar overschreden) 

3. 50% maatgevende afvoer (zomerpiek, ca. 20 dagen per jaar) 

4. 100% maatgevende afvoer (jaarlijkse piekafvoer 1 a 2 dagen per jaar) 

5. 175% maatgevende afvoer (1x per 10 jaar) 

6. 250% maatgevende afvoer (1x per 100 jaar) 
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Tabel 5.1 Berekende waterpeilen voor de huidige en Ontwerpsituatie in de zomer (waar-

den afgerond op 5 cm) 

 

 
 

De berekende peilen in de winter zijn te lezen in de onderstaande tabel.  

 

Tabel 5.2 Berekende waterpeilen voor de huidige en ontwerpsituatie in de winter (waar-

den afgerond op 5 cm) 

 

 
 

 

De waterpeilen zijn lokaal hoger en lokaal lager als gevolg van de herinrichting. Peilverhoging is 

geen doel in dit plan. Veranderingen in het peil zijn het gevolg van wijzigingen in het verhang 

van de beek. Dit om het huidige verval van het waterpeil over de stuwen op te kunnen vangen. 

Waterpeilen bij piekafvoeren zijn hoger dan in de huidige situatie door het kleiner worden van 

het doorstroomprofiel ten behoeve van stroming en diversiteit in het dwarsprofiel.  

 

Een lengteprofiel bij 30% en 100% maatgevende afvoer met daarop de waterpeilen in de huidi-

ge en toekomstige situatie zijn te zien in de volgende grafieken. 
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Door de verandering van de waterpeilen en kleiner worden van afvoerprofiel veranderd ook de 

drooglegging in het gebied. De drooglegging is gedefineerd als de hoogte van het maaiveld ten 

opzichte van het waterpeil in de beek. Op de plekken waar verandering van de waterpeilen leidt 

tot beperkingen van het gebruik van de betreffende rond zijn afspraken gemaakt met de aanlig-

gende eigenaren. Kaarten met daarop de drooglegging in de huidige en ontwerpsituatie zijn te 

vinden in de bijlage.  

 
5.2.4 Pomp watergang Venraysche Broek 

In het project herinrichting Loobeek is door het Waterschap toegezegd dat er een onderbema-

ling bij het Venraysche Broek geplaatst gaat worden om ervoor te zorgen dat de gebruiksmoge-

lijkheden van de gronden langs de waterlopen Venraysche Broek, Turfgaten en De Lijntjes niet 

beperkt worden. De ontwatering van de Venraysch broek is er primair op gericht om de ge-

bruiksmogelijkheden aan deze waterloop te kunnen blijven garanderen. 

 

Tot een afvoer van 30% maatgevende afvoer (ca. 80 dagen per jaar overschreden) kan de wa-

terloop Venraysch broek vrij afwateren. Vanaf deze afvoer (dus minder dan 80 dagen per jaar 

overschreden) is inzet van de pomp nodig om verhoging van de waterpeilen te voorkomen ten 

opzichte van de huidige situatie. Het waterpeil  waarop gestuurd moet worden komt neer op 

18,15 m NAP. De sturing van de pomp wordt niet lager dan het zomerpeil in de huidige situatie 

ingesteld. Dit in verband met het risico van aantrekken van vervuiling vanuit het de vuilstort 

‘Venraysbroek’. Deze vuilstort heeft geen onderafdichting en staat dus in contact met het 

grondwater. Vanwege het risico op het aantrekken van vervuiling zal de watergang ten zuiden 

van de vuilstort niet worden aangepast en blijven afwateren via de Venrays Endepoel. 
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Om voldoende volume per keer te kunnen verpompen moet er een maalkom worden aange-

legd. Deze maalkom moet voldoende groot zijn om gedurende normale situaties 10 minuten 

lang het volume van de maalkom te kunnen verpompen. Dit komt neer op een volume van de 

maalkom van 10 m
3
. Dit komt neer op een minimale afmeting van het profiel van 60*3,4 meter. 

 

Om te voorkomen dat er tijdens hoge afvoeren water vanuit de Loobeek het onder te bemalen 

gebied Venraysbroek instroomt wordt er een kade tussen de Loobeek en de lage delen van het 

gebied gelegd. Deze kade moet een minimale hoogte hebben overeenkomend met het T=100 

peil van de Loobeek na herinrichting. 

 

Om rekening te houden met hogere afvoeren dan de T=10-afvoer die de pomp moet kunnen 

verpompen is het advies een opstelplaats naast de pomplocatie aan te leggen om eventueel 

extra pompen te kunnen plaatsen. Een nadere onderbouwing is opgenomen in bijlage 8. 

 
5.2.5 Perculaatsloot vuilstort Venraysbroek 

De vuilstort Venraysbroek bevindt zich tussen de waterlopen Venrayse Endepoel en Venrays-

broek. Een deel van het water vanuit de waterloop Venrayse Endepoel wordt in de toekomstige 

situatie langs de zuidkant via het Venraysche broek afgevoerd. Om te voorkomen dat er extra 

vervuiling richting de Loobeek afgevoerd wordt, zijn een aantal maatregelen gepland: 

 

- Onderlinge verbinding perculaatsloten Venraysbroek herstellen 

- Sloot parallel aan perculaatsloot aan zuidkant graven met ‘kwelscherm’ tussen de per-

culaatsloot en sloot van het Waterschap. Dit om afvangen van perculaatwater van de 

vuilstort te minimaliseren.  

- Noodoverloop maken richting de Venrayse Endepoel dat het water van de perculaatslo-

ten in geval van uitval van de bestaande pomp van de perculaatsloot uitvalt. Op deze 

manier kan het water gecontroleerd worden afgevoerd via het watersysteem. 

 

De maatregelen zijn te zien op de kaart op de volgende pagina. 
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Figuur 5.7: Geplande maatregelen bij perculaatsloot vuilstort Venraysbroek (zie bijlage 9) 

 
5.3 Waterstaatkundige onderzoeken 

Ten behoeve van de voorgenomen herinrichting zijn diverse waterstaatkundige onderzoeken 

uitgevoerd. Per onderzoek een korte samenvatting van ieder onderzoek. 

 
5.3.1 Archeologie 

Het grootste deel van het beekdal binnen het deelgebied heeft een onbekende archeologische  

verwachting voor natte landschappen. Hier kunnen naast restanten van jacht en visvangst, ook  

rituele deposities en sporen van veenwinning voorkomen (zie figuur 9: lichtblauwe kleur). We-

gens de aanwezigheid van veen in grote delen van het beekdal, zal organisch materiaal relatief 

goed bewaard zijn. Ter hoogte van de Merseloseweg, Beekweg en Overloonseweg worden ou-

dere voorlopers en beekovergangen verwacht. Deze zones hebben op de archeologische ver-

wachtingskaart een rode kleur gekregen. Ter hoogte van de Volmolen bij de Broekweg worden 

restanten van een watermolenbiotoop verwacht. Naast restanten van het molengebouw, kun-

nen hier ook beschoeiingen, molenkolken en zelfs visfuiken voorkomen. Ter hoogte van het 

Venraysch Broek liggen enkele archeologische vindplaatsen gegroepeerd. Het beekdal gren-

zend aan deze zone heeft een hoge verwachting gekregen voor de aanwezigheid van afval-

dumps (donkerpaarse kleur). De natte dekzandvlakte bezit een lage archeologische verwach-

ting (gele kleur), de hogere gronden grenzend aan het beekdal (gradiëntzones) bezitten een 

hoge verwachting voor kampementen van jagers-verzamelaars (roze kleur) en ook de oude ak-

kerlanden bezitten een hoge archeologische verwachting voor nederzettingen van landbouwen-

de gemeenschappen vanaf de Prehistorie tot en met Nieuwe tijd (roze kleur). Tot slot heeft ook 

de directe omgeving (50-75 m) rond bekende vindplaatsen, zowel op de hogere gronden als 

binnen het beekdal, een hogere verwachtingswaarde gekregen, zoals weergegeven in figuur 

5.8. Een uitgebreide toelichting op het archeologisch onderzoek is opgenomen in bijlage 9. 
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Figuur 5.8 Archeologische advieskaart Venraysch Broek 

 
5.3.2 Verkennend waterbodemkwaliteitsonderzoek 

Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische 

kwaliteit van de waterbodem ter plaatse van de onderzochte beek tracés. De aangetoonde mili-

euhygiënische waterbodemkwaliteit vormt geen belemmering voor het planvoorbereidingspro-

ces (projectplan Waterwet). Het verkennend waterbodemonderzoek vormt het erkend bewijs-

middel (Besluit bodemkwaliteit) voor handelingen met de waterbodem gedurende de realisatie-

fase. Enerzijds vormt het een erkend bewijsmiddel voor het ontgraven van de waterbodem en 

het toepassingen binnen het werk danwel een toepassing elders. Anderzijds vormt het een er-

kend bewijsmiddel voor de ontvangende (water)bodem, indien een deel van het onderzochte 

beektracé gedempt gaat worden. 

 

Enkele onderzochte mengmonsters bezitten een verhoogd gehalte aan arseen. Afhankelijk van 

het definitief ontwerp (DO) van het toekomstige beektracé en de hiermee verbonden grondstro- 

men dient nagegaan te of de gestelde eisen omtrent arseen vanuit de Nota bodembeheer Ven-

ray 2011 van toepassing zijn voor het werk. Verspreid over het huidige beektracé zijn zintuige-

lijke bijmengingen met puin en baksteen, zijnde asbest verdacht materiaal, aangetroffen.  

 

Aanbevolen wordt om na het tot stand komen van het definitief ontwerp (DO) van het toekom-

stige beektracé te bepalen of een aanvullend onderzoek naar asbest in bodem noodzakelijk is. 

Bij uitvoering van grondwerkzaamheden dient rekening te worden gehouden met veiligheids- 

maatregelen conform CROW-publicatie 132 “Werken in of met verontreinigde grond”. 
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Binnen de herinrichting van het beekdal zullen ook gedeelten van de huidige beektracé ge-

dempt gaan worden. Afhankelijk van het toekomstige grondgebruik zal afstemming noodzakelijk 

zijn omtrent de gewenste landbodemkwaliteit. De bodemfunctieklassekaart van de gemeente 

Venray geeft hieromtrent goede informatie. Geadviseerd wordt dit na het totstandkoming van 

het definitief ontwerp (DO) af te stemmen. Hierbij dient ook de kwaliteit van de achterblijvende 

waterbodem (toekomstige ondergrond) meegenomen te worden. Een nadere toelichting op het 

verkennend waterbodemonderzoek is opgenomen in bijlage 10. 

 
5.3.3 Quick scan ecologie 

Uit de Quick scan ecologie blijkt dat er in de omgeving van het plangebied enkele Natura 2000-

gebieden zijn gelegen. De voorgenomen herinrichtingsmaatregelen hebben echter geen directe 

significant negatieve effecten op geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen 

en habitatrichtlijnsoorten van de omliggende Natura 2000-gebieden in het kader van de Natuur-

beschermingswet. Er liggen in de nabijheid van het onderzoeksgebied enkele habitattypen met 

een door stikstof overbelaste situatie. Significante effecten als gevolg van verzuring en vermes-

ting op de kwaliteitsdoelstellingen voor stikstofgevoelige en zeer gevoelige habitattypen, kunnen 

niet op voorhand worden uitgesloten. Deze dienen nader te worden getoetst inzake de PAS. 

 

Het onderzoek toont aan er beschermde soorten aanwezig zijn of te verwachten binnen de in-

vloedssfeer van de voorgenomen maatregelen. Dit betreffen de volgende beschermde soorten 

en leefgebieden: 

 Diverse algemeen beschermde soorten, welke zijn beschermd onder tabel 1 Flora- en fau-

nawet. Ten aanzien van deze soorten geldt een vrijstelling van ontheffingsplicht, gelet op het 

voornemen voor het uitvoeren van een ruimtelijke ontwikkeling; 

 Binnen de invloedsfeer van de voorgenomen werkzaamheden bevindt zich het leefgebied 

van de kleine modderkruiper. Met ingang van 1 januari 2017 zal met de nieuwe Wet natuur-

bescherming de beschermstatus van de kleine modderkruiper komen te vervallen; 

 Binnen het plangebied bevinden zich diverse algemeen voorkomende broedvogels. Om ver-

storing tijdens het broedseizoen te voorkomen (periode van ca. half maart tot half juli) dient 

men werkzaamheden buiten deze periode uit te voeren; 

 De Loobeek vigeert ter hoogte van deelgebied De Spurkt als groeiplaats van drijvende wa-

terweegbree, welke is beschermd onder tabel 3 Flora- en faunawet. Voor het aantasten van 

groeiplaatsen geldt een ontheffingsplicht Flora- en faunawet. Groeiplaatsen van de soort 

dienen nader nog nader in beeld te worden gebracht. 

 

Naast bepalingen voor specifiek aangewezen soorten geldt krachtens artikel 2 van de Flora- en 

faunawet, de algemene zorgplicht voor alle in het wild levende dieren en planten, alsmede voor 

hun directe leefomgeving. Via deze wet wordt eenieder mede verantwoordelijk gesteld voor de 

zorg en bescherming van flora en fauna en dient men geen handelingen uit te voeren die opzet-

telijk soorten kunnen aantasten. 

 

Het plangebied ligt deels binnen of doorsnijdt gebieden die zijn aangewezen in de POL 2014. 

De voorgenomen inrichtingsmaatregelen zullen mogelijk tijdelijke effecten hebben op de wezen-

lijke kenmerken en waarden van de goudgroene en zilvergroene natuurzones. Deze worden 

ondervangen door de werkzaamheden te mitigeren en op te nemen in een ecologisch werkplan. 

Het nemen van compenserende maatregelen wordt niet noodzakelijk geacht. Eventueel kan de 

voorliggende onderbouwing worden voorgelegd aan het bevoegd gezag (Provincie Limburg) ter 

accordering. Er is geen noodzaak voor verdere toetsing aan de Boswet. Een nadere toelichting 

van de Quick scan ecologie is opgenomen in bijlage 11. 
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5.4 Financiële nadelen 
Als gevolg van dit ontwerp projectplan Waterwet is geen financiële schade voorzien die de uit-
voering van het project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit 
toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blij-
ven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan 
op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden inge-
diend.  
 

Artikel 7.14 en volgende van de Waterwet bevat een algemene regeling voor het vergoeden van 

onevenredige schade als gevolg van een besluit of handeling van het waterschap in verband 

met wateroverlast of overstromingen als gevolg van maatregelen, gericht op het vergroten van 

de afvoer- of bergingscapaciteit van het watersysteem. Wie dus schade lijdt, kan zich op deze 

artikelen beroepen. Het waterschap vergoedt de schade alleen als deze niet of niet geheel voor 

rekening van de benadeelde behoort te blijven. Het kan ook zijn dat de geleden schade op an-

dere wijze wordt vergoed, bij voorbeeld door aankoop of onteigening. De toepassing van deze 

artikelen kan nader uitgewerkt zijn in de verordening of regeling schadevergoeding van het wa-

terschap 

 
5.5 Legger, beheer en onderhoud 

5.5.1 Keur 

Voor het project is een projectplan opgesteld conform de Waterwet. Hiermee is de waterbe-

heerder vrijgesteld van de verbodsbepalingen die zijn opgenomen in de Keur. Indien objecten 

door of namens het waterschap worden aangelegd, waarvan het onderhoud bij derden komt te 

liggen is dit in het voorliggende projectplan opgenomen. Na realisatie wordt een ambtshalve 

vergunning verleend.  

 
5.5.2 Legger 
Ingevolge artikel 5.1, eerste lid, van de Waterwet draagt de beheerder zorg voor de vaststelling 
van een Legger. In de Legger worden de ligging, vorm, afmeting en constructie waaraan water-
staatswerken moeten voldoen omschreven. Door de provincie is in de Waterverordening Lim-
burg nader omschreven welke waterlopen in de Legger vastgelegd dienen te worden en wan-
neer ontwerpgegevens moeten worden opgenomen.  
 
Daarnaast schrijft de Waterschapswet voor dat het waterschap dient te beschikken over een 
Legger waarin de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen zijn opgenomen. Beide 
wettelijke verplichtingen zijn door het waterschap in één Legger geïntegreerd. 
 
De Legger bepaalt  op grond van de Keur tot waar het regime van de Keur van toepassing is. 
De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen en biedt een grondslag voor algemene regels. 
Deze bepalingen zijn verschillend voor in de Legger opgenomen primaire en secundaire opper-
vlaktewateren.  
 

In het “Uniemodel Legger oppervlaktewateren” zijn richtlijnen aangegeven hoe de minimale wet-

telijke eisen voor oppervlaktewaterlichamen concreet vertaald moeten worden naar de Leggers. 

Dit, tezamen met de hieronder genoemde beleidsdocumenten en technische uitgangspunten, 

vormt het kader voor de Legger oppervlaktewaterlichamen. 
Beleidsdocumenten en technische uitgangspunten: 

 “Uitgangspunten nieuwe Legger 2005”; 

 “Bergingsvoorzieningen 2007”. 
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Concreet worden in de Legger, naast ligging, vorm, afmeting en constructie,  de volgende za-
ken opgenomen: 

 beheersgrenzen (reikwijdte Keur); 

 peilregulerende kunstwerken (inclusief overkluizingen > 40 meter); 

 oppervlaktewaterlichamen (inclusief ontwerpgegevens); 

 onderhouds- en bedieningsplichtigen; 

 onderhoudsverplichting (Keur). 
 
Het projectplan heeft als gevolg dat de “Legger van oppervlaktewateren” dient te worden gewij-
zigd als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. De pro-
cedure om de legger te wijzingen loopt separaat aan de procedure van het projectplan maar 
wordt gezamenlijk doorlopen omdat beide besluiten onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.  
 
De feitelijke beheergrenzen worden na uitvoering van de werkzaamheden op basis van de revi-
siemeting in de legger vastgelegd. 
 
Voor de herinrichting van de Loobeek is behoefte aan voldoende bereikbaarheid voor uitvoering 
van de beheersmaatregelen. De Loobeek dient onderhoudsvriendelijk te worden ingericht. De 
toekomstige Loobeek zal als 1-faseprofiel worden gerealiseerd en voorzien van een tweezijdig 
onderhoudspad met een breedte van 5 meter. Daarnaast zal er bij de inrichting en het beheer 
van het Loobeekdal rekening mee worden gehouden dat: 

 beplanting/beschaduwing zoveel mogelijk aan de zuidzijde van de Loobeek wordt aange-
bracht (meer zuurstof en minder plantengroei in het water); 

 er niet teveel groen/begroeiing in de Loobeek zal ontstaan en de Loobeek niet zal aanzan-
den/verzanden; 

 in overleg met de Dorpsraad wordt nagegaan of de inzet van vrijwilligers bij het beheer en 
onderhoud van het Loobeekdal mogelijk is. 

 
5.5.3 Beheer en onderhoud 
Na uitvoering van het herinrichtingsplan is passend beheer en onderhoud benodigd om het ge-
wenste eindbeeld van de Loobeek te bereiken en in stand te houden. Het beheer is primair ge-
richt op het behalen van de peilen. Natuurontwikkeling is hierbij ondergeschikt. Deze volgorde 
in beheer waarborgt de effectiviteit van de te treffen maatregelen tegen overlast binnen en bui-
ten het plangebied. Het ontwerp is zodanig opgesteld dat de Loobeek tweezijdig bereikbaar is 
voor de uitvoering beheersmaatregelen. Voor de aan te leggen meanders is het wenselijk om 
dynamiek in de oevers te krijgen. Het is van belang om de oevers hierdoor niet alleen natuur 
technisch aan te leggen, maar ook als zodanig te onderhouden. Hierbij dient wel het beheer 
primair aansluiting te vinden op het te hanteren peilbeheer. In de aan te leggen is sedimentatie 
van belang. Met name de aanslibbing van bochten variatie in stroomsnelheid. Echter, erosie 
van oevers dient voorkomen te worden door na inzakking van oeverdelen deze te herstellen.     
 

De Loobeek dient onderhoudsvriendelijk te worden ingericht. De toekomstige Loobeek zal als 

een 1-faseprofiel worden gerealiseerd en voorzien van een tweezijdig onderhoudspad met een 

breedte van 5 meter. De onderhoudspaden dienen dan ook vrij te blijven ven obstakels, zodat 

deze ten aller tijden bereikbaar is voor onderhoudsvoertuigen. De mogelijkheden voor recreatief 

medegebruik staan open ter invulling. In overleg met de Dorpsraad wordt nagegaan of de inzet 

van vrijwilligers bij het beheer en onderhoud van de Loobeek mogelijk is. Door onderhoudspa-

den tweemaal per jaar te maaien, wordt voorkomen dat houtopstanden zich kunnen ontwikke-

len. 
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6 Uitvoering 

6.1 Definitief ontwerp 

Het voorliggende concept projectplan zal nader worden uitgewerkt tot een definitieve versie. De 

uitwerking van het voorlopig ontwerp (VO) zal in opdracht van het waterschap door een extern 

bureau uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Het waterschap gaat de realisatie van de in-

richting aanbesteden aan een externe partij (opdrachtnemer). 

 

Binnen het projectgebied zullen met aanliggende eigenaren afspraken gemaakt over inundatie 

en meandering van de beek, in de vorm van kwalitatieve verplichtingen die op diverse percelen 

zijn gelegd. 

 
6.2 Doorkijk uitvoeringswijze 

Er is sprake van wijziging van een waterstaatswerk. Op de bij dit ontwerp behorende tekenin-

gen zijn de voorgenomen wijzigingen gevisualiseerd. Dit projectplan is opgesteld voor het uit-

voeren van de volgende werkzaamheden: 

 Aanleggen van meanders en dempen van bestaande watergangen en mogelijkerwijs aan-

passingen aan de bodemhoogte van de Loobeek; 

 Aanleggen van vispasseerbare drempels en verwijdering van bestaande stuwen (m.u.v. Afk. 

1 ter hoogte van de A73); 

 Herprofilering van de bestaande oevers van de Loobeek; 

 Aanleggen van onderhoudspaden; 

 

Met de voorgenomen herinrichting is het nodige grondverzet noodzakelijk. Het Waterschap 

Limburg heeft het voornemen om te werken met een gesloten grondbalans en zoveel mogelijk 

gebruik te maken van gebiedseigen bodemmateriaal. Aan- en afvoerwegen worden zodanig 

aangelegd, dat overlast richting de omgeving tot een minimum wordt beperkt 

 

Er wordt indien mogelijk gewerkt conform de gedragscode Flora- en Faunawet welke door de 

Unie van Waterschappen is vastgesteld. Middels deze gedragscode wordt zorgvuldig omge-

gaan met (beschermde) planten- en diersoorten, wordt het tijdstip van uitvoering hierop aange-

past en/of worden mitigerende maatregelen genomen. De totale inrichting vindt plaats op 

grondgebied van waterschap, Staatsbosbeheer en particulier terrein. Incidenteel is het wellicht 

noodzakelijk om gronden van derden te betreden om zo de werkzaamheden te kunnen uitvoe-

ren. Medewerkers van het waterschap en/of de opdrachtnemer zullen de uitvoering vooraf af-

stemmen met de betreffende grondeigenaren/gebruikers. 

 

Vanwege de huidige fase van het project, is de uitvoeringswijze nog niet nader bekend. Wel 

zullen bovenstaande uitgangspunten aan de aannemer worden meegegeven. Voor start van de 

werkzaamheden zal de aannemer een uitvoeringsplan indienen bij het bevoegd gezag. 
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7 Procedures 

Om de Loobeek in te richten zijn vergunningen op het gebied van milieu, water, bouw, verkeer 

en ruimtelijke ordening veelal vereist. Deze vergunningen zullen separaat worden aangevraagd 

voor het op te stellen projectplan Waterwet, dat een doorlooptijd kent van ca. 26 weken.  
Hierbij denkt men aan de omgevingsvergunning, activiteiten bouw, aanleg, kap en mogelijk af-

wijken van bestemmingsplan, ontgrondingsvergunning, ontheffing Flora en Faunawet, Meldin-

gen besluit bodemkwaliteit en lozingsvergunningen. Of een vergunning noodzakelijk is, is af-

hankelijk van de uitvoeringswijze en de vigerende regelingen ter plaatse op basis van het defini-

tief ontwerp.  

 

De proceduretijd voor een reguliere vergunning bedraagt 8 weken. Echter voor de aanvragen 

Flora en Faunawet zijn 16 weken minimaal noodzakelijk. Een ontgrondingsvergunning en afwij-

ken van het bestemmingsplan kennen een doorlooptijd van 26 weken. De genoemde termij-

nen exclusief bezwaar en beroep worden in acht genomen. Tevens bestaat er voor het bevoegd 

gezag in veel gevallen een mogelijkheid de termijn te verlengen waarmee rekening wordt ge-

houden in de planning. 

 

Door vergunningen management krijgt men grip op deze procedures. Naast inzicht in alle wette-

lijk verplichte vergunningen met bijbehorende termijnen zal de planning beheerst worden inge-

stoken. Waar nodig zullen in dat geval vergunningaanvragen gecoördineerd worden met het 

projectplan Waterwet. Daarnaast worden de tijdspaden van de verschillende vergunningen in 

kaart gebracht zodat de doorlooptijden vroegtijdig bekend zijn, zodat ook hiermee de planning 

beheerst wordt. 
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Uitkomsten werksessies externe partijen 
De eerste bijeenkomst met de externe partijen is benut voor het ophalen van informatie (eisen, 
wensen, randvoorwaarden) die gebruikt zijn bij het opstellen van het Ontwerp projectplan Wa-
terwet. De tweede bijenkomst stond in het licht van het presenteren van de (herinrich-
tings)plannen en het tonen van de wijze waarop eerder vergaarde informatie van de externe 
partijen in de plannen is gebruikt. Middels de tweewekelijkse werksessies is de samenwerking 
tussen het WL, Sweco Nederland en de externe partijen, het kennis nemen van elkaars belan-
gen, eisen en wensen en het toewerken naar een gezamenlijk eindproduct, optimaal geborgd. 
 
LLTB 
De melkveehouderij speelt een belangrijke rol in het Loobeekdal. Het streven is een duurzaam 
(economisch) ontwikkelingsperspectief te bieden voor grondgebonden landbouwbedrijven. De 
sector wil duurzame, moderne en toekomstgerichte bedrijven kunnen behouden en ontwikkelen 
in het Loobeekdal. Het behoud geldt ook voor de ‘akkerbouwconcentraties’ in het plangebied 
(Ossendijk, omgeving Janslust/Weverslo, Hansenberg en Houtklef).  
 
Om te komen tot een duurzaam ontwikkelingsperspectief zijn vanuit LLTB op hoofdlijnen de 
volgende standpunten geformuleerd: 

 Er is behoefte aan een gedegen ontwatering ten behoeve van de moderne melkveehouderij, 
akkerbouw en het modern graslandgebruik. De huidige situatie op bedrijfsniveau mag niet 
verslechteren;  

 De gemiddelde grootte van de melkveebedrijven is momenteel 55 ha. De bedrijven wensen 
een vergroting van de huiskavels, met voorkeur zonder teeltbeperking; 

 In piekmomenten met veel neerslag ontstaan er momenteel op sommige plekken proble-
men. Het betreft de afvoercapaciteit van Weverslo (ter hoogte van Weversven) en de ontwa-
tering in De Spurkt. In piekmomenten (ook in de zomer) treedt hier plaatselijk inundatie op. 
Om dit te voorkomen dienen maatregelen te worden genomen. 

 
Dorpsraden en Gemeente Venray 

Van uit de Gemeente Venray en de dorpsraden is behoefte aan ontwikkeling van het Loobeekal 

tot een aantrekkelijk uitloopgebied. Men ziet echter geen ruimte voor intensieve, grootschalige 

vormen van recreatie in het gebied. Om tot ontwikkeling van recreatie en toerisme in het 

Loobeekdal te komen, zijn de volgende standpunten geformuleerd:  

 Er is behoefte aan verbetering van het bestaande recreatieve routenetwerk, het creëren van 
nieuwe routes en verbindingen en het aantakken op bestaande routes binnen de gemeente 
Venray (wandelen, fietsen en eventueel paardrijden); 

 Er dienen ontwikkelingsmogelijkheden voor kleinschalige verblijfsrecreatieve voorzieningen 
worden opengesteld;  

 De bestaande voorzieningen dienen behouden te blijven; 

 Men zou graag een optimalisatie van de bewegwijzering naar de toeristische voorzieningen 
in het gebied willen terug zien;  

 Vergroten van de landschappelijke beleving staat centraal. 
 

Het ontwerp projectplan Waterwet dient bij te dragen aan het behoud en de ontwikkeling van de 

landschappelijke kwaliteiten van het Loobeekdal. De aanwezige en historische landschaps-

structuren en kenmerken dienen als inspiratiebron voor de ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij gaat 

het onder meer om behoud (en herstel) van de openheid ter hoogte van De Spurkt, versterking 

van de zichtlijnen, toevoeging van lijnelementen en aansluiting op de schaal en beleving van 

het landschap. 
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Provincie Limburg en Staatsbosbeheer 
Een deel van de gronden ten noorden van de Loobeek zijn aangewezen als Provinciale Ontwik-
kelingszone Groen (POL, perspectief 2). Het streven voor deze zone is de realisatie van vol-
doende extra natuur, bos en landschapselementen ter versterking van de natuurwaarden in het 
natuurnetwerk. Een gedeelte van de Loobeek is aangewezen als ecologische verbindingszone 
(EVZ). Het doel van de EVZ is het verbinden van natuurgebieden om uitwisseling van popula-
ties en de verspreiding en migratie van soorten mogelijk te maken. De (herinrichting van de) 
Loobeek en het beekdal bieden kansen om een robuuste natte en droge verbindingszones te 
maken tussen de natuurgebieden De Haag en Het Smakterveld. De provinciale natuurbeheer-
typen zoals deze in het Natuurbeheerplan 2016 aangegeven zijn, worden bij de verschillende 
ontwikkelingen (EHS, POL, EVZ) in het Loobeekdal nagestreefd, een belangrijk opgave voor 
zowel de Provincie Limburg als Staatsbosbeheer. 
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Programma van eisen en uitgangspunten 
Op basis van de gebiedsvisie ‘Samen puzzelen voor de toekomst (2005)’ is door de samenwer-
kende partijen (Waterschap Peel en Maasvallei, provincie Limburg, Staatsbosbeheer, de LLTB 
en de gemeente Venray) het Ontwerp inrichtingsplan Loobeekdal opgesteld. In dit plan zijn voor 
vijf thema’s (water, natuur, landbouw, recreatie en toerisme en landschap) doelstellingen opge-
nomen. Daarnaast hebben een tweetal werksessies met externe partijen plaatsgevonden op 19 
juli en 7 september 2016. Met de integratie van deze thema’s tijdens de verschillende sessies is 
mijn aan de slag gegaan om gezamenlijk tot een streefbeeld te komen. Tijdens beide werkses-
sies zijn aanvullend op de gebiedsvisie uit 2005 uitgangspunten geformuleerd, welke per thema 
in het voorliggend projectplan zijn opgenomen. Per thema zijn de uitgangspunten nader toege-
licht. 
 
Water(systeem) 
Ten behoeve van het herstel van het watersysteem is gekozen voor de aanleg van een beekdal 
brede inrichting met natte oevers, die in zijn vorm lijkt op de historische loop, maar zich her en 
der voegt naar de situatie anno 21

e
 eeuw. Om in de zomer inundatie met gebiedsvreemd water 

te voorkomen, wordt stroomopwaarts een buffer aangelegd. Met de veranderingen in de beek 
en de veranderingen in de beekpeilen, veranderen ook de grondwaterstanden in het beekdal. 
Hier raakt de herinrichting van de beek met wensen van natuur en landbouw. De lage gronden 
langs de beek krijgen te maken met inundatie. Daar waar gronden vaker dan gemiddeld 1 x per 
tien jaar inunderen worden deze bij voorkeur aangekocht en bij de ecologische verbindingszone 
langs de beek gevoegd. Om effecten van peilopzet in de landbouw op te heffen, wordt peil-
gestuurde drainage als maatregel ingezet. Met het systeem van peilgestuurde drainage kan een 
gebruiker de grondwaterstanden van het land afstemmen op het gebruik. Naast de aanleg van 
peilgestuurde drainage staan het verbeteren en aanleggen van perceelsloten, ophoging van 
bepaalde gronden buiten het directe beekdal en zelfs het plaatsen van kleine gemalen als tech-
nische maatregelen ter beschikking.  
 
Voor een verbetering van de waterkwaliteit worden (lokale) maatregelen in het plangebied ge-
troffen:  

 Aanleg van bufferstroken en een verhoogde onderhoudsstrook aan weerszijden van de 
Loobeek op plekken waar dit relevant is;  

 Een duurzame natuurlijke inrichting van de beek die past bij een Natuurbeek; 

 Bij de berekeningen met betrekking tot de profilering van de Loobeek en het Loobeekdal en 
de dimensionering van de waterstaatswerken wordt uitgegaan van de laatst bekende gege-
vens; 

 Het profiel van de Loobeek en het Loobeekdal en de dimensionering van de waterstaats-
werken mogen geen negatieve invloed hebben op de doorstroomcapaciteit van de beek;  

 De waterpeilen worden als gevolg van het herstel van het natuurlijk verhang lokaal hoger of 
lager. Bij de woning ter hoogte van de Overloonseweg geldt het uitgangspunt dat het huidige 
peil niet mag wijzigen (huidig peil = toekomstig peil); 

 De ontwerpen worden doorgerekend met een hydraulisch model. Er wordt daarbij uitgegaan 
van extensief onderhoud / afvoersituatie op moment vlak voor maaien.. 
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Natuur 
De inrichting van De Spurkt van het Natuurnetwerk Nederland zal zich richten op het realiseren 
van de ambitie- en beheertypen uit het Natuurbeheerplan 2017. Voor de gebieden wordt een 
inrichtingsplan opgesteld waarin enkele maatregelen zijn opgenomen: 

 Verhogen van de waterstand en verbreden, verondiepen en dempen van sloten en greppels; 

 Het graven van natte laagten in het terrein; 
 
Vanuit het oogpunt van zowel natuurdoelen als landbouwbelangen is het gewenst enkele perce-
len van het NNN te herbegrenzen. Het voorstel betreft het verwijderen van de NNN-status van 
het gebied in Het Venraysch Broek. De compensatie voor deze NNN-gronden zal, in samen-
hang met het ruilplan, worden gezocht in aansluiting op de grotere natuurgebieden De Haag of 
Het Smakterveld in De Spurkt. Zodra de NNN-status formeel van de gronden is verwijderd, die-
nen deze geschikt gemaakt te worden voor landbouwkundig gebruik. De volgende uitgangspun-
ten worden gehanteerd voor de nadere uitwerking: 

 Realisatie van het Natuurnetwerk Nederland; 

 Realisatie Provinciale Ontwikkelingszone Groen/Ecologische Verbindingszone wat leidt tot 
een kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de ecologische structuur; 

 Uitwerking Natuurbeheerplan 2016. 
 
Voor de doelsoorten in het Loobeekdal (o.a. bever, grote modderkruiper, roodborsttapuit, kam-
salamander, bruine eikenpage en das) is een ecologische verbindingszone nodig tussen de 
sleutelgebieden De Haag en Het Smakterveld. Om te komen tot een effectieve verbindingszone 
voor de doelsoorten zijn aanvullende maatregelen nodig: 

 Variatie creëren in landschapselementen bij de inrichting van de beek; 

 Een hogere dichtheid aan grasland en landschapselementen realiseren langs de beekzone 
buiten de stapstenen. Dit kan voor een groot deel worden gerealiseerd door de aanleg van 
de poelen.  

 Ontwikkelingen in het Loobeekdal worden waar mogelijk aangegrepen om de verbinding met 
natuurgebieden buiten het plangebied te versterken; 

 De biotische en abiotische kenmerken van het Loobeekdal moeten worden her-
steld/behouden; 

 Natuurontwikkeling/natuurcompensatie (vochtige, natte schraalgraslanden) wordt bij voor-
keur en indien mogelijk gerealiseerd op de relatief natte gronden in het Loobeekdal; 

 Realiseren van zoveel mogelijk grote, aaneengesloten natuurterreinen; 

 De beoogde percelen voor de tweede natuurcompensatie in het kader van de decibelbelas-
ting van het racecircuit (2,6 ha in De Spurkt) zijn bekend. Overleg over de definitieve invul-
ling van de percelen met WPM, SBB, de gemeente Venray en de provincie Limburg moet 
worden opgestart. 

 Het klimaatrobuuste beekdal in De Spurkt, parallel aan het Afleidingskanaal, wordt zo dicht 
mogelijk tegen het Afleidingskanaal gerealiseerd en de breedte wordt afgestemd op de ge-
wenste natuurontwikkeling en de noodzakelijke ruimte om neerslag tijdens piekmomenten 
tijdelijk te kunnen parkeren. 

 
Landbouw 
De melkveehouderij speelt een belangrijke rol in het gebied van de Loobeek. Doelstelling is om 
duurzame, moderne en toekomstgerichte bedrijven te kunnen behouden en ontwikkelen, door: 

 Een goede ontwatering te realiseren voor de moderne bedrijven; 

 Vergroting van de huiskavels, bij voorkeur zonder teeltbeperking; 

 Maatregelen te nemen tegen plaatselijke inundatie tijdens piekmomenten met veel neerslag; 

 De omstandigheden voor een duurzame landbouwstructuur te realiseren door een verbete-
ring van de kavelstructuur.  
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Recreatie en toerisme 
De focus wordt gelegd op het versterken van de hoofdstructuur van het landschappelijke wens-
beeld, bestaande uit de grote lijnvormige structuren langs randen en wegen. Om deze hoofd-
structuur af te ronden zijn aanvullende bomenrijen nodig langs De Haag, de Beekweg en de 
Laagheidseweg.  
Wat betreft recreatie wordt het recreatieve routenetwerk verbeterd, in aansluiting op de nieuwe 
inrichting van het Loobeekdal. Het idee voor een themaroute ‘schaapscompagnie’ wordt uitge-
werkt. Daarnaast worden er enkele aanvullende verbindingen gerealiseerd in het aanwezige 
wandel- en fietsknooppuntennetwerk.  
 
Het ontwikkelen van de Loobeek als aantrekkelijk uitloopgebied en het extensief houden van de 
noordwestzijde van de beek. Hierbij horen de volgende subdoelstellingen: 

 Mogelijkheden voor het aanhaken op het bestaande recreatieve routenetwerk benutten en 
kansen voor het optimaliseren van wegbewijzering meenemen; 

 Het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied voor (kleinschalige) dag- en ver-
blijfsrecreatieve voorzieningen en het behoud van bestaande voorzieningen; 

 Er is behoefte aan he verhogen van de belevingswaarde van het Loobeekdal (natuur, land-
schap, water, historie) moet worden versterkt; 

 De recreatieve mogelijkheden van het Loobeekdal (informatie, educatie, zitgelegenheid, 
struinen, wandelen, fietsen/knooppuntensysteem) moeten beter worden benut en geoptima-
liseerd; 

 Het Loobeekdal moet in recreatief opzicht goed bereikbaar en begaanbaar zijn, zowel in de 
lengterichting van het beekdal als loodrecht op het beekdal; 

 
Landschap 

Hoofddoelstelling voor het landschap is het bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van de 

landschappelijke kwaliteiten van het Loobeekdal. Historische landschapsstructuren en kenmer-

ken dienen als inspiratiebron voor de ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij gaat het onder meer om 

behoud (en herstel) van de openheid, versterking van de zichtlijnen, toevoeging van lijnelemen-

ten en aansluiting op de schaal en beleving van het landschap. 
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Dwarsprofiel Loobeek landbouw 
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8 Memo 2012.12226 

 *2012.12226* 

Memo M emo Ber ekening  onder bemaling Venrays broek 

 

 

ter attentie van PtW 

kopie aan  

behandeld door E. Raaijmakers 

afdeling Watersysteem 

doorkiesnummer  

e-mail  

datum 23 september 2016 

onderwerp Berekening  onderbemaling Venraysche broek 

toelichting  

 

1 Aanleiding 

In het project herinrichting Loobeek is door het Waterschap toegezegd dat er een onderbemaling 

bij het Venrays Broek geplaatst gaat worden om ervoor te zorgen dat de gebruiksmogelijkheden 

van de gronden langs de waterlopen Venraysche Broek, Turfgaten en De Lijntjes niet beperkt wor-

den. In deze notitie zijn de ontwerpuitgangspunten van de pomplocatie opgenomen. 

 

Behalve het overpompen van de afvoer van de Venraysche Broek is berekend wat het zou beteke-

nen om de afvoer van de Venrayse Endepoel ook via deze pomplocatie over te pompen. 

 

2 Locatie 

Zie kaart op de volgende pagina. 
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3 Afvoeren 

De afvoer van het gebiedje ‘Venraysche broek’ en ‘Venrayse Endepoel’ zijn los van elkaar bepaald. De herberekende 

afvoeren zijn bepaald met behulp van de specifieke afvoerenkaart met daarop de landelijke afvoeren in mm/dag. De 

afwaterende gebieden voor beide gebiedjes zijn te zien op de volgende kaart. 

 

De berekende maatgevende afvoer per gebied is als volgt: 

 

Gebied Oppervlak afwate-

rend gebied in (m2) 

Gemiddelde speci-

fieke afvoer 

(mm/dag) 

Berekende maatge-

vende afvoer (l/s) 

Venrayse Endepoel 620.000 3.8 27 

Venraysbroek 700.000 6.9 56 

 

Bij een doorvertaling van deze afvoeren naar een afvoerreeks komt dit neer op de volgende afvoeren en pompdebieten. 

 

Tabel: Afvoerreeks en pompdebieten Venrayse Endepoel 

Percentage maatgevende 

afvoer 

Afvoer in l/s Pompdebiet in m3/h 

10 2,7 10 
30 8,1 29 
50 13,5 49 

100 (T=1) 27 97 
175 (T=10) 47,25 170 
200 (T=25) 54 194 

250 (T=100) 67,5 243 
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Tabel: Afvoerreeks en pompdebieten Venraysbroek 

Percentage maatgevende 

afvoer 

Afvoer in l/s Pompdebiet in m3/h 

10 5,6 20 
30 16,8 60 
50 28 101 

100 (T=1) 56 202 
175 (T=10) 98 353 
200 (T=25) 112 403 

250 (T=100) 240 864 
 

Als beide pompdebieten bij elkaar worden opgeteld krijg je de onderstaande lijst: 

Tabel: Pompdebieten bij afwatering Venrayse Endepoel via (geplande) pomplocatie Venraysbroek 

Percentage maatge-

vende afvoer 

Pompdebiet Ven-

rayse Endepoel in 

m3/h 

Pompdebiet Ven-

raysbroek in m3/h 

Totaal pompdebiet 

in m3/h 

10 10 20 30 
30 29 60 90 
50 49 101 149 

100 (T=1) 97 202 299 
175 (T=10) 170 353 523 
200 (T=25) 194 403 598 

250 (T=100) 243 864 1107 
 

4 Ontwerp 

Randvoorwaarden peil 

De ontwatering van de Venraysebroek is er primair op gericht om de gebruiksmogelijkheden aan deze waterloop te 

kunnen blijven garanderen. De (berekende) waterpeilen in de huidige situatie zijn als volgt: 

Percentage maatgevende 

afvoer 

Uitstroom Venraysche 

Broek in Loobeek 

Uitstroom Turfgaten in Ven-

raysche Broek 

10 (zomer) 18,10 m NAP 18,20 m NAP 

30 (zomer) 18,15 m NAP 18,25 m NAP 

50 (winter) 18,05 m NAP 18,25 m NAP 

100 (winter) 18,10 m NAP 18,35 m NAP 

 

De peilen in de Loobeek ter hoogte van de waterloop Venrayschebroek worden hoger in de ontwerpsituatie als gevolg 

van aanpassing van de verhanglijn. Bij de verschillende afvoersituaties worden de waterpeilen als volgt: 

Percentage maatgevende 

afvoer 

Uitstroom Venraysche 

Broek in Loobeek 

Opmerking 

10 (zomer) 17,80 m NAP Vrije afwatering mogelijk 

30 (zomer) 18,15 m NAP Waterpeil Loobeek ontwerp 

gelijk aan peil Venraysbroek 

huidig 

50 (winter) 18,20 m NAP Verhoging peil. Pompen 

noodzakelijk voor handhaven 

peil 

100 (winter) 18,50 m NAP Verhoging peil. Pompen 

noodzakelijk voor handhaven 

peil 

 

Tot een afvoer van 30% maatgevende afvoer (ca. 80 dagen per jaar overschreden) kan de waterloop Venraysbroek vrij 

afwateren. Vanaf deze afvoer (dus minder dan 80 dagen per jaar overschreden) is inzet van de pomp nodig om verho-

ging van de waterpeilen te voorkomen ten opzichte van de huidige situatie. Het waterpeil  waarop gestuurd moet wor-

den komt neer op 18,15 m NAP. De sturing van de pomp wordt niet lager dan het zomerpeil in de huidige situatie inge-

steld. Dit in verband met het risico van aantrekken van vervuiling vanuit het de vuilstort ‘Venraysbroek’. Deze vuilstort 

heeft geen onderafdichting en staat dus in contact met het grondwater.   
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De sturing komt  neer op: 

Pomp aan: 18,15 m NAP 

Pomp uit: 18,10 m NAP 

 

Randvoorwaarden afvoer 

De beschikbare pompcapaciteit van de voorziene pomplocatie moet aan de volgende randvoorwaarden voldoen: 

 De beschikbare pompcapaciteit van de pomp moet minimaal overeen komen met de geldende WB21-

normering van het gebied. In dit geval gaat het om percelen in een ‘Bronsgroene landschapszone en natuur-

lijke beekdalen’ die niet direct langs een natuurbeek ligt. Deze heeft een beschermingsniveau van T=10.  

 Het minimale bereik van de pompcapaciteit moet overeenkomen met de 30%-afvoer.  

 

De volgende 2 scenario’s voor de pompcapaciteit zijn inzichtelijk gemaakt: 

 Overpompen van beide gebieden (Venrayse Endepoel en Venraysche broek) 

 Alleen overpompen Venraysche broek 

 

Dit is voor het minimale en maximale pompbereik gedaan. 

Scenario Minimaal pompbereik Maximaal pompbereik 

Overpompen beide gebie-

den 

90 m3/h 523 m3/h 

Alleen overpompen Ven-

raysbroek 

60 m3/h 353 m3/h 

 

Overige randvoorwaarden  

 Om voldoende volume per keer te kunnen verpompen moet er een maalkom worden aangelegd. Deze maal-

kom moet voldoende groot zijn om gedurende normale situaties 10 minuten lang het volume van de maalkom 

te kunnen verpompen. Dit komt neer op het volgende volume van de maalkom: 

o Bij overpompen van beide gebieden moet de maalkom een volume van 15 m3 hebben. Dit komt 

neer op een bak van 60*5 meter. 

o Bij overpompen van alleen Venraysche broek moet de maalkom een volume van 10 m3 hebben. Dit 

neer op een bak van 60*3,4 meter. 

 Om te voorkomen dat er tijdens hoge afvoeren water vanuit de Loobeek het onder te bemalen gebied Ven-

raysbroek instroomt wordt er een kade tussen de Loobeek en de lage delen van het gebied gelegd. Deze ka-

de moet een minimale hoogte hebben overeenkomend met het T=100 peil van de Loobeek na herinrichting. 

 Om rekening te houden met hogere afvoeren dan de T=10-afvoer die de pomp moet kunnen verpompen is 

het advies een opstelplaats naast de pomplocatie aan te leggen om eventueel extra pompen te kunnen plaat-

sen. 

 Sturing van de pomp vindt plaats via TMX  

 De leegloop vindt onder normale omstandigheden plaats via een duiker/terugslagklep-combinatie. 

 Het is beter 2 kleinere pompen te plaatsen in plaats van 1 grotere pomp in verband met storingsgevoeligheid .  

 De geplande locatie van de pomp is te zien op de afbeelding op de volgende pagina. 

 

Figuur: Locatie aan te leggen onderbemaling 
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