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SAMENVATTING 

Dit Projectplan geeft invulling aan de maatregelen voor herinrichting van het projectgebied tussen de Burgemeester 

Letschertweg, A58 en de watergang De Groote Leij, er wordt een ecologische verbindingszone gerealiseerd in het beekdal 

van de Groote Leij. De gemeente Tilburg voert deze maatregelen samen met het waterschap Brabantse Delta. 

De opgave in het plangebied richt zich primair op de inrichting van de ecologische verbindingszone van de Groote Leij. 

Daarnaast wordt gestreefd naar vermindering van het wateroverlastprobleem op bedrijventerrein Broekakkers (ten zuiden 

van de rijksweg A58 te Gilze) door middel van een waterberging. De oplossing,  een waterberging wordt met een 

doorstroommoeras ecologische ingepast in de ecologische verbindingszone. De landschappelijke kwaliteit en 

belevingswaarde mede in relatie tot het te ontwikkelen bedrijventerrein Wijkevoort worden verhoogd.  

Een inpassing waarbij waterberging wordt gecreëerd om de biologische doelen voor een dynamisch doorstroommoeras te 

behalen en de landschappelijke kwaliteit en belevingswaarde mede in relatie tot het te ontwikkelen bedrijventerrein 

Wijkevoort wordt verhoogd.  

Voor de herinrichting van het gebied is een serie concrete maatregelen geformuleerd. De ambitie voor het hele 

projectgebied betreft een beekdal waarbij ‘de kom’ (het dal) hersteld wordt met een variatie van voedselarme en natte 

natuurbeheertypen. De ambitie om deels nat laagveenbos en deels beek begeleidende bossen te ontwikkelen in 

combinatie met vochtige hooilanden met verspreid in het gebied poelen, laagten en mantelzones geschikt voor specifieke 

doelsoorten. Op de hogere westelijke flank kruidenrijke flora en faunarijke graslanden met diversiteit in ruigte met 

beeldbepalende bomen. 

In de praktijk betekent dit ontgronden van het terrein, het dempen van greppels, en profiel aanpassingen in de beek om 

het watersysteem te verbeteren en overtollige afvoer in pieksituaties te bufferen.  

De maatregelen voor inrichting van de EVZ en de waterberging van de Groote Leij leveren concreet een bijdrage aan de 

gestelde doelen in het Waterbeheerplan “Grenzeloos Verbindend” van het waterschap Brabantse Delta. Er is rekening 

gehouden met de ambities in de uitvoering; 

➢ Klimaatadaptatie, voorkomen/verminderen van wateroverlast d.m.v. ruimte te bieden en zoveel mogelijk vasthouden 
van water in het gebied.  

➢ Ruimtelijke ontwikkelingen, aansluiting op het toekomstig bedrijventerrein Wijkevoort. Het opmerkelijke “raster-
ontwerp” heeft een hoog ecologisch potentieel, landschappelijk markant en op zijn minst boeiend voor de recreant.   

➢ Toepassen van innovatie d.m.v. een doorstroommoeras. Biedt koppelkansen voor het overkoepelende Ruimtelijk 
ontwerp van Wijkevoort.  

➢ Verbeteren van de waterkwaliteit met een zuiverende werking waterberging (meanderzone) en de inrichting 
winterbedding t.a.v. het beekprofiel ten noorden van de Hultenseweg. 
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DEEL 1; AANLEG EN WIJZIGING WATERSTAATSWERKEN 

1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 

In 2015 hebben de gemeente Tilburg en het waterschap Brabantse Delta gezamenlijk een bidbook opgesteld ter 

voorbereiding van vijf ecologische verbindingszones in Tilburg West. Dat bidbook is ambtelijk vastgesteld en bevat de 

volgende vijf deelgebieden: 

- Reeshofweide / Rijensbroek 
- Dongevallei / Koolhoven buiten 
- Donge ten zuiden van de Bredaseweg / Oude Leij 

- Groote Leij 
- Hultensche Leij 

 
Zowel gemeente Tilburg als het waterschap Brabantse Delta heeft budget gereserveerd voor realisatie van deze 

deelgebieden. Aanvullend is in 2016 een subsidieaanvraag ingediend bij het Groen ontwikkelfonds Brabant (GOB) en 

toegekend voor realisatie van deze ecologische verbindingszones (EVZ).  Samen moeten deze opgaves bijdragen aan 

realisatie van ontbrekende schakels in het Nationaal Natuurnetwerk Brabant. 

1.2 LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED 

Het plangebied is gelegen in het dal van de Groote Leij. Omsloten tussen de rijksweg A58 aan de zuidzijde, Burgemeester 

Letschertweg (N260) aan de noord en westzijde en het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Wijkevoort aan de oostzijde. 

Figuren 1 en 2 geven de ligging van het plangebied. Dit gebied kent momenteel een agrarisch en deels particulier gebruik. 

De Groote Leij doorsnijdt in noordelijke richting een landbouwgebied met hoofdzakelijk akkerpercelen, direct voor de 

onderdoorgang van de N260, komen de Groote Leij en de Hultensche Leij bij elkaar. 

 

 

 
 
1.2.1  

Doel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 – Plangebied Groote Leij  Figuur 1 – Begrenzing plangebied 

Figuur 3 – vooraanzicht. V.l.n.r.: Burg. Letschertweg, EVZ-projectgebied, de Groote Leij en toekomstig bedrijventerrein Wijkevoort 
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1.3 DOEL 

Het project bevat een aantal concrete maatregelen met de ambitie om een Ecologische verbindingszone aan te leggen tot 

een inrichting die voldoet aan de voorgestelde inrichting van EVZ aan model ‘Nat Kralensnoer’*.  

*Model ‘Nat Kralensnoer’: De corridor is een continue strook van bij voorkeur minimaal 10 meter breed langs de waterloop 

met vochtig bloemrijk grasland, struweel en (riet)vegetaties, met natuurvriendelijke oever; bij voorkeur 2-zijdig, 

asymmetrisch. Met name de zon beschenen oever is glooiend (voor maximale opwarming). Streven naar horizontale en 

verticale variatie, met nattere en drogere delen, met verbindende elementen (bosjes/houtsingels) ter beschutting en 

windluwte. Maar ook variatie in voedingsstoffen door (plaatselijk) verwijderen van de voedselrijke bouwvoor (afplaggen). 

De stapstenen bestaan uit vlakvormige landschapselementen met een oppervlak van 0,5 tot 1,5 hectare. Het zijn kleine 

leefgebieden binnen de verbindingszone, ingericht met één of meer poelen omgeven door bloemrijk (schraal) grasland, 

struweel en loofbosjes. De afstand tussen de poelen bedraagt minimaal 400 meter.  

Bij het project staat de ontwikkeling van het natuurnetwerk centraal waardoor de ecologische verbinding wordt versterkt 

en de biodiversiteit en landschappelijke waarden worden vergroot. Daarbij horen aanpassen van  de huidige  

beekinrichting, het verbeteren van de waterkwaliteit (ecologisch-chemische) en het vergroten van de belevingswaarden 

van natuur en landschap.  

Figuur 4 – EVZ`s Tilburg West visie op ecologische verbindingen 
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Het eindresultaat betreft het ontwikkelen en het in stand houden van een ecologische verbindingszone. Voor de 

doelsoorten is de focus gelegd op de vinpootsalamander, boomkikker, levendbarende hagedis, bont dikkopje, 

weidebeekjuffer, ijsvogel en bunzing. Meelift soorten zijn voornamelijk de heikikker en watervleermuis.  

Bovenstrooms van het projectgebied ligt ook een wens voor het verder verminderen van de wateroverlast op het 

bedrijventerrein Broekakkers te Gilze.  Er ontstaat wateroverlast bij extreme neerslag door overstorting van de riolering op 

de beek. Door de overstort nemen waterpeilen in de beek en de vijvers rond de Broekakkers toe tot een punt waarin de 

overstort niet meer volledig kan werken, hierdoor ontstaat water-op-straat op het bedrijventerrein de Broekakkers. De 

opgave voor het verminderen van de overlast in combinatie met het vasthouden van het water in het gebied wordt op een 

ecologische manier ingevuld in het projectgebied EVZ Groote Leij.    

Voor dit traject geldt geen specifieke beekherstelopgave. Met de herinrichting van de beek worden omstandigheden 

gecreëerd om de biologische doelen te behalen en geschikt te maken voor doelsoorten. Hydrologische randvoorwaarden 

bieden de mogelijkheid om ruimtelijke en ecologische optimalisaties ten aanzien van het beekprofiel te realiseren. 
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2 BESCHRIJVING VAN DE HUIDIGE SITUATIE 

2.1 HISTORISCH LANDSCHAP NATUUR EN BODEM 

Het landschap van het projectgebied bestond rond het jaar 1900 vooral uit heidevelden en bossen. Landbouw en bewoning 

vond met name plaats op de overgangen van het beekdal en de zandruggen. Later zijn de heidegebieden en natte 

gebieden ontgonnen ten behoeve van de landbouw. In de landbouw hebben er op grote schaal ruilverkavelingen 

plaatsgevonden waardoor de landschapselementen, zoals houtwallen en kavelsloten, verdwenen zijn. Ook is het wegennet 

uitgebreid en had de aanleg van het Wilhelminakanaal grote gevolgen voor de waterhuishouding van het gebied. 

Daarnaast vormde de aanleg voor een barrière voor de fauna.  Ondanks de verstedelijking zijn de bossen redelijk in tact 

gebleven.  

De huidige natuurwaarden in het dal van de Groote Leij zijn laag. Het beekdal is grotendeels landbouwgrond met her en 

der een loofbos of solitaire boom.  

De bodemopbouw bestaat uit een verdroogde beekeerdgrond. De bodem is niet meer authentiek maar vergraven, 

opgehoogd en verdroogd vanwege een landbouwkundige intensief gebruik. Uit het booronderzoek is met name ter plaatse 

van de van origine lager geleden delen langs de Groote Leij onveraard (bos)veen aangetroffen op een diepte van 90-120 

centimeter– maaiveld. Boven op dit veen ligt een humeuze zandige bouwvoor.  

  

Figuur 5 - historie van het plangebied, oranje en rode lijnen geven de deelgebieden van EVZ Tilburg-West weer, de pijl het deelgebied 
Groote Leij  
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2.2 WATERHUISHOUDING 

2.2.1. Oppervlakte water  

Huidige situatie: 

De Groote Leij ontspringt nabij het bosgebied ’t Zand ten noorden van Alphen en stroomt vervolgens langs de oostkant van 

Gilze en Rijen naar het noorden. De beek wordt gevoed door lokaal en regionaal kwelwater afkomstig uit hogere 

dekzandgronden van ’t Zand, Groot Bedaf en Litse Heide (België). Tussen Gilze en Rijen mondt de Hultensche Leij uit in de 

Groote Leij (binnen ons plangebied).   

De Groote Leij en Hultensche Leij stromen door een gebied met een primair agrarische functie met afwisselend 

cultuurgrasland en bouwland/akkers. De stedelijke invloed op de beken is met name merkbaar door inbreiding van 

industrie in de kernen Gilze en Rijen.  

Het stroomgebied van de Groote en Hultensche Leij heeft een oppervlakte van 7809 ha.  

Afvoeren: 

Van de Groote Leij zijn geen metingen, wel van de 

Groote Leij en de Hultensche Leij tezamen. Het 

wordt gemeten bij de Broekdijk te Rijen. Zie figuur 

6a de meetreeks met daarin de daggemiddelde 

afvoeren. Wat daarin terug te zien is dat de 

beekafvoer zeer piekerig is. De verdeling van 

Groote Leij / Hultensche Leij is ongeveer 40%/60%. 

De maatgevende afvoer (T1) op de Groote Leij is 

ongeveer 1 m3/s, daarmee is de T100 afvoer in te 

schatten op ongeveer 2 m3/s. In de zomer 

benaderd de afvoer geregeld aan de 0 l/s, daarbij 

kunnen delen van de Groote Leij droogvallen, de 

kans daarop neemt toe naarmate je verder 

bovenstrooms komt in het stroomgebied.  

Direct bovenstrooms van het projectgebied de Groote Leij, op het bedrijventerrein Broekakkers te Gilze is sprake van 

wateroverlast. Het peil in de vijvers stijgt bij piekbuien boven de overstortdrempel met terug-stuwing en wateroverlast als 

gevolg. De overstort zal uiteindelijk in de Groote Leij uitkomen.  

Kunstwerken: 

De bestaande kunstwerken (duikers en bodemvallen) worden beschreven in paragraaf 2.2.3. Deze kunstwerken zijn 

aanwezig om wegen te kruizen of percelen te bereiken. De bodemvallen zijn vooral aanwezig om water langer vast te 

houden en de beek ‘op peil’ te houden.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 6a: Meetreeks met daarin daggemiddelde van Groote Leij en 
Hultensche Leij tezamen. 
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2.2.2. Grondwater 

De diep ingesneden Hultensche Leij én Groote Leij zorgen voor een drainerend negatief effect en het terrein is in de jaren 

fors opgehoogd voor het landbouwkundige gebruik.  

De grondwaterkwaliteit is voor de ontwikkeling van soortenrijk natuur uitermate geschikt (booronderzoek Milon 2019) met 

als aantekening dat verhoogde nutriënten gehaltes kunnen leiden tot wat verruiging.   

  

Figuur 6b–AHN en contouren beekdal met hogere westelijke flank. 
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2.2.3 Beschrijving per element 

Element Eventueel nadere gegevens 

A-Watergang; OVK01787 Groote Leij 

Deels buiten scope 

A-Watergang; OVK01789 Groote Leij 

A-Watergang; OVK01791 Groote Leij 

A-Watergang; OVK01790 Groote Leij 

A-Watergang; OVK01792 Groote Leij 

A-Watergang; OVK01793 Groote Leij,  

Deels buiten scope 

A-Watergang; OVK01830 Hultensche Leij,  

Buiten scope 

A-Watergang; OVK01694 Buiten scope 

B-Watergang: OWL26080  

B-Watergang: OWL18143 Buiten scope 

B-Watergang: OWL18117  

B-Watergang: OWL18137 Buiten scope 

B-Watergang: OWL26079  

B-Watergang: OWL26078  

B-Watergang: OWL26077  

B-Watergang: OWL18156 Deels buiten scope 

B-Watergang: OWL18159 Deels buiten scope 

B-Watergang: OWL17876 Deels buiten scope 

Stuw: KST00475 In Groote Leij –  

Stuwpeil +8,50 meter NAP 

Stuw: KST02170 In Hultensche Leij –  

Buiten scope 

Stuw: KST 00456 In Groote Leij –  

Stuwpeil +9,50 meter NAP 

Bodemval: KBV00028 Drempelhoogte +8.60 meter NAP 

Bodemval: KBV00029 Drempelhoogte +8.90 meter NAP 

Duiker: KDU02758 BOB +7,50 meter NAP  

Incl. faunapassage 

Duiker: KDU00883 BOB +7,90 meter NAP 

Duiker: KDU00882 BOB +8,80 meter NAP,  

Incl. faunapassage 

Duiker: KDU00881 BOB +9,10 meter NAP 

Buiten scope 

Duiker: KDU00879 BOB +8,75 meter NAP 

Tabel 1: Overzicht van bestaande elementen in het projectgebied 

  
Figuur 7: Ligging A & B-watergangen en kunstwerken.  
Bron: legger Waterschap Brabantse Delta 
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3 DE INGREEP 

Dit hoofdstuk geeft eerst een inhoudelijke en daarna technische beschrijving van de uitvoeringsmaatregelen die nodig zijn 

voor natuurontwikkeling voor de korte termijn. In het beheerplan EVZ Groote Leij zijn de lange termijn, instandhouding 

en ontwikkelingsmaatregelen beschreven. 

3.1 WAT GAAT ER VERANDEREN 

Het beekdal heeft potentie voor ontwikkeling van natte naar droge (hooiland en schrale bos)vegetaties. Knelpunt is echter 

de fosfaatverzadiging van de bodem in het beekdal. De hoeveelheid beschikbaar fosfaat in de bodem is sterk bepalend 

voor zowel de soortensamenstelling als soortenrijkdom in graslanden.  

Om meer kansen te bieden voor ontwikkeling van deze voedselarme vegetaties wordt de bovenlaag van het plangebied 

afgegraven  samen met het dempen van de afwaterende greppels in het plangebied en het verondiepen en versmallen van 

het zomerbed van Groote Leij.  

Als gevolg van het terugbrengen van de kom in het beekdal en de inrichting hiervan, zal een deel van de bestaande 

waterstaatkundige elementen veranderen. Hoewel met de verandering van beekprofiel de maten van de waterlichamen 

veranderen, blijft de primaire functies van de waterstaatkundige situatie intact.  

Object Maatregelen ecologisch/functioneel Waterstaatswerk 

Groote Leij Aanpassen van het beekprofiel – het versmallen van het natte 

profiel  en verflauwen van westoever 

Ja 

Doorstroommoeras Aanbrengen doorstroommoeras en stuw Ja 

Onderhoud Aanleg onderhoudspaden Ja 

Overig Maaiveldverlaging - ontwikkeling vochtig hooilanden, flora- en 

faunarijk grasland, beekbegeleidende bossen en laagveenbos 

Aanbrengen bomen en struwelen 

Aanbrengen poelen en laagte 

Ja 

Tabel 2: Overzicht maatregelen 
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Object: Groote Leij: Aanpassing aan het waterlichaam vanaf de Hultenseweg tot aan de Burgemeester Letschertweg ten 

behoeve van een natuurlijkere beekinrichting met een hogere stroomsnelheid.  

Voorgaande overziend is sprake van de volgende ; 

➢ De diep ingesneden Groote Leij én de Hultensche Leij werken sterk drainerend, waardoor grondwater dat op de EVZ-
gronden toe stroomt, hier niet meer aan de oppervlakte kan komen. 

➢ Huidige inrichting van de beek is te breed, te beperkt in stroomsnelheid en heeft te steile taluds. En is hierdoor 
ecologisch van weinig waarde.  

➢ De huidige inrichting voldoet niet aan de EVZ model ‘Natte Kralensnoer’, zoals poelen, bosschages, flauwe oevers etc.  
 

De  zijn als volgt; Conform inrichtingsontwerp in bijlage 1 en Memo hydrologie bijlage 2 
✓ Aanpassingen aan  het beekprofiel, verhogen van de beekbodem hoogte  conform bijlage 2_Memo hydrologie en 

versmallen (licht slingerend) van 3 meter naar 1 meter bodembreedte   
o Versmallen van de beek, met gebiedseigen zand tijdelijk vasthouden door middel van paal en schermen.  

✓ Aanpassingen aan de oever in combinatie met beheermaatregelen voor  ontwikkeling van een gevarieerde beek. 
o Verlagen westelijke oever van NAP+ 9,2 meter tot NAP+ 10,8 meter variërende waarbij enkel de beek-

begeleidende bossen kunnen inunderen. 
o Verflauwen van de westelijke talud. Ter hoogte van vochtig hooiland talud variërend van 1:3 tot 1:10, langs 

de beekbegeleidende bossen steil talud variërend van 1:1,5 tot 1:3.  
o Aanbrengen gradaties en kansrijke ijsvogel oevers.  

✓ Aanpassing in kunstwerken: 
o Duiker KDU00882 & duiker KDU2758 handhaven 
o Duiker KDU00883 verwijderen 
o Bodemval KBV00028 handhaven 

 

Met in achtneming van de ;  
 Het verder verhogen van de beekbodem is niet gewenst vanwege de beperkingen in de duikers en beoogde 

waterdiepte. 
 De maatregelen in de Hultsensche Leij, onder andere het ophogen beekbodem,  worden opgenomen in het ontwerp 

van het separate project EVZ-Hultensche Leij (prognose; 2021-2022 in uitvoering).  
 Opheffen van (alle) migratie barrières in de beek is hydrologisch niet wenselijk, leidt tot verdroging. 
 

 op de omgeving; (bron Memo Hydrologie_Bijlage 2) 

- Na maatregelen zal bij lagere afvoeren het verkleinde en plaatselijk verhoogde beekprofiel een positief effect 
hebben op de (hogere) stroomsnelheid en op verdroging.  

- Bij extreme afvoeren zal de waterstand tot ongeveer insteek toenemen waardoor afvoer geborgen kan worden in 
de beek begeleidende bossen waar dit wenselijk is. Hierdoor zal ook de waterstand bij extreem hoge afvoeren 
afnemen.  

- Het aangelegen landgebruik heeft geen last van incidentele hogere waterstanden en dus geen natschade 
- Omdat de normale peilen minimaal vergelijkbaar blijven, enkel lokaal waar de bodem wordt opgehoogd, zijn er 

geen negatieve effecten op het grondwater te verwachten. Het grondwaterpeil zal iets hoger zijn (in de orde van 
enkele centimeters), dit heeft geen negatief effect op het aangelegen landgebruik, maar juist wenselijk voor de 
verdroging en voor de natuurdoelen langs de beek.  

 

Object: Doorstroommoeras (incl. stuw)  Aanpassing aan het waterlichaam ten zuiden van de Hultenseweg tot aan de A58 

ten behoeve van het inrichting van het dynamische doorstroommoeras. Doelstelling inrichting ecologische verbindingszone 

met een ruimtelijk ingepaste doorstroommoeras welke bijdraagt aan het verminderen van de wateroverlast 

bedrijventerrein Broekakkers( nevenfunctie waterberging). 

Voorgaande overziend is sprake van de volgende ; 
➢ Hoge waterstanden zorgen in piekperiode voor opstuwing en overlast op het bedrijventerrein Broekakkers (bijlage 

2_Memo hydrologie) 
➢ Het verder verlagen van het stuwpeil in de beek voor verdroging van de EVZ bovenstrooms de A58 zal zorgen. 
➢ De huidige inrichting voldoet niet aan de EVZ model ‘Natte Kralensnoer’, zoals poelen, bosschages, flauwe oevers etc.  
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De  zijn als volgt; 
✓ Aanleg van een doorstroommoeras over een lengte van ca. 250 meter en 25-30 meter breedte met een minimale 

waterdiepte van 0,4 meter (bodem op NAP + 8,9 meter met geulen tot NAP + 8,5 meter, bijlage 2_Memo hydrologie). 
o Stap 1: de huidige watergang wordt verondiept met 40 centimeter of op enkele locaties gedempt 
o Stap 2: Ontgronden circa. 150 – 180 centimeter tot bodem van +8.90 meter NAP  
o Stap 3: Om het water de vrijheid te geven wordt binnen het afgegraven gebied een raster van in diepte en 

breedte gevarieerde ondiepe geulen gecreëerd (hoofd- en zijgeulen, zie inrichtingstekening) 
o Stap 4: het idee is dat hieruit vanzelf een diepere hoofdgeul behouden blijft, met enkele secundaire geulen 

die eerder droogvallen bij laagwater in de zomerperiode.  
✓ Aanpassing in kunstwerken: 

o Duiker KDU00882, KDU00879 & KDU00881 handhaven 
o Bodemval KBV00029 vervalt 
o Aanbrengen nieuwe schotbalkstuw (V-stuw) ter hoogte van Hultenseweg benedenstroomse zijde om bij 

hogere piekafvoeren water vast te houden. Bergend volume is gelijk aan 30x250x0,5 = 3750 m3, voor 
verdere uitwerking zie figuur 8 en tabel 3.  

 
Figuur 8: Principeprofiel schotbalkstuw 

 op de omgeving; (bron Memo Hydrologie_Bijlage 2) 

- Maatregelen hebben een waterstandsverlagend effect bovenstrooms bij piekafvoeren en dragen bij aan het 
verminderen van de wateroverlast bedrijventerrein Broekakkers.   

- Naast dat het doorstroommoeras een positief effect heeft bovenstrooms zorgt het ook voor het vertragen van de 
afvoer naar benedenstrooms gelegen gebieden door water vast te houden en gedoseerd af te voeren.  

- De piekwaterstanden op het traject doorstroommoeras zullen toenemen, maar dit heeft geen negatief effect op 
het aangelegen landgebruik. Hierdoor is er geen sprake van natschade. 

- De waterstand in normale en droge situatie blijft vergelijkbaar doordat de stuwhoogte van de bestaande 
bodemval wordt overgenomen. Hierdoor is er geen sprake van droogteschade.  

- Doordat de waterstanden in normale en droge situatie niet veel zullen veranderen, en de waterstanden alleen in 
extremen enkele uren tot dagen hoger zullen zijn, zijn er geen meetbare grondwatereffecten te verwachten. 
 

Primaire 

doelstelling, 

eisen en 

uitgangspunten 

Eisen en uitgangspunten 

Gedoseerde 

afvoer 

Conform inrichtingsontwerp (bijlage 1) en memo hydrologie (bijlage 2). Benedenstrooms het 

doorstroommoeras figuur 8 

 Stuw heeft een normaal peil van rond de NAP+8,9 meter, welke gelijk is aan de bestaande bodemval, hiermee 

kan deze vervallen, normale waterdiepte is ongeveer 0,4 meter.  

 Het maximaal peil van de stuw, of wel de overstorthoogte is  NAP+9,4 meter, hiermee is de overstorthoogte 

10 centimeter lager dan het streefpeil van de bovenstrooms gelegen stuw.  

Bereikbaar/ 

locatie 

Voor onderhoudsvoertuigen en reguliere auto is de stuw bereikbaar. De minimale afstand van de stuw tot 

volgende kunstwerk (in dit geval een duiker) bedraagt minimaal 5,00 meter 

Monitoringsplan  Monitoren of ecologische doelstelling gehaald worden. Dit heeft betrekking tot de vorm van de V-insparring, 

maximaal 1,00 meter bovenbreedte 

Technische eisen Conform Ontwerprichtlijn Stuwen: Revisie 4 – kleine stuwen met doorstroombreedte tot 1 meter. Auteur: 

Waterschap Brabantse Delta 

Tabel 3: Eisen en uitgangspunten ten aanzien van de stuw 
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Object: overige: Een verlaging van het projectgebied t.b.v. ontwikkeling specifieke voedselarme, gevarieerde nattere 

vegetaties.  

Voorgaande overziend is sprake van de volgende ; 

➢ Grondwaterstanden komen niet aan maaiveld en zakken in de droge periode te ver uit;  
➢ De huidige inrichting voldoet niet aan de EVZ model ‘Natte Kralensnoer’, zoals poelen, bosschages, flauwe oevers etc.  
 

De  zijn als volgt; Conform inrichtingsontwerp in bijlage 1 en Memo hydrologie bijlage 2 

✓ Ontgronden van het projectgebied van minimaal 30 tot 70 centimeter bij de laagveenbossen en beekbegeleidende 
bossen met plaatselijk tot 170 centimeter t.b.v. geïsoleerde laagte en tot maximaal 200 centimeter ten behoeve van 
jaarrond watervoerende poelen. De mate van de ontgraving is gebaseerd op de dikte van voedselrijke bodemlaag, het 
creëren van variatie en ter versterking van de landschappelijke beeld. 

✓ Aanbrengen poelen: 
o Bodem op minimaal 50 centimeter onder gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) (GLG 160-190 -huidig 

maaiveld) 
o Talud 1:3 – 1:10 
o Aanbrengen van lijnvormige (braam) struweelelementen rondom de poel 
o Minimale wateroppervlak in het voorjaar 500 m2 

✓ Voor de ontwikkeling van de bossen worden geen bomen geplant. Uitgangspunt is spontaan natuurlijke ontwikkeling 
en ontwikkelingsbeheer. 

✓ Er worden een tiental bomen ten behoeve van oever- en beek begeleidende beplanting, aangeplant. Deze dienen 
tevens ter afscherming van de bedrijventerrein Wijkevoort waarvoor zichtlijnen zijn opgesteld. Daarbij het 
uitgangspunt dat spontane ontwikkeling en vervolgens beheer van oevervegetatie op termijn voor de juiste variatie en 
diversiteit gaan zorgen.  

✓ Er worden enkele solitaire bomen aangeplant, hoger op de flank, ter versterking van landschappelijke kwaliteiten.  
 

Met in achtneming van de ;  
 Het verder ontgraven van het terrein wordt gedaan vanuit landschappelijk en ruimtelijk oogpunt niet wenselijk 

vanwege de al veel hoger liggende omgeving.  
 Een diepere  ontgronding is voor een groot deel niet wenselijk vanwege de veenlagen die niet blootgesteld mogen 

worden aan de oppervlakte.  
 Diverse beheermaatregelen (ontwikkeling én instandhoudingsmaatregelen) zijn geformuleerd om dichter bij de 

ecologische doelstellingen te komen. (fosfaatverzadiging)  
 

Objectcode Onderhoud. Ten behoeve van het onderhoud van de (gewijzigde) A-watergangen worden er 

onderhoudspaden, zoals aangegeven op het inrichtingsontwerp, aangelegd en aangewezen. In het beheerplan EVZ Groote 

Leij  (bijlage 3) is hier nader invulling aan gegeven. Voor het onderhoud is uitgegaan van het Basisdocument 

Groenelementen en randvoorzieningen Afd. Beheer en onderhoud versie 20-12-2019 van waterschap Brabantse Delta. 

Voorgaande overziend is sprake van de volgende ; 
➢ Beperkingen ten aanzien van de eisen. 
➢ Het doorstroommoeras een afwijkend beheer en onderhoud vergt binnen de hydrologische randvoorwaarden 

beperkingen.     
 

De  zijn als volgt; 
✓ Onderhoud watergang  conform de onderhoudsverplichting van het Waterschap. 
✓ Langs de beek dient aan één zijde een voor regulier onderhoudsmaterieel toegankelijke onderhoudszone met een 

bovenbreedte van minimaal 5 meter aanwezig te zijn.  
o Aanleg van een onderhoudspad over de volledige oostzijde van de Groote Leij 
o Aanleg van een onderhoudspad aan beide zijde van doorstroommoeras  

Conform inrichtingsontwerp.  
 

Met in achtneming van de ;  
 Bedrijventerrein Wijkevoort is nog in ontwikkeling. De onderhoudsafspraken dienen in deze ontwikkeling 

meegenomen te worden. 
 Het project EVZ Hultensche Leij is nog in ontwikkeling. De onderhoudsafspraken dienen in de planvorming van de 

Gemeente Tilburg meegenomen te worden. 
 

  



17 

 

4 WERKWIJZE 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uitvoering van het werk en de daarbij benodigde vergunningen en procedures. 

Middels een RAW-bestek wordt er een uitvoerende partij gecontracteerd. Naast de resultaatsverplichting wordt er ook 

sturing gegeven aan de wijze van uitvoering.  

4.1 TECHNISCHE UITVOERING 

De uitvoering vindt plaats op eigendommen van de gemeente Tilburg en het waterschap Brabantse Delta. De uitvoering 

bestaat uit natuur- en cultuurtechnisch grondwerk, het verwijderen en aanbrengen van enkele kunstwerken en het uit  

laten ontwikkelen en aanbrengen van beplanting.  

De maatvoering van de toekomstige situatie is in de inrichtingstekening zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, maar bij de 

uitvoering moet rekening worden gehouden met onvermijdelijke of noodzakelijke afwijkingen. Het uitgangspunt voor de 

uitvoering is de natuurtechnische ontgraving. Anders dan een traditionele ontgraving wordt er in het bestek 

natuurontwikkelingsdoelen opgenomen. Een vaardigheid die wordt vereist van de aannemer, zijn opzichter, uitvoerder en 

machinist.  

In het technisch ingestoken inrichtingsontwerp zijn enkele profielen opgenomen.  

4.2 VERGUNBAARHEID EN UITVOERINGSVOORWAARDEN 

De uitvoering van deze maatregelen sluiten aan bij de doelstelling van het  waterschap voor de EVZ en de ambities uit de 

Omgevingsvisie 2040 en de Stadsbos 013 ontwikkelingen binnen de Gemeente Tilburg. Tijdens de planvorming is het plan 

afgestemd met de groep stakeholders verenigd in het Platform Wijkevoort en de betrokken vormgevers binnen deze 

ontwikkeling.  

Vanuit de inrichtingsmaatregelen beschreven in hoofdstuk 3 en de (beleids-)kaders beschreven in deel II hoofdstuk 1 van 

dit projectplan is het noodzakelijk, voorafgaand aan de realisatie van de inrichtingsmaatregelen, meldingen te doen, 

vergunningen en/of ontheffingen aan te vragen. De voorwaarden die voortvloeien uit de bovengenoemde vergunningen, 

ontheffingen en meldingen worden in de voorbereiding en uitvoering opgenomen. In deel II hoofdstuk 5 is een 

vergunningenoverzicht opgenomen met de te verwachten vergunningen. 

 

4.3 PLANNING 

Het vergunningentraject loopt van juli tot en met december 2020. Uitvoering van het project is voorzien vanaf april 2021 

tot einde van dat jaar, rekening houden met het broedseizoen.  

4.4 MOGELIJKE GEVOLGEN VOOR DERDEN 

Het huidige hydrologische systeem buiten het plangebied blijft ongewijzigd. Hiermee worden mogelijke nadelige gevolgen 
voor de omgeving voorkomen. Plaatsing van de V-stuw in combinatie met de aanleg van een bergingsgebied zorgen ervoor 
dat wateroverlast op bedrijventerrein Boekakkers wordt verminderd en er niet wort afgewenteld naar benedenstrooms 
gebied in natte periodes en zorgt voor geen verdere verdroging in het voorliggende stroomgebied.    
 
Gronden zijn reeds in bezit van de gemeente Tilburg, behalve perceel TBG01 AH 263 (grondeigenaar: particulier)  en de 
projectlocatie is via openbare wegen bereikbaar. 
 
Vanuit de Wet Natuurbescherming worden er geen bijzonderheden verwacht. In deel II paragraaf 1.7 volgt een nadere 

beschrijving. 
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5 LEGGER, BEHEER EN ONDERHOUD 

5.1 LEGGER 

De weergave van de huidige legger* komt na uitvoering van de maatregelen niet meer overeen werkelijke situatie. Als 

gevolg van de voorgestelde wijzigingen in dit projectplan moet de legger worden aangepast. Na afloop van de 

werkzaamheden worden waterlopen en kunstwerken in de legger van het waterschap opgenomen, verwijderd dan wel 

aangepast. In onderstaande tabel 4: staan per element de aanpassingen. 

*De legger is een verzameling van kaarten, documenten en tekeningen. Er is onder andere in te vinden waar stuwen, sloten, 

rivieren, dijken en bruggen liggen en wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud. 

Element Eventueel nadere gegevens Aanpassing 

A-Watergang; OVK01787 Groote Leij 

Deels buiten scope 

• Verondiepen bodemhoogte  

• Verlagen en verflauwen 

westelijke oever (variërend) 

• Ten noorden van Hultsensche 

Leij enkel zomerbed in 

bosgebied. 

• Overige deel buiten scope 

handhaven 

A-Watergang; OVK01789 Groote Leij • Verondiepen bodemhoogte  

• Verlagen en verflauwen 

westelijke oever (variërend) 

A-Watergang; OVK01791 Groote Leij • Verondiepen bodemhoogte  

• Verlagen en verflauwen 

westelijke oever (variërend) 

A-Watergang; OVK01790 Groote Leij • Verondiepen bodemhoogte  

• Verlagen en verflauwen 

westelijke oever (variërend) 

A-Watergang; OVK01792 Groote Leij • Verondiepen bodemhoogte 

• Verbreden t.b.v. 

doorstroommoeras 

(meanderzone) 

A-Watergang; OVK01793 Groote Leij,  

Deels buiten scope 

• Verondiepen bodemhoogte 

• Verbreden t.b.v. 

doorstroommoeras 

(meanderzone) 

A-Watergang; OVK01830 Hultensche Leij,  

Buiten scope 

Handhaven 

A-Watergang; OVK01694 Buiten scope Handhaven, instroomvoorziening 

in toekomstige berging 

B-Watergang: OWL26080  Handhaven, afvoerende functie 

akker vervalt, 

Afvoerende functie weg 

handhaven 

B-Watergang: OWL18143 Buiten scope Handhaven 
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B-Watergang: OWL18117  Dempen watergang 

B-Watergang: OWL18137 Buiten scope Handhaven 

B-Watergang: OWL26079  Watergang vervalt 

B-Watergang: OWL26078  Handhaven 

B-Watergang: OWL26077  Handhaven 

B-Watergang: OWL18156 Deels buiten scope • Deels dempen watergang (30 

meter t.b.v. 

doorstroommoeras 

(meanderzone)) 

• Aanbrengen dam met duiker 

t.b.v. onderhoudspad 

 

B-Watergang: OWL18159 Deels buiten scope • Deels dempen watergang (30 

meter t.b.v. 

doorstroommoeras 

(meanderzone)) 

• Aanbrengen dam met duiker 

t.b.v. onderhoudspad 

B-Watergang: OWL17876 Deels buiten scope • Aanbrengen dam met duiker 

t.b.v. onderhoudspad 

Stuw: KST00475 In Groote Leij –   

Stuwpeil +8,50 meter NAP 

Handhaven 

Stuw: KST02170 In Hultensche Leij –  

Buiten scope 

Handhaven 

Stuw: KST 00456 In Groote Leij –  

Stuwpeil +9,50 meter NAP 

Handhaven 

Bodemval: KBV00028 Drempelhoogte +8.60 meter NAP Handhaven 

Bodemval: KBV00029 Drempelhoogte +8.90 meter NAP • Verwijderen bodemval  

• Aanbrengen nieuwe 

schotbalkstuw (v-stuw) 

Duiker: KDU02758 BOB +7,50 meter NAP  

Incl. faunapassage 

Handhaven 

Duiker: KDU00883 BOB +7,90 meter NAP Verwijderen duiker 

Duiker: KDU00882 BOB +8,80 meter NAP,  

Incl. faunapassage 

Handenhaven 

Duiker: KDU00881 BOB +9,10 meter NAP 

Buiten scope 

Handhaven en 

uistroomvoorziening aanpassen 

Duiker: KDU00879 BOB +8,75 meter NAP Handhaven 

Tabel 4: Overzicht leggerwijzigingen 
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5.2 BEHEER EN ONDERHOUD 

Om doelmatig en effectief te kunnen onderhouden is bereikbaarheid van belang. Zo is in het ontwerp rekening gehouden 

met bereikbaarheid van de beek en de stuw. Om de beek en een deel van het winterbed zelf goed te kunnen beheren 

wordt er gebruik gemaakt van een onderhoudspad aan oostzijde van beek tussen de Burg. Letschertweg en de 

Hultenseweg. Het beheer en onderhoud van het doorstroommoeras wordt gefaciliteerd aan beide zijde van de locatie en 

op basis van aangepast beheer t.b.v. ecologische ontwikkeling en beperkingen m.b.t. bereikbaarheid van de waterberging 

(meanderzone). Dit wordt nader toegelicht in het beheerplan dat is opgenomen in bijlage 3. 

Zowel de gemeente Tilburg als waterschap Brabantse Delta zijn beide verantwoordelijk voor het onderhoud. De nadruk 

voor waterschap Brabantse Delta ligt daarbij op het stroomprofiel van de watergang en de natte kunstwerken. Gemeente 

Tilburg is verantwoordelijk voor de droge vegetatie. De exacte verdeling van verantwoordelijkheden is onderstaand 

toegelicht. Vervolgens ook de taakverdeling om te komen tot een eenduidig beeld in het gebied.  

Element Specifiek Verantwoordelijke 

Stuwen Alle stuwen in projectgebied Waterschap Brabantse Delta 

Watergangen Alle A-watergangen 

(zomerbedding) 

Waterschap Brabantse Delta 

 Doorstroommoeras, Nat-profiel 

(conform beheerplan) 

Waterschap Brabantse Delta 

Overige inrichting Droge inrichting oevers, 

graslanden, bossen, B en overige 

watergangen (in eigendom 

zijnde). 

Gemeente Tilburg 

Onderhoudspaden Conform inrichtingsontwerp Gemeente Tilburg 

(Fauna)duikers Duiker in Groote Leij bij 

Hultenseweg en Burg. 

Letschertweg 

Waterschap Brabantse Delta (doorstroming) 

Gemeente Tilburg (technische staat) 

Tabel 5: overzicht onderhoudstaken     
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6 SAMENWERKING 

6.1 PARTNERS EN TAAKVERDELING 

Het project EVZ Groote Leij is in samenwerking tussen de Gemeente Tilburg en het waterschap Brabantse Delta uitgewerkt 

en afgestemd met het platform Wijkevoort waar de belanghebbende van de bedrijventerreinontwikkeling Wijkevoort zich 

hebben verenigd. Zij staan dan ook achter de herinrichting van het plangebied en de uit te voeren maatregelen zoals 

beschreven in onderhavig plan. 

De gemeente Tilburg en het waterschap Brabantse Delta hebben ieder hun verantwoordelijkheden en taken. Deze zijn 

omschreven in de paragraaf beheer en onderhoud (hoofdstuk 5 en terug te vinden in het beheerplan (bijlage 3). De 

gronden binnen het plangebied zijn in eigendom van de Gemeente Tilburg behalve perceel TBG01 AH 263 is in eigendom 

van een particulier en de watergang in eigendom van het waterschap Brabantse Delta.  

De eigenaar van perceel TBG01 AH 263 is uitsluitend bereid mee te werken aan de realisatie van de EVZ indien het aantal 

vierkante meters dat van zijn perceel gemoeid is met de realisatie van de EVZ wordt gecompenseerd door een gelijk aantal 

vierkante meters direct grenzend aan zijn perceel. 

In de directe omgeving van het plangebied zijn er geen aangrenzende particulieren eigendommen of huurders anders dan 

de pacht van percelen in eigendom van de Gemeente Tilburg. 

Stakeholder betrokkenheid 

Gemeente Tilburg Opdrachtgever, grondeigenaar en toekomstig beheerder 

Waterschap Brabantse Delta Opdrachtgever, grondeigenaar en toekomstig beheerder 

Particulier van perceel TBG01 AH 263 Grondeigenaar 

Platform Wijkevoort Belangenvereniging bedrijven Wijkevoort 

KNNV   Natuurvereniging welke betrokken is bij beheer Dongevallei 

Bewoners Hultenseweg Omgeving, buurtbewoners 

Bureau Kruitkok Landschapsontwerp Wijkevoort en EVZ Hultensche Leij 

Gemeente Gilze en Rijen Gemeente welke betrokken is bij Broekakkers en andere delen van de 
EVZ Groote Leij 

Tabel 6: overzicht stakeholders 
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DEEL 2; VERANTWOORDING 

1 WETTEN, REGELS EN BELEID 

Beleid, wetten, regels en afspraken op allerlei niveaus zijn van invloed op de planvorming en realisatie van het 

inrichtingsplan. Het vormt een kader waarbinnen keuzes worden gemaakt. In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen 

relevante wetten, regels en beleid vanuit de overheden en dit project gelegd. Deze wet- en regelgeving bieden het kader 

en de rechtvaardiging van het project.  

Dit projectplan levert primair een bijdrage aan de doelstellingen uit de Waterwet. Verder houdt het projectplan rekening 

met omgevingsbeleid en -regelgeving. Een project als dit heeft immers effect op hoe de omgeving eruit ziet en hoe deze 

door mensen ervaren wordt. Zo wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met ontwikkelingen en natuur- en landschappelijke 

waarden. Het betreft zowel beleid van het Waterschap, als beleid en regelgeving van andere overheden zoals de Europese 

Unie, de rijksoverheid en de provincie.  

Hieronder wordt allereerst uiteengezet welke randvoorwaarden en uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van 

het projectplan. Vervolgens worden de wetten, regels en het beleid beschreven, die gevolgen hebben voor het project. In 

dit hoofdstuk wordt beschreven in hoeverre de resultaten van dit onderzoek de waterhuishoudkundige eisen 

ondersteunen.  

1.1 KADER RICHTLIJN WATER 

In de Kaderrichtlijn Water geeft de Europese Unie regels voor de bescherming van het oppervlaktewater en het 

grondwater. De lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht deze regels op te nemen in hun wetgeving. De Waterwet 

betreft deze vertaling op nationaal niveau van de Europese doestellingen op gebied van waterkwaliteit en kwaliteit. 

Volgens de Kaderrichtlijn moet het oppervlaktewater in 2015 in goede ecologische en chemische toestand zijn. Voor de 

gewenste chemische toestand van oppervlaktewateren geldt een set normen. Deze zijn te vinden in het Besluit 

kwaliteitseisen en monitoring water en in het Provinciaal waterplan. Voor de gewenste ecologische toestand zijn ook 

doelen vastgelegd. Op grond van deze doelen heeft het waterschap realiseerbare doelen en maatregelen vastgelegd in het 

waterbeheerplan. 

Op dit project zijn er geen specifieke beekherstelopgaven van toepassing, maar het waterschap ziet de inrichting van een 

natte ecologische verbindingszone wel als een KRW maatregel die bijdraagt aan het verbeteren van de waterkwaliteit. 

1.2 PROVINCIAAL MILIEU- EN WATERPLAN 2016-2021 (PROVINCIE) 

De Waterwet is per provincie uitgewerkt in een regionaal waterplan. In Noord-Brabant is dit het Provinciaal Milieu- en 

Waterplan 2016-2021. In dit PMWP De drie P’s bepalen het leef- en vestigingsklimaat van Brabant:  

➢ people (sociaal-cultureel kapitaal),  
➢ planet (ecologisch kapitaal, waaronder bodem, lucht en water) en  
➢ profit (economisch kapitaal). 

 

De provincie Noord Brabant wil een provincie zijn die zowel economisch, sociaal als ecologisch vooruitgang boekt. De drie 

P’s in balans zijn. In dit PMWP staat het ecologisch kapitaal centraal, en dan vooral de onderdelen water en milieu. Daarbij 

staan drie thema’s centraal: 

➢ Een gezonde fysieke omgeving 
➢ Een veilige fysieke omgeving 
➢ Groene groei 
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1.3 WATERWET (RIJK) 

De Waterwet eist dat de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk (een waterstaatswerk is ook een oppervlaktewater) 

gebeurt volgens een door het waterschap vast te stellen projectplan. Een projectplan is een waterstaatkundig besluit 

waartegen rechtsbescherming open staat. 

Het waterschap voert dit werk uit om te voldoen aan de doelen van de Waterwet. De doelen van de Waterwet worden 

voor het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta nader uitgewerkt in het Waterbeheerplan. 

Het project EVZ Groote Leij levert een bijdrage aan; 

➢ Waterkwantiteit, klimaat adaptief. Voorkomen/verminderen huidige wateroverlast bedrijventerrein Broekakkers 
d.m.v. ruimte te bieden en zoveel mogelijk vasthouden van water in het gebied.  

➢ Verbeteren van de waterkwaliteit met een zuiverende werking waterberging (meanderzone) en de inrichting 
winterbedding t.a.v. het beekprofiel ten noorden van de Hultenseweg. 

➢ Ruimtelijke ontwikkelingen;  aansluiting op het toekomstig bedrijventerrein Wijkevoort. Het opmerkelijke “raster-
ontwerp” heeft een hoog ecologisch potentieel, landschappelijk markant en op zijn minst boeiend voor de recreant.  
Biedt koppelkansen voor het overkoepelende Ruimtelijk ontwerp van Wijkevoort.  

 
1.3A KEUR WATERSCHAP BRABANTSE DELTA 2015 
 
De Keur is een verordening met de regels die het waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen 
en bijbehorende kunstwerken. De Brabantse waterschappen hebben een gezamenlijke Keur. In het ontwerp is rekening 
gehouden met de beleidsregels voorvloeiend uit de Keur.  
 

1.4 WATERBEHEERPLAN 2016-2021 (WATERSCHAP BRABANTSE DELTA) 

Waterschap Brabantse delta werkt aan waterveiligheid, droge voeten, voldoende en schoon water. De manier waarop 

staat beschreven in het Waterbeheerplan. Het Waterbeheerplan 'Grenzeloos verbindend' beschrijft de hoofdlijnen van het 

beheer van water- en zuiveringssysteem voor de periode 2016-2021. Het plan is in dialoog met partners opgesteld. In de 

uitvoering van het werk houdt het waterschap rekening met de toekomst: klimaatadaptatie, innovaties, ruimtelijke 

ontwikkelingen, toekomstig medegebruik en het tegengaan van verdroging. Deze ontwikkelingen geven aanleiding tot 

nieuwe accenten waaronder: 

➢ het verbeteren van de waterkwaliteit in een meer integrale, gebiedsgerichte uitvoeringsstrategie (combineren 
van verbeteren van de waterstanden, onderhouden van sloten en treffen van inrichtingsmaatregelen). 

➢ Het Waterbeheerplan beschrijft concrete maatregelen die bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit en 
een bijdrage leveren aan het oplossen van vismigratieknelpunten.  

 
De maatregelen voor de Groote Leij leveren concreet een bijdrage aan de gestelde doelen in het Waterbeheerplan 
“Grenzeloos Verbindend” van het waterschap Brabantse Delta. Concreet is er rekening gehouden met de ambities in de 
uitvoering;  

➢ Klimaatadaptatie, ruimte voor berging bij (toekomstige) wateroverlast en verminderen/voorkomen van de 
huidige wateroverlastproblematieken.  

➢ Ruimtelijke ontwikkelingen, aansluiting op het toekomstig bedrijventerrein Wijkevoort. 
➢ Toepassen van innovatie d.m.v. een ruimtelijk experiment gekoppeld aan het  dynamisch doorstroommoeras. 
➢ Verbeteren van de waterkwaliteit met een gebiedsgerichte uitvoeringsstrategie. 

 

1.5 OMGEVINGSVISIE 2040 (GEMEENTE TILBURG) 

De realisatie van het EVZ en het doorstroommoeras sluit aan bij de ambities van de gemeente Tilburg zoals omschreven in 

de Omgevingsvisie 2040. 

1.6 BESTEMMINGSPLAN (GEMEENTE TILBURG) 

De gemeente Tilburg brengt medio 2020 een wijziging aan in het bestemmingsplan Buitengebied West voor dit gebied. 

Artikel 3.6.3 beschrijft de mogelijkheid voor het college van Burgemeester en Wethouders om deze wijziging van de functie 

agrarisch naar natuur door te voeren. Na het doorvoeren van deze wijziging valt het volledige projectgebied onder de 

bestemming natuur wat past binnen de doelen van het project EVZ Groote Leij.  



Projectplan Waterwet;  EVZ Groote Leij 24 

 

1.7 WET NATUURBESCHERMING 

In de Wet natuurbescherming staat beschreven dat de verstoring van bedreigde inheemse plant- en diersoorten verboden 

is. Voor het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen verplicht de Wet natuurbescherming de bestaande natuurwaarden in kaart 

te brengen en indien nodig passende maatregelen te treffen voor het beschermen en in stand houden van bij wet 

beschermde soorten.  

Ten behoeve van de aanleg van een EVZ  Groote Leij en de aanleg van bedrijventerrein Wijkevoort is een Toetsing Wet 

natuurbescherming uitgevoerd (Eelerwoude 2016). Deze wordt in 2020 nog geactualiseerd. Er wordt geen toetsing van de 

effecten van de ontwikkeling op beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebied en/of Natuurnetwerk Nederland) 

noodzakelijk geacht, behalve een stikstofberekening (zie par. 1.13). 

Binnen het plangebied van de ontwikkeling van de EVZ en het beekherstel zijn geen waarnemingen van beschermde 

soorten en/of belangrijke functies voor deze soorten bekend. Dit is los van enkele algemeen voorkomende beschermde 

soorten waarvoor de provincie vrijstellingen heeft opgesteld. Een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is 

daarom niet noodzakelijk. 

Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit de Wet natuurbescherming 

een verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen of verstoren. Ook handelingen die een vaste rust- of 

verblijfplaats van beschermde vogels verstoren zijn niet toegestaan. In de praktijk betekent dit dat verstorende 

werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen mogen worden uitgevoerd.  Werkzaamheden binnen het broedseizoen 

zijn mogelijk indien is vastgesteld dat er met de werkzaamheden geen nesten van broedvogels worden verstoord. 

Daarnaast geldt voor alle in het wild levende flora en fauna de algemene zorgplicht. Deze houdt in dat een uitvoerder 

werkzaamheden, die nadelig kunnen zijn voor in het wild levende dieren en planten (ongeacht bescherming), in 

redelijkheid zo veel mogelijk nalaat of maatregelen neemt om onnodige schade aan deze soorten te voorkomen. 

In het kader van zorgvuldig handelen worden de eisen en voorwaarden uit de Toetsing Wet natuurbescherming 

(Eelerwoude 2016) op te nemen in een ecologisch werkprotocol. Het ecologisch werkprotocol kan bij het bestek worden 

opgenomen. 

Exoten en invasieve planten soorten kunnen nadelige effecten hebben op het plangebied. Het voorkomen van deze 

soorten in Wijkevoort is door Eelerwoude niet in beeld gebracht. Binnen het plangebied zal hiervoor separaat nog een 

quickscan ecologie tot uitvoering worden gebracht en eventuele uitkomsten worden als verplichting in het bestek 

opgenomen richting de aannemer.  
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1.8 INTERIM OMGEVINGSVERORDENING  

Voor het realiseren van het project is de Interim Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant van toepassing. 

De regeling vervangt verschillende verordeningen zoals: verordening Water, verordening Ruime en verordening 

ontgronding. In deze omgevingsverordening is in paragraaf 3.25 de EVZ Groote Leij ook opgenomen als onderdeel van het 

Natuurnetwerk Brabant.  

Binnen de omgevingsverordening is paragraaf 2.3.2 Ontgronden van toepassing op de ontgrondingsactiviteiten: het 

verwijderen van de bouwvoor en aanleg van het waterbergende dynamische doorstroommoeras. Dit project komt niet in 

aanmerking van vrijstelling vergunningsplicht.  Een vergunning moet worden aangevraagd. 

Artikel 2.33 lid B; “ontgrondings- en herinrichtingsactiviteiten in het kader van ecologische verbindingszones, beek- en 

kreekherstelprojecten en overige natuurontwikkelingsprojecten, die: in overeenstemming zijn met de vigerende 

gebiedsanalyse PAS of, bij gebreke van een ter plaatse geldende gebiedsanalyse PAS, het vigerend natuurbeheerplan op het 

moment van de melding” 

De inrichting EVZ Groote Leij omvat een ontgronding van > dan 2000m2, >15.000m3 en is voor een gedeelte onderdeel van 

een gebiedsanalyse PAS/NNB of natuurbeheerplan. 

Voorwaarden voor de vergunning is dat de aardkundige, archeologische en cultuurhistorische waarden van de af te graven 

locatie goed zijn onderzocht ( Monumentenwet paragraaf 1.10) én deze niet in strijd is met een ter plaatse geldend 

ruimtelijk besluit. Voorafgaande het indienen van de aanvraag ontgrondingsvergunning dient daarom het archeologisch 

programma van eisen definitief te zijn én de bestemmingsplanprocedure (zie paragraaf 1.6) doorlopen te worden. 

 

1.9 WET INFORMATIE UITWISSELING ONDERGRONDSE NETTEN 

De Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON), ook bekend als de 

Grondroerdersregeling, is op 1 juli 2008 in werking getreden. Hierin zijn afspraken vastgelegd om graafschade aan kabels 

en leidingen te voorkomen.  

Als voorbereiding hierop heeft BTL Advies een oriëntatiemelding (Oriënterende KLIC-melding) uitgevoerd. 

Locatie Type leiding Nutsbedrijf Opmerkingen 

1. Noordzijde A58 Gasleiding ( ligt 

tussen de A58 en 

het nieuwe 

doorstroommoeras) 

N.V. Nederlandse Gasunie 

West 

Eis voorzorgsmaatregelen: 

Beschermingszone aanwezig aan 

weerszijde. In ontwerp is de leiding 

ingepast waardoor er geen 

graafwerkzaaheden in de 

invloedsfeer worden uitgevoerd.  

2. Hultenseweg Laagspanning 

Middenspanning 

Waterleiding 

Datakabels 

Riool onder druk 

Enexis & gemeente Tilburg 

Enexis 

Brabant water 

Ziggo en KPN 

Gemeente Tilburg 

Kabels en leidingen liggen in de 

berm waar geen werkzaamheden 

uitgevoerd worden. Indien 

aanpassingen aan duikers onder de 

Hultenseweg rekening houden met 

de kabels en leidingen. 

3. Parallelbaan Burg. 

Letschertweg 

Datakabels 

Riool vrij verval 

Spitters Electrotechniek 

Gemeente Tilburg 

Kabels en leidingen liggen aan de 

westzijde van de parallelbaan. Hier 

worden geen werkzaamheden 

uitgevoerd. 

Tabel 7: overzicht kabels en leidingen (bron Klic) 
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1.10  WET OP DE ARCHEOLOGISCHE 

MONUMENTENZORG 

De gemeente Tilburg heeft archeologisch adviesbureau Raap 

onderzoek laten doen naar de projectlocatie Wijkevoort en de 

omliggende EVZ-inrichtingen. In het rapport “Plangebieden 

Wijkevoort en EVZ beekherstel, de archeologische 

verwachtings- en advieskaart en cultuurhistorische 

inventarisatie” Raap d.d. 21-08-2017 zijn er meerdere 

verwachtingen beschreven. 

Hieruit blijkt dat een deel van de gebieden intensieve 

archeologische begeleiding vereist bij de uitvoering 

(gestreepte gebieden in figuur 9). Bij de overige gebieden 

wordt geadviseerd om een verkennend booronderzoek uit te 

voeren voorafgaand aan de uitvoering (gestipt aangegeven in   

figuur 9). Dit advies wordt medio 2020 door de gemeente   

Tilburg uitgewerkt in het programma van eisen en onderdeel   

van de besteksuitwerking.  

 

 

 

Tabel 8:  overzicht archeologische 
bevindingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Bevindingen en adviezen 

Onderzoek 

RAAP 

1 Archeologische 

vindplaatsen 

Advies RAAP: Intensieve 

archeologische begeleiding. 

 2 Historische boerderijen Advies RAAP: Intensieve 

archeologische begeleiding. 

 3 Beekovergangen Advies RAAP: Intensieve 

archeologische begeleiding. 

 4 Monument Prinsenhoef Advies RAAP: Intensieve 

archeologische begeleiding. 

 5 Overige gebieden Advies RAAP: Verkennend 

booronderzoek (paars gestipt) 

Figuur 9 – 
Archeologische 
verwachtings- en 



27 

 

1.11  EXPLOSIEVEN 

Uit het onderzoek blijkt dat er in het onderzoeksgebied 

mogelijk conventionele explosieven aanwezigheid zijn 

(zie figuur 10). In de tweede wereldoorlog hebben in 

deze omgeving diverse gevechtshandelingen 

plaatsgevonden in en nabij het onderzoeksgebied.  

Conform de actuele risicokaart van de Gemeente 

Tilburg, in beheer bij Bombs away, is een groot deel van 

het projectgebied nader onderzocht en reeds door het 

bevoegd gezag vrijgegeven.  

Kleine delen van het projectgebied zijn nog niet 

vrijgegeven van afwerpmunitie en blijven derhalve 

verdacht. Voor deze gebieden wordt er een Programma 

van eisen opgesteld welke als verplichting wordt 

opgenomen in het bestek.  

 

1.12  WET BODEMBESCHERMING EN WET MILIEUBEHEER 

De Wet bodembescherming (Wbb) bevat de voorwaarden die verbonden worden aan het verrichten van handelingen in of 

op de bodem. De wet heeft alleen betrekking op landbodems. Primair komt bescherming en sanering in de wet aan bod. 

Met betrekking tot bodembescherming bestaat de wet uit een regeling waarin de (zorg)plicht voor veroorzakers is 

opgenomen. In april-juni 2020 vindt er land- en waterbodemonderzoek  incl. PFAS plaats door Antea Group in opdracht van 

de Gemeente Tilburg. Resultaten uit het onderzoeken worden verwerkt in het bestek.  

Besluit Bodemkwaliteit 

Resultaten uit het onderzoeken worden verwerkt in het bestek om te voldoen aan het besluit bodemkwaliteit 

 

1.13  STIKSTOFDEPOSITIE 

Voor de inrichting van een EVZ en beekherstel voor de Groote Leij wordt veel grond verzet waarvoor veel groot materieel 

nodig is. De uitstoot van dit materieel zorgt voor stikstofdepositie in de directe omgeving maar ook op grotere afstand 

daarvan. Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met beschermde soorten en Natura 2000-

gebieden in het kader van de Wet Natuurbescherming. Stikstofdepositie zorgt voor vermesting en verzuring van de grond 

en is een van de negatieve effecten die een ruimtelijke ontwikkeling kan hebben op Natura 2000-gebieden. Het is ook het 

effect dat op de grootste afstand optreedt doordat de uitgestoten stikstof door de lucht wordt verspreid en vele kilometers 

verder neer kan komen.  

De stikstofberekening wordt uitgevoerd met behulp van de Aerius Calculator van de Rijksoverheid. Hiervoor wordt een 

inschatting gemaakt van de in te zetten machines (type en vermogen) en het aantal draaiuren die naar verwachting nodig 

zijn om het project te realiseren. Hierbij wordt een ruime inschatting gedaan, zodat een worst-case scenario wordt 

berekend. De uitkomsten van de berekening worden gebruikt ter onderbouwing voor de aanvraag voor de 

omgevingsvergunningen.  

Figuur 10 – Explosieven risicokaart projectgebied 
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2 ONDERZOEKEN EN RAPPORTAGES 

Ten behoeve van dit project zijn de volgende onderzoeken reeds uitgevoerd: 

Titel Uitgevoerd door Datum 

Plangebieden Wijkevoort en EVZ-beekherstel 
gemeente Tilburg; archeologische verwachting- en 
advieskaart en cultuurhistorische inventarisatie en 
waardering 

drs. J.A.M. Roymans, dr. M. 
Verhoeven, drs. E. Heunks, ir. L.J. 
Keunen & S. van der Veen MA  
RAAP Archeologisch Adviesbureau 
B.V. 

21-08-2017 

Eco-hydrologische systeembeschrijving Wijkevoort + 

fase2 Veldonderzoek 

Karel Hanhart 

Eelerwoude 

27-03-2017 

Inventarisatie Flora en Fauna Wijkevoort Dhr. J Hakkens 

Eelerwoude 

18-11-2018 

Booronderzoek Milon December 2019 

Memo Hydraulisch ontwerp Dhr. T. Deurloo, sr. hydroloog 

waterschap Brabantse Delta 

15-05-2020 

Tabel 9:  Overzicht uitgevoerde onderzoeken en rapporten 

 
 
Ten behoeve van dit project dienen de volgende onderzoeken nog uitgewerkt te worden: 

Omschrijving Uitgewerkt door Periode 

Programma van eisen, Archeologie begeleiding en 

booronderzoek EVZ Groote Leij 

RAAP   Mei – juni 2020 

Programma van eisen, NGE opsporing EVZ Groote 

Leij 

BombsAway   Mei - juni 2020 

Water- bodemonderzoek incl. PFAS  Antea Group Mei-augustus 2020 

Stikstofberekening BTL Advies Juni – juli 2020 

Quickscan Ecologie (exoten) BTL Advies Najaar 2020 

Bodemonderzoek (ap04) Aannemer Voorjaar 2021 

Tabel 10: Overzicht nog uit te voerenonderzoeken en rapporten 

 
 
 

3 FINANCIELE HAALBAARHEID 

Zowel de gemeente Tilburg als het waterschap Brabantse Delta hebben budget gereserveerd voor de realisatie van dit 

beekherstel en EVZ traject. Daarnaast heeft het Groen ontwikkelfonds Brabant subsidie toegekend voor de realisatie van 

dit project.  

 

4 PLANOLOGISCHE INPASSING 

Zie deel II hoofdstuk 1. 
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5 VERGUNBAARHEID 

Voor de realisatie van het beekherstel en de EVZ Groote Leij zijn de volgende vergunningen vereist:   

Vergunning Vereist Activiteit Bevoegd gezag 

Projectplan Waterwet ja Dempen waterlopen, profiel 

aanpassingen, stuw aanbrengen, 

verwijderen duikers en 

bodemval. 

Waterschap Brabantse 

Delta 

Wet natuurbescherming Nee tenzij tenzij voortkomend uit de 

actualisatie quickscan 

soortbescherming. 

Provincie Noord-

Brabant 

Monumentenwet Nee, tenzij onderzoek verplichting in 

uitvoering borgen. 

Gemeente Tilburg 

Interim 

Omgevingsverordening, 

Ontgronden 

Ja, vergunning  Ontgronden meer dan > 

15000m3 niet in 

PAS/NNB/natuurgebied  

Provincie Noord-

Brabant 

Omgevingsvergunning Ja Werk en werkzaamheden 

uitvoeren bijvoorbeeld 

grondverzet 

Gemeente Tilburg 

Tabel 11: Overzicht procedures 

 

6 BESCHIKBAARHEID GRONDEN 

Alle benodigde gronden zijn in het bezit van de gemeente Tilburg en het waterschap Brabantse Delta behalve perceel 

TBG01 AH 263 en zijn beschikbaar voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

7 ONDERZOEK, MITIGATIE EN COMPENSATIE NADELIGE GEVOLGEN 

De hydrologische effecten van het beekherstel en de realisatie van de EVZ zijn onderzocht door het waterschap Brabantse 

Delta. Negatieve ecologische effecten worden niet verwacht op basis van de rapporten van Eelerwoude. In de uitvoering 

wordt er een quickscan ecologie en een ecologisch werkprotocol verlangt van de aannemer.   

8 RECHTSBESCHERMING 

Dit plan is tot stand gekomen na zorgvuldig onderzoek naar alle relevante belangen en waarden en in afstemming met de 

kaders vanuit wetgeving en beleid. Toch kan het zijn dat belanghebbenden opmerkingen hebben op dit plan en/of vinden 

dat hun specifieke belang onvoldoende is meegenomen. Daarvoor voorziet de wet in een inspraak en 

rechtsbeschermingsprocedure. Er wordt een openbare voorbereidingsprocedure gevolgd waarbij eventuele zienswijzen 

door belanghebbenden worden ingebracht en deze zullen beantwoord worden. 

Vervolgens wordt een nota van zienswijzen toegevoegd aan dit projectplan waarin de wijzigingen ten aanzien van 

zienswijze en ambtshalve wijzigingen worden toegevoegd. 
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8.1 ZIENSWIJZE 

Als een ontwerp-projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. 

Voordat het waterschap een definitieve beslissing neemt, kunnen belanghebbenden en ingezetenen gedurende deze 

periode hun zienswijze op dit ontwerp-projectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of mondeling. Een reactie moet 

vóór afloop van de termijn bij het waterschap zijn ingediend. In beginsel kunnen uitsluitend degenen die tijdig een 

zienswijze hebben ingediend, tegen het definitief vastgestelde plan beroep instellen. 

8.2 BEROEP EN HOGER BEROEP 

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Gedurende zes 

weken vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Degenen 

die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen 

zienswijzen te hebben ingediend, kunnen beroep indienen. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht 

verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingediend bij de Raad van State. 

8.3 CRISIS- EN HERSTELWET 

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit 

betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het 

besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. 

Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

8.4 VERZOEK OM VOORLOPIGE VOORZIENING 

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar- of beroepschrift ingediend. Dit betekent dat 

de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kunnen 

belanghebbenden gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamd “verzoek voor het treffen van een 

voorlopige voorziening” aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht 

verschuldigd.  
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1; INRICHTINGSONTWERP 
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BIJLAGE 2; MEMO HYDROLOGIE EVZ GROOTE LEIJ 
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BIJLAGE 3; BEHEERPLAN 

 

 


