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Het afdelingshoofd Vergunningen, handhaving en grondzaken van het Waterschap Drents 
Overijsselse Delta besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, namens het 
dagelijks bestuur het onderhavige projectplan vast te stellen.(*) 
 
Zwolle, 24 januari 2022 

 

 
 

 
 

 
(* Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheid tot vaststelling van dit projectplan 
gedelegeerd bij besluit van 4 januari 2016. Dit besluit is gepubliceerd op www.overheid.nl 
in het Waterschapsblad van 11 januari 2016, jaargang 2016, nr. 145. Vervolgens is via 
mandaat en ondermandaat genoemd afdelingshoofd bevoegd geworden.) 
 
 

 

 

  



 

 

3 – Projectplan deelgebied 12 – Mastenbroek                                                  

 

Leeswijzer 
 

Dit projectplan bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat 

doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk 

wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III 

geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat rapporten en 

onderzoeken die voor het plan van belang zijn. 
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DEEL I – PROJECTBESCHRIJVING 

1. Aanleiding en doelen 

1.1. Aanleiding 

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft in 2017 nieuwe hydrologische criteria 
vastgesteld waarmee watergangen worden ingedeeld. Dit was nodig vanwege de fusie in 2016 en 
vanwege de wettelijke eis om het beheer en onderhoud van het watersysteem op hydrologische 
criteria te baseren. Er zijn drie categorieën, namelijk A-, B- en C-watergangen. Ook wel de primaire 
watergangen (A), secundaire watergangen (B) en overige watergangen (C) genoemd. Het gevolg van 
deze nieuwe indeling is dat sommige watergangen van status gaan wijzigen en daarmee ook het 
beheer en onderhoud. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat WDODelta stopt met het schouwen van een 
bepaalde sloot, in het geval van een wijziging van een B- naar een C-status. Ook kan het zijn dat 
WDODelta het onderhoud van een watergang overdraagt aan een aanliggende eigenaar of andersom. 
De komende jaren voert WDODelta de nieuwe indeling van watergangen in het gehele beheergebied 
in. Dit wordt de invoering van Waterschapszorg genoemd. Meer informatie over Waterschapszorg is te 
vinden in deel II, hoofdstuk 2 van dit Projectplan. 
 
Uit de nieuwe hydrologische criteria volgt een nieuwe indeling van watergangen. Door de nieuwe 
indeling van watergangen, wijzigen voor een deel ook de onderhoudsplichtigen. Om het voor de 
toekomstige onderhoudsplichtigen mogelijk te maken het onderhoud aan de watergang uit te voeren, 
past WDODelta daar waar nodig de onderhoudsinrichting aan. Deze werkzaamheden bestaan uit o.a. 
het verplaatsen van afrastering, het weghalen en vervangen van dammen en duikers en het frezen en 
inzaaien van voormalige onderhoudspaden.  
 
De nieuwe indeling van watergangen wordt per deelgebied stapsgewijs ingevoerd. Voor deelgebied 
Mastenbroek zijn de werkzaamheden bekend die hiervoor nodig zijn. Werkzaamheden die leiden tot 
een wijziging van een waterstaatswerk zijn beschreven in dit Projectplan Waterwet. 
 

1.2. Doelen 

Doel van de maatregelen die beschreven zijn in dit Projectplan is: 

• De onderhoudsinrichting van watergangen aan te passen zodat de nieuwe 
onderhoudsplichtigen het onderhoud aan deze watergangen kunnen uitvoeren. De nieuwe 
onderhoudsplichtigen worden formeel vastgelegd in de Legger Oppervlaktewaterlichamen. 
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2. Plangebied 
 

Deelgebied Mastenbroek is westelijk gelegen in het beheergebied van WDODelta. Het gebied ligt ten 

noordwesten van de plaats Zwolle. In dit deelgebied zijn de volgende organisatie / gemeenten 

betrokken: De Staat (Infrastructuur & Waterstaat), Staatsbosbeheer, Provincie Overijssel, gemeente 

Zwolle en gemeente Kampen. Dit betreffen dan ook belanghebbenden in dit deelgebied. 

 

 
Figuur 1 – Kaartje ligging deelgebied 12 – Mastenbroek 
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3. Inrichtingswerkzaamheden t.b.v. project Waterschapszorg. 
 

3.1  Maatregelen die leiden tot inrichtingswerkzaamheden 

Als gevolg van statuswijzigingen van watergangen is gekeken of inrichting moet worden aangepast 

om het onderhoud over te kunnen dragen aan de nieuwe onderhoudsplichtige. Maatregelen die nodig 

zijn om de onderhoudsinrichting aan te passen noemen we waterschapszorg maatregelen. Alle 

maatregelen die leiden tot een wijziging van een waterstaatswerk zijn opgenomen in dit projectplan. In 

de figuur hieronder volgt een totaal overzicht van maatregelen. Dit betreffen ook de maatregelen die 

niet leiden tot een wijziging van een waterstaatswerk. 

 

 
Figuur 2 – Overzicht maatregelen. In bijlage 1.1 is een goed leesbare kaart opgenomen. Zie ook  
https://www.google.com/maps/d/u/3/edit?mid=1cL sgZWBFqHPCbCgR11RoGp01i6Y-
XRm&usp=sharing  
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dijk en de kopsloot overal relatief groot is (>25m), is de invloed ter plaatse van de waterkering 
verwaarloosbaar. 

- Beheer en onderhoud: We zien geen invloed op het beheer en onderhoud van de kering. 
- Uitbreidbaarheid: We zien geen invloed op de uitbreidbaarheid van de kering. 

 
Advies hydroloog 
Vanuit peilbeheer wordt aangegeven dat de watergang voor de afvoer geen functie meer heeft en 
gedempt kan worden. De normale gang van zake is dat er dan compensatie moet plaatsvinden om het 
verlies aan berging te compenseren. 
Door de beperkte lengte is het verlies aan berging zeer beperkt. Helemaal als je bedenkt dat als er 
een duiker van max 12 meter gelegd zou worden er maar 8 meter over blijft. De onderliggende 
watergang gaat van B naar A, wat betekent dat deze opgeschoond / of her geprofileerd wordt.  
Wat betekend dat de watergang waarschijnlijk meer capaciteit krijgt dan de huidige situatie. Dit kun je 
ook zien al een stukje compensatie.  Ik verwacht geen negatief effect van het dempen van het 
betreffende stukje watergang 
Ik zie vanuit hydrologie dan ook geen bezwaar tegen het dempen van het stukje van 20 meter overig 
water.  
 

Een kaart met de locatie van werknummer 1, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in 

bijlage 1.2.  

 

 

Werknummer 3 

Watergang VR4873 - VR4875 ligt langs de Wolfshagenweg. Door de statuswijziging van deze 

watergang moet de watergang worden aangepast zodat aan- en afvoer geborgd is en er goed 

onderhoud kan worden uitgevoerd. Er moet een bestaande dam met duiker worden vervangen door 

een nieuwe dam met duiker. De duiker komt lager in de dam te liggen waardoor deze minder 

opstuwing veroorzaakt. 

 
Beschrijving werkzaamheden 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden:  

• Dam met duiker VR.15.464-D379 verwijderen en vervangen door een dam met duiker PE 
ribbel rond 500. 

Een kaart met de locatie van werknummer 3, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in 

bijlage 1.2.  

 

 

Werknummer 4 

Watergang NO0060-NO0070 bevindt zich langs de N760 (Grafhorsterweg). Ten behoeve van de 

statuswijziging van de watergang moet de watergang worden aangepast zodat de aan- en afvoer 

geborgd is. Tevens wordt het perceel opgehoogd ter plaatse van het onderhoudspad zodat er goed 

onderhoud door WDOD kan worden uitgevoerd. 

 

Beschrijving werkzaamheden 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden: 

• Langs de watergang op perceel ISM02A 01280 het riet verwijderen over een breedte van 5m. 

• Grond ophogen zodat dit dezelfde hoogte heeft als perceel ISM02A 00890 en ISM02A 01281. 

• Onderhoudspad van 5 meter breed aanleggen zodat het aansluit op het onderhoudspad op 

percelen ISM02A 00890 en ISM02A 01281.   

 

Advies adviseur waterkeringen 

We zien geen negatieve impact op de waterveiligheid. 
- Waterkerend vermogen: Gezien de afstand tot de kering groter is dan 50 meter, de ophoging 

gelegen is in beschermingszone B en beperkt is van omvang (< 1m), zien wij geen negatieve 
impact op het waterkerend vermogen. 

- Beheer en onderhoud: Gezien de afstand tot de kering, zien we geen invloed op het beheer 
en onderhoud van de kering. 
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- Uitbreidbaarheid: Gezien de afstand tot de kering, zien we geen invloed op het beheer en 
onderhoud van de kering. 

 

Een kaart met de locatie van werknummer 4, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in 

bijlage 1.2.  

 

 

Werknummer 7 

Watergangen VR0840 -VR0880, VR0800-VR0840, VR0790-VR0800, VR0780-VR0790 bevinden zich 

in elkaars verlengde vlakbij de Zwolsedijk 22 in Hasselt.  Door de statuswijziging van de watergang 

VR0840 – VR0880 moeten inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd zodat aan- en afvoer en goed 

onderhoud kan worden uitgevoerd. De watergang moet op profiel worden gebracht en het talud moet 

worden hersteld. Er moet een dam met duiker worden verwijderd en worden vervangen door een 

nieuwe dam met duiker. Er moeten zes nieuwe dammen met duikers worden geplaatst. Er moet een 

dam met duiker worden verwijderd. Er moet beschoeiing worden geplaatst. 
 

Beschrijving werkzaamheden 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden:  

• De watergang op profiel brengen en talud herstellen. 

• Aanwezige duiker bij dam VR.15.628-D201 verwijderen en een ribbel PE duiker R500mm 

plaatsen met talud afschuining plaatsen. 

• Beschoeiing plaatsen (volgens aanlegcatalogus bijlage 7) over een lengte van ongeveer 

100m aan perceelzijde kadastraal bekend HST sectie G nummer 00252. Beschoeiing 

aanvullen met grond en stapelzoden. 

• Een dam en duiker met een boven breedte van 6m plaatsen op de grens van perceel 
kadastraal bekend HST sectie G nummer 00263 en HST sectie G nummer 00274. Een ribbel 
PE duiker R315mm plaatsen. 

• Een dam en duiker met een boven breedte van 6m plaatsen op de locatie van de tussensloot 
van perceel kadastraal bekend HST sectie G nummer 00274. Een ribbel PE duiker R315mm 
plaatsen. 

• Een dam en duiker met een boven breedte van 6m plaatsen op de locatie van de tussensloot 
van perceel kadastraal bekend HST sectie G nummer 00274. Een ribbel PE duiker R315mm 
plaatsen. 

• Een dam en duiker met een boven breedte van 6m plaatsen op de locatie van de tussensloot 
van perceel kadastraal bekend HST sectie G nummer 00274. Een ribbel PE duiker R315mm 
plaatsen. 

• Een dam en duiker met een boven breedte van 6m plaatsen op de grens van perceel 
kadastraal bekend HST sectie G nummer 00274 en HST sectie G nummer 00569. Een ribbel 
PE duiker R400mm plaatsen. 

• Een dam en duiker met een boven breedte van 8m plaatsen op de grens van perceel 
kadastraal bekend HST sectie G nummer 00274 en HST sectie G nummer 00252. Een ribbel 
PE duiker R600mm plaatsen. 

 

Een kaart met de locatie van werknummer 7, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in 

bijlage 1.2.  

 

 

Werknummer 8 

Watergang 544312 en VR1965-VR1970 met inrichtingsmaatregel bevinden zich nabij de 

Stuurmansweg 4 in ’s-Heerenbroek. Ten behoeve van de statuswijziging van de watergang moet de 

watergang worden aangepast zodat de aan- en afvoer geborgd is en er goed onderhoud kan worden 

uitgevoerd. Er moeten twee bestaande dammen met duikers worden verwijderd en worden vervangen 

door twee nieuwe dammen met duikers.  

 

 

Beschrijving werkzaamheden 

De volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden:  
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• Bestaande dam en duiker met een PVC rond 300 mm vervangen voor een dam en duiker met 
een boven breedte van 11m. Een ribbel PE duiker R500mm plaatsen.  

Omdat de watergang schuin gepositioneerd ligt, is het noodzakelijk om de dam/duiker 

aan te leggen met een bovenbreedte van 11 meter en een duikerlengte van 15 meter. 

De onderhoudsmachines rijden langs de oostkant van de watergang naar het noorden 

toe en moet bij de nieuwe dam/duiker een draai maken om de watergang over te 

steken. Om deze draai veilig te kunnen maken is een minimale breedte van 8 meter 

nodig aan de oostkant. Door de schuine ligging heeft dit een bovenbreedte van 

maximaal 11 meter en een duiker van 15 meter tot gevolg.  

• Bestaande dam en duiker met een PVC rond 250 mm vervangen voor een dam en duiker met 
een boven breedte van 8m. Een ribbel PE duiker R500mm plaatsen.  
 

Een kaart met de locatie van werknummer 8, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in 

bijlage 1.2.  

 

4. Uitvoering (wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd) 
Na vaststelling van dit Projectplan staat uitvoering van maatregelen gepland voor het eerste kwartaal 

van 2022. De snelheid waarmee het werk kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van de 

weersomstandigheden.  

 

Voorafgaand aan de uitvoering zal vanuit het waterschap afstemming zijn met de eigenaren, 

aanwonenden en andere belanghebbenden. Hiermee kunnen afspraken gemaakt worden over 

bereikbaarheid en het minimaliseren van overlast tijdens uitvoering. Ook zal er afstemming zijn met 

betrokken overheden en nutbedrijven. Indien nodig worden meldingen/vergunningen aangevraagd. 

 

WDODelta stelt alle direct belanghebbenden zo snel mogelijk op de hoogte van een calamiteit of een 

ongewoon voorval en de maatregelen die getroffen worden om de nadelige gevolgen te beperken. Het 

waterschap houdt een logboek bij van alle ongewone voorvallen en calamiteiten. 
 

5. Voorzieningen gericht op het beperken van nadelige gevolgen 
 
5.1  Beperken nadelige gevolgen van het plan 
Het realiseren van maatregelen zoals beschreven in dit projectplan heeft geen nadelige gevolgen voor 
belanghebbenden of aanliggend eigenaren. 
  

5.2  Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering 

Om nadelige gevolgen van de uitvoering te voorkomen is overleg gevoerd met aanliggende 

eigenaren. Eventuele schade aan rij- en werkstroken wordt hersteld. Uitvoeringsschade is nu niet 

voorzien, maar mocht die toch optreden, dan wordt die vergoed. Ook gewasderving en/of 

inkomstenschade als gevolg van de uitvoering van dit projectplan wordt vergoed.  
 

5.3 Financieel nadeel 
Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project 
in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, 
die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de 
vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de 
Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een 
dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Procedureverordening 
nadeelcompensatie Waterschap Drents Overijsselse Delta. 

 

6. Legger, Beheer en Onderhoud 
Op 21 september 2021 is de definitieve legger voor deelgebied Mastenbroek door het Dagelijks 
Bestuur  vastgesteld. Hierin staat de nieuwe indeling van watergangen in dit deelgebied die door de 
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vastgestelde hydrologische uitgangspunten tot stand is gekomen. De legger treedt pas in 2023 in 
werking. Tot die tijd blijft de huidige situatie van onderhoudsplicht van kracht en heeft het waterschap 
de tijd om de situatie aan te passen door het uitvoeren van werkzaamheden. 
De gewijzigde situatie wordt opgenomen op de Legger oppervlaktewaterlichamen en in het 
Beheerregister. Dit zijn de statuswijzigingen van verschillende A- en B-watergangen en nieuwe of 
verwijderde kunstwerken. De C-watergangen zijn niet meer in de Legger opgenomen. Dit zijn 
watergangen die onder verantwoordelijkheid vallen van de betreffende grondeigenaren en alleen 
nodig zijn voor de ontwatering van individueel eigendom. Er ligt ook geen schouwplicht op deze 
watergangen. 
Doordat watergangen van status zijn gewijzigd in dit gebied, heeft WDODelta een gewijzigd areaal  
aan watergangen dat onderhouden moet worden.  
 

7. Samenwerking 
 
7.1  Afstemming binnen waterschap Drents Overijsselse Delta 
Door middel van een automatisch gegenereerd rekenmodel is een kaart gegenereerd waarop de 
nieuwe indeling van watergangen staat. Deze kaart kent echter nog onzekerheden en heeft daardoor 
een zekerheid van ca. 70%. In werksessies met ’interne adviseurs’ van WDODelta van verschillende 
vakgebieden (B&O, hydrologie, ecologie) is deze kaart praktisch en theoretisch beoordeeld en 
aangepast naar een kaart met een zekerheid van ca. 95%. Met die kaart is vervolgende het 
omgevingsproces opgestart met de grondeigenaren en andere belanghebbenden. 

 
 
7.2  Afstemming met eigenaren en belanghebbenden 
Met de gecontroleerde en beoordeelde statuswijzigingen van watergangen die op de 95% kaart staan 
zijn persoonlijke gesprekken gevoerd met de belanghebbenden in dit deelgebied. Dit betreffen niet 
alleen individuele perceeleigenaren, maar ook gemeenten, provincie en terrein beherende 
organisaties.  
 
In de persoonlijke gesprekken met belanghebbenden is ook de besproken welke wijzigingen in de 
onderhoudsinrichting gerealiseerd moet worden, om de onderhoudsplicht te kunnen overdragen. Deze 
werkzaamheden zijn aangedragen door de belanghebbenden en vervolgens besproken met de 
interne adviseurs van WDODelta. 
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DEEL II – VERANTWOORDING 

1. Wet- en regelgeving 
Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 
Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de 
wijze waarop dat zal worden uitgevoerd en een beschrijving van de voorzieningen om nadelige 
gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te 
dragen aan de doelstellingen van de Waterwet. Daaronder valt:  
 

a) Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.  
b) Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen.  
c) Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 
De maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan richten zich met name op punt a).  
 
Het waterschap is als beheerder verplicht vanuit artikel 5.1 van de Waterwet om voor de in beheer 
zijnde waterstaatswerken een legger vast te stellen en bij te houden. In deze legger staan de 
waterlopen (sloten, kanalen en rivieren) en de kunstwerken (zoals stuwen en gemalen) die belangrijk 
zijn voor de waterhuishouding in. In de legger staat waaraan ze moeten voldoen, wie 
onderhoudsplichtig is en wat de beschermingszones zijn. Het waterschap mag op basis van eigen 
beleid criteria vaststellen op basis waarvan watergangen een bepaalde status krijgen en als zodanig 
op de legger worden opgenomen.  
 
WDODelta heeft in 2017 nieuwe criteria vastgesteld op basis waarvan de watergangen opnieuw 
worden ingedeeld. Deze criteria zijn zo vastgesteld dat WDODelta de functies in een gebied zoals 
landbouw en natuur, zo optimaal mogelijk kan bedienen met het aan- en afvoeren van water. Op basis 
van deze criteria worden watergangen opnieuw ingedeeld in A-, B- en C-watergangen. De A-
watergangen worden onderhouden door WDODelta, de B- en C- watergangen door de (aanliggende) 
perceeleigenaren. Met de nieuwe A-watergangen beheert en onderhoudt WDODelta een systeem van 
watergangen waarmee wateroverlast en –schaarste kan worden voorkomen of beperkt.  
 

2. Beleid 
De maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan komen voort uit de invoering van het beleid 
Waterschapszorg dat in 2017 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap. 
Waterschapszorg gaat over de zorg voor het water: wie beheert en onderhoudt welke watergang? 
WDODelta wil water zo goed mogelijk aan- en afvoeren. Op die manier bedient het waterschap de 
functies in een gebied (zoals landbouw en natuur) zo optimaal mogelijk. Om dat te kunnen doen, wil 
het waterschap de grote, regionaal belangrijke watergangen zelf onderhouden. De kleinere 
watergangen en de individuele perceelsloten worden onderhouden door de aanliggende 
perceeleigenaren.  
 
Het klimaat verandert echter. Perioden van droogte worden afgewisseld door intense regenbuien 
waarbij veel water in korte tijd valt. In de toekomst lijken de verschillen tussen nat en droog ook nog 
eens steeds extremer te worden. Goed onderhouden watergangen die dit extra water kunnen 
afvoeren in de natte tijden en water kunnen aanvoeren in droge perioden zijn daarbij cruciaal.  
 
Om beter voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst, heeft het waterschap daarom nieuwe 
criteria vastgesteld op basis waarvan watergangen worden ingedeeld. Het waterschap is verplicht om 
hydrologische uitgangspunten te gebruiken als basis voor deze criteria. Dus: de hoeveelheid water die 
door een watergang stroomt is bepalend voor de status van de watergang. Deze nieuwe indeling 
wordt in vier jaar tijd ingevoerd in het gehele beheergebied van WDODelta. Het gevolg van deze 
nieuwe indeling is dat voor sommige watergangen de onderhoudsplichtige wijzigt. Een aantal 
watergangen wil het waterschap zelf in onderhoud nemen, het onderhoud van andere watergangen 
wil het waterschap juist overdragen. De maatregelen zoals beschreven in dit projectplan zijn nodig, 
zodat de nieuwe onderhoudsplichtigen het onderhoud aan de watergangen kunnen uitvoeren. 
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Daarnaast stop het waterschap met de jaarlijkse controle op onderhoud bij een deel van de 
zogenaamde schouwwatergangen. Zie voor meer informatie: www.wdodelta.nl/waterschapszorg. 
 
Na de realisatie van de plannen zal het gebied conform het beleid ‘Inrichting, Beheer en Onderhoud 
Op Maat’ (IBOOM) worden uitgevoerd. Hieronder wordt verstaan dat het beheer en onderhoud wordt 
afgestemd op de functies in een gebied, zoals landbouw en natuur. Bij dit maatwerk wil het 
waterschap ook rekening houden met de gebiedskenmerken, wensen en ideeën van de inwoners.  

 

3. Projectkeuzes 
De te realiseren maatregelen hebben als doel dat de watergangen effectief en efficiënt beheerd en 
onderhouden kunnen worden. Dit betekent dat de onderhoudsplichtige in de nieuwe situatie de 
watergang goed moet kunnen onderhouden (maaien / schoon maken) en dat het waterpeil in de 
watergang goed beheerd moet kunnen worden. Alle keuzes die gemaakt zijn die geleid hebben tot de 
maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan, zijn voortgekomen vanuit deze voorwaarde. Na 
realisatie van de inrichtingsmaatregelen worden de aanpassingen aan waterstaatswerken vastgelegd 
in de Legger van het waterschap. 
 

4. Vergunningen, ontheffingen en meldingen 
4.1 Vergunningenscan 
Er is een vergunningenscan uitgevoerd om te bepalen welke vergunningen aangevraagd en welke 
meldingen gedaan moeten worden voor de realisatie van de werkzaamheden. Voor de 
werkzaamheden waar een omgevingsvergunning voor nodig is, is deze bij de betreffende gemeente 
aangevraagd. De vergunningenscan is uitgevoerd voor alle werkzaamheden die uitgevoerd worden, 
dus ook de werkzaamheden die niet in dit projectplan zijn opgenomen. Deze vergunningen scan is in 
bijlage 1.3 van dit projectplan opgenomen. 
 
4.2 Natuurtoets 
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een Flora en Fauna inventarisatie uitgevoerd. Op basis 
hiervan stelt de aannemer een ecologische werkprotocol op en stemt deze af met het Waterschap. 
Mocht uit deze inventarisatie blijken dat er bijzonderheden worden geconstateerd, zal worden gewerkt 
conform wet- en regelgeving.  
 
4.3 Algemene zorgplicht voor natuur  
De Wet natuurbescherming eist dat schade aan de natuur zoveel mogelijk wordt beperkt. Hieraan 
wordt voldaan doordat het waterschap werkt volgens de vigerende natuurbeschermingswetgeving, de 
Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen en een maximale inspanning levert om de 
bestaande natuur te beschermen. De werkzaamheden hebben een lokaal en een kort durend 
karakter. Tijdens uitvoering van werkzaamheden heeft ook de aannemer een zorgplicht ten aanzien 
van Flora en Fauna.   
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DEEL III – RECHTSBESCHERMING 
 

1. Bezwaar 
Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter 

inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode schriftelijk bezwaar tegen het projectplan 

indienen. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het dagelijks bestuur 

van waterschap zijn ingediend.  

Er kan desgewenst gebruik worden gemaakt van het e-formulier op de website: : 

https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0. 

Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening. Een per e-mail ingediend 

bezwaarschrift wordt inhoudelijk niet in behandeling genomen. 

 

2. Beroep 
Binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar staat voor belanghebbenden beroep open bij de 
Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD, Groningen) onder 
overlegging van een afschrift van de beslissing op bezwaar. Geen beroep kan worden ingesteld door 
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen bezwaar te hebben ingediend.  
 
Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden. Voor het 
indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan 
vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. 
 

3. Crisis- en herstelwet 
Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 
toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke 
beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen 
geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, 
indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Belanghebbenden wordt verzocht in het 
beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.  
 

4. Voorlopige voorziening 
Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Dit 
betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te 
voorkomen kan degene die beroep instelt gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd 
verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling 
Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen). Daarbij moet 
een kopie van het beroepschrift worden overlegd. Ook voor het doen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Zie voor het digitaal indienen van zo’n verzoek 
onder “Beroep”. 
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DEEL IV – BIJLAGEN 
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Detailkaarten Waterschapszorg  
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Vergunningenscan 
 




