
 

 

 
 

 

 

Memo aangepaste  werkwi jze aanleg 

zonnepark  Nieuwlande  

  

Opdrachtgever: Powerfield projectnummer: P001746 

  

Datum: 24-01-2023 

 

Aanleiding 

In 2019 is een ontheffing aangevraagd voor het vernietigen van rust- en verblijfplaatsen van poelkik-

ker en grote modderkruiper op de beoogde locatie van een zonnepark ten zuiden van de A37 ter 

hoogte van Nieuwlande. De ontheffing is op 20 december 2019 verleend (kenmerk 201903394-

00858750). 

De situatie op het terrein, planning en werkzaamheden zijn gewijzigd ten opzichte van de verleende 

ontheffing. In deze memo is beschreven wat de huidige situatie op het terrein is, wat de aangepaste 

werkwijze en planning voor de aanlegwerkzaamheden zijn en welke effecten deze hebben op de 

aanwezige soorten. 

 

Huidige situatie 

Het huidige akkerland betreft recentelijk geoogst aardappelland. 
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Poelkikker  

In de watergangen rondom het aan te leggen zonnepark zijn poelkikkers aanwezig. De aangrenzende 

oevers, groene randen en akkers zijn aangewezen als landbiotoop voor poelkikker, omdat hier holle-

tjes in kunnen zitten. Met name de oevers en ruigtes zijn van belang als overwinteringsbiotoop. De 

akkers zijn, door het intensieve gebruik, in de huidige situatie ongeschikt als overwinteringsbiotoop. 

 

Graven natuurvriendelijke oevers 

De oevers van de watergangen worden tussen half maart en half april 2023 vergraven. Dit is buiten 

de kwetsbare overwinteringsperiode. Dieren die in de oevers overwinteren zijn in deze periode naar 

het voortplantingswater vertrokken. 

 

Plaatsen zonnepanelen 

De locaties waar de zonnepanelen worden geplaatst, bestaan in de huidige situatie uit akkers. De 

zonnepanelen worden op stellages op de akkers geplaatst, waarvoor palen in de grond worden ge-

drukt en op enkele plekken kabels in de grond worden gelegd.  

De akkers zijn voor de zomer van 2022 ingeplant met aardappels en zijn in de eerste week van no-

vember gerooid (week 44). Vanaf half oktober verplaatsen poelkikkers zich richting het overwinte-

ringsbiotoop en zijn rond eind oktober/begin november in winterslaap.  

Bij het rooien worden grote machines ingezet die minimaal 20 centimeter van de bovengrond om-

ploegen. De grond is tijdens en na het rooien door de zware machines verdicht; vanaf dat moment 

(begin november) zijn er geen geschikte holtes in de bodem waar poelkikkers in kunnen overwinte-

ren. De oevers en aangrenzende ruigtevegetatie die voornamelijk geschikt zijn als overwinteringsbio-

toop zijn tijdens de werkzaamheden niet aangetast. Doordat de akkers voornamelijk uit dichte grond 

bestaan en in of aangrenzend aan de watergang geschiktere overwinteringsplaatsen te vinden zijn 

(oevers en ruigtes), worden in de huidige situatie geen poelkikkers in de akkers verwacht. 
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De interne wegen worden langs de bosrand gerealiseerd. Dit houdt in dat deze wegen zo ver mogelijk 

van het voortplantingswater van poelkikker af liggen. In het gebied tussen de interne wegen en 

voortplantingswater, zoals de oevers en ruigtestroken waar geen werkzaamheden gepland staan, is 

geschikt overwinteringsbiotoop te vinden. Daarom kan worden aangenomen dat in de smalle strook 

waar een interne weg komt te liggen, geen overwinterende poelkikkers aanwezig zijn. 

De werkzaamheden op de akkers voor het realiseren van de interne wegen, kunnen daarom in de 

winterperiode (januari/februari) starten. Het plaatsen van de zonnepanelen vindt vanaf begin april 

plaats, dus buiten de kwetsbare overwinteringsperiode. 

 

Zorgplicht 

Om zorgvuldig invulling te geven aan de algemeen geldende zorgplicht worden de akkers vooraf-

gaand en twee dagen voor de start van de werkzaamheden nogmaals gecheckt op de aanwezigheid 

van overwinteringslocaties. Dit geldt voor de werkzaamheden die vóór half maart worden uitgevoerd. 

Blijkt dat deze overwinteringsplaatsen toch op locaties zitten waar werkzaamheden worden uitge-

voerd, dan worden de werkzaamheden uitgesteld.  

Verder vinden de graaf- en dempwerkzaamheden plaats onder begeleiding van een ecoloog. Wan-

neer poelkikkers op de oevers worden aangetroffen, worden deze door de ecoloog buiten de in-

vloedssfeer van de werkzaamheden gezet. 

 

Concrete werkzaamheden 

- Bij werkzaamheden op de akkers wordt tot half maart 2023 niet in de oevers of aangrenzende 

ruigtes gewerkt. 

- De begroeiing van de te vergraven oever wordt tussen half maart – half april kort gemaaid, 

zodat de oevers onaantrekkelijk worden voor poelkikker voordat de voortplantingsperiode be-

gint. 

- Een week (5-8 dagen) na het maaien wordt het sloottalud afgegraven. Dit vindt plaats vanaf de 

landzijde, waarbij langs de waterlijn wordt gegraven. Hierbij wordt één kant op gewerkt. Op 

deze manier worden dieren in de sloot niet verstoord.  

 

Grote modderkruiper 

De oevers worden boven de waterlijn vergraven, waardoor geen werkzaamheden in het water 

plaatsvinden. Als volgens deze werkwijze wordt gewerkt, vinden geen negatieve effecten op grote 

modderkruiper plaats. 

 

Das 

In het bosje direct ten noorden van het zonnepark zitten een hoofdburcht en een bijburcht van das. 

Deze burchten mogen tijdens de werkzaamheden niet verstoord worden.  



 

datum 24-01-2023  Projectnummer P001746   4 

 

 

 

Verder worden hekken alleen bij de toegangswegen/-locaties geplaatst, zodat mensen niet op het 

terrein van het zonnepark kunnen komen. Langs de noord- en zuidzijde of rondom het bos waar de 

burcht zit, worden geen hekken geplaatst. De dassen kunnen dus zonder probleem door het gebied 

bewegen en foerageergebieden ten zuiden en oosten van het zonnepark bereiken. De hekken wor-

den overigens op minimaal 10 centimeter hoogte geplaatst, waardoor dassen hier eventueel zelf een 

doorgang onder kunnen graven. 

 

In de aanlegfase is enkele maanden sprake van intensieve werkzaamheden. Om verstoring van das te 

voorkomen worden de volgende maatregelen, grotendeels ontleend aan het Kennisdocument Das, 

genomen: 

- De werkzaamheden binnen een straal van 20 meter vanaf de dichtstbijzijnde actieve pijp van 

de dassenburcht worden zoveel mogelijk vermeden. Als werkzaamheden toch binnen de straal 

van 20 meter plaatsvinden, dan wordt dit in de periode tussen juli t/m eind november gedaan. 

De werkzaamheden worden dan zo snel en kort mogelijk uitgevoerd, met zo min mogelijk licht, 

geluid en trillingen. De werkzaamheden en werkwijze worden van te voren afgestemd met een 

ecoloog. 

- Een ecologisch deskundige voert voorafgaand aan de werkzaamheden een veldcontrole uit om 

te bepalen welke pijpen actief door das worden gebruikt. De begrenzing van dit gebied wordt 

in overleg met de aannemer gemarkeerd met piketten of lint. 

- De werkzaamheden worden overdag en voor zonsondergang, dus tussen 07:00 en 18:00 uur, 

uitgevoerd zodat de wissels ’s avonds weer toegankelijk zijn. 

- Er wordt geen werkverlichting geplaatst.  

- De compound area (bouwplaats) van het zonnepark wordt op een ruime afstand van de 

burcht gesitueerd. Concreet betekent dit dat deze helemaal aan de oostzijde van het plange-

bied en op circa 700 meter van de bestaande burcht wordt gepositioneerd. 

 

Werken buiten het broedseizoen 

Negatieve effecten op broedende vogels worden bij voorkeur voorkomen door bij de werkzaamhe-

den buiten het broedseizoen te werken, dus buiten de periode  (half februari) half maart tot half juli 

(eind september). 

Een gedeelte van de werkzaamheden wordt voor het broedseizoen gestart en hierna wordt continu 

doorgewerkt. Hierdoor is het aannemelijk dat vogels niet in het plangebied gaan broeden vanwege 

de continue verstoring en worden geen negatieve effecten op broedvogels verwacht. 

Mochten werkzaamheden onverhoopt toch in het broedseizoen starten, dan wordt het plangebied 

voorafgaand aan de start door een broedvogeldeskundige geïnventariseerd op broedgevallen. Zijn er 

op dat moment vogels aan het broeden, dan kunnen de werkzaamheden pas starten als de jongen 

zijn uitgevlogen. 
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Voorlopige planning  

Januari – februari 2023   realisatie interne wegen op de akkers 

April 2023     start bouw zonnepark  

Half maart – half april 2023  vergraven oevers van de watergangen 

Q4 2023      afronding werkzaamheden op het zonnepark 

 

Landschappelijke inpassingstekening 

Aanleg natuurvriendelijke oever zuidzijde, oranje lijn: 

De oever wordt natuurvriendelijk aangelegd, waarbij circa 2 - 2,5 meter van het huidige onderhouds-

pad wordt afgegraven. De oever krijgt een flauwe helling. 

 

Aanleg natuurvriendelijke oever noordzijde, oranje lijn: 

Deze strook bestaat momenteel uit een greppel en een sloot van het waterschap. De greppel wordt 

vergraven tot een watervoerende sloot. De sloot van het waterschap wordt voorzien van een natuur-

vriendelijke oever zoals hierboven beschreven. 

 

Aanleg interne wegen, paarse lijn:   

Er worden twee interne wegen langs de bosrand op de akkers aangelegd. De bosrand, sloten, ruigte-

stroken en het bos zelf worden niet aangetast. De interne weg wordt vijf meter breed en bestaat uit 

wegenbouwfolie afgedekt met een puinverharding. 

De exacte locaties voor de interne wegen worden op de laatste afbeelding weergegeven in grijs.  

De interne wegen lopen zover mogelijk langs het bos en de meest zuidelijke weg kruist de watergang 

in noord-zuid richting niet. De watergang zelf wordt in een later stadium en buiten de kwetsbare pe-

riode van poelkikker en grote modderkruiper gedempt. Het dempen van de sloot gebeurt onder be-

geleiding van een ecoloog. 
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