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Inleiding

Voor u ligt een Bouwveiligheidsplan om invulling te geven aan de veiligheid van de directe omgeving van
een bouwproject. Het gaat om de bescherming van onder meer omwonenden, verkeersdeelnemers en
andere gebruikers van de openbare ruimte tegen de externe risico’s van het bouwen.

De verplichting om dit op te pakken ligt bij de aanvrager van een omgevingsvergunning. Een en ander is
geregeld in het Bouwbesluit.

Een aantal zaken worden nader aangevuld naarmate het proces vordert en de
uitvoeringsverantwoordelijken bij het project betrokken worden.
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Bouwveiligheidsplan

a. Locatie
Adres : Drukkerij 5
Postcode : 4651 SL
Plaats : Steenbergen

b. Opdrachtgever
Naam :
Adres : Drukkerij 7
Postcode : 4651 SL
Plaats . Steenbergen
Telefoon : 0167-566665
Fax :
Directeur
Contactpersoon
e-mail adres

c. Vergunning en vergunninghouder
Vergunning nummer
Naam vergunninghouder :
Adres :
Postcode
Plaats
Telefoon
Fax
Directeur
Contactpersoon
e-mail adres

d. Aannemer(s)
De hieronder beschreven aannemers zijn de aannemers die rechtstreeks van de opdrachtgever een
opdracht hebben gekregen voor de uitvoering van werk tijdens de bouwperiode.

Bouwkundig aannemer
Naam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

Fax

Directeur
Contactpersoon

e-mail adres

Aannemer (anders)
Naam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

Fax

Directeur
Contactpersoon
e-mail adres



e.

f.

g.

h.

Bouwmethoden
Globaal kan de opbouw van het bouwwerk als volgt worden omschreven:
a).slopen bestaande bouwdelen
b).prefab voorgespannen heipalen tbv fundering en beganegrondvloeren
c).in het werk gestorte funderingsbalken en beganegrondvloeren
d).staalkonstruktie geschoord raamwerk
e).prefab betonvloeren verdieping en dak (gedeeltelijk)
f).stalen dakplaten + isolatie en dakbedekking
g).stalen sandwichpanelen en geisoleerde metselwerk spouwmuren gevels

Daarbij wordt de volgende methodiek toegepast:

a).in delen gedemonteerd en verwijderd

b+e).prefab beton in het werk aangebracht

c).in het werk bekist, gewapend, gestort en verdicht

d).geprefabriceerd en in het werk gemonteerd

f).in het werk gemonteerd en aangebracht

g).in het werk gemonteerd (sandwichpanelen) en in het werk vervaardigd.

Het hiervoor ingezette materieel is:

a).hydraulische rupskraan

b).heistelling op rupsen met dieselheiblok

c).mobiele telescoopkraan en/of betonpomp

d).mobiele telescoopkraan

€).mobiele telescoopkraan

f).mobiele telescoopkraan

g).mobiele telescoopkraan (sandwichpanelen) en in het werk opgebouwd steiger.

De hierbij beoogde veiligheidsmaatregelen zijn:

Algemeen: persoonlijke beschermingsmiddelen, afscherming bouwterrein, in acht nemen
veiligheidszones, afschermen benzinestation (zie tekening)

a t/m g).algemeen,

e).veiligheidsnetten en valbeveiliging langs vloer- en dakranden

f). veiligheidsnetten en valbeveiliging langs dakranden

g).dubbel steiger, ladders envalbeveiliging (metselwerk gevels).

Fasering

Het werk wordt in de volgende fasen uitgevoerd:
1° fase:
-sloop bestaande opslag 1 en gedeelte bestaande opslag 2
-bouw en gebruiksklare oplevering nieuwe opslag 1
-aanpassing en gebruiksklare oplevering fietsenstalling
2° fase:
-bouw en gebruiksklare oplevering werkplaats/service
-aanpassen bestaande gevels en bestaande staalkonstruktie bestaande opslag 2
-bouw uitbreiding opslag 2 en gebruiksklare oplevering gehele nieuwe opslag 2
-2anpassen en oplevering straatwerk en terrein rechts van opslag 1 en werkplaats/service
3 fase:
-bouw en gebruiksklare oplevering laadkuil
-aanpassen en oplevering straatwerk en terrein tussen stramienen E en |.

Overzicht bijbehorende documenten
De volgende documenten (tekeningen) zijn als bijlage aan dit document toegevoegd. Hieruit moet
blijken op welke wijze in de veiligheid van de bouwplaatsomgeving is voorzien.
- Tekening werkterrein

Tekening Sloopplan fase 1

Tekening Sloopplan fase 2

- Tekening bouwplaatsinrichting fase 1 en 2

- Tekening bouwplaatsinrichting fase 3

Beheer Bouwveiligheidsplan
De inhoud van het Bouwveiligheidsplan dient overeen te stemmen met de werkelijkheid. Indien zich



tijdens de bouw relevante wijzigingen voordoen, bijvoorbeeld qua bouwmethode, behoeft dit een
hernieuwde toetsing door het bevoegd gezag.

Namens de vergunninghouder is met het beheer van het Bouwveiligheidsplan belast:
Naam :

Organisatie / bedrijf : opdrachtgever.



Maatregelenmatrix en verwijzing naar documenten

Gevaar Suggesties voor maatregelen (per activiteit) Projectspecifieke | Docu-

invulling menten

1. Onbevoegd Algemeen

betreden O Schuttingen

bouwterrein O Hekken (antiklim)

inclusief spelende O Poortcontrole

kinderen (diverse O Meldprocedure bezoekers

gevaren, o.a. vallen, |0 Bewaking buiten werktijd

bekneld raken o

elektrocutie,
verdrinken)
Bij uitbreiding bestaande en in gebruik zijnde
gebouwen
O Bouwactiviteiten scheiden van gebruiksfunctie:
- in tijd (buiten werktijd)
- fysiek scheiden (voldoende ruimte ertussen
of afschermen)
O Machines / bouwmaterieel niet onbeheerd
achterlaten
Vluchtroutes in stand houden
Afspraken maken met gebouwbeheerder

Oooo

2. Aanrijdgevaar door
bouwverkeer

Overzichtelijke in- en uitritten
Tijdelijke veilige laad-/loszones
Spiegels

Verkeersbebording

Afzetting / omleiding (na overleg
wegbeheerder)

Bevoegde verkeersregelaar

Oooooo

oo

3. Bezwijken /breken/ | Sloop-, hak- en boorwerkzaamheden en onder-

vallen van steuningen
constructie of O Stabiliteit tijdens sloopfase bewaken
onderdelen (constructeur raadplegen)

O Werken volgens sloopplan

O Deskundig toezichthouder (zie Arbobesluit)

O Doorboren / doorsnijden voorspankabels (in
vloeren) voorkomen

O Stabiliteitsschoren aanbrengen

O Berekening en tekening van
ondersteuningsconstructie (m.n.
schoorverband)

O Grote onderdelen eerst tegen vallen borgen

(bijvoorbeeld met takel, kraan)

Ter plaatse van de werkplek opvangbak,

vangschot, opvangzeil of fijnmazige netten

aanbrengen

Werkgebied afzetten

Opvangschot plaatsen

Doorstempelen

Werkafspraken / codrdinatie

O

oOoooao




Gevaar

Suggesties voor maatregelen (per activiteit)

Projectspecifieke
invulling

Docu-
menten

4. Omvallen van
materieel

Funderingsmachines

(afstand tot hek of schutting is bij voorkeur

groter/gelijk hoogte makelaar)

O Funderingsmethode aanpassen (bijvoorbeeld
korte buispalen en oplassen)

O Gebouwen / openbaar gebied binnen onveilige
zone ontruimen

O Onveilige zone afzetten

O Funderingsactiviteiten scheiden van de overige

activiteiten:

- in tijd (buiten werktijd)

- fysiek (routing aanpassen)

Bodemonderzoek kabels/leidingen/

explosieven

Grondonderzoek op draagkracht

Grondverbetering

Draglineschotten

Opstellingskeuring (door deskundige)

Veilige aanvoer en positionering palen,

damwanden

Extra maatregelen bij schoorheien

Damwanden laten zitten of losspuiten

Oooooo 0O

Oooo

Toren- en mobiele kranen, hoogwerkers en
verreikers

Grondonderzoek op draagkracht
Grondverbetering

Voorkomen breuk waterleiding, riolering
Kraanbaanberekening

Controle zetting kraanbaan (periodiek)
Onderheide kraanpoer (vaste opstelling)
Opstellingskeuring (door deskundige)
Voldoende opstelruimte (stempelbreedte)
Draglineschotten

Niet gebruiken bij teveel wind (opgave
fabrikant)

Oooooooooao

Steigers, hefsteigers, liften

Grondonderzoek op draagkracht
Grondverbetering

Rijplaten, betonplaten

Aanrijdbeveiliging

Schoring en verankering steiger (volgens
opgave fabrikant)

Berekening / tekening (steiger)

Deskundig toezichthouder (steiger)
Opstellingskeuring (hefsteiger, lift)
Codrdinatie eventueel graafwerk onder/naast
steiger

Periodieke controle steiger op verankering /
onderstopping / overbelasting

OO0ooOo OoOoooo

O




Gevaar

Suggesties voor maatregelen (per activiteit)

Projectspecifieke
invulling

Docu-
menten

Staalconstructies, bekistingen, prefab
betonbouw, houtskeletbouw

O Montage- of werkplan

O Deskundig toezichthouder (zie Arbobesluit)
O Tijdelijke schoring en windverbanden

O Stabiele opslag

5. Vallende
voorwerpen op
openbaar terrein of
belendingen

Hijswerkzaamheden

(benodigde ruimte: lengte last + 5 m)

O Andere bouwmethode kiezen (bijvoorbeeld
vijzelen of glijbekisting)

Zwenkbegrenzing op hijskraan

Hijszone ontruimen

Hijsgeleiding toepassen

Hijsinstructie aan machinist en aanpikker
Bekisting delen (kortere lasten)

Inpandige hijsschacht

Oooooooo

van:
- betonpomp
- bevoorradingscontainer

O Niet gebruiken bij teveel wind (opgave
fabrikant)

Werken op hoogte vanaf vioervelden, (hang-)
steigers, bouwliften, hoogwerkers/verreikers

O Voldoende vrije ruimte creéren tot hek of
schutting
O Preventie op hoogte door (tijdelijke)
borstweringen, steigerdoek, netten, e.d.
O Vangvoorzieningen:
- vangschotten
- luifels / overkluizing
O Tijdelijke gevarenzone afzetten

O Gevelpanelen, glas e.d. apart aanvoeren (niet

met behulp van hangsteiger of hoogwerker)

O Platform bouwlift rondom voorzien van hekken

Opslag lichte materialen

(op bijvoorbeeld vioeren en daken)

O Pakketteren, vastzetten met sjorbanden
O Ballasten

O Vastsjorren

O Inkooi van gaas opslaan

Aantal hijsbewegingen reduceren door inzet




Gevaar

Suggesties voor maatregelen (per activiteit)

Projectspecifieke
invulling

Docu-
menten

6. Brandgevaar

Installatie en sloopwerkzaamheden

(lassen, branden, slijpen, e.d.)

Werkvergunning

Brandwacht

Brandbare stoffen verwijderen

Afschermen (branddeken, e.d.)

Na brandgevaarlijke werkzaamheden controle
op rookvorming, smeulen of brand
Blusmiddelen binnen handbereik

Oooooao

oo
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Bijlage 1 Toelichting

1. Risico’s van bouwen voor de publieke omgeving
Steeds vaker wordt nieuwbouw ingepast in een bestaande bebouwde omgeving. De beschikbare
ruimte op deze locaties is vaak beperkt, terwijl leven en werken rondom de bouwplaats gewoon door
gaan. De directe omgeving kan daardoor met ongevallen worden geconfronteerd, bijvoorbeeld door
materialen die van een hoogte vallen, of erger nog indien groot materieel omvalt. In beide voorbeel-
den kan de omgeving het kind van de rekening zijn, zoals wandelaars, fietsers, automobilisten. Maar
het kan ook gaan om gebruikers en bezoekers van bijvoorbeeld belendende woningen, kantoren en
winkelcentra. Het wordt extra kritisch in geval van grootschalige verbouw-/renovatieplannen die
tijdens de bouw open blijven voor publiek, zoals winkelcentra. Kortom reden genoeg om ook de
publieke omgeving te beschermen tegen onheil, in de vorm van specifieke veiligheidsmaatregelen.

2. Relatie met Arbowetgeving
Bouwen neemt vooral risico’s met zich mee voor degenen die bij de realisatie van een project zijn
betrokken. Maar daarover gaat de Arbowetgeving, die de werkers moet beschermen tegen
veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Hiervoor gelden de bepalingen van het Arbobesluit bouwproces,
waarbij het werken volgens een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) één van de elementen
is. Indien daarin over omgevingsrisico’s wordt gesproken gaat het over risico’s voor degenen die het
project moeten realiseren, bijvoorbeeld risico's vanwege gevaarlijke bestaande boven- of
ondergrondse leidingen die het bouwwerk kruisen. De Arbeidsinspectie is belast met de handhaving.
De Arbo-wet kent tevens een verplichting om gevaar voor derden te voorkomen (art. 10). Dit geldt
voor iedere werkgever en betreft ook de onmiddellijke omgeving van de werkzaamheden. De
Arbeidsinspectie handhaaft dit artikel niet direct, zij beschouwt dit als het domein van de gemeenten.
Kort samengevat valt de veiligheid binnen het bouwhek onder de Arbowetgeving en buiten het hek is
de veiligheid onderdeel van de procedure aanvraag bouwvergunning.

3. Woningwet en Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning
De veiligheid buiten de hekken is geregeld in het “Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergun-
ning”. Dit besluit is gekoppeld aan de Woningwet (art. 40a en 57) en betreft het opstellen van een
Bouwveiligheidsplan. Dit plan behoort met de bouwaanvraag te worden ingediend, om Burgemeester
en Wethouders in staat te stellen de aanvraag te toetsen aan overige voorschriften bouwverordening
(art. 1.2.5a van bijlage 3). Een Bouwveiligheidsplan heeft (volgens art. 3.2.6 van bijlage 3) betrekking
op de veiligheid van:
- de weg
- dein de weg gelegen werken
- de weggebruikers
- de naburige bouwwerken
- open erven, terreinen en hun gebruikers.

4. Inhoud Bouwveiligheidsplan
Op grond van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (art. 3.2.6 van bijlage 3) moet
een Bouwveiligheidsplan het volgende bevatten:
- één of meer tekeningen waaruit de bouwplaatsinrichting blijkt, te weten:
- ligging van het te bebouwen perceel en de omliggende wegen, bouwwerken e.d.
- situering van het bouwwerk
- de aan- en afvoerwegen
- laad-, los- en hijszones
- plaats van de bouwketen
- grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten plaatsvinden, inclusief het laden
en lossen
- in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen
- plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen
De schaal van bedoelde tekeningen mag niet kleiner zijn dan 1:100 (of 1:1000 wanneer details op
een schaal van 1:100 zijn bijgevoegd).
- gegevens en bescheiden over de toe te passen bouwmethodiek en materialen, materieel en hulp-/
beveiligingsmiddelen.

5. Model bouwverordening
De Modelbouwverordening bevat een drietal artikelen dat de veiligheid van voorbijgangers en
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bestaande belendingen beoogt (art. 4.8 t/m 4.10). Het ligt daarom voor de hand de scope van het
Bouwveiligheidsplan dienovereenkomstig uit te breiden.

Handhaving en sancties

“Burgemeester en Wethouders” bepaalt binnen welke termijn een Bouwveiligheidsplan moet worden
ingediend. Dat kan bijvoorbeeld drie weken zijn voordat met de bouw wordt gestart, graafwerk
daaronder begrepen. Het plan moet zijn goedgekeurd voordat met de werkzaamheden kan worden
begonnen.

Het Bouwveiligheidsplan moet (op grond van art. 4.2 van de Model bouwverordening) altijd op de
bouwplaats aanwezig zijn.

Afwijken van het Bouwveiligheidsplan is afwijken van de bouwvergunning. Ontstaan hierdoor gevaren
voor weggebruikers of omgeving, dan kan de bouw (of het gedeelte ervan dat het gevaar veroorzaakt)
door Burgemeester en Wethouders worden stilgelegd (op grond van art. 100 van de Woningwet en
art. 11.1 van de Model bouwverordening).

Indien afwijken van het Bouwveiligheidsplan leidt tot een ongeval met ernstig of dodelijk letsel, dan
kan de vergunninghouder strafrechtelijk worden vervolgd.

Indien de Arbeidsinspectie in zo’n situatie vaststelt dat het in paragraaf 2 genoemde artikel 10
(Voorkomen van gevaar voor derden) is overtreden kan ook dit leiden tot strafrechtelijke vervolging,
maar dan van de daadwerkelijke overtreder van dat artikel; in de praktijk is dat meestal een aannemer
of onderaannemer.

Gebruiksinstructie Bouwveiligheidsplan

Invulling van de algemene gegevens wijst zich vanzelf. De inhoudelijke invulling begint bij punt e.
waarin informatie wordt gevraagd over de bouwmethodiek, de inzet van groot materieel en de
beoogde veiligheidsmaatregelen. Men kan hierbij volstaan met de grote lijnen: over het systeem van
ruwbouw, bijvoorbeeld tunnelbekisting, over de wijze van transport, bijvoorbeeld een torenkraan, en
over de daarbij aangehouden veiligheidszone tussen bouwwerk en bouwhek.

Die summiere informatie volstaat omdat de maatregelenmatrix gedetailleerd ingaat op de project-
specifieke invulling van de veiligheidsmaatregelen. Punt f. dient een totaaloverzicht te geven van de in
de rechter kolom van de matrix opgevoerde documenten.

Gevaren en suggesties voor maatregelen

De genoemde matrix heeft als ingang de mogelijk optredende gevaren:

- betreding bouwplaats door onbevoegden, vooral kinderen; de gevaren daarvan zijn onder meer
vallen van hoogte of in putten/gaten, bekneld raken, verdrinken, elektrocutie;

- het bezwijken, breken en daardoor (om)vallen van constructies of onderdelen daarvan op
openbaar gebied of belendingen;

- omvallen van groot materieel op openbaar gebied of belendingen;

- vallende voorwerpen op openbaar gebied of belendingen;

- brandgevaar.

De tweede kolom geeft per bouwactiviteit suggesties voor veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld over

veilige hijszones.

Aanpak in ontwerpfase

De derde kolom is de belangrijkste. Hier dient de projectspecifieke invulling te worden vermeld.

De aanpak van deze materie heeft duidelijke raakvlakken met die van het Arbo-besluit bouwproces, in
de zin dat de potentiéle onveiligheden in beginsel al in de ontwerpfase moeten worden onderkend en
aangepakt. Om een simpel voorbeeld te noemen, als er maar 4 meter ruimte is tussen de bouw en
het bouwhek is een tunnelbekisting aan die kant ontkisten geen optie. Het kan ook voorkomen dat het
ontwerp van een gebouw een zodanige vorm en/of locatie heeft dat dit per definitie leidt tot wezenlijke
gevaren voor de omgeving, bijvoorbeeld indien over de weg heen moet worden gebouwd. Dit soort
aspecten vraagt om een vroegtijdige bestudering en een plan van aanpak. Gezien de raakvlakken
met de in paragraaf 2 beschreven Arbowetgeving voor opdrachtgevers doet de aanvrager van de
bouwvergunning (de hiervoor verantwoordelijke rechtspersoon) er verstandig aan deze taak onder te
brengen bij de V&G-codrdinator ontwerpfase.

De moraal is: wacht met het opstellen van een Bouwveiligheidsplan niet tot vlak voor het indienen van
de aanvraag bouwvergunning, maar neem de aspecten van de matrix mee in de ontwerpfase. Weeg
ze en neem passende maatregelen. Op die manier is het Bouwveiligheidsplan beduidend meer dan
"weer een ander boekje": een wezenlijke bijdrage voor de bescherming van de omgeving.
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Uitvoeringsfase
Ook in de uitvoeringsfase moet men de vinger aan de pols houden. Het Bouwveiligheidsplan moet

immers worden nageleefd (of aangepast, zie punt g.). De controle hierop en het beheer ervan zijn
taken die thuis horen bij de V&G-codrdinator uitvoeringsfase. De veiligheid voor de omgeving kan
eenvoudig meelopen met de gangbare procedures van overleg, inspectie en rapportage.
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