Format fase 2 Netbeheerders niet provinsje fryslan

telecom provincie fryslin g,
De Verordening nadeelcompensatie is van

toepassing

Zonodig de redactie aanpassen aan het project

2 = tijdens uitvoering UAVgc-contract

Leeuwarden,
Verzonden,

Ons kenmerk
Afdeling :
Behandeld door :
Uw kenmerk D
Bijlage(n) -

Onderwerp : Projectnaam:

Geachte,

Voor de aanleg van...keuze maken uit: aanleg/reconstructie/herinrichting... van
....omschrijving project..., zijn diverse aanpassingen en verleggingen van kabels en
leidingen noodzakelijk. Hiervoor zijn diverse constructieve overleggen gevoerd met alle
netbeheerders, wat heeft geleid tot concrete verleggingsplannen.

Inleiding

Voor het aan te passen weggedeelte....omschrijving wegvak...als onderdeel van het project
...naam invullen... zijn de besproken aanpassingen en verleggingen van kabels en leidingen
neergelegd in bijgaand verslag. Het verleggingsplan van de knelpunten ......... benoemen
concrete punten...... is op basis van het voorontwerp van dit weggedeelte opgesteld. Naar
aanleiding daarvan heeftuop ...... datum invullen...een concept-verleggingsplan met
kenmerk ...... invullen..... opgesteld welke ik in goede orde heb ontvangen.

Proces en planning

Momenteel is de provincie bezig met de ... stand van zaken provinciale aanbesteding
invullen ... voor contract ...naam invullen.... De uitvoering van dit contract is voorzien tot en
met....tijjdstip invullen...., of zoveel langer of korter dan nodig mocht zijn. De Opdrachtnemer
van de Provincie (hierna: Opdrachtnemer) voor contract ...naam invullen... zal in ....tijdstip
invullen... contact met u opnemen om het goedgekeurde Definitief Ontwerp (hierna: DO)
integraal toe te lichten, dat dan de basis is voor uw definitieve verleggingsplan per knelpunt.
Onderdeel van de afstemming over de uitvoering is dat de door u te treffen maatregelen
binnen een in onderling overleg tussen u en de Opdrachtnemer op te stellen planning
gerealiseerd zullen worden.

Met alle informatiewisseling die al heeft plaatsgevonden over het verleggingsplan lijkt het mij
toe dat het naar alle redelijkheid mogelijk moet zijn (het door u toegezonden concept-
verleggingsplan ... keuze maken: .. hoeft niet te worden gewijzigd/hoeft slechts beperkt te
worden gewijzigd, om binnen 4 weken na het moment waarop de Opdrachtnemer het DO
heeft toegelicht, het definitieve verleggingsplan per knelpunt naar mij te sturen. Bij dit
definitieve verleggingsplan dient u een gedetailleerde kostenraming, een planning (welke is
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afgestemd met de Opdrachtnemer) en een voorstel tot kostenverdeling op basis van de
Verordening Nadeelcompensatie provincie Fryslan mee te sturen.

Indien wij akkoord gaan met uw definitieve verleggingsplan en de bijlagen zal ikj de dan
bereikte overeenstemming aan u bevestigen. Hiertoe sturen ik u een door ons ondertekende
Projectovereenstemming welke u binnen twee weken dient te ondertekenen en retourneren.

Uitvoering

De uitvoering van een deel van de maatregelen moet binnen een termijn van ten hoogste 13
weken na ondertekenen van de Projectovereenstemming zijn gestart . U kunt er vanuit gaan
dat de knelpunten gefaseerd zullen worden uitgevoerd, maar dat ook een aantal knelpunten
tegelijkertijd worden uitgevoerd.

Onze Opdrachtnemer zal gedurende de realisatie de codrdinatie op alle uit te voeren
werkzaamheden binnen het Werk verzorgen.

Hierbij geef ik u de suggestie om deze verleggingwerkzaamheden waar mogelijk te
combineren met de werkzaamheden van andere beheerders ter plaatse. In de diverse
gezamenlijke gesprekken is daar al aandacht voor gevraagd. Per saldo moet het streven zijn
om de maatschappelijke kosten van verleggingen zo laag mogelijk te laten zijn.

Ontheffing Wegenverordening

Hierbij geef ik tevens aan dat de geldende ontheffing/vergunning voor het liggen van uw
bestaande kabels en/of leidingen in overheidsgrond, daar waar dat aan de orde is, wordt
ingetrokken op de onderhavige knelpunten. Voor de ligging in gronden van de provincie is de
Wegenverordening Provincie Fryslan (hierna: de Verordening) besluit van Provinciale Staten
van 5 juni 2000, no. 375691, van toepassing. Voor zover ligging in gronden van gemeenten
...... naam of namen invullen...... aan de orde is, geldt de gemeentelijke verordening op dit
vlak. De tijdstippen van intrekken zullen worden gekoppeld aan de uitvoering van de op te
lossen knelpunten. Voor zover aan u niet expliciet een ontheffing als bedoeld in artikel 3 van
de Verordening is verleend tot het hebben van uw kabels en/of leidingen in het
projectgebied, gaat de provincie er van uit dat u krachtens artikel 7 van deze Verordening
toch over een ontheffing beschikt of dat de ontheffing geacht moet worden aan u te zijn
verleend.

Voor de verlegde kabels en/of leidingen zal de provincie u een nieuwe ontheffing verlenen en
voor ligging in gemeentegronden zal voornoemde gemeente daar zorg voor dragen dan wel
heeft daar al zorg voor gedragen op uw verzoek.

Geldende regeling

Kosten worden vergoed conform de Verordening nadeelcompensatie provincie Fryslan. Bij
het vergoeden van de kosten voor de aanpassing van kabels of leidingen die zich buiten het
beheergebied of openbare grond bevinden of liggen op basis van een zakelijk recht, vindt
een vergoeding toepassing overeenkomstig de Onteigeningswet, conform het Handboek
kabels en leidingen (paragraaf 3.2). Dit is in de Projectovereenstemming vastgelegd.
Wellicht ten overvioede deel ik u mee dat de eventuele toepasselijkheid van algemene
voorwaarden niet aan de orde is.

Voor andere eventuele ontheffingen en/of vergunningen van beheerders en instanties, dient
u zelf tijdig zorg te dragen.

Voor eventuele vragen van financiéle en juridische aard kunt u contact opnemen met de ...
keuze maken...heer/mevrouw....naam invullen..., bereikbaar op telefoonnummer ...nummer
invullen...of per mail ....mailnaam invullen...@fryslan.nl. Voor vragen van technische aard
en over de planning kunt u contact opnemen met de ....keuze maken... heer/mevrouw ...
naam invullen..., bereikbaar op telefoonnummer ... nummer invullen.... , per mail ...
mailnaam invullen@.......

Hoogachtend,
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Namens het college van Gedeputeerde Staten,

Ondertekenaar invullen
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