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01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg

Contactpersoon: @@@ PROJECTLEIDER @@@
Telefoon: (0118) 555 @@@  

02 DIRECTIE

De directie zal namens het hoofd van de afdeling Openbare Ruimte worden gevoerd, de namen van de directieleden 
zullen in de opdrachtbrief aan de aannemer bekend worden gemaakt  

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen @@@@@ in de gemeente Veere.  

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: @@@@@

a.  het opbreken van verhardingswerken
b.  het uitvoeren van grondwerken
c.  het vervangen van kolk- en huisaansluitingen
d.  het vervangen van de hoofdriolering
e. het aanleggen van een schoonwaterriool
f.  het uitvoeren van verhardingswerken

05 TIJDSBEPALING

1. De aannemer moet/mag starten vanaf of op @@@@
Het gehele werk dient voor (eind)ingebruikname gereed te zijn op @@@ (datum). De (eind)ingebruikname 
uitvoeren conform paragraaf 10 lid 3 van de UAV en bepaling 01 34 02 van dit bestek.
Maximaal drie weken na de (eind)ingebruikname dient het opleverdossier (bepaling 01 32 05) te zijn 
goedgekeurd door de opdrachtgever. Dit is incl. 5 werkdagen beoordelingstijd van de opdrachtgever. Pas dan 
wordt het werk als opgeleverd beschouwd en start de onderhoudstermijn.

2. Bij overschrijding op de datum van de ingebruikname bedraagt de korting, in afwijking op paragraaf 42 lid 2 
van de U.A.V. 2012, € 500,-- per dag.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 26 weken  

07 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

Door de inschrijving op dit werk verklaart de aannemer zich akkoord met toepassing van Social Return On
Investment (SROI) van het bepaalde in artikel 01.33.01 van deel 3 van dit bestek.
@@@ SROI ALLEEN TOEPASSEN BIJ WERKEN DIE 5 MAANDEN OF LANGER DUREN @@@

08 MATERIAALOPSLAG

Locaties materiaalopslag dienen te worden afgestemd met de directie. Er mag geen materiaal worden opgeslagen 
binnen de kroonprojectie van bestaande te handhaven bomen.

09 VAKANTIEPERIODES @@@ PER WERK KIJKEN OF DIT NODIG IS @@@

Wanneer, gedurende de uitvoeringsperiode van de werkzaamheden uit dit bestek, een vakantieperiode van langer 
dan 7 kalenderdagen aanbreekt (bijvoorbeeld kerstvakantie of bouwvakantie), dient de aannemer rekening te 
houden met de volgende bepalingen om tijdens de betreffende vakantieperiode de (verkeers)hinder en overlast tot 
een minimum te beperken:
- De verhardingen binnen het werk dienen (tijdelijk) aangewerkt te zijn voor aanvang van de betreffende 
vakantieperiode, zodat er geen belemmeringen zijn voor het verkeer;
- Overige delen van het werkterrein voor aanvang van de betreffende vakantieperiode deugdelijk afsluiten middels 
(onderling gekoppelde en geschoorde) bouwhekken, zodat toegang door derden bemoeilijkt wordt;
- bij aanvang van de betreffende vakantieperiode dient het werkterrein schoon en vrij te zijn van losliggende (bouw) 
materialen;
- Het is niet toegestaan om bestratingsmaterialen (al dan niet omringd door bouwhekken) achter te laten op het 
werkterrein tijdens de betreffende vakantieperiode;
- Tijdens de betreffende vakantieperiode is het niet toegestaan materieel achter te laten binnen het werkterrein.
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2.1. ALGEMENE GEGEVENS



CONCEPT

RAW1182

05-11-2024

Bladnr. 5 van 105Gemeente Veere
Projectnaam @@@
Projectnummer @@@

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen met tekeningnummer:
Tekeningnummer  Omschrijving  Datum
@@@   @@@   @@

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De directie zal ten minste één hoogtemerk aangeven en/of aanwijzen.

De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van de te maken werken zijn op de bestekstekening(en) 
aangegeven.@@@

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek en zijn via Mercell te downloaden:
- V&G-plan als bedoeld in artikel 227 van hoofdstuk II, afdeling 5  van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- Inschrijvingsstaat;
- Inschrijvingsbiljet;
- Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten
- Grondbalans;
- Grondonderzoek  **straatnaam** (projectnummer@@@@);
- Verhardingsonderzoek **straatnaam** (projectnummer@@);
- Omleidingstekeningen @@ van (naam bedrijf)
- RSX- bestand van het bestek.
- Polisblad CAR verzekering
- Aanbrengen NeBolevel putafdekkingen
- Documenten standaard revisie
- Protocol toevalstreffer
- Tien geboden voor bomen
- Bomen poster werken rond om bomen
- Handboek bomen
- Proces oplevering werkzaamheden
- Vergunning onttrekken grondwater Waterschap Scheldestromen

04 GEMEENTELIJK OPSLAGTERREIN

@@@ OPNEMEN INDIEN VAN TOEPASSING @@@
Het gemeentelijk opslagterrein is gelegen aan de Baayenhovenseweg 4 Grijpskerke
Informatie:
- openingstijden: zomer 07.30 uur; winter 08.00 uur;
- sluitingstijden: zomer 16.00 uur; winter 16.30 uur;
- melden bij terreinbeheerder;
- aanwijzingen opvolgen van terreinbeheerder.

Terreinbeheerder:
Vincent Wouters
v.wouters@veere.nl
0118-555284
0629111933

05 STOPPUNT EN BIJWOONPUNTEN

STOPPUNT:
S1. Na acceptatie alle werkplannen volgens bestekspost 12 in deel 2.2 van dit bestek;

BIJWOONPUNTEN: @@@ PER WERK BEKIJKEN OF DIT NODIG IS @@@.
B1. Uitzetten assen en definitieve aanleghoogten verhardingen en aansluitingen op de
bestaande situatie;
B2. Controle verdichtingseisen aangevulde rioolsleuven, zandbed en funderingslaag;
B3. Controle aansluitende hoogtes riolering voorafgaand aan het bestellen van de putten;
B4. Controle afzettingen en verkeersomleidingen voor ingebruikname;
B5. Hoogtes/sinus en vormgeving drempels controleren voorafgaand aan aanbrengen verharding;
B6. Tijdens werkzaamheden (op aangeven van de directie) controleren van  aanleg hoogtes verhardingen en 
riolering.

06 BOUWKUNDIGE OPNAMES BELENDENDE BEBOUWING

@@OPNEMEN INDIEN VAN TOEPASSING@@



CONCEPT

RAW1182

05-11-2024

Bladnr. 6 van 105Gemeente Veere
Projectnaam @@@
Projectnummer @@@

Voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden zijn door de opdrachtgever de aangrenzende panden bouwkundig 
opgenomen. 

07 @@FASERING (OPTIE)

De aannemer dient de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. Zie hiervoor de faseringstekening die als bijlage is 
toegevoegd bij dit bestek @@@ PER WERK BEKIJKEN OF DIT NODIG IS @@@.

De aannemer dient volgens bestekspostnr. 120050 een faseringsplan op te stellen. De fasering dient voorafgaand 
aan het werk goedgekeurd te worden door de directie. De aannemer dient bij het opstellen van het faseringsplan 
rekening te houden met het volgende:
- Het genoemde in bestekspostnr. 120050
- De maximale lengte van een geheel afgesloten werkvak is 80 m1. Dit is vanwege eisen van de veiligheidsregio 
Zeeland. Het werkvak dient via 2 zijden bereikbaar te zijn voor de brandweer.
- De panden binnen en in de nabijheid van het werkterrein dienen ten alle tijde te voet bereikbaar te zijn.
- De doorgaande routes die het werkterrein kruisen dienen zo spoedig mogelijk voor het verkeer weer 
toegankelijk te zijn.
- Zoveel als mogelijk van kruising naar kruising werken. Let wel op de max afsluiting van 80 m1.
- De fasering dient ten allentijde te worden afgestemd met de directie.
- De kruisingen @@@ en @@@ mogen niet gelijktijdig afgesloten zijn.
- @@@

De aannemer mag met zijn civiele werkzaamheden in een volgend wegvak/fase starten wanneer in de voorgaande 
fase/wegvak een deel van de funderingslaag is aangebracht en afgewerkt. Let wel op de eerder genoemde eis van 
een maximaal afgesloten werkvak van 80 m1. 

@@@@ GELD ALLEEN VOOR WERK AAN KABELS EN LEIDINGEN @@@@ De werkzaamheden van DNWG en de 
werkzaamheden van de gemeente Veere worden gecombineerd uitgevoerd per werkvak/fase. De aannemer mag met 
zijn nutswerkzaamheden in maximaal 2 fases tegelijk werken. In het nieuwe wegvak of fase mag er gestart worden 
met de nutswerkzaamheden, wanneer de rijbaan te allen tijde voor de hulpdiensten bereikbaar blijft . Ook de 
parkeervakken, inritten en trottoirs zo lang als mogelijk bereikbaar houden.
Let wel op de eerder genoemde eis van een maximaal geheel afgesloten werkvak van 80 m1.

Met een geheel afgesloten werkvak wordt bedoeld, een werkvak waar gemotoriseerd verkeer (hulpdiensten) geen 
doorgang kan vinden.

08 @@OMLEIDINGEN (OPTIE)

De omleidingen worden aangebracht, instandgehouden, en verwijderd door **. De coördinatie wordt door de 
directie van dit bestek geregeld. De aannemer dient hiermee rekening te houden. ** mag niet gehinderd worden in 
zijn werkzaamheden.

09 CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN (CE)

@@OPNEMEN INDIEN VAN TOEPASSING@@ 
Het project bevindt zich geheel/deels in een naoorlogs bebouw gebied, waarbinnen oorlogshandelingen hebben 
plaatsgevonden, waardoor het verdacht is op de aanwezigheid van CE uit de 2e wereldoorlog. Daarbij is het 
explosievenbeleid van de Gemeente Veere van toepassing.

De volgende documenten zijn van belang en toegevoegd als bijlage:
- Protocol toevalstreffers

10 KABELS EN LEIDINGEN

@@@ INDIEN VAN TOEPASSING @@@ 
De coördinatie van de werkzaamheden van de nutsbedrijven wordt door de hoofdaannemer van dit bestek geregeld.
De hoofd aannemer van dit bestek is verantwoordelijk voor de werkzaamheden aan de kabels en leidingen en de 
werkzaamheden van de gemeente Veere.

11 COÖRDINATIE OPENBARE VERLICHTING

Onder coordinatie verstaan we onder andere: 
- De aannemer van dit bestek zoekt contact met Propema B.V. (contact persoon Kevin Barentsen 0681706561)
- Afstemmen en inplannen van de onderlinge werkzaamheden.
- De aannemer van dit bestek zet de locatie van de nieuwe lichtmasten uit.
- Propema B.V. presenteerd op deze locatie de nieuwe kabels in dummies.
- Nadat het straatwerk is aangebracht plaatst Propema B.V. de nieuwe lichtmasten.
- De aannemer van dit bestek werkt rondom de nieuwe lichtmasten de bestrating aan.

Deze werkzaamheden dienen in de inschrijving inbegrepen te zijn.

12 BETAALD PARKEREN

@@@@ INDIEN VAN TOEPASSING @@@@
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Sinds april 2020 is er in een aantal kustkernen betaald parkeren ingevoerd. Voor het parkeren binnen deze kernen 
(Zoutelande/Domburg/Veere) is er een parkeervergunning benodigd. Een eventuele vergunning voor werkvoertuigen 
kunt u krijgen door de juiste kentekens bij de directie kenbaar te maken.

Voor dit bestek geld dit voor de periode van @@@ tot @@@.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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Projectnaam @@@
Projectnummer @@@

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend 
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H'  is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R'  is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 VOORBEREIDENDEWERKZAAMHEDEN

11 COMMUNICATIE
- @@@ INDIEN VAN TOEPASSING @@@ De onderstaande 
communicatie posten hebben betrekking op werkzaamheden aan 
kabels en leidingen en werkzaamheden van de gemeente Veere. 

1110 Bebording vooraankondiging

111010 620499 Toepassen van een vooraankondiging.
Betreft: plaatsen, instandhouden en verwijderen van @@@ st.
borden met een vooraankondiging van de afsluiting van straten
t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden @@@van DNWG en de
gemeente Veere@@@.
Plaatsen 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden.
Tekstborden voorzien van een door de directie aan te geven
tekst.
Bord: T113-2T201-2
Retroflecterend, klasse II
Incl. materialen, grondwerk, straatwerk, inspecteren en herstellen
Maandag t/m zondag.
Plaatsing op aangeven van directie
Rekening houden met maximaal @@ borden per fase.
Met materiaal van de aannemer.
Voor de duur van de betreffende fases.

EUR N

1120 Communicatie belanghebbenden
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112010 619999 Communicatie omgeving
Onder deze post vallen alle kosten welke verbonden zijn aan het
informeren van de
bewoners/omwonenden/eigenaren/bedrijven/hulpdiensten/instant
ies in- of aangrenzend aan de straten waarin werkzaamheden
worden uitgevoerd.
Rekening houden met ca. @@ adressen.
Bij alle adressen in- of aangrenzend aan de projectgrens zal door
de opdrachtgever - minimaal 1 maand voorafgaand aan de
werkzaamheden - per brief aangegeven worden wat de globale
planning is, wie de uitvoerende aannemer van dit bestek is en dat
de verdere communicatie via de aannemer van dit bestek
verloopt.
startbrief
Minimaal 2 weken voorafgaand aan de start van dit project
verzorgd de aannemer van dit bestek per brief de communicatie
aan alle belanghebbenden.
In deze brief vermelden:
- Omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden
- Visuele weergave van de fasering van het werk inclusief tijdspad
- Visuele weergave van omleidingen en afsluitingen
- Contactgegevens uitvoerder / @@omgevingsmanager@@
- Contactgegevens voor vragen en opmerkingen 24/7 bereikbaar
via telefoon @@ KIJKEN OF NODIG IS @@
- Contactgegevens toezichthouder gemeente Veere
- Mogelijk tijdstip en locatie voor inloopuur in de keet
- Hoe kunnen bewoners/eigenaren hun pand betreden?
- Assistentie verlening bij afvalbakken
fasebrief
Tijdens uitvoering van het werk - minimaal 3 dagen voorafgaand
aan de start van een fase - verzorgd de aannemer van dit bestek
per brief de communicatie aan alle belanghebbenden van de
betreffende fase.
In deze brief vermelden:
- Start- en einddatum betreffende fase
- Waar kunnen bewoners / eigenaren parkeren?
- Met welke zaken / risico’s dienen de bewoners rekening te
houden
- Nogmaals de contactgegevens van uitvoerder en
contactpersoon aannemer buiten werktijden
Communicatie ter goedkeuring en i.o.m. de directie.
nieuwsbrief
De aannemer verzorgt maandelijks een nieuwsbrief waarin de
voortgang van de werkzaamheden worden toegelicht. Deze
nieuwsbrief verspreiden in het gehele werkgebied.
In deze brief vermelden:
- Voortgang en afgeronde  werkzaamheden
- Aankomende werkzaamheden
- Tijdens bouwvergadering i.o.m. de directie bepalen wat er
verder in de brief komt.
afsluitendebrief
Na uitvoering van het werk - maximaal 5 dagen na afronden
werkzaamheden - verzorgd de aannemer van dit bestek per brief
de communicatie aan alle belanghebbenden over het afronden
van het werk.
Inhoud van deze brief samenstellen in overleg met de directie.

EUR N

112020 610899 Het organiseren en houden van een  bewonersinfoavond. EUR N
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Betreft: het organiseren en presenteren van de plannen op een
informatieavond.
Onder deze post vallen alle kosten welke hiermee verbonden zijn.
De bewonersavond beleggen 5 werkdagen voorafgaand aan
aanvang van de werkzaamheden @@@van DNWG en de
gemeente Veere@@@.op een locatie in de woonkern @@@@.
Op deze avond een uitleg geven over de uit te voeren
werkzaamheden en hoe de communicatie verloopt tijdens de
werkzaamheden.
Op deze avond tekeningen en planning tonen op A0 formaat
of/en digitaal.
Invulling van de avond in overleg met de directie.

112030 610899 Het organiseren en houden van een inloopuur
Betreft: het organiseren en faciliteren van een inloopuur in de
keet op het werk.
Locatie en tijdstip vernoemen in bewonersbrief zoals aangegeven
bij bestekspostnr. 112010
Inloopuur organiseren in overleg met de directie.

EUR N

12 WERKPLANNEN
- Alle werkplannen moeten 2 weken voor aanvang 
werkzaamheden definitief zijn goedgekeurd door de directie.
Rekening houden met een beoordelingstijd van 5 werkdagen.
- @@@ INDIEN VAN TOEPASSING @@@ De onderstaande 
besteksposten hebben betrekking op werkzaamheden aan kabels 
en leidingen en werkzaamheden van de gemeente Veere. De 
aannemer dient de in te dienen plannen geïntegreerd aan te 
leveren.
@@@ PER WERK OVERLEGGEN MET PROJECTLEIDER WELKE 
PLANNEN NODIG ZIJN@@@

120010 011999 Opstellen algemeen Tijdschema
Betreft: het Algemeen Tijdschema als bedoeld in
par. 26 lid 1 van de UAV 2012, par. 01.13 van
deel 3 van het bestek resp. de Standaard 2020
Het Algemeen Tijdschema ter ACCEPTATIE indienen.
Het tijdschema moet 2 weken voor aanvang werkzaamheden
definitief zijn goedgekeurd door de directie.

EUR N

120020 011999 Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase
Betreft: het opstellen, uitvoeren en onderhouden
van het V&G-plan Uitvoeringsfase als bedoeld in
par. 01.19 van deel 3 van het bestek resp. de
Standaard 2020.
Het V&G plan ter ACCEPTATIE indienen.
Het V&G-plan moet 2 weken voor aanvang werkzaamheden
definitief zijn goedgekeurd door de directie.
Incl. maken melding bouwwerk bij Nederlandse Arbeidsinspectie
volgens par. 01.19.03 van
deel 3 van dit bestek @@@ PER WERK KIJKEN OF DIT NODIG
IS@@@

EUR N

120030 011999 Opstellen Straatwerkplan Uitvoeringsfase
Betreft: het Straatwerkplan Uitvoeringsfase als
bedoeld in CROW-publicatie 324, art. 83.13.02
c.q. de ARBO-regelgeving
Het straatwerkplan ter ACCEPTATIE indienen.
Het straatwerkplan moet 2 weken voor aanvang werkzaamheden
definitief zijn goedgekeurd door de directie.

EUR N
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120040 011999 Maken Gedet. Werkplan - Bemalingsplan
Betreft het gedetaileerd werkplan als bedoeld in
par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 en art. 01.13.06
resp. hoofdstuk 21 van deel 3 van dit bestek
resp. de Standaard 2020.
Rekening houden met:
- het ontwerpen, aanbrengen, instandhouden,
bemonsteren, registratie en verwijderen van de
bemalingsinstallatie.
- bemalingsplan als bijlage bij het bestek
Het gedetailleerd werkplan dient tenminste te
omvatten de in par. 01.13 van deel 3 van dit
bestek resp. de Standaard 2020 aangegeven
elementen.
Het gedetailleerd werkplan ter ACCEPTATIE
indienen.
Het bemalingsplan moet 2 weken voor aanvang werkzaamheden
definitief zijn goedgekeurd door de directie.

EUR N

120050 011399 Opstellen faseringsplan
Betreft: het opstellen van een faseringsplan van
de uit te voeren werkzaamheden.
In het faseringsplan dient rekening te worden
gehouden met de volgende bepalingen:
- deel 2.1. paragraaf 07;
- de verkeersmaatregelen zoals omschreven in
besteksposten @@@@
Het faseringsplan ter ACCEPTATIE indienen.
Het faseringsplan moet 2 weken voor aanvang werkzaamheden
definitief zijn goedgekeurd door de directie.

EUR N

120060 623099 Opstellen faseringsplan/verkeersplan met bijbehorende
verkeerstekeningen
@@@ DEZE POST ALLEEN TOEPASSEN ALS ER VOORAF GEEN
VERKEERSPLAN/VERKEERSTEKENINGEN ZIJN OPGESTELD @@@
Betreft: het maken van een faseringsplan met bijbehorend
verkeersplan en verkeerstekeningen voor de goede
bereikbaarheid van straten, nabijgelegen woningen, winkels,
bedrijven, begraafplaatsen en andere openbare gelegenheden
t.b.v. civiele werkzaamheden volgens dit bestek.
De aannemer dient hiervoor rekening te houden met:
- Het gestelde in paragraaf 05 in deel 1 van dit bestek
- Het gestelde in paragraaf 07 in deel 2.1 van dit bestek
- Het gestelde in paragraaf 08 in deel 2.1 van dit bestek
- De bereikbaarheid van de woningen, winkels bedrijven,
kerkzalen, begraafplaatsen en andere openbare gelegenheden.
- Toegangkelijkheid voor hulpdiensten
- Tekening zoals vermeld in 2.1, lid 01
Een en ander toepassen conform publicatie CROW 96b
Het faseringsplan met verkeersplan ter ACCEPTATIE indienen.
Het plan moet 2 weken voor aanvang werkzaamheden definitief
zijn goedgekeurd door de directie.

EUR N

120070 623099 Opstellen monitoringsplan peilbuizen
Betreft: opstellen monitoringsplan voor het monitoren van de
peilbuizen geplaatst volgens bestekspostnr. 412010
Monitoringsplan moet voldoen aan de eisen/voorschriften van het
Waterschap Scheldestromen genoemd in de vergunning voor het
onttrekken van grondwater.

EUR N

13 ONDERZOEKSWERKZAAMHEDEN
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130010 259999 Controleren bestaande riolering
Betreft: inmeten en controleren van bestaande en aansluitende
riolering binnen werkterrein.
Uitvoeren voor goedkeuren puttenstaat resultaten aanleveren bij
de directie.
De op tekening aangegeven hoogtes/diameters controleren op
afwijkingen.
Eventuele afwijkingen voorafgaand aan start werkzaamheden
melden bij de directie.

EUR N

130020 102101 Graven proefsleuf. st 1,00 V

Betreft: maken proefsleuven op aangeven van de directie
Incl. aanleveren foto's en tekeningen van gemaakte proefsleuven
Aanleveren resultaten binnen 2 werkdagen na uitvoering
Opbouw van de ondergrond: @@

Gemiddelde sleufdiepte: @@m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
terug aanvullen met de uitgekomen gronden verdichten tot 90%
van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

130030 619999 Landmeetkundige werkzaamheden
 Betreft: benodigde inmeet- en
uitzetwerkzaamheden, binnen de werkgrenzen, om
het werk zo goed mogelijk en volgens de gestelde
eisen te kunnen uitvoeren.
Hieronder valt onder andere het uitzetten en het
in stand houden van nieuwe aanleg hoogtes en het
inmeten van de bestaande aansluitende hoogtes.
Onder deze werkzaamheden behoort ook het
controleren van de afwatering van de panden en
kavels, de afwatering dient te allen tijde
gewaarborgd te zijn.
Uitgangspunt voor de uitzetwerkzaamheden zijn de
hoofdafmetingen en hoogtematen op de
bestekstekeningen.

EUR N

130040 610199 Maken hoogte tekening
Betreft: het opstellen van een hoogte tekening voorafgaand aan
de werkzaamheden.
Uitgangspunt is om zoveel als mogelijk bestaande hoogtes te
handhaven.
De afwatering van de panden en kavels dient ten allen tijde
gewaarborgd te zijn.
De tekening moet voorzien zijn van alle hoogtes die nodig zijn om
het civiel technisch werk volgens de eisen van de opdrachtgever
en de standaard CROW uit te voeren.
Tekeningen uitwerken in kleur
Tekeningen analoog aanleveren bij de directie ter GOEDKEURING
Eventule afwijkingen of knelpunten met bestekstekening
aangeven bij de directie.
Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2 stuks
Tekeningen ook digitaal in pdf aanleveren
Tekening voor het gehele werk in 1 keer aanleveren
Minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan start werkzaamheden

EUR N

130050 610199 Vastleggen bestaande situatie particulier terrein. EUR N
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Voor aanvang van de opbreekwerkzaamheden op
particuliere terreinen foto's maken per perceel
van de aanwezige tuinen/verhardingen.
Bovenstaande uitvoeren/communiceren in overleg met de directie
i.v.m. reeds uitgevoerde bouwkundige opname door derden.
Aantal percelen: ca. @@ stuks.
Foto's / digitale opnames per perceel met datum/tijd aanduiding.
Opnames per huisnummer verwerken in dossier.
Dossier overhandigen aan de directie.
Minnimaal 5 werkdagen voorafgaand aan start werkzaamheden.

130060 250199 Opzoeken huisaansluitingen riolering
Betreft: opzoeken van de huisaansluitingen.
Het opzoeken van de te vervangen huisaansluitingen waarvan de
exacte ligging niet bekend is.
Uitvoeringsmethode: door middel van het graven van
proefsleuven.
Situering leidingen inmeten in X, Y en Z coördinaten.
Situatietekening op schaal met gegevens betreffende de
kabels en leidingen (diameter, materiaal, soort medium etc.)
digitaal aanleveren aan de directie.
Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen
en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke
verdichtingsgraad.
Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen.

st 1,00 V

14 DIVERSE ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

140010 510102 Schonen terrein. m3 1,00 N

Situering: @@@

Te schonen oppervlakte: ca. @@@ are

Aard van het te verzamelen vuil: graszoden

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

140020 510101 Schonen terrein. EUR N

Situering: terrein binnen de werkgrens conform tekening @@
Betreft: het schonen van het werkterrein voorafgaand en na de
uit te voeren werkzaamheden.
Met extra aandacht voor bermen voorafgaand aan inzaaien.
D.m.v. handpicking

Te schonen oppervlakte: ca. @@@  are

Aard van het te verzamelen vuil: diverse materialen zoals plastic,
glas, puinresten, houtresten etc.

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

15 DEPOT

151 BESTRATINGSDEPOT

151010 610199 Toepassen bestratingsdepot EUR N

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen depot
Locatie: door aannemer te regelen depot op maximaal 10km
afstand e.r.
Locatie bepalen i.o.m. de directie
Incl. uitvoeren 0 meting bestaande situatie
T.b.v. opslaan van bestratingsmaterialen uit dit bestek en het
schoonmaken (ontdoen van grond) van de bestratingsmaterialen.
Depot afzetten met bouwhekkens met slot en voorzien van een
tijdelijke verharding ter keuze aannemer.
Na werkzaamheden terrein weer in oorspronkelijke toestand
brengen.
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151020 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1,00 N

Betreft: straatbaksteen keiformaat rijbaan vrijgekomen volgens
bestekspostnr. @@@

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat

9 D.m.v. trommelen onder water op het bestratingsdepot
Het benodigde water wordt door de aannemer geregeld

3 Materialen na bewerking vervoeren naar bestekspostnr. @@@

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

151030 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1,00 N

Betreft: straatbaksteen dikformaat rijbaan vrijgekomen volgens
bestekspostnr. @@@

2 Straatbakstenen: standaard dikformaat

9 D.m.v. trommelen onder water op het bestratingsdepot
Het benodigde water wordt door de aannemer geregeld

3 Materialen na bewerking vervoeren naar bestekspostnr. @@@

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

151040 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1,00 N

Betreft: straatbaksteen waalformaat rijbaan vrijgekomen volgens
bestekspostnr. @@@

1 Straatbakstenen: standaard waalformaat

9 D.m.v. trommelen onder water op het bestratingsdepot
Het benodigde water wordt door de aannemer geregeld

3 Materialen na bewerking vervoeren naar bestekspostnr. @@@

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

151050 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1,00 N

Betreft: natuursteenkeien opgebroken volgens bestekspostnr.
@@@

9 Natuursteenkeien

9 D.m.v. trommelen onder water op het bestratingsdepot
Het benodigde water wordt door de aannemer geregeld

3 Materialen na bewerking vervoeren naar bestekspostnrs. 534030

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

151060 831599 Bestratingsmateriaal uitzoeken.
Betreft: bestratingsmateriaal bestaande kasseien geschikt voor
hergebruik in bestekpostnr. 534030. Uitzoeken op gelijke
afmetingen en kleur.

EUR N

152 GRONDDEPOT

152010 610199 Toepassen gronddepot EUR N
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Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen depot
Locatie: door aannemer te regelen depot op maximaal 10km
afstand e.r.
Locatie bepalen i.o.m. de directie
Incl. uitvoeren 0 meting bestaande situatie
T.b.v. tijdelijk opslaan/scheiden van vrijgekomen grond volgens
dit bestek
Grond naar grondsoort gescheiden opslaan
Incl. inmeten hoeveelheden
Incl. maken melding opslag grond via omgevingsloket.
Betreffende melding delen met de directie
Depot voorzien van onderafdichting
Depot afzetten met bouwhekkens met slot en voorzien van een
tijdelijke verharding ter keuze aannemer.
Na werkzaamheden terrein weer in oorspronkelijke toestand
brengen.

152020 220499 Uitvoeren AP04 onderzoek st 0,00 V

Het laten uitvoeren van partijkeuring conform BRL SIKB protocool
1001 om de millieuhygienische kwaliteit te bepalen van de af te
voeren grond.
Incl. analyse op PFAS
Grondsoort: klei
Grond in depot gezet  volgens bestekspostnr. 333010
Klei na keuring vervoeren volgens bestekspostnr. @@@

152030 220499 Uitvoeren AP04 onderzoek st 0,00 V

Het laten uitvoeren van partijkeuring conform BRL SIKB protocool
1001 om de millieuhygienische kwaliteit te bepalen van het af te
voeren zand
Incl. analyse op PFAS
Grondsoort: zand
Zand in depot gezet  volgens bestekspostnr. 333020
Klei na keuring vervoeren volgens bestekspostnr. @@@

152040 220499 Inmeten gronddepot
Betreft: het inmeten van het grond depot t.b.v. het bepalen van
de hoeveelheid van de af te voeren grond.
Hoeveelheid inmeten d.m.v. drone@@@
De hoeveelheden die komen uit de inmeting worden beschouwd
als losse m3. Bij de verrekening zal een correctie van een factor
0,8 (inklinking) op de hoeveelheid worden toegepast.
Gegevens inmeting aanleveren bij de directie.

EUR N
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2 OPRUIMINGSWERKEN

21 ROOIWERKZAAMHEDEN

210010 515101 Verwijderen bomen. st 1,00 V

Situering: @@@@
@@@ FLORA EN FAUNA bespreken met EELCO @@@

Boomsoort(en): @@@@

1 Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste @@@ m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

1 Ontstane gaten vullen met @@@

1 Stamhout ontdoen van bast

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

9 Aanwezige stobben verwijderen volgens bestekpostnr. 210020

210020 514106 Verwijderen stobben. st 1,00 V

Situering: aanwezige stobben binnen werkterrein.
Stobben ontstaan door bestekpostnr. 210010

3 Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m

5 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal

210030 514101 Verwijderen begroeiing. are 1,00 V

Situering: aanwezig bosplantsoen en beplanting aangegeven op
tekening @@@
@@@ FLORA EN FAUNA bespreken met EELCO @@@

Karakter van de begroeiing: bosplantsoen
Incl. bomen diameter tot @@@ m

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3

2 Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2

9 Hoogte begroeiing tot ca. @@@ m
Diameter stammen tot @@@ m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste ..... m onder maaiveld,
exclusief wortelgestel

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

22 WEGBEBAKENING EN STRAATMEUBILAIR

221 VERWIJDEREN BEBORDING

221010 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 V

Betreft: verwijderen bebording aangegeven op tekening @@

1 Uit het maaiveld

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

1 Verkeersbord, afmetingen volgens type 0

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
@@@

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

222 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR
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222010 100899 Verwijderen kunststof palen
Situering: alle kunststof palen binnen werkterrein aangegeven op
tekening @@@
Betreft: kunststof diamantkoppaal
Verwijderen uit maaiveld
Incl. betonvoet
Incl. grondwerk
Palen vervoeren naar het gemeentelijk opslagterrein aan de
Baayenhovenseweg 4 Grijpskerke volgens paragraaf 04 van
hoofdstuk 2.1

st 1,00 N

222020 100899 Verwijderen wegneembare stalen palen
Situering: alle wegneembare stalen palen binnen werkterrein
aangegeven op tekening @@@
Verwijderen uit een bestrating
Incl. betonvoet
Incl. grondwerk
Vrijgekomen materialen vervallen aan aannemer. Eventuele
acceptatie kosten voor rekening aannemer.

st 1,00 N

222030 610899 Verwijderen betonnen palen
Situering: alle betonnen palen binnen werkterrein aangegeven op
tekening @@@
Verwijderen uit een bestrating
Incl. betonvoet
Incl. grondwerk
Palen hergebruiken volgens bestekspostnr. @@

st 1,00 V

222040 610899 Verwijderen bestaande afvalbak
Situering: afvalbak bij @@@
Verwijderen t.b.v. @@@
Incl. beton voet
Incl. grondwerk
Afvalbak terugplaatsen volgens bestekspostnr. @@

st 1,00 V

222050 610899 Verwijderen bestaande parkbank
Situering: parkbank bij @@@
Verwijderen t.b.v. @@@
Afmetingen 2000x1000x1000 mm
Incl. beton voet
Incl. grondwerk
Parkbank  terugplaatsen volgens bestekspostnr. @@

st 1,00 V

222060 610899 Verwijderen bestaande ABRI
Situering: ABRI bij bushalte @@@
Verwijderen t.b.v. @@@
Afmetingen 2700x1500x2200 mm
Incl. beton voet
Incl. grondwerk
ABRI terugplaatsen volgens bestekspostnr. @@

st 1,00 V

23 VERWIJDEREN DIVERSEN

2310 Markeringen 

231010 831799 Verwijderen markering uit een bestrating
Situering: markering bij @@@
Betreft: verwijderen markering t.b.v. hergebruik
Markering aangegeven op tekening @@@
Markering witte BSS
Verband bestrating: halfsteensverband.
Ononderbroken streep

m 1,00 N
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Betonstraatsteen hergebruiken bij bestekspostnr. @@@
Breedte 0,10 m1
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen.

231020 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 1,00 N

Betreft: verwijderen markering bij @@@
Markering aangegeven op tekening @@@

7 Lengtemarkering ononderbroken

1 Van wegenverf of reflecterende wegenverf

6 Op straatwerk

4 Verwijderen door middel van waterstralen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting. Eventuele acceptatiekosten voor rekening aannemer.

231030 831707 Verwijderen markering uit bestaande bestrating; verband
herstellen.

m 1,00 N

Betreft: verwijderen markering bij @@@
Markering aangegeven op tekening @@@

Afwerking: invegen met kalksteengranulaat 0/2

1 Verband bestrating: halfsteensverband

1 Ononderbroken streep

1 Breedte: 0,10 m

2 Na verwijderen het wegdek dichten met betonstraatstenen, dik 
80 mm, in een aan het wegdek aangepaste kleur reinigen 
volgens bestekspostnr. @@@ en hergebruiken  volgens 
besteksostnr. @@@

st 5,00 R

3 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
materialen

2311 Opschonen watergang

231110 221101 Opschonen watergang. m 1,00 N

Situering: opschonen bestaande sloot langs @@@

Sloot aangegeven op tekening @@@

9 Hoeveelheid tot 1 m3/m Rekening houden met een diepte van ca.
0,10 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

1 Taluds steiler dan 1 : 1

1 Taludlengte tot 4 m

5 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

2320 Sloopwerkzaamheden@@@

24 OPBREKEN FUNDERINGEN

2410 Ongebonden funderingen

241010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1,00 N

Situering: @@@
Incl. fijn maken voor hergebruik

1 Breedte tot 1,50 m

1 Gemiddelde dikte @@@ mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
@@@

2420 Gebonden funderingen

242010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1,00 N

Situering: @@@
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1 Breedte tot 1,50 m

1 Gemiddelde dikte @@@ mm

2 Gebonden funderingsmateriaal

Trillingsvrij verwijderen

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

25 OPBREKEN VERHARDINGEN

251 BETONSTRAATSTENEN

2510 Betonstraatsteen keiformaat

251010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 1,00 N

Situering: @@@
Betreft: opbreken van betonstraatstenen t.b.v. @@@ afvoer of
hergebruik @@@
Inclusief goten

9 Totale breedte @@@

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur: @@@

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

251020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 1,00 N

Situering: drempel @@@straat
Betreft: opbreken van betonstraatstenen t.b.v. hergebruik
Inclusief goten

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

Kleur:
Zwart: @@
Wit: @@
Grijs: @@

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens @@@

2511 Betonstraatsteen dikformaat

251110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 1,00 N

Situering: @@@
Betreft: opbreken van betonstraatstenen t.b.v. @@@ afvoer of
hergebruik @@@
Inclusief goten

9 Totale breedte @@@

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

Kleur: @@@

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

252 STRAATBAKSTENEN

2521 Straatbaksteen keiformaat

252110 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 1,00 N

Situering: @@@
Betreft: opbreken van straatbakstenen t.b.v. hergebruik.
Incl. goten en mortellaag

9 Totale breedte variabel.

3 Straatbaksteen standaard keiformaat
Kleur: @@@
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5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. @@@ (@@ m2) en @@@ (@@ m2) (hele en
halve stenen).
Straatbakstenen voor verwerking ontdoen van grond volgens
bestekspostnr. @@@ (@@ m2).

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

2522 Straatbaksteen dikformaat

252210 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 1,00 N

Situering: @@@
Betreft: opbreken van straatbakstenen t.b.v. hergebruik.
Incl. goten en mortellaag

9 Totale breedte variabel.

2 Straatbaksteen standaard dikformaat
Kleur: @@@

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. @@@ (@@ m2) en @@@ (@@ m2) (hele en
halve stenen).
Straatbakstenen voor verwerking ontdoen van grond volgens
bestekspostnr. @@@ (@@ m2).

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

2523 Straatbaksteen waalformaat

252310 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 1,00 N

Situering: @@@
Betreft: opbreken van straatbakstenen t.b.v. hergebruik.
Incl. goten en mortellaag

9 Totale breedte variabel.

1 Straatbaksteen standaard waalformaat
Kleur: @@@

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. @@@ (@@ m2) en @@@ (@@ m2) (hele en
halve stenen).
Straatbakstenen voor verwerking ontdoen van grond volgens
bestekspostnr. @@@ (@@ m2).

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

253 BETONTEGELS

253010 831703 Opbreken betontegels. m2 1,00 N

Situering: @@@
Betreft: opbreken van betontegels

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

6 Betontegels 300 x 300 x 45 mm

Kleur: grijs

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

253020 831703 Opbreken betontegels. m2 1,00 N

Situering: @@@
Betreft: opbreken van betontegels

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

6 Betontegels 300 x 300 x 60 mm

Kleur: grijs

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

254 KANTOPSLUITINGEN
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2541 Trottoirbanden

254110 831711 Opbreken betonbanden. m 1,00 N

Situering: trottoirbanden aangegeven op tekening @@@

1 Inclusief mortellaag

1 Met een streklaag straatstenen in cementmortel

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

254120 831711 Opbreken betonbanden. m 1,00 N

Situering: trottoirbanden aangegeven op tekening @@@

1 Inclusief mortellaag

1 Met een streklaag straatstenen in cementmortel

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

2542 Opsluitbanden

254210 831711 Opbreken betonbanden. m 1,00 N

Situering: opsluitbanden aangegeven op tekening @@@

1 Inclusief mortellaag

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

254220 831711 Opbreken betonbanden. m 1,00 N

Situering: opsluitbanden aangegeven op tekening @@@

1 Inclusief mortellaag

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

254230 831711 Opbreken betonbanden. m 1,00 N

Situering: opsluitbanden aangegeven op tekening @@@

1 Inclusief mortellaag

9 Opsluitbanden 150x250 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

2543 RWSbanden

254310 831711 Opbreken betonbanden. m 1,00 N

Situering: @@@

1 Inclusief mortellaag

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

2544 Verloopbanden

254410 831711 Opbreken betonbanden. m 1,00 N

Situering: verloopbanden aangegeven op tekening @@@

1 Inclusief mortellaag

1 Met een streklaag straatstenen in cementmortel

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

2545 Inritbanden

254510 831711 Opbreken betonbanden. m 1,00 N

Situering: inritbanden aangegeven op tekening @@@

1 Inclusief mortellaag

1 Met een streklaag straatstenen in cementmortel

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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2546 Inritblokken

254610 831711 Opbreken betonbanden. m 1,00 N

Situering: inritblokken aangegeven op tekening @@@

1 Inclusief mortellaag

1 Met een streklaag straatstenen in cementmortel

9 Inritblokken 450/200x750 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

2547 Natuursteenbanden

254710 831711 Opbreken betonbanden. m 1,00 N

Situering: natuursteenbanden aangegeven op tekening @@@

1 Inclusief mortellaag

1 Met een streklaag straatstenen in cementmortel

9 Natuursteenbanden 50/350x250 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

2548 Gazonbanden

254810 831711 Opbreken betonbanden. m 1,00 N

Situering: gazonbanden aangegeven op tekening @@@

1 Inclusief mortellaag

1 Met een streklaag straatstenen in cementmortel

4 Opsluitbanden 80 x 200 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

255 NATUURSTEENKEIEN

255010 307399 Opbreken natuursteenkeien. m2 1,00 N

Situering: het opbreken van de bestaande natuursteenkeien
binnen het werkterrein aangegeven op tekening @@@
De natuursteenkeien dienen ontdaan te worden van
grond d.m.v. trommel met water volgens bestekpostnr. @@@
Natuursteenkeien uitzoeken op gelijke afmetingen t.b.v.
hergebruik volgens bestekpostnr. @@@
Vrijgekomen materialen na reinigen hergebruiken bij
bestekspostnr. @@@

256 ASFALTVERHARDINGEN

2561 Zagen asfalt

256110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 1,00 N

Situering: recht zagen van bestaande asfaltverharding@@@
Betreft: zagen van bestaande asfaltverharding.
Asfalt opbreken volgens bestekspostnr. @@@

1 Asfaltverharding

2 6 Zaagdiepte gemiddeld @@ mm

tot ten hoogste @@ mm

2562 Opbreken asfalt

256210 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1,00 N

Situering: @@@

Teervrij asfalt: zie asfaltonderzoek in bijlage

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

1 Dikte gemiddeld @@@ m

2 Op een niet gebonden funderingslaag
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1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een 
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

2563 Frezen asfalt teerhoudend

256310 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1,00 N

Situering: @@@

Teerhoudend asfalt: zie asfaltonderzoek in bijlage

6 Totale breedte 4,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: @@ mm

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

256320 810212 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 1,00 N

Situering: @@@

Totaal aantal aansluitingen @@@

Teerhoudend asfalt: zie asfaltonderzoek in bijlage

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr.

1 Dikte van de af te frezen laag verlopend van 0 tot 30 mm over
4,00 m weglengte

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

2564 Frezen asfalt teervrij

256410 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1,00 N

Situering: @@@

Teervrij asfalt: zie asfaltonderzoek in bijlage

6 Totale breedte 4,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: @@ mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

256420 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 1,00 N

Situering: @@@

Totaal aantal aansluitingen @@@

Teervrij asfalt: zie asfaltonderzoek in bijlage

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr.

1 Dikte van de af te frezen laag verlopend van 0 tot 30 mm over
4,00 m weglengte

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

257 OPBREKEN STRAATLAAG

257010 831199 Verwijderen straatlaag brekerzand
Situering: straatlaag onder @@@
Betreft: verwijderen straatlaag van brekerzand

m2 1,00 N

Straatlaag van geel brekerzand
Gescheiden verwijderen
Dikte 50 mm
Breedte @@@ m
Vrijgekomen materiaal hergebruiken bij bestekspostnr. @@@

m3 1,00 I
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258 OPBREKEN HALFVERHARDINGEN

258010 831799 Verwijderen schelpverharding gewassen schelpen
Situering: schelpverharding aangegeven op tekening @@@
Betreft: schelpverharding uit @@@
Gewassen schelpen
Dikte 0,10 m
Breedte 1,70 m
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

m2 1,00 N

258020 831799 Verwijderen schelpverharding kleischelpen
Situering: schelpverharding aangegeven op tekening @@@
Betreft: schelpverharding uit @@@
Kleischelpen
Dikte @@ m
Breedte @@ m
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

m2 1,00 N

26 OPBRENGST OVERIG  BESTRATINGSMATERIAAL

260010 831199 Opbrengst vrijgekomen keiformaten st 1,00 N

Betreft: de opbrengst van de aan de aannemer vervallen
straatbakstenen volgens bestekspostnr. @@@
Ca @@@ m2
Kleur: rood/paars

st 1,00 I

260020 831199 Opbrengst vrijgekomen dikformaten st 1,00 N

Betreft: de opbrengst van de aan de aannemer vervallen
straatbakstenen volgens bestekspostnr. @@@
Ca @@@ m2
Kleur: rood/paars

st 1,00 I
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3 GRONDWERKEN
@@@ BESTEKSPOSTEN GRONDWERK LATEN CHECKEN BIJ 
ARVID @@@

31 GROND ONTGRAVEN

310010 220199 Informatieplicht graven onder interventiewaarde
Betreft: minimaal 1 week voor start graafwerkzaamheden
indienen gegevens en bescheiden via het omgevingsloket volgens
artikel 4.1220 uit het besluit activiteit leefomgeving.
Betreffende melding delen met de directie

EUR N

311 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

3111 Grond

311110 220101 Grond ontgraven uit cunet rijbaan m3 1,00 N

Situering: grond ontgraven uit cunet rijbanen binnen werkterein

Grondsoort: klei
Kwaliteit: klasse @@@
Grond vervoeren volgens bestekspostnr. @@@

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven conform artikel 4.1222 uit
het besluit activiteiten leefomgeving (BAL)

1 Ontgravingshoogte gemiddeld ..... m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ..... m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

311120 220101 Grond ontgraven uit cunet bermen m3 1,00 N

Situering: grond ontgraven uit cunet bermen binnen werkterrein

Grondsoort: klei
Kwaliteit: klasse @@@
Grond vervoeren volgens bestekspostnr. @@@

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven conform artikel 4.1222 uit
het besluit activiteiten leefomgeving (BAL)

1 Ontgravingshoogte gemiddeld  m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

311130 220101 Grond ontgraven uit cunet plantvakken m3 1,00 N

Situering: grond ontgraven uit cunet nieuwe plantvakken binnen
werkterrein
t.b.v. aanbrengen teelaarde

Grondsoort: klei
Kwaliteit: klasse @@@
Grond vervoeren volgens bestekspostnr. @@@

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven conform artikel 4.1222 uit
het besluit activiteiten leefomgeving (BAL)

1 Ontgravingshoogte gemiddeld ... m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ... m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

3112 Zand
@@ % van het vrijgekomen zand wordt beschouwd als grond en 
dus vervoerd volgens bestekspostnr. 320010
Rest zand vervoeren volgens bestekspostnr. 320040 
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311210 220101 Grond ontgraven uit cunet rijbaan
@@@ HERGEBRUIK HOEVEELHEID ZAND PER PROJECT MET 
PROJECTLEIDER AFSTEMMEN @@@

m3 1,00 N

Situering: zand ontgraven uit rijbanen binnen werkterrein
Betreft: zand ontgraven t.b.v. aanleg fundering/riolering

Grondsoort: zand
Kwaliteit: klasse @@@
Zand vervoeren volgens bestekspostnr. @@@

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven conform artikel 4.1222 uit
het besluit activiteiten leefomgeving (BAL)

1 Ontgravingshoogte gemiddeld @@ m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld @@ m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

311220 220101 Grond ontgraven uit cunet trottoir
@@@ HERGEBRUIK HOEVEELHEID ZAND PER PROJECT MET 
PROJECTLEIDER AFSTEMMEN @@@

m3 1,00 N

Situering: zand ontgraven uit trottoirs binnen werkterrein
Betreft: zand ontgraven t.b.v. aanleg fundering

Grondsoort: zand
Kwaliteit: klasse @@@
Zand vervoeren volgens bestekspostnr. @@@

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven conform artikel 4.1222 uit
het besluit activiteiten leefomgeving (BAL)

1 Ontgravingshoogte gemiddeld @@ m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld @@ m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

312 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF

3121 Grond

312110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1,00 N

Situering: sleuf t.b.v. aanleg en verwijderen riolering aangegeven
op tekening @@@
Grondsoort: klei
Kwaliteit: klasse @@@
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

Taluds 4:1

9 Grondsoorten gescheiden ontgraven conform artikel 4.1222 uit
het besluit activiteiten leefomgeving (BAL)

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld ..... m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste ..... m

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 320010

312120 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1,00 N

Situering: sleuf kolkaansluitingen en huisaansluitingen volgens
tekening @@@
Grondsoort: klei
Kwaliteit: klasse @@@
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

Taluds 4:1

9 Grondsoorten gescheiden ontgraven conform artikel 4.1222 uit
het besluit activiteiten leefomgeving (BAL)

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld ..... m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste ..... m



CONCEPT

RAW1182

05-11-2024

Bladnr. 29 van 105Gemeente Veere
Projectnaam @@@
Projectnummer @@@

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 320010

3122 Zand
@@ % van het vrijgekomen zand wordt beschouwd als grond en 
dus vervoerd volgens bestekspostnr. 320010
Rest zand vervoeren volgens bestekspostnr. 320040 

312210 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1,00 N

@@@ HERGEBRUIK HOEVEELHEID ZAND PER PROJECT MET
PROJECTLEIDER AFSTEMMEN @@@
Situering: sleuf t.b.v. aanleg en verwijderen riolering aangegeven
op tekening @@@
Grondsoort: zand
Kwaliteit: klasse @@@
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

Taluds 4:1

9 Grondsoorten gescheiden ontgraven conform artikel 4.1222 uit
het besluit activiteiten leefomgeving (BAL)

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld ..... m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste ..... m

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 320040

312220 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1,00 N

Situering: sleuf kolkaansluitingen en huisaansluitingen volgens
tekening @@@
Grondsoort: zand
Kwaliteit: klasse @@@
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

Taluds 4:1

9 Grondsoorten gescheiden ontgraven conform artikel 4.1222 uit
het besluit activiteiten leefomgeving (BAL)

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld ..... m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste ..... m

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 320040

32 GROND VERVOEREN

320010 220201 Grond vervoeren. m3 1,00 N

Betreft: vervoeren klei naar gronddepot
Kwaliteit: klasse @@@
Grond vervoeren is incl. laden en lossen

Grondsoort: klei

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. @@@

2 Vervoeren naar: gronddepot

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. @@@

320020 220201 Grond vervoeren. m3 1,00 V

Betreft: grond vervoeren vervalt aan aannemer
Kwaliteit: klasse @@@
Grond vervoeren is incl. laden en lossen

Grondsoort: klei

9 Grond opgeslagen in gronddepot

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond @@@

9 Hoeveelheidsbepaling door inmeting van het gronddepot volgens
bestekspostnr. 152040
Let op de hoeveelheden uit de meting vermenigvuldigen met 0,80
vanwege losse naar vaste m3. Zie deel 3 bepaling 22 07 22 van
dit bestek.
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320030 220201 Grond vervoeren. m3 1,00 N

Betreft: grond vervoeren van depot naar plaats van verwerking
Kwaliteit: klasse @@@
Grond vervoeren is incl. laden en lossen

Grondsoort: grond

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. @@@

2 Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens bestekspostnr.
@@@

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. @@@

320040 220201 Grond vervoeren. m3 1,00 N

@@@ HERGEBRUIK HOEVEELHEID ZAND PER PROJECT MET
PROJECTLEIDER AFSTEMMEN @@@
Betreft: vervoeren zand naar gronddepot
Kwaliteit: klasse  @@@
Grond vervoeren is incl. laden en lossen

Grondsoort: zand

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. @@@

2 Vervoeren naar: gronddepot

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. @@@

320050 220201 Grond vervoeren. m3 1,00 N

Betreft: zand vervoeren van depot naar plaats van verwerking
Kwaliteit: klasse @@@
Grond vervoeren is incl. laden en lossen

Grondsoort: zand

2 Zand vrijgekomen bij bestekspostnr. @@@

2 Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens bestekspostnr.
@@@

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. @@@

33 GROND VERWERKEN

331 GROND VERWERKEN IN CUNET

3311 Grond

331110 220301 Grond verwerken in cunet bermen m3 1,00 N

Situering: alle bermen aangegeven op tekening @@@
Betreft: aanvullen bermen

Grondsoort: grond m3 1,00 I

1 Gemiddelde hoogte ..... m

1 Breedte bovenzijde ..... m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

331120 220301 Grond verwerken in cunet plantvakken
@@@ HOOGTE ALTIJD 250 MM TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN 
@@@

m3 1,00 N

Situering: @@@
Ondergrond voorafgaand aan aanvullen bewerken volgens
bestekspostnr. 340010

Grondsoort: RAG grond leveren volgens bestekspostnr. 350020 m3 1,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,25 m

1 Breedte bovenzijde ..... m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

3312 Zand

331210 220301 Grond verwerken in cunet rijbaan m3 1,00 N

Situering: rijbanan binnen werkterrein aangegeven op tekening
@@

Grondsoort: zand m3 1,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,30 m

1 Breedte bovenzijde ..... m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Incl. verdichten

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

331220 220301 Grond verwerken in cunet trottoirs m3 1,00 N

Situering: trottoirs binnen werkterrein aangegeven op tekening
@@

Grondsoort: zand m3 1,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,30 m

1 Breedte bovenzijde 1,50 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Incl. verdichten

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

332 GROND VERWERKEN IN SLEUF

3321 Grond

3322 Zand

332210 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 1,00 N

Situering: @@@
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel
Dikte grondverbetering: 0,20 m1

1 Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of duikers

1 Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,20 m

1 Zand leveren volgens bestekspostnr. @@@ m3 1,00 I

1 Verdichten

332220 240122 Aanvullen sleuf. m3 1,00 N

Situering: @@@@
Betreft: aanvullen rioolsleuf met zand voor zandbed

4 Aanvullingshoogte gemiddeld @@ m

9 Aanvullen tot onderkant puinfundering met zand voor zandbed

Ca. @@ m3 hergebruiken volgens bestekspostnr. @@ m3 1,00 I

Ca. @@ m3 leveren volgens bestekspostnr. @@ m3 1,00 I

9 De aanvulling verdichten d.m.v. inwateren van de sleuf met de
aanwezige bemaling. Het water laten circuleren door middel van
de bronnering of pomp met drainage. @OPTIONEEL@
Is er geen bronneringswater aanwezig is deze post incl. aanvoer
van water.

332230 240122 Aanvullen sleuf. m3 1,00 V

Situering: kolkaansluitingen en huisaansluitingen binnen
werkterrein volgens tekening @@@

1 Aanvullingshoogte gemiddeld @@ m

9 Aanvullen tot onderkant puinfundering met zand voor zandbed m3 1,00 I
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9 De aanvulling verdichten d.m.v. inwateren van de sleuf met de
aanwezige bemaling. Het water laten circuleren door middel van
de bronnering of pomp met drainage. @OPTIONEEL@
Is er geen bronneringswater aanwezig is deze post incl. aanvoer
van water.

333 GROND VERWERKEN IN DEPOT

333010 220301 Grond verwerken in gronddepot m3 1,00 N

Betreft: vrijgekomen grond verwerken in tijdelijk gronddepot
grond vervoerd volgens bestekspostnr. 320010

Grondsoort: klei
Kwaliteit: klasse @@@
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretischprofiel

m3 1,00 I

1 Gemiddelde hoogte var. m

1 Breedte bovenzijde var. m

1 Taluds 1 : 2

333020 220301 Grond verwerken in gronddepot m3 1,00 N

Betreft: vrijgekomen zand verwerken in tijdelijk gronddepot
zand vervoerd volgens bestekspostnr. @@@

Grondsoort: zand
Kwaliteit: klasse @@@
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretischprofiel

m3 1,00 I

1 Gemiddelde hoogte var. m

1 Breedte bovenzijde var. m

1 Taluds 1 : 2

34 GROND BEWERKEN

340010 222104 Diepspitten. are 1,00 N

Situering: plantvakken @@@
Betreft: diepspitten van plantvakken met tandenbak
In overleg met de directie

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

3 Bovengrond ter dikte van 0,50 m onderin verwerken

1 2 Bewerkingsdiepte: 0,50 m

35 GROND LEVEREN

350010 220321 Leveren grond. m3 1,00 V

Betreft: zand voor zandbed en rioolsleuf

7 Grondsoort: zand voor zandbed m3 1,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

3 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer
d.m.v. zandbonnen/transportbonnen

350020 220321 Leveren grond. m3 1,00 V

Betreft: SoilGreen Walcheren (RAG) grond

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het 
Besluit bodemkwaliteit: klasse landbouw/natuur

7 Grondsoort: SoilGreen Walcheren (RAG) grond
Leverancier: Van Iperen BV Westmaas o.g.
Samenstelling grond:
RAG 85 %
Klei 10%
Organischestof 5 %

m3 1,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking
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36 GROND SCHEIDEN IN DEELSTROMEN

360010 220402 Grond scheiden in deelstromen. m3 0,00 N

Betreft: scheiden grond methode ter keuze aannemer
Grond scheiden op depot 
Grond in depot gezet volgens bestekspostnr. 333010
Grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. @@@@
Grond na scheiden keuren volgens bestekspostnr. 152020
Grondsoort: @@@

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

1 Grond scheiden in: 
-klei
-Metselwerk met grondresten
-Betonpuin met grondresten
-Wortels met grondresten
-Graszoden
-@@@
Stortkosten residu verrekenen via stelpost 950010

360020 220402 Grond scheiden in deelstromen. m3 0,00 N

Betreft: scheiden zand methode ter keuze aannemer
Zand scheiden op depot.
Grond in depot gezet volgens bestekspostnr. 333020
Gescheiden zand hergebruiken volgens bestekspostnr. 152030
Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel

1 Grond scheiden in: 
-Zand
-Metselwerk met grondresten
-Betonpuin met grondresten
Stortkosten residu verrekenen via stelpost 950010

37 GRAVEN BOVEN INTERVENTIEWAARDE
@@@ BESTEKSPOSTEN BODEMSANERING DOORNEMEN MET 
ARVID @@@

3701 Voorbereiding

370110 220199 Meldplicht graven boven interventiewaarde
Betreft: minimaal 4 weken voor start graafwerkzaamheden
indienen melding via het omgevingsloket volgens artikel 4.1225
uit het besluit activiteit leefomgeving.
Betreffende melding delen met de directie

EUR N

370120 220199 Informatieplicht graven boven interventiewaarde
Betreft: minimaal 4 weken voor start graafwerkzaamheden
indienen gegevens en bescheiden via het omgevingsloket van het
DSO  volgens artikel 4.1226 uit het besluit activiteit leefomgeving.
Betreffende melding delen met de directie

EUR N

370130 220199 Informatieplicht graven boven interventiewaarde
Betreft: minimaal 1 week voor start graafwerkzaamheden
indienen gegevens en bescheiden via het omgevingsloket van het
DSO  volgens artikel 4.1227 uit het besluit activiteit leefomgeving.
Betreffende melding delen met de directie

EUR N

370140 610899 Opstellen en bespreken kwaliteitsplan BRL 7000
Betreft: opstellen werkplan en V&G-plan uitvoeringsfase voor het
werken in de verontreinigde grond.
Het verontreinigde gebied ligt @@@@.
Voor verdere info zie tekening @@@@ en bijgaande
bodemrapport.
Werkplan ter goedkeuing aanleveren bij de directie.

EUR N
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370150 610899 Startoverleg werkzaamheden bodemverontreiniging
Betreft: houden en organiseren van een startoverleg t.b.v. de
werkzaamheden in de sterk met @@@@ verontreinigde bodem.
Op locatie of digitaal in overleg met de directie
Inclusief verslaglegging van vergadering.
Inclusief inzet hogerveiligheidskundige (HVKer)

EUR N

370160 610899 Plaatsen bouwhekkens
Betreft: plaatsen bouwhekkens voor het afsluiten van het
saneringsgebied.
Inclusief waarschuwingsborden bodemsanering.
Instandhouden voor de duur van het werk
Inclusief verwijderen bouwhekkens
Met materiaal van de aannemer

EUR N

3702 Milieukundige begeleiding

370220 610899 Millieukundige begeleiding
Betreft: millieukundige begeleiding voor de grondwerkzaamheden
in het verontreinigde gebied.

dag 1,00 N

3703 Werkzaamheden grond boven interventiewaarde

370310 220101 Grond ontgraven uit cunet @@@@ m3 1,00 N

Betreft: grond ontgraven t.b.v.@@@@
Situering: waar bodem sterk verontreinigd  is volgens de
verontreinigingscontour  aangegeven op tekening @@@

Grondsoort: klei

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld @@@ m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld @@@ m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

370320 220201 Grond vervoeren. m3 1,00 V

Betreft: grond vervoeren

Grondsoort: klei sterk verontreinigd

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnrs. 370310

2 Vervoeren naar: een erkende verwerker. Eventuele acceptatie
kosten volgens bestekspostnr. 370330

4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer

370330 220399 Acceptatiekosten sterk met @@@ verontreinigde grond
Betreft: acceptatie kosten verontreinigde grond vrijgekomen
volgens bestekspostnr. 370310  vervoeren volgens bestekspostnr.
370320
Gegevens zie bijgaande bodemrapportage
Hoeveelheidsbepaling door meting van vervoer volgens
bestekspost 370320

m3 1,00 V

3704 Voorzieningen

370410 610899 Treffen veiligheids en gezondheidsmaatregelen
Betreft: toepassen alle benodigde veiligheids en
gezondheidsmaatregelen t.b.v. werken in sterk met @@@
verontreinigde grond.
Incl. alle benodigde PBM's
Incl. vochtig houden werkgebied (10 % vocht)

EUR N

370420 610899 Toepassen 3-traps saneringsunit
Betreft: toepassen 3-traps saneringsunit
Incl. aan en afvoer

EUR N
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370430 610899 Schoonhouden werkterrein, transportroute en materieel
Betreft: schoonhouden werkterrein, transportroute en  materieel
Schoonhouden d.m.v. Vegen, wassen en borstelen.
Met materiaal van de aannemer

EUR N

3705 Afronding en administratie

370510 220199 Informatieplicht graven boven interventiewaarde
Betreft: maximaal 1 week na beeindiging graafwerkzaamheden in
sterk verontreinigde grond indienen gegevens en bescheiden via
het omgevingsloket volgens artikel 4.1234 uit het besluit activiteit
leefomgeving.
Betreffende melding delen met de directie

EUR N

38 BODEMSANERING
@@@ BESTEKSPOSTEN BODEMSANERING DOORNEMEN MET 
ARVID @@@

3801 Voorbereiding

380110 610899 Opstellen en bespreken kwaliteitsplan BRL 7000
Betreft: opstellen werkplan en V&G-plan uitvoeringsfase voor het
werken in de verontreinigde grond.
Het verontreinigde gebied ligt @@@@.
Voor verdere info zie tekening @@@@ en bijgaande
bodemrapport.
Werkplan ter goedkeuing aanleveren bij de directie.

EUR N

380120 610899 Startoverleg werkzaamheden bodemverontreiniging
Betreft: houden en organiseren van een startoverleg t.b.v. de
werkzaamheden in de sterk met @@@@ verontreinigde bodem.
Op locatie of digitaal in overleg met de directie
Inclusief verslaglegging van vergadering.
Inclusief inzet hogerveiligheidskundige (HVKer)

EUR N

380130 610899 Plaatsen bouwhekkens
Betreft: plaatsen bouwhekkens voor het afsluiten van het
saneringsgebied.
Inclusief waarschuwingsborden bodemsanering.
Instandhouden voor de duur van het werk
Inclusief verwijderen bouwhekkens
Met materiaal van de aannemer

EUR N

3802 Milieukundige begeleiding

380210 220199 Meldplicht bodemsanering
Betreft: minimaal 4 weken voor start bodemsanering indienen
melding via het omgevingsloket volgens artikel 4.1236 uit het
besluit activiteit leefomgeving.
Betreffende melding delen met de directie

EUR N

380220 220199 Informatieplicht bodemsanering
Betreft: minimaal 4 weken voor start bodemsanering indienen
gegevens en bescheiden via het omgevingsloket volgens artikel
4.1237 uit het besluit activiteit leefomgeving.
Betreffende melding delen met de directie

EUR N

380230 220199 Informatieplicht bodemsanering
Betreft: minimaal 1 week voor start bodemsanering indienen
gegevens en bescheiden via het omgevingsloket volgens artikel
4.1238 uit het besluit activiteit leefomgeving.
Betreffende melding delen met de directie

EUR N
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380250 610899 Millieukundige begeleiding
Betreft: millieukundige begeleiding voor de grondwerkzaamheden
in het verontreinigde gebied.

dag 1,00 N

380260 220199 Informatieplicht bodemsanering
Betreft: maximaal 4 weken na beeindiging bodemsanering
indienen gegevens en bescheiden via het omgevingsloket volgens
artikel 4.1246 uit het besluit activiteit leefomgeving.
Betreffende melding delen met de directie

EUR N

3803 Saneringswerkzaamheden

380310 220101 Grond ontgraven uit cunet @@@@ m3 1,00 N

Betreft: grond ontgraven t.b.v.@@@@
Situering: waar bodem sterk verontreinigd  is volgens de
verontreinigingscontour  aangegeven op tekening @@@

Grondsoort: klei

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld @@@ m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld @@@ m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

380320 220201 Grond vervoeren. m3 1,00 V

Betreft: grond vervoeren

Grondsoort: klei

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnrs. 380310

2 Vervoeren naar: een erkende verwerker. Eventuele acceptatie
kosten volgens bestekspostnr. 380330

4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer

380330 220399 Acceptatiekosten sterk met @@@ verontreinigde grond
Betreft: acceptatie kosten verontreinigde grond vrijgekomen
volgens bestekspostnr. 380310  vervoeren volgens bestekspostnr.
380320
Gegevens zie bijgaande bodemrapportage
Hoeveelheidsbepaling door meting van vervoer volgens
bestekspost 380320

m3 1,00 V

3804 Voorzieningen

380410 610899 Treffen veiligheids en gezondheidsmaatregelen
Betreft: toepassen alle benodigde veiligheids en
gezondheidsmaatregelen t.b.v. werken in sterk met @@@
verontreinigde grond.
Incl. alle benodigde PBM's
Incl. vochtig houden werkgebied (10 % vocht)

EUR N

380420 610899 Toepassen 3-traps saneringsunit
Betreft: toepassen 3-traps saneringsunit
Incl. aan en afvoer

EUR N

380430 610899 Schoonhouden werkterrein, transportroute en materieel
Betreft: schoonhouden werkterrein, transportroute en  materieel
Schoonhouden d.m.v. Vegen, wassen en borstelen.
Met materiaal van de aannemer

EUR N
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4 RIOLERINGSWERKEN

41 BEMALINGSWERKEN
@@@@ CHECK bemalingsadvies laten opstellen en 
lozingsvergunning aanvragen@@@@

410 BRONBEMALING

410010 210299 Toepassen bronbemaling
Bronbemaling conform bemalingsplan
@@@ INDIEN ER EEN PLAN IS @@@

m 1,00 V

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen bemaling
t.b.v. aanleg riolering
Retour water bronering gebruiken voor verdichten rioolsleuf en
zandbed

- aanbrengen bronbemaling volgens bestekspostnr. 410011 m 1,00 I

- instandhouden bronbemaling volgens bestekspostnr  410012 m 1,00 I

- verwijderen bronbemaling volgens bestekspostnr 410013 m 1,00 I

410011 210201 Aanbrengen bronbemaling.

2 Verlaging van het freatisch vlak tot max. 0,20 onder de aan te
brengen buizen en putten

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Verticale filters

410012 210202 Instandhouden bronbemaling.

Periode van instandhouding: .....

1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 410011.
vermelde niveau

410013 210204 Verwijderen bronbemaling.

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand
Incl. verdichten

410020 210899 Aanbrengen debietmeetpunt
Betreft: aanbrengen debietmeetpunt t.b.v. meetgegevens
bronbemaling  voor het gehele werk.
Aantal stuks ter keuze aannemer.
De aannemer levert wekelijks gegevens aan aan de directie.
Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water naar het riool of oppervlakte water.
Toegestane meetfout ten hoogste 10%

EUR N

411 OPEN BEMALING

411010 210199 Toepassen open bemaling
Bemaling conform bemalingsplan
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen bemaling
t.b.v. openbemaling

EUR N

- aanbrengen open bemaling volgens bestekspostnr. 411011
- instandhouden open bemaling volgens bestekspostnr. 411012
- verwijderen open bemaling volgens bestekspostnr 411013

411011 210101 Aanbrengen open bemaling.

Situering: @@@
Betreft: aanbrengen openbemaling t.b.v. @@@

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Gemiddelde sleufdiepte 1,90 m

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

411012 210102 Instandhouden open bemaling.
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Betreft: instand houden open bemaling

Periode van instandhouding:  tot na verdichting rioolsleuf

411013 210104 Verwijderen open bemaling.

Betreft: verwijderen open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 411011

412 PLAATSEN EN MONITOREN PEILBUIZEN

412010 218899 Toepassen peilbuizen EUR N

Situering: plaatsen peilbuizen in bemalingsgebied
Betreft: plaatsen peilbuizen voor het monitoren van het
grondwater in de bemalingsgebieden aangegeven in de
vergunning verleend door het Waterschap Scheldestromen.
Peilbuizen plaatsen volgens voorschriften in de vergunning.
Rekening houden met @@@ st. per fase
Peilbuizen monitoren volgens bestekspostnr. 412020
Incl. grondwerk
Incl. verwijderen
Incl. aanvullen ontstane gaten

412020 218899 Monitoren peilbuizen
Betreft: monitoren peilbuizen aangebracht volgens bestekspostnr.
412010
Rekening houden met eisen vergunning onttrekken grondwater
Waterschap Scheldestromen.
Peilbuizen monitoren volgens een door het Waterschap
goedgekeurd monitoringsplan. Dit monitoringsplan is opgesteld
volgens bestekspostnr. 120070
Incl. administratie
Gegevens digitaal aanleveren bij de directie.

EUR N

42 OPBREKEN RIOLERING

421 BUIZEN HOOFDRIOLERING

4211 PVCbuizen

421110 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1,00 N

Situering: @@@

1 Materiaal: PVC

2 Nominale middellijn(en) @@@

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

4212 Betonbuizen

421210 251101 Verwijderen betonbuis. m 1,00 N

Situering: DWA riolering @@@

1 Materiaal: ongewapend beton

2 Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm

8 Standaardlengte buis @@@ m

1 Type buisverbinding: rubberringverbinding .....
Incl. verwijderen fundering van @@@

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

422 KOLKEN

422010 251122 Verwijderen kolk. st 1,00 N



CONCEPT

RAW1182

05-11-2024

Bladnr. 39 van 105Gemeente Veere
Projectnaam @@@
Projectnummer @@@

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Situering: straatkolken binnen werkterrein volgens tekening
@@@

1 Straatkolk

9 Constructie tweedelig
Incl. reinigen

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

422020 251122 Verwijderen kolk. st 1,00 N

Situering: trottoirkolken binnen werkterrein volgens tekening
@@@

9 Trottoirkolk

9 Constructie tweedelig
Incl. reinigen

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

423 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN EN MANTELBUIZEN

4231 Kolkaansuitingen

423110 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1,00 N

Situering: bestaande kolkaansluitingen binnen werkterrein
volgens tekening @@@

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 125 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

423120 251199 Afdoppen inlaten op hoofdriool
Betreft: afdoppen inlaten op bestaand hoofdriool
Inlaten kolkaansluitingen waar geen nieuwe kolkaansluiting terug
komt.
Situering: kolkaansluitingen van te verwijderen kolken
@@@straat
Afsluiten met renovatieblok en afdoppen
Afdoppen ter keuze aannemer
Materiaal: PVC of @@@GRES?@@@
Nominale middellijn tot 160 mm
Incl. het benodigde grondwerk
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

st 1,00 N

4232 Huisaansluitingen

423210 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1,00 N

Situering: bestaande huisaansluitingen binnen werkterrein
volgens tekening @@@

9 Materiaal @@@

1 Nominale middellijn(en) 125 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

423220 251106 Verwijderen keramische buis. m 1,00 N

Betreft: bestaande huisaansluitingen binnen werkterrein waar
deze uit gres bestaan.

1 Nominale middellijn(en) tot 200 mm

1 Verbindingssysteem A

1 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en cementmortel

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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423230 251199 Verwijderen hulpstuk beton/gres. st 1,00 N

Betreft het verwijderen van de ontstoppingsputjes op de erfgrens
Beton-/gresput, afm. ca. 40x40x40cm
Inclusief benodigd grondwerk
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

424 PUTTEN EN PUTAFDEKKINGEN

424010 251121 Verwijderen put. st 1,00 N

Situering: inspectieputten DWA riolering @@@straat volgens
tekening @@@

2 Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

1 Verwijderen tot @@@ m beneden maaiveld

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

424020 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 1,00 N

Situering: putranden bestaande riolering @@@straat volgens
tekening @@@

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

425 PERSRIOLERING

43 AANBRENGEN RIOLERING

430 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4301 Buitenwerking stellen riolering

430110 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

Betreft: @@@

1 Aanbrengen afsluitingen met diameter @@@@

2 De droog-weer-afvoer waarborgen
 @@@HOEVEELHEDEN VERMELDEN M3@@@

Geen voorzieningen voor doorvoer hemelwater vereist (afvoer via
bestaand stelsel)

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen

4302 Aanbrengen schildmuur

430210 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 V

Situering: @@@

Metselwerk; metselstenen waalformaat klasse A4-12
Incl. specie

st 30,00 L

1 Halfsteens schildmuur

2 Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2

1 Buitenzijde platvol voegen

4303 Ondersteunen kabels en leidingen
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430310 250199 Treffen voorzieningen t.b.v. ondersteunen kabels en leidingen
Betreft: het nemen van maatregelen ten behoeve van het
instandhouden van de bestaande kabels en leidingen van de
kabels en leidingbeheerders in de buurt  van aan te brengen en
te verwijderen riolering. Door middel van ondersteuning van
kabels en leidingen.
Methode: ter keuze van de aannemer.
Met materiaal van de aannemer.

EUR N

4304 Inkalven rioolsleuf

430410 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 1,00 V

Situering: @@

9 Methode ter keuze aannemer in overleg met directie

2 Aan twee zijden van de sleuf

5 Aanvullingshoogte gemiddeld @@@ m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

4305 Vullen buitenwerking gesteld riool

430510 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

Betreft: aanbrengen vul- en ontluchtingsbuizen t.b.v. volschuimen
riolering
Situering: bestaande riolering @@@@

9 Aanbrengen vul- en ontluchtingsbuizen
Materiaal HDPE

Buitendiameter 63mm m 1,00 L

430520 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 1,00 V

Betreft: vullen buitenwerking gestelde riolering

1 Leiding vooraf reinigen

1 Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur volgens
bestekspostnr(s). 430210

9 Vullen met hardschuim
Type: Bacel/Benefil
Leverancier: Benefil Nederland B.V.
Hardschuimvullingen of gelijkwaardig.

1 Aanbrengen afdekplaat op gedeeltelijk verwijderde put st 1,00 L

431 AANBRENGEN BUIZEN
Kleur buizen (SN8):
- vuilwater; bruin
- regenwater; groen
- gemengd; bruin

4310 PVC buizen

431010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1,00 V

Situering: @@@
Betreft: aanbrengen kunststof riolering t.b.v. afvoer vuilwater

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: bruin

m 1,00 L

3 5 Nominale middellijn 500  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

431020 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1,00 V

Situering: bij huisaansluitingen die aansluiten op PVC buizen
kleiner dan 500 mm
Betreft: aanbrengen kunststof riolering t.b.v. afvoer vuilwater

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: bruin

m 1,00 L
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2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

431030 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1,00 V

Situering: bij huisaansluitingen die aansluiten op PVC buizen
groter dan 400 mm
Betreft: aanbrengen kunststof riolering t.b.v. afvoer vuilwater
Na aansluiting op riolering z.s.m. overschakelen naar 125 mm

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: bruin

m 1,00 L

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

431040 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1,00 V

Situering: @@@
Betreft: aanbrengen kunststof riolering t.b.v. afvoer regenwater

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: groen

m 1,00 L

3 5 Nominale middellijn 500  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

431050 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1,00 V

Situering: bij kolkaansluitingen die aansluiten op PVC buizen
kleiner dan 500 mm
Betreft: aanbrengen kunststof riolering t.b.v. afvoer regenwater

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: groen

m 1,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

431060 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1,00 V

Situering: bij kolkaansluitingen die aansluiten op PVC buizen
groter dan 400 mm
Betreft: aanbrengen kunststof riolering t.b.v. afvoer regenwater
Na aansluiting op riolering z.s.m. overschakelen naar 125 mm

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: groen

m 1,00 L

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

4311 Beton buizen
@@@ SOORT BUIZEN BESPREKEN MET  RIOOLBEHEERDER 
@@@

431110 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 1,00 V

Situering: @@@

2 Rond profiel, ongewapend
Fabrikant LBN Betonproducten B.V. o.g.
Type: DIN EN 1916 - DIN V 1201 - type 2
Wanddikte: 80 mm
Beton: zelf verdichtend beton
Betonkwaliteit: C40/50
Milieuklasse: XA3
Verkeersklasse: SLW 60

st 0,42 L

Incl. prefab inlaat voor PVC 125 mm st 0,10 I

1 7 Nominale middellijn 600 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

9 Type buisverbinding: geintegreerde glijring in mof die voldoet aan
NEN 7060

431120 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 1,00 V

Situering: @@@
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2 Rond profiel, ongewapend
Fabrikant LBN Betonproducten B.V. o.g.
Type: DIN EN 1916 - DIN V 1201 - type 2
Wanddikte: 100 mm
Beton: zelf verdichtend beton
Betonkwaliteit: C40/50
Milieuklass:e XA3
Verkeersklasse: SLW 60

st 0,42 L

Met ingestort hijsanker @@@ vanaf beton 800 @@@ st 1,00 I

Incl. prefab inlaat voor PVC 125 mm st 0,10 I

2 1 Nominale middellijn 800 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

9 Type buisverbinding: geintegreerde glijring in mof die voldoet aan
NEN 7060

4312 Drainage

431210 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1,00 V

Situering: in rioolsleuf volgens tekening @@@
Drainage t.b.v. drooghouden cunet

1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 1,00 L

5 Uitwendige diameter 100 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

431220 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1,00 V

Situering: in rioolsleuf volgens tekening @@@
Drainage t.b.v. verdichten fundering
d.m.v. retourneren broneringswater en/of te leveren water

1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 1,00 L

5 Uitwendige diameter 100 mm

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

432 AANBRENGEN HULPSTUKKEN

4321 Kolkaansluitingen

432110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V

Betreft: aanbrengen hulpstuk t.b.v. kolkaansluitingen (bochtstuk
45° en 90°)

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

432120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V

Betreft: stroom T-stukken t.b.v. kolkaansluitingen

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

432130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V

Betreft: verloop van 160 mm naar 125 mm
Situering: verloop van PVC 160 mm naar PVC 125 mm vlak na
inlaat op hoofdriool

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

432140 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
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Situering: eindkap op kolkaansluitingen richting achterpaden

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L

3 1 Nominale middellijn 315 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

4322 Huisaansluitingen

432210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V

Situering:  aanbrengen hulpstuk t.b.v. huisaansluitingen
(bochtstuk 45° en 90°)

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

432220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V

Situering: stroom T-stukken t.b.v. huisaansluitingen

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

432230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V

Betreft: verloop van 160 mm naar 125 mm
Situering: verloop van PVC 160 mm naar PVC 125 mm vlak na
inlaat op hoofdriool

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

432240 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V

Situering: ontstoppingstuk huisaansluitingen
Aanbrengen 0,50 m achter perceelsgrens
Incl. klemdeksel

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

4323 Hoofdriolering

432310 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V

Situering: eindkap op streng hoofdriolering DWA

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L

3 1 Nominale middellijn 315 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

433 AANBRENGEN PUTTEN EN KOLKEN

4331 Putten
@@ DIAMETER EN WANDDIKTE BEPALEN IOM LEVERANCIER 
@@

433110 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

@@ TOEPASSEN BIJ PVC RIOLERING T/M 400 mm @@
Betreft: putnummer(s)@@@
Volgens tekening @@@-T

1 Put t.b.v. vrijverval systeem  afmetingen inw. en uitw. rond st 1,00 L
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Afmeting inw. Ø800mm hoogte @@@m , inclusief de benodigde
sparingen, voorzieningen en aansluitingen
Putten voorzien van KOMO stroomprofiel
Stroomprofiel monolitisch
Producent: Bleijko Fassaert B.V.
Type:  Ø800mm inwendig
Wanddikte: 120
Betonkwaliteit: C40/50
Milieuklasse: XA3
Hoogwaardig zelfverdichtend
Leveranties putten met KOMO-certificaat

3 Geprefabriceerd stroomprofiel met hoekverdraaiing vanuit
middelpunt inspectieput

9 Afdekking rond
Leverancier: Haringman Betonwaren - Goes
Type: Dekplaten Ø 800 mm inwendig, mangat excentrisch: Ø 600
mm

st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

433120 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

@@ TOEPASSEN BIJ PVC RIOLERING 500 mm @@
Betreft: putnummer(s)@@@
Volgens tekening @@@-T

1 Put t.b.v. vrijverval systeem  afmetingen inw. en uitw. rond st 1,00 L

Afmeting inw. Ø800mm hoogte @@@m , inclusief de benodigde
sparingen, voorzieningen en aansluitingen
Putten voorzien van KOMO stroomprofiel
Stroomprofiel monolitisch
Producent: Bleijko Fassaert B.V.
Type:  Ø800mm inwendig
Wanddikte: 160 mm
Betonkwaliteit: C40/50
Milieuklasse: XA3
Hoogwaardig zelfverdichtend
Leveranties putten met KOMO-certificaat

3 Geprefabriceerd stroomprofiel met hoekverdraaiing vanuit
middelpunt inspectieput

9 Afdekking rond
Leverancier: Haringman Betonwaren - Goes
Type: Dekplaten Ø 800 mm inwendig, mangat excentrisch: Ø 600
mm

st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

433130 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

@@ TOEPASSEN BIJ PVC RIOLERING 500/630 mm @@
Betreft: putnummer(s)@@@
Volgens tekening @@@-T

1 Put t.b.v. vrijverval systeem  afmetingen inw. en uitw. rond st 1,00 L

Afmeting inw. Ø1000mm hoogte @@@m , inclusief de benodigde
sparingen, voorzieningen en aansluitingen
Putten voorzien van KOMO stroomprofiel
Stroomprofiel monolitisch
Producent: Bleijko Fassaert B.V.
Type:  Ø1000mm inwendig
Wanddikte: @@@ 150, 190, 230 of 360 mm @@@
Betonkwaliteit: C40/50
Milieuklasse: XA3
Hoogwaardig zelfverdichtend
Leveranties putten met KOMO-certificaat

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

2 Afdekplaat met mangat 625 mm excentrisch st 1,00 L
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5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

433160 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

@@ TOEPASSEN BIJ NIEUWE BETONRIOLERING @@
Betreft: putnummers @@@

1 Put t.b.v. vrijverval systeem  afmetingen inw. en uitw. rond st 1,00 L

Afmeting inw. Ø800mm hoogte tot 2,50m , inclusief de benodigde
sparingen, voorzieningen en aansluitingen volgens tekening ZLD
21002-T2
Putten voorzien van KOMO stroomprofiel
Stroomprofiel monolitisch
Fabrikant LBN Betonproducten B.V. o.g.
Type: Optimal Basic
Wanddikte: 150 mm
Betonkwaliteit: C40/50
Milieuklasse: XA3
Leveranties putten met KOMO-certificaat

Incl. aansluitingen van drainage volgens tekening ZLD 21002-T2 st 0,70 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

2 Afdekplaat met mangat 625 mm excentrisch st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

433170 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

@@ TOEPASSEN BIJ NIEUWE BETONRIOLERING @@
Betreft: putnummers @@@

1 Put t.b.v. vrijverval systeem  afmetingen inw. en uitw. rond st 1,00 L

Afmeting inw. Ø1000mm hoogte tot 2,50m , inclusief de
benodigde sparingen, voorzieningen en aansluitingen volgens
tekening ZLD 21002-T2
Putten voorzien van KOMO stroomprofiel
Stroomprofiel monolitisch
Fabrikant LBN Betonproducten B.V. o.g.
Type: Optimal Basic
Wanddikte: 160 mm
Betonkwaliteit: C40/50
Milieuklasse: XA3
Leveranties putten met KOMO-certificaat

Incl. aansluitingen van drainage volgens tekening ZLD 21002-T2 st 0,70 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

2 Afdekplaat met mangat 625 mm excentrisch st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

433180 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Betreft: putnummer(s)@@@
.....Volgens tekening @@@-T

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Totale hoogte tot @@@m met de benodigde aansluitingen, en
stroomprofiel
Materiaal: HPE

4 Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel

2 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

433190 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: uitstroombak t.b.v. uitmonding HWA uitlegger in sloot
@@@
Betreft: uitstroombak uitmonding kolkaansluitingen in sloot
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9 Uitstroombak voor in talud sloot
Voor aansluiting PVC 125 mm
Gewicht: ca 300 KG

9 Op een grondverbetering van 200 mm zand

Grondsoort : zand voor zandbed
Verwerken in talud zodat bij het onderhoud aan de  sloot de
uitstroomvoorziening niet geraakt kan worden.

m3 0,50 L

4332 Putdeksels in bestrating

433210 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V

@@ IN BESTRATING @@
Situering: @@@

1 Afdekplaat verwijderen en vervoeren

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124
Fabrikaat TBS, type RB 3223 VR VEPRO, of Nering Bogel type
N352 NB-R centerblock - 240 dagmaat 520mm.
Met de tekst REGENWATER/VUILWATER in het deksel en RW/VW
in de rand

st 1,00 L

9 Inclusief leveren en aanbrengen putrand met stelringen van
beton tot een max hoogte van 15cm.

433220 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 1,00 V

Situering: putranden aangegeven op tekening @@@

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 L

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton

9 Putrand ontdoen van vuil

433230 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V

Situering: putrand aangegeven op tekening @@@

1 Afdekplaat verwijderen en vervoeren

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124
Aanbrengen putrand met deksel Aquagate
Type: Basic SR23 putrand
Leverancier: IESystems o.g.
Aanbrengen kantelklep HPDE met drijver
Type: IE K 1503111
Vrije doorlaat bij opening 550cm2
Leverancier: IESystems o.g.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

st 1,00 L

9 Inclusief leveren en aanbrengen putrand met stelringen van
beton tot een max hoogte van 15cm.

433240 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V

Situering: putrand aangegeven op tekening @@@

1 Afdekplaat verwijderen en vervoeren

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124 met open deksel
NeBo putafdekking beton/gietijzer dagmaat 520 mm
N 3520 NB-RR Centerblock - 240
Met de tekst REGENWATERWATER in het deksel en RW in de
rand

st 1,00 L

9 Inclusief leveren en aanbrengen putrand met stelringen van
beton tot een max hoogte van 15cm.

4333 Putdeksels in asfalt
Aanbrengen van nieuwe putranden in nieuwe
asfaltverharding volgens methode O-Linq Systeem
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier van den Broek o.g.

433310 251199 Voorbereidingen aanbrengen putrand met deksel st 1,00 V
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O-Linq Systeem
Betreft: het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden t.b.v.
het aanbrengen van een putrand met deksel volgens
bestekspostnr. 433320

433311 252799 Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht st 1,00 I

Betreft: het aanbrengen van betonnen overgangsring. Indien
nodig op hoogte stellen met prefab beton stelringen.

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen
Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden bepaald
door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.

st 2,00 L

Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put.)

kg 25,00 L

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton overgangsring
Vorm en formaat en dient op voorhand te worden bepaald
door aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de
nieuwe putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.

st 1,00 L

Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).
De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

kg 25,00 L

433312 252899 Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat incl. verklikker st 1,00 I

Betreft: het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op
mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.

Lev. en aanbr. metalen afdekplaat
Dikte: tenminste 12 mm
Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken ter
voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
asfaltconstructie.
Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch
element.

st 1,00 L

Lev. en aanbr. gepolariseerd magnetisch element
Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde metaalplaat.
Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element.

st 1,00 L

Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
maximaal toegestane afwijking van 4 cm.

st 1,00 I

Lev. en aanbr. 30 mm zand op metalen afdekplaat en
betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).

m3 0,03 L

433320 252799 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 1,00 V

Betreft: het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in nieuw
aangebrachte asfaltconstructie.
Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en
plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.

433321 286499 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 1,00 I

Betreft: het exact localiseren van hart gepolariseerd
magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in de
metalen afdekplaat.

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart afdekplaat. st 1,00 I

433322 331299 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt st 1,00 I

Betreft: het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven
hart magnetisch gepolariseerd element.
Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op
het asfalt.
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Boren asfaltkern teervrij asfalt.
De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor
de draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te
maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe te
passen draaiende as van de diamantboor.
Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30 mm.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde inrichting.
Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer

st 1,00 I

433323 331299 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand st 1,00 I

Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en afvoeren
van asfalt uit de sparing.

Boren sparing d.m.v. diamantboor.
Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in de
sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact
rondom het hart van de metalen afdekplaat geboord.
Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm.

st 1,00 I

Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde inrichting.
Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

st 1,00 I

433324 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 I

9 Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte ronde
betonvoet. Incl. bijbehorende gietijzeren deksel.
Leverancier: Neringbogel of gelijkwaardig

st 1,00 L

Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700
Met de tekst REGENWATER/VUILWATER in het deksel en RW/VW
in de rand
Gerekend met 25 kg / putafdekking.
Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.

kg 25,00 L

433325 810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703 lit 20,00 I

Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.

Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703.
Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de
bovenkant asfaltdeklaag.

lit 20,00 L

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt.
- Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML
Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk van
staat ondergrond.

keer 1,00 L

433326 810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking lit 2,00 I

Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe
geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met een
heteluchtlans met een temperatuur van tenminste 1000°C
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.

m 2,50 I

Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa
Vullen van eisen / verwerkingswijze:

kg 5,00 L
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- Naad injecteren middels een continue verwarmde slangen
lans (met on-demand pompsysteem);
- Het te injecteren materiaal dient te zijn:
polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te worden;
- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand;
Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemeren worden
geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn als secundaire
bouwstof.

4334 Straatkolken
@@@  MET PROJECTLEIDER TYPE KOLK EN BOVENKOP 
BEPALEN @@@

433410 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V

BIJ TOEPASSING GOOT VAN 3 STREKKEN KEIFORMAAT
Betreft: @@@

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Straatkolk, klasse C250
Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
Type: Tegra kolk (NEN7067)
Vorm: rond
Diameter: Ø454 mm
Hoogte: 815 mm
Materiaal: gerecylcled PP
Kleur: zwart
Uitwendig geribd
Inhoud zandvang: 45 ltr
Incl. slagvaste bodem PP
Incl. zelfreinigend vuilvangrooster
Incl. stankslot minneralgevuld PP

st 1,00 L

Gietijzeren straatbovenkop 450x310 klasse 125 kN·
Type: Tegra GY kolkkop molgoot

st 1,00 L

Tussen de trottoirband en de straatkolk een PE opvulplaat van
350mm x 50 mm toepassen. Dikte afhankelijk van het
maatverschil tussen de kolk en de gootbreedte.

st 1,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

433420 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V

BIJ TOEPASSING GOOT VAN 5 STREKKEN DIKFORMAAT OF 7
STREKKEN WAALFORMAAT
Betreft: @@@

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Straatkolk, klasse C250
Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
Type: Tegra kolk (NEN7067)
Vorm: rond
Diameter: Ø454 mm
Hoogte: 815 mm
Materiaal: gerecylcled PP
Kleur: zwart
Uitwendig geribd
Inhoud zandvang: 45 ltr
Incl. slagvaste bodem PP
Incl. zelfreinigend vuilvangrooster
Incl. stankslot minneralgevuld PP.

st 1,00 L

Gietijzeren straatbovenkop 334x334 klasse 125 kN·
Type: Tegra GY kolkkop

st 1,00 L

Tussen de trottoirband en de straatkolk een PE opvulplaat van
350mm x 25mm toepassen. Dikte afhankelijk van het
maatverschil tussen de kolk en de gootbreedte.

st 1,00 L
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1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

433430 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V

BIJ TOEPASSING GOOT VAN 3 STREKKEN KEIFORMAAT
Betreft: @@@

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Straatkolk, klasse C250
Fabrikaat Nyloplast
PVC onderbak 315x125mm met een zandvang van 30 liter.
Voorzien van cilindrisch stankscherm en slagvaste PE bodem.

st 1,00 L

Gietijzeren straatbovenkop 300x450 klasse 125 kN· st 1,00 L

Tussen de trottoirband en de straatkolk een PE opvulplaat van
450mm x 100mm toepassen. Dikte afhankelijk van het
maatverschil tussen de kolk en de gootbreedte.

st 1,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

433440 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V

BIJ TOEPASSING GOOT VAN 5 STREKKEN DIKFORMAAT OF 7
STREKKEN WAALFORMAAT
Betreft: @@@

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Straatkolk, klasse C250
Fabrikaat Nyloplast
PVC onderbak 315x125mm met een zandvang van 30 liter.
Voorzien van cilindrisch stankscherm en slagvaste PE bodem.

st 1,00 L

Gietijzeren straatbovenkop 334x334 klasse 125 kN· st 1,00 L

Tussen de trottoirband en de straatkolk een PE opvulplaat van
334mm x 100mm toepassen. Dikte afhankelijk van het
maatverschil tussen de kolk en de gootbreedte.

st 1,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

433450 252699 Op hoogte brengen bestaande straatkolk
Situering: straatkolken aangegeven op tekening @@@
Betreft: op hoogte brengen straatkolken met nieuwe hoogte
verharding.

st 1,00 V

Straatkolk kuststof/gietijzer combinatie
Klasse C250
Incl. slagvaste bodem PP
Incl. zelfreinigend vuilvangrooster
Incl. stankslot
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m1
Incl. straatkolken ontdoen van vuil

st 1,00 I

4335 Trottoirkolken

433510 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V

Betreft: aanbrengen trottoirkolk in RWSband

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
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3 Trottoirkolk, klasse C250
Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
Type: Tegra kolk (NEN7067)
Vorm: rond
Diameter: Ø454 mm
Hoogte: 815 mm
Materiaal: gerecylcled PP
Kleur: zwart
Uitwendig geribd
Inhoud zandvang: 45 ltr
Incl. slagvaste bodem PP
Incl. zelfreinigend vuilvangrooster
Incl. stankslot minneralgevuld PP.

st 1,00 L

Gietijzeren trottoirbovenkop t.b.v. RWSband 110/220x250 mm
125 kN·

st 1,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

433520 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V

Betreft: aanbrengen trottoirkolk in trottoirband

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Trottoirkolk, klasse C250
Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
Type: Tegra kolk (NEN7067)
Vorm: rond
Diameter: Ø454 mm
Hoogte: 815 mm
Materiaal: gerecylcled PP
Kleur: zwart
Uitwendig geribd
Inhoud zandvang: 45 ltr
Incl. slagvaste bodem PP
Incl. zelfreinigend vuilvangrooster
Incl. stankslot minneralgevuld PP.

st 1,00 L

Gietijzeren trottoirbovenkop t.b.v. trottoirband 130/150x250 mm
125 kN·

st 1,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

433530 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V

Betreft: aanbrengen trottoirkolk in geleideband

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Trottoirkolk, klasse C250
Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
Type: Tegra kolk (NEN7067)
Vorm: rond
Diameter: Ø454 mm
Hoogte: 815 mm
Materiaal: gerecylcled PP
Kleur: zwart
Uitwendig geribd
Inhoud zandvang: 45 ltr
Incl. slagvaste bodem PP
Incl. zelfreinigend vuilvangrooster
Incl. stankslot minneralgevuld PP.

st 1,00 L

Gietijzeren trottoirbovenkop t.b.v. geleideband  70x200x250 mm
125 kN·

st 1,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

433540 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V

Betreft: @@@

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
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3 Trottoirkolk, klasse C250
Fabrikaat Nyloplast
PVC onderbak 315x125mm met een zandvang van 30 liter.
Voorzien van cilindrisch stankscherm en slagvaste PE bodem.
Gietijzeren trottoir bovenkop klasse 125 kN·

st 1,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

433550 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 1,00 V

Betreft: @@@

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Trottoirkolk, klasse C250
Fabrikaat Nyloplast
PVC onderbak 315x125mm met een zandvang van 10 liter.
Voorzien van cilindrisch stankscherm en slagvaste PE bodem.
Gietijzeren trottoir bovenkop klasse 125 kN·

st 1,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

4336 Uitstroomvoorziening

433610 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: uitstroming in sloot @@@
Putnummer @@@

9 Uitstroombak
Leverancier: LBN B.V.  o.g.
T.b.v. aansluiting PVC @@@ mm
Afmetingen: @@@@ mm met taludstuk 1:1,5
Gewicht: max @@@ KG

st 1,00 L

9 Op een grondverbetering van 200 mm zand
Grondsoort : zand voor zandbed

m3 1,00 L

433620 240699 Toepassen tijdelijke bouwkuip EUR N

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
Situering: t.b.v. maken uitstroming in sloot aan @@@
Materialen ter keuze aannemer
Bouwkuip in overleg met beheerder Staatsbosbeheer/Waterschap
Diepte slootbodem -@@@ N.A.P.
Bemaling volgens bestekspostnr. 411010

433630 523312 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 1,00 V

Situering: onder bodembescherming

1 Weefsel van polypropeen
Leverancier:TenCate B.V. o.g.
Type: TenCate Geolon PP 15
Met een minimale treksterkte van 15 KN/m2

m2 1,00 L

1 Breedte te bedekken ondergrond @@@ m

1 Horizontaal of flauwer dan 1 : 10

1 Geheel boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P.
@@@ m

433640 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 1,00 V

Situering: bodembescherming van 200 mm zand onder
uitstroomvoorziening

1 Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of duikers

1 Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,20 m

1 Zand m3 1,00 L

1 Verdichten

433650 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 1,00 V

Situering: op kunststof inlage aangebracht volgens bestekspostnr.
433630



CONCEPT

RAW1182

05-11-2024

Bladnr. 54 van 105Gemeente Veere
Projectnaam @@@
Projectnummer @@@

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

9 Ongewapende beton verharding van spramex beton

1 Totale breedte @@@ m; in 1 keer aan te brengen

1 Op het zandbed

1 Laagdikte 0,15 m

Betonspecie: m3 0,20 L

Milieuklasse XD3

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting D (max): 4-16 mm

Sterkteklasse C 20/25  (karakteristieke druksterkte conform NEN-
EN 206+NEN 8005)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze van de
aannemer

434 MAKEN AANSLUITINGEN

4341 Maken aansluitingen op inspectieputten

434110 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V

Situering: aansluiting bestaande riolering op nieuwe inspectieput
@@@ ter plaatse van @@@ zoals aangegeven op tekening
@@@
Betreft: maken aansluitingen op nieuwe inspectieput t.b.v.
aansluiten bestaande PVC riool @@@mm.

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

9 Nieuwe inspectieput @@@ is voorzien van een vierkante sparing.

PVCbuis voor omstorten opruwen, in smeren met lijm en
bezanden met brekerzand.

m 0,50 I

2 Rioolbuis omstorten met beton m3 0,10 L

Inclusief het aanbrengen van ankers in de putwand.
Aanstorten d.m.v. aanbrengen van houten bekisting.
Aanbrengen van houten klamp aan binnenzijde van de put om
inloop tegen te gaan.
Inclusief leverantie van hout en bevestigingsmiddelen.
Nadien bekisting verwijderen en afvoeren.

1 Bijwerken stroomprofiel met beton.
Stroomprofiel glad afwerken.

m3 0,20 L

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

434120 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V

Situering: aansluiting nieuwe riolering op bestaande inspectieput
@@@  volgens tekening @@@
Betreft: maken aansluitingen op bestaande inspectieput t.b.v.
aansluiten nieuw PVC riool @@ mm.

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

2 Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2

PVCbuis voor omstorten opruwen, in smeren met lijm en
bezanden met brekerzand.

m 0,50 I

2 Rioolbuis omstorten met beton m3 0,10 L

Inclusief het aanbrengen van ankers in de putwand.
Aanstorten d.m.v. aanbrengen van houten bekisting.
Aanbrengen van houten klamp aan binnenzijde van de put om
inloop tegen te gaan.
Inclusief leverantie van hout en bevestigingsmiddelen.
Nadien bekisting verwijderen en afvoeren.

1 Bijwerken stroomprofiel met beton.
Stroomprofiel glad afwerken.

m3 0,20 L

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

4342 Maken aansluitingen op hoofdriool

434210 252832 Maken inlaat. st 1,00 V
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Situering: aansluitingen op hoofdriool bij buizen kleiner dan 500
mm
Betreft: maken inlaat op PVC riolering t.b.v. aansluiten huis- en
kolkaansluitleidingen.

4 In PVC-buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat met zettingsconstructie
@@@x125mm.

st 1,00 L

434220 252832 Maken inlaat. st 1,00 V

Situering: aansluitingen op hoofdriool bij buizen groter of gelijk
aan 500 mm
Betreft: maken inlaat op PVC riolering t.b.v. aansluiten huis- en
kolkaansluitleidingen.

4 In PVC-buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

Na inlaat z.s.m. verlopen naar 125 mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat met zettingsconstructie
@@@x160mm.

st 1,00 L

435 DIVERSE RIOOLWERKZAAMHEDEN

4351 Reiniging

435110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 0,00 V

Betreft: nieuw gelegd riool
Reinigen op basis van NEN-EN 13508-2+A1

Grootste putafstand: @@ m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): @@

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-
EN 13508-2 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
435120

435120 257531 Rioolslib vervoeren. ton 0,00 V

Betreft: vrijgekomen rioolslib van gereinigd riool
Rekening gehouden met  @@% vervuiling.

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

435130 257521 Reinigen kolken. st 0,00 V

Betreft: reinigen nieuwe kolken binnen werkterrein
Reinigen op basis van NEN-EN 13508-2+A1

1 Straatkolk

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. @@ kg

1 Machinaal reinigen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 435140

435140 257531 Rioolslib vervoeren. ton 0,00 V

Betreft: vrijgekomen rioolslib van gereinigde kolken
Rekening gehouden met  @@% vervuiling.
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9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

4352 Inspectie

435210 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 0,00 V

Betreft: nieuw gelegd verzamelriool
Inspecteren op basis van NEN-EN 13508-2+A1
Schades in nieuw aangelegd riolering worden niet geaccepteerd.
Opdrachtnemer herstelt i.o.m. de directie de schade en voert een
nieuwe rioolinspectie uit.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: @@ m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

5 Materiaal riool: kunststof, PVC

1 Rond riool, profielafmetingen: @@

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

9 Rapportage analoog in enkel -voud en digitaal in RIBX 1.5.1
Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat
(jpeg) aanleveren. De bestandsnaam van de foto's mag niet
langer zijn dan 20 tekens.

44 REVISIE RIOLERING

440010 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1 Betreft: rioolrevisie

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal
 De maatvoering van de revisie uitvoeren met een
nauwkeurigheid van 25mm in horizontale vlak en 10mm in het
verticale vlak. In X, Y en Z coördinaten, vastgelegd aan het
rijksdriehoeknet

9 Gegevens digitaal verstrekken
in PDF en DGN of DXF formaat.
Aanleveren volgens bijgevoegde documenten.
Revisie aanleveren volgens eisen genoemd in artikel 01 32 05 en
25 17 21 van dit bestek.

440020 344099 Aanleveren revisie huisaansluiting
Betreft: aanleveren van revisie huisaansluitleidingen binnen
werkterrein.
Tekening per perceel op A4 formaat aanleveren bij de
perceeleigenaren.
Na akkoord revisie door directie, bezorgt de opdrachtnemer de
revisie van de huisaansluitingen met begeleidende brief (zie
bijlage bestek) bij de perceeleigenaren.
Aanleveren volgens bijgevoegde revisie documenten.
Uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden

EUR N
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5 VERHARDINGSWERKEN

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

510010 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 1,00 V

Situering: afwerken zandbed onder rijbaan, parkeervakken, 
inritten en trottoirs volgens tekening @@@
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag 
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 

1 Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

3 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld
@@@ m

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De
verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

510020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1,00 V

Situering: straatlaag onder rijbaan, parkeervakken en inritten 
volgens tekening @@@
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

6 Op een funderingslaag van menggranulaat aangebracht volgens
bestekspostnr. @@@
Incl. profileren

3 Brekerzand geel m3 0,05 L

510030 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1,00 V

Situering: straatlaag onder straatbaksteen @@@

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens @@@
Incl. profileren

1 Straatzand t.b.v. herstellen/aanbrengen straatlaag m3 0,05 L

52 FUNDERINGEN

521 AANBRENGEN ONGEBONDEN FUNDERINGSLAAG

521010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 1,00 V

Situering: puinfundering onder rijbaan, parkeervakken en inritten
Volgens tekening @@@
Betreft: aanbrengen puinfundering van menggranulaat
Incl. profileren

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,35 m

7 Menggranulaat ton 0,65 L

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

521020 800199 Profileren van een bestaande wegfundering
Situering: puinfundering onder @@@
Betreft: Profileren van een bestaande puinverharding
Breedte groter dan 2,00 m laagdikte gemiddeld @@@ m
Fundering van menggranulaat
Wijze verdichten ter keuze van de aannemer

m2 1,00 V

521030 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 1,00 V

Betreft: leveren menggranulaat t.b.v. bestekspostnr. @@@
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7 Menggranulaat ton 1,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Plaats van levering: volgens bestekspostnr. @@@

53 ELEMENTENVERHARDINGEN

531 STRAATBAKSTEEN

5311 Keiformaat

531110 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1,00 V

Situering: rijbaan @@@
Betreft: het aanbrengen van straatbaksteen

9 Straatbaksteen formaat: keiformaat dik 80mm st 50,00 I

 Ca. @@@ m2 hergebruiken volgens bestekspostnr. @@@ st 40,10 I

Rest leveren volgens bestekspostnr. @@@
Product: KF
Kleur: rood/paars gelijk aan bestaande verharding @@@
Gerekend met 50 st. per m2 (dit is incl. zaagverlies).
Straatbaksteen zonder afstandhouders
Incl. passend maken bestratingsmateriaal
Monster ter controle aanleveren bij de directie
@@@ PER WERK IN OVERLEG MET DE PROJECTLEIDER ONDER
DE HAMER STRATEN OF VLEIEN @@@

st 9,90 I

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Langs goot, aangrenzende bestrating, kantopsluitingen en
putrand 1 streklaag (hele of halve) aanbrengen.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met kalksteengranulaat 0/2

531120 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1,00 V

Situering: @@@
Betreft: het aanbrengen van straatbaksteen (@@@ IN DE KERN
DOMBURG@@@)

9 Straatbaksteen formaat: platkeiformaat dik 70mm
Fabrikant: Wienerberger of Van de Moortel o.g.
Product: KF
Kleur: rood/paars genuanceerd (Wienerberger kleur: Padova  of
Van der Sanden kleur: Medoc) o.g.
Structuur: bezand
Vormtype: vormbak
Kwaliteit : A4-12
Gerekend met 50 st. per m2 (dit is incl. zaagverlies).
@@@ AANTAL ST. PER WERK BEKIJKEN @@@
@@@ BIJ WOONRIJP MAKEN MEER BREUK REKENEN@@@
Straatbaksteen zonder afstandhouders
Incl. passend maken bestratingsmateriaal d.m.v. nat zagen
Monster ter controle aanleveren bij de directie
@@@ BOUWRIJP MAKEN STENEN OP DE KOP @@@

st 50,00 L

3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband

1 Op straatlaag

9 Langs goot, aangrenzende bestrating, kantopsluitingen en
putrand 1 streklaag (hele of halve) aanbrengen.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met kalksteengranulaat 0/2

5312 Platkeiformaat

531210 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1,00 V

Situering: @@@
Betreft: het aanbrengen van straatbaksteen
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9 Straatbaksteen formaat: platkeiformaat dik 70mm
Fabrikant: Wienerberger of Van de Moortel o.g.
Product: PKF
Kleur: rood/paars genuanceerd (Wienerberger kleur: Paviona  of
Van de Moortel kleur: Karmijnrood) o.g.
Structuur: bezand
Vormtype: vormbak
Kwaliteit : A4-12
Gerekend met 50 st. per m2 (dit is incl. zaagverlies).
@@@ AANTAL ST. PER WERK BEKIJKEN @@@
@@@ BIJ WOONRIJP MAKEN MEER BREUK REKENEN@@@
Straatbaksteen zonder afstandhouders
Incl. passend maken bestratingsmateriaal d.m.v. nat zagen
Monster ter controle aanleveren bij de directie
@@@ BOUWRIJP MAKEN STENEN OP DE KOP @@@

st 50,00 L

3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband

1 Op straatlaag

9 Langs goot, aangrenzende bestrating, kantopsluitingen en
putrand 1 streklaag (hele of halve) aanbrengen.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met kalksteengranulaat 0/2

5313 Dikformaat

531310 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1,00 V

Situering: @@@
Betreft: het aanbrengen van straatbaksteen

9 Straatbaksteen formaat: dikformaat dik 80mm
Fabrikant: Wienerberger of Van de Moortel o.g.
Product: DF
Kleur: rood/paars genuanceerd (Wienerberger kleur: Paviona  of
Van de Moortel kleur: Karmijnrood) o.g.
Structuur: bezand
Vormtype: vormbak
Kwaliteit : A4-12
Gerekend met 76 st. per m2 (dit is incl. 4% zaagverlies).
@@@ AANTAL ST. PER WERK BEKIJKEN@@
@@@ BIJ WOONRIJP MAKEN MEER BREUK REKENEN@@@
Straatbaksteen zonder afstandhouders
Incl. passend maken bestratingsmateriaal d.m.v. nat zagen
Monster ter controle aanleveren bij de directie
@@@ BOUWRIJP MAKEN STENEN OP DE KOP @@@

st 76,00 L

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Langs goot, aangrenzende bestrating, kantopsluitingen en
putrand 1 streklaag (hele of halve) aanbrengen.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met kalksteengranulaat 0/2

531320 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1,00 V

Situering: rabat @@@
Betreft: het aanbrengen van straatbaksteen

9 Straatbaksteen formaat: dikformaat dik 80mm st 76,00 I

 Ca. @@@ m2 hergebruiken volgens bestekspostnr. @@@

Rest leveren volgens bestekspostnr. @@@
Product: DF
Kleur: rood/paars gelijk aan bestaande verharding @@@
Gerekend met 76 st. per m2 (dit is incl. zaagverlies).
Straatbaksteen zonder afstandhouders
Incl. passend maken bestratingsmateriaal
Monster ter controle aanleveren bij de directie
@@@ PER WERK IN OVERLEG MET DE PROJECTLEIDER ONDER
DE HAMER STRATEN OF VLEIEN @@@

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
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1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Langs goot, aangrenzende bestrating, kantopsluitingen en
putrand 1 streklaag (hele of halve) aanbrengen.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met kalksteengranulaat 0/2

5314 Waalformaat

531410 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1,00 V

Situering: rabat @@@
Betreft: het aanbrengen van straatbaksteen

9 Straatbaksteen formaat: waalformaat dik 80mm st 95,00 I

 Ca. @@@ m2 hergebruiken volgens bestekspostnr. @@@

Rest leveren volgens bestekspostnr. @@@
Product: WF
Kleur: rood/paars gelijk aan bestaande verharding @@@
Gerekend met 95 st. per m2 (dit is incl. zaagverlies).
Straatbaksteen zonder afstandhouders
Incl. passend maken bestratingsmateriaal
Monster ter controle aanleveren bij de directie
@@@ PER WERK IN OVERLEG MET DE PROJECTLEIDER ONDER
DE HAMER STRATEN OF VLEIEN @@@

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Langs goot, aangrenzende bestrating, kantopsluitingen en
putrand 1 streklaag (hele of halve) aanbrengen.

5 Intrillen na afstrooien en invegen met kalksteengranulaat 0/2

532 BETONSTRAATSTEEN

5321 Keiformaat

532110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1,00 V

Situering: drempels @@@straat

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 Markering drempel zoals in detail drempel op tekening @@@
aangegeven

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 47,00 L

Kleur: BSS met kleur ondersteunend granulaat

Kleur: wit st 10,00 I

Kleur: zwart st 22,00 I

Kleur: grijs
Incl. passend maken bestratingsmateriaal d.m.v. nat zagen

st 15,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met kalksteengranulaat 0/2

532120 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1,00 V

Situering: @@@

1 Totale breedte tot 1,50 m

4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 47,00 L

Kleur: @@@ met kleur ondersteunend granulaat
Gerekend met 47 st. per m2 (dit is incl. 4% zaagverlies).
Incl. passend maken bestratingsmateriaal d.m.v. nat zagen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met kalksteengranulaat 0/2

532130 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1,00 V
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Situering: inritten binnen werkterrein
@@@ BIJ DOORTREKKEN TROTTOIR BIJ VOORANGSWEG@@@
@@@ OF DUBBELKLINKER TOEPASSEN @@@

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 47,00 L

Kleur: @@@ met kleur ondersteunend granulaat
Gerekend met 47 st. per m2 (dit is incl. 4% zaagverlies).
Incl. passend maken bestratingsmateriaal d.m.v. nat zagen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met kalksteengranulaat 0/2

5322 Dikformaat

532210 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1,00 V

Situering: bochten trottoirs

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 In lintverband

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 76,00 L

Kleur: grijs met kleur ondersteunend granulaat
Gerekend met 71 st. per m2 (dit is incl. 4% zaagverlies).
Incl. passend maken bestratingsmateriaal d.m.v. nat zagen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met kalksteengranulaat 0/2

532220 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1,00 V

Betreft: aanbrengen betonstraatsteen dikformaat wit MVI
Situering: bij minder valide inritten binnen werkterrein volgens
tekening @@@

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 75,00 L

Kleur: wit met kleur ondersteunend granulaat
Gerekend met 75 st. per m2 (dit is incl. zaagverlies).
Incl. passend maken bestratingsmateriaal d.m.v. nat zagen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met kalksteengranulaat 0/2

5323 Waalformaat

533 BETONTEGELS

5330 Betontegels

533010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1,00 V

Situering: @@@

@@@ OVERAL TEGELS 60 DIK TOEPASSEN  @@@ OOK BIJ
INRITTEN TEGELS@@

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

6 Betontegels 300  x 300  x 60  mm
Kleur: donkergrijs
Incl. halve tegels
Incl. passend maken bestratingsmateriaal (nat zagen)
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.

st 11,11 L

4 Afstrooien en invegen met zand

5331 Grasbetontegels
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533110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1,00 V

Situering: @@@
Betreft: aanbrengen grasbetontegels
Totale breedte van @@@ m

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Doorgroeitegels 
Afmetingen: 600x400x100 mm
Leverancier: @@@ o.g.
Type: @@@
Incl. passend zagen (nat zagen)

9 Grasbetontegels invegen met @@@
Na invegen inzaaien volgens bestekspostnr. 715040

534 NATUURSTEENKEIEN
Keien onder de hamer aanbrengen i.o.m. directie

534030 831201 Aanbrengen sierbestrating. m2 1,00 V

Betreft: het aanbrengen van natuursteenkeien @@@
De straatmaker dient selectief om te gaan met de natuursteen,
om het gewenste resultaat te behalen.

Straatbakstenen uitgezocht volgens bestekspostnr. @@@

9 Op straatlaag van natte krimpvrije specie. @@@ STRAATLAAG
PER WERK BEPALEN @@@

m2 1,00 L

9 Ca. @@@ m2 hergebruiken volgens bestekspostnr. @@@ st 60,00 R

Afmetingen ca 130 x 130 x 130 mm
Voegbreedt: 6-10 mm
Verband: recht voor elkaar straten.
Met 1 streklaag aan zijkant verharding natuursteenkeien

9 Voegen vullen met LD-mix volgens bestekspostnr. 534040
Monster voorleggen aan directie ter beoordeling.
De aannemer wordt eigenaar van de overige onbruikbare
materialen

534040 314799 Aanbrengen ongebonden voegvulling.
Situering: voegvulling bij aan te brengen natuursteenkeien
volgens bestekpostnr.  534030

m2 1,00 V

Voegen vullen met LD mix. Voor samenstelling zie deel 3 par
85.15.02

ton 0,05 L

De voegvulling intrillen na afstrooien en invegen. De voeg moet
volledig gevuld en verdicht zijn.

535 HALFVERHARDINGEN

535010 831199 Aanbrengen kleischelpen voetpad.
Situering: @@@
Breedte strook @@@m gemiddeld, dik 0,10 m na verdichten.
 Op puinfundering voorbewerkt volgens bestekspostnr. @@@

m2 1,00 V

Kleischelpen: Noordzeeschelpen, onbehandelt en m3 0,10 L

verdicht.
Toevoeging klei minimaal 25 % klei
Leverancier Houmes of gelijkwaardig
Aanbrengen met (asfalt)spreidmachine.
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.



CONCEPT

RAW1182

05-11-2024

Bladnr. 63 van 105Gemeente Veere
Projectnaam @@@
Projectnummer @@@

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

535020 831199 Aanbrengen schelpenverharding.
Situering: @@@
Betreft: aanbrengen schelpenverharding van gewassen schelpen
Totale breedte gemiddeld 2,70 m1
Gemiddelde dikte 30 mm.

m2 1,00 V

Schelpen aanbrengen op kleischelpen aangebracht volgens
bestekspostnr. 535010
Inclusief profileren en verdichten.

ton 0,03 L

536 BETONPLATEN

537 KUNSTSTOF GRASTEGELS

537010 831199 Aanbrengen kunststof grastegels
Situering: @@@
Betreft: aanbrengen van kunststof grastegels
Totale breedte 3,00 m1 en meer
Materiaal hpde

m2 1,00 V

Kunststof grastegels afmetingen 585x390x38 mm
Klasse B
Kleur: groen
Druksterkte 250.000 kg/m2
Aanbrengen op een straalaag van zand/teelaarde
Leverancier: Wildkamp o.g.

st 4,40 L

Grastegels aanvullen en invegen met teelaarde m3 0,04 L

54 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

541 ASFALTVERHARDINGEN

5411 Aanbrengen onderlaag

541110 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1,00 V

Situering: rijbaan @@@straat aangegeven op tekening @@@

Totaal @@ m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 1,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 75 mm

6 Op een funderingslaag van menggranulaat aangebracht volgens
bestekspostnr. 521010

541120 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1,00 V

Situering: fietspad @@@straat aangegeven op tekening @@@

Totaal @@ m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 1,00 L

2 Mengseleigenschappen: OL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 60 mm

6 Op een funderingslaag van menggranulaat aangebracht volgens
bestekspostnr. 521010

5412 Aanbrengen tussenlaag

541210 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1,00 V

Situering: rijbaan @@@straat aangegeven op tekening @@@

Totaal @@@ m2

4 Asfalt: AC 16 bind ton 1,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
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3 Totale laagdikte 50 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.
541110

5413 Aanbrengen deklaag
@@@DEKLAAG IN OVERLEG MET PROJECTLEIDER@@@

541310 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1,00 V

Situering: rijbaan @@@straat aangegeven op tekening @@@

Totaal @@ m2

9 SMA-NL 11 A ton 1,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.
541210

541320 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1,00 V

Situering: fietspad @@@straat aangegeven op tekening @@@

Totaal @@ m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 1,00 L

2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 30 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr.
541220

542 KLEEFLAAG

542010 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1,00 V

Situering: kleeflagen tussen @@@ asfaltlagen
Betreft: aanbrengen kleeflaag.

1 Bitumenemulsie: O, kationisch

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

542020 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1,00 V

Situering: kleeflaag aanbrengen bij asfaltwapening
Betreft: aanbrengen kleeflaag.
Werken volgens voorschriften leverancier asfaltwapening

1 Bitumenemulsie: O, kationisch

5 Hoeveelheid 1,2 kg/m2

543 ASFALTWAPENING

543010 810104 Aanbrengen asfaltwapening. m2 1,00 V

Situering: @@@

3 Spanningspreidende en versterkingslaag (NEN-EN 15381 functie
R+STR) .....
Geogrid  Glasstex P50 - Tensar o.g.
 Verwerken volgens voorschriften leverancier

m2 1,00 L

1 Zonder geotextiel

4 Op de voorgaande verhardingslaag

9 Verbinding in breedterichting

1 Breedte @@ m

544 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

5441 Kantvoorziening
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544110 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 1,00 V

Situering: @@@

1 Bitumineuze afdichtingsstrip:
Denso TOK-band SK 30x10 mm o.g.

m 1,00 L

9 Breedte contactvlak: 30 mm
Incl. schoonmaken oppervlak
Incl. benodigde primer
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

5442 Reinigen verharding

544210 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1,00 V

Situering: gefreesde asfalt oppervlak en ter plaatse van aan te
brengen markering van thermoplastisch materiaal.

1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m

1 Ondergrond: asfaltverharding

1 Losliggend vuil afvegen

9 Direct voor het aanbrengen van een kleeflaag of markering van
thermoplastisch markeringsmateriaal

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

55 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

551 KANTOPSLUITINGEN
Alle kantopsluitingen dienen van 1 leverancier te komen i.v.m. 
niet gewenste kleur afwijkingen.
Alle posten zijn incl. passend zagen (nat zagen)
@@@ BIJ BERMEN STEUNRUG TOEPASSEN @@@

5511 Trottoirbanden

551110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Situering: trottoirbanden volgens tekening @@@
Betreft: aanbrengen van rechte trottoirbanden van beton.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,01 L

steunrug van stampbeton m3 0,03 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 1,00 L

Rechte banden.
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 1,00

551120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Situering: trottoirbanden volgens tekening @@@
Betreft: aanbrengen van trottoirbanden van beton bocht

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,01 L

steunrug van stampbeton m3 0,03 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 1,27 L

Bochtbanden

R = @@@ m. @@wendig
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 0,785

551130 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Situering: trottoirbanden volgens tekening @@@
Betreft: aanbrengen van rechte trottoirbanden van beton.
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5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,01 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 1,00 L

Rechte banden.
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 1,00

551140 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Situering: trottoirbanden volgens tekening @@@
Betreft: aanbrengen van trottoirbanden van beton bocht

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,01 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 1,27 L

Bochtbanden

R = @@@ m. @@wendig
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 0,785

5512 RWSbanden

551210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Situering: RWS banden volgens tekening @@@
Betreft: aanbrengen kantopsluiting van RWS banden

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,01 L

steunrug van stampbeton m3 0,03 L

9 Profiel 110/220x250 mm
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Werkende lengte: 1,00

st 1,00 L

551220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Situering: RWS banden volgens tekening @@@
Betreft: aanbrengen kantopsluiting van RWS banden (bocht)

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,01 L

steunrug van stampbeton m3 0,03 L

9 Profiel 110/220x250 mm st 1,27 I

R = @@ m.  @@wendig
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Werkende lengte: 0,785

551230 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Situering: RWS banden volgens tekening @@@
Betreft: aanbrengen kantopsluiting van RWS banden

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,01 L

9 Profiel 110/220x250 mm
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Werkende lengte: 1,00

st 1,00 L

551240 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Situering: RWS banden volgens tekening @@@
Betreft: aanbrengen kantopsluiting van RWS banden (bocht)

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,01 L

9 Profiel 110/220x250 mm st 1,27 I

R = @@ m.  @@wendig
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Werkende lengte: 0,785
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5513 Geleidebanden

551310 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Situering: geleidebanden volgens tekening @@@
Betreft: aanbrengen van geleidebanden van beton

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,01 L

steunrug van stampbeton m3 0,03 L

9 Profiel 70/200x200 mm st 1,00 I

Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 1,00

551320 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Situering: geleidebanden volgens tekening @@@
Betreft: aanbrengen van geleidebanden van beton bocht

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,01 L

steunrug van stampbeton m3 0,03 L

9 Profiel 70/200x200 mm bochtbanden st 1,27 I

R = 6,00 m. uitwendig

R = 12,00 m. uitwendig
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 0,785

551330 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Situering: geleidebanden volgens tekening @@@
Betreft: aanbrengen van rechte geleidebanden van beton.

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,01 L

9 Profiel 70/200x250 mm
Rechte banden.
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 1,0

st 1,00 L

551340 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Situering: geleidebanden volgens tekening @@@
Betreft: aanbrengen van geleidebanden van beton bocht

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,01 L

9 Profiel 70/200x200 mm bochtbanden st 1,27 I

R = 6,00 m. uitwendig

R = 12,00 m. uitwendig
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 0,785

5514 Opsluitbanden

551410 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1,00 V

Situering: opsluitbanden volgens tekening @@@
Betreft: aanbrengen van rechte opsluitbanden van beton.

2 Op zandbed

4 Profiel 80 x 200 mm .....
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 1,00 m

st 1,00 L

551420 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1,00 V
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Situering: kantopsluiting trottoirs en achterpaden volgens
tekening @@@
Betreft: aanbrengen van opsluitbanden van beton (bocht).

2 Op zandbed

4 Profiel 80 x 200 mm st 1,27 I

R = 4,00
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 0,785

st 1,27 L

551430 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1,00 V

Situering: @@@
Betreft: aanbrengen van rechte opsluitbanden van beton.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,01 L

steunrug van stampbeton m3 0,03 L

5 Profiel 100 x 200 mm
Rechte banden.
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 1,00 m.

st 1,00 L

551440 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1,00 V

Situering: @@@
Betreft: aanbrengen van rechte opsluitbanden van beton.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,01 L

steunrug van stampbeton. m3 0,03 L

9 Profiel 120 x 250 mm.
Rechte banden
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 1,00 m.

st 1,00 L

551450 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1,00 V

Situering: @@@
Betreft: aanbrengen van rechte opsluitbanden van beton.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,01 L

steunrug van stampbeton. m3 0,03 L

9 Profiel 150 x 250 mm.
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 1,00 m.

st 1,00 L

5515 Inritbanden

551510 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Situering: bij inritten en MVI's volgens tekening @@@
Betreft: aanbrengen inritbanden behorend bij  trottoirbanden
130/150x250 mm

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,01 L

9 Profiel 150x170 mm
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 1,00

st 1,00 L

551520 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Situering: bij inritten en MVI's volgens tekening @@@
Betreft: aanbrengen inritbanden behorend bij RWSbanden
110/220x250 mm
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5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,01 L

9 Profiel 220x160 mm
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 1,00

st 1,00 L

551530 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Situering: bij inritten en MVI's volgens tekening @@@
Betreft: aanbrengen inritband behorend bij geleidebanden
70/200x250 mm.

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,01 L

9 Profiel 200x180 mm
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 1,00

st 1,00 L

5516 Verloopbanden

551610 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Situering: @@@
Betreft: aanbrengen verloopband van trottoirband naar inritband

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,01 L

steunrug van stampbeton m3 0,03 L

9 Van profiel 130/150x250 naar 150x170 mm
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 1,00

st 1,00 L

551620 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Situering: @@@
Betreft: aanbrengen verloopband van trottoirband naar
opsluitband/maaiveld

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,01 L

steunrug van stampbeton m3 0,03 L

9 Van profiel 130/150x250 naar 120x150 mm
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 1,00

st 1,00 L

551630 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Situering: @@@
Betreft: aanbrengen verloopband van RWSband naar inritband

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,01 L

steunrug van stampbeton m3 0,03 L

9 Van profiel 110/220x250 naar 220x160 mm
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 1,00

st 1,00 L

551640 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Situering: @@@
Betreft: aanbrengen verloopband van geleideband naar inritband

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,01 L

steunrug van stampbeton m3 0,03 L
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9 Van profiel 70/200x250 naar 200x180 mm
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 1,00

st 1,00 L

551650 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Situering: toepassen bij verloop van geleideband naar
trottoirband volgens tekening @@@
Betreft: aanbrengen verloopband van geleideband naar
trottoirband

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,01 L

steunrug van stampbeton m3 0,03 L

9 Van profiel 70/200x250 naar 180/200x250 mm
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 1,00

st 1,00 L

551660 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Situering: toepassen bij verloop van geleideband naar
trottoirband volgens tekening @@@
Betreft: aanbrengen verloopband van trottoirband naar
trottoirband

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,01 L

steunrug van stampbeton m3 0,03 L

9 Van profiel 180/200x250 mm naar 130/150x250 mm
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs.
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 1,00

st 1,00 L

5517 Uitstapstrook

551710 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Situering: @@@
Betreft: aanbrengen van rechte trottoirbanden incl. uitstapstrook

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,01 L

steunrug van stampbeton m3 0,03 L

9 Profiel 380/400x250 mm
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 1,00

st 1,00 L

5518 Uitstroombanden

551810 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V

Situering: @@@
Betreft: aanbrengen van rechte uitstroombanden t.b.v.
oppervlakkig afvoeren hemelwater

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,01 L

steunrug van stampbeton m3 0,03 L

9 Profiel 600x250 mm
Type uitstroomband 600x250 mm
Fabrikaat: Struyk Verwo Infra o.g.
Kleur: donkergrijs
Sluiting: vlak
Incl. passend zagen (nat zagen)
Werkende lengte: 1,00 m1

st 1,00 L
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552 GOTEN
@@@ VOOR TOEPASSEN GOOT OVERLEGGEN MET 
PROJECTLEIDER @@@

552010 831303 Aanbrengen molgoot. m 1,00 V

@@ toepassen bij kolk 334x334 mm @@
Situering: naast @@@@ waar goot dient als afwatering
regenwater

9 Bestaand uit 5 streklagen
Goot niet getrapt aanbrengen

3 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,02 L

2 Straatbakstenen: standaard dikformaat .....
 Fabrikant : Wienerberger of Van De Moortel o.g.
Product : DF
Kleur: rood/paars genuanceerd (Wienerberger kleur: Paviona  of
Van de Moortel kleur: Karmijnrood) o.g.
Structuur : bezand
Vormtype : vormbak
Kwaliteit : A4-12 EQ+

st 22,50 L

9 Afstrooien en invegen met stelspecie m3 0,01 L

552020 831303 Aanbrengen molgoot. m 1,00 V

@@ toepassen bij kolk 300x450 mm @@
Situering: naast @@@@ waar goot dient als afwatering
regenwater

9 Bestaand uit 3 streklagen
Goot niet getrapt aanbrengen

3 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,02 L

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat
Fabrikant : Wienerberger of Van De Moortel o.g.
Product : KF
Kleur: rood/paars genuanceerd (Wienerberger kleur: Paviona  of
Van de Moortel kleur: Karmijnrood) o.g.
Structuur : bezand
Vormtype : vormbak
Kwaliteit : A4-12 EQ+

st 13,50 L

9 Afstrooien en invegen met stelspecie m3 0,01 L

552030 831303 Aanbrengen molgoot. m 1,00 V

@@ toepassen bij kolk 200x450 mm @@
Situering: naast @@@@ waar goot dient als afwatering
regenwater

9 Bestaand uit 1 streklaag

3 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,02 L

9 Goot tegel van beton 200x300x60 mm st 3,34 L

9 Afstrooien en invegen met cementspecie m3 0,01 L

56 HERSTRATEN

5610 Verhardingen

561010 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 1,00 V

Situering: herstraten aansluitende verhardingen

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

4 In keperverband zonder driehoekstenen

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare straatbakstenen

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met kalksteengranulaat 0/2

561020 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 1,00 V

Situering: herstraten aansluitende verhardingen
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2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

6 In elleboogverband

4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te
herstraten materialen

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met kalksteengranulaat 0/2

561030 831403 Herstraten betontegels. m2 1,00 V

Situering: herstraten betontegels aansluitende verharding

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand

561040 831408 Herstraten sierbestrating. m2 1,00 V

Situering: bestrating op particulier terrein

9 Diversen soorten bestrating
Eventueel te kort komend materiaal leveren volgens 
bestekspostnr. 950010

m2 0,10 I

4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te
herstraten materialen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met kalksteengranulaat 0/2

5620 Kantopsluitingen

562010 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 1,00 V

Situering: opsluitbanden op particulier terrein

9 Diverse soorten opsluitbanden
Eventueel te kort komend materiaal leveren volgens

bestekspostnr. 950010 m 0,10 L

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
banden

57 LEVEREN VERHARDING

5701 Waalformaten

570110 831602 Leveren straatbakstenen. st 1,00 V

Betreft: waalformaten t.b.v. bestekspostnr. @@@

9 Oude gebruikte straatbaksteen waalformaat
Kleur: @@@
Rekening gehouden met 10% zaagverlies
Monster ter goedkeuring voorleggen aan directie

st 1,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

5702 Dikformaten

570210 831602 Leveren straatbakstenen. st 1,00 V

Betreft: dikformaten t.b.v. bestekspostnr. @@@

9 Oude gebruikte straatbaksteen dikformaat
Kleur/uitstraling: gelijk aan stenen aanwezig in @@@ 
(rood/bruin)
Rekening gehouden met 10% zaagverlies
Monster ter goedkeuring voorleggen aan directie

st 1,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

5703 Keiformaten



CONCEPT

RAW1182

05-11-2024

Bladnr. 73 van 105Gemeente Veere
Projectnaam @@@
Projectnummer @@@

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

570310 831602 Leveren straatbakstenen. st 1,00 V

Betreft: keiformaten t.b.v. bestekspostnr. @@@

9 Oude gebruikte straatbaksteen keiformaat
Kleur/uitstraling: gelijk aan stenen aanwezig in 
@@@(rood/bruin)
Rekening gehouden met 5% zaagverlies
Monster ter goedkeuring voorleggen aan directie

st 1,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

5704 Platkeiformaten

570410 831602 Leveren straatbakstenen. st 1,00 V

Betreft: platkeiformaten t.b.v. bestekspostnr. @@@

9 Nieuwe straatbaksteen platkeiformaat
Kleur/uitstraling: gelijk aan stenen aanwezig in @@@(Paviona)
Rekening gehouden met 5% zaagverlies
Monster ter goedkeuring voorleggen aan directie

st 1,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

5705 Natuursteenkeien

570510 831699 Leveren natuursteenkeien
Betreft: natuursteenkeien t.b.v. bestekspostnr. @@@

st 1,00 V

Natuursteen kinder koppen
Rekening gehouden met 5% zaagverlies
Monster ter goedkeuring voorleggen aan directie
Leveren op plaats van verwerking

st 1,00 L

58 OVERIGE VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN

5801 Aanbrengen akoestische strip

580110 314799 Aanbrengen van akoestische strip. m 1,00 V

Situering: tussen verharding en woning zoals aangegeven
op tekening @@@.
Betreft: verticaal aanbrengen van een akoetische strip tussen de
gevels van de woningen en de verharding.

Breedte van de strip: 150 mm.
Dikte: ca. 10 mm.
Type: Regupol/ Resolastic o.g.
Strip aanbrengen tot ca. 10 mm. onder de bovenzijde van de
aan te brengen verharding.
Inclusief benodigd grondwerk.

m 1,00 L

59 REVISIE VERHARDINGEN

590010 831599 inmeten, verwerken en aanleveren revisie verhardingen
Betreft: revisie van alle bewerkte verhardingen volgens  deel 2.2
hoofdstuk 5 van dit bestek.
In meten verhardingen d.m.v. GPS meting.
Meting in overleg met of in het bijzijn van de directie
Verwerken in microstation of autocad.
De tekening moet bevatten:
- vlakken aangebrachte verhardingen Incl. hoeveelheden
- lijnen van aangebrachte kantopsluitingen Incl. hoeveelheden
Bovenstaande ter goedkeuring aanleveren in DGN of DXF formaat
bij de directie.
Revisie aanleveren volgens eisen genoemd in artikel 01 32 05 en
25 17 21 van dit bestek.

EUR N
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6 WERKEN ALGEMENE AARD

61 OMLEIDINGEN
@@@ DEZE POST TOEPASSEN SAMEN MET VOORAF 
OPGESTELDE VERKEERSTEKENINGEN @@@

610010 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

Ten behoeve van: het plaatsen, instandhouden, eventueel
verplaatsen en weer verwijderen van alle benodigde borden t.b.v.
de omleidingsroute behorend bij dit bestek.
Betreft het toepassen van alle benodigde
bebording met betrekking tot de omleidingsroutes
Incl. extra borden met voorwaarschuwingen
Omleidingsroute uitvoeren met retro-reflecterende
borden klasse II

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).
Toepassen volgens omleidingstekeningen van @@@B.V.

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg
Toepassen per fase

9 De aannemer draagt zorg voor het waar nodig afdekken van de
bestaande bewegwijzering en na afloop weer verwijderen van het
afdekmateriaal.

2 Met materiaal van de aannemer

62 WEGAFZETTINGEN

6201 Afzettingen rijbaan

620110 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

Ten behoeve van: alle werkzaamheden binnen dit bestek

9 Afzettingen van de rijbanen @@@ t.b.v. de werkzaamheden
binnen dit bestek.
Inclusief dagelijks inspecteren en indien nodig herstellen.
Inclusief het verplaatsen en wijzigen van de afzettingen.
Toepassen afzettingen conform publicatie CROW 96b.
Toepassen afzettingen in overleg met de directie
Ten behoeve van de werkzaamheden waarbij de rijbaan geheel of
gedeeltelijk moet worden afgesloten
Afzettingen uitvoeren met retro-reflecterende borden.

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

6202 Afzettingen fiets en voetpaden

620210 620104 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N

Ten behoeve van: alle werkzaamheden binnen dit bestek

9 Afzettingen op voetpad/fietspaden binnen werkterrein volgens
tekeningen  @@@
Inclusief dagelijks inspecteren en indien nodig herstellen.
Inclusief het verplaatsen en wijzigen van de afzettingen.
Toepassen afzettingen conform publicatie CROW 96b.
Toepassen afzettingen in overleg met de directie.
Ten behoeve van de werkzaamheden waarbij het fiets/voetpad
geheel of gedeeltelijk moet worden afgesloten.
Afzettingen uitvoeren met retro-reflecterende borden

2 Met materiaal van de aannemer

6203 Inspecteren verkeersmaatregelen

620310 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N

Betreft: inspectie en herstellen verkeersmaatregelen geplaatst
volgens bestekspostnr. 620110 en 620210

1 Inspecteren afzettingen en voorzieningen
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Frequentie: 1 keer/dag

1 Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 1 keer/dag

Incl. herstellen afzettingen
Met materiaal van de aannemer

63 BEBORDING BEREIKBAARHEID

630010 620399 Toepassen bebording t.b.v. bereikbaarheid.
Betreft: het plaatsen, instandhouden en verwijderen van
bebording t.b.v. bereikbaarheid straten, winkels, bedrijven en
andere openbare gelegenheden in alle fases.
Tijdelijke tekstborden voorzien van een door de directie aan te
geven tekst.
Tekst dient aan te geven hoe de straten bereikbaar zijn voor
bewoners, ondernemers en bezoekers.
Hoe om te gaan met het vernoemen van bedrijven en instanties
per naam op bebording staat in deel 3 artikel 62.03.01 van dit
bestek.

st 1,00 V

Bord: T113-2T201-2
Afmeting bord: 1000x800mm
Retroflecterend, klasse II
Plaatsen in straatwerk
Inclusief dagelijks inspecteren en indien nodig herstellen.
Met materiaal van de aannemer.
Voor de duur van het werk in alle fases.

st 1,00 L

64 WEGBEBAKENING

641 VERKEERSBORDEN

641010 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00 V

Situering: verkeersbord @@@

4 In een bestrating

1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 1,00 L

1 Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

9 Verkeersbord @@@ st 1,00 L

2 Retroflecterend, klasse I

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

642 MARKERINGEN

6420 Aanbrengen markering thermoplast

642010 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 1,00 V

Situering: @@@

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

1 Op een zeer open bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 0,70 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

642020 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 1,00 V

Situering: @@@

7 Puntstuk en/of witte vlakken @@@

1 Op een zeer open bitumineuze ondergrond
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1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 7,00 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

6421 Aanbrengen markering in bestrating

642110 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband
aanpassen.

m 1,00 V

Situering: markeringen aangegeven op tekening @@@
Betreft: markering van betonstraatsteen keiformaat wit

Afwerking: Invegen met kalksteengranulaat 0/2

1 Verband bestrating: halfsteensverband

9 @@@ T of L markering van 3 of 2 witte stenen @@@

1 Breedte: 0,10 m

2 Betonstraatstenen, dik 80 mm
@@@ ZELFDE DIKTE ALS OMLIGENDE BESTRATING TOEPASSEN
@@@
Kleur: wit met kleurondersteunend granulaat

st 5,00 L

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

642120 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband
aanpassen.

m 1,00 V

Situering: markeringen aangegeven op tekening @@@
Betreft: markering van betonstraatsteen dikformaat wit

Afwerking: Invegen met kalksteengranulaat 0/2

1 Verband bestrating: halfsteensverband

9 @@@ T of L markering van 3 of 2 witte stenen @@@

9 Breedte: 0,07 m

2 Betonstraatstenen, dik 80 mm
@@@ ZELFDE DIKTE ALS OMLIGENDE BESTRATING TOEPASSEN
@@@
Kleur: wit met kleurondersteunend granulaat

st 5,00 L

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

642130 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband
aanpassen.

m 1,00 V

Situering: markeringen aangegeven op tekening @@@
Betreft: BSS 600x200x100 mm markering parkeervakken @@@

Afwerking: invegen met @@@

1 Verband bestrating: halfsteensverband

1 Ononderbroken streep

3 Breedte: 0,20 m

9 Betonstraatstenen 600x200x100 mm
Kleur: wit met kleurondersteunend granulaat

st 1,67 L

Leverancier Struyk Verwo o.g.

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

65 STRAATMEUBILAIR

651 AFVALBAKKEN

651010 619999 Aanbrengen afvalbak
Situering: @@@
Betreft: aanbrengen afvalbak

st 1,00 V
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Afvalbak COLUMN 120
Bovenkap 4 mm staal incl. inworpverkleiners, 2 gladde zijpanelen
2,5 mm staal, thermisch verzinkt en tweelaags gepoedercoat 120
U in RAL 6009
Voor en achterpaneel: 2,5 mm staal noppenplaat, thermisch
verzinkt en tweelaags gepoedercoat 120 u in RAL 6009, voorzien
van pianoscharnier
Incl. plasticzakhouder en extra binnenwanden
Incl. betonvoet
Incl. thermisch verzinkte anti rattenbodem
Incl. vuurwerk afdekplaat
Leverancier: Grijsen park & straatdesign o.g.
Incl. benodigd grond en straatwerk.

st 1,00 L

652 BANKEN

652010 619999 Aanbrengen zitbank Bonn
Situering: @@@
Betreft: aanbrengen zitbank zonder armleuningen

st 1,00 V

Recycling zitbank met leuning Bicolor
Leverancier: Gova street plast
Type: BONN
Kleur bankvoeten: zwart
Kleur planken: beige

st 1,00 L

Op een betonplaat 1000x2000 mm
Incl. metalen verstevingingsprofielen
Incl. bevestingingsmaterialen
Incl. benodigd grond en straatwerk.

st 1,00 L

652020 619999 Aanbrengen zitbank Palermo
Situering:
Betreft: aanbrengen zitbank met armleuningen

st 1,00 V

Leverancier: Gova street plast
Type: Palermo
Kleur bankvoeten: zwart
Kleur planken: beige

st 1,00 L

Op een betonplaat 1000x2000 mm
Incl. metalen verstevingingsprofielen
Incl. bevestingingsmaterialen
Incl. benodigd grond en straatwerk.

st 1,00 L

653 PALEN

653010 522101 Aanbrengen palen. st 1,00 V

Situering: kunststof diamantkoppaal @@@

Grondslag: @@@

5 Palen van kunststof:
Diamantkoppaal kleur zwart

st 1,00 L

1 Richting paal: verticaal

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld
1,00 m

653020 522101 Aanbrengen palen. st 1,00 V

Situering:@@@

Grondslag: .....

1 Perkoenpalen: .....

1 Richting paal: verticaal

1 Spuiten is niet toegestaan

1 Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld ..... m

1 Perkoenrij, gemiddeld ..... palen per 10 m

1 Afwerking palen: afzagen
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654 FIETSBEUGELS

66 RINGRIJDERSBAAN

660010 439999 Aanbrengen stalenconstructies.
Situering: ringrijdersbaan @@@  zoals aangegeven op tekening
@@@
Betreft: leveren en aanbrengen staalconstructies t.b.v.
ringrijdersbaan.

st 1,00 V

Leverancier J.Louws o.g.
Contactgegevens:
Las- en constructiebedrijf J.Louws
Tel: 0118-582928 / 06-53771635
De aannemer dient de constructies op te laden en te vervoeren
vanaf het constructiebedrijf naar plaats van verwerking en deze
daar te lossen.
Staalframeconstructies geschikt voor twee baanpalen of vier
baanpalen

st 1,00 L

- staalframeconstructie t.b.v. twee baanpalen

- staalframeconstructie t.b.v. vier baanpalen

De afmetingen van de frames zijn weergegeven in detail @@@
op tekening @@@
Staalconstructies bestaande uit kokers verbonden met stalenstrip
en voorzien van voetplaten.

Staalconstructies stellen op zandbed.

Kokers nadien afdichten middels rubberen stoppen
SBR 80 shore-A zwart
Leverancier: Rubber-shop o.g.
Inclusief het benodigde grond- en/of funderingswerk.

st 2,00 L

67 DIVERSEN

670010 620499 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. vuilophaaldienst
Betreft: het treffen van voorzieningen zodanig dat
de vuilophaaldienst ten allen tijde doorgang
heeft. Wanneer nodig dient de aannemer
assistentie te verlenen aan de bewoners t.b.v.
het aanbieden van de containers op een centraal
punt buiten de werkgrens.
Met materialen van de aannemer.

EUR N

670020 620199 Toepassen kunststof loopschotten voor voetgangers
Situering: op aangeven van de directie t.b.v. bereikbaarheid
woningen en bedrijven.
Betreft: aanbrengen kunststof loopschotten t.b.v.
bereikbaarheid woningen in alle fases.
Loopschotten voorzien van leuningen waar deze over sleuven
gaan.
 Rekening houden met het faseringsplan en werkvolgorde
De bereikbaarheid dient permanent en ten alle tijde
gewaarborgd te blijven.
D.m.v. loopschotten/rijplaten met een minimale breedte van
1,20m
Inclusief dagelijks inspecteren en indien nodig herstellen

EUR N
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7 GROENVOORZIENINGEN

70 BOMEN
Het planten van de nieuwe bomen wordt door de buitendienst 
van de gemeente Veere uitgevoerd. 

Het ontgraven van de boomplantplaatsen wordt uitgevoerd 
volgens bestekspostnr. @@@

701 NIEUWE BOMEN IN VERHARDING

7011 Aanbrengen boomverankering

701110 519999 Aanbrengen boomkluitverankering.
Situering: boomplantplaatsen in verhardingen,  zoals aangegeven
op tekeningnr. @@@
Betreft: aanbengen boomverankering zonder grondankers
voor de aan te brengen bomen.
Verankeren van bomen met ondergrondse kluitverankering

st 1,00 V

GreenMax type GGB 120650 (incl. in lengte verstelbare
ankerbanden)
Stamomtrek tot @@ cm
Set bestaande uit:
3 in lengte verstelbare ankerbanden met 3 gespen (1,2 m)
1 kokos kluit-beschermingsmat (Ø 80 cm)
1 spanband met ratel (4,5 m)

st 1,00 L

Aanbrengen wapeningsnet op de bodem van het plantvak
Maaswijdte: 150 x 150 mm.
Staaldikte: 8 mm.
Afmeting staalnet per boom: 1,50 x 1,50 m.
Aanbrengen volgens voorschriften fabrikant:
Drie verankeringsbanden aan betongaas of ankerogen
bevestigen.
Incl. maken bekisting
Vervolgens de boom in het vak plaatsen en de kokos kluit-
beschermingsmat op de kluit leggen. Tot slot de spanband met
ratel door de drie verankeringsbanden halen en op spanning
zetten met de ratel.
Controle spanband 2 dagen na plaatsing.
Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG, Heeswijk-Dinther
Tel:0413-294447, Fax:0413-294286,
www.greenmax.eu

st 1,00 L

7012 Aanbrengen boombeluchting

701210 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van
een boom.

st 1,00 V

Betreft: aanbrengen van horizontale beluchtingskokers.
Aantal groeiplaatsen: @@ st.

2 Bij een te planten boom

Beplanting wordt door derden aangebracht.

9 Beluchtingskoker, type Ario-Tec 80/4HD, leverancier BSI
bomenservice o.g.
Van toepassing zijnde productspecificaties:
- standaardlengte 2,10 m.
- polyetheen, slagvast en UV-bestendig
- wanddikte 5mm
- perforatie 40% of meer
- incl. nylon filterkous

st 1,00 L

9 De beluchtingskokers aanbrengen boven de eerste verdichte laag
bomengranulaat van 25-30cm.

701220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
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Betreft: aanbrengen van hulpstukken t.b.v. horizontale
beluchtingskokers, aangebracht volgens bestekspostnr. 701210.
Standaard 6 stuks per plantplaats.

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
Bochtstuk 90°

st 1,00 L

9 9 Nominale middellijn 80mm.

9 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. klikmof.

701230 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van
een boom.

st 1,00 V

Betreft: aanbrengen van verticale beluchtingskokers.
Aantal groeiplaatsen: @@ st.

2 Bij een te planten boom

Beplanting wordt door derden aangebracht.

9 Beluchtingskoker, type Airo-Tec 80/4HD, leverancier BSI
bomenservice o.g.
Van toepassing zijnde product specificaties:
- standaardlengte 1,05 m.
- polyetheen, slagvast en UV-bestendig
- wanddikte 5mm
- perforatie 40% of meer
- incl. nylon filterkous

st 1,00 L

1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 stuks per
boom.

701240 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V

Betreft: aanbrengen van hulpstukken in horizontale
beluchtingskoker, aangebracht volgens bestekspostnr. 701210
t.b.v. verticale beluchtingskoker aangebracht volgens
bestekspostnr. 701230.
Standaard 2 stuks per plantplaats (1stuks per verticale koker).

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
T-stuk.

st 1,00 L

9 9 Nominale middellijn 80mm.

9 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. klikmof.

701250 511699 Aanbrengen stalen hulpstuk
Betreft: aanbrengen van hulpstukken op verticale
beluchtingskokers, aangebracht volgens bestekspostnr. 701230.
Standaard 2 stuks per plantplaats (1stuks per verticale koker).

st 1,00 V

Hulpstukken: st 1,00 L

Airo-Tec rond deksel, thermisch verzinkt staal, RAL 9005 (zwart)
gepoedercoat, diam. 80mm, staaldikte 1mm, leverancier BSI
bomenservice o.g.

7013 Aanbrengen bomengranulaat

701310 220399 Aanvullen boomplantgat en strook
Situering: boomplantvakken, en plantstroken zoals aangegeven
op tekening @@@
Betreft: aanvullen boomplantgaten met boomgranulaat.
Laagdikte: 0,80m.
Ca..8 m3 per boom.
Grondsoort:

m3 1,00 V

Bomengranulaat BSI Treecycle Bomengranulaat, leverancier m3 8,00 L
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BSI bomenservice o.g.
Leveren volgens bestekspostnr. 701320
Gelijkwaardigheid wordt getoetst aan de specificaties zoals
genoemd in artikel 51.01.01 in deel 3 van dit bestek.
Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1.700kg/m3.
Sortering: 16/32.
De aanvulling verdichten in lagen van ca. 25-30cm m.b.v. een
trilplaat met centrifugaalkracht 60KN en vervolgens niet meer
bereiden met machines.
De plaats van de grondverbetering markeren met piketten.

Inclusief het aanbrengen van een tijdelijke bekisting.
Afmeting 1,00 x 1,00 x 0,80 m.
Materiaal ter keuze aannemer.
De tijdelijk bekisting dient voor het nadien aanbrengen van de
bomen en boomverankering.

701320 800299 Leveren bomengranulaat
Betreft: leveren bomengranulaat voor aanvullen plantvakken

ton 1,00 V

Bomengranulaat BSI Treecycle Bomengranulaat, leverancier
 BSI bomenservice o.g.
Zie specificaties in deel 3 artikel 51.01.01 van dit bestek.
Sortering: 16/32
Plaats van levering volgens bestekspostnrs. 701310

ton 1,00 L

7014 Aanbrengen geotextiel

701410 800115 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1,00 V

Situering: boomplantvakken,  zoals aangegeven op tekening
@@@
Betreft: aanbrengen geotextiel tussen boomgranulaat en
straatlaag. Geen geotextiel aanbrengen in boomkransspiegel
Boomplantvakken @@ stuks
Boomplantsleuven @@ stuks .

Grondsoorten: .....

1 Weefsel van polypropeen
 type 66615
 Tk/Ti: 16/16  kN/m1
O-90: 170 mu
Waterdoorlatendheid: 10 l/m2/s
Leverancier: Meizon B.V. o.g.
Aanbrengen met een overlap van 0,50 m
Aanbrengen op boomgranulaat aangebracht volgens
bestekspostnr. 701310

m2 1,00 L

1 Breedte te bedekken ondergrond @@@

7015 Aanbrengen boomkransen

701510 511699 Aanbrengen boomrooster.
@@ALLEEN BIJ HERINRICHTING DOORGAANDE WEG@@

st 1,00 V

Betreft: in de in tekening @@@ aangegeven plantvak en bij de
bomen die geplaatst worden door derden.

Vierkant Lateraal Q 150-70 mm st 1,00 L

Vierkant 150x150cm, plantgat 70x70cm, wiellast 30 kN.
Leverancier: Samson of gelijkwaardig.
Kleur: antraciet, RAL 7021.
Aanbrengen op @@@@

701520 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1,00 V

Situering: ter plaatse van de boomkransen.
Betreft: aan te brengen opsluitband tbv te plaatsen boomkransen
volgens bestekspostnr. 511699

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm kleur grijs st 1,00 L
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702 BOOMBESCHERMING

702010 515299 Aanbrengen boombescherming
Situering: bij bomen binnen werkgrenzen aangegeven op
tekening @@@@
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
Stam volledig ommantelen met drainage en hout, schors dient
voor 100% beschermd te zijn.
Boombescherming moet ook voldoen aan genoemde eisen
aangegeven in deel 3 hoofdst. 51 par. 02 en bijlage Tien geboden
voor bomen.
Rekening houden met @@ st.

EUR N

@@@@ IN OVERLEG MET ERWIN @@@

Boomspiegel-bescherming
Toepassen i.o.m. de directie
Incl. bouwhekkens
Incl. toepassen boomspiegel-bescherming
Incl. toepassen houten stam ommanteling
Voor de duur van het werk
Met materiaal van de aannemer

702020 515299 Aanbrengen boombescherming
Situering: bij bomen binnen werkgrenzen aangegeven op
tekening @@@@
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
Stam volledig ommantelen met drainage en hout, schors dient
voor 100% beschermd te zijn.
Boombescherming moet ook voldoen aan genoemde eisen
aangegeven in deel 3 hoofdst. 51 par. 02 en bijlage Tien geboden
voor bomen.
Rekening houden met @@ st.
@@@@ IN OVERLEG MET ERWIN @@@

EUR N

Toepassen kroonprojectie-bescherming

Toepassen i.o.m. de directie
Incl. bouwhekkens
Incl. toepassen boomspiegel-bescherming
Incl. toepassen houten stam ommanteling
Voor de duur van het werk
Met materiaal van de aannemer

71 BERMEN

711 DIEPSPITTEN

711010 222104 Diepspitten. are 1,00 V

Situering: bermen aangegeven op tekening @@@
Betreft: diepspitten vooraf gaand aan aanvullen bermen
Bermen eerst ontgraven volgens bestekspostnr. 311120

Betreft: diepspitten van bestaande ondergrond.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

2 Spitten zonder open put

2 4 Bewerkingsdiepte: 0,25 m

712 EGGEN BERMEN

712010 222111 Eggen. are 1,00 V

Situering: bermen en plantvakken aangegeven op tekening @@@
Bermen en plantvakken aangevuld volgens bestekspostnr.
331110 en 331120

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Met een aangedreven eg

2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
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713 SCHONEN BERMEN

713010 510101 Schonen terrein. EUR N

Betreft: schonen bermen/plantvakken d.m.v. handpicking

Te schonen oppervlakte: ca. @@@ are

Aard van het te verzamelen vuil: puin, zwerfvuil en wortels

9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

714 INZAAIEN BERMEN
@@@@MET ERWIN EN MARCO BESPREKEN WELK 
GRASZAADMENGSEL TOE TE PASSEN@@@@@

714010 511101 Zaaien. are 1,00 V

Situering: inzaaien van voorbewerkte ondergrond volgens
bestekspostnr. 711010, 712010 en 713010

Betreft: inzaaien bermen

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel:
Bermenmengsel Bermo 3
Hoeveelheid: 1 kg per are.

kg 1,00 L

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

714020 511101 Zaaien. are 1,00 V

Situering: inzaaien van voorbewerkte ondergrond volgens
bestekspostnr. 711010, 712010 en 713010

Betreft: inzaaien bermen of/en gazons

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel:
Bermenmengsel Parken 1
Hoeveelheid: 1 kg per are.

kg 1,00 L

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

714030 511101 Zaaien. are 1,00 V

Situering: inzaaien van grasbetontegels aangebracht volgens
bestekspostnr. 533110

Betreft: inzaaien grasbetontegels

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
mm

9 Zaadmengsel:
Leverancier DSV
 Eurogras Maaiminder o.g.
Hoeveelheid: 1 kg per are.

kg 1,00 L

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
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8 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

81 INZETTEN WERKNEMERS

810010 100501 Inzetten van werknemer. uur 0,00 V

Betreft: inzetten van een vakman GWW

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: vakman GWW

810020 100501 Inzetten van werknemer. uur 0,00 V

Betreft: inzetten van een stratenmakerskoppel

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: stratenmakerskoppel

810030 100501 Inzetten van werknemer. uur 0,00 V

Betreft: European Treetechnician die mee kijkt bij de stoppunten

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: European Treetechnician (ETT' er)
De in te zetten European Treetechnician moet in het bezit zijn
van een geldig certificaat (< 3jaar).
vernoemt in deel 3 51.02 van dit bestek.

82 INZETTEN MATERIEEL

820010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 0,00 V

Betreft: inzetten van een hydraulische graafmachine

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bakinhoud: ten minste 0,3 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 0,00 V

Betreft: inzetten van een hydraulische graafmachine

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820030 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 0,00 V

Betreft: inzetten van een vrachtauto

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820040 100517 Inzetten van een wiellader. uur 0,00 V

Betreft: inzetten van een wiellader

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
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1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820050 100599 T.b.s. grondzuigatuto
Betreft: ter beschikking stellen van een grondzuigauto zoals
gevraagd in deel 3 hoofdstuk 51 van dit bestek
Laadvermogen ten minste 16 ton

uur 0,00 V

83 TER BESCHIKKING STELLEN DIRECTIEKEET

830010 101201 Gebruik van directieverblijf. EUR N

Betreft: aanbrengen instandhouden en verwijderen directiekeet

Plaatsen gedurende de looptijd van het project

Locatie te bepalen door aannemer i.o.m. directie

1 De keet aansluiten op de riolering

9 De keet heeft een grootte van ca. 40 m2, een
kamer ca. 4 x 5 m en een kamer ca. 3,5 x 3 m,
stoelen en tafels voor 8 personen, 2 afsluitbare
(stalen) kasten, 2 schrijfbureaus met afsluitbare
laden en kapstokken
Inclusief multifunctional (scannen, kopiëren en
printen)

9 Internet aansluiting (WiFi-punt)

2 Een (brom)fietsberging is niet vereist

1 Een parkeerterrein met verharding, groot 40 m2

1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en serveren van
warme en koude dranken, het schoonhouden, het verwarmen en
elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en
schone handdoeken en electra voor gebruik laptop etc.
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

Situering: te bepalen door aannemer i.o.m. directie
Betreft: inrichten van het werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen.

Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens
bestekspostnr(s).

n.v.t.

9 De aannemer dient het  werkterrein af te sluiten met
bouwhekken.

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

Situering: op aangeven van directie.
Betreft: opruimen van het werkterrein ingericht volgens
bestekspostnr. 910010.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en
afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en
afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van het
werkterrein.

9 Terrein na de werkzaamheden in oorspronkelijke staat
terugbrengen, ter goedkeuring van de directie

910030 619999 Aan- en afvoer materieel.
Betreft: aan- en afvoeren van het benodigde materieel
om het werk te kunnen uitvoeren.
Onder aan- en afvoer materieel wordt verstaan:
naar en van het werk transporteren van materieel dat benodigd
is voor het uitvoeren van de in dit bestek omschreven
werkzaamheden.

EUR N

910040 620199 Coördinatie V&G-plan
Onder deze post vallen de kosten welke verbonden
zijn aan het uitvoeren, coördineren en
onderhouden van het veiligheids- en
gezondheidsplan Het V&G-plan voor aanvang
werkzaamheden ter ACCEPTATIE
bij de directie indienen. Het V&G plan moet 2 weken voor
aanvang werkzaamheden definitief zijn.

EUR N

910050 610199 Klachten en vragen afhandeling
@@@ ALLEEN TOEPASSEN ZONDER OMGEVINGSMANAGER
@@@
Betreft: de aannemer zorgt er voor dat er voor de duur van het
werk iemand telefonisch bereikbaar is voor de afhandeling van
klachten en vragen.
Deze persoon beantwoord alle vragen/klachten van de bewoners,
ondernemers, toeristen en gebruikers.
Voor alle vragen is deze persoon is telefonisch bereikbaar onder
hetzelfde telefoonnummer.
Ook regelt deze persoon een wekelijks inloop uur in de keet.
Tijdstip inloop uur vermelden in bewonersbrief zoals omschreven
in bestekspostnr. 112010
De contactgegevens van deze persoon worden in de
bewonersbrief zoals omschreven in bestekspostnr. 112010
kenbaar gemaakt aan de omgeving.

EUR N
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910060 610199 Omgevingsmanager
@@@ OPTIONEEL ALLEEN BIJ HERINRICHTING DOORGAANDE
WEGEN @@@
Betreft: de aannemer zorgt er voor dat er voor de duur van het
werk een omgevingsmanager beschikbaar is.
De omgevinsmanager beantwoord alle vragen/klachten van de
bewoners, ondernemers, toeristen en gebruikers.
De omgevingsmanager dient 24 uur per dag 7 dagen in de week
telefonisch  (op 1 en het zelfde nummer) bereikbaar te zijn.
De contactgegevens van de omgevingsmanager in de
bewonersbrief zoals omschreven in bestekspostnr. 112010
kenbaar maken aan de omgeving.

EUR N

95 STELPOSTEN

950010 100301 Stelpost EUR 0,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden

950020 100301 Stelpost EUR 0,00 V

@@@ DEZE POST ALLEEN TOEPASSEN ALS ER VOORAF GEEN
VERKEERSPLAN/VERKEERSTEKENINGEN ZIJN OPGESTELD @@@

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

4 Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen volgens het
opgestelde verkeersplan met bijbehorende tekeningen volgens
bestekspostnr. 120060
En het opstellen van bijbehorende tekeningen.
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 01 10 OVERIGE BEPALINGEN

07 Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende de aan- en afvoer en 
goedkeuring van bouwstoffen, dient de aannemer op de eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek de 
volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen:
- omschrijving bouwstof met hoeveelheid;
- datum aanvoer/afvoer/goedkeuring;
- bestekspostnummer waarvoor bouwstof bestemd is/ was. 

08 De laatste zin van paragraaf 15 lid I van de U.A.V. 2012 aanvullen met:
"Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat 
gebruik mocht worden ingesteld." 

09 Alle in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals R.G.-palen, KAD-stenen, 
aanduidingen van leidingstroken etc., welke behouden moeten blijven, moeten voor de aanvang van de 
werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie ontvangen ontzegging, worden geborgen en op door haar 
aan te wijzen plaats worden herplaatst, geheel op aanwijziging van de directie.
Verplaatsing van aanduidingen in leidingstroken mag slecht geschieden in aanwezigdheid en/of van verkregen 
toestemming van de betrokken beheerder.
Verplaatsing van KAD-stenen mag slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van het 
kadaster. 

10 De aannemer is verplicht  het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de 
directie weers-en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder dat 
hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

01 01 13 WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN M.B.T. DE U.A.V. 2012

01 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer bij afwijkingen en het herstel hiervan de 
kosten die daaruit voortvloeien te vergoeden.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer 24 uur per dag bereikbaar zijn via een 
calamiteitennummer (ook tijdens de weekenden en feestdagen). @@@@@ PER WERK BEKIJKEN @@@@

03 In aanvulling op lid 1 uit paragraaf 9 van de U.A.V. 2012 gaat de directie pas over tot de opneming van (een deel 
van) het werk als voorgaand de aanvraag daartoe van de aannemer de door de aannemer te maken 
revisietekeningen en -gegevens zijn aangeleverd en goedgekeurd door de directie.
Het ontbreken van de gevraagde revisiegegevens heeft tot gevolg dat niet wordt overgegaan tot opneming van 
(een deel van) het werk of tot goekeuring van (een deel van) het werk en tot goedkeuring van de nog volgende 
betalingstermijn(en). 

04 In afwijking van paragraaf 9 en 10 van de U.A.V. 2012 leidt in gebruikname van een (gedeelte van het) werk niet 
tot goedkeuring daarvan.

05 In afwijking van de paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 zal een eventuele geschil tussen de opdrachtnemer en de 
opdrachtgever niet worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, maar door de 
bevoegde rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMSOM

01 02 01 BETALING

20 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de U.A.V 2012 wordt bepaald, dat de aannemer zijn gegevens ten behoeve 
van de eindafrekening binnen 14 dagen na de eind ingebruikname ter beschikking moet stellen.

01 02 02 OPNEMING

21 De aannemer levert elke maandagmorgen voor 10.00 uur de gegevens van de verwerkte hoeveelheden aan de 
directie t.b.v. de besteksadministratie.
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Indien maandag op een erkende feestdag valt, dienen de gegevens worden geleverd op de eerstvolgende werkdag.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICO

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

20 Op wijzigingen in loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen;
Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020 met betrekking tot verrekening van wijzigingen in 
loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 Voor elke betaling moet de aannemer een declaratie in tweevoud ter goedkeuring bij de directie indienen, gesteld 
te name van de opdrachtgever, vermelde werk en besteknummer, het bedrag met afzonderlijke vermelding van de 
over dit bedrag verschuldigde omzet belasting en reden van de verlangde betaling en voor deugdelijk en 
onvergolden ondertekend. Bij 
iedere termijndeclaratie dient in tweevoud een termijn rekening te worden gevoegd.
De termijnstaat moet de volgende gegevens bevatten:
- in te lezen in een door de directie goedgekeurd bestekprogramma;
- bestekpostnummer;
- omschrijving;
- eenheid;
- hoeveelheid resultaatsverplichting;
- V/N/A;
- verwerkte hoeveelheid in termijn;
- verwerkte hoeveelheid tot en met termijn;
- prijs per eenheid / verekenprijs;
- bedrag tot en met termijn.
Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel 
van het werk.

02 De declaratie dient te worden gericht aan:
de directie, onder vermelding van besteknummer en omschrijving.

01 05 02 INDIENEN MEERWERK

01 Bij het indienen van extra declaraties hanteert de gemeente Veere de volgende uitvoeringskosten AKW&R 
percentages.

Voor diensten hanteren we de percentages van de inschrijfstaat met een maximum van 10%
Voor leveringen maximaal 5%

02 Voor de werkzaamheden aan de kabels en leidingen hanteert DNWG hun meerwerk prijzenlijst 
@@@ DIT LID ALLEEN BIJ GEZAMENLIJKE PROJECTEN MEENEMEN@@@

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 @@@ ZEKERHEIDSSTELLING ALLEEN OPNEMEN ALS EEN WERK LANGER DUURT DAN 8 WEKEN @@@
De zekerheidstelling wordt geeist vanaf een aanneemsom groter of gelijk aan €250.000,00

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn 
binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedaande verzoek. 

03 De zekerheidstelling moet voldoen aan:
-  Garantiebedrag moet 5% van de aanneemsom zijn.
-  Afloopdatum moet onbepaald of minimaal een jaar na aflopen onderhoudstermijn zijn.
-  Orgineel van bankgarantie toesturen.

20 De zekerheidstelling dient te worden gezonden aan:
Gemeente Veere
afdeling openbare ruimte
Postbus 1000
4357 ZV DOMBURG
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01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

20 De aannemer dient al het mogelijke te doen om schade aan kabels en/of leidingen te voorkomen. Ten behoeve 
hiervan dient de aannemer te werken volgens de richtlijnen van de C.R.O.W.  zoals beschreven in "graafschade 
voorkomen aan kabels en leidingen" (richtlijnen zorgvuldig graafproces) publicatie 500.

21 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard 2020 moeten brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, 
putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen steeds bereikbaar en/of bedienbaar zijn.

01 10 VERGUNNING EN ONTHEFFING

01 10 01 VERGUNNING ALGEMEEN

20 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 18.00 
uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends.
Ook mag er niet gewerkt worden op zon- en feestdagen.

21 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m vrijdag van 07.00 - 18.00 
uur), na toestemming van de directie en arbeidsinspectie, zorgt de aannemer in overleg met projectleider van de 
gemeente Veere  voor de benodigde vergunningen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door derden zoveel mogelijk onbelemmerd
kunnen plaatsvinden. zie lid 06 van deze paragraaf.

02 In afwijking op het gestelde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van de in lid 01 
genoemde werkzaamheden door de aannemer.

03 Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden initieert en houdt de aannemer een bouwbespreking met alle 
partijen die de in lid 01 genoemde werkzaamheden uitvoeren met als doel werk- en afstemmingsafspraken te 
maken met deze partijen.

04 De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de door derden benodigde uitvoeringstijd 
voor de in lid 01 genoemde werkzaamheden.

05 Vertraging als gevolg van genoemde werken geeft de aannemer geen recht op enige vergoeding.

06 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen:@@@@
- het eventueel vernieuwen van kabels en leidingen door
  derden;
- het eventueel verplaatsen van lichtmasten;
- werken van de Walcherse Archeologische Dienst
- het toepassen van omleidingen door @@@@@
- legen ondergrondse containers door reinigingsdienst
OPTIE (- ander wegwerken die de transportafstand kunnen beïnvloeden)

Inlichtingen over deze werkzaamheden worden verstrekt tijdens het startoverleg en/of de bouwvergaderingen.
De coördinatie en afstemming  van bovenstaande  werkzaamheden vastgelegd tijdens de eerste bouwbespreking, 
conform U.A.V. 2012 paragraaf 5 lid 1, berust bij  de aannemer van dit bestek  en dient in de aanneemsom te zijn 
inbegrepen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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01 12 01 ALGEMEEN

20 Het materieel dat tevens gebruik maakt van de openbare weg dient geregistreerd te zijn middels een kenteken in 
verband met de verkeersveiligheid.

21 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de 
aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.

22 De aannemer draagt zorg, dat de betrokken percelen te allen tijde te voet bereikbaar zijn.

01 12 10 VERVOER BOUWSTOFFEN/GRONDSTOFFEN

20 De aannemer dient er rekening mee te houden dat het vervoer van bouwstoffen/grondstoffen, welke vervoerd 
moeten worden via de openbare weg, alleen per vrachtauto is toegestaan, en niet per tractor en grondkar in 
verband met de verkeersveiligheid. @@@@@@ WEL OF NIET IN BESTEK? MEESTAL NIET @@@@@@

01 12 11 OVERIGE EISEN MATERIEEL

20 Binnen de werkgrens bestaat de kans dat er woningen zijn gefundeerd op staal. In verband met het risico op 
schade aan deze woningen mogen er binnen de werkgrenzen geen materialen worden vervoerd met een rupskraan. 
Het rijden van rupskranen binnen het  werkterrein dient door de aannemer zo veel mogelijk beperkt te worden. 
@@@@@@ WEL OF NIET IN BESTEK? MEESTAL NIET @@@@@@

01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Naast een algemeen tijdschema wordt binnen twee weken na opdracht van de aannemer een gedetailleerd 
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- plan voor verkeersmaatregelen;
- bemalingsplan
- straatwerkplan
- plan m.b.t. uitvoering grondwerkzaamheden;
- plan omgaan met vrijgekomen materialen;
- Legplan riolering;
@@@ KIJKEN WELKE NODIG ZIJN@@@

Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van de directie.

02 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het 
algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn 
gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk 
ter kennis van de directie.

20 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

21 In het algemeen tijdschema dient tevens te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg 
van vakantie, roostervrije dagen, etcetera. 

22 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema, alsmede bij de uitvoering van het werk rekening houden met het 
volgende:
-  eisen genoemd in deel 2.1 paragraaf 07 van dit bestek
-  @@@

23 In afwijking van paragraaf 26 punt 2 van de U.A.V. 2012 moet een algemeen tijdschema binnen 5 werkdagen na 
de definitieve gunning bij de directie ter ACCEPTATIE en in 3-voud worden ingediend.

01 13 21 WEEKRAPPORTEN EN WERKNEMERREGISTRATIE

20 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 de U.A.V. 2012 maakt de aannemer de  weekrapporten digitaal op in een door 
de directie goed te keuren model B&S administratie module o.g.
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de aanwezigheidscontrole en registratie van werknemers op de 
bouwplaats. De opdrachtnemer dient tevens toezicht te houden op de juiste identiteit van medewerkers. Deze 
gegevens dienen vermeld te worden in het weekrapport.

01 14 BOUWSTOFFEN
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01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

20 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij 
de aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof                          producent/leverancier
@@@ Pompput met installatie, betonproducten, gebakken materiaal @@@

21 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van 
verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

22 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de
opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt
de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aan- gegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van 
ont- vangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door der-
den afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

20 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding
leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

21 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

23 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, 
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de 
desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, 
met dienverstande dat 
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de 
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan 
de directie te overleggen.

24 Het bepaalde in lid 23 is niet van toepassing voor de na- volgende bouwstoffen die uitsluitend met een 
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 20 moeten worden geleverd:
-  afdekkingen voor putten;
-  kunststof/beton buizen en hulpstukken;
-  Beton- en PE-putten;
 - kolken (samengesteld uit beton en gietijzer);
-  bestratingsmaterialen.

25 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd 
in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en 
de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 06 PROCESCERTIFICATIE

20 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. de riolering- en bestrating is een geldig KOMO-procescertificaat 
vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie -instelling die daartoe is geaccrediteerd door de 
nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale 
beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met 
uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie. Indien een dergelijke verklaring wordt 
verstrekt, verplicht de 
aannemer zich het uitvoeringsproces van het onderhavige werk door de desbetreffende certificatieinstelling te laten 
beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe dient de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs te overleggen dat de 
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certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

21 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn 
naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

01 14 11 DOOR DE AANNEMER TE LEVEREN BOUWSTOFFEN

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-certificaat of KOMO-attest met certificaat;
- BDA-certificaat;
- SKG-certificaat;
- KIWA-keur;
- KEMA-keur;
- GIVEC-merk,
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden leveren met deze kwaliteitsverklaring.

02 Een overzicht van de bouwstoffen met kwaliteitsverklaringen als bedoeld in artikel 01.14.11 lid 01 kan onder andere 
worden verkregen bij:
 de Stichting Bouwkwaliteit,
 Treubstraat 1,
 postbus 1201,
 2280 CE te Rijswijk (Zuid-Holland).

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in 01.14.11 lid 01 
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, 
worden de betreffende bouwstoffen overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 gekeurd, met dien verstande, 
dat de kosten voor 
rekening van de aannemer komen.
De opdrachtgever kan verlangen, dat de aannemer deze bouwstoffen laat keuren door een door de opdrachtgever 
aan te wijzen keuringsinstituut.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die -uitsluitend- met een 
kwaliteitsverklaring als bedoeld in li 01 moeten worden geleverd:
- bestratingsmaterialen;
- p.v.c. materialen;
- beton rioleringsartikelen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn 
goedgekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, indien de betreffende verklaring aan de directie is 
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, 
aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.

02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt 
tot het einde van de onderhoudsperiode.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van 
directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, 
kosten van toezicht en directiekosten.

04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de 
polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als 
verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of 
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn 
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet 
door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek 
aansprakelijk is. Indien de aannemer de bedragen van het eigen risico wil weten kunnen deze worden opgevraagd 
bij de opdrachtgever.
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07 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddelijk te 
melden bij de bouwdirectie en bij de opdrachtgever. De gemeente zal contact opnemen met de verzekeraar.  

08 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.

09 Voor polisblad CAR verzekering zie bijlage.

01 16 04 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet 
en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een 
Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
b- materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door 

brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis 
heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

c- aansprakelijkheid in verband met materiele schade aan eigendommen van derden en/of dood/letsel.

De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang 
neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. De polis is primair behoudens de dekking voor aansprakelijkheid 
©. Die dekking is namelijk secundair aan de aansprakelijkheidsen andere verzekeringen van de betrokken 
aannemer(s).

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van 
directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten 
en toezicht en directiekosten.

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het 
werk:
a- tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de 

onderhoudsbepalingen van het bestek;
b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór 

aanvang van deze termijn.

Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle 
niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek 
aansprakelijk is.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken 
aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar 
gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of 
gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn 
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten 
constructieverzekering.

Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, worden 
verstrekt.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de 
inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen 
aansprakelijkheid.

Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers 
voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden tengevolge van wettelijke 
aansprakelijkheid onder andere die schade welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de 
uitvoering van het werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) 
geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede 
te dekken schade tengevolge van het werkrisico. 
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 TIJDELIJKE OPSLAG MATERIALEN

20 Tijdelijke opslag van opnieuw te verwerken uit het werk vrijgekomen bouwstoffen/grondstoffen hoort tot de 
verplichting van de aannemer. Kosten verbonden aan deze tijdelijke opslag van betreffende materialen wordt 
geacht te zijn begrepen in de betreffende eenheidsprijzen. @@ DUS GEEN BESTEKSPOST OPNEMEN @@

21 Vervoerskosten voortkomend uit het vervoer van de te hergebruiken materialen tussen de tijdelijke opslag en de 
plaats van de verwerking zijn voor rekening aannemer. @@ DUS GEEN BESTEKSPOST OPNEMEN @@
@@@ GELD NIET VOOR GROND/ZAND @@@

01 17 09 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.17.09 lid 01 worden de wijzigingen in de acceptatietarieven niet 
verrekend.

01 17 11 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN, ALGEMEEN

01 De aannemer draagt zorg voor een transportregistratie van alle buiten het werkterrein te vervoeren materialen en 
grond, zowel verontreinigde als niet-verontreinigde. De grond- en bouwstoffenstromen dienen traceerbaar te zijn, 
één en ander in overleg met directie conform de eisen van het bevoegd gezag.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

21 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

22 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in 
artikel 2.35 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten na de werkzaamheden worden overgedragen aan de gemeente Veere.

01 19 03 MELDINGSPLICHT BOUWWERK ARBEIDSINSPECTIE

01 @@@ PER WERK BEKIJKEN OF DIT NODIG IS @@@De opdrachtnemer is in onderstaande gevallen verplicht de 
uitvoering van een bouwwerk vooraf digitaal aan de Nederlandse Arbeidsinspectie te melden. Het bouwwerk 
melden names de opdrachtgever.
@@@ INDIEN NIET NODIG OOK BESTEKSPOST WIJZIGEN @@@Melding maken volgens bestekspostnr. 120020

De meldingsplicht geld als:
· de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die 

bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten.
· met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid. 

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 STARTOVERLEG

01 Startoverleg geïnitieerd door opdrachtgever(s). (ook agenda en verslaglegging)

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden om de week bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de U.A.V. 2012. Tijdens de voortgang kan de frequentie in overleg met de 
directie afnemen. Bij de bouwvergaderingen zullen zowel de werkzaamheden van DNWG als de werkzaamheden 
van de gemeente Veere besproken worden. @@@ WERK SAMEN MET DNWG @@@

Bouwvergaderingen geïnitieerd door opdrachtgever(s). (ook agenda en verslaglegging)

01 30 VOORWERPEN VAN WAARDE

01 30 01 VOORWERPEN VAN HISTORISCHE OF WETENSCHAPPELIJKE WAARDE

01 Als uitbreiding van het eerste lid van par.32 van de UAV 2012 geldt, dat de directie kan verlangen, dat
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voorwerpen van historische of wetenschappelijke waarde met de nodige voorzorgen tegen beschadiging worden 
uitgegraven, hetgeen in overleg, voorafgaand met de directie dient te worden besproken.

02 Bij het doen van een vondst als genoemd in lid 01 is de aannemer verplicht, tot nadere order van de directie het 
werk ter plaatse te doen staken en het terrein waar de vondst plaatsvond, ongerept te laten. Schade als gevolg van 
het staken der werkzaamheden in dit gebied, dient in overleg tussen aannemer en directie zo veel mogelijk te 
worden beperkt. Flexibiliteit in 
de planning van de aannemer ten aanzien van de voortgang van de werkzaamheden elders binnen het werk wordt 
verwacht.

01 32 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 32 01 ALGEMEEN

01  In afwijking van artikel 01.02.02 van de Standaard 2020 worden door de aannemer de verwerkte hoeveelheden 
resultaatsverplichtingen van alle in het bestek c.q. de besteksdelen vermelde besteksposten, overeenkomstig het 
gestelde in artikel 01.32.04 opgenomen.

02 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de 
hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.
Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen 
nader omschreven.

03 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van
gegevens en overzichten bepalen in overleg met de directie.

04 De kosten van door de aannemer ten behoeve van nulmetingen,
deformatiemetingen, controles, hoeveelheidsbepalingen, keuringsregistraties, keuringsrapporten, certificaten, etc. te 
verrichten metingen en bijbehorende berekeningen, RAW besteksadministratie alsmede het verstrekken van de 
gegevens en overzichten worden geacht te zijn begrepen in de post "uitvoeringskosten", voor zover dergelijke 
activiteiten in de 
desbetreffende resultaatsverplichtingen niet specifiek zijn genoemd.

05 Bij elk transport van vrijkomende materialen en bij elk slib, grond- en zandtransport moet een unieke vrachtbrief 
worden gemaakt waaruit de herkomst en de technische- en milieutechnische kwaliteiten van het getransporteerde 
blijkt.
Deze vrachtbrief  moet tijdens het transport kunnen worden getoond en worden aangevuld met de plaats van 
verwerking.
Deze informatie vervolgens verwerken conform deel 3 artikel 01.32.02 lid 01 van dit bestek.

Bij niet aanleveren van de trasportregistratie zijn wij genoodzaakt het bevoegd gezag te informeren.

01 32 02 WEEKSTATEN

01 De aannemer verstrekt de directie op iedere maandag een overzicht van de in de voorafgaande week:
- uitgevoerde werkzaamheden;
- de voor het werk aangevoerde en verwerkte bouwstoffen (in bijgeleverde exelstaat); @@@ IS DEZE ER AL  ? 

RONALD MAAKT HEM@@@
- het ingezet personeel en materieel;
Daarnaast verstrekt de aannemer alle gevraagde informatie zoals door het bevoegd gezag verlangd t.b.v. de 
registratie en vastlegging van plaats van herkomst, verwerking en de samenstelling van alle vrijgekomen en 
verwerkte materialen.
Dit betreft o.a. de handeling en verwerking van:
- schone en verontreinigde grond;
- slib/bagger;
- verhardingen en funderingen;
- (her)gebruik van (nieuwe) bouwstoffen.
Bij verwerking van verschillende grondsoorten in één depot
aangeven in welk vak welke grondkwaliteit is verwerkt.

Bovenstaane volgens UAV paragraaf 27.

02 Van de hoeveelheden resultaatsverplichting die niet achteraf kunnen worden gecontroleerd, gedetailleerde 
gegevens verstrekken omtrent de uitgevoerde metingen en de daaruit volgende berekeningen.

03 De aannemer verstrekt tevens een tot en met de betreffende week gecumuleerd overzicht van alle verwerkte 
verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.
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04 De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende 
weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In 
dit geval worden de hoeveelheden opgenomen die door de directie voorlopig als de juiste worden erkend.

01 32 03 TERMIJNSTATEN

01  De aannemer verstrekt de directie eens per 4 (vier) weken overzichten van de gerealiseerde productie (de 
opneming als bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard 2020), overeenkomstig de indeling van de 
inschrijvingsstaat,
alsmede de eventueel hieraan ten grondslag liggende berekeningen. Bovenstaande is in afwijking van het gestelde 
in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020.

02 De termijnstaten moeten worden gemaakt met een door de directie goed te keuren RAW-besteksadministratie-
programma.

03 De bedoelde gegevens en overzichten, die overzichtelijk en narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de 
maandag van het verstrijken van de betalingstermijn waarop zij betrekking hebben, gedateerd en door de 
aannemer ondertekend in enkelvoud aan de directie worden verstrekt.

04 Relevante kwaliteitsregistraties maken onderdeel uit van de termijn.

01 32 04 METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. DE HOEVEELHEIDSBEPALING

01 De hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden bepaald volgens de methode die is aangegeven bij de 
besteksposten.
Indien deze methode niet vermeld is bij de besteksposten, de methode aanhouden zoals vermeld in het bestek of in 
de Standaard 2020.

02 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te voren ter kennis 
gebracht van de directie.

03 Ten behoeve van het uitvoeren van de gezamenlijke metingen moet het werk zonodig worden onderbroken. Deze 
onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet
van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

04 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting naar het oordeel van de directie niet 
aanvaardbaar is, vindt een her meting plaats.
Het tijdstip van deze her meting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald.

05 De kosten van de in lid 04 bedoelde her meting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze her 
meting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting het gevolg is van onvoldoend 
werk
zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de 
aannemer.

01 32 05 OPLEVERDOSSIER

01 Opleverdossier moet maximaal drie weken na de (eind)ingebruikname zijn goedgekeurd door de opdrachtgever. De 
drie weken zijn inclusief 5 werkdagen beoordelingstijd van de directie.
Opleverdossier in 1 geheel digitaal aanleveren bij de directie.
Als het opleverdossier niet compleet aangeleverd en goedgekeurd is, beschouwd de directie het werk als niet 
opgeleverd.

Opleverdossier moet onderstaande documenten bevatten:

- Revisie hoofdriolering volgens bestekspostnr. 440010
- Revisie huisaansluitingen volgens bestekspostnr. 440020
- Inspectie riolering in SUFRIB 2.1 uitwisselformaat
- Revisie verhardingen d.m.v. inmeting met GPS aanleveren in DWG of DGN volgens bestekspostnr. 590010
- Leverantiebonnen 
- Certificaten
- Weekstaten
- Alle termijnen
- Alle afwijkingen
- Eindtermijn & staat van afrekening
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Opleverdossier opslaan en aanleveren in door de directie opgestelde en meegestuurde mappenstructuur.

Is het opleverdossier niet volgens de gestelde eisen of binnen de gestelde termijn bij de directie aangeleverd dan 
zal er per werkdag een korting toegepast worden van EUR 250,-- zonder dat een ingebrekestelling nodig is 
(maximaal EUR 20000,-- per werk).

01 32 06 AANLEVEREN DOCUMENTEN VOORAFGAAND AAN START WERK

01 De binnen dit bestek en de binnen de CROW/UAV gevraagde werkplannen en tijdschema's met bijbehorende 
tekeningen en documenten dienen minimaal 10 werkdagen voor start werk te zijn goedgekeurd door de directie. 
Zijn deze gevraagde plannen/documenten niet op tijd aangeleverd voor goedkeuring kan de opdrachtnemer niet 
starten met de uitvoering.

01 33 SROI

01 33 02 TE WERK STELLEN SR

01 Social return
@@@ SROI ALLEEN TOEPASSEN BIJ WERKEN DIE 5 MAANDEN OF LANGER DUREN @@@

1 Opdrachtgever hecht waarde aan social return on investment (hierna SR). Op deze opdracht is SR van toepassing

2. Voor deze opdracht geldt dat @@@ % van de aanneemsom (excl. Btw) wordt ingezet ten behoeve van de door 
de opdrachtgever geselecteerde doelgroepen zoals benoemd in lid 4.

3. De doelgroep die ingezet mag worden voor de SR-invulling van dit contract maakt deel uit van de doelgroep 
participatiewet, ww en wajong. Of ook andere doelgroepen toegepast mogen worden kunt u bespreken met het 
WSP in uw regio.

4. Indien er geen kandidaat beschikbaar is treedt u in overleg met opdrachtgever voor een alternatieve invulling.

5. De perso(o)n(en) die ingezet worden voor deze SR-invulling mogen niet gelijktijdig voor een ander contract 
geteld worden, leder werk heeft een eigen SR-opdracht. De opdracht mag wel op een ander werk uitgevoerd 
worden.

6. De opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor aan te tonen dat aan de SR-opdracht van dit werk is voldaan en 
houdt derhalve urenstaten bij.

7. Voor het personeelslid dat bij opdrachtnemer werkzaam is als gevolg van de SR-afspraken gelden dezelfde 
richtlijnen met betrekking tot verzekeringen, arbeidsvoorwaarden, veilig werken en de bepalingen uit de wet werk 
en zekerheid als het overige personeel. Opdrachtgever is hiervoor niet (financieel) aansprakelijk.

8. Indien blijkt dat opdrachtnemer niet aan zijn SR-verplichting heeft voldaan dan houdt opdrachtgever @@@ % 
van de aanneemsom in bij de laatste betalingstermijn.

9. Door inschrijving op dit werk verklaart de opdrachtnemer zich akkoord met de toepassing van SR.
Contactgegevens WSP: Werkgeversservicepunt Orionis,

ORIONIS WALCHEREN
TEL: 0118432700
EMAIL: kcc@orioniswalcheren.nl

01 34 OPLEVERINGEN

01 34 01 DEELOPLEVERINGEN

01 Vanwege de omvang van de werkzaamheden wordt er door de opdrachtgever i.o.m. de opdrachtnemer om de 2 
gerealiseerde fases een deeloplevering georganiseerd. Voordat de deeloplevering kan plaats vinden moet het 
opleverdossier (volgens artikel 01 32 05 van dit bestek) van de op te leveren fases bij de opdrachtgever akkoord en 
compleet  zijn ingeleverd.

De onderhoudstermijn start na elke deeloplevering .

Alles wordt vastgelegd d.m.v. een procesverbaal van oplevering.

@@@ MET PROJECTLEIDER BESPREKEN DEELOPLEVERINGEN OF TIJDELIJKE INGEBRUIKNAME @@@
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01 34 02 TIJDELIJKE (DEEL)INGEBRUIKNAME

01 Vanwege de omvang van de werkzaamheden wordt er door de opdrachtgever i.o.m. de opdrachtnemer om de 1 a 
2  gerealiseerde fases een tijdelijke (deel)ingebruikname georganiseerd. 

De onderhoudstermijn start nadat het opleverdossier is goedgekeurd.

Alles wordt vastgelegd d.m.v. fotos en een document over de tijdelijke (deel)ingebruikname.

@@@ MET PROJECTLEIDER BESPREKEN DEELOPLEVERINGEN OF TIJDELIJKE INGEBRUIKNAME @@@

22 GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 ALGEMEEN

20 De op het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag zoals kadaster stenen, hoekpunten, 
kilometreringspalen, baken, piketten enz. mogen uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar van de betrokken 
dienst of instantie worden uitgegraven, verwijderd of herplaatst.

21 De werkzaamheden op zodanige wijze uitvoeren dat een
onbelemmerde waterhuishouding ook van aan het werkterrein
grenzende terreinen te allen tijde is verzekerd, waarbij
ook de geldende beheerspeilen niet worden overschreden.

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

21 Bij het verwerken van grond in aanvullingen en ophogingen de grond van betere kwaliteit zoveel mogelijk boven en 
de grond van slechtere kwaliteit onderin de aanvullingen en ophogingen verwerken; ook al is de grond niet strikt 
gescheiden ontgraven en/of gescheiden verwerking niet is voorgeschreven.

22 Indien grond tijdelijk in depot is gezet, dit depot later volledig afgraven en zodanig dat het oorspronkelijke maaiveld 
zo onbeschadigd mogelijk in tact blijft, tenzij een ander afwerking in het bestek is voorgeschreven c.q. wordt 
verlangd.

23 Bij het verwerken van grond, de aanwezige voorwerpen (afval, puin, wortels etc) >30mm verwijderen en afvoeren 
naar een erkende verwerkingsinrichting. Als de opdrachtgever de grond ter beschikking stelt worden deze kosten 
op de stelpost vergoed. Indien de aannemer de grond levert zijn deze kosten voor zijn rekening. 

22 02 07 GROND LADEN T.B.V. VERVOER

01 Eventuele kosten voor het laden en lossen  van grondsoorten t.b.v. vervoer naar depot, de plaats van verwerking of 
naar eindlocatie dient in de vervoersposten te zijn meegenomen.

22 02 20 ONTGRAVEN GROND

01 Wanneer af te voeren grond in tegenstelling tot wat in de grondrapporten staat aangegeven verontreinigingen 
bevat, dient de aannemer de directie hiervan onmiddelijk op de hoogte te stellen.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 03 02 BEWIJS VAN OORSPRONG AANVULMATERIALEN

01 In aanvulling op artikel 22.02.02 aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem 
geleverde grond, waaronder tevens begrepen zand, grond of gelijkwaardig, afgegeven door de producent / 
leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent/ leverancier;
b. de aard en herkomst van het materiaal.

02 Daarnaast moet een levering van het materiaal per
lading worden vergezeld van een door de aannemer aan de
directie te verstrekken afleveringsbon. Op de
afleveringsbon dienen de volgende gegevens te zijn vermeld:
a. de datum van aflevering;
b. de naam van het schip of overslag- of laadplaats;
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c. de winlocatie;
d. domeinbonnummer;
e. de massa van de lading.

03 Indien het materiaal wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die erkend is door de 
Raad van Accreditatie, wordt het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te 
vervangen.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN ALGEMEEN

22 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

01 Tenzij in de bestekspost anders vermeld, dient bij ontgraven, vervoeren en verwerken van grond te worden 
gerekend volgens het theoretisch profiel (vaste m3's).

22 07 21 GRONDWERK: VERREKENING ZAND

02 De vrachtbon van het geleverde zand dient zo spoedig mogelijk ( het liefst na elke werkdag) bij de directie 
ingeleverd te worden.

03 De op de vrachtbon aangegeven hoeveelheid wordt beschouwd als zgn. losse m3. Bij verrekening zal worden 
gerekend met een omrekenfactor van 0,8 om de losse m3 om te rekenen naar vaste m3. 

05 Voor het soortelijk gewicht van zand hanteert de directie 1500 KG per m3.

22 07 22 GRONDWERK: VERREKENING GROND

04 De hoeveelheid die komt uit de inmeting van het gronddepot (volgens bestekspost 152030 ) wordt beschouwd als 
zgn. losse m3. Bij de verrekening zal een correctie van een factor 0,8 (inklinking) op de hoeveelheid worden 
toegepast.

05 Voor het soortelijk gewicht van grond hanteert de directie 1800 KG per m3.

23 TECHNISCHE BEPALINGEN DRAINAGE

23 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN HORIZONTALE DRAINAGE

23 17 02 METING LENGTE DRAINREEKS

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat de lengte van de 
drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en 
verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 05 VERDICHTINGSGRAAD VAN ZAND IN AANVULLING

20 lid 01 en lid 02 vervallen en worden vervangen door lid 21 tot en met 23

21 Bij meting van de verdichting d.m.v. sonderen geschiedt dit met behulp van een sondeerapparaat met een 
conusoppervlak van 100 mm2 en een tophoek van 60 graden

22 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen de indringingsweerstand meten met een continu-
registrerend sondeerapparaat. Het meetbereik dient ten minste 5,0 MPa te bedragen en het diepte bereik ten 
minste 0,60 m.

23 Het zand, zolang als nodig, verdichten tot een indringingsweerstand is bereikt
van ten minste 4,5 MPa op een diepte van 0,60 m.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN RIOLERING

25 01 GEMENGD RIOOLSTELSEL

25 01 01 WERKZAAMHEDEN AAN GEMENGD RIOOLSTELSEL
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01 Een gemengd riool voert afvalwater samen met regenwater in één buis af naar een rioolgemaal. Tijdens neerslag 
van circa 7-9 mm is het gemengde riool geheel gevuld. Vervolgens duurt het circa 24 uur voordat het riool weer is 
geledigd. Bij werkzaamheden aan een gemengd riool dient er rekening gehouden te worden met dit gegeven.

25 06 BOUWSTOFFEN

25 06 21 AFVOEREN RESTMATERIALEN PVC EN PE LEIDINGEN

21 Uitkomende en/of vrijgekomen restmaterialen van PVC- en PE-
leidingsystemen dienen ontdaan van vuil, grond resp.  vrij van chemische verontreiniging te worden afgevoerd, met 
gebruikmaking van het door de Bureau Leiding te Leidschendam, gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten 
behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling

22 Bureau Leiding: Informatiebureau kunststofleidingsystemen Leidschendam, telefoon 070 - 444 06 50, telefax 070 - 
444 06 61

25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 03 MONTAGE LEIDING

21 Het pasmaken van buizen uitvoeren door middel van zagen of
slijpen. De kosten hiervoor dienen in de betreffende bestekspost te zijn inbegrepen. Het restant van de zaagstukken 
dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting. Deze kosten zijn voor rekening aannemer.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

25 13 05 LIGGING HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

01 Met het aanvullen van sleuven van hoofdriool, en huis-en kolkaansluitingen mag pas worden begonnen nadat de 
juiste ligging van de inlaten van de huis- en kolkaansluitingen ten behoeve van de revisietekening door de 
aannemer zijn ingemeten.
Deze meetgegevens moeten elke week, analoog, verstrekt worden aan de directie op het werk.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 17 01 RIOOLAANLEG: RIOOLINSPECTIE

02 Schadeklasses in nieuw aangelegde riolering hoger dan 1 worden niet geaccepteerd en dienen door de 
opdrachtnemer  te worden hersteld en opnieuw geïnspecteerd.

25 17 02 RIOOLAANLEG: HOEVEELHEIDSBEPALING LEIDINGWERK

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.07.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt de lengte van de leiding 
bepaald in de as van de leiding, na revisie volgens tekening.

25 17 21 REVISIE

01 De aannemer dient de revisiegegevens digitaal aan te leveren bij de directie van het werk.
Deze revisiegegevens dienen te voldoen aan bestekspostnrs. 440010 en 440020
De revisie gegevens aanleveren volgens eisen genoemd in artikel 01 32 05 van dit bestek.

Mocht blijken dat de aangeleverde gegevens niet overeenkomen met bestekspostnr 440010 en 440020 en bepaling 
01 32 05 dan dient de aannemer zo snel als mogelijk de revisie aan te vullen en in te dienen met de ontbrekende 
gegevens. 

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 BOOMBESCHERMING

01 0Alle te behouden bomen binnen het werk dienen beschermd te worden met bouwhekken van minimaal 2
meter lengte. Alle bomen dienen tevens te worden voorzien van houten bescherming/stam ommanteling.
Bij werkzaamheden binnen de beschermingszone dient de bodem niet verdicht te worden voordat er een
groeimedium is aangebracht. Boombescherming aanbrengen volgens bestekspostnr. 702010
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51 02 02 ONTGRAVEN BIJ TE HANDHAVEN BOMEN

01 Voor aanvang van werkzaamheden, die op enigerlei wijze schade kunnen veroorzaken aan bomen,
moeten maatregelen en voorzieningen worden getroffen om schade te voorkomen. Nauwkeurig dient te
worden toegezien op de instandhouding van de aangebrachte voorzieningen.
De posters "10 regels voor bouw of werkzaamheden bij bomen en werken rond om bomen" is hierbij integraal van 
toepassing. (@@bijlages 

bij bestek@@@).

02 Indien een zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de kroonprojectie van een boom valt, moet op
aanwijzing van de directie, ter behandeling van de wortels met de schop een sleuf worden gegraven,
waarbij de wortels intact dienen te blijven of zuigen indien de werkzaamheden binnen de wortelzone
worden uitgevoerd.

04 Eventuele schade aan te handhaven bomen wordt met de Rekenmethode NVTB berekend en in rekening
gebracht. De bepaling van het schadebedrag wordt vastgesteld door een door de opdrachtgever in te
schakelen onafhankelijke NVTB erkende boomtaxateur.

05 De (onder)aannemer die belast is met de uitvoering van de groenwerkzaamheden dient te beschikken over
het 'certificaat Groenkeur BRL Groenvoorzieningen'

06 Wortels dikker dan 5 cm moeten bij graafwerkzaamheden altijd haaks op de groeirichting worden
afgezaagd of doorgeknipt, (nooit hakken, lostrekken of doorscheuren). Hierdoor wordt onnodige extra
wortelschade door ‘rafelen’ en ‘kapottrekken’ voorkomen. Blootliggende (levende) wortels dienen direct te 
worden afgedekt om uitdrogen te voorkomen, maar zodanig dat broei wordt voorkomen.
Wortels dikker dan 10 cm mogen alleen worden doorgezaagd of verwijderd onder toezicht en met expliciete
toestemming van de directie.

07 Binnen het werk wordt een minimale graafafstand voorgeschreven. De maten gelden vanaf het hart van de
stamvoet. De maatvoering is gerelateerd aan de stamdiameter van de boom op 1,30 +mv.
Overschrijding van de minimum graafafstand leidt tot (potentiele) schade aan de stabiliteitswortels. Dit kan
de stabiliteit van de boom en daardoor de veiligheid van de directe omgeving in gevaar brengen.
De te hanteren afstanden die moeten worden aangehouden zijn op tekening aangegeven.

51 02 04 WERKTERREIN EN DEPOTS NABIJ BOMEN

01 Binnen de kroonprojectie van een boom mogen geen bouw- en directieketen worden geplaatst.

02 Binnen de kroonprojectie van een boom mogen geen materialen opgeslagen en / of grond- en zanddepots
worden ingericht.

51 02 39 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten 
hoogste 5 mm bedragen.

51 03 INFORMATIEOVERDRACHT

51 03 06 KEURING BOMENGRANULAAT

01 Zo spoedig mogelijk nadat de aannemer daarover beschikt, doch uiterlijk drie weken voorafgaand aan de leverantie 
van bomengranulaat, verstrekt hij de directie een recente Fabrikant Eigen Verklaring, een AP04-keuring niet ouder 
dan 12 maanden of een BRL9341 uit een partij van minimaal 2000m3.

02 Voorts overlegt de aannemer een monster van ten minste 25kg bomengranulaat.

03 Binnen een week na ontvangst van de overeenkomstig lid 01 verstrekte gegevens en het monster deelt de directie 
de aannemer schriftelijk mee of en zo ja welke bezwaren zij tegen welke gegevens heeft.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING GELEVERDE BOUWSTOFFEN

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.07.05, lid 01 van de Standaard RAW bepalingen dient de opdrachtnemer 
van alle geleverde materialen leverantiebonnen te overleggen aan de directie.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 BEBORDING BEREIKBAARHEID

62 03 01 TOEPASSEN BEBORDING BEREIKBAARHEID BEDRIJVEN EN INSTANTIES

01 Bij het toepassen van bebording voor het bereikbaar houden van bedrijven en instanties mogen er geen 
bedrijfsnamen worden toegepast. Wil de opdrachtnemer toch bedrijfsnamen gebruiken moet hierover eerst overlegt 
worden met de directie. 

80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 03 ALGEMEEN

01 Meet- en verrekenmethode verhardingslagen van steenlagen, algemeen:
- Menggranulaat:  1m3 vast  = 1850kg
- Betongranulaat:  1m3 vast  = 2100kg
- Hoogovenslakken: 1m3 vast  = 2200kg 

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 16 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

81 16 09 SCHRAAL BETON T.B.V. KANTOPSLUITING VAN BETONBANDEN

01 Schraalbeton moet zijn een mengsel van zand, grof toeslagmateriaal, cement en water, waarvan de karakteristieke 
kubusdruksterkte (27) na 90 dagen verharding tenminste 4,0 N/mm2 bedraagt.

81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

81 22 04 VERVOEREN VAN ASFALT

20 Het transport van asfalt moet in geïsoleerde gesloten vrachtwagens met hydraulische kleppen plaatsvinden.

81 22 06 VERWERKING VAN ASFALT

20 De aan te brengen asfaltdeklagen in één werkgang over de volle wegbreedte met een daarvoor geschikte 
afwerkmachine(s) aanbrengen, om langsnaden t.p.v. berijdbare weggedeeltes te voorkomen.

21 Op het werk heeft elke afwerkmachine zijn eigen walsset.

22 Voor het geleverde asfalt wat overblijft en niet meer wordt verwerkt geldt het volgende: De hoeveelheid wordt door 
de directie ingemeten en omgerekend naar tonnen. Deze tonnages worden in mindering gebracht op het totaal 
aantal geleverde tonnen, en verrekend in de betreffende bestekspost.

81 22 10 EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag 
ten hoogste 10 mm bedragen.

20 In afwijking van artikel 81.22.02 dient de klik aan de goot minimaal 5mm tot maximaal 10 mm te bedragen.

81 23 INFORMATIEOVERDRACHT

81 23 02 GEGEVENS ASFALTSPECIE

20 De aannemer verstrekt voorafgaand aan het asfalteren een kopie van de CE-markering van de toe te passen 
asfaltmengsels aan de directie.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODE: ASFALT

81 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL
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01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte en dwarsprofiel worden gemeten door middel van 
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 27 06 VEREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

21 Het gestelde in artikel 81.27.06 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Bij afwijking van de 
hoeveelheid bepaald door opmeting ten opzichte van de hoeveelheid door weging, is de hoeveelheid dmv opmeting 
bepalend

83 TECHNISCHE BEPALINGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

07 Zagen van betonmateriaal dient stofvrij (nat zagen) te geschieden.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITING

08 Stellen van trottoirbanden: Trottoirbanden dienen in combinatie met trottoirkolken 10 mm boven de kop van de 
trottoirkolk te worden gesteld.

10 De klik tussen verharding en kantopsluiting ter plaatse van mindervalide inritten mag maximaal 1.00cm bedragen.

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT

83 13 02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 De aannemer dient een straatwerkplan op te stellen en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de 
directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan dient 2 weken voor start werk te zijn goedgekeurd door de 
directie. Het straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met de CROW-publicatie 324.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.15.01 lid 01 van de Standaard 2020, behoort tot het afstrooien, 
inwassen of invegen van een bestrating tevens het leveren van het benodigde kalksteengranulaat  ten behoeve van 
het afstrooien met een hoeveelheid van ten hoogste 1m3 per 100m2 bestrating.

03 Tot het aanbrengen van de bestrating behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige straatpotten, 
brandkranen e.d.

22 In afwijking van artikel 83.15.01 lid 02 behoort het pasmaken van betonbanden WEL tot de verplichtingen van de 
aannemer. (dit geldt ook voor de aansluiting op de verlaagde band bij inritten en mindervalide inritten)
Het pasmaken van de betonbanden wordt derhalve NIET apart betaalbaar gesteld. Het pasmaken van de 
betonbanden dient te geschieden d.m.v. nat zagen.

23 In aanvulling op artikel 83.15.01 lid 02 behoort ook het zagen van de betontegels. De verrekening dient in de 
eenheidsprijs van de betreffende bestekspost te zijn opgenomen.
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Behoort bij:  

 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:  

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 VOORBEREIDENDEWERKZAAMHEDEN

11 COMMUNICATIE

1110 Bebording vooraankondiging

111010 Toepassen van een vooraankondiging. EUR N

1120 Communicatie belanghebbenden

112010 Communicatie omgeving EUR N

112020 Het organiseren en houden van een bewonersinfoavond. EUR N

112030 Het organiseren en houden van een inloopuur EUR N

12 WERKPLANNEN

120010 Opstellen algemeen Tijdschema EUR N

120020 Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase EUR N

120030 Opstellen Straatwerkplan Uitvoeringsfase EUR N

120040 Maken Gedet. Werkplan - Bemalingsplan EUR N

120050 Opstellen faseringsplan EUR N

120060 Opstellen faseringsplan/verkeersplan/verkeerstekeningen EUR N

120070 Opstellen monitoringsplan peilbuizen EUR N

13 ONDERZOEKSWERKZAAMHEDEN

130010 Controleren bestaande riolering EUR N

130020 Graven proefsleuf. st 1,00 V

130030 Landmeetkundige werkzaamheden EUR N

130040 Maken hoogte tekening EUR N

130050 Vastleggen bestaande situatie particulier terrein. EUR N

130060 Opzoeken huisaansluitingen riolering st 1,00 V

14 DIVERSE ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

140010 Schonen terrein graszoden m3 1,00 N

140020 Schonen werkterrein. EUR N

15 DEPOT

151 BESTRATINGSDEPOT

151010 Toepassen bestratingsdepot EUR N

151020 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond keiformaat m2 1,00 N

151030 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond dikformaat m2 1,00 N

151040 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond waalformaat m2 1,00 N

151050 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond natuursteenkeien m2 1,00 N

151060 Bestratingsmateriaal uitzoeken. EUR N

152 GRONDDEPOT

152010 Toepassen gronddepot EUR N

152020 Uitvoeren AP04 onderzoek st 0,00 V

152030 Uitvoeren AP04 onderzoek st 0,00 V

152040 Inmeten gronddepot EUR N

2 OPRUIMINGSWERKEN

21 ROOIWERKZAAMHEDEN

210010 Verwijderen bomen @@@ tot @@@ st 1,00 V

210020 Verwijderen stobben @@@ tot @@@ m st 1,00 V

210030 Verwijderen begroeiing are 1,00 V

22 WEGBEBAKENING EN STRAATMEUBILAIR

221 VERWIJDEREN BEBORDING
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221010 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 V

222 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

222010 Verwijderen kunststof palen st 1,00 N

222020 Verwijderen wegneembare stalen palen st 1,00 N

222030 Verwijderen betonnen palen st 1,00 V

222040 Verwijderen bestaande afvalbak st 1,00 V

222050 Verwijderen bestaande parkbank st 1,00 V

222060 Verwijderen bestaande ABRI st 1,00 V

23 VERWIJDEREN DIVERSEN

2310 Markeringen

231010 Verwijderen markering uit een bestrating m 1,00 N

231020 Volledig verwijderen markering. m2 1,00 N

231030 Verwijderen markering uit bestrating. m 1,00 N

2311 Opschonen watergang

231110 Opschonen watergang. m 1,00 N

2320 Sloopwerkzaamheden@@@

24 OPBREKEN FUNDERINGEN

2410 Ongebonden funderingen

241010 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1,00 N

2420 Gebonden funderingen

242010 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1,00 N

25 OPBREKEN VERHARDINGEN

251 BETONSTRAATSTENEN

2510 Betonstraatsteen keiformaat

251010 Opbreken betonstraatstenen m2 1,00 N

251020 Opbreken betonstraatstenen m2 1,00 N

2511 Betonstraatsteen dikformaat

251110 Opbreken betonstraatstenen m2 1,00 N

252 STRAATBAKSTENEN

2521 Straatbaksteen keiformaat

252110 Opbreken straatbaksteen keiformaat hergebruik m2 1,00 N

2522 Straatbaksteen dikformaat

252210 Opbreken straatbaksteen dikformaat hergebruik m2 1,00 N

2523 Straatbaksteen waalformaat

252310 Opbreken straatbaksteen waalformaat hergebruik m2 1,00 N

253 BETONTEGELS

253010 Opbreken betontegels 300x300x45 mm m2 1,00 N

253020 Opbreken betontegels 300x300x60 mm m2 1,00 N

254 KANTOPSLUITINGEN

2541 Trottoirbanden
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254110 Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm m 1,00 N

254120 Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm m 1,00 N

2542 Opsluitbanden

254210 Opbreken opsluitbanden 60x200 mm m 1,00 N

254220 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm m 1,00 N

254230 Opbreken opsluitbanden 150x250 mm m 1,00 N

2543 RWSbanden

254310 Opbreken RWSbanden  @@x@@ mm m 1,00 N

2544 Verloopbanden

254410 Opbreken Verloopbanden 130/150x250 mm m 1,00 N

2545 Inritbanden

254510 Opbreken Inritbanden 130/150x250 mm m 1,00 N

2546 Inritblokken

254610 Opbreken Inritblokken 450/200x750 mm m 1,00 N

2547 Natuursteenbanden

254710 Opbreken natuursteenbanden 50/350x250 mm m 1,00 N

2548 Gazonbanden

254810 Opbreken gazonbanden 80x200 mm m 1,00 N

255 NATUURSTEENKEIEN

255010 Opbreken natuursteenkeien. m2 1,00 N

256 ASFALTVERHARDINGEN

2561 Zagen asfalt

256110 Zagen van bitumineuze verharding. m 1,00 N

2562 Opbreken asfalt

256210 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1,00 N

2563 Frezen asfalt teerhoudend

256310 Frezen teerhoudend asfalt. m2 1,00 N

256320 Frezen teerhoudend asfalt aansluiting. m2 1,00 N

2564 Frezen asfalt teervrij

256410 Frezen teervrij asfalt. m2 1,00 N

256420 Frezen teervrij asfalt aansluiting. m2 1,00 N

257 OPBREKEN STRAATLAAG

257010 Verwijderen straatlaag brekerzand m2 1,00 N

258 OPBREKEN HALFVERHARDINGEN

258010 Verwijderen schelpverharding gewassen schelpen m2 1,00 N

258020 Verwijderen schelpverharding kleischelpen m2 1,00 N

26 OPBRENGST OVERIG  BESTRATINGSMATERIAAL

260010 Opbrengst vrijgekomen keiformaten st 1,00 N

260020 Opbrengst vrijgekomen dikformaten st 1,00 N

3 GRONDWERKEN

31 GROND ONTGRAVEN
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310010 Informatieplicht graven onder interventiewaarde EUR N

311 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

3111 Grond

311110 Grond ontgraven uit cunet rijbaan m3 1,00 N

311120 Grond ontgraven uit cunet bermen m3 1,00 N

311130 Grond ontgraven uit cunet plantvakken m3 1,00 N

3112 Zand

311210 Zand ontgraven uit cunet rijbaan m3 1,00 N

311220 Zand ontgraven uit cunet trottoir m3 1,00 N

312 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF

3121 Grond

312110 Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuf m3 1,00 N

312120 Grond ontgraven t.b.v. sleuf aansluitleidingen m3 1,00 N

3122 Zand

312210 Zand ontgraven t.b.v. rioolsleuf m3 1,00 N

312220 Zand ontgraven t.b.v. sleuf aansluitleidingen m3 1,00 N

32 GROND VERVOEREN

320010 Grond vervoeren naar depot m3 1,00 N

320020 Grond vervoeren naar eindlocatie m3 1,00 V

320030 Grond vervoeren naar plaats van verwerking m3 1,00 N

320040 Zand vervoeren naar depot m3 1,00 N

320050 Zand vervoeren naar plaats van verwerking m3 1,00 N

33 GROND VERWERKEN

331 GROND VERWERKEN IN CUNET

3311 Grond

331110 Grond verwerken in cunet bermen m3 1,00 N

331120 Grond verwerken in cunet plantvakken m3 1,00 N

3312 Zand

331210 Grond verwerken in cunet rijbaan m3 1,00 N

331220 Grond verwerken in cunet trottoirs m3 1,00 N

332 GROND VERWERKEN IN SLEUF

3321 Grond

3322 Zand

332210 Aanbrengen grondverbetering. m3 1,00 N

332220 Aanvullen rioolsleuf m3 1,00 N

332230 Aanvullen sleuf aansluitleidingen m3 1,00 V

333 GROND VERWERKEN IN DEPOT

333010 Grond verwerken in gronddepot m3 1,00 N

333020 Zand verwerken in gronddepot m3 1,00 N

34 GROND BEWERKEN

340010 Diepspitten plantvakken are 1,00 N

35 GROND LEVEREN
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350010 Leveren zand voor zandbed m3 1,00 V

350020 Leveren SoilGreen Walcheren (RAG) grond m3 1,00 V

36 GROND SCHEIDEN IN DEELSTROMEN

360010 Grond scheiden in deelstromen. m3 0,00 N

360020 Zand scheiden in deelstromen. m3 0,00 N

37 GRAVEN BOVEN INTERVENTIEWAARDE

3701 Voorbereiding

370110 Meldplicht graven boven interventiewaarde EUR N

370120 Informatieplicht graven boven interventiewaarde EUR N

370130 Informatieplicht graven boven interventiewaarde EUR N

370140 Opstellen en bespreken kwaliteitsplan BRL 7000 EUR N

370150 Startoverleg werkzaamheden bodemverontreiniging EUR N

370160 Plaatsen bouwhekkens EUR N

3702 Milieukundige begeleiding

370220 Millieukundige begeleiding dag 1,00 N

3703 Werkzaamheden grond boven interventiewaarde

370310 Grond ontgraven uit cunet m3 1,00 N

370320 Grond vervoeren. m3 1,00 V

370330 Acceptatiekosten sterk met @@@ verontreinigde grond m3 1,00 V

3704 Voorzieningen

370410 Treffen veiligheids en gezondheidsmaatregelen EUR N

370420 Toepassen 3-traps saneringsunit EUR N

370430 Schoonhouden werkterrein, transportroute en materieel EUR N

3705 Afronding en administratie

370510 Informatieplicht graven boven interventiewaarde EUR N

38 BODEMSANERING

3801 Voorbereiding

380110 Opstellen en bespreken kwaliteitsplan BRL 7000 EUR N

380120 Startoverleg werkzaamheden bodemverontreiniging EUR N

380130 Plaatsen bouwhekkens EUR N

3802 Milieukundige begeleiding

380210 Meldplicht bodemsanering EUR N

380220 Informatieplicht bodemsanering EUR N

380230 Informatieplicht bodemsanering EUR N

380250 Millieukundige begeleiding dag 1,00 N

380260 Informatieplicht bodemsanering EUR N

3803 Saneringswerkzaamheden

380310 Grond ontgraven uit cunet m3 1,00 N

380320 Grond vervoeren. m3 1,00 V

380330 Acceptatiekosten sterk met @@@ verontreinigde grond m3 1,00 V

3804 Voorzieningen

380410 Treffen veiligheids en gezondheidsmaatregelen EUR N

380420 Toepassen 3-traps saneringsunit EUR N

380430 Schoonhouden werkterrein, transportroute en materieel EUR N

4 RIOLERINGSWERKEN
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41 BEMALINGSWERKEN

410 BRONBEMALING

410010 Toepassen bronbemaling m 1,00 V

410020 Aanbrengen debietmeetpunt EUR N

411 OPEN BEMALING

411010 Toepassen open bemaling EUR N

412 PLAATSEN EN MONITOREN PEILBUIZEN

412010 Toepassen peilbuizen EUR N

412020 Monitoren peilbuizen EUR N

42 OPBREKEN RIOLERING

421 BUIZEN HOOFDRIOLERING

4211 PVCbuizen

421110 Verwijderen kunststofbuis @@@ mm m 1,00 N

4212 Betonbuizen

421210 Verwijderen beton riolering @@@ mm m 1,00 N

422 KOLKEN

422010 Verwijderen straatkolken st 1,00 N

422020 Verwijderen trottoirkolken st 1,00 N

423 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN EN MANTELBUIZEN

4231 Kolkaansuitingen

423110 Verwijderen kunststofbuis kolkaansluitingen 125 mm m 1,00 N

423120 Afdoppen inlaten op hoofdriool st 1,00 N

4232 Huisaansluitingen

423210 Verwijderen kunststofbuis huisaansluitingen 125 mm m 1,00 N

423220 Verwijderen keramische buis huisaansluitingen m 1,00 N

423230 Verwijderen hulpstuk beton/gres. st 1,00 N

424 PUTTEN EN PUTAFDEKKINGEN

424010 Verwijderen inspectieput st 1,00 N

424020 Verwijderen putrand met deksel. st 1,00 N

425 PERSRIOLERING

43 AANBRENGEN RIOLERING

430 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4301 Buitenwerking stellen riolering

430110 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

4302 Aanbrengen schildmuur

430210 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 V

4303 Ondersteunen kabels en leidingen

430310 Treffen voorzieningen t.b.v. ondersteunen kabels en leidingen EUR N

4304 Inkalven rioolsleuf

430410 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 1,00 V
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4305 Vullen buitenwerking gesteld riool

430510 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool EUR N

430520 Vullen buitenwerking gesteld riool. m 1,00 V

431 AANBRENGEN BUIZEN

4310 PVC buizen

431010 Aanbrengen PVC-buis @@@ mm m 1,00 V

431020 Aanbrengen PVC-buis 125 mm m 1,00 V

431030 Aanbrengen PVC-buis 160 mm m 1,00 V

431040 Aanbrengen PVC-buis @@@ mm m 1,00 V

431050 Aanbrengen PVC-buis 125 mm m 1,00 V

431060 Aanbrengen PVC-buis 160 mm m 1,00 V

4311 Beton buizen

431110 Aanbrengen betonbuis rond profiel 600 mm m 1,00 V

431120 Aanbrengen betonbuis rond profiel 800 mm m 1,00 V

4312 Drainage

431210 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1,00 V

431220 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1,00 V

432 AANBRENGEN HULPSTUKKEN

4321 Kolkaansluitingen

432110 Aanbrengen bochtstukken st 1,00 V

432120 Aanbrengen T-stuk st 1,00 V

432130 Aanbrengen verloop 160mm/125mm st 1,00 V

432140 Aanbrengen PVC einkap @@@ mm st 1,00 V

4322 Huisaansluitingen

432210 Aanbrengen bochtstukken st 1,00 V

432220 Aanbrengen T-stuk @@@x@@@ mm st 1,00 V

432230 Aanbrengen verloop 160mm/125mm st 1,00 V

432240 Aanbrengen ontstoppingstukken st 1,00 V

4323 Hoofdriolering

432310 Aanbrengen PVC einkap @@@ mm st 1,00 V

433 AANBRENGEN PUTTEN EN KOLKEN

4331 Putten

433110 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

433120 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

433130 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

433160 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

433170 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

433180 Aanbrengen put van kunststof.800 mm st 1,00 V

433190 Maken uitstroombak uitmonding kolkaansluitingen st 1,00 V

4332 Putdeksels in bestrating

433210 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V

433220 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 1,00 V

433230 Aanbrengen putrand met deksel kantelklep st 1,00 V

433240 Aanbrengen putrand met deksel (open) st 1,00 V

4333 Putdeksels in asfalt

433310 Voorbereidingen aanbrengen putrand met deksel st 1,00 V
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433320 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 1,00 V

4334 Straatkolken

433410 Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie -SK st 1,00 V

433420 Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie -SK st 1,00 V

433430 Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie -SK st 1,00 V

433440 Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie -SK st 1,00 V

433450 Op hoogte brengen bestaande straatkolk st 1,00 V

4335 Trottoirkolken

433510 Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie -TK st 1,00 V

433520 Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie -TK st 1,00 V

433530 Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie -TK st 1,00 V

433540 Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie -TK st 1,00 V

433550 Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie -TK st 1,00 V

4336 Uitstroomvoorziening

433610 Maken put van geprefabriceerde betonelementen st 1,00 V

433620 Toepassen tijdelijke bouwkuip EUR N

433630 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 1,00 V

433640 Aanbrengen grondverbetering. m3 1,00 V

433650 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 1,00 V

434 MAKEN AANSLUITINGEN

4341 Maken aansluitingen op inspectieputten

434110 Maken aansluiting op rioolput  PVC @@@ mm. st 1,00 V

434120 Maken aansluiting op rioolput  PVC @@@ mm. st 1,00 V

4342 Maken aansluitingen op hoofdriool

434210 Maken inlaat @@@X125 mm st 1,00 V

434220 Maken inlaat @@@X160 mm st 1,00 V

435 DIVERSE RIOOLWERKZAAMHEDEN

4351 Reiniging

435110 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 0,00 V

435120 Rioolslib vervoeren. ton 0,00 V

435130 Reinigen kolken. st 0,00 V

435140 Rioolslib vervoeren. ton 0,00 V

4352 Inspectie

435210 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 0,00 V

44 REVISIE RIOLERING

440010 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

440020 Aanleveren revisie huisaansluiting EUR N

5 VERHARDINGSWERKEN

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

510010 Afwerken zandbed. m2 1,00 V

510020 Aanbrengen straatlaag brekerzand geel m2 1,00 V

510030 Aanbrengen straatlaag straatzand m2 1,00 V

52 FUNDERINGEN

521 AANBRENGEN ONGEBONDEN FUNDERINGSLAAG

521010 Aanbrengen ongebonden wegfundering m2 1,00 V
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521020 Profileren van een bestaande wegfundering m2 1,00 V

521030 Leveren ongebonden steenmengsel ton 1,00 V

53 ELEMENTENVERHARDINGEN

531 STRAATBAKSTEEN

5311 Keiformaat

531110 Aanbrengen straatbakstenen rijbaan m2 1,00 V

531120 Aanbrengen straatbakstenen rijbaan m2 1,00 V

5312 Platkeiformaat

531210 Aanbrengen straatbakstenen rijbaan m2 1,00 V

5313 Dikformaat

531310 Aanbrengen straatbakstenen parkeervakken/rabat m2 1,00 V

531320 Aanbrengen straatbakstenen rabat m2 1,00 V

5314 Waalformaat

531410 Aanbrengen straatbakstenen rabat m2 1,00 V

532 BETONSTRAATSTEEN

5321 Keiformaat

532110 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat m2 1,00 V

532120 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat m2 1,00 V

532130 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat m2 1,00 V

5322 Dikformaat

532210 Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat m2 1,00 V

532220 Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat wit m2 1,00 V

5323 Waalformaat

533 BETONTEGELS

5330 Betontegels

533010 Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm m2 1,00 V

5331 Grasbetontegels

533110 Aanbrengen grasbetontegels. m2 1,00 V

534 NATUURSTEENKEIEN

534030 Aanbrengen sierbestrating. m2 1,00 V

534040 Aanbrengen ongebonden voegvulling. m2 1,00 V

535 HALFVERHARDINGEN

535010 Aanbrengen kleischelpen m2 1,00 V

535020 Aanbrengen schelpenverharding gewassen schelpen m2 1,00 V

536 BETONPLATEN

537 KUNSTSTOF GRASTEGELS

537010 Aanbrengen kunststof grastegels m2 1,00 V

54 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

541 ASFALTVERHARDINGEN
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5411 Aanbrengen onderlaag

541110 Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B rijbaan ton 1,00 V

541120 Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-A fietspad ton 1,00 V

5412 Aanbrengen tussenlaag

541210 Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-B rijbaan ton 1,00 V

5413 Aanbrengen deklaag

541310 Aanbrengen deklaag SMA-NL 11B rijbaan ton 1,00 V

541320 Aanbrengen deklaag AC 8 surf DL-A fietspad ton 1,00 V

542 KLEEFLAAG

542010 Aanbrengen kleeflaag. m2 1,00 V

542020 Aanbrengen kleeflaag. m2 1,00 V

543 ASFALTWAPENING

543010 Aanbrengen Tensar asfaltwapening. m2 1,00 V

544 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

5441 Kantvoorziening

544110 Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 1,00 V

5442 Reinigen verharding

544210 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1,00 V

55 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

551 KANTOPSLUITINGEN

5511 Trottoirbanden

551110 Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm recht m 1,00 V

551120 Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm bocht m 1,00 V

551130 Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm recht m 1,00 V

551140 Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm bocht m 1,00 V

5512 RWSbanden

551210 Aanbrengen RWS banden 110/220x250 mm recht m 1,00 V

551220 Aanbrengen RWS banden 110/220x250 mm bocht m 1,00 V

551230 Aanbrengen RWS banden 110/220x250 mm recht m 1,00 V

551240 Aanbrengen RWS banden 110/220x250 mm bocht m 1,00 V

5513 Geleidebanden

551310 Aanbrengen geleidebanden 70/200x250 mm recht m 1,00 V

551320 Aanbrengen geleidebanden 70/200x200 mm bocht m 1,00 V

551330 Aanbrengen geleidebanden 70/200x250 mm recht m 1,00 V

551340 Aanbrengen geleidebanden 70/200x200 mm bocht m 1,00 V

5514 Opsluitbanden

551410 Aanbrengen opsluitband 80x200 mm recht m 1,00 V

551420 Aanbrengen opsluitband 80x200 mm bocht m 1,00 V

551430 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm recht m 1,00 V

551440 Aanbrengen opsluitband 120x250 mm recht m 1,00 V

551450 Aanbrengen opsluitband 150x250 mm recht m 1,00 V

5515 Inritbanden

551510 Aanbrengen inritband 150x170 mm m 1,00 V

551520 Aanbrengen inritband 220x160 mm m 1,00 V

551530 Aanbrengen inritband 200x180 mm m 1,00 V
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5516 Verloopbanden

551610 Aanbrengen verloopbanden 150x170 130/150x250 mm m 1,00 V

551620 Aanbrengen verloopbanden 120x150 130/150x250 mm m 1,00 V

551630 Aanbrengen verloopbanden 220x160 110/220x250 mm m 1,00 V

551640 Aanbrengen verloopbanden 200x180 70/200x250 mm m 1,00 V

551650 Aanbrengen verloopbanden 70/200x250 mm 180/200x250 mm m 1,00 V

551660 Aanbrengen verloopbanden 180/200x250 mm 130/150x250 mm m 1,00 V

5517 Uitstapstrook

551710 Aanbrengen trottoirband 380/400x250 mm recht m 1,00 V

5518 Uitstroombanden

551810 Aanbrengen uitstroomband 600x250 mm m 1,00 V

552 GOTEN

552010 Aanbrengen molgoot. m 1,00 V

552020 Aanbrengen molgoot. m 1,00 V

552030 Aanbrengen molgoot. m 1,00 V

56 HERSTRATEN

5610 Verhardingen

561010 Herstraten straatbakstenen. m2 1,00 V

561020 Herstraten betonstraatstenen. m2 1,00 V

561030 Herstraten betontegels 300x300x45 mm m2 1,00 V

561040 Herstraten sierbestrating particulier terrein m2 1,00 V

5620 Kantopsluitingen

562010 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton. m 1,00 V

57 LEVEREN VERHARDING

5701 Waalformaten

570110 Leveren straatbakstenen waalformaat st 1,00 V

5702 Dikformaten

570210 Leveren straatbakstenen dikformaat st 1,00 V

5703 Keiformaten

570310 Leveren straatbakstenen keiformaat st 1,00 V

5704 Platkeiformaten

570410 Leveren straatbakstenen platkeiformaat st 1,00 V

5705 Natuursteenkeien

570510 Leveren natuursteenkeien st 1,00 V

58 OVERIGE VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN

5801 Aanbrengen akoestische strip

580110 Aanbrengen van akoestische strip. m 1,00 V

59 REVISIE VERHARDINGEN

590010 inmeten, verwerken en aanleveren revisie verhardingen EUR N

6 WERKEN ALGEMENE AARD

61 OMLEIDINGEN
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610010 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

62 WEGAFZETTINGEN

6201 Afzettingen rijbaan

620110 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

6202 Afzettingen fiets en voetpaden

620210 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N

6203 Inspecteren verkeersmaatregelen

620310 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

63 BEBORDING BEREIKBAARHEID

630010 Toepassen bebording bereikbaarheid st 1,00 V

64 WEGBEBAKENING

641 VERKEERSBORDEN

641010 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 1,00 V

642 MARKERINGEN

6420 Aanbrengen markering thermoplast

642010 Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m. m 1,00 V

642020 Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal- m2 1,00 V

6421 Aanbrengen markering in bestrating

642110 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating keiformaat wit m 1,00 V

642120 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating dikformaat wit m 1,00 V

642130 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. m 1,00 V

65 STRAATMEUBILAIR

651 AFVALBAKKEN

651010 Aanbrengen afvalbak COLUMN 120 st 1,00 V

652 BANKEN

652010 Aanbrengen zitbank Bonn st 1,00 V

652020 Aanbrengen zitbank Palermo st 1,00 V

653 PALEN

653010 Aanbrengen diamantkoppaal st 1,00 V

653020 Aanbrengen palen st 1,00 V

654 FIETSBEUGELS

66 RINGRIJDERSBAAN

660010 Aanbrengen stalenconstructies ringrijdersbaan st 1,00 V

67 DIVERSEN

670010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. vuilophaaldienst EUR N

670020 Toepassen kunststof loopschotten voetgangers EUR N

7 GROENVOORZIENINGEN

70 BOMEN

701 NIEUWE BOMEN IN VERHARDING
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7011 Aanbrengen boomverankering

701110 Aanbrengen boomkluitverankering. st 1,00 V

7012 Aanbrengen boombeluchting

701210 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 1,00 V

701220 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V

701230 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 1,00 V

701240 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V

701250 Aanbrengen stalen hulpstuk st 1,00 V

7013 Aanbrengen bomengranulaat

701310 Aanvullen boomplantgat en strook m3 1,00 V

701320 Leveren bomengranulaat ton 1,00 V

7014 Aanbrengen geotextiel

701410 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1,00 V

7015 Aanbrengen boomkransen

701510 Aanbrengen boomrooster. st 1,00 V

701520 Aanbrengen opsluitbanden van beton.-OB 10x20 m 1,00 V

702 BOOMBESCHERMING

702010 Aanbrengen boombescherming Boomspiegel-bescherming EUR N

702020 Aanbrengen boombescherming kroonprojectie-bescherming EUR N

71 BERMEN

711 DIEPSPITTEN

711010 Diepspitten bermen are 1,00 V

712 EGGEN BERMEN

712010 Eggen bermen en plantvakken are 1,00 V

713 SCHONEN BERMEN

713010 Schonen terrein (bermen/plantvakken) EUR N

714 INZAAIEN BERMEN

714010 Inzaaien bermen are 1,00 V

714020 Inzaaien bermen/gazons are 1,00 V

714030 Inzaaien grasbetontegels are 1,00 V

8 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

81 INZETTEN WERKNEMERS

810010 Inzetten werknemer vakman GWW uur 0,00 V

810020 Inzetten werknemer stratenmaker uur 0,00 V

810030 Inzetten werknemer ETT' er uur 0,00 V

82 INZETTEN MATERIEEL

820010 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 0,00 V

820020 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 0,00 V

820030 Inzetten vrachtauto. uur 0,00 V

820040 Inzetten wiellader. uur 0,00 V

820050 T.b.s. grondzuigatuto uur 0,00 V

83 TER BESCHIKKING STELLEN DIRECTIEKEET

830010 Gebruik keet. EUR N
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Inrichten werkterrein. EUR N

910020 Opruimen werkterrein. EUR N

910030 Aan- en afvoer materieel. EUR N

910040 Coördinatie V&G-plan EUR N

910050 Klachten en vragen afhandeling EUR N

910060 Omgevingsmanager EUR N

910070 ................................... EUR N

910080 ................................... EUR N

910090 ................................... EUR N

910100 ................................... EUR N

910110 ................................... EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost. EUR 0,00 V

950020 Stelpost. EUR 0,00 V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),


	Bestek
	Vrije gedeelte voor bestek
	Deel 1. Algemeen
	01	OPDRACHTGEVER

	02	DIRECTIE

	03	LOCATIE

	04	ALGEMENE BESCHRIJVING

	05	TIJDSBEPALING

	06	ONDERHOUDSTERMIJN

	07	SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

	08	MATERIAALOPSLAG

	09	VAKANTIEPERIODES @@@ PER WERK KIJKEN OF DIT NODIG IS @@@

	Deel 2.1. Algemene gegevens
	01	TEKENINGEN

	02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

	03	BIJLAGEN

	04	GEMEENTELIJK OPSLAGTERREIN

	05	STOPPUNT EN BIJWOONPUNTEN

	06	BOUWKUNDIGE OPNAMES BELENDENDE BEBOUWING

	07	@@FASERING (OPTIE)

	08	@@OMLEIDINGEN (OPTIE)

	09	CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN (CE)

	10	KABELS EN LEIDINGEN

	11	COÖRDINATIE OPENBARE VERLICHTING

	12	BETAALD PARKEREN

	Deel 2.2. Nadere beschrijving
	1   	VOORBEREIDENDEWERKZAAMHEDEN
	11  	COMMUNICATIE

	1110	Bebording vooraankondiging
	1120	Communicatie belanghebbenden
	12  	WERKPLANNEN

	13  	ONDERZOEKSWERKZAAMHEDEN
	14  	DIVERSE ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
	15  	DEPOT
	151 	BESTRATINGSDEPOT
	152 	GRONDDEPOT
	2   	OPRUIMINGSWERKEN
	21  	ROOIWERKZAAMHEDEN
	22  	WEGBEBAKENING EN STRAATMEUBILAIR
	221 	VERWIJDEREN BEBORDING
	222 	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR
	23  	VERWIJDEREN DIVERSEN
	2310	Markeringen 
	2311	Opschonen watergang
	2320	Sloopwerkzaamheden@@@
	24  	OPBREKEN FUNDERINGEN
	2410	Ongebonden funderingen
	2420	Gebonden funderingen
	25  	OPBREKEN VERHARDINGEN
	251 	BETONSTRAATSTENEN
	2510	Betonstraatsteen keiformaat
	2511	Betonstraatsteen dikformaat
	252 	STRAATBAKSTENEN
	2521	Straatbaksteen keiformaat
	2522	Straatbaksteen dikformaat
	2523	Straatbaksteen waalformaat
	253 	BETONTEGELS
	254 	KANTOPSLUITINGEN
	2541	Trottoirbanden
	2542	Opsluitbanden
	2543	RWSbanden
	2544	Verloopbanden
	2545	Inritbanden
	2546	Inritblokken
	2547	Natuursteenbanden
	2548	Gazonbanden
	255 	NATUURSTEENKEIEN
	256 	ASFALTVERHARDINGEN
	2561	Zagen asfalt
	2562	Opbreken asfalt
	2563	Frezen asfalt teerhoudend
	2564	Frezen asfalt teervrij
	257 	OPBREKEN STRAATLAAG
	258 	OPBREKEN HALFVERHARDINGEN
	26  	OPBRENGST OVERIG  BESTRATINGSMATERIAAL
	3   	GRONDWERKEN

	31  	GROND ONTGRAVEN
	311 	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET
	3111	Grond
	3112	Zand

	312 	GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF
	3121	Grond
	3122	Zand

	32  	GROND VERVOEREN
	33  	GROND VERWERKEN
	331 	GROND VERWERKEN IN CUNET
	3311	Grond
	3312	Zand
	332 	GROND VERWERKEN IN SLEUF
	3321	Grond
	3322	Zand
	333 	GROND VERWERKEN IN DEPOT
	34  	GROND BEWERKEN
	35  	GROND LEVEREN
	36  	GROND SCHEIDEN IN DEELSTROMEN
	37  	GRAVEN BOVEN INTERVENTIEWAARDE

	3701	Voorbereiding
	3702	Milieukundige begeleiding
	3703	Werkzaamheden grond boven interventiewaarde
	3704	Voorzieningen
	3705	Afronding en administratie
	38  	BODEMSANERING

	3801	Voorbereiding
	3802	Milieukundige begeleiding
	3803	Saneringswerkzaamheden
	3804	Voorzieningen
	4   	RIOLERINGSWERKEN
	41  	BEMALINGSWERKEN

	410 	BRONBEMALING
	411 	OPEN BEMALING
	412 	PLAATSEN EN MONITOREN PEILBUIZEN
	42  	OPBREKEN RIOLERING
	421 	BUIZEN HOOFDRIOLERING
	4211	PVCbuizen
	4212	Betonbuizen
	422 	KOLKEN
	423 	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN EN MANTELBUIZEN
	4231	Kolkaansuitingen
	4232	Huisaansluitingen

	424 	PUTTEN EN PUTAFDEKKINGEN
	425 	PERSRIOLERING
	43  	AANBRENGEN RIOLERING
	430 	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
	4301	Buitenwerking stellen riolering
	4302	Aanbrengen schildmuur
	4303	Ondersteunen kabels en leidingen
	4304	Inkalven rioolsleuf
	4305	Vullen buitenwerking gesteld riool
	431 	AANBRENGEN BUIZEN

	4310	PVC buizen
	4311	Beton buizen

	4312	Drainage
	432 	AANBRENGEN HULPSTUKKEN
	4321	Kolkaansluitingen
	4322	Huisaansluitingen
	4323	Hoofdriolering
	433 	AANBRENGEN PUTTEN EN KOLKEN
	4331	Putten

	4332	Putdeksels in bestrating
	4333	Putdeksels in asfalt

	4334	Straatkolken

	4335	Trottoirkolken
	4336	Uitstroomvoorziening
	434 	MAKEN AANSLUITINGEN
	4341	Maken aansluitingen op inspectieputten
	4342	Maken aansluitingen op hoofdriool
	435 	DIVERSE RIOOLWERKZAAMHEDEN
	4351	Reiniging
	4352	Inspectie
	44  	REVISIE RIOLERING
	5   	VERHARDINGSWERKEN
	51  	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
	52  	FUNDERINGEN
	521 	AANBRENGEN ONGEBONDEN FUNDERINGSLAAG
	53  	ELEMENTENVERHARDINGEN
	531 	STRAATBAKSTEEN
	5311	Keiformaat
	5312	Platkeiformaat
	5313	Dikformaat
	5314	Waalformaat
	532 	BETONSTRAATSTEEN
	5321	Keiformaat
	5322	Dikformaat
	5323	Waalformaat
	533 	BETONTEGELS
	5330	Betontegels
	5331	Grasbetontegels
	534 	NATUURSTEENKEIEN

	535 	HALFVERHARDINGEN
	536 	BETONPLATEN
	537 	KUNSTSTOF GRASTEGELS
	54  	BITUMINEUZE VERHARDINGEN
	541 	ASFALTVERHARDINGEN
	5411	Aanbrengen onderlaag
	5412	Aanbrengen tussenlaag
	5413	Aanbrengen deklaag

	542 	KLEEFLAAG
	543 	ASFALTWAPENING
	544 	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
	5441	Kantvoorziening
	5442	Reinigen verharding
	55  	KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN
	551 	KANTOPSLUITINGEN

	5511	Trottoirbanden
	5512	RWSbanden
	5513	Geleidebanden
	5514	Opsluitbanden
	5515	Inritbanden
	5516	Verloopbanden
	5517	Uitstapstrook
	5518	Uitstroombanden
	552 	GOTEN

	56  	HERSTRATEN
	5610	Verhardingen
	5620	Kantopsluitingen
	57  	LEVEREN VERHARDING
	5701	Waalformaten

	5702	Dikformaten

	5703	Keiformaten
	5704	Platkeiformaten
	5705	Natuursteenkeien
	58  	OVERIGE VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN
	5801	Aanbrengen akoestische strip
	59  	REVISIE VERHARDINGEN
	6   	WERKEN ALGEMENE AARD
	61  	OMLEIDINGEN

	62  	WEGAFZETTINGEN
	6201	Afzettingen rijbaan
	6202	Afzettingen fiets en voetpaden
	6203	Inspecteren verkeersmaatregelen
	63  	BEBORDING BEREIKBAARHEID
	64  	WEGBEBAKENING
	641 	VERKEERSBORDEN
	642 	MARKERINGEN
	6420	Aanbrengen markering thermoplast
	6421	Aanbrengen markering in bestrating
	65  	STRAATMEUBILAIR
	651 	AFVALBAKKEN
	652 	BANKEN
	653 	PALEN
	654 	FIETSBEUGELS
	66  	RINGRIJDERSBAAN
	67  	DIVERSEN
	7   	GROENVOORZIENINGEN
	70  	BOMEN

	701 	NIEUWE BOMEN IN VERHARDING
	7011	Aanbrengen boomverankering
	7012	Aanbrengen boombeluchting
	7013	Aanbrengen bomengranulaat
	7014	Aanbrengen geotextiel
	7015	Aanbrengen boomkransen
	702 	BOOMBESCHERMING
	71  	BERMEN
	711 	DIEPSPITTEN
	712 	EGGEN BERMEN
	713 	SCHONEN BERMEN
	714 	INZAAIEN BERMEN

	8   	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
	81  	INZETTEN WERKNEMERS
	82  	INZETTEN MATERIEEL
	83  	TER BESCHIKKING STELLEN DIRECTIEKEET
	9   	STAARTPOSTEN
	91  	EENMALIGE KOSTEN
	95  	STELPOSTEN
	Deel 3. Bepalingen
	01  	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

	01 01 	ALGEMENE BEPALINGEN

	01 02 	BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMSOM

	01 04 	BETALINGSREGELINGEN: RISICO

	01 05 	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

	01 07 	ZEKERHEIDSTELLING

	01 08 	BIJDRAGEN

	01 09 	KABELS EN LEIDINGEN

	01 10 	VERGUNNING EN ONTHEFFING

	01 11 	VERBAND MET ANDERE WERKEN

	01 12 	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

	01 13 	ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE

	01 14 	BOUWSTOFFEN

	01 16 	VERZEKERINGEN

	01 17 	VRIJGEKOMEN MATERIALEN

	01 19 	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

	01 23 	COMMUNICATIE

	01 30 	VOORWERPEN VAN WAARDE

	01 32 	DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

	01 33 	SROI

	01 34 	OPLEVERINGEN

	22  	GRONDWERKEN

	22 02 	EISEN EN UITVOERING

	22 03 	INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

	22 07 	MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN ALGEMEEN

	23  	TECHNISCHE BEPALINGEN DRAINAGE

	23 17 	MEET- EN VERREKENMETHODEN HORIZONTALE DRAINAGE

	24  	SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

	24 02 	EISEN EN UITVOERING

	25  	TECHNISCHE BEPALINGEN RIOLERING

	25 01 	GEMENGD RIOOLSTELSEL

	25 06 	BOUWSTOFFEN

	25 12 	EISEN EN UITVOERING

	25 13 	INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

	25 17 	MEET- EN VERREKENMETHODEN

	51  	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

	51 02 	EISEN EN UITVOERING

	51 03 	INFORMATIEOVERDRACHT

	51 07 	MEET- EN VERREKENMETHODEN

	62  	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

	62 03 	BEBORDING BEREIKBAARHEID

	80  	FUNDERINGSLAGEN

	80 1  	VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

	80 12 	EISEN EN UITVOERING

	81  	BITUMINEUZE VERHARDINGEN

	81 16 	BOUWSTOFFEN STRAATWERK

	81 22 	EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

	81 23 	INFORMATIEOVERDRACHT

	81 27 	MEET- EN VERREKENMETHODE: ASFALT

	83  	TECHNISCHE BEPALINGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

	83 12 	EISEN EN UITVOERING

	83 13 	INFORMATIEOVERDRACHT

	83 15 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN


	Inschrijvingsbiljet
	Inschrijvingsbiljet

	Inschrijvingsstaat
	Voorblad
	1   VOORBEREIDENDEWERKZAAMHEDEN
	2   OPRUIMINGSWERKEN
	3   GRONDWERKEN
	4   RIOLERINGSWERKEN
	5   VERHARDINGSWERKEN
	6   WERKEN ALGEMENE AARD
	7   GROENVOORZIENINGEN
	8   INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
	9   STAARTPOSTEN


