
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 
Meppel

Projectcode: DR011900026

projectnummer 0461340.100 

Definitief revisie 01 

29 maart 2021 

Saneringsplan 



Saneringsplan  

Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel 

Projectcode: DR011900026 

projectnummer  0461340.100 

Definitief revisie 01 
29 maart 2021 

Auteurs 
ing. G. ten Have 

Opdrachtgever 
Stichting Bodembeheer Nederland
Brabantlaan 3 
5216 TV   'S HERTOGENBOSCH 

datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave

29-03-2021  Definitief-rapport  ing. G. ten Have  ir. A. Kant 



Inhoudsopgave Blz.

1 Inleiding 1
1.1 Algemeen 1

1.2 Aanleiding en doelstelling 1

1.3 Leeswijzer 2

2 Achtergrondinformatie 3
2.1 Informatie projectgebied 3

2.2 Historische situatie 3

2.3 Huidige situatie 4

2.4 Bodemonderzoek 5

2.5 Geohydrologie 6

2.5.1 Bodemopbouw 6

2.5.2 Hydrologie 6

2.6 Verontreinigingssituatie 7

2.6.1 Algemeen 7

2.6.2 Grondverontreiniging 7

2.6.3 Grondwaterverontreiniging 8

2.7 Saneringsnoodzaak 9

2.8 Sanering 9

2.8.1 Saneringsonderzoek 9

2.8.2 Sanering terrein WABCO 10

3 Bodemsaneringsbeleid en saneringsaanpak 11
3.1 Algemeen 11

3.2 Standaardaanpak immobiele verontreinigingen in de bovengrond 11

3.3 Standaardaanpak mobiele verontreinigingen 12

3.4 Aanpak verontreiniging 13

3.4.1 Saneringsaanpak 13

3.4.2 Funderingssituatie gebouwen 14

3.4.3 Ondergrondse infrastructuur 15

4 Saneringsplan 17
4.1 Saneringsdoelstelling en terugsaneerwaarden 17

4.2 Uitgangspunten en randvoorwaarden 18

4.3 Organisatorische en procedurele aspecten 20

4.3.1 Organisatorische aspecten 20

4.3.2 Procedure aspecten 21

4.3.3 Verzekeringen 21

4.3.4 Veiligheidsaspecten 21

4.3.5 Kwaliteitsaspecten 22

4.4 Voorbereidende werkzaamheden 22

4.4.1 Uitzetwerkzaamheden 22



4.4.2 Inrichten werkterrein 22

4.5 Sloop- en opruimwerkzaamheden 23

4.6 Grondverzet 24

4.7 Grondwateronttrekking 26

4.8 Saneringsduur en verloop 27

4.9 Herinrichtingswerkzaamheden 28

4.10 Begeleiding werkzaamheden 28

4.10.1 Algemeen 28

4.10.2 Milieukundige processturing 28

4.10.3 Milieukundige verificatie 29

4.10.4 Evaluatieverslag en nazorgplan 30

Bijlage 1  Kadastrale gegevens projectlocatie 

Bijlage 2 Foto’s terreinsituatie 

Bijlage 3 Beschikkingen 

Bijlage 4 Aanvullend bodemonderzoek (2018) 

Bijlage 5 Aanvullend onderzoek PFAS (2020) 

Bijlage 6 Grondwateronttrekking 

Bijlage 7 Veiligheidsklassen 

Bijlage 8 Kabels en leidingen 

Bijlage 9 Tekeningen 



Saneringsplan  
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel 

Blad 1 van 31 

1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Door Stichting Bodembeheer Nederland is bij brief van 8 januari 2021 (kenmerk 2018 0060) 
namens Tamoil Nederland B.V. aan Antea Group opdracht verstrekt voor de herziening van het in 
2018 opgestelde bodemsaneringsplan. In 2018 is in opdracht van Tamoil (d.d. 6 juni 2017) door 
Antea Group een saneringsplan opgesteld voor de aanpak van de bodemverontreiniging op het 
bedrijfsterrein van Tamoil (voormalig tankdepot) aan de Kaapweg 2 te Meppel. 

1.2 Aanleiding en doelstelling 

Op het bedrijfsterrein is de bodem verontreinigd geraakt, onder andere als gevolg van de op- en 
overslag van brandstoffen. Naast een verontreiniging met oliecomponenten zijn op delen van het 
terrein met zware metalen en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) verontreinigde 
puin- en slibhoudende lagen aanwezig. Deze verontreiniging is niet direct te relateren aan de 
bedrijfsactiviteiten, maar heeft mogelijk te maken met de bedrijvigheid rondom het voormalige 
‘omleidingskanaal’ aan de noordzijde van de locatie. Ook kan deze verontreiniging mogelijk 
samenhangen met de ophoging van het terrein (met deels puinhoudende grond?), dan wel 
demping van de watergang.  
Verder is een (lichte) verontreiniging met chloorkoolwaterstoffen in het grondwater aangetoond, 
die mogelijk in verband kan worden gebracht met bedrijfsactiviteiten op het perceel ten zuiden 
van de locatie.  

In 2013 is door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. (thans Antea Group) een actualisatie-
onderzoek uitgevoerd.  

 Rapport actualisatie-onderzoek voormalig oliedepot Kaapweg te Meppel, projectnr. 
14207-258386, rev. 01, 23 december 2013. 

In het genoemde rapport zijn ook alle resultaten uit voorgaande onderzoeken vastgelegd.  
De hoeveelheid verontreinigde grond is geraamd op circa 7.000 m3, waarvan circa 3.400 m3 met 
gehalten minerale olie en/of vluchtige aromaten boven de interventiewaarden.  
De hoeveelheid verontreinigd grondwater (bodemvolume) is geraamd op circa 12.000 m3, 
waarvan circa 5.000 m3 met concentraties minerale olie en/of vluchtige aromaten boven de 
interventiewaarden. 

Op basis van het genoemde actualisatie-onderzoek is door de provincie Drenthe een beschikking 
ernst en spoedeisendheid afgegeven. 

 Beschikking ernst en spoedeisendheid bodemverontreiniging Kaapweg 2 te Meppel, 
projectcode DR011900026, kenmerk 25/RUD/2014003831, d.d. 20 juni 2014. 

De verontreiniging met oliecomponenten is als een geval van ernstige bodemverontreiniging 
beoordeeld, voor een belangrijk deel ontstaan vóór 1 januari 1987. Hiervoor geldt een 
saneringsnoodzaak. Er is geen sprake van onaanvaardbare risico’s en de sanering van de locatie is 
bij het huidige gebruik (Industrie/Infrastructuur) als niet-spoedeisend beoordeeld. 
De verontreiniging met zware metalen en PAK is door het bevoegd gezag niet als een geval van 
ernstige bodemverontreiniging beoordeeld.  
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In het genoemde rapport van het actualisatie-onderzoek zijn enkele aandachtspunten benoemd. 
Dit betreffen onder andere een onderzoek naar asbest en het bepalen van de kwaliteit van het 
gronddepot op de locatie. Dit aanvullende onderzoek is in 2018 uitgevoerd en vervolgens 
verwerkt in het door Antea Group opgestelde navolgende bodemsaneringsplan. 

 Saneringsplan bodemsanering locatie Tamoil, Kaapweg 2 te Meppel, projectnr. 417458, 
rev. 01 d.d. 19 juni 2018.   

Op dit saneringsplan is door de provincie Drenthe de volgende beschikking afgegeven. 

 Instemming saneringsplan, bodemsanering locatie Kaapweg 2 te Meppel, zaaknummer 
Z2018-00025252 d.d. 8 oktober 2018. 

Tamoil wil de bodem op haar bedrijfsterrein saneren en heeft de Stichting Bodembeheer 
Nederland benaderd voor de mogelijkheden van een bijdrage in de kosten voor de uitvoering van 
de bodemsanering. Door Bodembeheer Nederland is een wijziging van het saneringsplan 
voorgesteld, gericht op het realiseren van een leeflaag van 1 m en een milieuhygiënisch stabiele 
eindsituatie. De wijziging betreft met name de saneringsdoelstelling voor de diepere 
bodemlagen. Een andere saneringsdoelstelling zal betekenen dat een wijziging van het 
saneringsplan noodzakelijk is en voor instemming aan het bevoegd gezag zal moeten worden 
voorgelegd. 

Wijziging saneringsplan
Het in 2018 opgestelde saneringsplan voorziet in de ontgraving van de sterk verontreinigde grond voor zover deze 
verontreinigingen zijn te relateren aan de bedrijfsactiviteiten van Tamoil. Daarnaast is voorzien in een tijdelijke 
grondwateronttrekking in verband met de ontgraving tot onder de heersende grondwaterspiegel (ontgravingsdiepte 
plaatselijk 4 m –mv.; grondwaterstand gemiddeld 1,5 m -mv.). De benodigde grondwateronttrekking om de beoogde 
ontgraving ‘in den droge’ te kunnen uitvoeren, betekent een fors bemalingsdebiet, waarvan de invloed op de omgeving 
nog niet precies is aan te geven. In verband met de forse bemalingen en de mogelijke risico’s is een minder robuuste 
sanering overwogen. 

In 2019 is aandacht ontstaan voor PFAS in de bodem en met name ten behoeve van de afzet van 
grond. In verband met de voorgenomen sanering is de locatie in januari 2020 in opdracht van de 
Bodembeheer Nederland aanvullend onderzocht op PFAS. De resultaten zijn vastgelegd in 
navolgend rapport.  

 Aanvullend bodemonderzoek PFAS, Kaapweg 2 te Meppel, Lievense Milieu B.V., 
projectnr. SOL011842 d.d. 11 mei 2020.  

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is achtergrondinformatie opgenomen zoals de actuele terreinsituatie, specifieke 
locatiegegevens, de uitgevoerde onderzoeken en het daarbij verkregen beeld van de 
geohydrologie en de verontreinigingssituatie. In dit hoofdstuk is ook ingegaan op het eerder 
uitgevoerde saneringsonderzoek voor deze locatie en de uitgevoerde saneringsmaatregelen op 
het naastliggende terrein.  
In hoofdstuk 3 is ingegaan op het huidige bodemsaneringsbeleid en de voorgestelde 
saneringsaanpak.  
Vervolgens is in hoofdstuk 4 het saneringsplan verder uitgewerkt. 
De resultaten van het in 2018 door Antea Group uitgevoerde aanvullende bodemonderzoek zijn 
opgenomen als bijlage bij het saneringsplan. Voor wat betreft het genoemde onderzoek naar 
PFAS is volstaan met de verwerking van de getoetste resultaten c.q. conclusies. Voor de 
detailinformatie wordt verwezen naar het hiervoor genoemde rapport. 
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2 Achtergrondinformatie 

2.1 Informatie projectgebied 

In tabel 2.1 zijn de algemene locatiegegevens vermeld. De kadastrale eigendomsgegevens en 
kadastrale kaarten zijn opgenomen in bijlage 1.  

     Tabel 2.1:      Algemene locatiegegevens en eigendomssituatie 

Locatiespecificatie

Adres

Straat Kaapweg 2

Postcode 7944 HV

Plaats Meppel

Gemeente Meppel

Ligging

Kaartblad 21 F

Coördinaten X-coördinaat 208.700

Y-coördinaat 523.300

Kadastrale gegevens (zie bijlage 1)

Gemeente Meppel

Sectie H

Perceel Nrs. Opp. In m2 Eigendom

Bedrijfsterrein 478 5.430 A.I.M. Aardolie Investeringsmaatschappij B.V.
Wolweverstraat 23 

2984 CE Ridderkerk

Kaapweg 1818 4.450 Gemeente Meppel
Postbus 501 
7940 AM Meppel 

Terreinstrook langs 
Meppelerdiep 

350 4.020

2.2 Historische situatie 

De bedrijfsactiviteiten van Tamoil (voorheen OK Nederland en Cebeco Handelsraad) ter plaatse 
van het bedrijfsterrein aan de Kaapweg in Meppel zijn voor wat betreft de op- en overslag van 
olie al gedurende langere tijd beëindigd (vóór 2004). De start van de bedrijfsactiviteiten dateert 
van midden jaren ’60. De eerste aanvraag van een milieuvergunning is volgens informatie van de 
gemeente Meppel van 1964 en de bouwvergunning dateert van juni 1965. 

Terreingebruik vóór bedrijfsactiviteiten Tamoil (zie vooronderzoek bijlage 4.1)
Zoals in bijlage 4.1 op basis van historisch kaartmateriaal is beschreven, kan met betrekking tot 
de voormalige terreinsituatie het volgende worden vermeld. 

 Vanaf het Meppelerdiep heeft een ‘omleidingskanaal’ gelopen, waarvan een gedeelte 
langs de noordzijde van de locatie was gesitueerd; deze watergang is omstreeks 1954 
gedempt.  

 Vanaf 1954 ligt er een weg langs het Meppelerdiep naar de genoemde locatie. 

 Nabij het ‘omleidingskanaal’ heeft bebouwing gestaan (w.o. woning?) die in de periode 
van het dempen van de watergang, deels lijkt te zijn gesloopt. 

 Met uitzondering van bedrijvigheid rondom het ‘omleidingskanaal’ kent het omringende 
gebied tot 1973 een agrarische bestemming; omstreeks 1974 is de Kaapweg aangelegd 
en vanaf die periode is het industrieterrein ontwikkeld. 
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Terreingebruik door Tamoil/OK Nederland 

Achterterrein 
Ter plaatse van het tankdepot op het achterterrein (oostelijk deel van de locatie) hebben de 
volgende bovengrondse tanks gestaan, respectievelijk voor de opslag van: 

 Autodieselolie (tank 1: 500 m3) 

 Normaal benzine (tank 2: 350 m3) 

 Diesel-/gasolie (tank 3: 500 m3) 

 Super benzine (tank 4: 500 m3) 

Rondom het tankdepot was een grondwal aanwezig en binnen deze locatie zouden ook kleinere 
tanks hebben gelegen. Direct buiten de grondwal zou een petroleumpomp hebben gestaan.  
De brandstof werd per schip aangevoerd via het Meppelerdiep. Aan de oever (oostzijde terrein) 
was een losplaats aanwezig (scheepslosplaats) vanwaar de brandstof naar de genoemde tanks 
werd verpompt. De strook grond direct langs het Meppelerdiep (vroegere weg langs het 
Meppelerdiep) is eigendom van de gemeente Meppel (zie tabel 2.1; kadastraal perceel nr. 350). 

Voorterrein 
Op het voorterrein vond de verlading in tankwagens plaats. Vanaf het depot op het achterterrein 
lagen bovengrondse leidingen naar het voorterrein. Op het voorterrein liepen deze leidingen via 
een betonnen koker die aan maaiveld met stelconplaten was afgedekt, naar het laadperron. Het 
laadperron bestond uit vier beladingsunits. De belading vond plaats door middel van 
zogenoemde 'bovenbelading'. De 'laadarmen' zouden zijn gefundeerd in 2 m lange betonnen 
duikers die volgestort zouden zijn met puin.  

Noordzijde terrein 
Ook langs de noordzijde van het terrein hebben tanks gestaan (residutanks). In de hier aanwezige 
loods is smeerolie opgeslagen geweest. Nabij deze loods bevond zich een olieafscheider. Ten 
noordoosten van de loods zou zoals eerder is vermeld, in het verleden een woning hebben 
gestaan. 

Alle tanks en de (bovengrondse) leidingen op het terrein zijn inmiddels verwijderd. In hoeverre 
de olieafscheider(s) nog aanwezig zijn, is niet bekend.  
De grondwal is deels verwijderd, dat wil zeggen de grond is verplaatst naar het meest noordelijke 
deel en in een wal langs het oppervlaktewater opgeschoven. 
Op tekening 417458-S1 is de voormalige terreininrichting met onder andere de situering van de 
voormalige tanks aangegeven. 

2.3 Huidige situatie 

Het terrein van het voormalige tankdepot ligt inmiddels meer dan 15 jaar braak.  
Het noordoostelijk deel van het terrein en de grondwal zijn voor een belangrijk deel begroeid 
met braamstruiken.  
De verhardingen (asfalt en stelconplaten) en ook enkele gebouwen zijn nog aanwezig. De loods 
op het noordelijk deel van het terrein (betonvloer) is nog aanwezig en is gebruikt voor de opslag 
van kolen door de firma Troost Meppel.  
Op het voorterrein staat nog een gebouw dat door Tamoil werd gebruikt als kantoor/kantine. Het 
terrein is tot medio 2013 gebruikt door de dierenambulance.  
In figuur 2.1 is de situatie weergegeven met de begrenzing van de onderzoekslocatie. In bijlage 2 
zijn enkele foto's van de huidige terreinsituatie opgenomen. Dit betreft de situatie ten tijde van 
het actualisatie-onderzoek in 2013. De situatie is voor zover bekend sindsdien niet 
noemenswaardig gewijzigd.  
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Figuur 2.1: Luchtfoto bedrijfsterrein (bron: Antea Group Open Data Portaal) 

2.4 Bodemonderzoek  

In tabel 2.2 zijn de relevante (onderzoeks-)rapportages benoemd. 

Tabel 2.2:    Rapportages bodemonderzoeken1)

Nr. Titel Opsteller Kenmerk Datum

1. Bodem- en grondwateronderzoek tankdepot OK Oranjewoud 89-06138 maart 1986

2. Herhaling- en aanvullend bodemonderzoek olie-opslagdepot OK Oranjewoud 17589-06441 januari 1990

3. Nader onderzoek olie-opslagdepot OK Oranjewoud 84-06441 juli 1990

4. Contra-expertise TAUW 3290006 februari 1993

5. Aanvullend bodemonderzoek OK-tankdepot Oranjewoud 17589-06441 juli 1995

6. Effecten damwand grens OK- en WABCO-terrein i.v.m. 
saneringsmaatregelen 

Oranjewoud 17589-06441 december 1995

7. Evaluatierapport olieverontreiniging WABCO-terrein Oranjewoud 17589-06441 januari 1996

8. Saneringsonderzoek OK-tankdepot Oranjewoud 17589-06441 januari 1997

9. Saneringsonderzoek voormalig oliedepot TAMOIL Oranjewoud 14207-142998 8 oktober 2004

10. Actualisatie-onderzoek voormalig oliedepot Oranjewoud 14207-258386 23 december 2013

11. Saneringsplan bodemsanering locatie Tamoil Antea Group 417458 19 juni 2018

12. Aanvullend bodemonderzoek PFAS Lievense Milieu SOL011842 11 mei 2020

1) In het voorliggende rapport wordt verwezen naar genoemde rapportages waarbij het nummer van het rapport 
in deze tabel als volgt wordt aangeduid [x] 

Aanvullend onderzoek 2018 
In 2018 is een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd en was gericht op de volgende 
onderdelen: 

 Asbestonderzoek (t.p.v. terreingedeelte waar puin is aangetroffen en inclusief een 
vooronderzoek/aanvullend historisch onderzoek naar herkomst puin); 

 Onderzoek kwaliteit bovengrond; 

 Controle afwezigheid oliedrijflaag; 

 Onderzoek gronddepot; 

 Onderzoek asfaltverharding.  

De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in bijlage 4.  

Aanvullend onderzoek PFAS 2020 
In mei 2020 is een aanvullend onderzoek naar PFAS gedaan. De toetsingstabel met resultaten en 
een situatietekening met de omvang van de PFAS-verontreiniging is opgenomen in bijlage 5.  

Vml. oliedepot Tamoil 

Scheepswerf  
De Kaap 

Vml. bedrijf Wabco Kaapweg

Meppelerdiep
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2.5 Geohydrologie 

2.5.1 Bodemopbouw 

In tabel 2.3 is de bodemopbouw overgenomen uit de rapportages van het voorgaande onderzoek 
[10]. 

Tabel 2.3 Bodemopbouw 

Diepte in m -mv. Beschrijving grondsoort Geohydrologische schematisatie

0,0-1,5 à 2,0 Zand, matig fijn-matig grof (opgebracht)

2,0-2,5 Veen (oorspronkelijk maaiveld) Slecht doorlatende deklaag

2,5-8,0 Zand, matig fijn tot matig grof Eerste watervoerend pakket

> 8,0 Zand, grof-zeer grof/grindhoudend

Het terrein is opgehoogd met 1 tot 2 m zand. Het oorspronkelijk bodemprofiel bestond uit veen 
op zand. De dikte van de veenlaag varieert van 0,2 m tot circa 1,5 m en is gemiddeld 0,5 m dik. 
Op tekening 417458-S2 is het voorkomen van de veenlaag schetsmatig weergegeven. 
Op delen van het terrein ontbreekt de veenlaag. Dit betreft onder andere het noordelijk deel van 
het terrein. Op dit deel van het terrein is bij diverse boringen geen veenlaag geconstateerd of is 
een geroerde veenlaag met soms daaronder een sliblaag aangetroffen. Dit betreft het tracé van 
de voormalige watergang die langs de noordzijde van de locatie heeft gelegen. Ter plaatse van 
het tracé van de watergang is op meerdere plaatsen slibachtig materiaal aangetroffen en bevat 
het aanvulmateriaal bodemvreemde materialen. 

Het zandpakket onder het veen wordt globaal genomen naar de diepte toe grover. Plaatselijk 
kunnen in dit zandpakket laagjes lemig zand of leem voorkomen. De Eemklei (slecht doorlatende 
laag), welke op andere plaatsen in Meppel op een diepte van 15 à 20 m -mv. aanwezig is, 
ontbreekt op de onderhavige locatie.  

2.5.2 Hydrologie 

Op basis van de resultaten van het actualisatie-onderzoek in 2013 is het volgende beeld 
geschetst.  

 Het maaiveld ligt ter plaatse van het voorterrein op circa N.A.P. +1,5 à 1,6 m, ter plaatse 
van het voormalige tankdepot op circa N.A.P. +1,4 m en langs de noord- en oostzijde op 
circa N.A.P. +1,3 m. 

 De grondwaterstand boven de veenlaag varieert van circa N.A.P. +0,1 m tot -0,1 m en is 
gemiddeld circa 1,5 m -mv. 

 De stijghoogte van het grondwater onder de veenlaag varieert in het algemeen van  
N.A.P. -0,35 m tot -0,55 m (gemiddeld N.A.P. -0,45 m).  

 De stijghoogte van het grondwater onder de veenlaag is 0,25 tot 0,6 m lager dan van het 
grondwater boven de veenlaag en in eerder onderzoek bleek dit 0,5 à 0,8 m te zijn. Er is 
sprake van een infiltratiesituatie. In langdurige droge perioden zal de grondwaterstand 
boven de veenlaag dalen tot in de veenlaag (schijngrondwaterspiegel). 

 Het streefpeil van het Meppelerdiep varieert van N.A.P. -0,2 m (zomerpeil) tot  
N.A.P. -0,4 m (winterpeil) (Waterakkoord Meppelerdiep 2012). 

 De stroming van het grondwater boven de veenlaag lijkt zuidelijk gericht maar zal grillig 
zijn in verband met het plaatselijk ontbreken van de veenlaag. 

 De stroming van het grondwater onder de veenlaag is niet eenduidig (gering 
potentiaalverschil) en lijkt enigszins westelijk tot noordwestelijk gericht. 
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2.6 Verontreinigingssituatie 

2.6.1 Algemeen 

De grond en het grondwater zijn op meerdere plaatsen op het terrein ten gevolge van de op- en 
overslag van brandstofproducten verontreinigd met minerale olie en/of vluchtige aromaten.  
Bij het in 2013 uitgevoerde actualisatie-onderzoek is het in 1995 vastgestelde beeld van de 
verontreinigingssituatie in de grond en het grondwater geverifieerd [10].  
In het rapport van het actualisatie-onderzoek zijn ook alle relevante resultaten van de 
voorgaande onderzoeken samengevat. Bij het actualisatie-onderzoek in 2013 is gebleken dat het 
beeld van de verontreinigingssituatie op hoofdlijnen overeenkomt met het eerder in 1995 
verkregen beeld.  

2.6.2 Grondverontreiniging 

Aard, mate en omvang grondverontreiniging 

Minerale olie en vluchtige aromaten 
Op de tekeningen 258386-VG1, -VG2 en -VG3 is de omvang van de verontreiniging met minerale 
olie en/of vluchtige aromaten in de grond schetsmatig weergegeven, respectievelijk voor de 
bodemlaag boven het veen, de veenlaag en de bodemlaag onder het veen. De weergegeven 
omvang van de verontreiniging is gebaseerd op zowel de resultaten van het voorgaande 
onderzoek als het actualisatie-onderzoek. 
De hoeveelheid verontreinigde grond is geraamd op circa 7.000 m3, waarvan circa 3.400 m3 met 
gehalten minerale olie en/of vluchtige aromaten boven de interventiewaarden.  
De verontreiniging bevindt zich met name in de ophooglaag (tot circa 2 m -mv.). Plaatselijk is de 
verontreiniging tot in en soms onder de veenlaag doorgedrongen, met name in de omgeving van 
de verlaadplaats waar de onderkant van de grondverontreiniging zich plaatselijk op circa 4,5 m -
mv. bevindt. 

Zware metalen en polycyclische aromaten 
Op een deel van het terrein komt naast de mobiele olieverontreiniging een immobiele 
verontreiniging met PAK en zware metalen voor (achterterrein en noordelijk deel terrein). 
In het algemeen gaat het om licht verhoogde gehalten PAK en/of zware metalen; op een enkele 
plaats komen gehalten zware metalen en PAK boven de interventiewaarden voor.  
De verontreiniging met PAK en zware metalen is te relateren aan het voorkomen van puin- en 
slibhoudende lagen. Op tekening 258386-VG4 is het voorkomen van puin en slib schetsmatig 
weergegeven. Op het achterterrein betreft het een oppervlak van circa 800 m2 waar in een laag 
van gemiddeld 0,7 m puin is aangetroffen (= circa 550 m3).  
Op het noordelijk deel van het terrein betreft het spots waar een sliblaag c.q. een puinhoudende 
laag is waargenomen. Hoewel de verontreiniging hier lokale spots lijken, moet de verontreiniging 
worden gerelateerd aan het voormalige terreingebruik c.q. de voormalige watergang die langs de 
noordzijde heeft gelegen. Uitgaande van een gezamenlijk oppervlak van de lokale spots van circa 
200 m2 en een laagdikte van gemiddeld 0,4 m betreft dit vooralsnog circa 80 m3. Gezien het 
heterogene karakter moet rekening worden gehouden dat op meer plaatsen in het gedempte 
tracé van de watergang lokale verontreinigingen kunnen voorkomen.  
In de puinhoudende laag is geen verontreiniging met asbest geconstateerd. 

Grondwal 
Rondom het voormalige tankdepot lag in het verleden een grondwal. De betreffende grond is bij 
elkaar geschoven in een wal op het oostelijk deel van het terrein, langs het Meppelerdiep (enkele 
meters hoog). De hoeveelheid grond in het depot is moeilijk in te schatten omdat het depot 
volledig is begroeid met braamstruiken.  
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Uitgaande van een depot van 50 m lang, 5 à 10 m breed en een hoogte van circa 2,5 m, bedraagt 
de hoeveelheid grond in het depot naar schatting 300 à 600 m3. Uit de resultaten van het in 2017 
uitgevoerde aanvullende onderzoek (zie bijlage 4) is het volgende gebleken: 

 Het depot betreft zand met enige bijmenging van grind en betonresten. 

 De grond is voor zover onderzocht niet verontreinigd, ook niet met asbest. 

 De grond wordt indicatief beoordeeld als klasse ‘altijd toepasbaar’.   

Aanvullend onderzoek PFAS 2020 
Uit het aanvullend onderzoek naar PFAS blijkt dat ter plaatse van het zuidwestelijk deel van het 
perceel sprake is van verhoogde gehalten PFOS in de bovengrond (tot maximaal 0,5 m -mv.).  
De bovengrond is op basis hiervan conform het Tijdelijk Handelingskader PFAS als Niet 
toepasbare grond beoordeeld.  
De Niet toepasbare grond is horizontaal afgeperkt tot ongeveer het niveau van de normwaarde 
Industrie. Het hoogst gemeten gehalte PFOS bedraagt 83 µg/kg d.s. (boring 9). Bij de afperkende 
boringen varieert het gehalte PFOS voor zover boven de normwaarde industrie (3 µg/kg d.s.) van 
4,1 tot 47 µg/kg d.s.). De oppervlakte van de verontreiniging met PFOS is geschat op circa 800 m2

en het bodemvolume Niet toepasbare grond is geschat op circa 400 m3. De PFAS-verontreiniging 
valt nagenoeg binnen de verontreinigingscontouren van de olieverontreiniging (zie bijlage 5). 

2.6.3 Grondwaterverontreiniging 

Aard, mate en omvang grondwaterverontreiniging 
Op de tekeningen 258386-VW1 en –VW-2 is de omvang van de verontreiniging met 
oliecomponenten (minerale olie en vluchtige aromaten) in het grondwater schetsmatig 
weergegeven, respectievelijk de verontreinigingssituatie in het grondwater boven de veenlaag en 
onder de veenlaag. Daar waar de grondwaterkwaliteit boven de veenlaag niet expliciet is 
onderzocht, is de kwaliteit van het grondwater onder de veenlaag maatgevend beschouwd en 
zijn ook de waargenomen olie-waterreacties bij de boringen relevant beschouwd voor de 
grondwaterkwaliteit. Dit geldt ook voor die terreingedeelten waar geen veenlaag aanwezig is c.q. 
geen schijngrondwaterspiegel voorkomt. 

Het ondiepe grondwater boven de veenlaag is over een oppervlak van circa 3.200 m2

verontreinigd met oliecomponenten (overschrijding streefwaarden), waarbij over een oppervlak 
van circa 2.000 m2 concentraties boven de interventiewaarden voorkomen. Bij het actualisatie-
onderzoek in 2013 is geen oliedrijflaag geconstateerd. In 2017 is de afwezigheid van een drijflaag 
geverifieerd. Daarbij is ter plaatse van de voormalige verlaadplaats lokaal wel een oliedrijflaag  
(4 cm) op het grondwater geconstateerd (middengedeelte verlaadplaats). Hier is ook bij het 
onderzoek in de periode 1990-1993 een oliedrijflaag waargenomen.   

Onder de veenlaag is het grondwater over een oppervlak van circa 2.350 m2 verontreinigd met 
oliecomponenten (overschrijding streefwaarden), waarbij over een oppervlak van circa 1.100 m2

concentraties boven de interventiewaarde voorkomen. 

Het (bodemvolume) verontreinigd grondwater bedraagt circa 12.000 m3 en daarvan bevat circa 
5.000 m3 concentraties boven de interventiewaarden. Voor de onderkant van de verontreiniging 
in het diepere grondwater is daarbij uitgegaan van een maximale verontreinigingsdiepte van  
7 m -mv. Gezien de aard van de verontreiniging en de geohydrologische situatie is het niet 
aannemelijk dat de verontreiniging zich tot grote diepte heeft verspreid. 
De verspreiding van de verontreiniging met het grondwater lijkt in horizontale richting relatief 
gering en ten opzichte van het onderzoek in de jaren 80/90 was in 2013 op meerdere plaatsen 
sprake van een afname van de concentraties in de pluimzone. 
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In verticale richting blijkt de verontreiniging zich ter plaatse van de kernen (verlaadplaats en 
tankdepot) door het klei-/veenpakket tot in het onderliggende zandpakket (eerste 
watervoerende pakket) te hebben verspreid. Met name ter plaatse van de verlaadplaats zijn in 
dit pakket tot circa 7 m -mv. plaatselijk concentraties boven de interventiewaarde aangetoond 
(meest mobiele component benzeen).  
Ook in dit watervoerende pakket blijkt in 2013 geen sprake van een significante toename van 
concentraties ten opzichte van de situatie in de jaren 80/90. 

2.7 Saneringsnoodzaak 

Er is sprake van meerdere gevallen van bodemverontreiniging (geval olieverontreiniging 
oliedepot, geval ophooglaag). Het geval ‘ophooglaag’ betreft deels ook de demping van de 
voormalige watergang en dit geval is niet te relateren aan de bedrijfsactiviteiten ter plaatse.  
Er is deels sprake van elkaar omvattende gevallen.  
De verontreinigingen dateren naar verwachting mede gezien het verontreinigingsbeeld in de 
jaren 80/90 voor een belangrijk deel van vóór 1 januari 1987.  
De verontreiniging met oliecomponenten betreft een geval van ernstige bodemverontreiniging 
en daarvoor geldt een saneringsnoodzaak. 
Op basis van de resultaten van het actualisatie-onderzoek in 2013 is geoordeeld dat geen sprake 
is van onaanvaardbare risico’s en de sanering van de locatie is derhalve als niet-spoedeisend 
beoordeeld. 

Door het bevoegd gezag is in 2014 een besluit genomen ten aanzien van de ernst en 
spoedeisendheid. 

 Beschikking Ernst en spoedeisendheid, provincie Drenthe, kenmerk 
25/RUD/2014003831, globiscode DR011900026, 20 juni 2014. 

In de beschikking is vastgelegd dat de verontreiniging als een geval van ernstige 
bodemverontreiniging is beoordeeld en de sanering hiervan niet-spoedeisend is.  

De in 2020 geconstateerde verontreiniging met PFOS in de bovengrond op het zuidwestelijk deel 
van het perceel is vooralsnog niet te relateren aan de bedrijfsactiviteiten in het kader van de op- 
en overslag van brandstoffen. De verontreiniging is vermoedelijk ook pas vanaf 1 januari 1987 
ontstaan. De contour van de verontreiniging met PFAS (> normwaarde industrie) valt grotendeels 
samen met de olieverontreiniging.  

2.8 Sanering 

2.8.1 Saneringsonderzoek 

In het saneringsonderzoek van 1997 [8] zijn twee saneringsvarianten beschreven. Op basis van 
het toen geldende beleid zou bij ongewijzigd terreingebruik kunnen worden volstaan met IBC-
maatregelen (Isoleren, Beheersen, Controleren). Dit vanwege een extreem kostenverschil tussen 
de IBC-variant en de multifunctionele variant. In het saneringsonderzoek werd toen nog 
uitgegaan van voortzetting van het toenmalig grondgebruik (op- en overslag van olieproducten). 
Vervolgens zijn geen sanerende maatregelen getroffen.  
In 2004 is gezien het feit dat het daarvoor uitgevoerde saneringsonderzoek reeds dateerde van 7 
jaar geleden, het saneringsonderzoek in 2004 [9] geactualiseerd. 

Ondanks de grondwaterstromingscondities (gradiënten, doorlatendheden en adsorptie van de 
verontreiniging) en afbraak van verontreinigingen werd per saldo niet verwacht dat de omvang 
van het verontreinigde gebied veel zou zijn veranderd.  
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Geconcludeerd werd dat op basis van de beschikbare informatie ten aanzien van de omvang van 
de verontreiniging uit 1995, opnieuw kon worden bekeken welke saneringsmethoden voor de 
locatie in aanmerking komen, rekening houdende met de ontwikkelingen in beschikbare 
saneringstechnieken en het sindsdien bijgestelde beleid.  

In het saneringsonderzoek van 2004 zijn de volgende varianten afgewogen: 

 Multifunctionele variant 

 IBC-variant 

 Functiegerichte variant: 
o Ontgraven 
o In-situ zandlaag boven veen 
o In-situ zandlaag boven veen en verwijderen veenlaag 

Er is geen keuze gemaakt ten aanzien van de saneringsdoelstelling c.q. te treffen 
saneringsmaatregelen.  

2.8.2 Sanering terrein WABCO 

Als gevolg van de bedrijfsactiviteiten zou ook op het belendende perceel aan de zuidzijde 
(voorheen bedrijfsterrein WABCO) bodemverontreiniging zijn ontstaan. WABCO (toeleverancier 
automaterialen) was hier gevestigd tot 2015.  
WABCO heeft in 1995-1996 saneringsmaatregelen getroffen. Teneinde rechtstreeks contact 
tussen de verontreinigde grond op het bedrijfsterrein van Tamoil en de schone grond op het 
terrein van WABCO zoveel mogelijk te vermijden en een grondwatersanering op het WABCO-
terrein zo goed mogelijk onafhankelijk van de verontreinigingssituatie op het Tamoil-terrein uit te 
voeren, is eind 1995 door WABCO en Tamoil gezamenlijk op de terreingrens over een lengte van 
circa 70 m een stalen damwand aangebracht tot 7 m -mv.  
Vervolgens is op het terrein van WABCO eind 1995 de met olie verontreinigde grond ontgraven 
en afgevoerd. In totaal is circa 100 m3 met olie verontreinigde grond ontgraven 
(ontgravingsdiepte 2,6 m -mv.). Alle met olie verontreinigde grond is daarbij verwijderd (gehalten 
< 50 mg/kg d.s.). 
De resultaten zijn vastgelegd in het Evaluatierapport grondsanering WABCO-terrein Industrieweg 
Meppel van 8 januari 1996 [7].  
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3 Bodemsaneringsbeleid en saneringsaanpak 

3.1 Algemeen 

Wet bodembescherming (Wbb) 
Voor bestaande (historische) gevallen van ernstige bodemverontreiniging (ontstaan vóór  
1 januari 1987) is de Wet Bodembescherming (Wbb) van toepassing. Per 1 januari 2006 is de 
gewijzigde Wet Bodembescherming in werking getreden en per 1 mei 2006 de Circulaire 
bodemsanering 2006. De Circulaire is vervolgens meerdere keren gewijzigd (1 oktober 2008, 
1 april 2009, 3 april 2012 en 1 juli 2013). Verder is voor de doelstelling van bodemsaneringen het 
navolgende beleidskader relevant. 

 Besluit bodemkwaliteit; 

 Nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart & bodemfunctiekaart gemeente Meppel 
(uitgegeven 4 september 2013 en vastgesteld in 2013).  

De wettelijke saneringsdoelstelling is vastgelegd in artikel 38 (lid 1) van de Wbb. 

De saneringsdoelstelling is volgens het vigerende bodembeleid ‘functiegericht’. Functiegericht 
saneren houdt in dat het eindresultaat wordt afgestemd op het (toekomstig) gebruik van de 
bodem dan wel op het wegnemen/opheffen van risico's. Daarbij wordt niet alle verontreiniging 
verwijderd tot het niveau van de streefwaarde/achtergrondwaarde (AW2000).  

Uitgangspunt is een integrale aanpak (grond en grondwater) van het gehele geval van 
bodemverontreiniging. Hierbij wordt voor de saneringsaanpak onderscheid gemaakt in twee 
typen verontreinigingssituaties, respectievelijk: 

 De aanpak van immobiele verontreinigingen in de bovengrond.  

 De aanpak van mobiele verontreinigingen in de boven- en ondergrond. 

Op de locatie is sprake van een mobiele en een immobiele verontreiniging in de boven- en 
ondergrond. In paragraaf 3.2 is nader ingegaan op de ‘standaardaanpak’ van immobiele 
verontreinigingen en in paragraaf 3.3 op de ‘standaardaanpak’ van een mobiele verontreiniging. 
Er geldt in principe een ‘standaardaanpak’, maar eventueel is maatwerk per geval of gebied 
mogelijk.  

3.2 Standaardaanpak immobiele verontreinigingen in de bovengrond 

De standaardaanpak gaat uit van het herstellen van de bodemkwaliteit in de contactzone, zodat 
wordt voldaan aan de bij de bodemfunctieklasse behorende waarden. 

De kwaliteitseis voor de bovengrond hangt dus af van de beoogde bodemfunctie. De bodem-
functies zijn geclusterd tot drie bodemfunctieklassen. Voor elke bodemfunctieklasse is één 
generieke norm afgeleid voor blijvende geschiktheid, op basis van het meest gevoelige scenario 
binnen de bodemfunctieklasse. De indeling van de bodemfuncties in bodemfunctieklassen is in 
tabel 3.1 weergegeven. 

Artikel 38 Wet bodembescherming (Wbb)
1. Degene die de bodem saneert, voert de sanering zodanig uit dat: 

a. De bodem tenminste geschikt wordt gemaakt voor de functie die hij na de sanering krijgt, waarbij het risico 
voor mens, plant en dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel mogelijk wordt beperkt; 

b. Het risico van de verspreiding van verontreinigende stoffen zoveel mogelijk wordt beperkt; 
c. De noodzaak tot het nemen van maatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem zoveel mogelijk 

worden beperkt. 
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Tabel 3.1 Indeling in bodemfunctieklassen en afgeleide bodemnorm 

Bodemfuncties per bodemfunctieklasse Afgeleide bodemnorm

Landbouw

Natuur Achtergrondwaarde (AW2000)

Moestuinen-volkstuinen

Wonen met tuin

Plaatsen waar kinderen spelen Maximale Waarde Wonen

Groen met natuurwaarden

Ander groen, bebouwing, infrastructuur, 
industrie 

Maximale Waarde Industrie

Gemeenten dienen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit te kiezen voor generiek of 
gebiedspecifiek beleid. Het bevoegd gezag Wbb sluit aan bij de in het generieke beleid 
gehanteerde achtergrondwaarden en maximale waarden voor de klasse Wonen en Industrie als 
terugsaneerwaarden en als kwaliteitseis voor leeflagen en aanvulgrond.  
Als een gemeente heeft gekozen voor gebiedspecifiek beleid, wordt aanbevolen dat het bevoegd 
gezag Wbb voor de te hanteren terugsaneerwaarden en kwaliteitseisen van aanvulgrond en 
leeflagen aansluit bij de vastgestelde Lokale Maximale Waarden. Het bevoegd gezag Wbb heeft 
echter de mogelijkheid om af te wijken van het generieke kader, dan wel  
Lokale Maximale Waarden en zogenoemde locatiespecifieke terugsaneerwaarden te hanteren. 

3.3 Standaardaanpak mobiele verontreinigingen  

Een verontreiniging in de bodem wordt mobiel genoemd wanneer deze in het grondwater is 
terechtgekomen en deze zich in of met het grondwater kan verspreiden. Voor de sanerings-
aanpak is het onderscheid in de bronzone en de pluim van belang. De sanering van een mobiele 
verontreiniging moet leiden tot een kwaliteit van de boven- en ondergrond die het gewenste 
gebruik van de boven- en ondergrond mogelijk maakt, de risico’s van de verspreiding van de 
(rest)verontreiniging na sanering zoveel mogelijk beperkt en zo min mogelijk nazorg vereist.  
Dit kan worden beschouwd als een ‘stabiele milieuhygiënisch acceptabele eindsituatie’.  

Aan het begrip 'Stabiele eindsituatie' is in de hiervoor genoemde Circulaire bodemsanering geen 
normatieve invulling gegeven. Het heeft vooral een relatieve betekenis vanwege de samenhang 
met kosteneffectiviteit van een sanering. Bij mobiele verontreinigingen zal bijna altijd sprake zijn 
van maatwerk waarbij het te realiseren saneringsdoel moet worden geplaatst en beoordeeld in 
een bredere (ruimtelijke) context. 

In de vigerende Circulaire (2013) is aangegeven dat wanneer geen kwetsbare objecten aanwezig 
zijn, een saneringsresultaat waarbij nog sprake blijft van verspreiding van restverontreiniging 
acceptabel kan zijn. Dit kan het geval zijn als de kosten van de sanering extreem hoog zijn en niet 
in verhouding staan tot de daarmee te behalen milieuhygiënische- en ruimtelijke winst, 
bijvoorbeeld door afwezigheid van gebruikspotenties van het grondwater en de afwezigheid van 
ruimtelijke dynamiek.  
Het al dan niet sprake zijn van een ‘Stabiele eindsituatie’ berust op twee pijlers: pluimgedrag en 
risico’s. Met betrekking tot risico’s gelden voor een stabiele eindsituatie in principe de volgende 
criteria: 

 Er treedt ‘geen’ verdere verspreiding op. 

 Er zijn geen humane risico’s. 

 Er worden geen kwetsbare objecten bedreigd. 

 Er treedt geen verstoring van de stabiele eindsituatie op door voorzienbare 
ontwikkelingen.  
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Op basis van de resultaten van het aanvullende bodemonderzoek in 2013 is geconcludeerd dat er 
geen onaanvaardbare humane, ecologische of verspreidingsrisico’s zijn.   

Sanering van mobiele verontreinigingen c.q. het bereiken van een ‘Stabiele eindsituatie’ mag 
maximaal 30 jaar duren. 

3.4 Aanpak verontreiniging  

3.4.1 Saneringsaanpak 

Op basis van het huidige beleid, zal uitgaande van de bestemming bedrijfsterrein, de bovengrond 
(leeflaag 1 m) moeten voldoen aan de functieklasse Industrie. Op de bodemfunctieklassenkaart 
van de gemeente Meppel ligt de locatie binnen het gebied met functie Industrie. 
Met betrekking tot de mogelijke toekomstige ontwikkelingen van de locatie is vastgesteld dat de 
locatie een bedrijfsmatige bestemming zal behouden.  

Figuur 3.1: Bodemfunctieklassenkaart gemeente Meppel  

Voor het verwijderen van de mobiele verontreiniging in de diepere bodemlagen is grondverzet 
tot 2,5 à 4 m -mv. nodig. Gezien de aanwezigheid van veenlagen is de inzet van een ‘in situ’-
saneringstechniek hier niet geschikt. De benodigde grondwateronttrekking om in het geval van 
ontgraving de werkzaamheden ‘in den droge’ te kunnen uitvoeren, betekent een fors 
bemalingsdebiet. In bijlage 6 is nader ingegaan op de bemalingsdebieten en het waterbezwaar. 
De invloed op de omgeving is daarbij nog niet precies aan te geven. Bij grondwateronttrekking zal 
een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving van de locatie optreden met eventuele 
risico’s als gevolg van zetting van met name de veenlagen en verplaatsing van verontreinigingen 
op naburige percelen (w.o. op voormalig terrein WABCO). Door de nabijgelegen scheepswerf is 
(in november 2018) expliciet aandacht gevraagd voor de invloed van de bemalingen c.q. zijn 
zorgen geuit met betrekking tot mogelijke risico’s van bemalingen. 

Locatie 
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In verband met de mogelijke risico’s van forse bemalingen en geen concrete plannen voor 
herontwikkeling van de locatie is een minder robuuste sanering overwogen.  

In de huidige situatie wordt de verontreiniging als stabiel beoordeeld. Bij het onderzoek in 2013 
is zowel in horizontale als in verticale richting geen significante toename van de concentraties 
verontreinigende stoffen aangetoond (benzeen meest mobiele component). De 
bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de op- en overslag van olieproducten zijn meer dan 15 jaar 
geleden beëindigd. Er is geen sprake van onaanvaardbare verspreidingsrisico’s en binnen een 
straal van 100 m van de locatie zijn geen kwetsbare objecten gelegen (bijv. 
grondwaterbeschermingsgebieden). 

Voor de mobiele verontreinigingen zal de saneringsdoelstelling gericht zijn op het in stand 
houden van een ‘stabiele situatie’. Verwacht wordt dat als gevolg van biologische afbraak de 
gehalten aan oliecomponenten in de bodem na verloop van tijd zullen afnemen. 

3.4.2 Funderingssituatie gebouwen 

Kantoor/kantine 
Volgens de bouwtekening uit het archief van de gemeente Meppel is het kantoor/kantine 
gebouwd in 1965. Dit pand is gefundeerd op ‘staal’ (aanlegdiepte circa 0,9 m –mv.). Mogelijk dat 
ten behoeve van de bouw een grondverbetering is toegepast waarbij de veenlaag ter plaatse van 
de funderingen is vervangen door zand. In dit stadium wordt ervan uitgegaan dat het gebouw ten 
behoeve van de sanering zal worden gesloopt en de eventueel onder het pand aanwezige 
verontreiniging kan worden gesaneerd. Bij de sanering zullen ook de funderingen van het pand 
worden verwijderd. 

Figuur 3.2: Bouwtekening (uitsnede) kantoor/kantine d.d. 25 juni 1965

Opslagloods 
Volgens de bouwtekening uit het archief van de gemeente Meppel is de opslagloods gebouwd in 
1975. Dit pand is gefundeerd op ‘poeren’ (ca. 0,6 x 0,5 m, aanlegdiepte ca. 0,6 m –mv., h.o.h.  
3,6 m). In een deel van de loods zou een betonvloer aanwezig zijn. Het dak bestaat naar 
verwachting uit asbesthoudende golfplaten.  

De verontreiniging bevindt zich aan de achterzijde van het pand en mogelijk tot deels onder het 
pand. Er wordt vanuit gegaan dat ook dit pand ten behoeve van de sanering wordt gesloopt.  
Bij de sanering zullen de funderingen van het gebouw worden opgeruimd.  
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Figuur 3.3: Bouwtekening (uitsnede) opslagloods d.d. 14 mei 1975

Tanks en verlaadplaats 
De voormalige brandstoftanks ter plaatse van het tankdepot op het achterterrein zouden zijn 
gefundeerd op staal. Niet bekend is of nog funderingen van de vroegere tanks aanwezig zijn. Ter 
plaatse van de tanks is alleen een laag grind aangetroffen. Bij de sanering zullen de eventueel nog 
aanwezige funderingen van de tanks worden opgeruimd.  
De verlaadplaats bestaat uit een verharding van stelconplaten met betongoot. Mogelijk dat nabij 
de verlaadplaats nog betonfunderingen aanwezig zijn van de vroegere laadarmen.  

Bedrijfsgebouwen omgeving 
Aan de zuidzijde van de locatie bevinden zich bedrijfsgebouwen. In voorgaande rapportages is 
vermeld dat de panden op het aangrenzende voormalige terrein van WABCO op palen staan. 
Eventuele grondwateronttrekkingen op het perceel van Tamoil zullen mede gezien de aanwezige 
damwand maar relatief beperkte invloed hebben op de grondwaterstand op het aangrenzende 
terrein aan de zuidzijde. 

3.4.3 Ondergrondse infrastructuur 

Er is een KLIC-melding uitgevoerd via het Kadaster en de relevante informatie is opgenomen in 
bijlage 8. In figuur 3.4 is een overzichtskaart weergegeven waarop de hoofdleidingen staan.  
In de Kaapweg liggen diverse kabels en leidingen (gas, water, elektra, datakabels en riolering) 
met huisaansluitingen naar het kantoor/kantine. Over het terrein ligt naar het aangrenzende 
Meppelerdiep een middenspanningskabel. Op het terrein zullen huisaansluitingen van de diverse 
nutsbedrijven aanwezig zijn. Verder zullen kabels en leidingen van Tamoil in het terrein liggen.  
Er wordt vanuit gegaan dat geen voormalige brandstofleidingen meer in het terrein aanwezig zijn 
(meeste leidingen lagen bovengronds).  
Eventuele buiten gebruik zijnde kabels en leidingen kunnen bij de sanering van de locatie worden 
verwijderd. Voor de nog in gebruik zijnde kabels en leidingen van Tamoil wordt ervan uitgegaan 
dat deze deels kunnen worden afgekoppeld. Enkele (middenspannings-) kabels lopen over het 
terrein en zullen moeten blijven gehandhaafd.   
In tabel 3.2 zijn de aanwezige kabels en leidingen met de mogelijke consequenties voor de 
bodemsanering nader benoemd. In het algemeen zal bij het vrijgraven kunnen worden volstaan 
met het tijdelijk ondersteunen van de kabels en leidingen.    
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Figuur 3.4: Kabels en leidingen (hoofdleidingen) 

Tabel 3.2 Overzicht kabels en leidingen 

Type kabel/leiding Netbeheerder Belemmeringen/consequenties

1. Gas lage druk Rendo
Postbus 18 
7940 AA Meppel 

De gasleiding kruist ontgravingsvak 5. De gasleiding zal bij vrijgraven deels 
ondersteund moeten worden.  

2. Laagspanning Enexis De laagspanningskabels lopen tot in ontgravingsvak 5. De betreffende 
kabels zullen bij vrijgraven tijdelijk ondersteund moeten worden.  

3. Middenspanning De middenspanningskabels lopen vanuit de Kaapweg tot in ontgravingsvak 
5 en vervolgens langs de zuidelijke terreingrens naar de oostzijde van de 
locatie met mogelijk een zinker onder het Meppelerdiep door.  
Bij vrijgraven ter plaatse van de vakken 1, 2 en 5 dient hiermee rekening te 
worden gehouden (tijdelijk ondersteunen).  

4. Water Vitens
Postbus 1205 
8001 BE Zwolle 

De hoofdleiding in de Kaapweg (PVC, 50 mm) ligt tot in ontgravingsvak 5 en 
zal bij vrijgraven tijdelijk ondersteund moeten worden.  

5. Datatransport KPN
Postbus 3053  
3800 DB Amersfoort 

De datakabels lopen tot in ontgravingsvak 5 en zullen bij vrijgraven tijdelijk 
ondersteund moeten worden.  

6. Riolering Gemeente Meppel
Postbus 501 
7940 AM Meppel 

Hoofdriool (vrij verval) ligt in het hart van de Kaapweg en buiten de te 
ontgraven sterk verontreinigde grond. Mogelijk dat wel de 
huisaansluitingen bij vrijgraven tijdelijk ondersteund of eventueel tijdelijk 
afgekoppeld moeten worden. 
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4 Saneringsplan 

4.1 Saneringsdoelstelling en terugsaneerwaarden  

Bij de sanering worden de volgende saneringsdoelstellingen en terugsaneerwaarden gehanteerd.  

 Bovengrond (0-1 m –mv.) ter plaatse van het perceel van Tamoil wordt geschikt gemaakt 
voor de functie Industrie; 

 Voor de verontreinigingen in de ondergrond is de saneringsdoelstelling een stabiele 
eindsituatie. Zowel voor de verontreinigingen in de grond in de bodemlaag dieper dan 1 
m -mv. als in het grondwater zijn geen specifieke terugsaneerwaarden vastgelegd. 

De terugsaneerwaarden voor de grond zijn afhankelijk van de percentages organische stof in de 
bodem (en voor zware metalen ook de percentages lutum). In tabel 4.1 zijn de toetsingswaarden 
vermeld voor een bodem met 2% organische stof en 2% lutum.   

Tabel 4.1: Terugsaneerwaarden grond1) (gehalten in milligram/kilogram droge stof)

Parameter Normwaarde Industrie

Maatgevende verontreinigende stoffen (mobiele verontreiniging)

Minerale olie 

Minerale olie (C6-C10) -2)

Minerale olie (C10-C40) 100

Vluchtige aromaten

Benzeen 0,2

Tolueen 0,25

Ethylbenzeen 0,25

Xylenen 0,25

Overige verontreinigende stoffen (immobiele verontreiniging)

Zware metalen

Barium 237

Cadmium 2,5

Kobalt 54

Koper 92

Kwik 3,3

Molybdeen 190

Nikkel 34

Lood 337

Zink 303

Polychloorbifenylen

PCB’s-totaal (7 comp.) 0,1

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

PAK-totaal (10 VROM) 40

PFAS3)

PFOS 3

PFOA 7

Overige PFAS-verbindingen 3

1) Terugsaneerwaarden op basis van 2% organische stof en 2% lutum 
2) Geen normen c.q. terugsaneerwaarden 
3) Normwaarden conform Tijdelijk Handelingskader PFAS (geactualiseerde versie 2 juli 2020), gehalten voor PFAS 

in µg/kg d.s. 

Omrekening normwaarden
De normwaarden zijn gebaseerd op 10% organische stof en 25% lutum. De analyseresultaten moeten worden getoetst 
op basis van de normen voor de werkelijke percentages organische stof en lutum in de bodem.  
De bovengrond bestaat hier op de meeste plaatsen uit humusarm zand waarin de percentages organische stof en 
lutum lager zijn. Voor organische stof zijn hier percentages gemeten variërend van < 0,5% tot 1,2% (gemiddeld circa 
0,7%) en voor lutum variërend van 1,0 tot 3,1% (gemiddeld circa 1,5%). Voor de omrekening van de normwaarden 
worden als minimumwaarde 2% organische stof en 2% lutum gehanteerd.
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Voor minerale olie geldt dat zowel de fractie C10-C40 als de vluchtige oliefractie C6-C10 voorkomt.  
Voor de vluchtige minerale-oliefractie C6-C10 bestaan overigens geen normen voor de bodem en 
zijn derhalve ook geen terugsaneerwaarden bepaald. 

4.2 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

Voor de sanering van de bodemverontreiniging op deze locatie zijn de volgende uitgangspunten 
en randvoorwaarden geformuleerd.  

Verontreinigingssituatie 

 Voor de verontreinigingssituatie wordt uitgegaan van de situatie zoals die op basis van 
de uitgevoerde bodemonderzoeken ter plaatse van het voormalige oliedepot, 
waaronder in 2013 en 2017 en voor PFAS in 2020 is vastgesteld. 

 De olieverontreiniging strekt zich uit tot op percelen van derden (gemeente Meppel). Dit 
betreft de Kaapweg en ook aan de oostzijde van het perceel/langs het Meppelerdiep 
(vml. scheepslosplaats). Bij werkzaamheden op de betreffende percelen zal in dat geval 
overleg met de gemeente Meppel nodig zijn.    
Tijdens de uitvoering dient op een aantal plaatsen de afwezigheid van verontreiniging te 
worden bevestigd door middel van het graven van proefsleuven. Dit betreft ter plaatse 
van de voormalige tanks op het noordelijk deel van het terrein (S1 t/m S3) en ter plaatse 
van de loods (S4 en S5). De plaatsen van de genoemde proefsleuven staan aangegeven 
op tekening 461340-OG1.  

 Niet bekend is of en hoever de olieverontreiniging zich uitstrekt tot onder het 
kantoor/kantine. Ook hier zal door middel van een proefsleuf (S6) en in combinatie met 
aanvullende boringen na de sloop van het pand de bodemkwaliteit moeten worden 
geverifieerd.  

Voorkomen ongewenste verplaatsing verontreinigingen  

 Bij eventuele grondwateronttrekking dient te worden voorkomen dat de mogelijk lokaal 
nog aanwezige oliedrijflaag (m.n. ter plaatse van de voormalige verlaadplaats) met het 
verlagen van de grondwaterspiegel naar diepere bodemlagen wordt verplaatst 
(versmering). De aanwezigheid van een drijflaag dient in dat geval voor de start van een 
grondwateronttrekking te worden geverifieerd.  

 Eventueel aanwezige (rest-)verontreinigingen op in de omgeving gelegen percelen 
mogen niet worden verplaatst onder invloed van een grondwateronttrekking. Hierbij 
wordt met name gedacht aan eventuele restverontreinigingen op het ten zuiden 
gelegen perceel (vml. WABCO-terrein).  

Weerstandbiedende laag 

 De veenlaag vormt een weerstandbiedende laag voor verticaal grondwatertransport. 
Daar waar een veenlaag voorkomt, is sprake van een verschil tussen de 
grondwaterstand boven de veenlaag (ca. N.A.P. 0,0 m) en de stijghoogte onder de 
veenlaag (gemiddeld N.A.P. -0,45 m). Dit betekent dat sprake is van een potentiële 
infiltratiesituatie.

 Doordat in de huidige situatie al op delen van het terrein de veenlaag niet (meer) 
aanwezig is (zie tekening 417458-S2) en het voorgenomen grondverzet vooralsnog 
beperkt blijft tot de bovengrond, wordt er vanuit gegaan dat er geen maatregelen 
noodzakelijk zijn om de oorspronkelijke geohydrologische situatie te behouden. 

Bebouwing/opstallen en bereikbaarheid  

 Er wordt vanuit gegaan dat er geen bedrijfsactiviteiten meer op het terrein zijn bij de 
start van de sanering.   
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 Het kantoor/kantine en ook de loods worden ten behoeve van de bodemsanering 
gesloopt.  

 Voor de sloop van de gebouwen zal rekening moeten worden gehouden met een 
asbestinventarisatie en het aanvragen van een sloopvergunning. 

Ondergrondse infrastructuur  

 De te handhaven kabels en leidingen moeten blijven functioneren (zie hoofdstuk 3 en 
bijlage 8). Ongewenste belastingen/trekspanningen moeten worden voorkomen.  
Buiten gebruik zijnde c.q. af te koppelen kabels en –leidingen kunnen in principe worden 
verwijderd. Eventueel nog aanwezige oude brandstofleidingen zullen gecontroleerd 
moeten worden op de aanwezigheid van olieresten. In dat geval zullen de leidingen 
eerst moeten worden schoongemaakt alvorens deze worden verwijderd. Ook eventueel 
aanwezige ondergrondse brandstoftanks en olieafscheiders worden eerst 
schoongemaakt alvorens deze worden verwijderd. Niet bekend is of in het terrein nog 
ondergrondse tanks en olieafscheiders aanwezig zijn.  

 Oude fundaties van tanks en laadarmen en van te slopen gebouwen worden verwijderd, 
waarbij rekening moet worden gehouden dat materialen verontreinigd kunnen zijn. 

 De damwand op de erfgrens met het aan de zuidzijde gelegen perceel 
(damwandplanken tot ca. 7 m -mv.) dient te blijven gehandhaafd. 

De sloop en het verwijderen van de ondergrondse delen worden in combinatie met de 
bodemsanering uitgevoerd.  

Verhardingen 

 Er wordt vanuit gegaan dat de aanwezige asfaltverharding op het terrein na de sanering 
niet opnieuw behoeft te worden aangelegd. De dikte van de asfaltlaag bedraagt 0,09 à 
0,12 m en uitgaande van een oppervlak van circa 1.000 m2 en een soortelijk gewicht van 
2,5 ton/m3 bedraagt de hoeveelheid asfalt circa 225 à 300 ton. Het asfalt is niet-
teerhoudend.

 Ook voor wat betreft de verharding met stelconplaten ter plaatse van de verlaadplaats 
wordt ervan uitgegaan dat deze niet behoeft te worden teruggeplaatst. 

Signaallaag 

 Tussen de leeflaag en de restverontreiniging (minerale olie en/of vluchtige aromaten 
boven de interventiewaarden in de bodemlaag 1-2,5 à 4 m -mv.) wordt als signaallaag 
een geotextiel aangebracht.  

 Daar waar de bovengrond/leeflaag reeds voldoet aan de terugsaneerwaarden wordt 
geen geotextiel aangebracht. Het wordt niet sober en doelmatig geacht de bovengrond 
te ontgraven om vervolgens op de overgang naar de dieper aanwezige verontreiniging 
een geotextiel aan te brengen. Dit betreffen enkele locaties op het bedrijfsterrein, maar 
ook buiten het bedrijfsterrein van Tamoil ter plaatse van de Kaapweg. Hier zou in dat 
geval een deel van de verharding moeten worden verwijderd en ook rekening moeten 
worden gehouden met de aanwezige ondergrondse infrastructuur. 

Beplanting en herinrichting terrein

 Er wordt vanuit gegaan dat alle beplanting (m.n. braamstruiken) ter plaatse van de 
grondwal en aan de noordzijde van de locatie worden verwijderd. 

 Er wordt vanuit gegaan dat het terrein met 0,15 m teelaarde wordt afgewerkt en wordt 
ingezaaid met gras. 

Grondwal 

 Er wordt vanuit gegaan dat de grond in de grondwal kan worden gebruikt voor 
aanvulling van de ontgravingsputten. De grond betreft zand met enige bijmenging van 
grind en betonresten en is indicatief beoordeeld als klasse ‘altijd toepasbaar’. De 
hoeveelheid grond in het depot is moeilijk in te schatten (globaal ca. 300 à 600 m3).  
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Maaiveldligging 

 Het maaiveld ligt ter plaatse van het voorterrein op circa N.A.P. +1,5 à 1,6 m, ter plaatse 
van het voormalige tankdepot op circa N.A.P. +1,4 m en langs de noord- en oostzijde op 
N.A.P. +1,3 m. 

Archeologie 

 Er wordt van uitgegaan dat geen rekening behoeft te worden gehouden met 
archeologische waarden in het gebied. 

Flora en fauna 

 De werkzaamheden moeten binnen de regelgeving van de Wet natuurbescherming 
worden uitgevoerd. 

Voor het aanvragen van een Omgevingsvergunning kan een natuurtoets nodig zijn. Vooralsnog 
wordt ervan uitgegaan dat geen rekening behoeft te worden gehouden met beperkingen vanuit 
de Wet natuurbescherming. 

Niet gesprongen explosieven (NGE) 

 Er wordt vanuit gegaan dat geen rekening behoeft te worden gehouden met                          
niet-gesprongen explosieven. 

4.3 Organisatorische en procedurele aspecten 

4.3.1 Organisatorische aspecten 

In tabel 4.2 zijn de betrokken partijen en instanties nader benoemd. De opdrachtgever van de 
sanering stelt een directievoerder aan en een milieukundig begeleider. De taken en 
verantwoordelijkheden van de directievoerder en de milieukundige begeleider zijn via de 
standaardbepalingen RAW en de UAV formeel geregeld. 

Tabel 4.2:     Betrokken partijen en instanties

Betrokken partij Bedrijf/instantie Contactgegevens

Opdrachtgever/directievoering Tamoil Nederland B.V.
Wolweverstraat 23-25 
2984 CE Ridderkerk 

Bevoegd gezag Wet 
bodembescherming 

Provincie Drenthe
Postbus 122 
9400 AC Assen 

p.m.
post@drenthe.nl 

Toezicht en handhaving Wbb Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
Postbus 1017 
9400 BA Assen 

p.m.
info@ruddrenthe.nl 

Bevoegd gezag Besluit bodemkwaliteit Gemeente Meppel
Postbus 501 
7940 AM Meppel 

p.m.
postbus@meppel.nl 

Bevoegd gezag Omgevingswet Gemeente Meppel
Postbus 501 
7940 AM Meppel 

p.m.
postbus@meppel.nl 

Bevoegd gezag Besluit Lozen buiten 
inrichtingen 

Gemeente Meppel
Postbus 501 
7940 AM Meppel 

p.m.
postbus@meppel.nl 

Bevoegd gezag Waterwet Waterschap Drents Overijsselse Delta
Postbus 60 
8000 AB Zwolle 

p.m.
info@wdodelta.nl 

Milieukundige begeleiding p.m. (erkend i.k.v. BRL SIKB 6000)

Aannemer p.m. (erkend i.k.v. bodemsanering (BRL SIKB 7000) 



Saneringsplan  
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel 

Blad 21 van 31 

4.3.2 Procedure aspecten 

In tabel 4.3 zijn de procedurele aspecten samengevat. 

4.3.3 Verzekeringen 

De opdrachtgever sluit de benodigde verzekeringen af (CAR- en bodemsaneringsverzekering). De 
opdrachtnemer zal onder andere een aansprakelijkheidsverzekering moeten hebben afgesloten. 

4.3.4 Veiligheidsaspecten  

Werken in verontreinigde grond 
Met betrekking tot de veiligheidsaspecten bij bodemsanering zijn onder andere de volgende 
publicaties relevant. 

 CROW publicatie 132 ‘Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd 
(grond)water’ (december 2008). 

 CROW publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ (2017). 
De CROW 400 is vanaf 1 januari 2019 van kracht.  

De werkzaamheden worden uitgevoerd met in acht name van de risicoklassen zoals omschreven 
in de genoemde CROW publicaties. De risicoklassen voor de gezondheid en de veiligheid voor dit 
werk zijn overeenkomstig de CROW-publicaties berekend. Op basis van de aangetoonde 
verontreinigingen in de grond en het grondwater en de concentraties waarin deze 
verontreinigingen voorkomen zijn de risicoklassen op basis van de CROW 132 bepaald op: 

 Toxiciteitsklasse 3T (o.b.v. benzeen, PAK en lood); 

 Brand- en explosieklasse 1F (o.b.v. benzeen en tolueen).  

Volgens de nieuwe CROW 400 geldt de veiligheidsklasse ‘zwart-vluchtig’ (o.b.v. met name 
benzeen).  

De maatgevende verontreinigende stoffen voor de berekening van de risico-/veiligheidsklassen 
zijn met name de vluchtige aromaten. Binnen het te saneren gebied zijn geen gehalten asbest 
boven de interventiewaarde gemeten.  

Tabel 4.3:     Procedurele aspecten

Beleidskader Omschrijving Door Instantie

Wbb Indienen saneringsplan Eigenaar/gemachtigde Provincie Drenthe

Melden start en einde werkzaamheden

Indienen evaluatieverslag (en nazorgplan)

Besluit bodemkwaliteit Melden toepassen grond Toepasser Gemeente Meppel

Besluit lozen buiten inrichtingen Vergunning/melding lozing vrijkomend water Eigenaar/gemachtigde Gemeente Meppel

Melden start en einde lozing

Waterwet Melding onttrekking grondwater Eigenaar/gemachtigde Waterschap Drents 
Overijsselse Delta 

Omgevingswet Melden sloop gebouwen Eigenaar/gemachtigde Gemeente Meppel

Bouw en inrichting saneringslocatie, w.o. voor 
plaatsen waterzuiveringsinstallatie. 

Eigenaar/gemachtigde Gemeente Meppel

WION (Wet Informatie Uitwisseling 
Ondergrondse Netwerken 

Verrichten KLIC-melding Aannemer Kadaster

Wet Milieubeheer Regelen afvalstroomnummers bij 
verwerkers/materialen 

Aannemer Landelijk Meldpunt 
Afvalstoffen 
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De berekening van de risicoklassen is als bijlage 7 in dit rapport opgenomen. Voor de specifieke 
veiligheidsmaatregelen behorende bij deze risicoklassen wordt verwezen naar de genoemde 
CROW-publicaties.  

De definitieve veiligheidsklassen worden voorafgaand aan de werkzaamheden door de aannemer 
bepaald. Door de aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een Veiligheids- en 
Gezondheidsplan (V&G-plan uitvoeringsfase) worden opgesteld, waarin de 
veiligheidsvoorzieningen, -maatregelen en procedures worden vastgelegd.  

4.3.5 Kwaliteitsaspecten 

Met betrekking tot de uitvoering van de bodemsanering gelden de volgende kwaliteitsaspecten. 

 De uitvoering van de werkzaamheden in verontreinigd gebied (sanering en verwijderen 
leidingen, olieafscheiders en sloop van funderingen in verontreinigd gebied) moet 
worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerde aannemer (BRL SIKB 7000).  

 Bij de sanering is milieukundig toezicht noodzakelijk. Voor de milieukundige begeleiding 
(processturing en verificatie) geldt de BRL SIKB 6000.   

 Ten behoeve van de milieukundige processturing en -verificatie worden grond- en 
grondwatermonsters onderzocht. De analyses dienen door een daarvoor gecertificeerd 
laboratorium te worden uitgevoerd conform het Accreditatieschema 
laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek AS SIKB 3000. 

4.4 Voorbereidende werkzaamheden 

4.4.1 Uitzetwerkzaamheden 

Kabels en leidingen 

 Verrichten KLIC-melding. 

 Inventariseren kabels en leidingen bij de opdrachtgever/eigenaar van het terrein w.o. de 
te verwijderen buiten gebruik te stellen kabels en leidingen (w.o. terreinriolering). 

 Uitzetten te handhaven kabels en leidingen.  

4.4.2 Inrichten werkterrein 

Het inrichten van het werkterrein omvat onder andere: 

 Treffen voorzieningen ten behoeve van wasgelegenheid (decontaminatie-unit) en 
schaftgelegenheid; 

 Aanbrengen eventueel extra tijdelijk hekwerken en hekwerk voorzien van 
waarschuwingsborden/pictogrammen met betrekking tot in uitvoering zijnde 
bodemsaneringswerken (Verboden toegang voor onbevoegden, 
Bodemsaneringswerken);

 Inrichten locatie voor depots;

 Aanbrengen rijplaten ten behoeve van was-/borstelplaats transportmaterieel. 

Decontaminatie-unit/schaftgelegenheid 
Er zal een projectaccommodatie moeten worden geplaatst met schaftgelegenheid en een 
decontaminatie-unit. 
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Afzetten werkterrein 
Het saneringsgebied dient te worden ingericht conform de eisen zoals gesteld in de CROW 
(132/400). Naar verwachting kan langs het grootste deel van het terrein de bestaande 
terreinafscheiding/hekwerk worden gehandhaafd en is hier een extra tijdelijk hekwerk 
vooralsnog niet nodig.  

Tijdelijke depots 
De tijdelijke depots worden in principe binnen het projectgebied gerealiseerd. Tijdelijke depots 
worden van de ondergrond gescheiden door middel van een PE-folie en worden buiten 
werktijden aan de bovenzijde met PE-folie afgedekt.  

4.5 Sloop- en opruimwerkzaamheden 

Sloopwerkzaamheden 

 Slopen bovengrondse delen kantoor/kantine en loods tot vloerniveau.  

 Slopen vloeren en funderingen van gebouwen en funderingen van voormalige 
installaties (w.o. laadarmen, tanks) in combinatie met de bodemsanering en afvoeren 
vrijkomende materialen naar daartoe erkende verwerkers. 

Verhardingen 

 Opnemen en afvoeren stelconplaten ter plaatse van voormalige laadplaats (ca. 320 m2);  

 Opnemen en afvoeren niet-teerhoudend asfalt (ca 1.000 m2, ca. 0,09 à 0,12 m dik; ca. 
225 à 300 ton bij soortelijk gewicht van 2,5 ton/m3); 

 Opnemen en afvoeren betonvloeren (kantoor/kantine ca. 75 m2 en in gedeelte van 
loods ca. 45 m2; circa 25 m3 betonpuin); 

 Ontgraven en afvoeren semi-verhardingslaag (grind) ter plaatse van het voormalig 
tankdepot (ca. 1.000 m2, ca. 0,2 à 0,5 m, ca. 350 m3); 

 Opnemen en afvoeren klinker- en tegelbestratingen (totaal circa 175 m2). 

De vrijkomende materialen worden naar daartoe erkende verwerkers afgevoerd. Er dient 
rekening mee te worden gehouden dat verhardingsmaterialen als verontreinigd moeten worden 
behandeld. De vloer van het te slopen kantoor/kantine kan naar verwachting als schoon puin 
worden afgevoerd. Het asfalt is niet-teerhoudend en kan voor recycling naar een erkende 
verwerkingsinstallatie worden afgevoerd. 

Tanks en leidingen

 Opruimen eventueel aanwezige oude brandstofleidingen en tanks. 

Zoals eerder is vermeld, wordt ervan uitgegaan dat geen ondergrondse tanks en ook geen 
voormalige brandstofleidingen meer aanwezig zijn. Wanneer wel tanks of leidingen worden 
aangetroffen, worden deze na schoonmaken verwijderd en naar een daartoe erkende 
verwerkingsinrichting afgevoerd.  

Overige obstakels 

 Opnemen en afvoeren terreinriolering, straatkolken, olie-afscheider(s) e.d.; 

 Verwijderen begroeiing (o.a. braamstruiken t.p.v. grondwal en op het noordoostelijk 
deel van het terrein); 

 Verwijderen lichtmast(-en), inclusief afkoppelen nutsaansluiting;

 Opnemen en afvoeren ander nog aanwezige obstakels.

In vorenstaande is uitgegaan van het verwijderen van verhardingen ten behoeve van de uit te 
voeren bodemsanering.  
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Overwogen kan worden ten behoeve van een nieuwe terreininrichting alle bestaande 
verhardingen te verwijderen. In dat geval zal rekening moeten worden gehouden met circa 150 à 
200 m2 extra te verwijderen verharding. 

4.6 Grondverzet 

Ontgravingen 

 Ontgraven ‘schone’/licht verontreinigde bovengrond en ‘twijfelgrond’, op locatie in 
depot zetten en na bemonstering en analyse de verwerkingsmogelijkheden nader 
beoordelen (ca. 100 m3).

 Ontgraven sterk met olie en PFAS verontreinigde grond tot circa 0,5 m -mv. op 
zuidwestelijk deel van terrein (400 m3; ca. 700 ton zand). 

 Ontgraven sterk met olie verontreinigde grond tot maximaal 1 m -mv. (1.300 m3; ca. 
2.200 ton zand). 

De ontgraving wordt uitgevoerd met behulp van een hydraulische kraan voorzien van de 
benodigde aanvullende veiligheidsmaatregelen (zie paragraaf 4.3.4). 

Het ontgravingsplan met vakindeling is weergegeven op tekening 461340-OG1. Naast de te 
ontgraven bodemlaag (bovengrond) is tevens de achterblijvende restverontreiniging met 
oliecomponenten in de diepere bodemlagen weergegeven.  

Tabel 4.4:     Grondbalans (hoeveelheid in vaste m3)

Vaknr. Opp.
In m2

Licht verontreinigd
zand 

Sterk met olie en PFAS
verontreinigd zand 

Sterk met olie 
verontreinigd zand 

Laag 
(in m –mv.) 

Hoeveelheid 
(in m3) 

Laag 
(in m –mv.) 

Hoeveelheid Laag 
(in m –mv.) 

Hoeveelheid

1 150 0-0,53) 75 0,5-1,0 75

2 540 0,1-0,53) 220 0,5-1,0 270

3 25 0,1-1,0 25

4 200 0,1-1,01) -2)

5A 110 0,1-0,53) 45 0,5-1,0 55

5B 85 0,1-1,01) -2)

5C 35 0,1-1,01) -2)

6 170 0-0,5 854)

7 315 0-1,0 315

8 50 0-1,01) -2)

9 165 0-1,01) -2)

10 70 0-0,7 50 0,7-1,05) 25

11 430 -6) 0,5-1,0 215

Extra ontgraven onder 
kantoor/kantine7)

65

Subtotaal 50 340 1.130

Veiligheidsmarge 50 60 170

TOTAAL 100 400 1.300

1) Boven-/leeflaag (1 m) voldoet naar verwachting aan normwaarde Industrie  
2) Vakken 4, 5B, 8 en 9 op bedrijfsterrein en vak 5C (Kaapweg) worden niet ontgraven voor alleen aanleg signaallaag 
3) Gehalte PFOS in deel van vak hoger dan normwaarden Industrie 
4) Gehalte minerale olie hoger dan normwaarde industrie 
5) Betreft met olie en zware metalen verontreinigd zand 
6) Bovenlaag bestaat uit grind 
7) Verontreinigingssituatie onder pand is niet bekend 

In een aantal vakken is de verontreiniging pas vanaf 0,5 à 1,5 m –mv. aanwezig. De bovengrond in 
deze vakken voldoet in het algemeen indicatief aan klasse Industrie.  



Saneringsplan  
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel 

Blad 25 van 31 

In de vakken 4, 5B, 5C, 8 en 9 betreft dit naar verwachting een laag van minimaal 1 m en hoeft in 
principe hier geen verontreinigde grond te worden ontgraven en afgevoerd.  

In vak 11 betreft de bovenlaag een laag grind en dit materiaal wordt niet teruggezet.  
In de vakken 2, 3 en 5A (voormalige verlaadplaats) en de vakken 6 en 7 op het noordelijk deel van 
het terrein is de verontreiniging vanaf maaiveldniveau c.q. direct onder de verharding 
aangetroffen. In vak 6 is de verontreiniging beperkt tot de bovengrond; het minerale-oliegehalte 
is hier iets hoger dan de normwaarde Industrie (‘niet toepasbare’ grond).    

Afvoer verontreinigde grond 

 Afvoeren met olie en PFAS verontreinigd zand (ca. 400 m3); 

 Afvoeren met olie verontreinigd zand (ca. 1.300 m3, waarvan ca. 25 m3 met olie en 
zware metalen verontreinigd zand). 

De vrijkomende en af te voeren grond bestaat uit zand en is in principe reinigbaar. De grond is 
verontreinigd met oliecomponenten (minerale olie en vluchtige aromaten) en in een aantal 
vakken is de bovenlaag (0-0,5 m -mv.) ook verontreinigd met PFAS. Voor wat betreft andere 
nevenverontreinigingen kan worden vermeld dat plaatselijk verhoogde gehalten zware metalen 
en PAK tot boven de interventiewaarden voorkomen. Dit betreft vak 10 en op het noordelijk deel 
van het terrein vakken 7 en 8 (o.a. boring 445), waarbij de betreffende grond alleen bij vak 10 
deels zal worden ontgraven. In de betreffende vakken komen ook puinresten of slibresten voor. 
In de grond is voor zover onderzocht geen asbest aangetoond. 

De grondtransporten worden bij het verlaten van het terrein van aanhangend materiaal ontdaan. 
De grondafvoer wordt geregistreerd op basis van vrachtbrieven en de weegbonnen van de 
acceptant.  

Aanvullingen 

 Aanbrengen geotextiel (ca. 2.200 m2); 

 Herschikken/terugzetten licht verontreinigde bovengrond (circa 100 m3); 

 Verwerken grond uit grondwal (300 à 600 m3);  

 Aanvoeren en verwerken zand (ca. 1.900 à 2.200 m3, waarvan ca. 275 m3 teelaarde). 

Geotextiel 
Als signaallaag tussen de leeflaag en de restverontreiniging in de ondergrond wordt ter plaatse 
van de ontgravingsvakken (1, 2, 3, 5A, 7, 10 en 11) een geotextiel aangebracht. In vak 6 wordt de 
grond tot 0,5 m -mv. ontgraven en blijft naar verwachting in de diepere bodemlaag geen 
restverontreiniging achter.  

Licht verontreinigde bovengrond 
De ontgraven licht verontreinigde bovengrond betreft veelal zandig materiaal en deze grond 
wordt na keuring gebruikt voor de aanvulling van de ontgraving indien de gehalten voldoen aan 
de terugsaneerwaarden (normwaarden Industrie).   

Grondwal 
Langs de oostzijde van het terrein ligt een gronddepot. De hoeveelheid grond in het depot is 

moeilijk in te schatten omdat het depot volledig is begroeid met braamstruiken.  

Uitgaande van een depot van 50 m lang, 5 à 10 m breed en een hoogte van circa 2,5 m, is de 

hoeveelheid grond in het depot ingeschat op 300 à 600 m3.  

Het depot betreft zand met enige bijmenging van grind en betonresten. De grond is voor zover 

onderzocht niet verontreinigd, ook niet met asbest.  

De grond is indicatief beoordeeld als klasse ‘altijd toepasbaar’. De grond is niet op PFAS 
onderzocht. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de betreffende grond kan worden gebruikt 
voor de aanvulling van de ontgravingsputten.  
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Aanvoer zand en teelaarde 
Voor de aanvulling van de ontgraving wordt grond aangevoerd die voldoet aan de klasse 
Industrie en voorzien is van een kwaliteitsverklaring. De bovenlaag wordt afgewerkt met circa 
0,15 m teelaarde, ook ter plaatse van de verwijderde verhardingen en gesloopte gebouwen.  

4.7 Grondwateronttrekking 

Bemaling ten behoeve van grondsanering 

 Verifiëren aanwezigheid drijflaag in peilbuizen binnen het projectgebied; 

 Toepassen open bemaling ter plaatse van ontgravingsputten.  

De grondwaterstand is circa 1,5 m -mv. De ontgravingsdiepte is in algemeen 1 m -mv. In principe 
is geen bemaling noodzakelijk. Alleen bij uitvoering in relatief natte perioden kan bemaling nodig 
zijn en in dat geval kan worden volstaan met een open bemaling.   

Verwerking water 

 Behandelen vrijkomend water en lozen op riolering of oppervlaktewater. 

Hoewel naar verwachting relatief weinig water vrijkomt (alleen bij uitvoering in natte perioden) 
zal rekening moeten worden gehouden met de kwaliteit van het vrijkomende water alvorens dit 
kan worden geloosd.  
Voor de lozing geldt het Besluit Lozen buiten Inrichtingen (§ 3.1 Lozen van grondwater bij 
bodemsanering en proefbronnering). Voor lozing op oppervlaktewater moet een 
watervergunning bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta worden aangevraagd. Voor lozing 
op het riool is toestemming van de gemeente Meppel noodzakelijk.  

In tabel 4.5 zijn de maximum gemeten concentraties van de maatgevende stoffen vermeld zoals 
die tijdens het actualisatie-onderzoek in 2013 zijn gemeten. Bij het eerdere onderzoek in de jaren 
90 zijn met name voor benzeen en minerale olie significant hogere concentraties gemeten.  
In de genoemde tabel zijn ook de indicatieve lozingsnormen vermeld zoals die in het genoemde 
Besluit zijn opgenomen respectievelijk voor Aangewezen en Niet-aangewezen oppervlaktewater. 
Het Meppelerdiep is in bijlage 2 van de Activiteitenregeling Wet Milieubeheer aangewezen als 
oppervlaktewater dat bij lozen geen bijzondere bescherming behoeft.    

De maatgevende stoffen betreffen vluchtige aromaten en minerale olie en de maximum gemeten 
concentraties komen met name voor ter plaatse van de voormalige verlaadplaats. Naar 
verwachting zullen de concentraties aanzienlijk lager zijn dan de in tabel 4.5 aangegeven 
gemeten maximum-concentraties.  
Voor de behandeling van het met olie- en vluchtige aromaten verontreinigde grondwater kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan een beluchtingstechniek in combinatie met actief-koolfiltratie. 
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- Geen normen benoemd in Besluit Lozen Buiten Inrichtingen  
1) Aangewezen oppervlaktewater conform tabel 3.1a en Niet-aangewezen oppervlaktewater conform tabel 3.1b 
2) Cursief is gemeten in voorgaand onderzoek (1986-1995)  
Vet Vetgedrukte concentratie overschrijdt indicatieve lozingsnormen 

4.8 Saneringsduur en verloop 

Uitvoeringsduur 
De duur van de grondsanering wordt geraamd op circa 2 weken.  

Terugvalscenario 
In het geval uit de monitoring onverhoopt een onacceptabele verspreiding van de verontreiniging 
optreedt en geen sprake meer is van een ‘stabiele’ situatie zullen terugvalmaatregelen nodig zijn. 
De terugvalmaatregelen kunnen bestaan uit het aanleggen van een drainagesysteem (zie kader) 
en onttrekking van grondwater om de verspreiding van de verontreiniging te kunnen beheersen. 
Ook het uitbreiden van het monitoringnetwerk of het aanpassen van de monitoringstrategie 
kunnen onderdeel zijn van de ‘terugval’-maatregelen. 

Het treffen van ‘terugval’-maatregelen zal ook in overleg met het bevoegd gezag moeten 

plaatsvinden. Wanneer de saneringsdoelstelling niet wordt bereikt, zal hiervoor een wijziging op 

het saneringsplan voor instemming bij het bevoegd gezag moeten worden ingediend. 

Drainagesysteem

 Aanbrengen drains (PE, diameter 80 mm met omstorting drainzand) op circa NAP -1 m (ca. 2,5 m -mv.); 

 Aansluiten drains verzamelputten/pompputten inclusief stroomvoorziening, signaalkabels, schakelkast en 
een aansluiting op het gemeentelijk riool (afvoerleiding voorzien van terugslagklep).  

De drains zullen in dat geval worden gelegd binnen het gebied waar in het grondwater direct onder de veenlaag 
concentraties verontreinigende stoffen boven de interventiewaarden zijn aangetoond. De toe te passen drains 
moeten daarbij resistent zijn tegen relatief hoge concentraties vluchtige aromaten.  

Op tekening 461340-GS1 is een principeschets gegeven van het aan te leggen drainagesysteem wanneer 
terugvalmaatregelen noodzakelijk zijn gebleken.  
Ten behoeve van de grondwateronttrekking zal in dat geval een bemalingsadvies moeten worden opgesteld waarin 

het onttrekkingssysteem nader wordt gedimensioneerd en het effect op de omgeving in beeld wordt gebracht.

Tabel 4.5:     Kwaliteit vrijkomend water en indicatieve lozingsnormen 
(concentraties in microgram per liter, tenzij anders is vermeld)     

Parameter Max. gemeten concentratie 
boven veenlaag 

Max. gemeten concentratie
onder veenlaag 

Lozingsnorm oppervlaktewater

Aangewezen 
oppervlaktewater- 

Lichaam1)

Niet-aangewezen 
oppervlakte-

waterlichaam1)

Verontreinigende stof

Benzeen 630 (8.000)2) 370 (7.400)2) - 2

Tolueen 380 (3.400)2) 370 (11.0002) - 7

Ethylbenzeen 2.000 270 - 4

Xylenen 9.300 1.100 - 4

BTEX-totaal 12.310 2.110 50 -

Naftaleen 350 34 0,2 0,2

Minerale olie (C6-C10) 25.000 4.400 - -

Minerale olie (C10-C40) 4.000 (14.000)2) 3.100 (88.9002) 500 50

Algemene parameters

Onopgeloste bestanddelen (mg/l) 50 20
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4.9 Herinrichtingswerkzaamheden 

Inzaaien terrein 

 Inzaaien terrein met grasmengsel. 

4.10 Begeleiding werkzaamheden 

4.10.1 Algemeen 

De milieukundige begeleiding dient te worden uitgevoerd door erkende bodemintermediairs 
onder het procescertificaat van de BRL SIKB 6000 in combinatie met het VKB-protocol 6001. 

 BRL SIKB 6000 ‘Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in               
de waterbodem en nazorg’. 

 VKB-protocol 6001 ‘Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 
methoden en nazorg’.  

De milieukundig begeleiders dienen in het bezit te zijn van een VCA-certificaat en de 
verantwoordelijk projectleider milieukundige begeleiding van het certificaat Veiligheid voor 
Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). 

De milieukundige begeleiding bestaat uit de volgende taken: 

 Milieukundige processturing. 

 Milieukundige verificatie. 

 Opstellen rapportages (evaluatieverslag, monitoringrapportages, nazorgplan).  

4.10.2 Milieukundige processturing 

Kritische werkzaamheden 
De milieukundige processturing bestaat uit de begeleiding van de kritische werkzaamheden.  
Kritische werkzaamheden betreffen met name: 

 Het ontgraven en verwerken van de verontreinigde grond. 

 Het graven van proefsleuven voor het verifiëren van de afwezigheid van 
verontreinigingen en tanks (o.a. ter plaatse van voormalige ondergrondse tanks, in de 
loods en ter plaatse van het kantoor/kantine). 

 Het verwijderen van ondergronds leidingwerk en olie-afscheiders (verifiëren 
brandstofresidu). 

 Het uitvoeren van ‘terugval’-maatregelen (aanleg drainagesysteem en opstarten 
grondwateronttrekking c.q. verificatie drijflaag (voorkomen ‘versmering’)). 

Taken en werkzaamheden 
De milieukundige processturing bestaat onder andere uit de volgende taken en werkzaamheden. 

 Verzamelen van alle relevante documenten. 

 Opstellen kwaliteitsplan (conform bijlage 3 SIKB-protocol 6001). 

 Beoordelen plan van aanpak en V&G-plan aannemer. 

 Startoverleg met betrokken partijen. 

 Melden feitelijke start en afronding werkzaamheden aan bevoegd gezag. 

 Toezien op substantiële afwijkingen van het saneringsplan en deze vastleggen                            
en communiceren met het bevoegd gezag. 

 Uitvoeren van vergunning gerelateerde metingen en bemonsteringen en bijbehorende 
meldingen aan bevoegde gezagen (o.a. melden start en einde lozing, controle debiet, 
bemonsteren bemalingswater, rapportage aan bevoegd gezag). 
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 Verrichten van luchtkwaliteitsmetingen in omgeving en ter controle van de               
(lucht-)metingen door de aannemer. 

 Begeleiding ontgraving, scheiden afvalstromen, aangeven ontgravingsgrenzen op basis 
van visuele waarnemingen, veldmetingen (olie-water-testen/PID-metingen) en 
tussenbemonsteringen. 

 Bemonsteren van gronddepots ten behoeve van bepalen verwerkingsmogelijkheden 
(toepassen op locatie zie milieukundige verificatie). 

 Advisering opdrachtgever/directie met betrekking tot het bijsturen van het 
saneringsproces. 

 Bijhouden van een logboek (o.a. vastleggen uitgevoerde werkzaamheden, resultaten 
metingen, bijzonderheden en afwijkingen). 

 Toezien op naleving veiligheidsvoorschriften. 

 Aanspreekpunt op de locatie met betrekking tot de milieukundige aspecten voor 
vertegenwoordigers van de opdrachtgever en het bevoegd gezag. 

4.10.3 Milieukundige verificatie 

De milieukundige verificatie bestaat uit het controleren of de sanering volgens de richtlijnen is 
uitgevoerd (administratieve controle) en het controleren van het eindresultaat van de sanering 
(controlebemonstering). In dit stadium wordt gedacht aan het volgende verificatieplan. 

Administratieve controles 
Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de volgende onderdelen: 

 Certificering van ingezet personeel; 

 Gekozen uitvoeringswijze in relatie tot saneringsplan (aan de hand van plan van 
aanpak/saneringslogboek); 

 Bestemming afgevoerde grond en overige materialen aan de hand van transportbrieven 
en stortbonnen; 

 Toetsing geregistreerde afvoer in relatie tot uitgevoerde ontgraving (eventuele 
discrepanties in volumina); 

 Toetsing aan voorschriften uit hoofde van wet- en regelgeving. 

Eindbemonstering grond  

 Bemonsteren begrenzingen van de ontgravingen (putbodem en putwanden).

Bij ontgraving langs grondkerende voorzieningen (o.a. langs zuidzijde terrein) zal geen verificatie 
van putwanden plaatsvinden.  

De controlebemonstering dient voor de toetsing van het saneringsresultaat en het vastleggen 
van de eindsituatie. In het SIKB-protocol 6001 wordt onderscheid gemaakt in 4 typen 
verontreinigingen met bijbehorende bemonsteringsstrategieën.  

1. Vluchtig mobiel 
2. Niet-vluchtig mobiel 
3. Niet mobiel 
4. Asbest 

In dit geval gaat het om een vluchtige mobiele verontreiniging (type 1). Maatgevende parameters 
zijn vluchtige aromaten (BTEX) en minerale olie. In de bovengrond komen lokaal verhoogde 
gehalten PFAS, PAK en zware metalen voor. Voor de bovenlaag (tot 1 m –mv.) worden de 
controlemonsters onderzocht op het standaardpakket grond. Ter plaatse van de vakken 1, 2 en 
5A wordt de ontgravingswanden tot 0,5 m -mv. tevens op PFAS onderzocht.  
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Verder worden ter plaatse van de vakken 2 en 3 (verlaadplaats) en vak 7 (omgeving olie-
afscheider noordelijk terreingedeelte) ook controlemonsters van de bovenlaag op vluchtige 
aromaten onderzocht.  

Bemonstering partijen te herschikken grond  

 Uitvoeren partijkeuringen van te herschikken grond, respectievelijk depots licht 
verontreinigde bovengrond en de grond in de grondwal, conform BRL SIKB 1000. Naast 
het standaardpakket wordt ook op vluchtige aromaten (BTEXN) en PFAS onderzocht en 
wanneer puin aanwezig is (sporen puin of sterker puinhoudend) wordt het betreffende 
depot tevens op asbest onderzocht.

Voor kleine onderscheiden partijen (< 100 m3) wordt van een minder intensief onderzoek 
uitgegaan (2x6 grepen i.p.v. 2x50 grepen).  

Verificatie grondwaterkwaliteit 

 (her-)Plaatsen na grondsanering 9 ondiepe peilbuizen (filterstelling circa 1,5-2,5 m -mv.; 
boven veenlaag/snijdend met grondwaterspiegel) en 9 diepere peilbuizen onder de 
veenlaag (filterstelling circa 3-4 m -mv.).

 Bemonsteren herplaatste peilbuizen en analyses watermonsters op minerale olie                             
(C6-C10 en C10-C40) en vluchtige aromaten (BTEXN).

Na de grondwatersanering zal door middel van monitoring de stationairiteit van de 
verontreiniging c.q. een stabiele situatie worden getoetst. Er wordt in aansluiting bij de 
beleidsnotitie van de provincie Drenthe (Werk maken van eigen bodem 2014-2019) vooralsnog 
rekening gehouden met vier monitoringronden (t = 0, 1, 2 en 3 jaar).   

Na de grondsanering wordt een monitoringplan opgesteld met de situering van de voorgestelde 
peilbuizen en dit wordt voor instemming voorgelegd aan het bevoegd gezag.  

4.10.4 Evaluatieverslag en nazorgplan 

De volgende rapportages zullen worden opgesteld. 

 Evaluatieverslag grondsanering;

 Monitoringrapportages na elke bemonsteringsronde;

 Nazorgplan.

Evaluatieverslag  
In het evaluatieverslag wordt het verloop van de uitgevoerde werkzaamheden beschreven, een 
en ander conform SIKB protocol 6001 (bijlage 2A). Als basis voor het evaluatieverslag dienen de 
door de milieukundige processturing verzamelde gegevens (w.o. logboek, transportbrieven, 
stortbonnen, certificaten bemonsteringen etc.). Het saneringsresultaat c.q. de resultaten van de 
milieukundige verificatie wordt beschreven. In dit stadium wordt er vanuit gegaan dat na 
afronding van de grondsanering het evaluatieverslag (en nazorgplan) wordt opgesteld en wordt 
ingediend bij het bevoegde gezag voor het nemen van een besluit op het saneringsresultaat.  

Monitoringrapportages 
De resultaten met betrekking tot de monitoring van de ‘stabiele eindsituatie’ worden periodiek 
gerapporteerd en vervolgens ingediend bij het bevoegd gezag voor het nemen van een besluit op 
dit onderdeel van de sanering. 
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Nazorgplan 
Omdat een restverontreiniging achterblijft, zal ook een nazorgplan moeten worden opgesteld. 
In het nazorgplan zullen de volgende aspecten worden uitgewerkt: 

 Omvang restverontreiniging in grond en grondwater; 

 Gebruiksmogelijkheden/-beperkingen (o.a. beperking grondverzet dieper dan 1 m -mv. 
en gebruik grondwater); 

 Verantwoordelijkheden. 

Naar schatting blijft in de diepere bodemlaag van 1 tot 2,5 à 4 m -mv. een restverontreiniging 
achter van circa 3.800 m3 waarbij het om circa 700 m3 veen gaat waarin gehalten minerale olie en 
vluchtige aromaten boven de interventiewaarden achterblijven. Op tekening 461340-OG1 is voor 
de verschillende onderscheiden vakken de diepte van de restverontreiniging aangegeven.   

Antea Group 
Heerenveen, maart 2021 



Saneringsplan  
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel 

Blad 32 van 31 

Bijlage 1   



Saneringsplan  
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel 

Bijlage 1  Kadastrale gegevens projectlocatie 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 11 maart 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Meppel
H
478

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 0461340.100

d13127
Text Box
1818




BETREFT

Meppel H 478
UW REFERENTIE

0461340.100
GELEVERD OP

11-03-2021 - 14:35
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11092800944
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

11-03-2021 - 10:41
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

11-03-2021 - 10:41
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Meppel H 478
Kadastrale objectidentificatie : 055540047870000

Locatie Kaapweg 2
7944 HV  Meppel
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0119010000011490

Kadastrale grootte 5.430 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 208704 - 523324
Omschrijving Bedrijvigheid (kantoor)

Terrein (industrie)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)

Betrokken bestuursorgaan Provincie Drenthe
Afkomstig uit stuk Hyp4 64501/109 Ingeschreven op 26-06-2014 om 09:18

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 77176/163

Fusie
Ingeschreven op 02-01-2020 om 14:09

Hyp4 7531/48 Assen Ingeschreven op 01-06-2001
Naam gerechtigde Tamoil Nederland B.V.

Adres Wolweverstraat 23
2984 CE  RIDDERKERK

Statutaire zetel ROTTERDAM
Vermeld in stuk Hyp4 77176/163

Naamswijziging rechtspersoon
Ingeschreven op 02-01-2020 om 14:09

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.55540047870000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0119010000011490
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.58150230
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_64501_109
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_77176_163
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_7531_48_ASN
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.559652774
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_77176_163
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Meppel H 350
UW REFERENTIE

0461340.100
GELEVERD OP

11-03-2021 - 14:35
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11092801095
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

11-03-2021 - 10:41
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

11-03-2021 - 10:41
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Meppel H 350
Kadastrale objectidentificatie : 055540035070000

Kadastrale grootte 4.020 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 208748 - 523349
Omschrijving Wegen

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 2605/104 Assen
Naam gerechtigde Gemeente Meppel

Adres Grote Oever 26
7941 BJ  MEPPEL

Postadres Postbus 501
7940 AM  MEPPEL

Statutaire zetel MEPPEL
KvK-nummer 01178692 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.55540035070000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_2605_104_ASN
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.58149041
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=01178692
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Meppel H 1818
UW REFERENTIE

0461340.100
GELEVERD OP

11-03-2021 - 14:36
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11092801169
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

11-03-2021 - 10:41
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

11-03-2021 - 10:41
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Meppel H 1818
Kadastrale objectidentificatie : 055540181870000

Kadastrale grootte 4.450 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 208552 - 523230
Omschrijving Wegen

Ontstaan uit Meppel H 806

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)

Betrokken bestuursorgaan Provincie Drenthe
Afkomstig uit stuk Hyp4 64501/109 Ingeschreven op 26-06-2014 om 09:18

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk 84 MPL00/20647 ASN
Naam gerechtigde Gemeente Meppel

Adres Grote Oever 26
7941 BJ  MEPPEL

Postadres Postbus 501
7940 AM  MEPPEL

Statutaire zetel MEPPEL
KvK-nummer 01178692 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.55540181870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.55540080670000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.58150230
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_64501_109
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.58149041
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=01178692
https://www.kadaster.nl/contact


Saneringsplan  
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel 

Bijlage 2   



Saneringsplan  
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel 

Bijlage 2 Foto’s terreinsituatie  



Saneringsplan voormalig oliedepot Kaapweg 2 te Meppel  
Projectnr. 14207-461340 

blad 1 van 2  

   Bijlage 2:  Foto’s terreinsituatie (2013) 

  Foto 1: Toegang locatie Kaapweg 2

 Foto 2: Voorterrein: Verlaadplaats                                                            Foto 3: Voorterrein: Kantoor/kantine (achterzijde) 
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 Foto 4: Achterterrein (voormalig tankdepot)                                        Foto 5: Achterterrein (voormalig tankdepot) 

 Foto 6: Loods noordzijde terrein                                                               Foto 7: Loods noordzijde terrein 

 Foto 8: Bijeengeschoven grond van grondwal                                      Foto 9: Terreingrens zuidzijde          
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Bijlage 3.2 Beschikking Instemming saneringsplan 2018 



 

 

 

BESCHIKKING 
 
 
 
Drenthecode DR011900026 
 
Aanvrager                                            Tamoil Nederland B.V. 
 
 
Onderwerp Bodemsanering; locatie Kaapweg 2 te Meppel, gemeente Meppel, 

beschikking, instemming met het saneringsplan 
 
Datum 8 oktober 2018 
Verzenddatum 8 oktober 2018 
 
Zaaknummer RUD Drenthe Z2018-00025252 
 
Bijlage Tekening saneringslocatie nummer 417458-S-1 en 417458-S-2 (zie 
 tekening in het rapport (bijlage 7) en het daarop vermelde nummer) 
 
Behandelend ambtenaar de heer C. Fossen (0592) 754568 
bij het team Bodem 
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1. Inleiding 
 
Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben op 9 juli 2018  een melding als bedoeld in 
artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb) ontvangen van Tamoil Nederland B.V.. 
 
Tamoil Nederland B.V. is van plan de bodem te saneren ter plaatse van locatie Kaapweg 2 te Meppel, 
gemeente Meppel. 
 
Bij deze melding zijn het aanvraagformulier, de bodemonderzoeksrapporten en een saneringsplan 
gevoegd. Deze worden opgesomd onder punt 3.1. 
 
Op het terrein Kaapweg 2 te Meppel vond voorheen opslag van brandstoffen in grote opslagtanks plaats. 
Als gevolg van deze voormalige bedrijfsactiviteiten is de bodem verontreinigd geraakt met brandstoffen. 
Daarnaast is de bodem plaatselijk puinhoudend en/of voornamelijk licht, maar lokaal sterk verontreinigd 
met PAK en zware metalen. De veroorzaking daarvan houdt geen verband met de op- en overslag van 
brandstoffen maar is mogelijk te wijten aan bedrijvigheid rondom het voormalige omleidingskanaal aan 
de noordzijde van het perceel, de demping van genoemd kanaal en/of de ophoging van het terrein. 
 
Op 20 juni 2014 hebben Gedeputeerde Staten per beschikking met kenmerk 25/RUD/2014003831 
vastgesteld dat ter plaatse sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan sanering 
niet spoedeisend is. 
 
 
2. Besluit 
 
De ons verstrekte gegevens hebben wij op volledigheid en op juistheid beoordeeld. Aan de hand van deze 
gegevens besluiten wij het volgende. 
 
2.1. Saneringsplan en voorschriften 

2.1.1. Wij stemmen in met het vorenvermelde saneringsplan onder de volgende voorschriften, zoals 
bedoeld in artikel 39 van de Wbb. 

 
2.1.2. De saneringsdoelstelling voor de aanwezige of voorgenomen functie c.q. gebruik is:  
 

- voor de bovengrond tot 1 meter minus maaiveld (m-mv): sanering tot de maximale waarde 
industrie; 

- voor de ondergrond dieper dan 1 m-mv: terugbrengen van de gehalten aan mobiele stoffen 
in de grond tot beneden de interventiewaarden; 

- voor het grondwater: bereiken van een stabiele eindsituatie. 
 

2.1.3. De startdatum van de bodemsanering dient vijf werkdagen voorafgaand aan de sanering bij ons te 
worden gemeld. 
Dit kan: 

a. schriftelijk: Gedeputeerde Staten van Drenthe, p.a. RUD Drenthe, Postbus 122,  
9400 AC Assen  

b.        per e-mail: post@drenthe.nl 
 

U vindt het meldingsformulier op de website www.provincie.drenthe.nl. 
 

2.1.4. De sanering dient volgens het saneringsplan, het addendum op het saneringsplan en de 
beschikking te worden uitgevoerd. Wijzigingen van het saneringsplan dienen uiterlijk twee weken 
voorafgaand aan de uitvoering daarvan aan ons te worden gemeld (zie adres onder punt 2.1.3.). 

 
2.1.5 De verificatie van de stabiele eindsituatie dient uitgevoerd te worden conform het Drents beleid 

zoals verwoord in het document “Werk maken van eigen bodem 2014-2019” en vastgesteld door 
gedeputeerde staten van Drenthe op 17 juni 2014. 

 

Gewijzigde veldcode

mailto:post@drenthe.nl
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2.1.6. Binnen vijftien weken na afronding van de saneringswerkzaamheden dient bij ons ter instemming 
een evaluatieverslag te worden ingediend. Indien van toepassing dient tegelijkertijd, of zo spoedig 
mogelijk na toezending van het evaluatieverslag, een nazorgplan bij ons te worden ingediend (zie 
adres onder punt 2.1.3.). 

 
2.1.7. Het tijdstip waarop de einddiepte van de ontgraving wordt bereikt en tot aanvulling van de 

ontgravingsput wordt overgegaan wordt door of namens de saneerder direct aan ons gemeld (zie 
adres onder punt 2.1.3.). 

 
2.1.8. Bij het optreden van een calamiteit tijdens de sanering door of namens de saneerder dient 

onmiddellijk contact te worden opgenomen met de provincie Drenthe, telefoonnummer 
(0592) 36 55 55. 

 
 
3. Overwegingen die ten grondslag liggen aan deze beschikking 
 
3.1. De volgende rapporten liggen ten grondslag aan deze beschikking. 

-        Saneringsplan, rapport van AnteaGroep Nederland B.V., nummer 417458,  
van d.d. 19 juni 2018;  

- Aanvullend bodemonderzoek, rapport van AnteaGroep Nederland B.V., nummer 14207-
417458 (opgenomen als bijlage 4 in saneringsplan).  

- Addendum saneringsplan Kaapweg 2 Meppel, brief van AnteaGroup d.d. 19 juli 2018, 
projectnummer 417458 

 
3.2. Beoordeling saneringsplan 

Hierna staat beknopt wat de saneringsdoelstelling en de saneringsaanpak zijn. Volgens artikel 38 
van de Wbb moet de sanering er minimaal op gericht zijn de bodem geschikt te maken voor het 
beoogde gebruik, dienen de risico's op verspreiding te worden beperkt en dient ervoor te worden 
gezorgd dat de noodzaak tot het nemen van maatregelen en gebruiksbeperkingen zoveel mogelijk 
worden beperkt. 
 
Het plan is opgesteld voor het geval van bodemverontreiniging vastgesteld bij beschikking ernst 
en spoed, d.d. 20 juni 2014. Het betreft de kadastrale percelen Meppel, sectie H, nummers 478 en 
1818. 

 
3.3. Saneringsdoelstelling 

In het saneringsplan is de saneringsdoelstelling omschreven als: 
1. het terrein geschikt te maken voor de functie industrie; 
2. het bereiken van een stabiele eindsituatie voor de mobiele verontreinigingen in de 

ondergrond. 
 
Daartoe dient na sanering de bovengrond tot 1 m-mv te voldoen aan de maximale waarde 
industrie. De mobiele verontreinigingen in de ondergrond (dieper dan 1 m-mv) worden 
verwijderd tot gehalten beneden de interventiewaarden. Voor de ondergrond is op basis van het 
aanvullend bodemonderzoek van 2013 aannemelijk gemaakt dat geen significante verspreiding 
met het grondwater meer optreedt. Dit wordt vastgesteld volgens een nader op te stellen 
verificatieplan dat aan ons ter instemming wordt voorgelegd. 

 
3.4. Saneringsmaatregelen 

   De saneringsmaatregelen bestaan uit ontgraving van verontreinigde boven- en ondergrond. Met 
deze ontgraving wordt de sterk verontreinigde grond en een belangrijk deel van het sterk 
verontreinigde grondwater verwijderd. Ten behoeve van de  ontgraving moet het grondwater 
bemalen worden. Daarmee wordt aanvullend verontreinigd grondwater verwijderd. 

 
Tijdens de sanering wordt het bij punt 3.2. genoemde geval van bodemverontreiniging gedeeltelijk 
weggenomen. 
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3.5. Duur sanering 
De sanering van de grond start medio 2019 en duurt ongeveer 4 à 5 weken. Daarna wordt de 
bemaling ten behoeve van grondwatersanering nog maximaal een maand in stand gehouden. In 
2020 zal het terrein dus gesaneerd zijn. 

 
Uit het vorenstaande blijkt dat deze sanering voldoet aan de artikelen 38 en 39 van de Wbb en 
aan hoofdstuk 6 van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. 

 
 
4. Procedure 
 
Wij passen hoofdstuk 4, titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht toe. 
 
Overeenkomstig artikel 28, zevende lid, van de Wbb hebben wij Burgemeester en Wethouders van Meppel 
in kennis gesteld. Verder is het betrokken waterschap in kennis gesteld. 
 
De beschikking voornemen tot instemming met het saneringsplan is gepubliceerd in de Meppeler Courant  
en de stukken hebben van 19 september 2018 tot en met 3 oktober 2018  ter inzage gelegen. Ook is deze 
beschikking via de elektronische weg kenbaar gemaakt. Tijdens de inzagetermijn hebben 
belanghebbenden de gelegenheid gehad hun zienswijzen in te dienen. 
 
 
5. Slotoverwegingen 
 
Deze beschikking voldoet aan de artikelen 38 en 39 van de Wbb en hoofdstuk 6 van de Provinciale 
Omgevingsverordening Drenthe. 
  
Over deze beschikking kan nadere informatie worden verstrekt door de RUD, zie adres onder 2.1.3. 
 
Een afschrift van deze beschikking zenden wij aan de hiernavolgende personen: 

- Tamoil Nederland BV, t.a.v. de heer P.W.C. van Oostrum, Wolweverstraat 23-25, 2984 CE  
Ridderkerk 

- Stichting Bodembeheer Nederland,  Brabantlaan 3D te 5216 TV ’s-Hertogenbosch  
- AnteaGroup Nederland BV, T.a.v. de heer ing. G. ten Have, Postbus 24, 8440 AA Heerenveen 
- het college van burgemeester en wethouders van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel 
- het dagelijks bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta, afdeling Vergunningen, 

Postbus 60, 8000 AB Zwolle 
- BRE Meppel Kaapweg 2-4 B.V., Kaapweg 4, 7944 HV Meppel 
- De heer W.H. de Boer, Luchtenstein 17, 7657 CS De Wijk 
- Aan de gebruiker(s) van Kaapweg 1, 7944 HV Meppel 
- Sternsdorff Vastgoed B.V., De Finne 36, 8458 CS Tjalleberd 
- Aan de gebruiker(s) van  Industrieweg 4, 7944 HS Meppel 
- De heer G.W. Kasten, Werkhorst 49, 7944 HS Meppel 
- De heer G. Kasten, Generaal 37, 8333 DV Steenwijk 
- De heer S. Kasten, Nijeveenseweg 127, 7942 JL Meppel 
- Aan de gebruiker(s) van Industrieweg 6, 7944 HS Meppel 
- Aan de gebruiker(s) van Industrieweg 2, 7944 HS Meppel 
 

Het college van Gedeputeerde Staten voornoemd, 

 

namens dezen, 

 

 

 

 

 
A. Ayal 
Teamleider Bodem RUD Drenthe 
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N.B.   
Met de uitvoering van het saneringsplan kan volgens artikel 39, tweede lid, van de Wet 
bodembescherming worden begonnen zodra deze instemmingsbeschikking is genomen. Deze 
beschikking wordt echter volgens artikel 20.3 van de Wet milieubeheer pas van kracht, nadat de 
termijn van zes weken voor het indienen van een bezwaarschrift is afgelopen. Als iemand een 
verzoek om schorsing of een voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt deze beschikking van 
kracht, nadat de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
op dat verzoek heeft beslist. Als de saneerder al eerder is begonnen, loopt deze het risico dat de 
werkzaamheden tussentijds stil worden gelegd. Wij adviseren daarom pas met de sanering te 
beginnen, nadat de saneerder zich ervan heeft overtuigd dat er geen bezwaarschrift is ingediend 
en/of geen verzoek om schorsing of een voorlopige voorziening is gedaan bij de Raad van State. 
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Bijlage 4.1: Toelichting aanvullend bodemonderzoek  

1. Inleiding 

In 2013 is een actualisatie-onderzoek uitgevoerd, waarbij het in 1995 vastgestelde beeld van de 

verontreinigingssituatie in de grond en het grondwater is geverifiëerd. Van het actualisatie-

onderzoek is het navolgende rapport opgesteld. 

 Rapport actualisatie-onderzoek voormalig oliedepot Kaapweg te Meppel, projectnr. 

14207-258386, rev. 01, 23 december 2013.  

In het rapport van het actualisatie-onderzoek zijn ook alle relevante resultaten van de voor-

gaande onderzoeken samengevat. Bij het actualisatie-onderzoek in 2013 is gebleken dat het 

beeld van de verontreinigingssituatie op hoofdlijnen overeenkomt met het eerder in 1995 ver-

kregen beeld. Verwacht is dat dit beeld in de periode 2013-2017 niet noemenswaardig zal zijn 

gewijzigd en een nieuwe actualisatie is niet nodig geacht. Ook het gebruik van het terrein is 

vergelijkbaar met de situatie in 2013.  

In het genoemde rapport van het actualisatie-onderzoek zijn nog wel enkele aandachtspunten 

benoemd. Dit betreffen onder andere een eventueel onderzoek naar asbest en het bepalen van 

de kwaliteit van het gronddepot op de locatie.  

De veldwerkzaamheden voor het aanvullend onderzoek zijn uitgevoerd in de periode 13-15 

september 2017 door de heer R. Gerritsen van Antea Group. De veldwerkzaamheden voor het 

bodemonderzoek zijn verricht conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-

procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Voor dit onderzoek wa-

ren de protocollen 2001, 2002 en 2018 van toepassing.  

De analyses zijn door Antea Group uitbesteed aan een door de Raad van Accreditatie daartoe 

gecertificeerd laboratorium (Alcontrol B.V. te Rotterdam).  

In bijlage 4.7 zijn de kwaliteitsaspecten van het bodemonderzoek nader beschreven.  

De plaatsen van de boringen en peilbuizen zijn aangegeven op tekening 417458-S1. Ook de 

proefsleuven voor het asbestonderzoek zijn op deze tekening aangegeven.  

In de volgende paragrafen zijn de verrichte werkzaamheden en de resultaten van het aanvul-

lende onderzoek toegelicht, waarbij achtereenvolgens de volgende onderdelen zijn beschreven. 

 Asbestonderzoek (en vooronderzoek/aanvullend historisch onderzoek) 

 Onderzoek kwaliteit bovengrond 

 Verificatie oliedrijflaag grondwater 

 Onderzoek gronddepot 

 Onderzoek verhardingsconstructie 
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2. Vooronderzoek 

2.1 Aanleiding en doelstelling 

Er is in het kader van het asbestonderzoek geen nieuw historisch onderzoek (vooronderzoek) 

uitgevoerd, behalve een beoordeling van historisch kaartmateriaal met behulp van Topotijdreis 

van het Kadaster. Dit om meer inzicht in de voormalige bebouwingssituatie te krijgen c.q. de 

herkomst van het puin op het noordelijk deel van het terrein te verklaren. Het voorkomen van 

puin maakt de locatie asbestverdacht. 

2.2 Inventarisatie historisch kaartmateriaal 

Met betrekking tot het historische kaartmateriaal kan het volgende worden opgemerkt. 

 Vanaf het Meppelerdiep heeft een ‘omleidingskanaal’ gelopen, waarvan een gedeelte 

langs de noordzijde van de locatie was gesitueerd; deze watergang is omstreeks 1954 

gedempt.  

 Vanaf 1954 ligt er een weg langs het Meppelerdiep naar de genoemde locatie (kadas-

traal perceel 350). 

 Nabij het genoemde ‘omleidingskanaal’ heeft bebouwing gestaan die in de periode van 

het dempen van de watergang, deels lijkt te zijn gesloopt. 

 Met uitzondering van bedrijvigheid rondom het ‘omleidingskanaal’ kent het omringen-

de gebied tot 1973 een agrarische bestemming; omstreeks 1974 is de Kaapweg aange-

legd en vanaf die periode is het industrieterrein ontwikkeld. 

Historische kaarten (bron: Topotijdreis Kadaster) 
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3. Asbestonderzoek 

3.1 Aanleiding en doelstelling 

In het voorgaande onderzoek is geen aandacht besteed aan het eventueel voorkomen van as-

best in de bodem. Visueel is bij het voorgaande onderzoek geen asbest waargenomen.  

Voor zover puin is aangetroffen, gaat het om zwak puinhoudende lagen op een deel van de lo-

catie, met name op het noordelijk deel van het terrein (circa 1.000 m2). Op basis van het vige-

rende beleid c.q. jurisprudentie maakt dit de locatie asbestverdacht en dient een asbestonder-

zoek te worden verricht.

Het doel van het asbestonderzoek is het bepalen of op de locatie sprake is van de aanwezigheid 

van asbest en, zo ja, of er sprake is van een (mogelijke) verontreiniging met asbest tot boven de 

interventiewaarde / restconcentratienorm. 

3.2 Onderzoeksopzet 

Onderzoeksstrategie 

Het asbestonderzoek is uitgevoerd op basis van het navolgende NEN-voorschrift: 

 NEN 5707 + C1:2016 ‘Bodem-Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en par-

tijen grond’ (augustus 2016). 

Er is een strategie op maat gehanteerd, waarbij het onderzoek is gericht op het gedeelte van 

het terrein waar bij het voorgaande onderzoek puin is aangetroffen. Op het noordelijk deel van 

het terrein zijn in het verleden in de ondergrond vanaf 0,7 m tot 1 à 2 m –mv. puinhoudende 

lagen waargenomen. Plaatselijk begint de puinhoudende laag dieper. De puinhoudende lagen 

zijn in het algemeen als zwak puinhoudend geclassificeerd. Vooralsnog is dan ook niet verwacht 

dat sprake is van lagen met meer dan 50% puinbijmenging en in dat geval het onderzoek con-

form de NEN 5897 zou moeten worden uitgevoerd. 

Gezien de diepte waarop het puin is aangetroffen, is het asbestonderzoek uitgevoerd door 

middel van het graven van proefsleuven met behulp van een graafmachine.  

Op basis van een oppervlak van circa 1.000 m2 is van één ruimtelijke eenheid (RE) uitgegaan en 

het uitvoeren van 5 proefsleuven binnen deze RE. 

Veldwerkzaamheden en laboratoriumonderzoek 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (beoordelingsrichtlijn voor 

het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek), waarbij voor 

het asbestonderzoek het VKB-protocol 2018 van toepassing is. 

 Protocol 2018: Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem, versie 3.2, 

SIKB, 10 maart 2016. 

Antea Group is volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd. Het veldwerk is uitgevoerd op 

14 september 2017 door de heer R. Gerritsen van Antea Group.  

De projectleiding van het asbestonderzoek is verzorgd door de heer B. Aerts. 

Visuele inspectie maaiveld 

Voorafgaand aan het graven van de sleuven is, waar mogelijk, het terrein visueel geïnspecteerd 

op het voorkomen van asbestverdachte materialen. In verband met de aanwezige vegetatie 

(braamstruiken) was de visuele inspectie maar beperkt mogelijk. Daar waar het maaiveld is 

verhard, is inspectie van het maaiveld niet zinvol geacht. 

Het uitvoeren van een maaiveldinspectie wordt gebruikt om te beoordelen of er binnen de on-

derzoekslocatie gedeelten aanwezig zijn die als meer of minder verdacht ten aanzien van de 
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aanwezigheid van asbest kunnen worden aangemerkt en of een andere indeling in ruimtelijke 

eenheden noodzakelijk is. De aan- of afwezigheid van asbest op het maaiveld heeft geen direc-

te invloed op de concentraties van asbest in de bodem. 

Inspectie en monsterneming opgegraven grond proefsleuven 

Er zijn 5 proefsleuven gegraven (ca. 2 m lang, 0,3 m breed en gemiddeld ca. 1,5 m diep).  

In figuur 4.1 is het gebied aangegeven waar eerder puin is aangetroffen met de locaties van de 

proefsleuven.  

Het opgegraven materiaal uit de sleuven is uitgespreid en visueel geïnspecteerd op het voor-

komen van asbestverdachte materialen. Het zicht was gedurende de uitvoering van de werk-

zaamheden goed en er viel gedurende de uitvoeringsperiode weinig regen. De inspectiezeker-

heid van de beoordeling van de opgegraven grond is conform de norm op 100% gesteld. 

Van het materiaal uit de sleuven zijn monsters samengesteld en die zijn (afhankelijk van de bij-

menging aan puin) geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest. Er zijn in totaal 4 monsters 

van de fijne fractie (<20 mm) op asbest onderzocht (monsters van sleuven SL02, SL03, SL04 en 

SL05). Er zijn geen asbestverdachte (plaat-)materialen aangetroffen (geen materiaal analyses 

van fractie >20mm).  

Figuur 4.1: Situatie voorkomen puin en proefsleuven asbestonderzoek 

Puinbijmenging

Proefsleuf 
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Het puinpercentage is in afwijking op de BRL2000, VKB-protocol 2018, geschat in plaats van 

gewogen. De bijmengingen met puin zijn geschat op 1-12% en zijn daarmee ruim beneden de 

overgangsgrens naar de NEN 5897. Het feit dat de vrijkomende grond voldoende geïnspecteerd 

kon worden, wordt niet verwacht dat het bepalen van het puinpercentage door een weegproef 

zou hebben geleid tot een andere onderzoeksstrategie. De afwijking wordt derhalve als niet-

kritisch beschouwd. 

Veiligheid 

Op basis van het verwachte asbestgehalte (< interventiewaarde) en het verwachte vochtig-

heidsgehalte van het te onderzoeken materiaal (>10%) zijn de werkzaamheden niet onder 3T-

asbestcondities uitgevoerd.  

3.3 Resultaten 

Veldwaarnemingen 

De profielbeschrijvingen van de gegraven sleuven zijn met de bijbehorende veldwaarnemingen 

opgenomen in bijlage 4.2.1.  

Maaiveldinspectie 

Bij de visuele inspectie van het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.  

Bodemopbouw 

De bodemopbouw bestaat uit een ophooglaag (zand) met daaronder veen. Ter plaatse van de 

voormalige demping en bebouwing op het noordelijk deel van het terrein is de veenlaag ge-

roerd (SL02, SL03, S05) of is de veenlaag niet meer aanwezig (SL04).  

Zintuiglijke waarnemingen 

Met name in de diepere laag (vanaf circa 0,65 m –mv.) zijn bijmengingen met puin/baksteen 

aanwezig (zie tabel 3.1). In sleuf 02 is een oude funderingsmuur van voormalige bebouwing of 

oeverbeschoeiing aangetroffen. 

Tabel 3.1:     Veldwaarnemingen  

Sleufnr. Diepte sleuf 

( in m –mv.) 

Laag 

(in m –mv.) 

Grondsoort Veldwaarneming 

SL01 1,70 0,00 - 0,40 Zand Zwak grindhoudend (GF 3%) 

0,40 – 1,40 Zand Sporen grind (GF 1%) 

SL02 1,60 0,00 - 0,15 Zand Zwak grindhoudend 

0,80 - 1,60 Veen Matig baksteenhoudend, oude funderingsmuur (GF 6%) 

SL03 1,60 0,00 – 0,30 Zand Zwak grindhoudend 

0,65 - 1,60 Veen Resten baksteen, hout en aardewerk, zwak glashoudend (GF 3%) 

SL04 1,70 0,00 - 0,30 Zand Zwak baksteenhoudend (GF10%) 

1,00 - 1,40 Zand Matig baksteenhoudend (GF 12%) 

SL05 1,30 0,70 - 1,30 Veen Zwak baksteenhoudend (GF 6%) 
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Analyseresultaten 

De analyseresultaten van de onderzochte monsters zijn weergegeven in bijlage 4.2.2. 

Asbestverdachte materialen 

Er zijn geen asbestverdachte materialen geanalyseerd c.q. aangetroffen.

Tabel 3.2:     Analyseresultaten asbestverdachte materialen  

RE/sleufnr. Monster- 

code 

Aangetroffen stukken Gewicht  

(gram) 

Hecht-

gebondenheid 

% 

chrysotiel 

% 

amosiet 

% 

crocidoliet 

SL01 - 

SL02 - 

SL03 - 

SL04 - 

SL05 - 

Verklaring bij de tabel: 

- :  Niet gemeten 

Analyseresultaten grondmonsters 

In tabel 3.3 zijn de analyseresultaten van de onderzochte grondmonsters vermeld. 

Tabel 3.3:     Analyseresultaten grondmonsters (gehalten in mg/kg d.s.)  

Monster-

code 

RE/Sleufnrs. Diepte 

(in m –mv.) 

Gemeten gehalte 

serpentijn 

Gemeten gehalte 

amfibool 

SL01 - - - 

SL02 0,80 – 1,30 < 2 < 2 

SL03 0,65 – 1,10 < 2 < 2 

SL04 1,00 – 1,40 < 2 < 2 

SL05 0,70 – 1,20 < 2 < 2 

Verklaring bij de tabel: 

- :  Niet gemeten 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de 4 onderzochte grondmonsters van zwak tot matig puin-

/baksteenhoudende lagen geen asbest is aangetoond in de fijne fractie (< 20 mm). 

Totaal gehalten asbest 

Aangetroffen asbesthoudende materialen in de grond (en puinlaag) worden omgerekend naar 

een concentratie in de bodem, volgens de navolgende formule. 

Cm,i  =  (Mk k,i/100)/(Mlok) 

waarin 

Cm,i  = concentratie asbest van asbestsoort ‘i’ afkomstig van de verzamelde asbest-

houdende materialen in de afgezochte laag in een sleuf (mg/kg) 

Mk = massa verzamelde asbesthoudende materialen (mg) 

k,i = gemiddeld percentage asbest van het asbestsoort ‘i’ in materiaal ‘k’ (%) 

Mlok = drooggewicht van het verzamelmonster grond op locatie in kg  

Mlok = 1000*V*ns*Ma/Mva

waarin 

V = volume van de geïnspecteerde deelpartij (m3) 

ns = stortgewicht van het materiaal (kg/dm3) 

Ma = massa van het gedroogde analysemonster (kg) 

Mva = massa van het veldvochtige analysemonster (kg) 



Bodemsanering voormalig oliedepot Kaapweg Meppel 

Projectnr. 14207-461340 

 Pagina 7 van 13 

Uitgangspunten voor de berekening zijn daarbij: 

 Het soortelijke gewicht wordt gesteld op 1.700 kg per m3 (voor puin 2.000 kg per m3). 

 Voor de asbestgehalten in de materialen wordt uitgegaan van het gemiddelde (bij-

voorbeeld bij 10-15% chrysotiel wordt uitgegaan van 12,5%). 

 Er wordt een correctie uitgevoerd voor het in de grond aanwezige grove puin. 

In tabel 3.3 zijn de berekende gehalten samengevat. In deze tabel is onderscheid gemaakt in de 

totaalgehalten aan asbest in de fractie < 20 mm (gezeefde fractie), de totaalgehalten aan asbest 

in de grond/puin (gezeefde fractie + eventueel aangetroffen plaatmateriaal) en de gewogen 

gehalten aan asbest in de grond/puin (gewogen betekent de concentratie serpentijnasbest 

vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest).  

Tabel 3.3:     Totale gehalten aan asbest in grond (gehalten in mg/kg d.s.)  

RE/sleufnr. Diepte  

(in m –mv.) 

Berekende gehalten asbest 

in de fijne fractie (gezeefd/geharkt) 

Berekende gehalten asbest in 

grove fractie 

(uitgezeefd/uitgeharkt) 

Gewogen gehal-

ten asbest in 

totale fractie1)

Overschrijding inter-

ventiewaarde? 

Serpentijn Amfibool Serpentijn Amfibool 

SL01 - - - - - - - 

SL02 0,80 – 1,30 < 2 < 2 - - < 2 Nee 

SL03 0,65 – 1,10 < 2 < 2 - - < 2 Nee 

SL04 1,00 – 1,40 < 2 < 2 - - < 2 Nee 

SL05 0,70 – 1,20 < 2 < 2 - - < 2 Nee 

Verklaring bij de tabel: 

- :  Niet gemeten 

1) Gewogen gehalte aan asbest: berekend gehalte serpentijn + 10 maal berekende concentratie amfibool

3.4 Conclusies  

Op basis van de resultaten van het asbestonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd. 

 In de puinhoudende grond op het noordelijk deel van het terrein zijn visueel geen as-

bestverdachte materialen geconstateerd. 

 In de grond zijn geen verhoogde gehalten asbest aangetoond. 



Bodemsanering voormalig oliedepot Kaapweg Meppel 

Projectnr. 14207-461340 

 Pagina 8 van 13 

4. Onderzoek kwaliteit bovengrond

4.1 Aanleiding en doelstelling 

Het voorgaande onderzoek is gericht geweest op het in beeld brengen van de omvang van de 

verontreiniging met oliecomponenten. In dat kader zijn veelal monsters onderzocht uit de bo-

demlagen dieper dan 1 à 1,5 m –mv. op vluchtige aromaten en/of minerale olie. De boven-

grond is visueel als niet verontreinigd beoordeeld en de betreffende grond zal bij de sanering in 

principe in de ontgravingsput kunnen worden teruggezet. Het doel van het aanvullend onder-

zoek is meer inzicht verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bovengrond. 

4.2 Onderzoeksopzet 

Voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit is de bovengrond indicatief onderzocht 

(geen ‘in situ’-partijkeuring). Ten behoeve van het onderzoek zijn binnen de locatie 4 deelge-

bieden onderscheiden, waarbij binnen elk deelgebied 4 boringen zijn verricht tot circa 1,2 m –

mv. (nrs. 501 t/m 516). Per deelgebied is een mengmonster van de bovenlaag (ca. 0-0,5 m –

mv.) en van de onderlaag (0,5-1 m -mv.) onderzocht op het standaardpakket grond.    

1) Standaardpakket grond (STAP-g): Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en  

    zink), polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale olie   

    (GC), lutum (lu) en organische stof (os) 

Tabel 3.1:     Monsterselectie 

Analyse-

monster 

Traject 

( in m –mv.) 

Deelmonsters Analysepakket1)

MM 1 BG 0,00 - 0,80 502 (0,00 - 0,40) 

503 (0,00 - 0,40) 

504 (0,30 - 0,80) 

Standaardpakket 

incl. lu/os 

MM 1 OG 0,60 - 1,20 502 (0,90 - 1,20) 

503 (0,60 - 1,10) 

504 (0,80 - 1,20) 

Standaardpakket 

incl. lu/os 

MM 2 BG 0,00 - 0,60 505 (0,00 - 0,50) 

506 (0,10 - 0,60) 

507 (0,10 - 0,50) 

508 (0,20 - 0,60) 

Standaardpakket 

incl. lu/os 

MM 2 OG 0,50 - 1,10 505 (0,50 - 1,00) 

506 (0,60 - 1,10) 

507 (0,50 - 0,95) 

Standaardpakket 

incl. lu/os 

MM 3 BG 0,15 - 0,80 509 (0,20 - 0,70) 

510 (0,20 - 0,70) 

511 (0,15 - 0,65) 

512 (0,40 - 0,80) 

Standaardpakket 

incl. lu/os 

MM 3 OG 0,65 - 1,20 510 (0,70 - 1,20) 

511 (0,65 - 1,15) 

512 (0,80 - 1,20) 

Standaardpakket 

incl. lu/os 

MM 4 BG 0,00 - 0,50 513 (0,00 - 0,50) 

514 (0,00 - 0,40) 

515 (0,00 - 0,40) 

Standaardpakket 

incl. lu/os 

MM 4 OG 0,50 - 1,20 513 (1,10 - 1,20) 

514 (0,80 - 1,20) 

515 (0,50 - 1,00) 

Standaardpakket 

incl. lu/os 
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4.3 Resultaten 

De resultaten van het onderzoek van de bovengrond zijn weergegeven in bijlage 4.3 en daarbij 

zijn in bijlage 4.3.1 de profielbeschrijvingen met de veldwaarnemingen opgenomen en in de bij-

lagen 4.3.2 en 4.3.3 zijn de analyseresultaten getoetst, respectievelijk aan het normenkader in 

de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. Voor een toelichting op het nor-

menkader wordt verwezen naar bijlage 4.6.  

Veldwaarnemingen

De bovengrond (max. boordiepte 1,2 m) bestaat in het algemeen uit zand. Bij één boring is van-

af 1 m –mv. veen aangetroffen. Bij enkele boringen zijn visueel verontreinigingen in de boven-

grond (binnen 1,2 m –mv.) aangetroffen en deze zijn samengevat in tabel 3.1. Bij boring 501, 

nabij de voormalige verlaadplaats, is vanaf 0,5 m –mv. een sterke benzinegeur waargenomen 

(passieve waarneming) en met de PID (Photo Ionisation Detector) is hier een significant ver-

hoogde concentratie koolwaterstoffen gemeten. Daarnaast is een positieve olie-waterreactie 

geconstateerd.  

Bij boring 516 op het noordelijk deel van het terrein is vanaf 0,8 m –mv. een matige dieselgeur 

waargenomen en een matige olie-waterreactie.  

Verder zijn bij enkele boringen puinresten, grind, sporen glas en kolengruis aangetroffen.  

Tabel 3.1:     Veldwaarnemingen  

Boringnr. Boordiepte 

( in m –mv.) 

Laag 

(in m –mv.) 

Grondsoort Veldwaarneming 

501 1,20 0,50 - 1,00 Zand Sterke benzinegeur, 89 ppm, matige olie-water reactie 

1,00 - 1,20 Veen Sterke benzinegeur, 108 ppm, matige olie-water reactie 

505 1,20 1,10 - 1,20 Zand Resten baksteen 

509 1,20 0,80 - 1,20 Zand Zwak puinhoudend, sporen glas 

512 1,20 0,00 - 0,40 Grind Grof grind 

516 1,20 0,00 - 0,20 Zand Matig kolengruishoudend 

0,80 - 1,20 Zand Matige dieselgeur, 2 ppm, matige olie-water reactie, resten puin 

Analyseresultaten 

In tabel 3.2 zijn de toetsingsresultaten samengevat en hieruit blijkt het volgende. 

 In de omgeving van de verlaadplaats bevat de bovenlaag (BG 1) een zeer licht ver-

hoogd gehalte minerale olie en voldoet de grond indicatief aan de klasse industrie. In 

de ondergrond (OG 1) is een significant verhoogd gehalte minerale olie gemeten en de 

grond wordt als ‘niet toepasbaar’ beoordeeld.  

 Op het middengedeelte van het terrein is zowel de bovenlaag (BG 2) als de onderlaag 

(OG 2) niet verontreinigd gebleken en wordt de grond indicatief als ‘altijd toepasbaar’ 

beoordeeld. 

 Op het oostelijk deel van het terrein (voormalig tankenpark) is de bovenlaag (BG 3) 

niet verontreinigd gebleken en wordt indicatief als ‘altijd toepasbaar’ beoordeeld. De 

onderlaag (OG 3) bevat een zeer licht verhoogd gehalte minerale olie; de grond wordt 

indicatief beoordeeld als klasse industrie. 

 Op het noordelijk deel van het terrein zijn in de bovenlaag (BG 4) licht verhoogde ge-

halten minerale olie en PCB’s aangetoond en wordt deze grond als ‘niet toepasbaar’ 

beoordeeld. In de onderlaag (OG 4) zijn geen verhoogde gehalten gemeten en deze 

laag wordt indicatief als ‘altijd toepasbaar’ beoordeeld. Voor het noordelijk deel van 

het terrein moet daarbij worden vermeld dat ter plaatse van de demping de kwaliteit 

van de grond mogelijk heterogeen is (dempingsmateriaal).   
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Tabel 3.2:     Overschrijdingstabel grond (Wbb-kader) en indicatieve beoordeling grond conform Bbk 

Monster Traject 

( in m –mv.) 

Deelmon-

sters/boringen 

> AW (+index) > interventiewaarde (+index) Indicatieve toetsing 

conform Bbk 

MM 1 BG 0,00 - 0,80 502 (0,00 - 0,40) 

503 (0,00 - 0,40) 

504 (0,30 - 0,80) 

Minerale olie (totaal) (0,01) - Klasse industrie 

MM 1 OG 0,60 - 1,20 502 (0,90 - 1,20) 

503 (0,60 - 1,10) 

504 (0,80 - 1,20) 

Minerale olie (totaal) (0,89) - Niet toepasbaar 

MM 2 BG 0,00 - 0,60 505 (0,00 - 0,50) 

506 (0,10 - 0,60) 

507 (0,10 - 0,50) 

508 (0,20 - 0,60) 

- - Altijd toepasbaar 

MM 2 OG 0,50 - 1,10 505 (0,50 - 1,00) 

506 (0,60 - 1,10) 

507 (0,50 - 0,95) 

- - Altijd toepasbaar 

MM 3 BG 0,15 - 0,80 509 (0,20 - 0,70) 

510 (0,20 - 0,70) 

511 (0,15 - 0,65) 

512 (0,40 - 0,80) 

- - Altijd toepasbaar 

MM 3 OG 0,65 - 1,20 510 (0,70 - 1,20) 

511 (0,65 - 1,15) 

512 (0,80 - 1,20) 

Minerale olie (totaal) (0,01) - Klasse industrie 

MM 4 BG 0,00 - 0,50 513 (0,00 - 0,50) 

514 (0,00 - 0,40) 

515 (0,00 - 0,40) 

PCB (som 7) (0,02) 

Minerale olie (totaal) (0,1) 

- Niet toepasbaar 

MM 4 OG 0,50 - 1,20 513 (1,10 - 1,20) 

514 (0,80 - 1,20) 

515 (0,50 - 1,00) 

- - Altijd toepasbaar 

> AW  : > Achtergrondwaarde 

> I  : > Interventiewaarde 

Index  : (GSSD - AW) / (I - AW) 

4.4 Conclusies 

Op basis van het onderzoek naar de kwaliteit van de bovengrond (0-1,2 m –mv.) kan worden 

geconcludeerd dat de grond plaatselijk licht verhoogde gehalten minerale olie bevat en op basis 

van een indicatieve toetsing niet in alle gevallen geschikt wordt geacht voor hergebruik.   

De bovenlaag op het noordelijk deel van het terrein (BG 4: 0-0,5 m –mv.) en de onderlaag in de 

omgeving van de voormalige verlaadplaats (BG 1: 0,6-1,2 m –mv.) worden indicatief als ‘niet 

toepasbaar’ beoordeeld. De betreffende grond zal bij de sanering in principe niet in de ontgra-

vingsput kunnen worden teruggezet. 
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5. Controle afwezigheid oliedrijflaag 

5.1 Aanleiding en doelstelling 

Bij het actualisatie-onderzoek in 2013 is geen drijflaag op het grondwater geconstateerd, terwijl  

bij eerder uitgevoerde onderzoeken dat wel het geval is gebleken. Het aanvullend onderzoek 

heeft tot doel de afwezigheid van een oliedrijflaag te verifiëren.  

5.2 Veldwerkzaamheden  

Ter plaatse van de peilbuizen met het filter boven de veenlaag is de afwezigheid van een olie-

drijflaag in het ondiepe grondwater gecontroleerd (peilbuizen 401 t/m 404, 407 t/m 409, 412 

t/m 414 en 416). De drijflaagmetingen zijn uitgevoerd op 15 september 2017. 

5.3 Resultaten  

Bij de drijflaagmetingen is gebleken dat in peilbuis 413 op de voormalige verlaadplaats, een 

oliedrijflaag is gemeten van 4 centimeter. Peilbuis 413 staat in de directe omgeving van peilbuis 

3 waar bij onderzoek in de periode 1990-1993 eveneens een oliedrijflaag is geconstateerd.   

5.4 Conclusies  

Op basis van de drijflaagmetingen kan worden geconcludeerd dat ter plaatse van de voormalige 

verlaadplaats lokaal een oliedrijflaagje op het grondwater blijkt voor te komen (middengedeel-

te verlaadplaats). 
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6. Onderzoek kwaliteit grond in gronddepot 

6.1 Aanleiding en doelstelling 

Op het terrein ligt een gronddepot. In het verleden lag rondom het voormalige tankdepot een 

grondwal. De betreffende grond is bij elkaar geschoven in een wal op het oostelijk deel van het 

terrein, langs het Meppelerdiep. In het voorgaande onderzoek is het betreffende depot niet 

onderzocht. Om te beoordelen of de grond geschikt is om als aanvulgrond toe te passen bij de 

sanering, dient de kwaliteit nader te worden bepaald, waarbij inzicht in de aard van het materi-

aal dient te worden verkregen en de milieuhygiënische kwaliteit waaronder ook de eventuele 

bijmengingen (puin e.d.). 

6.2 Onderzoeksopzet  

Gezien de begroeiing van het depot is een partijkeuring conform de BRL SIKB 1000 niet mogelijk 

zonder de begroeiing met braamstruiken volledig te verwijderen. Voor het onderzoek zijn met 

behulp van een kraan stroken vrijgemaakt van begroeiing, waarna in raaien over het depot bo-

ringen zijn verricht en monsters zijn verzameld. Er is een mengmonster van de grond verzameld 

voor onderzoek op het standaardpakket grond en er is een mengmonster verzameld voor on-

derzoek op asbest.  

6.3 Resultaten 

De resultaten van het onderzoek van de grondwal zijn opgenomen in bijlage 4.4. 

Uit de resultaten blijkt het volgende: 

 De grond in het depot bestaat uit matig grof zand (lutum circa 1% en humus circa 

2,8%). 

 In de grond zijn bijmengingen met grind en betonresten waargenomen. 

 De gehalten verontreinigende stoffen zijn lager dan de achtergrondwaarden. 

 In de grond zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen en analytisch is geen 

asbest aangetoond (gewogen asbestconcentratie  < 2 mg/kg d.s.). 

6.4 Conclusies  

Op basis van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd. 

 De hoeveelheid grond in het depot is moeilijk in te schatten omdat het depot volledig 

is begroeid met braamstruiken. Uitgaande van een depot van 50 m lang, 5 à 10 m 

breed en een hoogte van circa 2,5 m, bedraagt de hoeveelheid grond in het depot naar 

schatting 300 à 600 m3.   

 Het depot betreft zand met enige bijmenging van grind en betonresten. 

 De grond is voor zover onderzocht niet verontreinigd, ook niet met asbest. 

 De grond wordt indicatief beoordeeld als klasse ‘altijd toepasbaar’.   
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7. Onderzoek verharding 

7.1 Aanleiding en doelstelling 

Op een deel van het terrein is asfalt aanwezig (ca. 1.000 m2). Bij de sanering van de locatie zal 

dit asfalt worden verwijderd. Niet bekend is of het om teerhoudend asfalt gaat (PAK-gehalte > 

75 mg/kg ds.). Onder het asfalt is voor zover kan worden nagegaan geen fundatielaag van slak-

ken of metselgranulaat aanwezig. Op de meeste plaatsen betreft het cunetzand of een laag kie-

zels. 

7.2 Onderzoeksopzet 

Onderzoeksstrategie 

Voor het onderzoek van het asfalt zijn de richtlijnen gevolgd uit het formulier Acceptatie Asfalt-

granulaat van de NCOB (versie 4.2 april 2010), gebaseerd op de CROW 210 (Richtlijn Omgaan 

met vrijkomende asfalt). Bij 500 m2 dienen twee asfaltkernen te worden onderzocht en vervol-

gens per 500 m2 één kern extra. Het oppervlak met asfalt verhard terrein is berekend op circa 

1.000 m2, hetgeen neerkomt op het boren van 3 asfaltkernen. 

Veldwerkzaamheden en laboratoriumonderzoek 

Ter plaatse van de boorpunten 501, 504 en 517 zijn asfaltkernen geboord. Van de asfaltkernen 

is de dikte en de laagopbouw beschreven en gefotografeerd. De drie asfaltkernen zijn met een 

PAK-detector beoordeeld op teerhoudendheid. Op basis hiervan zijn de kernen vervolgens op 

PAK onderzocht met DLC (Dunne Laag Chromatografie). Van de boorkernen 501 en 517 is de 

gehele kern onderzocht; van de boorkern 504 de laag 60-115 mm. De resultaten zijn geen aan-

leiding geweest de kernen met HPLC of GC/MS op PAK te onderzoeken voor een meer precieze 

bepaling van het PAK-gehalte. Voor monsters met een testresultaat tussen 50 en 250 mg/kg 

d.s. geldt dat deze conform de hiervoor genoemde richtlijnen aanvullend kwantitatief onder-

zocht dienen te worden volgens de HPLC of GC/MS-methode. 

Na de uitvoering van de boringen is de verharding hersteld met koud asfalt.  

7.3 Resultaten  

De resultaten van het asfaltonderzoek zijn opgenomen in bijlage 4.5. 

Uit de resultaten blijkt het volgende: 

 De dikte van de asfaltlaag bedraagt 0,09 à 0,12 m. 

 Met de PAK-detector is geen fluorescentie waargenomen (PAK-gehalte < 250 mg/kg 

d.s.). 

 Met de DLC-analyse is in alle drie onderzochte kernen c.q. lagen geen fluorescentie ge-

constateerd, hetgeen duidt op teervrije lagen, waarvan op basis van de RAW2015 mag 

worden aangenomen dat het gehalte PAK (10) <= 50 ppm is. 

7.4 Conclusies  

Op basis van het verhardingsonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd. 

 De dikte van de asfaltlaag bedraag 0,09 à 0,12 m en uitgaande van een oppervlak van 

circa 1.000 m2 en een soortelijk gewicht van 2,5 ton/m3 bedraagt de hoeveelheid asfalt 

circa 225 à 300 ton. 

 Het asfalt blijkt niet-teerhoudend te zijn.  
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Projectcode: 417458 Projectnaam: Vml oliedepot Tamoil te Meppel

Projectleider: Gerard ten Have Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: SL01

X: 208658,36

Y: 523313,46

Datum: 14-09-2017
R. GerritsenBoormeester:

0

50

100

150

1

2

braak0

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 

humeus, zwak grindhoudend, geen 

olie-water reactie, donker geelbruin, 

Graafmachine, gelaagd, GF 3%
40

(40)

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen 

grind, geen olie-water reactie, 

neutraalgeel, Graafmachine, GF 1%

140

(100)

Veen, zwak zandig, geen olie-water 

reactie, donker zwartbruin, 

Graafmachine
170

(30)

Boring: SL02

X: 208698,87

Y: 523338,06

Datum: 14-09-2017
R. GerritsenBoormeester:

0

50

100

150

1

gras0

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 

humeus, zwak grindhoudend, geen 

olie-water reactie, grijsbruin, 

Graafmachine, graszoden

15

(15)

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, licht cremegeel, 

Graafmachine
80

(65)

Veen, zwak zandig, matig 

baksteenhoudend, geen olie-water 

reactie, donker zwartgrijs, 

Graafmachine, oude funderingsmuur 

in lengte vd sleuf, GF 6%

160

(80)

Boring: SL03

X: 208716,31

Y: 523335,08

Datum: 14-09-2017
R. GerritsenBoormeester:

0

50

100

150

1

2

gras0

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 

humeus, zwak grindhoudend, geen 

olie-water reactie, grijsbruin, 

Graafmachine, graszoden

20

(20)

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, lichtgeel, 

Graafmachine

65

(45)

Veen, zwak zandig, zwak glashoudend, 

resten hout, resten baksteen, resten 

aardewerk, geen olie-water reactie, 

donker zwartgrijs, Graafmachine, GF 3%

160

(95)

Boring: SL04

X: 208694,59

Y: 523352,19

Datum: 14-09-2017
R. GerritsenBoormeester:

0

50

100

150

1

2

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

humeus, zwak tegel, zwak 

baksteenhoudend, matig 

wortelhoudend, geen olie-water 

reactie, grijsbruin, Graafmachine, 

GF10%

30

(30)

Zand, matig grof, zwak siltig, licht 

cremegeel, Graafmachine100

(70)

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 

humeus, matig baksteenhoudend, 

geen olie-water reactie, donker 

grijsbruin, Graafmachine, geroerd, GF 

12%

140

(40)

Zand, matig grof, sterk siltig, zwak 

keileemhoudend, licht blauwgrijs, 

Graafmachine

170

(30)

Boring: SL05

X: 208706,39

Y: 523357,34

Datum: 14-09-2017
R. GerritsenBoormeester:

0

50

100
1

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, licht 

cremegeel, Graafmachine

70

(70)

Veen, zwak zandig, zwak 

baksteenhoudend, geen olie-water 

reactie, donker grijsbruin, 

Graafmachine, GF 6%

130

(60)
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Antea Nederland
G. ten Have
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : Vml oliedepot Tamoil te Meppel
Uw projectnummer : 417458
ALcontrol rapportnummer : 12619632, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : VS18INPR

Rotterdam, 26-09-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 417458.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

SL 03-1-2 SL03 (65-110)

002 Asbestverdachte
grond AS3000

SL02-1 SL02 (80-130)

003 Asbestverdachte
grond AS3000

SL04-2 SL04 (100-140)

004 Asbestverdachte
grond AS3000

SL05-1 SL05 (70-120)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  24.65  14.68  16.43  11.55    

totaal gewicht na drogen g  16920  10192  13661  6439    

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  16920  10186  13661  6439 1)   

droge stof gew.-%  68.6  69.4  83.1  55.8    

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2  <2  <2    

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  <2  <2  <2    

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  <2  <2  <2    

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2  <2    

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2  <2    

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2  <2    

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2  <2    

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 0.42  0.95  0.92  2.3    

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2  <2  <2  <2    

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2  <2  <2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Voetnoten

1 Het aangeleverde analysemonster voldoet niet aan de minimaal vereiste hoeveelheid. Het is niet genomen volgens de
eisen in NEN5707, NTA5727 en NEN5897.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1176197 14-09-2017 14-09-2017 ALC291 
001 E1176195 14-09-2017 14-09-2017 ALC291 
002 E1176194 14-09-2017 14-09-2017 ALC291 
003 E1176198 14-09-2017 14-09-2017 ALC291 
004 E1176193 14-09-2017 14-09-2017 ALC291 
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Projectcode: 417458 Projectnaam: Vml oliedepot Tamoil te Meppel

Projectleider: Gerard ten Have Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: 501

X: 208658,83

Y: 523298,74

Datum: 13-09-2017
R. GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

3

4

asfalt0

Asfaltboor12
(12)

Grind, fijn, siltig, Asfaltboor30

(18)

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), licht 

geelgrijs, Edelmanboor

50

(20)

Zand, matig grof, zwak siltig, matige 

olie-water reactie, sterke benzinegeur, 

pid (89), licht geelgrijs, Edelmanboor

100

(50)

Veen, sterk zandig, sterk 

zandhoudend, matige olie-water 

reactie, sterke benzinegeur, pid (108), 

donker grijsbruin, Edelmanboor, 

geroerd

120

(20)

Boring: 502

X: 208674,54

Y: 523288,56

Datum: 13-09-2017
R. GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

3

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 

humeus, matig wortelhoudend, 

sporen grind, geen olie-water reactie, 

grijsbruin, Edelmanboor, geroerd
40

(40)

Zand, matig grof, zwak siltig, sporen 

roest, geen olie-water reactie, licht 

grijsgeel, River

120

(80)

Boring: 503

X: 208672,02

Y: 523303,50

Datum: 13-09-2017
R. GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

humeus, matig wortelhoudend, zwak 

grindhoudend, geen olie-water 

reactie, licht grijsbruin, River
40

(40)

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 

grindhoudend, geen olie-water 

reactie, lichtgeel, River

60

(20)

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 

grindhoudend, geen olie-water 

reactie, licht grijsbeige, River
120

(60)

Boring: 504

X: 208685,38

Y: 523304,37

Datum: 13-09-2017
R. GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

3

asfalt0

Asfaltboor
11
(11)

Grind, fijn, siltig, Asfaltboor30

(19)

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, pid (0), lichtgeel, 

Edelmanboor

120

(90)

Boring: 505

X: 208690,50

Y: 523329,98

Datum: 13-09-2017
R. GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

3

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 

grindhoudend, geen olie-water 

reactie, lichtgeel, Edelmanboor

110

(110)

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 

humeus, resten baksteen, geen 

olie-water reactie, donker bruingrijs, 

Edelmanboor

120
(10)

Boring: 506

X: 208699,65

Y: 523306,11

Datum: 13-09-2017
R. GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

3

gras0

Zand, matig grof, matig siltig, geen 

olie-water reactie, donkerbruin, 

Edelmanboor, graszoden

10
(10)

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 

grindhoudend, geen olie-water 

reactie, licht cremegeel, Edelmanboor

120

(110)



Projectcode: 417458 Projectnaam: Vml oliedepot Tamoil te Meppel

Projectleider: Gerard ten Have Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: 507

X: 208705,63

Y: 523331,32

Datum: 13-09-2017
R. GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

3

4

gras0

Zand, matig grof, matig siltig, matig 

humeus, zwak grindhoudend, geen 

olie-water reactie, donkerbruin, 

Edelmanboor

10
(10)

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, licht cremegeel, 

Edelmanboor
95

(85)

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 

humeus, geen olie-water reactie, 

donker zwartgrijs, Edelmanboor

120

(25)

Boring: 508

X: 208713,66

Y: 523310,15

Datum: 13-09-2017
R. GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

3

gras0

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 

humeus, sporen grind, donkerbruin, 

Edelmanboor

20

(20)

Zand, matig grof, zwak siltig, sporen 

roest, zwak grindhoudend, geen 

olie-water reactie, licht cremegeel, 

Edelmanboor

65

(45)

Veen, sterk zandig, geen olie-water 

reactie, donker grijsbruin, 

Edelmanboor
120

(55)

Boring: 509

X: 208715,84

Y: 523342,74

Datum: 13-09-2017
R. GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

3

gras0

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 

humeus, geen olie-water reactie, 

donkerbruin, Edelmanboor

15

(15)

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, licht cremebeige, 

Edelmanboor80

(65)

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

humeus, zwak puinhoudend, sporen 

glas, geen olie-water reactie, 

donkerbruin, Edelmanboor
120

(40)

Boring: 510

X: 208717,39

Y: 523333,26

Datum: 13-09-2017
R. GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

3

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 

humeus, geen olie-water reactie, 

grijsbruin, Edelmanboor

20

(20)

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 

grindhoudend, geen olie-water 

reactie, licht geelcreme, Edelmanboor

120

(100)

Boring: 511

X: 208730,91

Y: 523324,54

Datum: 13-09-2017
R. GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

3

gras0

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 

humeus, geen olie-water reactie, 

donker grijsbruin, Edelmanboor

15

(15)

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, lichtcreme, 

Edelmanboor

120

(105)

Boring: 512

X: 208727,85

Y: 523338,44

Datum: 13-09-2017
R. GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

kiezel0

Grind, fijn, zwak zandig, geen 

olie-water reactie, grijsbruin, Schep, 

grof grind40

(40)

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, licht cremegeel, 

Edelmanboor

120

(80)



Projectcode: 417458 Projectnaam: Vml oliedepot Tamoil te Meppel

Projectleider: Gerard ten Have Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: 513

X: 208661,22

Y: 523312,47

Datum: 13-09-2017
R. GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

grindhoudend, geen olie-water 

reactie, licht geelbeige, Edelmanboor, 

geroerd50

(50)

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 

grindhoudend, geen olie-water 

reactie, grijsbeige, Edelmanboor

110

(60)

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 

olie-water reactie, neutraalgeel, 

Edelmanboor

120
(10)

Boring: 514

X: 208671,24

Y: 523320,81

Datum: 13-09-2017
R. GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

3

braak0

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 

humeus, geen olie-water reactie, 

donker geelbruin, Edelmanboor, 

geroerd
40

(40)

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, licht grijsgeel, 

Edelmanboor

120

(80)

Boring: 515

X: 208647,30

Y: 523300,74

Datum: 13-09-2017
R. GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

3

braak0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 

roesthoudend, sporen grind, geen 

olie-water reactie, donker geelbruin, 

Edelmanboor
40

(40)

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 

grindhoudend, geen olie-water 

reactie, grijsbeige, Edelmanboor

100

(60)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

grindhoudend, geen olie-water 

reactie, donkergrijs, Edelmanboor

120

(20)

Boring: 516

X: 208702,38

Y: 523354,62

Datum: 13-09-2017
R. GerritsenBoormeester:

0

50

100

1

2

3

braak0

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 

humeus, matig kolengruishoudend, 

geen olie-water reactie, donkerbruin, 

Edelmanboor

20

(20)

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, lichtgeel, 

Edelmanboor
80

(60)

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, resten puin, matige 

olie-water reactie, matige dieselgeur, 

pid (2), donker beigegrijs, Edelmanboor

120

(40)

Boring: 517

X: 208679,43

Y: 523322,35

Datum: 13-09-2017
R. GerritsenBoormeester:

0
1

asfalt0

Asfaltboor
9
(9)

Grind, fijn, siltig, Asfaltboor

15
(6)



Saneringsplan  
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel 

Bijlage 4.3.2 Toetsing resultaten grondmonsters conform Wbb  
(Wet bodembescherming) 



Saneringsplan  
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster MM 1 BG MM 1 OG MM 2 BG

Certificaatcode 12619618 12619618 12619618

Boring(en) 502, 503, 504 502, 503, 504 505, 506, 507, 508

Traject (m -mv) 0,00 - 0,80 0,60 - 1,20 0,00 - 0,60

Humus % ds 1,2 0,50 0,50

Lutum % ds 3,1 1,0 2,1

Datum van toetsing 28-9-2017 28-9-2017 28-9-2017

Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds <20 <48 (6) <20 <54 (6) <20 <54 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03

Kobalt [Co] mg/kg ds 2,2 6,9 -0,05 <1,5 <3,7 -0,06 <1,5 <3,7 -0,06

Koper [Cu] mg/kg ds <5 <7 -0,22 <5 <7 -0,22 <5 <7 -0,22

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,05 0,07 -0 <0,05 <0,05 -0 <0,05 <0,05 -0

Lood [Pb] mg/kg ds 11 17 -0,07 <10 <11 -0,08 <10 <11 -0,08

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0,5 <0,4 -0,01 <0,5 <0,4 -0,01 <0,5 <0,4 -0,01

Nikkel [Ni] mg/kg ds 6,4 17,1 -0,28 4,7 13,7 -0,33 4,3 12,4 -0,35

Zink [Zn] mg/kg ds 37 83 -0,1 <20 <33 -0,18 <20 <33 -0,18

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fenanthreen mg/kg ds 0,06 0,06 0,03 0,03 <0,01 <0,01

Anthraceen mg/kg ds 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fluorantheen mg/kg ds 0,11 0,11 0,04 0,04 <0,01 <0,01

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,06 0,06 0,02 0,02 <0,01 <0,01

Chryseen mg/kg ds 0,05 0,05 0,01 0,01 <0,01 <0,01

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,03 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,05 0,05 0,02 0,02 <0,01 <0,01

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,06 0,06 0,01 0,01 <0,01 <0,01

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,05 0,05 0,01 0,01 <0,01 <0,01

PAK 10 VROM mg/kg ds 0,49 -0,03 0,16 -0,03 <0,070 -0,04

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds 0,487 0,161 0,07

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <5 18 (6) 11 55 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 26 130 (6) 710 3550 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 17 85 (6) 160 800 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 6 30 (6) 7 35 (6) <5 18 (6)

Minerale olie (totaal) mg/kg ds 50 250 0,01 890 4450 0,89 <20 <70 -0,02

OVERIG

Artefacten g <1 <1 <1

Aard artefacten - 0 0 0

Droge stof % w/w 93,9 94,0 (6) 94,0 94,0 (6) 94,7 95,0 (6)

Lutum % 3,1 1,0 2,1

Organische stof (humus) % 1,2 0,50 0,50

PCB`S

PCB 28 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 52 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 101 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 118 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 138 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 153 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 180 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB (som 7) µg/kg ds <25 0,01 <25 0,01 <25 0,01

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds 4,9 4,9 4,9



Saneringsplan  
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster MM 2 OG MM 3 BG MM 3 OG

Certificaatcode 12619618 12619618 12619618

Boring(en) 505, 506, 507 509, 510, 511, 512 510, 511, 512

Traject (m -mv) 0,50 - 1,10 0,15 - 0,80 0,65 - 1,20

Humus % ds 0,50 0,50 0,50

Lutum % ds 1,0 1,0 1,0

Datum van toetsing 28-9-2017 28-9-2017 28-9-2017

Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds <20 <54 (6) <20 <54 (6) <20 <54 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03

Kobalt [Co] mg/kg ds 1,6 5,6 -0,05 <1,5 <3,7 -0,06 <1,5 <3,7 -0,06

Koper [Cu] mg/kg ds <5 <7 -0,22 <5 <7 -0,22 <5 <7 -0,22

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 <0,05 -0 <0,05 <0,05 -0 <0,05 <0,05 -0

Lood [Pb] mg/kg ds <10 <11 -0,08 <10 <11 -0,08 <10 <11 -0,08

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0,5 <0,4 -0,01 <0,5 <0,4 -0,01 <0,5 <0,4 -0,01

Nikkel [Ni] mg/kg ds 5,7 16,6 -0,28 4,8 14,0 -0,32 4,0 11,7 -0,36

Zink [Zn] mg/kg ds <20 <33 -0,18 <20 <33 -0,18 <20 <33 -0,18

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chryseen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,02

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PAK 10 VROM mg/kg ds <0,070 -0,04 <0,070 -0,04 0,083 -0,04

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds 0,07 0,07 0,083

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <5 18 (6) <5 18 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <5 18 (6) <5 18 (6) 40 200 (6)

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <5 18 (6) <5 18 (6) 9 45 (6)

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds <5 18 (6) <5 18 (6) <5 18 (6)

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 <70 -0,02 <20 <70 -0,02 50 250 0,01

OVERIG

Artefacten g <1 <1 <1

Aard artefacten - 0 0 0

Droge stof % w/w 91,7 92,0 (6) 95,0 95,0 (6) 95,6 96,0 (6)

Lutum % 1,0 1,0 1,0

Organische stof (humus) % 0,50 0,50 0,50

PCB`S

PCB 28 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 52 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 101 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 118 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 138 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 153 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 180 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB (som 7) µg/kg ds <25 0,01 <25 0,01 <25 0,01

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds 4,9 4,9 4,9



Saneringsplan  
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster MM 4 BG MM 4 OG

Certificaatcode 12619618 12619618

Boring(en) 513, 514, 515 513, 514, 515

Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,50 - 1,20

Humus % ds 1,2 0,50

Lutum % ds 2,0 1,0

Datum van toetsing 28-9-2017 28-9-2017

Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds <20 <54 (6) <20 <54 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03

Kobalt [Co] mg/kg ds <1,5 <3,7 -0,06 <1,5 <3,7 -0,06

Koper [Cu] mg/kg ds <5 <7 -0,22 <5 <7 -0,22

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 <0,05 -0 <0,05 <0,05 -0

Lood [Pb] mg/kg ds 13 20 -0,06 <10 <11 -0,08

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0,5 <0,4 -0,01 <0,5 <0,4 -0,01

Nikkel [Ni] mg/kg ds 3,9 11,4 -0,36 3,3 9,6 -0,39

Zink [Zn] mg/kg ds 47 112 -0,05 <20 <33 -0,18

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fluorantheen mg/kg ds 0,02 0,02 <0,01 <0,01

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,01 0,01 <0,01 <0,01

Chryseen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,01 0,01 <0,01 <0,01

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,04 0,04 <0,01 <0,01

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,02 0,02 <0,01 <0,01

PAK 10 VROM mg/kg ds 0,14 -0,04 <0,070 -0,04

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds 0,135 0,07

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <5 18 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 45 225 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 45 225 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 44 220 (6) <5 18 (6)

Minerale olie (totaal) mg/kg ds 130 650 0,1 <20 <70 -0,02

OVERIG

Artefacten g <1 <1

Aard artefacten - 0 0

Droge stof % w/w 91,2 91,0 (6) 89,4 89,0 (6)

Lutum % 2,0 1,0

Organische stof (humus) % 1,2 0,50

PCB`S

PCB 28 µg/kg ds <1 <4 <1 <4

PCB 52 µg/kg ds <1 <4 <1 <4

PCB 101 µg/kg ds <1 <4 <1 <4

PCB 118 µg/kg ds <1 <4 <1 <4

PCB 138 µg/kg ds <1 <4 <1 <4

PCB 153 µg/kg ds <1 <4 <1 <4

PCB 180 µg/kg ds 3,6 18,0 <1 <4

PCB (som 7) µg/kg ds 39 0,02 <25 0,01

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds 7,8 4,9



Saneringsplan  
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel 

< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Achtergrondwaarde
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
8,88 : <= Interventiewaarde
8,88 : > Interventiewaarde
2 : Enkele parameters ontbreken in de som
5 : Norm I ontbreekt
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -



Saneringsplan  
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel 

Bijlage 4.3.3 Toetsing resultaten grondmonsters conform Bbk 
(Besluit bodemkwaliteit) 



Saneringsplan  
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel 

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster MM 1 BG MM 1 OG MM 2 BG

Humus (% ds) 1,2 0,50 0,50

Lutum (% ds) 3,1 1,0 2,1

Datum van toetsing 28-9-2017 28-9-2017 28-9-2017

Monster getoetst als partij partij partij

Bodemklasse monster Klasse industrie Niet Toepasbaar > industrie Altijd toepasbaar

Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds <20 <48 (6) <20 <54 (6) <20 <54 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Kobalt [Co] mg/kg ds 2,2 6,9 <1,5 <3,7 <1,5 <3,7

Koper [Cu] mg/kg ds <5 <7 <5 <7 <5 <7

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,05 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Lood [Pb] mg/kg ds 11 17 <10 <11 <10 <11

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0,5 <0,4 <0,5 <0,4 <0,5 <0,4

Nikkel [Ni] mg/kg ds 6,4 17,1 4,7 13,7 4,3 12,4

Zink [Zn] mg/kg ds 37 83 <20 <33 <20 <33

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fenanthreen mg/kg ds 0,06 0,06 0,03 0,03 <0,01 <0,01

Anthraceen mg/kg ds 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fluorantheen mg/kg ds 0,11 0,11 0,04 0,04 <0,01 <0,01

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,06 0,06 0,02 0,02 <0,01 <0,01

Chryseen mg/kg ds 0,05 0,05 0,01 0,01 <0,01 <0,01

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,03 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,05 0,05 0,02 0,02 <0,01 <0,01

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,06 0,06 0,01 0,01 <0,01 <0,01

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,05 0,05 0,01 0,01 <0,01 <0,01

PAK 10 VROM mg/kg ds 0,49 0,16 <0,070

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds 0,487 0,161 0,07

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <5 18 (6) 11 55 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 26 130 (6) 710 3550 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 17 85 (6) 160 800 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 6 30 (6) 7 35 (6) <5 18 (6)

Minerale olie (totaal) mg/kg ds 50 250 890 4450 <20 <70

OVERIG

Artefacten g <1 <1 <1

Aard artefacten - 0 0 0

Droge stof % w/w 93,9 94,0 (6) 94,0 94,0 (6) 94,7 95,0 (6)

Lutum % 3,1 1,0 2,1

Organische stof (humus) % 1,2 0,50 0,50

PCB`S

PCB 28 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 52 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 101 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 118 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 138 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 153 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 180 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB (som 7) µg/kg ds <25 <25 <25

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds 4,9 4,9 4,9



Saneringsplan  
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel 

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster MM 2 OG MM 3 BG MM 3 OG

Humus (% ds) 0,50 0,50 0,50

Lutum (% ds) 1,0 1,0 1,0

Datum van toetsing 28-9-2017 28-9-2017 28-9-2017

Monster getoetst als partij partij partij

Bodemklasse monster Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Klasse industrie

Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds <20 <54 (6) <20 <54 (6) <20 <54 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Kobalt [Co] mg/kg ds 1,6 5,6 <1,5 <3,7 <1,5 <3,7

Koper [Cu] mg/kg ds <5 <7 <5 <7 <5 <7

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Lood [Pb] mg/kg ds <10 <11 <10 <11 <10 <11

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0,5 <0,4 <0,5 <0,4 <0,5 <0,4

Nikkel [Ni] mg/kg ds 5,7 16,6 4,8 14,0 4,0 11,7

Zink [Zn] mg/kg ds <20 <33 <20 <33 <20 <33

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chryseen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,02

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PAK 10 VROM mg/kg ds <0,070 <0,070 0,083

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds 0,07 0,07 0,083

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <5 18 (6) <5 18 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <5 18 (6) <5 18 (6) 40 200 (6)

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <5 18 (6) <5 18 (6) 9 45 (6)

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds <5 18 (6) <5 18 (6) <5 18 (6)

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 <70 <20 <70 50 250

OVERIG

Artefacten g <1 <1 <1

Aard artefacten - 0 0 0

Droge stof % w/w 91,7 92,0 (6) 95,0 95,0 (6) 95,6 96,0 (6)

Lutum % 1,0 1,0 1,0

Organische stof (humus) % 0,50 0,50 0,50

PCB`S

PCB 28 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 52 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 101 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 118 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 138 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 153 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 180 µg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB (som 7) µg/kg ds <25 <25 <25

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds 4,9 4,9 4,9
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Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster MM 4 BG MM 4 OG

Humus (% ds) 1,2 0,50

Lutum (% ds) 2,0 1,0

Datum van toetsing 28-9-2017 28-9-2017

Monster getoetst als partij partij

Bodemklasse monster Niet Toepasbaar > industrie Altijd toepasbaar

Meetw GSSD Meetw GSSD 

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds <20 <54 (6) <20 <54 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Kobalt [Co] mg/kg ds <1,5 <3,7 <1,5 <3,7

Koper [Cu] mg/kg ds <5 <7 <5 <7

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Lood [Pb] mg/kg ds 13 20 <10 <11

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0,5 <0,4 <0,5 <0,4

Nikkel [Ni] mg/kg ds 3,9 11,4 3,3 9,6

Zink [Zn] mg/kg ds 47 112 <20 <33

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fluorantheen mg/kg ds 0,02 0,02 <0,01 <0,01

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,01 0,01 <0,01 <0,01

Chryseen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,01 0,01 <0,01 <0,01

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,04 0,04 <0,01 <0,01

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,02 0,02 <0,01 <0,01

PAK 10 VROM mg/kg ds 0,14 <0,070

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds 0,135 0,07

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <5 18 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 45 225 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 45 225 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 44 220 (6) <5 18 (6)

Minerale olie (totaal) mg/kg ds 130 650 <20 <70

OVERIG

Artefacten g <1 <1

Aard artefacten - 0 0

Droge stof % w/w 91,2 91,0 (6) 89,4 89,0 (6)

Lutum % 2,0 1,0

Organische stof (humus) % 1,2 0,50

PCB`S

PCB 28 µg/kg ds <1 <4 <1 <4

PCB 52 µg/kg ds <1 <4 <1 <4

PCB 101 µg/kg ds <1 <4 <1 <4

PCB 118 µg/kg ds <1 <4 <1 <4

PCB 138 µg/kg ds <1 <4 <1 <4

PCB 153 µg/kg ds <1 <4 <1 <4

PCB 180 µg/kg ds 3,6 18,0 <1 <4

PCB (som 7) µg/kg ds 39 <25

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds 7,8 4,9
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< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Achtergrondwaarde
8,88 : Wonen
8,88 : Industrie
8,88 : Niet toepasbaar > Industrie
8,88 : Niet toepasbaar > Interventiewaarde
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -
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Bijlage 4.3.4 Analysecertificaten 
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Antea Nederland
G. ten Have
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : Vml oliedepot Tamoil te Meppel
Uw projectnummer : 417458
ALcontrol rapportnummer : 12619618, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 3QH44E6W

Rotterdam, 22-09-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 417458.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 13 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM 1 BG 502 (0-40) 503 (0-40) 504 (30-80)
002 Grond (AS3000) MM 1 OG 502 (90-120) 503 (60-110) 504 (80-120)
003 Grond (AS3000) MM 2 BG 505 (0-50) 506 (10-60) 507 (10-50) 508 (20-60)
004 Grond (AS3000) MM 2 OG 505 (50-100) 506 (60-110) 507 (50-95)
005 Grond (AS3000) MM 3 BG 509 (20-70) 510 (20-70) 511 (15-65) 512 (40-80)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 93.9  94.0  94.7  91.7  95.0  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.2  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.1  <1  2.1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20 1) <20  <20  <20 1) <20 1)

cadmium mg/kgds S <0.2 1) <0.2  <0.2  <0.2 1) <0.2 1)

kobalt mg/kgds S 2.2 1) <1.5  <1.5  1.6 1) <1.5 1)

koper mg/kgds S <5 1) <5  <5  <5 1) <5 1)

kwik mg/kgds S 0.05  <0.05  <0.05 4) <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S 11 1) <10  <10  <10 1) <10 1)

molybdeen mg/kgds S <0.5 1) <0.5  <0.5  <0.5 1) <0.5 1)

nikkel mg/kgds S 6.4 1) 4.7  4.3  5.7 1) 4.8 1)

zink mg/kgds S 37 1) <20  <20  <20 1) <20 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.06  0.03  <0.01  <0.01  <0.01  

antraceen mg/kgds S 0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.11  0.04  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.06  0.02 3) <0.01  <0.01  <0.01  

chryseen mg/kgds S 0.05  0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.05  0.02  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.06  0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.05  0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.487 2) 0.161 2) 0.07 2) 0.07 2) 0.07 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM 1 BG 502 (0-40) 503 (0-40) 504 (30-80)
002 Grond (AS3000) MM 1 OG 502 (90-120) 503 (60-110) 504 (80-120)
003 Grond (AS3000) MM 2 BG 505 (0-50) 506 (10-60) 507 (10-50) 508 (20-60)
004 Grond (AS3000) MM 2 OG 505 (50-100) 506 (60-110) 507 (50-95)
005 Grond (AS3000) MM 3 BG 509 (20-70) 510 (20-70) 511 (15-65) 512 (40-80)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  11  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  26  710  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  17  160  <5  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  6  7  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 50  890  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
4 Geanalyseerd m.b.v. ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 en CEN/TS 16171 i.p.v. MERCUR-AFS
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM 3 OG 510 (70-120) 511 (65-115) 512 (80-120)
007 Grond (AS3000) MM 4 BG 513 (0-50) 514 (0-40) 515 (0-40)
008 Grond (AS3000) MM 4 OG 513 (110-120) 514 (80-120) 515 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

droge stof gew.-% S 95.6  91.2  89.4      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5  1.2  <0.5      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  2.0  <1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20 1) <20  <20 1)     

cadmium mg/kgds S <0.2 1) <0.2  <0.2 1)     

kobalt mg/kgds S <1.5 1) <1.5  <1.5 1)     

koper mg/kgds S <5 1) <5  <5 1)     

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05      

lood mg/kgds S <10 1) 13  <10 1)     

molybdeen mg/kgds S <0.5 1) <0.5  <0.5 1)     

nikkel mg/kgds S 4.0 1) 3.9  3.3 1)     

zink mg/kgds S <20 1) 47  <20 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.02  <0.01      

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  0.01  <0.01      

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  0.01  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  0.04  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  0.02 3) <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.083 2) 0.135 2) 0.07 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  3.6 3) <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 7.8 2) 4.9 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM 3 OG 510 (70-120) 511 (65-115) 512 (80-120)
007 Grond (AS3000) MM 4 BG 513 (0-50) 514 (0-40) 515 (0-40)
008 Grond (AS3000) MM 4 OG 513 (110-120) 514 (80-120) 515 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  40  45  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  9  45  <5      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  44 5) <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 50  130  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
5 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): 
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5770973 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
001 Y5770980 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6620264 14-09-2017 14-09-2017 ALC201 
002 Y6620265 14-09-2017 14-09-2017 ALC201 
002 Y5770979 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
002 Y5770877 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
003 Y6620549 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
003 Y5770985 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
003 Y6620552 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
003 Y5770982 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
004 Y6620557 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
004 Y6620546 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
004 Y5770988 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
005 Y6620564 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
005 Y6620551 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
005 Y6620560 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
005 Y6620561 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
006 Y6620559 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
006 Y6620555 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
006 Y6620565 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
007 Y6620263 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
007 Y6620259 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
007 Y6620256 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
008 Y6620247 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
008 Y6620248 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
008 Y6620260 14-09-2017 13-09-2017 ALC201 
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM 1 BG502 (0-40) 503 (0-40) 504 (30-80)
001
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Paraaf :
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM 1 OG502 (90-120) 503 (60-110) 504 (80-120)
002



Antea Nederland

Vml oliedepot Tamoil te Meppel
417458
12619618

15-09-2017

G. ten Have

15-09-2017

22-09-2017

Blad 12 van 13

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM 3 OG510 (70-120) 511 (65-115) 512 (80-120)
006
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM 4 BG513 (0-50) 514 (0-40) 515 (0-40)
007
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Bijlage 4.4 Resultaten onderzoek grondwal 
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Bijlage 4.4.1 Profielbeschrijvingen onderzoek grondwal 



Projectcode: 417458 Projectnaam: Vml oliedepot Tamoil te Meppel

Projectleider: Gerard ten Have Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: mm grondwal
Datum: 14-09-2017
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Bijlage 4.4.2 Toetsing resultaten grondwal conform Bbk  
(Besluit bodemkwaliteit) 
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Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster mm grondwal-1

Humus (% ds) 2,8

Lutum (% ds) 1,0

Datum van toetsing 28-9-2017

Monster getoetst als partij

Bodemklasse monster Altijd toepasbaar

Meetw GSSD 

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds 24 93 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2

Kobalt [Co] mg/kg ds 1,6 5,6

Koper [Cu] mg/kg ds <5 <7

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,06 0,09

Lood [Pb] mg/kg ds 15 23

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0,5 <0,4

Nikkel [Ni] mg/kg ds 4,9 14,3

Zink [Zn] mg/kg ds 49 114

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,01 <0,01

Fenanthreen mg/kg ds 0,06 0,06

Anthraceen mg/kg ds 0,01 0,01

Fluorantheen mg/kg ds 0,14 0,14

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,09 0,09

Chryseen mg/kg ds 0,08 0,08

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,08 0,08

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,12 0,12

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,16 0,16

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,15 0,15

PAK 10 VROM mg/kg ds 0,90

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds 0,897

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <5 13 (6)

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <5 13 (6)

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <5 13 (6)

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds <5 13 (6)

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 <50

OVERIG

Artefacten g <1

Aard artefacten - 0

Droge stof % w/w 96,1 96,0 (6)

Lutum % 1,0

Organische stof (humus) % 2,8

PCB`S

PCB 28 µg/kg ds <1 <3

PCB 52 µg/kg ds <1 <3

PCB 101 µg/kg ds <1 <3

PCB 118 µg/kg ds <1 <3

PCB 138 µg/kg ds <1 <3

PCB 153 µg/kg ds <1 <3

PCB 180 µg/kg ds <1 <3

PCB (som 7) µg/kg ds <18

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds 4,9
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Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel 

< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Achtergrondwaarde
8,88 : Wonen
8,88 : Industrie
8,88 : Niet toepasbaar > Industrie
8,88 : Niet toepasbaar > Interventiewaarde
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -
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Bijlage 4.4.3 Analysecertificaten
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Antea Nederland
G. ten Have
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : Vml oliedepot Tamoil te Meppel
Uw projectnummer : 417458
ALcontrol rapportnummer : 12619296, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : TN6TMXFU

Rotterdam, 26-09-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 417458.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

mm grondwal-1 mm grondwal (0-250)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 95.9          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.8          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S 1.0          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 24 1)         

cadmium mg/kgds S <0.2 1)         

kobalt mg/kgds S 1.6 1)         

koper mg/kgds S <5 1)         

kwik mg/kgds S 0.06 1)         

lood mg/kgds S 15 1)         

molybdeen mg/kgds S <0.5 1)         

nikkel mg/kgds S 4.9 1)         

zink mg/kgds S 49 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01 1)         

fenantreen mg/kgds S 0.06 1)         

antraceen mg/kgds S 0.01 1)         

fluoranteen mg/kgds S 0.14 1)         

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.09 1)         

chryseen mg/kgds S 0.08 1)         

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.08 1)         

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.12 1)         

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.16 1)         

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.15 1)         

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.897 2)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1 1)         

PCB 52 µg/kgds S <1 1)         

PCB 101 µg/kgds S <1 1)         

PCB 118 µg/kgds S <1 1)         

PCB 138 µg/kgds S <1 1)         

PCB 153 µg/kgds S <1 1)         

PCB 180 µg/kgds S <1 1)         

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

mm grondwal-1 mm grondwal (0-250)

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C10-C12 mg/kgds  <5 1)         

fractie C12-C22 mg/kgds  <5 1)         

fractie C22-C30 mg/kgds  <5 1)         

fractie C30-C40 mg/kgds  <5 1)         

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  11.36          

totaal gewicht na drogen g  10914          

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  10750          

droge stof gew.-%  96.1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2          

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2          

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2          

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.6          

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2          

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Het monster is als asbestverdacht gekenmerkt. Om deze reden is het monster niet vermalen, maar veldvochtig in
tweevoud geanalyseerd. Het resultaat betreft het gemiddelde van de twee duploresultaten.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Asbestverdachte grond AS3000 conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Asbestverdachte grond AS3000 Idem
organische stof (gloeiverlies) Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.
min. delen <2um Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-4
barium Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Asbestverdachte grond AS3000 Idem
kobalt Asbestverdachte grond AS3000 Idem
koper Asbestverdachte grond AS3000 Idem
kwik Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
nikkel Asbestverdachte grond AS3000 Idem
zink Asbestverdachte grond AS3000 Idem
naftaleen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-6
fenantreen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
antraceen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
fluoranteen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
benzo(a)antraceen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
chryseen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
benzo(k)fluoranteen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
benzo(a)pyreen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
benzo(ghi)peryleen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

PCB 28 Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-8
PCB 52 Asbestverdachte grond AS3000 Idem
PCB 101 Asbestverdachte grond AS3000 Idem
PCB 118 Asbestverdachte grond AS3000 Idem
PCB 138 Asbestverdachte grond AS3000 Idem
PCB 153 Asbestverdachte grond AS3000 Idem
PCB 180 Asbestverdachte grond AS3000 Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Asbestverdachte grond AS3000 Idem
totaal olie C10 - C40 Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703
totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1176199 14-09-2017 14-09-2017 ALC291 
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Antea Nederland
G. ten Have
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : Vml oliedepot Tamoil te Meppel
Uw projectnummer : 417458
ALcontrol rapportnummer : 12619331, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : A1LEJHAE

Rotterdam, 18-09-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 417458.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt 501-1 501 (0-12)
002 Asfalt 504-1 504 (0-11)
003 Asfalt 517-1 517 (0-9)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

Laagdikte bepaling - Q zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage      

Schade - Q nee  nee  nee      

PAK-Detector (Fluorescentie) - Q nee 1) nee 1) nee 1)     

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Als het resultaat "ja" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerhoudend monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 250 ppm is. Indien
het resultaat "nee" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <= 250 ppm is.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Laagdikte bepaling Asfalt Conform RAW2015, proef 77.1
Schade Asfalt Idem
PAK-Detector (Fluorescentie) Asfalt Conform RAW2015, proef 77.2

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 0901674718 14-09-2017 13-09-2017 ALC201  
002 0901674715 14-09-2017 13-09-2017 ALC201  
003 0901674717 14-09-2017 13-09-2017 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Antea Nederland
Mevr. E. Zijlstra-Bosman
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam : vml oliedepot Tamoil Meppel
Uw projectnummer : 417458
ALcontrol rapportnummer : 12622582, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : D6P96MPI

Rotterdam, 26-09-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 417458.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt 501 gehele kern
002 Asfalt 504 laag 60-115
003 Asfalt 517 gehele kern

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

Malen asfalt -            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAK-screening met DLC  Q Geen fluorescentie 1) Geen fluorescentie 1) Geen fluorescentie 1)     

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Als het resultaat "fluorescentie" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht
monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 50 ppm is.
Indien het resultaat "geen fluorescentie" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een
teervrij monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <=
50 ppm is.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Bijlage 4.6 Toetsingskader 
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Bijlage 4.6.1 Toetsingskader Wbb (Wet bodembescherming) 
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Normwaarden Grond conform de Wet Bodembescherming 

PARAMETER AW WO IN I

METALEN

Cadmium [Cd] mg/kg d.s. 0,6 1,2 4,3 13

Kobalt [Co] mg/kg d.s. 15 35 190 190

Koper [Cu] mg/kg d.s. 40 54 190 190

Kwik [Hg] mg/kg d.s. 0,15 0,83 4,8 36

Lood [Pb] mg/kg d.s. 50 210 530 530

Molybdeen [Mo] mg/kg d.s. 1,5 88 190 190

Nikkel [Ni] mg/kg d.s. 35 39 100 100

Zink [Zn] mg/kg d.s. 140 200 720 720

PAK

PAK 10 VROM mg/kg d.s. 1,5 6,8 40 40

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,2 dichloorethaan mg/kg d.s. 0,2 0,2 4 6,4

Cis-1,2 dichlooretheen mg/kg d.s. 0,3 0,3 0,3 1

Trans-1,2 dichlooretheen mg/kg d.s. 0,3 0,3 0,3 1

1,2 Dichloorpropaan mg/kg d.s. 0,8 0,8 0,8 2

Tetrachlooretheen mg/kg d.s. 0,15 0,15 4 8,8

Tetrachloormethaan mg/kg d.s. 0,3 0,3 0,7 0,7

1,1,1-trichloorethaan mg/kg d.s. 0,25 0,25 0,25 15

1,1,2-trichloorethaan mg/kg d.s. 0,3 0,3 0,3 10

Trichlooretheen mg/kg d.s. 0,25 0,25 2,5 2,5

Chloroform mg/kg d.s. 0,25 0,25 3 5,6

Vinylchloride mg/kg d.s. 0,1 0,1 0,1 0,1

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie (totaal) mg/kg d.s. 190 190 500 5000

PCB`S

PCB (som 7) µg/kg d.s. 0,02 0,04 0,5 1

CYANIDEN

Cyanide-complex mg/kg d.s. 5,5 5,5 50 50

ASBEST

Asbest mg/kg d.s. 100
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Normwaarden Grondwater conform de Wet Bodembescherming

PARAMETER S S Diep Indicatief I 

METALEN

Barium [Ba] µg/l 50 200 625

Cadmium [Cd] µg/l 0,4 0,06 6

Kobalt [Co] µg/l 20 0,7 100

Koper [Cu] µg/l 15 1,3 75

Kwik [Hg] µg/l 0,05 0,01 0,3

Lood [Pb] µg/l 15 1,7 75

Molybdeen [Mo] µg/l 5 3,6 300

Nikkel [Ni] µg/l 15 2,1 75

Zink [Zn] µg/l 65 24 800

ANORGANISCHE VERBINDINGEN

Cyanide (vrij) µg/l 5 1500

Cyanide (complex) µg/l 10 1500

AROMATISCHE VERBINDINGEN

Benzeen µg/l 0,2 30

Tolueen µg/l 7 1000

Ethylbenzeen µg/l 4 150

Xylenen (som) µg/l 0,2 70

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l 6 300

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l 150

PAK

Naftaleen µg/l 0,01 70

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

Dichloorpropaan µg/l 0,8 80

Dichloormethaan µg/l 0,01 1000

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l 6 400

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l 0,01 10

Tetrachlooretheen (Per) µg/l 0,01 40

Trichlooretheen (Tri) µg/l 24 500

1,1-Dichloorethaan µg/l 7 900

1,2-Dichloorethaan µg/l 7 400

1,1,1-Trichloorethaan µg/l 0,01 300

1,1,2-Trichloorethaan µg/l 0,01 130

1,1-Dichlooretheen µg/l 0,01 10

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l 0,01 20

Vinylchloride µg/l 0,01 5

Tribroommethaan (bromoform) µg/l 630

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie (totaal) µg/l 50 600

PCB`S

PCB (som 7) µg/l 0,01 0,01
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Bijlage 4.6.2 Toetsingskader Bbk (Besluit bodemkwaliteit) 
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Tabel 1: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

AW WO IND I 

METALEN

Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,6 1,2 4,3 13

Kobalt [Co] mg/kg ds 15 35 190 190

Koper [Cu] mg/kg ds 40 54 190 190

Kwik [Hg] mg/kg ds 0,15 0,83 4,8 36

Lood [Pb] mg/kg ds 50 210 530 530

Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,5 88 190 190

Nikkel [Ni] mg/kg ds 35 39 100 100

Zink [Zn] mg/kg ds 140 200 720 720

AROMATISCHE VERBINDINGEN

Benzeen mg/kg ds 0,2 0,2 1 1,1

Tolueen mg/kg ds 0,2 0,2 1,25 32

Ethylbenzeen mg/kg ds 0,2 0,2 1,25 110

Xylenen (som) mg/kg ds 0,45 0,45 1,25 17

Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds 2,5 2,5 2,5

PAK

PAK 10 VROM mg/kg ds 1,5 6,8 40 40

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 190 190 500 5000

PCB`S

PCB (som 7) mg/kg ds 0,02 0,04 0,5 1
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Bijlage 4.6.3 Toelichting toetsingskaders 
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Toetsingskader achtergrond-, streef- en interventiewaarden
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en 
hun betekenis ingegaan. 

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met 
betrekking tot het bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-
conclusie op monsterniveau afwijken ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als 
gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 van de Regeling bodemkwaliteit staat. In dit artikel 
wordt beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt verstaan. 

De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele 
bodemkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' 
wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze 
voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen 
belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft 
het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel en waaronder geen sprake is van een 
aantoonbare verontreiniging. 

De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater 
aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in 
ernstige mate kunnen zijn verminderd. In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging, indien de gemiddelde concentratie aan één stof de 
interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m³ grond/slib of voor het grondwater in 
tenminste 100 m³ bodemvolume. Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een 
eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek 
meestal nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de 
resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van 
het al dan niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. 

Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. 
Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW (of S) ) / (I - AW (of S) ). Een negatieve 
waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de 
achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de 
interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde 
meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de 
gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de 
specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding tot het uitsplitsen van een mengmonster en/of 
het uitvoeren van een nader onderzoek. Met een nader bodemonderzoek kunnen de ernst en de 
spoedeisendheid van het geval worden vastgesteld. Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd 
als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de 
interventiewaarden worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander 
milieucompartiment (bijv. het grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt 
dat daar schadelijke effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van 
berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal 
enkele maanden) een verontreiniging van eerder genoemde 25 of 100 m³ bodemvolume kan 
optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
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Bij de toetsing worden de gemeten gehalten in grondmonsters aan de hand van geanalyseerde of 
geschatte gehalten organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar 
zogenaamde standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Indien 
de gehalten of concentraties in grond- en grondwatermonsters lager zijn dan de gerapporteerde 
rapportagegrens worden deze gevalideerd herberekend middels BOTOVA tot een 
gestandaardiseerde meetwaarde (gerapporteerde rapportagegrens maal 0,7). Deze 
gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD) worden vergeleken met de normwaarden. 

Barium
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is 
ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het 
gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten 
ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte 
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg ds 
(voor standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de 
resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron 
aanwezig is. Het gemeten gehalte aan barium is conform de circulaire bodemsanering per 1 juli 
2013, niet getoetst aan de voormalige interventiewaarde. Dit in verband met het voor deze 
parameter ontbreken van een aanwijsbare antropogene bron. 

Toetsingskader asbest
De resultaten van het NEN 5707+C1 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid 
getoetst aan de interventiewaarde uit de Circulaire bodemsanering. De interventiewaarde voor 
asbest in bodem, grond en baggerspecie bedraagt 100 mg/kg ds, waarbij is uitgegaan van het 
zogenaamde 'gewogen gehalte' (het gehalte serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal het 
gehalte amfiboolasbest). Het gewogen gehalte asbest dat aan de interventiewaarde wordt 
getoetst, is het berekende totaal van asbesthoudend materiaal (grootte > 20 mm) en asbest in de 
fijne fractie (< 20 mm). Het uitgangspunt voor de berekening is: 
o Het soortelijke gewicht van grond is gesteld op 1.700 kg per m³. 
Indien onderzoek is gedaan naar respirabele vezels, wordt de gemeten concentratie getoetst aan 
de risicogrenswaarde van 10 mg/kg (gewogen). Indien deze concentratie niet wordt 
overschreden is er geen sprake van onaanvaardbare risico’s. 

Voor het bepalen van de spoedeisendheid van een sanering van een bodemverontreiniging met 
asbest die is ontstaan voor juni 1993 dient gebruik te worden gemaakt van het protocol 
'Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem - protocol asbest'. Dit protocol is opgenomen als 
bijlage 3 van de Circulaire bodemsanering. 

Op basis van het fysische en chemische karakter is er voor asbest geen sprake van 
verspreidingsrisico's en ecologische risico's, maar wel van humane risico's. In dit kader worden 
twee categorieën van (humane) risico's onderscheiden: 

Acceptabele risico's
Hierbij dienen de plaats, mate en omvang van de bodemverontreiniging nauwkeurig 
geregistreerd te worden bij het Kadaster. Ook kan het bevoegd gezag voorschrijven om 
beheersmaatregelen te treffen om blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen. Als de 
inrichting van de locatie wijzigt, dienen de locatiespecifieke risico's opnieuw te worden 
beoordeeld. 
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Onacceptabele risico's
Naast kadastrale registratie dienen spoedig saneringsmaatregelen te worden genomen op het 
betreffende deel van de locatie. De termijn 'spoedig' dient uitgewerkt te worden door het 
bevoegd gezag in een beschikking. 

Puin
De resultaten van het NEN 5897+C1 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid 
getoetst aan de regelingeving zoals opgenomen in het Productenbesluit asbest. 
In het Productenbesluit asbest is vermeld dat het verboden is om asbest of asbesthoudende 
producten te vervaardigen, in Nederland in te voeren, voorhanden te hebben, aan een ander ter 
beschikking te stellen, toe te passen of te bewerken. Een product wordt niet als asbesthoudend 
beschouwd als aan het product geen asbest opzettelijk is toegevoegd en het gehalte 
serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal het gehalte amfiboolasbest niet hoger is dan 100 
mg/kg ds. Deze waarde wordt in voorliggende rapportage aangeduid als restconcentratienorm. 

Hergebruik van grond en puin
Indien de grond en het puin worden hergebruikt, is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. In 
dit besluit is opgenomen dat voor asbest in grond en puin een gewogen gehalte van 100 mg/kg 
ds (het gehalte serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal het gehalte amfiboolasbest) als 
maximale samenstellingswaarde geldt. 

Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit
De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en 
rekenregels uit het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor 
het volgens het generieke kader toepassen op landbodem. De mate van overschrijden van de 
bovengenoemde maximale waarden bepaalt tot welke klasse een toe te passen partij grond of de 
ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter alleen mogelijk indien de 
monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van Onze 
Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over 
een erkenning. 

De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn: 

Achtergrondwaarde
De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als 'altijd toepasbaar' 
(oftewel schoon), wanneer de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet overschrijden. In 
artikel 4.2.2 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de 
achtergrondwaarden wordt verstaan.  

Kwaliteitsklasse 'wonen'
De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de 
kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde 
achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de 
bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie artikel 4.4.1 van de Regeling). De kwaliteit van de 
ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten 
gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de 
maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen'. In artikel 4.10.2 van de Regeling is 
beschreven wat onder het overschrijden van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 
'wonen' wordt verstaan. 
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Kwaliteitsklasse 'industrie'
De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem 
wordt toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie' wanneer de gemeten 
gehalten de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' overschrijden, maar lager zijn 
dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 en 4.10.2 
van de Regeling). 

Niet toepasbare grond
Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 
'industrie' overschrijden (en wordt geclassificeerd als 'niet toepasbaar > industrie' of 'niet 
toepasbaar > interventiewaarde'), dan komt deze grond niet in aanmerking voor hergebruik 
volgens het generieke toetsingskader of verwerking in een grootschalige bodemtoepassing. In dat 
geval dient te worden nagegaan of mogelijk wordt voldaan aan de voorwaarden voor het 
gebiedsspecifieke toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het Besluit).
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Bijlage 4.7 Kwaliteitsaspecten 
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Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën 
en betrouwbaarheid/garanties 

Betrouwbaarheid/garanties 

Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al 
dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde 
regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten 
aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek. 
Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien 
van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde 
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw 
aanspreekpunt binnen Antea Group. 
In dit kader kan ook worden opgemerkt dat voor historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd 
zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel afhankelijk 
van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de 
verzamelde historische informatie. 

Certificatie/accreditatie 

Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging 
Bodemonderzoek (VKB).  

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-certificaat 
voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Antea Group is volgens dit SIKB-procescertificaat 
gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport 
vermeld. In het colofon staan de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies 
binnen het veldwerk hebben uitgevoerd.  

De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en 
externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. 

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven. 

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten door 
een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent 
de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge 
betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn 
uitgevoerd. De analyseresultaten worden getoetst met BOTOVA-gevalideerde software. 

Toepassing grond 

Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader 
van het gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de 
locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte 
bodemonderzoek mogelijk niet. Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond 
en de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe 
toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart 
met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform de richtlijnen van 
het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht. 
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Bijlage 5   
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Bijlage 5 Aanvullend onderzoek PFAS (2020) 
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Bijlage 5 Resultaten Aanvullend onderzoek PFAS  
(Lievense Milieu B.V. mei 2020) 
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Bijlage 6   
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Bijlage 6 Grondwateronttrekking  
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Grondwateronttrekking
De grondwaterstand is circa 1,5 m -mv. en in drogere perioden daalt de grondwaterstand 
vermoedelijk tot circa 2 m -mv. (= stijghoogte grondwater onder veenlaag). 
Het bodemprofiel boven de veenlaag bestaat uit zand (matig grof zwak siltig) en is goed 
doorlatend. Vanaf 1,5 à 2 m -mv. is op delen van het terrein een veenlaag aanwezig en deze is 
slecht doorlatend. Onder de veenlaag (in het algemeen dieper dan 2,5 m -mv.) is zand aanwezig 
bestaande uit zeer fijn tot matig fijn matig siltig zand en dit zandpakket wordt naar de diepte toe 
grover. Dit pakket is ook redelijk tot goed doorlatend en vanaf circa 8 m -mv., waar sprake is van 
zeer grof tot grindig zand, zeer goed doorlatend.  

Tabel 1 Geschematiseerde bodemopbouw en inschatting geohydrologische parameters 

Diepte
(m t.o.v. NAP) 

Grondsoort kh-waarde kD kv-waarde c bergingscoëfficiënt

(m/dag) (m2/dag) (m/dag) (dagen) (-)

+1,4 tot -0,1 onverzadigde zone - - - 1.000 0,15

-0,1 tot -4,6 zand, matig fijn tot matig grof 5 - 10 25 - - 0,15

-4,6 tot -6,6 zand, matig grof 15 30 7,5 0,10 0,10

-6,6 tot -20,0 zand , zeer grof, grindig 50 670 25 0,27 0,01

-20,0 tot -90,0 zand , zeer grof, grindig 50 3.500 25 1,4 0,001

Bij grondverzet dieper dan 1,5 à 2 m –mv. (N.A.P. -3 à 3,5 m) is bemaling noodzakelijk om de 
werkzaamheden ‘in den droge’ te kunnen uitvoeren. Er kan niet worden volstaan met een open 
bemalingssysteem. Voor de bemaling zullen verticale filters (bronbemalingsfilters of eventueel 
deepwells) moeten worden geplaatst.  

In tabel 2 zijn de berekende debieten en waterbezwaren vermeld op basis van de in tabel 1 
geschematiseerde bodemopbouw en geschatte geohydrogische parameters. Daarbij is uitgegaan 
van een verlaging tot 2,5 m en ter plaatse van de verlaadplaats tot maximaal 4 m -mv. en een 
bemalingsduur van maximaal 5 weken. Bij de berekening is geen rekening gehouden met een 
eventueel effect van het Meppelerdiep. Dit kan betekenen dat de debieten nog hoger uitvallen 
dan zijn berekend.  

Tabel 2:     Berekende debieten en waterbezwaren

Bemalings-
vak 

Terreingedeelte Bemalings-
Duur (in dg) 

Opstartdebiet Einddebiet Waterbezwaar
(m3) (m3/dg) (m3/u) (m3/dg) (m3/u)

1  Verlaadplaats 21 3.500 145 2.800 115 62.000

2 Noordelijk deel 7 1.180 45 1.190 45 8.000

3 Tankenpark 7 1.700 70 1.650 70 12.000

Totaal 35 82.000

Om het grondverzet tot 2,5 à 4 m -mv. ‘in den droge’ te kunnen uitvoeren, moet rekening 
worden gehouden met een groot relatief groot debiet en waterbezwaar. 

Als gevolg van de bemaling zal de grondwaterstand ook in een groter gebied rondom de locatie 
worden verlaagd (zie figuur 1).  
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Figuur 1: Invloedsgebied bemaling (0,05 m verlagingslijn na 21 dagen) 

Bij grondwateronttrekking dient te worden voorkomen dat de lokaal aanwezige oliedrijflaag 
(m.n. ter plaatse van de voormalige verlaadplaats) met het verlagen van de grondwaterspiegel 
naar diepere bodemlagen worden verplaatst (versmering).  

Langs de zuidzijde van het terrein is een damwand geplaatst om saneringsmaatregelen op het ten 
zuiden aanwezige terrein uit te voeren, waaronder de sanering van een verontreiniging met 
chloorkoolwaterstoffen. Niet bekend is of hier nog restverontreiniging aanwezig is. De eventuele 
restverontreiniging op aangrenzende percelen mag niet worden verplaatst. 

Voor een langdurige grondwateronttrekking zal een bemalingsadvies moeten worden opgesteld 
waarin het effect op de omgeving nader in beeld moet worden gebracht en de bemaling hierop 
nader moet worden afgestemd en gedimensioneerd. 
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Bijlage 7  



Saneringsplan  
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel 

Bijlage 7 Veiligheidsklassen  
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Bijlage 7.1 Toelichting veiligheidsklassen 
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Bepaling veiligheidsklassen

Algemeen
In onderstaande is nader ingegaan op de bepaling van de veiligheidsklassen volgens de CROW-
publicatie 132 (Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water). Deze 
publicatie is vervangen door CROW-publicatie 400 Werken in of met verontreinigde bodem. Er 
geldt een overgangstermijn en per 1 januari 2019 is de CROW 400 van kracht.  

CROW 132 
De uit te voeren werkzaamheden in verontreinigde grond dienen te worden uitgevoerd met in 
acht name van de risicoklassen. Deze risico-klassen in de CROW 132 zijn nader ingevuld via 
branchepublicaties. Vooral hetgeen in branchepublicaties is aangegeven, wordt door de 
Arbeidsinspectie beschouwd als 'de stand der techniek' en dient derhalve zorgvuldig te worden 
nagekomen. 

In de genoemde regels wordt het handvat gegeven op basis waarvan een verdeling kan worden 
gemaakt tussen werken met een hoog en werken met een laag risico. Daarnaast wordt een 
onderscheid gemaakt tussen toxiciteitsrisico's (T-klassen en basisklasse) en brand- c.q. 
explosierisico's (F-klassen). Er zijn naast de basisklasse drie T-klassen en twee F-klassen 
gedefinieerd. De risicoklassen zijn enerzijds gebaseerd op de schadelijke vermogens van de 
verontreinigende componenten (LD50, carcinogeniteit en grenswaarde) en voor de F-klassen op 
het vlampunt van de componenten. Anderzijds zijn deze risicoklassen gebaseerd op de kans dat 
stoffen zich in hoge mate in de werkomgeving openbaren. 

Conform de CROW-publicatie 132 zijn op basis van de analyseresultaten de veiligheidsklassen 
vastgesteld. Indien een overschrijding van de interventiewaarde is aangetoond, is de 
bijbehorende T- en F-klasse bepaald. Indien geen gemeten gehalten aan onderzochte parameters 
de betreffende interventiewaarden overschrijden, worden de veiligheidsklassen bepaald aan de 
hand van de classificatie van de bodem conform het Besluit bodemkwaliteit. Indien de grond 
voldoet aan de Achtergrondwaarde of de klasse Wonen uit dit besluit, dan is het treffen van 
veiligheidsmaatregelen in relatie tot verontreinigde grond niet noodzakelijk. Indien de grond 
voldoet aan de klasse Industrie dan wel geclassificeerd wordt als Niet toepasbaar (en het gehalte 
is kleiner dan de interventiewaarde), dan is de basisklasse van toepassing. 

De indeling voor toxische en brandbare stoffen kan echter maar beperkt recht doen aan de 
uiteenlopende niveaus van risico's. De indeling is zo opgesteld dat met redelijke zekerheid kan 
worden gesteld dat de beoordeling aan de veilige kant ligt, waardoor de (wettelijke) 
grenswaarden voor inademing niet overschreden worden en geen voor de gezondheid risicovolle 
situaties zullen optreden. 

De veiligheidsklasse die in dit onderzoek is vastgesteld, betreft de voorlopige veiligheidsklasse. Bij 
het vaststellen van de voorlopige veiligheidsklasse zijn aannamen gedaan met betrekking tot de 
omstandigheden tijdens de uitvoer van de werkzaamheden. Deze zijn hieronder toegelicht. 

Aanname geen open vuur
Onder open vuur wordt een situatie verstaan waarbij vuur, een vlam of een vonk aanwezig is of 
kan ontstaan. Bij de bepaling van de veiligheidsklasse F is in dit onderzoek uitgegaan van een 
situatie zonder open vuur. Dit resulteert in een maximale voorlopige veiligheidsklasse van 1F 
indien de omgevingstemperatuur tijdens het werk hoger is dan het vlampunt van de betreffende 
stof. Indien de omgevingstemperatuur tijdens het werk lager is dan het vlampunt van de 
betreffende stof is er geen brand c.q. explosierisico. 
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Aanname omgevingstemperatuur 
De omgevingstemperatuur (temperatuur van de buitenlucht) tijdens de uitvoer van de 
werkzaamheden is van belang bij het bepalen van de kans op brand c.q. explosie en de daarbij 
behorende veiligheidsklasse F. Bij de bepaling van de veiligheidsklasse F is in dit onderzoek 
uitgegaan van een omgevingstemperatuur van 18 °C. Dit komt overeen met de gemiddelde 
dagtemperatuur in juli (bron: KMNI). Deze aanname leidt ertoe dat gecombineerd met de 
aanname van geen open vuur, stoffen met een vlampunt van maximaal 18 graden (bijvoorbeeld 
1,2-dichloorethaan, vlampunt 13 °C) tot voorlopige veiligheidsklasse 1F kunnen leiden en stoffen 
met een hoger vlampunt (bijvoorbeeld ethylbenzeen en xylenen, vlampunt 21 °C) tot geen 
veiligheidsklasse leiden. 

In het kader van artikel 5 van het Bouwprocesbesluit-Arbeidsomstandighedenwet c.q. het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 2.23 t/m 2.39), dient door de opdrachtgever een 
veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) te worden uitgewerkt. Het doel van het V&G-plan is 
het informeren van alle betrokken personen en instanties over de mogelijke risico's voor 
veiligheid en gezondheid als gevolg van de uitvoering van het werk. Daarnaast worden betrokken 
personen en instanties geïnformeerd over de te nemen maatregelen ten behoeve van de 
veiligheid en gezondheid. De maatregelen die dienen te worden genomen zijn beschreven in de 
CROW-publicatie 132 en worden bepaald door de hoogst gevonden T- en F-klasse. 

Wanneer het werk een geraamde duur van meer dan 30 mensdagen beslaat en er meer dan 20 
werknemers op de locatie tegelijk werkzaam zijn, of indien de geraamde duur van het werk meer 
dan 500 mandagen beslaat, dan dient eveneens via een kennisgeving aan de Arbeidsinspectie het 
voornemen tot het tot stand brengen van het werk te worden gemeld. 

De aannemer dient voorafgaand aan de uitvoering van de sanering een V&G-plan 
(uitvoeringsfase) c.q. een saneringsdraaiboek te overleggen. Eén en ander dient in overleg met 
de Arbeidsinspectie en haar gecertificeerde Arbodienst te geschieden. 

De reeds vastgestelde (voorlopige) veiligheidsklassen (risicoklassen) conform de CROW-publicatie 

132 vormen een vast onderdeel van het V&G-plan. Daarnaast dient ook aandacht te worden 

besteed aan overige risico's en voorschriften. De rapportage ten aanzien van de veiligheids- en 

gezondheidsaspecten worden vastgelegd in het V&G-dossier.
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Bijlage 7.2 Berekening veiligheidsklassen conform CROW 132 



Resultaten van de meting grond/grondwater:

T-klasse: 3T

F-klasse: 1F

 
Projectgegevens:

 

Omgevingsdata:

 

Eindresultaat

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Locatie Kaapweg 2 Meppel
Werkgever -
Monsternummer -
Veiligheidskundige -

Buitentemperatuur (°C) 15
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Ja
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T 3T
Bepalende stof(fen) Lood, Benzeen, PAK (som

10), benzo(a)antraceen,
benzo(a)pyreen

Brandbaarheidklasse F 1F
Bepalende stof(fen) Benzeen, Tolueen

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene

druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier

opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n

geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.
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Stoffen en concentraties:

Organische stof 2.00
Lutum 2.00

Stof Concentratie grond (mg/kg ds) Concentratie grondwater (ug/l)
Koper 78.0 0.0
Lood 400.0 0.0
Zink 660.0 0.0
Kwik (anorganisch) 3.9 0.0
Cadmium 1.8 0.0
Barium 220.0 0.0
Benzeen 44.0 630.0
Ethylbenzeen 60.0 380.0
Tolueen 5.8 2000.0
Xylenen 450.0 9300.0
PAK (som 10) 92.0 0.0
Naftaleen 18.0 350.0
Anthraceen 4.2 0.0
benzo(a)antraceen 9.3 0.0
benzo(a)pyreen 9.3 0.0
Minerale olie 16600.0 4500.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof Koper
Concentratie grond 78.0
Interventiewaarde grond 190.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 91.8333
Maximale waarde wonen (grond) 54.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 26.1
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 75.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof Lood
Concentratie grond 400.0
Interventiewaarde grond 530.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 336.7059
Maximale waarde wonen (grond) 210.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 133.4118
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 75.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Zink
Concentratie grond 660.0
Interventiewaarde grond 720.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 303.4286
Maximale waarde wonen (grond) 200.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 84.2857
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 800.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Kwik (anorganisch)
Concentratie grond 3.9
Interventiewaarde grond 36.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 25.057
Maximale waarde wonen (grond) 0.83
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.5777
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater Geen interventiewaarde vastgesteld
T&F klasse van toepassing Nee

Stof Cadmium
Concentratie grond 1.8
Interventiewaarde grond 13.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 7.02
Maximale waarde wonen (grond) 1.2
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.648
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Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 6.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof Barium
Concentratie grond 220.0
Interventiewaarde grond 920.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 237.4194
Maximale waarde wonen (grond) 550.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 141.9355
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 625.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof Benzeen
Concentratie grond 44.0
Interventiewaarde grond 1.1
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 0.22
Maximale waarde wonen (grond) 0.2
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.04
Concentratie grondwater 630.0
Interventiewaarde grondwater 30.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Ethylbenzeen
Concentratie grond 60.0
Interventiewaarde grond 110.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 22.0
Maximale waarde wonen (grond) 0.2
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.04
Concentratie grondwater 380.0
Interventiewaarde grondwater 150.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Tolueen
Concentratie grond 5.8
Interventiewaarde grond 32.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 6.4
Maximale waarde wonen (grond) 0.2
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.04
Concentratie grondwater 2000.0
Interventiewaarde grondwater 1000.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Xylenen
Concentratie grond 450.0
Interventiewaarde grond 17.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 3.4
Maximale waarde wonen (grond) 0.45
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Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.09
Concentratie grondwater 9300.0
Interventiewaarde grondwater 70.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof PAK (som 10)
Concentratie grond 92.0
Interventiewaarde grond 40.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 40.0
Maximale waarde wonen (grond) 6.8
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 6.8
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 0.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Naftaleen
Concentratie grond 18.0
Interventiewaarde grond 0.05
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 0.05
Maximale waarde wonen (grond) 0.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.0
Concentratie grondwater 350.0
Interventiewaarde grondwater 70.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Anthraceen
Concentratie grond 4.2
Interventiewaarde grond 0.05
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 0.05
Maximale waarde wonen (grond) 0.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.0
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 5.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof benzo(a)antraceen
Concentratie grond 9.3
Interventiewaarde grond 0.05
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 0.05
Maximale waarde wonen (grond) 0.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.0
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 0.5
T&F klasse van toepassing Ja

Stof benzo(a)pyreen
Concentratie grond 9.3
Interventiewaarde grond 0.05
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 0.05
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Maximale waarde wonen (grond) 0.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.0
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 0.05
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Minerale olie
Concentratie grond 16600.0
Interventiewaarde grond 5000.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 1000.0
Maximale waarde wonen (grond) 190.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 38.0
Concentratie grondwater 4500.0
Interventiewaarde grondwater 600.0
T&F klasse van toepassing Ja
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Berekening veiligheidsklasse T:

Stof Lood
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T

Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood

Stof Zink
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T

Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood

Stof Benzeen
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T

Vluchtige stof
2.3.7.2 Verontreiniging in grond en in grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood, Benzeen

Stof Ethylbenzeen
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 2T

Vluchtige stof
2.3.7.2 Verontreiniging in grond en in grondwater --> nT: 2
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood, Benzeen

Stof Tolueen
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T

Vluchtige stof
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood, Benzeen

Stof Xylenen
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 2T
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Vluchtige stof
2.3.7.2 Verontreiniging in grond en in grondwater --> nT: 2
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood, Benzeen

Stof PAK (som 10)
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T

Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood, Benzeen, PAK (som 10)

Stof Naftaleen
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 2T

Vluchtige stof
2.3.7.2 Verontreiniging in grond en in grondwater --> nT: 2
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood, Benzeen, PAK (som 10)

Stof Anthraceen
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T

Vluchtige stof
2.3.7.3 Verontreiniging alleen in grond --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood, Benzeen, PAK (som 10)

Stof benzo(a)antraceen
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T

Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood, Benzeen, PAK (som 10), benzo(a)antraceen

Stof benzo(a)pyreen
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T

Vluchtige stof
2.3.7.3 Verontreiniging alleen in grond --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood, Benzeen, PAK (som 10), benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen
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Stof Minerale olie
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 2T

Vluchtige stof
2.3.7.2 Verontreiniging in grond en in grondwater --> nT: 2
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood, Benzeen, PAK (som 10), benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen
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Berekening veiligheidsklasse F:

Stof Lood
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
niet-vluchtige stof, geen veiligheidsklasse --> nF: -
Max nF tot nu toe: -
Veroorzakende stoffen:

Stof Zink
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
niet-vluchtige stof, geen veiligheidsklasse --> nF: -
Max nF tot nu toe: -
Veroorzakende stoffen:

Stof Benzeen
Veiligheidsklasse F 1F
Geen beperkte ventilatiemogelijkheid
Tb > vlampunt
Geen open vuur --> nF: 1
Max nF tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Benzeen

Stof Ethylbenzeen
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
Geen beperkte ventilatiemogelijkheid
Tb <= vlampunt
Geen open vuur , geen veiligheidsklasse --> nF: -
Max nF tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Benzeen

Stof Tolueen
Veiligheidsklasse F 1F
Geen beperkte ventilatiemogelijkheid
Tb > vlampunt
Geen open vuur --> nF: 1
Max nF tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen

Stof Xylenen
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
Geen beperkte ventilatiemogelijkheid
Tb <= vlampunt
Geen open vuur , geen veiligheidsklasse --> nF: -
Max nF tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen

Stof PAK (som 10)
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
niet-vluchtige stof, geen veiligheidsklasse --> nF: -
Max nF tot nu toe: 1
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Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen

Stof Naftaleen
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
Geen beperkte ventilatiemogelijkheid
Tb <= vlampunt
Geen open vuur , geen veiligheidsklasse --> nF: -
Max nF tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen

Stof Anthraceen
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
Geen beperkte ventilatiemogelijkheid
Tb <= vlampunt
Geen open vuur , geen veiligheidsklasse --> nF: -
Max nF tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen

Stof benzo(a)antraceen
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
niet-vluchtige stof, geen veiligheidsklasse --> nF: -
Max nF tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen

Stof benzo(a)pyreen
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
Geen beperkte ventilatiemogelijkheid
Tb <= vlampunt
Geen open vuur , geen veiligheidsklasse --> nF: -
Max nF tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen

Stof Minerale olie
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
Geen beperkte ventilatiemogelijkheid
Tb <= vlampunt
Geen open vuur , geen veiligheidsklasse --> nF: -
Max nF tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen

26-04-2018 13:56, 11/12



Voorwaarden voor gebruik
 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform

de CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen

gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks

kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten

berusten bij CROW.

26-04-2018 13:56, 12/12



Saneringsplan  
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel 

Bijlage 7.3 Berekening veiligheidsklassen conform CROW 400 



Bepaling veiligheidsklasse
datum: 26-04-02018 versie: 1.0
locatie: 
kadastraalnummer: 
uitvoerende partij: 
op basis van publicatie: 400

Bepaling veiligheidsklasse

 

zwart vluchtig
Ethylbenzeen
concentratie grond: 60 mg/kg 
interventiewaarde: 110 mg/kg
tussenwaarde: 55.1 mg/kg
carcinogeen: nee
mutageen: nee
voldoende ventilatie: ja
veiligheidsklasse grond: oranje vluchtig

concentratie grondwater: 2000 µg/l
berekening van Ingen: 1.54 ppm
grenswaarde: 48.6 ppm
interventiewaarde: 150 µg/l
tussenwaarde: 77 µg/l
carcinogeen: nee
mutageen: nee
voldoende ventilatie: ja
veiligheidsklasse grondwater:rood vluchtig

Xylenen (som-1)
concentratie grond: 450 mg/kg 
interventiewaarde: 17 mg/kg
tussenwaarde: 8.725 mg/kg
carcinogeen: nee
mutageen: nee
voldoende ventilatie: ja
veiligheidsklasse grond: rood vluchtig



concentratie grondwater: 9300 µg/l
berekening van Ingen: 6.38 ppm
grenswaarde: 47.46 ppm
interventiewaarde: 70 µg/l
tussenwaarde: 35.1 µg/l
carcinogeen: nee
mutageen: nee
voldoende ventilatie: ja
veiligheidsklasse grondwater:rood vluchtig

Minerale olie (som)
concentratie grond: 80000 mg/kg 
interventiewaarde: 5000 mg/kg
tussenwaarde: 2595 mg/kg
carcinogeen: nee
mutageen: nee
voldoende ventilatie: ja
veiligheidsklasse grond: rood vluchtig

concentratie grondwater: 4500 µg/l
berekening van Ingen: 5.45 ppm
grenswaarde: 50 ppm
interventiewaarde: 600 µg/l
tussenwaarde: 325 µg/l
carcinogeen: nee
mutageen: nee
voldoende ventilatie: ja
veiligheidsklasse grondwater:rood vluchtig

Benzeen
concentratie grond: 44 mg/kg 
interventiewaarde: 1.1 mg/kg
tussenwaarde: 0.65 mg/kg
carcinogeen: ja
mutageen: ja
voldoende ventilatie: ja
veiligheidsklasse grond: zwart vluchtig

concentratie grondwater: 630 µg/l
berekening van Ingen: 0.43 ppm
grenswaarde: 0.2 ppm
interventiewaarde: 30 µg/l
tussenwaarde: 15.1 µg/l
carcinogeen: ja
mutageen: ja
voldoende ventilatie: ja
veiligheidsklasse grondwater:zwart vluchtig

oranje niet vluchtig

Lood



Lood
concentratie grond:536 mg/kg
SRC grond oranje,75%: 466.5 mg/kg
SRC grond rood, 100%: 622 mg/kg
carcinogeen: nee
mutageen: nee
veiligheidsklasse grond: oranje niet vluchtig

 
Ingevulde stoffen

Stof Concentratie
grond 
(mg/kg ds)

Concentratie
waterbodem
(mg/kg)

Concentratie
grondwater 
(ug/l)

Carcinogeen Mutageen

barium 736 0 0 nee nee

cadmium 2 0 0 ja nee

Koper 122 0 0 nee nee

Kwik
anorganisch

5 0 0 ja nee

Lood 536 0 0 nee nee

Zink 785 0 0 nee nee

Benzeen 44 0 630 ja ja

Ethylbenzeen 60 0 2000 nee nee

Tolueen 6 0 380 nee nee

Xylenen
(som-1)

450 0 9300 nee nee

PAK (totaal)
(Som10)

43 0 0 nee nee

Minerale olie
(som)

80000 0 4500 nee nee
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Bijlage 8 Kabels en leidingen 



E
ne

xi
s 

la
ag

sp
an

ni
ng

E
ne

xi
s 

la
ag

sp
an

ni
ng

E
ne

xi
s 

m
id

de
ns

pa
nn

in
g

E
ne

xi
s 

m
id

de
ns

pa
nn

in
g

re
nd

o 
ga

s 
la

ge
 d

ru
k

re
nd

o 
ga

s 
la

ge
 d

ru
k

vd
bg

em
m

ep
pe

l r
io

ol
 v

rij
ve

rv
al

vd
bg

em
m

ep
pe

l r
io

ol
 v

rij
ve

rv
al

K
P

N
 d

at
at

ra
ns

po
rt

K
P

N
 d

at
at

ra
ns

po
rt

V
ite

ns
 w

at
er

V
ite

ns
 w

at
er

Klic-melding: 9807712295/10 17G342008 - 1 Aanvraagdatum: 25-08-2017 Blz  1 van 7
Verzamelkaart (alle thema's) Status: Levering compleet 25-08-2017 08:56

50 m



Klic-melding: 9807712295/10 17G342008 - 1 Aanvraagdatum: 25-08-2017 Blz  2 van 7
Themakaart: Enexis laagspanning

Contact:

KLICINFO
klicinfo@enexis.nl
0888577271

Beschadigingsnummer:

0800-9009
Storingsnummer:

0800-9009

50 m



Klic-melding: 9807712295/10 17G342008 - 1 Aanvraagdatum: 25-08-2017 Blz  3 van 7
Themakaart: Enexis middenspanning

Contact:

KLICINFO
klicinfo@enexis.nl
0888577271

Beschadigingsnummer:

0800-9009
Storingsnummer:

0800-9009

50 m



Klic-melding: 9807712295/10 17G342008 - 1 Aanvraagdatum: 25-08-2017 Blz  4 van 7
Themakaart: rendo gas lage druk

Contact:

J.L. Bijl
klic@rendo.nl
0522856831

Beschadigingsnummer:

0522-856831
Storingsnummer:

0522-856831

Toezichthouder(s):

j. bijl
jbijl@rendo.nl
0522-856831

50 m



Klic-melding: 9807712295/10 17G342008 - 1 Aanvraagdatum: 25-08-2017 Blz  5 van 7
Themakaart: vdbgemmeppel riool vrijverval

Contact:

J.H. Scholtens
j.scholtens@meppel.nl
140522

Beschadigingsnummer:

00014-0522
Storingsnummer:

00014-0522

50 m



Klic-melding: 9807712295/10 17G342008 - 1 Aanvraagdatum: 25-08-2017 Blz  6 van 7
Themakaart: KPN datatransport

Contact:

KPN Klic-loket
orderintakeplan@kpn.com
(030) 255 33 34

Beschadigingsnummer:

0800 023 01 93
Storingsnummer:

0800 023 01 93

Toezichthouder(s):

KPN KLIC-loket
orderintakeplan@kpn.com
030-25 53334

50 m



Klic-melding: 9807712295/10 17G342008 - 1 Aanvraagdatum: 25-08-2017 Blz  7 van 7
Themakaart: Vitens water

Contact:

KLIC Vitens
klic@vitens.nl
0888846476

Beschadigingsnummer:

Storingsnummer:

50 m
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Bijlage 9 Tekeningen  

Verontreinigingssituatie 
258385-VG1 Verontreinigingssituatie grond (oliecomponenten boven veenlaag) 
258385-VG2 Verontreinigingssituatie grond (oliecomponenten in veenlaag)
258385-VG3 Verontreinigingssituatie grond (oliecomponenten onder veenlaag) 
258385-VG4 Verontreinigingssituatie grond (zware metalen en PAK)
258385-VW1 Verontreinigingssituatie grondwater (oliecomponenten boven veenlaag) 
258385-VW2 Verontreinigingssituatie grondwater (oliecomponenten onder veenlaag) 

Situatie 
417458-S-1 Situatietekening 
417458-S-2 Situatietekening veenlaag 

Saneringsplan 
461340-OG1 Ontgravingsplan
461340-GS1 Grondwatersaneringssysteem (terugvalmaatregel)
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Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 


