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Saneringsplan
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Inleiding

Algemeen

Door Stichting Bodembeheer Nederland is bij brief van 8 januari 2021 (kenmerk 2018 0060)
namens Tamoil Nederland B.V. aan Antea Group opdracht verstrekt voor de herziening van het in
2018 opgestelde bodemsaneringsplan. In 2018 is in opdracht van Tamoil (d.d. 6 juni 2017) door
Antea Group een saneringsplan opgesteld voor de aanpak van de bodemverontreiniging op het
bedrijfsterrein van Tamoil (voormalig tankdepot) aan de Kaapweg 2 te Meppel.

Aanleiding en doelstelling

Op het bedrijfsterrein is de bodem verontreinigd geraakt, onder andere als gevolg van de op- en
overslag van brandstoffen. Naast een verontreiniging met oliecomponenten zijn op delen van het
terrein met zware metalen en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) verontreinigde
puin- en slibhoudende lagen aanwezig. Deze verontreiniging is niet direct te relateren aan de
bedrijfsactiviteiten, maar heeft mogelijk te maken met de bedrijvigheid rondom het voormalige
‘omleidingskanaal’ aan de noordzijde van de locatie. Ook kan deze verontreiniging mogelijk
samenhangen met de ophoging van het terrein (met deels puinhoudende grond?), dan wel
demping van de watergang.

Verder is een (lichte) verontreiniging met chloorkoolwaterstoffen in het grondwater aangetoond,
die mogelijk in verband kan worden gebracht met bedrijfsactiviteiten op het perceel ten zuiden
van de locatie.

In 2013 is door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. (thans Antea Group) een actualisatie-
onderzoek uitgevoerd.
e Rapport actualisatie-onderzoek voormalig oliedepot Kaapweg te Meppel, projectnr.
14207-258386, rev. 01, 23 december 2013.

In het genoemde rapport zijn ook alle resultaten uit voorgaande onderzoeken vastgelegd.

De hoeveelheid verontreinigde grond is geraamd op circa 7.000 m3, waarvan circa 3.400 m? met
gehalten minerale olie en/of vluchtige aromaten boven de interventiewaarden.

De hoeveelheid verontreinigd grondwater (bodemvolume) is geraamd op circa 12.000 m3,
waarvan circa 5.000 m3 met concentraties minerale olie en/of vluchtige aromaten boven de
interventiewaarden.

Op basis van het genoemde actualisatie-onderzoek is door de provincie Drenthe een beschikking
ernst en spoedeisendheid afgegeven.
e Beschikking ernst en spoedeisendheid bodemverontreiniging Kaapweg 2 te Meppel,
projectcode DR011900026, kenmerk 25/RUD/2014003831, d.d. 20 juni 2014.

De verontreiniging met oliecomponenten is als een geval van ernstige bodemverontreiniging
beoordeeld, voor een belangrijk deel ontstaan véér 1 januari 1987. Hiervoor geldt een
saneringsnoodzaak. Er is geen sprake van onaanvaardbare risico’s en de sanering van de locatie is
bij het huidige gebruik (Industrie/Infrastructuur) als niet-spoedeisend beoordeeld.

De verontreiniging met zware metalen en PAK is door het bevoegd gezag niet als een geval van
ernstige bodemverontreiniging beoordeeld.
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In het genoemde rapport van het actualisatie-onderzoek zijn enkele aandachtspunten benoemd.
Dit betreffen onder andere een onderzoek naar asbest en het bepalen van de kwaliteit van het
gronddepot op de locatie. Dit aanvullende onderzoek is in 2018 uitgevoerd en vervolgens
verwerkt in het door Antea Group opgestelde navolgende bodemsaneringsplan.
e Saneringsplan bodemsanering locatie Tamoil, Kaapweg 2 te Meppel, projectnr. 417458,
rev. 01 d.d. 19 juni 2018.

Op dit saneringsplan is door de provincie Drenthe de volgende beschikking afgegeven.
e Instemming saneringsplan, bodemsanering locatie Kaapweg 2 te Meppel, zaaknummer
Z2018-00025252 d.d. 8 oktober 2018.

Tamoil wil de bodem op haar bedrijfsterrein saneren en heeft de Stichting Bodembeheer
Nederland benaderd voor de mogelijkheden van een bijdrage in de kosten voor de uitvoering van
de bodemsanering. Door Bodembeheer Nederland is een wijziging van het saneringsplan
voorgesteld, gericht op het realiseren van een leeflaag van 1 m en een milieuhygiénisch stabiele
eindsituatie. De wijziging betreft met name de saneringsdoelstelling voor de diepere
bodemlagen. Een andere saneringsdoelstelling zal betekenen dat een wijziging van het
saneringsplan noodzakelijk is en voor instemming aan het bevoegd gezag zal moeten worden
voorgelegd.

Wijziging saneringsplan

Het in 2018 opgestelde saneringsplan voorziet in de ontgraving van de sterk verontreinigde grond voor zover deze
verontreinigingen zijn te relateren aan de bedrijfsactiviteiten van Tamoil. Daarnaast is voorzien in een tijdelijke
grondwateronttrekking in verband met de ontgraving tot onder de heersende grondwaterspiegel (ontgravingsdiepte
plaatselijk 4 m —mv.; grondwaterstand gemiddeld 1,5 m -mv.). De benodigde grondwateronttrekking om de beoogde
ontgraving ‘in den droge’ te kunnen uitvoeren, betekent een fors bemalingsdebiet, waarvan de invloed op de omgeving
nog niet precies is aan te geven. In verband met de forse bemalingen en de mogelijke risico’s is een minder robuuste
sanering overwogen.

In 2019 is aandacht ontstaan voor PFAS in de bodem en met name ten behoeve van de afzet van
grond. In verband met de voorgenomen sanering is de locatie in januari 2020 in opdracht van de
Bodembeheer Nederland aanvullend onderzocht op PFAS. De resultaten zijn vastgelegd in
navolgend rapport.
e Aanvullend bodemonderzoek PFAS, Kaapweg 2 te Meppel, Lievense Milieu B.V.,
projectnr. SOL011842 d.d. 11 mei 2020.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is achtergrondinformatie opgenomen zoals de actuele terreinsituatie, specifieke
locatiegegevens, de uitgevoerde onderzoeken en het daarbij verkregen beeld van de
geohydrologie en de verontreinigingssituatie. In dit hoofdstuk is ook ingegaan op het eerder
uitgevoerde saneringsonderzoek voor deze locatie en de uitgevoerde saneringsmaatregelen op
het naastliggende terrein.

In hoofdstuk 3 is ingegaan op het huidige bodemsaneringsbeleid en de voorgestelde
saneringsaanpak.

Vervolgens is in hoofdstuk 4 het saneringsplan verder uitgewerkt.

De resultaten van het in 2018 door Antea Group uitgevoerde aanvullende bodemonderzoek zijn
opgenomen als bijlage bij het saneringsplan. Voor wat betreft het genoemde onderzoek naar
PFAS is volstaan met de verwerking van de getoetste resultaten c.q. conclusies. Voor de
detailinformatie wordt verwezen naar het hiervoor genoemde rapport.
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Achtergrondinformatie

Informatie projectgebied

In tabel 2.1 zijn de algemene locatiegegevens vermeld. De kadastrale eigendomsgegevens en
kadastrale kaarten zijn opgenomen in bijlage 1.

Tabel 2.1:  Algemene locatiegegevens en eigendomssituatie

Locatiespecificatie

Meppelerdiep 7940 AM Meppel

Adres

Straat | Kaapweg 2

Postcode . 7944 HV

Plaats i Meppel

Gemeente | Meppel

Ligging !

Kaartblad | 21F

Codrdinaten : X-codrdinaat : 208.700
! Y-cobrdinaat ! 523.300

Kadastrale gegevens (zie bijlage 1)

Gemeente E Meppel

Sectie E H
E Perceel E Nrs. E Opp. In m? E Eigendom
E Bedrijfsterrein E 478 E 5.430 E A.l.M. Aardolie Investeringsmaatschappij B.V.
E E E E Wolweverstraat 23
| : : i 2984 CE Ridderkerk
| Kaapweg | 1818 | 4.450 i Gemeente Meppel
| Terreinstrooklangs | 350 | 4.020 | Postbus 501

Historische situatie

De bedrijfsactiviteiten van Tamoil (voorheen OK Nederland en Cebeco Handelsraad) ter plaatse
van het bedrijfsterrein aan de Kaapweg in Meppel zijn voor wat betreft de op- en overslag van
olie al gedurende langere tijd beéindigd (voér 2004). De start van de bedrijfsactiviteiten dateert
van midden jaren '60. De eerste aanvraag van een milieuvergunning is volgens informatie van de
gemeente Meppel van 1964 en de bouwvergunning dateert van juni 1965.

Terreingebruik vaor bedrijfsactiviteiten Tamoil (zie vooronderzoek bijlage 4.1)
Zoals in bijlage 4.1 op basis van historisch kaartmateriaal is beschreven, kan met betrekking tot
de voormalige terreinsituatie het volgende worden vermeld.

e Vanaf het Meppelerdiep heeft een ‘omleidingskanaal’ gelopen, waarvan een gedeelte
langs de noordzijde van de locatie was gesitueerd; deze watergang is omstreeks 1954
gedempt.

e Vanaf 1954 ligt er een weg langs het Meppelerdiep naar de genoemde locatie.

e Nabij het ‘omleidingskanaal’ heeft bebouwing gestaan (w.o. woning?) die in de periode
van het dempen van de watergang, deels lijkt te zijn gesloopt.

e Met uitzondering van bedrijvigheid rondom het ‘omleidingskanaal’ kent het omringende
gebied tot 1973 een agrarische bestemming; omstreeks 1974 is de Kaapweg aangelegd
en vanaf die periode is het industrieterrein ontwikkeld.

Blad 3van 31
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Terreingebruik door Tamoil/OK Nederland

Achterterrein
Ter plaatse van het tankdepot op het achterterrein (oostelijk deel van de locatie) hebben de
volgende bovengrondse tanks gestaan, respectievelijk voor de opslag van:

e Autodieselolie (tank 1: 500 m3)

e Normaal benzine (tank 2: 350 m3)

e Diesel-/gasolie (tank 3: 500 m3)

e  Super benzine (tank 4: 500 m3)

Rondom het tankdepot was een grondwal aanwezig en binnen deze locatie zouden ook kleinere
tanks hebben gelegen. Direct buiten de grondwal zou een petroleumpomp hebben gestaan.

De brandstof werd per schip aangevoerd via het Meppelerdiep. Aan de oever (oostzijde terrein)
was een losplaats aanwezig (scheepslosplaats) vanwaar de brandstof naar de genoemde tanks
werd verpompt. De strook grond direct langs het Meppelerdiep (vroegere weg langs het
Meppelerdiep) is eigendom van de gemeente Meppel (zie tabel 2.1; kadastraal perceel nr. 350).

Voorterrein

Op het voorterrein vond de verlading in tankwagens plaats. Vanaf het depot op het achterterrein
lagen bovengrondse leidingen naar het voorterrein. Op het voorterrein liepen deze leidingen via
een betonnen koker die aan maaiveld met stelconplaten was afgedekt, naar het laadperron. Het
laadperron bestond uit vier beladingsunits. De belading vond plaats door middel van
zogenoemde 'bovenbelading'. De 'laadarmen' zouden zijn gefundeerd in 2 m lange betonnen
duikers die volgestort zouden zijn met puin.

Noordzijde terrein

Ook langs de noordzijde van het terrein hebben tanks gestaan (residutanks). In de hier aanwezige
loods is smeerolie opgeslagen geweest. Nabij deze loods bevond zich een olieafscheider. Ten
noordoosten van de loods zou zoals eerder is vermeld, in het verleden een woning hebben
gestaan.

Alle tanks en de (bovengrondse) leidingen op het terrein zijn inmiddels verwijderd. In hoeverre
de olieafscheider(s) nog aanwezig zijn, is niet bekend.

De grondwal is deels verwijderd, dat wil zeggen de grond is verplaatst naar het meest noordelijke
deel en in een wal langs het oppervlaktewater opgeschoven.

Op tekening 417458-S1 is de voormalige terreininrichting met onder andere de situering van de
voormalige tanks aangegeven.

Huidige situatie

Het terrein van het voormalige tankdepot ligt inmiddels meer dan 15 jaar braak.

Het noordoostelijk deel van het terrein en de grondwal zijn voor een belangrijk deel begroeid
met braamstruiken.

De verhardingen (asfalt en stelconplaten) en ook enkele gebouwen zijn nog aanwezig. De loods
op het noordelijk deel van het terrein (betonvloer) is nog aanwezig en is gebruikt voor de opslag
van kolen door de firma Troost Meppel.

Op het voorterrein staat nog een gebouw dat door Tamoil werd gebruikt als kantoor/kantine. Het
terrein is tot medio 2013 gebruikt door de dierenambulance.

In figuur 2.1 is de situatie weergegeven met de begrenzing van de onderzoekslocatie. In bijlage 2
zijn enkele foto's van de huidige terreinsituatie opgenomen. Dit betreft de situatie ten tijde van
het actualisatie-onderzoek in 2013. De situatie is voor zover bekend sindsdien niet
noemenswaardig gewijzigd.
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Figuur 2.1: Luchtfoto bedrijfsterrein (bron: Antea Group Open Data Portaal)

2.4 Bodemonderzoek
In tabel 2.2 zijn de relevante (onderzoeks-)rapportages benoemd.
Tabel 2.2: Rapportages bodemonderzoeken?
Nr. © Titel i Opsteller i Kenmerk i Datum
1. ' Bodem- en grondwateronderzoek tankdepot OK ' Oranjewoud | 89-06138 | maart 1986
2. ' Herhaling- en aanvullend bodemonderzoek olie-opslagdepot OK | Oranjewoud | 17589-06441 I januari 1990
3. i Nader onderzoek olie-opslagdepot OK . Oranjewoud | 84-06441 ©juli 1990
4, i Contra-expertise . TAUW 3290006 i februari 1993
5. i Aanvullend bodemonderzoek OK-tankdepot | Oranjewoud | 17589-06441 I juli 1995
6. E Effecten damwand grens OK- en WABCO-terrein i.v.m. E Oranjewoud E 17589-06441 E december 1995
' saneringsmaatregelen ' ' '

7. E Evaluatierapport olieverontreiniging WABCO-terrein E Oranjewoud E 17589-06441 E januari 1996
8. E Saneringsonderzoek OK-tankdepot E Oranjewoud E 17589-06441 E januari 1997
9. ' Saneringsonderzoek voormalig oliedepot TAMOIL ' Oranjewoud ' 14207-142998 ' 8 oktober 2004
10. @ Actualisatie-onderzoek voormalig oliedepot ' Oranjewoud ' 14207-258386 ' 23 december 2013
11. E Saneringsplan bodemsanering locatie Tamoil E Antea Group E 417458 E 19 juni 2018
12. E Aanvullend bodemonderzoek PFAS E Lievense Milieu E S0L011842 E 11 mei 2020

1)

In het voorliggende rapport wordt verwezen naar genoemde rapportages waarbij het nummer van het rapport

in deze tabel als volgt wordt aangeduid [x]

Aanvullend onderzoek 2018

In 2018 is een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd en was gericht op de volgende

onderdelen:
Asbestonderzoek (t.p.v. terreingedeelte waar puin is aangetroffen en inclusief een
vooronderzoek/aanvullend historisch onderzoek naar herkomst puin);

Onderzoek kwaliteit bovengrond;
Controle afwezigheid oliedrijflaag;
Onderzoek gronddepot;
Onderzoek asfaltverharding.

De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in bijlage 4.

Aanvullend onderzoek PFAS 2020
In mei 2020 is een aanvullend onderzoek naar PFAS gedaan. De toetsingstabel met resultaten en
een situatietekening met de omvang van de PFAS-verontreiniging is opgenomen in bijlage 5.
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Geohydrologie

Bodemopbouw

In tabel 2.3 is de bodemopbouw overgenomen uit de rapportages van het voorgaande onderzoek
[10].

Tabel 2.3 Bodemopbouw

Diepte in m -mv. Beschrijving grondsoort Geohydrologische schematisatie

0,0-1,5a2,0 E Zand, matig fijn-matig grof (opgebracht) E

2,0-2,5 : Veen (oorspronkelijk maaiveld) : Slecht doorlatende deklaag
2,5-8,0 E Zand, matig fijn tot matig grof E Eerste watervoerend pakket
> 8,0 E Zand, grof-zeer grof/grindhoudend E

Het terrein is opgehoogd met 1 tot 2 m zand. Het oorspronkelijk bodemprofiel bestond uit veen
op zand. De dikte van de veenlaag varieert van 0,2 m tot circa 1,5 m en is gemiddeld 0,5 m dik.
Op tekening 417458-S2 is het voorkomen van de veenlaag schetsmatig weergegeven.

Op delen van het terrein ontbreekt de veenlaag. Dit betreft onder andere het noordelijk deel van
het terrein. Op dit deel van het terrein is bij diverse boringen geen veenlaag geconstateerd of is
een geroerde veenlaag met soms daaronder een sliblaag aangetroffen. Dit betreft het tracé van
de voormalige watergang die langs de noordzijde van de locatie heeft gelegen. Ter plaatse van
het tracé van de watergang is op meerdere plaatsen slibachtig materiaal aangetroffen en bevat
het aanvulmateriaal bodemvreemde materialen.

Het zandpakket onder het veen wordt globaal genomen naar de diepte toe grover. Plaatselijk
kunnen in dit zandpakket laagjes lemig zand of leem voorkomen. De Eemklei (slecht doorlatende
laag), welke op andere plaatsen in Meppel op een diepte van 15 a 20 m -mv. aanwezig is,
ontbreekt op de onderhavige locatie.

Hydrologie

Op basis van de resultaten van het actualisatie-onderzoek in 2013 is het volgende beeld
geschetst.

e Het maaiveld ligt ter plaatse van het voorterrein op circa N.A.P. +1,5 a 1,6 m, ter plaatse
van het voormalige tankdepot op circa N.A.P. +1,4 m en langs de noord- en oostzijde op
circa N.A.P. +1,3 m.

e De grondwaterstand boven de veenlaag varieert van circa N.A.P. +0,1 m tot-0,1 men is
gemiddeld circa 1,5 m -mv.

e De stijghoogte van het grondwater onder de veenlaag varieert in het algemeen van
N.A.P.-0,35 m tot -0,55 m (gemiddeld N.A.P. -0,45 m).

e De stijghoogte van het grondwater onder de veenlaag is 0,25 tot 0,6 m lager dan van het
grondwater boven de veenlaag en in eerder onderzoek bleek dit 0,5 a 0,8 m te zijn. Er is
sprake van een infiltratiesituatie. In langdurige droge perioden zal de grondwaterstand
boven de veenlaag dalen tot in de veenlaag (schijngrondwaterspiegel).

e Het streefpeil van het Meppelerdiep varieert van N.A.P. -0,2 m (zomerpeil) tot
N.A.P. -0,4 m (winterpeil) (Waterakkoord Meppelerdiep 2012).

e De stroming van het grondwater boven de veenlaag lijkt zuidelijk gericht maar zal grillig
zijn in verband met het plaatselijk ontbreken van de veenlaag.

e De stroming van het grondwater onder de veenlaag is niet eenduidig (gering
potentiaalverschil) en lijkt enigszins westelijk tot noordwestelijk gericht.
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Verontreinigingssituatie

Algemeen

De grond en het grondwater zijn op meerdere plaatsen op het terrein ten gevolge van de op- en
overslag van brandstofproducten verontreinigd met minerale olie en/of vluchtige aromaten.

Bij het in 2013 uitgevoerde actualisatie-onderzoek is het in 1995 vastgestelde beeld van de
verontreinigingssituatie in de grond en het grondwater geverifieerd [10].

In het rapport van het actualisatie-onderzoek zijn ook alle relevante resultaten van de
voorgaande onderzoeken samengevat. Bij het actualisatie-onderzoek in 2013 is gebleken dat het
beeld van de verontreinigingssituatie op hoofdlijnen overeenkomt met het eerder in 1995
verkregen beeld.

Grondverontreiniging
Aard, mate en omvang grondverontreiniging

Minerale olie en vluchtige aromaten

Op de tekeningen 258386-VG1, -VG2 en -VG3 is de omvang van de verontreiniging met minerale
olie en/of vluchtige aromaten in de grond schetsmatig weergegeven, respectievelijk voor de
bodemlaag boven het veen, de veenlaag en de bodemlaag onder het veen. De weergegeven
omvang van de verontreiniging is gebaseerd op zowel de resultaten van het voorgaande
onderzoek als het actualisatie-onderzoek.

De hoeveelheid verontreinigde grond is geraamd op circa 7.000 m3, waarvan circa 3.400 m? met
gehalten minerale olie en/of vluchtige aromaten boven de interventiewaarden.

De verontreiniging bevindt zich met name in de ophooglaag (tot circa 2 m -mv.). Plaatselijk is de
verontreiniging tot in en soms onder de veenlaag doorgedrongen, met name in de omgeving van
de verlaadplaats waar de onderkant van de grondverontreiniging zich plaatselijk op circa 4,5 m -
mv. bevindt.

Zware metalen en polycyclische aromaten

Op een deel van het terrein komt naast de mobiele olieverontreiniging een immobiele
verontreiniging met PAK en zware metalen voor (achterterrein en noordelijk deel terrein).

In het algemeen gaat het om licht verhoogde gehalten PAK en/of zware metalen; op een enkele
plaats komen gehalten zware metalen en PAK boven de interventiewaarden voor.

De verontreiniging met PAK en zware metalen is te relateren aan het voorkomen van puin- en
slibhoudende lagen. Op tekening 258386-VG4 is het voorkomen van puin en slib schetsmatig
weergegeven. Op het achterterrein betreft het een oppervlak van circa 800 m? waar in een laag
van gemiddeld 0,7 m puin is aangetroffen (= circa 550 m?3).

Op het noordelijk deel van het terrein betreft het spots waar een sliblaag c.q. een puinhoudende
laag is waargenomen. Hoewel de verontreiniging hier lokale spots lijken, moet de verontreiniging
worden gerelateerd aan het voormalige terreingebruik c.q. de voormalige watergang die langs de
noordzijde heeft gelegen. Uitgaande van een gezamenlijk oppervlak van de lokale spots van circa
200 m? en een laagdikte van gemiddeld 0,4 m betreft dit vooralsnog circa 80 m3. Gezien het
heterogene karakter moet rekening worden gehouden dat op meer plaatsen in het gedempte
tracé van de watergang lokale verontreinigingen kunnen voorkomen.

In de puinhoudende laag is geen verontreiniging met asbest geconstateerd.

Grondwal

Rondom het voormalige tankdepot lag in het verleden een grondwal. De betreffende grond is bij
elkaar geschoven in een wal op het oostelijk deel van het terrein, langs het Meppelerdiep (enkele
meters hoog). De hoeveelheid grond in het depot is moeilijk in te schatten omdat het depot
volledig is begroeid met braamstruiken.
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Uitgaande van een depot van 50 m lang, 5 a 10 m breed en een hoogte van circa 2,5 m, bedraagt
de hoeveelheid grond in het depot naar schatting 300 & 600 m3. Uit de resultaten van het in 2017
uitgevoerde aanvullende onderzoek (zie bijlage 4) is het volgende gebleken:

e Het depot betreft zand met enige bijmenging van grind en betonresten.

e De grond is voor zover onderzocht niet verontreinigd, ook niet met asbest.

o  De grond wordt indicatief beoordeeld als klasse ‘altijd toepasbaar’.

Aanvullend onderzoek PFAS 2020

Uit het aanvullend onderzoek naar PFAS blijkt dat ter plaatse van het zuidwestelijk deel van het
perceel sprake is van verhoogde gehalten PFOS in de bovengrond (tot maximaal 0,5 m -mv.).

De bovengrond is op basis hiervan conform het Tijdelijk Handelingskader PFAS als Niet
toepasbare grond beoordeeld.

De Niet toepasbare grond is horizontaal afgeperkt tot ongeveer het niveau van de normwaarde
Industrie. Het hoogst gemeten gehalte PFOS bedraagt 83 pg/kg d.s. (boring 9). Bij de afperkende
boringen varieert het gehalte PFOS voor zover boven de normwaarde industrie (3 ug/kg d.s.) van
4,1 tot 47 pg/kg d.s.). De oppervlakte van de verontreiniging met PFOS is geschat op circa 800 m?
en het bodemvolume Niet toepasbare grond is geschat op circa 400 m3. De PFAS-verontreiniging
valt nagenoeg binnen de verontreinigingscontouren van de olieverontreiniging (zie bijlage 5).

Grondwaterverontreiniging

Aard, mate en omvang grondwaterverontreiniging

Op de tekeningen 258386-VW1 en -VW-2 is de omvang van de verontreiniging met
oliecomponenten (minerale olie en vluchtige aromaten) in het grondwater schetsmatig
weergegeven, respectievelijk de verontreinigingssituatie in het grondwater boven de veenlaag en
onder de veenlaag. Daar waar de grondwaterkwaliteit boven de veenlaag niet expliciet is
onderzocht, is de kwaliteit van het grondwater onder de veenlaag maatgevend beschouwd en
zijn ook de waargenomen olie-waterreacties bij de boringen relevant beschouwd voor de
grondwaterkwaliteit. Dit geldt ook voor die terreingedeelten waar geen veenlaag aanwezig is c.q.
geen schijngrondwaterspiegel voorkomt.

Het ondiepe grondwater boven de veenlaag is over een oppervlak van circa 3.200 m?
verontreinigd met oliecomponenten (overschrijding streefwaarden), waarbij over een opperviak
van circa 2.000 m? concentraties boven de interventiewaarden voorkomen. Bij het actualisatie-
onderzoek in 2013 is geen oliedrijflaag geconstateerd. In 2017 is de afwezigheid van een drijflaag
geverifieerd. Daarbij is ter plaatse van de voormalige verlaadplaats lokaal wel een oliedrijflaag

(4 cm) op het grondwater geconstateerd (middengedeelte verlaadplaats). Hier is ook bij het
onderzoek in de periode 1990-1993 een oliedrijflaag waargenomen.

Onder de veenlaag is het grondwater over een oppervlak van circa 2.350 m? verontreinigd met
oliecomponenten (overschrijding streefwaarden), waarbij over een oppervlak van circa 1.100 m?
concentraties boven de interventiewaarde voorkomen.

Het (bodemvolume) verontreinigd grondwater bedraagt circa 12.000 m? en daarvan bevat circa
5.000 m3 concentraties boven de interventiewaarden. Voor de onderkant van de verontreiniging
in het diepere grondwater is daarbij uitgegaan van een maximale verontreinigingsdiepte van

7 m -mv. Gezien de aard van de verontreiniging en de geohydrologische situatie is het niet
aannemelijk dat de verontreiniging zich tot grote diepte heeft verspreid.

De verspreiding van de verontreiniging met het grondwater lijkt in horizontale richting relatief
gering en ten opzichte van het onderzoek in de jaren 80/90 was in 2013 op meerdere plaatsen
sprake van een afname van de concentraties in de pluimzone.
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In verticale richting blijkt de verontreiniging zich ter plaatse van de kernen (verlaadplaats en
tankdepot) door het klei-/veenpakket tot in het onderliggende zandpakket (eerste
watervoerende pakket) te hebben verspreid. Met name ter plaatse van de verlaadplaats zijn in
dit pakket tot circa 7 m -mv. plaatselijk concentraties boven de interventiewaarde aangetoond
(meest mobiele component benzeen).

Ook in dit watervoerende pakket blijkt in 2013 geen sprake van een significante toename van
concentraties ten opzichte van de situatie in de jaren 80/90.

Saneringsnoodzaak

Er is sprake van meerdere gevallen van bodemverontreiniging (geval olieverontreiniging
oliedepot, geval ophooglaag). Het geval ‘ophooglaag’ betreft deels ook de demping van de
voormalige watergang en dit geval is niet te relateren aan de bedrijfsactiviteiten ter plaatse.

Er is deels sprake van elkaar omvattende gevallen.

De verontreinigingen dateren naar verwachting mede gezien het verontreinigingsbeeld in de
jaren 80/90 voor een belangrijk deel van véér 1 januari 1987.

De verontreiniging met oliecomponenten betreft een geval van ernstige bodemverontreiniging
en daarvoor geldt een saneringsnoodzaak.

Op basis van de resultaten van het actualisatie-onderzoek in 2013 is geoordeeld dat geen sprake
is van onaanvaardbare risico’s en de sanering van de locatie is derhalve als niet-spoedeisend
beoordeeld.

Door het bevoegd gezag is in 2014 een besluit genomen ten aanzien van de ernst en
spoedeisendheid.
e  Beschikking Ernst en spoedeisendheid, provincie Drenthe, kenmerk
25/RUD/2014003831, globiscode DR011900026, 20 juni 2014.

In de beschikking is vastgelegd dat de verontreiniging als een geval van ernstige
bodemverontreiniging is beoordeeld en de sanering hiervan niet-spoedeisend is.

De in 2020 geconstateerde verontreiniging met PFOS in de bovengrond op het zuidwestelijk deel
van het perceel is vooralsnog niet te relateren aan de bedrijfsactiviteiten in het kader van de op-
en overslag van brandstoffen. De verontreiniging is vermoedelijk ook pas vanaf 1 januari 1987
ontstaan. De contour van de verontreiniging met PFAS (> normwaarde industrie) valt grotendeels
samen met de olieverontreiniging.

Sanering

Saneringsonderzoek

In het saneringsonderzoek van 1997 [8] zijn twee saneringsvarianten beschreven. Op basis van
het toen geldende beleid zou bij ongewijzigd terreingebruik kunnen worden volstaan met IBC-
maatregelen (Isoleren, Beheersen, Controleren). Dit vanwege een extreem kostenverschil tussen
de IBC-variant en de multifunctionele variant. In het saneringsonderzoek werd toen nog
uitgegaan van voortzetting van het toenmalig grondgebruik (op- en overslag van olieproducten).
Vervolgens zijn geen sanerende maatregelen getroffen.

In 2004 is gezien het feit dat het daarvoor uitgevoerde saneringsonderzoek reeds dateerde van 7
jaar geleden, het saneringsonderzoek in 2004 [9] geactualiseerd.

Ondanks de grondwaterstromingscondities (gradiénten, doorlatendheden en adsorptie van de

verontreiniging) en afbraak van verontreinigingen werd per saldo niet verwacht dat de omvang
van het verontreinigde gebied veel zou zijn veranderd.
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Geconcludeerd werd dat op basis van de beschikbare informatie ten aanzien van de omvang van
de verontreiniging uit 1995, opnieuw kon worden bekeken welke saneringsmethoden voor de
locatie in aanmerking komen, rekening houdende met de ontwikkelingen in beschikbare
saneringstechnieken en het sindsdien bijgestelde beleid.

In het saneringsonderzoek van 2004 zijn de volgende varianten afgewogen:
e  Multifunctionele variant
e |BC-variant
e  Functiegerichte variant:
0 Ontgraven
0 In-situ zandlaag boven veen
0 In-situ zandlaag boven veen en verwijderen veenlaag

Er is geen keuze gemaakt ten aanzien van de saneringsdoelstelling c.q. te treffen
saneringsmaatregelen.

Sanering terrein WABCO

Als gevolg van de bedrijfsactiviteiten zou ook op het belendende perceel aan de zuidzijde
(voorheen bedrijfsterrein WABCO) bodemverontreiniging zijn ontstaan. WABCO (toeleverancier
automaterialen) was hier gevestigd tot 2015.

WABCO heeft in 1995-1996 saneringsmaatregelen getroffen. Teneinde rechtstreeks contact
tussen de verontreinigde grond op het bedrijfsterrein van Tamoil en de schone grond op het
terrein van WABCO zoveel mogelijk te vermijden en een grondwatersanering op het WABCO-
terrein zo goed mogelijk onafhankelijk van de verontreinigingssituatie op het Tamoil-terrein uit te
voeren, is eind 1995 door WABCO en Tamoil gezamenlijk op de terreingrens over een lengte van
circa 70 m een stalen damwand aangebracht tot 7 m -mv.

Vervolgens is op het terrein van WABCO eind 1995 de met olie verontreinigde grond ontgraven
en afgevoerd. In totaal is circa 100 m3 met olie verontreinigde grond ontgraven
(ontgravingsdiepte 2,6 m -mv.). Alle met olie verontreinigde grond is daarbij verwijderd (gehalten
<50 mg/kg d.s.).

De resultaten zijn vastgelegd in het Evaluatierapport grondsanering WABCO-terrein Industrieweg
Meppel van 8 januari 1996 [7].
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Bodemsaneringsbeleid en saneringsaanpak

Algemeen

Wet bodembescherming (Wbb)
Voor bestaande (historische) gevallen van ernstige bodemverontreiniging (ontstaan voor
1 januari 1987) is de Wet Bodembescherming (Wbb) van toepassing. Per 1 januari 2006 is de
gewijzigde Wet Bodembescherming in werking getreden en per 1 mei 2006 de Circulaire
bodemsanering 2006. De Circulaire is vervolgens meerdere keren gewijzigd (1 oktober 2008,
1 april 2009, 3 april 2012 en 1 juli 2013). Verder is voor de doelstelling van bodemsaneringen het
navolgende beleidskader relevant.

e  Besluit bodemkwaliteit;

e Nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart & bodemfunctiekaart gemeente Meppel

(uitgegeven 4 september 2013 en vastgesteld in 2013).

De wettelijke saneringsdoelstelling is vastgelegd in artikel 38 (lid 1) van de Wbb.

Artikel 38 Wet bodembescherming (Wbb)
1.Degene die de bodem saneert, voert de sanering zodanig uit dat:
a. De bodem tenminste geschikt wordt gemaakt voor de functie die hij na de sanering krijgt, waarbij het risico
voor mens, plant en dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel mogelijk wordt beperkt;
Het risico van de verspreiding van verontreinigende stoffen zoveel mogelijk wordt beperkt;
c.  De noodzaak tot het nemen van maatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem zoveel mogelijk
worden beperkt.

De saneringsdoelstelling is volgens het vigerende bodembeleid ‘functiegericht’. Functiegericht
saneren houdt in dat het eindresultaat wordt afgestemd op het (toekomstig) gebruik van de
bodem dan wel op het wegnemen/opheffen van risico's. Daarbij wordt niet alle verontreiniging
verwijderd tot het niveau van de streefwaarde/achtergrondwaarde (AW2000).

Uitgangspunt is een integrale aanpak (grond en grondwater) van het gehele geval van
bodemverontreiniging. Hierbij wordt voor de saneringsaanpak onderscheid gemaakt in twee
typen verontreinigingssituaties, respectievelijk:

e De aanpak van immobiele verontreinigingen in de bovengrond.

e De aanpak van mobiele verontreinigingen in de boven- en ondergrond.

Op de locatie is sprake van een mobiele en een immobiele verontreiniging in de boven- en
ondergrond. In paragraaf 3.2 is nader ingegaan op de ‘standaardaanpak’ van immobiele
verontreinigingen en in paragraaf 3.3 op de ‘standaardaanpak’ van een mobiele verontreiniging.
Er geldt in principe een ‘standaardaanpak’, maar eventueel is maatwerk per geval of gebied
mogelijk.

Standaardaanpak immobiele verontreinigingen in de bovengrond

De standaardaanpak gaat uit van het herstellen van de bodemkwaliteit in de contactzone, zodat
wordt voldaan aan de bij de bodemfunctieklasse behorende waarden.

De kwaliteitseis voor de bovengrond hangt dus af van de beoogde bodemfunctie. De bodem-
functies zijn geclusterd tot drie bodemfunctieklassen. Voor elke bodemfunctieklasse is één
generieke norm afgeleid voor blijvende geschiktheid, op basis van het meest gevoelige scenario
binnen de bodemfunctieklasse. De indeling van de bodemfuncties in bodemfunctieklassen is in
tabel 3.1 weergegeven.
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Tabel 3.1 Indeling in bodemfunctieklassen en afgeleide bodemnorm

Bodemfuncties per bodemfunctieklasse Afgeleide bodemnorm

Landbouw

Natuur Achtergrondwaarde (AW2000)

Wonen met tuin

Plaatsen waar kinderen spelen Maximale Waarde Wonen

Groen met natuurwaarden

Ander groen, bebouwing, infrastructuur, Maximale Waarde Industrie

:
'
'
'
'
'
‘
‘
Moestuinen-volkstuinen :
'
‘
'
:
A
|
‘
industrie '

Gemeenten dienen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit te kiezen voor generiek of
gebiedspecifiek beleid. Het bevoegd gezag Wbb sluit aan bij de in het generieke beleid
gehanteerde achtergrondwaarden en maximale waarden voor de klasse Wonen en Industrie als
terugsaneerwaarden en als kwaliteitseis voor leeflagen en aanvulgrond.

Als een gemeente heeft gekozen voor gebiedspecifiek beleid, wordt aanbevolen dat het bevoegd
gezag Wbb voor de te hanteren terugsaneerwaarden en kwaliteitseisen van aanvulgrond en
leeflagen aansluit bij de vastgestelde Lokale Maximale Waarden. Het bevoegd gezag Wbb heeft
echter de mogelijkheid om af te wijken van het generieke kader, dan wel

Lokale Maximale Waarden en zogenoemde locatiespecifieke terugsaneerwaarden te hanteren.

Standaardaanpak mobiele verontreinigingen

Een verontreiniging in de bodem wordt mobiel genoemd wanneer deze in het grondwater is
terechtgekomen en deze zich in of met het grondwater kan verspreiden. Voor de sanerings-
aanpak is het onderscheid in de bronzone en de pluim van belang. De sanering van een mobiele
verontreiniging moet leiden tot een kwaliteit van de boven- en ondergrond die het gewenste
gebruik van de boven- en ondergrond mogelijk maakt, de risico’s van de verspreiding van de
(rest)verontreiniging na sanering zoveel mogelijk beperkt en zo min mogelijk nazorg vereist.

Dit kan worden beschouwd als een ‘stabiele milieuhygiénisch acceptabele eindsituatie’.

Aan het begrip 'Stabiele eindsituatie' is in de hiervoor genoemde Circulaire bodemsanering geen
normatieve invulling gegeven. Het heeft vooral een relatieve betekenis vanwege de samenhang
met kosteneffectiviteit van een sanering. Bij mobiele verontreinigingen zal bijna altijd sprake zijn
van maatwerk waarbij het te realiseren saneringsdoel moet worden geplaatst en beoordeeld in
een bredere (ruimtelijke) context.

In de vigerende Circulaire (2013) is aangegeven dat wanneer geen kwetsbare objecten aanwezig
zijn, een saneringsresultaat waarbij nog sprake blijft van verspreiding van restverontreiniging
acceptabel kan zijn. Dit kan het geval zijn als de kosten van de sanering extreem hoog zijn en niet
in verhouding staan tot de daarmee te behalen milieuhygiénische- en ruimtelijke winst,
bijvoorbeeld door afwezigheid van gebruikspotenties van het grondwater en de afwezigheid van
ruimtelijke dynamiek.
Het al dan niet sprake zijn van een ‘Stabiele eindsituatie’ berust op twee pijlers: pluimgedrag en
risico’s. Met betrekking tot risico’s gelden voor een stabiele eindsituatie in principe de volgende
criteria:

e Ertreedt ‘geen’ verdere verspreiding op.

e  Erzijn geen humane risico’s.

e Er worden geen kwetsbare objecten bedreigd.

e Ertreedt geen verstoring van de stabiele eindsituatie op door voorzienbare

ontwikkelingen.
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Op basis van de resultaten van het aanvullende bodemonderzoek in 2013 is geconcludeerd dat er
geen onaanvaardbare humane, ecologische of verspreidingsrisico’s zijn.

Sanering van mobiele verontreinigingen c.q. het bereiken van een ‘Stabiele eindsituatie’ mag
maximaal 30 jaar duren.

Aanpak verontreiniging
Saneringsaanpak

Op basis van het huidige beleid, zal uitgaande van de bestemming bedrijfsterrein, de bovengrond
(leeflaag 1 m) moeten voldoen aan de functieklasse Industrie. Op de bodemfunctieklassenkaart
van de gemeente Meppel ligt de locatie binnen het gebied met functie Industrie.

Met betrekking tot de mogelijke toekomstige ontwikkelingen van de locatie is vastgesteld dat de
locatie een bedrijfsmatige bestemming zal behouden.

Figuur 3.1: Bodemfunctieklassenkaart gemeente Meppel

Voor het verwijderen van de mobiele verontreiniging in de diepere bodemlagen is grondverzet
tot 2,5 a 4 m -mv. nodig. Gezien de aanwezigheid van veenlagen is de inzet van een ‘in situ’-
saneringstechniek hier niet geschikt. De benodigde grondwateronttrekking om in het geval van
ontgraving de werkzaamheden ‘in den droge’ te kunnen uitvoeren, betekent een fors
bemalingsdebiet. In bijlage 6 is nader ingegaan op de bemalingsdebieten en het waterbezwaar.
De invloed op de omgeving is daarbij nog niet precies aan te geven. Bij grondwateronttrekking zal
een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving van de locatie optreden met eventuele
risico’s als gevolg van zetting van met name de veenlagen en verplaatsing van verontreinigingen
op naburige percelen (w.o. op voormalig terrein WABCO). Door de nabijgelegen scheepswerf is
(in november 2018) expliciet aandacht gevraagd voor de invloed van de bemalingen c.q. zijn
zorgen geuit met betrekking tot mogelijke risico’s van bemalingen.
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In verband met de mogelijke risico’s van forse bemalingen en geen concrete plannen voor
herontwikkeling van de locatie is een minder robuuste sanering overwogen.

In de huidige situatie wordt de verontreiniging als stabiel beoordeeld. Bij het onderzoek in 2013
is zowel in horizontale als in verticale richting geen significante toename van de concentraties
verontreinigende stoffen aangetoond (benzeen meest mobiele component). De
bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de op- en overslag van olieproducten zijn meer dan 15 jaar
geleden beéindigd. Er is geen sprake van onaanvaardbare verspreidingsrisico’s en binnen een
straal van 100 m van de locatie zijn geen kwetsbare objecten gelegen (bijv.
grondwaterbeschermingsgebieden).

Voor de mobiele verontreinigingen zal de saneringsdoelstelling gericht zijn op het in stand
houden van een ‘stabiele situatie’. Verwacht wordt dat als gevolg van biologische afbraak de
gehalten aan oliecomponenten in de bodem na verloop van tijd zullen afnemen.

Funderingssituatie gebouwen

Kantoor/kantine

Volgens de bouwtekening uit het archief van de gemeente Meppel is het kantoor/kantine
gebouwd in 1965. Dit pand is gefundeerd op ‘staal’ (aanlegdiepte circa 0,9 m —mv.). Mogelijk dat
ten behoeve van de bouw een grondverbetering is toegepast waarbij de veenlaag ter plaatse van
de funderingen is vervangen door zand. In dit stadium wordt ervan uitgegaan dat het gebouw ten
behoeve van de sanering zal worden gesloopt en de eventueel onder het pand aanwezige
verontreiniging kan worden gesaneerd. Bij de sanering zullen ook de funderingen van het pand
worden verwijderd.

Figuur 3.2: Bouwtekening (uitsnede) kantoor/kantine d.d. 25 juni 1965

Opslagloods

Volgens de bouwtekening uit het archief van de gemeente Meppel is de opslagloods gebouwd in
1975. Dit pand is gefundeerd op ‘poeren’ (ca. 0,6 x 0,5 m, aanlegdiepte ca. 0,6 m —mv., h.o.h.
3,6 m). In een deel van de loods zou een betonvloer aanwezig zijn. Het dak bestaat naar
verwachting uit asbesthoudende golfplaten.

De verontreiniging bevindt zich aan de achterzijde van het pand en mogelijk tot deels onder het

pand. Er wordt vanuit gegaan dat ook dit pand ten behoeve van de sanering wordt gesloopt.
Bij de sanering zullen de funderingen van het gebouw worden opgeruimd.
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Figuur 3.3: Bouwtekening (uitsnede) opslagloods d.d. 14 mei 1975

Tanks en verlaadplaats

De voormalige brandstoftanks ter plaatse van het tankdepot op het achterterrein zouden zijn
gefundeerd op staal. Niet bekend is of nog funderingen van de vroegere tanks aanwezig zijn. Ter
plaatse van de tanks is alleen een laag grind aangetroffen. Bij de sanering zullen de eventueel nog
aanwezige funderingen van de tanks worden opgeruimd.

De verlaadplaats bestaat uit een verharding van stelconplaten met betongoot. Mogelijk dat nabij
de verlaadplaats nog betonfunderingen aanwezig zijn van de vroegere laadarmen.

Bedrijfsgebouwen omgeving

Aan de zuidzijde van de locatie bevinden zich bedrijfsgebouwen. In voorgaande rapportages is
vermeld dat de panden op het aangrenzende voormalige terrein van WABCO op palen staan.
Eventuele grondwateronttrekkingen op het perceel van Tamoil zullen mede gezien de aanwezige
damwand maar relatief beperkte invloed hebben op de grondwaterstand op het aangrenzende
terrein aan de zuidzijde.

Ondergrondse infrastructuur

Er is een KLIC-melding uitgevoerd via het Kadaster en de relevante informatie is opgenomen in
bijlage 8. In figuur 3.4 is een overzichtskaart weergegeven waarop de hoofdleidingen staan.

In de Kaapweg liggen diverse kabels en leidingen (gas, water, elektra, datakabels en riolering)
met huisaansluitingen naar het kantoor/kantine. Over het terrein ligt naar het aangrenzende
Meppelerdiep een middenspanningskabel. Op het terrein zullen huisaansluitingen van de diverse
nutsbedrijven aanwezig zijn. Verder zullen kabels en leidingen van Tamoil in het terrein liggen.

Er wordt vanuit gegaan dat geen voormalige brandstofleidingen meer in het terrein aanwezig zijn
(meeste leidingen lagen bovengronds).

Eventuele buiten gebruik zijnde kabels en leidingen kunnen bij de sanering van de locatie worden
verwijderd. Voor de nog in gebruik zijnde kabels en leidingen van Tamoil wordt ervan uitgegaan
dat deze deels kunnen worden afgekoppeld. Enkele (middenspannings-) kabels lopen over het
terrein en zullen moeten blijven gehandhaafd.

In tabel 3.2 zijn de aanwezige kabels en leidingen met de mogelijke consequenties voor de
bodemsanering nader benoemd. In het algemeen zal bij het vrijgraven kunnen worden volstaan
met het tijdelijk ondersteunen van de kabels en leidingen.
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Figuur 3.4: Kabels en leidingen (hoofdleidingen)

Tabel 3.2 Overzicht kabels en leidingen

Postbus 501
7940 AM Meppel

ontgraven sterk verontreinigde grond. Mogelijk dat wel de
huisaansluitingen bij vrijgraven tijdelijk ondersteund of eventueel tijdelijk
afgekoppeld moeten worden.

| Type kabel/leiding . Netbeheerder . Belemmeringen/consequenties

1. E Gas lage druk E Rendo E De gasleiding kruist ontgravingsvak 5. De gasleiding zal bij vrijgraven deels
! ' Postbus 18 ' ondersteund moeten worden.
5 | 7940 AA Meppel 5

2. E Laagspanning E Enexis E De laagspanningskabels lopen tot in ontgravingsvak 5. De betreffende
' ' i kabels zullen bij vrijgraven tijdelijk ondersteund moeten worden.

3. : Middenspanning : : De middenspanningskabels lopen vanuit de Kaapweg tot in ontgravingsvak
E E E 5 en vervolgens langs de zuidelijke terreingrens naar de oostzijde van de
i i 1 locatie met mogelijk een zinker onder het Meppelerdiep door.
E E E Bij vrijgraven ter plaatse van de vakken 1, 2 en 5 dient hiermee rekening te
. , 1 worden gehouden (tijdelijk ondersteunen).

4 . Water . Vitens . De hoofdleiding in de Kaapweg (PVC, 50 mm) ligt tot in ontgravingsvak 5 en
E E Postbus 1205 E zal bij vrijgraven tijdelijk ondersteund moeten worden.
E E 8001 BE Zwolle E

5. E Datatransport E KPN E De datakabels lopen tot in ontgravingsvak 5 en zullen bij vrijgraven tijdelijk
| | Postbus 3053 i ondersteund moeten worden.
; ! 3800 DB Amersfoort ;

6. E Riolering E Gemeente Meppel E Hoofdriool (vrij verval) ligt in het hart van de Kaapweg en buiten de te
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Saneringsplan

Saneringsdoelstelling en terugsaneerwaarden

Bij de sanering worden de volgende saneringsdoelstellingen en terugsaneerwaarden gehanteerd.
e Bovengrond (0-1 m —mv.) ter plaatse van het perceel van Tamoil wordt geschikt gemaakt
voor de functie Industrie;
e Voor de verontreinigingen in de ondergrond is de saneringsdoelstelling een stabiele
eindsituatie. Zowel voor de verontreinigingen in de grond in de bodemlaag dieper dan 1
m -mv. als in het grondwater zijn geen specifieke terugsaneerwaarden vastgelegd.

De terugsaneerwaarden voor de grond zijn afhankelijk van de percentages organische stof in de
bodem (en voor zware metalen ook de percentages lutum). In tabel 4.1 zijn de toetsingswaarden
vermeld voor een bodem met 2% organische stof en 2% lutum.

Omrekening normwaarden

De normwaarden zijn gebaseerd op 10% organische stof en 25% lutum. De analyseresultaten moeten worden getoetst
op basis van de normen voor de werkelijke percentages organische stof en lutum in de bodem.

De bovengrond bestaat hier op de meeste plaatsen uit humusarm zand waarin de percentages organische stof en
lutum lager zijn. Voor organische stof zijn hier percentages gemeten variérend van < 0,5% tot 1,2% (gemiddeld circa
0,7%) en voor lutum variérend van 1,0 tot 3,1% (gemiddeld circa 1,5%). Voor de omrekening van de normwaarden
worden als minimumwaarde 2% organische stof en 2% lutum gehanteerd.

Tabel 4.1: Terugsaneerwaarden grond® (gehalten in milligram/kilogram droge stof)

Parameter I Normwaarde Industrie

Maatgevende verontreinigende stoffen (mobiele verontreiniging)

Minerale olie

Minerale olie (Cs-C1o)

Minerale olie (C10-Cao) | 100
Vluchtige aromaten :

Benzeen i 0,2
Tolueen i 0,25
Ethylbenzeen | 0,25
Xylenen : 0,25
Overige verontreinigende stoffen (immobiele verontreiniging)

Zware metalen |

Barium : 237
Cadmium : 2,5
Kobalt E 54
Koper E 92
Kwik E 3,3
Molybdeen E 190
Nikkel i 34
Lood i 337
Zink 5 303
Polychloorbifenylen E

PCB’s-totaal (7 comp.) E 0,1
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen E

PAK-totaal (10 VROM) 5 40
PFASY 5

PFOS ; 3
PFOA 7
Overige PFAS-verbindingen | 3

1)  Terugsaneerwaarden op basis van 2% organische stof en 2% lutum

2)  Geen normen c.g. terugsaneerwaarden

3)  Normwaarden conform Tijdelijk Handelingskader PFAS (geactualiseerde versie 2 juli 2020), gehalten voor PFAS
in ug/kg d.s.
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Voor minerale olie geldt dat zowel de fractie Ci0-Cao als de vluchtige oliefractie Ce-C10 voorkomt.
Voor de vluchtige minerale-oliefractie Cs-C10 bestaan overigens geen normen voor de bodem en
zijn derhalve ook geen terugsaneerwaarden bepaald.

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Voor de sanering van de bodemverontreiniging op deze locatie zijn de volgende uitgangspunten
en randvoorwaarden geformuleerd.

Verontreinigingssituatie

Voor de verontreinigingssituatie wordt uitgegaan van de situatie zoals die op basis van
de uitgevoerde bodemonderzoeken ter plaatse van het voormalige oliedepot,
waaronder in 2013 en 2017 en voor PFAS in 2020 is vastgesteld.

De olieverontreiniging strekt zich uit tot op percelen van derden (gemeente Meppel). Dit
betreft de Kaapweg en ook aan de oostzijde van het perceel/langs het Meppelerdiep
(vml. scheepslosplaats). Bij werkzaamheden op de betreffende percelen zal in dat geval
overleg met de gemeente Meppel nodig zijn.

Tijdens de uitvoering dient op een aantal plaatsen de afwezigheid van verontreiniging te
worden bevestigd door middel van het graven van proefsleuven. Dit betreft ter plaatse
van de voormalige tanks op het noordelijk deel van het terrein (S1 t/m S3) en ter plaatse
van de loods (S4 en S5). De plaatsen van de genoemde proefsleuven staan aangegeven
op tekening 461340-0G1.

Niet bekend is of en hoever de olieverontreiniging zich uitstrekt tot onder het
kantoor/kantine. Ook hier zal door middel van een proefsleuf (S6) en in combinatie met
aanvullende boringen na de sloop van het pand de bodemkwaliteit moeten worden
geverifieerd.

Voorkomen ongewenste verplaatsing verontreinigingen

Bij eventuele grondwateronttrekking dient te worden voorkomen dat de mogelijk lokaal
nog aanwezige oliedrijflaag (m.n. ter plaatse van de voormalige verlaadplaats) met het
verlagen van de grondwaterspiegel naar diepere bodemlagen wordt verplaatst
(versmering). De aanwezigheid van een drijflaag dient in dat geval voor de start van een
grondwateronttrekking te worden geverifieerd.

Eventueel aanwezige (rest-)verontreinigingen op in de omgeving gelegen percelen
mogen niet worden verplaatst onder invloed van een grondwateronttrekking. Hierbij
wordt met name gedacht aan eventuele restverontreinigingen op het ten zuiden
gelegen perceel (vml. WABCO-terrein).

Weerstandbiedende laag

De veenlaag vormt een weerstandbiedende laag voor verticaal grondwatertransport.
Daar waar een veenlaag voorkomt, is sprake van een verschil tussen de
grondwaterstand boven de veenlaag (ca. N.A.P. 0,0 m) en de stijghoogte onder de
veenlaag (gemiddeld N.A.P. -0,45 m). Dit betekent dat sprake is van een potentiéle
infiltratiesituatie.

Doordat in de huidige situatie al op delen van het terrein de veenlaag niet (meer)
aanwezig is (zie tekening 417458-S2) en het voorgenomen grondverzet vooralsnog
beperkt blijft tot de bovengrond, wordt er vanuit gegaan dat er geen maatregelen
noodzakelijk zijn om de oorspronkelijke geohydrologische situatie te behouden.

Bebouwing/opstallen en bereikbaarheid

Er wordt vanuit gegaan dat er geen bedrijfsactiviteiten meer op het terrein zijn bij de
start van de sanering.
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e Het kantoor/kantine en ook de loods worden ten behoeve van de bodemsanering
gesloopt.

e Voor de sloop van de gebouwen zal rekening moeten worden gehouden met een
asbestinventarisatie en het aanvragen van een sloopvergunning.

Ondergrondse infrastructuur
e De te handhaven kabels en leidingen moeten blijven functioneren (zie hoofdstuk 3 en
bijlage 8). Ongewenste belastingen/trekspanningen moeten worden voorkomen.
Buiten gebruik zijnde c.q. af te koppelen kabels en —leidingen kunnen in principe worden
verwijderd. Eventueel nog aanwezige oude brandstofleidingen zullen gecontroleerd
moeten worden op de aanwezigheid van olieresten. In dat geval zullen de leidingen
eerst moeten worden schoongemaakt alvorens deze worden verwijderd. Ook eventueel
aanwezige ondergrondse brandstoftanks en olieafscheiders worden eerst
schoongemaakt alvorens deze worden verwijderd. Niet bekend is of in het terrein nog
ondergrondse tanks en olieafscheiders aanwezig zijn.
e  Oude fundaties van tanks en laadarmen en van te slopen gebouwen worden verwijderd,
waarbij rekening moet worden gehouden dat materialen verontreinigd kunnen zijn.
e De damwand op de erfgrens met het aan de zuidzijde gelegen perceel
(damwandplanken tot ca. 7 m -mv.) dient te blijven gehandhaafd.
De sloop en het verwijderen van de ondergrondse delen worden in combinatie met de
bodemsanering uitgevoerd.

Verhardingen

e  Er wordt vanuit gegaan dat de aanwezige asfaltverharding op het terrein na de sanering
niet opnieuw behoeft te worden aangelegd. De dikte van de asfaltlaag bedraagt 0,09 a
0,12 m en uitgaande van een oppervlak van circa 1.000 m? en een soortelijk gewicht van
2,5 ton/m3 bedraagt de hoeveelheid asfalt circa 225 a 300 ton. Het asfalt is niet-
teerhoudend.

e  Ook voor wat betreft de verharding met stelconplaten ter plaatse van de verlaadplaats
wordt ervan uitgegaan dat deze niet behoeft te worden teruggeplaatst.

Signaallaag

e Tussen de leeflaag en de restverontreiniging (minerale olie en/of vluchtige aromaten
boven de interventiewaarden in de bodemlaag 1-2,5 a 4 m -mv.) wordt als signaallaag
een geotextiel aangebracht.

e Daar waar de bovengrond/leeflaag reeds voldoet aan de terugsaneerwaarden wordt
geen geotextiel aangebracht. Het wordt niet sober en doelmatig geacht de bovengrond
te ontgraven om vervolgens op de overgang naar de dieper aanwezige verontreiniging
een geotextiel aan te brengen. Dit betreffen enkele locaties op het bedrijfsterrein, maar
ook buiten het bedrijfsterrein van Tamoil ter plaatse van de Kaapweg. Hier zou in dat
geval een deel van de verharding moeten worden verwijderd en ook rekening moeten
worden gehouden met de aanwezige ondergrondse infrastructuur.

Beplanting en herinrichting terrein
e  Er wordt vanuit gegaan dat alle beplanting (m.n. braamstruiken) ter plaatse van de
grondwal en aan de noordzijde van de locatie worden verwijderd.
e  Er wordt vanuit gegaan dat het terrein met 0,15 m teelaarde wordt afgewerkt en wordt
ingezaaid met gras.

Grondwal
e Er wordt vanuit gegaan dat de grond in de grondwal kan worden gebruikt voor
aanvulling van de ontgravingsputten. De grond betreft zand met enige bijmenging van
grind en betonresten en is indicatief beoordeeld als klasse ‘altijd toepasbaar’. De
hoeveelheid grond in het depot is moeilijk in te schatten (globaal ca. 300 4 600 m3).

Blad 19 van 31



4.3

43.1

Saneringsplan

Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Maaiveldligging

e Het maaiveld ligt ter plaatse van het voorterrein op circa N.A.P. +1,5 a 1,6 m, ter plaatse
van het voormalige tankdepot op circa N.A.P. +1,4 m en langs de noord- en oostzijde op

N.A.P. +1,3 m.

Archeologie

e Er wordt van uitgegaan dat geen rekening behoeft te worden gehouden met
archeologische waarden in het gebied.

Flora en fauna

o De werkzaamheden moeten binnen de regelgeving van de Wet natuurbescherming

worden uitgevoerd.

Voor het aanvragen van een Omgevingsvergunning kan een natuurtoets nodig zijn. Vooralsnog
wordt ervan uitgegaan dat geen rekening behoeft te worden gehouden met beperkingen vanuit

de Wet natuurbescherming.

Niet gesprongen explosieven (NGE)
e  Er wordt vanuit gegaan dat geen rekening behoeft te worden gehouden met
niet-gesprongen explosieven.

Organisatorische en procedurele aspecten

Organisatorische aspecten

In tabel 4.2 zijn de betrokken partijen en instanties nader benoemd. De opdrachtgever van de
sanering stelt een directievoerder aan en een milieukundig begeleider. De taken en
verantwoordelijkheden van de directievoerder en de milieukundige begeleider zijn via de
standaardbepalingen RAW en de UAV formeel geregeld.

Tabel 4.2: Betrokken partijen en instanties
Betrokken partij Bedrijf/instantie Contactgegevens
Opdrachtgever/directievoering Tamoil Nederland B.V.
Wolweverstraat 23-25
2984 CE Ridderkerk
Bevoegd gezag Wet Provincie Drenthe p.m.

bodembescherming

Postbus 122
9400 AC Assen

post@drenthe.nl

Toezicht en handhaving Wbb

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
Postbus 1017
9400 BA Assen

p.m.
info@ruddrenthe.nl

Bevoegd gezag Besluit bodemkwaliteit

Gemeente Meppel
Postbus 501
7940 AM Meppel

p.m.
postbus@meppel.nl

Bevoegd gezag Omgevingswet

Gemeente Meppel
Postbus 501
7940 AM Meppel

p.m.
postbus@meppel.nl

Bevoegd gezag Besluit Lozen buiten
inrichtingen

Gemeente Meppel
Postbus 501
7940 AM Meppel

p.m.
postbus@meppel.nl

Bevoegd gezag Waterwet

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Postbus 60
8000 AB Zwolle

p.m.
info@wdodelta.nl

Milieukundige begeleiding

p.m. (erkend i.k.v. BRL SIKB 6000)

Aannemer

p.m. (erkend i.k.v. bodemsanering (BRL SIKB 7000)
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Procedure aspecten

In tabel 4.3 zijn de procedurele aspecten samengevat.

Tabel 4.3: Procedurele aspecten

Beleidskader

Omschrijving

Door

Instantie

Wbb

Indienen saneringsplan

Melden start en einde werkzaamheden

Indienen evaluatieverslag (en nazorgplan)

Eigenaar/gemachtigde

Provincie Drenthe

Besluit bodemkwaliteit E Melden toepassen grond E Toepasser E Gemeente Meppel

Besluit lozen buiten inrichtingen E Vergunning/melding lozing vrijkomend water E Eigenaar/gemachtigde E Gemeente Meppel
E Melden start en einde lozing : :

Waterwet E Melding onttrekking grondwater E Eigenaar/gemachtigde E Waterschap Drents
‘ ‘ i Overijsselse Delta

Omgevingswet . Melden sloop gebouwen | Eigenaar/gemachtigde . Gemeente Meppel
E Bouw en inrichting saneringslocatie, w.o. voor E Eigenaar/gemachtigde E Gemeente Meppel
' plaatsen waterzuiveringsinstallatie. ' '

WION (Wet Informatie Uitwisseling :  Verrichten KLIC-melding ' Aannemer ' Kadaster

Ondergrondse Netwerken i i i

Wet Milieubeheer E Regelen afvalstroomnummers bij E Aannemer E Landelijk Meldpunt

verwerkers/materialen Afvalstoffen

4.3.3

43.4

Verzekeringen

De opdrachtgever sluit de benodigde verzekeringen af (CAR- en bodemsaneringsverzekering). De
opdrachtnemer zal onder andere een aansprakelijkheidsverzekering moeten hebben afgesloten.

Veiligheidsaspecten

Werken in verontreinigde grond
Met betrekking tot de veiligheidsaspecten bij bodemsanering zijn onder andere de volgende
publicaties relevant.
e CROW publicatie 132 ‘Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd
(grond)water’ (december 2008).
e CROW publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ (2017).
De CROW 400 is vanaf 1 januari 2019 van kracht.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met in acht name van de risicoklassen zoals omschreven
in de genoemde CROW publicaties. De risicoklassen voor de gezondheid en de veiligheid voor dit
werk zijn overeenkomstig de CROW-publicaties berekend. Op basis van de aangetoonde
verontreinigingen in de grond en het grondwater en de concentraties waarin deze
verontreinigingen voorkomen zijn de risicoklassen op basis van de CROW 132 bepaald op:

e Toxiciteitsklasse 3T (0.b.v. benzeen, PAK en lood);

e Brand- en explosieklasse 1F (o0.b.v. benzeen en tolueen).

Volgens de nieuwe CROW 400 geldt de veiligheidsklasse ‘zwart-vluchtig’ (0.b.v. met name
benzeen).

De maatgevende verontreinigende stoffen voor de berekening van de risico-/veiligheidsklassen

zijn met name de vluchtige aromaten. Binnen het te saneren gebied zijn geen gehalten asbest
boven de interventiewaarde gemeten.
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De berekening van de risicoklassen is als bijlage 7 in dit rapport opgenomen. Voor de specifieke
veiligheidsmaatregelen behorende bij deze risicoklassen wordt verwezen naar de genoemde
CROW-publicaties.

De definitieve veiligheidsklassen worden voorafgaand aan de werkzaamheden door de aannemer
bepaald. Door de aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een Veiligheids- en
Gezondheidsplan (V&G-plan uitvoeringsfase) worden opgesteld, waarin de
veiligheidsvoorzieningen, -maatregelen en procedures worden vastgelegd.

Kwaliteitsaspecten

Met betrekking tot de uitvoering van de bodemsanering gelden de volgende kwaliteitsaspecten.

e De uitvoering van de werkzaamheden in verontreinigd gebied (sanering en verwijderen
leidingen, olieafscheiders en sloop van funderingen in verontreinigd gebied) moet
worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerde aannemer (BRL SIKB 7000).

e Bij de sanering is milieukundig toezicht noodzakelijk. Voor de milieukundige begeleiding
(processturing en verificatie) geldt de BRL SIKB 6000.

e Ten behoeve van de milieukundige processturing en -verificatie worden grond- en
grondwatermonsters onderzocht. De analyses dienen door een daarvoor gecertificeerd
laboratorium te worden uitgevoerd conform het Accreditatieschema
laboratoriumanalyses voor milieuhygiénisch bodemonderzoek AS SIKB 3000.

Voorbereidende werkzaamheden

Uitzetwerkzaamheden

Kabels en leidingen
e Verrichten KLIC-melding.
e Inventariseren kabels en leidingen bij de opdrachtgever/eigenaar van het terrein w.o. de
te verwijderen buiten gebruik te stellen kabels en leidingen (w.o. terreinriolering).
e Uitzetten te handhaven kabels en leidingen.

Inrichten werkterrein

Het inrichten van het werkterrein omvat onder andere:

e Treffen voorzieningen ten behoeve van wasgelegenheid (decontaminatie-unit) en
schaftgelegenheid;

e Aanbrengen eventueel extra tijdelijk hekwerken en hekwerk voorzien van
waarschuwingsborden/pictogrammen met betrekking tot in uitvoering zijnde
bodemsaneringswerken (Verboden toegang voor onbevoegden,
Bodemsaneringswerken);

e Inrichten locatie voor depots;

e Aanbrengen rijplaten ten behoeve van was-/borstelplaats transportmaterieel.

Decontaminatie-unit/schaftgelegenheid

Er zal een projectaccommodatie moeten worden geplaatst met schaftgelegenheid en een
decontaminatie-unit.
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Afzetten werkterrein

Het saneringsgebied dient te worden ingericht conform de eisen zoals gesteld in de CROW
(132/400). Naar verwachting kan langs het grootste deel van het terrein de bestaande
terreinafscheiding/hekwerk worden gehandhaafd en is hier een extra tijdelijk hekwerk
vooralsnog niet nodig.

Tijdelijke depots

De tijdelijke depots worden in principe binnen het projectgebied gerealiseerd. Tijdelijke depots
worden van de ondergrond gescheiden door middel van een PE-folie en worden buiten
werktijden aan de bovenzijde met PE-folie afgedekt.

Sloop- en opruimwerkzaamheden

Sloopwerkzaamheden
e Slopen bovengrondse delen kantoor/kantine en loods tot vloerniveau.
e Slopen viloeren en funderingen van gebouwen en funderingen van voormalige
installaties (w.o. laadarmen, tanks) in combinatie met de bodemsanering en afvoeren
vrijkomende materialen naar daartoe erkende verwerkers.

Verhardingen

e Opnemen en afvoeren stelconplaten ter plaatse van voormalige laadplaats (ca. 320 m?);

e Opnemen en afvoeren niet-teerhoudend asfalt (ca 1.000 m?, ca. 0,09 a 0,12 m dik; ca.
225 3 300 ton bij soortelijk gewicht van 2,5 ton/m?3);

e Opnemen en afvoeren betonvloeren (kantoor/kantine ca. 75 m? en in gedeelte van
loods ca. 45 m?; circa 25 m3 betonpuin);

e Ontgraven en afvoeren semi-verhardingslaag (grind) ter plaatse van het voormalig
tankdepot (ca. 1.000 m?, ca. 0,2 4 0,5 m, ca. 350 m3);

e Opnemen en afvoeren klinker- en tegelbestratingen (totaal circa 175 m?).

De vrijkomende materialen worden naar daartoe erkende verwerkers afgevoerd. Er dient
rekening mee te worden gehouden dat verhardingsmaterialen als verontreinigd moeten worden
behandeld. De vloer van het te slopen kantoor/kantine kan naar verwachting als schoon puin
worden afgevoerd. Het asfalt is niet-teerhoudend en kan voor recycling naar een erkende
verwerkingsinstallatie worden afgevoerd.

Tanks en leidingen
e  Opruimen eventueel aanwezige oude brandstofleidingen en tanks.

Zoals eerder is vermeld, wordt ervan uitgegaan dat geen ondergrondse tanks en ook geen
voormalige brandstofleidingen meer aanwezig zijn. Wanneer wel tanks of leidingen worden
aangetroffen, worden deze na schoonmaken verwijderd en naar een daartoe erkende
verwerkingsinrichting afgevoerd.

Overige obstakels
e Opnemen en afvoeren terreinriolering, straatkolken, olie-afscheider(s) e.d.;
e Verwijderen begroeiing (0.a. braamstruiken t.p.v. grondwal en op het noordoostelijk
deel van het terrein);
e Verwijderen lichtmast(-en), inclusief afkoppelen nutsaansluiting;
e Opnemen en afvoeren ander nog aanwezige obstakels.

In vorenstaande is uitgegaan van het verwijderen van verhardingen ten behoeve van de uit te
voeren bodemsanering.
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Overwogen kan worden ten behoeve van een nieuwe terreininrichting alle bestaande

verhardingen te verwijderen. In dat geval zal rekening moeten worden gehouden met circa 150 a

200 m? extra te verwijderen verharding.

Grondverzet

Ontgravingen
e Ontgraven ‘schone’/licht verontreinigde bovengrond en ‘twijfelgrond’, op locatie in
depot zetten en na bemonstering en analyse de verwerkingsmogelijkheden nader
beoordelen (ca. 100 m3).
e  Ontgraven sterk met olie en PFAS verontreinigde grond tot circa 0,5 m -mv. op
zuidwestelijk deel van terrein (400 m3; ca. 700 ton zand).

e Ontgraven sterk met olie verontreinigde grond tot maximaal 1 m -mv. (1.300 m3; ca.

2.200 ton zand).

De ontgraving wordt uitgevoerd met behulp van een hydraulische kraan voorzien van de
benodigde aanvullende veiligheidsmaatregelen (zie paragraaf 4.3.4).

Het ontgravingsplan met vakindeling is weergegeven op tekening 461340-0OG1. Naast de te
ontgraven bodemlaag (bovengrond) is tevens de achterblijvende restverontreiniging met
oliecomponenten in de diepere bodemlagen weergegeven.

Tabel 4.4: Grondbalans (hoeveelheid in vaste m3)

Vaknr. : Opp. : Licht verontreinigd : Sterk met olie en PFAS : Sterk met olie
©oInmz zand verontreinigd zand verontreinigd zand
E ; Laag i Hoeveelheid Laag i Hoeveelheid ! Laag ¢ Hoeveelheid
i ' (inm-mv.) ! (in m3) " (inm-mv.) ! " (inm-mv.) !
1 150 ! ! ! 0-0,5% ! 75 ! 0,5-1,0 ! 75
2 | 540 E E © 0105 | 220 E 0,5-1,0 E 270
3 ©25 E E E E E 0,1-1,0 E 25
4 1200 ©01-1,00 2 i i i i
5A © 110 i i ©0,1-05) 45 i 0,5-1,0 i 55
5B |85 ©0,1-1,00 -2 i i i i
5C 135 ©0,1-1,00 -2 i i ; ;
6 1170 5 5 5 5 5 0-0,5 5 85%
7 1315 5 5 5 5 5 0-1,0 5 315
5 s o e e e
9 165 : 0-1,0 : -2 : : 5 5
10 170 5 0-0,7 5 50 5 5 5 0,7-1,09 5 25
11 1 430 ; -6 | | | ; 0,5-1,0 ; 215
Extra ontgraven onder E E E E E 65
kantoor/kantine”) i i i i i
Subtotaal ; ; 50 ; ; 340 ; ; 1.130
Veiligheidsmarge : | 50 : | 60 : | 170
TOTAAL l l 100 5 l 400 5 5 1.300

1) Boven-/leeflaag (1 m) voldoet naar verwachting aan normwaarde Industrie

2) Vakken 4, 5B, 8 en 9 op bedrijfsterrein en vak 5C (Kaapweg) worden niet ontgraven voor alleen aanleg signaallaag

3) Gehalte PFOS in deel van vak hoger dan normwaarden Industrie
4) Gehalte minerale olie hoger dan normwaarde industrie

5) Betreft met olie en zware metalen verontreinigd zand

6) Bovenlaag bestaat uit grind

7) Verontreinigingssituatie onder pand is niet bekend

In een aantal vakken is de verontreiniging pas vanaf 0,5 a 1,5 m —mv. aanwezig. De bovengrond in

deze vakken voldoet in het algemeen indicatief aan klasse Industrie.
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In de vakken 4, 5B, 5C, 8 en 9 betreft dit naar verwachting een laag van minimaal 1 m en hoeft in
principe hier geen verontreinigde grond te worden ontgraven en afgevoerd.

In vak 11 betreft de bovenlaag een laag grind en dit materiaal wordt niet teruggezet.

In de vakken 2, 3 en 5A (voormalige verlaadplaats) en de vakken 6 en 7 op het noordelijk deel van
het terrein is de verontreiniging vanaf maaiveldniveau c.q. direct onder de verharding
aangetroffen. In vak 6 is de verontreiniging beperkt tot de bovengrond; het minerale-oliegehalte
is hier iets hoger dan de normwaarde Industrie (‘niet toepasbare’ grond).

Afvoer verontreinigde grond
e Afvoeren met olie en PFAS verontreinigd zand (ca. 400 m3);
e Afvoeren met olie verontreinigd zand (ca. 1.300 m3, waarvan ca. 25 m3 met olie en
zware metalen verontreinigd zand).

De vrijkomende en af te voeren grond bestaat uit zand en is in principe reinigbaar. De grond is
verontreinigd met oliecomponenten (minerale olie en vluchtige aromaten) en in een aantal
vakken is de bovenlaag (0-0,5 m -mv.) ook verontreinigd met PFAS. Voor wat betreft andere
nevenverontreinigingen kan worden vermeld dat plaatselijk verhoogde gehalten zware metalen
en PAK tot boven de interventiewaarden voorkomen. Dit betreft vak 10 en op het noordelijk deel
van het terrein vakken 7 en 8 (0.a. boring 445), waarbij de betreffende grond alleen bij vak 10
deels zal worden ontgraven. In de betreffende vakken komen ook puinresten of slibresten voor.
In de grond is voor zover onderzocht geen asbest aangetoond.

De grondtransporten worden bij het verlaten van het terrein van aanhangend materiaal ontdaan.
De grondafvoer wordt geregistreerd op basis van vrachtbrieven en de weegbonnen van de
acceptant.

Aanvullingen
e Aanbrengen geotextiel (ca. 2.200 m?);
e Herschikken/terugzetten licht verontreinigde bovengrond (circa 100 m?3);
e Verwerken grond uit grondwal (300 & 600 m3);
e Aanvoeren en verwerken zand (ca. 1.900 & 2.200 m3, waarvan ca. 275 m3 teelaarde).

Geotextiel

Als signaallaag tussen de leeflaag en de restverontreiniging in de ondergrond wordt ter plaatse
van de ontgravingsvakken (1, 2, 3, 5A, 7, 10 en 11) een geotextiel aangebracht. In vak 6 wordt de
grond tot 0,5 m -mv. ontgraven en blijft naar verwachting in de diepere bodemlaag geen
restverontreiniging achter.

Licht verontreinigde bovengrond

De ontgraven licht verontreinigde bovengrond betreft veelal zandig materiaal en deze grond
wordt na keuring gebruikt voor de aanvulling van de ontgraving indien de gehalten voldoen aan
de terugsaneerwaarden (normwaarden Industrie).

Grondwal

Langs de oostzijde van het terrein ligt een gronddepot. De hoeveelheid grond in het depot is
moeilijk in te schatten omdat het depot volledig is begroeid met braamstruiken.

Uitgaande van een depot van 50 m lang, 5 a 10 m breed en een hoogte van circa 2,5 m, is de
hoeveelheid grond in het depot ingeschat op 300 a 600 m>.

Het depot betreft zand met enige bijmenging van grind en betonresten. De grond is voor zover
onderzocht niet verontreinigd, ook niet met asbest.

De grond is indicatief beoordeeld als klasse ‘altijd toepasbaar’. De grond is niet op PFAS
onderzocht. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de betreffende grond kan worden gebruikt
voor de aanvulling van de ontgravingsputten.
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Aanvoer zand en teelaarde

Voor de aanvulling van de ontgraving wordt grond aangevoerd die voldoet aan de klasse
Industrie en voorzien is van een kwaliteitsverklaring. De bovenlaag wordt afgewerkt met circa
0,15 m teelaarde, ook ter plaatse van de verwijderde verhardingen en gesloopte gebouwen.

Grondwateronttrekking

Bemaling ten behoeve van grondsanering
e  Verifiéren aanwezigheid drijflaag in peilbuizen binnen het projectgebied;
e Toepassen open bemaling ter plaatse van ontgravingsputten.

De grondwaterstand is circa 1,5 m -mv. De ontgravingsdiepte is in algemeen 1 m -mv. In principe
is geen bemaling noodzakelijk. Alleen bij uitvoering in relatief natte perioden kan bemaling nodig
zijn en in dat geval kan worden volstaan met een open bemaling.

Verwerking water
e Behandelen vrijkomend water en lozen op riolering of oppervlaktewater.

Hoewel naar verwachting relatief weinig water vrijkomt (alleen bij uitvoering in natte perioden)
zal rekening moeten worden gehouden met de kwaliteit van het vrijkomende water alvorens dit
kan worden geloosd.

Voor de lozing geldt het Besluit Lozen buiten Inrichtingen (§ 3.1 Lozen van grondwater bij
bodemsanering en proefbronnering). Voor lozing op oppervlaktewater moet een
watervergunning bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta worden aangevraagd. Voor lozing
op het riool is toestemming van de gemeente Meppel noodzakelijk.

In tabel 4.5 zijn de maximum gemeten concentraties van de maatgevende stoffen vermeld zoals
die tijdens het actualisatie-onderzoek in 2013 zijn gemeten. Bij het eerdere onderzoek in de jaren
90 zijn met name voor benzeen en minerale olie significant hogere concentraties gemeten.

In de genoemde tabel zijn ook de indicatieve lozingsnormen vermeld zoals die in het genoemde
Besluit zijn opgenomen respectievelijk voor Aangewezen en Niet-aangewezen oppervlaktewater.
Het Meppelerdiep is in bijlage 2 van de Activiteitenregeling Wet Milieubeheer aangewezen als
oppervlaktewater dat bij lozen geen bijzondere bescherming behoeft.

De maatgevende stoffen betreffen vluchtige aromaten en minerale olie en de maximum gemeten
concentraties komen met name voor ter plaatse van de voormalige verlaadplaats. Naar
verwachting zullen de concentraties aanzienlijk lager zijn dan de in tabel 4.5 aangegeven
gemeten maximum-concentraties.

Voor de behandeling van het met olie- en vluchtige aromaten verontreinigde grondwater kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan een beluchtingstechniek in combinatie met actief-koolfiltratie.
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Tabel 4.5: Kwaliteit vrijkomend water en indicatieve lozingsnormen
(concentraties in microgram per liter, tenzij anders is vermeld)

Parameter Max. gemeten concentratie Max. gemeten concentratie Lozingsnorm oppervlaktewater

E boven veenlaag E onder veenlaag E Aangewezen E Niet-aangewezen

opperviaktewater- oppervlakte-

' ' ' Lichaam? ' waterlichaam?
Verontreinigende stof
Benzeen 5 630 (8.000) 5 370 (7.400)? 5 - 5 2
Tolueen 5 380 (3.400)? 5 370 (11.000 5 - 5 7
Ethylbenzeen 5 2.000 5 270 5 - 5 4
Xylenen 5 9.300 5 1.100 5 - 5 4
BTEX-totaal ; 12.310 ; 2.110 ; 50 ; -
Naftaleen | 350 : 34 ; 0,2 : 0,2
Minerale olie (Cs-Co) i 25.000 : 4.400 ; - | -
Minerale olie (C10-Cso) | 4.000 (14.000)? | 3.100 (88.900% | 500 | 50
Algemene parameters | | | ‘
Onopgeloste bestanddelen (mg/I) | | | 50 | 20

- Geen normen benoemd in Besluit Lozen Buiten Inrichtingen

1) Aangewezen oppervlaktewater conform tabel 3.1a en Niet-aangewezen oppervlaktewater conform tabel 3.1b
2)  Cursief is gemeten in voorgaand onderzoek (1986-1995)

Vet Vetgedrukte concentratie overschrijdt indicatieve lozingsnormen

4.8 Saneringsduur en verloop

Uitvoeringsduur
De duur van de grondsanering wordt geraamd op circa 2 weken.

Terugvalscenario

In het geval uit de monitoring onverhoopt een onacceptabele verspreiding van de verontreiniging
optreedt en geen sprake meer is van een ‘stabiele’ situatie zullen terugvalmaatregelen nodig zijn.
De terugvalmaatregelen kunnen bestaan uit het aanleggen van een drainagesysteem (zie kader)
en onttrekking van grondwater om de verspreiding van de verontreiniging te kunnen beheersen.
Ook het uitbreiden van het monitoringnetwerk of het aanpassen van de monitoringstrategie
kunnen onderdeel zijn van de ‘terugval’-maatregelen.

Het treffen van ‘terugval’-maatregelen zal ook in overleg met het bevoegd gezag moeten
plaatsvinden. Wanneer de saneringsdoelstelling niet wordt bereikt, zal hiervoor een wijziging op
het saneringsplan voor instemming bij het bevoegd gezag moeten worden ingediend.

Drainagesysteem
. Aanbrengen drains (PE, diameter 80 mm met omstorting drainzand) op circa NAP -1 m (ca. 2,5 m -mv.);
. Aansluiten drains verzamelputten/pompputten inclusief stroomvoorziening, signaalkabels, schakelkast en
een aansluiting op het gemeentelijk riool (afvoerleiding voorzien van terugslagklep).

De drains zullen in dat geval worden gelegd binnen het gebied waar in het grondwater direct onder de veenlaag
concentraties verontreinigende stoffen boven de interventiewaarden zijn aangetoond. De toe te passen drains
moeten daarbij resistent zijn tegen relatief hoge concentraties vluchtige aromaten.

Op tekening 461340-GS1 is een principeschets gegeven van het aan te leggen drainagesysteem wanneer
terugvalmaatregelen noodzakelijk zijn gebleken.

Ten behoeve van de grondwateronttrekking zal in dat geval een bemalingsadvies moeten worden opgesteld waarin
het onttrekkingssysteem nader wordt gedimensioneerd en het effect op de omgeving in beeld wordt gebracht.

Blad 27 van 31



4.9

4.10

4.10.1

4.10.2

Saneringsplan
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Herinrichtingswerkzaamheden

Inzaaien terrein
e Inzaaien terrein met grasmengsel.

Begeleiding werkzaamheden

Algemeen

De milieukundige begeleiding dient te worden uitgevoerd door erkende bodemintermediairs
onder het procescertificaat van de BRL SIKB 6000 in combinatie met het VKB-protocol 6001.
e  BRL SIKB 6000 ‘Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in
de waterbodem en nazorg’.
e  VKB-protocol 6001 ‘Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele
methoden en nazorg’.

De milieukundig begeleiders dienen in het bezit te zijn van een VCA-certificaat en de
verantwoordelijk projectleider milieukundige begeleiding van het certificaat Veiligheid voor
Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA).

De milieukundige begeleiding bestaat uit de volgende taken:
e  Milieukundige processturing.
o  Milieukundige verificatie.
e Opstellen rapportages (evaluatieverslag, monitoringrapportages, nazorgplan).

Milieukundige processturing

Kritische werkzaamheden
De milieukundige processturing bestaat uit de begeleiding van de kritische werkzaamheden.
Kritische werkzaamheden betreffen met name:

e Het ontgraven en verwerken van de verontreinigde grond.

e Het graven van proefsleuven voor het verifiéren van de afwezigheid van
verontreinigingen en tanks (o.a. ter plaatse van voormalige ondergrondse tanks, in de
loods en ter plaatse van het kantoor/kantine).

e Het verwijderen van ondergronds leidingwerk en olie-afscheiders (verifiéren
brandstofresidu).

e Het uitvoeren van ‘terugval’-maatregelen (aanleg drainagesysteem en opstarten
grondwateronttrekking c.q. verificatie drijflaag (voorkomen ‘versmering’)).

Taken en werkzaamheden
De milieukundige processturing bestaat onder andere uit de volgende taken en werkzaamheden.
e Verzamelen van alle relevante documenten.
e  Opstellen kwaliteitsplan (conform bijlage 3 SIKB-protocol 6001).
e Beoordelen plan van aanpak en V&G-plan aannemer.
e Startoverleg met betrokken partijen.
e Melden feitelijke start en afronding werkzaamheden aan bevoegd gezag.
e Toezien op substantiéle afwijkingen van het saneringsplan en deze vastleggen
en communiceren met het bevoegd gezag.
e Uitvoeren van vergunning gerelateerde metingen en bemonsteringen en bijoehorende
meldingen aan bevoegde gezagen (0.a. melden start en einde lozing, controle debiet,
bemonsteren bemalingswater, rapportage aan bevoegd gezag).
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e  Verrichten van luchtkwaliteitsmetingen in omgeving en ter controle van de
(lucht-)metingen door de aannemer.

e Begeleiding ontgraving, scheiden afvalstromen, aangeven ontgravingsgrenzen op basis
van visuele waarnemingen, veldmetingen (olie-water-testen/PID-metingen) en
tussenbemonsteringen.

e Bemonsteren van gronddepots ten behoeve van bepalen verwerkingsmogelijkheden
(toepassen op locatie zie milieukundige verificatie).

e Advisering opdrachtgever/directie met betrekking tot het bijsturen van het
saneringsproces.

e Bijhouden van een logboek (0.a. vastleggen uitgevoerde werkzaamheden, resultaten
metingen, bijzonderheden en afwijkingen).

e Toezien op naleving veiligheidsvoorschriften.

e Aanspreekpunt op de locatie met betrekking tot de milieukundige aspecten voor
vertegenwoordigers van de opdrachtgever en het bevoegd gezag.

Milieukundige verificatie

De milieukundige verificatie bestaat uit het controleren of de sanering volgens de richtlijnen is
uitgevoerd (administratieve controle) en het controleren van het eindresultaat van de sanering
(controlebemonstering). In dit stadium wordt gedacht aan het volgende verificatieplan.

Administratieve controles
Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de volgende onderdelen:
e  (Certificering van ingezet personeel;
e  Gekozen uitvoeringswijze in relatie tot saneringsplan (aan de hand van plan van
aanpak/saneringslogboek);
e Bestemming afgevoerde grond en overige materialen aan de hand van transportbrieven
en stortbonnen;
e Toetsing geregistreerde afvoer in relatie tot uitgevoerde ontgraving (eventuele
discrepanties in volumina);
e Toetsing aan voorschriften uit hoofde van wet- en regelgeving.

Eindbemonstering grond
e Bemonsteren begrenzingen van de ontgravingen (putbodem en putwanden).

Bij ontgraving langs grondkerende voorzieningen (o.a. langs zuidzijde terrein) zal geen verificatie
van putwanden plaatsvinden.

De controlebemonstering dient voor de toetsing van het saneringsresultaat en het vastleggen
van de eindsituatie. In het SIKB-protocol 6001 wordt onderscheid gemaakt in 4 typen
verontreinigingen met bijbehorende bemonsteringsstrategieén.

1. Vluchtig mobiel

2. Niet-vluchtig mobiel

3. Niet mobiel

4. Asbest

In dit geval gaat het om een vluchtige mobiele verontreiniging (type 1). Maatgevende parameters
zijn vluchtige aromaten (BTEX) en minerale olie. In de bovengrond komen lokaal verhoogde
gehalten PFAS, PAK en zware metalen voor. Voor de bovenlaag (tot 1 m —mv.) worden de
controlemonsters onderzocht op het standaardpakket grond. Ter plaatse van de vakken 1, 2 en
5A wordt de ontgravingswanden tot 0,5 m -mv. tevens op PFAS onderzocht.
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Verder worden ter plaatse van de vakken 2 en 3 (verlaadplaats) en vak 7 (omgeving olie-
afscheider noordelijk terreingedeelte) ook controlemonsters van de bovenlaag op vluchtige
aromaten onderzocht.

Bemonstering partijen te herschikken grond
e Uitvoeren partijkeuringen van te herschikken grond, respectievelijk depots licht
verontreinigde bovengrond en de grond in de grondwal, conform BRL SIKB 1000. Naast
het standaardpakket wordt ook op vluchtige aromaten (BTEXN) en PFAS onderzocht en
wanneer puin aanwezig is (sporen puin of sterker puinhoudend) wordt het betreffende
depot tevens op asbest onderzocht.

Voor kleine onderscheiden partijen (< 100 m3) wordt van een minder intensief onderzoek
uitgegaan (2x6 grepen i.p.v. 2x50 grepen).

Verificatie grondwaterkwaliteit
e (her-)Plaatsen na grondsanering 9 ondiepe peilbuizen (filterstelling circa 1,5-2,5 m -mv.;
boven veenlaag/snijdend met grondwaterspiegel) en 9 diepere peilbuizen onder de
veenlaag (filterstelling circa 3-4 m -mv.).
e Bemonsteren herplaatste peilbuizen en analyses watermonsters op minerale olie
(Ce-C10 en C10-Ca0) en vluchtige aromaten (BTEXN).

Na de grondwatersanering zal door middel van monitoring de stationairiteit van de
verontreiniging c.q. een stabiele situatie worden getoetst. Er wordt in aansluiting bij de
beleidsnotitie van de provincie Drenthe (Werk maken van eigen bodem 2014-2019) vooralsnog
rekening gehouden met vier monitoringronden (t =0, 1, 2 en 3 jaar).

Na de grondsanering wordt een monitoringplan opgesteld met de situering van de voorgestelde
peilbuizen en dit wordt voor instemming voorgelegd aan het bevoegd gezag.

Evaluatieverslag en nazorgplan

De volgende rapportages zullen worden opgesteld.
e Evaluatieverslag grondsanering;
e  Monitoringrapportages na elke bemonsteringsronde;
e Nazorgplan.

Evaluatieverslag

In het evaluatieverslag wordt het verloop van de uitgevoerde werkzaamheden beschreven, een
en ander conform SIKB protocol 6001 (bijlage 2A). Als basis voor het evaluatieverslag dienen de
door de milieukundige processturing verzamelde gegevens (w.o. logboek, transportbrieven,
stortbonnen, certificaten bemonsteringen etc.). Het saneringsresultaat c.q. de resultaten van de
milieukundige verificatie wordt beschreven. In dit stadium wordt er vanuit gegaan dat na
afronding van de grondsanering het evaluatieverslag (en nazorgplan) wordt opgesteld en wordt
ingediend bij het bevoegde gezag voor het nemen van een besluit op het saneringsresultaat.

Monitoringrapportages

De resultaten met betrekking tot de monitoring van de ‘stabiele eindsituatie’ worden periodiek
gerapporteerd en vervolgens ingediend bij het bevoegd gezag voor het nemen van een besluit op
dit onderdeel van de sanering.
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Nazorgplan
Omdat een restverontreiniging achterblijft, zal ook een nazorgplan moeten worden opgesteld.
In het nazorgplan zullen de volgende aspecten worden uitgewerkt:
e Omvang restverontreiniging in grond en grondwater;
e  Gebruiksmogelijkheden/-beperkingen (0.a. beperking grondverzet dieper dan 1 m -mv.
en gebruik grondwater);
e Verantwoordelijkheden.

Naar schatting blijft in de diepere bodemlaag van 1 tot 2,5 a 4 m -mv. een restverontreiniging
achter van circa 3.800 m? waarbij het om circa 700 m3 veen gaat waarin gehalten minerale olie en
vluchtige aromaten boven de interventiewaarden achterblijven. Op tekening 461340-0G1 is voor
de verschillende onderscheiden vakken de diepte van de restverontreiniging aangegeven.

Antea Group
Heerenveen, maart 2021
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Bijlage 1 Kadastrale gegevens projectlocatie



Kadastrale kaart

Uw referentie: 0461340.100
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Deze kaart is noordgericht
12345  Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 11 maart 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1: 1000 kadaster
Kadastrale gemeente  Meppel

Sectie H

Perceel 478

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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kadaster

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding

Locatie

Kadastrale grootte
Grens en grootte
Codrdinaten

Omschrijving

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster
Betrokken bestuursorgaan

Afkomstig uit stuk

RECHTEN

1
Afkomstig uit stukken

Naam gerechtigde
Adres

Statutaire zetel

Vermeld in stuk

Meppel H 478
0461340.100
11-03-2021 - 14:35
11-03-2021 - 10:41

lvanl

Meppel H 478
Kadastrale objectidentificatie : 055540047870000

Kaapweg 2
7944 HV Meppel

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Verbliffsobject ID: 0119010000011490

5.430 m?2

Vastgesteld

208704 - 523324
Bedrijvigheid (kantoor)
Terrein (industrie)

Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)

Provincie Drenthe
Hyp4 64501/109

Eigendom (recht van)

Hyp4 77176/163

Fusie

Hyp4 7531/48 Assen

Tamoil Nederland B.V.
Wolweverstraat 23

2984 CE RIDDERKERK
ROTTERDAM

Hyp4 77176/163
Naamswijziging rechtspersoon

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

$11092800944

11-03-2021 - 10:41

Ingeschreven op 26-06-2014 om 09:18

Ingeschreven op 02-01-2020 om 14:09

Ingeschreven op 01-06-2001

Ingeschreven op 02-01-2020 om 14:09


https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.55540047870000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0119010000011490
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.58150230
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_64501_109
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_77176_163
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_7531_48_ASN
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.559652774
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_77176_163
https://www.kadaster.nl/contact

kadaster

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding

Kadastrale grootte
Grens en grootte
Codrdinaten

Omschrijving
AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

RECHTEN

1

Afkomstig uit stuk
Naam gerechtigde
Adres

Postadres

Statutaire zetel

KvK-nummer

Meppel H 350

0461340.100

11-03-2021 - 14:35 S11092801095
11-03-2021 - 10:41 11-03-2021 - 10:41

lvanl

Meppel H 350
Kadastrale objectidentificatie : 055540035070000

4.020 m?2
Vastgesteld
208748 - 523349
Wegen

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Eigendom (recht van)

Hyp4 2605/104 Assen

Gemeente Meppel

Grote Oever 26

7941 BJ MEPPEL

Postbus 501

7940 AM MEPPEL

MEPPEL

01178692 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.


https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.55540035070000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_2605_104_ASN
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.58149041
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=01178692
https://www.kadaster.nl/contact

kadaster

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN
Kadastrale aanduiding

Kadastrale grootte
Grens en grootte
Codrdinaten
Omschrijving

Ontstaan uit

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking
Basisregistratie Kadaster
Betrokken bestuursorgaan

Afkomstig uit stuk

RECHTEN

1

Afkomstig uit stuk
Naam gerechtigde
Adres

Postadres

Statutaire zetel

KvK-nummer

Meppel H 1818
0461340.100
11-03-2021 - 14:36
11-03-2021 - 10:41

lvanl

Meppel H 1818
Kadastrale objectidentificatie : 055540181870000

4.450 m?
Vastgesteld
208552 - 523230
Wegen

Meppel H 806

Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)

Provincie Drenthe
Hyp4 64501/109

Eigendom (recht van)

84 MPL00/20647 ASN

Gemeente Meppel

Grote Oever 26

7941 BJ MEPPEL

Postbus 501

7940 AM MEPPEL

MEPPEL

01178692 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

$11092801169

11-03-2021 - 10:41

Ingeschreven op 26-06-2014 om 09:18


https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.55540181870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.55540080670000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.58150230
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_64501_109
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.58149041
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=01178692
https://www.kadaster.nl/contact




Saneringsplan
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Bijlage 2 Foto’s terreinsituatie



Saneringsplan voormalig oliedepot Kaapweg 2 te Meppel
Projectnr. 14207-461340

Bijlage 2: Foto’s terreinsituatie (2013)

Foto 1: Toegang locatie Kaapweg 2

Foto 2: Voorterrein: Verlaadplaats Foto 3: Voorterrein: Kantoor/kantine (achterzijde)

blad 1 van 2



Saneringsplan voormalig oliedepot Kaapweg 2 te Meppel
Projectnr. 14207-461340

Foto 4: Achterterrein (voormalig tankdepot) Foto 5: Achterterrein (voormalig tankdepot)
Foto 6: Loods noordzijde terrein Foto 7: Loods noordzijde terrein
Foto 8: Bijeengeschoven grond van grondwal Foto 9: Terreingrens zuidzijde

blad 2 van 2







Saneringsplan
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Bijlage 3 Beschikkingen



Saneringsplan
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Bijlage 3.1 Beschikking Ernst en Spoed



Provinciehuis Westerbrink 1, Assen T (0592) 36 55 55
Postadres Postbus 122, 9400 AC Assen F (0592) 365777

o e provincie jrenthe

VERZONDEN 2 & JUNI 201

BESCHIKKING

Globiscode DR011900026
Aanvrager Tamoil Nederland BV
Onderwerp Bodemsanering; locatie Kaapweg 2 in Meppel, gemeente Meppel,

beschikking ernstig, geen spoedige sanering noodzakelijk

Datum 20 juni 2014
Kenmerk 25/RUD/2014003831
Bijlage Kadastrale kaart met daarop de achtergrondwaarde- en interventie-

waardecontour van de grond/het grondwater

Behandelend ambtenaar de heer C. Fossen, telefoonnummer (0592) 754568
bij het Team Bodem




1. Inleiding

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben op 10 april 2014 een actualisatieonderzoek ontvangen.
Dit rapport beschouwen wij als een nader onderzoek als bedoeld in artikel 29 van de Wet bodem-
bescherming (Wbb) ontvangen van Tamoil Nederland BV voor de locatie Kaapweg 2 in Meppel.

Bij dit rapport is het aanvraagformulier gevoegd. De stukken worden opgesomd onder punt 4.1.

2. Besluit

De ons verstrekte gegevens hebben wij op volledigheid en op juistheid beoordeeld. Aan de hand van
deze gegevens besluiten wij het volgende.

A. Ter plaatse van Kaapweg 2 in Meppel, gemeente Meppel, kadastraal bekend als Meppel,
sectie H, nummers 478 en 1818, is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging
met minerale olie en viuchtige aromaten (geval 1) zoals bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de
Whb.

B. Op basis van artikel 37 van de Wbb stellen wij vast dat de verontreiniging voor het huidige of
voorgenomen gebruik geen onaanvaardbare risico's voor de mens, het ecosysteem of uit oog-

punt van verspreiding meebrengt waardoor spoedige sanering van dit geval niet noodzakelijk is.

C. Op basis van artikel 37 van de Wbb dient een functiewijziging aan ons te worden gemeld.
Binnen zes weken zullen wij daarop schriftelijk reageren.
Dit kan:
a. schriftelijk: gedeputeerde staten van Drenthe, p.a. RUD Drenthe, Postbus 1017,
9400 BA Assen
b. per e-mail: info@ruddrenthe.ni

D. Op basis van artikel 37 van de Wbb stellen wij de volgende maatregelen/gebruiksbeperkingen
vast die van belang zijn voor de bescherming van de bodem en die in acht genomen dienen te
worden:

D1. Binnen het geval van bodemverontreiniging met minerale olie en viuchtige aromaten
geldt de gebruiksbeperking dat het niet is toegestaan zonder voorafgaande toestemming
van ons de volgende activiteit(en) te verrichten (zie adres onder besluit C):
a. binnen de interventiewaardecontour grond - zoals weergegeven op de bijgevoegde
kadastrale kaart;
¥ grondverzet

b. binnen de interventiewaardecontour grondwater - zoals weergegeven op de bijge-
voegde kadastrale kaart);
¥ onttrekken van het grondwater

3. Procedure

Wij 5passen hdofdstuk 4, titel 4.1, van de Algemene wet bestuursrecht toe.




Ons voornemen tot het vaststellen van ernst en spoed voor deze locatie is gepubliceerd in de
Zuidwest Combinatie van 27 mei 2014. Ook is deze beschikking via de elektronische weg kenbaar

gemaakt.

Overeenkomstig artikel 28, vijfde lid, van de Wbb hebben wij het college van burgemeester en
wethouders van Meppel in kennis gesteld.

Aan belanghebbenden is van 28 mei 2014 tot en met 13 juni 2014 de gelegenheid geboden ziens-
wijzen in te dienen.

Verder is het betrokken waterschap in kennis gesteld.

In het kader van deze procedure zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

4.1.

4.2.

4.3.

Overwegingen die ten grondslag liggen aan deze beschikking

Het volgende rapport ligt ten grondslag aan deze beschikking.
- Actualisatie-onderzoek voormalig oliedepot Kaapweg ter plaatse van Kaapweg 2 in
Meppel, gemeente Meppel, rapport van Oranjewoud, nummer 14207-258386, van

december 2013.

Het nader onderzoek betreft het gehele geval van verontreiniging en is volgens het NTA 5755
(bodem-landbodem Strategie voor het uitvoeren van Nader Onderzoek - Onderzoek naar de
aard en omvang van bodemverontreinigingen) uitgevoerd.

Verontreinigingsbeeld
Uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt dat sprake is van bodemverontreiniging aan-

wezig op de volgende kadastrale percelen: Meppel.

sectie nummer | omschrijving
H 478 Bedrijven, kantoren
H 1818 Verkeer

In de bodem zijn de volgende verontreinigende stoffen aangetroffen:
- minerale olie en vluchtige aromaten.

In de grond zijn gehalten boven de interventiewaarden aangetroffen van de stof minerale olie.

In het grondwater zijn gehalten boven de interventiewaarden aangetroffen van de stoffen:
minerale olie en vluchtige aromaten.

De hoeveelheid grond en grondwater waarin de interventiewaarde wordt overschreden be-
draagt voor grond 3.400 m® en voor grondwater 5.000 m>.

De verontreinigende stoffen in de grond komen hoofdzakelijk voor op een diepte van maaiveld
tot maximaal 3,5 m beneden maaiveld; in het grondwater tot maximaal 7 m beneden maaiveld.

' De omvang van de verontreiniging is weergegeven op bijgevoegde kadastrale tekening op basis

van de achtergrondwaardecontour in de grond.




4.4.

45.

4.6.

4.7.

De omvang van de ernstige verontreiniging is weergegeven op bijgevoegde kadastrale tekening
op basis van de interventiewaardecontour in de grond.

De oorzaak van de verontreiniging is lekkage en morsingen bij opslag en overslag activiteiten
met brandstoffen.

De verontreinigingen komen voort uit €én en dezelfde activiteit, te weten: de op- en overslag
van brandstofproducten door de firma Tamoil of zijn voorganger(s), waardoor sprake is van een
organisatorische samenhang tussen de verontreinigde grondgebieden.

Er is sprake van een technische samenhang, omdat het eenzelfde type verontreiniging betreft.
Bovendien is er sprake van ruimtelijke samenhang, omdat de grondgebieden in elkaars nabij-
heid liggen.

Wegens deze samenhang is sprake van één geval van bodemverontreiniging in de zin van de
Whb.

Of een geval van bodemverontreiniging al dan niet ernstig is, wordt beoordeeld aan de hand
van de Circulaire bodemsanering 2013 in werking getreden op 1 juli 2013.

Volgens deze circulaire is er sprake van een geval van ernstige verontreiniging, indien voor ten

minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m® bodemvolume in het

geval van bodemverontreiniging of 100 m? poriénverzadigde bodemvolume in het geval van een
grondwaterverontreiniging hoger is dan de interventiewaarde. De overschrijding van deze volu-

mes brengt mee dat de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier ern-

stig zijn of dreigen te worden verminderd.

Op basis van de punten 4.1 tot en met 4.5 is er sprake van een geval van ernstige bodemver-
ontreiniging.

Volgens artikel 37 van de Wbb moeten wij bij ernstige gevallen vaststellen of het huidige dan

wel voorgenomen gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging zal

leiden tot zodanige risico's voor mens, plant of dier, dat spoedige sanering noodzakelijk is.

Of sprake is van een spoedige sanering wordt beoordeeld op basis van:

- de Circulaire bodemsanering 2013, in werking getreden op 1 juli 2013;

- de risicobeoordeling zoals vastgelegd in het hiervoor vermelde rapport Actualisatie-
onderzoek voormalig oliedepot Kaapweg van december 2013.

Spoedige sanering is noodzakelijk, als op basis van de risicobeoordeling blijkt dat het geval of
een deel van het geval van ernstige bodemverontreiniging onaanvaardbare risico's meebrengt
voor de mens, het ecosysteem of uit cogpunt van verspreiding. Zijn er geen onaanvaardbare
risica's dan wordt het saneringscriterium niet overschreden en is spoedig saneren niet nood-

zakelijk.

Uit de risicobeoordeling blijkt dat de aanwezige ernstige bodemverontreiniging ter plaatse geen
onaanvaardbare risico's meebrengt voor:
- de mens

- het ecosysteem

- < verspreiding in het grondwater

De motivatie hiervoor staat in de risicobeocordeling.

Dit betekent dat voor dit geval van bodemverontreiniging geen spoedige sanering noodzakelijk
is.




Op basis van de rapporten hebben wij voor dit geval het huidige gebruik vastgesteld als indus-
trie en infrastructuur.

4.8. Naast het hiervoor beschreven geval van bodemverontreiniging bevinden zich op het terrein
verontreinigingen met zware metalen en PAK. Deze zijn niet gerelateerd aan de voormalige
bedrijfsactiviteiten, maar aan het plaatselijk voorkomen van bijmengingen met puin en sliblagen
in de bodem, die te relateren zijn aan terreinophoging en demping van watergang(en). De grond
is merendeels licht verontreinigd met een plaatselijke uitschieter van lood, zink of PAK boven
de interventiewaarde. Het betreft een diffuse verontreiniging. De gemiddelde gehalten liggen
ruim beneden de interventiewaarde. Om die reden is geen sprake van een geval van ernstige
bodemverontreiniging.

5. Registratie bij het Kadaster

Voor de percelen die zich bevinden binnen de interventiewaardecontour in grond vloeit een publiek-
rechtelijke beperking voort als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet kenbaarheid publiekrech-
telijke beperkingen onroerende zaken (WKPB). Dit betekent dat er een beperking is van de bevoegd-
heid tot gebruik van of beschikking over onroerende zaken. Deze beperking houdt in dat voor het
saneren of het verrichten van handelingen waardoor de verontreiniging wordt verminderd of verplaatst
een saneringsplan ter instemming aan ons moet worden aangeboden.

In onderstaande tabel is aangegeven voor welk perceel er een publiekrechtelijke beperking geidt.

Gemeente | Sectie Nummer
Meppel H 478
Meppel H 1818

Deze beschikking is een beperkingenbesluit zoals genoemd in artikel 1, onderdeel b, van de WKPB.
Volgens artikel 3 van de WKPB dient een beperkingenbesiuit te worden ingeschreven in de openbare
registers.

Daarom zenden wij dit besluit aan de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers. Bijgevoegd
is een kadastrale kaart met daarop de interventiewaardecontour en de kadastrale aanduiding van de
onroerende zaken waarvoor de publiekrechtelijke beperking geldt.

Het doel van de inschrijving in het openbare register is kenbaarheid van de publiekrechtelijke beper-
king. Voor betrokkene/belanghebbende is dit een signaal dat er in het verleden een beschikking op
het perceel/de percelen is genomen die te maken heeft met de toestand van de bodem.

Bij het Kadaster en bij ons kan hierover nadere informatie worden opgevraagd.

6. Deze beschikking voildoet aan de artikelen 29, 37 en 55 van de Whb, artikelen 2 en 15
van de WKPB en hoofdstuk 6 van de POV Drenthe.

Over deze beschikking kan nadere informatie worden verstrekt door de behandelend ambtenaar,
genoemd op pagina 1 van deze beschikking.

Een afschrift van deze beschikking zenden wij aan de hiernavolgende personen:
- de aanvrager: Tamoil Nederland BV, t.a.v. de heer P.W.C. van Qostrum, Wolweverstraat 23-25,

2984 CE Ridderkerk




- het ingenieursbureau: Anteagroup Nederland BV, t.a.v. de heer G. ten Have, Postbus 24,
8440 AA Heerenveen

- het college van burgemeester en wethouders van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel

- het dagelijks bestuur van het waterschap Reest en Wieden, afdeling Emissiebeheer, t.a.v.
mevrouw G. Vrielink, Postbus 120, 7940 AC Meppel

- Kadaster Arnhem, t.a.v. het WKPB-team (digitaal)

Gedeputeerde staten voornoemd,
namens dezen,

M. Holsappel,
teamleider RUD Drenthe

Bijlage(n):
ms/coll.

N.B.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, vanaf de dag volgend op de datum van de dag van
verzending, gedurende 6 weken bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht.
Het bezwaarschrift kunt u indienen bij gedeputeerde staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en
Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen.
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Saneringsplan
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Bijlage 3.2 Beschikking Instemming saneringsplan 2018
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1. Inleiding

Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben op 9 juli 2018 een melding als bedoeld in
artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb) ontvangen van Tamoil Nederland B.V..

Tamoil Nederland B.V. is van plan de bodem te saneren ter plaatse van locatie Kaapweg 2 te Meppel,
gemeente Meppel.

Bij deze melding zijn het aanvraagformulier, de bodemonderzoeksrapporten en een saneringsplan
gevoegd. Deze worden opgesomd onder punt 3.1.

Op het terrein Kaapweg 2 te Meppel vond voorheen opslag van brandstoffen in grote opslagtanks plaats.
Als gevolg van deze voormalige bedrijfsactiviteiten is de bodem verontreinigd geraakt met brandstoffen.
Daarnaast is de bodem plaatselijk puinhoudend en/of voornamelijk licht, maar lokaal sterk verontreinigd
met PAK en zware metalen. De veroorzaking daarvan houdt geen verband met de op- en overslag van
brandstoffen maar is mogelijk te wijten aan bedrijvigheid rondom het voormalige omleidingskanaal aan
de noordzijde van het perceel, de demping van genoemd kanaal en/of de ophoging van het terrein.

Op 20 juni 2014 hebben Gedeputeerde Staten per beschikking met kenmerk 25/RUD /2014003831
vastgesteld dat ter plaatse sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan sanering
niet spoedeisend is.

2. Besluit

De ons verstrekte gegevens hebben wij op volledigheid en op juistheid beoordeeld. Aan de hand van deze
gegevens besluiten wij het volgende.

2.1. Saneringsplan en voorschriften

2.1.1. Wij stemmen in met het vorenvermelde saneringsplan onder de volgende voorschriften, zoals
bedoeld in artikel 39 van de Wbb.

2.1.2. De saneringsdoelstelling voor de aanwezige of voorgenomen functie c.q. gebruik is:

- voor de bovengrond tot 1 meter minus maaiveld (m-mv): sanering tot de maximale waarde
industrie;

- voor de ondergrond dieper dan 1 m-mv: terugbrengen van de gehalten aan mobiele stoffen
in de grond tot beneden de interventiewaarden;

- voor het grondwater: bereiken van een stabiele eindsituatie.

2.1.3. De startdatum van de bodemsanering dient vijf werkdagen voorafgaand aan de sanering bij ons te
worden gemeld.

Dit kan:
a. schriftelijk: Gedeputeerde Staten van Drenthe, p.a. RUD Drenthe, Postbus 122,
9400 AC Assen
b. per e-mail: post@drenthe.nl [ Gewijzigde veldcode

U vindt het meldingsformulier op de website www.provincie.drenthe.nl.

2.1.4. De sanering dient volgens het saneringsplan, het addendum op het saneringsplan en de
beschikking te worden uitgevoerd. Wijzigingen van het saneringsplan dienen uiterlijk twee weken
voorafgaand aan de uitvoering daarvan aan ons te worden gemeld (zie adres onder punt 2.1.3.).

2.1.5 Deverificatie van de stabiele eindsituatie dient uitgevoerd te worden conform het Drents beleid

zoals verwoord in het document “Werk maken van eigen bodem 2014-2019” en vastgesteld door
gedeputeerde staten van Drenthe op 17 juni 2014.
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2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

Binnen vijftien weken na afronding van de saneringswerkzaamheden dient bij ons ter instemming
een evaluatieverslag te worden ingediend. Indien van toepassing dient tegelijkertijd, of zo spoedig
mogelijk na toezending van het evaluatieverslag, een nazorgplan bij ons te worden ingediend (zie
adres onder punt 2.1.3.).

Het tijdstip waarop de einddiepte van de ontgraving wordt bereikt en tot aanvulling van de
ontgravingsput wordt overgegaan wordt door of namens de saneerder direct aan ons gemeld (zie
adres onder punt 2.1.3.).

Bij het optreden van een calamiteit tijdens de sanering door of namens de saneerder dient
onmiddellijk contact te worden opgenomen met de provincie Drenthe, telefoonnummer
(0592) 36 55 55.

Overwegingen die ten grondslag liggen aan deze beschikking

De volgende rapporten liggen ten grondslag aan deze beschikking.

- Saneringsplan, rapport van AnteaGroep Nederland B.V., nummer 417458,
van d.d. 19 juni 2018;

- Aanvullend bodemonderzoek, rapport van AnteaGroep Nederland B.V., nummer 14207-
417458 (opgenomen als bijlage 4 in saneringsplan).

- Addendum saneringsplan Kaapweg 2 Meppel, brief van AnteaGroup d.d. 19 juli 2018,
projectnummer 417458

Beoordeling saneringsplan

Hierna staat beknopt wat de saneringsdoelstelling en de saneringsaanpak zijn. Volgens artikel 38
van de Wbb moet de sanering er minimaal op gericht zijn de bodem geschikt te maken voor het
beoogde gebruik, dienen de risico's op verspreiding te worden beperkt en dient ervoor te worden
gezorgd dat de noodzaak tot het nemen van maatregelen en gebruiksbeperkingen zoveel mogelijk
worden beperkt.

Het plan is opgesteld voor het geval van bodemverontreiniging vastgesteld bij beschikking ernst
en spoed, d.d. 20 juni 2014. Het betreft de kadastrale percelen Meppel, sectie H, nummers 478 en
1818.

Saneringsdoelstelling
In het saneringsplan is de saneringsdoelstelling omschreven als:
1. het terrein geschikt te maken voor de functie industrie;
2. het bereiken van een stabiele eindsituatie voor de mobiele verontreinigingen in de
ondergrond.

Daartoe dient na sanering de bovengrond tot 1 m-mv te voldoen aan de maximale waarde
industrie. De mobiele verontreinigingen in de ondergrond (dieper dan 1 m-mv) worden
verwijderd tot gehalten beneden de interventiewaarden. Voor de ondergrond is op basis van het
aanvullend bodemonderzoek van 2013 aannemelijk gemaakt dat geen significante verspreiding
met het grondwater meer optreedt. Dit wordt vastgesteld volgens een nader op te stellen
verificatieplan dat aan ons ter instemming wordt voorgelegd.

Saneringsmaatregelen

De saneringsmaatregelen bestaan uit ontgraving van verontreinigde boven- en ondergrond. Met
deze ontgraving wordt de sterk verontreinigde grond en een belangrijk deel van het sterk
verontreinigde grondwater verwijderd. Ten behoeve van de ontgraving moet het grondwater
bemalen worden. Daarmee wordt aanvullend verontreinigd grondwater verwijderd.

Tijdens de sanering wordt het bij punt 3.2. genoemde geval van bodemverontreiniging gedeeltelijk
weggenomen.
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3.5. Duur sanering
De sanering van de grond start medio 2019 en duurt ongeveer 4 a 5 weken. Daarna wordt de
bemaling ten behoeve van grondwatersanering nog maximaal een maand in stand gehouden-In
2020 zal het terrein dus gesaneerd zijn.

Uit het vorenstaande blijkt dat deze sanering voldoet aan de artikelen 38 en 39 van de Wbb en
aan hoofdstuk 6 van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

4. Procedure
Wij passen hoofdstuk 4, titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht toe.

Overeenkomstig artikel 28, zevende lid, van de Wbb hebben wij Burgemeester en Wethouders van Meppel
in kennis gesteld. Verder is het betrokken waterschap in kennis gesteld.

De beschikking voornemen tot instemming met het saneringsplan is gepubliceerd in de Meppeler Courant
en de stukken hebben van 19 september 2018 tot en met 3 oktober 2018 ter inzage gelegen. Ook is deze
beschikking via de elektronische weg kenbaar gemaakt. Tijdens de inzagetermijn hebben
belanghebbenden de gelegenheid gehad hun zienswijzen in te dienen.

5. Slotoverwegingen

Deze beschikking voldoet aan de artikelen 38 en 39 van de Wbb en hoofdstuk 6 van de Provinciale
Omgevingsverordening Drenthe.

Over deze beschikking kan nadere informatie worden verstrekt door de RUD, zie adres onder 2.1.3.

Een afschrift van deze beschikking zenden wij aan de hiernavolgende personen:

- Tamoil Nederland BV, t.a.v. de heer P.W.C. van Oostrum, Wolweverstraat 23-25, 2984 CE
Ridderkerk

- Stichting Bodembeheer Nederland, Brabantlaan 3D te 5216 TV ’s-Hertogenbosch

- AnteaGroup Nederland BV, T.a.v. de heer ing. G. ten Have, Postbus 24, 8440 AA Heerenveen

- het college van burgemeester en wethouders van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel

- het dagelijks bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta, afdeling Vergunningen,
Postbus 60, 8000 AB Zwolle

- BRE Meppel Kaapweg 2-4 B.V., Kaapweg 4, 7944 HV Meppel

- Deheer W.H. de Boer, Luchtenstein 17, 7657 CS De Wijk

- Aan de gebruiker(s) van Kaapweg 1, 7944 HV Meppel

- Sternsdorff Vastgoed B.V., De Finne 36, 8458 CS Tjalleberd

- Aan de gebruiker(s) van Industrieweg 4, 7944 HS Meppel

- Deheer G.W. Kasten, Werkhorst 49, 7944 HS Meppel

- De heer G. Kasten, Generaal 37, 8333 DV Steenwijk

- De heer S. Kasten, Nijeveenseweg 127, 7942 JL Meppel

- Aan de gebruiker(s) van Industrieweg 6, 7944 HS Meppel

- Aan de gebruiker(s) van Industrieweg 2, 7944 HS Meppel

Het college van Gedeputeerde Staten voornoemd,

namens dezen.

A. Ayal
Teamleider Bodem RUD Drenthe
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N.B.

Met de uitvoering van het saneringsplan kan volgens artikel 39, tweede lid, van de Wet
bodembescherming worden begonnen zodra deze instemmingsbeschikking is genomen. Deze
beschikking wordt echter volgens artikel 20.3 van de Wet milieubeheer pas van kracht, nadat de
termijn van zes weken voor het indienen van een bezwaarschrift is afgelopen. Als iemand een
verzoek om schorsing of een voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt deze beschikking van
kracht, nadat de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
op dat verzoek heeft beslist. Als de saneerder al eerder is begonnen, loopt deze het risico dat de
werkzaamheden tussentijds stil worden gelegd. Wij adviseren daarom pas met de sanering te
beginnen, nadat de saneerder zich ervan heeft overtuigd dat er geen bezwaarschrift is ingediend
en/of geen verzoek om schorsing of een voorlopige voorziening is gedaan bij de Raad van State.
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Bijlage 4 Aanvullend bodemonderzoek (2018)
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Bijlage 4.1 Toelichting aanvullend bodemonderzoek



Bijlage 4.1:

1.

Bodemsanering voormalig oliedepot Kaapweg Meppel
Projectnr. 14207-461340

Toelichting aanvullend bodemonderzoek

Inleiding

In 2013 is een actualisatie-onderzoek uitgevoerd, waarbij het in 1995 vastgestelde beeld van de
verontreinigingssituatie in de grond en het grondwater is geverifiéerd. Van het actualisatie-
onderzoek is het navolgende rapport opgesteld.
e Rapport actualisatie-onderzoek voormalig oliedepot Kaapweg te Meppel, projectnr.
14207-258386, rev. 01, 23 december 2013.

In het rapport van het actualisatie-onderzoek zijn ook alle relevante resultaten van de voor-
gaande onderzoeken samengevat. Bij het actualisatie-onderzoek in 2013 is gebleken dat het
beeld van de verontreinigingssituatie op hoofdlijnen overeenkomt met het eerder in 1995 ver-
kregen beeld. Verwacht is dat dit beeld in de periode 2013-2017 niet noemenswaardig zal zijn
gewijzigd en een nieuwe actualisatie is niet nodig geacht. Ook het gebruik van het terrein is
vergelijkbaar met de situatie in 2013.

In het genoemde rapport van het actualisatie-onderzoek zijn nog wel enkele aandachtspunten
benoemd. Dit betreffen onder andere een eventueel onderzoek naar asbest en het bepalen van
de kwaliteit van het gronddepot op de locatie.

De veldwerkzaamheden voor het aanvullend onderzoek zijn uitgevoerd in de periode 13-15
september 2017 door de heer R. Gerritsen van Antea Group. De veldwerkzaamheden voor het
bodemonderzoek zijn verricht conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-
procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiénisch bodemonderzoek). Voor dit onderzoek wa-
ren de protocollen 2001, 2002 en 2018 van toepassing.

De analyses zijn door Antea Group uitbesteed aan een door de Raad van Accreditatie daartoe
gecertificeerd laboratorium (Alcontrol B.V. te Rotterdam).
In bijlage 4.7 zijn de kwaliteitsaspecten van het bodemonderzoek nader beschreven.

De plaatsen van de boringen en peilbuizen zijn aangegeven op tekening 417458-S1. Ook de
proefsleuven voor het asbestonderzoek zijn op deze tekening aangegeven.

In de volgende paragrafen zijn de verrichte werkzaamheden en de resultaten van het aanvul-
lende onderzoek toegelicht, waarbij achtereenvolgens de volgende onderdelen zijn beschreven.
e Asbestonderzoek (en vooronderzoek/aanvullend historisch onderzoek)
e Onderzoek kwaliteit bovengrond
e \Verificatie oliedrijflaag grondwater
e Onderzoek gronddepot
e Onderzoek verhardingsconstructie
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Bodemsanering voormalig oliedepot Kaapweg Meppel
Projectnr. 14207-461340

2. Vooronderzoek
2.1 Aanleiding en doelstelling

Erisin het kader van het asbestonderzoek geen nieuw historisch onderzoek (vooronderzoek)
uitgevoerd, behalve een beoordeling van historisch kaartmateriaal met behulp van Topotijdreis
van het Kadaster. Dit om meer inzicht in de voormalige bebouwingssituatie te krijgen c.q. de
herkomst van het puin op het noordelijk deel van het terrein te verklaren. Het voorkomen van
puin maakt de locatie asbestverdacht.

2.2 Inventarisatie historisch kaartmateriaal

Met betrekking tot het historische kaartmateriaal kan het volgende worden opgemerkt.

e Vanaf het Meppelerdiep heeft een ‘omleidingskanaal’ gelopen, waarvan een gedeelte
langs de noordzijde van de locatie was gesitueerd; deze watergang is omstreeks 1954
gedempt.

e Vanaf 1954 ligt er een weg langs het Meppelerdiep naar de genoemde locatie (kadas-
traal perceel 350).

e Nabij het genoemde ‘omleidingskanaal’ heeft bebouwing gestaan die in de periode van
het dempen van de watergang, deels lijkt te zijn gesloopt.

e Met uitzondering van bedrijvigheid rondom het ‘omleidingskanaal’ kent het omringen-
de gebied tot 1973 een agrarische bestemming; omstreeks 1974 is de Kaapweg aange-
legd en vanaf die periode is het industrieterrein ontwikkeld.

Historische kaarten (bron: Topotijdreis Kadaster)
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3.1

3.2

Bodemsanering voormalig oliedepot Kaapweg Meppel
Projectnr. 14207-461340

Asbestonderzoek
Aanleiding en doelstelling

In het voorgaande onderzoek is geen aandacht besteed aan het eventueel voorkomen van as-
best in de bodem. Visueel is bij het voorgaande onderzoek geen asbest waargenomen.

Voor zover puin is aangetroffen, gaat het om zwak puinhoudende lagen op een deel van de lo-
catie, met name op het noordelijk deel van het terrein (circa 1.000 m?). Op basis van het vige-
rende beleid c.q. jurisprudentie maakt dit de locatie asbestverdacht en dient een asbestonder-
zoek te worden verricht.

Het doel van het asbestonderzoek is het bepalen of op de locatie sprake is van de aanwezigheid
van asbest en, zo ja, of er sprake is van een (mogelijke) verontreiniging met asbest tot boven de
interventiewaarde / restconcentratienorm.

Onderzoeksopzet

Onderzoeksstrategie
Het asbestonderzoek is uitgevoerd op basis van het navolgende NEN-voorschrift:

e NEN 5707 + C1:2016 ‘Bodem-Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en par-

tijen grond’ (augustus 2016).

Er is een strategie op maat gehanteerd, waarbij het onderzoek is gericht op het gedeelte van
het terrein waar bij het voorgaande onderzoek puin is aangetroffen. Op het noordelijk deel van
het terrein zijn in het verleden in de ondergrond vanaf 0,7 m tot 1 a 2 m —mv. puinhoudende
lagen waargenomen. Plaatselijk begint de puinhoudende laag dieper. De puinhoudende lagen
zijn in het algemeen als zwak puinhoudend geclassificeerd. Vooralsnog is dan ook niet verwacht
dat sprake is van lagen met meer dan 50% puinbijmenging en in dat geval het onderzoek con-
form de NEN 5897 zou moeten worden uitgevoerd.
Gezien de diepte waarop het puin is aangetroffen, is het asbestonderzoek uitgevoerd door
middel van het graven van proefsleuven met behulp van een graafmachine.
Op basis van een oppervlak van circa 1.000 m? is van één ruimtelijke eenheid (RE) uitgegaan en
het uitvoeren van 5 proefsleuven binnen deze RE.

Veldwerkzaamheden en laboratoriumonderzoek
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (beoordelingsrichtlijn voor
het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiénisch bodemonderzoek), waarbij voor
het asbestonderzoek het VKB-protocol 2018 van toepassing is.
e Protocol 2018: Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem, versie 3.2,
SIKB, 10 maart 2016.

Antea Group is volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd. Het veldwerk is uitgevoerd op
14 september 2017 door de heer R. Gerritsen van Antea Group.
De projectleiding van het asbestonderzoek is verzorgd door de heer B. Aerts.

Visuele inspectie maaiveld

Voorafgaand aan het graven van de sleuven is, waar mogelijk, het terrein visueel geinspecteerd
op het voorkomen van asbestverdachte materialen. In verband met de aanwezige vegetatie
(braamstruiken) was de visuele inspectie maar beperkt mogelijk. Daar waar het maaiveld is
verhard, is inspectie van het maaiveld niet zinvol geacht.

Het uitvoeren van een maaiveldinspectie wordt gebruikt om te beoordelen of er binnen de on-
derzoekslocatie gedeelten aanwezig zijn die als meer of minder verdacht ten aanzien van de
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Bodemsanering voormalig oliedepot Kaapweg Meppel
Projectnr. 14207-461340

aanwezigheid van asbest kunnen worden aangemerkt en of een andere indeling in ruimtelijke
eenheden noodzakelijk is. De aan- of afwezigheid van asbest op het maaiveld heeft geen direc-
te invloed op de concentraties van asbest in de bodem.

Inspectie en monsterneming opgegraven grond proefsleuven

Er zijn 5 proefsleuven gegraven (ca. 2 m lang, 0,3 m breed en gemiddeld ca. 1,5 m diep).

In figuur 4.1 is het gebied aangegeven waar eerder puin is aangetroffen met de locaties van de
proefsleuven.

Het opgegraven materiaal uit de sleuven is uitgespreid en visueel geinspecteerd op het voor-
komen van asbestverdachte materialen. Het zicht was gedurende de uitvoering van de werk-
zaamheden goed en er viel gedurende de uitvoeringsperiode weinig regen. De inspectiezeker-
heid van de beoordeling van de opgegraven grond is conform de norm op 100% gesteld.

Van het materiaal uit de sleuven zijn monsters samengesteld en die zijn (afhankelijk van de bij-
menging aan puin) geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest. Er zijn in totaal 4 monsters
van de fijne fractie (<20 mm) op asbest onderzocht (monsters van sleuven SL02, SL03, SLO4 en
SLO5). Er zijn geen asbestverdachte (plaat-)materialen aangetroffen (geen materiaal analyses
van fractie >20mm).

r S TR
st

BILNG

CEFINITIER

Figuur 4.1: Situatie voorkomen puin en proefsleuven asbestonderzoek
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Bodemsanering voormalig oliedepot Kaapweg Meppel
Projectnr. 14207-461340

Het puinpercentage is in afwijking op de BRL2000, VKB-protocol 2018, geschat in plaats van
gewogen. De bijmengingen met puin zijn geschat op 1-12% en zijn daarmee ruim beneden de
overgangsgrens naar de NEN 5897. Het feit dat de vrijkomende grond voldoende geinspecteerd
kon worden, wordt niet verwacht dat het bepalen van het puinpercentage door een weegproef
zou hebben geleid tot een andere onderzoeksstrategie. De afwijking wordt derhalve als niet-
kritisch beschouwd.

Veiligheid

Op basis van het verwachte asbestgehalte (< interventiewaarde) en het verwachte vochtig-
heidsgehalte van het te onderzoeken materiaal (>10%) zijn de werkzaamheden niet onder 3T-
asbestcondities uitgevoerd.

Resultaten

Veldwaarnemingen
De profielbeschrijvingen van de gegraven sleuven zijn met de bijoehorende veldwaarnemingen
opgenomen in bijlage 4.2.1.

Maaiveldinspectie
Bij de visuele inspectie van het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

Bodemopbouw

De bodemopbouw bestaat uit een ophooglaag (zand) met daaronder veen. Ter plaatse van de
voormalige demping en bebouwing op het noordelijk deel van het terrein is de veenlaag ge-
roerd (SL0O2, SLO3, SO5) of is de veenlaag niet meer aanwezig (SL04).

Zintuiglijke waarnemingen

Met name in de diepere laag (vanaf circa 0,65 m —mv.) zijn bijmengingen met puin/baksteen
aanwezig (zie tabel 3.1). In sleuf 02 is een oude funderingsmuur van voormalige bebouwing of
oeverbeschoeiing aangetroffen.

Tabel 3.1: Veldwaarnemingen
Sleufnr. i Dieptesleuf . Laag i Grondsoort : Veldwaarneming
(inm-mv.) (in m -mv.) '
SLo1 © 1,70 ©0,00-0,40 1 Zand 1 Zwak grindhoudend (GF 3%)
5 ! 040-1,40 ! Zand ' Sporen grind (GF 1%)
SL02 E 1,60 E 0,00-0,15 E Zand E Zwak grindhoudend
E \ 0,80-1,60 . Veen | Matig baksteenhoudend, oude funderingsmuur (GF 6%)
SLO3 E 1,60 E 0,00-0,30 E Zand E Zwak grindhoudend
E ' 0,65-1,60 i Veen ! Resten baksteen, hout en aardewerk, zwak glashoudend (GF 3%)
SL04 11,70 ' 0,00-0,30 ' Zand ' Zwak baksteenhoudend (GF10%)
E E 1,00- 1,40 E Zand E Matig baksteenhoudend (GF 12%)
SLOS I 1,30 I 0,70-1,30 I Veen \ Zwak baksteenhoudend (GF 6%)
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Bodemsanering voormalig oliedepot Kaapweg Meppel
Projectnr. 14207-461340

Analyseresultaten

De analyseresultaten van de onderzochte monsters zijn weergegeven in bijlage 4.2.2.

Asbestverdachte materialen
Er zijn geen asbestverdachte materialen geanalyseerd c.q. aangetroffen.

Tabel 3.2:  Analyseresultaten asbestverdachte materialen

Hecht-
gebondenheid

Gewicht
(gram)

RE/sleufnr. %

chrysotiel

%
amosiet

Monster- %

crocidoliet

Aangetroffen stukken
code

SLo1

SLo2

SLO3

SLO4

SLO5

Verklaring bij de tabel:
- Niet gemeten

Analyseresultaten grondmonsters
In tabel 3.3 zijn de analyseresultaten van de onderzochte grondmonsters vermeld.

Tabel 3.3: Analyseresultaten grondmonsters (gehalten in mg/kg d.s.)

Monster- RE/Sleufnrs. Diepte Gemeten gehalte Gemeten gehalte
code i i (in m -mv.) 1 serpentijn 1 amfibool

i SLo1 ‘ - ‘ - I -

| SL02 | 0,80-1,30 | <2 | <2

5 sLo3 5 0,65-1,10 5 <2 5 <2

E SL04 E 1,00 — 1,40 i <2 i <2

: SLO5 ! 0,70-1,20 ! <2 ! <2

Verklaring bij de tabel:
- Niet gemeten

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de 4 onderzochte grondmonsters van zwak tot matig puin-
/baksteenhoudende lagen geen asbest is aangetoond in de fijne fractie (< 20 mm).

Totaal gehalten asbest
Aangetroffen asbesthoudende materialen in de grond (en puinlaag) worden omgerekend naar
een concentratie in de bodem, volgens de navolgende formule.

Cm,i = X(Mk %k,i/100)/(Miok)

waarin

Chm,i = concentratie asbest van asbestsoort ‘i’ afkomstig van de verzamelde asbest-
houdende materialen in de afgezochte laag in een sleuf (mg/kg)

Mk = massa verzamelde asbesthoudende materialen (mg)

%ki = gemiddeld percentage asbest van het asbestsoort ‘i’ in materiaal 'k’ (%)

Mk =  drooggewicht van het verzamelmonster grond op locatie in kg

Mok = 1000*V*ns*Ma/Mva
waarin

\Y = volume van de geinspecteerde deelpartij (m3)

Ns =  stortgewicht van het materiaal (kg/dm?3)

Ma = massa van het gedroogde analysemonster (kg)

Mva = massavan het veldvochtige analysemonster (kg)
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Uitgangspunten voor de berekening zijn daarbij:
e Het soortelijke gewicht wordt gesteld op 1.700 kg per m? (voor puin 2.000 kg per m3).
e Voor de asbestgehalten in de materialen wordt uitgegaan van het gemiddelde (bij-
voorbeeld bij 10-15% chrysotiel wordt uitgegaan van 12,5%).
e Er wordt een correctie uitgevoerd voor het in de grond aanwezige grove puin.

In tabel 3.3 zijn de berekende gehalten samengevat. In deze tabel is onderscheid gemaakt in de
totaalgehalten aan asbest in de fractie < 20 mm (gezeefde fractie), de totaalgehalten aan asbest
in de grond/puin (gezeefde fractie + eventueel aangetroffen plaatmateriaal) en de gewogen
gehalten aan asbest in de grond/puin (gewogen betekent de concentratie serpentijnasbest
vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest).

Tabel 3.3: Totale gehalten aan asbest in grond (gehalten in mg/kg d.s.)

RE/sleufnr. . Diepte Berekende gehalten asbest i Berekende gehaltenasbestin | Gewogengehal- |  Overschrijding inter-
(in m -mv.) in de fijne fractie (gezeefd/geharkt) grove fractie ten asbest in ventiewaarde?
I I I (uitgezeefd/uitgeharkt) I totale fractie? |
Serpentijn Amfibool Serpentijn Amfibool

sto1 A ST ST R N : e :

SLO2 ! 080-130 ! <2 5 <2 ; - 5 - 5 <2 ; Nee

SLO3 ©065-1,10 <2 i <2 i - i - i <2 : Nee

SLo4 i 1,00-1,40 | <2 i <2 i - : - i <2 : Nee

SLO5 E 0,70-1,20 E <2 E <2 E - E - E <2 E Nee

3.4

Verklaring bij de tabel:
- Niet gemeten
1) Gewogen gehalte aan asbest: berekend gehalte serpentijn + 10 maal berekende concentratie amfibool

Conclusies

Op basis van de resultaten van het asbestonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd.
e In de puinhoudende grond op het noordelijk deel van het terrein zijn visueel geen as-
bestverdachte materialen geconstateerd.
e Inde grond zijn geen verhoogde gehalten asbest aangetoond.
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Onderzoek kwaliteit bovengrond
Aanleiding en doelstelling

Het voorgaande onderzoek is gericht geweest op het in beeld brengen van de omvang van de
verontreiniging met oliecomponenten. In dat kader zijn veelal monsters onderzocht uit de bo-
demlagen dieper dan 1 a 1,5 m —mv. op vluchtige aromaten en/of minerale olie. De boven-
grond is visueel als niet verontreinigd beoordeeld en de betreffende grond zal bij de sanering in
principe in de ontgravingsput kunnen worden teruggezet. Het doel van het aanvullend onder-
zoek is meer inzicht verkrijgen in de milieuhygiénische kwaliteit van de bovengrond.

Onderzoeksopzet

Voor het bepalen van de milieuhygiénische kwaliteit is de bovengrond indicatief onderzocht
(geen ‘in situ’-partijkeuring). Ten behoeve van het onderzoek zijn binnen de locatie 4 deelge-
bieden onderscheiden, waarbij binnen elk deelgebied 4 boringen zijn verricht tot circa 1,2 m —
mv. (nrs. 501 t/m 516). Per deelgebied is een mengmonster van de bovenlaag (ca. 0-0,5 m —

mv.) en van de onderlaag (0,5-1 m -mv.) onderzocht op het standaardpakket grond.

Tabel 3.1: Monsterselectie

Analyse- | Traject . Deelmonsters ! Analysepakket®

monster i (inm-mv.) i i

MM1BG | 0,00-0,80 502 (0,00 - 0,40) | Standaardpakket
E ! 503(0,00-0,40) ' incl.lu/os
5 ! 504(0,30-0,80)

MM10G ' 060-1,20 ' 502(0,90-1,20) ' Standaardpakket
i ' 503(0,60-1,10) ' incl.lu/os
5 ' 504(0,80-1,20)

MM2BG : 0,00-0,60 ' 505(0,00-0,50) ' Standaardpakket
; ' 506(0,10-0,60) : incl.lu/os
| | 507(0,10-0,50) !
: ! 508(0,20-0,60) !

MM 2 0G E 0,50-1,10 E 505 (0,50 - 1,00) E Standaardpakket
| 506 (0,60 -1,10) i incl. lu/os
E ! 507(0,50-0,95) |

MM3BG | 0,15-0,80 ! 509(0,20-0,70) : Standaardpakket
E ! 510(0,20-0,70) ! incl.lu/os
; ' 511(0,15-0,65)
5 ' 512(0,40-0,80)

MM30G ' 0,65-1,20 ' 510(0,70-1,20) ' Standaardpakket
; 1 511(0,65-1,15) ¢ incl.lu/os
5 | 512(0,80-1,20) !

MM4BG : 0,00-0,50 i 513(0,00-0,550) : Standaardpakket
E E 514 (0,00 - 0,40) E incl. lu/os
: ! 515(0,00-0,40) !

MM40G | 050-1,20 | 513(1,10-1,20) | Standaardpakket
E E 514 (0,80 - 1,20) E incl. lu/os

515 (0,50 - 1,00)

1) Standaardpakket grond (STAP-g): Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en
zink), polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale olie

(GC), lutum (lu) en organische stof (os)
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Resultaten

De resultaten van het onderzoek van de bovengrond zijn weergegeven in bijlage 4.3 en daarbij
zijn in bijlage 4.3.1 de profielbeschrijvingen met de veldwaarnemingen opgenomen en in de bij-
lagen 4.3.2 en 4.3.3 zijn de analyseresultaten getoetst, respectievelijk aan het normenkader in
de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. Voor een toelichting op het nor-
menkader wordt verwezen naar bijlage 4.6.

Veldwaarnemingen

De bovengrond (max. boordiepte 1,2 m) bestaat in het algemeen uit zand. Bij één boring is van-
af 1 m —mv. veen aangetroffen. Bij enkele boringen zijn visueel verontreinigingen in de boven-
grond (binnen 1,2 m —mv.) aangetroffen en deze zijn samengevat in tabel 3.1. Bij boring 501,
nabij de voormalige verlaadplaats, is vanaf 0,5 m —mv. een sterke benzinegeur waargenomen
(passieve waarneming) en met de PID (Photo lonisation Detector) is hier een significant ver-
hoogde concentratie koolwaterstoffen gemeten. Daarnaast is een positieve olie-waterreactie
geconstateerd.

Bij boring 516 op het noordelijk deel van het terrein is vanaf 0,8 m —mv. een matige dieselgeur
waargenomen en een matige olie-waterreactie.

Verder zijn bij enkele boringen puinresten, grind, sporen glas en kolengruis aangetroffen.

Veldwaarnemingen

Boringnr. : Boordiepte i laag i Grondsoort i Veldwaarneming
E (in m-mv.) E (in m-mv.) E E
501 11,20 ' 0,50-1,00 i Zand 1 Sterke benzinegeur, 89 ppm, matige olie-water reactie
; ' 1,00-1,20 ' Veen ' Sterke benzinegeur, 108 ppm, matige olie-water reactie
505 1,20 | 1,10-1,20 | Zand | Resten baksteen
509 © 1,20 . 0,80-1,20 | Zand \ Zwak puinhoudend, sporen glas
512 i 1,20 i 0,00-0,40 i Grind i Grof grind
516 E 1,20 E 0,00-0,20 E Zand E Matig kolengruishoudend
E E 0,80-1,20 E Zand E Matige dieselgeur, 2 ppm, matige olie-water reactie, resten puin

Analyseresultaten
In tabel 3.2 zijn de toetsingsresultaten samengevat en hieruit blijkt het volgende.

e In de omgeving van de verlaadplaats bevat de bovenlaag (BG 1) een zeer licht ver-
hoogd gehalte minerale olie en voldoet de grond indicatief aan de klasse industrie. In
de ondergrond (OG 1) is een significant verhoogd gehalte minerale olie gemeten en de
grond wordt als ‘niet toepasbaar’ beoordeeld.

e  Op het middengedeelte van het terrein is zowel de bovenlaag (BG 2) als de onderlaag
(OG 2) niet verontreinigd gebleken en wordt de grond indicatief als ‘altijd toepasbaar’
beoordeeld.

e Op het oostelijk deel van het terrein (voormalig tankenpark) is de bovenlaag (BG 3)
niet verontreinigd gebleken en wordt indicatief als ‘altijd toepasbaar’ beoordeeld. De
onderlaag (OG 3) bevat een zeer licht verhoogd gehalte minerale olie; de grond wordt
indicatief beoordeeld als klasse industrie.

e Op het noordelijk deel van het terrein zijn in de bovenlaag (BG 4) licht verhoogde ge-
halten minerale olie en PCB’s aangetoond en wordt deze grond als ‘niet toepasbaar’
beoordeeld. In de onderlaag (OG 4) zijn geen verhoogde gehalten gemeten en deze
laag wordt indicatief als ‘altijd toepasbaar’ beoordeeld. Voor het noordelijk deel van
het terrein moet daarbij worden vermeld dat ter plaatse van de demping de kwaliteit
van de grond mogelijk heterogeen is (dempingsmateriaal).
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Tabel 3.2:  Overschrijdingstabel grond (Wbb-kader) en indicatieve beoordeling grond conform Bbk

Deelmon-
sters/boringen

Monster Traject

(inm-mv.)

> AW (+index) > interventiewaarde (+index) Indicatieve toetsing

conform Bbk

MM 1 BG 0,00 - 0,80 502 (0,00 - 0,40)
503 (0,00 - 0,40)

504 (0,30 - 0,80)

Minerale olie (totaal) (0,01) Klasse industrie

MM 1 0G 0,60 - 1,20 502 (0,90 - 1,20)
503 (0,60 - 1,10)

504 (0,80 - 1,20)

Minerale olie (totaal) (0,89) Niet toepasbaar

MM 2 BG 0,00 - 0,60 505 (0,00 - 0,50)
506 (0,10 - 0,60)
507 (0,10 - 0,50)

508 (0,20 - 0,60)

Altijd toepasbaar

MM 2 0G 0,50-1,10 505 (0,50 - 1,00) Altijd toepasbaar

507 (0,50 - 0,95)

MM 3 BG 0,15- 0,80 509 (0,20 - 0,70)
510 (0,20 - 0,70)
511 (0,15 - 0,65)

512 (0,40 - 0,80)

Altijd toepasbaar

MM 3 0G 0,65-1,20 510 (0,70 - 1,20)
511 (0,65 - 1,15)

512 (0,80 - 1,20)

Minerale olie (totaal) (0,01) Klasse industrie

MM 4 BG 0,00-0,50 513 (0,00 - 0,50)
514 (0,00 - 0,40)

515 (0,00 - 0,40)

PCB (som 7) (0,02)
Minerale olie (totaal) (0,1)

Niet toepasbaar

MM 4 0G 0,50-1,20 513(1,10- 1,20)
514 (0,80 - 1,20)

515 (0,50 - 1,00)

Altijd toepasbaar

506 (0,60-1,10)

> AW : > Achtergrondwaarde

> | : > Interventiewaarde

Index : (GSSD - AW) / (1 - AW)
4.4 Conclusies

Op basis van het onderzoek naar de kwaliteit van de bovengrond (0-1,2 m —mv.) kan worden
geconcludeerd dat de grond plaatselijk licht verhoogde gehalten minerale olie bevat en op basis
van een indicatieve toetsing niet in alle gevallen geschikt wordt geacht voor hergebruik.

De bovenlaag op het noordelijk deel van het terrein (BG 4: 0-0,5 m —mv.) en de onderlaag in de
omgeving van de voormalige verlaadplaats (BG 1: 0,6-1,2 m —mv.) worden indicatief als ‘niet
toepasbaar’ beoordeeld. De betreffende grond zal bij de sanering in principe niet in de ontgra-
vingsput kunnen worden teruggezet.
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Controle afwezigheid oliedrijflaag

Aanleiding en doelstelling

Bij het actualisatie-onderzoek in 2013 is geen drijflaag op het grondwater geconstateerd, terwijl
bij eerder uitgevoerde onderzoeken dat wel het geval is gebleken. Het aanvullend onderzoek
heeft tot doel de afwezigheid van een oliedrijflaag te verifiéren.

Veldwerkzaamheden

Ter plaatse van de peilbuizen met het filter boven de veenlaag is de afwezigheid van een olie-
drijflaag in het ondiepe grondwater gecontroleerd (peilbuizen 401 t/m 404, 407 t/m 409, 412
t/m 414 en 416). De drijflaagmetingen zijn uitgevoerd op 15 september 2017.

Resultaten

Bij de drijflaagmetingen is gebleken dat in peilbuis 413 op de voormalige verlaadplaats, een
oliedrijflaag is gemeten van 4 centimeter. Peilbuis 413 staat in de directe omgeving van peilbuis
3 waar bij onderzoek in de periode 1990-1993 eveneens een oliedrijflaag is geconstateerd.
Conclusies

Op basis van de drijflaagmetingen kan worden geconcludeerd dat ter plaatse van de voormalige

verlaadplaats lokaal een oliedrijflaagje op het grondwater blijkt voor te komen (middengedeel-
te verlaadplaats).
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Onderzoek kwaliteit grond in gronddepot
Aanleiding en doelstelling

Op het terrein ligt een gronddepot. In het verleden lag rondom het voormalige tankdepot een
grondwal. De betreffende grond is bij elkaar geschoven in een wal op het oostelijk deel van het
terrein, langs het Meppelerdiep. In het voorgaande onderzoek is het betreffende depot niet
onderzocht. Om te beoordelen of de grond geschikt is om als aanvulgrond toe te passen bij de
sanering, dient de kwaliteit nader te worden bepaald, waarbij inzicht in de aard van het materi-
aal dient te worden verkregen en de milieuhygiénische kwaliteit waaronder ook de eventuele
bijmengingen (puin e.d.).

Onderzoeksopzet

Gezien de begroeiing van het depot is een partijkeuring conform de BRL SIKB 1000 niet mogelijk
zonder de begroeiing met braamstruiken volledig te verwijderen. Voor het onderzoek zijn met
behulp van een kraan stroken vrijgemaakt van begroeiing, waarna in raaien over het depot bo-
ringen zijn verricht en monsters zijn verzameld. Er is een mengmonster van de grond verzameld
voor onderzoek op het standaardpakket grond en er is een mengmonster verzameld voor on-
derzoek op asbest.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek van de grondwal zijn opgenomen in bijlage 4.4.
Uit de resultaten blijkt het volgende:
e De grond in het depot bestaat uit matig grof zand (lutum circa 1% en humus circa
2,8%).
e Inde grond zijn bijmengingen met grind en betonresten waargenomen.
e De gehalten verontreinigende stoffen zijn lager dan de achtergrondwaarden.
e Inde grond zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen en analytisch is geen
asbest aangetoond (gewogen asbestconcentratie <2 mg/kg d.s.).

Conclusies

Op basis van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd.

e De hoeveelheid grond in het depot is moeilijk in te schatten omdat het depot volledig
is begroeid met braamstruiken. Uitgaande van een depot van 50 m lang, 5a 10 m
breed en een hoogte van circa 2,5 m, bedraagt de hoeveelheid grond in het depot naar
schatting 300 a 600 m3.

e Het depot betreft zand met enige bijmenging van grind en betonresten.

e De grond is voor zover onderzocht niet verontreinigd, ook niet met asbest.

e De grond wordt indicatief beoordeeld als klasse ‘altijd toepasbaar’.
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Onderzoek verharding
Aanleiding en doelstelling

Op een deel van het terrein is asfalt aanwezig (ca. 1.000 m?). Bij de sanering van de locatie zal
dit asfalt worden verwijderd. Niet bekend is of het om teerhoudend asfalt gaat (PAK-gehalte >
75 mg/kg ds.). Onder het asfalt is voor zover kan worden nagegaan geen fundatielaag van slak-
ken of metselgranulaat aanwezig. Op de meeste plaatsen betreft het cunetzand of een laag kie-
zels.

Onderzoeksopzet

Onderzoeksstrategie

Voor het onderzoek van het asfalt zijn de richtlijnen gevolgd uit het formulier Acceptatie Asfalt-
granulaat van de NCOB (versie 4.2 april 2010), gebaseerd op de CROW 210 (Richtlijn Omgaan
met vrijkomende asfalt). Bij 500 m? dienen twee asfaltkernen te worden onderzocht en vervol-
gens per 500 m? één kern extra. Het oppervlak met asfalt verhard terrein is berekend op circa
1.000 m?, hetgeen neerkomt op het boren van 3 asfaltkernen.

Veldwerkzaamheden en laboratoriumonderzoek

Ter plaatse van de boorpunten 501, 504 en 517 zijn asfaltkernen geboord. Van de asfaltkernen
is de dikte en de laagopbouw beschreven en gefotografeerd. De drie asfaltkernen zijn met een
PAK-detector beoordeeld op teerhoudendheid. Op basis hiervan zijn de kernen vervolgens op
PAK onderzocht met DLC (Dunne Laag Chromatografie). Van de boorkernen 501 en 517 is de
gehele kern onderzocht; van de boorkern 504 de laag 60-115 mm. De resultaten zijn geen aan-
leiding geweest de kernen met HPLC of GC/MS op PAK te onderzoeken voor een meer precieze
bepaling van het PAK-gehalte. Voor monsters met een testresultaat tussen 50 en 250 mg/kg
d.s. geldt dat deze conform de hiervoor genoemde richtlijnen aanvullend kwantitatief onder-
zocht dienen te worden volgens de HPLC of GC/MS-methode.

Na de uitvoering van de boringen is de verharding hersteld met koud asfalt.

Resultaten

De resultaten van het asfaltonderzoek zijn opgenomen in bijlage 4.5.
Uit de resultaten blijkt het volgende:
e De dikte van de asfaltlaag bedraagt 0,09 a 0,12 m.
e Met de PAK-detector is geen fluorescentie waargenomen (PAK-gehalte < 250 mg/kg
d.s.).
e Met de DLC-analyse is in alle drie onderzochte kernen c.q. lagen geen fluorescentie ge-
constateerd, hetgeen duidt op teervrije lagen, waarvan op basis van de RAW2015 mag
worden aangenomen dat het gehalte PAK (10) <= 50 ppm is.

Conclusies

Op basis van het verhardingsonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd.

e De dikte van de asfaltlaag bedraag 0,09 a 0,12 m en uitgaande van een oppervlak van
circa 1.000 m? en een soortelijk gewicht van 2,5 ton/m? bedraagt de hoeveelheid asfalt
circa 225 a 300 ton.

e Het asfalt blijkt niet-teerhoudend te zijn.
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Saneringsplan
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Bijlage 4.2.1 Profielbeschrijvingen sleuven



Projectcode: 417458

Boring: SLO1

O

Projectnaam: Vml oliedepot Tamoil te Meppel

braak

Zand, matig grof, matig siltig, zwak
humeus, zwak grindhoudend, geen
olie-water reactie, donker geelbruin,
Graafmachine, gelaagd, GF 3%

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen
grind, geen olie-water reactie,
neutraalgeel, Graafmachine, GF 1%

Datum: 14-09-2017

Boormeester:  R. Gerritsen

X: 208658,36

Y: 523313,46 .
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Boring: SLO03

Veen, zwak zandig, geen olie-water
reactie, donker zwartbruin,
Graafmachine

gras

Datum: 14-09-2017
Boormeester:  R. Gerritsen
X: 208716,31
Y: 523335,08 .
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‘D’A (95)

Zand, matig grof, matig siltig, zwak
humeus, zwak grindhoudend, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Graafmachine, graszoden

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, lichtgeel,
Graafmachine

Veen, zwak zandig, zwak glashoudend,
resten hout, resten baksteen, resten
aardewerk, geen olie-water reactie,
donker zwartgrijs, Graafmachine, GF 3%

braak

Zand, matig grof, zwak siltig, licht
cremegeel, Graafmachine

2
160
Boring: SLO05
Datum: 14-09-2017
Boormeester:  R. Gerritsen
X: 208706,39
523357,34
(70)
70
1 A ©
130

Veen, zwak zandig, zwak
baksteenhoudend, geen olie-water
reactie, donker grijsbruin,
Graafmachine, GF 6%

Projectleider: Gerard ten Have

Boring: SLO02

Datum: 14-09-2017
Boormeester:  R. Gerritsen
X: 208698,87

523338,06

Boring: SL04
Datum:

Boormeester:
X: 208694,59
Y: 523352,19

i
—
[

100

150

14-09-2017
R. Gerritsen

anteagroup

0 gras
(15)

0 5 Zand, matig grof, matig siltig, zwak
humeus, zwak grindhoudend, geen
olie-water reactie, grijsbruin,

‘D’ (65) Graafmachine, graszoden
Zand, matig grof, zwak siltig, geen

80 olie-water reactie, licht cremegeel,
Graafmachine
Veen, zwak zandig, matig

0) baksteenhoudend, geen olie-water

‘D’A reactie, donker zwartgrijs,
Graafmachine, oude funderingsmuur
in lengte vd sleuf, GF 6%

160
0 braak
A (30) Zand, matig fijn, matig siltig, matig
30 humeus, zwak tegel, zwak
baksteenhoudend, matig
wortelhoudend, geen olie-water
0 reactie, grijsbruin, Graafmachine,
GF10%
Zand, matig grof, zwak siltig, licht
100 cremegeel, Graafmachine
a0) Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
1A humeus, matig baksteenhoudend,
140 geen olie-water reactie, donker
a0 grijsbruin, Graafmachine, geroerd, GF
12%
170

Zand, matig grof, sterk siltig, zwak
keileemhoudend, licht blauwgrijs,
Graafmachine

Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104
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Bijlage 4.2.2 Analysecertificaten
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//‘ Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Antea Nederland
G. ten Have
Postbus 24 Blad 1 8
8440 AA HEERENVEEN ad Lvan
Uw projectnaam : Vml oliedepot Tamoil te Meppel
Uw projectnummer : 417458
ALcontrol rapportnummer : 12619632, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : VS18INPR

Rotterdam, 26-09-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 417458.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Genneuvilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

K. van Duin
Laboratory Manager

eSHa,

N

e
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ALcontrol Laboratories

Antea Nederland Blad 2 van 8
G. ten Have Analyserapport
Projectnaam Vml oliedepot Tamoil te Meppel Orderdatum 15-09-2017
Projectnummer 417458 Startdatum 15-09-2017
Rapportnummer 12619632 - 1 Rapportagedatum 26-09-2017
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Asbestverdachte SL 03-1-2 SL03 (65-110)

grond AS3000
002 Asbestverdachte SL02-1 SLO2 (80-130)

grond AS3000
003 Asbestverdachte SL04-2 SLO4 (100-140)

grond AS3000
004 Asbestverdachte SL05-1 SLO5 (70-120)

grond AS3000
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004
VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg 24.65 14.68 16.43 11.55
totaal gewicht na drogen g 16920 10192 13661 6439
totaal gewicht <20 mm na g 16920 10186 13661 6439 7
drogen
droge stof gew.-% 68.6 69.4 83.1 55.8
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal mg/kgds S <2 <2 <2 <2
asbestconcentratie
ondergrens (95% mg/kgds S <2 <2 <2 <2
betrouwb.interval)
bovengrens (95% mg/kgds S <2 <2 <2 <2
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden mg/kgds <2 <2 <2 <2
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden  mg/kgds <2 <2 <2 <2
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden mg/kgds <2 <2 <2 <2
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden  mg/kgds <2 <2 <2 <2
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens mg/kgds S 0.42 0.95 0.92 2.3
gewogen asbestconcentratie  mg/kgds S <2 <2 <2 <2
gewogen niet- mg/kgds S <2 <2 <2 <2
hechtgebonden
asbestconcentratie
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 ;?\‘““wa"% s
4 3000

N
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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ALcontrol Laboratories

Antea Nederland Blad 3 van 8
G. ten Have Analyserapport
Projectnaam Vml oliedepot Tamoil te Meppel Orderdatum 15-09-2017
Projectnummer 417458 Startdatum 15-09-2017
Rapportnummer 12619632 - 1 Rapportagedatum 26-09-2017
Voetnoten
1 Het aangeleverde analysemonster voldoet niet aan de minimaal vereiste hoeveelheid. Het is niet genomen volgens de
eisen in NEN5707, NTA5727 en NEN5897.
Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 ;?\‘t‘“"ag%q‘ s
£ % AS3000
TRI[N AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING % ‘;

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L028
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ALcontrol Laboratories

Antea Nederland Blad 4 van 8

G. ten Have Analyserapport

Projectnaam Vml oliedepot Tamoil te Meppel Orderdatum 15-09-2017
Projectnummer 417458 Startdatum 15-09-2017
Rapportnummer 12619632 - 1 Rapportagedatum 26-09-2017
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster

Asbestverdachte grond AS3000

Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal Asbestverdachte grond AS3000 Idem
asbestconcentratie
ondergrens (95% Asbestverdachte grond AS3000 Idem
betrouwb.interval)
bovengrens (95% Asbestverdachte grond AS3000 Idem
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden Asbestverdachte grond AS3000 Idem
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden Asbestverdachte grond AS3000 Idem
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden Asbestverdachte grond AS3000 Idem
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden Asbestverdachte grond AS3000 Idem
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 E1176197 14-09-2017 14-09-2017 ALC291
001 E1176195 14-09-2017 14-09-2017 ALC291
002 E1176194 14-09-2017 14-09-2017 ALC291
003 E1176198 14-09-2017 14-09-2017 ALC291
004 E1176193 14-09-2017 14-09-2017 ALC291
Paraaf : ﬁ
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 3}?‘““%"6‘ s
K 3000

N\
TESTE
VAL 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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///

ALcontrol rapportnummer

12619632 - 1

Blad 5 van 8

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898

ALcontrolnummer; 12619632-001 Datum analyse: 25-09-2017
Projectnummer: 417458
Projectnaam: 417458
Monsteromschrijving: SL 03-1-2
Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 16920 g
totaal gewicht <20 mm na drogen 16920 g
totaal gewicht voor drogen 24651 g
droge stof 68.6 gew.-%
Labomonster
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie <2 <0.1 <0.1
gemeten amfibool-asbestconcentratie <2 <0.1 <0.1
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie <2 <0.1 <0.1
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie <2 <0.1 <0.1
gemeten totaal asbestconcentratie <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 0.42
Gewogen concentraties™
gewogen asbestconcentratie <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie <2
Analyseresultaten
—_ - T 0 £ = ® = »
€ - Eu§§~~ -E S 0o _ o9 c o _ 90—~ »n < i
£ 8, . [353215]5 £ s |25 (528 |22 |58 (52 |85
@ o o5 HdEIE R HE £ -} FRE €28 g ga22 |28 52 8%
B s | g8 [5]5]8]2|2|3 b s |®58 |885|£%> |85 |53 [£%
o s 8 s & = [5]%|5]E|F]|< S ] o5 8 cEE e= g |8 € > £ T O
e o £ e 8 E < <] T Qe QG = es5s [§= Q= Qg
c @ ] n < FA) O o g b 1] @ =
I 85 E = = S < m
>31.5 0 100
20-31.5 0 100
8-20 170 100
4-8 265 100
2-4 215 100
1-2 254 78.7 0.04
0.5-1 461 6.4 04
<0.5 15555

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel
bundels Amosiet
bundels Crocidoliet

bundels Tremoliet
bundels Actinoliet

bundels Anthophylliet

O OO O OO

* De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering,
Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".
> Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015.

*hkk

De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties <4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale

bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen .

Page 1 of 1
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ALcontrol rapportnummer

12619632 - 1

Blad 6 van 8

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898

ALcontrolnummer; 12619632-002 Datum analyse: 25-09-2017
Projectnummer: 417458
Projectnaam: 417458
Monsteromschrijving: SL02-1
Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 10192 g
totaal gewicht <20 mm na drogen 10186 g
totaal gewicht voor drogen 14677 g
droge stof 69.4 gew.-%
Labomonster
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie <2 <0.1 <0.1
gemeten amfibool-asbestconcentratie <2 <0.1 <0.1
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie <2 <0.1 <0.1
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie <2 <0.1 <0.1
gemeten totaal asbestconcentratie <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 0.95
Gewogen concentraties™
gewogen asbestconcentratie <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie <2
Analyseresultaten
—_ - T 0 £ = ® = »
€ - Eu§§~~ -g S 0o _ o Qe T8 _ B o o S i
£ 8, . [353215]5 £ s |25 (528 |22 |58 (52 |85
@ o o5 HdEIE R HE £ -} FRE €28 g ga22 |28 52 8%
B s | g8 [5]5]8]2|2|3 b s |®58 |885|£%> |85 |53 [£%
S g s s & = [5]%|5]E|F]|< S = g5 & csE2€E |gg€ |BE > £ )
w 0 £ e g E < S T % S* Sc= 126 [6= 2= 2 £
c 2 s ¢ " < 8 ° (S R 2] o =
I 85 E = = S < m
>31.5 0 100
20-31.5 6 100
8-20 109 100
4-8 126 100
2-4 76 100
1-2 104 36.8 04
0.5-1 176 71 06
<0.5 9595

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel
bundels Amosiet
bundels Crocidoliet

bundels Tremoliet
bundels Actinoliet

bundels Anthophylliet

O OO O OO

* De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering,
Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".
> Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015.

*hkk

De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties <4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale

bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen .

Page 1 of 1
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ALcontrol rapportnummer

12619632 - 1

Blad 7 van 8

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898

ALcontrolnummer; 12619632-003 Datum analyse: 26-09-2017
Projectnummer: 417458
Projectnaam: 417458
Monsteromschrijving: SL04-2
Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 13661 g
totaal gewicht <20 mm na drogen 13661 g
totaal gewicht voor drogen 16433 g
droge stof 83.1 gew.-%
Labomonster
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie <2 <0.1 <0.1
gemeten amfibool-asbestconcentratie <2 <0.1 <0.1
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie <2 <0.1 <0.1
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie <2 <0.1 <0.1
gemeten totaal asbestconcentratie <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 0.92
Gewogen concentraties™
gewogen asbestconcentratie <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie <2
Analyseresultaten
—_ - T » £ < ® c »
£ - Eu§§~~ 8 S 0o _ QL8 Qo _ @ o~ . S i
£ 8, . [353215]5 £ s |25 (528 |22 |58 (52 |85
@ o o5 HdEIE R HE £ -} FRE €28 g ga22 |28 52 8%
B s | g8 [5]5]8]2|2|3 b s |®58 |885|£%> |85 |53 [£%
2 g2 | g5 = [o]Ya|E|IF|< 8 £ I SEE|g8zE [BE ZE [§3@
w 8 £ e g E < S T % S* Ss= 12§ [§= 2= 2 £
c 2 s ¢ " < 8 ° (S g @ 2] o =
I 85 E = = S < m
>31.5 0 100
20-31.5 0 100
8-20 879 100
4-8 577 100
2-4 339 100
1-2 335 26.3 0.5
0.5-1 850 6.7 0.5
<0.5 10681

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Chrysotiel
bundels Amosiet
bundels Crocidoliet

bundels Tremoliet
bundels Actinoliet

bundels Anthophylliet

O OO O OO

* De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering,

Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".

> Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015.

*hkk

De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015.
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties <4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale

bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen .

Page 1 of 1
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ALcontrol rapportnummer

12619632 - 1

Blad 8 van 8

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898

ALcontrolnummer; 12619632-004 Datum analyse: 26-09-2017
Projectnummer: 417458
Projectnaam: 417458
Monsteromschrijving: SL05-1
Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 6439 g
totaal gewicht <20 mm na drogen 6439 g
totaal gewicht voor drogen 11549 g
droge stof 55.8 gew.-%
Labomonster
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie <2 <0.1 <0.1
gemeten amfibool-asbestconcentratie <2 <0.1 <0.1
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie <2 <0.1 <0.1
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie <2 <0.1 <0.1
gemeten totaal asbestconcentratie <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 2.3
Gewogen concentraties™
gewogen asbestconcentratie <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie <2
Analyseresultaten
—_ - T 0 £ = ® = »
E — 3|82l =] 2 2 0@ _ 28 __ |2 . |o~ o S i
€ g, [5lE5Z5]E £ s |E2s |sg2 |23 |32 |53 |35
@ o o5 HdEIE R HE £ 3 FRE ta2 |E82 (28 58 &%
B s | g8 [5]5]8]2|2|3 b s |®58 |885|£%> |85 |53 [£%
S g s s & = [5]%|5]E|F]|< S = g5 & csE2€E |gg€ |BE > £ )
w 0 £ e g E < S T % S* Sc= 126 [6= 2= 2 £
c 2 s ¢ " < 8 ° (S R 2] o =
I 85 E = = S < m
>31.5 0 100
20-31.5 0 100
8-20 121 100
4-8 251 100
2-4 214 100
1-2 215 211 1.3
0.5-1 276 6.6 1
<0.5 5362

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie

bundels Amosiet

bundels Actinoliet

bundels Chrysotiel

bundels Crocidoliet
bundels Anthophylliet
bundels Tremoliet

O OO O OO

* De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering,
Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".

> Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015.

***  De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015.

****  De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties <4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen .

Page 1 of 1




Saneringsplan
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Bijlage 4.3 Resultaten onderzoek kwaliteit bovengrond



Saneringsplan
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Bijlage 4.3.1 Profielbeschrijvingen onderzoek kwaliteit bovengrond



Projectcode: 417458

Boring:
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13-09-2017
R. Gerritsen
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Eoormeester:

100

Projectleider: Gerard ten Have

505

13-09-2017
R. Gerritsen
208690,50
523329,98

® 9%
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Projectnaam: Vml oliedepot Tamoil te Meppel

Boring: 502

Datum: 13-09-2017
Boormeester:  R. Gerritsen
X: 208674,54
Y: 523288,56
‘lei asfalt
0
b Asfaltboor
(18) E 1
30 Grind, fijn, siltig, Asfaltboor ]
® In) (20) 1
50 Zand, matig grof, zwak siltig, geen 50
olie-water reactie, pid (0), licht 1
(50) geelgrijs, Edelmanboor 1 2
Zand, matig grof, zwak siltig, matige E
100 olie-water reactie, sterke benzinegeur, 100_—
(20) pid (89), licht geelgrijs, Edelmanboor ! 3
120 E
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donker grijsbruin, Edelmanboor,
geroerd
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Zand, matig grof, zwak siltig, zwak B ERERREERRRREE
grindhoudend, geen olie-water = PR
O (60) reactie, lichtgeel, River b A
Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 100—: e c000000a00d 3
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o o L1 R
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", 1007000

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig
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Edelmanboor

(EY'N

s

i
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0 braak

o) Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
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grijsgeel, River

120

fay asfalt

2 Asfaltboor

(19)

30 Grind, fijn, siltig, Asfaltboor
Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, pid (0), lichtgeel,

90) Edelmanboor

120

;‘ gras

)

= Zand, matig grof, matig siltig, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor, graszoden
Zand, matig grof, zwak siltig, zwak

(110) grindhoudend, geen olie-water
reactie, licht cremegeel, Edelmanboor

120

Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104



Projectcode: 417458

Boring: 507

-
o
=3

Datum: 13-09-2017
Boormeester:  R. Gerritsen
X: 208705,63
Y: 523331,32
073 D1 10
1 2
50 In}
] 3

Boring: 509

Datum: 13-09-2017
Boormeester:  R. Gerritsen
X: 208715,84
Y: 523342,74
0
E M1 in)
50-] 2 n;
100 3 A

Boring: 511

Datum: 13-09-2017
Boormeester:  R. Gerritsen
X: 208730,91

523324,54
M1 ]

v
=)

100

Projectleider: Gerard ten H

O

Projectnaam: Vml oliedepot Tamoil te Meppel

gras

Zand, matig grof, matig siltig, matig
humeus, zwak grindhoudend, geen
olie-water reactie, donkerbruin,

@) Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, licht cremegeel,
Edelmanboor

(25) Zand, matig fijn, sterk siltig, matig

120 humeus, geen olie-water reactie,
donker zwartgrijs, Edelmanboor

0 gras
(15)
15 Zand, matig grof, matig siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

(65)
Zand, matig grof, zwak siltig, geen

olie-water reactie, licht cremebeige,
20 Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, zwak puinhoudend, sporen
120 glas, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

(40)

‘:1 S gras
15)
15 Zand, matig grof, matig siltig, zwak

humeus, geen olie-water reactie,
donker grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
(105) olie-water reactie, lichtcreme,
Edelmanboor

120

ave

w
=)

100

Boring: 508

Datum: 13-09-2017
Boormeester:  R. Gerritsen
X: 208713,66
Y: 523310,15

anteagroup

gras

Boring: 510

Zand, matig grof, matig siltig, zwak
humeus, sporen grind, donkerbruin,
Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, sporen
roest, zwak grindhoudend, geen
olie-water reactie, licht cremegeel,
Edelmanboor

Veen, sterk zandig, geen olie-water
reactie, donker grijsbruin,
Edelmanboor

gras

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindhoudend, geen olie-water
reactie, licht geelcreme, Edelmanboor

kiezel

Grind, fijn, zwak zandig, geen
olie-water reactie, grijsbruin, Schep,
grof grind

Datum: 13-09-2017
Boormeester:  R. Gerritsen
X: 208717,39
Y: 523333,26 .
(20)
3 [[1 0
50 2
E I (100)
100 ]
] 120
Boring: 512
Datum: 13-09-2017
Boormeester:  R. Gerritsen
X: 208727,85
Y: 523338,44 .
000000 |
Jooooood o “
Pooooool
E coogdg 40
50_: 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
Juooos 0O =
10070000 | 2

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, licht cremegeel,
Edelmanboor

Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104



Projectcode: 417458

Boring: 513

Datum: 13-09-2017

Boormeester:  R. Gerritsen

X: 08661,22

Y: 523312,47
il (5655586860863 v

-
o
=3

I 3

Boring: 515

Datum: 13-09-2017
Boormeester:  R. Gerritsen
X: 208647,30
Y: 523300,74
ERERRRRIARRtE (B
L 00060006000

ceesesasesens 2

N

Boring: 517

Datum: 13-09-2017
Boormeester:  R. Gerritsen
X: 08679,43
Y: 523322,35

[T~ o> o~

O

Projectnaam: Vml oliedepot Tamoil te Meppel

braak
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
In! (50) grindhoudend, geen olie-water
reactie, licht geelbeige, Edelmanboor,
50 geroerd
Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
(60) grindhoudend, geen olie-water
10 reactie, grijsbeige, Edelmanboor
P
O Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, neutraalgeel,
Edelmanboor
0 braak
Zand, matig grof, zwak siltig, matig
(40) :
EEY'N roesthoudend, sporen grind, geen
40 olie-water reactie, donker geelbruin,
Edelmanboor
0) Za'nd, matig grof, zwa k.siltig, zwak
0 grindhoudend, geen olie-water
reactie, grijsbeige, Edelmanboor
100
(20) e N
EH} Zand, matig fijn, matig siltig, zwak

120
grindhoudend, geen olie-water
\ reactie, donkergrijs, Edelmanboor

% asfalt

1) Asfaltboor

Grind, fijn, siltig, Asfaltboor

Projectleider: Gerard ten Have

Boring: 514

anteagroup

braak

Zand, matig grof, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
donker geelbruin, Edelmanboor,
geroerd

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, licht grijsgeel,
Edelmanboor

braak

Zand, matig grof, matig siltig, zwak
humeus, matig kolengruishoudend,
geen olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, lichtgeel,
Edelmanboor

Datum: 13-09-2017
Boormeester:  R. Gerritsen
X: 208671,24
Y: 523320,81 .
E 1 0o
] 40
50
1 2
E ‘D’ (80)
100—:’ 3
E 120
Boring: 516
Datum: 13-09-2017
Boormeester:  R. Gerritsen
X: 208702,38
Y: 523354,62 .
0]
E [[l 1A 1ZZBDD
50_3 2 o o
E 80
100 3 & WA
1 120

=

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, resten puin, matige
olie-water reactie, matige dieselgeur,
pid (2), donker beigegrijs, Edelmanboor

Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104



Saneringsplan
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Bijlage 4.3.2 Toetsing resultaten grondmonsters conform Whbb
(Wet bodembescherming)



Saneringsplan

Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster MM 1 BG MM 1 0G MM 2 BG

Certificaatcode 12619618 12619618 12619618

Boring(en) 502, 503, 504 502, 503, 504 505, 506, 507, 508

Traject (m -mv) 0,00-0,80 0,60-1,20 0,00-0,60

Humus % ds 1,2 0,50 0,50

Lutum % ds 3,1 1,0 2,1

Datum van toetsing 28-9-2017 28-9-2017 28-9-2017

Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde
Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds <20 <48 <20 <54 © <20 <546

Cadmium [Cd] mg/kg ds

Kobalt [Co] mg/kg ds

Koper [Cu] mg/kg ds

Kwik [Hg] mg/kg ds

Lood [Pb] mg/kg ds

Molybdeen [Mo] mg/kg ds

Nikkel [Ni] mg/kg ds

Zink [Zn] mg/kg ds

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fenanthreen mg/kg ds 0,06 0,06 0,03 0,03 <0,01 <0,01

Anthraceen mg/kg ds 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fluorantheen mg/kg ds 0,11 0,11 0,04 0,04 <0,01 <0,01

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,06 0,06 0,02 0,02 <0,01 <0,01

Chryseen mg/kg ds 0,05 0,05 0,01 0,01 <0,01 <0,01

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,03 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,05 0,05 0,02 0,02 <0,01 <0,01

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,06 0,06 0,01 0,01 <0,01 <0,01

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,05 0,05 0,01 0,01 <0,01 <0,01

PAK 10 VROM mg/kg ds

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kg ds 0,487 0,161 0,07

(0.7 facto

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <5 181 11 556 <5 186

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 26 1300 710 355016 <5 186

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 17 856 160 8001 <5 18

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 6 30 7 3516 <5 18

Minerale olie (totaal) meg/kg ds 50 250 0,01 | 890 4450 08 <20 <0 002

OVERIG

Artefacten g <1 <1 <1

Aard artefacten - 0 0 0

Droge stof % w/w 93,9 94,00 94,0 94,0 94,7 95,010

Lutum % 3,1 1,0 2,1

Organische stof (humus) % 1,2 0,50 0,50

PCB’S

PCB 28 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 52 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 101 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 118 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 138 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 153 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 180 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB (som 7) ug/kg ds

PCB (7) (som, 0.7 factor) ug/kg ds 4,9 4,9 4,9




Saneringsplan

Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster MM 2 0G MM 3 BG MM 3 0G

Certificaatcode 12619618 12619618 12619618

Boring(en) 505, 506, 507 509, 510, 511, 512 510, 511, 512

Traject (m -mv) 0,50-1,10 0,15-0,80 0,65-1,20

Humus % ds 0,50 0,50 0,50

Lutum % ds 1,0 1,0 1,0

Datum van toetsing 28-9-2017 28-9-2017 28-9-2017

Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde
Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds <20 <54 <20 <54 <20 <546

Cadmium [Cd] mg/kg ds

Kobalt [Co] mg/kg ds

Koper [Cu] mg/kg ds

Kwik [Hg] mg/kg ds

Lood [Pb] mg/kg ds

Molybdeen [Mo] mg/kg ds

Nikkel [Ni] mg/kg ds

Zink [Zn] mg/kg ds

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chryseen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,02

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PAK 10 VROM mg/kg ds

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kg ds 0,07 0,07 0,083

(0.7 facto

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <5 18 <5 18 <5 18

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <5 186 <5 18 40 200®

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <5 186 <5 186 9 451

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds <5 18 <5 18 <5 18

Minersleofe totzal) | my/kg as_[NEZONMEZo NSO 62 N E0 Mo 0a, 5o 30 o

OVERIG

Artefacten g <1 <1 <1

Aard artefacten - 0 0 0

Droge stof % w/w 91,7 92,0 95,0 95,0 95,6 96,016

Lutum % 1,0 1,0 1,0

Organische stof (humus) % 0,50 0,50 0,50

PCB’S

PCB 28 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 52 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 101 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 118 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 138 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 153 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 180 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB (som 7) ug/kg ds

PCB (7) (som, 0.7 factor) ug/kg ds 49 4,9 4,9




Saneringsplan

Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster MM 4 BG MM 4 0G

Certificaatcode 12619618 12619618

Boring(en) 513,514, 515 513, 514, 515

Traject (m -mv) 0,00- 0,50 0,50- 1,20

Humus % ds 1,2 0,50

Lutum % ds 2,0 1,0

Datum van toetsing 28-9-2017 28-9-2017

Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde
Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds <20 <54 ) <20 <546

Cadmium [Cd] mg/kg ds

Kobalt [Co] mg/kg ds

Koper [Cu] mg/kg ds

Kwik [Hg] mg/kg ds

Lood [Pb] mg/kg ds

Molybdeen [Mo] mg/kg ds

Nikkel [Ni] mg/kg ds

Zink [Zn] mg/kg ds

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fenanthreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fluorantheen mg/kg ds 0,02 0,02 <0,01 <0,01

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,01 0,01 <0,01 <0,01

Chryseen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,01 0,01 <0,01 <0,01

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,04 0,04 <0,01 <0,01

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,02 0,02 <0,01 <0,01

PAK 10 VROM mg/kg ds

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kg ds 0,135 0,07

(0.7 facto

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <5 181 <5 181

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 45 2251 <5 18

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 45 225 <5 1860

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 44 2201 <5 186

Minerale olie (totaal) mg/kg ds 130 650 0,1 _

OVERIG

Artefacten g <1 <1

Aard artefacten - 0 0

Droge stof % w/w 91,2 91,00 89,4 89,00

Lutum % 2,0 1,0

Organische stof (humus) % 1,2 0,50

PCB’S

PCB 28 ug/kg ds <1 <4 <1 <4

PCB 52 ug/kg ds <1 <4 <1 <4

PCB 101 ug/kg ds <1 <4 <1 <4

PCB 118 ug/kg ds <1 <4 <1 <4

PCB 138 ug/kg ds <1 <4 <1 <4

PCB 153 ug/kg ds <1 <4 <1 <4

PCB 180 pg/kg ds 3,6 18,0 <1 <4

PCB (som 7) ug/kg ds 39 0,02

PCB (7) (som, 0.7 factor) ug/kg ds 7,8 4,9




Saneringsplan
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

< : kleiner dan de detectielimiet
_ : <= Achtergrondwaarde
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
8,88 : <= Interventiewaarde
: > Interventiewaarde

2 : Enkele parameters ontbreken in de som
5 : Norm | ontbreekt

6 : Heeft geen normwaarde

# : verhoogde rapportagegrens

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde

Index : (GSSD - AW) / (1 - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -



Saneringsplan
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Bijlage 4.3.3 Toetsing resultaten grondmonsters conform Bbk
(Besluit bodemkwaliteit)



Saneringsplan

Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster MM 1 BG MM 1 0G MM 2 BG
Humus (% ds) 1,2 0,50 0,50
Lutum (% ds) 3,1 1,0 2,1
Datum van toetsing 28-9-2017 28-9-2017 28-9-2017
Monster getoetst als partij partij partij
Bodemklasse monster Klasse industrie Niet Toepasbaar > industrie Altijd toepasbaar

Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD
METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <20 <48 <20 <546 <20 <54
Cadmium [Cd] mg/kg ds
Kobalt [Co] mg/kg ds
Koper [Cu] mg/kg ds
Kwik [Hg] mg/kg ds
Lood [Pb] mg/kg ds
Molybdeen [Mo] mg/kg ds
Nikkel [Ni] mg/kg ds
Zink [Zn] mg/kg ds
PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Fenanthreen mg/kg ds 0,06 0,06 0,03 0,03 <0,01 <0,01
Anthraceen mg/kg ds 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Fluorantheen mg/kg ds 0,11 0,11 0,04 0,04 <0,01 <0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,06 0,06 0,02 0,02 <0,01 <0,01
Chryseen mg/kg ds 0,05 0,05 0,01 0,01 <0,01 <0,01
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,03 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,05 0,05 0,02 0,02 <0,01 <0,01
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,06 0,06 0,01 0,01 <0,01 <0,01
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,05 0,05 0,01 0,01 <0,01 <0,01
PAK 10 VROM mg/kg ds
Pak-totaal (10 van VROM) mg/kg ds 0,487 0,161 0,07
(0.7 facto
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <5 18 11 55 (6) <5 186
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 26 1300 710 35501 <5 186
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 17 85 160 800 ©) <5 181
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 6 30 7 3516 <5 18
Minerale olie (totaal) mg/kg ds
OVERIG
Artefacten g <1 <1 <1
Aard artefacten - 0 0 0
Droge stof % w/w 93,9 94,010 94,0 94,0 94,7 95,06
Lutum % 3,1 1,0 2,1
Organische stof (humus) % 1,2 0,50 0,50
PCB'S
PCB 28 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4
PCB 52 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4
PCB 101 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4
PCB 118 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4
PCB 138 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4
PCB 153 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4
PCB 180 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4
PCB (som 7) ug/kg ds
PCB (7) (som, 0.7 factor) ug/kg ds 4,9 49 49




Saneringsplan

Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster MM 2 0G MM 3 BG MM 3 0G
Humus (% ds) 0,50 0,50 0,50
Lutum (% ds) 1,0 1,0 1,0
Datum van toetsing 28-9-2017 28-9-2017 28-9-2017
Monster getoetst als partij partij partij
Bodemklasse monster Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Klasse industrie

Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD
METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <20 <546 <20 <546 <20 <54
Cadmium [Cd] mg/kg ds
Kobalt [Co] mg/kg ds
Koper [Cu] mg/kg ds
Kwik [Hg] mg/kg ds
Lood [Pb] mg/kg ds
Molybdeen [Mo] mg/kg ds
Nikkel [Ni] mg/kg ds
Zink [Zn] mg/kg ds
PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Fenanthreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Chryseen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,02
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
PAK 10 VROM mg/kg ds
Pak-totaal (10 van VROM) mg/kg ds 0,07 0,07 0,083
(0.7 facto
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <5 18 <5 18 <5 186
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <5 18 <5 18 40 200
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <5 181 <5 18 9 456
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds <5 18 <5 18 <5 18
Mineraleofe (totaal) | me/ke o> [IEZ0 NS0 S0 M0 S so o
OVERIG
Artefacten g <1 <1 <1
Aard artefacten - 0 0 0
Droge stof % w/w 91,7 92,00 95,0 95,0 95,6 96,06
Lutum % 1,0 1,0 1,0
Organische stof (humus) % 0,50 0,50 0,50
PCB'S
PCB 28 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4
PCB 52 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4
PCB 101 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4
PCB 118 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4
PCB 138 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4
PCB 153 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4
PCB 180 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4
PCB (som 7) ug/kg ds
PCB (7) (som, 0.7 factor) ug/kg ds 4,9 49 49
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Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster MM 4 BG MM 4 0G
Humus (% ds) 1,2 0,50
Lutum (% ds) 2,0 1,0
Datum van toetsing 28-9-2017 28-9-2017
Monster getoetst als partij partij
Bodemklasse monster Niet Toepasbaar > industrie Altijd toepasbaar

Meetw GSSD Meetw GSSD
METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds <20 <546 <20 <54
Cadmium [Cd] mg/kg ds
Kobalt [Co] mg/kg ds
Koper [Cu] mg/kg ds
Kwik [Hg] mg/kg ds
Lood [Pb] mg/kg ds
Molybdeen [Mo] mg/kg ds
Nikkel [Ni] mg/kg ds
Zink [Zn] mg/kg ds
PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Fenanthreen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Anthraceen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Fluorantheen mg/kg ds 0,02 0,02 <0,01 <0,01
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,01 0,01 <0,01 <0,01
Chryseen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,01 0,01 <0,01 <0,01
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,04 0,04 <0,01 <0,01
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,02 0,02 <0,01 <0,01
PAK 10 VROM mg/kg ds
Pak-totaal (10 van VROM) mg/kg ds 0,135 0,07
(0.7 facto
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <5 18 <5 186
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds 45 22510 <5 186
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 45 2256 <5 18
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 44 2201 <5 18
Vineraleole (totaa) | me/ke s [[A300 60 SR Mo
OVERIG
Artefacten g <1 <1
Aard artefacten - 0 0
Droge stof % w/w 91,2 91,00 89,4 89,06
Lutum % 2,0 1,0
Organische stof (humus) % 1,2 0,50
PCB'S
PCB 28 ug/kg ds <1 <4 <1 <4
PCB 52 ug/kg ds <1 <4 <1 <4
PCB 101 ug/kg ds <1 <4 <1 <4
PCB 118 ug/kg ds <1 <4 <1 <4
PCB 138 ug/kg ds <1 <4 <1 <4
PCB 153 ug/kg ds <1 <4 <1 <4
PCB 180 ug/kg ds 3,6 18,0 <1 <4
PCB (som 7) ug/kg ds 39
PCB (7) (som, 0.7 factor) ug/kg ds 7,8 49
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: kleiner dan de detectielimiet
: <= Achtergrondwaarde

IA

8,88 : Wonen
8,88 : Industrie
8,88 : Niet toepasbaar > Industrie
: Niet toepasbaar > Interventiewaarde
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -
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www.alcontrol.nl

Analyserapport
Antea Nederland
G. ten Have
Postbus 24 Blad 1 13
8440 AA HEERENVEEN ad Lvan
Uw projectnaam : Vml oliedepot Tamoil te Meppel
Uw projectnummer : 417458
ALcontrol rapportnummer : 12619618, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 3QH44E6W

Rotterdam, 22-09-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 417458.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Genneuvilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 13 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

A <

"" . van Duin
Laboratory Manager

eSHa,
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G. ten Have Analyserapport

Projectnaam Vml oliedepot Tamoil te Meppel Orderdatum 15-09-2017
Projectnummer 417458 Startdatum 15-09-2017
Rapportnummer 12619618 - 1 Rapportagedatum 22-09-2017
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM 1 BG 502 (0-40) 503 (0-40) 504 (30-80)

002 Grond (AS3000) MM 1 OG 502 (90-120) 503 (60-110) 504 (80-120)

003 Grond (AS3000) MM 2 BG 505 (0-50) 506 (10-60) 507 (10-50) 508 (20-60)

004 Grond (AS3000) MM 2 OG 505 (50-100) 506 (60-110) 507 (50-95)

005 Grond (AS3000) MM 3 BG 509 (20-70) 510 (20-70) 511 (15-65) 512 (40-80)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
droge stof gew.-% S 93.9 94.0 94.7 91.7 95.0
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.2 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 3.1 <1 2.1 <1 <1
METALEN

barium mg/kgds S <20 " <20 <20 <20 " <20 "
cadmium mg/kgds S <02"? <0.2 <0.2 <02"? <02"?
kobalt mg/kgds S 227 <15 <15 16" <15 "
koper mglkgds S <5 ¥ <5 <5 <5 " <5 "
kwik mg/kgds S 0.05 <0.05 <0.05 ¥ <0.05 <0.05
lood mg/kgds S 11" <10 <10 <10 <10 "
molybdeen mg/kgds S <05 " <0.5 <0.5 <05 " <057
nikkel mg/kgds S 6.4" 47 43 577 48"
zink mg/kgds S 37? <20 <20 <20 " <20?
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
fenantreen mg/kgds S 0.06 0.03 <0.01 <0.01 <0.01
antraceen mg/kgds S 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
fluoranteen mg/kgds S 0.11 0.04 <0.01 <0.01 <0.01
benzo(a)antraceen mgkgds S 0.06 0.02° <0.01 <0.01 <0.01
chryseen mg/kgds S 0.05 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.05 0.02 <0.01 <0.01 <0.01
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.06 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.05 0.01 <0.01 <0.01 <0.01
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.487 ? 0.161 ? 0.07? 0.07? 0.07?
(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 52 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 101 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 118 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 138 ua/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 153 pg/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 180 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

o\
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AlLcontrol Laboratories
Antea Nederland Blad 3 van 13
G. ten Have Analyserapport
Projectnaam Vml oliedepot Tamoil te Meppel Orderdatum 15-09-2017
Projectnummer 417458 Startdatum 15-09-2017
Rapportnummer 12619618 - 1 Rapportagedatum 22-09-2017
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond (AS3000) MM 1 BG 502 (0-40) 503 (0-40) 504 (30-80)
002 Grond (AS3000) MM 1 OG 502 (90-120) 503 (60-110) 504 (80-120)
003 Grond (AS3000) MM 2 BG 505 (0-50) 506 (10-60) 507 (10-50) 508 (20-60)
004 Grond (AS3000) MM 2 OG 505 (50-100) 506 (60-110) 507 (50-95)
005 Grond (AS3000) MM 3 BG 509 (20-70) 510 (20-70) 511 (15-65) 512 (40-80)
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kgds S 497 497 497 497 497
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds <5 11 <5 <5 <5
fractie C12-C22 mg/kgds 26 710 <5 <5 <5
fractie C22-C30 mg/kgds 17 160 <5 <5 <5
fractie C30-C40 mg/kgds 6 7 <5 <5 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 50 890 <20 <20 <20
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf : ﬁ
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Antea Nederland Blad 4 van 13

G. ten Have Analyserapport

Projectnaam Vml oliedepot Tamoil te Meppel Orderdatum 15-09-2017
Projectnummer 417458 Startdatum 15-09-2017
Rapportnummer 12619618 - 1 Rapportagedatum 22-09-2017

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

3 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.

4 Geanalyseerd m.b.v. ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 en CEN/TS 16171 i.p.v. MERCUR-AFS

Paraaf : ﬁ
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Antea Nederland Blad 5 van 13

G. ten Have Analyserapport

Projectnaam Vml oliedepot Tamoil te Meppel Orderdatum 15-09-2017
Projectnummer 417458 Startdatum 15-09-2017
Rapportnummer 12619618 - 1 Rapportagedatum 22-09-2017
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM 3 OG 510 (70-120) 511 (65-115) 512 (80-120)

007 Grond (AS3000) MM 4 BG 513 (0-50) 514 (0-40) 515 (0-40)

008 Grond (AS3000) MM 4 OG 513 (110-120) 514 (80-120) 515 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008

droge stof gew.-% S 95.6 91.2 89.4

gewicht artefacten g S <1 <1 <1

aard van de artefacten - S geen geen geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5 12 <0.5

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S <1 2.0 <1
METALEN

barium mg/kgds S <20 " <20 <20?
cadmium mg/kgds S <02"? <0.2 <02"?
kobalt mg/kgds S <15" <15 <15"
koper mg/kgds S <5 ¥ <5 <5
kwik mg/kgds S <0.05 <0.05 <0.05
lood mg/kgds S <10 13 <10
molybdeen mg/kgds S <05 " <0.5 <05 "
nikkel mg/kgds S 407 3.9 33?7
zink mg/kgds S <207 a7 <207

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01
fenantreen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01
antraceen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01
fluoranteen mg/kgds S <0.01 0.02 <0.01
benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01 0.01 <0.01
chryseen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01
benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01 0.01 <0.01
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02 0.04 <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01 0.02° <0.01
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.083 ? 0.135 ? 0.07?
(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 pg/kgds S <1 <1 <1
PCB 52 ug/kgds S <1 <1 <1
PCB 101 ug/kgds S <1 <1 <1
PCB 118 ug/kgds S <1 <1 <1
PCB 138 ug/kgds S <1 <1 <1
PCB 153 pg/kgds S <1 <1 <1
PCB 180 ughkgds S <1 36° <1
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 497 787 497

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Antea Nederland Blad 6 van 13
G. ten Have Analyserapport
Projectnaam Vml oliedepot Tamoil te Meppel Orderdatum 15-09-2017
Projectnummer 417458 Startdatum 15-09-2017
Rapportnummer 12619618 - 1 Rapportagedatum 22-09-2017
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
006 Grond (AS3000) MM 3 OG 510 (70-120) 511 (65-115) 512 (80-120)
007 Grond (AS3000) MM 4 BG 513 (0-50) 514 (0-40) 515 (0-40)
008 Grond (AS3000) MM 4 OG 513 (110-120) 514 (80-120) 515 (50-100)
Analyse Eenheid Q 006 007 008
MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5 <5
fractie C12-C22 mg/kgds 40 45 <5
fractie C22-C30 mg/kgds 9 45 <5
fractie C30-C40 mg/kgds <5 44” <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 50 130 <20
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Projectnaam Vml oliedepot Tamoil te Meppel

Projectnummer 417458

Rapportnummer 12619618 - 1

Blad 7 van 13
Orderdatum 15-09-2017
Startdatum 15-09-2017

Rapportagedatum 22-09-2017

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
5 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invioed op het gerapporteerde resultaat.
Paraaf : ﬁ
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 3'?\‘1‘“"&;,% s
£ 3000

N
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L028

E}
)
&

2

Pbeheet



ALcontrol Laboratories
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G. ten Have Analyserapport

Projectnaam Vml oliedepot Tamoil te Meppel Orderdatum 15-09-2017

Projectnummer 417458 Startdatum 15-09-2017

Rapportnummer 12619618 - 1 Rapportagedatum 22-09-2017

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000):
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000) Idem

factor)

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5770973 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

001 Y5770980 14-09-2017 13-09-2017 ALC201
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G. ten Have Analyserapport

Projectnaam Vml oliedepot Tamoil te Meppel Orderdatum 15-09-2017
Projectnummer 417458 Startdatum 15-09-2017
Rapportnummer 12619618 - 1 Rapportagedatum 22-09-2017
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6620264 14-09-2017 14-09-2017 ALC201

002 Y6620265 14-09-2017 14-09-2017 ALC201

002 Y5770979 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

002 Y5770877 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

003 Y6620549 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

003 Y5770985 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

003 Y6620552 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

003 Y5770982 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

004 Y6620557 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

004 Y6620546 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

004 Y5770988 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

005 Y6620564 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

005 Y6620551 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

005 Y6620560 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

005 Y6620561 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

006 Y6620559 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

006 Y6620555 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

006 Y6620565 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

007 Y6620263 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

007 Y6620259 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

007 Y6620256 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

008 Y6620247 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

008 Y6620248 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

008 Y6620260 14-09-2017 13-09-2017 ALC201
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G. ten Have Analyserapport
Projectnaam Vml oliedepot Tamoil te Meppel Orderdatum 15-09-2017
Projectnummer 417458 Startdatum 15-09-2017
Rapportnummer 12619618 - 1 Rapportagedatum 22-09-2017
Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen MM 1 BG502 (0-40) 503 (0-40) 504 (30-80)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

012

0.09

0.08

0.0z

poodia L .

Aol l l

l
T
o 0.4 0.4 1.3 1.8

l
10 = 0.4 min. C22 =09 min. 40 = 1.4 min.
12 = 0.5 min. 30 =12 min.
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G. ten Have Analyserapport

Projectnaam Vml oliedepot Tamoil te Meppel Orderdatum 15-09-2017
Projectnummer 417458 Startdatum 15-09-2017
Rapportnummer 12619618 - 1 Rapportagedatum 22-09-2017
Monsternummer: 002

Monster beschrijvingen MM 1 OG502 (90-120) 503 (60-110) 504 (80-120)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

012

0.09

0.08

0.0z

1.3 1.8

l
10 = 0.4 min. 222 =1 min. 40 = 1.4 min.
12 = 0.5 min. 30 =1.2 min.

i el

l
T T 1
o 0.4 ‘ 0.4
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G. ten Have Analyserapport
Projectnaam Vml oliedepot Tamoil te Meppel Orderdatum 15-09-2017
Projectnummer 417458 Startdatum 15-09-2017
Rapportnummer 12619618 - 1 Rapportagedatum 22-09-2017
Monsternummer: 006
Monster beschrijvingen MM 3 OG510 (70-120) 511 (65-115) 512 (80-120)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

012

0.09

0.08

0.0z

L .

b
D T T 1

l
T
o 0.4 0.4 1.3 1.8

l
10 = 0.4 min. C22 =09 min. 40 = 1.4 min.
12 = 0.5 min. 30 =12 min.
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G. ten Have Analyserapport

Projectnaam Vml oliedepot Tamoil te Meppel Orderdatum 15-09-2017
Projectnummer 417458 Startdatum 15-09-2017
Rapportnummer 12619618 - 1 Rapportagedatum 22-09-2017
Monsternummer: 007

Monster beschrijvingen MM 4 BG513 (0-50) 514 (0-40) 515 (0-40)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

012

0.09

0.08

0.0z

l
T
o 0.4 0.4 1.3 ‘ 1.8

l
10 = 0.4 min. 222 =1 min. 40 = 1.4 min.
12 = 0.5 min. 30 =1.2 min.
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Saneringsplan
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Bijlage 4.4 Resultaten onderzoek grondwal



Saneringsplan
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Bijlage 4.4.1 Profielbeschrijvingen onderzoek grondwal



O
Projectcode: 417458 Projectnaam: Vml oliedepot Tamoil te Meppel
anteagroup

Boring: mm grondwal
Datum: 14-09-2017
Boormeester:  R. Gerritsen

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindhoudend, resten beton, licht
grijsgeel, River, zeeeeer droog

(250)

250

Projectleider: Gerard ten Have Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104



Saneringsplan
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Bijlage 4.4.2 Toetsing resultaten grondwal conform Bbk
(Besluit bodemkwaliteit)



Saneringsplan
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit

Grondmonster mm grondwal-1
Humus (% ds) 2,8
Lutum (% ds) 1,0
Datum van toetsing 28-9-2017
Monster getoetst als partij
Bodemklasse monster Altijd toepasbaar

Meetw GSSD
METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds 24 9316
Cadmium [Cd] mg/kg ds
Kobalt [Co] mg/kg ds
Koper [Cu] mg/kg ds
Kwik [Hg] mg/kg ds
Lood [Pb] mg/kg ds
Molybdeen [Mo] mg/kg ds
Nikkel [Ni] mg/kg ds
Zink [Zn] mg/kg ds
PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,01 <0,01
Fenanthreen mg/kg ds 0,06 0,06
Anthraceen mg/kg ds 0,01 0,01
Fluorantheen mg/kg ds 0,14 0,14
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,09 0,09
Chryseen mg/kg ds 0,08 0,08
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,08 0,08
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,12 0,12
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,16 0,16
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,15 0,15
PAK 10 VROM mg/kg ds
Pak-totaal (10 van VROM) mg/kg ds 0,897
(0.7 facto

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <5 136
Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <5 136
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <5 130
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds <5 130
Minerale olie (totaal) mg/kg ds _
OVERIG

Artefacten g <1

Aard artefacten - 0

Droge stof % w/w 96,1 96,06
Lutum % 1,0

Organische stof (humus) % 2,8

PCB'S

PCB 28 ug/kg ds <1 <3
PCB 52 ug/kg ds <1 <3
PCB 101 ug/kg ds <1 <3
PCB 118 ug/kg ds <1 <3
PCB 138 ug/kg ds <1 <3
PCB 153 ug/kg ds <1 <3
PCB 180 ug/kg ds <1 <3
PCB (som 7) ug/kg ds

PCB (7) (som, 0.7 factor) ug/kg ds 4,9




Saneringsplan
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

< : kleiner dan de detectielimiet
: <= Achtergrondwaarde
8,88 : Wonen
8,88 : Industrie
8,88 : Niet toepasbaar > Industrie
: Niet toepasbaar > Interventiewaarde
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -



Saneringsplan
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Bijlage 4.4.3 Analysecertificaten
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Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Antea Nederland
G. ten Have
Postbus 24 Blad 1 ;
8440 AA HEERENVEEN ad Lvan
Uw projectnaam : Vml oliedepot Tamoil te Meppel
Uw projectnummer : 417458
ALcontrol rapportnummer : 12619296, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : TN6TMXFU

Rotterdam, 26-09-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 417458.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Genneuvilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

K. van Duin
Laboratory Manager
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G. ten Have Analyserapport

Projectnaam Vml oliedepot Tamoil te Meppel Orderdatum 15-09-2017
Projectnummer 417458 Startdatum 15-09-2017
Rapportnummer 12619296 - 1 Rapportagedatum 26-09-2017
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte mm grondwal-1 mm grondwal (0-250)

grond AS3000

Analyse Eenheid Q 001
droge stof gew.-% S 95.9
gewicht artefacten g S <1
aard van de artefacten - S geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.8

KORRELGROOTTEVERDELING

min. delen <2um % vd DS S 1.0
METALEN

barium mg/kgds S 247
cadmium mg/kgds S <02 "
kobalt mg/kgds S 167
koper mg/kgds S <5 ?
kwik mg/kgds S 0.06 "
lood mg/kgds S 15
molybdeen mg/kgds S <057
nikkel mg/kgds S 497
zink mg/kgds S 49 ”

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

1)

naftaleen mg/kgds S <0.01

fenantreen mg/kgds S 0.06 ”
antraceen mg/kgds S 0.01"
fluoranteen mg/kgds S 0.14
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.09
chryseen mg/kgds S 0.08 ?
benzo(K)fluoranteen mg/kgds S 0.08 ¥
benzo(a)pyreen mg/kgds S 012"
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.16 ”
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.15
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.897 ?

(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

1

PCB 28 ug/kgds S <1

PCB 52 ughkgds S <1?
PCB 101 pghkgds S <1
PCB 118 ughkgds S <1’
PCB 138 pgkgds S <«?
PCB 153 pg/kgds S <1 ?
PCB 180 ughkgds S <1’
som PCB (7) (0.7 factor) pokgds S 49?

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALcontrol Laboratories

Antea Nederland

G. ten Have

Projectnaam

Projectnummer 417458
Rapportnummer 12619296 - 1

Analyserapport

Vml oliedepot Tamoil te Meppel

Blad 3 van 7

Orderdatum
Startdatum

15-09-2017
15-09-2017
Rapportagedatum 26-09-2017

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

mm grondwal-1 mm grondwal (0-250)

Analyse Eenheid Q 001
fractie C10-C12 mg/kgds <5 ?
fractie C12-C22 mg/kgds <5 ?
fractie C22-C30 mg/kgds <5 ¥
fractie C30-C40 mg/kgds <5 ?
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <207
VOORBEREIDENDE RESULTATEN

totaal aangeleverd monster kg 11.36
totaal gewicht na drogen g 10914
totaal gewicht <20 mm na g 10750
drogen

droge stof gew.-% 96.1
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK

gemeten totaal mg/kgds S <2
asbestconcentratie

ondergrens (95% mg/kgds S <2
betrouwb.interval)

bovengrens (95% mg/kgds S <2
betrouwb.interval)

gemeten hechtgebonden mg/kgds <2
Serpentijn-asbestgehalte

gemeten niet-hechtgebonden  mg/kgds <2
Serpentijn-asbestgehalte

gemeten hechtgebonden mg/kgds <2
Amfibool-asbestgehalte

gemeten niet-hechtgebonden  mg/kgds <2
Amfibool-asbestgehalte

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.6
gewogen asbestconcentratie  mg/kgds S <2
gewogen niet- mg/kgds S <2
hechtgebonden

asbestconcentratie

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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G. ten Have Analyserapport

Projectnaam Vml oliedepot Tamoil te Meppel Orderdatum 15-09-2017

Projectnummer 417458 Startdatum 15-09-2017

Rapportnummer 12619296 - 1 Rapportagedatum 26-09-2017

Voetnoten

1 Het monster is als asbestverdacht gekenmerkt. Om deze reden is het monster niet vermalen, maar veldvochtig in
tweevoud geanalyseerd. Het resultaat betreft het gemiddelde van de twee duploresultaten.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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G. ten Have Analyserapport

Projectnaam Vml oliedepot Tamoil te Meppel Orderdatum 15-09-2017
Projectnummer 417458 Startdatum 15-09-2017
Rapportnummer 12619296 - 1 Rapportagedatum 26-09-2017
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Asbestverdachte grond AS3000 conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
min. delen <2um

barium

cadmium
kobalt
koper
kwik

lood

molybdeen

nikkel

zink

naftaleen
fenantreen
antraceen
fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(k)fluoranteen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)
totaal olie C10 - C40

totaal aangeleverd monster

Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000

Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000

Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
Idem

Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.
Conform AS3010-4

Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
conform NEN 6961)

Idem
Idem
Idem

Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-ISO 16772)

Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting
conform NEN 6961)

Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-6
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Conform AS3010-8

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703
Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal Asbestverdachte grond AS3000 Idem
asbestconcentratie
ondergrens (95% Asbestverdachte grond AS3000 Idem
betrouwb.interval)
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ALcontrol Laboratories

Antea Nederland Blad 6 van 7
G. ten Have Analyserapport
Projectnaam Vml oliedepot Tamoil te Meppel Orderdatum 15-09-2017
Projectnummer 417458 Startdatum 15-09-2017
Rapportnummer 12619296 - 1 Rapportagedatum 26-09-2017
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
bovengrens (95% Asbestverdachte grond AS3000 Idem
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden Asbestverdachte grond AS3000 Idem
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden Asbestverdachte grond AS3000 Idem
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden Asbestverdachte grond AS3000 Idem
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden Asbestverdachte grond AS3000 Idem
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 E1176199 14-09-2017 14-09-2017 ALC291
Paraaf :

o\
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) ALcontrol rapportnummer 12619296 - 1 Blad 7 van 7
—/
Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898
ALcontrolnummer; 12619296-001 Datum analyse: 26-09-2017
Projectnummer: 417458
Projectnaam: 417458
Monsteromschrijving: mm grondwal-1
Voorbereidende resultaten
totaal gewicht na drogen 10914 g
totaal gewicht <20 mm na drogen 10750 g
totaal gewicht voor drogen 11361 g
droge stof 96.1 gew.-%
Labomonster
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) ** Ondergrens (mg/kgds) ** Bovengrens (mg/kgds) **
gemeten serpentijn-asbestconcentratie <2 <0.1 <0.1
gemeten amfibool-asbestconcentratie <2 <0.1 <0.1
gemeten hechtgebonden-asbestconcentratie <2 <0.1 <0.1
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratie <2 <0.1 <0.1
gemeten totaal asbestconcentratie <2 <2 <2
berekende bepalingsgrens 1.6
Gewogen concentraties™
gewogen asbestconcentratie <2 <2 <2
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie <2
Analyseresultaten
—_ - T » £ < ® c »
€ = = M B & & 0o _ 23 |8 |oe~ 0 5 i
£ 8, . [353215]5 £ s |253 |§E% |« 58 (5% |55
@ o o5 HdEIE R HE £ -} FRE €28 g ga22 |28 &g 8%
B s | g8 [5]5]8]2|2|3 b s |®58 |885|£%> |85 |53 [£%
2 g2 | g5 = [o]Ya|E|IF|< 8 £ I SEE|g8zE [BE ZE [§3@
w 8 £ e g E < S T % S* Ss= 12§ [§= 2= 2 £
c @ ] n < FA) O o g b 1] @ =
I 85 E = = S < m
>31.5 0 100
20-31.5 165 100
8-20 366 100
4-8 228 100
2-4 103 100
1-2 183 20.2 0.8
0.5-1 721 5.1 0.8
<0.5 9149
Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie
bundels Chrysotiel 0
bundels Amosiet 0
bundels Crocidoliet 0
bundels Anthophylliet 0
bundels Tremoliet 0
bundels Actinoliet 0

* De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maal de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering,
Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013".

> Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015.

***  De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015.

****  De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties <4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te tellen .

Page 1 of 1
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Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Bijlage 4.5 Resultaten asfaltonderzoek



N ALcontrol Laboratories Alcontrol B.V.
//‘ Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Antea Nederland
G. ten Have
Postbus 24 Blad 1 ;
8440 AA HEERENVEEN ad Lvan
Uw projectnaam : Vml oliedepot Tamoil te Meppel
Uw projectnummer : 417458
ALcontrol rapportnummer : 12619331, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : A1ILEJHAE

Rotterdam, 18-09-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 417458.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

ef

""' . van Duin
Laboratory Manager

@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

N
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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ALcontrol Laboratories

Antea Nederland Blad 2 van 7
G. ten Have Analyserapport
Projectnaam Vml oliedepot Tamoil te Meppel Orderdatum 15-09-2017
Projectnummer 417458 Startdatum 15-09-2017
Rapportnummer 12619331 - 1 Rapportagedatum 18-09-2017
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Asfalt 501-1 501 (0-12)
002 Asfalt 504-1 504 (0-11)
003 Asfalt 517-1 517 (0-9)
Analyse Eenheid Q 001 002 003
Laagdikte bepaling - Q zie bijlage zie bijlage zie bijlage
Schade - Q nee nee nee
PAK-Detector (Fluorescentie) - Q nee ” nee ” nee ”
De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
Paraaf : ﬁ
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Antea Nederland Blad 3 van 7

G. ten Have Analyserapport

Projectnaam Vml oliedepot Tamoil te Meppel Orderdatum 15-09-2017

Projectnummer 417458 Startdatum 15-09-2017

Rapportnummer 12619331 - 1 Rapportagedatum 18-09-2017

Voetnoten

1 Als het resultaat "ja" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerhoudend monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 250 ppm is. Indien
het resultaat "nee" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht monster
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <= 250 ppm is.

Paraaf : ﬁ
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
TgI[N AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L028
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Antea Nederland Blad 4 van 7

G. ten Have Analyserapport

Projectnaam Vml oliedepot Tamoil te Meppel Orderdatum 15-09-2017
Projectnummer 417458 Startdatum 15-09-2017
Rapportnummer 12619331 - 1 Rapportagedatum 18-09-2017
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Laagdikte bepaling Asfalt Conform RAW2015, proef 77.1

Schade Asfalt Idem

PAK-Detector (Fluorescentie) Asfalt Conform RAW2015, proef 77.2

Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 0901674718 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

002 0901674715 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

003 0901674717 14-09-2017 13-09-2017 ALC201

Paraaf : ﬁ

@“ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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ALcontrol rapportnummer 12619331 - 1

Blad 5 van 7

Proef 77.1(Laagdikte opbouw) en 77.2(Fluorescentie) volgens RAW2015

Versie 2.8
501-1
Monsteromschrijving 501 (0-12)
Opdrachtnummer 12619331-001
Datum 18-09-17
Funderingsparij Profiel foto
|Funderingsmateriaal _| n.v.t
Laag fundering (mm) | n.v.t
Paraaf | MASA
oGy \;4(.'4‘:‘:'-‘2‘!‘1‘._‘,!:...
. _‘Q-'B
oA
[ Aantal lagen [ 3 |
Laagnummer Soort asfalt Opmerking Cumulatieve laagdikte | Gemiddelde Fluorescentie Fluorescentie
meting (mm) dikte laag (mm) Ja/Nee positief gebied (mm)
1 DABO-8 37 37 Nee =
2 STABO - 11 63 26 Nee -
3 GAB O - 11 106 43 Nee -




ALcontrol Laboratories

ALcontrol rapportnummer

12619331 -1

Blad 6 van 7

Proef 77.1(Laagdikte opbouw) en 77.2(Fluorescentie) volgens RAW2015

Versie 2.8
504-1
Monsteromschrijving 504 (0-11)
Opdrachtnummer 12619331-002
Datum 18-09-17
Funderingsparij Profiel foto
|Funderingsmateriaal _| n.v.t
Laag fundering (mm) | n.v.t
Paraaf | MASA
| Aantal lagen [ 4 |
Laagnummer Soort asfalt Opmerking Cumulatieve laagdikte | Gemiddelde Fluorescentie Fluorescentie
meting (mm) dikte laag (mm) Ja/Nee positief gebied (mm)
1 DABO-8 53 53 Nee -
2 GAB 0 - 11 Samenstelling 1 68 15 Nee B
3 OB 74 6 Nee -
4 GABO- 11 Samenstelling 2 115 41 Nee -
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ALcontrol rapportnummer

12619331 -1

Blad 7 van 7

Proef 77.1(Laagdikte opbouw) en 77.2(Fluorescentie) volgens RAW2015

Versie 2.8
517-1
Monsteromschrijving 517 (0-9)
Opdrachtnummer 12619331-003
Datum 18-09-17
Funderingsparij
|Funderingsmateriaal _| n.v.t
Laag fundering (mm) | n.v.t
Paraaf [ MASA
"
’ ‘%’
7
| Aantal lagen [ 2
Laagnummer Soort asfalt Opmerking Cumulatieve laagdikte | Gemiddelde Fluorescentie Fluorescentie
meting (mm) dikte laag (mm) Ja/Nee positief gebied (mm)
1 DABO-8 42 42 Nee =
2 GABO- 11 92 50 Nee -




N ALcontrol Laboratories Alcontrol B.V.
//‘ Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Antea Nederland
Mevr. E. Zijlstra-Bosman
Postbus 24 Blad 1 4
8440 AA HEERENVEEN ad Lvan
Uw projectnaam : vml oliedepot Tamoil Meppel
Uw projectnummer : 417458
ALcontrol rapportnummer : 12622582, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : D6P96MPI

Rotterdam, 26-09-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 417458.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Genneuvilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

A <

"" . van Duin
Laboratory Manager

@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

N
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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Antea Nederland Blad 2 van 4

Mevr. E. Zijlstra-Bosman Analyserapport

Projectnaam vml oliedepot Tamoil Meppel Orderdatum 20-09-2017
Projectnummer 417458 Startdatum 20-09-2017
Rapportnummer 12622582 - 1 Rapportagedatum 26-09-2017
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt 501 gehele kern

002 Asfalt 504 laag 60-115

003 Asfalt 517 gehele kern

Analyse Eenheid Q 001 002 003

Malen asfalt -

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

PAK-screening met DLC Q Geen fluorescentie Y

)

. 1) . 1)
Geen fluorescentie Geen fluorescentie

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RVA.
Paraaf : ﬁ

@“ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Antea Nederland Blad 3 van 4

Mevr. E. Zijlstra-Bosman Analyserapport

Projectnaam vml oliedepot Tamoil Meppel Orderdatum 20-09-2017
Projectnummer 417458 Startdatum 20-09-2017
Rapportnummer 12622582 - 1 Rapportagedatum 26-09-2017
Voetnoten

1 Als het resultaat "fluorescentie" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht

monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte > 50 ppm is.
Indien het resultaat "geen fluorescentie" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een
teervrij monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehalte <=

50 ppm is.
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
R
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L028



ALcontrol Laboratories

Antea Nederland Blad 4 van 4

Mevr. E. Zijlstra-Bosman Analyserapport

Projectnaam vml oliedepot Tamoil Meppel Orderdatum 20-09-2017
Projectnummer 417458 Startdatum 20-09-2017
Rapportnummer 12622582 - 1 Rapportagedatum 26-09-2017
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PAK-screening met DLC Asfalt Conform RAW2015, proef 77.3

Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 K1281049 20-09-2017 20-09-2017 Thédré@8he monsternamedatum

002 K1281050 20-09-2017 20-09-2017 Thédre®8che monsternamedatum

003 K1281051 20-09-2017 20-09-2017 Thédre@Sche monsternamedatum

Paraaf : ﬁ
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N
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Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Bijlage 4.6 Toetsingskader



Saneringsplan
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Bijlage 4.6.1 Toetsingskader Wbb (Wet bodembescherming)



Saneringsplan

Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Normwaarden Grond conform de Wet Bodembescherming

PARAMETER AW WO IN 1
METALEN

Cadmium [Cd] mg/kg d.s. 0,6 1,2 43 13
Kobalt [Co] mg/kg d.s. 15 35 190 190
Koper [Cu] mg/kg d.s. 40 54 190 190
Kwik [Hg] mg/kg d.s. 0,15 0,83 4,8 36
Lood [Pb] mg/kg d.s. 50 210 530 530
Molybdeen [Mo] mg/kg d.s. 1,5 88 190 190
Nikkel [Ni] mg/kg d.s. 35 39 100 100
Zink [Zn] mg/kg d.s. 140 200 720 720
PAK

PAK 10 VROM mg/kg d.s. 1,5 6,8 40 40
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,2 dichloorethaan mg/kg d.s. 0,2 0,2 4 6,4
Cis-1,2 dichlooretheen mg/kg d.s. 0,3 0,3 0,3 1
Trans-1,2 dichlooretheen mg/kg d.s. 0,3 0,3 0,3 1
1,2 Dichloorpropaan mg/kg d.s. 0,8 0,8 0,8 2
Tetrachlooretheen mg/kg d.s. 0,15 0,15 4 8,8
Tetrachloormethaan mg/kg d.s. 0,3 0,3 0,7 0,7
1,1,1-trichloorethaan mg/kg d.s. 0,25 0,25 0,25 15
1,1,2-trichloorethaan mg/kg d.s. 0,3 0,3 0,3 10
Trichlooretheen mg/kg d.s. 0,25 0,25 2,5 2,5
Chloroform mg/kg d.s. 0,25 0,25 3 5,6
Vinylchloride mg/kg d.s. 0,1 0,1 0,1 0,1
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie (totaal) mg/kg d.s. 190 190 500 5000
PCB'S

PCB (som 7) ug/kg d.s. 0,02 0,04 0,5 1
CYANIDEN

Cyanide-complex mg/kg d.s. 5,5 5,5 50 50
ASBEST

Asbest mg/kg d.s. 100




Saneringsplan
Bodemsanering locatie Tamoil Kaapweg 2 Meppel

Normwaarden Grondwater conform de Wet Bodembescherming

PARAMETER S S Diep Indicatief |
METALEN

Barium [Ba] ug/l 50 200 625
Cadmium [Cd] ug/! 0,4 0,06 6
Kobalt [Co] ug/l 20 0,7 100
Koper [Cu] ug/l 15 1,3 75
Kwik [Hg] ug/l 0,05 0,01 0,3
Lood [Pb] ug/! 15 1,7 75
Molybdeen [Mo] ug/l 5 3,6 300
Nikkel [Ni] pg/| 15 2,1 75
Zink [Zn] ug/l 65 24 800
ANORGANISCHE VERBINDINGEN

Cyanide (vrij) ug/l 5 1500
Cyanide (complex) ug/l 10 1500
AROMATISCHE VERBINDINGEN

Benzeen ug/l 0,2 30
Tolueen ug/l 7 1000
Ethylbenzeen ug/l 4 150
Xylenen (som) ug/! 0,2 70
Styreen (Vinylbenzeen) ug/! 6 300
Som 16 Aromatische oplosmiddelen ug/l 150

PAK

Naftaleen ug/! 0,01 70
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

Dichloorpropaan ug/l 0,8 80
Dichloormethaan ug/! 0,01 1000
Trichloormethaan (Chloroform) ug/l 6 400
Tetrachloormethaan (Tetra) ug/l 0,01 10
Tetrachlooretheen (Per) ug/l 0,01 40
Trichlooretheen (Tri) ug/! 24 500
1,1-Dichloorethaan ug/! 7 900
1,2-Dichloorethaan ug/l 7 400
1,1,1-Trichloorethaan ug/l 0,01 300
1,1,2-Trichloorethaan ug/l 0,01 130
1,1-Dichlooretheen ug/! 0,01 10
cis + trans-1,2-Dichlooretheen ug/l 0,01 20
Vinylchloride ug/l 0,01 5
Tribroommethaan (bromoform) ug/l 630
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie (totaal) ug/l 50 600
PCB’S

PCB (som 7) ug/! 0,01 0,01
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Bijlage 4.6.2 Toetsingskader Bbk (Besluit bodemkwaliteit)
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Tabel 1: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit

AW WO IND |
METALEN
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,6 1,2 43 13
Kobalt [Co] mg/kg ds 15 35 190 190
Koper [Cu] mg/kg ds 40 54 190 190
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,15 0,83 4,8 36
Lood [Pb] mg/kg ds 50 210 530 530
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,5 88 190 190
Nikkel [Ni] mg/kg ds 35 39 100 100
Zink [Zn] mg/kg ds 140 200 720 720
AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen mg/kg ds 0,2 0,2 1 1,1
Tolueen mg/kg ds 0,2 0,2 1,25 32
Ethylbenzeen mg/kg ds 0,2 0,2 1,25 110
Xylenen (som) mg/kg ds 0,45 0,45 1,25 17
Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds 2,5 2,5 2,5
PAK
PAK 10 VROM mg/kg ds 1,5 6,8 40 40
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 190 190 500 5000
PCB’S
PCB (som 7) mg/kg ds 0,02 0,04 0,5 1
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Bijlage 4.6.3 Toelichting toetsingskaders
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Toetsingskader achtergrond-, streef- en interventiewaarden
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en
hun betekenis ingegaan.

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met
betrekking tot het bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-
conclusie op monsterniveau afwijken ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als
gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 van de Regeling bodemkwaliteit staat. In dit artikel
wordt beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt verstaan.

De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele
bodemkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond'
wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze
voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen
belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft
het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel en waaronder geen sprake is van een
aantoonbare verontreiniging.

De interventiewaarde (l) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater
aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in
ernstige mate kunnen zijn verminderd. In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van
ernstige bodemverontreiniging, indien de gemiddelde concentratie aan één stof de
interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of voor het grondwater in
tenminste 100 m3 bodemvolume. Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een
eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek
meestal nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de
resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van
het al dan niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval.

Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen.

Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW (of S) ) / (I - AW (of S) ). Een negatieve
waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de
achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de
interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde
meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de
gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de
specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding tot het uitsplitsen van een mengmonster en/of
het uitvoeren van een nader onderzoek. Met een nader bodemonderzoek kunnen de ernst en de
spoedeisendheid van het geval worden vastgesteld. Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd
als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging.

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de
interventiewaarden worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander
milieucompartiment (bijv. het grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt
dat daar schadelijke effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige
bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van
berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal
enkele maanden) een verontreiniging van eerder genoemde 25 of 100 m*® bodemvolume kan
optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
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Bij de toetsing worden de gemeten gehalten in grondmonsters aan de hand van geanalyseerde of
geschatte gehalten organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar
zogenaamde standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Indien
de gehalten of concentraties in grond- en grondwatermonsters lager zijn dan de gerapporteerde
rapportagegrens worden deze gevalideerd herberekend middels BOTOVA tot een
gestandaardiseerde meetwaarde (gerapporteerde rapportagegrens maal 0,7). Deze
gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD) worden vergeleken met de normwaarden.

Barium

In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is
ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het
gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten
ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg ds
(voor standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de
resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron
aanwezig is. Het gemeten gehalte aan barium is conform de circulaire bodemsanering per 1 juli
2013, niet getoetst aan de voormalige interventiewaarde. Dit in verband met het voor deze
parameter ontbreken van een aanwijsbare antropogene bron.

Toetsingskader asbhest

De resultaten van het NEN 5707+C1 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid
getoetst aan de interventiewaarde uit de Circulaire bodemsanering. De interventiewaarde voor
asbest in bodem, grond en baggerspecie bedraagt 100 mg/kg ds, waarbij is uitgegaan van het
zogenaamde 'gewogen gehalte' (het gehalte serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal het
gehalte amfiboolasbest). Het gewogen gehalte asbest dat aan de interventiewaarde wordt
getoetst, is het berekende totaal van asbesthoudend materiaal (grootte > 20 mm) en asbest in de
fijne fractie (< 20 mm). Het uitgangspunt voor de berekening is:

0 Het soortelijke gewicht van grond is gesteld op 1.700 kg per m3.

Indien onderzoek is gedaan naar respirabele vezels, wordt de gemeten concentratie getoetst aan
de risicogrenswaarde van 10 mg/kg (gewogen). Indien deze concentratie niet wordt
overschreden is er geen sprake van onaanvaardbare risico’s.

Voor het bepalen van de spoedeisendheid van een sanering van een bodemverontreiniging met
asbest die is ontstaan voor juni 1993 dient gebruik te worden gemaakt van het protocol
'Milieuhygiénisch Saneringscriterium Bodem - protocol asbest'. Dit protocol is opgenomen als
bijlage 3 van de Circulaire bodemsanering.

Op basis van het fysische en chemische karakter is er voor asbest geen sprake van
verspreidingsrisico's en ecologische risico's, maar wel van humane risico's. In dit kader worden
twee categorieén van (humane) risico's onderscheiden:

Acceptabele risico's

Hierbij dienen de plaats, mate en omvang van de bodemverontreiniging nauwkeurig
geregistreerd te worden bij het Kadaster. Ook kan het bevoegd gezag voorschrijven om
beheersmaatregelen te treffen om blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen. Als de
inrichting van de locatie wijzigt, dienen de locatiespecifieke risico's opnieuw te worden
beoordeeld.
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Onacceptabele risico's

Naast kadastrale registratie dienen spoedig saneringsmaatregelen te worden genomen op het
betreffende deel van de locatie. De termijn 'spoedig' dient uitgewerkt te worden door het
bevoegd gezag in een beschikking.

Puin

De resultaten van het NEN 5897+C1 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid
getoetst aan de regelingeving zoals opgenomen in het Productenbesluit asbest.

In het Productenbesluit asbest is vermeld dat het verboden is om asbest of asbesthoudende
producten te vervaardigen, in Nederland in te voeren, voorhanden te hebben, aan een ander ter
beschikking te stellen, toe te passen of te bewerken. Een product wordt niet als asbesthoudend
beschouwd als aan het product geen asbest opzettelijk is toegevoegd en het gehalte
serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal het gehalte amfiboolasbest niet hoger is dan 100
mg/kg ds. Deze waarde wordt in voorliggende rapportage aangeduid als restconcentratienorm.

Hergebruik van grond en puin

Indien de grond en het puin worden hergebruikt, is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. In
dit besluit is opgenomen dat voor asbest in grond en puin een gewogen gehalte van 100 mg/kg
ds (het gehalte serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal het gehalte amfiboolasbest) als
maximale samenstellingswaarde geldt.

Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit

De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en
rekenregels uit het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor
het volgens het generieke kader toepassen op landbodem. De mate van overschrijden van de
bovengenoemde maximale waarden bepaalt tot welke klasse een toe te passen partij grond of de
ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter alleen mogelijk indien de
monsterneming en het laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van Onze
Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon of instelling die daarvoor beschikt over
een erkenning.

De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn:

Achtergrondwaarde

De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als 'altijd toepasbaar’
(oftewel schoon), wanneer de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet overschrijden. In
artikel 4.2.2 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de
achtergrondwaarden wordt verstaan.

Kwaliteitsklasse 'wonen'

De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de
kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde
achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de
bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie artikel 4.4.1 van de Regeling). De kwaliteit van de
ontvangende landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten
gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de
maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen'. In artikel 4.10.2 van de Regeling is
beschreven wat onder het overschrijden van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse
'wonen' wordt verstaan.
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Kwaliteitsklasse 'industrie’

De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem
wordt toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie’ wanneer de gemeten
gehalten de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'wonen' overschrijden, maar lager zijn
dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 en 4.10.2
van de Regeling).

Niet toepasbare grond

Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse
'industrie' overschrijden (en wordt geclassificeerd als 'niet toepasbaar > industrie' of 'niet
toepasbaar > interventiewaarde'), dan komt deze grond niet in aanmerking voor hergebruik
volgens het generieke toetsingskader of verwerking in een grootschalige bodemtoepassing. In dat
geval dient te worden nagegaan of mogelijk wordt voldaan aan de voorwaarden voor het
gebiedsspecifieke toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het Besluit).
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Bijlage 4.7 Kwaliteitsaspecten
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Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieén
en betrouwbaarheid/garanties

Betrouwbaarheid/garanties

Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al
dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde
regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten
aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek.
Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien
van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw
aanspreekpunt binnen Antea Group.

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat voor historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd
zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel afhankelijk
van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de
verzamelde historische informatie.

Certificatie/accreditatie
Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging
Bodemonderzoek (VKB).

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-certificaat
voor veldwerk bij milieuhygiénisch bodemonderzoek). Antea Group is volgens dit SIKB-procescertificaat
gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport
vermeld. In het colofon staan de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies
binnen het veldwerk hebben uitgevoerd.

De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en
externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven.

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten door
een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent
de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge
betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn
uitgevoerd. De analyseresultaten worden getoetst met BOTOVA-gevalideerde software.

Toepassing grond

Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiénische kwaliteit van de bodem in het kader
van het gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de
locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte
bodemonderzoek mogelijk niet. Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond
en de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe
toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart
met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform de richtlijnen van
het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.
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Bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd (aankruisen door projectleider/projectmedewerker):

Verklaring functiescheiding
Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de BRL 2000 en het

vermelde protocol

Protocol

Datum/Periode
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* Naam invullen van de eerstverantwoordelijke veldwerker die op de betreffende datum/periode de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

** Alleen invullen als het veldwerk niet door Antea Group is uitgevoerd.

*** Het veldwerkbureau dient hier het nummer van het BRL2000-certificaat te noteren, zoals vermeld op de site van Bodemplus

versie 9.11a
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Bijlage 5 Aanvullend onderzoek PFAS (2020)
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Bijlage 5 Resultaten Aanvullend onderzoek PFAS
(Lievense Milieu B.V. mei 2020)
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Bijlage 6 Grondwateronttrekking
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Grondwateronttrekking

De grondwaterstand is circa 1,5 m -mv. en in drogere perioden daalt de grondwaterstand
vermoedelijk tot circa 2 m -mv. (= stijghoogte grondwater onder veenlaag).

Het bodemprofiel boven de veenlaag bestaat uit zand (matig grof zwak siltig) en is goed
doorlatend. Vanaf 1,5 a 2 m -mv. is op delen van het terrein een veenlaag aanwezig en deze is
slecht doorlatend. Onder de veenlaag (in het algemeen dieper dan 2,5 m -mv.) is zand aanwezig
bestaande uit zeer fijn tot matig fijn matig siltig zand en dit zandpakket wordt naar de diepte toe
grover. Dit pakket is ook redelijk tot goed doorlatend en vanaf circa 8 m -mv., waar sprake is van
zeer grof tot grindig zand, zeer goed doorlatend.

Tabel 1 Geschematiseerde bodemopbouw en inschatting geohydrologische parameters

Diepte EGrondsoort E kn-waarde E kD 3 kv-waarde E ® Ebergingscoéfficiént
(m t.o.v. NAP) \ ! : 1 ' '
| i (m/dag) \(m?/dag) (m/dag) :(dagen): (-)

+1,4tot-0,1 Eonverzadigde zone E - E - 3 - E 1.000 E 0,15

-0,1 tot -4,6 Ezand, matig fijn tot matig grof E 5-10 E 25 3 - E - E 0,15

-4,6 tot -6,6 1zand, matig grof 5 15 ¢ 30 ¢ 75 1010 : 0,10

-6,6 tot -20,0 1zand , zeer grof, grindig ' 50 1 670 ! 25 1 027 ! 0,01

-20,0 tot -90,0 Ezand , zeer grof, grindig E 50 E 3.500 3 25 E 1,4 E 0,001

Bij grondverzet dieper dan 1,5 a 2 m —mv. (N.A.P. -3 a 3,5 m) is bemaling noodzakelijk om de
werkzaamheden ‘in den droge’ te kunnen uitvoeren. Er kan niet worden volstaan met een open
bemalingssysteem. Voor de bemaling zullen verticale filters (bronbemalingsfilters of eventueel
deepwells) moeten worden geplaatst.

In tabel 2 zijn de berekende debieten en waterbezwaren vermeld op basis van de in tabel 1
geschematiseerde bodemopbouw en geschatte geohydrogische parameters. Daarbij is uitgegaan
van een verlaging tot 2,5 m en ter plaatse van de verlaadplaats tot maximaal 4 m -mv. en een
bemalingsduur van maximaal 5 weken. Bij de berekening is geen rekening gehouden met een
eventueel effect van het Meppelerdiep. Dit kan betekenen dat de debieten nog hoger uitvallen
dan zijn berekend.

Tabel 2: Berekende debieten en waterbezwaren

Bemalings- Terreingedeelte Bemalings- Opstartdebiet Einddebiet Waterbezwaar
g : . Duur(indg) . (mifdg) :  (mYfu) . (m¥Ydg) i (mfu) (m?)

1 ! Verlaadplaats ! 21 ! 3.500 i 145 ! 2.800 i 115 i 62.000

2 ' Noordelijk deel i 7 i 1.180 i 45 i 1.190 i 45 i 8.000

3 ' Tankenpark i 7 i 1.700 i 70 i 1.650 i 70 i 12.000
Totaal 5 35 5 5 5 5 5 82.000

Om het grondverzet tot 2,5 a 4 m -mv. ‘in den droge’ te kunnen uitvoeren, moet rekening
worden gehouden met een groot relatief groot debiet en waterbezwaar.

Als gevolg van de bemaling zal de grondwaterstand ook in een groter gebied rondom de locatie
worden verlaagd (zie figuur 1).
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Figuur 1: Invloedsgebied bemaling (0,05 m verlagingslijn na 21 dagen)

Bij grondwateronttrekking dient te worden voorkomen dat de lokaal aanwezige oliedrijflaag
(m.n. ter plaatse van de voormalige verlaadplaats) met het verlagen van de grondwaterspiegel
naar diepere bodemlagen worden verplaatst (versmering).

Langs de zuidzijde van het terrein is een damwand geplaatst om saneringsmaatregelen op het ten
zuiden aanwezige terrein uit te voeren, waaronder de sanering van een verontreiniging met
chloorkoolwaterstoffen. Niet bekend is of hier nog restverontreiniging aanwezig is. De eventuele
restverontreiniging op aangrenzende percelen mag niet worden verplaatst.

Voor een langdurige grondwateronttrekking zal een bemalingsadvies moeten worden opgesteld
waarin het effect op de omgeving nader in beeld moet worden gebracht en de bemaling hierop
nader moet worden afgestemd en gedimensioneerd.
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Bijlage 7 Veiligheidsklassen
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Bijlage 7.1 Toelichting veiligheidsklassen
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Bepaling veiligheidsklassen

Algemeen

In onderstaande is nader ingegaan op de bepaling van de veiligheidsklassen volgens de CROW-
publicatie 132 (Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water). Deze
publicatie is vervangen door CROW-publicatie 400 Werken in of met verontreinigde bodem. Er
geldt een overgangstermijn en per 1 januari 2019 is de CROW 400 van kracht.

CROW 132

De uit te voeren werkzaamheden in verontreinigde grond dienen te worden uitgevoerd met in
acht name van de risicoklassen. Deze risico-klassen in de CROW 132 zijn nader ingevuld via
branchepublicaties. Vooral hetgeen in branchepublicaties is aangegeven, wordt door de
Arbeidsinspectie beschouwd als 'de stand der techniek' en dient derhalve zorgvuldig te worden
nagekomen.

In de genoemde regels wordt het handvat gegeven op basis waarvan een verdeling kan worden
gemaakt tussen werken met een hoog en werken met een laag risico. Daarnaast wordt een
onderscheid gemaakt tussen toxiciteitsrisico's (T-klassen en basisklasse) en brand- c.q.
explosierisico's (F-klassen). Er zijn naast de basisklasse drie T-klassen en twee F-klassen
gedefinieerd. De risicoklassen zijn enerzijds gebaseerd op de schadelijke vermogens van de
verontreinigende componenten (LD50, carcinogeniteit en grenswaarde) en voor de F-klassen op
het vlampunt van de componenten. Anderzijds zijn deze risicoklassen gebaseerd op de kans dat
stoffen zich in hoge mate in de werkomgeving openbaren.

Conform de CROW-publicatie 132 zijn op basis van de analyseresultaten de veiligheidsklassen
vastgesteld. Indien een overschrijding van de interventiewaarde is aangetoond, is de
bijbehorende T- en F-klasse bepaald. Indien geen gemeten gehalten aan onderzochte parameters
de betreffende interventiewaarden overschrijden, worden de veiligheidsklassen bepaald aan de
hand van de classificatie van de bodem conform het Besluit bodemkwaliteit. Indien de grond
voldoet aan de Achtergrondwaarde of de klasse Wonen uit dit besluit, dan is het treffen van
veiligheidsmaatregelen in relatie tot verontreinigde grond niet noodzakelijk. Indien de grond
voldoet aan de klasse Industrie dan wel geclassificeerd wordt als Niet toepasbaar (en het gehalte
is kleiner dan de interventiewaarde), dan is de basisklasse van toepassing.

De indeling voor toxische en brandbare stoffen kan echter maar beperkt recht doen aan de
uiteenlopende niveaus van risico's. De indeling is zo opgesteld dat met redelijke zekerheid kan
worden gesteld dat de beoordeling aan de veilige kant ligt, waardoor de (wettelijke)
grenswaarden voor inademing niet overschreden worden en geen voor de gezondheid risicovolle
situaties zullen optreden.

De veiligheidsklasse die in dit onderzoek is vastgesteld, betreft de voorlopige veiligheidsklasse. Bij
het vaststellen van de voorlopige veiligheidsklasse zijn aannamen gedaan met betrekking tot de
omstandigheden tijdens de uitvoer van de werkzaamheden. Deze zijn hieronder toegelicht.

Aanname geen open vuur

Onder open vuur wordt een situatie verstaan waarbij vuur, een vlam of een vonk aanwezig is of
kan ontstaan. Bij de bepaling van de veiligheidsklasse F is in dit onderzoek uitgegaan van een
situatie zonder open vuur. Dit resulteert in een maximale voorlopige veiligheidsklasse van 1F
indien de omgevingstemperatuur tijdens het werk hoger is dan het vlampunt van de betreffende
stof. Indien de omgevingstemperatuur tijdens het werk lager is dan het vlampunt van de
betreffende stof is er geen brand c.q. explosierisico.
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Aanname omgevingstemperatuur

De omgevingstemperatuur (temperatuur van de buitenlucht) tijdens de uitvoer van de
werkzaamheden is van belang bij het bepalen van de kans op brand c.q. explosie en de daarbij
behorende veiligheidsklasse F. Bij de bepaling van de veiligheidsklasse F is in dit onderzoek
uitgegaan van een omgevingstemperatuur van 18 °C. Dit komt overeen met de gemiddelde
dagtemperatuur in juli (bron: KMNI). Deze aanname leidt ertoe dat gecombineerd met de
aanname van geen open vuur, stoffen met een vlampunt van maximaal 18 graden (bijvoorbeeld
1,2-dichloorethaan, vlampunt 13 °C) tot voorlopige veiligheidsklasse 1F kunnen leiden en stoffen
met een hoger vlampunt (bijvoorbeeld ethylbenzeen en xylenen, vlampunt 21 °C) tot geen
veiligheidsklasse leiden.

In het kader van artikel 5 van het Bouwprocesbesluit-Arbeidsomstandighedenwet c.q. het
Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 2.23 t/m 2.39), dient door de opdrachtgever een
veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) te worden uitgewerkt. Het doel van het V&G-plan is
het informeren van alle betrokken personen en instanties over de mogelijke risico's voor
veiligheid en gezondheid als gevolg van de uitvoering van het werk. Daarnaast worden betrokken
personen en instanties geinformeerd over de te nemen maatregelen ten behoeve van de
veiligheid en gezondheid. De maatregelen die dienen te worden genomen zijn beschreven in de
CROW-publicatie 132 en worden bepaald door de hoogst gevonden T- en F-klasse.

Wanneer het werk een geraamde duur van meer dan 30 mensdagen beslaat en er meer dan 20
werknemers op de locatie tegelijk werkzaam zijn, of indien de geraamde duur van het werk meer
dan 500 mandagen beslaat, dan dient eveneens via een kennisgeving aan de Arbeidsinspectie het
voornemen tot het tot stand brengen van het werk te worden gemeld.

De aannemer dient voorafgaand aan de uitvoering van de sanering een V&G-plan
(uitvoeringsfase) c.q. een saneringsdraaiboek te overleggen. Eén en ander dient in overleg met
de Arbeidsinspectie en haar gecertificeerde Arbodienst te geschieden.

De reeds vastgestelde (voorlopige) veiligheidsklassen (risicoklassen) conform de CROW-publicatie
132 vormen een vast onderdeel van het V&G-plan. Daarnaast dient ook aandacht te worden
besteed aan overige risico's en voorschriften. De rapportage ten aanzien van de veiligheids- en
gezondheidsaspecten worden vastgelegd in het V&G-dossier.
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Bijlage 7.2 Berekening veiligheidsklassen conform CROW 132



Resultaten van de meting grond/grondwater:
T-klasse: 3T
F-klasse: 1F

Projectgegevens:

Locatie Kaapweg 2 Meppel
Werkgever -
Monsternummer -
Veiligheidskundige -

Omgevingsdata:

Buitentemperatuur (°C) 15
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Ja
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte Nee
ventilatiemogelijkheid?

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Eindresultaat

Toxiteitklasse T 3T

Bepalende stof(fen) Lood, Benzeen, PAK (som
10), benzo(a)antraceen,
benzo(a)pyreen

Brandbaarheidklasse F 1F

Bepalende stof(fen) Benzeen, Tolueen

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de
CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene
druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier
opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n
geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.
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Stoffen en concentraties:

Organische stof 2.00

Lutum 2.00

|Stof Concentratie grond (mg/kg ds) |Concentratie grondwater (ug/l) |
Koper 78.0 0.0
Lood 400.0 0.0
Zink 660.0 0.0
Kwik (anorganisch) 3.9 0.0
Cadmium 1.8 0.0
Barium 220.0 0.0
Benzeen 44.0 630.0
Ethylbenzeen 60.0 380.0
Tolueen 5.8 2000.0
Xylenen 450.0 9300.0
PAK (som 10) 92.0 0.0
Naftaleen 18.0 350.0
Anthraceen 4.2 0.0
benzo(a)antraceen 9.3 0.0
benzo(a)pyreen 9.3 0.0
Minerale olie 16600.0 4500.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden
Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond

Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Maximale waarde wonen (grond)
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)
Concentratie grondwater

Interventiewaarde grondwater

T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond

Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Maximale waarde wonen (grond)

Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)
Concentratie grondwater

Interventiewaarde grondwater

T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond

Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Maximale waarde wonen (grond)
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)
Concentratie grondwater

Interventiewaarde grondwater

T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond

Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Maximale waarde wonen (grond)
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)
Concentratie grondwater

Interventiewaarde grondwater

T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond

Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Maximale waarde wonen (grond)

Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)

Koper
78.0
190.0
91.8333
54.0
26.1

0.0

75.0
Nee

Lood
400.0
530.0
336.7059
210.0
133.4118
0.0

75.0

Ja

Zink
660.0
720.0
303.4286
200.0
84.2857
0.0

800.0

Ja

Kwik (anorganisch)

3.9

36.0

25.057

0.83

0.5777

0.0

Geen interventiewaarde vastgesteld
Nee

Cadmium
1.8

13.0

7.02

1.2

0.648
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Concentratie grondwater
Interventiewaarde grondwater
T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond

Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Maximale waarde wonen (grond)
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)
Concentratie grondwater

Interventiewaarde grondwater

T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond

Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Maximale waarde wonen (grond)
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)
Concentratie grondwater

Interventiewaarde grondwater

T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond

Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Maximale waarde wonen (grond)
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)
Concentratie grondwater

Interventiewaarde grondwater

T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond

Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Maximale waarde wonen (grond)
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)
Concentratie grondwater

Interventiewaarde grondwater

T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Maximale waarde wonen (grond)

0.0
6.0
Nee

Barium
220.0
920.0
237.4194
550.0
141.9355
0.0

625.0
Nee

Benzeen
44.0

1.1

0.22

0.2

0.04
630.0
30.0

Ja

Ethylbenzeen
60.0

110.0

22.0

0.2

0.04

380.0

150.0

Ja

Tolueen
5.8

32.0

6.4

0.2

0.04
2000.0
1000.0
Ja

Xylenen
450.0
17.0

3.4

0.45
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Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)
Concentratie grondwater

Interventiewaarde grondwater

T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond

Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Maximale waarde wonen (grond)

Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)
Concentratie grondwater

Interventiewaarde grondwater

T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond

Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Maximale waarde wonen (grond)
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)
Concentratie grondwater

Interventiewaarde grondwater

T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond

Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Maximale waarde wonen (grond)
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)
Concentratie grondwater

Interventiewaarde grondwater

T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond

Gecorrigeerde interventiewaarde grond
Maximale waarde wonen (grond)

Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)
Concentratie grondwater

Interventiewaarde grondwater

T&F klasse van toepassing

Stof

Concentratie grond

Interventiewaarde grond
Gecorrigeerde interventiewaarde grond

0.09
9300.0
70.0
Ja

PAK (som 10)
92.0

40.0

40.0

6.8

6.8

0.0

0.0

Ja

Naftaleen
18.0

0.05

0.05

0.0

0.0

350.0
70.0

Ja

Anthraceen
4.2

0.05

0.05

0.0

0.0

0.0

5.0

Ja

benzo(a)antraceen
9.3

0.05

0.05

0.0

0.0

0.0

0.5

Ja

benzo(a)pyreen
9.3

0.05

0.05
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Maximale waarde wonen (grond) 0.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.0

Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 0.05
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Minerale olie
Concentratie grond 16600.0
Interventiewaarde grond 5000.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 1000.0
Maximale waarde wonen (grond) 190.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond)  38.0
Concentratie grondwater 4500.0
Interventiewaarde grondwater 600.0
T&F klasse van toepassing Ja
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Berekening veiligheidsklasse T:

Stof Lood
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T

Niet vliuchtige stof

2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3

Veroorzakende stoffen: Lood

Stof Zink
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T

Niet vliuchtige stof

2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 3

Veroorzakende stoffen: Lood

Stof Benzeen
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T

Vluchtige stof

2.3.7.2 Verontreiniging in grond en in grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3

Veroorzakende stoffen: Lood, Benzeen

Stof Ethylbenzeen
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 2T

Vluchtige stof

2.3.7.2 Verontreiniging in grond en in grondwater --> nT: 2
Max nT tot nu toe: 3

Veroorzakende stoffen: Lood, Benzeen

Stof Tolueen
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T

Vluchtige stof
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood, Benzeen

Stof Xylenen
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 2T
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Vluchtige stof

2.3.7.2 Verontreiniging in grond en in grondwater --> nT: 2
Max nT tot nu toe: 3

Veroorzakende stoffen: Lood, Benzeen

Stof PAK (som 10)
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T

Niet vluchtige stof

2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3

Veroorzakende stoffen: Lood, Benzeen, PAK (som 10)

Stof Naftaleen
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 2T

Vluchtige stof

2.3.7.2 Verontreiniging in grond en in grondwater --> nT: 2
Max nT tot nu toe: 3

Veroorzakende stoffen: Lood, Benzeen, PAK (som 10)

Stof Anthraceen
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T iT

Vluchtige stof

2.3.7.3 Verontreiniging alleen in grond --> nT: 1

Max nT tot nu toe: 3

Veroorzakende stoffen: Lood, Benzeen, PAK (som 10)

Stof benzo(a)antraceen
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T

Niet vluchtige stof

2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3

Veroorzakende stoffen: Lood, Benzeen, PAK (som 10), benzo(a)antraceen

Stof benzo(a)pyreen
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T

Vluchtige stof
2.3.7.3 Verontreiniging alleen in grond --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3

Veroorzakende stoffen: Lood, Benzeen, PAK (som 10), benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen
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Stof Minerale olie
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 2T

Vluchtige stof

2.3.7.2 Verontreiniging in grond en in grondwater --> nT: 2

Max nT tot nu toe: 3

Veroorzakende stoffen: Lood, Benzeen, PAK (som 10), benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen
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Berekening veiligheidsklasse F:

Stof Lood

Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
niet-vluchtige stof, geen veiligheidsklasse --> nF: -

Max nF tot nu toe: -

Veroorzakende stoffen:

Stof Zink

Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
niet-vluchtige stof, geen veiligheidsklasse --> nF: -

Max nF tot nu toe: -

Veroorzakende stoffen:

Stof Benzeen
Veiligheidsklasse F 1F
Geen beperkte ventilatiemogelijkheid

Tb > vlampunt

Geen open vuur --> nF: 1

Max nF tot nu toe: 1

Veroorzakende stoffen: Benzeen

Stof Ethylbenzeen
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
Geen beperkte ventilatiemogelijkheid

Tb <= vlampunt

Geen open vuur , geen veiligheidsklasse --> nF: -

Max nF tot nu toe: 1

Veroorzakende stoffen: Benzeen

Stof Tolueen
Veiligheidsklasse F 1F
Geen beperkte ventilatiemogelijkheid

Th > vlampunt

Geen open vuur --> nF: 1

Max nF tot nu toe: 1

Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen

Stof Xylenen

Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
Geen beperkte ventilatiemogelijkheid

Th <= vlampunt

Geen open vuur , geen veiligheidsklasse --> nF: -

Max nF tot nu toe: 1

Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen

Stof PAK (som 10)
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
niet-vluchtige stof, geen veiligheidsklasse --> nF: -

Max nF tot nu toe: 1
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Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen

Stof Naftaleen

Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
Geen beperkte ventilatiemogelijkheid

Th <= vlampunt

Geen open vuur , geen veiligheidsklasse --> nF: -

Max nF tot nu toe: 1

Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen

Stof Anthraceen
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
Geen beperkte ventilatiemogelijkheid

Th <= vlampunt

Geen open vuur , geen veiligheidsklasse --> nF: -

Max nF tot nu toe: 1

Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen

Stof benzo(a)antraceen
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
niet-vluchtige stof, geen veiligheidsklasse --> nF: -

Max nF tot nu toe: 1

Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen

Stof benzo(a)pyreen
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
Geen beperkte ventilatiemogelijkheid

Tb <= vlampunt

Geen open vuur , geen veiligheidsklasse --> nF: -

Max nF tot nu toe: 1

Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen

Stof Minerale olie
Veiligheidsklasse F Geen brandbaarheidsklasse
Geen beperkte ventilatiemogelijkheid

Th <= vlampunt

Geen open vuur , geen veiligheidsklasse --> nF: -

Max nF tot nu toe: 1

Veroorzakende stoffen: Benzeen, Tolueen
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Voorwaarden voor gebruik

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform
de CROW-Publicatie 132.

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen
gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks
kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.
CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,
iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten
berusten bij CROW.
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Bijlage 7.3 Berekening veiligheidsklassen conform CROW 400



Bepaling veiligheidsklasse

datum:
locatie:

26-04-02018 versie: 1.0

kadastraalnummer:
uitvoerende partij:
op basis van publicatie: 400

Bepaling veiligheidsklasse

zwart viuchtig

Ethylbenzeen

concentratie grond: 60 mg/kg
interventiewaarde: 110 mg/kg
tussenwaarde: 55.1 mg/kg

carcinogeen: nee

mutageen: nee

voldoende ventilatie: ja

veiligheidsklasse grond: oranje viuchtig

concentratie grondwater: 2000 ng/I

berekening van Ingen: 1.54 ppm

grenswaarde: 48.6 ppm

interventiewaarde: 150 pg/I

tussenwaarde: 77 ug/Il

carcinogeen: nee

mutageen: nee

voldoende ventilatie: ja

veiligheidsklasse grondwater:rood viuchtig

Xylenen (som-1)

concentratie grond: 450 mg/kg
interventiewaarde: 17 mg/kg
tussenwaarde: 8.725 mg/kg

carcinogeen: nee

mutageen: nee

voldoende ventilatie: ja
veiligheidsklasse grond: rood viuchtig




concentratie grondwater: 9300 ug/I

berekening van Ingen: 6.38 ppm

grenswaarde: 47.46 ppm

interventiewaarde: 70 pg/I

tussenwaarde: 35.1 pg/I

carcinogeen: nee

mutageen: nee

voldoende ventilatie: ja

veiligheidsklasse grondwater:rood viuchtig

e Minerale olie (som)
concentratie grond: 80000 mg/kg
interventiewaarde: 5000 mg/kg
tussenwaarde: 2595 mg/kg
carcinogeen: nee
mutageen: nee
voldoende ventilatie: ja
veiligheidsklasse grond: rood viuchtig

concentratie grondwater: 4500 ng/I

berekening van Ingen: 5.45 ppm

grenswaarde: 50 ppm

interventiewaarde: 600 pg/I

tussenwaarde: 325 ug/I

carcinogeen: nee

mutageen: nee

voldoende ventilatie: ja

veiligheidsklasse grondwater:rood viuchtig

e Benzeen
concentratie grond: 44 mg/kg
interventiewaarde: 1.1 mg/kg
tussenwaarde: 0.65 mg/kg
carcinogeen: ja
mutageen: ja
voldoende ventilatie: ja
veiligheidsklasse grond: zwart viuchtig

concentratie grondwater: 630 ug/|

berekening van Ingen: 0.43 ppm

grenswaarde: 0.2 ppm

interventiewaarde: 30 g/l

tussenwaarde: 15.1 pg/I

carcinogeen: ja

mutageen: ja

voldoende ventilatie: ja

veiligheidsklasse grondwater:zwart viuchtig

oranje niet viuchtig

e Lood



concentratie grond:536 mg/kg
SRC grond oranje,75%: 466.5 mg/kg

SRC grond rood, 100%: 622 mg/kg

carcinogeen: nee
mutageen: nee

veiligheidsklasse grond: oranje niet viuchtig

Ingevulde stoffen

Stof Concentratie Concentratie Concentratie Carcinogeen
grond waterbodem grondwater
(mg/kg ds) (mg/kg) (ug/1)

barium 736 0 0 nee

cadmium 2 0 0 ja

Koper 122 0 0 nee

Kwik 5 0 0 ja

anorganisch

Lood 536 0 0 nee

Zink 785 0 0 nee

Benzeen 44 0 630 ja

Ethylbenzeen 60 0 2000 nee

Tolueen 6 0 380 nee

Xylenen 450 0 9300 nee

(som-1)

PAK (totaal) 43 0 0 nee

(Som10)

Minerale olie 80000 0 4500 nee

(som)

Mutageen

nee
nee
nee

nee

hee
nee
ja

hee
hee

nee

nee

nee
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Bijlage 8 Kabels en leidingen



kadaster

Klic-melding: 9807712295/10 17G342008 - 1 | Aanvraagdatum: 25-08-2017 |

|Blz 1van 7

Verzamelkaart (alle thema's

| Status: Levering compleet

| 25-08-2017 08:56

vdbgemmeppel riool vrijvery

Enexis laagspanning
Enexis middenspanning
rendo gas lage druk

Vitens water

50m




kadaster Klic-melding: 9807712295/10 17G342008 - 1 | Aanvraagdatum: 25-08-2017 |

| Blz 2van 7

Themakaart: Enexis laagspanning

Contact: Beschadigingsnummer:
KLICINFO 0800-9009
klicinfo@enexis.nl Storingsnummer:
0888577271 0800-9009

MPL3011G2 oo
e

INDUST,

50m




kadaster

Klic-melding: 9807712295/10 17G342008 - 1 _| Aanvraagdatum: 25-08-2017

| Blz 3van 7

Themakaart: Enexis middenspanning

Contact: Beschadigingsnummer:
KLICINFO 0800-9009
klicinfo@enexis.nl Storingsnummer:
0888577271 0800-9009

50m




kadaster

Klic-melding: 9807712295/10 17G342008 - 1 _| Aanvraagdatum: 25-08-2017

| Blz 4van 7

Themakaart: rendo gas lage druk

Contact: Beschadigingsnummer:
J.L. Bijl 0522-856831
klic@rendo.nl Storingsnummer:
0522856831 0522-856831

Toezichthouder(s):
j. boijl
jbijl@rendo.nl
0522-856831

50m




kadaster

Klic-melding: 9807712295/10 17G342008 - 1 _| Aanvraagdatum: 25-08-2017

| BIz 5van 7

Themakaart: vdbgemmeppel riool vrijverval

Contact: Beschadigingsnummer:
J.H. Scholtens 00014-0522
j.scholtens@meppel.nl Storingsnummer:
140522 00014-0522

50m




kadaster

Klic-melding: 9807712295/10 17G342008 - 1 _| Aanvraagdatum: 25-08-2017

| Blz 6 van 7

Themakaart: KPN datatransport

Contact: Beschadigingsnummer:
KPN Klic-loket 0800 023 01 93
orderintakeplan@kpn.com Storingsnummer:
(030) 255 33 34 0800 023 01 93

Toezichthouder(s):

KPN KLIC-loket
orderintakeplan@kpn.com
030-25 53334

50m




kadaster

Klic-melding: 9807712295/10 17G342008 - 1 _| Aanvraagdatum: 25-08-2017

| Blz 7van 7

Themakaart: Vitens water

Contact: Beschadigingsnummer:
KLIC Vitens

klic@vitens.nl Storingsnummer:
0888846476

50m
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Bijlage 9 Tekeningen

Verontreinigingssituatie

258385-VG1 Verontreinigingssituatie grond (oliecomponenten boven veenlaag)
258385-VG2 Verontreinigingssituatie grond (oliecomponenten in veenlaag)
258385-VG3 Verontreinigingssituatie grond (oliecomponenten onder veenlaag)
258385-VG4 Verontreinigingssituatie grond (zware metalen en PAK)

258385-VW1 Verontreinigingssituatie grondwater (oliecomponenten boven veenlaag)
258385-VW2 Verontreinigingssituatie grondwater (oliecomponenten onder veenlaag)

Situatie
417458-S-1 Situatietekening
417458-S-2 Situatietekening veenlaag

Saneringsplan
461340-0OG1 Ontgravingsplan
461340-GS1 Grondwatersaneringssysteem (terugvalmaatregel)



VERONTREINIGING MET OLIECOMPONENTEN
(MINERALE OLIE EN/OF VLUCHTIGE AROMATEN)
IN DE GROND

[ 1
L 1]

GEHALTE > AW 2000 WAARDE
GEHALTE > | WAARDE

KAANAAAAARAAS
RREREZE
SRR

REEDS GESANEERD (december 1995)

BESTAANDE STALEN DAMWAND
(LENGTE PLANKEN 7m.)

ACTUALISATIE-ONDERZOEK

A1»19

ALBL

422
A

23

454
[ J

BORING EN PEILBUIS BOVEN VEENLAAG (FILTER ca. 0.5-1.5m- m.v.)
BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 2.5-3.5m- m.v.)
BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 5.0-6.0m- m.v.)
BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 8.0-9.0m- m.v.)

0 5 10

15

20m

Dt

S

06-01-2014 | DEFINITIEF

P.W.

Cl

2]

13-12-2013 | CONCEPT

P.W.

NR DATUM

WIZIGING

GET.

BORING (ca. 3.0m- m.v.)

ONDERGROND OVERGENOMEN
VAN TEKENING 06441-S12

TAMOIL NEDERLAND B.V.

BODEMONDERZOEK

TANKDEPOT TAMOIL KAAPWEG

TE MEPPEL

TEKENAAR

SCHAAL

VERONTREINIGING BOVEN VEENLAAG

DEFINITIEF

P v/id WEG 1:500
PROJECTLEIDER FORMAAT
G. ten HAVE A3
BLAD IN BLADEN

- IN -

TEKENINGNUMMER WIJZ.NR
258386-VG1 DO
',

v

R:\00255000100258386\Bodem\Vrijgave\140106-D0\258386-VG1.dwg




VERONTREINIGING MET OLIECOMPONENTEN
(MINERALE OLIE EN/OF VLUCHTIGE AROMATEN)

IN DE GROND

[ 1
L 1]

GEHALTE > AW 2000 WAARDE
GEHALTE > INTERVENTIE-WAARDE

PSESESESESOSESAE
I

REEDS GESANEERD (december 1995)

BESTAANDE STALEN DAMWAND
(LENGTE PLANKEN 7m.)

ACTUALISATIE-ONDERZOEK

A1»19

ALBL

422
A

23

454
[ ]

BORING EN PEILBUIS BOVEN VEENLAAG (FILTER ca. 0.5-1.5m- m.v.)

BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 2.5-3.5m- m.v.)
BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 5.0-6.0m- m.v.)
BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 8.0-9.0m- m.v.)

5

10

15

20m

Dt

S

06-01-2014

DEFINITIEF

P.W.

Cl

2]

13-12-2013

CONCEPT

P.W.

NR

DATUM

WIZIGING

GET.

BORING (ca. 3.0m- m.v.) ‘

ONDERGROND OVERGENOMEN
VAN TEKENING 06441-S12

TAMOIL NEDERLAND B.V.

BODEMONDERZOEK
TANKDEPOT TAMOIL KAAPWEG
TE MEPPEL

TEKENAAR

SCHAAL

VERONTREINIGINGSSITUATIE
IN VEENLAAG

DEFINITIEF

P v/id WEG 1:500
PROJECTLEIDER FORMAAT
G. ten HAVE A3
BLAD IN BLADEN

- IN -

TEKENINGNUMMER WIJZ.NR
258386-VG2 DO
E

v

R:\00255000100258386\Bodem\Vrijgave\140106-D0\258386-VG2.dwg




VERONTREINIGING MET OLIECOMPONENTEN
(MINERALE OLIE EN/OF VLUCHTIGE AROMATEN)

IN DE GROND

[ 1
L 1]

GEHALTE > AW 2000 WAARDE
GEHALTE > INTERVENTIE-WAARDE

PSESESESESOSESAE
I

aaaaa

EEEEEEEEEEEE

REEDS GESANEERD (december 1995)

BESTAANDE STALEN DAMWAND
(LENGTE PLANKEN 7m.)

ACTUALISATIE-ONDERZOEK

A1»19

ALBL

422
A

23

454
[ ]

BORING EN PEILBUIS BOVEN VEENLAAG (FILTER ca. 0.5-1.5m- m.v.)

BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 2.5-3.5m- m.v.)
BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 5.0-6.0m- m.v.)
BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 8.0-9.0m- m.v.)

5

10

15

20m

Dt

S

06-01-2014

DEFINITIEF

P.W.

Cl

2]

13-12-2013

CONCEPT

P.W.

NR

DATUM

WIZIGING

GET.

BORING (ca. 3.0m- m.v.) ‘

ONDERGROND OVERGENOMEN
VAN TEKENING 06441-S12

TAMOIL NEDERLAND B.V.

BODEMONDERZOEK
TANKDEPOT TAMOIL KAAPWEG
TE MEPPEL

VERONTREINIGINGSSITUATIE
ONDER VEENLAAG (2.5m- m.v.)

DEFINITIEF

TEKENAAR

SCHAAL

P v/id WEG 1:500
PROJECTLEIDER FORMAAT
G. ten HAVE A3
BLAD IN BLADEN

- IN -

TEKENINGNUMMER WIJZ.NR
258386-VG3 DO
E

v

R:\00255000100258386\Bodem\Vrijgave\140106-D0\258386-VG3.dwg
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VERONTREINIGING MET ZWARE METALEN EN PAK

IN DE GROND (PUIN EN SLIBLAGEN)

L 1]
[ 1

SLIBLAAG
PUINHOUDENDE LAAG

(ca. 1.5-2.0 & 2.5m- m.v.)

(ca. 0.6-1.5 & 2.5m- m.v.)

< N
, , e | )
o 5 / J
' S FPT i

PICIGERARIIY

KIRARAERAK] REEDS GESANEERD (december 1995)

BESTAANDE STALEN DAMWAND
(LENGTE PLANKEN 7m.)

ACTUALISATIE-ONDERZOEK
419

A BORING EN PEILBUIS BOVEN VEENLAAG (FILTER ca. 0.5-1.5m- m.v.)
ALBL BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 2.5-3.5m- m.v.)
422
A\ BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 5.0-6.0m- m.v.)
23 BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 8.0-9.0m- m.v.)

e">"  BORING (ca. 3.0m- m.v.)

0 5 10 15 20m

Dt

S

06-01-2014 | DEFINITIEF

P.W.

Cl

2]

13-12-2013 | CONCEPT

P.W.

NR DATUM WIZIGING

GET.

ONDERGROND OVERGENOMEN
VAN TEKENING 06441-S12

TAMOIL NEDERLAND B.V.

BODEMONDERZOEK
TANKDEPOT TAMOIL KAAPWEG
TE MEPPEL

VERONTREINIGINGSSITUATIE
GROND MET ZWARE METALEN EN PAK
(PUIN EN SLIBLAGEN)

DEFINITIEF

TEKENAAR SCHAAL

P v/id WEG 1:500
PROJECTLEIDER FORMAAT
G. ten HAVE A3
BLAD IN BLADEN

- |N -

TEKENINGNUMMER WIJZ.NR
258386-VG4 DO
E

v

R:\00255000\00258386\Bodem\Vrijgave\140106-D0\258386-VG4.dwg




VERONTREINIGING GRONDWATER MET OLIECOMPONENTEN
(MINERALE OLIE EN/OF VLUCHTIGE AROMATEN)

L 1
[ |
L]

CONCENTRATIE LAGER DAN STREEFWAARDE
CONCENTRATIE HOGER DAN STREEFWAARDE
CONCENTRATIE HOGER DAN INTERVENTIEWAARDE

KAANAAAAARAAS
ERELRE
LKL

REEDS GESANEERD (december 1995)

BESTAANDE STALEN DAMWAND
(LENGTE PLANKEN 7m.)

ACTUALISATIE-ONDERZOEK

A1»19

ALBL

422
A

23

454
[ J

BORING EN PEILBUIS BOVEN VEENLAAG (FILTER ca. 0.5-1.5m- m.v.)
BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 2.5-3.5m- m.v.)
BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 5.0-6.0m- m.v.)
BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 8.0-9.0m- m.v.)

BORING (ca. 3.0m- m.v.)

0 5 10

20m

Dt

S

06-01-2014 | DEFINITIEF

P.W.

Cl

2]

13-12-2013 | CONCEPT

P.W.

NR DATUM

WIZIGING

GET.

ONDERGROND OVERGENOMEN
VAN TEKENING 06441-S12

TAMOIL NEDERLAND B.V.

BODEMONDERZOEK

TANKDEPOT TAMOIL KAAPWEG

TE MEPPEL

TEKENAAR

SCHAAL

VERONTREINIGING BOVEN VEENLAAG

DEFINITIEF

P v/id WEG 1:500
PROJECTLEIDER FORMAAT
G. ten HAVE A3
BLAD IN BLADEN

- IN -

TEKENINGNUMMER WIJZ.NR
258386-VWA1 DO
',

v

R:\00255000100258386\Bodem\Vrijgave\140106-D0\258386-VW1.dwg




VERONTREINIGING GRONDWATER MET OLIECOMPONENTEN
(MINERALE OLIE EN/OF VLUCHTIGE AROMATEN)

[ ] CONCENTRATIE LAGER DAN STREEFWAARDE
[ 1 CONCENTRATIE HOGER DAN STREEFWAARDE
I  CONCENTRATIE HOGER DAN INTERVENTIEWAARDE

KAANAAAAARAAS
ERELRE
LKL

REEDS GESANEERD (december 1995)

BESTAANDE STALEN DAMWAND
(LENGTE PLANKEN 7m.)

ACTUALISATIE-ONDERZOEK

A1»19

ALBL

422
A

23

454
[ J

BORING EN PEILBUIS BOVEN VEENLAAG (FILTER ca. 0.5-1.5m- m.v.)
BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 2.5-3.5m- m.v.)
BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 5.0-6.0m- m.v.)
BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 8.0-9.0m- m.v.)

BORING (ca. 3.0m- m.v.)

0 5 10

15

20m

D

S

06-01-2014 | DEFINITIEF

PW

Cl

2]

13-12-2013 | CONCEPT

P.W.

NR DATUM

WIZIGING

GET.

ONDERGROND OVERGENOMEN
VAN TEKENING 06441-S12

TAMOIL NEDERLAND B.V.

BODEMONDERZOEK

TANKDEPOT TAMOIL KAAPWEG

TE MEPPEL

TEKENAAR

SCHAAL

VERONTREINIGING ONDER VEENLAAG

(2.5-3.5m- m.v.)

DEFINITIEF

P v/id WEG 1:500
PROJECTLEIDER FORMAAT
G. ten HAVE A3
BLAD IN BLADEN

TEKENINGNUMMER WIJZ.NR
258386-VW?2 DO
',

v

R:\00255000100258386\Bodem\Vrijgave\140106-D0\258386-VW2.dwg




vml. OPSLAG SMEEROLIE
(BETON)

. NU KOLENOPSLAG _
“._ TROOST MEPPEL ™

LLh @

/ |
Y
/S @
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r \ G G
‘/ OLIEAFSCHEIDER " w

L20A\

A SN T
GRONDWAL
® 516 ]
sLo& 37T S T
y A7 - X
i \
~
A ~
\ 448
ot
509® T
w8y T SN
5 {
\ N { vml. TANK 1 -
k¢ i N !
“\“ AUTODIESELOLIE 500 m? \
v
AR
°
SL02 X
-
LL6 )
°
& 507

411

VOORMALIGE PETROLEUMPOMP

° LEIDING TRACE

\

vm\ TANK 3
DIESELOL\E 500 m?

\\\‘ A \ \\\\ . / _5.
N @505 /— i SUPERBENZINE 500 m?
\‘\\ S, } - I“‘

Wi
/

SCHEEPSLOSPLAATS

~—
~33

GRONDWAL

VOORMALIGE GRONDWAL

i & 506 |

A

BETONGOOT+
/ LEIDINGSTRAAT

/

<0

BRANDBLUSRINGLEIDING

KADASTRALE LIJN I

VERKLARING:

REEDS GESANEERD (december 1995)

BESTAANDE STALEN DAMWAND
T (LENGTE PLANKEN 7m))

ACTUALISATIE-ONDERZOEK 2013

AM‘) BORING EN PEILBUIS BOVEN VEENLAAG (FILTER ca. 0.5-1.5m- m.v.)
ABL+ BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 2.5-3.5m- m.v.)

422
A\ BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 5.0-6.0m- m.v.)

423
BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 8.0-9.0m- m.v.)

">  BORING MET NUMMER (fot ca. 3m- m.v.)

AANVULLEND ONDERZOEK 2017

&’ BORING MET NUMMER (tot ca. 1.2m- m.v.)

___SLO05
I PROEFSLEUF ASBESTONDERZOEK

VOORGAAND ONDERZOEK

BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 8.0-9.0m- m.v.)
BORING MET NUMMER (tot ca. 3m- m.v.)

0 2 4 6 8|m

DO | 19-06-2018 | DEFINITIEF AB.

C2 17-04-2018 | DIVERSE AB.

C1 23-02-2018 | DIVERSE AB.

CO0 | 27-09-2017 | CONCEPT AB.

NR DATUM WIJZIGING GET.
Opdrachtgever Tekenaar Schaal
Tamoil Nederland B.V. A. Bos 1:200

Projectleider Formaat
G. ten Have Al

Projectomschrijving

Bladinblad
Saneringsplan Q/ Renemaen
tankdepot tamoil Kaapweg 1IN 1
te Meppe' Status Wijz. nr.

Tekeningomschrijving DEFlNITIEF DO

Situatie www.anteagroup.nl

@,

Tekeningnummer

417458-51 anteagroup

R:\00415000\00417458\Tekeningen\Autocad\vrijgave\180619-D0\417458-S1.dwg
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VERZAMELPUT

ACTUALISATIE-ONDERZOEK 2013

419
A BORING EN PEILBUIS BOVEN VEENLAAG (FILTER ca. 0.5-1.5m- m.v.)
ABLf BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 2.5-3.5m- m.v.)
422
A\ BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 5.0-6.0m- m.v.)
423
BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 8.0-9.0m- m.v.)
QAS[+ BORING MET NUMMER (tot ca. 3m- m.v.)

AANVULLEND ONDERZOEK 2017

517
$

SLO5

BORING MET NUMMER (tot ca. 1.2m- m.v.)
PROEFSLEUF ASBESTONDERZOEK

VOORGAAND ONDERZOEK

BORING EN PEILBUIS (FILTER ca. 8.0-9.0m- m.v.)
BORING MET NUMMER (tot ca. 3m- m.v.)
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Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de
adviseurs en ingenieurs van Antea Group
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
en wegen, realiseren woonwijken en
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
bij thema'’s zoals milieu, veiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
allround en onafhankelijk partner voor
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
zetten we deze expertise ook mondiaal in.
Door hoogwaardige kennis te combineren
met een pragmatische aanpak maken we
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
Op deze manier anticiperen we op de vragen
van vandaag en de oplossingen van de
toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens
Tolhuisweg 57

8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24

8440 AA HEERENVEEN
T.(0513) 63 45 67

E. info.nl@anteagroup.nl

www.anteagroup.nl



