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@)

Inleiding

Algemeen

In opdracht van Attero B.V. heeft Antea Group een Technisch Ontwerp, Monitoringsplan en het
Bestek opgesteld om een deel van de stortplaats in Wijster op te hogen met AEC-bodemas voor
het project “Dak van Drenthe” (DVD).

De uitvoering van het werk is begin december 2017 gestart en eind 2020 geéindigd (laatste
aanvullingen en profilering van het model). Gedurende de uitvoering zijn door Antea Group de
monitoringsactiviteiten verricht met per kwartaal een voortgangsrapportage.

“Dak van Drenthe” (DVD)

Er is een netto ophoging gerealiseerd van 13 m tot 20 m om de gewenste eindhoogte van

N.A.P. + 63,00 m te behalen, exclusief de compensatie van de zettingen van het stortlichaam ten
gevolge van de ophoging. Op Figuur 1-1 is het gerealiseerde DVD weergegeven, situatie februari
2021.

Figuur 1-1: DVD, februari 2021

In bijlage 1 is de situatietekening van het model en grens AEC-bodemas en folie weergegeven.
Voor de realisatie van het project is in de planfase uitgegaan van 6 fasevakken.

Verder zijn als referentie voor het volgen van het ophogingsproces 17 raaien gedefinieerd,
waarbij in elke raai zakbakens en peilbuizen aanwezig zijn (zie Figuur 1-2). Voorts is nog een
lengteprofiel gedefinieerd over de oostelijke rij van de zakbakens in de kruin van het fietspad.
Deze is in Figuur 1-2 aangeduid als LP-zuid.
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Deze profielen hebben gedurende de periode van ophoging met AEC-bodemas de basis gevormd
voor de periodieke zettings- en stabiliteitsanalyses. Per raai zijn de zakbaakmetingen omgezet in
tijdszettingsgrafieken, zie bijlage 2.

Figuur 1-2: Situering van de 17 profielen, zakbakens en peilbuizen

Vraagstelling

In het onderhavige rapport zijn de volgende vragen van opdrachtgever uitgewerkt:

1. Hoe is het zettingsverloop in het AEC-bodemas lichaam? En dan met name de vergelijking
van de zetting in de kern ter plaatse van de hoogste punten t.0.v. de buitenrand. Zakt het
lichaam in elkaar, en zo ja, wat doet dit met de taluds?

2. Hoe is het zettingsverloop langs de buitenranden ten opzichte van het omliggende terrein,
met nadere woorden: zijn in de overgangen van het AEC-bodemas lichaam naar
het gewone afvalpakket nog grote verschilzettingen te verwachten, en zo ja, wat betekent
dit voor de afdichtingsconstructie?

3.  Watis de invloed van de bovenbelasting van de afdichtingsconstructie zelf, een totale laag
van 0,70 m Hydrostab en 0,80 m afdekgrond?
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Gerelateerde documenten

1. Antea Group, Technisch Ontwerp ophogen stortplaats Wijster, definitief revisie OE,
d.d. 7 december 2017;

2. Antea Group, Monitoringsplan ophogen stortplaats Wijster, definitief revisie OE,
d.d. 7 december 2017;

3.  Antea Group, Beschrijving O-situatie ophogen stortplaats Wijster — Voortgangsrapport 1,
revisie OA van 28 december 2017;

4.  Antea Group, Monitoringsrapport ophogen stortplaats Wijster Q1-2018 —
Voortgangsrapport 2, revisie 00 van 17 april 2018;

5.  Kwaliteit water in stortlichaam-nulsituatie — Resultaten bemonstering en analyse peilbuizen,
revisie 00 van 17 april 2018.

6. Antea Group, Monitoringsrapport ophogen stortplaats Wijster Q2-2018 —
Voortgangsrapport 3, revisie 01 van 2 augustus 2018;

7.  Royal HaskoningDHV, Memo beoordeling monitoringsrapport Q2-2108, kenmerk
T&PBF362601001N001D0.1, d.d. 10 september 2018.

8. Antea Group, Monitoringsrapport ophogen stortplaats Wijster Q3-2018 —
Voortgangsrapport 4, revisie 01 van 30 november 2018.

9. Antea Group, Monitoringsrapport ophogen stortplaats Wijster Q4-2018 —
Voortgangsrapport 5, revisie 00 van 18 januari 2019.

10. Antea Group, Monitoringsrapport ophogen stortplaats Wijster Q1-2019 —
Voortgangsrapport 6, revisie 00 van 12 april 2019.

11. Antea Group, Monitoringsrapport ophogen stortplaats Wijster Q2-2019 —
Voortgangsrapport 7, revisie 00 van 29 juli 2019.

12. Antea Group, Monitoringsrapport ophogen stortplaats Wijster Q3-2019 —
Voortgangsrapport 8, revisie 00 van 22 oktober 2019.

13. Antea Group, Monitoringsrapport ophogen stortplaats Wijster Q4-2019 —
Voortgangsrapport 9, revisie 00 van 21 januari 2020.

14. Antea Group, Monitoringsrapport ophogen stortplaats Wijster Q1-2020 —
Voortgangsrapport 10, revisie 00 van 17 april 2020.

15. Antea Group, Monitoringsrapport ophogen stortplaats Wijster Q2-2020 —
Voortgangsrapport 11, revisie 00 van 8 juli 2020.

16. Antea Group, Monitoringsrapport ophogen stortplaats Wijster Q3-2020 —
Voortgangsrapport 12, revisie 00 van 15 oktober 2020.

17. Antea Group, Monitoringsrapport ophogen stortplaats Wijster Q4-2020 —
Voortgangsrapport 13, revisie 00 van 21 januari 2021.

18. Antea Group, Rapport beschouwing mogelijkheid tot afdichting na ophogen stortplaats
Wijster, revisie 00 van 30 april 2021.

19. Antea Group, Monitoringsrapport ophogen stortplaats Wijster Q2-2021 —
Voortgangsrapport 14, revisie 00 van 14 juli 2021.

Leeswijzer

De situatiebeschrijving van de zakbaken en de meettegels is opgenomen in hoofdstuk 2.

In hoofdstuk 3 is de analyse van de gemeten zettingen van de zakbaken in de AEC-bodemas
uitgewerkt voor deelvraag 1.

De beschouwing van de te verwachten zettingen in het omliggende stortgebied en randen
ophoging AEC-bodemas is opgenomen in hoofdstuk 4 (deelvraag 2).

Vervolgens zijn in hoofdstuk 5 de zettingen gepresenteerd na het aanbrengen van de
bovenafdichting en de verschilzettingen ter beantwoording van deelvraag 3.

Tot slot zijn in hoofdstuk 6 de conclusie en aanbevelingen opgenomen voor het verdere vervolg
van de realisatie van het project.
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Situatie zakbaken en meettegels

Overzicht meetegels en zakbaken

Om een indruk te verkrijgen van de ligging van de zakbaken (in DVD) en de meettegels (buiten
DVD op bovenkant gestorte afvalstoffen) is dit uitgezet in Figuur 2-1.

Overzicht zakbaken en meettegels
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Figuur 2-1: Situering zakbaken en meettegels

Op basis van het overzicht uit Figuur 2-1 en de profielen uit Figuur 1-2 is een indeling opgesteld
van de zakbaken en meettegels die bij elkaar in de buurt liggen.

Indeling en selectie profielen ter controle restzetting

In tabel 2-1 in zijn de combinaties tussen de zakbaken en meettegels aangeduid op basis van de
profielnummering zoals aangehouden in Figuur 1-2 en bijlage 2. Opgemerkt wordt dat hierbij alle
combinaties zijn weergegeven, ook die met de zakbaken midden in de AEC-ophoging of de
zakbaken die half in het talud terecht zijn gekomen door ontwerpwijzigingen. De inmetingen van
de meettegels zijn opgenomen in bijlage 3.

Tabel 2-1: Indeling profielen zakbaak plus meettegel, inclusief opgetreden zetting en afstand

Profiel E Zb Zetting sinds E Meettegel Zetting sinds wk 49 IE Afstand tussen
[-1 E -1 E 2018 E -1 E 2019 E meetpunten

5 5 [m] 5 5 [m] 5 [m]
Noord 1 6 Meting gestopt 1 0,06 23
Noord 2 i 7 i 2,40 i 1 i 0,06 i 54
Noord 3 a5 1,43 1 0,06 49
Noord 4 :E 7 :E 2,40 :E 2 :E 0,07 :E 65
Noord 5 i 45 i 1,43 i 2 i 0,07 i 43
1 E 22 E Meting gestopt E 2 E 0,07 E 43
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1 Deze meettegels zijn verdwenen of niet meer gemeten sinds week 22-2020

Op basis van tabel 2-1 is een selectie gemaakt voor nader te onderzoeken profielen, deze zijn
groen gearceerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de zakbaken die zoveel mogelijk aan de
rand van de ophoging zijn geplaatst. Ter controle zijn nog een aantal zakbaken meegenomen
waar redelijk veel zetting is opgetreden. De uitwerking hiervan is opgenomen in hoofdstuk 4.
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Zettingen ten gevolge van AEC-bodemas

Algemeen

o

anteagroup

Voor een nauwkeurige inschatting van de toekomstige zettingen na aanbrengen van de
bovenafdichting wordt gebruikt gemaakt van de zakbaakanalyses die gedaan zijn in het
Monitoringsrapport [19]. Hiermee worden de stijfheidsparameters bijgesteld van het stortafval
op basis van de meest recente zakbaakmetingen. Daarnaast wordt met een aantal profielen
inzichtelijk gemaakt hoe de zettingen zich in de kruin verhouden tot de zettingen in de teen.

Meetwaarden zakbaken

In bijlage 2 zijn de gemeten zakbaakwaarden samengevat in diverse zettingsmetingen, verdeeld
over 17 profielen, weergegeven.
Voor de zettingen zijn de meeste profielen (zie bijlage 2) in beschouwing genomen. De profielen
1, 2 en 17 zijn in de teen of talud gesitueerd en daarom niet relevant voor een nadere analyse.

In Tabel 3-1 zijn de resultaten samengevat.

Tabel 3-1: Samenvatting in beschouwing genomen profielen

Profiel | Fase | Nr. ! Onderkant | Bodemas | Zetting | Zakbaak teen | Zetting
ek A :

[ + [ ¢ [] ! [mNAP] : [mNAP] : [m] : ; [m]
2 ' 1 : 7h7 41,73 © 5055 ! 240 zb 2 : 0,27
2 ¢ 1 : Zb4s 41,76 Co4464 1 1,43 zb 23 : —

3 ¢ 1 : zb8 40,50 ‘6165 ! 360 Zb3 : 0,44
3 1t zh44 41,48 {5925 ' 405 Zb 241 : 1,78
3 o1 — - ' - N Zb 66 ' 0,58
4 2 ' zb9 42,55 ¢ 6151 ¢ 416 Zb4 ' 0,52
4 ¢ 2 ! zh43 42,24 ' 6237 ¢ 476 Zb 251 ' 3,94
4 P2 — - ' - b Zb 67 ' 2,20
5 2 ! zb10 ¢ 41,99 ' 61,44 ¢ 429 Zbs ' 0,41
5 2 zh21 41,84 C 6227 ¢ 480 Zb 261 ' 4,20
5 P2 — - ' - Co— Zb 68 ' 2,72
6 2 ¢ ozb11 41,63 © 61,42 : 420 Zb 641 ' 2,76
6 i 2 i 7b57 41,35 P 60,22 : 435 — : —

7 P3¢ 7bh12 41,31 © 61,42 407 Zb 651 : 2,51
7 i 3 : 7b58 : 41,01 P 61,12 : 399 Zb71 : —

8 i3 : 7b13 42,44 ‘61,47 : 393 Zb 14 : 0,58
8 P3¢ 7h27 ¢ 41,38 ©61,32 402 Zb 63! : 1,76
9 P 3/4 ¢ 7b18 44,23 P 61,78 : 381 Zb 15 : 0,61
9 P 3/4 1 zh28 44,09 i 61,17 ¢ 376 Zb 621 : 1,48
10 4 1 zbl19 46,76 ‘' 61,81 ¢ 359 Zb 16 ; 0,52
10 4 v zh29 46,58 i 61,08 : 3,67 ! Zb 611 ; 2,00
11 4+ zb20 48,33 i 61,72 ¢ 3,28 7Zb17 ; 0,52
11 4+ zb30 47,13 i 61,61 ¢ 354 Zb 59 ; 2,06
12 i 5 : 7h31 : 48,66 i 61,47 : 360 Zb 35 : 0,40
12 i 5 : 7h46 46,59 ¢ 61,25 : 3,88 zb 60? : 3,05
12 P05 0 — - ' - o= Zb 69 ' 0,90
13 i 5 : 7h32 47,25 P 61,19 : 355 Zb 36 : 0,60
13 i 5 : 7h47 46,00 ‘61,85 : 396 Zb 521 : 2,16
13 P50 — - : - o= Zb 70 : 0,60
14 i 5 : 7h33 : 45,70 ‘61,36 : 3,58 Zb 37 : 0,69
14 i 5 : zh4g 44,30 ‘61,00 : 352 Zb 53 : 1,12
15 i 5/6 : zh34 46,15 P 61,01+ 322 Zb 38 : 0,56
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Profiel E Fase E Nr. E Onderkant E Bodemas E Zetting E Zakbaak teen E Zetting
i i i zakbaak i i i
[ t [ ¢t [ ¢ [mNAP] : [mNAP] : [m] : : [m]
15 ! 5/6 | zh49 | 46,92 V61,11 ¢ 2,92 Zb 54 ' 0,46
16 i 6 . zh40 ! 49,50 V61,27 2,84 | Zb 39 ' 0,46
16 i 6 . zb50 | 48,40 i 61,25 + 252 | Zb 55 ' 0,31
17 i 6 . Zb42 | 48,69 i 533 . 117 Zb 41 ' 0,42
17 i 6 . Zb51 | 47,85 i 535 .+ 1,11 Zb 56 ' 0,31

1In de loop van het project is het projectplan aangepast en zijn deze zakbaken terecht gekomen in de
ophoging van de fietslussen.

Voor profiel 3, 14 en 15 zijn in eerdere monitoringsrapporten aanvullende analyses uitgevoerd.
Bij profiel 15 is een tijdlang weinig activiteit geweest, aangezien deze in de transportroute lag

voor de rest van het terrein. Daarom is uitgeweken naar profiel 14 voor de aanvullende analyses.

Inmiddels is in Q4-2020 een inhaalslag gemaakt bij profiel 15 en is het profiel volledig op hoogte
gebracht. In dit rapport is verder gewerkt met de profielen 3 en 14. Wel is voor profiel 15
beschouwd de relatief snelle ophoging in relatie tot de zetting.

In Figuur 3-1 t/m Figuur 3-3 zijn de gemeten zettingen van profiel 3, 14 en 15 gecombineerd met
het niveau bovenzijde AEC-bodemas in de tijd gezien. Dit geeft een goed beeld van hoe de
zettingen zich ontwikkelen, bij de ophogingen die zijn gedaan.

ophoging (m NAP)

NwtmmwngHNwhmmwmngmw

Profiel 3 zetting + ophoging in tijd
tijd (dag)
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Figuur 3-1: Profiel 3 - gemeten zetting in combinatie met het niveau van bovenzijde AEC-bodemas
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Profiel 14 zetting + ophoging in tijd
tijd (dag)
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Figuur 3-2: Profiel 14 - gemeten zetting in combinatie met het niveau van bovenzijde AEC-bodemas
Profiel 15 zetting + ophoging in tijd
tijd (dag)
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Figuur 3-3: Profiel 15 - gemeten zetting in combinatie met het niveau van bovenzijde AEC-bodemas
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Bij profiel 15 is goed te zien dat in ca. 2 weken tijd de ophoging met 10 m is toegenomen.
In dezelfde periode nemen de zettingen ook met ca. 1 m toe. Na het beéindigen van de ophoging
is inmiddels ook te zien dat de zettingen afvlakken in de tijd.

Beoordeling gemeten zetting

Tussen Q2-2020 en Q3-2021 volgt uit de meetreeksen dat de bovenkant van het AEC-bodemas
zakt en dus de zettingen nog toenemen.

In onderstaand overzicht is een samenvatting weergegeven van de opgetreden zettingen in de

periode Q3-2021:

* In profiel 3 t/m profiel 10 zijn de zettingen toegenomen met 0,06 m tot 0,11 m.

® De opgetreden zettingen In de profielen 11 t/m 15 bedragen 0,11 m tot 0,13 m.

e Profiel 16 is in Q4-2019 opgehoogd tot ontwerphoogte. De opgetreden zettingen zijn 0,06 tot
0,09 m.

In paragraaf 3.4 zijn enkele visualisaties toegevoegd om een indruk te geven van de zettingen in
de kern en de zettingen in teen van de ophoging met AEC-bodemas.

In analogie met eerdere voortgangsrapporten is voor de profielen 3 en 14 gedetailleerder

gekeken naar de reeds opgetreden zettingen met het rekenprogramma D-Settlement.

Verder is gekozen voor een gedetailleerdere benadering, aangezien:

e De eindophoging is bereikt en er wordt niet meer opgehoogd.

* In de toekomst wordt een bovenafdichting met een leeflaag aangebracht. Ten gevolge van de
belasting hiervan zullen nog zettingen gaan optreden. In deze berekeningen wordt gebruik
gemaakt van de aangepaste zettingsparameters op basis van de uitgevoerde monitoring de
afgelopen jaren.

De berekende zettingen zijn gefit op de gemeten zettingen door het aanpassen van de
stijfheidsparameters. Op die manier wordt een prognose verkregen van de eindzetting. In het
hoofdrapport is dit in paragraaf 3.5 voor profiel 3 uitgewerkt. In bijlage 4 is dezelfde analyse voor
profiel 14 opgenomen.

Visualisatie zettingen kern en teen

Om een indruk te verkrijgen hoe het zettingsverloop heeft plaatsgevonden in de kern van de
ophoging onder het AEC-bodemas, zijn over de gehele stortplaats enkele profielen
geschematiseerd. Hierin is het maaiveld uit 2017, ontwerphoogte, huidige hoogte op basis van de
maaiveldmetingen bij de zakbaken en zettingsverloop maaiveld 2017 gevisualiseerd. Hierbij is
gebruik gemaakt van de in het verleden geschematiseerde profielen (voor de locaties zie

Figuur 1-2) en de ingemeten zakbaken. Aan de profielen zijn de locaties van de meettegels
toegevoegd op basis van tabel 2-1. In Figuur 3-4 t/m Figuur 3-8 zijn een aantal profielen
opgenomen. De overige profielen zijn opgenomen in bijlage 5.
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Profiel Noord

43~ ./ e
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gy Ontwerphoogte
= Hoogte 03-2021
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40,00 "'-..____
37,50 e — -

35,00
0,00 2000 4000 6000 80,00 10000 12000 14000 160,00 180,00 200,00 220,00 24000 26000 280,00 300,00

Afstand in dwarsprofiel {m)

Figuur 3-4: Profiel Noord — visualisering maaiveld 2017, ontwerphoogte, huidige hoogte en zettingslijn
maaiveld
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I
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35,00

32,50

30,00

0,00 20,00 40,00 60,00 20,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 200,00 220,00 240,00 260,00
Afstand in dwarsprofiel {m)

Figuur 3-5: Profiel 3 — visualisering maaiveld 2017, ontwerphoogte, huidige hoogte en zettingslijn maaiveld

Profiel 9

— Maaiveld 2017

=y Ontwerphoogte

e HoOZER 03-2021

== == Ligging maaiveld na zetting

0,00 25,00 50,00 75,00 100,00 125,00 150,00 175,00 200,00
Afstand in dwarsprofiel (m)

Figuur 3-6: Profiel 9 — visualisering maaiveld 2017, ontwerphoogte, huidige hoogte en zettingslijn maaiveld
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Profiel 14
65,00 33

e Maiveld 2017
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Figuur 3-7: Profiel 14 — visualisering maaiveld 2017, ontwerphoogte, huidige hoogte en zettingslijn maaiveld
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- ogte O3
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Lm0
a2
8s000
=

0,00 20,00 40,00 60,00 20,00 100,00 12000 140,00 16000 180,00 200,00 220,00 240,00 26000 280,00 300,00
Afstand in dwarsprofiel {m)

Figuur 3-8: Profiel zuid — visualisering maaiveld 2017, ontwerphoogte, huidige hoogte en zettingslijn
maaiveld

Fitberekening samendrukkingsparameters

In eerste instantie is de leeflaag ontgraven, waarna de zakbakens zijn geplaatst. T/m Q3-2021 zijn
de zakbakens maximaal 187 keer ingemeten. Met behulp van deze metingen zijn de berekende
zettingen gefit, met de werkelijk gemeten zettingen.

Hiervoor zijn in de fitberekeningen de coéfficiénten voor de stijtheidsparameters, hoogte
grensspanning en doorlatendheid aangepast, totdat de gemeten zetting wordt benaderd. Dit is in
eerste instantie gedaan voor de ‘bodemopbouw’ ter plaatse van één maatgevend profiel in het
rekenmodel D-Settlement. Uit de analyses blijkt dat er twee parameters zeer bepalend zijn:

1. de primaire samendrukkingsconstante na de grensspanning C'p;

2. de grensspanning, uitgedrukt met de OCR of POP.

Bij aanpassing van de overige factoren zijn de veranderingen in de zettingslijn beperkt.

Voor zakbaak 8 en zakbaak 44 uit profiel 3 is de uitwerking van de fitberekening als voorbeeld
geillustreerd in het hoofdrapport.
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Opgemerkt wordt dat de zakbakens die in de teen van de ophoging zijn geplaatst buiten
beschouwing zijn gelaten vanwege de beperkte ophogingen aldaar. Deze zijn puur ter indicatie
opgenomen om een dwarsprofiel te schematiseren.

Ten eerste is het rekenmodel in D-Settlement van profiel 3 weergegeven in Figuur 3-9. Hierin is
ter plaatse van rekenverticaal 9 en 12, zakbaak 8 en 44 aanwezig. Vervolgens zijn de gemeten
waarden van de zakbaken ingevoerd in D-Settlement, waarbij vervolgens de parameters zijn
aangepast, totdat een voldoende nauwkeurige fit is verkregen.

Voor beide lijnen wordt verwezen naar Figuur 3-10 en Figuur 3-11. Opgemerkt wordt dat alleen
voor het stortmateriaal (afval) de C'p en de grensspanning met een factor is aangepast.

Lo,

=

IIIIIkI‘IIIIIIh IIIIIIIPIIIIIIII#IIPIIIIIHIIIIIPIIEIIIIIlllhlIIIIIIIhl!llIIIIhlII1IIII}I:IIIIIIIlhlIllllllhllllllllhlllllll

Zand matig

Figuur 3-9: Rekenmodel D-Settlement profiel 3, zakbaken 3, 8, 44 en 24

Zating il

= B0 2 = 0,000

T [dagan]

Fi tactsres quisruid Compta = 40,508

Uieae = NEN - Kappen et Dy [11alurthe rek) Deterrmateeaétienl » 0 63 Zettng ea 1444 Sagen = 3872 I

Figuur 3-10: Fitberekening D-Settlement ZB 8, ingemeten zettingen (rode stippellijn) en gefitte zettingslijn
(zwarte lijn)
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Figuur 3-11: Fitberekening D-Settlement ZB 44, ingemeten zettingen (rode stippellijn) en gefitte zettingslijn

(zwarte lijn)

Rond dag 900 zijn de laatste ophogingen gedaan, daarna is te zien dat de berekening direct in het
secundaire zettingsgedrag (kruip) terecht komt. Op dag 1.344 is de laatste meting gedaan en
sinds dag 1.000 lijkt op basis van de metingen de kruip op gang te komen.

In Tabel 3-2 zijn de verschillende fitfactoren gepresenteerd voor de middelste zakbakens van de

profielen 3 en 14. Deze gelden voor het stortmateriaal dat ter plaatse aanwezig is.

Tabel 3-2: Fitfactoren voor de verschillende zakbaken

i Profiel 3 i Profiel 14
i Zb8 | zb44 | Zb33 | Zb4s
Handmatige aanpassing beginzetting 0,30 m 0,20m 0,10 m —
Cp/Cp ©10 ¢ L0 ¢ 1,0 1 10
1/Cp : 0,84 : 0,93 : 0,79 : 0,79
Cp/Cs ' 1,0 ' 1,0 ' 1,0 ' 1,0
OCR : 1,8 : 1,8 : 1,8 : 1,8
kv : 1,0 : 1,0 : 1,0 : 1,0
Correlatiefactor fitberekening 0,969 0,925 0,967 0,968
In de tabel is:
Cp/Cp Verhouding tussen primaire samendrukkingsconstante na de grensspanning en primaire
samendrukkingsconstante voor de grensspanning
1/Cp Primaire samendrukkingsconstante na de grensspanning
Cp/Cs Verhouding tussen primaire samendrukkingsconstante na de grensspanning en
secundaire samendrukkingsconstante na de grensspanning
OCR Factor op de Over Consolidation Ratio, verhouding tussen huidige terreinspanning
(=korrelspanning) en grensspanning.
ky Factor op de doorlatendheid van de grondlagen.

Correlatiefactor ~ Factor die aangeeft hoe betrouwbaar de fit is. Een factor 1,0 betekent een goede fit.
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Conclusies uit de fitberekeningen

1.

Het blijkt dat op voorhand de zettingen niet exact zijn te fitten door de zettingen die in het
begin wel werden berekend, maar niet zijn gemeten.

In D-Settlement is het mogelijk om de zetting met een constante waarde te vergroten vanaf
dag 0. Iteratief is bepaald dat de zettingen van zakbaak 8 en zakbaak 44, respectievelijk met
0,30 m en 0,20 m, initieel moesten worden verhoogd. Daarna is een redelijke fit gevonden.
Tevens is door de hogere grensspanning het volumegewicht van het stortlichaam opnieuw in
beschouwing genomen (OCR = 1,8, zie tabel 6.3). Een hogere grensspanning duidt er namelijk
op dat de terreinspanning hoger ligt of in het verleden al eens hoger is geweest. Tevens kan
dit het gevolg zijn geweest van fluctuerende waterstanden. Uit eerdere rapporten
(Geoconsult en het Technisch Ontwerp van Antea Group) is gebleken dat het volumegewicht
tussen de 8 en 10 kN/m? kan liggen. Door Antea Group was vanwege de fit met de eerdere
zettingsmetingen van het stort uitgegaan van een veilige waarde van 8 kN/m?>.

Uit de fitberekeningen volgt dat de grensspanning aanzienlijk hoger ligt dan verwacht. Op
basis hiervan is besloten om de fitberekening uit te voeren met een volumegewicht van

10 kN/m?. Hieruit blijkt dat dit goede zettingsfits oplevert en daarom wordt het
volumegewicht van het stortmateriaal aangehouden op 10 kN/m?.

Het blijkt dat twee factoren bepalend zijn voor de fit van de berekening en dat is de C'p en de
grensspanning. De overige parameters hebben beperkte invlioed op de zettingslijn.

De aanpassingsfactoren komen goed overeen voor de 2 zakbakens.

Bij zakbaak 8 worden de gemeten waarden vanaf dag 100 benaderd en de staart van de
gefitte zettingen komt goed overeen met de gemeten waarden.

Voor zakbaak 44 geldt dat dit deel pas vanaf dag 70 is opgehoogd. Van dag 70 tot dag 1.344
wordt een goede fit gevonden, met de beste benadering wederom in de staart van de grafiek.

Conclusie

De restzetting in het stortmateriaal onder de kruin van het AEC-bodemas bedraagt in de
komende 30 jaar:

o  Profiel 3 (noordelijke helft stortplaats): 0,30 m tot 0,35 m.
o  Profiel 14 (zuidelijke helft stortplaats): ca.0,35m.
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Beschouwing zettingsgedrag rand DVD

Inleiding

Op het beschouwde deel van de stortplaats zijn 71 zakbaken en 19 meettegels beschikbaar. Voor
de in hoofdstuk 2 besproken 10 profielen is een tijd-zettingsdiagram opgesteld per meetpunt en
is de restzetting voor de komende 30 jaar berekend.

Deze worden meegenomen in de zettingsberekeningen voor de bovenafdichting in H5.

Analyse zettingen zakbaken rand ophoging

De meetgegevens van de zakbaken zijn opgenomen in bijlage 2. Alle zakbaken aan de rand van de
stortplaats liggen in de ophoging van het AEC-bodemas en/of in de ophoging van de toekomstige
bovenafdichting. Een nadere analyse zoals opgenomen in het voortgangsrapport Q1-2021 [18] is
daarom verder achterwege gelaten voor de betreffende zakbaken. De resultaten van de
zettingsberekeningen zullen nauwkeuriger zijn voor de zettingen die nog optreden, dan de
zettingen die worden bepaald op basis van extrapolatie.

Uitwerking meettegels oostzijde DVD

De meetgegevens van de meettegels zijn opgenomen in bijlage 3. Voor een nadere analyse zijn
deze gegevens per meetpunt grafisch uitgezet in Excel. De weergave hiervan is bijgevoegd in
bijlage 6. Opgemerkt wordt dat er beperkte data bekend is van de meettegels, die af en toe ook
nog behoorlijk fluctueren. Deze fluctuatie kan mogelijk zijn veroorzaakt door de
meetonnauwkeurigheid van de GPS (afwijking van plus en min 1 3 2 cm) en de beperkte zetting
die is opgetreden.

Met Excel is vervolgens een trendlijn bepaald, conform de logaritmische of lineaire regressie.
Beide regressielijnen sluiten vaak niet goed aan. De voorspelling van de te verwachten zettingen
de komende jaren is daarmee ook onzeker.

In Figuur 4-1 is ter illustratie meettegel T13 weergegeven, deze laat de meest passende fit zien
van de beschouwde meettegels.

Zettingstegel T13

0,00

0,02
E y = 0,0273In(x) - 0,0905
E ——T13
o 0-04 - RZ=0,8823
[ = .
S 006 RTYOR I R SR I B LT Log. (T13)
N T e

008 | T e

0,10

0 100 200 30martal [4p0 500 600 700

Figuur 4-1: Meetgegevens meettegel T13, inclusief logaritmische regressielijn

In Figuur 4-1 is de formule weergegeven waarmee de zetting / klink benaderd kan worden van
het stortmateriaal. Met x wordt de tijd aangegeven in jaren, waarna de zetting y wordt berekend.
De R? staat voor de nauwkeurigheid van de formule. Bij 1,0 betekent dat een perfecte formule is
gevonden die aansluit bij de meetpunten.
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Extrapolatie zettingen zakbaken en meettegels

De in paragraaf 4.3 afgeleide regressielijnen voor de meettegels zijn geéxtrapoleerd over een
periode van 30 jaar. Uitgaande dat de bovenafdichting in 2022 zal worden aangebracht, is voor
de eindtijd uitgegaan van het jaar 2052. In Figuur 4-2 zijn de zettingen grafisch uitgezet voor de
meettegels.

Zettingsverloop extrapolatie zakbaken + meettegels rand ophoging bodemas

Jaartal [-]

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055
0,00
—e—MT2
0,20 —8—MT4
MT6
0,40 ——MT7
. MT10
£ MT13
2 0,60
£ MT15
I
MT17
0.80 —e—MT18
—e—MT19
1,00

1,20

Figuur 4-2: Extrapolatie zettingen meettegels tot 2052

Conclusie extrapolatie meetwaarden rand ophoging

Opgemerkt wordt dat de zettingen uit de zettingsberekeningen een nauwkeuriger beeld geven
voor alle zakbaken aan de rand van de ophoging met AEC-bodemas. Daarom is de extrapolatie
hiervan buiten beschouwing gelaten.

Uit de meettegels blijkt dat de zettingen in het naastgelegen stort variéren van 0,04 m tot 0,20 m.
Er is één uitschieter en dat is meettegel 4. Door de beperkte metingen is hier voor een lineaire
regressielijn gekozen en dat leidt tot een forse verwachte berekende zetting van 1,0 m. Gezien de
resultaten van de overige meettegels en het feit dat niet meer wordt opgehoogd, wordt
meettegel 4 buiten beschouwing gelaten in de verdere analyses.

De betrouwbare zettingswaarden uit de extrapolatie van de meettegels zijn meegenomen bij de

zettingen die zijn berekend in hoofdstuk 5. Op basis daarvan is gekeken hoe de
zettingsverschillen optreden in de verschillende profielen.
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Zettingen na aanbrengen bovenafdichting

Inleiding

Op het beschouwde deel van de stortplaats zijn 71 zakbaken en 19 meettegels beschikbaar. Voor
de in hoofdstuk 2 besproken 10 profielen zijn 4 profielen in het zettingsmodel doorgerekend na
aanbrengen van de bovenafdichting. Conform opgave opdrachtgever bestaat de bovenafdichting
uit 0,7 m Hydrostab en 0,8 m afdekgrond op het Hydrostab. Voor het volumegewicht is
aangehouden 15 kN/m? voor Hydrostab en 18 kN/m? voor de afdekgrond.

Uit de berekeningen volgen vervolgens de restzettingen voor de komende 30 jaar. Hierbij is de
kruip meegenomen op basis van de meettegels buiten de ophoging van AEC-bodemas.
Vervolgens zijn de restzettingsverschillen bepaald met als resultaat: verschilzettingen en rotatie
tussen de afzonderlijke meetpunten.

Resultaten zettingsberekening profiel 3

Er zijn 4 zettingsberekeningen uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de restzettingen ten gevolge
van het aanbrengen van de bovenafdichting. De rekenrapporten van het rekenmodel D-
Settlement zijn bijgevoegd in bijlage 7. In het hoofdrapport is als voorbeeld profiel 3 uitgewerkt.
Dit profiel is ook uitgebreid gevolgd de afgelopen jaren in de monitoring. De zettingsparameters
zijn aangepast op basis van de in paragraaf 3.5 berekende fitfactoren. In bijlage 8 worden de
zettingsresultaten besproken voor profielen aan de noordzijde, profiel 14 en aan de zuidzijde om
zo een indruk te creéren voor de gehele stortplaats.

In figuur 5-1 is het rekenmodel van D-Settlement weergegeven van profiel 3 met de
rekenverticalen. Hierin zijn de ophogingen met AEC-bodemas vereenvoudigd geschematiseerd,
verdeeld over de ontwerphoogte en de extra ophoging die gedaan is om de zettingen te
compenseren. De bovenzijde van deze ophoging is aangeduid met de rode lijn. Daarbovenop is
vervolgens de bovenafdichting van Hydrostab en de afdeklaag met grond aangebracht. Voor de
tijdseenheid is theoretisch uitgegaan dat dit op dag 1.460 (januari 2022) plaatsvindt vanaf start
werk (januari 2018). De zettingen zijn daarbij berekend voor de komende 30 jaar tot 2052. In
deze periode zullen ook de verschilrekken uiteindelijk worden gecontroleerd.

Zand malig

figuur 5-1: Rekenmodel D-Settlement, inclusief rekenverticalen, profiel 3
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In tabel 5-1 zijn de zettingen gepresenteerd per rekenverticaal. Dit zijn de zettingen die zijn
gemeten in een meetpunt, zettingen berekend tot dag 1.340 (Q3-2021), zetting die gedurende
30 jaar zullen optreden (2052) en de restzettingen na aanbrengen bovenafdichting. Opgemerkt
wordt dat voor verticaal 1 t/m 9 gebruik is gemaakt van de fitfactor bij zakbaak 8. Vanaf
verticaal 12 wordt de fitfactor van zakbaak 44 toegepast.

tabel 5-1: Berekende zettingen per rekenverticaal bij profiel 3

Verticaal IE Meonitorings- IE Afstand IE Zetting IE Zetting tot Q3 IE Zetting tot IE Rest-
E punt E E gemeten E 2021 (dag 1.344) E 2052 E zetting

[ ; [ Pooml L Im [m] Pooml P (m]
2 ; - ; 0 ; - ; 0,04 ; 0,07 ; 0,03
3 ; - ; 20 ; - ; 0,30 ; 0,69 ; 0,39
4 Zb3 23 0,44 0,51 0,93 0,42
6 : - : 50 : - : 291 I 3,38 I 0,47
9 i 7b8 i 80 i 3,90 i 3,99* i 4,29 i 0,44
12 Zba4 Lo107 a2 | 4,28 L a7 L 046
14 i - i 150 i - i 2,94 i 3,39 i 0,45
15 i 7B 24 i 180 i 1,78 i 1,62 i 2,12 i 0,50
17 7B 66 Lo20 058 1,40 L1921 032
18 ; - ; 220 ; - ; 0,24 ; 0,64 ; 0,40
19 MT 4 250 0,03 0,01 0,01 -

1 Afwijking tussen meting en berekende zetting wordt veroorzaakt doordat de ophoging vereenvoudigd in
een keer is aangebracht in het rekenmodel, terwijl dit in de praktijk over een langere termijn is gedaan.
Deze ophoogslagen zijn ook gedetailleerd meegenomen tijdens de fitberekening.

Hieruit is te concluderen dat het aanbrengen van de bovenafdichting zeer beperkte invloed heeft
op de zettingen die optreden bij de meettegel (MT4 in de tabel), deze zetting is nihil.
Samenvatting resultaten zettingen onderzochte profielen

Als input voor de controle op de restzettingen en verschilrekken in de toekomstige
bovenafdichting is in tabel 5-2 een samenvatting gegeven van de optredende zettingen in alle
profielen die zijn onderzocht. Hierbij zijn alleen de zettingen bij de meetpunten opgenomen.

Blad 18 van 25



"Dak van Drenthe"

Prognose zetting stortplaats Wijster na aanleg bovenafdichting
projectnummer 0419169.00
21 oktober 2021 revisie 00

Attero B.V.

tabel 5-2: Berekende zettingen per meetpunt, per profiel

o

anteagroup

Profiel ! Monitorings- IE Afstand IE Zetting IE Zetting tot Q3 IE Zetting tot IE Rest-
: punt : i gemeten : 2021(dag1344) 2052 i zetting
[ : H Pooml [m] Poml f [m]
Noord MT 2 0,00 0,07 0,02 0,03 0,01
:: b7 :: 65,07 :: 2,40 :: 3,55 ; 4,11 ; 0,56
I 7b44 I 126,75 I 4,05 I 5,15 I 571 I 0,56
7b43 | 18730 | 476 | 5,57 L 612 | 056
; Zb21 i 239,79 i 4,80 i 5,52 i 6,07 i 0,56
Zb57 282,80 4,35 6,08 6,66 0,58
3 E 7b3 E 23 E 0,44 E 0,51 E 0,93 E 0,42
; 7b8 ; 80 ; 3,90 ; 3,991 ; 4,29 ; 0,44
7b44 107 4,24 4,08 4,74 0,46
; B 24 i 180 i 1,78 i 1,62 i 2,12 i 0,50
; 7B 66 i 210 i 0,58 i 1,40 i 1,92 i 0,52
i MT 4 i 250 i 0,03 i 0,01 i 0,01 i -
14 E 7b 37 E 23 E 0,69 E 0,43 E 0,71 E 0,28
7b33 65 3,68 3,88 4,38 0,50
: 7b 48 : 91 : 3,52 : 3,76* : 4,23 : 0,47
; 7B 53 ; 141 ; 1,12 ; 2,33 ; 2,86 ; 0,53
MT 15 bo1e 0,04 0,03 L 005 L 002
Zuid i MT 18 i -11,60 i 0,04 i 0,07 i 0,10 i 0,03
Zb51 14,67 1,11 1,941 2,45 0,51
é 7Zb 50 E 68,02 E 2,52 E 3,73 E 4,26 E 0,53
; 7b49 i 118,69 i 2,92 i 4,18 i 4,72 i 0,54
7b 48 168,68 3,52 4,45 4,99 0,54
; 7b 47 E 218,54 E 3,96 E 4,23 E 4,77 E 0,54
; 7b 46 i 268,57 i 3,88 i 4,08 i 4,61 i 0,53

Evenals uit tabel 5.1 volgt uit tabel 5.2 dat het aanbrengen van de bovenafdichting zeer beperkte
invlioed heeft op de zettingen die optreden bij de meettegels (MT2, MT4, MT15 en MT18 in de

tabel), maximaal enkele cm.
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5.4 Toetsing zettingen na afdichting

5.4.1 Algemeen

In onderstaande paragraaf is een vergelijking gemaakt van de zakbaken in het midden van de
ophoging, aan de rand van de ophoging en de meettegels die er in de buurt liggen. Hieruit is
vervolgens het onderlinge verschil bepaald in zetting en uiteindelijk uitgedrukt in de extra rek die
wordt berekend voor de bovenafdichtingsconstructie. In eerste instantie is uitgegaan van het
maximale zettingsverschil dat kan optreden tussen aanleg bovenafdichting (variabel per locatie)
en 2052.

De berekening van de rek is als volgt uitgevoerd:

* De horizontale afstand tussen twee naast elkaar liggende punten (meettegels, zakbaken of los
gekozen punten op een talud of de kruin) zijn bepaald op basis van de RD-codrdinaten van de
tegels en zakbaken of op basis van het beschikbare profiel.

e De verticale afstand is het maaiveldverschil na aanleg bovenafdichting van de beschouwde
meettegel en zakbaken, conform inmeting.

® In 2052 wordt voor het maaiveldverschil de zetting van beide meetpunten in beschouwing
genomen, zie kolom zetting Zb en tegel. Voor een aantal meettegels wordt de berekende
zetting uitgebreid met de geéxtrapoleerde zetting uit hoofdstuk 4.

e Vervolgens is de werkelijke afstand uitgerekend tussen de meettegels met gebruikmaking van
de horizontale afstand en het maaiveldverschil, zie kolom loud.

e Hetzelfde is gegaan voor de situatie in 2052, alleen met andere maaiveldniveaus ten gevolge
van de zettingen die verwacht worden. Dit is uitgedrukt met Inw.

e Dit levert een toe- of afname in lengte op, wat is aangeduid met Al.

e Uiteindelijk is hiermee de verschilrek in de bovenafdichtingsconstructie te berekenen, zie de
laatste kolom met .

5.4.2 Profiel noord
In tabel 5-3 is het zettingsverschil uitgedrukt in een rek van de bovenafdichtingsconstructie.

tabel 5-3: Onderlinge verschilzetting + rekverschil in bovenafdichting— profiel noord

Meetpunt . Meetpunt | Afstand i Zetting | Zetting . loua b= e rek €;;2052
[ ' [ im0 ml ¢ [m] ¢ [m]  [m] { [mm] . [%]
T2 ! Teenfolie : 240 ! 013 ! 0,13 ! 2400 : 2400 : -006 -
Teen folie ! ZB7 : 411 ! 013 : 056 43,01 : 42,88 ! -12574 | -0,29%
T2 : ZB7 ‘! 651 : 013 : 056 6621 : 6613 ! -77,48 | -0,12%
ZB7 i ZB44 ! 61,7 . 056 . 056 . 6254 : 6254 : 000 ! -
7B44 ! 7ZB43 . 606 . 056 . 055 | 60,77 : 60,77 : 0,63 ! -
7B43 . 7ZB21 . 524 ! 055 . 055 ! 5239 : 5239 : 000 ! -
7B21 : ZB57 . 430 ! 055 ! 058 | 43,08 : 4308 : 175 ! -

Hieruit is af te leiden dat de verschilrek beperkt blijft tot maximaal 0,29% voor het referentiejaar
2052. Dit is ruim kleiner dan de eis van 5% voor HDPE-folie (in de bovenafdichtingsconstructie),
dus dat levert geen problemen op voor de afdichting. Ter visualisatie van de hoogte van de
bovenafdichting direct na aanleg en na 30 jaar in 2052 zijn de profielen uit paragraaf 3.4
uitgebreid, zie Figuur 5-2 . Hierin zijn ook de percentages weergegeven van de taluds direct na
aanleg en in 2052, respectievelijk rood en blauw gekleurd.
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Figuur 5-2: Profiel Noord — visualisering maaiveld 2017, ontwerphoogte, huidige hoogte, hoogte
bovenafdichting, ligging bovenafdichting na zetting en zettingslijnen maaiveld 2017

Hieruit blijkt dat het eerste deel van het talud iets flauwer wordt van 25% naar 24% over een
afstand van ca. 40 m. Het effect op de bovenafdichtingsconstructie is daarmee minimaal. In de
rest van het profiel is de zetting redelijk gelijkmatig in de kern.

Profiel 3

In tabel 5-4 is het zettingsverschil uitgedrukt in een rek van de bovenafdichtingsconstructie.

tabel 5-4: Onderlinge verschilzetting + rekverschil in bovenafdichting— profiel 3

Meetpunt : Meetpunt : Afstand . Zetting : Zetting : lowa : |w e rek £;,2052
[ : [ it [ml ¢ Iml t [ml : [ml ! [m] ! [mm] [%]

Teen folie ! Zb3 \ 30 . 039 . 042 : 359 . 358 | -1644 . -0,46%
Zb3 ! Taludfolie : 270 : 042 . 047 . 2886 . 288 . -1762 . -0,06%
Zb3 ' Zbs | 566 . 042 . 030 6053 . 60,58 | 42,82 | 0,07%
Talud folie ! Zbs ' 300 . 047 . 030 32,08 : 3214 . 6059 | 0,19%
Zbs i Zba4 . 267 . 030 | 046 | 2674 . 2675 . 12,14 . 0,05%
Zba4 i Zb24 . 737 . 046 | 050 . 7618 : 7619 . 10,19 : 0,01%
7b24 ! Zb66 : 319 ! 050 . 052 ! 3200 : 3200 : 1,70 ! 0,01%
7b66 ! Teenfolie ! 100 @ 052 ! 040 ! 100 : 100 : 0,72 . 0,01%
Teen folie ! T4 ! 300 : 040 : 000 : 304 : 304 ! -6345 . -021%
7b66 : T4 ! 398 ! 052 . 000 @ 401 : 400 ! -61,77 . -0,15%

Hieruit is af te leiden dat de verschilrek beperkt blijft tot maximaal 0,46% voor het referentiejaar
2052. Dit is ruim kleiner dan de eis van 5% voor folie, dus dat levert geen problemen op voor de
afdichting.

Ter visualisatie van de hoogte van de bovenafdichting direct na aanleg en na 30 jaar in 2052 zijn

de profielen uit paragraaf 3.4 uitgebreid, zie Figuur 5-3. Hierin zijn ook de percentages
weergegeven van de taluds direct na aanleg en in 2052, respectievelijk rood en blauw gekleurd.
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Figuur 5-3: Profiel 3 — visualisering maaiveld 2017, ontwerphoogte, huidige hoogte, hoogte bovenafdichting,

ligging bovenafdichting na zetting en zettingslijnen maaiveld 2017

Hieruit blijkt dat het profiel nagenoeg gelijk blijft. Aan de oostzijde verflauwt het talud iets van
61% naar 58% bij de fietslus. Het effect op de bovenafdichtingsconstructie is daarmee minimaal.

Profiel 14

In tabel 5-5 is het zettingsverschil uitgedrukt in een rek van de bovenafdichtingsconstructie.

tabel 5-5: Onderlinge verschilzetting + rekverschil in bovenafdichting— profiel 14

Meetpunt : Meetpunt . Afstand . Zetting . Zetting : lowa ! |l e rek €;20s2
[ ; [] i m ¢ Iml i ml i Iml . [ml i [mm] i [%]

Teenfolie | Zzb37 30 021 . 028 . 349 . 345 | -3519 . -101%
Zb37 i Zb33 . 421 . 028 . 050 . 4490 : 4483 . -7645 | -0,17%
Zb33 i Zb48 . 262 . 050 . 0,47 2621 : 2621 : 046 | -

7b4s i Zb53 . 499 . 047 . 053 | 5226 : 5227 . 17,84 . 0,03%
7b4s ! Taludfolie : 340 . 047 | 054 . 3559 : 3561 . 2077 . 0,06%
Zbs3 \ Teenfolie : 120 : 053 . 0,33 . 1324 . 1315 . -8320 .| -0,63%
Teen folie ! T15 : 230 ! 033 . 012 2310 : 23,08 . -1885 | -0,08%
Zbs3 : T15 ' 320 ! 053 . 012 : 329 ! 328 | -9428 | -0,29%

Hieruit is af te leiden dat de verschilrek beperkt blijft tot maximaal 1,01% voor het referentiejaar
2052. Dit is ruim kleiner dan de eis van 5% voor folie, dus dat levert geen problemen op voor de

afdichting.

Ter visualisatie van de hoogte van de bovenafdichting direct na aanleg en na 30 jaar in 2052 zijn
de profielen uit paragraaf 3.4 uitgebreid, zie Figuur 5-4. Hierin zijn ook de percentages
weergegeven van de taluds direct na aanleg en in 2052, respectievelijk rood en blauw gekleurd.

Blad 22 van 25



5.4.5

"Dak van Drenthe"

Prognose zetting stortplaats Wijster na aanleg bovenafdichting O
projectnummer 0419169.00
21 oktober 2021 revisie 00 anteagroup
Attero B.V.
Profiel 14 — Maaiveld 2017
65,00 7h33 gy Omitwerphoogte
6250 Zb 48 == == Ligging maaiveld na zetting
60,00 s==— Hoogte bovenafdichting totaal
57.50 gl 96‘_%. = - = Ligging maaiveld 2017 na totaal zetting
:55’00 e Hoogte bovenafdichting na zetting tot 2052
4
E
g
850,00
==
47,50 4
45,00 MT 15
42,50 R e -
40,00
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00

Afstand in dwarsprofiel {m)

Figuur 5-4: Profiel 14 — visualisering maaiveld 2017, ontwerphoogte, huidige hoogte, hoogte
bovenafdichting, ligging bovenafdichting na zetting en zettingslijnen maaiveld 2017

Hieruit blijkt dat het profiel nagenoeg gelijk blijft. Aan de oostzijde verflauwt het talud iets van

32% naar 30%. Het effect op de bovenafdichtingscosntructie is daarmee minimaal.

Profiel zuid

In tabel 5-6 is het zettingsverschil uitgedrukt in een rek van de bovenafdichtingsconstructie.

tabel 5-6: Onderlinge verschilzetting + rekverschil in bovenafdichting— profiel zuid

Meetpunt | Meetpunt | Afstand i Zetting i Zetting | loug i b= i e i rek €;;2052
[l P qml i Iml i fm] i [m] } [m] ! [mm] } (%]
T18 + Teenfolie @ 116 @' 011 : 0,16 @ 1161 : 11,61 2,49 v 0,02%
Teenfolie ! zZb51 ! 147 ! 016 ' 051 ! 1609 ! 1595 ! -140,59 '@ -0,87%
T18 ¢ Zb51 ¢ 263 ! 011 ! 051 ! 2696 ! 2688 ' -8815 ' -0,33%
Zb51 ¢ Taludfolie ! 22,7 ! 051 ! 052 ! 238 ! 2379 ' -296 ' -0,01%
Talud H

folie i Zb50 ! 30,6 ! 052 ! 053 ! 3062 : 30,62 : 000 ! -
Zb51 ; Zb50 ¢ 533 ¢ 051 ' 053 ¢ 5412 ' 5412 : 337  -0,01%
Zb50 ; 7b49 507 ¢ 053 : 054 5067 ' 50,67 ' -0,05 —
7b49 i 7Zb48 ¢ 500 : 054 ! 054 ! 500 : 500 : 000 @ -
7b4s i Zb47 ¢ 499 ¢ 054 ! 054 : 499 : 499 : 000 -
7b47 i Zb4 ! 500 : 054 : 053 ! 500 : 500 : 0,13 -

Hieruit is af te leiden dat de verschilrek beperkt blijft tot maximaal 0,87% voor het referentiejaar
2052. Dit is ruim kleiner dan de eis van 5% voor folie, dus dat levert geen problemen op voor de

afdichting.

Ter visualisatie van de hoogte van de bovenafdichting direct na aanleg en na 30 jaar in 2052 zijn

de profielen uit paragraaf 3.4 uitgebreid, zie Figuur 5-5. Hierin zijn ook de percentages

weergegeven van de taluds direct na aanleg en in 2052, respectievelijk rood en blauw gekleurd.
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Figuur 5-5: Profiel Zuid — visualisering maaiveld 2017, ontwerphoogte, huidige hoogte, hoogte
bovenafdichting, ligging bovenafdichting na zetting en zettingslijnen maaiveld 2017

Hieruit blijkt dat het eerste deel van het talud iets flauwer wordt van 49% naar 46% over een
afstand van ca. 15 m. Het effect op de bovenafdichtingsconstructie is daarmee minimaal. In de
rest van het profiel is de zetting redelijk gelijkmatig in de kern.

Conclusie

Op basis van voorgaande beschouwing wordt geconcludeerd dat de rek maximaal 1% wordt bij
profiel 14. Dit is ruim kleiner dan de maximaal toelaatbare 5% en er wordt dus voldaan aan deze
eis. In de overige situaties ligt de rek lager dan deze 1%.

Verder volgt uit de berekeningen met visualisaties dat de taluds of iets verflauwen met een paar
procent of redelijk gelijk blijven. Het effect op de bovenafdichtingsconstructie is daarmee
minimaal.

Uit voorgaande kan worden geconcludeerd dat er met betrekking tot de verwachte zettingen
geen bezwaren zijn om de bovenafdichting aan te brengen op de AEC-bodemas.
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Conclusies

1. In december 2020 is het Dak van Drenthe op ontwerphoogte gebracht en is de aanvoer van
AEC-bodemas beéindigd.

2. Ten opzichte van kwartaalrapportage Q2-2021 zijn er geen noemenswaardige
veranderingen geweest, en is er geen instabiliteit bij de kritische taluds opgetreden.

3. Uit de fitberekeningen van de zettingen blijkt het volgende:
e De fitfactoren zijn nog iets bijgesteld, aangezien er meer zetting is gemeten dan
verwacht werd op basis van de eerder ingeschatte fitfactoren.
e Aangezien op dit moment de ophoging reeds onder de vergunningseis van NAP +63,0 m
ligt, is geen problemen met de vergunning te verwachten. De ophoging zal nog verder
wegzakken, zoals blijkt uit de berekeningen.

4. In het rapport zijn verder de volgende vragen van opdrachtgever uitgewerkt en

beantwoord. Hieronder volgt in het kort de conclusie hieruit:

® Hoe is het zettingsverloop in het AEC-bodemas lichaam? En dan met name de
vergelijking van de zetting in de kern ter plaatse van de hoogste punten t.o.v. de
buitenrand. Zakt het lichaam in elkaar, en zo ja, wat doet dit met de taluds?
Uit de metingen van de zakbaken blijkt dat de kern inderdaad een grotere zakking
vertoond dan de buitenrand. Voor de taluds betekent dit dat ze zullen afvlakken en
verflauwen. Uit de berekeningen met het aanbrengen van de bovenafdichting is te zien
dat de taluds daadwerkelijk gedeeltelijk iets verflauwen met een aantal procenten dan
wel redelijk gelijk blijven. Het effect op de bovenafdichtingscosntructie is daarmee
minimaal.

® Hoe is het zettingsverloop langs de buitenranden ten opzichte van het omliggende
terrein, met nadere woorden: zijn in de overgangen van het AEC-bodemas lichaam naar
het gewone afvalpakket nog grote verschilzettingen te verwachten, en zo ja, wat
betekent dit voor de afdichtingsconstructie?
Uit de analyses van de meettegels en de berekeningen blijkt dat de verschilzettingen aan
de buitenrand beperkt zijn, met of zonder aanleg van de bovenafdichting.

e Wat is de invioed van de bovenbelasting van de afdichtingsconstructie zelf, een totale
laag van 0,70 m Hydrostab en 0,80 m afdekgrond?
De zettingen ten gevolge van het aanbrengen van de bovenafdichting en de afdekgrond
bedragen in de kern en richting de taluds ca. 0,4 tot 0,6 m. Op de meettegels buiten de
ophoging blijven de zettingen beperkt tot enkele centimeters.

5.  Op basis van de beschouwing in dit rapport wordt geconcludeerd dat in relatie tot de HDPE-
folie in de bovenafdichtingsconstructie de rek maximaal 1% wordt bij profiel 14. Dit is ruim
kleiner dan de maximaal toelaatbare eis van 5%. In de overige situaties ligt de rek lager dan
deze 1%.

Uit voorgaande blijkt dat er met betrekking tot de verwachte zettingen geen bezwaren zijn
om de bovenafdichting aan te brengen op de AEC-bodemas.

Antea Group
Oktober 2021
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"Dak van Drenthe"

Prognose zetting stortplaats Wijster na aanleg bovenafdichting o
projectnummer 0419169.00

21 oktober 2021 revisie 00 ante a’g roup
Attero B.V.

Bijlage 2 Zakbaakmetingen
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Bijlage 3 Inmetingen meettegels
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Bijlage 4 Detail beschouwing zettingen
profiel 14
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Meting profiel 14 in vergelijking met berekening D-Settlement
In figuur B4.1 zijn de gemeten zetting van profiel 14 gecombineerd met het niveau van de
bovenzijde bodemas in de tijd gezien. Dit geeft een goed beeld van hoe de zettingen zich
ontwikkelen bij de ophogingen die zijn gedaan.
Profiel 14 zetting + ophoging in tijd
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Figuur B4.1: Profiel 14 - gemeten zetting in combinatie met het niveau van bovenzijde AEC-bodemas

Voor profiel 14 is met behulp van de gemeten informatie van bovenkant bodemas en voet
zakbaken in combinatie met het tijdsverloop een vereenvoudigd ophoogschema gemaakt voor
D-Settlement. Er is gekozen voor een pragmatische aanpak, omdat het aantal ophoogslagen
beperkt is in het rekenmodel D-Settlement.

Fitberekening samendrukkingsparameters + prognose restzettingen

In eerste instantie is de leeflaag ontgraven, waarna de zakbakens zijn geplaatst. T/m Q3-2021 zijn

de zakbakens maximaal 187 keer ingemeten. Met behulp van deze metingen zijn de berekende
zettingen gefit, met de werkelijk gemeten zettingen.

Hiervoor zijn in de fitberekeningen de coéfficiénten voor de stijtheidsparameters, hoogte

grensspanning en doorlatendheid aangepast, totdat de gemeten zetting wordt benaderd. Dit is in

eerste instantie gedaan voor de ‘bodemopbouw’ ter plaatse van 2 maatgevende profielen in het
rekenmodel D-Settlement. Uit de analyses blijkt dat er twee parameters zeer bepalend zijn:

1. de primaire samendrukkingsconstante na de grensspanning C'p;

2. de grensspanning, uitgedrukt met de OCR of POP.
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Bij aanpassing van de overige factoren zijn de veranderingen in de zettingslijn beperkt te
noemen. Voor zakbaak 33 en zakbaak 48 uit profiel 14 is de uitwerking van de fitberekening in
deze bijlage geillustreerd. Opgemerkt wordt dat de zakbakens die in de teen zijn geplaatst van de
ophoging buiten beschouwing worden gelaten.

Ten eerste is het rekenmodel in D-Settlement van profiel 14 weergegeven in figuur B4.2. Hierin is
ter plaatse van rekenverticaal 5 en 8, zakbaak 33 en 48 aanwezig.

Vervolgens zijn de gemeten waarden van de zakbaken ingevoerd in D-Settlement, waarbij
vervolgens de parameters zijn aangepast totdat een voldoende nauwkeurige fit wordt verkregen.
Voor beide lijnen wordt verwezen naar figuur B4.3 en figuur B4.4. Opgemerkt wordt dat alleen
voor het stortmateriaal (afval) de C'p en de grensspanning is aangepast met een factor.
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Figuur B4.2: Rekenmodel D-Settlement profiel 3, zakbaken 37, 33, 48 en 53
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Figuur B4.3: Fitberekening D-Settlement ZB 33, ingemeten zettingen (rode stippellijn) en gefitte zettingslijn
(zwarte lijn)
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Figuur B4.4: Fitberekening D-Settlement ZB 48, ingemeten zettingen (rode stippellijn) en gefitte zettingslijn
(zwarte lijn)

Rond dag 900 zijn de laatste ophogingen gedaan, daarna is te zien dat de berekening direct in het
secundaire zettingsgedrag (kruip) terecht komt. Op dag 1.344 is de laatste meting gedaan en
sinds dag 1.000 lijkt op basis van de metingen de kruip op gang te komen.
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In tabel B4.1 zijn de verschillende fitfactoren gepresenteerd per zakbaken van profiel 14. Deze
gelden voor het stortmateriaal, die ter plaatse van de zakbaak aanwezig is.

Tabel B8.1: Fitfactoren voor de verschillende zakbaken

i Zb33 :  Zh4s

Handmatige aanpassing beginzetting ¢ 0,10m -

Cp/Cp L0 1 10

1/Cp ' 0,79 ' 0,79

Cp/Cs : 1,0 : 1,0

OCR : 1,8 : 1,8

ky : 1,0 : 1,0

Correlatiefactor fitberekening 0,967 0,968

In de tabel is:

Cp/Cp Verhouding tussen primaire samendrukkingsconstante na de grensspanning en primaire
samendrukkingsconstante voor de grensspanning

1/Cp primaire samendrukkingsconstante na de grensspanning

Cp/Cs Verhouding tussen primaire samendrukkingsconstante na de grensspanning en
secundaire samendrukkingsconstante na de grensspanning

OCR Factor op de Over Consolidation Ratio, verhouding tussen korrelspanning en
grensspanning.

ky Factor op de doorlatendheid van de grondlagen.

Correlatiefactor ~ Factor die aangeeft hoe betrouwbaar de fit is. Een factor 1,0 betekent een goede fit.

Conclusies uit de fitberekeningen

1. Het blijkt dat op voorhand de zettingen bij ZB 33 niet netjes zijn te fitten, door de zettingen
die in het begin wel worden berekend, maar niet gemeten.

2. In D-Settlement is het mogelijk om de zetting met een constante waarde te vergroten vanaf
dag 0. Iteratief is bepaald dat de zettingen van zakbaak 33 met 0,10 m initieel moesten
worden verhoogd. Daarna is wel een redelijke fit te vinden.

3. Tevens is door de hoge grensspanning het volumegewicht van het stortlichaam opnieuw in
beschouwing genomen. Namelijk een hogere grensspanning duidt erop dat de
terreinspanning hoger ligt of al eens hoger is geweest in het verleden. Tevens kan dit het
gevolg zijn geweest van fluctuerende waterstanden. Uit eerdere rapporten (Geoconsult en
het Technisch Ontwerp van Antea Group) is gebleken dat het volumegewicht tussen de 8 en
10 kN/m? kan liggen. Door Antea Group is vanwege de fit met de eerdere zettingsmetingen
van het stort uitgegaan van een veilige waarde van 8 kKN/m?>.

4. Uit de fitberekeningen volgt dat de grensspanning aanzienlijk hoger ligt dan verwacht. Op
basis hiervan is besloten om de fitberekening uit te voeren met een volumegewicht van
10 kN/m?. Hieruit blijkt dat dit goede zettingsfits oplevert en daarom wordt het
volumegewicht van het stortmateriaal aangehouden op 10 kN/m?.

5. Het blijkt dat twee factoren bepalend zijn voor de fit van de berekening en dat is de C'p en
de grensspanning. De overige parameters hebben op dit moment beperkte invloed op de
zettingslijn.

6. De aanpassingsfactoren komen redelijk goed overeen voor beide zakbaken.

7. Uit de zettingsfit van beide zakbaken blijkt dat het begin- en einddeel van de metingen
redelijk overeenkomt met de berekening. Het tussendeel is lastiger te fitten. Dit wordt
veroorzaakt doordat er een bepaalde tijd nauwelijks is opgehoogd.
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In de metingen wordt kruip gemeten, alleen dit is lastig om in D-Settlement na te bootsen.
De focus wordt met name gelegd op de staart van de zettingsgrafiek, aangezien de
eindzetting bepalend is.

8. Voor zakbaak 48 geldt dat dit deel pas vanaf dag 72 is opgehoogd.

Prognose zettingen
Profiel 14 is in Q4-2020 op hoogte gebracht. Wanneer er verder niet opgehoogd meer zou
worden bedraagt de restzetting in de komende 30 jaar onder de kruin nog ca. 0,35 m.
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Bijlage 5 Visualisatie profielen
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Figuur 0B5-1: Profiel Noord — visualisering maaiveld 2017, ontwerphoogte, huidige hoogte en zettingslijn

maaiveld
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Figuur 0B5-2: Profiel 3 — visualisering maaiveld 2017, ontwerphoogte, huidige hoogte en zettingslijn
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Figuur 0B5-3: Profiel 5 — visualisering maaiveld 2017, ontwerphoogte, huidige hoogte en zettingslijn

maaiveld
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Figuur 0B5-4: Profiel 6 — visualisering maaiveld 2017, ontwerphoogte, huidige hoogte en zettingslijn

maaiveld
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Figuur 0B5-5: Profiel 9 — visualisering maaiveld 2017, ontwerphoogte, huidige hoogte en zettingslijn
maaiveld
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Figuur 0B5-6: Profiel 12 —visualisering maaiveld 2017, ontwerphoogte, huidige hoogte en zettingslijn

maaiveld
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Figuur 0B5-7: Profiel 14 — visualisering maaiveld 2017, ontwerphoogte, huidige hoogte en zettingslijn
maaiveld
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Figuur 0B5-8: Profiel 16 — visualisering maaiveld 2017, ontwerphoogte, huidige hoogte en zettingslijn
maaiveld
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Figuur 0B5-9: Profiel Zuid 1 — visualisering maaiveld 2017, ontwerphoogte, huidige hoogte en zettingslijn
maaiveld
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2 Weergave van de Invoer

2.1 Laagscheidingen

Einde consolidatie:

Geen onderhouden hoogte

Pg (initiéel):
Pg (Per stap):

Kruipsnelheid referentietijd:

Geen denkbeeldig maaiveld
Met onderwaterzakken
(alleen voor niet-uniforme belastingen)

12410,00 [dagen]

Variabel evenwijdig aan de initiéle grondspanning

Laagscheidingnummer Coérdinaten [m]
2 -X- -25,000 0,000 24,000 25,000 25,627
2-Y- 42,230 42,230 41,676 41,653 41,639
2 -X- 65,070 126,750 187,390 239,790 282,800
2-Y- 40,730 40,480 40,310 40,840 40,760
2 -X- 300,000
2-Y- 40,760
1-X- -25,000 300,000
1-Y- 16,000 16,000
0 -X- -25,000 300,000
0-Y- 0,000 0,000

2.2 PN-lijnen
PN-liinnummer Codrdinaten [m]
1-X- -25,000 300,000
1-Y- 36,000 36,000
2.3 Algemene Gegevens

Grondmodel: Koppejan

Consolidatiemodel: Darcy

Rekmodel: Natuurlijk

Grondwatermniveau: Initiéel bepaald door PN-lijnnummer 1

Volumiek gewicht grondwater: 9,81 [kN/m?]

Spanningsspreiding

- Grond: Buisman

- Belastingen: Geen

Automatisch verhoogd tot de uiteindelijke grondspanning

1,000 [dagen]

- Criterium einde iteratie : 0,10 [m]

Breedte belastingkolom

- Niet-Uniforme Belastingen : 1,00 [m]

- Trapeziumvormige Belastingen : 1,00 [m]

2.4 Grondprofielen
Laag Materiaalnaam PN-lijn PN-lijn

nummer boven onder
2 | Afval (laag 1) 1 1
1 | Zand matig 1 1

2.5 Grondeigenschappen

Laag Gedraineerd Volumiek gewicht
nummer Onverzadigd Verzadigd
[KN/m3] [kN/m?]
2 | Nee 10,00 10,00
1] Ja 18,00 20,00
Laag Berging Vert. consolid. Verticale Doorlatendheid | Initieel verticale
nummer type coéfficiént Cv | doorlatendheid | rek modulus | doorlatendheid
[m?/s] [m/s] [l [m/s]
2 | Const. perm. - 1,300E-05 - -
18-10-2021 Profiel noord - zettingen bovenafdichting Pagina 3



@)

Antea Group

D-Settlement 20.1

anteagroup
Laag Berging Vert. consolid. Verticale Doorlatendheid | Initieel verticale
nummer type coéfficiént Cv | doorlatendheid | rek modulus | doorlatendheid
[m?/s] [m/s] [l [m/s]
1 | Vert. cons. - - - -
Laag Grens- POP OCR
nummer spanning
[kN/m?] [kN/m?] [-1
2 - - 1,00
1 - - 1,00
Laag Primaire compr. coeff. Seculaire compr. coef. Zwelling constanten
nummer Cp [] Cp'[] Cs [ Cs'[] Ap [] As []
2 3,60E+01 9,00E+00 2,80E+02 7,00E+01 3,60E+01 2,80E+02
1 2,40E+03 6,00E+02 1,00E+99 1,00E+99 2,40E+03 1,00E+99
2.6 Fit Factors
De fit factoren zoals bepaald op x-coordinaat 0,00 zijn gebruikt
List of materials where Fit Factors apply
Afval (laag 1)
Compressie parameter Fit Factor
Primary compression ratio (C'p/Cp) 1,000
Above preconsolidation pressure (1/C'p) 0,840
Primary / secular ratio (C'p/C's) 1,000
Preconsolidation stress (POP or OCR) 1,800
Vertical permeability (kv) 1,000
2.7 Niet-Uniforme Belastingen
Belasting Tijd Volumiek gewicht
nummer Onverzadigd Verzadigd
[dagen] [kN/m?] [kN/m?]
1 -1 17,00 17,00
2 0 -17,00 -17,00
3 2 18,50 18,50
4 2 18,50 18,50
5 1460 15,00 15,00
6 1460 18,00 20,00
Belastingnummer Codrdinaten [m]
1-X- 0,00 25,63 65,07 126,75 187,39 239,79
1-Y- 42,23 41,64 41,73 41,48 41,31 41,84
1-X- 282,80
1-Y- 40,76
2 -X- 0,00 25,63 65,07 126,75 187,39 239,79
2-Y- 42,23 41,64 40,73 40,48 40,31 40,84
2 -X- 282,80
2-Y- 40,76
3 -X- 0,00 25,63 65,07 126,75 187,39 239,79
3-Y- 42,23 41,64 51,50 60,00 63,00 63,00
3 -X- 282,80 300,00 300,00
3-Y- 63,00 63,00 40,76
4 -X- 0,00 25,63 65,07 126,75 187,39 239,79
4 -Y- 42,23 41,64 52,95 63,30 67,13 67,07
4 -X- 282,80 300,00 300,00
4 -Y- 64,57 64,57 40,76
5 -X- 0,00 25,00 65,07 126,75 187,39 239,79
5-Y- 42,23 41,65 53,65 64,00 67,83 67,77
5 -X- 282,80 300,00 300,00
5-Y- 65,27 65,27 64,57
6 -X- 0,00 24,00 65,07 126,75 187,39 239,79
6 -Y- 42,23 41,68 54,45 64,80 68,63 68,57
6 -X- 282,80 300,00 300,00
6 -Y- 66,07 66,07 65,27
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2.8 Verticalen

Verticaalnummer X-codrdinaten [m]
1-5| -25,000 0,000 5,000 24,000 25,000
6-10 25,627 65,070 | 126,750 | 187,390 | 239,790
11-13 | 282,798 | 282,800 | 300,000
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3 Resultaat per Verticaal

3.1 Resultaat voor Verticaal 1 (X =-25,00 m; Z=0,00 m)

Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]

42,230 0,013 42,230 0,012 0,006
42,130 1,012 42,130 0,012 0,006
42,030 2,012 42,030 0,012 0,006
41,930 3,013 41,930 0,013 0,006
41,830 4,013 41,830 0,013 0,006
41,730 5,013 41,730 0,013 0,006
41,630 6,014 41,630 0,014 0,006
41,530 7,014 41,530 0,014 0,006
41,430 8,014 41,430 0,014 0,006
41,330 9,015 41,330 0,015 0,006
41,230 10,015 41,230 0,015 0,006
40,500 17,318 40,500 0,018 0,006
39,500 27,322 39,500 0,022 0,005
38,500 37,328 38,500 0,028 0,005
37,500 47,334 37,500 0,034 0,005
36,500 57,342 36,500 0,042 0,005
36,000 62,347 36,000 0,047 0,005
35,115 62,525 36,000 0,057 0,005
34,115 62,728 36,000 0,070 0,005
33,115 62,935 36,000 0,086 0,005
32,115 63,144 36,000 0,105 0,005
31,115 63,358 36,000 0,128 0,005
30,115 63,576 36,000 0,155 0,005
29,115 63,799 36,000 0,188 0,005
27,400 64,196 36,000 0,256 0,005
26,400 64,436 36,000 0,305 0,005
25,400 64,684 36,000 0,360 0,004
24,400 64,939 36,000 0,424 0,004
23,400 65,203 36,000 0,495 0,004
21,400 65,759 36,000 0,664 0,003
19,400 66,356 36,000 0,872 0,003
17,400 66,998 36,000 1,122 0,001
16,000 67,475 36,000 1,324 0,001
16,000 67,475 36,000 1,324 0,001
14,000 88,199 36,000 1,652 0,000
12,000 108,975 36,000 2,030 0,000
10,000 129,805 36,000 2,458 0,000

8,000 150,689 36,000 2,937 0,000

4,000 192,621 36,000 4,052 0,000

0,000 234,770 36,000 5,370 0,000

3.2 Resultaat voor Verticaal 2 (X=0,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
42,230 0,034 42,230 0,033 0,026
42,130 1,034 42,130 0,034 0,025
42,030 2,035 42,030 0,035 0,025
41,930 3,036 41,930 0,036 0,025
41,830 4,037 41,830 0,037 0,025
41,730 5,038 41,730 0,038 0,025
41,630 6,039 41,630 0,039 0,025
41,530 7,040 41,530 0,040 0,025
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
41,430 8,041 41,430 0,041 0,025
41,330 9,042 41,330 0,042 0,025
41,230 10,044 41,230 0,044 0,025
40,500 17,353 40,500 0,053 0,025
39,500 27,369 39,500 0,069 0,025
38,500 37,390 38,500 0,090 0,025
37,500 47,418 37,500 0,117 0,025
36,500 57,454 36,500 0,154 0,025
36,000 62477 36,000 0,176 0,025
35,115 62,693 36,000 0,222 0,025
34,115 62,951 36,000 0,289 0,024
33,115 63,227 36,000 0,373 0,024
32,115 63,523 36,000 0,476 0,024
31,115 63,843 36,000 0,601 0,024
30,115 64,188 36,000 0,751 0,023
29,115 64,560 36,000 0,926 0,023
27,400 65,266 36,000 1,291 0,022
26,400 65,720 36,000 1,544 0,021
25,400 66,206 36,000 1,826 0,020
24,400 66,724 36,000 2,140 0,019
23,400 67,275 36,000 2,484 0,018
21,400 68,475 36,000 3,265 0,015
19,400 69,803 36,000 4,166 0,011
17,400 71,252 36,000 5,181 0,006
16,000 72,335 36,000 5,955 0,002
16,000 72,335 36,000 5,955 0,002
14,000 93,972 36,000 7,146 0,002
12,000 115,708 36,000 8,429 0,001
10,000 137,532 36,000 9,795 0,001
8,000 159,434 36,000 11,235 0,001
4,000 203,438 36,000 14,300 0,000
0,000 247,649 36,000 17,562 0,000
3.3 Resultaat voor Verticaal 3 (X=5,00m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
42,115 0,046 42,115 0,045 0,039
42,015 1,046 42,015 0,046 0,038
41,915 2,047 41,915 0,047 0,038
41,815 3,049 41,815 0,049 0,038
41,715 4,050 41,715 0,050 0,038
41,615 5,052 41,615 0,052 0,038
41,515 6,053 41,515 0,053 0,038
41,415 7,055 41,415 0,055 0,038
41,315 8,056 41,315 0,056 0,038
41,215 9,058 41,215 0,058 0,038
41,115 10,060 41,115 0,060 0,038
40,500 16,217 40,500 0,071 0,038
39,500 26,240 39,500 0,094 0,038
38,500 36,271 38,500 0,125 0,038
37,500 46,314 37,500 0,168 0,037
36,500 56,373 36,500 0,226 0,037
36,000 61,409 36,000 0,261 0,037
35,057 61,673 36,000 0,344 0,037
34,057 61,978 36,000 0,456 0,037
33,057 62,313 36,000 0,596 0,037
32,057 62,681 36,000 0,769 0,036
31,057 63,087 36,000 0,977 0,036
30,057 63,532 36,000 1,222 0,035
29,057 64,018 36,000 1,506 0,034
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
27,400 64,916 36,000 2,064 0,033
26,400 65,514 36,000 2,454 0,031
25,400 66,155 36,000 2,884 0,030
24,400 66,837 36,000 3,352 0,028
23,400 67,559 36,000 3,859 0,026
21,400 69,119 36,000 4,980 0,022
19,400 70,822 36,000 6,235 0,016
17,400 72,654 36,000 7,609 0,009
16,000 74,004 36,000 8,635 0,003
16,000 74,004 36,000 8,635 0,003
14,000 96,019 36,000 10,181 0,002
12,000 118,122 36,000 11,809 0,002
10,000 140,301 36,000 13,508 0,002
8,000 162,542 36,000 15,266 0,001
4,000 207,173 36,000 18,919 0,001
0,000 251,939 36,000 22,700 0,000
3.4 Resultaat voor Verticaal 4 (X=24,00m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
41,676 0,297 41,676 0,288 0,299
41,576 2,778 41,576 1,769 0,290
41,476 3,831 41,476 1,823 0,285
41,376 4,882 41,376 1,874 0,283
41,276 5,945 41,276 1,936 0,282
41,176 7,023 41,176 2,014 0,281
41,076 8,117 41,076 2,108 0,280
40,976 9,226 40,976 2,217 0,279
40,876 10,349 40,876 2,339 0,278
40,776 11,483 40,776 2,473 0,277
40,676 12,627 40,676 2,615 0,276
40,176 18,422 40,176 3,400 0,272
39,600 25,153 39,600 4,348 0,268
38,600 36,837 38,600 5,972 0,262
37,600 48,497 37,600 7,557 0,256
36,600 60,142 36,600 9,118 0,250
36,000 67,122 36,000 10,045 0,247
35,138 68,688 36,000 11,368 0,242
34,138 70,495 36,000 12,890 0,235
33,138 72,292 36,000 14,401 0,227
32,138 74,079 36,000 15,901 0,219
31,138 75,857 36,000 17,391 0,210
30,138 77,625 36,000 18,871 0,201
29,138 79,384 36,000 20,341 0,191
28,838 79,910 36,000 20,780 0,187
27,838 81,656 36,000 22,238 0,177
27,300 82,592 36,000 23,018 0,170
26,800 83,459 36,000 23,741 0,165
25,800 85,185 36,000 25,179 0,153
24,800 86,901 36,000 26,607 0,140
23,800 88,607 36,000 28,025 0,127
22,800 90,303 36,000 29,434 0,113
20,800 93,662 36,000 32,222 0,084
18,800 96,977 36,000 34,968 0,054
16,800 100,246 36,000 37,673 0,022
16,000 101,541 36,000 38,743 0,008
16,000 101,541 36,000 38,743 0,008
14,000 124,744 36,000 41,388 0,007
12,000 147,898 36,000 43,990 0,006
10,000 171,003 36,000 46,547 0,004
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
8,000 194,058 36,000 49,059 0,003
4,000 240,018 36,000 53,951 0,002
0,000 285,778 36,000 58,664 0,000
3.5 Resultaat voor Verticaal 5 (X =25,00m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
41,653 7,924 41,653 7,920 0,403
41,553 6,879 41,553 5,875 0,376
41,453 8,018 41,453 6,013 0,361
41,353 9,179 41,353 6,174 0,350
41,253 10,344 41,253 6,337 0,342
41,153 11,505 41,153 6,494 0,336
41,053 12,659 41,053 6,644 0,331
40,953 13,805 40,953 6,785 0,328
40,853 14,944 40,853 6,918 0,325
40,753 16,078 40,753 7,045 0,323
40,653 17,206 40,653 7,167 0,321
40,153 22,827 40,153 7,750 0,312
39,600 29,067 39,600 8,415 0,305
38,600 40,467 38,600 9,724 0,295
37,600 51,960 37,600 11,121 0,286
36,600 63,498 36,600 12,560 0,277
36,000 70,431 36,000 13,434 0,273
35,127 71,964 36,000 14,714 0,266
34,127 73,724 36,000 16,182 0,258
33,127 75,484 36,000 17,651 0,249
32,127 77,241 36,000 19,116 0,239
31,127 78,993 36,000 20,577 0,229
30,127 80,739 36,000 22,032 0,218
29,127 82479 36,000 23,481 0,206
28,826 82,999 36,000 23,914 0,203
27,826 84,729 36,000 25,352 0,190
27,300 85,636 36,000 26,107 0,184
26,800 86,495 36,000 26,821 0,177
25,800 88,207 36,000 28,243 0,164
24,800 89,910 36,000 29,657 0,150
23,800 91,603 36,000 31,062 0,136
22,800 93,286 36,000 32,457 0,121
20,800 96,621 36,000 35,220 0,090
18,800 99,913 36,000 37,943 0,057
16,800 103,159 36,000 40,625 0,023
16,000 104,444 36,000 41,686 0,009
16,000 104,444 36,000 41,686 0,009
14,000 127,624 36,000 44,308 0,007
12,000 150,755 36,000 46,887 0,006
10,000 173,837 36,000 49,422 0,005
8,000 196,868 36,000 51,912 0,004
4,000 242,778 36,000 56,758 0,002
0,000 288,488 36,000 61,425 0,000
3.6 Resultaat voor Verticaal 6 (X =25,63 m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
41,639 10,378 41,639 10,368 0,471
41,539 11,581 41,539 10,473 0,441
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
41,439 12,664 41,439 10,556 0,421
41,339 13,726 41,339 10,618 0,405
41,239 14,768 41,239 10,659 0,393
41,139 15,796 41,139 10,685 0,383
41,039 16,819 41,039 10,706 0,374
40,939 17,843 40,939 10,725 0,367
40,839 18,871 40,839 10,749 0,361
40,739 19,907 40,739 10,779 0,356
40,639 20,950 40,639 10,816 0,352
40,139 26,271 40,139 11,095 0,339
39,600 32,145 39,600 11,529 0,330
38,600 43,275 38,600 12,560 0,316
37,600 54,583 37,600 13,768 0,305
36,600 65,991 36,600 15,074 0,295
36,000 72,864 36,000 15,886 0,290
35,120 74,337 36,000 17,102 0,282
34,120 76,031 36,000 18,504 0,273
33,120 77,739 36,000 19,919 0,262
32,120 79,453 36,000 21,342 0,252
31,119 81,170 36,000 22,766 0,240
30,119 82,886 36,000 24,190 0,229
29,119 84,599 36,000 25612 0,216
28,820 85,112 36,000 26,037 0,212
27,820 86,819 36,000 27,453 0,199
27,300 87,703 36,000 28,187 0,192
26,800 88,552 36,000 28,891 0,185
25,800 90,246 36,000 30,295 0,171
24,800 91,932 36,000 31,692 0,156
23,800 93,610 36,000 33,081 0,141
22,800 95,278 36,000 34,462 0,126
20,800 98,587 36,000 37,198 0,093
18,800 101,854 36,000 39,898 0,059
16,800 105,078 36,000 42,558 0,024
16,000 106,355 36,000 43,610 0,009
16,000 106,355 36,000 43,610 0,009
14,000 129,514 36,000 46,213 0,007
12,000 152,624 36,000 48,772 0,006
10,000 175,686 36,000 51,288 0,005
8,000 198,697 36,000 53,760 0,004
4,000 244,569 36,000 58,569 0,002
0,000 290,240 36,000 63,202 0,000
3.7 Resultaat voor Verticaal 7 (X =65,07m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
40,730 250,427 40,730 233,492 3,737
40,630 251,522 40,630 233,563 3,711
40,530 252,789 40,530 233,808 3,685
40,430 254,080 40,430 234,074 3,659
40,330 255,231 40,330 234,212 3,633
40,230 256,231 40,230 234,213 3,609
40,130 257,136 40,130 234,128 3,584
40,030 258,002 40,030 234,007 3,560
39,930 258,861 39,930 233,880 3,536
39,830 259,729 39,830 233,762 3,513
39,730 260,610 39,730 233,657 3,490
39,230 265,174 39,230 233,280 3,381
38,700 270,115 38,700 232,977 3,273
37,700 279,453 37,700 232,423 3,089
36,700 288,777 36,700 231,856 2,926
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
36,000 295,298 36,000 231,456 2,822
35,365 294,983 36,000 231,091 2,731
34,365 294,486 36,000 230,514 2,588
33,365 293,988 36,000 229,938 2,445
32,365 293,491 36,000 229,362 2,303
31,365 292,997 36,000 228,789 2,161
30,365 292,507 36,000 228,219 2,020
29,365 292,021 36,000 227,653 1,879
28,365 291,542 36,000 227,092 1,738
26,800 290,805 36,000 226,226 1,518
25,800 290,344 36,000 225,682 1,378
24,800 289,892 36,000 225,146 1,239
23,800 289,450 36,000 224618 1,100
22,800 289,019 36,000 224101 0,961
21,800 288,599 36,000 223,593 0,822
20,800 288,191 36,000 223,096 0,684
18,800 287,414 36,000 222,137 0,409
16,800 286,692 36,000 221,226 0,135
16,000 286,419 36,000 220,877 0,026
16,000 286,419 36,000 220,877 0,026
14,000 305,778 36,000 220,039 0,021
12,000 325,197 36,000 219,256 0,017
10,000 344,678 36,000 218,528 0,014
8,000 364,220 36,000 217,855 0,010
4,000 403,485 36,000 216,669 0,005
0,000 442978 36,000 215,689 0,000
3.8 Resultaat voor Verticaal 8 (X=126,75m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
40,480 444 392 40,480 427,404 5,225
40,380 445,408 40,380 427,407 5,192
40,280 446,420 40,280 427,419 5,160
40,180 447 444 40,180 427 441 5,128
40,080 448,464 40,080 427,459 5,097
39,980 449,467 39,980 427 461 5,066
39,880 450,450 39,880 427,442 5,036
39,780 451,414 39,780 427,406 5,006
39,680 452,366 39,680 427,358 4,976
39,580 453,312 39,580 427,304 4,947
39,480 454,255 39,480 427,247 4,918
38,700 461,641 38,700 426,836 4,704
37,700 471,166 37,700 426,361 4,455
36,700 480,693 36,700 425,888 4,227
36,000 487,360 36,000 425,555 4,079
35,240 487,141 36,000 425,191 3,922
34,240 486,850 36,000 424,710 3,716
33,240 486,557 36,000 424227 3,511
32,240 486,261 36,000 423,741 3,306
31,240 485,963 36,000 423,253 3,102
30,240 485,662 36,000 422,763 2,898
29,240 485,359 36,000 422270 2,694
28,240 485,052 36,000 421,775 2,491
27,240 484,743 36,000 421,276 2,288
26,700 484 575 36,000 421,006 2,179
26,200 484,419 36,000 420,755 2,078
25,200 484,103 36,000 420,251 1,876
24,200 483,784 36,000 419,743 1,674
23,200 483,462 36,000 419,232 1,473
22,200 483,135 36,000 418,717 1,272
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]

20,200 482,469 36,000 417,676 0,872
18,200 481,786 36,000 416,619 0,473
16,200 481,083 36,000 415,544 0,076
16,000 481,012 36,000 415,435 0,037
16,000 481,012 36,000 415,435 0,037
14,000 500,286 36,000 414,339 0,031
12,000 519,538 36,000 413,223 0,025
10,000 538,767 36,000 412,086 0,020

8,000 557,972 36,000 410,928 0,015

4,000 596,307 36,000 408,544 0,007

0,000 634,539 36,000 406,068 0,000

3.9 Resultaat voor Verticaal 9 (X=187,39 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]

40,310 514,885 40,310 497,885 5,631
40,210 515,885 40,210 497,885 5,596
40,110 516,925 40,110 497,922 5,563
40,010 518,012 40,010 498,006 5,530
39,910 519,133 39,910 498,121 5,497
39,810 520,263 39,810 498,245 5,465
39,710 521,386 39,710 498,362 5,433
39,610 522,491 39,610 498,461 5,401
39,510 523,575 39,510 498,541 5,370
39,410 524,638 39,410 498,600 5,340
39,310 525,683 39,310 498,642 5,309
38,400 534,754 38,400 498,603 5,048
37,400 544,482 37,400 498,328 4,786
36,400 554,168 36,400 498,014 4,546
36,000 558,038 36,000 497,883 4,455
35,155 557,918 36,000 497,603 4,265
34,155 557,770 36,000 497,265 4,041
33,155 557,617 36,000 496,922 3,818
32,155 557,457 36,000 496,573 3,594
31,155 557,293 36,000 496,219 3,372
30,155 557,123 36,000 495,860 3,149
29,155 556,948 36,000 495,496 2,927
28,155 556,768 36,000 495,126 2,705
26,200 556,397 36,000 494 387 2,273
25,200 556,198 36,000 494,000 2,052
24,200 555,992 36,000 493,606 1,832
23,200 555,779 36,000 493,206 1,612
22,200 555,558 36,000 492,799 1,393
20,200 555,094 36,000 491,962 0,955
18,200 554,596 36,000 491,095 0,519
16,200 554,064 36,000 490,195 0,084
16,000 554,008 36,000 490,103 0,041
16,000 554,009 36,000 490,103 0,041
14,000 573,435 36,000 489,164 0,034
12,000 592,821 36,000 488,189 0,028
10,000 612,167 36,000 487,176 0,022

8,000 631,470 36,000 486,123 0,017

4,000 669,944 36,000 483,895 0,008

0,000 708,234 36,000 481,495 0,000

3.10 Resultaat voor Verticaal 10 (X=239,79m; Z=0,00 m)
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
40,840 503,889 40,840 487,013 5,575
40,740 504,835 40,740 486,937 5,541
40,640 505,495 40,640 486,609 5,607
40,540 506,079 40,540 486,211 5,474
40,440 506,796 40,440 485,940 5,442
40,340 507,662 40,340 485,811 5,410
40,240 508,615 40,240 485,768 5,378
40,140 509,604 40,140 485,761 5,347
40,040 510,601 40,040 485,762 5,316
39,940 511,595 39,940 485,760 5,285
39,840 512,582 39,840 485,754 5,255
39,000 520,758 39,000 485,601 5,015
38,000 530,494 38,000 485,431 4,753
37,000 540,247 37,000 485,281 4,513
36,000 550,001 36,000 485,132 4,291
35,400 549,965 36,000 485,041 4,163
34,720 549,920 36,000 484,933 4,017
33,720 549,847 36,000 484,767 3,803
32,720 549,763 36,000 484,591 3,589
31,720 549,669 36,000 484,404 3,375
30,720 549,564 36,000 484,206 3,161
29,720 549,447 36,000 483,996 2,948
28,720 549,318 36,000 483,774 2,735
28,420 549,277 36,000 483,705 2,671
26,800 549,034 36,000 483,310 2,326
25,800 548,867 36,000 483,047 2,113
24,800 548,684 36,000 482,769 1,901
23,800 548,486 36,000 482,474 1,688
22,800 548,271 36,000 482,162 1,476
20,800 547,787 36,000 481,482 1,053
18,800 547,225 36,000 480,720 0,630
16,800 546,580 36,000 479,870 0,208
16,000 546,296 36,000 479,504 0,040
16,000 546,296 36,000 479,504 0,040
14,000 565,523 36,000 478,520 0,033
12,000 584,653 36,000 477,435 0,027
10,000 603,683 36,000 476,246 0,022
8,000 622,612 36,000 474,950 0,017
4,000 660,166 36,000 472,039 0,008
0,000 697,325 36,000 468,714 0,000
3.11 Resultaat voor Verticaal 11 (X=282,80 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
40,760 452,026 40,760 452,025 6,140
40,660 453,491 40,660 452,402 6,081
40,560 454,321 40,560 452227 6,028
40,460 455,284 40,460 452,187 5,979
40,360 456,272 40,360 452 173 5,933
40,260 457,272 40,260 452,170 5,888
40,160 458,277 40,160 452172 5,845
40,060 459,287 40,060 452,178 5,803
39,960 460,298 39,960 452 184 5,762
39,860 461,310 39,860 452,190 5,723
39,760 462,322 39,760 452 195 5,684
39,260 467,373 39,260 452,207 5,503
38,700 473,018 38,700 452,201 5,317
37,700 483,061 37,700 452,150 5,020
36,700 493,022 36,700 452,013 4,755
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
36,000 499,918 36,000 451,840 4,583
35,380 499,873 36,000 451,617 4,436
34,380 499,631 36,000 451,087 4,200
33,380 499,143 36,000 450,311 3,964
32,380 498,376 36,000 449,256 3,729
31,380 497,315 36,000 447,907 3,495
30,380 495,953 36,000 446,258 3,262
29,380 494,300 36,000 444 317 3,030
28,380 492,373 36,000 442 103 2,799
26,800 488,834 36,000 438,112 2,436
25,800 486,329 36,000 435,322 2,207
24,800 483,657 36,000 432,365 1,980
23,800 480,852 36,000 429,275 1,754
22,800 477,943 36,000 426,083 1,530
21,800 474,960 36,000 422,818 1,307
20,800 471,929 36,000 419,505 1,085
18,800 465,810 36,000 412,826 0,644
16,800 459,735 36,000 406,194 0,210
16,000 457,341 36,000 403,580 0,037
16,000 457,341 36,000 403,580 0,037
14,000 471,494 36,000 397,183 0,031
12,000 485,884 36,000 391,028 0,025
10,000 500,545 36,000 385,148 0,020
8,000 515,493 36,000 379,561 0,015
4,000 546,256 36,000 369,269 0,007
0,000 578,122 36,000 360,101 0,000
3.12 Resultaat voor Verticaal 12 (X =282,80 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
40,760 452,226 40,760 452,225 6,140
40,660 453,545 40,660 452 459 6,081
40,560 454,335 40,560 452,242 6,028
40,460 455,289 40,460 452193 5,979
40,360 456,274 40,360 452,176 5,933
40,260 457,272 40,260 452 171 5,888
40,160 458,277 40,160 452173 5,845
40,060 459,286 40,060 452 177 5,803
39,960 460,297 39,960 452,183 5,762
39,860 461,308 39,860 452,189 5,723
39,760 462,320 39,760 452,194 5,684
39,260 467,371 39,260 452 205 5,503
38,700 473,016 38,700 452,200 5,317
37,700 483,060 37,700 452,148 5,020
36,700 493,020 36,700 452,012 4,755
36,000 499,916 36,000 451,839 4,583
35,380 499,871 36,000 451,615 4,436
34,380 499,629 36,000 451,085 4,200
33,380 499,140 36,000 450,308 3,964
32,380 498,373 36,000 449,254 3,729
31,380 497,311 36,000 447,904 3,495
30,380 495,949 36,000 446,254 3,262
29,380 494,295 36,000 444 313 3,030
28,380 492,368 36,000 442,098 2,799
26,800 488,828 36,000 438,106 2,436
25,800 486,322 36,000 435,315 2,207
24,800 483,650 36,000 432,358 1,980
23,800 480,843 36,000 429,268 1,754
22,800 477,934 36,000 426,075 1,530
21,800 474,951 36,000 422,809 1,307
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
20,800 471,919 36,000 419,496 1,085
18,800 465,800 36,000 412,816 0,644
16,800 459,724 36,000 406,184 0,210
16,000 457,330 36,000 403,569 0,037
16,000 457,330 36,000 403,569 0,037
14,000 471,483 36,000 397,171 0,031
12,000 485,872 36,000 391,016 0,025
10,000 500,533 36,000 385,137 0,020
8,000 515,481 36,000 379,549 0,015
4,000 546,244 36,000 369,258 0,007
0,000 578,110 36,000 360,090 0,000
3.13 Resultaat voor Verticaal 13 (X = 300,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
40,760 233,943 40,760 233,942 4,683
40,660 234,955 40,660 233,955 4,627
40,560 235,968 40,560 233,968 4,579
40,460 236,980 40,460 233,980 4,534
40,360 237,992 40,360 233,992 4,493
40,260 239,002 40,260 234,002 4,453
40,160 240,012 40,160 234,012 4,415
40,060 241,020 40,060 234,020 4,379
39,960 242,027 39,960 234,027 4,344
39,860 243,032 39,860 234,032 4,310
39,760 244,036 39,760 234,036 4,277
39,260 249,039 39,260 234,039 4,125
38,700 254,624 38,700 234,024 3,974
37,700 264,579 37,700 233,979 3,740
36,700 274,528 36,700 233,927 3,538
36,000 281,492 36,000 233,890 3,411
35,380 281,579 36,000 233,858 3,304
34,380 281,724 36,000 233,810 3,131
33,380 281,876 36,000 233,766 2,959
32,380 282,035 36,000 233,728 2,787
31,380 282,202 36,000 233,696 2,615
30,380 282,379 36,000 233,671 2,444
29,380 282,565 36,000 233,652 2,273
28,380 282,760 36,000 233,640 2,103
26,800 283,088 36,000 233,634 1,834
25,800 283,308 36,000 233,639 1,665
24,800 283,536 36,000 233,649 1,496
23,800 283,773 36,000 233,665 1,328
22,800 284,018 36,000 233,686 1,160
21,800 284,270 36,000 233,712 0,992
20,800 284,529 36,000 233,743 0,825
18,800 285,066 36,000 233,815 0,492
16,800 285,624 36,000 233,902 0,161
16,000 285,853 36,000 233,939 0,029
16,000 285,853 36,000 233,939 0,029
14,000 306,434 36,000 234,039 0,023
12,000 327,028 36,000 234,146 0,019
10,000 347,630 36,000 234,258 0,015
8,000 368,238 36,000 234,372 0,011
4,000 409,463 36,000 234,603 0,005
0,000 450,686 36,000 234,828 0,000
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4 Zettingen
4.1 Zettingen
Verticaal X-cobrdinaat | Z-coérdinaat Maaiveld Zetting
nummer [m] [m] [m] [m]
1 -25,00 0,00 42,23 0,006
2 0,00 0,00 42,23 0,026
3 5,00 0,00 42,11 0,039
4 24,00 0,00 41,68 0,299
5 25,00 0,00 41,65 0,403
6 25,63 0,00 41,64 0,471
7 65,07 0,00 40,73 3,737
8 126,75 0,00 4048 5,225
9 187,39 0,00 40,31 5,631
10 239,79 0,00 40,84 5,575
11 282,80 0,00 40,76 6,140
12 282,80 0,00 40,76 6,140
13 300,00 0,00 40,76 4,683

Koppejan is gebruikt in combinatie met het verwijderen van een belasting.
Hierbij wordt de parameter As gebruikt.
Indien deze erg groot is zal de kruipsnelheid niet verminderen ten gevolge van het verwijderen van de belasting.

4.3 Resttijden

Verticaal Tijd Zetting Percentage van| Restzetting
nummer eindzetting
[dagen] [m] [%] [m]

1 1344 0,004 63,529 0,002

1460 0,004 63,711 0,002

2 1344 0,016 64,252 0,009

1460 0,017 64,440 0,009

3 1344 0,025 64,499 0,014

1460 0,025 64,689 0,014

4 1344 0,179 59,784 0,120

1460 0,179 59,970 0,120

5 1344 0,206 51,148 0,197

1460 0,207 51,308 0,196

6 1344 0,244 51,892 0,227

1460 0,245 52,055 0,226

7 1344 3,227 86,357 0,510

1460 3,237 86,617 0,500

8 1344 4,715 90,247 0,510

1460 4,729 90,511 0,496

9 1344 5,117 90,870 0,514

1460 5,131 91,133 0,499

10 1344 5,059 90,747 0,516

1460 5,074 91,010 0,501

11 1344 5,602 91,235 0,538

1460 5,618 91,495 0,522

12 1344 5,602 91,235 0,538

1460 5,618 91,495 0,522

13 1344 4,218 90,074 0,465

1460 4,230 90,340 0,452
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5 Waarschuwingen en fouten

Lijst met niet fatale waarschuwingen en/of fouten gegenereerd tijdens de berekening.

1 Model Koppejan is not ideal for unloading (e.g. load removal, temporary dewatering, gradual
submerging). If As is much larger than Cs', unloading will yield almost no effect on creep. Switch to the
NEN-Bjerrum or abc Isotache model for improved predictions.

2 Non-uniform load [1]: Co-ordinate (7) lies below surface

3 Non-uniform load [2]: Co-ordinate (7) lies below surface

Einde Rapport
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2 Weergave van de Invoer

2.1 Laagscheidingen

Einde consolidatie:

Geen onderhouden hoogte

Pg (initiéel):
Pg (Per stap):

Kruipsnelheid referentietijd:

Geen denkbeeldig maaiveld
Met onderwaterzakken
(alleen voor niet-uniforme belastingen)

12410,00 [dagen]

Variabel evenwijdig aan de initiéle grondspanning

Laagscheidingnummer Coérdinaten [m]
2 -X- -25,000 0,000 24,000 25,000 25,627
2-Y- 42,230 42,230 41,676 41,653 41,639
2 -X- 65,070 126,750 187,390 239,790 282,800
2-Y- 40,730 40,480 40,310 40,840 40,760
2 -X- 300,000
2-Y- 40,760
1-X- -25,000 300,000
1-Y- 16,000 16,000
0 -X- -25,000 300,000
0-Y- 0,000 0,000

2.2 PN-lijnen
PN-liinnummer Codrdinaten [m]
1-X- -25,000 300,000
1-Y- 36,000 36,000
2.3 Algemene Gegevens

Grondmodel: Koppejan

Consolidatiemodel: Darcy

Rekmodel: Natuurlijk

Grondwatermniveau: Initiéel bepaald door PN-lijnnummer 1

Volumiek gewicht grondwater: 9,81 [kN/m?]

Spanningsspreiding

- Grond: Buisman

- Belastingen: Geen

Automatisch verhoogd tot de uiteindelijke grondspanning

1,000 [dagen]

- Criterium einde iteratie : 0,10 [m]

Breedte belastingkolom

- Niet-Uniforme Belastingen : 1,00 [m]

- Trapeziumvormige Belastingen : 1,00 [m]

2.4 Grondprofielen
Laag Materiaalnaam PN-lijn PN-lijn

nummer boven onder
2 | Afval (laag 1) 1 1
1 | Zand matig 1 1

2.5 Grondeigenschappen

Laag Gedraineerd Volumiek gewicht
nummer Onverzadigd Verzadigd
[KN/m3] [kN/m?]
2 | Nee 10,00 10,00
1] Ja 18,00 20,00
Laag Berging Vert. consolid. Verticale Doorlatendheid | Initieel verticale
nummer type coéfficiént Cv | doorlatendheid | rek modulus | doorlatendheid
[m?/s] [m/s] [l [m/s]
2 | Const. perm. - 1,300E-05 - -
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Laag Berging Vert. consolid. Verticale Doorlatendheid | Initieel verticale
nummer type coéfficiént Cv | doorlatendheid | rek modulus | doorlatendheid
[m?/s] [m/s] [l [m/s]
1 | Vert. cons. - - - -
Laag Grens- POP OCR
nummer spanning
[kN/m?] [kN/m?] [-1
2 - - 1,00
1 - - 1,00
Laag Primaire compr. coeff. Seculaire compr. coef. Zwelling constanten
nummer Cp [] Cp'[] Cs [ Cs'[] Ap [] As []
2 3,60E+01 9,00E+00 2,80E+02 7,00E+01 3,60E+01 2,80E+02
1 2,40E+03 6,00E+02 1,00E+99 1,00E+99 2,40E+03 1,00E+99
2.6 Fit Factors
De fit factoren zoals bepaald op x-coordinaat 5,00 zijn gebruikt
List of materials where Fit Factors apply
Afval (laag 1)
Compressie parameter Fit Factor
Primary compression ratio (C'p/Cp) 1,000
Above preconsolidation pressure (1/C'p) 0,930
Primary / secular ratio (C'p/C's) 1,000
Preconsolidation stress (POP or OCR) 1,800
Vertical permeability (kv) 1,000
2.7 Niet-Uniforme Belastingen
Belasting Tijd Volumiek gewicht
nummer Onverzadigd Verzadigd
[dagen] [kN/m?] [kN/m?]
1 -1 17,00 17,00
2 0 -17,00 -17,00
3 2 18,50 18,50
4 2 18,50 18,50
5 1460 15,00 15,00
6 1460 18,00 20,00
Belastingnummer Codrdinaten [m]
1-X- 0,00 25,63 65,07 126,75 187,39 239,79
1-Y- 42,23 41,64 41,73 41,48 41,31 41,84
1-X- 282,80
1-Y- 40,76
2 -X- 0,00 25,63 65,07 126,75 187,39 239,79
2-Y- 42,23 41,64 40,73 40,48 40,31 40,84
2 -X- 282,80
2-Y- 40,76
3 -X- 0,00 25,63 65,07 126,75 187,39 239,79
3-Y- 42,23 41,64 51,50 60,00 63,00 63,00
3 -X- 282,80 300,00 300,00
3-Y- 63,00 63,00 40,76
4 -X- 0,00 25,63 65,07 126,75 187,39 239,79
4 -Y- 42,23 41,64 52,95 63,30 67,13 67,07
4 -X- 282,80 300,00 300,00
4 -Y- 64,57 64,57 40,76
5 -X- 0,00 25,00 65,07 126,75 187,39 239,79
5-Y- 42,23 41,65 53,65 64,00 67,83 67,77
5 -X- 282,80 300,00 300,00
5-Y- 65,27 65,27 64,57
6 -X- 0,00 24,00 65,07 126,75 187,39 239,79
6 -Y- 42,23 41,68 54,45 64,80 68,63 68,57
6 -X- 282,80 300,00 300,00
6 -Y- 66,07 66,07 65,27
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2.8 Verticalen

Verticaalnummer X-codrdinaten [m]
1-5| -25,000 0,000 5,000 24,000 25,000
6-10 25,627 65,070 | 126,750 | 187,390 | 239,790
11-13 | 282,798 | 282,800 | 300,000
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3 Resultaat per Verticaal

3.1 Resultaat voor Verticaal 1 (X =-25,00 m; Z=0,00 m)

Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]

42,230 0,013 42,230 0,012 0,006
42,130 1,012 42,130 0,012 0,006
42,030 2,012 42,030 0,012 0,006
41,930 3,013 41,930 0,013 0,006
41,830 4,013 41,830 0,013 0,006
41,730 5,013 41,730 0,013 0,006
41,630 6,014 41,630 0,014 0,006
41,530 7,014 41,530 0,014 0,006
41,430 8,014 41,430 0,014 0,006
41,330 9,015 41,330 0,015 0,006
41,230 10,015 41,230 0,015 0,006
40,500 17,318 40,500 0,018 0,006
39,500 27,322 39,500 0,022 0,006
38,500 37,328 38,500 0,028 0,006
37,500 47,334 37,500 0,034 0,006
36,500 57,342 36,500 0,042 0,006
36,000 62,347 36,000 0,047 0,006
35,115 62,525 36,000 0,057 0,006
34,115 62,728 36,000 0,070 0,006
33,115 62,935 36,000 0,086 0,006
32,115 63,144 36,000 0,105 0,006
31,115 63,358 36,000 0,128 0,006
30,115 63,576 36,000 0,155 0,006
29,115 63,799 36,000 0,188 0,005
27,400 64,196 36,000 0,256 0,005
26,400 64,436 36,000 0,305 0,005
25,400 64,683 36,000 0,360 0,005
24,400 64,939 36,000 0,423 0,005
23,400 65,203 36,000 0,495 0,004
21,400 65,759 36,000 0,664 0,004
19,400 66,356 36,000 0,872 0,003
17,400 66,997 36,000 1,121 0,002
16,000 67,474 36,000 1,323 0,001
16,000 67,475 36,000 1,323 0,001
14,000 88,199 36,000 1,651 0,000
12,000 108,974 36,000 2,029 0,000
10,000 129,804 36,000 2,457 0,000

8,000 150,687 36,000 2,936 0,000

4,000 192,619 36,000 4,049 0,000

0,000 234,766 36,000 5,366 0,000

3.2 Resultaat voor Verticaal 2 (X=0,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
42,230 0,034 42,230 0,033 0,028
42,130 1,034 42,130 0,034 0,028
42,030 2,035 42,030 0,035 0,028
41,930 3,036 41,930 0,036 0,028
41,830 4,037 41,830 0,037 0,028
41,730 5,038 41,730 0,038 0,028
41,630 6,039 41,630 0,039 0,028
41,530 7,040 41,530 0,040 0,028
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
41,430 8,041 41,430 0,041 0,028
41,330 9,042 41,330 0,042 0,028
41,230 10,044 41,230 0,044 0,028
40,500 17,353 40,500 0,053 0,028
39,500 27,369 39,500 0,069 0,027
38,500 37,390 38,500 0,090 0,027
37,500 47,418 37,500 0,117 0,027
36,500 57,454 36,500 0,154 0,027
36,000 62477 36,000 0,176 0,027
35,115 62,693 36,000 0,222 0,027
34,115 62,951 36,000 0,289 0,027
33,115 63,227 36,000 0,373 0,027
32,115 63,523 36,000 0,476 0,026
31,115 63,843 36,000 0,601 0,026
30,115 64,187 36,000 0,750 0,026
29,115 64,560 36,000 0,926 0,025
27,400 65,266 36,000 1,291 0,024
26,400 65,720 36,000 1,543 0,023
25,400 66,206 36,000 1,826 0,022
24,400 66,724 36,000 2,140 0,021
23,400 67,275 36,000 2,484 0,020
21,400 68,475 36,000 3,265 0,016
19,400 69,802 36,000 4,165 0,012
17,400 71,251 36,000 5,180 0,006
16,000 72,334 36,000 5,954 0,002
16,000 72,334 36,000 5,954 0,002
14,000 93,971 36,000 7,145 0,002
12,000 115,706 36,000 8,427 0,001
10,000 137,529 36,000 9,793 0,001
8,000 159,431 36,000 11,232 0,001
4,000 203,433 36,000 14,295 0,000
0,000 247,642 36,000 17,555 0,000
3.3 Resultaat voor Verticaal 3 (X=5,00m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
42,115 0,046 42,115 0,045 0,043
42,015 1,046 42,015 0,046 0,042
41,915 2,047 41,915 0,047 0,042
41,815 3,049 41,815 0,049 0,042
41,715 4,050 41,715 0,050 0,042
41,615 5,052 41,615 0,052 0,042
41,515 6,053 41,515 0,053 0,042
41,415 7,055 41,415 0,055 0,042
41,315 8,056 41,315 0,056 0,042
41,215 9,058 41,215 0,058 0,042
41,115 10,060 41,115 0,060 0,042
40,500 16,217 40,500 0,071 0,042
39,500 26,240 39,500 0,094 0,042
38,500 36,271 38,500 0,125 0,041
37,500 46,314 37,500 0,168 0,041
36,500 56,373 36,500 0,226 0,041
36,000 61,409 36,000 0,261 0,041
35,057 61,673 36,000 0,344 0,041
34,057 61,978 36,000 0,456 0,041
33,057 62,313 36,000 0,596 0,040
32,057 62,681 36,000 0,769 0,040
31,057 63,087 36,000 0,977 0,039
30,057 63,532 36,000 1,222 0,039
29,057 64,018 36,000 1,506 0,038
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
27,400 64,916 36,000 2,064 0,036
26,400 65,514 36,000 2,454 0,035
25,400 66,154 36,000 2,883 0,033
24,400 66,836 36,000 3,352 0,031
23,400 67,559 36,000 3,858 0,029
21,400 69,119 36,000 4,979 0,024
19,400 70,822 36,000 6,234 0,017
17,400 72,653 36,000 7,608 0,009
16,000 74,003 36,000 8,634 0,003
16,000 74,003 36,000 8,634 0,003
14,000 96,017 36,000 10,179 0,002
12,000 118,120 36,000 11,807 0,002
10,000 140,298 36,000 13,505 0,002
8,000 162,539 36,000 15,262 0,001
4,000 207,167 36,000 18,913 0,001
0,000 251,931 36,000 22,692 0,000
3.4 Resultaat voor Verticaal 4 (X=24,00m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
41,676 0,297 41,676 0,288 0,331
41,576 2,778 41,576 1,769 0,321
41,476 3,831 41,476 1,823 0,316
41,376 4,882 41,376 1,874 0,314
41,276 5,945 41,276 1,936 0,312
41,176 7,023 41,176 2,014 0,311
41,076 8,117 41,076 2,108 0,309
40,976 9,226 40,976 2,217 0,308
40,876 10,349 40,876 2,339 0,307
40,776 11,483 40,776 2,473 0,306
40,676 12,627 40,676 2,615 0,305
40,176 18,422 40,176 3,400 0,301
39,600 25,153 39,600 4,348 0,297
38,600 36,837 38,600 5,972 0,290
37,600 48,497 37,600 7,557 0,283
36,600 60,142 36,600 9,118 0,277
36,000 67,122 36,000 10,045 0,273
35,138 68,688 36,000 11,368 0,267
34,138 70,495 36,000 12,890 0,259
33,138 72,292 36,000 14,401 0,251
32,138 74,079 36,000 15,901 0,242
31,138 75,857 36,000 17,391 0,232
30,138 77,625 36,000 18,871 0,222
29,138 79,384 36,000 20,341 0,210
28,838 79,910 36,000 20,780 0,207
27,838 81,656 36,000 22,238 0,195
27,300 82,592 36,000 23,018 0,188
26,800 83,459 36,000 23,740 0,182
25,800 85,185 36,000 25,178 0,168
24,800 86,901 36,000 26,607 0,154
23,800 88,607 36,000 28,025 0,140
22,800 90,302 36,000 29,434 0,125
20,800 93,661 36,000 32,221 0,093
18,800 96,976 36,000 34,967 0,059
16,800 100,244 36,000 37,671 0,023
16,000 101,538 36,000 38,741 0,008
16,000 101,538 36,000 38,741 0,008
14,000 124,740 36,000 41,385 0,007
12,000 147,894 36,000 43,986 0,006
10,000 170,998 36,000 46,542 0,004
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
8,000 194,051 36,000 49,053 0,003
4,000 240,008 36,000 53,940 0,002
0,000 285,763 36,000 58,649 0,000
3.5 Resultaat voor Verticaal 5 (X =25,00m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
41,653 7,924 41,653 7,920 0,445
41,553 6,879 41,553 5,875 0,416
41,453 8,018 41,453 6,013 0,399
41,353 9,179 41,353 6,174 0,387
41,253 10,344 41,253 6,337 0,378
41,153 11,505 41,153 6,494 0,372
41,053 12,659 41,053 6,644 0,366
40,953 13,805 40,953 6,785 0,362
40,853 14,944 40,853 6,918 0,359
40,753 16,078 40,753 7,045 0,357
40,653 17,206 40,653 7,167 0,355
40,153 22,827 40,153 7,750 0,346
39,600 29,067 39,600 8,415 0,338
38,600 40,467 38,600 9,724 0,326
37,600 51,960 37,600 11,121 0,316
36,600 63,498 36,600 12,560 0,307
36,000 70,431 36,000 13,434 0,302
35,127 71,964 36,000 14,714 0,294
34,127 73,724 36,000 16,182 0,285
33,127 75,484 36,000 17,651 0,275
32,127 77,241 36,000 19,116 0,264
31,127 78,993 36,000 20,577 0,253
30,127 80,739 36,000 22,032 0,240
29,127 82479 36,000 23,481 0,228
28,826 82,999 36,000 23,914 0,224
27,826 84,728 36,000 25,352 0,210
27,300 85,635 36,000 26,107 0,203
26,800 86,495 36,000 26,821 0,196
25,800 88,207 36,000 28,243 0,181
24,800 89,909 36,000 29,657 0,165
23,800 91,602 36,000 31,061 0,150
22,800 93,285 36,000 32,456 0,133
20,800 96,620 36,000 35,219 0,099
18,800 99,911 36,000 37,941 0,063
16,800 103,157 36,000 40,623 0,024
16,000 104,442 36,000 41,683 0,009
16,000 104,442 36,000 41,683 0,009
14,000 127,621 36,000 44,305 0,007
12,000 150,751 36,000 46,883 0,006
10,000 173,831 36,000 49416 0,005
8,000 196,861 36,000 51,905 0,004
4,000 242,768 36,000 56,747 0,002
0,000 288,472 36,000 61,409 0,000
3.6 Resultaat voor Verticaal 6 (X =25,63 m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
41,639 10,378 41,639 10,368 0,520
41,539 11,581 41,539 10,473 0,487
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
41,439 12,664 41,439 10,556 0,465
41,339 13,726 41,339 10,618 0,448
41,239 14,768 41,239 10,659 0,434
41,139 15,796 41,139 10,685 0,423
41,039 16,819 41,039 10,706 0,414
40,939 17,843 40,939 10,725 0,406
40,839 18,871 40,839 10,749 0,399
40,739 19,907 40,739 10,779 0,394
40,639 20,950 40,639 10,816 0,389
40,139 26,271 40,139 11,095 0,375
39,600 32,145 39,600 11,529 0,365
38,600 43,275 38,600 12,560 0,350
37,600 54,583 37,600 13,768 0,337
36,600 65,991 36,600 15,074 0,327
36,000 72,864 36,000 15,886 0,321
35,120 74,337 36,000 17,102 0,312
34,120 76,031 36,000 18,504 0,301
33,120 77,739 36,000 19,919 0,290
32,120 79,453 36,000 21,342 0,278
31,119 81,170 36,000 22,766 0,266
30,119 82,886 36,000 24,190 0,252
29,119 84,599 36,000 25612 0,239
28,820 85,112 36,000 26,037 0,234
27,820 86,818 36,000 27,453 0,220
27,300 87,703 36,000 28,186 0,212
26,800 88,552 36,000 28,891 0,204
25,800 90,246 36,000 30,295 0,189
24,800 91,932 36,000 31,691 0,173
23,800 93,609 36,000 33,080 0,156
22,800 95,278 36,000 34,461 0,139
20,800 98,586 36,000 37,197 0,103
18,800 101,853 36,000 39,896 0,065
16,800 105,076 36,000 42,555 0,025
16,000 106,352 36,000 43,608 0,009
16,000 106,352 36,000 43,608 0,009
14,000 129,510 36,000 46,209 0,007
12,000 152,620 36,000 48,768 0,006
10,000 175,680 36,000 51,282 0,005
8,000 198,690 36,000 53,753 0,004
4,000 244,558 36,000 58,559 0,002
0,000 290,225 36,000 63,186 0,000
3.7 Resultaat voor Verticaal 7 (X =65,07m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
40,730 250,427 40,730 233,492 4,111
40,630 251,522 40,630 233,563 4,081
40,530 252,789 40,530 233,808 4,052
40,430 254,080 40,430 234,074 4,024
40,330 255,231 40,330 234,212 3,996
40,230 256,231 40,230 234,213 3,969
40,130 257,136 40,130 234,128 3,942
40,030 258,002 40,030 234,007 3,916
39,930 258,861 39,930 233,880 3,890
39,830 259,729 39,830 233,762 3,864
39,730 260,610 39,730 233,657 3,839
39,230 265,174 39,230 233,280 3,719
38,700 270,115 38,700 232,977 3,600
37,700 279,453 37,700 232,423 3,398
36,700 288,777 36,700 231,856 3,219
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
36,000 295,298 36,000 231,456 3,104
35,365 294,983 36,000 231,090 3,004
34,365 294,485 36,000 230,514 2,847
33,365 293,988 36,000 229,937 2,690
32,365 293,491 36,000 229,362 2,533
31,365 292,997 36,000 228,788 2,377
30,365 292,506 36,000 228,218 2,221
29,365 292,021 36,000 227,652 2,066
28,365 291,541 36,000 227,091 1,911
26,800 290,803 36,000 226,224 1,669
25,800 290,341 36,000 225,680 1,515
24,800 289,889 36,000 225,143 1,361
23,800 289,446 36,000 224615 1,208
22,800 289,014 36,000 224,096 1,055
21,800 288,593 36,000 223,587 0,903
20,800 288,184 36,000 223,089 0,751
18,800 287,404 36,000 222127 0,448
16,800 286,678 36,000 221,213 0,146
16,000 286,404 36,000 220,861 0,026
16,000 286,404 36,000 220,861 0,026
14,000 305,758 36,000 220,019 0,021
12,000 325,172 36,000 219,231 0,017
10,000 344,646 36,000 218,496 0,014
8,000 364,180 36,000 217,815 0,010
4,000 403,426 36,000 216,611 0,005
0,000 442,898 36,000 215,609 0,000
3.8 Resultaat voor Verticaal 8 (X=126,75m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
40,480 442 175 40,480 425,187 5,705
40,380 443,192 40,380 425,192 5,669
40,280 444 205 40,280 425,204 5,634
40,180 445,230 40,180 425,227 5,600
40,080 446,252 40,080 425,247 5,566
39,980 447,258 39,980 425,251 5,632
39,880 448,244 39,880 425,236 5,499
39,780 449,213 39,780 425,204 5,466
39,680 450,170 39,680 425,162 5,434
39,580 451,120 39,580 425112 5,402
39,480 452,068 39,480 425,061 5,371
38,700 459,493 38,700 424,688 5,138
37,700 469,065 37,700 424,260 4,866
36,700 478,636 36,700 423,831 4,617
36,000 485,332 36,000 423,526 4,455
35,240 485,141 36,000 423,191 4,284
34,240 484,883 36,000 422,743 4,059
33,240 484,618 36,000 422,288 3,835
32,240 484,345 36,000 421,825 3,611
31,240 484,065 36,000 421,356 3,388
30,240 483,778 36,000 420,879 3,165
29,240 483,485 36,000 420,397 2,942
28,240 483,186 36,000 419,908 2,720
27,240 482,882 36,000 419,415 2,498
26,700 482,715 36,000 419,146 2,379
26,200 482,559 36,000 418,896 2,268
25,200 482,244 36,000 418,391 2,047
24,200 481,924 36,000 417,882 1,827
23,200 481,598 36,000 417,368 1,607
22,200 481,267 36,000 416,849 1,388
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]

20,200 480,591 36,000 415,798 0,950
18,200 479,895 36,000 414,727 0,514
16,200 479,177 36,000 413,638 0,080
16,000 479,104 36,000 413,528 0,037
16,000 479,104 36,000 413,528 0,037
14,000 498,363 36,000 412,416 0,031
12,000 517,599 36,000 411,284 0,025
10,000 536,812 36,000 410,131 0,020

8,000 556,001 36,000 408,957 0,015

4,000 594,306 36,000 406,543 0,007

0,000 632,512 36,000 404,041 0,000

3.9 Resultaat voor Verticaal 9 (X=187,39 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]

40,310 509,885 40,310 492 885 6,124
40,210 510,885 40,210 492,884 6,087
40,110 511,923 40,110 492,921 6,051
40,010 513,010 40,010 493,003 6,015
39,910 514,129 39,910 493,117 5,979
39,810 515,257 39,810 493,239 5,944
39,710 516,378 39,710 493,354 5,910
39,610 517,482 39,610 493,452 5,876
39,510 518,565 39,510 493,531 5,842
39,410 519,627 39,410 493,589 5,809
39,310 520,671 39,310 493,630 5,776
38,400 529,740 38,400 493,588 5,492
37,400 539,467 37,400 493,314 5,208
36,400 549,154 36,400 493,000 4,946
36,000 553,025 36,000 492,870 4,847
35,155 552,906 36,000 492,591 4,640
34,155 552,759 36,000 492 254 4,397
33,155 552,606 36,000 491,911 4,153
32,155 552,449 36,000 491,564 3,910
31,155 552,286 36,000 491,212 3,668
30,155 552,119 36,000 490,855 3,425
29,155 551,946 36,000 490,493 3,184
28,155 551,768 36,000 490,126 2,942
26,200 551,404 36,000 489,394 2,471
25,200 551,209 36,000 489,011 2,231
24,200 551,007 36,000 488,622 1,991
23,200 550,799 36,000 488,227 1,752
22,200 550,585 36,000 487,825 1,513
20,200 550,133 36,000 487,002 1,036
18,200 549,651 36,000 486,149 0,561
16,200 549,136 36,000 485,267 0,088
16,000 549,083 36,000 485,177 0,040
16,000 549,083 36,000 485177 0,040
14,000 568,529 36,000 484,258 0,034
12,000 587,937 36,000 483,305 0,028
10,000 607,307 36,000 482,315 0,022

8,000 626,636 36,000 481,288 0,017

4,000 665,165 36,000 479,115 0,008

0,000 703,515 36,000 476,776 0,000

3.10 Resultaat voor Verticaal 10 (X=239,79m; Z=0,00 m)
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
40,840 501,397 40,840 484,521 6,074
40,740 502,347 40,740 484,449 6,038
40,640 503,008 40,640 484,122 6,001
40,540 503,593 40,540 483,724 5,965
40,440 504,308 40,440 483,451 5,930
40,340 505,170 40,340 483,319 5,895
40,240 506,117 40,240 483,270 5,861
40,140 507,099 40,140 483,256 5,827
40,040 508,088 40,040 483,249 5,793
39,940 509,074 39,940 483,240 5,760
39,840 510,052 39,840 483,224 5,727
39,000 518,141 39,000 482,983 5,466
38,000 527,761 38,000 482,699 5,181
37,000 537,402 37,000 482,436 4,919
36,000 547,049 36,000 482,180 4,677
35,400 546,951 36,000 482,027 4,536
34,720 546,840 36,000 481,854 4,377
33,720 546,676 36,000 481,597 4,143
32,720 546,509 36,000 481,337 3,910
31,720 546,338 36,000 481,073 3,677
30,720 546,162 36,000 480,804 3,444
29,720 545,979 36,000 480,529 3,211
28,720 545,790 36,000 480,246 2,978
28,420 545,732 36,000 480,160 2,909
26,800 545,402 36,000 479,678 2,532
25,800 545,186 36,000 479,366 2,300
24,800 544,957 36,000 479,042 2,069
23,800 544,716 36,000 478,705 1,837
22,800 544,461 36,000 478,353 1,606
20,800 543,905 36,000 477,600 1,144
18,800 543,280 36,000 476,775 0,683
16,800 542,578 36,000 475,869 0,223
16,000 542,275 36,000 475,483 0,039
16,000 542,275 36,000 475,483 0,039
14,000 561,455 36,000 474,453 0,033
12,000 580,545 36,000 473,328 0,027
10,000 599,541 36,000 472,104 0,022
8,000 618,442 36,000 470,780 0,017
4,000 655,952 36,000 467,826 0,008
0,000 693,085 36,000 464,474 0,000
3.11 Resultaat voor Verticaal 11 (X=282,80 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
40,760 446,741 40,760 446,740 6,662
40,660 448,220 40,660 447,131 6,599
40,560 449,053 40,560 446,959 6,543
40,460 450,017 40,460 446,920 6,491
40,360 451,005 40,360 446,906 6,441
40,260 452,004 40,260 446,903 6,393
40,160 453,010 40,160 446,906 6,346
40,060 454,020 40,060 446,911 6,301
39,960 455,032 39,960 446,918 6,258
39,860 456,045 39,860 446,925 6,215
39,760 457,058 39,760 446,931 6,173
39,260 462,116 39,260 446,950 5,978
38,700 467,769 38,700 446,953 5,777
37,700 477,831 37,700 446,919 5,455
36,700 487,810 36,700 446,801 5,167
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
36,000 494,719 36,000 446,642 4,981
35,380 494,688 36,000 446,432 4,821
34,380 494 468 36,000 445,925 4,564
33,380 494,005 36,000 445173 4,308
32,380 493,267 36,000 444 147 4,052
31,380 492,235 36,000 442 828 3,798
30,380 490,907 36,000 441,212 3,544
29,380 489,290 36,000 439,307 3,292
28,380 487,401 36,000 437,131 3,041
26,800 483,927 36,000 433,205 2,646
25,800 481,465 36,000 430,458 2,398
24,800 478,838 36,000 427,546 2,151
23,800 476,078 36,000 424,501 1,905
22,800 473,215 36,000 421,356 1,661
21,800 470,279 36,000 418,137 1,418
20,800 467,295 36,000 414,871 1,176
18,800 461,269 36,000 408,285 0,698
16,800 455,286 36,000 401,745 0,225
16,000 452,929 36,000 399,167 0,037
16,000 452,929 36,000 399,167 0,037
14,000 467,169 36,000 392,858 0,030
12,000 481,644 36,000 386,788 0,025
10,000 496,387 36,000 380,990 0,020
8,000 511,412 36,000 375,480 0,015
4,000 542,319 36,000 365,332 0,007
0,000 574,314 36,000 356,293 0,000
3.12 Resultaat voor Verticaal 12 (X =282,80 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
40,760 446,957 40,760 446,956 6,662
40,660 448,274 40,660 447,188 6,599
40,560 449,067 40,560 446,974 6,543
40,460 450,022 40,460 446,926 6,491
40,360 451,007 40,360 446,909 6,441
40,260 452,005 40,260 446,904 6,393
40,160 453,010 40,160 446,906 6,346
40,060 454,020 40,060 446,911 6,301
39,960 455,031 39,960 446,918 6,258
39,860 456,044 39,860 446,924 6,215
39,760 457,056 39,760 446,930 6,173
39,260 462,114 39,260 446,948 5,978
38,700 467,768 38,700 446,952 5,777
37,700 477,829 37,700 446,918 5,455
36,700 487,808 36,700 446,800 5,167
36,000 494,717 36,000 446,641 4,981
35,380 494,686 36,000 446,430 4,821
34,380 494 466 36,000 445,923 4,564
33,380 494,003 36,000 445171 4,308
32,380 493,264 36,000 444 144 4,052
31,380 492,232 36,000 442 824 3,798
30,380 490,903 36,000 441,208 3,544
29,380 489,285 36,000 439,303 3,292
28,380 487,396 36,000 437,127 3,041
26,800 483,921 36,000 433,199 2,646
25,800 481,458 36,000 430,451 2,398
24,800 478,830 36,000 427,539 2,151
23,800 476,070 36,000 424,494 1,905
22,800 473,207 36,000 421,347 1,661
21,800 470,270 36,000 418,128 1,418
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
20,800 467,285 36,000 414,862 1,176
18,800 461,259 36,000 408,275 0,698
16,800 455,275 36,000 401,735 0,225
16,000 452,917 36,000 399,156 0,037
16,000 452,918 36,000 399,156 0,037
14,000 467,158 36,000 392,847 0,030
12,000 481,633 36,000 386,776 0,025
10,000 496,375 36,000 380,978 0,020
8,000 511,400 36,000 375,468 0,015
4,000 542,307 36,000 365,321 0,007
0,000 574,302 36,000 356,282 0,000
3.13 Resultaat voor Verticaal 13 (X = 300,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
40,760 232,144 40,760 232,143 5,095
40,660 233,151 40,660 232,151 5,036
40,560 234,137 40,560 232,137 4,984
40,460 235,112 40,460 232,112 4,937
40,360 236,090 40,360 232,090 4,892
40,260 237,075 40,260 232,075 4,849
40,160 238,064 40,160 232,064 4,809
40,060 239,056 40,060 232,056 4,769
39,960 240,049 39,960 232,049 4,731
39,860 241,043 39,860 232,043 4,695
39,760 242,038 39,760 232,038 4,659
39,260 247,006 39,260 232,006 4,494
38,700 252,565 38,700 231,965 4,330
37,700 262,486 37,700 231,886 4,075
36,700 272,409 36,700 231,807 3,855
36,000 279,357 36,000 231,755 3,717
35,380 279,431 36,000 231,710 3,600
34,380 279,557 36,000 231,642 3,411
33,380 279,690 36,000 231,580 3,223
32,380 279,832 36,000 231,525 3,036
31,380 279,983 36,000 231,477 2,848
30,380 280,145 36,000 231,437 2,662
29,380 280,316 36,000 231,404 2,476
28,380 280,498 36,000 231,378 2,290
26,800 280,806 36,000 231,352 1,997
25,800 281,013 36,000 231,344 1,813
24,800 281,231 36,000 231,343 1,628
23,800 281,457 36,000 231,349 1,445
22,800 281,692 36,000 231,360 1,262
21,800 281,935 36,000 231,377 1,079
20,800 282,186 36,000 231,399 0,897
18,800 282,707 36,000 231,457 0,534
16,800 283,253 36,000 231,530 0,172
16,000 283477 36,000 231,563 0,028
16,000 283477 36,000 231,563 0,028
14,000 304,048 36,000 231,653 0,023
12,000 324,633 36,000 231,751 0,019
10,000 345,229 36,000 231,856 0,015
8,000 365,832 36,000 231,965 0,011
4,000 407,049 36,000 232,190 0,005
0,000 448,269 36,000 232,412 0,000
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4 Zettingen
4.1 Zettingen
Verticaal X-cobrdinaat | Z-coérdinaat Maaiveld Zetting
nummer [m] [m] [m] [m]
1 -25,00 0,00 42,23 0,006
2 0,00 0,00 42,23 0,028
3 5,00 0,00 42,11 0,043
4 24,00 0,00 41,68 0,331
5 25,00 0,00 41,65 0,445
6 25,63 0,00 41,64 0,520
7 65,07 0,00 40,73 4,111
8 126,75 0,00 4048 5,705
9 187,39 0,00 40,31 6,124
10 239,79 0,00 40,84 6,074
11 282,80 0,00 40,76 6,662
12 282,80 0,00 40,76 6,662
13 300,00 0,00 40,76 5,095

Koppejan is gebruikt in combinatie met het verwijderen van een belasting.
Hierbij wordt de parameter As gebruikt.
Indien deze erg groot is zal de kruipsnelheid niet verminderen ten gevolge van het verwijderen van de belasting.

4.3 Resttijden

Verticaal Tijd Zetting Percentage van| Restzetting
nummer eindzetting
[dagen] [m] [%] [m]

1 1344 0,004 63,404 0,002

1460 0,004 63,590 0,002

2 1344 0,018 64,154 0,010

1460 0,018 64,345 0,010

3 1344 0,027 64,411 0,015

1460 0,028 64,605 0,015

4 1344 0,198 59,793 0,133

1460 0,199 59,981 0,133

5 1344 0,228 51,229 0,217

1460 0,229 51,391 0,216

6 1344 0,270 51,996 0,250

1460 0,271 52,160 0,249

7 1344 3,553 86,436 0,558

1460 3,564 86,696 0,547

8 1344 5,153 90,325 0,552

1460 5,168 90,587 0,537

9 1344 5,569 90,944 0,555

1460 5,585 91,204 0,539

10 1344 5,517 90,824 0,557

1460 5,533 91,085 0,542

11 1344 6,084 91,325 0,578

1460 6,101 91,582 0,561

12 1344 6,084 91,326 0,578

1460 6,101 91,582 0,561

13 1344 4,593 90,133 0,503

1460 4,606 90,397 0,489
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5 Waarschuwingen en fouten

Lijst met niet fatale waarschuwingen en/of fouten gegenereerd tijdens de berekening.

1 Model Koppejan is not ideal for unloading (e.g. load removal, temporary dewatering, gradual
submerging). If As is much larger than Cs', unloading will yield almost no effect on creep. Switch to the
NEN-Bjerrum or abc Isotache model for improved predictions.

2 Non-uniform load [1]: Co-ordinate (7) lies below surface

3 Non-uniform load [2]: Co-ordinate (7) lies below surface

Einde Rapport
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3.5 Resultaat voor Verticaal 5 (X = 32,00 m; Z=0,00 m)

3.6 Resultaat voor Verticaal 6 (X = 50,00 m; Z=0,00 m)

3.7 Resultaat voor Verticaal 7 (X = 69,00 m; Z=0,00 m)

3.8 Resultaat voor Verticaal 8 (X =73,00 m; Z=0,00 m)

3.9 Resultaat voor Verticaal 9 (X = 80,00 m; Z=0,00 m)
3.10 Resultaat voor Verticaal 10 (X =85,00 m; Z=0,00 m)
3.11 Resultaat voor Verticaal 11 (X=91,00 m; Z=0,00 m)
3.12 Resultaat voor Verticaal 12 (X = 107,00 m; Z= 0,00 m)
3.13 Resultaat voor Verticaal 13 (X = 130,00 m; Z=0,00 m)
3.14 Resultaat voor Verticaal 14 (X = 150,00 m; Z= 0,00 m)
3.15 Resultaat voor Verticaal 15 (X = 180,00 m; Z= 0,00 m)
3.16 Resultaat voor Verticaal 16 (X = 198,00 m; Z= 0,00 m)
3.17 Resultaat voor Verticaal 17 (X =210,00 m; Z=0,00 m)
3.18 Resultaat voor Verticaal 18 (X = 220,00 m; Z= 0,00 m)
3.19 Resultaat voor Verticaal 19 (X = 250,00 m; Z= 0,00 m)

4 Zettingen
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4.2 Resttijden
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2 Weergave van de Invoer

2.1 Laagscheidingen

Einde consolidatie:

Geen onderhouden hoogte

Pg (initiéel):
Pg (Per stap):

Kruipsnelheid referentietijd:

12410,00 [dagen]

Variabel evenwijdig aan de initiéle grondspanning

Laagscheidingnummer Coérdinaten [m]
2 -X- -25,000 0,000 18,000 19,000 20,000
2-Y- 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000
2 -X- 23,000 80,000 107,000 180,000 198,000
2-Y- 41,240 40,500 39,000 37,010 36,000
2 -X- 220,000 221,000 222,000 250,000 275,000
2-Y- 36,000 36,057 36,114 37,710 37,710
1-X- -25,000 275,000
1-Y- 16,000 16,000
0 -X- -25,000 275,000
0-Y- 0,000 0,000

2.2 PN-lijnen
PN-liinnummer Codrdinaten [m]
1-X- -25,000 275,000
1-Y- 35,700 25,600
2.3 Algemene Gegevens

Grondmodel: Koppejan

Consolidatiemodel: Darcy

Rekmodel: Natuurlijk

Grondwatermniveau: Initiéel bepaald door PN-lijnnummer 1

Volumiek gewicht grondwater: 9,81 [kN/m?]

Spanningsspreiding

- Grond: Buisman

- Belastingen: Geen

Automatisch verhoogd tot de uiteindelijke grondspanning

1,000 [dagen]

Geen denkbeeldig maaiveld
Met onderwaterzakken
(alleen voor niet-uniforme belastingen)

- Criterium einde iteratie : 0,10 [m]

Breedte belastingkolom

- Niet-Uniforme Belastingen : 1,00 [m]

- Trapeziumvormige Belastingen : 1,00 [m]

2.4 Grondprofielen
Laag Materiaalnaam PN-lijn PN-lijn

nummer boven onder
2 | Afval (laag 1) 1 1
1 | Zand matig 1 1

2.5 Grondeigenschappen

Laag Gedraineerd Volumiek gewicht
nummer Onverzadigd Verzadigd
[KN/m3] [kN/m?]
2 | Nee 10,00 10,00
1] Ja 18,00 20,00
Laag Berging Vert. consolid. Verticale Doorlatendheid | Initieel verticale
nummer type coéfficiént Cv | doorlatendheid | rek modulus | doorlatendheid
[m?/s] [m/s] [l [m/s]
2 | Const. perm. - 1,300E-05 - -
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Laag Berging Vert. consolid. Verticale Doorlatendheid | Initieel verticale
nummer type coéfficiént Cv | doorlatendheid | rek modulus | doorlatendheid
[m?/s] [m/s] [l [m/s]
1 | Vert. cons. - - - -
Laag Grens- POP OCR
nummer spanning
[kN/m?] [kN/m?] [-1
2 - - 1,00
1 - - 1,00
Laag Primaire compr. coeff. Seculaire compr. coef. Zwelling constanten
nummer Cp [] Cp'[] Cs [ Cs'[] Ap [] As []
2 3,60E+01 9,00E+00 2,80E+02 7,00E+01 3,60E+01 2,80E+02
1 2,40E+03 6,00E+02 1,00E+99 1,00E+99 2,40E+03 1,00E+99
2.6 Fit Factors
De fit factoren zoals bepaald op x-coordinaat 107,00 zijn gebruikt
List of materials where Fit Factors apply
Afval (laag 1)
Compressie parameter Fit Factor
Primary compression ratio (C'p/Cp) 1,000
Above preconsolidation pressure (1/C'p) 0,930
Primary / secular ratio (C'p/C's) 1,000
Preconsolidation stress (POP or OCR) 1,800
Vertical permeability (kv) 1,000
2.7 Niet-Uniforme Belastingen
Belasting Tijd Volumiek gewicht
nummer Onverzadigd Verzadigd
[dagen] [kN/m?] [kN/m?]
1 -1 17,00 17,00
2 0 -17,00 -17,00
3 2 18,50 18,50
4 2 18,50 18,50
5 1460 15,00 15,00
6 1460 18,00 20,00
Belastingnummer Codrdinaten [m]
1-X- 20,00 23,00 80,00 107,00 180,00 198,00
1-Y- 42,00 42,00 41,50 40,00 38,00 36,00
2 -X- 20,00 23,00 80,00 107,00 180,00 198,00
2-Y- 42,00 41,24 40,50 39,00 37,01 36,00
3 -X- 20,00 23,00 80,00 93,00 107,00 180,00
3-Y- 42,00 43,00 62,00 62,00 60,00 42,00
3 -X- 191,00 200,00 210,00 220,00 250,00
3-Y- 40,00 40,00 38,00 36,00 37,71
4 -X- 20,00 23,00 80,00 107,00 180,00 210,00
4 -Y- 42,00 43,70 65,25 63,30 43,91 41,20
4 -X- 220,00 250,00 250,00
4 -Y- 36,00 37,74 37,71
5 -X- 19,00 23,00 80,00 107,00 180,00 210,00
5-Y- 42,00 44 .40 65,95 64,00 44 61 41,90
5 -X- 221,00
5-Y- 36,06
6 -X- 18,00 23,00 80,00 107,00 180,00 210,00
6 -Y- 42,00 45,20 66,75 64,80 4541 42,70
6 -X- 222,00
6 -Y- 36,11
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2.8 Verticalen

Verticaalnummer X-codrdinaten [m]
1-5| -25,000 0,000 20,000 23,000 32,000
6-10 50,000 69,000 73,000 80,000 85,000
11-15 91,000 | 107,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000
16-19 | 198,000 | 210,000 | 220,000 | 250,000
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3 Resultaat per Verticaal

3.1 Resultaat voor Verticaal 1 (X =-25,00 m; Z=0,00 m)

Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]

42,000 0,036 42,000 0,035 0,014
41,900 1,036 41,900 0,036 0,013
41,800 2,037 41,800 0,037 0,013
41,700 3,037 41,700 0,037 0,013
41,600 4,038 41,600 0,038 0,013
41,500 5,039 41,500 0,039 0,013
41,400 6,040 41,400 0,040 0,013
41,300 7,041 41,300 0,041 0,013
41,200 8,042 41,200 0,042 0,013
41,100 9,043 41,100 0,043 0,013
41,000 10,044 41,000 0,044 0,013
40,200 18,052 40,200 0,052 0,013
39,200 28,065 39,200 0,065 0,013
38,200 38,079 38,200 0,079 0,013
37,200 48,098 37,200 0,097 0,013
36,200 58,119 36,200 0,119 0,013
35,700 63,132 35,700 0,132 0,013
35,000 63,285 35,700 0,151 0,013
34,000 63,508 35,700 0,184 0,012
33,000 63,738 35,700 0,222 0,012
32,000 63,975 35,700 0,268 0,012
31,000 64,221 35,700 0,323 0,012
30,000 64,477 35,700 0,386 0,012
29,000 64,743 35,700 0,459 0,012
27,400 65,195 35,700 0,601 0,011
26,400 65,494 35,700 0,705 0,011
25,400 65,808 35,700 0,823 0,010
24,400 66,138 35,700 0,956 0,010
23,400 66,484 35,700 1,104 0,009
21,400 67,228 35,700 1,448 0,007
19,400 68,046 35,700 1,861 0,006
17,400 68,942 35,700 2,347 0,003
16,000 69,617 35,700 2,732 0,001
16,000 69,617 35,700 2,732 0,001
14,000 90,651 35,700 3,346 0,001
12,000 111,768 35,700 4,038 0,001
10,000 132,967 35,700 4,806 0,001

8,000 154,246 35,700 5,650 0,001

4,000 197,032 35,700 7,551 0,000

0,000 240,099 35,700 9,716 0,000

3.2 Resultaat voor Verticaal 2 (X=0,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
42,000 0,155 42,000 0,154 0,069
41,900 1,158 41,900 0,158 0,068
41,800 2,162 41,800 0,162 0,068
41,700 3,167 41,700 0,167 0,067
41,600 4171 41,600 0,171 0,067
41,500 5,176 41,500 0,176 0,067
41,400 6,180 41,400 0,180 0,067
41,300 7,185 41,300 0,185 0,067
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
41,200 8,190 41,200 0,190 0,067
41,100 9,195 41,100 0,195 0,067
41,000 10,200 41,000 0,200 0,067
40,258 17,659 40,258 0,242 0,066
39,258 27,731 39,258 0,314 0,066
38,258 37,825 38,258 0,407 0,065
37,258 47,946 37,258 0,527 0,065
36,258 58,104 36,258 0,680 0,064
35,258 68,304 35,258 0,874 0,064
34,858 72,397 34,858 0,963 0,064
34,000 72,789 34,858 1,182 0,063
33,000 73,298 34,858 1,485 0,063
32,000 73,867 34,858 1,842 0,062
31,000 74,499 34,858 2,258 0,061
30,000 75,196 34,858 2,732 0,059
29,000 75,959 34,858 3,265 0,058
27,400 77,313 34,858 4,239 0,055
26,400 78,241 34,858 4,922 0,052
25,400 79,228 34,858 5,658 0,049
24,400 80,271 34,858 6,446 0,046
23,400 81,368 34,858 7,282 0,043
21,400 83,705 34,858 9,087 0,035
19,400 86,210 34,858 11,049 0,025
17,400 88,854 34,858 13,141 0,013
16,000 90,774 34,858 14,672 0,004
16,000 90,775 34,858 14,672 0,004
14,000 113,597 34,858 16,936 0,003
12,000 136,494 34,858 19,275 0,003
10,000 159,446 34,858 21,670 0,002
8,000 182,436 34,858 24,107 0,002
4,000 228,479 34,858 29,055 0,001
0,000 274,529 34,858 34,032 0,000
3.3 Resultaat voor Verticaal 3 (X=20,00m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
42,000 26,289 42,000 26,288 0,767
41,900 28,528 41,900 26,678 0,730
41,800 30,055 41,800 26,978 0,703
41,700 31,291 41,700 27,214 0,680
41,600 32477 41,600 27,402 0,659
41,500 33,612 41,500 27,541 0,640
41,400 34,702 41,400 27,638 0,622
41,300 35,762 41,300 27,702 0,607
41,200 36,805 41,200 27,746 0,592
41,100 37,847 41,100 27,781 0,578
41,000 38,896 41,000 27,814 0,566
40,185 47,918 40,185 28,274 0,493
39,185 59,623 39,185 29,268 0,443
38,185 71,641 38,185 30,613 0,417
37,185 83,749 37,185 32,160 0,397
36,185 95,843 36,185 33,809 0,379
35,185 107,895 35,185 35,508 0,363
34,185 119,899 34,185 37,231 0,348
33,500 121,377 34,185 38,417 0,338
32,500 123,503 34,185 40,153 0,323
31,500 125,596 34,185 41,887 0,308
30,500 127,659 34,185 43,618 0,292
29,500 129,697 34,185 45,342 0,275
29,000 130,707 34,185 46,202 0,267
20-10-2021 Profiel 3 - zettingen bovenafdichting Pagina 7



@)

Antea Group

D-Settlement 20.1

anteagroup
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
27,400 133,903 34,185 48,937 0,239
26,400 135,875 34,185 50,635 0,221
25,400 137,828 34,185 52,321 0,203
24,400 139,763 34,185 53,997 0,184
23,400 141,680 34,185 55,661 0,165
21,400 145,465 34,185 58,953 0,125
19,400 149,182 34,185 62,192 0,084
17,400 152,831 34,185 65,375 0,041
16,000 155,345 34,185 67,567 0,011
16,000 155,346 34,185 67,567 0,011
14,000 178,878 34,185 70,647 0,009
12,000 202,340 34,185 73,662 0,007
10,000 225,729 34,185 76,610 0,006
8,000 249,043 34,185 79,488 0,005
4,000 295,442 34,185 85,024 0,002
0,000 341,524 34,185 90,256 0,000
3.4 Resultaat voor Verticaal 4 (X=23,00m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
41,240 70,919 41,240 59,092 1,028
41,140 71,979 41,140 59,077 1,009
41,040 72,986 41,040 59,061 0,992
40,940 73,983 40,940 59,041 0,975
40,840 74,958 40,840 59,012 0,959
40,740 75,905 40,740 58,970 0,943
40,640 76,823 40,640 58,916 0,928
40,540 77,715 40,540 58,853 0,914
40,440 78,585 40,440 58,783 0,900
40,340 79,439 40,340 58,708 0,886
40,240 80,281 40,240 58,630 0,873
39,484 86,575 39,484 58,073 0,788
38,484 95,293 38,484 57,621 0,703
37,484 104,576 37,484 57,516 0,640
36,484 114,315 36,484 57,703 0,593
35,484 124,410 35,484 58,131 0,559
34,484 134,781 34,484 58,756 0,534
34,084 138,992 34,084 59,053 0,525
33,120 139,810 34,084 59,860 0,504
32,120 140,810 34,084 60,815 0,483
31,120 141,935 34,084 61,866 0,461
30,120 143,159 34,084 62,994 0,438
29,120 144,462 34,084 64,185 0,416
28,620 145,138 34,084 64,800 0,404
26,800 147,706 34,084 67,123 0,360
25,800 149,174 34,084 68,444 0,333
24,800 150,672 34,084 69,788 0,306
23,800 152,193 34,084 71,149 0,277
22,800 153,732 34,084 72,524 0,247
20,800 156,846 34,084 75,298 0,184
18,800 159,984 34,084 78,085 0,116
16,800 163,126 34,084 80,866 0,043
16,000 164,380 34,084 81,973 0,013
16,000 164,380 34,084 81,973 0,013
14,000 187,499 34,084 84,723 0,010
12,000 210,587 34,084 87,436 0,008
10,000 233,635 34,084 90,105 0,007
8,000 256,633 34,084 92,721 0,005
4,000 302,457 34,084 97,777 0,002
0,000 348,023 34,084 102,569 0,000
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3.5 Resultaat voor Verticaal 5 (X =32,00m; Z=0,00m)

Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]

41,123 139,766 41,123 126,257 2,241
41,023 140,834 41,023 126,270 2,216
40,923 141,841 40,923 126,277 2,191
40,823 142,847 40,823 126,282 2,167
40,723 143,849 40,723 126,284 2,144
40,623 144,848 40,623 126,283 2,122
40,523 145,845 40,523 126,279 2,100
40,423 146,840 40,423 126,275 2,078
40,323 147,835 40,323 126,270 2,057
40,223 148,830 40,223 126,265 2,036
40,123 149,825 40,123 126,260 2,016
39,181 159,207 39,181 126,224 1,847
38,181 169,146 38,181 126,176 1,699
37,181 179,056 37,181 126,115 1,574
36,181 188,940 36,181 126,049 1,468
35,181 198,804 35,181 125,988 1,376
34,181 208,659 34,181 125,944 1,298
33,781 212,601 33,781 125,933 1,269
33,062 212,640 33,781 125,926 1,219
32,062 212,712 33,781 125,950 1,150
31,062 212,817 33,781 126,019 1,081
30,062 212,964 33,781 126,137 1,012
29,062 213,160 33,781 126,308 0,943
28,562 213,278 33,781 126,414 0,908
26,800 213,805 33,781 126,896 0,785
25,800 214,183 33,781 127,242 0,716
24,800 214,615 33,781 127,638 0,646
23,800 215,100 33,781 128,080 0,575
22,800 215,635 33,781 128,567 0,505
20,800 216,842 33,781 129,656 0,363
18,800 218,207 33,781 130,877 0,220
16,800 219,699 33,781 132,201 0,075
16,000 220,326 33,781 132,753 0,017
16,000 220,326 33,781 132,753 0,017
14,000 241,951 33,781 134,179 0,014
12,000 263,641 33,781 135,651 0,011
10,000 285,375 33,781 137,150 0,009

8,000 307,135 33,781 138,659 0,007

4,000 350,668 33,781 141,656 0,003

0,000 394,142 33,781 144,553 0,000

3.6 Resultaat voor Verticaal 6 (X =50,00m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
40,889 269,157 40,889 254,359 3,722
40,789 270,205 40,789 254,352 3,690
40,689 271,194 40,689 254,341 3,659
40,589 272,182 40,589 254,328 3,629
40,489 273,166 40,489 254312 3,599
40,389 274,147 40,389 254,293 3,570
40,289 275,124 40,289 254,270 3,541
40,189 276,099 40,189 254,245 3,513
40,089 277,073 40,089 254,219 3,485
39,989 278,047 39,989 254,194 3,457
39,889 279,022 39,889 254,168 3,430
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
39,175 285,995 39,175 253,998 3,250
38,175 295,759 38,175 253,763 3,024
37,175 305,516 37,175 253,622 2,825
36,175 315,265 36,175 253,273 2,646
35,175 325,005 35,175 253,017 2,483
34,175 334,737 34,175 252,754 2,336
33,175 344,460 33,175 252,484 2,201
32,645 344,409 33,175 252,337 2,132
32,045 344,349 33,175 252,169 2,055
31,045 344,241 33,175 251,883 1,926
30,045 344,123 33,175 251,590 1,797
29,045 343,994 33,175 251,289 1,669
28,445 343,912 33,175 251,106 1,592
26,800 343,667 33,175 250,589 1,382
25,800 343,504 33,175 250,266 1,255
24,800 343,331 33,175 249,936 1,128
23,800 343,149 33,175 249,600 1,002
22,800 342,958 33,175 249,259 0,875
20,800 342,548 33,175 248,559 0,624
18,800 342,108 33,175 247,839 0,373
16,800 341,640 33,175 247,101 0,123
16,000 341,446 33,175 246,801 0,024
16,000 341,446 33,175 246,801 0,024
14,000 360,946 33,175 246,042 0,020
12,000 380,427 33,175 245,268 0,016
10,000 399,892 33,175 244 480 0,013
8,000 419,341 33,175 243,680 0,010
4,000 458,198 33,175 242,039 0,005
0,000 497,004 33,175 240,343 0,000
3.7 Resultaat voor Verticaal 7 (X=69,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
40,643 398,641 40,643 382,483 4,584
40,543 399,667 40,543 382,454 4,549
40,443 400,635 40,443 382,422 4,515
40,343 401,604 40,343 382,390 4,481
40,243 402,569 40,243 382,355 4,448
40,143 403,529 40,143 382,315 4,415
40,043 404,485 40,043 382,271 4,383
39,943 405,438 39,943 382,224 4,351
39,843 406,390 39,843 382,176 4,320
39,743 407,341 39,743 382,128 4,289
39,643 408,293 39,643 382,080 4,258
38,835 415,999 38,835 381,712 4,024
37,835 425,537 37,835 381,253 3,762
36,835 435,037 36,835 380,757 3,524
35,835 444 481 35,835 380,207 3,306
34,835 453,858 34,835 379,592 3,105
33,835 463,164 33,835 378,909 2,918
32,835 472,399 32,835 378,156 2,743
32,535 475,156 32,535 377,916 2,693
32,035 474,832 32,535 377,504 2,611
31,521 474,481 32,535 377,064 2,526
30,521 473,752 32,535 376,161 2,362
29,521 472,965 32,535 375,200 2,198
28,521 472,123 32,535 374,186 2,034
28,321 471,949 32,535 373,977 2,001
26,800 470,560 32,535 372,328 1,754
25,800 469,592 32,535 371,191 1,591
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
24,800 468,585 32,535 370,014 1,430
23,800 467,540 32,535 368,802 1,268
22,800 466,461 32,535 367,556 1,108
21,800 465,350 32,535 366,278 0,947
20,800 464,209 32,535 364,972 0,788
18,800 461,845 32,535 362,282 0,470
16,800 459,385 32,535 359,499 0,155
16,000 458,376 32,535 358,362 0,029
16,000 458,376 32,535 358,362 0,029
14,000 475,802 32,535 355,471 0,025
12,000 493,160 32,535 352,517 0,020
10,000 510,461 32,535 349,511 0,016
8,000 527,717 32,535 346,463 0,012
4,000 562,125 32,535 340,277 0,006
0,000 596,452 32,535 334,022 0,000
3.8 Resultaat voor Verticaal 8 (X=73,00m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
40,591 424,338 40,591 407,894 4,705
40,491 425,367 40,491 407,868 4,669
40,391 426,339 40,391 407,840 4,635
40,291 427,311 40,291 407,811 4,600
40,191 428,279 40,191 407,779 4,567
40,091 429,243 40,091 407,742 4,533
39,991 430,202 39,991 407,701 4,501
39,891 431,157 39,891 407,657 4,468
39,791 432,111 39,791 407,611 4,436
39,691 433,064 39,691 407,565 4,405
39,591 434,018 39,591 407,518 4,374
38,701 442,500 38,701 407,101 4,112
37,701 451,942 37,701 406,550 3,846
36,701 461,248 36,701 405,868 3,604
35,701 470,416 35,701 405,051 3,381
34,701 479,461 34,701 404,114 3,174
33,701 488,407 33,701 403,080 2,982
32,701 497,273 32,701 401,966 2,802
32,401 499,919 32,401 401,618 2,751
31,495 498,992 32,401 400,538 2,597
30,495 497,919 32,401 399,295 2427
29,495 496,800 32,401 398,008 2,258
28,495 495,642 32,401 396,680 2,089
28,295 495,406 32,401 396,410 2,056
26,800 493,597 32,401 394,349 1,805
25,800 492,348 32,401 392,931 1,638
24,800 491,068 32,401 391,483 1,471
23,800 489,761 32,401 390,008 1,305
22,800 488,427 32,401 388,506 1,139
21,800 487,067 32,401 386,980 0,975
20,800 485,684 32,401 385,431 0,810
18,800 482,850 32,401 382,267 0,483
16,800 479,936 32,401 379,026 0,159
16,000 478,749 32,401 377,709 0,030
16,000 478,749 32,401 377,709 0,030
14,000 495,737 32,401 374,376 0,025
12,000 512,667 32,401 370,988 0,021
10,000 529,549 32,401 367,556 0,017
8,000 546,391 32,401 364,088 0,013
4,000 579,991 32,401 357,080 0,006
0,000 613,532 32,401 350,025 0,000
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3.9 Resultaat voor Verticaal 9 (X=80,00m; Z=0,00m)

Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]

40,500 466,966 40,500 450,220 4,857
40,400 468,205 40,400 450,222 4,821
40,300 469,163 40,300 450,181 4,786
40,200 470,030 40,200 450,053 4,751
40,100 470,769 40,100 449,802 4,716
40,000 471,387 40,000 449,434 4,682
39,900 471,922 39,900 448,986 4,649
39,800 472,420 39,800 448,503 4,615
39,700 472,923 39,700 448,024 4,583
39,600 473,457 39,600 447,575 4,550
39,500 474,035 39,500 447,167 4,518
39,000 477,516 39,000 445,691 4,364
38,465 481,781 38,465 444 628 4,208
37,465 490,067 37,465 442 938 3,937
36,465 498,436 36,465 441,327 3,690
35,465 506,823 35,465 439,733 3,461
34,465 515,214 34,465 438,143 3,248
33,465 523,600 33,465 436,548 3,050
32,465 531,976 32,465 434,942 2,864
32,165 534,487 32,165 434,458 2,810
31,250 533,158 32,165 432,973 2,649
30,250 531,689 32,165 431,332 2,473
29,250 530,199 32,165 429,670 2,297
28,250 528,687 32,165 427,987 2,122
26,800 526,454 32,165 425,506 1,870
25,800 524,885 32,165 423,766 1,697
24,800 523,293 32,165 422,003 1,524
23,800 521,676 32,165 420,217 1,362
22,800 520,038 32,165 418,408 1,180
21,800 518,376 32,165 416,577 1,009
20,800 516,694 32,165 414,726 0,839
18,800 513,267 32,165 410,963 0,501
16,800 509,766 32,165 407,129 0,165
16,000 508,347 32,165 405,577 0,031
16,000 508,347 32,165 405,577 0,031
14,000 524,757 32,165 401,658 0,026
12,000 541,113 32,165 397,688 0,021
10,000 557,427 32,165 393,679 0,017

8,000 573,706 32,165 389,639 0,013

4,000 606,197 32,165 381,502 0,006

0,000 638,652 32,165 373,343 0,000

3.10 Resultaat voor Verticaal 10 (X=85,00m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
40,222 472,937 40,222 456,173 4,903
40,122 474,250 40,122 456,247 4,867
40,022 475,398 40,022 456,388 4,832
39,922 476,584 39,922 456,565 4,796
39,822 477,747 39,822 456,721 4,762
39,722 478,851 39,722 456,819 4,728
39,622 479,887 39,622 456,853 4,694
39,522 480,868 39,522 456,834 4,661
39,422 481,813 39,422 456,781 4,628
39,322 482,740 39,322 456,710 4,595
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
39,222 483,662 39,222 456,634 4,563
38,297 492,301 38,297 456,035 4,283
37,297 501,519 37,297 455,275 4,007
36,297 510,527 36,297 454,308 3,754
35,297 519,382 35,297 453,191 3,521
34,297 528,129 34,297 451,964 3,304
33,297 536,789 33,297 450,649 3,101
32,297 545,375 32,297 449,259 2,910
31,997 547,938 31,997 448,828 2,855
31,111 546,782 31,997 447,523 2,695
30,111 545,421 31,997 445,992 2,515
29,111 544,004 31,997 444 405 2,335
28,111 542,536 31,997 442767 2,155
26,200 539,602 31,997 439,505 1,814
25,200 538,005 31,997 437,737 1,636
24,200 536,370 31,997 435,930 1,459
23,200 534,698 31,997 434,087 1,283
22,200 532,993 31,997 432,211 1,107
20,200 529,491 31,997 428,367 0,757
18,200 525,878 31,997 424415 0,410
16,200 522,171 31,997 420,371 0,066
16,000 521,795 31,997 419,962 0,032
16,000 521,795 31,997 419,962 0,032
14,000 538,000 31,997 415,833 0,027
12,000 554,139 31,997 411,641 0,022
10,000 570,225 31,997 407,399 0,018
8,000 586,270 31,997 403,120 0,014
4,000 618,280 31,997 394,492 0,006
0,000 650,249 31,997 385,835 0,000
3.11 Resultaat voor Verticaal 11 (X=91,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
39,889 479,225 39,889 462,460 4,915
39,789 480,549 39,789 462,546 4,878
39,689 481,710 39,689 462,700 4,843
39,589 482,911 39,589 462,892 4,807
39,489 484,091 39,489 463,064 4,773
39,389 485,211 39,389 463,179 4,738
39,289 486,264 39,289 463,229 4,705
39,189 487,262 39,189 463,227 4,671
39,089 488,225 39,089 463,190 4,638
38,989 489,171 38,989 463,138 4,605
38,889 490,112 38,889 463,081 4,573
38,095 497,711 38,095 462,745 4,330
37,095 507,251 37,095 462,290 4,049
36,095 516,607 36,095 461,652 3,792
35,095 525,808 35,095 460,861 3,555
34,095 534,880 34,095 459,942 3,334
33,095 543,839 33,095 458,913 3,127
32,095 552,699 32,095 457,784 2,933
31,795 555,339 31,795 457,428 2,878
30,944 554,438 31,795 456,376 2,721
29,944 553,303 31,795 455,064 2,537
28,944 552,092 31,795 453,677 2,354
27,944 550,809 31,795 452218 2,171
26,000 548,125 31,795 449,192 1,817
25,000 546,655 31,795 447,546 1,636
24,000 545,128 31,795 445,844 1,455
23,000 543,547 31,795 444,089 1,275
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
22,000 541,917 31,795 442 284 1,096
21,000 540,240 31,795 440,433 0,917
20,000 538,519 31,795 438,539 0,739
18,000 534,961 31,795 434,637 0,384
16,000 531,266 31,795 430,600 0,032
16,000 531,266 31,795 430,600 0,032
14,000 547,458 31,795 426,453 0,027
12,000 563,556 31,795 422216 0,022
10,000 579,581 31,795 417,907 0,018
8,000 595,547 31,795 413,545 0,014
6,000 611,471 31,795 409,142 0,010
4,000 627,364 31,795 404,713 0,006
2,000 643,239 31,795 400,268 0,003
0,000 659,106 31,795 395,819 0,000
3.12 Resultaat voor Verticaal 12 (X=107,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
39,000 463,577 39,000 446,693 4,743
38,900 464,746 38,900 446,743 4,707
38,800 465,892 38,800 446,882 4,672
38,700 467,131 38,700 447110 4,637
38,600 468,426 38,600 447,391 4,603
38,500 469,734 38,500 447,684 4,569
38,400 471,022 38,400 447,958 4,535
38,300 472,268 38,300 448,192 4,502
38,200 473,467 38,200 448,380 4,469
38,100 474,618 38,100 448,522 4,437
38,000 475,726 38,000 448,624 4,405
37,256 483,214 37,256 448,649 4,179
36,256 492,625 36,256 448,054 3,901
35,256 501,893 35,256 447,322 3,646
34,256 511,109 34,256 446,539 3,412
33,256 520,284 33,256 445,716 3,193
32,256 529,419 32,256 444 853 2,990
31,256 538,511 31,256 443,949 2,799
30,756 538,136 31,256 443,480 2,706
30,200 537,704 31,256 442 945 2,604
29,200 536,890 31,256 441,946 2,419
28,200 536,026 31,256 440,897 2,235
27,500 535,391 31,256 440,133 2,107
26,500 534,440 31,256 438,998 1,924
25,500 533,438 31,256 437,813 1,741
24,500 532,385 31,256 436,577 1,559
23,500 531,282 31,256 435,293 1,378
22,500 530,131 31,256 433,961 1,196
21,500 528,934 31,256 432,583 1,016
20,500 527,691 31,256 431,161 0,836
19,500 526,404 31,256 429,696 0,656
17,500 523,709 31,256 426,645 0,299
16,000 521,588 31,256 424,260 0,033
16,000 521,588 31,256 424,260 0,033
14,000 538,640 31,256 420,962 0,027
12,000 555,569 31,256 417,544 0,023
10,000 572,389 31,256 414,021 0,018
8,000 589,115 31,256 410,407 0,014
6,000 605,760 31,256 406,715 0,010
4,000 622,335 31,256 402,958 0,007
2,000 638,852 31,256 399,146 0,003
0,000 655,322 31,256 395,291 0,000
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3.13 Resultaat voor Verticaal 13 (X=130,00 m; Z=0,00 m)

Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]

38,373 373,203 38,373 356,372 4,108
38,273 374,321 38,273 356,374 4,074
38,173 375,333 38,173 356,384 4,041
38,073 376,356 38,073 356,405 4,008
37,973 377,379 37,973 356,426 3,976
37,873 378,395 37,873 356,441 3,945
37,773 379,401 37,773 356,446 3,913
37,673 380,398 37,673 356,443 3,883
37,573 381,389 37,573 356,434 3,852
37,473 382,377 37473 356,422 3,822
37,373 383,363 37,373 356,409 3,793
36,482 392,176 36,482 356,309 3,545
35,482 402,079 35,482 356,212 3,294
34,482 411,979 34,482 356,112 3,067
33,482 421,877 33,482 356,009 2,858
32,482 431,770 32,482 355,901 2,666
31,482 441,657 31,482 355,787 2,488
30,482 451,536 30,482 355,665 2,322
29,587 451,588 30,482 355,547 2,179
28,587 451,635 30,482 355,403 2,019
27,587 451,667 30,482 355,244 1,859
27,187 451,675 30,482 355,176 1,795
25,500 451,674 30,482 354,854 1,527
24,500 451,645 30,482 354,635 1,368
23,500 451,591 30,482 354,392 1,209
22,500 451,511 30,482 354,123 1,051
21,500 451,403 30,482 353,827 0,893
20,500 451,266 30,482 353,504 0,735
19,500 451,100 30,482 353,151 0,578
17,500 450,674 30,482 352,357 0,264
16,000 450,272 30,482 351,680 0,029
16,000 450,272 30,482 351,680 0,029
14,000 469,623 30,482 350,671 0,025
12,000 488,848 30,482 349,540 0,020
10,000 507,948 30,482 348,290 0,016

8,000 526,928 30,482 346,925 0,013

6,000 545,793 30,482 345,451 0,009

4,000 564,547 30,482 343,873 0,006

2,000 583,199 30,482 342,198 0,003

0,000 601,753 30,482 340,431 0,000

3.14 Resultaat voor Verticaal 14 (X=150,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
37,828 286,973 37,828 270,189 3,391
37,728 288,103 37,728 270,203 3,360
37,628 289,122 37,628 270,220 3,329
37,528 290,150 37,528 270,246 3,300
37,428 291,179 37,428 270,273 3,270
37,328 292,204 37,328 270,296 3,241
37,228 293,221 37,228 270,313 3,213
37,128 294,233 37,128 270,324 3,185
37,028 295,240 37,028 270,332 3,157
36,928 296,245 36,928 270,337 3,130
36,828 297,248 36,828 270,341 3,104
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
36,108 304,473 36,108 270,372 2,922
35,108 314,523 35,108 270,422 2,696
34,108 324,570 34,108 270,469 2,494
33,108 334,614 33,108 270,513 2,312
32,108 344,654 32,108 270,553 2,146
31,108 354,690 31,108 270,590 1,995
30,108 364,724 30,108 270,625 1,855
29,808 367,733 29,808 270,635 1,815
28,914 367,930 29,808 270,664 1,698
27,914 368,148 29,808 270,695 1,568
26,914 368,363 29,808 270,724 1,437
25,000 368,769 29,808 270,778 1,188
24,000 368,977 29,808 270,804 1,058
23,000 369,182 29,808 270,830 0,929
22,000 369,385 29,808 270,855 0,799
21,000 369,584 29,808 270,879 0,670
20,000 369,779 29,808 270,901 0,540
19,000 369,970 29,808 270,922 0,411
17,000 370,337 29,808 270,955 0,154
16,000 370,512 29,808 270,966 0,025
16,000 370,512 29,808 270,966 0,025
14,000 390,841 29,808 270,976 0,021
12,000 411,137 29,808 270,962 0,017
10,000 431,396 29,808 270,920 0,014
8,000 451,610 29,808 270,842 0,011
6,000 471,775 29,808 270,722 0,008
4,000 491,887 29,808 270,556 0,005
2,000 511,941 29,808 270,339 0,002
0,000 531,934 29,808 270,065 0,000
3.15 Resultaat voor Verticaal 15 (X =180,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
37,010 158,350 37,010 141,992 2,118
36,910 159,656 36,910 142,058 2,093
36,810 160,707 36,810 142,108 2,069
36,710 161,754 36,710 142,156 2,046
36,610 162,788 36,610 142,194 2,023
36,510 163,808 36,510 142,225 2,001
36,410 164,820 36,410 142,251 1,979
36,310 165,831 36,310 142,280 1,958
36,210 166,846 36,210 142,315 1,937
36,110 167,871 36,110 142,360 1,917
36,010 168,905 36,010 142,416 1,897
35,098 178,671 35,098 143,255 1,730
34,098 189,585 34,098 144,373 1,574
33,098 200,521 33,098 145,515 1,440
32,098 211,454 32,098 146,656 1,322
31,098 222,379 31,098 147,788 1,219
30,098 233,294 30,098 148,908 1,127
29,098 244 197 29,098 150,015 1,045
28,798 247,466 28,798 150,344 1,023
28,105 248,215 28,798 151,100 0,971
27,105 249,285 28,798 152,177 0,895
26,505 249,920 28,798 152,814 0,849
25,000 251,490 28,798 154,382 0,734
24,000 252,512 28,798 155,396 0,657
23,000 253,515 28,798 156,385 0,578
22,000 254,498 28,798 157,347 0,500
21,000 255,459 28,798 158,282 0,421
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
20,000 256,397 28,798 159,187 0,341
19,000 257,310 28,798 160,062 0,261
17,000 259,062 28,798 161,718 0,100
16,000 259,901 28,798 162,499 0,018
16,000 259,901 28,798 162,499 0,018
14,000 281,502 28,798 163,968 0,015
12,000 303,005 28,798 165,318 0,013
10,000 324,415 28,798 166,556 0,010
8,000 345,738 28,798 167,689 0,008
6,000 366,981 28,798 168,725 0,006
4,000 388,150 28,798 169,674 0,004
2,000 409,251 28,798 170,542 0,002
0,000 430,291 28,798 171,337 0,000
3.16 Resultaat voor Verticaal 16 (X=198,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
36,000 141,519 36,000 141,284 2,431
35,900 142,579 35,900 141,344 2,378
35,800 143,665 35,800 141,429 2,332
35,700 144,781 35,700 141,542 2,289
35,600 145,920 35,600 141,676 2,249
35,500 147,071 35,500 141,818 2,212
35,400 148,220 35,400 141,957 2,176
35,300 149,361 35,300 142,084 2,142
35,200 150,486 35,200 142,194 2,109
35,100 151,594 35,100 142,284 2,077
35,000 152,685 35,000 142,357 2,047
34,192 161,080 34,192 142,493 1,834
33,192 171,021 33,192 142,187 1,623
32,192 180,750 32,192 141,664 1,450
31,192 190,359 31,192 141,024 1,305
30,192 199,896 30,192 140,316 1,182
29,192 209,387 29,192 139,566 1,076
28,192 218,847 28,192 138,793 0,984
27,400 218,554 28,192 138,169 0,917
26,400 218,173 28,192 137,377 0,833
26,000 218,017 28,192 137,060 0,800
25,000 217,626 28,192 136,269 0,717
24,000 217,235 28,192 135,487 0,636
23,000 216,850 28,192 134,718 0,555
22,000 216,475 28,192 133,968 0,476
21,000 216,114 28,192 133,241 0,397
20,000 215,773 28,192 132,541 0,319
19,000 215,453 28,192 131,871 0,242
18,000 215,159 28,192 131,234 0,166
17,000 214,892 28,192 130,631 0,091
16,000 214,655 28,192 130,065 0,016
16,000 214,655 28,192 130,065 0,016
14,000 234,274 28,192 129,047 0,013
12,000 254,022 28,192 128,181 0,011
10,000 273,901 28,192 127,468 0,008
8,000 293,907 28,192 126,901 0,006
6,000 314,034 28,192 126,473 0,005
4,000 334,275 28,192 126,174 0,003
2,000 354,621 28,192 125,994 0,001
0,000 375,061 28,192 125,921 0,000
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3.17 Resultaat voor Verticaal 17 (X=210,00 m; Z=0,00 m)

Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]

36,000 116,302 36,000 116,301 1,914
35,900 117,118 35,900 116,118 1,859
35,800 117,935 35,800 115,935 1,813
35,700 118,752 35,700 115,752 1,771
35,600 119,569 35,600 115,568 1,733
35,500 120,386 35,500 115,386 1,697
35,400 121,203 35,400 115,203 1,663
35,300 122,020 35,300 115,020 1,630
35,200 122,838 35,200 114,838 1,599
35,100 123,656 35,100 114,656 1,570
35,000 124,474 35,000 114,474 1,541
34,088 131,959 34,088 112,841 1,323
33,088 140,232 33,088 111,111 1,139
32,088 148,586 32,088 109,458 0,993
31,088 157,028 31,088 107,888 0,874
30,088 165,562 30,088 106,401 0,777
29,088 174,188 29,088 104,999 0,696
28,088 182,906 28,088 103,680 0,630
27,788 185,539 27,788 103,301 0,612
26,900 184,671 27,788 102,219 0,562
26,000 183,862 27,788 101,188 0,512
25,000 183,048 27,788 100,117 0,458
24,000 182,319 27,788 99,123 0,405
23,000 181,672 27,788 98,205 0,353
22,000 181,106 27,788 97,359 0,301
21,000 180,616 27,788 96,584 0,251
20,000 180,200 27,788 95,878 0,202
19,000 179,853 27,788 95,237 0,153
18,000 179,574 27,788 94,660 0,106
17,000 179,358 27,788 94,144 0,059
16,000 179,201 27,788 93,686 0,012
16,000 179,201 27,788 93,686 0,012
14,000 199,056 27,788 92,934 0,010
12,000 219,114 27,788 92,384 0,008
10,000 239,352 27,788 92,016 0,006

8,000 259,749 27,788 91,813 0,005

6,000 280,287 27,788 91,756 0,004

4,000 300,949 27,788 91,830 0,002

2,000 321,720 27,788 92,022 0,001

0,000 342,585 27,788 92,316 0,000

3.18 Resultaat voor Verticaal 18 (X =220,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
36,000 23,490 36,000 23,489 0,644
35,900 24,742 35,900 23,742 0,602
35,800 25973 35,800 23,973 0,571
35,700 27,181 35,700 24,181 0,545
35,600 28,366 35,600 24,366 0,523
35,500 29,530 35,500 24,530 0,503
35,400 30,678 35,400 24,678 0,485
35,300 31,814 35,300 24,814 0,468
35,200 32,940 35,200 24,940 0,453
35,100 34,061 35,100 25,061 0,440
35,000 35,179 35,000 25179 0,427
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
34,400 41,890 34,400 25,890 0,369
33,752 49,247 33,752 26,763 0,328
32,752 60,817 32,752 28,332 0,289
31,752 72,546 31,752 30,059 0,266
30,752 84,324 30,752 31,835 0,247
29,752 96,084 29,752 33,591 0,229
28,752 107,792 28,752 35,292 0,213
27,752 119,429 27,752 36,919 0,198
27,452 122,905 27,452 37,392 0,194
26,700 124,210 27,452 38,545 0,183
26,000 125,387 27,452 39,578 0,173
25,000 127,004 27,452 40,988 0,158
24,000 128,551 27,452 42,323 0,143
23,000 130,032 27,452 43,588 0,127
22,000 131,454 27,452 44,790 0,111
21,000 132,820 27,452 45,933 0,094
20,000 134,137 27,452 47,022 0,078
19,000 135,409 27,452 48,062 0,061
18,000 136,640 27,452 49,057 0,043
17,000 137,835 27,452 50,012 0,026
16,000 138,996 27,452 50,931 0,008
16,000 138,996 27,452 50,931 0,008
14,000 161,232 27,452 52,671 0,007
12,000 183,370 27,452 54,303 0,005
10,000 205,431 27,452 55,848 0,004
8,000 227,429 27,452 57,323 0,003
6,000 249,376 27,452 58,743 0,002
4,000 271,282 27,452 60,118 0,002
2,000 293,155 27,452 61,458 0,001
0,000 315,001 27,452 62,770 0,000
3.19 Resultaat voor Verticaal 19 (X = 250,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
37,710 0,032 37,710 0,031 0,014
37,610 1,295 37,610 0,295 0,013
37,510 2,295 37,510 0,295 0,012
37,410 3,295 37,410 0,295 0,012
37,310 4,296 37,310 0,296 0,011
37,210 5,295 37,210 0,295 0,011
37,110 6,295 37,110 0,295 0,011
37,010 7,295 37,010 0,295 0,011
36,910 8,295 36,910 0,295 0,011
36,810 9,294 36,810 0,294 0,011
36,710 10,294 36,710 0,294 0,010
35,855 18,846 35,855 0,296 0,010
34,855 28,852 34,855 0,302 0,009
33,855 38,862 33,855 0,312 0,009
32,855 48,878 32,855 0,328 0,009
31,855 58,901 31,855 0,351 0,008
30,855 68,933 30,855 0,383 0,008
29,855 78,978 29,855 0,427 0,008
28,855 89,036 28,855 0,485 0,008
27,855 99,111 27,855 0,559 0,007
26,855 109,205 26,855 0,652 0,007
26,442 113,383 26,442 0,696 0,007
24,500 114,014 26,442 0,956 0,007
23,500 114,375 26,442 1,125 0,006
22,500 114,763 26,442 1,321 0,006
21,500 115,179 26,442 1,543 0,005
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
20,500 115,623 26,442 1,794 0,005
19,500 116,095 26,442 2,072 0,004
18,500 116,597 26,442 2,379 0,003
16,500 117,685 26,442 3,076 0,001
16,000 117,975 26,442 3,267 0,001
16,000 117,975 26,442 3,267 0,001
14,000 139,201 26,442 4,098 0,001
12,000 160,530 26,442 5,028 0,001
10,000 181,952 26,442 6,047 0,001
8,000 203,458 26,442 7,147 0,001
6,000 225,038 26,442 8,316 0,000
4,000 246,680 26,442 9,544 0,000
2,000 268,376 26,442 10,821 0,000
0,000 290,117 26,442 12,140 0,000
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4 Zettingen
4.1 Zettingen
Verticaal X-cobrdinaat | Z-coérdinaat Maaiveld Zetting
nummer [m] [m] [m] [m]
1 -25,00 0,00 42,00 0,014
2 0,00 0,00 42,00 0,069
3 20,00 0,00 42,00 0,767
4 23,00 0,00 41,24 1,028
5 32,00 0,00 41,12 2,241
6 50,00 0,00 40,89 3,722
7 69,00 0,00 40,64 4,584
8 73,00 0,00 40,59 4,705
9 80,00 0,00 40,50 4,857
10 85,00 0,00 40,22 4,903
11 91,00 0,00 39,89 4,915
12 107,00 0,00 39,00 4,743
13 130,00 0,00 38,37 4,108
14 150,00 0,00 37,83 3,391
15 180,00 0,00 37,01 2,118
16 198,00 0,00 36,00 2,431
17 210,00 0,00 36,00 1,914
18 220,00 0,00 36,00 0,644
19 250,00 0,00 37,71 0,014

Koppejan is gebruikt in combinatie met het verwijderen van een belasting.
Hierbij wordt de parameter As gebruikt.
Indien deze erg groot is zal de kruipsnelheid niet verminderen ten gevolge van het verwijderen van de belasting.

4.3 Resttijden

Verticaal Tijd Zetting Percentage van| Restzetting
nummer eindzetting
[dagen] [m] [%] [m]

1 1344 0,008 60,702 0,005
1460 0,008 60,882 0,005

2 1344 0,042 60,374 0,027
1460 0,042 60,557 0,027

3 1344 0,337 43,884 0,431
1460 0,338 44,022 0,430

4 1344 0,567 55,209 0,460
1460 0,569 55,382 0,459

5 1344 1,641 73,235 0,600
1460 1,646 73,463 0,595

6 1344 3,208 86,188 0,514
1460 3,217 86,448 0,504

7 1344 4,098 89,402 0,486
1460 4,110 89,666 0,474

8 1344 4,222 89,731 0,483
1460 4,234 89,995 0,471

9 1344 4,377 90,114 0,480
1460 4,390 90,378 0,467

10 1344 4,426 90,265 0,477
1460 4,439 90,530 0,464

11 1344 4,441 90,354 0,474
1460 4,454 90,618 0,461

12 1344 4,280 90,230 0,463
1460 4,292 90,494 0,451

13 1344 3,654 88,960 0,453
1460 3,665 89,224 0,443

14 1344 2,939 86,692 0,451
1460 2,948 86,952 0,442

15 1344 1,620 76,518 0,497
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Verticaal Tijd Zetting Percentage van| Restzetting
nummer eindzetting
[dagen] [m] [%e] [m]
1460 1,625 76,755 0,492
16 1344 1,913 78,667 0,519
1460 1,918 78,903 0,513
17 1344 1,398 73,022 0,516
1460 1,402 73,241 0,512
18 1344 0,244 37,902 0,400
1460 0,245 38,022 0,399
19 1344 0,010 73,413 0,004
1460 0,010 73,639 0,004
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5 Waarschuwingen en fouten

Lijst met niet fatale waarschuwingen en/of fouten gegenereerd tijdens de berekening.
1 Model Koppejan is not ideal for unloading (e.g. load removal, temporary dewatering, gradual

submerging). If As is much larger than Cs', unloading will yield almost no effect on creep. Switch to the
NEN-Bjerrum or abc Isotache model for improved predictions.

Einde Rapport
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2 Weergave van de Invoer

2.1 Laagscheidingen

Einde consolidatie:

Geen onderhouden hoogte

Pg (initiéel):
Pg (Per stap):

Kruipsnelheid referentietijd:

12410,00 [dagen]

Variabel evenwijdig aan de initiéle grondspanning

Laagscheidingnummer Coérdinaten [m]
2 -X- -25,000 0,000 18,000 19,000 20,000
2-Y- 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000
2 -X- 23,000 80,000 107,000 180,000 198,000
2-Y- 41,240 40,500 39,000 37,010 36,000
2 -X- 220,000 221,000 222,000 250,000 275,000
2-Y- 36,000 36,057 36,114 37,710 37,710
1-X- -25,000 275,000
1-Y- 16,000 16,000
0 -X- -25,000 275,000
0-Y- 0,000 0,000

2.2 PN-lijnen
PN-liinnummer Codrdinaten [m]
1-X- -25,000 275,000
1-Y- 35,700 25,600
2.3 Algemene Gegevens

Grondmodel: Koppejan

Consolidatiemodel: Darcy

Rekmodel: Natuurlijk

Grondwatermniveau: Initiéel bepaald door PN-lijnnummer 1

Volumiek gewicht grondwater: 9,81 [kN/m?]

Spanningsspreiding

- Grond: Buisman

- Belastingen: Geen

Automatisch verhoogd tot de uiteindelijke grondspanning

1,000 [dagen]

Geen denkbeeldig maaiveld
Met onderwaterzakken
(alleen voor niet-uniforme belastingen)

- Criterium einde iteratie : 0,10 [m]

Breedte belastingkolom

- Niet-Uniforme Belastingen : 1,00 [m]

- Trapeziumvormige Belastingen : 1,00 [m]

2.4 Grondprofielen
Laag Materiaalnaam PN-lijn PN-lijn

nummer boven onder
2 | Afval (laag 1) 1 1
1 | Zand matig 1 1

2.5 Grondeigenschappen

Laag Gedraineerd Volumiek gewicht
nummer Onverzadigd Verzadigd
[KN/m3] [kN/m?]
2 | Nee 10,00 10,00
1] Ja 18,00 20,00
Laag Berging Vert. consolid. Verticale Doorlatendheid | Initieel verticale
nummer type coéfficiént Cv | doorlatendheid | rek modulus | doorlatendheid
[m?/s] [m/s] [l [m/s]
2 | Const. perm. - 1,300E-05 - -
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Laag Berging Vert. consolid. Verticale Doorlatendheid | Initieel verticale
nummer type coéfficiént Cv | doorlatendheid | rek modulus | doorlatendheid
[m?/s] [m/s] [l [m/s]
1 | Vert. cons. - - - -
Laag Grens- POP OCR
nummer spanning
[kN/m?] [kN/m?] [-1
2 - - 1,00
1 - - 1,00
Laag Primaire compr. coeff. Seculaire compr. coef. Zwelling constanten
nummer Cp [] Cp'[] Cs [ Cs'[] Ap [] As []
2 3,60E+01 9,00E+00 2,80E+02 7,00E+01 3,60E+01 2,80E+02
1 2,40E+03 6,00E+02 1,00E+99 1,00E+99 2,40E+03 1,00E+99
2.6 Fit Factors
De fit factoren zoals bepaald op x-coordinaat 80,00 zijn gebruikt
List of materials where Fit Factors apply
Afval (laag 1)
Compressie parameter Fit Factor
Primary compression ratio (C'p/Cp) 1,000
Above preconsolidation pressure (1/C'p) 0,840
Primary / secular ratio (C'p/C's) 1,000
Preconsolidation stress (POP or OCR) 1,800
Vertical permeability (kv) 1,000
2.7 Niet-Uniforme Belastingen
Belasting Tijd Volumiek gewicht
nummer Onverzadigd Verzadigd
[dagen] [kN/m?] [kN/m?]
1 -1 17,00 17,00
2 0 -17,00 -17,00
3 2 18,50 18,50
4 2 18,50 18,50
5 1460 15,00 15,00
6 1460 18,00 20,00
Belastingnummer Codrdinaten [m]
1-X- 20,00 23,00 80,00 107,00 180,00 198,00
1-Y- 42,00 42,00 41,50 40,00 38,00 36,00
2 -X- 20,00 23,00 80,00 107,00 180,00 198,00
2-Y- 42,00 41,24 40,50 39,00 37,01 36,00
3 -X- 20,00 23,00 80,00 93,00 107,00 180,00
3-Y- 42,00 43,00 62,00 62,00 60,00 42,00
3 -X- 191,00 200,00 210,00 220,00 250,00
3-Y- 40,00 40,00 38,00 36,00 37,71
4 -X- 20,00 23,00 80,00 107,00 180,00 210,00
4 -Y- 42,00 43,70 65,25 63,30 43,91 41,20
4 -X- 220,00 250,00 250,00
4 -Y- 36,00 37,74 37,71
5 -X- 19,00 23,00 80,00 107,00 180,00 210,00
5-Y- 42,00 44 .40 65,95 64,00 44 61 41,90
5 -X- 221,00
5-Y- 36,06
6 -X- 18,00 23,00 80,00 107,00 180,00 210,00
6 -Y- 42,00 45,20 66,75 64,80 4541 42,70
6 -X- 222,00
6 -Y- 36,11
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2.8 Verticalen

Verticaalnummer X-codrdinaten [m]
1-5| -25,000 0,000 20,000 23,000 32,000
6-10 50,000 69,000 73,000 80,000 85,000
11-15 91,000 | 107,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000
16-19 | 198,000 | 210,000 | 220,000 | 250,000
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3 Resultaat per Verticaal

3.1 Resultaat voor Verticaal 1 (X =-25,00 m; Z=0,00 m)

Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]

42,000 0,036 42,000 0,035 0,012
41,900 1,036 41,900 0,036 0,012
41,800 2,037 41,800 0,037 0,012
41,700 3,037 41,700 0,037 0,012
41,600 4,038 41,600 0,038 0,012
41,500 5,039 41,500 0,039 0,012
41,400 6,040 41,400 0,040 0,012
41,300 7,041 41,300 0,041 0,012
41,200 8,042 41,200 0,042 0,012
41,100 9,043 41,100 0,043 0,012
41,000 10,044 41,000 0,044 0,012
40,200 18,052 40,200 0,052 0,012
39,200 28,065 39,200 0,065 0,012
38,200 38,079 38,200 0,079 0,012
37,200 48,098 37,200 0,097 0,012
36,200 58,119 36,200 0,119 0,011
35,700 63,132 35,700 0,132 0,011
35,000 63,285 35,700 0,151 0,011
34,000 63,508 35,700 0,184 0,011
33,000 63,738 35,700 0,222 0,011
32,000 63,975 35,700 0,268 0,011
31,000 64,221 35,700 0,323 0,011
30,000 64,477 35,700 0,386 0,011
29,000 64,743 35,700 0,459 0,010
27,400 65,195 35,700 0,601 0,010
26,400 65,494 35,700 0,705 0,010
25,400 65,808 35,700 0,823 0,009
24,400 66,138 35,700 0,956 0,009
23,400 66,484 35,700 1,104 0,008
21,400 67,228 35,700 1,448 0,007
19,400 68,046 35,700 1,861 0,005
17,400 68,942 35,700 2,347 0,003
16,000 69,617 35,700 2,732 0,001
16,000 69,617 35,700 2,732 0,001
14,000 90,651 35,700 3,346 0,001
12,000 111,768 35,700 4,038 0,001
10,000 132,967 35,700 4,806 0,001

8,000 154,246 35,700 5,650 0,001

4,000 197,032 35,700 7,551 0,000

0,000 240,099 35,700 9,716 0,000

3.2 Resultaat voor Verticaal 2 (X=0,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
42,000 0,155 42,000 0,154 0,063
41,900 1,158 41,900 0,158 0,062
41,800 2,162 41,800 0,162 0,061
41,700 3,167 41,700 0,167 0,061
41,600 4171 41,600 0,171 0,061
41,500 5,176 41,500 0,176 0,061
41,400 6,180 41,400 0,180 0,061
41,300 7,185 41,300 0,185 0,061
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
41,200 8,190 41,200 0,190 0,060
41,100 9,195 41,100 0,195 0,060
41,000 10,200 41,000 0,200 0,060
40,258 17,659 40,258 0,242 0,060
39,258 27,731 39,258 0,314 0,059
38,258 37,825 38,258 0,407 0,059
37,258 47,946 37,258 0,527 0,059
36,258 58,104 36,258 0,680 0,058
35,258 68,304 35,258 0,874 0,058
34,858 72,397 34,858 0,963 0,058
34,000 72,789 34,858 1,182 0,057
33,000 73,298 34,858 1,485 0,057
32,000 73,867 34,858 1,842 0,056
31,000 74,499 34,858 2,258 0,055
30,000 75,196 34,858 2,732 0,054
29,000 75,959 34,858 3,265 0,052
27,400 77,313 34,858 4,239 0,049
26,400 78,241 34,858 4,922 0,047
25,400 79,228 34,858 5,658 0,045
24,400 80,271 34,858 6,446 0,042
23,400 81,368 34,858 7,282 0,039
21,400 83,705 34,858 9,087 0,032
19,400 86,210 34,858 11,049 0,023
17,400 88,854 34,858 13,141 0,012
16,000 90,774 34,858 14,672 0,004
16,000 90,775 34,858 14,672 0,004
14,000 113,597 34,858 16,936 0,003
12,000 136,494 34,858 19,275 0,003
10,000 159,446 34,858 21,670 0,002
8,000 182,436 34,858 24,107 0,002
4,000 228,479 34,858 29,055 0,001
0,000 274,529 34,858 34,032 0,000
3.3 Resultaat voor Verticaal 3 (X=20,00m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
42,000 26,289 42,000 26,288 0,695
41,900 28,528 41,900 26,678 0,660
41,800 30,055 41,800 26,978 0,635
41,700 31,291 41,700 27,214 0,614
41,600 32477 41,600 27,402 0,595
41,500 33,612 41,500 27,541 0,578
41,400 34,702 41,400 27,638 0,562
41,300 35,762 41,300 27,702 0,548
41,200 36,805 41,200 27,746 0,534
41,100 37,847 41,100 27,781 0,522
41,000 38,896 41,000 27,814 0,511
40,185 47,918 40,185 28,274 0,445
39,185 59,623 39,185 29,268 0,400
38,185 71,641 38,185 30,613 0,376
37,185 83,749 37,185 32,160 0,358
36,185 95,843 36,185 33,809 0,342
35,185 107,895 35,185 35,508 0,328
34,185 119,899 34,185 37,231 0,314
33,500 121,377 34,185 38,417 0,305
32,500 123,503 34,185 40,153 0,292
31,500 125,596 34,185 41,887 0,278
30,500 127,659 34,185 43,618 0,263
29,500 129,697 34,185 45,342 0,248
29,000 130,707 34,185 46,202 0,241
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
27,400 133,903 34,185 48,937 0,216
26,400 135,875 34,185 50,635 0,200
25,400 137,828 34,185 52,321 0,183
24,400 139,763 34,185 53,997 0,167
23,400 141,680 34,185 55,661 0,149
21,400 145,465 34,185 58,953 0,114
19,400 149,182 34,185 62,192 0,077
17,400 152,831 34,185 65,375 0,038
16,000 155,345 34,185 67,567 0,011
16,000 155,346 34,185 67,567 0,011
14,000 178,878 34,185 70,647 0,009
12,000 202,340 34,185 73,662 0,007
10,000 225,729 34,185 76,610 0,006
8,000 249,043 34,185 79,488 0,005
4,000 295,442 34,185 85,024 0,002
0,000 341,524 34,185 90,256 0,000
3.4 Resultaat voor Verticaal 4 (X=23,00m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
41,240 70,919 41,240 59,092 0,926
41,140 71,979 41,140 59,077 0,910
41,040 72,986 41,040 59,061 0,894
40,940 73,983 40,940 59,041 0,879
40,840 74,958 40,840 59,012 0,864
40,740 75,905 40,740 58,970 0,850
40,640 76,823 40,640 58,916 0,837
40,540 77,715 40,540 58,853 0,824
40,440 78,585 40,440 58,783 0,811
40,340 79,439 40,340 58,708 0,799
40,240 80,281 40,240 58,630 0,787
39,484 86,575 39,484 58,073 0,711
38,484 95,293 38,484 57,621 0,634
37,484 104,576 37,484 57,516 0,577
36,484 114,315 36,484 57,703 0,535
35,484 124,410 35,484 58,131 0,504
34,484 134,781 34,484 58,756 0,482
34,084 138,992 34,084 59,053 0,474
33,120 139,810 34,084 59,860 0,455
32,120 140,810 34,084 60,815 0,436
31,120 141,935 34,084 61,866 0,416
30,120 143,159 34,084 62,994 0,396
29,120 144,462 34,084 64,185 0,375
28,620 145,138 34,084 64,800 0,365
26,800 147,706 34,084 67,123 0,325
25,800 149,174 34,084 68,444 0,302
24,800 150,672 34,084 69,788 0,277
23,800 152,193 34,084 71,149 0,251
22,800 153,732 34,084 72,524 0,224
20,800 156,846 34,084 75,298 0,167
18,800 159,984 34,084 78,085 0,106
16,800 163,126 34,084 80,866 0,040
16,000 164,380 34,084 81,973 0,013
16,000 164,380 34,084 81,973 0,013
14,000 187,499 34,084 84,723 0,010
12,000 210,587 34,084 87,436 0,008
10,000 233,635 34,084 90,105 0,007
8,000 256,633 34,084 92,721 0,005
4,000 302,457 34,084 97,777 0,002
0,000 348,023 34,084 102,569 0,000
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3.5 Resultaat voor Verticaal 5 (X =32,00m; Z=0,00m)

Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]

41,123 139,766 41,123 126,257 2,029
41,023 140,834 41,023 126,270 2,006
40,923 141,841 40,923 126,277 1,984
40,823 142,847 40,823 126,282 1,962
40,723 143,849 40,723 126,284 1,941
40,623 144,848 40,623 126,283 1,921
40,523 145,845 40,523 126,279 1,901
40,423 146,840 40,423 126,275 1,881
40,323 147,835 40,323 126,270 1,862
40,223 148,830 40,223 126,265 1,843
40,123 149,825 40,123 126,260 1,825
39,181 159,207 39,181 126,224 1,672
38,181 169,146 38,181 126,176 1,537
37,181 179,056 37,181 126,115 1,424
36,181 188,940 36,181 126,049 1,328
35,181 198,804 35,181 125,988 1,245
34,181 208,659 34,181 125,944 1,174
33,781 212,601 33,781 125,933 1,148
33,062 212,640 33,781 125,926 1,103
32,062 212,712 33,781 125,950 1,041
31,062 212,817 33,781 126,019 0,979
30,062 212,964 33,781 126,137 0,916
29,062 213,160 33,781 126,308 0,853
28,562 213,278 33,781 126,414 0,822
26,800 213,805 33,781 126,896 0,711
25,800 214,183 33,781 127,242 0,648
24,800 214,615 33,781 127,638 0,585
23,800 215,100 33,781 128,080 0,522
22,800 215,635 33,781 128,567 0,458
20,800 216,842 33,781 129,656 0,330
18,800 218,207 33,781 130,877 0,200
16,800 219,699 33,781 132,201 0,069
16,000 220,326 33,781 132,753 0,017
16,000 220,326 33,781 132,753 0,017
14,000 241,951 33,781 134,179 0,014
12,000 263,641 33,781 135,651 0,011
10,000 285,375 33,781 137,150 0,009

8,000 307,135 33,781 138,659 0,007

4,000 350,668 33,781 141,656 0,003

0,000 394,142 33,781 144,553 0,000

3.6 Resultaat voor Verticaal 6 (X =50,00m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
40,889 269,157 40,889 254,359 3,384
40,789 270,205 40,789 254,352 3,355
40,689 271,194 40,689 254,341 3,327
40,589 272,182 40,589 254,328 3,299
40,489 273,166 40,489 254312 3,272
40,389 274,147 40,389 254,293 3,245
40,289 275,124 40,289 254,270 3,219
40,189 276,099 40,189 254,245 3,193
40,089 277,073 40,089 254,219 3,168
39,989 278,047 39,989 254,194 3,143
39,889 279,022 39,889 254,168 3,118
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
39,175 285,995 39,175 253,998 2,953
38,175 295,759 38,175 253,763 2,748
37,175 305,516 37,175 253,622 2,566
36,175 315,265 36,175 253,273 2,403
35,175 325,005 35,175 253,017 2,256
34,175 334,737 34,175 252,754 2,122
33,175 344,460 33,175 252,484 1,999
32,645 344,409 33,175 252,337 1,937
32,045 344,349 33,175 252,169 1,867
31,045 344,241 33,175 251,883 1,750
30,045 344,123 33,175 251,590 1,633
29,045 343,994 33,175 251,289 1,517
28,445 343,912 33,175 251,106 1,447
26,800 343,667 33,175 250,589 1,257
25,800 343,504 33,175 250,266 1,141
24,800 343,331 33,175 249,936 1,026
23,800 343,149 33,175 249,600 0,911
22,800 342,958 33,175 249,259 0,796
20,800 342,548 33,175 248,559 0,568
18,800 342,108 33,175 247,839 0,341
16,800 341,640 33,175 247,101 0,114
16,000 341,446 33,175 246,801 0,024
16,000 341,446 33,175 246,801 0,024
14,000 360,946 33,175 246,042 0,020
12,000 380,427 33,175 245,268 0,016
10,000 399,892 33,175 244 480 0,013
8,000 419,341 33,175 243,680 0,010
4,000 458,198 33,175 242,039 0,005
0,000 497,004 33,175 240,343 0,000
3.7 Resultaat voor Verticaal 7 (X=69,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
40,643 398,641 40,643 382,483 4,178
40,543 399,667 40,543 382,454 4,146
40,443 400,635 40,443 382,422 4,115
40,343 401,604 40,343 382,390 4,084
40,243 402,569 40,243 382,355 4,053
40,143 403,529 40,143 382,315 4,023
40,043 404,485 40,043 382,271 3,994
39,943 405,438 39,943 382,224 3,965
39,843 406,390 39,843 382,176 3,936
39,743 407,341 39,743 382,128 3,907
39,643 408,293 39,643 382,080 3,879
38,835 415,999 38,835 381,712 3,666
37,835 425,537 37,835 381,253 3,426
36,835 435,037 36,835 380,757 3,209
35,835 444 481 35,835 380,207 3,010
34,835 453,858 34,835 379,592 2,826
33,835 463,164 33,835 378,909 2,656
32,835 472,399 32,835 378,156 2,497
32,535 475,156 32,535 377,916 2,452
32,035 474,832 32,535 377,504 2,377
31,521 474,481 32,535 377,064 2,300
30,521 473,752 32,535 376,161 2,150
29,521 472,965 32,535 375,200 2,001
28,521 472,123 32,535 374,186 1,852
28,321 471,949 32,535 373,977 1,823
26,800 470,560 32,535 372,328 1,597
25,800 469,592 32,535 371,191 1,450
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
24,800 468,585 32,535 370,014 1,303
23,800 467,540 32,535 368,802 1,156
22,800 466,461 32,535 367,556 1,010
21,800 465,350 32,535 366,278 0,864
20,800 464,209 32,535 364,972 0,719
18,800 461,845 32,535 362,282 0,430
16,800 459,385 32,535 359,499 0,143
16,000 458,376 32,535 358,362 0,029
16,000 458,376 32,535 358,362 0,029
14,000 475,802 32,535 355,471 0,025
12,000 493,160 32,535 352,517 0,020
10,000 510,461 32,535 349,511 0,016
8,000 527,717 32,535 346,463 0,012
4,000 562,125 32,535 340,277 0,006
0,000 596,452 32,535 334,022 0,000
3.8 Resultaat voor Verticaal 8 (X=73,00m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
40,591 424,338 40,591 407,894 4,289
40,491 425,367 40,491 407,868 4,257
40,391 426,339 40,391 407,840 4,225
40,291 427,311 40,291 407,811 4,194
40,191 428,279 40,191 407,779 4,163
40,091 429,243 40,091 407,742 4,132
39,991 430,202 39,991 407,701 4,102
39,891 431,157 39,891 407,657 4,073
39,791 432,111 39,791 407,611 4,043
39,691 433,064 39,691 407,565 4,015
39,591 434,018 39,591 407,518 3,986
38,701 442,500 38,701 407,101 3,747
37,701 451,942 37,701 406,550 3,504
36,701 461,248 36,701 405,868 3,282
35,701 470,416 35,701 405,051 3,079
34,701 479,461 34,701 404,114 2,891
33,701 488,407 33,701 403,080 2,716
32,701 497,273 32,701 401,966 2,552
32,401 499,919 32,401 401,618 2,505
31,495 498,992 32,401 400,538 2,365
30,495 497,919 32,401 399,295 2,211
29,495 496,800 32,401 398,008 2,057
28,495 495,642 32,401 396,680 1,903
28,295 495,406 32,401 396,410 1,873
26,800 493,597 32,401 394,349 1,644
25,800 492,348 32,401 392,931 1,492
24,800 491,068 32,401 391,483 1,341
23,800 489,761 32,401 390,008 1,190
22,800 488,427 32,401 388,506 1,039
21,800 487,067 32,401 386,980 0,889
20,800 485,684 32,401 385,431 0,740
18,800 482,850 32,401 382,267 0,442
16,800 479,936 32,401 379,026 0,147
16,000 478,749 32,401 377,709 0,030
16,000 478,749 32,401 377,709 0,030
14,000 495,737 32,401 374,376 0,025
12,000 512,667 32,401 370,988 0,021
10,000 529,549 32,401 367,556 0,017
8,000 546,391 32,401 364,088 0,013
4,000 579,991 32,401 357,080 0,006
0,000 613,532 32,401 350,025 0,000
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3.9 Resultaat voor Verticaal 9 (X=80,00m; Z=0,00m)

Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]

40,500 466,966 40,500 450,220 4,430
40,400 468,205 40,400 450,222 4,397
40,300 469,163 40,300 450,181 4,365
40,200 470,030 40,200 450,053 4,333
40,100 470,769 40,100 449,802 4,301
40,000 471,387 40,000 449,434 4,270
39,900 471,922 39,900 448,986 4,239
39,800 472,420 39,800 448,503 4,209
39,700 472,923 39,700 448,024 4,179
39,600 473,457 39,600 447,575 4,149
39,500 474,035 39,500 447,167 4,120
39,000 477,516 39,000 445,691 3,979
38,465 481,781 38,465 444 628 3,836
37,465 490,067 37,465 442 938 3,588
36,465 498,436 36,465 441,327 3,362
35,465 506,823 35,465 439,733 3,153
34,465 515,214 34,465 438,143 2,959
33,465 523,600 33,465 436,548 2,778
32,465 531,976 32,465 434,942 2,609
32,165 534,487 32,165 434,458 2,560
31,250 533,158 32,165 432,973 2,413
30,250 531,689 32,165 431,332 2,253
29,250 530,199 32,165 429,670 2,093
28,250 528,687 32,165 427,987 1,934
26,800 526,454 32,165 425,506 1,704
25,800 524,885 32,165 423,766 1,547
24,800 523,293 32,165 422,003 1,389
23,800 521,676 32,165 420,217 1,233
22,800 520,038 32,165 418,408 1,077
21,800 518,376 32,165 416,577 0,921
20,800 516,694 32,165 414,726 0,766
18,800 513,267 32,165 410,963 0,458
16,800 509,766 32,165 407,129 0,153
16,000 508,347 32,165 405,577 0,031
16,000 508,347 32,165 405,577 0,031
14,000 524,757 32,165 401,658 0,026
12,000 541,113 32,165 397,688 0,021
10,000 557,427 32,165 393,679 0,017

8,000 573,706 32,165 389,639 0,013

4,000 606,197 32,165 381,502 0,006

0,000 638,652 32,165 373,343 0,000

3.10 Resultaat voor Verticaal 10 (X=85,00m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
40,222 472,937 40,222 456,173 4473
40,122 474,250 40,122 456,247 4,440
40,022 475,398 40,022 456,388 4,407
39,922 476,584 39,922 456,565 4,375
39,822 477,747 39,822 456,721 4,344
39,722 478,851 39,722 456,819 4,312
39,622 479,887 39,622 456,853 4,281
39,522 480,868 39,522 456,834 4,251
39,422 481,813 39,422 456,781 4,221
39,322 482,740 39,322 456,710 4,191
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
39,222 483,662 39,222 456,634 4,162
38,297 492,301 38,297 456,035 3,905
37,297 501,519 37,297 455,275 3,653
36,297 510,527 36,297 454,308 3,422
35,297 519,382 35,297 453,191 3,209
34,297 528,129 34,297 451,964 3,010
33,297 536,789 33,297 450,649 2,825
32,297 545,375 32,297 449,259 2,652
31,997 547,938 31,997 448,828 2,602
31,111 546,782 31,997 447,523 2,456
30,111 545,421 31,997 445,992 2,292
29,111 544,004 31,997 444 405 2,128
28,111 542,536 31,997 442767 1,965
26,200 539,602 31,997 439,505 1,654
25,200 538,005 31,997 437,737 1,492
24,200 536,370 31,997 435,930 1,331
23,200 534,698 31,997 434,087 1,171
22,200 532,993 31,997 432,211 1,010
20,200 529,491 31,997 428,367 0,692
18,200 525,878 31,997 424415 0,376
16,200 522,171 31,997 420,371 0,063
16,000 521,795 31,997 419,962 0,032
16,000 521,795 31,997 419,962 0,032
14,000 538,000 31,997 415,833 0,027
12,000 554,139 31,997 411,641 0,022
10,000 570,225 31,997 407,399 0,018
8,000 586,270 31,997 403,120 0,014
4,000 618,280 31,997 394,492 0,006
0,000 650,249 31,997 385,835 0,000
3.11 Resultaat voor Verticaal 11 (X=91,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
39,889 479,225 39,889 462,460 4,484
39,789 480,549 39,789 462,546 4,451
39,689 481,710 39,689 462,700 4418
39,589 482,911 39,589 462,892 4,386
39,489 484,091 39,489 463,064 4,354
39,389 485,211 39,389 463,179 4,323
39,289 486,264 39,289 463,229 4,292
39,189 487,262 39,189 463,227 4,261
39,089 488,225 39,089 463,190 4,231
38,989 489,171 38,989 463,138 4,201
38,889 490,112 38,889 463,081 4,172
38,095 497,711 38,095 462,745 3,948
37,095 507,251 37,095 462,290 3,692
36,095 516,607 36,095 461,652 3,457
35,095 525,808 35,095 460,861 3,240
34,095 534,880 34,095 459,942 3,039
33,095 543,839 33,095 458,913 2,850
32,095 552,699 32,095 457,784 2,674
31,795 555,339 31,795 457,428 2,623
30,944 554,438 31,795 456,376 2,480
29,944 553,303 31,795 455,064 2,313
28,944 552,092 31,795 453,677 2,146
27,944 550,809 31,795 452218 1,979
26,000 548,125 31,795 449,192 1,657
25,000 546,655 31,795 447,546 1,492
24,000 545,128 31,795 445,844 1,327
23,000 543,547 31,795 444,089 1,164
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
22,000 541,917 31,795 442 284 1,000
21,000 540,240 31,795 440,433 0,837
20,000 538,519 31,795 438,539 0,675
18,000 534,961 31,795 434,637 0,353
16,000 531,266 31,795 430,600 0,032
16,000 531,266 31,795 430,600 0,032
14,000 547,458 31,795 426,453 0,027
12,000 563,556 31,795 422216 0,022
10,000 579,581 31,795 417,907 0,018
8,000 595,547 31,795 413,545 0,014
6,000 611,471 31,795 409,142 0,010
4,000 627,364 31,795 404,713 0,006
2,000 643,239 31,795 400,268 0,003
0,000 659,106 31,795 395,819 0,000
3.12 Resultaat voor Verticaal 12 (X=107,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
39,000 463,577 39,000 446,693 4,327
38,900 464,746 38,900 446,743 4,295
38,800 465,892 38,800 446,882 4,262
38,700 467,131 38,700 447110 4,230
38,600 468,426 38,600 447,391 4,199
38,500 469,734 38,500 447,684 4,168
38,400 471,022 38,400 447,958 4,137
38,300 472,268 38,300 448,192 4,107
38,200 473,467 38,200 448,380 4,077
38,100 474,618 38,100 448,522 4,047
38,000 475,726 38,000 448,624 4,018
37,256 483,214 37,256 448,649 3,811
36,256 492,625 36,256 448,054 3,657
35,256 501,893 35,256 447,322 3,324
34,256 511,109 34,256 446,539 3,110
33,256 520,284 33,256 445,716 2,911
32,256 529,419 32,256 444 853 2,725
31,256 538,511 31,256 443,949 2,551
30,756 538,136 31,256 443,480 2,467
30,200 537,704 31,256 442 945 2,373
29,200 536,890 31,256 441,946 2,206
28,200 536,026 31,256 440,897 2,038
27,500 535,391 31,256 440,133 1,921
26,500 534,440 31,256 438,998 1,754
25,500 533,438 31,256 437,813 1,588
24,500 532,385 31,256 436,577 1,422
23,500 531,282 31,256 435,293 1,257
22,500 530,131 31,256 433,961 1,092
21,500 528,934 31,256 432,583 0,928
20,500 527,691 31,256 431,161 0,764
19,500 526,404 31,256 429,696 0,600
17,500 523,709 31,256 426,645 0,275
16,000 521,588 31,256 424,260 0,033
16,000 521,588 31,256 424,260 0,033
14,000 538,640 31,256 420,962 0,027
12,000 555,569 31,256 417,544 0,023
10,000 572,389 31,256 414,021 0,018
8,000 589,115 31,256 410,407 0,014
6,000 605,760 31,256 406,715 0,010
4,000 622,335 31,256 402,958 0,007
2,000 638,852 31,256 399,146 0,003
0,000 655,322 31,256 395,291 0,000
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3.13 Resultaat voor Verticaal 13 (X=130,00 m; Z=0,00 m)

Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]

38,373 373,203 38,373 356,372 3,742
38,273 374,321 38,273 356,374 3,712
38,173 375,333 38,173 356,384 3,682
38,073 376,356 38,073 356,405 3,652
37,973 377,379 37,973 356,426 3,622
37,873 378,395 37,873 356,441 3,593
37,773 379,401 37,773 356,446 3,565
37,673 380,398 37,673 356,443 3,537
37,573 381,389 37,573 356,434 3,509
37,473 382,377 37473 356,422 3,481
37,373 383,363 37,373 356,409 3,454
36,482 392,176 36,482 356,309 3,228
35,482 402,079 35,482 356,212 2,999
34,482 411,979 34,482 356,112 2,791
33,482 421,877 33,482 356,009 2,602
32,482 431,770 32,482 355,901 2427
31,482 441,657 31,482 355,787 2,265
30,482 451,536 30,482 355,665 2,114
29,587 451,588 30,482 355,547 1,983
28,587 451,635 30,482 355,403 1,838
27,587 451,667 30,482 355,244 1,693
27,187 451,675 30,482 355,176 1,635
25,500 451,674 30,482 354,854 1,391
24,500 451,645 30,482 354,635 1,246
23,500 451,591 30,482 354,392 1,102
22,500 451,511 30,482 354,123 0,958
21,500 451,403 30,482 353,827 0,815
20,500 451,266 30,482 353,504 0,671
19,500 451,100 30,482 353,151 0,528
17,500 450,674 30,482 352,357 0,243
16,000 450,272 30,482 351,680 0,029
16,000 450,272 30,482 351,680 0,029
14,000 469,623 30,482 350,671 0,025
12,000 488,848 30,482 349,540 0,020
10,000 507,948 30,482 348,290 0,016

8,000 526,928 30,482 346,925 0,013

6,000 545,793 30,482 345,451 0,009

4,000 564,547 30,482 343,873 0,006

2,000 583,199 30,482 342,198 0,003

0,000 601,753 30,482 340,431 0,000

3.14 Resultaat voor Verticaal 14 (X=150,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
37,828 286,973 37,828 270,189 3,083
37,728 288,103 37,728 270,203 3,055
37,628 289,122 37,628 270,220 3,028
37,528 290,150 37,528 270,246 3,000
37,428 291,179 37,428 270,273 2,974
37,328 292,204 37,328 270,296 2,947
37,228 293,221 37,228 270,313 2,921
37,128 294,233 37,128 270,324 2,896
37,028 295,240 37,028 270,332 2,871
36,928 296,245 36,928 270,337 2,846
36,828 297,248 36,828 270,341 2,822
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
36,108 304,473 36,108 270,372 2,656
35,108 314,523 35,108 270,422 2,450
34,108 324,570 34,108 270,469 2,267
33,108 334,614 33,108 270,513 2,101
32,108 344,654 32,108 270,553 1,950
31,108 354,690 31,108 270,590 1,812
30,108 364,724 30,108 270,625 1,686
29,808 367,733 29,808 270,635 1,650
28,914 367,930 29,808 270,664 1,543
27,914 368,148 29,808 270,695 1,425
26,914 368,363 29,808 270,724 1,307
25,000 368,769 29,808 270,778 1,080
24,000 368,977 29,808 270,804 0,963
23,000 369,182 29,808 270,830 0,845
22,000 369,385 29,808 270,855 0,727
21,000 369,584 29,808 270,879 0,610
20,000 369,779 29,808 270,901 0,493
19,000 369,970 29,808 270,922 0,376
17,000 370,337 29,808 270,955 0,142
16,000 370,512 29,808 270,966 0,025
16,000 370,512 29,808 270,966 0,025
14,000 390,841 29,808 270,976 0,021
12,000 411,137 29,808 270,962 0,017
10,000 431,396 29,808 270,920 0,014
8,000 451,610 29,808 270,842 0,011
6,000 471,775 29,808 270,722 0,008
4,000 491,887 29,808 270,556 0,005
2,000 511,941 29,808 270,339 0,002
0,000 531,934 29,808 270,065 0,000
3.15 Resultaat voor Verticaal 15 (X =180,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
37,010 158,350 37,010 141,992 1,918
36,910 159,656 36,910 142,058 1,896
36,810 160,707 36,810 142,108 1,874
36,710 161,754 36,710 142,156 1,853
36,610 162,788 36,610 142,194 1,833
36,510 163,808 36,510 142,225 1,813
36,410 164,820 36,410 142,251 1,793
36,310 165,831 36,310 142,280 1,774
36,210 166,846 36,210 142,315 1,755
36,110 167,871 36,110 142,360 1,736
36,010 168,905 36,010 142,416 1,718
35,098 178,671 35,098 143,255 1,567
34,098 189,585 34,098 144,373 1,426
33,098 200,521 33,098 145,515 1,304
32,098 211,454 32,098 146,656 1,198
31,098 222,379 31,098 147,788 1,104
30,098 233,294 30,098 148,908 1,021
29,098 244 197 29,098 150,015 0,947
28,798 247,466 28,798 150,344 0,926
28,105 248,215 28,798 151,100 0,879
27,105 249,285 28,798 152,177 0,811
26,505 249,920 28,798 152,814 0,770
25,000 251,490 28,798 154,382 0,666
24,000 252,512 28,798 155,396 0,595
23,000 253,515 28,798 156,385 0,525
22,000 254,498 28,798 157,347 0,454
21,000 255,459 28,798 158,282 0,382
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
20,000 256,397 28,798 159,187 0,310
19,000 257,310 28,798 160,062 0,238
17,000 259,062 28,798 161,718 0,092
16,000 259,901 28,798 162,499 0,018
16,000 259,901 28,798 162,499 0,018
14,000 281,502 28,798 163,968 0,015
12,000 303,005 28,798 165,318 0,013
10,000 324,415 28,798 166,556 0,010
8,000 345,738 28,798 167,689 0,008
6,000 366,981 28,798 168,725 0,006
4,000 388,150 28,798 169,674 0,004
2,000 409,251 28,798 170,542 0,002
0,000 430,291 28,798 171,337 0,000
3.16 Resultaat voor Verticaal 16 (X=198,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
36,000 141,519 36,000 141,284 2,217
35,900 142,579 35,900 141,344 2,167
35,800 143,665 35,800 141,429 2,124
35,700 144,781 35,700 141,542 2,085
35,600 145,920 35,600 141,676 2,048
35,500 147,071 35,500 141,818 2,013
35,400 148,220 35,400 141,957 1,980
35,300 149,361 35,300 142,084 1,949
35,200 150,486 35,200 142,194 1,919
35,100 151,594 35,100 142,284 1,890
35,000 152,685 35,000 142,357 1,862
34,192 161,080 34,192 142,493 1,667
33,192 171,021 33,192 142,187 1,474
32,192 180,750 32,192 141,664 1,316
31,192 190,359 31,192 141,024 1,185
30,192 199,896 30,192 140,316 1,072
29,192 209,387 29,192 139,566 0,976
28,192 218,847 28,192 138,793 0,893
27,400 218,554 28,192 138,169 0,832
26,400 218,173 28,192 137,377 0,756
26,000 218,017 28,192 137,060 0,726
25,000 217,626 28,192 136,269 0,652
24,000 217,235 28,192 135,487 0,578
23,000 216,850 28,192 134,718 0,505
22,000 216,475 28,192 133,968 0,433
21,000 216,114 28,192 133,241 0,361
20,000 215,773 28,192 132,541 0,291
19,000 215,453 28,192 131,871 0,221
18,000 215,159 28,192 131,234 0,152
17,000 214,892 28,192 130,631 0,084
16,000 214,655 28,192 130,065 0,016
16,000 214,655 28,192 130,065 0,016
14,000 234,274 28,192 129,047 0,013
12,000 254,022 28,192 128,181 0,011
10,000 273,901 28,192 127,468 0,008
8,000 293,907 28,192 126,901 0,006
6,000 314,034 28,192 126,473 0,005
4,000 334,275 28,192 126,174 0,003
2,000 354,621 28,192 125,994 0,001
0,000 375,061 28,192 125,921 0,000
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3.17 Resultaat voor Verticaal 17 (X=210,00 m; Z=0,00 m)

Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]

36,000 116,302 36,000 116,301 1,745
35,900 117,118 35,900 116,118 1,694
35,800 117,935 35,800 115,935 1,652
35,700 118,752 35,700 115,752 1,613
35,600 119,569 35,600 115,568 1,577
35,500 120,386 35,500 115,386 1,544
35,400 121,203 35,400 115,203 1,513
35,300 122,020 35,300 115,020 1,483
35,200 122,838 35,200 114,838 1,454
35,100 123,656 35,100 114,656 1,427
35,000 124,474 35,000 114,474 1,401
34,088 131,959 34,088 112,841 1,202
33,088 140,232 33,088 111,111 1,034
32,088 148,586 32,088 109,458 0,901
31,088 157,028 31,088 107,888 0,793
30,088 165,562 30,088 106,401 0,705
29,088 174,188 29,088 104,999 0,632
28,088 182,906 28,088 103,680 0,571
27,788 185,539 27,788 103,301 0,556
26,900 184,671 27,788 102,219 0,510
26,000 183,862 27,788 101,188 0,465
25,000 183,048 27,788 100,117 0,416
24,000 182,319 27,788 99,123 0,368
23,000 181,672 27,788 98,205 0,320
22,000 181,106 27,788 97,359 0,274
21,000 180,616 27,788 96,584 0,229
20,000 180,200 27,788 95,878 0,184
19,000 179,853 27,788 95,237 0,140
18,000 179,574 27,788 94,660 0,097
17,000 179,358 27,788 94,144 0,054
16,000 179,201 27,788 93,686 0,012
16,000 179,201 27,788 93,686 0,012
14,000 199,056 27,788 92,934 0,010
12,000 219,114 27,788 92,384 0,008
10,000 239,352 27,788 92,016 0,006

8,000 259,749 27,788 91,813 0,005

6,000 280,287 27,788 91,756 0,004

4,000 300,949 27,788 91,830 0,002

2,000 321,720 27,788 92,022 0,001

0,000 342,585 27,788 92,316 0,000

3.18 Resultaat voor Verticaal 18 (X =220,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
36,000 23,490 36,000 23,489 0,586
35,900 24,742 35,900 23,742 0,547
35,800 25973 35,800 23,973 0,519
35,700 27,181 35,700 24,181 0,495
35,600 28,366 35,600 24,366 0,474
35,500 29,530 35,500 24,530 0,456
35,400 30,678 35,400 24,678 0,439
35,300 31,814 35,300 24,814 0,425
35,200 32,940 35,200 24,940 0,411
35,100 34,061 35,100 25,061 0,399
35,000 35,179 35,000 25179 0,387
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
34,400 41,890 34,400 25,890 0,335
33,752 49,247 33,752 26,763 0,297
32,752 60,817 32,752 28,332 0,262
31,752 72,546 31,752 30,059 0,242
30,752 84,324 30,752 31,835 0,224
29,752 96,084 29,752 33,591 0,208
28,752 107,792 28,752 35,292 0,194
27,752 119,429 27,752 36,919 0,180
27,452 122,905 27,452 37,392 0,176
26,700 124,210 27,452 38,545 0,166
26,000 125,387 27,452 39,578 0,157
25,000 127,004 27,452 40,988 0,144
24,000 128,551 27,452 42,323 0,130
23,000 130,032 27,452 43,588 0,115
22,000 131,454 27,452 44,790 0,101
21,000 132,820 27,452 45,933 0,086
20,000 134,137 27,452 47,022 0,071
19,000 135,409 27,452 48,062 0,056
18,000 136,640 27,452 49,057 0,040
17,000 137,835 27,452 50,012 0,024
16,000 138,996 27,452 50,931 0,008
16,000 138,996 27,452 50,931 0,008
14,000 161,232 27,452 52,671 0,007
12,000 183,370 27,452 54,303 0,005
10,000 205,431 27,452 55,848 0,004
8,000 227,429 27,452 57,323 0,003
6,000 249,376 27,452 58,743 0,002
4,000 271,282 27,452 60,118 0,002
2,000 293,155 27,452 61,458 0,001
0,000 315,001 27,452 62,770 0,000
3.19 Resultaat voor Verticaal 19 (X = 250,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
37,710 0,032 37,710 0,031 0,013
37,610 1,295 37,610 0,295 0,012
37,510 2,295 37,510 0,295 0,011
37,410 3,295 37,410 0,295 0,011
37,310 4,296 37,310 0,296 0,010
37,210 5,295 37,210 0,295 0,010
37,110 6,295 37,110 0,295 0,010
37,010 7,295 37,010 0,295 0,010
36,910 8,295 36,910 0,295 0,010
36,810 9,294 36,810 0,294 0,010
36,710 10,294 36,710 0,294 0,010
35,855 18,846 35,855 0,296 0,009
34,855 28,852 34,855 0,302 0,008
33,855 38,862 33,855 0,312 0,008
32,855 48,878 32,855 0,328 0,008
31,855 58,901 31,855 0,351 0,008
30,855 68,933 30,855 0,383 0,007
29,855 78,978 29,855 0,427 0,007
28,855 89,036 28,855 0,485 0,007
27,855 99,111 27,855 0,559 0,007
26,855 109,205 26,855 0,652 0,007
26,442 113,383 26,442 0,696 0,007
24,500 114,014 26,442 0,956 0,006
23,500 114,375 26,442 1,125 0,006
22,500 114,763 26,442 1,321 0,005
21,500 115,179 26,442 1,543 0,005
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
20,500 115,623 26,442 1,794 0,004
19,500 116,095 26,442 2,072 0,004
18,500 116,597 26,442 2,379 0,003
16,500 117,685 26,442 3,076 0,001
16,000 117,975 26,442 3,267 0,001
16,000 117,975 26,442 3,267 0,001
14,000 139,201 26,442 4,098 0,001
12,000 160,530 26,442 5,028 0,001
10,000 181,952 26,442 6,047 0,001
8,000 203,458 26,442 7,147 0,001
6,000 225,038 26,442 8,316 0,000
4,000 246,680 26,442 9,544 0,000
2,000 268,376 26,442 10,821 0,000
0,000 290,117 26,442 12,140 0,000
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4 Zettingen
4.1 Zettingen
Verticaal X-cobrdinaat | Z-coérdinaat Maaiveld Zetting
nummer [m] [m] [m] [m]
1 -25,00 0,00 42,00 0,012
2 0,00 0,00 42,00 0,063
3 20,00 0,00 42,00 0,695
4 23,00 0,00 41,24 0,926
5 32,00 0,00 41,12 2,029
6 50,00 0,00 40,89 3,384
7 69,00 0,00 40,64 4,178
8 73,00 0,00 40,59 4,289
9 80,00 0,00 40,50 4,430
10 85,00 0,00 40,22 4473
11 91,00 0,00 39,89 4,484
12 107,00 0,00 39,00 4,327
13 130,00 0,00 38,37 3,742
14 150,00 0,00 37,83 3,083
15 180,00 0,00 37,01 1,918
16 198,00 0,00 36,00 2,217
17 210,00 0,00 36,00 1,745
18 220,00 0,00 36,00 0,586
19 250,00 0,00 37,71 0,013

Koppejan is gebruikt in combinatie met het verwijderen van een belasting.
Hierbij wordt de parameter As gebruikt.
Indien deze erg groot is zal de kruipsnelheid niet verminderen ten gevolge van het verwijderen van de belasting.

4.3 Resttijden

Verticaal Tijd Zetting Percentage van| Restzetting
nummer eindzetting
[dagen] [m] [%] [m]

1 1344 0,008 60,793 0,005
1460 0,008 60,971 0,005

2 1344 0,038 60,425 0,025
1460 0,038 60,604 0,025

3 1344 0,303 43,664 0,391
1460 0,304 43,799 0,390

4 1344 0,509 55,001 0,417
1460 0,511 55,169 0,415

5 1344 1,484 73,138 0,545
1460 1,488 73,364 0,540

6 1344 2,914 86,115 0,470
1460 2,923 86,375 0,461

7 1344 3,732 89,328 0,446
1460 3,743 89,594 0,435

8 1344 3,845 89,657 0,444
1460 3,857 89,923 0,432

9 1344 3,989 90,039 0,441
1460 4,000 90,305 0,429

10 1344 4,034 90,190 0,439
1460 4,046 90,455 0,427

11 1344 4,048 90,278 0,436
1460 4,060 90,543 0,424

12 1344 3,901 90,153 0,426
1460 3,913 90,419 0,415

13 1344 3,327 88,887 0,416
1460 3,336 89,152 0,406

14 1344 2,671 86,621 0,412
1460 2,679 86,882 0,404

15 1344 1,466 76,427 0,452
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Verticaal Tijd Zetting Percentage van| Restzetting
nummer eindzetting
[dagen] [m] [%e] [m]
1460 1,470 76,662 0,448
16 1344 1,742 78,580 0,475
1460 1,747 78,817 0,470
17 1344 1,274 72,971 0,472
1460 1,277 73,191 0,468
18 1344 0,221 37,787 0,365
1460 0,222 37,907 0,364
19 1344 0,009 73,425 0,003
1460 0,009 73,650 0,003
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5 Waarschuwingen en fouten

Lijst met niet fatale waarschuwingen en/of fouten gegenereerd tijdens de berekening.
1 Model Koppejan is not ideal for unloading (e.g. load removal, temporary dewatering, gradual

submerging). If As is much larger than Cs', unloading will yield almost no effect on creep. Switch to the
NEN-Bjerrum or abc Isotache model for improved predictions.

Einde Rapport
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2 Weergave van de Invoer

2.1 Laagscheidingen

Einde consolidatie:

Geen onderhouden hoogte

Pg (initiéel):
Pg (Per stap):

12410,00 [dagen]

Laagscheidingnummer Coérdinaten [m]
2 -X- -25,000 18,000 19,000 20,000 23,000
2-Y- 48,000 48,000 48,000 48,000 47,080
2 -X- 65,000 91,000 141,000 145,000 153,000
2-Y- 45,700 44,300 44,900 45,750 44,000
2 -X- 154,000 155,000 158,000 165,000 176,000
2-Y- 44,000 44,000 44,000 44,000 42,780
2 -X- 250,000
2-Y- 44,000
1-X- -25,000 250,000
1-Y- 16,000 16,000
0 -X- -25,000 250,000
0-Y- 0,000 0,000

2.2 PN-lijnen
PN-liinnummer Codrdinaten [m]
1-X- -25,000 250,000
1-Y- 36,400 36,400
2.3 Algemene Gegevens

Grondmodel: Koppejan

Consolidatiemodel: Darcy

Rekmodel: Natuurlijk

Grondwatermniveau: Initiéel bepaald door PN-lijnnummer 1

Volumiek gewicht grondwater: 9,81 [kN/m?]

Spanningsspreiding

- Grond: Buisman

- Belastingen: Geen

Variabel evenwijdig aan de initiéle grondspanning
Automatisch verhoogd tot de uiteindelijke grondspanning

Kruipsnelheid referentietijd:
Geen denkbeeldig maaiveld
Met onderwaterzakken
(alleen voor niet-uniforme belastingen)

1,000 [dagen]

- Criterium einde iteratie : 0,10 [m]

Breedte belastingkolom

- Niet-Uniforme Belastingen : 1,00 [m]

- Trapeziumvormige Belastingen : 1,00 [m]

2.4 Grondprofielen
Laag Materiaalnaam PN-lijn PN-lijn

nummer boven onder
2 | Afval (laag 1) 1 1
1 | Zand matig 1 1

2.5 Grondeigenschappen

Laag Gedraineerd Volumiek gewicht
nummer Onverzadigd Verzadigd
[KN/m3] [kN/m?]
2 | Nee 10,00 10,00
1] Ja 18,00 20,00
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Laag Berging Vert. consolid. Verticale Doorlatendheid | Initieel verticale
nummer type coéfficiént Cv | doorlatendheid | rek modulus | doorlatendheid
[m?s] [m/s] [] [m/s]
2 | Const. perm. | - 1,300E-05 - -
1 | Vert. cons. - - - -
Laag Grens- POP OCR
nummer spanning
[kN/m?] [kN/m?] [-1
2 - - 1,00
1 - - 1,00
Laag Primaire compr. coeff. Seculaire compr. coef. Zwelling constanten
nummer Cp [] Cp'[] Cs [ Cs'[] Ap [] As []
2 3,60E+01 9,00E+00 2,80E+02 7,00E+01 3,60E+01 2,80E+02
1 2,40E+03 6,00E+02 1,00E+99 1,00E+99 2,40E+03 1,00E+99
2.6 Fit Factors
De fit factoren zoals bepaald op x-coordinaat 65,00 zijn gebruikt
List of materials where Fit Factors apply
Afval (laag 1)
Compressie parameter Fit Factor
Primary compression ratio (C'p/Cp) 1,000
Above preconsolidation pressure (1/C'p) 0,790
Primary / secular ratio (C'p/C's) 1,000
Preconsolidation stress (POP or OCR) 1,800
Vertical permeability (kv) 1,000
2.7 Niet-Uniforme Belastingen
Belasting Tijd Volumiek gewicht
nummer Onverzadigd Verzadigd
[dagen] [kN/m?] [kN/m?]
1 -1 17,00 17,00
2 0 -17,00 -17,00
3 2 18,50 18,50
4 2 18,50 18,50
5 1460 15,00 15,00
6 1460 18,00 20,00
Belastingnummer Codrdinaten [m]
1-X- 20,00 23,00 40,00 42,00 60,00 65,00
1-Y- 48,00 48,00 48,00 48,00 46,25 46,10
1-X- 70,00 80,00 91,00 110,00 120,00 130,00
1-Y- 46,00 46,00 45,60 45,00 45,00 45,75
1-X- 141,00 145,00
1-Y- 45,75 45,75
2 -X- 20,00 23,00 65,00 91,00 141,00 145,00
2-Y- 48,00 47,08 45,70 44,30 44,90 45,75
3 -X- 20,00 23,00 65,00 78,00 80,00 91,00
3-Y- 48,00 48,00 62,00 63,00 63,00 62,00
3 -X- 141,00 145,00 153,00
3-Y- 44,90 45,75 44,00
4 -X- 10,00 23,00 65,00 91,00 141,00 153,00
4 -Y- 48,00 49,24 64,94 64,52 49,01 44,00
5 -X- 21,20 23,00 65,00 91,00 141,00 154,00
5-Y- 49,07 49,94 65,64 65,22 49,71 44,00
6 -X- 19,69 23,00 65,00 91,00 141,00 155,00
6 -Y- 48,92 50,74 66,44 66,02 50,51 44,00
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2.8 Verticalen

Verticaalnummer X-codrdinaten [m]
1-5 10,000 20,000 23,000 40,000 65,000
6-10 70,000 80,000 91,000 | 110,000 | 125,000
11-15 | 141,000 | 145,000 | 153,000 | 154,000 | 155,000
16 | 176,000

18-10-2021

Profiel 14 - zettingen bovenafdichting

Pagina 5



@)

anteagroup

Antea Group

D-Settlement 20.1

3 Resultaat per Verticaal

3.1 Resultaat voor Verticaal 1 (X=10,00m; Z=0,00 m)

Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]

48,000 0,659 48,000 0,658 0,165
47,900 1,667 47,900 0,667 0,160
47,800 2,676 47,800 0,676 0,159
47,700 3,688 47,700 0,688 0,158
47,600 4,703 47,600 0,703 0,157
47,500 5,721 47,500 0,721 0,157
47,400 6,745 47,400 0,745 0,156
47,300 7,774 47,300 0,774 0,156
47,200 8,807 47,200 0,807 0,156
47,100 9,845 47,100 0,845 0,155
47,000 10,886 47,000 0,886 0,155
46,400 17,188 46,400 1,188 0,153
45,400 27,797 45,400 1,795 0,151
44,400 38,500 44,400 2,490 0,149
43,400 49,301 43,400 3,269 0,147
42,400 60,205 42,400 4,131 0,145
41,400 71,212 41,400 5,074 0,142
40,400 82,321 40,400 6,090 0,140
39,400 93,523 39,400 7,172 0,137
38,400 104,807 38,400 8,312 0,135
37,400 116,164 37,400 9,502 0,132
36,400 127,581 36,400 10,735 0,129
35,600 128,903 36,400 11,747 0,126
34,600 130,593 36,400 13,041 0,123
33,600 132,316 36,400 14,360 0,120
32,600 134,065 36,400 15,702 0,116
32,000 135,123 36,400 16,515 0,113
30,000 138,686 36,400 19,264 0,104
29,000 140,478 36,400 20,655 0,099
28,000 142,273 36,400 22,053 0,093
26,000 145,859 36,400 24,863 0,082
24,000 149,423 36,400 27,679 0,069
22,000 152,951 36,400 30,488 0,055
20,000 156,431 36,400 33,281 0,039
18,000 159,857 36,400 36,047 0,023
16,000 163,219 36,400 38,778 0,006
16,000 163,219 36,400 38,778 0,006
14,000 186,513 36,400 41,467 0,005
12,000 209,734 36,400 44,107 0,004
10,000 232,878 36,400 46,691 0,003

8,000 255,942 36,400 49,215 0,003

4,000 301,819 36,400 54,064 0,001

0,000 347,352 36,400 58,626 0,000

3.2 Resultaat voor Verticaal 2 (X =20,00m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
48,000 24,264 48,000 24,263 0,647
47,900 26,424 47,900 24,574 0,615
47,800 28,145 47,800 24,841 0,592
47,700 29,356 47,700 25,053 0,573
47,600 30,558 47,600 25,257 0,557
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
47,500 31,758 47,500 25,460 0,541
47,400 32,957 47,400 25,665 0,527
47,300 34,157 47,300 25,874 0,515
47,200 35,362 47,200 26,085 0,503
47,100 36,573 47,100 26,299 0,492
47,000 37,794 47,000 26,513 0,482
46,400 45,311 46,400 27,789 0,435
45,400 58,027 45,400 29,706 0,386
44,400 70,530 44,400 31,360 0,360
43,400 82,794 43,400 32,864 0,342
42,400 94,863 42,400 34,293 0,326
41,400 106,785 41,400 35,685 0,313
40,400 118,604 40,400 37,060 0,300
39,400 130,351 39,400 38,431 0,288
38,400 142,048 38,400 39,802 0,277
37,400 153,710 37,400 41,178 0,266
36,400 165,345 36,400 42,561 0,256
35,600 166,790 36,400 43,672 0,249
34,600 168,582 36,400 45,068 0,239
33,600 170,359 36,400 46,470 0,228
32,600 172,124 36,400 47,878 0,218
32,000 173,177 36,400 48,725 0,211
30,000 176,657 36,400 51,555 0,189
29,000 178,378 36,400 52,972 0,178
28,000 180,086 36,400 54,388 0,166
26,000 183,461 36,400 57,212 0,142
24,000 186,776 36,400 60,014 0,117
22,000 190,024 36,400 62,783 0,091
20,000 193,200 36,400 65,507 0,065
18,000 196,298 36,400 68,176 0,037
16,000 199,313 36,400 70,782 0,009
16,000 199,313 36,400 70,782 0,009
14,000 222,240 36,400 73,316 0,007
12,000 245,076 36,400 75,772 0,006
10,000 267,819 36,400 78,145 0,005
8,000 290,465 36,400 80,429 0,004
4,000 335,461 36,400 84,719 0,002
0,000 380,059 36,400 88,626 0,000
3.3 Resultaat voor Verticaal 3 (X=23,00m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
47,080 67,070 47,080 52,393 0,710
46,980 68,247 46,980 52,367 0,698
46,880 69,252 46,880 52,311 0,687
46,780 70,221 46,780 52,241 0,675
46,680 71,147 46,680 52,164 0,664
46,580 72,033 46,580 52,085 0,654
46,480 72,889 46,480 52,011 0,644
46,380 73,727 46,380 51,945 0,634
46,280 74,557 46,280 51,889 0,625
46,180 75,386 46,180 51,843 0,616
46,080 76,219 46,080 51,807 0,607
45,400 82,079 45,400 51,746 0,554
44,400 91,302 44,400 51,955 0,494
43,400 101,057 43,400 52,379 0,451
42,400 111,189 42,400 52,963 0,419
41,400 121,589 41,400 53,669 0,397
40,400 132,184 40,400 54,473 0,379
39,400 142,924 39,400 55,356 0,363
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
38,400 153,775 38,400 56,303 0,347
37,400 164,712 37,400 57,305 0,333
36,400 175,718 36,400 58,353 0,320
35,540 176,792 36,400 59,287 0,308
34,540 178,082 36,400 60,406 0,295
33,540 179,410 36,400 61,556 0,281
32,540 180,767 36,400 62,732 0,267
31,540 182,147 36,400 63,931 0,253
30,440 183,687 36,400 65,271 0,238
29,900 184,449 36,400 65,936 0,230
29,300 185,299 36,400 66,679 0,221
28,300 186,723 36,400 67,926 0,207
27,300 188,152 36,400 69,181 0,192
25,300 191,014 36,400 71,705 0,162
23,300 193,865 36,400 74,229 0,130
21,300 196,685 36,400 76,734 0,099
19,300 199,462 36,400 79,205 0,066
17,300 202,184 36,400 81,628 0,032
16,000 203,918 36,400 83,172 0,010
16,000 203,918 36,400 83,172 0,010
14,000 226,527 36,400 85,490 0,009
12,000 249,059 36,400 87,733 0,007
10,000 271,507 36,400 89,893 0,006
8,000 293,868 36,400 91,966 0,004
4,000 338,316 36,400 95,835 0,002
0,000 382,387 36,400 99,318 0,000
3.4 Resultaat voor Verticaal 4 (X=40,00m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
46,521 195,912 46,521 170,916 2,195
46,421 197,055 46,421 170,918 2177
46,321 198,053 46,321 170,913 2,159
46,221 199,049 46,221 170,905 2,141
46,121 200,035 46,121 170,888 2,123
46,021 201,008 46,021 170,861 2,106
45,921 201,970 45,921 170,825 2,089
45,821 202,925 45,821 170,783 2,072
45,721 203,876 45,721 170,738 2,055
45,621 204,826 45,621 170,693 2,039
45,521 205,777 45,5621 170,650 2,023
45,021 210,556 45,021 170,469 1,946
44,500 215,560 44,500 170,324 1,872
43,500 225,160 43,500 170,122 1,744
42,500 234,758 42,500 169,989 1,631
41,500 244,356 41,500 169,902 1,531
40,500 253,957 40,500 169,847 1,442
39,500 263,563 39,500 169,818 1,363
38,500 273,176 38,500 169,811 1,291
37,500 282,799 37,500 169,823 1,227
36,500 292,432 36,500 169,853 1,169
36,400 293,395 36,400 169,856 1,163
35,761 293,289 36,400 169,885 1,128
34,761 293,134 36,400 169,941 1,073
33,761 292,992 36,400 170,010 1,018
32,761 292,864 36,400 170,091 0,963
31,761 292,751 36,400 170,181 0,908
31,261 292,699 36,400 170,230 0,880
29,300 292,532 36,400 170,436 0,771
28,300 292,467 36,400 170,548 0,715
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
27,300 292,415 36,400 170,663 0,659
25,300 292,343 36,400 170,892 0,547
23,300 292,308 36,400 171,111 0,433
21,300 292,301 36,400 171,311 0,320
19,300 292,310 36,400 171,481 0,206
17,300 292,326 36,400 171,614 0,091
16,000 292,336 36,400 171,677 0,017
16,000 292,336 36,400 171,677 0,017
14,000 312,343 36,400 171,734 0,014
12,000 332,334 36,400 171,740 0,012
10,000 352,303 36,400 171,690 0,009
8,000 372,243 36,400 171,583 0,007
4,000 412,022 36,400 171,192 0,003
0,000 451,646 36,400 170,564 0,000
3.5 Resultaat voor Verticaal 5 (X =65,00m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
45,700 366,560 45,700 359,857 4,376
45,600 367,790 45,600 359,858 4,339
45,500 368,787 45,500 359,854 4,304
45,400 369,758 45,400 359,824 4,269
45,300 370,667 45,300 359,734 4,235
45,200 371,507 45,200 359,575 4,201
45,100 372,290 45,100 359,358 4,169
45,000 373,036 45,000 359,104 4,137
44,900 373,769 44,900 358,836 4,106
44,800 374,504 44,800 358,568 4,075
44,700 375,251 44,700 358,311 4,045
44,200 379,202 44,200 357,222 3,902
43,600 384,183 43,600 356,130 3,744
42,600 392,593 42,600 354,386 3,508
41,600 401,035 41,600 352,634 3,297
40,600 409,494 40,600 350,859 3,106
39,600 417,962 39,600 349,059 2,932
38,600 426,435 38,600 347,237 2,772
37,600 434,907 37,600 345,395 2,625
36,600 443,375 36,600 343,536 2,489
36,400 445,067 36,400 343,163 2,463
35,900 444,391 36,400 342,226 2,399
35,350 443,644 36,400 341,190 2,328
34,350 442,274 36,400 339,297 2,201
33,350 440,885 36,400 337,389 2,074
32,350 439,476 36,400 335,467 1,949
31,350 438,043 36,400 333,632 1,824
30,850 437,317 36,400 332,559 1,762
29,300 435,026 36,400 329,523 1,572
28,300 433,514 36,400 327,547 1,450
27,300 431,974 36,400 325,560 1,329
25,300 428,814 36,400 321,549 1,090
23,300 425,548 36,400 317,496 0,855
21,300 422,184 36,400 313,406 0,623
19,300 418,733 36,400 309,286 0,394
17,300 415,206 36,400 305,146 0,169
16,000 412,879 36,400 302,447 0,025
16,000 412,879 36,400 302,447 0,025
14,000 429,256 36,400 298,289 0,021
12,000 445,593 36,400 294,132 0,017
10,000 461,901 36,400 289,984 0,014
8,000 478,194 36,400 285,853 0,010
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
4,000 510,774 36,400 277,669 0,005
0,000 543,412 36,400 269,630 0,000
3.6 Resultaat voor Verticaal 6 (X=70,00m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
45,431 377,194 45,431 367,661 4,436
45,331 378,473 45,331 367,710 4,401
45,231 379,569 45,231 367,803 4,368
45,131 380,691 45,131 367,922 4,335
45,031 381,794 45,031 368,023 4,303
44,931 382,852 44,931 368,081 4,272
44,831 383,860 44,831 368,089 4,241
44,731 384,827 44,731 368,058 4,211
44631 385,769 44,631 368,002 4,181
44,531 386,699 44,531 367,933 4,151
44 431 387,626 44 431 367,860 4,123
43,600 395,443 43,600 367,341 3,899
42,600 404,845 42,600 366,681 3,659
41,600 414,111 41,600 365,861 3,445
40,600 423,253 40,600 364,891 3,250
39,600 432,285 39,600 363,788 3,072
38,600 441,219 38,600 362,565 2,908
37,600 450,063 37,600 361,236 2,757
36,600 458,824 36,600 359,810 2,616
36,400 460,567 36,400 359,514 2,589
35,815 459,908 36,400 358,630 2,511
35,215 459,206 36,400 357,693 2,431
34,215 457,979 36,400 356,072 2,298
33,215 456,683 36,400 354,380 2,166
32,215 455,323 36,400 352,624 2,035
31,215 453,901 36,400 350,809 1,905
30,715 453,167 36,400 349,881 1,840
29,700 451,633 36,400 347,955 1,709
29,100 450,700 36,400 346,794 1,632
28,600 449,907 36,400 345,813 1,568
27,600 448,282 36,400 343,818 1,441
26,600 446,607 36,400 341,782 1,314
24,600 443,118 36,400 337,599 1,064
22,600 439,462 36,400 333,290 0,817
20,600 435,662 36,400 328,879 0,573
18,600 431,743 36,400 324,389 0,333
16,600 427,726 36,400 319,839 0,096
16,000 426,506 36,400 318,466 0,026
16,000 426,506 36,400 318,466 0,026
14,000 442,395 36,400 313,870 0,022
12,000 458,236 36,400 309,256 0,018
10,000 474,046 36,400 304,641 0,014
8,000 489,841 36,400 300,037 0,011
4,000 521,444 36,400 290,909 0,005
0,000 553,140 36,400 281,945 0,000
3.7 Resultaat voor Verticaal 7 (X =80,00m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
44,892 394,765 44,892 376,317 4,344
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
44,792 396,080 44,792 376,401 4,315
44,692 397,220 44,692 376,534 4,287
44,592 398,389 44,592 376,698 4,259
44,492 399,540 44,492 376,845 4,232
44,392 400,642 44,392 376,949 4,204
44,292 401,689 44,292 377,002 4177
44,192 402,689 44,192 377,012 4,151
44,092 403,658 44,092 376,994 4,125
43,992 404,610 43,992 376,961 4,099
43,892 405,555 43,892 376,922 4,073
43,300 411,174 43,300 376,719 3,928
42,700 416,882 42,700 376,531 3,790
41,700 426,325 41,700 376,149 3,578
40,700 435,699 40,700 375,693 3,385
39,700 445,014 39,700 375,172 3,206
38,700 454,265 38,700 374,581 3,041
37,700 463,436 37,700 373,904 2,888
36,700 472,511 36,700 373,126 2,744
36,400 475,213 36,400 372,871 2,703
35,446 474,376 36,400 371,989 2,574
34,446 473,382 36,400 370,943 2,438
33,446 472,263 36,400 369,769 2,303
32,446 471,020 36,400 368,467 2,168
31,446 469,656 36,400 367,042 2,034
30,446 468,178 36,400 365,498 1,900
28,600 465,172 36,400 362,361 1,653
27,600 463,408 36,400 360,520 1,521
26,600 461,560 36,400 358,591 1,389
24,600 457,641 36,400 354,498 1,126
22,600 453,477 36,400 350,144 0,866
20,600 449,119 36,400 345,583 0,609
18,600 444,613 36,400 340,861 0,354
16,600 439,999 36,400 336,020 0,102
16,000 438,598 36,400 334,550 0,027
16,000 438,598 36,400 334,550 0,027
14,000 453,891 36,400 329,605 0,023
12,000 469,142 36,400 324,613 0,019
10,000 484,374 36,400 319,598 0,015
8,000 499,606 36,400 314,579 0,011
4,000 530,132 36,400 304,598 0,005
0,000 560,817 36,400 294775 0,000
3.8 Resultaat voor Verticaal 8 (X=91,00m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
44,300 390,521 44,300 368,680 4,230
44,200 391,579 44,200 368,734 4,203
44,100 392,764 44,100 368,907 4,176
44,000 394,101 44,000 369,223 4,150
43,900 395,561 43,900 369,655 4,124
43,800 397,087 43,800 370,150 4,098
43,700 398,617 43,700 370,650 4,073
43,600 400,102 43,600 371,110 4,047
43,500 401,514 43,500 371,503 4,022
43,400 402,842 43,400 371,820 3,998
43,300 404,087 43,300 372,061 3,973
42,400 413,166 42,400 372,268 3,766
41,400 421,959 41,400 371,308 3,857
40,400 430,531 40,400 370,147 3,365
39,400 439,020 39,400 368,911 3,189
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
38,400 447 453 38,400 367,622 3,026
37,400 455,833 37,400 366,285 2,874
36,400 464,161 36,400 364,897 2,733
35,550 462,860 36,400 363,677 2,617
34,550 461,280 36,400 362,191 2,481
33,550 459,648 36,400 360,651 2,345
32,550 457,964 36,400 359,055 2,209
31,550 456,230 36,400 357,405 2,074
30,550 454 447 36,400 355,701 1,939
30,150 453,722 36,400 355,004 1,885
28,600 450,842 36,400 352,227 1,677
27,600 448,932 36,400 350,373 1,543
26,600 446,983 36,400 348,471 1,410
25,600 444,999 36,400 346,525 1,277
24,600 442,983 36,400 344,538 1,144
22,600 438,861 36,400 340,447 0,881
20,600 434,640 36,400 336,221 0,619
18,600 430,339 36,400 331,880 0,360
16,600 425,976 36,400 327,447 0,104
16,000 424,657 36,400 326,102 0,027
16,000 424 657 36,400 326,102 0,027
14,000 440,239 36,400 321,578 0,023
12,000 455,795 36,400 317,006 0,019
10,000 471,341 36,400 312,402 0,015
8,000 486,887 36,400 307,782 0,011
4,000 518,029 36,400 208,548 0,005
0,000 549,296 36,400 289,400 0,000
3.9 Resultaat voor Verticaal 9 (X=110,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
44,528 284,399 44,528 276,292 3,874
44 428 285417 44,428 276,259 3,841
44,328 286,381 44,328 276,222 3,809
44,228 287,343 44,228 276,184 3,777
44,128 288,303 44128 276,142 3,746
44,028 289,259 44,028 276,097 3,716
43,928 290,212 43,928 276,047 3,687
43,828 291,164 43,828 275,994 3,658
43,728 292,116 43,728 275,940 3,630
43,628 293,068 43,628 275,885 3,603
43,528 294,020 43,628 275,829 3,576
42,700 301,931 42,700 275,371 3,369
41,700 311,517 41,700 274,831 3,153
40,700 321,128 40,700 274,306 2,962
39,700 330,765 39,700 273,798 2,792
38,700 340,423 38,700 273,301 2,638
37,700 350,099 37,700 272,811 2,499
36,700 359,787 36,700 272,324 2,372
36,400 362,695 36,400 272,178 2,335
35,664 362,609 36,400 271,817 2,248
34,664 362,490 36,400 271,320 2,130
33,664 362,363 36,400 270,811 2,012
32,664 362,219 36,400 270,287 1,895
31,664 362,054 36,400 269,742 1,779
30,664 361,862 36,400 269,174 1,663
30,264 361,776 36,400 268,939 1,616
28,600 361,359 36,400 267,917 1,425
27,600 361,058 36,400 267,263 1,310
26,600 360,715 36,400 266,578 1,197
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
25,600 360,330 36,400 265,861 1,083
24,600 359,902 36,400 265,111 0,971
22,600 358,916 36,400 263,516 0,747
20,600 357,760 36,400 261,793 0,525
18,600 356,442 36,400 259,951 0,306
16,600 354,975 36,400 257,996 0,089
16,000 354,508 36,400 257,390 0,024
16,000 354,508 36,400 257,390 0,024
14,000 372,866 36,400 255,304 0,020
12,000 391,107 36,400 253,129 0,016
10,000 409,244 36,400 250,874 0,013
8,000 427,291 36,400 248,551 0,010
4,000 463,166 36,400 243,736 0,005
0,000 498,825 36,400 238,752 0,000
3.10 Resultaat voor Verticaal 10 (X=125,00m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
44,708 198,582 44,708 187,294 2,852
44,608 199,594 44,608 187,255 2,826
44,508 200,551 44,508 187,211 2,800
44,408 201,505 44,408 187,165 2,774
44,308 202,458 44,308 187,116 2,749
44,208 203,407 44,208 187,064 2,725
44,108 204,355 44,108 187,010 2,701
44,008 205,302 44,008 186,955 2,678
43,908 206,249 43,908 186,900 2,655
43,808 207,196 43,808 186,846 2,633
43,708 208,144 43,708 186,792 2,611
43,208 212,894 43,208 186,537 2,508
42,700 217,730 42,700 186,289 2412
41,700 227,273 41,700 185,828 2,246
40,700 236,844 40,700 185,400 2,102
39,700 246,445 39,700 185,007 1,976
38,700 256,077 38,700 184,650 1,864
37,700 265,739 37,700 184,328 1,764
36,700 275,430 36,700 184,040 1,675
36,400 278,343 36,400 183,960 1,650
35,754 278,285 36,400 183,796 1,597
34,754 278,215 36,400 183,567 1,516
33,754 278,166 36,400 183,363 1,434
32,754 278,134 36,400 183,182 1,353
31,754 278,118 36,400 183,019 1,272
30,754 278,116 36,400 182,874 1,192
30,354 278,118 36,400 182,819 1,159
28,600 278,148 36,400 182,604 1,018
27,600 278,176 36,400 182,494 0,938
26,600 278,211 36,400 182,392 0,858
24,600 278,297 36,400 182,203 0,698
22,600 278,395 36,400 182,023 0,539
20,600 278,496 36,400 181,843 0,381
18,600 278,591 36,400 181,653 0,223
16,600 278,671 36,400 181,443 0,066
16,000 278,692 36,400 181,375 0,019
16,000 278,692 36,400 181,375 0,019
14,000 298,742 36,400 181,129 0,016
12,000 318,761 36,400 180,848 0,013
10,000 338,744 36,400 180,527 0,010
8,000 358,686 36,400 180,163 0,008
4,000 398,434 36,400 179,291 0,004
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
0,000 437,990 36,400 178,221 0,000
3.11 Resultaat voor Verticaal 11 (X=141,00m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
44,900 102,751 44,900 89,186 1,381
44,800 105,820 44,800 91,209 1,363
44,700 108,759 44,700 93,125 1,345
44,600 111,233 44,600 94,578 1,328
44,500 113,214 44,500 95,543 1,311
44,400 114,815 44,400 96,136 1,294
44,300 116,154 44,300 96,479 1,278
44,200 117,318 44,200 96,661 1,262
44,100 118,362 44,100 96,737 1,247
44,000 119,322 44,000 96,743 1,231
43,900 120,222 43,900 96,700 1,217
43,300 125,015 43,300 95,962 1,136
42,700 129,539 42,700 94,996 1,065
41,700 137,327 41,700 93,529 0,967
40,700 145,617 40,700 92,408 0,887
39,700 154,364 39,700 91,617 0,821
38,700 163,472 38,700 91,095 0,768
37,700 172,859 37,700 90,784 0,724
36,700 182,461 36,700 90,641 0,689
36,400 185,376 36,400 90,625 0,679
35,450 185,376 36,400 90,647 0,651
34,450 185,501 36,400 90,773 0,621
33,450 185,733 36,400 90,988 0,590
32,450 186,055 36,400 91,281 0,560
31,450 186,455 36,400 91,641 0,529
30,450 186,923 36,400 92,060 0,499
28,600 187,942 36,400 92,968 0,441
27,600 188,565 36,400 93,521 0,409
26,600 189,231 36,400 94,110 0,377
24,600 190,673 36,400 95,381 0,312
22,600 192,236 36,400 96,748 0,245
20,600 193,888 36,400 98,183 0,177
18,600 195,605 36,400 99,661 0,107
16,600 197,364 36,400 101,161 0,035
16,000 197,897 36,400 101,613 0,013
16,000 197,897 36,400 101,613 0,013
14,000 219,680 36,400 103,115 0,011
12,000 241,463 36,400 104,602 0,009
10,000 263,231 36,400 106,060 0,007
8,000 284,973 36,400 107,480 0,005
4,000 328,335 36,400 110,170 0,003
0,000 371,489 36,400 112,622 0,000
3.12 Resultaat voor Verticaal 12 (X =145,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
45,750 53,558 45,750 53,557 1,043
45,650 56,393 45,650 54,543 1,004
45,550 57,526 45,550 54,623 0,974
45,450 58,506 45,450 54,603 0,946
45,350 59,444 45,350 54,543 0,921
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
45,250 60,311 45,250 54,414 0,898
45,150 61,107 45,150 54,212 0,877
45,050 61,854 45,050 53,961 0,857
44,950 62,591 44,950 53,693 0,838
44,850 63,351 44,850 53,441 0,820
44,750 64,157 44,750 53,227 0,803
44,200 69,552 44,200 52,894 0,726
43,600 76,500 43,600 53,494 0,661
42,600 88,931 42,600 55,288 0,580
41,600 101,666 41,600 57,396 0,521
40,600 114,223 40,600 59,388 0,477
39,600 126,430 39,600 61,110 0,444
38,600 138,289 38,600 62,561 0,420
37,600 149,864 37,600 63,797 0,401
36,600 161,226 36,600 64,877 0,383
36,400 163,479 36,400 65,080 0,380
35,900 164,182 36,400 65,569 0,371
35,375 164,888 36,400 66,063 0,362
34,375 166,166 36,400 66,964 0,346
33,375 167,381 36,400 67,833 0,329
32,375 168,556 36,400 68,689 0,311
31,375 169,707 36,400 69,544 0,294
30,875 170,277 36,400 69,974 0,286
29,300 172,065 36,400 71,345 0,258
28,300 173,199 36,400 72,233 0,240
27,300 174,337 36,400 73,135 0,223
25,300 176,625 36,400 74,981 0,187
23,300 178,934 36,400 76,872 0,150
21,300 181,255 36,400 78,794 0,113
19,300 183,582 36,400 80,732 0,075
17,300 185,903 36,400 82,670 0,037
16,000 187,403 36,400 83,924 0,011
16,000 187,403 36,400 83,924 0,011
14,000 209,692 36,400 85,834 0,009
12,000 231,948 36,400 87,712 0,008
10,000 254,164 36,400 89,548 0,006
8,000 276,332 36,400 91,335 0,005
4,000 320,497 36,400 94,731 0,002
0,000 364,402 36,400 97,861 0,000
3.13 Resultaat voor Verticaal 13 (X=153,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
44,000 17,013 44,000 17,012 0,562
43,900 18,254 43,900 17,253 0,528
43,800 19,485 43,800 17,484 0,503
43,700 20,698 43,700 17,696 0,484
43,600 21,886 43,600 17,884 0,467
43,500 23,049 43,500 18,046 0,452
43,400 24,186 43,400 18,183 0,440
43,300 25,302 43,300 18,298 0,429
43,200 26,399 43,200 18,395 0,418
43,100 27,482 43,100 18,477 0,409
43,000 28,554 43,000 18,548 0,401
42,400 34,894 42,400 18,879 0,366
41,800 41,245 41,800 19,214 0,346
40,800 52,018 40,800 19,941 0,328
39,800 63,025 39,800 20,872 0,314
38,800 74,221 38,800 21,964 0,301
37,800 85,567 37,800 23,176 0,290
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
36,800 97,027 36,800 24 479 0,280
36,400 101,637 36,400 25,021 0,277
35,400 103,399 36,400 26,412 0,267
34,400 105,210 36,400 27,843 0,257
33,400 107,052 36,400 29,299 0,247
32,400 108,909 36,400 30,768 0,236
31,400 110,768 36,400 32,243 0,225
30,400 112,621 36,400 33,715 0,213
30,000 113,359 36,400 34,303 0,208
28,000 117,010 36,400 37,219 0,184
27,000 118,805 36,400 38,659 0,171
26,000 120,578 36,400 40,087 0,158
25,000 122,329 36,400 41,501 0,144
24,000 124,057 36,400 42,900 0,131
22,000 127,443 36,400 45,655 0,102
20,000 130,739 36,400 48,350 0,072
18,000 133,947 36,400 50,983 0,041
16,000 137,069 36,400 53,555 0,009
16,000 137,069 36,400 53,555 0,009
14,000 160,108 36,400 56,062 0,007
12,000 183,065 36,400 58,504 0,006
10,000 205,940 36,400 60,877 0,005
8,000 228,733 36,400 63,181 0,004
4,000 274,074 36,400 67,571 0,002
0,000 319,086 36,400 71,660 0,000
3.14 Resultaat voor Verticaal 14 (X=154,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
44,000 9,347 44,000 9,346 0,453
43,900 10,537 43,900 9,637 0,424
43,800 11,748 43,800 9,747 0,405
43,700 12,971 43,700 9,970 0,391
43,600 14,197 43,600 10,196 0,379
43,500 15,421 43,500 10,419 0,370
43,400 16,636 43,400 10,635 0,362
43,300 17,841 43,300 10,839 0,355
43,200 19,035 43,200 11,032 0,349
43,100 20,218 43,100 11,215 0,344
43,000 21,392 43,000 11,388 0,339
42,400 28,326 42,400 12,316 0,323
41,800 35,199 41,800 13,178 0,313
40,800 46,655 40,800 14,602 0,299
39,800 58,140 39,800 16,031 0,288
38,800 69,662 38,800 17,473 0,278
37,800 81,227 37,800 18,933 0,269
36,800 92,834 36,800 20412 0,260
36,400 97,487 36,400 21,009 0,257
35,400 99,333 36,400 22,513 0,249
34,400 101,203 36,400 24,028 0,240
33,400 103,088 36,400 25,550 0,231
32,400 104,978 36,400 27,073 0,221
31,400 106,867 36,400 28,593 0,211
30,400 108,747 36,400 30,106 0,200
30,000 109,496 36,400 30,709 0,196
28,000 113,199 36,400 33,693 0,173
27,000 115,021 36,400 35,164 0,162
26,000 116,822 36,400 36,621 0,149
25,000 118,600 36,400 38,063 0,137
24,000 120,355 36,400 39,489 0,124
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
22,000 123,796 36,400 42,294 0,097
20,000 127,146 36,400 45,036 0,069
18,000 130,407 36,400 47,714 0,039
16,000 133,581 36,400 50,327 0,009
16,000 133,581 36,400 50,327 0,009
14,000 156,670 36,400 52,874 0,007
12,000 179,676 36,400 55,354 0,006
10,000 202,598 36,400 57,766 0,005
8,000 225,438 36,400 60,107 0,004
4,000 270,871 36,400 64,572 0,002
0,000 315,973 36,400 68,737 0,000
3.15 Resultaat voor Verticaal 15 (X =155,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
44,000 2,900 44,000 2,899 0,336
43,900 3,978 43,900 2977 0,318
43,800 5,078 43,800 3,077 0,310
43,700 6,203 43,700 3,202 0,305
43,600 7,354 43,600 3,353 0,302
43,500 8,530 43,500 3,529 0,300
43,400 9,728 43,400 3,727 0,298
43,300 10,944 43,300 3,942 0,297
43,200 12,174 43,200 4172 0,295
43,100 13,414 43,100 4411 0,294
43,000 14,661 43,000 4,658 0,293
42,400 22,179 42,400 6,172 0,286
41,800 29,619 41,800 7,604 0,280
40,800 41,775 40,800 9,737 0,271
39,800 53,716 39,800 11,636 0,262
38,800 65,536 38,800 13,395 0,255
37,800 77,297 37,800 15,073 0,247
36,800 89,032 36,800 16,704 0,240
36,400 93,723 36,400 17,349 0,238
35,400 95,638 36,400 18,947 0,231
34,400 97,553 36,400 20,531 0,223
33,400 99,467 36,400 22,104 0,215
32,400 101,378 36,400 23,667 0,206
31,400 103,282 36,400 25,219 0,197
30,400 105,174 36,400 26,759 0,188
30,000 105,928 36,400 27,371 0,184
28,000 109,656 36,400 30,399 0,163
27,000 111,491 36,400 31,890 0,152
26,000 113,306 36,400 33,366 0,141
25,000 115,100 36,400 34,826 0,129
24,000 116,871 36,400 36,270 0,117
22,000 120,347 36,400 39,109 0,092
20,000 123,734 36,400 41,883 0,065
18,000 127,033 36,400 44593 0,037
16,000 130,245 36,400 47,236 0,008
16,000 130,245 36,400 47,236 0,008
14,000 153,372 36,400 49,814 0,007
12,000 176,416 36,400 52,324 0,006
10,000 199,377 36,400 54,766 0,005
8,000 222,256 36,400 57,138 0,004
4,000 267,767 36,400 61,666 0,002
0,000 312,948 36,400 65,897 0,000
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3.16 Resultaat voor Verticaal 16 (X=176,00 m; Z=0,00 m)

Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]

42,780 0,108 42,780 0,107 0,051
42,680 1,110 42,680 0,110 0,051
42,580 2,113 42,580 0,113 0,051
42,480 3,116 42,480 0,116 0,050
42,380 4,120 42,380 0,120 0,050
42,280 5,123 42,280 0,123 0,050
42,180 6,127 42,180 0,127 0,050
42,080 7,131 42,080 0,131 0,050
41,980 8,135 41,980 0,135 0,050
41,880 9,139 41,880 0,138 0,050
41,780 10,143 41,780 0,143 0,050
40,900 18,985 40,900 0,184 0,050
39,900 20,047 39,900 0,245 0,049
38,900 39,128 38,900 0,325 0,049
37,900 49,232 37,900 0,427 0,049
36,900 59,364 36,900 0,555 0,048
36,400 64,441 36,400 0,630 0,048
35,690 64,699 36,400 0,749 0,048
34,690 65,091 36,400 0,945 0,048
33,690 65,521 36,400 1,176 0,047
32,690 65,988 36,400 1,443 0,047
31,690 66,496 36,400 1,748 0,046
30,690 67,044 36,400 2,091 0,045
29,690 67,634 36,400 2473 0,044
29,390 67,818 36,400 2,594 0,043
27,400 69,136 36,400 3,488 0,040
26,400 69,856 36,400 3,992 0,038
25,400 70,614 36,400 4,531 0,036
24,400 71,408 36,400 5,102 0,034
23,400 72,236 36,400 5,706 0,031
21,400 73,987 36,400 7,002 0,025
19,400 75,853 36,400 8,403 0,018
17,400 77,818 36,400 9,896 0,010
16,000 79,244 36,400 10,988 0,003
16,000 79,244 36,400 10,988 0,003
14,000 101,342 36,400 12,605 0,003
12,000 123,501 36,400 14,278 0,002
10,000 145,706 36,400 15,996 0,002

8,000 167,948 36,400 17,747 0,001

4,000 212,498 36,400 21,316 0,001

0,000 257,081 36,400 24,919 0,000
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4 Zettingen
4.1 Zettingen
Verticaal X-cobrdinaat | Z-coérdinaat Maaiveld Zetting
nummer [m] [m] [m] [m]
1 10,00 0,00 48,00 0,165
2 20,00 0,00 48,00 0,647
3 23,00 0,00 47,08 0,710
4 40,00 0,00 46,52 2,195
5 65,00 0,00 45,70 4,376
6 70,00 0,00 4543 4,436
7 80,00 0,00 44,89 4,344
8 91,00 0,00 44,30 4,230
9 110,00 0,00 44,53 3,874
10 125,00 0,00 44,71 2,852
11 141,00 0,00 44,90 1,381
12 145,00 0,00 45,75 1,043
13 153,00 0,00 44,00 0,562
14 154,00 0,00 44,00 0,453
15 155,00 0,00 44,00 0,336
16 176,00 0,00 42,78 0,051

Koppejan is gebruikt in combinatie met het verwijderen van een belasting.
Hierbij wordt de parameter As gebruikt.
Indien deze erg groot is zal de kruipsnelheid niet verminderen ten gevolge van het verwijderen van de belasting.

4.3 Resttijden

Verticaal Tijd Zetting Percentage van| Restzetting
nummer eindzetting
[dagen] [m] [%] [m]

1 1344 0,116 70,265 0,049
1460 0,116 70,479 0,049

2 1344 0,443 68,530 0,204
1460 0,445 68,739 0,202

3 1344 0,430 60,511 0,281
1460 0,431 60,689 0,279

4 1344 1,715 78,108 0,481
1460 1,720 78,347 0,475

5 1344 3,880 88,677 0,495
1460 3,892 88,943 0,484

6 1344 3,944 88,925 0,491
1460 3,956 89,191 0,479

7 1344 3,867 89,019 0,477
1460 3,878 89,285 0,465

8 1344 3,759 88,859 0,471
1460 3,770 89,125 0,460

9 1344 3,368 86,944 0,506
1460 3,378 87,207 0,496

10 1344 2,327 81,581 0,525
1460 2,334 81,832 0,518

11 1344 0,843 61,013 0,538
1460 0,845 61,199 0,536

12 1344 0,655 62,784 0,388
1460 0,657 62,977 0,386

13 1344 0,226 40,206 0,336
1460 0,227 40,332 0,335

14 1344 0,186 41,178 0,266
1460 0,187 41,306 0,266

15 1344 0,166 49,332 0,170
1460 0,166 49,484 0,170

16 1344 0,031 60,669 0,020
1460 0,031 60,849 0,020
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5 Waarschuwingen en fouten

Lijst met niet fatale waarschuwingen en/of fouten gegenereerd tijdens de berekening.
1 Model Koppejan is not ideal for unloading (e.g. load removal, temporary dewatering, gradual

submerging). If As is much larger than Cs', unloading will yield almost no effect on creep. Switch to the
NEN-Bjerrum or abc Isotache model for improved predictions.

Einde Rapport
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2 Weergave van de Invoer

2.1 Laagscheidingen

Laagscheidingnummer Coérdinaten [m]
13 -X-| -200,000 | -163,921 | -158,530 | -157,524 | -152/437
13 -Y- 14,708 14,708 14,708 14,659 14,402
13 -X-| 147,775 | -147,673 | -145716 | -141,972 | -137,872
13 -Y- 14,684 14,708 15,168 16,275 17,568
13 -X-| -133,944 | -131,620 | -129,582 | -125,599 | -121,478
13 -Y- 18,887 20,000 20,976 21,343 22,592
13 -X-| -117405 | -113,640 | -113,536 | -109,421 | -105,083
13 -Y- 23,802 25,000 25,033 26,339 27,599
13 -X-| -100,943 -96,551 -96,379 -92,247 -87,892
13 -Y- 28,734 29,953 30,000 31,129 32,329
13 -X- -83,580 -80,397 -78,295 -75,689 -73,843
13 -Y- 33,474 33,468 33,751 34,460 35,000
13 -X- -71,443 -66,900 -62,592 -58,236 -56,534
13 -Y- 35,702 36,973 38,287 39,485 40,000
13 -X- -53,969 -49,825 -45,898 -41,927 -37,927
13 -Y- 40,776 42,124 43,429 44,724 46,099
13 -X- -33,5636 -28,818 -24,032 -18,983 -17,984
13 -Y- 47,378 48,626 49,445 49,581 49,738
13 -X- -16,985 -15,986 -14,987 -13,988 -12,989
13 -Y- 49,895 50,052 50,209 50,338 50,333
13 -X- -11,990 -10,991 -9,992 -8,993 -7,994
13 -Y- 50,329 50,325 50,321 50,317 50,312
13 -X- -6,994 -5,995 -4,996 -3,997 -2,998
13 -Y- 50,307 50,299 50,291 50,237 50,054
13 -X- -1,999 -1,000 0,000 0,000 0,499
13 -Y- 49,871 49,686 49,520 47,910 47,900
13 -X- 0,998 1,497 1,995 2,494 2,993
13 -Y- 47,870 47,850 47,830 47,820 47,810
13 -X- 3,492 3,991 4,490 4,989 5,488
13 -Y- 47,790 47,780 47,770 47,760 47,760
13 -X- 5,987 6,485 6,984 7,483 7,982
13 -Y- 47,750 47,740 47,730 47,710 47,690
13 -X- 8,481 8,980 9,479 9,977 10,476
13 -Y- 47,660 47,650 47,630 47,620 47,600
13 -X- 10,975 11,474 11,973 12,472 12,971
13 -Y- 47,590 47,580 47,580 47,570 47,570
13 -X- 13,470 13,969 14,467 14,966 15,464
13 -Y- 47,570 47,570 47,560 47,550 47,540
13 -X- 15,963 16,461 16,960 17,459 17,957
13 -Y- 47,540 47,540 47,530 47,530 47,530
13 -X- 18,456 18,954 19,453 19,951 20,450
13 -Y- 47,530 47,530 47,540 47,540 47,570
13 -X- 20,949 21,447 21,946 22,444 22,943
13 -Y- 47,570 47,580 47,570 47,610 47,580
13 -X- 23,442 23,940 24,439 24 937 25436
13 -Y- 47,640 47,630 47,650 47,640 47,670
13 -X- 25,935 26,433 26,932 27,430 27,929
13 -Y- 47,730 47,720 47,720 47,690 47,660
13 -X- 28,427 28,926 29,425 29,923 30,422
13 -Y- 47,630 47,560 47,510 47,430 47,370
13 -X- 30,920 31,419 31,918 32,416 32,915
13 -Y- 47,360 47,440 47,520 47,610 47,700
13 -X- 33,413 33,912 34,410 34,909 35,408
13 -Y- 47,730 47,750 47,800 47,720 47,660
13 -X- 35,906 36,405 36,903 37,402 37,901
13 -Y- 47,630 47,530 47,500 47,490 47,480
13 -X- 38,399 38,898 39,396 39,895 40,394
13 -Y- 47,440 47,430 47,460 47,530 47,590
13 -X- 40,892 41,391 41,889 42,388 42,886
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13 -Y- 47,650 47,680 47,720 47,730 47,770
13 -X- 43,385 43,884 44,382 44,881 45,379
13 -Y- 47,800 47,820 47,830 47,830 47,840
13 -X- 45,878 46,377 46,875 47,374 47,872
13 -Y- 47,850 47,860 47,870 47,880 47,900
13 -X- 48,371 48,869 49,368 49,867 50,365
13 -Y- 47,910 47,910 47,920 47,930 47,920
13 -X- 50,864 51,362 51,861 52,360 52,858
13 -Y- 47,950 47,970 47,930 47,920 47,910
13 -X- 53,357 53,855 54,354 54,852 55,351
13 -Y- 47,920 47,950 47,980 48,000 48,020
13 -X- 55,850 56,348 56,847 57,345 57,844
13 -Y- 48,030 47,980 47,990 48,030 48,080
13 -X- 58,343 58,841 59,340 59,838 60,337
13 -Y- 48,090 48,050 48,100 48,100 48,100
13 -X- 60,836 61,334 61,833 62,331 62,830
13 -Y- 48,100 48,070 48,050 48,030 48,030
13 -X- 63,328 63,827 64,326 64,824 65,323
13 -Y- 48,050 48,080 48,110 48,150 48,170
13 -X- 65,821 66,320 66,819 67,317 67,814
13 -Y- 48,190 48,210 48,220 48,230 48,240
13 -X- 68,311 68,807 69,304 69,801 70,298
13 -Y- 48,230 48,200 48,210 48,220 48,250
13 -X- 70,794 71,291 71,788 72,284 72,781
13 -Y- 48,290 48,330 48,360 48,390 48,410
13 -X- 73,278 73,775 74,272 74,768 75,265
13 -Y- 48,430 48,460 48,480 48,500 48,510
13 -X- 75,762 76,258 76,755 77,252 77,749
13 -Y- 48,570 48,620 48,650 48,680 48,750
13 -X- 78,245 78,742 79,239 79,736 80,232
13 -Y- 48,770 48,780 48,790 48,800 48,810
13 -X- 80,729 81,226 81,723 82,219 82,716
13 -Y- 48,850 48,860 48,870 48,900 48,940
13 -X- 83,213 83,710 84,206 84,703 85,200
13 -Y- 48,950 48,950 48,960 48,960 48,950
13 -X- 85,697 86,193 86,690 87,187 87,683
13 -Y- 48,930 48,910 48,910 48,940 48,980
13 -X- 88,180 88,677 89,174 89,670 90,167
13 -Y- 48,860 48,830 48,820 48,810 48,770
13 -X- 90,664 91,161 91,657 92,154 92,651
13 -Y- 48,730 48,690 48,650 48,630 48,590
13 -X- 93,148 93,644 94,141 94,638 95,135
13 -Y- 48,570 48,550 48,540 48,510 48,480
13 -X- 95,631 96,128 96,625 97,121 97,618
13 -Y- 48,460 48,440 48,430 48,380 48,270
13 -X- 98,115 98,612 99,109 99,605 100,102
13 -Y- 48,250 48,230 48,210 48,190 48,110
13 -X- 100,599 101,096 101,592 102,089 102,586
13 -Y- 48,040 48,010 47,990 47,980 47,960
13 -X- 103,082 103,579 104,076 104,573 105,069
13 -Y- 47,830 47,790 47,780 47,700 47,600
13 -X- 105,566 106,063 106,560 107,056 107,553
13 -Y- 47,580 47,560 47,540 47,520 47,500
13 -X- 108,050 108,547 109,043 109,540 110,037
13 -Y- 47,410 47,360 47,350 47,330 47,310
13 -X- 110,534 111,030 111,527 112,024 112,520
13 -Y- 47,250 47,170 47,140 47,100 46,990
13 -X- 113,017 113,514 114,011 114,507 115,004
13 -Y- 46,860 46,840 46,820 46,790 48,770
13 -X- 115,501 115,998 116,494 116,991 117,488
13 -Y- 46,750 46,730 46,710 46,690 46,580
13 -X- 117,985 118,485 118,984 119,484 119,984
13 -Y- 46,510 46,500 46,480 46,350 46,300
13 -X- 120,484 120,984 121,484 121,984 122,484
13 -Y- 46,250 46,130 46,100 46,070 48,040
13 -X- 122,984 123,484 123,984 124,484 124,984
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13 -Y- 45,990 45,880 45,800 45,750 45,690
13 -X- 125,484 125,984 126,483 126,983 127,483
13 -Y- 45,640 45,580 45,510 45,450 45,390
13 -X- 127,983 128,483 128,983 129,483 129,983
13 -Y- 45,330 45,270 45,180 45,110 45,060
13 -X- 130,483 130,983 131,483 131,982 132,482
13 -Y- 45,030 45,010 45,000 44,990 44,980
13 -X- 132,982 133,482 133,982 134,482 134,982
13 -Y- 44,990 45,000 45,010 45,010 45,020
13 -X- 135,482 135,982 136,482 136,982 137,482
13 -Y- 45,020 45,010 45,000 44,990 44 970
13 -X- 137,982 138,482 138,982 139,482 139,981
13 -Y- 44970 44,950 44,940 44,930 44920
13 -X- 140,481 140,981 141,481 141,981 142,481
13 -Y- 44910 44,910 44910 44,890 44,870
13 -X- 142,981 143,481 143,981 144,481 144,981
13 -Y- 44,850 44,840 44,820 44,810 44,790
13 -X- 145,481 145,980 146,480 146,980 147,480
13 -Y- 44,780 44,740 44,720 44,700 44,690
13 -X- 147,980 148,480 148,980 149,480 149,980
13 -Y- 44,690 44,660 44,640 44,630 44620
13 -X- 150,000 150,480 150,980 151,480 151,980
13 -Y- 44619 45,630 45,630 45,630 45,630
13 -X- 152,480 152,979 153,479 153,979 154,479
13 -Y- 45,620 45,610 45,610 45,600 45,600
13 -X- 154,979 155,479 155,979 156,479 156,979
13 -Y- 45,590 45,590 45,580 45,580 45,570
13 -X- 157,479 157,979 158,479 158,979 159,478
13 -Y- 45,570 45,560 45,560 45,550 45,550
13 -X- 159,978 160,478 160,978 161,478 161,978
13 -Y- 45,550 45,540 45,530 45,520 45,510
13 -X- 162,478 162,978 163,478 163,978 164,478
13 -Y- 45,500 45,490 45,490 45,480 45470
13 -X- 164,978 165,477 165,977 166,477 166,977
13 -Y- 45470 45,460 45,460 45,450 45,440
13 -X- 167,477 167,977 168,476 168,974 169,473
13 -Y- 45,440 45,430 45430 45,420 45410
13 -X- 169,972 170,470 170,969 171,467 171,966
13 -Y- 45410 45,400 45,400 45,390 45,380
13 -X- 172,465 172,963 173,462 173,960 174,459
13 -Y- 45,380 45,370 45,370 45,360 45,350
13 -X- 174,958 175,456 175,955 176,454 176,952
13 -Y- 45,350 45,350 45,350 45,360 45,360
13 -X- 177,451 177,949 178,448 178,947 179,445
13 -Y- 45,370 45,380 45,380 45,390 45,400
13 -X- 179,944 180,442 180,941 181,440 181,938
13 -Y- 45,400 45,410 45420 45,430 45,430
13 -X- 182,437 182,935 183,434 183,933 184,431
13 -Y- 45,440 45,450 45,460 45,460 45470
13 -X- 184,930 185,429 185,927 186,426 186,924
13 -Y- 45,480 45,480 45,490 45,500 45,510
13 -X- 187,423 187,922 188,420 188,919 189,417
13 -Y- 45,510 45,520 45,530 45,530 45,540
13 -X- 189,916 190,415 190,913 191,412 191,911
13 -Y- 45,550 45,570 45,600 45,640 45,670
13 -X- 192,409 192,908 193,406 193,905 194,404
13 -Y- 45,710 45,750 45,780 45,820 45,850
13 -X- 194,902 195,401 195,899 196,398 196,897
13 -Y- 45,890 45,930 45,960 46,000 46,030
13 -X- 197,395 197,894 198,392 198,891 199,390
13 -Y- 46,070 46,110 46,140 46,180 46,210
13 -X- 199,888 200,387 200,886 201,384 201,883
13 -Y- 46,250 46,290 46,320 46,360 46,390
13 -X- 202,381 202,880 203,379 203,877 204,376
13 -Y- 46,430 46,470 46,500 46,540 46,570
13 -X- 204,874 205,373 205,872 206,370 206,869
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13 -Y- 46,610 46,650 46,680 46,720 46,760
13 -X- 207,368 207,866 208,365 208,863 209,362
13 -Y- 46,790 46,830 46,860 46,900 46,930
13 -X- 209,861 210,359 210,858 211,356 211,855
13 -Y- 46,940 46,960 46,970 46,980 47,000
13 -X- 212,354 212,852 213,351 213,849 214,348
13 -Y- 47,010 47,030 47,040 47,050 47,070
13 -X- 214,847 215,345 215,844 216,342 216,841
13 -Y- 47,080 47,110 47,150 47,190 47,230
13 -X- 217,340 217,838 218,334 218,829 219,324
13 -Y- 47,280 47,320 47,370 47,410 47,450
13 -X- 219,820 220,315 220,811 221,306 221,801
13 -Y- 47,500 47,540 47,590 47,630 47,670
13 -X- 222,297 222,792 223,287 223,783 224278
13 -Y- 47,720 47,760 47,800 47,850 47,890
13 -X- 224,774 225,269 225,764 226,260 226,755
13 -Y- 47,940 47,990 48,040 48,100 48,160
13 -X- 227,250 227,746 228,241 228,737 229,232
13 -Y- 48,210 48,270 48,330 48,390 48,440
13 -X- 229,727 230,223 230,718 231,214 231,709
13 -Y- 48,500 48,560 48,620 48,670 48,730
13 -X- 232,204 232,700 233,195 233,690 234,186
13 -Y- 48,790 48,800 48,790 48,790 48,780
13 -X- 234,681 235,177 235,672 236,167 236,663
13 -Y- 48,780 48,780 48,770 48,770 48,760
13 -X- 237,158 237,654 238,149 238,644 239,140
13 -Y- 48,760 48,760 48,750 48,750 48,750
13 -X- 239,635 240,130 240,626 241,121 241,617
13 -Y- 48,740 48,740 48,740 48,730 48,730
13 -X- 242112 242,607 243,103 243,598 244,093
13 -Y- 48,730 48,720 48,720 48,720 48,710
13 -X- 244,589 245,084 245,579 246,075 246,570
13 -Y- 48,710 48,710 48,700 48,700 48,690
13 -X- 247,066 247,561 248,057 248,552 249,047
13 -Y- 48,650 48,620 48,580 48,540 48,500
13 -X- 249,543 250,038 250,533 251,029 251,524
13 -Y- 48,460 48,420 48,380 48,350 48,310
13 -X- 252,019 252,515 253,010 253,506 254,001
13 -Y- 48,270 48,230 48,190 48,150 48,110
13 -X- 254,496 254,992 255,487 255,982 256,478
13 -Y- 48,080 48,040 48,000 47,960 47,920
13 -X- 256,973 257,469 257,964 258,459 258,955
13 -Y- 47,880 47,840 47,800 47,760 47,720
13 -X- 259,450 259,946 260,441 260,936 261,432
13 -Y- 47,680 47,670 47,660 47,660 47,660
13 -X- 261,927 262,422 262,918 263,413 263,909
13 -Y- 47,660 47,660 47,660 47,660 47,660
13 -X- 264,404 264,899 265,395 265,890 266,385
13 -Y- 47,660 47,660 47,660 47,660 47,660
13 -X- 266,881 267,376 267,872 268,370 268,868
13 -Y- 47,660 47,660 47,660 47,650 47,640
13 -X- 269,366 269,865 270,363 270,861 271,359
13 -Y- 47,630 47,620 47,610 47,600 47,590
13 -X- 271,857 272,356 272,854 273,352 273,850
13 -Y- 47,580 47,570 47,560 47,550 47,550
13 -X- 274,348 274,847 275,345 275,843 276,341
13 -Y- 47,540 47,530 47,520 47,520 47,510
13 -X- 276,839 277,338 277,836 278,334 278,832
13 -Y- 47,500 47,490 47,490 47,480 47,470
13 -X- 279,331 279,829 280,327 280,825 281,323
13 -Y- 47,460 47,450 47,450 47,440 47,440
13 -X- 281,822 282,320 282,818 283,316 283,815
13 -Y- 47,440 47,460 47,480 47,500 47,520
13 -X- 284,313 284,811 285,309 285,807 286,306
13 -Y- 47,540 47,570 47,590 47,610 47,630
13 -X- 286,804 287,302 287,800 288,298 288,797
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13 -Y- 47,650 47,670 47,700 47,720 47,740
13 -X- 289,295 289,793 290,291 290,790 291,288
13 -Y- 47,770 47,790 47,810 47,840 47,860
13 -X- 291,786 292,284 292,783 293,281 293,779
13 -Y- 47,880 47,910 47,930 47,950 47,970
13 -X- 294,277 294,775 295,274 295,772 296,270
13 -Y- 47,980 48,000 48,020 48,040 48,060
13 -X- 296,768 297,266 297,765 298,263 208,761
13 -Y- 48,070 48,090 48,110 48,130 48,140
13 -X- 299,259 299,757 300,000

13 -Y- 48,160 48,180 48,200

12 -X-| -200,000 | -163,921 | -158,530 | -157,524 | -152437
12 -Y - 14,708 14,708 14,708 14,659 14,402
12 -X-| 147,775 | -147,673 | -145716 | -141,972 | -137,872
12 -Y - 14,684 14,708 15,168 16,275 17,568
12 -X-| -133,944 | -131,620 | -129,5682 | -125,599 | -121478
12 -Y - 18,887 20,000 20,976 21,343 22,592
12 -X-| 117405 | -113,640 | -113,536 | -109,421 | -105,083
12 -Y - 23,802 25,000 25,033 26,339 27,599
12 -X-| -100,943 -96,551 -96,379 -92,247 -87,892
12 -Y - 28,734 29,953 30,000 31,129 32,329
12 -X- -83,580 -80,397 -78,295 -75,689 -73,843
12 -Y - 33,474 33,468 33,751 34,460 35,000
12 -X- -71,443 -66,900 -62,592 -58,236 -56,534
12 -Y - 35,702 36,973 38,287 39,485 40,000
12 -X- -53,470 -25,000 0,000 0,499 0,998
12 -Y - 40,000 47,962 47,910 47,900 47,870
12 -X- 1,497 1,995 2,494 2,993 3,492
12 -Y - 47,850 47,830 47,820 47,810 47,790
12 -X- 3,991 4,490 4,989 5,488 5,987
12 -Y - 47,780 47,770 47,760 47,760 47,750
12 -X- 6,485 6,984 7,483 7,982 8,481
12 -Y - 47,740 47,730 47,710 47,690 47,660
12 -X- 8,980 9,479 9,977 10,476 10,975
12 -Y - 47,650 47,630 47,620 47,600 47,590
12 -X- 11,474 11,973 12,472 12,971 13,470
12 -Y - 47,580 47,580 47,570 47,570 47,570
12 -X- 13,969 14,467 14,966 15,464 15,963
12 -Y - 47,570 47,560 47,550 47,540 47,540
12 -X- 16,461 16,960 17,459 17,957 18,456
12 -Y - 47,540 47,530 47,530 47,530 47,530
12 -X- 18,954 19,453 19,951 20,450 20,949
12 -Y - 47,530 47,540 47,540 47,570 47,570
12 -X- 21,447 21,946 22,444 22,943 23,442
12 -Y - 47,580 47,570 47,610 47,580 47,640
12 -X- 23,940 24,439 24,937 25,436 25,935
12 -Y - 47,630 47,650 47,640 47,670 47,730
12 -X- 26,433 26,932 27,430 27,929 28,427
12 -Y - 47,720 47,720 47,690 47,660 47,630
12 -X- 28,926 29,425 29,923 30,422 30,920
12 -Y - 47,560 47,510 47,430 47,370 47,360
12 -X- 31,419 31,918 32,416 32,915 33,413
12 -Y - 47,440 47,520 47,610 47,700 47,730
12 -X- 33,912 34,410 34,909 35,408 35,906
12 -Y - 47,750 47,800 47,720 47,660 47,630
12 -X- 36,405 36,903 37,402 37,901 38,399
12 -Y - 47,530 47,500 47,490 47,480 47,440
12 -X- 38,898 39,396 39,895 40,394 40,892
12 -Y - 47,430 47,460 47,530 47,590 47,650
12 -X- 41,391 41,889 42,388 42,886 43,385
12 -Y - 47,680 47,720 47,730 47,770 47,800
12 -X- 43,884 44,382 44,881 45,379 45,878
12 -Y - 47,820 47,830 47,830 47,840 47,850
12 -X- 46,377 46,875 47,374 47,872 48,371
12 -Y - 47,860 47,870 47,880 47,900 47,910
12 -X- 48,869 49,368 49,867 50,365 50,864
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12 -Y - 47,910 47,920 47,930 47,920 47,950
12 -X- 51,362 51,861 52,360 52,858 53,357
12 -Y - 47,970 47,930 47,920 47,910 47,920
12 -X- 53,855 54,354 54,852 55,351 55,850
12 -Y - 47,950 47,980 48,000 48,020 48,030
12 -X- 56,348 56,847 57,345 57,844 58,343
12 -Y - 47,980 47,990 48,030 48,080 48,090
12 -X- 58,841 59,340 59,838 60,337 60,836
12 -Y - 48,050 48,100 48,100 48,100 48,100
12 -X- 61,334 61,833 62,331 62,830 63,328
12 -Y - 48,070 48,050 48,030 48,030 48,050
12 -X- 63,827 64,326 64,824 65,323 65,821
12 -Y - 48,080 48,110 48,150 48,170 48,190
12 -X- 66,320 66,819 67,317 67,814 68,311
12 -Y - 48,210 48,220 48,230 48,240 48,230
12 -X- 68,807 69,304 69,801 70,298 70,794
12 -Y - 48,200 48,210 48,220 48,250 48,290
12 -X- 71,291 71,788 72,284 72,781 73,278
12 -Y - 48,330 48,360 48,390 48,410 48,430
12 -X- 73,775 74,272 74,768 75,265 75,762
12 -Y - 48,460 48,480 48,500 48,510 48,570
12 -X- 76,258 76,755 77,252 77,749 78,245
12 -Y - 48,620 48,650 48,680 48,750 48,770
12 -X- 78,742 79,239 79,736 80,232 80,729
12 -Y - 48,780 48,790 48,800 48,810 48,850
12 -X- 81,226 81,723 82,219 82,716 83,213
12 -Y - 48,860 48,870 48,900 48,940 48,950
12 -X- 83,710 84,206 84,703 85,200 85,697
12 -Y - 48,950 48,960 48,960 48,950 48,930
12 -X- 86,193 86,690 87,187 87,683 88,180
12 -Y - 48,910 48,910 48,940 48,980 48,860
12 -X- 88,677 89,174 89,670 90,167 90,664
12 -Y - 48,830 48,820 48,810 48,770 48,730
12 -X- 91,161 91,657 92,154 92,651 93,148
12 -Y - 48,690 48,650 48,630 48,590 48,570
12 -X- 93,644 94,141 94,638 95,135 95,631
12 -Y - 48,550 48,540 48,510 48,480 48,460
12 -X- 96,128 96,625 97,121 97,618 98,115
12 -Y - 48,440 48,430 48,380 48,270 48,250
12 -X- 98,612 99,109 99,605 100,102 100,599
12 -Y - 48,230 48,210 48,190 48,110 48,040
12 -X- 101,096 101,592 102,089 102,586 103,082
12 -Y - 48,010 47,990 47,980 47,960 47,830
12 -X- 103,579 104,076 104,573 105,069 105,566
12 -Y - 47,790 47,780 47,700 47,600 47,580
12 -X- 106,063 106,560 107,056 107,553 108,050
12 -Y - 47,560 47,540 47,520 47,500 47,410
12 -X- 108,547 109,043 109,540 110,037 110,534
12 -Y - 47,360 47,350 47,330 47,310 47,250
12 -X- 111,030 111,527 112,024 112,520 113,017
12 -Y - 47,170 47,140 47,100 46,990 486,860
12 -X- 113,514 114,011 114,507 115,004 115,501
12 -Y - 46,840 46,820 46,790 46,770 48,750
12 -X- 115,998 116,494 116,991 117,488 117,985
12 -Y - 46,730 46,710 46,690 46,580 46,510
12 -X- 118,485 118,984 119,484 119,984 120,484
12 -Y - 46,500 46,480 46,350 46,300 48,250
12 -X- 120,984 121,484 121,984 122,484 122,984
12 -Y - 46,130 46,100 46,070 46,040 45,990
12 -X- 123,484 123,984 124,484 124,984 125,484
12 -Y - 45,880 45,800 45,750 45,690 45,640
12 -X- 125,984 126,483 126,983 127,483 127,983
12 -Y - 45,580 45,510 45,450 45,390 45,330
12 -X- 128,483 128,983 129,483 129,983 130,483
12 -Y - 45,270 45,180 45,110 45,060 45,030
12 -X- 130,983 131,483 131,982 132,482 132,982
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12 -Y - 45,010 45,000 44,990 44,980 44,990
12 -X- 133,482 133,982 134,482 134,982 135,482
12 -Y - 45,000 45,010 45,010 45,020 45,020
12 -X- 135,982 136,482 136,982 137,482 137,982
12 -Y - 45,010 45,000 44,990 44970 44 970
12 -X- 138,482 138,982 139,482 139,981 140,481
12 -Y - 44,950 44,940 44,930 44,920 44910
12 -X- 140,981 141,481 141,981 142,481 142,981
12 -Y - 44910 44,910 44,890 44,870 44,850
12 -X- 143,481 143,981 144,481 144,981 145,481
12 -Y - 44,840 44,820 44,810 44,790 44,780
12 -X- 145,980 146,480 146,980 147,480 147,980
12 -Y - 44,740 44,720 44,700 44,690 44,690
12 -X- 148,480 148,980 149,480 149,980 150,000
12 -Y - 44660 44,640 44,630 44,620 44 619
12 -X- 150,480 150,980 151,480 151,980 152,480
12 -Y - 45,630 45,630 45,630 45,630 45,620
12 -X- 152,979 153,479 153,979 154,479 154,979
12 -Y - 45,610 45,610 45,600 45,600 45,590
12 -X- 155,479 155,979 156,479 156,979 157,479
12 -Y - 45,590 45,580 45,580 45,570 45,570
12 -X- 157,979 158,479 158,979 159,478 159,978
12 -Y - 45,560 45,560 45,550 45,550 45,550
12 -X- 160,478 160,978 161,478 161,978 162,478
12 -Y - 45,540 45,530 45,520 45,510 45,500
12 -X- 162,978 163,478 163,978 164,478 164,978
12 -Y - 45,490 45,490 45,480 45470 45470
12 -X- 165477 165,977 166,477 166,977 167,477
12 -Y - 45,460 45,460 45,450 45,440 45,440
12 -X- 167,977 168,476 168,974 169,473 169,972
12 -Y - 45,430 45,430 45420 45410 45410
12 -X- 170,470 170,969 171,467 171,966 172,465
12 -Y - 45,400 45,400 45,390 45,380 45,380
12 -X- 172,963 173,462 173,960 174,459 174,958
12 -Y - 45,370 45,370 45,360 45,350 45,350
12 -X- 175,456 175,955 176,454 176,952 177,451
12 -Y - 45,350 45,350 45,360 45,360 45,370
12 -X- 177,949 178,448 178,947 179,445 179,944
12 -Y - 45,380 45,380 45,390 45,400 45,400
12 -X- 180,442 180,941 181,440 181,938 182,437
12 -Y - 45410 45,420 45430 45,430 45,440
12 -X- 182,935 183,434 183,933 184,431 184,930
12 -Y - 45,450 45,460 45,460 45470 45,480
12 -X- 185,429 185,927 186,426 186,924 187,423
12 -Y - 45,480 45,490 45,500 45,510 45,510
12 -X- 187,922 188,420 188,919 189,417 189,916
12 -Y - 45,520 45,530 45,530 45,540 45,550
12 -X- 190,415 190,913 191,412 191,911 192,409
12 -Y - 45,570 45,600 45,640 45,670 45,710
12 -X- 192,908 193,406 193,905 194,404 194,902
12 -Y - 45,750 45,780 45,820 45,850 45,890
12 -X- 195,401 195,899 196,398 196,897 197,395
12 -Y - 45,930 45,960 46,000 46,030 46,070
12 -X- 197,894 198,392 198,891 199,390 199,888
12 -Y - 46,110 46,140 46,180 46,210 46,250
12 -X- 200,387 200,886 201,384 201,883 202,381
12 -Y - 46,290 46,320 46,360 46,390 46,430
12 -X- 202,880 203,379 203,877 204,376 204,874
12 -Y - 46,470 46,500 46,540 46,570 46,610
12 -X- 205,373 205,872 206,370 206,869 207,368
12 -Y - 46,650 46,680 46,720 46,760 46,790
12 -X- 207,866 208,365 208,863 209,362 209,861
12 -Y - 46,830 46,860 46,900 46,930 46,940
12 -X- 210,359 210,858 211,356 211,855 212,354
12 -Y - 46,960 46,970 46,980 47,000 47,010
12 -X- 212,852 213,351 213,849 214,348 214,847
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12 -Y - 47,030 47,040 47,050 47,070 47,080
12 -X- 215,345 215,844 216,342 216,841 217,340
12 -Y - 47,110 47,150 47,190 47,230 47,280
12 -X- 217,838 218,334 218,829 219,324 219,820
12 -Y - 47,320 47,370 47,410 47,450 47,500
12 -X- 220,315 220,811 221,306 221,801 222297
12 -Y - 47,540 47,590 47,630 47,670 47,720
12 -X- 222,792 223,287 223,783 224,278 224774
12 -Y - 47,760 47,800 47,850 47,890 47,940
12 -X- 225,269 225,764 226,260 226,755 227,250
12 -Y - 47,990 48,040 48,100 48,160 48,210
12 -X- 227,746 228,241 228,737 229,232 229,727
12 -Y - 48,270 48,330 48,390 48,440 48,500
12 -X- 230,223 230,718 231,214 231,709 232,204
12 -Y - 48,560 48,620 48,670 48,730 48,790
12 -X- 232,700 233,195 233,690 234,186 234,681
12 -Y - 48,800 48,790 48,790 48,780 48,780
12 -X- 235,177 235,672 236,167 236,663 237,158
12 -Y - 48,780 48,770 48,770 48,760 48,760
12 -X- 237,654 238,149 238,644 239,140 239,635
12 -Y - 48,760 48,750 48,750 48,750 48,740
12 -X- 240,130 240,626 241,121 241,617 242 112
12 -Y - 48,740 48,740 48,730 48,730 48,730
12 -X- 242,607 243,103 243,598 244,093 244 589
12 -Y - 48,720 48,720 48,720 48,710 48,710
12 -X- 245,084 245,579 246,075 246,570 247,066
12 -Y - 48,710 48,700 48,700 48,690 48,650
12 -X- 247,561 248,057 248,552 249,047 249,543
12 -Y - 48,620 48,580 48,540 48,500 48,460
12 -X- 250,038 250,533 251,029 251,524 252,019
12 -Y - 48,420 48,380 48,350 48,310 48,270
12 -X- 252,515 253,010 253,506 254,001 254,496
12 -Y - 48,230 48,190 48,150 48,110 48,080
12 -X- 254,992 255,487 255,982 256,478 256,973
12 -Y - 48,040 48,000 47,960 47,920 47,880
12 -X- 257,469 257,964 258,459 258,955 259,450
12 -Y - 47,840 47,800 47,760 47,720 47,680
12 -X- 259,946 260,441 260,936 261,432 261,927
12 -Y - 47,670 47,660 47,660 47,660 47,660
12 -X- 262,422 262,918 263,413 263,909 264,404
12 -Y - 47,660 47,660 47,660 47,660 47,660
12 -X- 264,899 265,395 265,890 266,385 266,881
12 -Y - 47,660 47,660 47,660 47,660 47,660
12 -X- 267,376 267,872 268,370 268,868 269,366
12 -Y - 47,660 47,660 47,650 47,640 47,630
12 -X- 269,865 270,363 270,861 271,359 271,857
12 -Y - 47,620 47,610 47,600 47,590 47,580
12 -X- 272,356 272,854 273,352 273,850 274,348
12 -Y - 47,570 47,560 47,550 47,550 47,540
12 -X- 274,847 275,345 275,843 276,341 276,839
12 -Y - 47,530 47,520 47,520 47,510 47,500
12 -X- 277,338 277,836 278,334 278,832 279,331
12 -Y - 47,490 47,490 47,480 47,470 47,460
12 -X- 279,829 280,327 280,825 281,323 281,822
12 -Y - 47,450 47,450 47,440 47,440 47,440
12 -X- 282,320 282,818 283,316 283,815 284,313
12 -Y - 47,460 47,480 47,500 47,520 47,540
12 -X- 284,811 285,309 285,807 286,306 286,804
12 -Y - 47,570 47,590 47,610 47,630 47,650
12 -X- 287,302 287,800 288,298 288,797 289,295
12 -Y - 47,670 47,700 47,720 47,740 47,770
12 -X- 289,793 290,291 290,790 291,288 291,786
12 -Y - 47,790 47,810 47,840 47,860 47,880
12 -X- 292,284 292,783 293,281 293,779 204277
12 -Y - 47,910 47,930 47,950 47,970 47,980
12 -X- 294,775 295,274 295,772 296,270 206,768
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12 -Y - 48,000 48,020 48,040 48,060 48,070
12 -X- 297,266 297,765 298,263 298,761 299,259
12 -Y - 48,090 48,110 48,130 48,140 48,160
12 -X- 299,757 300,000

12 -Y - 48,180 48,200

11 -X-| -200,000 | -163,921 | -158,530 | -157,524 | -152437
11 -Y- 14,708 14,708 14,708 14,659 14,402
11 -X-| 147,775 | -147,673 | -145,716 | -141,972 | -137,872
11 -Y- 14,684 14,708 15,168 16,275 17,568
11 -X-| -133,944 | -131,620 | -129,5682 | -125,599 | -121478
11 -Y- 18,887 20,000 20,976 21,343 22,592
11 -X-| -117405 | -113,640 | -113,536 | -109,421 | -105,083
11 -Y- 23,802 25,000 25,033 26,339 27,599
11 -X-| -100,943 -96,551 -96,379 -92,247 -87,892
11 -Y- 28,734 29,953 30,000 31,129 32,329
11 -X- -83,580 -80,397 -78,295 -75,689 -73,843
11 -Y- 33,474 33,468 33,751 34,460 35,000
11 -X- -71,348 -563,470 -25,000 0,000 0,499
11 -Y- 35,000 40,000 47,962 47,910 47,900
11 -X- 0,998 1,497 1,995 2,494 2,993
11 -Y- 47,870 47,850 47,830 47,820 47,810
11 -X- 3,492 3,991 4,490 4,989 5,488
11 -Y- 47,790 47,780 47,770 47,760 47,760
11 -X- 5,987 6,485 6,984 7,483 7,982
11 -Y- 47,750 47,740 47,730 47,710 47,690
11 -X- 8,481 8,980 9,479 9,977 10,476
11 -Y- 47,660 47,650 47,630 47,620 47,600
11 -X- 10,975 11,474 11,973 12,472 12,971
11 -Y- 47,590 47,580 47,580 47,570 47,570
11 -X- 13,470 13,969 14,467 14,966 15,464
11 -Y- 47,570 47,570 47,560 47,550 47,540
11 -X- 15,963 16,461 16,960 17,459 17,957
11 -Y- 47,540 47,540 47,530 47,530 47,530
11 -X- 18,456 18,954 19,453 19,951 20,450
11 -Y- 47,530 47,530 47,540 47,540 47,570
11 -X- 20,949 21,447 21,946 22,444 22,943
11 -Y- 47,570 47,580 47,570 47,610 47,580
11 -X- 23,442 23,940 24,439 24 937 25436
11 -Y- 47,640 47,630 47,650 47,640 47,670
11 -X- 25,935 26,433 26,932 27,430 27,929
11 -Y- 47,730 47,720 47,720 47,690 47,660
11 -X- 28,427 28,926 29,425 29,923 30,422
11 -Y- 47,630 47,560 47,510 47,430 47,370
11 -X- 30,920 31,419 31,918 32,416 32,915
11 -Y- 47,360 47,440 47,520 47,610 47,700
11 -X- 33,413 33,912 34,410 34,909 35,408
11 -Y- 47,730 47,750 47,800 47,720 47,660
11 -X- 35,906 36,405 36,903 37,402 37,901
11 -Y- 47,630 47,530 47,500 47,490 47,480
11 -X- 38,399 38,898 39,396 39,895 40,394
11 -Y- 47,440 47,430 47,460 47,530 47,590
11 -X- 40,892 41,391 41,889 42,388 42,886
11 -Y- 47,650 47,680 47,720 47,730 47,770
11 -X- 43,385 43,884 44,382 44,881 45,379
11 -Y- 47,800 47,820 47,830 47,830 47,840
11 -X- 45,878 46,377 46,875 47,374 47,872
11 -Y- 47,850 47,860 47,870 47,880 47,900
11 -X- 48,371 48,869 49,368 49,867 50,365
11 -Y- 47,910 47,910 47,920 47,930 47,920
11 -X- 50,864 51,362 51,861 52,360 52,858
11 -Y- 47,950 47,970 47,930 47,920 47,910
11 -X- 53,357 53,855 54,354 54,852 55,351
11 -Y- 47,920 47,950 47,980 48,000 48,020
11 -X- 55,850 56,348 56,847 57,345 57,844
11 -Y- 48,030 47,980 47,990 48,030 48,080
11 -X- 58,343 58,841 59,340 59,838 60,337
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11 -Y- 48,090 48,050 48,100 48,100 48,100
11 -X- 60,836 61,334 61,833 62,331 62,830
11 -Y- 48,100 48,070 48,050 48,030 48,030
11 -X- 63,328 63,827 64,326 64,824 65,323
11 -Y- 48,050 48,080 48,110 48,150 48,170
11 -X- 65,821 66,320 66,819 67,317 67,814
11 -Y- 48,190 48,210 48,220 48,230 48,240
11 -X- 68,311 68,807 69,304 69,801 70,298
11 -Y- 48,230 48,200 48,210 48,220 48,250
11 -X- 70,794 71,291 71,788 72,284 72,781
11 -Y- 48,290 48,330 48,360 48,390 48,410
11 -X- 73,278 73,775 74,272 74,768 75,265
11 -Y- 48,430 48,460 48,480 48,500 48,510
11 -X- 75,762 76,258 76,755 77,252 77,749
11 -Y- 48,570 48,620 48,650 48,680 48,750
11 -X- 78,245 78,742 79,239 79,736 80,232
11 -Y- 48,770 48,780 48,790 48,800 48,810
11 -X- 80,729 81,226 81,723 82,219 82,716
11 -Y- 48,850 48,860 48,870 48,900 48,940
11 -X- 83,213 83,710 84,206 84,703 85,200
11 -Y- 48,950 48,950 48,960 48,960 48,950
11 -X- 85,697 86,193 86,690 87,187 87,683
11 -Y- 48,930 48,910 48,910 48,940 48,980
11 -X- 88,180 88,677 89,174 89,670 90,167
11 -Y- 48,860 48,830 48,820 48,810 48,770
11 -X- 90,664 91,161 91,657 92,154 92,651
11 -Y- 48,730 48,690 48,650 48,630 48,590
11 -X- 93,148 93,644 94,141 94,638 95,135
11 -Y- 48,570 48,550 48,540 48,510 48,480
11 -X- 95,631 96,128 96,625 97,121 97,618
11 -Y- 48,460 48,440 48,430 48,380 48,270
11 -X- 98,115 98,612 99,109 99,605 100,102
11 -Y- 48,250 48,230 48,210 48,190 48,110
11 -X- 100,599 101,096 101,592 102,089 102,586
11 -Y- 48,040 48,010 47,990 47,980 47,960
11 -X- 103,082 103,579 104,076 104,573 105,069
11 -Y- 47,830 47,790 47,780 47,700 47,600
11 -X- 105,566 106,063 106,560 107,056 107,553
11 -Y- 47,580 47,560 47,540 47,520 47,500
11 -X- 108,050 108,547 109,043 109,540 110,037
11 -Y- 47,410 47,360 47,350 47,330 47,310
11 -X- 110,534 111,030 111,527 112,024 112,520
11 -Y- 47,250 47,170 47,140 47,100 46,990
11 -X- 113,017 113,514 114,011 114,507 115,004
11 -Y- 46,860 46,840 46,820 46,790 48,770
11 -X- 115,501 115,998 116,494 116,991 117,488
11 -Y- 46,750 46,730 46,710 46,690 46,580
11 -X- 117,985 118,485 118,984 119,484 119,984
11 -Y- 46,510 46,500 46,480 46,350 46,300
11 -X- 120,484 120,984 121,484 121,984 122,484
11 -Y- 46,250 46,130 46,100 46,070 48,040
11 -X- 122,984 123,484 123,984 124,484 124,984
11 -Y- 45,990 45,880 45,800 45,750 45,690
11 -X- 125,484 125,984 126,483 126,983 127,483
11 -Y- 45,640 45,580 45,510 45,450 45,390
11 -X- 127,983 128,483 128,983 129,483 129,983
11 -Y- 45,330 45,270 45,180 45,110 45,060
11 -X- 130,483 130,983 131,483 131,982 132,482
11 -Y- 45,030 45,010 45,000 44,990 44,980
11 -X- 132,982 133,482 133,982 134,482 134,982
11 -Y- 44,990 45,000 45,010 45,010 45,020
11 -X- 135,482 135,982 136,482 136,982 137,482
11 -Y- 45,020 45,010 45,000 44,990 44,970
11 -X- 137,982 138,482 138,982 139,482 139,981
11 -Y- 44,970 44,950 44,940 44,930 44,920
11 -X- 140,481 140,981 141,481 141,981 142,481
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11 -Y- 44,910 44,910 44,910 44,890 44,870
11 -X- 142,981 143,481 143,981 144,481 144,981
11 -Y- 44,850 44,840 44,820 44,810 44,790
11 -X- 145,481 145,980 146,480 146,980 147,480
11 -Y- 44,780 44,740 44,720 44,700 44,690
11 -X- 147,980 148,480 148,980 149,480 149,980
11 -Y- 44,690 44,660 44,640 44,630 44,620
11 -X- 150,000 150,480 150,980 151,480 151,980
11 -Y- 44,619 45,630 45,630 45,630 45,630
11 -X- 152,480 152,979 163,479 153,979 154,479
11 -Y- 45,620 45,610 45,610 45,600 45,600
11 -X- 154,979 155,479 155,979 156,479 156,979
11 -Y- 45,590 45,590 45,580 45,580 45,570
11 -X- 157,479 157,979 168,479 158,979 159,478
11 -Y- 45,570 45,560 45,560 45,550 45,550
11 -X- 159,978 160,478 160,978 161,478 161,978
11 -Y- 45,550 45,540 45,530 45,520 45,510
11 -X- 162,478 162,978 163,478 163,978 164,478
11 -Y- 45,500 45,490 45,490 45,480 45470
11 -X- 164,978 165,477 165,977 166,477 166,977
11 -Y- 45470 45,460 45,460 45,450 45,440
11 -X- 167,477 167,977 168,476 168,974 169,473
11 -Y- 45,440 45,430 45430 45,420 45,410
11 -X- 169,972 170,470 170,969 171,467 171,966
11 -Y- 45410 45,400 45,400 45,390 45,380
11 -X- 172,465 172,963 173,462 173,960 174,459
11 -Y- 45,380 45,370 45,370 45,360 45,350
11 -X- 174,958 175,456 175,955 176,454 176,952
11 -Y- 45,350 45,350 45,350 45,360 45,360
11 -X- 177,451 177,949 178,448 178,947 179,445
11 -Y- 45,370 45,380 45,380 45,390 45,400
11 -X- 179,944 180,442 180,941 181,440 181,938
11 -Y- 45,400 45,410 45420 45,430 45,430
11 -X- 182,437 182,935 183,434 183,933 184,431
11 -Y- 45,440 45,450 45,460 45,460 45470
11 -X- 184,930 185,429 185,927 186,426 186,924
11 -Y- 45,480 45,480 45,490 45,500 45,510
11 -X- 187,423 187,922 188,420 188,919 189,417
11 -Y- 45,510 45,520 45,530 45,530 45,540
11 -X- 189,916 190,415 190,913 191,412 191,911
11 -Y- 45,550 45,570 45,600 45,640 45,670
11 -X- 192,409 192,908 193,406 193,905 194,404
11 -Y- 45,710 45,750 45,780 45,820 45,850
11 -X- 194,902 195,401 195,899 196,398 196,897
11 -Y- 45,890 45,930 45,960 46,000 46,030
11 -X- 197,395 197,894 198,392 198,891 199,390
11 -Y- 46,070 46,110 46,140 46,180 46,210
11 -X- 199,888 200,387 200,886 201,384 201,883
11 -Y- 46,250 46,290 46,320 46,360 46,390
11 -X- 202,381 202,880 203,379 203,877 204,376
11 -Y- 46,430 46,470 46,500 46,540 48,570
11 -X- 204,874 205,373 205,872 206,370 206,869
11 -Y- 46,610 46,650 46,680 46,720 48,760
11 -X- 207,368 207,866 208,365 208,863 209,362
11 -Y- 46,790 46,830 46,860 46,900 46,930
11 -X- 209,861 210,359 210,858 211,356 211,855
11 -Y- 46,940 46,960 46,970 46,980 47,000
11 -X- 212,354 212,852 213,351 213,849 214,348
11 -Y- 47,010 47,030 47,040 47,050 47,070
11 -X- 214,847 215,345 215,844 216,342 216,841
11 -Y- 47,080 47,110 47,150 47,190 47,230
11 -X- 217,340 217,838 218,334 218,829 219,324
11 -Y- 47,280 47,320 47,370 47,410 47,450
11 -X- 219,820 220,315 220,811 221,306 221,801
11 -Y- 47,500 47,540 47,590 47,630 47,670
11 -X- 222,297 222,792 223,287 223,783 224278
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11 -Y- 47,720 47,760 47,800 47,850 47,890
11 -X- 224,774 225,269 225,764 226,260 226,755
11 -Y- 47,940 47,990 48,040 48,100 48,160
11 -X- 227,250 227,748 228,241 228,737 229,232
11 -Y- 48,210 48,270 48,330 48,390 48,440
11 -X- 229,727 230,223 230,718 231,214 231,709
11 -Y- 48,500 48,560 48,620 48,670 48,730
11 -X- 232,204 232,700 233,195 233,690 234,186
11 -Y- 48,790 48,800 48,790 48,790 48,780
11 -X- 234,681 235177 235,672 236,167 236,663
11 -Y- 48,780 48,780 48,770 48,770 48,760
11 -X- 237,158 237,654 238,149 238,644 239,140
11 -Y- 48,760 48,760 48,750 48,750 48,750
11 -X- 239,635 240,130 240,626 241,121 241,617
11 -Y- 48,740 48,740 48,740 48,730 48,730
11 -X- 242,112 242,607 243,103 243,598 244,093
11 -Y- 48,730 48,720 48,720 48,720 48,710
11 -X- 244,589 245,084 245,579 246,075 246,570
11 -Y- 48,710 48,710 48,700 48,700 48,690
11 -X- 247,066 247,561 248,057 248,552 249,047
11 -Y- 48,650 48,620 48,580 48,540 48,500
11 -X- 249,543 250,038 250,533 251,029 251,524
11 -Y- 48,460 48,420 48,380 48,350 48,310
11 -X- 252,019 252,515 253,010 253,506 254,001
11 -Y- 48,270 48,230 48,190 48,150 48,110
11 -X- 254,496 254,992 255,487 255,982 256,478
11 -Y- 48,080 48,040 48,000 47,960 47,920
11 -X- 256,973 257,469 257,964 258,459 258,955
11 -Y- 47,880 47,840 47,800 47,760 47,720
11 -X- 259,450 259,946 260,441 260,936 261,432
11 -Y- 47,680 47,670 47,660 47,660 47,660
11 -X- 261,927 262,422 262,918 263,413 263,909
11 -Y- 47,660 47,660 47,660 47,660 47,660
11 -X- 264,404 264,899 265,395 265,890 266,385
11 -Y- 47,660 47,660 47,660 47,660 47,660
11 -X- 266,881 267,376 267,872 268,370 268,868
11 -Y- 47,660 47,660 47,660 47,650 47,640
11 -X- 269,366 269,865 270,363 270,861 271,359
11 -Y- 47,630 47,620 47,610 47,600 47,590
11 -X- 271,857 272,356 272,854 273,352 273,850
11 -Y- 47,580 47,570 47,560 47,550 47,550
11 -X- 274,348 274,847 275,345 275,843 276,341
11 -Y- 47,540 47,530 47,520 47,520 47,510
11 -X- 276,839 277,338 277,836 278,334 278,832
11 -Y- 47,500 47,490 47,490 47,480 47,470
11 -X- 279,331 279,829 280,327 280,825 281,323
11 -Y- 47,460 47,450 47,450 47,440 47,440
11 -X- 281,822 282,320 282,818 283,316 283,815
11 -Y- 47,440 47,460 47,480 47,500 47,520
11 -X- 284,313 284,811 285,309 285,807 286,306
11 -Y- 47,540 47,570 47,590 47,610 47,630
11 -X- 286,804 287,302 287,800 288,298 288,797
11 -Y- 47,650 47,670 47,700 47,720 47,740
11 -X- 289,295 289,793 290,291 290,790 291,288
11 -Y- 47,770 47,790 47,810 47,840 47,860
11 -X- 291,786 292,284 292,783 293,281 293,779
11 -Y- 47,880 47,910 47,930 47,950 47,970
11 -X- 294,277 294,775 295,274 295,772 296,270
11 -Y- 47,980 48,000 48,020 48,040 48,060
11 -X- 296,768 297,266 297,765 298,263 298,761
11 -Y- 48,070 48,090 48,110 48,130 48,140
11 -X- 299,259 299,757 300,000

11 -Y- 48,160 48,180 48,200

10 -X- | -200,000 | -163,921 | -158,530 | -157,524 | -152437
10 -Y - 14,708 14,708 14,708 14,659 14,402
10 -X- | -147,775 | -147,673 | -145,716 | -141,972 | -137,872
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10 -Y- 14,684 14,708 15,168 16,275 17,568
10 -X-| -133,944 | -131,620 | -129,582 | -125,599 | -121478
10 -Y- 18,887 20,000 20,976 21,343 22,592
10 -X-| -117405 | -113,640 | -113,536 | -109,421 | -105,083
10 -Y- 23,802 25,000 25,033 26,339 27,599
10 -X-| -100,943 -96,551 -96,379 -89,227 -71,348
10 -Y- 28,734 29,953 30,000 30,000 35,000
10 -X- -53,470 -25,000 0,000 0,499 0,998
10 -Y- 40,000 47,962 47,910 47,900 47,870
10 -X- 1,497 1,995 2,494 2,993 3,492
10 -Y- 47,850 47,830 47,820 47,810 47,790
10 -X- 3,991 4,490 4,989 5,488 5,987
10 -Y- 47,780 47,770 47,760 47,760 47,750
10 -X- 6,485 6,984 7,483 7,982 8,481
10 -Y- 47,740 47,730 47,710 47,690 47,660
10 -X- 8,980 9,479 9,977 10,476 10,975
10 -Y- 47,650 47,630 47,620 47,600 47,590
10 -X- 11,474 11,973 12,472 12,971 13,470
10 -Y- 47,580 47,580 47,570 47,570 47,570
10 -X- 13,969 14,467 14,966 15,464 15,963
10 -Y- 47,570 47,560 47,550 47,540 47,540
10 -X- 16,461 16,960 17,459 17,957 18,456
10 -Y- 47,540 47,530 47,530 47,530 47,530
10 -X- 18,954 19,453 19,951 20,450 20,949
10 -Y- 47,530 47,540 47,540 47,570 47,570
10 -X- 21,447 21,946 22,444 22,943 23,442
10 -Y- 47,580 47,570 47,610 47,580 47,640
10 -X- 23,940 24,439 24,937 25,436 25,935
10 -Y- 47,630 47,650 47,640 47,670 47,730
10 -X- 26,433 26,932 27,430 27,929 28,427
10 -Y- 47,720 47,720 47,690 47,660 47,630
10 -X- 28,926 29,425 29,923 30,422 30,920
10 -Y- 47,560 47,510 47,430 47,370 47,360
10 -X- 31,419 31,918 32,416 32,915 33,413
10 -Y- 47,440 47,520 47,610 47,700 47,730
10 -X- 33,912 34,410 34,909 35,408 35,906
10 -Y- 47,750 47,800 47,720 47,660 47,630
10 -X- 36,405 36,903 37,402 37,901 38,399
10 -Y- 47,530 47,500 47,490 47,480 47,440
10 -X- 38,898 39,396 39,895 40,394 40,892
10 -Y- 47,430 47,460 47,530 47,590 47,650
10 -X- 41,391 41,889 42,388 42,886 43,385
10 -Y- 47,680 47,720 47,730 47,770 47,800
10 -X- 43,884 44,382 44,881 45,379 45,878
10 -Y- 47,820 47,830 47,830 47,840 47,850
10 -X- 46,377 46,875 47,374 47,872 48,371
10 -Y- 47,860 47,870 47,880 47,900 47,910
10 -X- 48,869 49,368 49,867 50,365 50,864
10 -Y- 47,910 47,920 47,930 47,920 47,950
10 -X- 51,362 51,861 52,360 52,858 53,357
10 -Y- 47,970 47,930 47,920 47,910 47,920
10 -X- 53,855 54,354 54,852 55,351 55,850
10 -Y- 47,950 47,980 48,000 48,020 48,030
10 -X- 56,348 56,847 57,345 57,844 58,343
10 -Y- 47,980 47,990 48,030 48,080 48,090
10 -X- 58,841 59,340 59,838 60,337 60,836
10 -Y- 48,050 48,100 48,100 48,100 48,100
10 -X- 61,334 61,833 62,331 62,830 63,328
10 -Y- 48,070 48,050 48,030 48,030 48,050
10 -X- 63,827 64,326 64,824 65,323 65,821
10 -Y- 48,080 48,110 48,150 48,170 48,190
10 -X- 66,320 66,819 67,317 67,814 68,311
10 -Y- 48,210 48,220 48,230 48,240 48,230
10 -X- 68,807 69,304 69,801 70,298 70,794
10 -Y- 48,200 48,210 48,220 48,250 48,290
10 -X- 71,291 71,788 72,284 72,781 73,278
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10 -Y- 48,330 48,360 48,390 48,410 48,430
10 -X- 73,775 74,272 74,768 75,265 75,762
10 -Y- 48,460 48,480 48,500 48,510 48,570
10 -X- 76,258 76,755 77,252 77,749 78,245
10 -Y- 48,620 48,650 48,680 48,750 48,770
10 -X- 78,742 79,239 79,736 80,232 80,729
10 -Y- 48,780 48,790 48,800 48,810 48,850
10 -X- 81,226 81,723 82,219 82,716 83,213
10 -Y- 48,860 48,870 48,900 48,940 48,950
10 -X- 83,710 84,206 84,703 85,200 85,697
10 -Y- 48,950 48,960 48,960 48,950 48,930
10 -X- 86,193 86,690 87,187 87,683 88,180
10 -Y- 48,910 48,910 48,940 48,980 48,860
10 -X- 88,677 89,174 89,670 90,167 90,664
10 -Y- 48,830 48,820 48,810 48,770 48,730
10 -X- 91,161 91,657 92,154 92,651 93,148
10 -Y- 48,690 48,650 48,630 48,590 48,570
10 -X- 93,644 94,141 94,638 95,135 95,631
10 -Y- 48,550 48,540 48,510 48,480 48,460
10 -X- 96,128 96,625 97,121 97,618 98,115
10 -Y- 48,440 48,430 48,380 48,270 48,250
10 -X- 98,612 99,109 99,605 100,102 100,599
10 -Y- 48,230 48,210 48,190 48,110 48,040
10 -X- 101,096 101,592 102,089 102,586 103,082
10 -Y- 48,010 47,990 47,980 47,960 47,830
10 -X- 103,579 104,076 104,573 105,069 105,566
10 -Y- 47,790 47,780 47,700 47,600 47,580
10 -X- 106,063 106,560 107,056 107,553 108,050
10 -Y- 47,560 47,540 47,520 47,500 47,410
10 -X- 108,547 109,043 109,540 110,037 110,534
10 -Y- 47,360 47,350 47,330 47,310 47,250
10 -X- 111,030 111,527 112,024 112,520 113,017
10 -Y- 47,170 47,140 47,100 46,990 46,860
10 -X- 113,514 114,011 114,507 115,004 115,501
10 -Y- 46,840 46,820 46,790 46,770 46,750
10 -X- 115,998 116,494 116,991 117,488 117,985
10 -Y- 46,730 46,710 46,690 46,580 46,510
10 -X- 118,485 118,984 119,484 119,984 120,484
10 -Y- 46,500 46,480 46,350 46,300 46,250
10 -X- 120,984 121,484 121,984 122,484 122,984
10 -Y- 46,130 46,100 46,070 46,040 45,990
10 -X- 123,484 123,984 124,484 124,984 125,484
10 -Y- 45,880 45,800 45,750 45,690 45,640
10 -X- 125,984 126,483 126,983 127,483 127,983
10 -Y- 45,580 45,510 45,450 45,390 45,330
10 -X- 128,483 128,983 129,483 129,983 130,483
10 -Y- 45,270 45,180 45,110 45,060 45,030
10 -X- 130,983 131,483 131,982 132,482 132,982
10 -Y- 45,010 45,000 44,990 44,980 44,990
10 -X- 133,482 133,982 134,482 134,982 135,482
10 -Y- 45,000 45,010 45,010 45,020 45,020
10 -X- 135,982 136,482 136,982 137,482 137,982
10 -Y- 45,010 45,000 44,990 44970 44 970
10 -X- 138,482 138,982 139,482 139,981 140,481
10 -Y- 44,950 44,940 44,930 44,920 44910
10 -X- 140,981 141,481 141,981 142,481 142,981
10 -Y- 44910 44,910 44,890 44,870 44,850
10 -X- 143,481 143,981 144,481 144,981 145,481
10 -Y- 44,840 44,820 44,810 44,790 44,780
10 -X- 145,980 146,480 146,980 147,480 147,980
10 -Y- 44,740 44,720 44,700 44,690 44,690
10 -X- 148,480 148,980 149,480 149,980 150,000
10 -Y- 44660 44,640 44,630 44,620 44 619
10 -X- 150,480 150,980 151,480 151,980 152,480
10 -Y- 45,630 45,630 45,630 45,630 45,620
10 -X- 152,979 153,479 153,979 154,479 154,979
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10 -Y- 45,610 45,610 45,600 45,600 45,590
10 -X- 155,479 155,979 156,479 156,979 157,479
10 -Y- 45,590 45,580 45,580 45,570 45,570
10 -X- 157,979 158,479 158,979 159,478 159,978
10 -Y- 45,560 45,560 45,550 45,550 45,550
10 -X- 160,478 160,978 161,478 161,978 162,478
10 -Y- 45,540 45,530 45,520 45,510 45,500
10 -X- 162,978 163,478 163,978 164,478 164,978
10 -Y- 45,490 45,490 45,480 45470 45470
10 -X- 165477 165,977 166,477 166,977 167,477
10 -Y- 45,460 45,460 45,450 45,440 45,440
10 -X- 167,977 168,476 168,974 169,473 169,972
10 -Y- 45,430 45,430 45420 45410 45410
10 -X- 170,470 170,969 171,467 171,966 172,465
10 -Y- 45,400 45,400 45,390 45,380 45,380
10 -X- 172,963 173,462 173,960 174,459 174,958
10 -Y- 45,370 45,370 45,360 45,350 45,350
10 -X- 175,456 175,955 176,454 176,952 177,451
10 -Y- 45,350 45,350 45,360 45,360 45,370
10 -X- 177,949 178,448 178,947 179,445 179,944
10 -Y- 45,380 45,380 45,390 45,400 45,400
10 -X- 180,442 180,941 181,440 181,938 182,437
10 -Y- 45410 45,420 45430 45,430 45,440
10 -X- 182,935 183,434 183,933 184,431 184,930
10 -Y- 45,450 45,460 45,460 45470 45,480
10 -X- 185,429 185,927 186,426 186,924 187,423
10 -Y- 45,480 45,490 45,500 45,510 45,510
10 -X- 187,922 188,420 188,919 189,417 189,916
10 -Y- 45,520 45,530 45,530 45,540 45,550
10 -X- 190,415 190,913 191,412 191,911 192,409
10 -Y- 45,570 45,600 45,640 45,670 45,710
10 -X- 192,908 193,406 193,905 194,404 194,902
10 -Y- 45,750 45,780 45,820 45,850 45,890
10 -X- 195,401 195,899 196,398 196,897 197,395
10 -Y- 45,930 45,960 46,000 46,030 46,070
10 -X- 197,894 198,392 198,891 199,390 199,888
10 -Y- 46,110 46,140 46,180 46,210 46,250
10 -X- 200,387 200,886 201,384 201,883 202,381
10 -Y- 46,290 46,320 46,360 46,390 46,430
10 -X- 202,880 203,379 203,877 204,376 204,874
10 -Y- 46,470 46,500 46,540 46,570 46,610
10 -X- 205,373 205,872 206,370 206,869 207,368
10 -Y- 46,650 46,680 46,720 46,760 46,790
10 -X- 207,866 208,365 208,863 209,362 209,861
10 -Y- 46,830 46,860 46,900 46,930 46,940
10 -X- 210,359 210,858 211,356 211,855 212,354
10 -Y- 46,960 46,970 46,980 47,000 47,010
10 -X- 212,852 213,351 213,849 214,348 214,847
10 -Y- 47,030 47,040 47,050 47,070 47,080
10 -X- 215,345 215,844 216,342 216,841 217,340
10 -Y- 47,110 47,150 47,190 47,230 47,280
10 -X- 217,838 218,334 218,829 219,324 219,820
10 -Y- 47,320 47,370 47,410 47,450 47,500
10 -X- 220,315 220,811 221,306 221,801 222297
10 -Y- 47,540 47,590 47,630 47,670 47,720
10 -X- 222,792 223,287 223,783 224,278 224774
10 -Y- 47,760 47,800 47,850 47,890 47,940
10 -X- 225,269 225,764 226,260 226,755 227,250
10 -Y- 47,990 48,040 48,100 48,160 48,210
10 -X- 227,746 228,241 228,737 229,232 229,727
10 -Y- 48,270 48,330 48,390 48,440 48,500
10 -X- 230,223 230,718 231,214 231,709 232,204
10 -Y- 48,560 48,620 48,670 48,730 48,790
10 -X- 232,700 233,195 233,690 234,186 234,681
10 -Y- 48,800 48,790 48,790 48,780 48,780
10 -X- 235,177 235,672 236,167 236,663 237,158
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10 -Y- 48,780 48,770 48,770 48,760 48,760
10 -X- 237,654 238,149 238,644 239,140 239,635
10 -Y- 48,760 48,750 48,750 48,750 48,740
10 -X- 240,130 240,626 241,121 241,617 242 112
10 -Y- 48,740 48,740 48,730 48,730 48,730
10 -X- 242,607 243,103 243,598 244,093 244 589
10 -Y- 48,720 48,720 48,720 48,710 48,710
10 -X- 245,084 245,579 246,075 246,570 247,066
10 -Y- 48,710 48,700 48,700 48,690 48,650
10 -X- 247,561 248,057 248,552 249,047 249,543
10 -Y- 48,620 48,580 48,540 48,500 48,460
10 -X- 250,038 250,533 251,029 251,524 252,019
10 -Y- 48,420 48,380 48,350 48,310 48,270
10 -X- 252,515 253,010 253,506 254,001 254,496
10 -Y- 48,230 48,190 48,150 48,110 48,080
10 -X- 254,992 255,487 255,982 256,478 256,973
10 -Y- 48,040 48,000 47,960 47,920 47,880
10 -X- 257,469 257,964 258,459 258,955 259,450
10 -Y- 47,840 47,800 47,760 47,720 47,680
10 -X- 259,946 260,441 260,936 261,432 261,927
10 -Y- 47,670 47,660 47,660 47,660 47,660
10 -X- 262,422 262,918 263,413 263,909 264,404
10 -Y- 47,660 47,660 47,660 47,660 47,660
10 -X- 264,899 265,395 265,890 266,385 266,881
10 -Y- 47,660 47,660 47,660 47,660 47,660
10 -X- 267,376 267,872 268,370 268,868 269,366
10 -Y- 47,660 47,660 47,650 47,640 47,630
10 -X- 269,865 270,363 270,861 271,359 271,857
10 -Y- 47,620 47,610 47,600 47,590 47,580
10 -X- 272,356 272,854 273,352 273,850 274,348
10 -Y- 47,570 47,560 47,550 47,550 47,540
10 -X- 274,847 275,345 275,843 276,341 276,839
10 -Y- 47,530 47,520 47,520 47,510 47,500
10 -X- 277,338 277,836 278,334 278,832 279,331
10 -Y- 47,490 47,490 47,480 47,470 47,460
10 -X- 279,829 280,327 280,825 281,323 281,822
10 -Y- 47,450 47,450 47,440 47,440 47,440
10 -X- 282,320 282,818 283,316 283,815 284,313
10 -Y- 47,460 47,480 47,500 47,520 47,540
10 -X- 284,811 285,309 285,807 286,306 286,804
10 -Y- 47,570 47,590 47,610 47,630 47,650
10 -X- 287,302 287,800 288,298 288,797 289,295
10 -Y- 47,670 47,700 47,720 47,740 47,770
10 -X- 289,793 290,291 290,790 291,288 291,786
10 -Y- 47,790 47,810 47,840 47,860 47,880
10 -X- 292,284 292,783 293,281 293,779 204277
10 -Y- 47,910 47,930 47,950 47,970 47,980
10 -X- 294,775 295,274 295,772 296,270 206,768
10 -Y- 48,000 48,020 48,040 48,060 48,070
10 -X- 297,266 297,765 298,263 298,761 299,259
10 -Y- 48,090 48,110 48,130 48,140 48,160
10 -X- 299,757 300,000
10 -Y- 48,180 48,200
9 -X-| -200,000 | -163,921 | -158,530 | -157,524 | -152437
9 -Y- 14,708 14,708 14,708 14,659 14,402
9 -X-| 147,775 | -147673 | -145716 | -141972 | -137,872
9 -Y- 14,684 14,708 15,168 16,275 17,568
9 -X-| -133,944 | -131,620 | -129,582 | -125)599 | -121478
9 -Y- 18,887 20,000 20,976 21,343 22,592
9 -X-| 117,405 | -113,640 | -107,105 -89,227 -71,348
9 -Y- 23,802 25,000 25,000 30,000 35,000
9 -X- -53,470 -25,000 0,000 0,499 0,998
9 -Y- 40,000 47,962 47,910 47,900 47,870
9 -X- 1,497 1,995 2,494 2,993 3,492
9 -Y- 47,850 47,830 47,820 47,810 47,790
9 -X- 3,991 4,490 4,989 5,488 5,987
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9 -Y- 47,780 47,770 47,760 47,760 47,750
9 -X- 6,485 6,984 7,483 7,982 8,481
9 -Y- 47,740 47,730 47,710 47,690 47,660
9 -X- 8,980 9,479 9,977 10,476 10,975
9 -Y- 47,650 47,630 47,620 47,600 47,590
9 -X- 11,474 11,973 12,472 12,971 13,470
9 -Y- 47,580 47,580 47,570 47,570 47,570
9 -X- 13,969 14,467 14,966 15,464 15,963
9 -Y- 47,570 47,560 47,550 47,540 47,540
9 -X- 16,461 16,960 17,459 17,957 18,456
9 -Y- 47,540 47,530 47,530 47,530 47,530
9 -X- 18,954 19,453 19,951 20,450 20,949
9 -Y- 47,530 47,540 47,540 47,570 47,570
9 -X- 21,447 21,946 22,444 22,943 23,442
9 -Y- 47,580 47,570 47,610 47,580 47,640
9 -X- 23,940 24,439 24,937 25,436 25,935
9 -Y- 47,630 47,650 47,640 47,670 47,730
9 -X- 26,433 26,932 27,430 27,929 28,427
9 -Y- 47,720 47,720 47,690 47,660 47,630
9 -X- 28,926 29,425 29,923 30,422 30,920
9 -Y- 47,560 47,510 47,430 47,370 47,360
9 -X- 31,419 31,918 32,416 32,915 33,413
9 -Y- 47,440 47,520 47,610 47,700 47,730
9 -X- 33,912 34,410 34,909 35,408 35,906
9 -Y- 47,750 47,800 47,720 47,660 47,630
9 -X- 36,405 36,903 37,402 37,901 38,399
9 -Y- 47,530 47,500 47,490 47,480 47,440
9 -X- 38,898 39,396 39,895 40,394 40,892
9 -Y- 47,430 47,460 47,530 47,590 47,650
9 -X- 41,391 41,889 42,388 42,886 43,385
9 -Y- 47,680 47,720 47,730 47,770 47,800
9 -X- 43,884 44,382 44,881 45,379 45,878
9 -Y- 47,820 47,830 47,830 47,840 47,850
9 -X- 46,377 46,875 47,374 47,872 48,371
9 -Y- 47,860 47,870 47,880 47,900 47,910
9 -X- 48,869 49,368 49,867 50,365 50,864
9 -Y- 47,910 47,920 47,930 47,920 47,950
9 -X- 51,362 51,861 52,360 52,858 53,357
9 -Y- 47,970 47,930 47,920 47,910 47,920
9 -X- 53,855 54,354 54,852 55,351 55,850
9 -Y- 47,950 47,980 48,000 48,020 48,030
9 -X- 56,348 56,847 57,345 57,844 58,343
9 -Y- 47,980 47,990 48,030 48,080 48,090
9 -X- 58,841 59,340 59,838 60,337 60,836
9 -Y- 48,050 48,100 48,100 48,100 48,100
9 -X- 61,334 61,833 62,331 62,830 63,328
9 -Y- 48,070 48,050 48,030 48,030 48,050
9 -X- 63,827 64,326 64,824 65,323 65,821
9 -Y- 48,080 48,110 48,150 48,170 48,190
9 -X- 66,320 66,819 67,317 67,814 68,311
9 -Y- 48,210 48,220 48,230 48,240 48,230
9 -X- 68,807 69,304 69,801 70,298 70,794
9 -Y- 48,200 48,210 48,220 48,250 48,290
9 -X- 71,291 71,788 72,284 72,781 73,278
9 -Y- 48,330 48,360 48,390 48,410 48,430
9 -X- 73,775 74,272 74,768 75,265 75,762
9 -Y- 48,460 48,480 48,500 48,510 48,570
9 -X- 76,258 76,755 77,252 77,749 78,245
9 -Y- 48,620 48,650 48,680 48,750 48,770
9 -X- 78,742 79,239 79,736 80,232 80,729
9 -Y- 48,780 48,790 48,800 48,810 48,850
9 -X- 81,226 81,723 82,219 82,716 83,213
9 -Y- 48,860 48,870 48,900 48,940 48,950
9 -X- 83,710 84,206 84,703 85,200 85,697
9 -Y- 48,950 48,960 48,960 48,950 48,930
9 -X- 86,193 86,690 87,187 87,683 88,180
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9 -Y- 48,910 48,910 48,940 48,980 48,860
9 -X- 88,677 89,174 89,670 90,167 90,664
9 -Y- 48,830 48,820 48,810 48,770 48,730
9 -X- 91,161 91,657 92,154 92,651 93,148
9 -Y- 48,690 48,650 48,630 48,590 48,570
9 -X- 93,644 94,141 94,638 95,135 95,631
9 -Y- 48,550 48,540 48,510 48,480 48,460
9 -X- 96,128 96,625 97,121 97,618 98,115
9 -Y- 48,440 48,430 48,380 48,270 48,250
9 -X- 98,612 99,109 99,605 100,102 100,599
9 -Y- 48,230 48,210 48,190 48,110 48,040
9 -X- 101,096 101,592 102,089 102,586 103,082
9 -Y- 48,010 47,990 47,980 47,960 47,830
9 -X- 103,579 104,076 104,573 105,069 105,566
9 -Y- 47,790 47,780 47,700 47,600 47,580
9 -X- 106,063 106,560 107,056 107,553 108,050
9 -Y- 47,560 47,540 47,520 47,500 47,410
9 -X- 108,547 109,043 109,540 110,037 110,534
9 -Y- 47,360 47,350 47,330 47,310 47,250
9 -X- 111,030 111,527 112,024 112,520 113,017
9 -Y- 47,170 47,140 47,100 46,990 46,860
9 -X- 113,514 114,011 114,507 115,004 115,501
9 -Y- 46,840 46,820 46,790 46,770 46,750
9 -X- 115,998 116,494 116,991 117,488 117,985
9 -Y- 46,730 46,710 46,690 46,580 46,510
9 -X- 118,485 118,984 119,484 119,984 120,484
9 -Y- 46,500 46,480 46,350 46,300 46,250
9 -X- 120,984 121,484 121,984 122,484 122,984
9 -Y- 46,130 46,100 46,070 46,040 45,990
9 -X- 123,484 123,984 124,484 124,984 125,484
9 -Y- 45,880 45,800 45,750 45,690 45,640
9 -X- 125,984 126,483 126,983 127,483 127,983
9 -Y- 45,580 45,510 45,450 45,390 45,330
9 -X- 128,483 128,983 129,483 129,983 130,483
9 -Y- 45,270 45,180 45,110 45,060 45,030
9 -X- 130,983 131,483 131,982 132,482 132,982
9 -Y- 45,010 45,000 44,990 44,980 44,990
9 -X- 133,482 133,982 134,482 134,982 135,482
9 -Y- 45,000 45,010 45,010 45,020 45,020
9 -X- 135,982 136,482 136,982 137,482 137,982
9 -Y- 45,010 45,000 44,990 44970 44 970
9 -X- 138,482 138,982 139,482 139,981 140,481
9 -Y- 44,950 44,940 44,930 44,920 44910
9 -X- 140,981 141,481 141,981 142,481 142,981
9 -Y- 44910 44,910 44,890 44,870 44,850
9 -X- 143,481 143,981 144,481 144,981 145,481
9 -Y- 44,840 44,820 44,810 44,790 44,780
9 -X- 145,980 146,480 146,980 147,480 147,980
9 -Y- 44,740 44,720 44,700 44,690 44,690
9 -X- 148,480 148,980 149,480 149,980 150,000
9 -Y- 44660 44,640 44,630 44,620 44 619
9 -X- 150,480 150,980 151,480 151,980 152,480
9 -Y- 45,630 45,630 45,630 45,630 45,620
9 -X- 152,979 153,479 153,979 154,479 154,979
9 -Y- 45,610 45,610 45,600 45,600 45,590
9 -X- 155,479 155,979 156,479 156,979 157,479
9 -Y- 45,590 45,580 45,580 45,570 45,570
9 -X- 157,979 158,479 158,979 159,478 159,978
9 -Y- 45,560 45,560 45,550 45,550 45,550
9 -X- 160,478 160,978 161,478 161,978 162,478
9 -Y- 45,540 45,530 45,520 45,510 45,500
9 -X- 162,978 163,478 163,978 164,478 164,978
9 -Y- 45,490 45,490 45,480 45470 45470
9 -X- 165477 165,977 166,477 166,977 167,477
9 -Y- 45,460 45,460 45,450 45,440 45,440
9 -X- 167,977 168,476 168,974 169,473 169,972
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9 -Y- 45,430 45,430 45420 45410 45,410
9 -X- 170,470 170,969 171,467 171,966 172,465
9 -Y- 45,400 45,400 45,390 45,380 45,380
9 -X- 172,963 173,462 173,960 174,459 174,958
9 -Y- 45,370 45,370 45,360 45,350 45,350
9 -X- 175,456 175,955 176,454 176,952 177,451
9 -Y- 45,350 45,350 45,360 45,360 45,370
9 -X- 177,949 178,448 178,947 179,445 179,944
9 -Y- 45,380 45,380 45,390 45,400 45,400
9 -X- 180,442 180,941 181,440 181,938 182,437
9 -Y- 45410 45,420 45430 45,430 45,440
9 -X- 182,935 183,434 183,933 184,431 184,930
9 -Y- 45,450 45,460 45,460 45470 45,480
9 -X- 185,429 185,927 186,426 186,924 187,423
9 -Y- 45,480 45,490 45,500 45,510 45,510
9 -X- 187,922 188,420 188,919 189,417 189,916
9 -Y- 45,520 45,530 45,530 45,540 45,550
9 -X- 190,415 190,813 191,412 191,911 192,409
9 -Y- 45,570 45,600 45,640 45,670 45,710
9 -X- 192,908 193,406 193,905 194,404 194,902
9 -Y- 45,750 45,780 45,820 45,850 45,890
9 -X- 195,401 195,899 196,398 196,897 197,395
9 -Y- 45,930 45,960 46,000 46,030 48,070
9 -X- 197,894 198,392 198,891 199,390 199,888
9 -Y- 46,110 46,140 46,180 46,210 48,250
9 -X- 200,387 200,886 201,384 201,883 202,381
9 -Y- 46,290 46,320 46,360 46,390 46,430
9 -X- 202,880 203,379 203,877 204,376 204,874
9 -Y- 46,470 46,500 46,540 46,570 46,610
9 -X- 205,373 205,872 206,370 206,869 207,368
9 -Y- 46,650 46,680 46,720 46,760 48,790
9 -X- 207,866 208,365 208,863 209,362 209,861
9 -Y- 46,830 46,860 46,900 46,930 46,940
9 -X- 210,359 210,858 211,356 211,855 212,354
9 -Y- 46,960 46,970 46,980 47,000 47,010
9 -X- 212,852 213,351 213,849 214,348 214,847
9 -Y- 47,030 47,040 47,050 47,070 47,080
9 -X- 215,345 215,844 216,342 216,841 217,340
9 -Y- 47,110 47,150 47,190 47,230 47,280
9 -X- 217,838 218,334 218,829 219,324 219,820
9 -Y- 47,320 47,370 47,410 47,450 47,500
9 -X- 220,315 220,811 221,306 221,801 222297
9 -Y- 47,540 47,590 47,630 47,670 47,720
9 -X- 222,792 223,287 223,783 224,278 224774
9 -Y- 47,760 47,800 47,850 47,890 47,940
9 -X- 225,269 225,764 226,260 226,755 227,250
9 -Y- 47,990 48,040 48,100 48,160 48,210
9 -X- 227,746 228,241 228,737 229,232 229,727
9 -Y- 48,270 48,330 48,390 48,440 48,500
9 -X- 230,223 230,718 231,214 231,709 232,204
9 -Y- 48,560 48,620 48,670 48,730 48,790
9 -X- 232,700 233,195 233,690 234,186 234,681
9 -Y- 48,800 48,790 48,790 48,780 48,780
9 -X- 235177 235,672 236,167 236,663 237,158
9 -Y- 48,780 48,770 48,770 48,760 48,760
9 -X- 237,654 238,149 238,644 239,140 239,635
9 -Y- 48,760 48,750 48,750 48,750 48,740
9 -X- 240,130 240,626 241,121 241,617 242 112
9 -Y- 48,740 48,740 48,730 48,730 48,730
9 -X- 242,607 243,103 243,598 244,093 244 589
9 -Y- 48,720 48,720 48,720 48,710 48,710
9 -X- 245,084 245,579 246,075 246,570 247,066
9 -Y- 48,710 48,700 48,700 48,690 48,650
9 -X- 247,561 248,057 248,552 249,047 249,543
9 -Y- 48,620 48,580 48,540 48,500 48,460
9 -X- 250,038 250,533 251,029 251,524 252,019
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9 -Y- 48,420 48,380 48,350 48,310 48,270
9 -X- 252,515 253,010 253,506 254,001 254 496
9 -Y- 48,230 48,190 48,150 48,110 48,080
9 -X- 254,992 255,487 255,982 256,478 256,973
9 -Y- 48,040 48,000 47,960 47,920 47,880
9 -X- 257,469 257,964 258,459 258,955 259,450
9 -Y- 47,840 47,800 47,760 47,720 47,680
9 -X- 259,946 260,441 260,936 261,432 261,927
9 -Y- 47,670 47,660 47,660 47,660 47,660
9 -X- 262,422 262,918 263,413 263,909 264,404
9 -Y- 47,660 47,660 47,660 47,660 47,660
9 -X- 264,899 265,395 265,890 266,385 266,881
9 -Y- 47,660 47,660 47,660 47,660 47,660
9 -X- 267,376 267,872 268,370 268,868 269,366
9 -Y- 47,660 47,660 47,650 47,640 47,630
9 -X- 269,865 270,363 270,861 271,359 271,857
9 -Y- 47,620 47,610 47,600 47,590 47,580
9 -X- 272,356 272,854 273,352 273,850 274,348
9 -Y- 47,570 47,560 47,550 47,550 47,540
9 -X- 274,847 275,345 275,843 276,341 276,839
9 -Y- 47,530 47,520 47,520 47,510 47,500
9 -X- 277,338 277,836 278,334 278,832 279,331
9 -Y- 47,490 47,490 47,480 47,470 47,460
9 -X- 279,829 280,327 280,825 281,323 281,822
9 -Y- 47,450 47,450 47,440 47,440 47,440
9 -X- 282,320 282,818 283,316 283,815 284,313
9 -Y- 47,460 47,480 47,500 47,520 47,540
9 -X- 284,811 285,309 285,807 286,306 286,804
9 -Y- 47,570 47,590 47,610 47,630 47,650
9 -X- 287,302 287,800 288,298 288,797 289,295
9 -Y- 47,670 47,700 47,720 47,740 47,770
9 -X- 289,793 290,291 290,790 291,288 291,786
9 -Y- 47,790 47,810 47,840 47,860 47,880
9 -X- 292,284 292,783 293,281 293,779 294 277
9 -Y- 47,910 47,930 47,950 47,970 47,980
9 -X- 294,775 295,274 295,772 296,270 296,768
9 -Y- 48,000 48,020 48,040 48,060 48,070
9 -X- 297,266 297,765 298,263 298,761 299,259
9 -Y- 48,090 48,110 48,130 48,140 48,160
9 -X- 299,757 300,000

9 -Y- 48,180 48,200

8 -X-| -200,000 | -163,921 | -158,530 | -157,524 | -152437
8 -Y- 14,708 14,708 14,708 14,659 14,402
8 -X-| 147,775 | -147673 | -145716 | -141,972 | -137,872
8 -Y- 14,684 14,708 15,168 16,275 17,568
8 -X-| -133,944 | -131,620 | -124,983 | -107,105 -89,227
8 -Y- 18,887 20,000 20,000 25,000 30,000
8 -X- -71,348 -563,470 -25,000 0,000 0,499
8 -Y- 35,000 40,000 47,962 47,910 47,900
8 -X- 0,998 1,497 1,995 2,494 2,993
8 -Y- 47,870 47,850 47,830 47,820 47,810
8 -X- 3,492 3,991 4,490 4,989 5,488
8 -Y- 47,790 47,780 47,770 47,760 47,760
8 -X- 5,987 6,485 6,984 7,483 7,982
8 -Y- 47,750 47,740 47,730 47,710 47,690
8 -X- 8,481 8,980 9,479 9,977 10,476
8 -Y- 47,660 47,650 47,630 47,620 47,600
8 -X- 10,975 11,474 11,973 12,472 12,971
8 -Y- 47,590 47,580 47,580 47,570 47,570
8 -X- 13,470 13,969 14,467 14,966 15,464
8 -Y- 47,570 47,570 47,560 47,550 47,540
8 -X- 15,963 16,461 16,960 17,459 17,957
8 -Y- 47,540 47,540 47,530 47,530 47,530
8 -X- 18,456 18,954 19,453 19,951 20,450
8 -Y- 47,530 47,530 47,540 47,540 47,570
8 -X- 20,949 21,447 21,946 22,444 22,943
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8 -Y- 47,570 47,580 47,570 47,610 47,580
8 -X- 23,442 23,940 24,439 24,937 25436
8 -Y- 47,640 47,630 47,650 47,640 47,670
8 -X- 25,935 26,433 26,932 27,430 27,929
8 -Y- 47,730 47,720 47,720 47,690 47,660
8 -X- 28,427 28,926 29,425 29,923 30,422
8 -Y- 47,630 47,560 47,510 47,430 47,370
8 -X- 30,920 31,419 31,918 32,416 32,915
8 -Y- 47,360 47,440 47,520 47,610 47,700
8 -X- 33,413 33,912 34,410 34,909 35,408
8 -Y- 47,730 47,750 47,800 47,720 47,660
8 -X- 35,906 36,405 36,903 37,402 37,901
8 -Y- 47,630 47,530 47,500 47,490 47,480
8 -X- 38,399 38,898 39,396 39,895 40,394
8 -Y- 47,440 47,430 47,460 47,530 47,590
8 -X- 40,892 41,391 41,889 42,388 42,886
8 -Y- 47,650 47,680 47,720 47,730 47,770
8 -X- 43,385 43,884 44,382 44,881 45,379
8 -Y- 47,800 47,820 47,830 47,830 47,840
8 -X- 45,878 46,377 46,875 47,374 47,872
8 -Y- 47,850 47,860 47,870 47,880 47,900
8 -X- 48,371 48,869 49,368 49,867 50,365
8 -Y- 47,910 47,910 47,920 47,930 47,920
8 -X- 50,864 51,362 51,861 52,360 52,858
8 -Y- 47,950 47,970 47,930 47,920 47,910
8 -X- 53,357 53,855 54,354 54,852 55,351
8 -Y- 47,920 47,950 47,980 48,000 48,020
8 -X- 55,850 56,348 56,847 57,345 57,844
8 -Y- 48,030 47,980 47,990 48,030 48,080
8 -X- 58,343 58,841 59,340 59,838 60,337
8 -Y- 48,090 48,050 48,100 48,100 48,100
8 -X- 60,836 61,334 61,833 62,331 62,830
8 -Y- 48,100 48,070 48,050 48,030 48,030
8 -X- 63,328 63,827 64,326 64,824 65,323
8 -Y- 48,050 48,080 48,110 48,150 48,170
8 -X- 65,821 66,320 66,819 67,317 67,814
8 -Y- 48,190 48,210 48,220 48,230 48,240
8 -X- 68,311 68,807 69,304 69,801 70,298
8 -Y- 48,230 48,200 48,210 48,220 48,250
8 -X- 70,794 71,291 71,788 72,284 72,781
8 -Y- 48,290 48,330 48,360 48,390 48,410
8 -X- 73,278 73,775 74,272 74,768 75,265
8 -Y- 48,430 48,460 48,480 48,500 48,510
8 -X- 75,762 76,258 76,755 77,252 77,749
8 -Y- 48,570 48,620 48,650 48,680 48,750
8 -X- 78,245 78,742 79,239 79,736 80,232
8 -Y- 48,770 48,780 48,790 48,800 48,810
8 -X- 80,729 81,226 81,723 82,219 82,716
8 -Y- 48,850 48,860 48,870 48,900 48,940
8 -X- 83,213 83,710 84,206 84,703 85,200
8 -Y- 48,950 48,950 48,960 48,960 48,950
8 -X- 85,697 86,193 86,690 87,187 87,683
8 -Y- 48,930 48,910 48,910 48,940 48,980
8 -X- 88,180 88,677 89,174 89,670 90,167
8 -Y- 48,860 48,830 48,820 48,810 48,770
8 -X- 90,664 91,161 91,657 92,154 92,651
8 -Y- 48,730 48,690 48,650 48,630 48,590
8 -X- 93,148 93,644 94,141 94,638 95,135
8 -Y- 48,570 48,550 48,540 48,510 48,480
8 -X- 95,631 96,128 96,625 97,121 97,618
8 -Y- 48,460 48,440 48,430 48,380 48,270
8 -X- 98,115 98,612 99,109 99,605 100,102
8 -Y- 48,250 48,230 48,210 48,190 48,110
8 -X- 100,599 101,096 101,592 102,089 102,586
8 -Y- 48,040 48,010 47,990 47,980 47,960
8 -X- 103,082 103,579 104,076 104,573 105,069
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8 -Y- 47,830 47,790 47,780 47,700 47,600
8 -X- 105,566 106,063 106,560 107,056 107,553
8 -Y- 47,580 47,560 47,540 47,520 47,500
8 -X- 108,050 108,547 109,043 109,540 110,037
8 -Y- 47,410 47,360 47,350 47,330 47,310
8 -X- 110,534 111,030 111,527 112,024 112,520
8 -Y- 47,250 47,170 47,140 47,100 46,990
8 -X- 113,017 113,514 114,011 114,507 115,004
8 -Y- 46,860 46,840 46,820 46,790 46,770
8 -X- 115,501 115,998 116,494 116,991 117,488
8 -Y- 46,750 46,730 46,710 46,690 46,580
8 -X- 117,985 118,485 118,984 119,484 119,984
8 -Y- 46,510 46,500 46,480 46,350 46,300
8 -X- 120,484 120,984 121,484 121,984 122,484
8 -Y- 46,250 46,130 46,100 46,070 46,040
8 -X- 122,984 123,484 123,984 124,484 124,984
8 -Y- 45,990 45,880 45,800 45,750 45,690
8 -X- 125,484 125,984 126,483 126,983 127,483
8 -Y- 45,640 45,580 45,510 45,450 45,390
8 -X- 127,983 128,483 128,983 129,483 129,983
8 -Y- 45,330 45,270 45,180 45,110 45,060
8 -X- 130,483 130,983 131,483 131,982 132,482
8 -Y- 45,030 45,010 45,000 44,990 44,980
8 -X- 132,982 133,482 133,982 134,482 134,982
8 -Y- 44,990 45,000 45,010 45,010 45,020
8 -X- 135,482 135,982 136,482 136,982 137,482
8 -Y- 45,020 45,010 45,000 44,990 44 970
8 -X- 137,982 138,482 138,982 139,482 139,981
8 -Y- 44970 44,950 44,940 44,930 44920
8 -X- 140,481 140,981 141,481 141,981 142,481
8 -Y- 44910 44,910 44910 44,890 44,870
8 -X- 142,981 143,481 143,981 144,481 144,981
8 -Y- 44,850 44,840 44,820 44,810 44,790
8 -X- 145,481 145,980 146,480 146,980 147,480
8 -Y- 44,780 44,740 44,720 44,700 44,690
8 -X- 147,980 148,480 148,980 149,480 149,980
8 -Y- 44,690 44,660 44,640 44,630 44620
8 -X- 150,000 150,480 150,980 151,480 151,980
8 -Y- 44619 45,630 45,630 45,630 45,630
8 -X- 152,480 152,979 153,479 153,979 154,479
8 -Y- 45,620 45,610 45,610 45,600 45,600
8 -X- 154,979 155,479 155,979 156,479 156,979
8 -Y- 45,590 45,590 45,580 45,580 45,570
8 -X- 157,479 157,979 158,479 158,979 159,478
8 -Y- 45,570 45,560 45,560 45,550 45,550
8 -X- 159,978 160,478 160,978 161,478 161,978
8 -Y- 45,550 45,540 45,530 45,520 45,510
8 -X- 162,478 162,978 163,478 163,978 164,478
8 -Y- 45,500 45,490 45,490 45,480 45470
8 -X- 164,978 165,477 165,977 166,477 166,977
8 -Y- 45470 45,460 45,460 45,450 45,440
8 -X- 167,477 167,977 168,476 168,974 169,473
8 -Y- 45,440 45,430 45430 45,420 45410
8 -X- 169,972 170,470 170,969 171,467 171,966
8 -Y- 45410 45,400 45,400 45,390 45,380
8 -X- 172,465 172,963 173,462 173,960 174,459
8 -Y- 45,380 45,370 45,370 45,360 45,350
8 -X- 174,958 175,456 175,955 176,454 176,952
8 -Y- 45,350 45,350 45,350 45,360 45,360
8 -X- 177,451 177,949 178,448 178,947 179,445
8 -Y- 45,370 45,380 45,380 45,390 45,400
8 -X- 179,944 180,442 180,941 181,440 181,938
8 -Y- 45,400 45,410 45420 45,430 45,430
8 -X- 182,437 182,935 183,434 183,933 184,431
8 -Y- 45,440 45,450 45,460 45,460 45470
8 -X- 184,930 185,429 185,927 186,426 186,924
20-10-2021 Profiel zuid - zettingen bovenafdichting Pagina 24



@)

anteagroup

Antea Group

D-Settlement 20.1

Laagscheidingnummer

Coérdinaten [m]

8 -Y- 45,480 45,480 45,490 45,500 45,510
8 -X- 187,423 187,922 188,420 188,919 189,417
8 -Y- 45,510 45,520 45,530 45,530 45,540
8 -X- 189,916 190,415 190,913 191,412 191,911
8 -Y- 45,550 45,570 45,600 45,640 45,670
8 -X- 192,409 192,908 193,406 193,905 194,404
8 -Y- 45,710 45,750 45,780 45,820 45,850
8 -X- 194,902 195,401 195,899 196,398 196,897
8 -Y- 45,890 45,930 45,960 46,000 46,030
8 -X- 197,395 197,894 198,392 198,891 199,390
8 -Y- 46,070 46,110 46,140 46,180 46,210
8 -X- 199,888 200,387 200,886 201,384 201,883
8 -Y- 46,250 46,290 46,320 46,360 46,390
8 -X- 202,381 202,880 203,379 203,877 204,376
8 -Y- 46,430 46,470 46,500 46,540 48,570
8 -X- 204,874 205,373 205,872 206,370 206,869
8 -Y- 46,610 46,650 46,680 46,720 48,760
8 -X- 207,368 207,866 208,365 208,863 209,362
8 -Y- 46,790 46,830 46,860 46,900 46,930
8 -X- 209,861 210,359 210,858 211,356 211,855
8 -Y- 46,940 46,960 46,970 46,980 47,000
8 -X- 212,354 212,852 213,351 213,849 214,348
8 -Y- 47,010 47,030 47,040 47,050 47,070
8 -X- 214,847 215,345 215,844 216,342 216,841
8 -Y- 47,080 47,110 47,150 47,190 47,230
8 -X- 217,340 217,838 218,334 218,829 219,324
8 -Y- 47,280 47,320 47,370 47,410 47,450
8 -X- 219,820 220,315 220,811 221,306 221,801
8 -Y- 47,500 47,540 47,590 47,630 47,670
8 -X- 222,297 222,792 223,287 223,783 224278
8 -Y- 47,720 47,760 47,800 47,850 47,890
8 -X- 224,774 225,269 225,764 226,260 226,755
8 -Y- 47,940 47,990 48,040 48,100 48,160
8 -X- 227,250 227,748 228,241 228,737 229,232
8 -Y- 48,210 48,270 48,330 48,390 48,440
8 -X- 229,727 230,223 230,718 231,214 231,709
8 -Y- 48,500 48,560 48,620 48,670 48,730
8 -X- 232,204 232,700 233,195 233,690 234,186
8 -Y- 48,790 48,800 48,790 48,790 48,780
8 -X- 234,681 235177 235,672 236,167 236,663
8 -Y- 48,780 48,780 48,770 48,770 48,760
8 -X- 237,158 237,654 238,149 238,644 239,140
8 -Y- 48,760 48,760 48,750 48,750 48,750
8 -X- 239,635 240,130 240,626 241,121 241,617
8 -Y- 48,740 48,740 48,740 48,730 48,730
8 -X- 242,112 242,607 243,103 243,598 244,093
8 -Y- 48,730 48,720 48,720 48,720 48,710
8 -X- 244,589 245,084 245,579 246,075 246,570
8 -Y- 48,710 48,710 48,700 48,700 48,690
8 -X- 247,066 247,561 248,057 248,552 249,047
8 -Y- 48,650 48,620 48,580 48,540 48,500
8 -X- 249,543 250,038 250,533 251,029 251,524
8 -Y- 48,460 48,420 48,380 48,350 48,310
8 -X- 252,019 252,515 253,010 253,506 254,001
8 -Y- 48,270 48,230 48,190 48,150 48,110
8 -X- 254,496 254,992 255,487 255,982 256,478
8 -Y- 48,080 48,040 48,000 47,960 47,920
8 -X- 256,973 257,469 257,964 258,459 258,955
8 -Y- 47,880 47,840 47,800 47,760 47,720
8 -X- 259,450 259,946 260,441 260,936 261,432
8 -Y- 47,680 47,670 47,660 47,660 47,660
8 -X- 261,927 262,422 262,918 263,413 263,909
8 -Y- 47,660 47,660 47,660 47,660 47,660
8 -X- 264,404 264,899 265,395 265,890 266,385
8 -Y- 47,660 47,660 47,660 47,660 47,660
8 -X- 266,881 267,376 267,872 268,370 268,868
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8 -Y- 47,660 47,660 47,660 47,650 47,640
8 -X- 269,366 269,865 270,363 270,861 271,359
8 -Y- 47,630 47,620 47,610 47,600 47,590
8 -X- 271,857 272,356 272,854 273,352 273,850
8 -Y- 47,580 47,570 47,560 47,550 47,550
8 -X- 274,348 274,847 275,345 275,843 276,341
8 -Y- 47,540 47,530 47,520 47,520 47,510
8 -X- 276,839 277,338 277,836 278,334 278,832
8 -Y- 47,500 47,490 47,490 47,480 47,470
8 -X- 279,331 279,829 280,327 280,825 281,323
8 -Y- 47,460 47,450 47,450 47,440 47,440
8 -X- 281,822 282,320 282,818 283,316 283,815
8 -Y- 47,440 47,460 47,480 47,500 47,520
8 -X- 284,313 284,811 285,309 285,807 286,306
8 -Y- 47,540 47,570 47,590 47,610 47,630
8 -X- 286,804 287,302 287,800 288,298 288,797
8 -Y- 47,650 47,670 47,700 47,720 47,740
8 -X- 289,295 289,793 290,291 290,790 291,288
8 -Y- 47,770 47,790 47,810 47,840 47,860
8 -X- 291,786 292,284 292,783 293,281 293,779
8 -Y- 47,880 47,910 47,930 47,950 47,970
8 -X- 294,277 294,775 295,274 295,772 296,270
8 -Y- 47,980 48,000 48,020 48,040 48,060
8 -X- 296,768 297,266 297,765 298,263 208,761
8 -Y- 48,070 48,090 48,110 48,130 48,140
8 -X- 299,259 299,757 300,000

8 -Y- 48,160 48,180 48,200

7 -X-| -200,000 | -163,921 | -158,530 | -157,524 | -152437
7-Y- 14,708 14,708 14,708 14,659 14,402
7 -X-| -145,000 | -124,983 | -107,105 -89,227 -71,348
7-Y- 14,402 20,000 25,000 30,000 35,000
7 -X- -53,470 -25,000 0,000 0,499 0,998
7-Y- 40,000 47,962 47,910 47,900 47,870
7 -X- 1,497 1,995 2,494 2,993 3,492
7-Y- 47,850 47,830 47,820 47,810 47,790
7 -X- 3,991 4,490 4,989 5,488 5,987
7-Y- 47,780 47,770 47,760 47,760 47,750
7 -X- 6,485 6,984 7,483 7,982 8,481
7-Y- 47,740 47,730 47,710 47,690 47,660
7 -X- 8,980 9,479 9,977 10,476 10,975
7-Y- 47,650 47,630 47,620 47,600 47,590
7 -X- 11,474 11,973 12,472 12,971 13,470
7-Y- 47,580 47,580 47,570 47,570 47,570
7 -X- 13,969 14,467 14,966 15,464 15,963
7-Y- 47,570 47,560 47,550 47,540 47,540
7 -X- 16,461 16,960 17,459 17,957 18,456
7-Y- 47,540 47,530 47,530 47,530 47,530
7 -X- 18,954 19,453 19,951 20,450 20,949
7-Y- 47,530 47,540 47,540 47,570 47,570
7 -X- 21,447 21,946 22,444 22,943 23,442
7-Y- 47,580 47,570 47,610 47,580 47,640
7 -X- 23,940 24,439 24,937 25,436 25,935
7-Y- 47,630 47,650 47,640 47,670 47,730
7 -X- 26,433 26,932 27,430 27,929 28,427
7-Y- 47,720 47,720 47,690 47,660 47,630
7 -X- 28,926 29,425 29,923 30,422 30,920
7-Y- 47,560 47,510 47,430 47,370 47,360
7 -X- 31,419 31,918 32,416 32,915 33,413
7-Y- 47,440 47,520 47,610 47,700 47,730
7 -X- 33,912 34,410 34,909 35,408 35,906
7-Y- 47,750 47,800 47,720 47,660 47,630
7 -X- 36,405 36,903 37,402 37,901 38,399
7-Y- 47,530 47,500 47,490 47,480 47,440
7 -X- 38,898 39,396 39,895 40,394 40,892
7-Y- 47,430 47,460 47,530 47,590 47,650
7 -X- 41,391 41,889 42,388 42,886 43,385
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7-Y- 47,680 47,720 47,730 47,770 47,800
7 -X- 43,884 44,382 44,881 45,379 45,878
7-Y- 47,820 47,830 47,830 47,840 47,850
7 -X- 46,377 46,875 47,374 47,872 48,371
7-Y- 47,860 47,870 47,880 47,900 47,910
7 -X- 48,869 49,368 49,867 50,365 50,864
7-Y- 47,910 47,920 47,930 47,920 47,950
7 -X- 51,362 51,861 52,360 52,858 53,357
7-Y- 47,970 47,930 47,920 47,910 47,920
7 -X- 53,855 54,354 54,852 55,351 55,850
7-Y- 47,950 47,980 48,000 48,020 48,030
7 -X- 56,348 56,847 57,345 57,844 58,343
7-Y- 47,980 47,990 48,030 48,080 48,090
7 -X- 58,841 59,340 59,838 60,337 60,836
7-Y- 48,050 48,100 48,100 48,100 48,100
7 -X- 61,334 61,833 62,331 62,830 63,328
7-Y- 48,070 48,050 48,030 48,030 48,050
7 -X- 63,827 64,326 64,824 65,323 65,821
7-Y- 48,080 48,110 48,150 48,170 48,190
7 -X- 66,320 66,819 67,317 67,814 68,311
7-Y- 48,210 48,220 48,230 48,240 48,230
7 -X- 68,807 69,304 69,801 70,298 70,794
7-Y- 48,200 48,210 48,220 48,250 48,290
7 -X- 71,291 71,788 72,284 72,781 73,278
7-Y- 48,330 48,360 48,390 48,410 48,430
7 -X- 73,775 74,272 74,768 75,265 75,762
7-Y- 48,460 48,480 48,500 48,510 48,570
7 -X- 76,258 76,755 77,252 77,749 78,245
7-Y- 48,620 48,650 48,680 48,750 48,770
7 -X- 78,742 79,239 79,736 80,232 80,729
7-Y- 48,780 48,790 48,800 48,810 48,850
7 -X- 81,226 81,723 82,219 82,716 83,213
7-Y- 48,860 48,870 48,900 48,940 48,950
7 -X- 83,710 84,206 84,703 85,200 85,697
7-Y- 48,950 48,960 48,960 48,950 48,930
7 -X- 86,193 86,690 87,187 87,683 88,180
7-Y- 48,910 48,910 48,940 48,980 48,860
7 -X- 88,677 89,174 89,670 90,167 90,664
7-Y- 48,830 48,820 48,810 48,770 48,730
7 -X- 91,161 91,657 92,154 92,651 93,148
7-Y- 48,690 48,650 48,630 48,590 48,570
7 -X- 93,644 94,141 94,638 95,135 95,631
7-Y- 48,550 48,540 48,510 48,480 48,460
7 -X- 96,128 96,625 97,121 97,618 98,115
7-Y- 48,440 48,430 48,380 48,270 48,250
7 -X- 98,612 99,109 99,605 100,102 100,599
7-Y- 48,230 48,210 48,190 48,110 48,040
7 -X- 101,096 101,592 102,089 102,586 103,082
7-Y- 48,010 47,990 47,980 47,960 47,830
7 -X- 103,579 104,076 104,573 105,069 105,566
7-Y- 47,790 47,780 47,700 47,600 47,580
7 -X- 106,063 106,560 107,056 107,553 108,050
7-Y- 47,560 47,540 47,520 47,500 47,410
7 -X- 108,547 109,043 109,540 110,037 110,534
7-Y- 47,360 47,350 47,330 47,310 47,250
7 -X- 111,030 111,527 112,024 112,520 113,017
7-Y- 47,170 47,140 47,100 46,990 46,860
7 -X- 113,514 114,011 114,507 115,004 115,501
7-Y- 46,840 46,820 46,790 46,770 46,750
7 -X- 115,998 116,494 116,991 117,488 117,985
7-Y- 46,730 46,710 46,690 46,580 46,510
7 -X- 118,485 118,984 119,484 119,984 120,484
7-Y- 46,500 46,480 46,350 46,300 46,250
7 -X- 120,984 121,484 121,984 122,484 122,984
7-Y- 46,130 46,100 46,070 46,040 45,990
7 -X- 123,484 123,984 124,484 124,984 125,484
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7-Y- 45,880 45,800 45,750 45,690 45,640
7 -X- 125,984 126,483 126,983 127,483 127,983
7-Y- 45,580 45,510 45,450 45,390 45,330
7 -X- 128,483 128,983 129,483 129,983 130,483
7-Y- 45,270 45,180 45,110 45,060 45,030
7 -X- 130,983 131,483 131,982 132,482 132,982
7-Y- 45,010 45,000 44,990 44,980 44,990
7 -X- 133,482 133,982 134,482 134,982 135,482
7-Y- 45,000 45,010 45,010 45,020 45,020
7 -X- 135,982 136,482 136,982 137,482 137,982
7-Y- 45,010 45,000 44,990 44,970 44,970
7 -X- 138,482 138,982 139,482 139,981 140,481
7-Y- 44,950 44,940 44,930 44,920 44910
7 -X- 140,981 141,481 141,981 142,481 142,981
7-Y- 44,910 44,910 44,890 44,870 44,850
7 -X- 143,481 143,981 144,481 144,981 145,481
7-Y- 44,840 44,820 44,810 44,790 44,780
7 -X- 145,980 146,480 146,980 147,480 147,980
7-Y- 44,740 44,720 44,700 44,690 44,690
7 -X- 148,480 148,980 149,480 149,980 150,000
7-Y- 44,660 44,640 44,630 44,620 44619
7 -X- 150,480 150,980 151,480 151,980 152,480
7-Y- 45,630 45,630 45,630 45,630 45,620
7 -X- 152,979 153,479 153,979 154,479 154,979
7-Y- 45,610 45,610 45,600 45,600 45,590
7 -X- 155,479 155,979 156,479 156,979 157,479
7-Y- 45,590 45,580 45,580 45,570 45,570
7 -X- 157,979 158,479 158,979 159,478 159,978
7-Y- 45,560 45,560 45,550 45,550 45,550
7 -X- 160,478 160,978 161,478 161,978 162,478
7-Y- 45,540 45,530 45,520 45,510 45,500
7 -X- 162,978 163,478 163,978 164,478 164,978
7-Y- 45,490 45,490 45,480 45470 45470
7 -X- 165,477 165,977 166,477 166,977 167,477
7-Y- 45,460 45,460 45,450 45,440 45,440
7 -X- 167,977 168,476 168,974 169,473 169,972
7-Y- 45,430 45,430 45420 45410 45,410
7 -X- 170,470 170,969 171,467 171,966 172,465
7-Y- 45,400 45,400 45,390 45,380 45,380
7 -X- 172,963 173,462 173,960 174,459 174,958
7-Y- 45,370 45,370 45,360 45,350 45,350
7 -X- 175,456 175,955 176,454 176,952 177,451
7-Y- 45,350 45,350 45,360 45,360 45,370
7 -X- 177,949 178,448 178,947 179,445 179,944
7-Y- 45,380 45,380 45,390 45,400 45,400
7 -X- 180,442 180,941 181,440 181,938 182,437
7-Y- 45410 45,420 45430 45,430 45,440
7 -X- 182,935 183,434 183,933 184,431 184,930
7-Y- 45,450 45,460 45,460 45470 45,480
7 -X- 185,429 185,927 186,426 186,924 187,423
7-Y- 45,480 45,490 45,500 45,510 45,510
7 -X- 187,922 188,420 188,919 189,417 189,916
7-Y- 45,520 45,530 45,530 45,540 45,550
7 -X- 190,415 190,813 191,412 191,911 192,409
7-Y- 45,570 45,600 45,640 45,670 45,710
7 -X- 192,908 193,406 193,905 194,404 194,902
7-Y- 45,750 45,780 45,820 45,850 45,890
7 -X- 195,401 195,899 196,398 196,897 197,395
7-Y- 45,930 45,960 46,000 46,030 48,070
7 -X- 197,894 198,392 198,891 199,390 199,888
7-Y- 46,110 46,140 46,180 46,210 48,250
7 -X- 200,387 200,886 201,384 201,883 202,381
7-Y- 46,290 46,320 46,360 46,390 46,430
7 -X- 202,880 203,379 203,877 204,376 204,874
7-Y- 46,470 46,500 46,540 46,570 46,610
7 -X- 205,373 205,872 206,370 206,869 207,368
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7-Y- 46,650 46,680 46,720 46,760 46,790
7 -X- 207,866 208,365 208,863 209,362 209,861
7-Y- 46,830 46,860 46,900 46,930 46,940
7 -X- 210,359 210,858 211,356 211,855 212,354
7-Y- 46,960 46,970 46,980 47,000 47,010
7 -X- 212,852 213,351 213,849 214,348 214,847
7-Y- 47,030 47,040 47,050 47,070 47,080
7 -X- 215,345 215,844 216,342 216,841 217,340
7-Y- 47,110 47,150 47,190 47,230 47,280
7 -X- 217,838 218,334 218,829 219,324 219,820
7-Y- 47,320 47,370 47,410 47,450 47,500
7 -X- 220,315 220,811 221,306 221,801 222297
7-Y- 47,540 47,590 47,630 47,670 47,720
7 -X- 222,792 223,287 223,783 224,278 224774
7-Y- 47,760 47,800 47,850 47,890 47,940
7 -X- 225,269 225,764 226,260 226,755 227,250
7-Y- 47,990 48,040 48,100 48,160 48,210
7 -X- 227,746 228,241 228,737 229,232 229,727
7-Y- 48,270 48,330 48,390 48,440 48,500
7 -X- 230,223 230,718 231,214 231,709 232,204
7-Y- 48,560 48,620 48,670 48,730 48,790
7 -X- 232,700 233,195 233,690 234,186 234,681
7-Y- 48,800 48,790 48,790 48,780 48,780
7 -X- 235,177 235,672 236,167 236,663 237,158
7-Y- 48,780 48,770 48,770 48,760 48,760
7 -X- 237,654 238,149 238,644 239,140 239,635
7-Y- 48,760 48,750 48,750 48,750 48,740
7 -X- 240,130 240,626 241,121 241,617 242 112
7-Y- 48,740 48,740 48,730 48,730 48,730
7 -X- 242,607 243,103 243,598 244,093 244 589
7-Y- 48,720 48,720 48,720 48,710 48,710
7 -X- 245,084 245,579 246,075 246,570 247,066
7-Y- 48,710 48,700 48,700 48,690 48,650
7 -X- 247,561 248,057 248,552 249,047 249,543
7-Y- 48,620 48,580 48,540 48,500 48,460
7 -X- 250,038 250,533 251,029 251,524 252,019
7-Y- 48,420 48,380 48,350 48,310 48,270
7 -X- 252,515 253,010 253,506 254,001 254,496
7-Y- 48,230 48,190 48,150 48,110 48,080
7 -X- 254,992 255,487 255,982 256,478 256,973
7-Y- 48,040 48,000 47,960 47,920 47,880
7 -X- 257,469 257,964 258,459 258,955 259,450
7-Y- 47,840 47,800 47,760 47,720 47,680
7 -X- 259,946 260,441 260,936 261,432 261,927
7-Y- 47,670 47,660 47,660 47,660 47,660
7 -X- 262,422 262,918 263,413 263,909 264,404
7-Y- 47,660 47,660 47,660 47,660 47,660
7 -X- 264,899 265,395 265,890 266,385 266,881
7-Y- 47,660 47,660 47,660 47,660 47,660
7 -X- 267,376 267,872 268,370 268,868 269,366
7-Y- 47,660 47,660 47,650 47,640 47,630
7 -X- 269,865 270,363 270,861 271,359 271,857
7-Y- 47,620 47,610 47,600 47,590 47,580
7 -X- 272,356 272,854 273,352 273,850 274,348
7-Y- 47,570 47,560 47,550 47,550 47,540
7 -X- 274,847 275,345 275,843 276,341 276,839
7-Y- 47,530 47,520 47,520 47,510 47,500
7 -X- 277,338 277,836 278,334 278,832 279,331
7-Y- 47,490 47,490 47,480 47,470 47,460
7 -X- 279,829 280,327 280,825 281,323 281,822
7-Y- 47,450 47,450 47,440 47,440 47,440
7 -X- 282,320 282,818 283,316 283,815 284,313
7-Y- 47,460 47,480 47,500 47,520 47,540
7 -X- 284,811 285,309 285,807 286,306 286,804
7-Y- 47,570 47,590 47,610 47,630 47,650
7 -X- 287,302 287,800 288,298 288,797 289,295
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7-Y- 47,670 47,700 47,720 47,740 47,770
7 -X- 289,793 290,291 290,790 291,288 291,786
7-Y- 47,790 47,810 47,840 47,860 47,880
7 -X- 292,284 292,783 293,281 293,779 204277
7-Y- 47,910 47,930 47,950 47,970 47,980
7 -X- 294,775 295,274 295,772 296,270 206,768
7-Y- 48,000 48,020 48,040 48,060 48,070
7 -X- 297,266 297,765 298,263 298,761 299,259
7-Y- 48,090 48,110 48,130 48,140 48,160
7 -X- 299,757 300,000
7-Y- 48,180 48,200
6 -X-| -200,000 | -163,921 | -158,530 | -157,524 | -152437
6 -Y- 14,708 14,708 14,708 14,659 14,402
6 -X-| -145,000 | -124,983 | -107,105 -89,227 -71,348
6 -Y- 14,402 20,000 25,000 30,000 35,000
6 -X- -53,470 150,000 300,000
6 -Y- 40,000 40,000 40,106
5 -X-| -200,000 | -163,921 | -158,530 | -157,524 | -152437
5-Y- 14,708 14,708 14,708 14,659 14,402
5 -X-| -145,000 | -124,983 | -107,105 -89,227 -71,348
5-Y- 14,402 20,000 25,000 30,000 35,000
5 -X- 150,000 300,000
5-Y- 35,000 35,000
4 -X-| -200,000 | -163,921 | -158,530 | -157,524 | -152437
4 -Y- 14,708 14,708 14,708 14,659 14,402
4 -X-| -145,000 | -124,983 | -107,105 -89,227 150,000
4 -Y- 14,402 20,000 25,000 30,000 30,000
4 -X- 300,000
4 -Y- 30,000
3 -X-| -200,000 | -163,921 | -158,530 | -157,524 | -152437
3-Y- 14,708 14,708 14,708 14,659 14,402
3 -X-| -145,000 | -124,983 | -107,105 150,000 300,000
3-Y- 14,402 20,000 25,000 25,000 25,000
2 -X-| -200,000 | -163,921 | -158,530 | -157,524 | -152437
2-Y- 14,708 14,708 14,708 14,659 14,402
2 -X-| -145,000 | -124,983 150,000 300,000
2-Y- 14,402 20,000 20,000 20,000
1-X-| -200,000 | -163,921 | -158,530 | -157,524 | -152437
1-Y- 14,708 14,708 14,708 14,659 14,402
1 -X-] -145,000 300,000
1-Y- 14,402 14,400
0 -X-| -200,000 300,000
0-Y- -10,000 -10,000
2.2 PN-lijnen
PN-lijinnummer Coérdinaten [m]
1-X-| -200,000 | -145,000 -35,500 300,000
1-Y- 14,200 14,200 37,200 37,200
2 -X-| -200,000 | -145,000 -35,500 300,000
2-Y- 14,200 14,200 31,500 31,500
3 -X-| -200,000 | -145,000 -35,500 300,000
3-Y- 14,200 14,200 24,500 24,500
4 -X-| -200,000 | -145,000 -35,500 300,000
4 -Y- 14,200 14,200 45,800 45,800

2.3 Algemene Gegevens

Grondmodel: Koppejan
Consolidatiemodel: Darcy
Rekmodel: Natuurlijk
Grondwatermniveau: Initiéel bepaald door PN-lijnnummer 1
Volumiek gewicht grondwater: 9,81 [kN/m?]
Spanningsspreiding
- Grond: Buisman
- Belastingen: Geen
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Einde consolidatie:

Geen onderhouden hoogte
Pg (initiéel):

Pg (Per stap):

Kruipsnelheid referentietijd:
Geen denkbeeldig maaiveld
Met onderwaterzakken
(alleen voor niet-uniforme belastingen)

12410,00 [dagen]

Variabel evenwijdig aan de initiéle grondspanning

Automatisch verhoogd tot de uiteindelijke grondspanning

1,000 [dagen]

- Criterium einde iteratie : 0,10 [m]
Breedte belastingkolom
- Niet-Uniforme Belastingen : 1,00 [m]
- Trapeziumvormige Belastingen : 1,00 [m]
2.4 Grondprofielen
Laag Materiaalnaam PN-lijn PN-lijn
nummer boven onder
13 | Teelaarde 4 4
12 | Teelaarde 4 1
11 | Teelaarde 1 1
10 | Teelaarde 1 2
9 | Teelaarde 2 2
8 | Teelaarde 3 3
7 | Afval (laag 1) 4 4
6 | Afval (laag 1) 4 1
5 | Afval (laag 1) 1 1
4 | Afval (laag 1) 1 2
3 | Afval (laag 1) 2 2
2 | Afval (laag 1) 2 3
1 | Zand matig 3 3
2.5 Grondeigenschappen
Laag Gedraineerd Volumiek gewicht
nummer Onverzadigd Verzadigd
[kN/m3] [kN/m?]
13 | Nee 17,00 17,00
12 | Nee 17,00 17,00
11 | Nee 17,00 17,00
10 | Nee 17,00 17,00
9 | Nee 17,00 17,00
8 | Nee 17,00 17,00
7 | Nee 10,00 10,00
6 | Nee 10,00 10,00
5 | Nee 10,00 10,00
4 | Nee 10,00 10,00
3 | Nee 10,00 10,00
2 | Nee 10,00 10,00
1] Ja 18,00 20,00
Laag Berging Vert. consolid. Verticale Doorlatendheid | Initieel verticale
nummer type coéfficiént Cv | doorlatendheid | rek modulus | doorlatendheid
[m?/s] [m/s] [l [m/s]
13 | Vert. cons. 1,00E-07 - - -
12 | Vert. cons. 1,00E-07 - - -
11 | Vert. cons. 1,00E-07 - - -
10 | Vert. cons. 1,00E-07 - - -
9 | Vert. cons. 1,00E-07 - - -
8 | Vert. cons. 1,00E-07 - - -
7 | Const. perm. - 1,300E-05 - -
6 | Const. perm. | - 1,300E-05 - -
5 | Const. perm. - 1,300E-05 - -
4 | Const. perm. | - 1,300E-05 - -
3 | Const. perm. - 1,300E-05 - -
2 | Const. perm. | - 1,300E-05 - -
1 | Vert. cons. - - - -
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Laag Grens- POP OCR
nummer spanning
[kN/m?] [kN/m?] [-1
13 - 5,00 -
12 - 5,00 -
11 - 5,00 -
10 - 5,00 -
9 - 5,00 -
8 - 5,00 -
7 - - 1,00
6 - - 1,00
5 - - 1,00
4 - - 1,00
3 - - 1,00
2 - - 1,00
1 - - 1,00
Laag Primaire compr. coeff. Seculaire compr. coef. Zwelling constanten
nummer Cp [] Cp'[-] Cs [] Cs'[-] Ap [-] As [-]
13 6,00E+01 1,50E+01 7,00E+02 1,75E+02 6,00E+01 7,00E+02
12 6,00E+01 1,50E+01 7,00E+02 1,75E+02 6,00E+01 7,00E+02
11 6,00E+01 1,50E+01 7,00E+02 1,75E+02 6,00E+01 7,00E+02
10 6,00E+01 1,50E+01 7,00E+02 1,75E+02 6,00E+01 7,00E+02
9 6,00E+01 1,50E+01 7,00E+02 1,75E+02 6,00E+01 7,00E+02
8 6,00E+01 1,50E+01 7,00E+02 1,75E+02 6,00E+01 7,00E+02
7 3,60E+01 9,00E+00 2,80E+02 7,00E+01 3,60E+01 2,80E+02
6 3,60E+01 9,00E+00 2,80E+02 7,00E+01 3,60E+01 2,80E+02
5 3,60E+01 9,00E+00 2,80E+02 7,00E+01 3,60E+01 2,80E+02
4 3,60E+01 9,00E+00 2,80E+02 7,00E+01 3,60E+01 2,80E+02
3 3,60E+01 9,00E+00 2,80E+02 7,00E+01 3,60E+01 2,80E+02
2 3,60E+01 9,00E+00 2,80E+02 7,00E+01 3,60E+01 2,80E+02
1 2,40E+03 6,00E+02 1,00E+99 1,00E+99 2,40E+03 1,00E+99
2.6 Fit Factors
De fit factoren zoals bepaald op x-coordinaat 168,68 zijn gebruikt
List of materials where Fit Factors apply
Afval (laag 1)
Compressie parameter Fit Factor
Primary compression ratio (C'p/Cp) 1,000
Above preconsolidation pressure (1/C'p) 0,790
Primary / secular ratio (C'p/C's) 1,000
Preconsolidation stress (POP or OCR) 1,800
Vertical permeability (kv) 1,000
2.7 Niet-Uniforme Belastingen
Belasting Tijd Volumiek gewicht
nummer Onverzadigd Verzadigd
[dagen] [kN/m?] [kN/m?]
1 2 18,50 18,50
2 2 18,50 18,50
3 1460 15,00 15,00
4 1460 18,00 20,00
Belastingnummer Codrdinaten [m]
1-X- 0,00 0,50 36,90 37,40 39,40 40,39
1-Y- 49,52 49,59 61,59 61,68 61,76 61,79
1-X- 63,33 70,79 79,74 86,19 100,60 104,57
1-Y- 62,36 62,36 62,41 62,41 62,37 62,37
1-X- 113,02 150,01 150,48 150,98 153,48 153,98
1-Y- 62,33 62,32 62,30 62,31 62,31 62,32
1-X- 154,48 154,98 155,48 155,98 156,48 156,98
1-Y- 62,31 62,32 62,32 62,31 62,33 62,32
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Belastingnummer Coérdinaten [m]
1-X- 157,48 157,98 158,98 159,48 159,98 161,48
1-Y- 62,31 62,32 62,32 62,34 62,32 62,32
1-X- 161,98 162,48 162,98 163,48 163,98 164,48
1-Y- 62,33 62,32 62,33 62,34 62,33 62,32
1-X- 164,98 165,48 165,98 166,48 166,98 167,48
1-Y- 62,33 62,32 62,34 62,33 62,33 62,34
1-X- 167,98 169,47 169,97 170,47 170,97 171,47
1-Y- 62,33 62,33 62,34 62,34 62,33 62,34
1-X- 171,97 172,47 172,96 173,96 174,46 174,96
1-Y- 62,33 62,34 62,34 62,34 62,35 62,34
1-X- 176,45 176,95 177,45 177,95 178,45 178,95
1-Y- 62,34 62,36 62,34 62,35 62,35 62,34
1-X- 179,44 179,94 180,44 180,94 181,44 182,44
1-Y- 62,35 62,34 62,34 62,36 62,35 62,35
1-X- 182,94 183,43 183,93 184,43 184,93 185,43
1-Y- 62,34 62,35 62,35 62,35 62,36 62,35
1-X- 186,92 187,42 192,91 193,41 193,91 201,88
1-Y- 62,35 62,36 62,36 62,35 62,36 62,36
1-X- 202,38 202,88 203,38 204,38 204,87 213,35
1-Y- 62,37 62,37 62,36 62,36 62,37 62,37
1-X- 213,85 214,35 217,34 217,84 218,33 218,83
1-Y- 62,36 62,37 62,37 62,36 62,37 62,40
1-X- 219,32 219,82 220,31 220,81 221,31 221,80
1-Y- 62,51 62,63 62,69 62,71 62,73 62,76
1-X- 222,30 222,79 223,29 223,78 224,28 224,77
1-Y- 62,77 62,78 62,79 62,80 62,82 62,83
1-X- 225,27 225,76 226,26 226,75 227,25 227,75
1-Y- 62,83 62,82 62,81 62,79 62,78 62,76
1-X- 228,24 228,74 229,23 229,73 230,22 230,72
1-Y- 62,75 62,72 62,69 62,67 62,63 62,49
1-X- 231,21 231,71 283,32 283,81 284,31 286,80
1-Y- 62,38 62,37 62,37 62,36 62,37 62,37
1-X- 287,30 287,80 288,30 289,79 290,29 290,79
1-Y- 62,36 62,36 62,37 62,37 62,36 62,36
1-X- 291,29 291,79 292,28 293,78 294,28 300,00
1-Y- 62,37 62,36 62,37 62,37 62,36 62,36
1-X- 300,00
1-Y- 48,20
2 -X- 0,00 14,67 37,40 68,02 118,69 168,68
2-Y- 49,52 54,64 61,68 63,77 64,03 64,52
2 -X- 218,54 268,57 300,00 300,00
2-Y- 65,81 65,13 65,13 62,36
3 -X- -1,01 14,67 37,40 68,02 118,69 168,68
3-Y- 49,69 55,34 62,38 64,47 64,73 65,22
3 -X- 218,54 268,57 300,00 300,00
3-Y- 66,51 65,83 65,83 65,13
4 -X- -2,00 14,67 37,40 68,02 118,69 168,68
4 -Y- 49,87 56,14 63,18 65,27 65,53 66,02
4 -X- 218,54 268,57 300,00 300,00
4 -Y- 67,31 66,63 66,63 65,13
2.8 Verticalen
Verticaalnummer X-cobrdinaten [m]
1-5| -24,000 | -11,600 0,000 14,670 | 25,000
6-10 | 37,402 | 50,000 | 68,020 | 75,000 | 100,000
11-15 | 118,690 | 125,000 | 150,000 | 168,680 | 175,000
16-20 | 200,000 | 218,540 | 225,000 | 250,000 | 268,570
21-22 | 275,000 | 300,000
20-10-2021 Profiel zuid - zettingen bovenafdichting Pagina 33



@)

anteagroup

Antea Group

D-Settlement 20.1

3 Resultaat per Verticaal

3.1 Resultaat voor Verticaal 1 (X =-24,00 m; Z=0,00 m)

Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]

49,446 0,026 49,446 0,025 0,035
49,346 1,726 49,346 0,026 0,035
49,246 3,427 49,246 0,027 0,035
49,146 5,128 49,146 0,028 0,035
49,046 6,829 49,046 0,029 0,035
48,946 8,530 48,946 0,030 0,035
48,846 10,231 48,846 0,031 0,035
48,746 11,932 48,746 0,032 0,035
48,703 12,663 48,703 0,033 0,035
48,646 13,633 48,646 0,033 0,035
48,546 15,335 48,546 0,035 0,035
48,446 17,036 48,446 0,036 0,035
47,960 25,303 47,960 0,042 0,035
47,960 25,304 47,960 0,042 0,035
47,200 32,915 47,200 0,055 0,035
46,200 42,937 46,200 0,077 0,035
45,800 46,948 45,800 0,088 0,035
44,880 56,179 44,880 0,119 0,035
43,980 65,220 43,980 0,160 0,035
43,000 75,080 43,000 0,220 0,035
42,000 85,163 42,000 0,303 0,035
41,000 95,273 41,000 0,413 0,035
40,000 105,413 40,000 0,553 0,035
40,000 105,414 40,000 0,553 0,035
39,100 114,570 39,100 0,710 0,035
38,100 124,782 38,100 0,922 0,035
37,500 130,930 37,500 1,069 0,034
37,200 96,888 40,984 1,149 0,034
36,400 110,771 39,608 1,382 0,034
35,400 128,167 37,888 1,714 0,034
35,000 135,139 37,200 1,861 0,033
35,000 135,139 37,200 1,861 0,033
34,100 135,668 37,200 2,219 0,033
33,100 136,302 37,200 2,663 0,032
32,500 136,706 37,200 2,953 0,032
31,500 137,418 37,200 3,475 0,031
30,800 137,944 37,200 3,868 0,031
30,000 138,574 37,200 4,345 0,030
30,000 138,574 37,200 4,345 0,030
28,700 154,195 35,718 5,182 0,028
27,500 168,679 34,350 6,017 0,027
26,200 184,434 32,868 6,987 0,025
25,000 199,031 31,500 7,936 0,024
25,000 199,031 31,500 7,936 0,024
24,500 199,536 31,500 8,346 0,023
22,500 201,633 31,500 10,063 0,020
21,200 203,055 31,500 11,237 0,018
20,000 204,403 31,500 12,357 0,015
20,000 204,403 31,500 12,357 0,015
18,601 223,175 29,750 13,701 0,012
17,201 241,992 28,000 15,080 0,009
15,801 260,829 26,250 16,488 0,006
14,401 279,699 24,500 17,920 0,003
14,401 279,699 24,500 17,920 0,003
10,401 324,647 24,500 22,101 0,003

5,401 380,899 24,500 27,403 0,002

2,201 416,886 24,500 30,782 0,002
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
-1,800 461,817 24,500 34,945 0,001
-6,800 517,826 24,500 40,005 0,000
-10,000 553,569 24,500 43,140 0,000
3.2 Resultaat voor Verticaal 2 (X =-11,60 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
50,327 0,054 50,327 0,053 0,095
50,227 1,755 50,227 0,055 0,095
50,127 3,458 50,127 0,058 0,095
50,027 5,161 50,027 0,061 0,095
49,927 6,863 49,927 0,063 0,095
49,827 8,566 49,827 0,066 0,095
49,727 10,269 49,727 0,069 0,095
49,627 11,972 49,627 0,072 0,095
49,527 13,675 49,627 0,075 0,095
49,427 15,379 49,427 0,079 0,095
49,327 17,082 49,327 0,082 0,095
49,131 20,433 49,131 0,090 0,095
48,534 30,604 48,5634 0,117 0,094
47,934 40,841 47,934 0,154 0,094
47,934 40,841 47,934 0,154 0,094
47,200 48,243 47,200 0,216 0,095
46,200 58,369 46,200 0,341 0,095
45,800 62,437 45,800 0,410 0,095
44,867 71,979 44,867 0,622 0,095
43,967 81,270 43,967 0,913 0,094
43,000 91,365 43,000 1,338 0,094
42,000 101,938 42,000 1,910 0,094
41,000 112,651 41,000 2,623 0,093
40,000 123,500 40,000 3,473 0,092
40,000 123,500 40,000 3,473 0,092
39,100 133,373 39,100 4,346 0,091
38,100 144,452 38,100 5,425 0,090
37,500 151,149 37,500 6,121 0,089
37,200 117,389 40,984 6,482 0,089
36,400 132,038 39,608 7,481 0,087
35,400 150,417 37,888 8,797 0,086
35,000 157,787 37,200 9,342 0,085
35,000 157,787 37,200 9,342 0,085
34,100 159,215 37,200 10,598 0,083
33,100 160,844 37,200 12,038 0,080
32,500 161,840 37,200 12,919 0,079
31,500 163,522 37,200 14,412 0,076
30,000 166,086 37,200 16,691 0,071
30,000 166,086 37,200 16,691 0,071
28,700 182,870 35,718 18,689 0,066
27,500 198,373 34,350 20,544 0,062
26,200 215,168 32,868 22,554 0,057
25,000 230,667 31,500 24,404 0,053
25,000 230,667 31,500 24,405 0,053
24,500 231,531 31,500 25173 0,051
22,500 234,963 31,500 28,225 0,043
21,200 237,170 31,500 30,186 0,037
20,000 239,188 31,500 31,975 0,031
20,000 239,188 31,500 31,975 0,031
18,601 258,676 29,750 34,035 0,025
17,201 278,144 28,000 36,064 0,018
15,801 297,568 26,250 38,059 0,012
14,401 316,967 24,500 40,021 0,005
20-10-2021 Profiel zuid - zettingen bovenafdichting Pagina 35



@)

Antea Group

D-Settlement 20.1

anteagroup
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
14,401 316,967 24,500 40,021 0,005
10,401 363,138 24,500 45425 0,004
5,401 420414 24,500 51,750 0,003
2,201 456,820 24,500 55,548 0,003
-1,800 502,068 24,500 60,029 0,002
-6,800 558,220 24,500 65,232 0,001
-10,000 593,939 24,500 68,342 0,000
3.3 Resultaat voor Verticaal 3 (X=0,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
47,910 67,191 47,910 39,821 0,436
47,810 67,980 47,810 39,610 0,431
47,710 68,690 47,710 39,320 0,425
47,610 69,386 47,610 39,016 0,420
47,510 70,104 47,510 38,734 0,415
47,410 70,862 47,410 38,492 0,410
47,310 71,658 47,310 38,288 0,406
47,210 72,488 47,210 38,118 0,402
47,110 73,344 47,110 37,974 0,398
47,010 74,222 47,010 37,852 0,394
46,910 75,120 46,910 37,750 0,391
46,400 79,936 46,400 37,466 0,376
45,800 85,966 45,800 37,496 0,363
44,855 95,941 44,855 38,021 0,346
43,955 105,761 43,955 38,841 0,332
43,000 116,379 43,000 39,909 0,318
42,000 127,635 42,000 41,165 0,305
41,000 138,984 41,000 42,514 0,292
40,000 150,394 40,000 43,924 0,281
40,000 150,394 40,000 43,924 0,281
39,100 160,698 39,100 45,228 0,270
38,100 172,174 38,100 46,704 0,260
37,500 179,068 37,500 47,598 0,253
37,200 145,396 40,984 48,047 0,250
36,400 160,247 39,608 49,248 0,240
35,400 178,814 37,888 50,752 0,228
35,000 186,241 37,200 51,353 0,224
35,000 186,241 37,200 51,353 0,224
34,100 187,764 37,200 52,705 0,214
33,100 189,449 37,200 54,200 0,203
32,500 190,456 37,200 55,093 0,196
31,500 192,125 37,200 56,572 0,185
30,800 193,285 37,200 57,599 0,176
30,000 194,603 37,200 58,765 0,167
30,000 194,603 37,200 58,765 0,167
28,700 211,260 35,718 60,637 0,152
27,500 226,610 34,350 62,339 0,139
26,200 243,209 32,868 64,152 0,125
25,000 258,501 31,500 65,796 0,113
25,000 258,501 31,500 65,796 0,113
24,500 259,273 31,500 66,473 0,108
22,500 262,305 31,500 69,125 0,088
21,200 264,230 31,500 70,803 0,075
20,000 265,973 31,500 72,318 0,062
20,000 265,973 31,500 72,318 0,062
18,601 285,129 29,750 74,045 0,048
17,201 304,250 28,000 75,728 0,034
15,801 323,317 26,250 77,366 0,021
14,401 342,350 24,500 78,961 0,009
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
14,401 342,350 24,500 78,961 0,009
10,401 387,437 24,500 83,281 0,007
5,401 443,309 24,500 88,203 0,005
2,201 478,807 24,500 91,093 0,004
-1,800 522,924 24,500 94,443 0,003
-6,800 577,688 24,500 98,258 0,001
-10,000 612,541 24,500 100,503 0,000
3.4 Resultaat voor Verticaal 4 (X=14,67 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
47,556 154,480 47,556 154,479 2,448
47,456 156,058 47,456 155,058 2,397
47,356 157,076 47,356 155,076 2,354
47,256 157,836 47,256 154,836 2,315
47,156 158,656 47,156 154,656 2,278
47,056 159,562 47,056 154,562 2,244
46,956 160,512 46,956 154,512 2,212
46,856 161,480 46,856 154,480 2,181
46,756 162,454 46,756 154,454 2,151
46,656 163,431 46,656 154,431 2,122
46,556 164,409 46,556 154,409 2,095
45,800 171,830 45,800 154,271 1,912
45,178 177,968 45,178 154,188 1,786
44,178 187,826 44178 154,047 1,614
43,778 191,754 43,778 153,974 1,554
43,278 196,647 43,278 153,867 1,483
42,700 202,279 42,700 153,720 1,409
41,700 211,971 41,700 153,411 1,294
40,700 221,611 40,700 153,052 1,194
40,000 228,339 40,000 152,780 1,131
40,000 228,339 40,000 152,780 1,131
39,100 236,976 39,100 152,417 1,059
38,100 246,569 38,100 152,010 0,988
37,500 252,327 37,500 151,768 0,949
37,200 218,087 40,984 151,649 0,926
36,400 231,427 39,608 151,338 0,857
35,400 248,121 37,888 150,969 0,785
35,000 254,805 37,200 150,827 0,760
35,000 254,805 37,200 150,827 0,760
34,100 254,674 37,200 150,525 0,707
33,100 254,555 37,200 150,216 0,648
32,500 254 497 37,200 150,045 0,613
31,500 254,424 37,200 149,781 0,555
30,800 254,389 37,200 149,614 0,514
30,000 254,366 37,200 149,439 0,468
30,000 254,366 37,200 149,439 0,468
28,700 268,902 35,718 149,189 0,400
27,500 282,356 34,350 148,995 0,347
26,200 296,966 32,868 148,820 0,299
25,000 310,482 31,500 148,688 0,262
25,000 310,482 31,500 148,688 0,262
24,500 310,530 31,500 148,641 0,248
22,500 310,760 31,500 148,490 0,193
21,200 310,939 31,500 148,423 0,157
20,000 311,122 31,500 148,378 0,124
20,000 311,122 31,500 148,378 0,124
18,601 328,518 29,750 148,344 0,090
17,201 345,939 28,000 148,327 0,063
15,801 363,366 26,250 148,326 0,038
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
14,401 380,815 24,500 148,337 0,015
14,401 380,815 24,500 148,337 0,015
10,401 421,667 24,500 148,423 0,012
5,401 472,804 24,500 148,610 0,008
2,201 505,563 24,500 148,760 0,006
-1,800 546,542 24,500 148,973 0,004
-6,800 597,787 24,500 149,268 0,001
-10,000 630,598 24,500 149,471 0,000
3.5 Resultaat voor Verticaal 5 (X =25,00m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
47,644 213,888 47,644 213,887 3,250
47,544 216,169 47,544 215,169 3,197
47,444 217,110 47,444 215,110 3,151
47,344 218,571 47,344 215,571 3,110
47,244 219,895 47,244 215,895 3,071
47,144 220,944 47,144 215,944 3,033
47,044 221,793 47,044 215,793 2,998
46,944 222,529 46,944 215,529 2,964
46,844 223,213 46,844 215,213 2,932
46,744 223,878 46,744 214,878 2,900
46,644 224,543 46,644 214,543 2,870
45,800 230,821 45,800 212,384 2,643
44,822 239,581 44,822 211,362 2,426
43,822 249,490 43,822 211,271 2,238
43,000 257,985 43,000 211,547 2,102
42,000 268,457 42,000 212,019 1,955
41,000 278,897 41,000 212,459 1,823
40,000 289,218 40,000 212,780 1,705
40,000 289,218 40,000 212,780 1,705
39,100 298,382 39,100 212,944 1,608
38,100 308,430 38,100 212,992 1,511
37,500 314,396 37,500 212,958 1,456
37,200 280,241 40,984 212,924 1,425
36,400 293,753 39,608 212,786 1,333
35,400 310,550 37,888 212,520 1,234
35,000 317,244 37,200 212,388 1,199
35,000 317,244 37,200 212,388 1,199
34,100 317,069 37,200 212,042 1,122
33,100 316,804 37,200 211,588 1,037
32,500 316,614 37,200 211,283 0,987
31,500 316,251 37,200 210,730 0,902
30,800 315,966 37,200 210,312 0,843
30,000 315,614 37,200 209,808 0,776
30,000 315,614 37,200 209,808 0,776
28,700 329,528 35,718 208,937 0,675
27,500 342,327 34,350 208,088 0,593
26,200 356,156 32,868 207,131 0,515
25,000 368,896 31,500 206,224 0,452
25,000 368,896 31,500 206,224 0,452
24,500 368,608 31,500 205,841 0,427
22,500 367,440 31,500 204,292 0,330
21,200 366,675 31,500 203,280 0,267
20,000 365,972 31,500 202,349 0,210
20,000 365,972 31,500 202,349 0,210
18,601 382,326 29,750 201,273 0,148
17,201 398,701 28,000 200,211 0,097
15,801 415,088 26,250 199,169 0,054
14,401 431,504 24,500 198,148 0,018
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
14,401 431,504 24,500 198,148 0,018
10,401 469,494 24,500 195,371 0,014
5,401 517,300 24,500 192,227 0,010
2,201 548,091 24,500 190,411 0,008
-1,800 586,795 24,500 188,348 0,005
-6,800 635,475 24,500 186,078 0,002
-10,000 666,795 24,500 184,790 0,000
3.6 Resultaat voor Verticaal 6 (X=37,40m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
47,490 289,048 47,490 289,047 3,953
47,390 290,239 47,390 289,239 3,898
47,290 291,468 47,290 289,468 3,850
47,190 292,695 47,190 289,695 3,806
47,090 293,955 47,090 289,955 3,765
46,990 295,291 46,990 290,291 3,726
46,890 296,697 46,890 290,697 3,688
46,790 298,136 46,790 291,136 3,651
46,690 299,576 46,690 291,576 3,616
46,590 300,991 46,590 291,991 3,582
46,490 302,366 46,490 292,366 3,549
45,800 310,501 45,800 293,601 3,340
45,145 316,463 45,145 293,013 3,166
44,145 324,139 44,145 290,689 2,933
43,745 327,087 43,745 289,637 2,849
43,245 330,798 43,245 288,348 2,749
42,700 334,923 42,700 287,023 2,646
41,700 342,741 41,700 284,841 2,473
40,700 350,827 40,700 282,927 2,317
40,000 356,600 40,000 281,700 2,217
40,000 356,600 40,000 281,700 2,217
39,100 364,112 39,100 280,212 2,096
38,100 372,535 38,100 278,635 1,973
37,500 377,615 37,500 277,715 1,904
37,200 343,039 40,984 277,260 1,865
36,400 355,491 39,608 276,061 1,753
35,400 371,078 37,888 274,585 1,630
35,000 377,318 37,200 274,000 1,586
35,000 377,318 37,200 274,000 1,586
34,100 376,182 37,200 272,693 1,489
33,100 374,934 37,200 271,255 1,382
32,500 374,191 37,200 270,398 1,317
31,500 372,962 37,200 268,979 1,211
30,800 372,108 37,200 267,992 1,137
30,000 371,138 37,200 266,870 1,053
30,000 371,138 37,200 266,870 1,053
29,100 380,119 36,174 265,615 0,962
28,100 390,107 35,034 264,230 0,870
27,500 396,104 34,350 263,403 0,818
26,200 409,110 32,868 261,623 0,716
25,000 421,130 31,500 259,995 0,631
25,000 421,130 31,500 259,995 0,631
24,500 420,551 31,500 259,321 0,597
22,500 418,262 31,500 256,652 0,464
21,200 416,799 31,500 254,942 0,379
20,000 415,467 31,500 253,382 0,300
20,000 415,467 31,500 253,382 0,300
18,601 431,102 29,750 251,587 0,216
17,201 446,772 28,000 249,820 0,142
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
15,801 462,465 26,250 248,084 0,077
14,401 478,197 24,500 246,378 0,021
14,401 478,197 24,500 246,378 0,021
10,401 514,278 24,500 241,693 0,017
5,401 559,796 24,500 236,261 0,012
2,201 589,187 24,500 233,044 0,009
-1,800 626,216 24,500 229,307 0,006
-6,800 672,931 24,500 225,073 0,002
-10,000 703,071 24,500 222,604 0,000
3.7 Resultaat voor Verticaal 7 (X =50,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
47,927 295,327 47,927 295,326 4,143
47,827 295,730 47,827 294,730 4,088
47,727 296,922 47,727 204,922 4,040
47,627 298,579 47,627 295,579 3,996
47,527 299,953 47,627 295,953 3,955
47,427 301,075 47,427 296,075 3,915
47,327 302,062 47,327 296,062 3,877
47,227 302,984 47,227 295,984 3,840
47,127 303,873 47127 295,873 3,805
47,027 304,744 47,027 295,744 3,771
46,927 305,605 46,927 295,605 3,737
46,400 310,217 46,400 294,943 3,575
45,800 315,859 45,800 204,586 3,410
44,864 325,235 44,864 294,598 3,183
43,964 334,401 43,964 204,764 2,990
43,000 344,163 43,000 294,890 2,805
42,000 354,217 42,000 204,944 2,632
41,000 364,217 41,000 294,943 2474
40,000 374,176 40,000 294,903 2,330
40,000 374,176 40,000 294,903 2,330
39,100 383,107 39,100 294,833 2,210
38,100 392,986 38,100 294712 2,087
37,500 398,888 37,500 294614 2,017
37,200 364,709 40,984 294 557 1,978
36,400 378,180 39,608 204 377 1,865
35,400 394,956 37,888 294,090 1,741
35,000 401,647 37,200 293,956 1,696
35,000 401,647 37,200 293,956 1,696
34,100 401,474 37,200 293,611 1,596
33,100 401,212 37,200 293,160 1,486
32,500 401,021 37,200 292 855 1,420
31,500 400,648 37,200 292,291 1,310
30,800 400,347 37,200 291,858 1,233
30,000 399,966 37,200 291,325 1,146
30,000 399,966 37,200 291,325 1,146
28,700 413,807 35,718 290,380 1,012
27,500 426,505 34,350 289,430 0,900
26,200 440,186 32,868 288,326 0,790
25,000 452,756 31,500 287,248 0,699
25,000 452,756 31,500 287,247 0,699
24,500 452,387 31,500 286,783 0,662
22,500 450,836 31,500 284,853 0,517
21,200 449,776 31,500 283,546 0,424
20,000 448,769 31,500 282,311 0,338
20,000 448,769 31,500 282,311 0,338
18,601 464,733 29,750 280,845 0,245
17,201 480,684 28,000 279,358 0,162
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
15,801 496,614 26,250 277,859 0,088
14,401 512,545 24,500 276,353 0,023
14,401 512,545 24,500 276,353 0,023
10,401 549,017 24,500 272,059 0,018
5,401 594,736 24,500 266,828 0,013
2,201 624,127 24,500 263,611 0,010
-1,800 661,050 24,500 259,769 0,006
-6,800 707,501 24,500 255,269 0,002
-10,000 737,411 24,500 252,571 0,000
3.8 Resultaat voor Verticaal 8 (X=68,02m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
48,236 308,410 48,236 308,409 4,262
48,136 308,951 48,136 307,951 4,207
48,036 308,494 48,036 306,494 4,159
47,936 308,583 47,936 305,583 4,115
47,836 309,392 47,836 305,392 4,073
47,736 310,525 47,736 305,525 4,033
47,636 311,754 47,636 305,754 3,995
47,536 313,001 47,536 306,001 3,958
47,436 314,245 47,436 306,245 3,922
47,336 315,481 47,336 306,481 3,888
47,236 316,707 47,236 306,707 3,854
46,500 325,315 46,500 307,956 3,630
45,800 332,904 45,800 308,546 3,443
44918 342,029 44918 308,850 3,234
44,118 350,111 44118 308,932 3,063
43,200 359,256 43,200 308,897 2,885
42,200 369,089 42,200 308,731 2,709
41,200 378,804 41,200 308,445 2,549
40,200 388,420 40,200 308,062 2,402
40,000 390,334 40,000 307,976 2,374
40,000 390,334 40,000 307,976 2,374
39,100 398,914 39,100 307,555 2,254
38,100 408,401 38,100 307,042 2,130
37,500 414,077 37,500 306,718 2,059
37,200 379,790 40,984 306,553 2,020
36,400 392,993 39,608 306,105 1,908
35,400 409,487 37,888 305,536 1,783
35,000 416,083 37,200 305,307 1,737
35,000 416,083 37,200 305,307 1,737
34,100 415,739 37,200 304,792 1,637
33,100 415,360 37,200 304,223 1,526
32,500 415,135 37,200 303,884 1,459
31,500 414,766 37,200 303,325 1,349
30,800 414,513 37,200 302,938 1,272
30,000 414,227 37,200 302,501 1,183
30,000 414,227 37,200 302,501 1,183
28,700 428,313 35,718 301,801 1,048
27,500 441,326 34,350 301,166 0,934
26,200 455,434 32,868 300,488 0,823
25,000 468,464 31,500 299,871 0,729
25,000 468,464 31,500 299,871 0,729
24,500 468,304 31,500 299,615 0,692
22,500 467,669 31,500 298,600 0,542
21,200 467,260 31,500 297,945 0,446
20,000 466,885 31,500 297,341 0,357
20,000 466,885 31,500 297,341 0,357
18,601 483,610 29,750 296,637 0,260
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
17,201 500,341 28,000 295,930 0,172
15,801 517,062 26,250 205,221 0,094
14,401 533,786 24,500 294,508 0,024
14,401 533,786 24,500 294,508 0,024
10,401 572,486 24,500 292,444 0,019
5,401 620,795 24,500 289,803 0,014
2,201 651,680 24,500 288,080 0,010
-1,800 690,263 24,500 285,897 0,007
-6,800 738,454 24,500 283,138 0,003
-10,000 769,286 24,500 281,362 0,000
3.9 Resultaat voor Verticaal 9 (X=75,00m; Z=0,00m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
48,505 306,604 48,505 306,603 4,244
48,405 308,662 48,405 307,662 4,189
48,305 311,101 48,305 309,101 4,141
48,205 312,934 48,205 309,934 4,096
48,105 314,233 48,105 310,233 4,054
48,005 315,270 48,005 310,270 4,015
47,905 316,200 47,905 310,200 3,976
47,805 317,081 47,805 310,081 3,939
47,705 317,936 47,705 309,936 3,903
47,605 318,776 47,605 309,776 3,869
47,505 319,606 47,505 309,606 3,835
46,700 326,302 46,700 308,255 3,591
45,800 334,104 45,800 307,057 3,357
45,052 340,828 45,052 306,305 3,185
44,252 348,216 44,252 305,693 3,018
43,600 354,344 43,600 305,298 2,893
42,600 363,843 42,600 304,796 2,716
41,600 373,405 41,600 304,359 2,555
40,600 382,997 40,600 303,951 2,408
40,000 388,762 40,000 303,715 2,325
40,000 388,762 40,000 303,715 2,325
39,100 397,420 39,100 303,373 2,208
38,100 407,056 38,100 303,010 2,087
37,500 412,847 37,500 302,801 2,019
37,200 378,624 40,984 302,699 1,981
36,400 392,011 39,608 302,435 1,872
35,400 408,762 37,888 302,123 1,750
35,000 415,468 37,200 302,003 1,706
35,000 415,468 37,200 302,003 1,706
34,100 415,380 37,200 301,744 1,608
33,100 415,299 37,200 301,473 1,500
32,500 415,257 37,200 301,318 1,436
31,500 415,200 37,200 301,070 1,328
30,800 415,167 37,200 300,904 1,252
30,000 415,136 37,200 300,722 1,166
30,000 415,137 37,200 300,722 1,166
28,700 429,638 35,718 300,438 1,034
27,500 443,036 34,350 300,188 0,923
26,200 457,560 32,868 299,927 0,813
25,000 470,973 31,500 299,691 0,721
25,000 470,973 31,500 299,691 0,721
24,500 470,971 31,500 299,594 0,685
22,500 470,965 31,500 299,209 0,538
21,200 470,961 31,500 208,957 0,443
20,000 470,953 31,500 298,721 0,355
20,000 470,953 31,500 208,721 0,355
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
18,601 488,103 29,750 298,441 0,259
17,201 505,251 28,000 208,152 0,172
15,801 522,382 26,250 297,853 0,094
14,401 539,508 24,500 297,542 0,025
14,401 539,508 24,500 297,542 0,025
10,401 579,309 24,500 296,578 0,019
5,401 628,879 24,500 295,198 0,014
2,201 660,495 24,500 204,207 0,011
-1,800 699,906 24,500 292,852 0,007
-6,800 748,996 24,500 290,992 0,003
-10,000 780,325 24,500 289,713 0,000
3.10 Resultaat voor Verticaal 10 (X=100,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
48,126 317,043 48,126 317,042 4,382
48,026 308,871 48,026 307,871 4,327
47,926 307,564 47,926 305,564 4,279
47,826 314,792 47,826 311,792 4,235
47,726 318,966 47,726 314,966 4,193
47,626 321,145 47,626 316,145 4,153
47,526 322,493 47,526 316,493 4,114
47,426 323,572 47,426 316,572 4,077
47,326 324,603 47,326 316,603 4,041
47,226 325,649 47,226 316,649 4,006
47,126 326,720 47,126 316,720 3,972
46,500 333,469 46,500 317,205 3,777
45,800 340,455 45,800 317,190 3,585
44,963 348,389 44,963 316,757 3,381
44,063 356,909 44,083 316,277 3,185
43,200 365,195 43,200 315,931 3,014
42,200 374,907 42,200 315,643 2,834
41,200 384,685 41,200 315,421 2,671
40,200 394,495 40,200 315,231 2,520
40,000 396,459 40,000 315,195 2,492
40,000 396,459 40,000 315,195 2,492
39,100 405,306 39,100 315,042 2,368
38,100 415,151 38,100 314,887 2,241
37,500 421,068 37,500 314,804 2,168
37,200 386,908 40,984 314,765 2,128
36,400 400,467 39,608 314,673 2,013
35,400 417,440 37,888 314,583 1,884
35,000 424,238 37,200 314,556 1,837
35,000 424,238 37,200 314,556 1,837
34,100 424,365 37,200 314,512 1,734
33,100 424,538 37,200 314,495 1,619
32,500 424 657 37,200 314,500 1,550
31,500 424,881 37,200 314,534 1,436
30,800 425,057 37,200 314,576 1,356
30,000 425,275 37,200 314,643 1,264
30,000 425,275 37,200 314,643 1,264
28,700 440,205 35,718 314,788 1,123
27,500 454,024 34,350 314,959 1,004
26,200 469,029 32,868 315,178 0,887
25,000 482,906 31,500 315,407 0,788
25,000 482,906 31,500 315,407 0,788
24,500 483,103 31,500 315,509 0,748
22,500 483,916 31,500 315,942 0,589
21,200 484 461 31,500 316,240 0,486
20,000 484,969 31,500 316,520 0,391
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
20,000 484,969 31,500 316,520 0,391
18,600 502,728 29,750 316,848 0,286
17,200 520,487 28,000 317,171 0,190
15,801 538,231 26,250 317,484 0,104
14,401 555,966 24,500 317,783 0,026
14,401 555,966 24,500 317,783 0,026
10,400 597,473 24,500 318,526 0,021
5,400 649,047 24,500 319,150 0,015
2,200 681,849 24,500 319,344 0,011
-1,800 722,619 24,500 319,349 0,007
-6,800 773,208 24,500 318,987 0,003
-10,000 805,378 24,500 318,550 0,000
3.11 Resultaat voor Verticaal 11 (X=118,69m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
46,492 349,619 46,492 349,618 4,719
46,392 351,144 46,392 350,144 4,663
46,292 349,648 46,292 347,648 4,614
46,192 347,062 46,192 344,062 4,569
46,092 346,879 46,092 342,879 4,526
45,992 348,312 45,992 343,312 4,485
45,892 350,191 45,892 344,191 4,446
45,800 351,881 45,800 344,964 4411
45,792 352,027 45,792 345,027 4,408
45,692 353,711 45,692 345,711 4,372
45,592 355,255 45,592 346,255 4,336
45,492 356,686 45,492 346,686 4,301
44,646 366,480 44,646 348,021 4,037
43,646 376,627 43,646 348,168 3,770
43,246 380,685 43,246 348,226 3,673
42,400 389,296 42,400 348,378 3,482
41,400 399,491 41,400 348,573 3,277
40,400 409,696 40,400 348,778 3,091
40,000 413,782 40,000 348,864 3,021
40,000 413,782 40,000 348,864 3,021
39,100 422,985 39,100 349,067 2,871
38,100 433,224 38,100 349,307 2,717
37,500 439,373 37,500 349,455 2,630
37,200 405,327 40,984 349,530 2,581
36,400 419,177 39,608 349,730 2,441
35,400 436,485 37,888 349,974 2,285
35,000 443,405 37,200 350,069 2,228
35,000 443,405 37,200 350,069 2,228
34,100 443,778 37,200 350,272 2,103
33,100 444173 37,200 350,476 1,964
32,500 444 397 37,200 350,586 1,881
31,500 444,748 37,200 350,747 1,743
30,800 444 976 37,200 350,843 1,646
30,000 445,219 37,200 350,933 1,535
30,000 445,219 37,200 350,933 1,535
29,100 455,535 36,174 351,013 1,415
28,100 466,969 35,034 351,074 1,291
27,500 473,816 34,350 351,097 1,220
26,200 488,618 32,868 351,113 1,078
25,000 502,245 31,500 351,092 0,957
25,000 502,245 31,500 351,092 0,957
24,500 502,321 31,500 351,073 0,908
22,500 502,573 31,500 350,945 0,715
21,200 502,696 31,500 350,821 0,590
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
20,000 502,784 31,500 350,682 0,474
20,000 502,785 31,500 350,682 0,474
18,600 520,025 29,750 350,491 0,346
17,200 537,244 28,000 350,274 0,230
15,801 554,434 26,250 350,033 0,125
14,401 571,607 24,500 349,771 0,029
14,401 571,607 24,500 349,771 0,029
10,400 611,516 24,500 348,915 0,023
5,400 661,214 24,500 347,663 0,016
2,200 692,927 24,500 346,768 0,012
-1,800 732,476 24,500 345,553 0,008
-6,800 781,760 24,500 343,887 0,003
-10,000 813,216 24,500 342,735 0,000
3.12 Resultaat voor Verticaal 12 (X = 125,00 m; Z = 0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
45,688 422,322 45,688 422,321 4,867
45,588 375,609 45,588 374,609 4,811
45,488 371,880 45,488 369,880 4,761
45,388 372,089 45,388 369,089 4,716
45,288 372,634 45,288 368,634 4,673
45,188 373,325 45,188 368,325 4,631
45,088 374,172 45,088 368,172 4,592
44,988 375,122 44,988 368,122 4,553
44,888 376,114 44,888 368,114 4,516
44,788 377,112 44,788 368,112 4,480
44,688 378,099 44,688 368,099 4,445
43,744 386,876 43,744 367,434 4,148
42,844 395,226 42,844 366,784 3,905
42,344 400,049 42,344 366,607 3,781
41,800 405,441 41,800 366,557 3,655
40,800 415,602 40,800 366,718 3,441
40,000 423,837 40,000 366,953 3,284
40,000 423,837 40,000 366,953 3,284
39,100 433,107 39,100 367,223 3,120
38,100 443,348 38,100 367,464 2,951
37,500 449,451 37,500 367,567 2,856
37,200 415,369 40,984 367,606 2,803
36,400 429,084 39,608 367,671 2,648
35,400 446,154 37,888 367,678 2,478
35,000 452,962 37,200 367,660 2,416
35,000 452,962 37,200 367,660 2,416
34,100 453,056 37,200 367,583 2,279
33,100 453,109 37,200 367,446 2,128
32,500 453,119 37,200 367,342 2,037
31,500 453,105 37,200 367,138 1,886
30,800 453,076 37,200 366,976 1,780
30,000 453,026 37,200 366,774 1,660
30,000 453,026 37,200 366,774 1,660
29,100 463,016 36,174 366,528 1,529
28,100 474,095 35,034 366,234 1,394
27,500 480,734 34,350 366,048 1,318
26,200 495,097 32,868 365,626 1,163
25,000 508,334 31,500 365,215 1,033
25,000 508,334 31,500 365,215 1,033
24,500 508,252 31,500 365,038 0,980
22,500 507,896 31,500 364,302 0,771
21,200 507,645 31,500 363,804 0,636
20,000 507,402 31,500 363,333 0,511
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
20,000 507,402 31,500 363,333 0,511
18,600 524,271 29,750 362,771 0,373
17,200 541,135 28,000 362,199 0,248
15,801 557,986 26,250 361,620 0,134
14,401 574,836 24,500 361,033 0,030
14,401 574,836 24,500 361,033 0,030
10,400 613,901 24,500 359,334 0,024
5,400 662,699 24,500 357,183 0,017
2,200 693,918 24,500 355,793 0,013
-1,800 732,926 24,500 354,038 0,008
-6,800 781,640 24,500 351,801 0,003
-10,000 812,782 24,500 350,336 0,000
3.13 Resultaat voor Verticaal 13 (X=150,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
44619 561,822 44619 561,821 5,040
44,519 444,274 44,519 443,274 4,982
44 419 429,626 44,419 427,626 4,931
44,319 423,449 44,319 420,449 4,885
44,219 419,587 44,219 415,587 4,841
44,119 416,788 44119 411,788 4,798
44,019 414,643 44,019 408,643 4,758
43,919 412,975 43,919 405,975 4,719
43,819 411,684 43,819 403,684 4,681
43,719 410,703 43,719 401,703 4,644
43,619 409,979 43,619 399,979 4,608
43,010 409,186 43,010 393,091 4,406
42,309 412,241 42,309 389,146 4,200
41,600 417,173 41,600 386,983 4,011
40,600 425479 40,600 385,289 3,772
40,000 430,837 40,000 384,647 3,640
40,000 430,837 40,000 384,647 3,640
39,100 439,153 39,100 383,963 3,456
38,100 448,631 38,100 383,441 3,268
37,500 454,397 37,500 383,207 3,162
37,200 420,177 40,984 383,108 3,102
36,400 433,607 39,608 382,888 2,928
35,400 450,470 37,888 382,687 2,739
35,000 457,234 37,200 382,626 2,670
35,000 457,234 37,200 382,626 2,670
34,100 457,296 37,200 382,517 2,519
33,100 457,404 37,200 382,435 2,351
32,500 457,483 37,200 382,400 2,251
31,500 457,631 37,200 382,358 2,084
30,800 457,743 37,200 382,337 1,967
30,000 457,875 37,200 382,317 1,833
30,000 457,875 37,200 382,317 1,833
29,100 468,090 36,174 382,296 1,689
28,100 479,437 35,034 382,270 1,540
27,500 486,242 34,350 382,250 1,456
26,600 496,442 33,324 382,214 1,336
25,600 507,762 32,184 382,161 1,212
25,000 514,547 31,500 382,122 1,141
25,000 514,547 31,500 382,122 1,141
24,500 514,605 31,500 382,085 1,084
22,500 514,791 31,500 381,891 0,853
21,200 514,870 31,500 381,723 0,703
20,000 514,912 31,500 381,537 0,566
20,000 514,912 31,500 381,537 0,566
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
18,600 532,090 29,750 381,283 0,413
17,200 549,232 28,000 380,990 0,274
15,801 566,332 26,250 380,659 0,147
14,401 583,399 24,500 380,290 0,032
14,401 583,399 24,500 380,290 0,032
10,400 622,920 24,500 379,047 0,025
8,800 638,655 24,500 378,479 0,023
6,800 658,272 24,500 377,716 0,020
5,400 671,972 24,500 377,150 0,018
2,200 703,198 24,500 375,768 0,014
-1,800 742,080 24,500 373,887 0,009
-6,800 790,477 24,500 371,333 0,003
-10,000 821,351 24,500 369,599 0,000
3.14 Resultaat voor Verticaal 14 (X = 168,68 m; Z = 0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
45,426 379,367 45,426 379,366 4,986
45,326 380,418 45,326 379,418 4,930
45,226 381,111 45,226 379,111 4,881
45,126 381,766 45,126 378,766 4,835
45,026 382,678 45,026 378,678 4,791
44,926 383,749 44,926 378,749 4,750
44,826 384,869 44,826 378,869 4,710
44,726 385,988 44,726 378,988 4,671
44,626 387,092 44,626 379,092 4,634
44,526 388,179 44526 379,179 4,597
44,426 389,252 44,426 379,252 4,562
43,620 397,638 43,620 379,575 4,303
42,720 406,822 42,720 379,758 4,052
41,813 416,043 41,813 379,916 3,827
40,813 426,210 40,813 380,083 3,604
40,013 434,329 40,013 380,202 3,440
40,013 434,329 40,013 380,202 3,440
39,107 443,507 39,107 380,314 3,268
38,107 453,598 38,107 380,405 3,093
37,507 459,638 37,507 380,445 2,993
37,200 425,698 40,974 380,462 2,937
36,400 439,346 39,602 380,496 2,776
35,400 456,393 37,886 380,524 2,599
35,000 463,209 37,200 380,532 2,534
35,000 463,209 37,200 380,532 2,534
34,100 463,397 37,200 380,549 2,392
33,100 463,607 37,200 380,569 2,235
32,500 463,736 37,200 380,584 2,140
31,500 463,955 37,200 380,613 1,983
30,800 464,114 37,200 380,639 1,873
30,000 464,300 37,200 380,673 1,748
30,000 464,300 37,200 380,673 1,748
29,100 474,580 36,174 380,717 1,611
28,100 486,009 35,034 380,772 1,471
27,500 492,868 34,350 380,807 1,391
26,200 507,730 32,868 380,884 1,229
25,000 521,447 31,500 380,953 1,092
25,000 521,447 31,500 380,953 1,092
24,500 521,569 31,500 380,980 1,037
22,500 522,036 31,500 381,067 0,817
21,200 522,315 31,500 381,099 0,674
20,000 522,553 31,500 381,109 0,543
20,000 522,553 31,500 381,109 0,543
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
18,600 539,966 29,750 381,090 0,397
17,200 557,347 28,000 381,036 0,264
15,801 574,688 26,250 380,945 0,143
14,401 591,993 24,500 380,816 0,031
14,401 591,994 24,500 380,816 0,031
10,400 632,166 24,500 380,225 0,025
5,400 681,930 24,500 379,039 0,018
2,200 713,540 24,500 378,041 0,014
-1,800 752,820 24,500 376,558 0,009
-6,800 801,597 24,500 374,385 0,003
-10,000 832,653 24,500 372,833 0,000
3.15 Resultaat voor Verticaal 15 (X=175,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
45,350 383,148 45,350 383,147 5,014
45,250 384,192 45,250 383,192 4,958
45,150 385,307 45,150 383,307 4,908
45,050 386,494 45,050 383,494 4,862
44,950 387,711 44,950 383,711 4,819
44,850 388,920 44,850 383,920 4,777
44,750 390,105 44,750 384,105 4,737
44,650 391,262 44,650 384,262 4,698
44,550 392,393 44,550 384,393 4,661
44,450 393,501 44,450 384,501 4,624
44,350 394,590 44,350 384,590 4,589
43,484 403,591 43,484 384,929 4,311
42,684 411,675 42,684 385,014 4,087
41,818 420,374 41,818 385,050 3,870
40,818 430,389 40,818 385,066 3,644
40,018 438,391 40,018 385,067 3,478
40,018 438,391 40,018 385,067 3,478
39,109 447 473 39,109 385,062 3,303
38,109 457,459 38,109 385,047 3,125
37,509 463,446 37,509 385,034 3,025
37,200 429,536 40,971 385,026 2,967
36,400 443,113 39,600 385,001 2,804
35,400 460,075 37,886 384,959 2,625
35,000 466,857 37,200 384,939 2,559
35,000 466,857 37,200 384,939 2,559
34,100 466,975 37,200 384,886 2,416
33,100 467,095 37,200 384,816 2,256
32,500 467,161 37,200 384,768 2,161
31,500 467,261 37,200 384,678 2,002
30,800 467,324 37,200 384,608 1,891
30,000 467,390 37,200 384,522 1,764
30,000 467,390 37,200 384,522 1,764
29,100 477,521 36,174 384,417 1,626
28,100 488,769 35,034 384,292 1,483
27,500 495,513 34,350 384,212 1,403
26,200 510,116 32,868 384,029 1,239
25,000 523,583 31,500 383,848 1,101
25,000 523,583 31,500 383,848 1,101
24,500 523,600 31,500 383,770 1,045
22,500 523,646 31,500 383,436 0,823
21,200 523,659 31,500 383,202 0,679
20,000 523,659 31,500 382,974 0,547
20,000 523,659 31,500 382,974 0,547
18,600 540,809 29,750 382,692 0,399
17,200 557,945 28,000 382,393 0,266
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
15,801 575,058 26,250 382,074 0,143
14,401 592,155 24,500 381,736 0,031
14,401 592,155 24,500 381,736 0,031
10,400 631,834 24,500 380,652 0,025
8,800 647,654 24,500 380,168 0,023
6,800 667,388 24,500 379,522 0,020
5,400 681,174 24,500 379,042 0,018
2,200 712,600 24,500 377,860 0,014
-1,800 751,724 24,500 376,221 0,009
-6,800 800,389 24,500 373,936 0,003
-10,000 831,407 24,500 372,346 0,000
3.16 Resultaat voor Verticaal 16 (X = 200,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
46,259 377,141 46,259 377,140 4,928
46,159 372,127 46,159 371,127 4,872
46,059 372,801 46,059 370,801 4,822
45,959 377,648 45,959 374,648 4,777
45,859 380,747 45,859 376,747 4,733
45,800 381,931 45,800 377,342 4,708
45,759 382,585 45,759 377,585 4,692
45,659 383,850 45,659 377,850 4,652
45,559 384,902 45,659 377,902 4,613
45,459 385,888 45,459 377,888 4,576
45,359 386,860 45,359 377,860 4,539
45,259 387,833 45,259 377,833 4,504
44,547 394,810 44,547 377,691 4,273
43,547 404,598 43,547 377,480 3,993
43,147 408,512 43,147 377,393 3,891
42,435 415,486 42,435 377,249 3,722
41,435 425,315 41,435 377,078 3,504
40,435 435,188 40,435 376,952 3,306
40,035 439,149 40,035 376,913 3,231
40,035 439,150 40,035 376,913 3,231
39,118 448,261 39,118 376,848 3,069
38,118 458,219 38,118 376,806 2,904
37,518 464,203 37,518 376,790 2,812
37,200 430,513 40,957 376,784 2,757
36,400 444,055 39,591 376,770 2,608
35,400 460,983 37,883 376,753 2,443
35,000 467,752 37,200 376,745 2,382
35,000 467,752 37,200 376,745 2,382
34,100 467,897 37,200 376,718 2,249
33,100 468,042 37,200 376,673 2,102
32,500 468,119 37,200 376,636 2,013
31,500 468,231 37,200 376,559 1,866
30,800 468,296 37,200 376,491 1,762
30,000 468,357 37,200 376,399 1,645
30,000 468,357 37,200 376,399 1,645
29,100 478472 36,174 376,278 1,517
28,100 489,688 35,034 376,121 1,385
27,500 496,407 34,350 376,016 1,309
26,200 510,939 32,868 375,763 1,157
25,000 524,323 31,500 375,498 1,028
25,000 524,323 31,500 375,498 1,028
24,500 524,300 31,500 375,380 0,976
22,500 524,164 31,500 374,864 0,769
21,200 524,042 31,500 374,495 0,634
20,000 523,910 31,500 374,135 0,511
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
20,000 523,910 31,500 374,135 0,511
18,600 540,900 29,750 373,693 0,373
17,200 557,872 28,000 373,230 0,248
15,800 574,823 26,250 372,749 0,134
14,400 591,761 24,500 372,252 0,030
14,400 591,761 24,500 372,252 0,030
10,400 631,029 24,500 370,758 0,024
5,400 679,986 24,500 368,765 0,017
2,200 711,253 24,500 367,424 0,013
-1,800 750,266 24,500 365,675 0,008
-6,800 798,909 24,500 363,368 0,003
-10,000 829,964 24,500 361,815 0,000
3.17 Resultaat voor Verticaal 17 (X=218,54 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
47,387 360,180 47,387 360,179 4,768
47,287 361,425 47,287 360,425 4,712
47,187 360,724 47,187 358,724 4,663
47,087 361,992 47,087 358,992 4,618
46,987 363,978 46,987 359,978 4,575
46,887 365,680 46,887 360,680 4,534
46,787 367,074 46,787 361,074 4,494
46,687 368,294 46,687 361,294 4,456
46,587 369,436 46,587 361,436 4,419
46,487 370,546 46,487 361,546 4,383
46,387 371,642 46,387 361,642 4,348
45,800 378,022 45,800 362,156 4,157
45,118 385,405 45,118 362,714 3,960
44,118 396,088 44118 363,397 3,704
43,718 400,288 43,718 363,597 3,610
42,748 410,258 42,748 363,876 3,399
41,748 420,254 41,748 363,872 3,201
40,748 430,007 40,748 363,625 3,019
40,048 436,726 40,048 363,343 2,901
40,048 436,726 40,048 363,343 2,901
39,124 445,498 39,124 362,874 2,754
38,124 454,909 38,124 362,284 2,606
37,524 460,531 37,524 361,907 2,522
37,200 426,800 40,948 361,698 2472
36,400 439,801 39,585 361,178 2,339
35,400 456,054 37,881 360,530 2,191
35,000 462,559 37,200 360,274 2,137
35,000 462,559 37,200 360,274 2,137
34,100 462,169 37,200 359,714 2,017
33,100 461,764 37,200 359,119 1,884
32,500 461,538 37,200 358,779 1,804
31,500 461,190 37,200 358,241 1,672
30,800 460,970 37,200 357,887 1,580
30,000 460,740 37,200 357,506 1,474
30,000 460,740 37,200 357,506 1,474
29,100 470,576 36,174 357,105 1,359
28,100 481,538 35,034 356,694 1,241
27,500 488,131 34,350 356,463 1,173
26,200 502,455 32,868 356,001 1,037
25,000 515,719 31,500 355,618 0,920
25,000 515,719 31,500 355,618 0,920
24,500 515,665 31,500 355,469 0,874
22,500 515,503 31,500 354,926 0,688
21,200 515,436 31,500 354,612 0,568
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
20,000 515,395 31,500 354,344 0,457
20,000 515,395 31,500 354,344 0,457
18,600 532,534 29,750 354,050 0,334
17,200 549,689 28,000 353,771 0,223
15,800 566,853 26,250 353,502 0,121
14,400 584,022 24,500 353,237 0,029
14,400 584,022 24,500 353,237 0,029
10,400 624,013 24,500 352,466 0,023
5,400 673,877 24,500 351,380 0,016
2,200 705,675 24,500 350,569 0,012
-1,800 745,268 24,500 349,401 0,008
-6,800 794,494 24,500 347,677 0,003
-10,000 825,841 24,500 346,416 0,000
3.18 Resultaat voor Verticaal 18 (X = 225,00 m; Z = 0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
47,963 356,411 47,963 356,410 4,684
47,863 358,948 47,863 357,948 4,628
47,763 359,287 47,763 357,287 4,579
47,663 359,994 47,663 356,994 4,534
47,563 361,495 47,563 357,495 4,491
47,463 363,003 47,463 358,003 4,450
47,363 364,329 47,363 358,329 4410
47,263 365,511 47,263 358,511 4,372
47,163 366,606 47,163 358,606 4,335
47,063 367,653 47,083 358,653 4,299
46,963 368,670 46,963 358,670 4,264
46,400 374,132 46,400 358,504 4,081
45,800 379,705 45,800 358,077 3,907
44,908 387,754 44,908 357,205 3,675
44,008 395,733 44,008 356,184 3,466
43,053 404,161 43,053 355,062 3,265
42,053 413,033 42,053 353,935 3,075
41,053 422,003 41,053 352,905 2,900
40,053 431,090 40,053 351,992 2,739
40,053 431,090 40,053 351,992 2,739
39,127 439,612 39,127 351,249 2,601
38,127 448,913 38,127 350,550 2,461
37,526 454,540 37,526 350,176 2,382
37,200 420,883 40,944 349,986 2,335
36,400 433,962 39,583 349,556 2,211
35,400 450,375 37,881 349,083 2,071
35,000 456,958 37,200 348,911 2,020
35,000 456,958 37,200 348,911 2,020
34,100 456,777 37,200 348,559 1,907
33,100 456,624 37,200 348,217 1,782
32,500 456,555 37,200 348,033 1,707
31,500 456,472 37,200 347,761 1,582
30,800 456,436 37,200 347,592 1,495
30,000 456,416 37,200 347,419 1,395
30,000 456,416 37,200 347,419 1,395
28,700 470,961 35,718 347,179 1,241
27,500 484,427 34,350 346,997 1,111
26,200 499,050 32,868 346,834 0,982
25,000 512,574 31,500 346,711 0,872
25,000 512,574 31,500 346,711 0,872
24,500 512,624 31,500 346,666 0,829
22,500 512,852 31,500 346,514 0,653
21,200 513,018 31,500 346,433 0,539
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
20,000 513,178 31,500 346,365 0,434
20,000 513,179 31,500 346,365 0,434
18,600 530,535 29,750 346,289 0,318
17,200 547,892 28,000 346,211 0,212
15,800 565,240 26,250 346,127 0,116
14,400 582,579 24,500 346,032 0,028
14,400 582,579 24,500 346,032 0,028
10,400 622,975 24,500 345,666 0,022
5,400 673,200 24,500 344,941 0,016
2,200 705,156 24,500 344,289 0,012
-1,800 744,881 24,500 343,252 0,008
-6,800 794,187 24,500 341,608 0,003
-10,000 825,547 24,500 340,361 0,000
3.19 Resultaat voor Verticaal 19 (X = 250,00 m; Z = 0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
48,423 338,355 48,423 338,354 4,552
48,323 326,402 48,323 325,402 4,496
48,223 337,612 48,223 335,612 4,447
48,123 341,440 48,123 338,440 4,402
48,023 343,400 48,023 339,400 4,360
47,923 344,668 47,923 339,668 4,319
47,823 345,680 47,823 339,680 4,280
47,723 346,610 47,723 339,610 4,242
47,623 347,516 47,623 339,516 4,206
47,523 348,417 47,523 339,417 4,170
47,423 349,314 47,423 339,314 4,136
46,600 356,637 46,600 338,406 3,880
45,800 363,803 45,800 337,572 3,664
45,047 370,695 45,047 336,933 3,482
44,247 378,188 44,247 336,426 3,307
43,271 387,545 43,271 336,021 3,111
42,271 397,317 42,271 335,793 2,930
41,271 407,219 41,271 335,695 2,763
40,271 417,202 40,271 335,678 2,610
40,071 419,205 40,071 335,681 2,581
40,071 419,205 40,071 335,681 2,581
39,135 428,586 39,135 335,709 2,449
38,135 438,630 38,135 335,752 2,319
37,535 444 656 37,535 335,778 2,244
37,200 411,419 40,931 335,792 2,199
36,400 424,908 39,574 335,818 2,081
35,400 441,755 37,878 335,838 1,950
35,000 448,489 37,200 335,840 1,901
35,000 448,489 37,200 335,840 1,901
34,100 448,655 37,200 335,835 1,795
33,100 448,820 37,200 335,810 1,677
32,500 448,909 37,200 335,786 1,606
31,500 449,042 37,200 335,728 1,488
30,800 449,123 37,200 335,676 1,406
30,000 449,203 37,200 335,605 1,311
30,000 449,203 37,200 335,605 1,311
28,700 463,844 35,718 335,460 1,166
27,500 477,328 34,350 335,296 1,043
26,200 491,901 32,868 335,084 0,921
25,000 505,320 31,500 334,854 0,818
25,000 505,320 31,500 334,854 0,818
24,500 505,310 31,500 334,749 0,776
22,500 505,212 31,500 334,271 0,611
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
21,200 505,096 31,500 333,909 0,504
20,000 504,953 31,500 333,538 0,405
20,000 504,953 31,500 333,538 0,405
18,600 521,908 29,750 333,060 0,296
17,200 538,816 28,000 332,533 0,197
15,800 555,674 26,250 331,958 0,108
14,400 572,486 24,500 331,336 0,026
14,400 572,486 24,500 331,336 0,026
10,400 611,218 24,500 329,307 0,021
5,400 659,164 24,500 326,303 0,015
2,200 689,622 24,500 324,153 0,011
-1,800 727,499 24,500 321,269 0,007
-6,800 774,616 24,500 317,437 0,003
-10,000 804,681 24,500 314,893 0,000
3.20 Resultaat voor Verticaal 20 (X = 268,57 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
47,646 348,685 47,646 348,684 4,611
47,546 350,142 47,546 349,142 4,556
47,446 351,352 47,446 349,352 4,507
47,346 351,955 47,346 348,955 4,461
47,246 352,597 47,246 348,597 4,419
47,146 353,375 47,146 348,375 4,378
47,046 354,231 47,046 348,231 4,338
46,946 355,124 46,946 348,124 4,300
46,846 356,035 46,846 348,035 4,264
46,746 356,959 46,746 347,959 4,228
46,646 357,892 46,646 347,892 4,193
45,800 366,064 45,800 347,604 3,929
44,865 375,403 44,865 347,592 3,678
43,865 385,536 43,865 347,725 3,442
43,365 390,628 43,365 347,817 3,334
42,784 396,554 42,784 347,932 3,215
41,784 406,746 41,784 348,124 3,025
40,784 416,896 40,784 348,274 2,851
40,084 423,958 40,084 348,336 2,737
40,084 423,958 40,084 348,336 2,737
39,142 433,389 39,142 348,348 2,594
38,142 443,298 38,142 348,257 2,452
37,542 449,187 37,542 348,146 2,371
37,200 416,014 40,922 348,063 2,321
36,400 429,192 39,568 347,814 2,194
35,400 445,554 37,877 347,391 2,052
35,000 452,065 37,200 347,187 1,999
35,000 452,065 37,200 347,187 1,999
34,100 451,707 37,200 346,658 1,885
33,100 451,198 37,200 345,959 1,757
32,500 450,839 37,200 345,486 1,681
31,500 450,155 37,200 344,612 1,554
30,800 449,616 37,200 343,940 1,466
30,000 448,942 37,200 343,114 1,365
30,000 448,942 37,200 343,114 1,365
28,700 462,264 35,718 341,651 1,210
27,500 474 441 34,350 340,180 1,079
26,200 487,518 32,868 338,471 0,950
25,000 499,497 31,500 336,802 0,841
25,000 499,496 31,500 336,802 0,841
24,500 498,873 31,500 336,083 0,797
22,500 496,261 31,500 333,091 0,624
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
21,200 494 482 31,500 331,065 0,513
20,000 492,796 31,500 329,151 0,411
20,000 492,796 31,500 329,151 0,411
18,600 507,956 29,750 326,878 0,298
17,200 523,086 28,000 324,574 0,197
15,800 538,197 26,250 322,252 0,107
14,400 553,301 24,500 319,922 0,025
14,400 553,301 24,500 319,922 0,025
10,400 587,444 24,500 313,304 0,020
5,400 630,390 24,500 305,300 0,014
2,200 658,116 24,500 300,419 0,011
-1,800 693,088 24,500 204,629 0,007
-6,800 737,317 24,500 287,909 0,003
-10,000 765,924 24,500 283,907 0,000
3.21 Resultaat voor Verticaal 21 (X =275,00m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
47,527 349,633 47,527 349,632 4,573
47,427 351,700 47,427 350,700 4,517
47,327 353,122 47,327 351,122 4,468
47,227 353,698 47,227 350,698 4,423
47,127 354,358 47,127 350,358 4,380
47,027 355,168 47,027 350,168 4,339
46,927 356,054 46,927 350,054 4,299
46,827 356,967 46,827 349,967 4,261
46,727 357,890 46,727 349,890 4,225
46,627 358,818 46,627 349,818 4,189
46,527 359,749 46,527 349,749 4,154
45,800 366,694 45,800 349,425 3,924
44,808 376,477 44,808 349,284 3,654
43,808 386,407 43,808 349,214 3,415
43,308 391,367 43,308 349,174 3,306
42,788 396,508 42,788 349,122 3,198
41,788 406,356 41,788 348,970 3,006
40,788 416,113 40,788 348,727 2,830
40,088 422,876 40,088 348,491 2,715
40,088 422877 40,088 348,491 2,715
39,144 431,903 39,144 348,075 2,570
38,144 441,335 38,144 347,507 2427
37,544 446,928 37,544 347,100 2,346
37,200 413,637 40,918 346,844 2,295
36,400 426,394 39,566 346,186 2,167
35,400 442,216 37,876 345,237 2,024
35,000 448,506 37,200 344,819 1,972
35,000 448,506 37,200 344,819 1,972
34,100 447,659 37,200 343,801 1,857
33,100 446,595 37,200 342,547 1,729
32,500 445,897 37,200 341,735 1,653
31,500 444,642 37,200 340,289 1,526
30,800 443,698 37,200 339,212 1,438
30,000 442 558 37,200 337,921 1,337
30,000 442 559 37,200 337,921 1,337
28,700 455,121 35,718 335,699 1,183
27,500 466,598 34,350 333,528 1,053
26,200 478,925 32,868 331,069 0,925
25,000 490,223 31,500 328,719 0,817
25,000 490,223 31,500 328,719 0,817
24,500 489,321 31,500 327,722 0,775
22,500 485,631 31,500 323,652 0,605
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
21,200 483,187 31,500 320,961 0,496
20,000 480,916 31,500 318,462 0,396
20,000 480,917 31,500 318,462 0,396
18,600 495432 29,750 315,545 0,287
17,200 509,961 28,000 312,640 0,189
15,800 524,515 26,250 309,760 0,102
14,400 539,106 24,500 306,918 0,025
14,400 539,106 24,500 306,918 0,025
10,400 572,022 24,500 299,074 0,019
5,400 613,887 24,500 289,988 0,014
2,200 641,145 24,500 284,638 0,010
-1,800 675,731 24,500 278,464 0,007
-6,800 719,727 24,500 271,510 0,002
-10,000 748,297 24,500 267,472 0,000
3.22 Resultaat voor Verticaal 22 (X = 300,00 m; Z=0,00 m)
Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]
48,200 169,049 48,200 169,048 2,692
48,100 169,689 48,100 168,689 2,640
48,000 168,896 48,000 166,896 2,596
47,900 168,982 47,900 165,982 2,557
47,800 169,966 47,800 165,966 2,520
47,700 171,188 47,700 166,188 2,485
47,600 172,398 47,600 166,398 2,452
47,500 173,556 47,500 166,556 2,420
47,400 174,672 47,400 166,672 2,390
47,300 175,761 47,300 166,761 2,361
47,200 176,833 47,200 166,833 2,332
46,500 184,127 46,500 167,127 2,157
45,800 191,273 45,800 167,273 2,009
44,953 199,870 44,953 167,400 1,855
44,153 207,980 44,153 167,510 1,729
43,306 216,569 43,306 167,629 1,612
42,306 226,720 42,306 167,780 1,490
41,306 236,886 41,306 167,946 1,382
40,306 247,069 40,306 168,129 1,287
40,106 249,108 40,106 168,168 1,270
40,106 249,108 40,106 168,168 1,270
39,353 256,791 39,353 168,321 1,207
38,353 267,007 38,353 168,537 1,131
37,553 275,189 37,553 168,719 1,076
37,200 242,451 40,905 168,801 1,048
36,400 256,012 39,558 168,992 0,977
35,400 272,969 37,874 169,236 0,902
35,000 279,753 37,200 169,335 0,876
35,000 279,753 37,200 169,335 0,876
34,100 280,146 37,200 169,557 0,819
33,100 280,582 37,200 169,803 0,756
32,500 280,842 37,200 169,949 0,718
31,500 281,272 37,200 170,189 0,654
30,800 281,569 37,200 170,353 0,610
30,000 281,903 37,200 170,535 0,560
30,000 281,903 37,200 170,535 0,560
28,700 296,973 35,718 170,820 0,483
27,500 310,870 34,350 171,068 0,423
26,200 325,908 32,868 171,321 0,367
25,000 339,772 31,500 171,537 0,322
25,000 339,772 31,500 171,537 0,322
24,500 339,953 31,500 171,623 0,305
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Diepte Effectieve Stijg- Belasting Zetting
Spanning hoogte
[m] [kPa] [m] [kPa] [m]

22,500 340,649 31,500 171,939 0,236

21,200 341,078 31,500 172,121 0,191

20,000 341,460 31,500 172,275 0,150

20,000 341,460 31,500 172,275 0,150

18,600 359,055 29,750 172,436 0,106

17,200 376,632 28,000 172,580 0,071

15,800 394,192 26,250 172,707 0,042

14,400 411,737 24,500 172,818 0,016

14,400 411,737 24,500 172,818 0,016

10,400 452,741 24,500 173,062 0,013

5,400 503,871 24,500 173,242 0,009

2,200 536,542 24,500 173,305 0,007

-1,800 577,340 24,500 173,343 0,004

-6,800 628,297 24,500 173,350 0,002

-10,000 660,894 24,500 173,339 0,000
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4 Zettingen
4.1 Zettingen
Verticaal X-cobrdinaat | Z-coérdinaat Maaiveld Zetting
nummer [m] [m] [m] [m]
1 -24,00 0,00 49,45 0,035
2 -11,60 0,00 50,33 0,095
3 0,00 0,00 47,91 0,436
4 14,67 0,00 47,56 2,448
5 25,00 0,00 47,64 3,250
6 37,40 0,00 47,49 3,953
7 50,00 0,00 47,93 4,143
8 68,02 0,00 48,24 4,262
9 75,00 0,00 48,50 4,244
10 100,00 0,00 48,13 4,382
11 118,69 0,00 46,49 4719
12 125,00 0,00 45,69 4,867
13 150,00 0,00 44,62 5,040
14 168,68 0,00 4543 4,986
15 175,00 0,00 45,35 5,014
16 200,00 0,00 46,26 4,928
17 218,54 0,00 47,39 4,768
18 225,00 0,00 47,96 4,684
19 250,00 0,00 4842 4,552
20 268,57 0,00 47,65 4,611
21 275,00 0,00 47,53 4,573
22 300,00 0,00 48,20 2,692
4.2 Resttijden
Verticaal Tijd Zetting Percentage van| Restzetting
nummer eindzetting
[dagen] [m] [%] [m]
1 1344 0,023 65,039 0,012
1460 0,023 65,222 0,012
2 1344 0,063 66,084 0,032
1460 0,063 66,279 0,032
3 1344 0,279 63,866 0,158
1460 0,280 64,070 0,157
4 1344 1,944 79,412 0,504
1460 1,950 79,654 0,498
5 1344 2,724 83,822 0,526
1460 2,732 84,076 0,517
6 1344 3,430 86,787 0,522
1460 3,441 87,048 0,512
7 1344 3,613 87,216 0,530
1460 3,624 87,478 0,519
8 1344 3,727 87,447 0,535
1460 3,738 87,709 0,524
9 1344 3,707 87,343 0,537
1460 3,718 87,606 0,526
10 1344 3,842 87,660 0,541
1460 3,853 87,923 0,529
11 1344 4,180 88,581 0,539
1460 4,193 88,845 0,526
12 1344 4,330 88,962 0,537
1460 4,343 89,226 0,524
13 1344 4,504 89,374 0,536
1460 4,518 89,638 0,522
14 1344 4,448 89,208 0,538
1460 4,461 89,472 0,525
15 1344 4476 89,272 0,538
1460 4,490 89,537 0,525
20-10-2021 Profiel zuid - zettingen bovenafdichting Pagina 57



@)

Antea Group

D-Settlement 20.1

anteagroup
Verticaal Tijd Zetting Percentage van| Restzetting
nummer eindzetting
[dagen] [m] [%] [m]
16 1344 4,389 89,068 0,539
1460 4,402 89,332 0,526
17 1344 4,229 88,685 0,540
1460 4,241 88,949 0,527
18 1344 4,144 88,464 0,540
1460 4,156 88,728 0,528
19 1344 4,013 88,162 0,539
1460 4,025 88,426 0,527
20 1344 4,085 88,576 0,527
1460 4,097 88,841 0,515
21 1344 4,055 88,675 0,518
1460 4,067 88,940 0,506
22 1344 2,321 86,217 0,371
1460 2,328 86,480 0,364
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5 Waarschuwingen en fouten

Lijst met niet fatale waarschuwingen en/of fouten gegenereerd tijdens de berekening.

1 Model Koppejan is not ideal for unloading (e.g. load removal, temporary dewatering, gradual
submerging). If As is much larger than Cs', unloading will yield almost no effect on creep. Switch to the
NEN-Bjerrum or abc Isotache model for improved predictions.

2 Non-uniform load [3]: Co-ordinate (1) lies below surface

Einde Rapport
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Er zijn 4 zettingsberekeningen uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de restzettingen ten gevolge
van het aanbrengen van de bovenafdichting. In het rapport is als voorbeeld profiel 3 uitgewerkt.
In deze bijlage worden de zettingsresultaten besproken voor profielen aan de noordzijde, profiel
14 en aan de zuidzijde om zo een indruk te creéren voor de gehele stortplaats.

De grondparameters worden aangepast op basis van de in paragraaf 3.5 berekende fitfactoren.
Voor profiel noord wordt de maatgevende factor uit profiel 3 toegepast en in profiel zuid wordt
de fitfactor uit profiel 14 toegepast.

Profiel noord

In figuur B8-1 is het rekenmodel van D-Settlement weergegeven van profiel noord met de
rekenverticalen. Hierin zijn de ophogingen vereenvoudigd geschematiseerd die gedaan zijn met
de bodemas, verdeeld over de ontwerphoogte en de extra ophoging die gedaan is om de
zettingen te compenseren. De bovenzijde van deze ophoging is aangeduid met de rode lijn.
Daarbovenop is vervolgens de bovenafdichting van Hydrostab en de afdeklaag met grond
aangebracht. Voor de tijdseenheid is theoretisch uitgegaan dat dit op dag 1.460 (januari 2022)
plaatsvindt vanaf start werk (januari 2018). De zettingen zijn daarbij berekend voor de komende
30 jaar tot 2052. In deze periode zullen ook de verschilrekken uiteindelijk worden gecontroleerd.
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figuur 0B8-1: Rekenmodel D-Settlement, inclusief rekenverticalen, profiel noord

In tabel B8-1 zijn de zettingen gepresenteerd per rekenverticaal. Dit zijn de zettingen die zijn
gemeten in een meetpunt, zettingen berekend tot dag 1.340 (Q3-2021) zetting die gedurende
30 jaar zullen optreden (2052) en de restzettingen na aanbrengen bovenafdichting. Opgemerkt
wordt dat gebruik is gemaakt van de fitfactor bij zakbaak 44 van profiel 3. Deze leidt tot de
maatgevende zettingen.
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Tabel B8-1: Berekende zettingen per rekenverticaal bij profiel noord
T T T T T T
Verticaal ' Monitorings- ' Afstand ! Zetting ' Zetting tot Q3 1 Zettingtot | Rest-
' punt ' i gemeten : 2021(dag1344) 2052 i zetting
[-] ; [-] ; [m] ; [m] ; [m] ; [m] ; [m]
2 : MT 2 P000 0,07 : 0,02 : 0,03 P00
4 H — H 24,00 H — H 0,20 H 0,33 H 0,13
7 : b7 P6507 ! 2,40 : 3,55 : 4,11 i 056
8 : Zb 44 P 12675 4,05 : 5,15 : 5,71 i 056
9 ' Zb43 ' 187,39 ' 4,76 ' 5,57 \ 6,12 \ 0,56
10 ; Zb21 P23979 4,80 ; 5,52 ; 6,07 i 056
11 Zb 57 282,80 4,35 6,08 6,66 H 0,58

1 Afwijking tussen meting en berekende zetting wordt veroorzaakt doordat de ophoging vereenvoudigd in
een keer is aangebracht in het rekenmodel, terwijl dit in de praktijk over een langere termijn is gedaan.
Deze ophoogslagen zijn ook gedetailleerd meegenomen tijdens de fitberekening. Daarnaast ontbreekt de
spreiding in dwarsrichting. Het rekenmodel gaat uit van een doorlopende ophoging. Daarom is de
berekende zettingen veel ongunstiger dan degene die in het dwarsprofiel is beschouwd.

Hieruit is te concluderen dat het aanbrengen van de bovenafdichting zeer beperkte invloed heeft
op de zettingen die optreden bij de meettegel, deze bedraagt 0,01 m.

Profiel 14

In figuur B8-2 is het rekenmodel van D-Settlement weergegeven van profiel 14 met de
rekenverticalen. Hierin zijn de ophogingen vereenvoudigd geschematiseerd die gedaan zijn met
de bodemas, verdeeld over de ontwerphoogte en de extra ophoging die gedaan is om de
zettingen te compenseren. De bovenzijde van deze ophoging is aangeduid met de rode lijn.
Daarbovenop is vervolgens de bovenafdichting van Hydrostab en de afdeklaag met grond
aangebracht. Voor de tijdseenheid is theoretisch uitgegaan dat dit op dag 1460 (januari 2022)
plaatsvindt vanaf start werk (januari 2018). De zettingen zijn daarbij berekend voor de komende
30 jaar tot 2052. In deze periode zullen ook de verschilrekken uiteindelijk worden gecontroleerd.
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figuur 0B8-2: Rekenmodel D-Settlement, inclusief rekenverticalen, profiel 14
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In tabel B8-2 zijn de zettingen gepresenteerd per rekenverticaal.. Dit zijn de zettingen die zijn
gemeten in een meetpunt, zettingen berekend tot dag 1.340 (Q3-2021) zetting die gedurende

30 jaar zullen optreden (2052) en de restzettingen na aanbrengen bovenafdichting. Opgemerkt
wordt dat gebruik is gemaakt van de fitfactoren bij zakbaken 33 en 48, deze zijn gelijk aan elkaar.

Tabel B8-2: Berekende zettingen per rekenverticaal bij profiel 14

Verticaal E Monitorings- E Afstand E Zetting IE Zetting tot Q3 IE Zetting tot IE Rest-
i punt i i gemeten i 2021 (dag 1344) i 2052 i zetting

[-1 i [-1 i [m] i [m] i [m] i [m] i [m]

1 i - i 10 i - i 0,12 i 0,17 i 0,05
2 i - i 20 i - i 0,44 i 0,65 i 0,21
3 7b37 23 0,69 0,43 L o L 028
4 IE - IE 40 IE - IE 1,72 i 2,20 i 0,48
5 7b33 65 3,68 3,88 438 0,50
7 i - i 80 i - i 3,87 i 4,35 i 0,48
8 E 7b 48 E 91 E 3,52 E 3,76* E 4,23 E 0,47
9 - P10 - 3,37 L 387 L 051
10 ; - ; 125 ; 1,12 ; 2,33 ; 2,86 ; 0,53
11 7853 141 - 0,34 1,38 0,54
13 ; - ; 153 ; - ; 0,23 ; 0,56 ; 0,33
16 I MT 15 I 176 I 0,04 I 0,03 I 0,05 I 0,02

1 Afwijking tussen meting en berekende zetting wordt veroorzaakt doordat de ophoging vereenvoudigd in
een keer is aangebracht in het rekenmodel, terwijl dit in de praktijk over een langere termijn is gedaan.
Deze ophoogslagen zijn ook gedetailleerd meegenomen tijdens de fitberekening.

Hieruit is te concluderen dat het aanbrengen van de bovenafdichting zeer beperkte invloed heeft
op de zettingen die optreden bij de meettegel, deze bedraagt 0,02 m.

Profiel zuid

In figuur B8-3 is het rekenmodel van D-Settlement weergegeven van profiel zuid met de
rekenverticalen. Voor het rekenmodel is gebruik gemaakt van het profiel dat gebruikt is voor de
controle van de stabiliteit in eerdere fasen. Hierin zijn de ophogingen vereenvoudigd
geschematiseerd die gedaan zijn met de bodemas, verdeeld over de ontwerphoogte en de extra
ophoging die gedaan is om de zettingen te compenseren. De bovenzijde van deze ophoging is
aangeduid met de rode lijn. Daarbovenop is vervolgens de bovenafdichting van Hydrostab en de
afdeklaag met grond aangebracht. Voor de tijdseenheid is theoretisch uitgegaan dat dit op dag
1460 (januari 2022) plaatsvindt vanaf start werk (januari 2018). De zettingen zijn daarbij
berekend voor de komende 30 jaar tot 2052. In deze periode zullen ook de verschilrekken
uiteindelijk worden gecontroleerd.
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figuur 0B8-3: Rekenmodel D-Settlement, inclusief rekenverticalen, profiel zuid

In tabel B8-3 zijn de zettingen gepresenteerd per rekenverticaal.. Dit zijn de zettingen die zijn
gemeten in een meetpunt, zettingen berekend tot dag 1.340 (Q3-2021) zetting die gedurende

30 jaar zullen optreden (2052) en de restzettingen na aanbrengen bovenafdichting. Opgemerkt
wordt dat gebruik is gemaakt van de fitfactoren bij zakbaken 33 en 48, deze zijn gelijk aan elkaar.

Tabel B8-1: Berekende zettingen per rekenverticaal bij profiel zuid

Verticaal é Monitorings- é Afstand é Zetting é Zetting tot Q3 E Zetting tot E Rest-
! punt ! ! gemeten ! 2021 (dag1344) : 2052 ! zetting

[ ; [ S ) I 1 [m] boml b [m]

1 - -24,00 - 0,02 0,03 0,01
2 MT 18 1160 0,04 0,07 L 010 i 003
3 ; - ; 0,00 ; - ; 0,28 ; 0,44 ; 0,16
4 7b51 14,67 1,11 1,94 2,45 0,51
6 IE - IE 37,40 IE - IE 3,43 E 3,95 E 0,52
8 I: 7Zb 50 I: 68,02 I: 2,52 I: 3,73 E 4,26 E 0,53
11 E 7b49 E 118,69 E 2,92 E 4,18* E 4,72 E 0,54
14 ; 7b 48 ; 168,68 ; 3,52 ; 4,451 ; 4,99 ; 0,54
17 7b 47 218,54 3,96 4,231 4,77 0,54
20 ; 7b 46 ; 268,57 ; 3,88 ; 4,08* ; 4,61 ; 0,53

1 Afwijking tussen meting en berekende zetting wordt veroorzaakt doordat de ophoging vereenvoudigd in
een keer is aangebracht in het rekenmodel, terwijl dit in de praktijk over een langere termijn is gedaan.
Deze ophoogslagen zijn ook gedetailleerd meegenomen tijdens de fitberekening. Daarnaast ontbreekt de
spreiding in dwarsrichting. Het rekenmodel gaat uit van een doorlopende ophoging. Daarom is de
berekende zettingen veel ongunstiger dan degene die in het dwarsprofiel is beschouwd.

Verder is de fitberekening op een andere locatie gedaan.

Hieruit is te concluderen dat het aanbrengen van de bovenafdichting zeer beperkte invloed heeft
op de zettingen die optreden bij de meettegel, deze bedraagt 0,03 m.
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