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Onderwerp
Ambtshalve wijziging omgevingsvergunning voor het verwijderen van kabels ter hoogte van de
Lekdijk Oost 6 in Wijk bij Duurstede



BESLUIT

Op grond van de bepalingen van de Omgevingswet en onderliggende besluiten en regeling,
de Waterschapverordening De Stichtse Rijnlanden 2024 en de Algemene wet bestuursrecht
(Awb), besluiten wij de verleende omgevingsvergunning, d.d. 29 augustus 2025 met
zaaknummer 666088, ambtshalve te wijzigen.

De wijziging is aangeven in bijlage 1, welke bijlage onlosmakelijk deel uitmaakt van dit besluit.

Voor het overige blijft de verleende omgevingsvergunning onverkort van kracht.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

Digitaaondertekend door A.W. van de Ruit op 11-12:2825"

A.W. van de Ruit
Teamleider Vergunningverlening
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OVERWEGINGEN

Dit besluit betreft een ambtshalve wijziging van een verleende omgevingsvergunning
d.d. 29 augustus 2025 met zaaknummer 666088, in verband met de dijkversterking
Wijk bij Duurstede-Amerongen (WAM).

De werkzaamheden voor het versterken van de dijk door het Lekensemble
(aannemerscombinatie) mogen in opdracht van het waterschap het gehele jaar door
plaatsvinden. Dit geldt niet voor de vergunninghouder die kabels moet verwijderen in het kader
van de dijkversterking en daarvoor op aanvraag al een omgevingsvergunning van het
waterschap heeft ontvangen. In de vergunning is namelijk een voorschrift opgenomen dat er
geen werkzaamheden mogen plaatsvinden in de periode tussen 1 oktober en 1 april (gesloten
dijkperiode).

Dit blijkt in de praktijk echter de werkzaamheden voor de dijkversterking in de weg te staan.
Na overleg met vergunninghouder is daarom besloten de werkzaamheden voor het
verwijderen van de kabels in de gesloten dijkperiode onder voorwaarden toe te staan. Daartoe
wordt de verleende omgevingsvergunning ambtshalve gewijzigd.

Uitgangspunt in de beoordeling van de werkzaamheden is de dijkveiligheid. Bij het inschatten
van risico’s is daarbij vooral de situatie van hoogwater in de Lek van groot belang. In het
voorkomende geval dienen direct maatregelen te worden genomen om risico’s op schade aan
de dijk te voorkomen.

Voor de dijkversterking WAM is ter plaatse veel materieel aanwezig. Daarom kunnen in
hoogwatersituaties de werklocaties waarop de vergunning ziet, onder aansturing van het
waterschap, binnen 24 uur worden hersteld, conform het hoogwateractieplan. Zo nodig
worden deze werkzaamheden verricht door het Lekensemble Kosten die door het waterschap
hiervoor worden gemaakt, zullen worden voldaan door de vergunninghouder.

Met de voorschriften in de gewijzigde omgevingsvergunning wordt het belang van de
waterveiligheid van de primaire kering voldoende geborgd.

BEZWAAR

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een
periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift
indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift
geeft u aan om welk besluit het gaat en waarom u het niet eens bent met het besluit. Het
bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van het besluit, uw naam en adres
en een dagtekening.

AFSCHRIFTEN

Afschriften van deze vergunning zijn verstuurd naar:
« Gemeente Wijk bij Duurstede
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BIJLAGE 1

De voorschriften 2.7 tot en met 2.9 in hoofdstuk 2 van de vergunning worden gewijzigd en
komen te luiden als volgt:

2.7

2.8

2.9

Tenminste 24 uur véér het bereiken van een waterstand in de Rijn bij Lobith van
N.A.P. +13,00 meter of hoger worden de werkzaamheden direct gestaakt en moet het
materieel dat tijdens de werkzaamheden wordt gebruiken, verwijderd zijn uit de zone
waterstaatswerk van de primaire waterkering.

Vergunninghouder herstelt op eerste aanzegging, onder aansturing van het
waterschap, binnen 24 uur het werkterrein naar de oude staat voorafgaande aan de
start van de werkzaamheden door vergunninghouder.

Zo nodig zal Lekensemble conform hoogwateractieplan maatregelen treffen.
Kosten die door het waterschap hiervoor worden gemaakt, zullen worden voldaan
door vergunninghouder.

Na het beéindigen van een waterstand in de Rijn bij Lobith van N.A.P. +13,00 meter
voert vergunninghouder de werkzaamheden voor het verwijderen van de kabels uit
conform de overige voorschriften in de verleende omgevingsvergunning.

Verder wordt een nieuw voorschrift 2.10 toegevoegd, dat komt te luiden als volgt:

2.10

Aanwijzingen van het waterschap onderscheidenlijk haar toezichthouders, benodigd
om het waterkerend vermogen van de primaire kering Lekdijk te waarborgen, dienen
te allen tijden direct te worden opgevolgd, ook als deze afwijken van de in deze
vergunning opgenomen voorschriften.
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